

# CRONOPROGRAMMA

DESCRIZIONE LAVORI		1° mese					2° mese					3° mese					4° mese					5° mese					6° mese							
<b>2° PIANO</b>																																		
1	ACCANTIERAMENTO																																	
2	DEMOLIZIONI	■																																
3	MURARIE				■																													
4	ELETTICISTA	■																				■												
5	IMPIANTISTA						■																											
6	PITTORE											■																						
7	SERRAMENTI						■																											
8	PULIZIA LOCALI						■																											
<b>3° PIANO</b>																																		
1	ACCANTIERAMENTO																																	
2	DEMOLIZIONI						■																											
3	MURARIE											■																						
4	ELETTICISTA											■															■							
5	IMPIANTISTA																■																	
6	PITTORE																					■												
7	SERRAMENTI																■																	
8	PULIZIA LOCALI E SMOBIL CANT																					■												