

CRONOPROGRAMMA

DESCRIZIONE LAVORI		1° mese				2° mese				3° mese				4° mese			
		[Grey bars]				[Grey bars]				[Grey bars]				[Grey bars]			
1	ACCANTIERAMENTO	[Grey bars]															
2	DEMOLIZIONI	[Yellow bars]															
3	MURARIE					[Red bars]				[Red bars]							
4	ELETTRICISTA	[Yellow bars]										[Yellow bars]		[Yellow bars]			
5	IMPIANTISTA					[Green bars]											
6	PITTORE													[Blue bars]			
8	PULIZIA LOCALI													[Grey bars]			