

sommatoria voci di spesa

SCHEDA		categoria	importo totale	percentuali
1	Demolizione totale o parziale di murature e tramezzature interne ...	OG1	1.597,21	0,321112
2	Spicconatura parziale d'intonaco	OG1	242,53	0,048760
3	Rimozione di serramenti interni ed esterni ...	OG1	10.200,21	2,050707
4	Rimozione di cassonetti in legno copertura ventilconvettori	OG1	1.656,85	0,333102
5	Demolizione di pavimenti, sottofondi, battiscopa, rivestimenti e simili ...	OG1	2.203,95	0,443094
6	Rimozione di controffitti in fibra minerale (pannelli 60x60)	OG1	1.615,91	0,324872
7	Rimozione di reti di tubazione di carico, scarico e terminali di impianto idrico sanitario (app. sanitari) ...	OG1	1.154,78	0,232163
8	Murature e tramezzature in mattoni forati da 15 / 20 cm. ...	OG1	4.263,63	0,857184
9	Esecuzione di intonaco civile ...	OG1	4.125,67	0,829448
10	F.p.o. di pannelli in calcio silicato per riqualificazione divisorii in mattoni forati	OG1	201,10	0,040430
11	Esecuzione di massetto	OG1	602,96	0,121222
12	Riprese di pavimento e rivestimento con marmette e piastrelle in tutto simili a quelle esistenti ...	OG1	478,17	0,096134
13	Pavimenti e rivestimenti in ceramica bicottura	OG1	5.964,98	1,199233
14	stuccatura, raffinatura e lucidatura pavimento	OG1	13.887,12	2,791944
15	Rigenerazione controtelai	OG1	592,62	0,119144
16	Infissi in lega di alluminio	OS6	90.526,21	18,199895
17	Coibentazione interna dei cassonetti.....	OG1	3.109,30	0,625111
18	Pannelli di chiusura cassonetti.....	OG1	1.998,86	0,401862
19	Persiane avvolgibili in pvc	OS6	11.823,24	2,377010
20	Posa in opera di porte interne in legno	OS6	1.394,66	0,280390
21	f.p.o. di portoncini di ingresso blindati	OS6	13.095,50	2,632792
22	Stuccatura parziale di superfici interne, con stucco in emulsione acquosa o stucco sintetico,... su vecchie superfici	OG1	3.711,62	0,746205
23	Tinteggiatura a tempera su soffitti vani interni, incl. fissativo, rasatura e relativa carteggiatura ...	OG1	7.990,04	1,606362
24	Tinteggiatura con pittura lavabile, incluso fissativo, rasatura e relativa carteggiatura ...	OG1	18.233,41	3,665747
25	Fornitura e posa in opera di controsoffitto 60x60 in acciaio preverniciato spessore 0,4 mm ...	OG1	5.450,50	1,095799
26	Velette in pannelli di cartongesso tipo liscio	OG1	1.382,11	0,277867
27	Realizzazione di gruppo bagni idoneo per l'uso da parte dei disabili (2 bagni + 1 antibagno) ...	OG1/OS3	4.778,95	0,960787
28	Rifacimento gruppi bagni (2 bagni + 1 antibagno) ...	OG1/OS3	8.357,90	1,680319
29	Pilozzo in porcellana vetrificata	OG1/OS3	434,85	0,087425
30	Rimozione vecchio impianto elettrico nei locali piano 1°	OS30	1.450,94	0,291705
31	Rimozione di tutti gli organi illuminanti esistenti - Piano 1°	OS30	2.427,00	0,487938
32	Scollegamento e rimozione vecchi armadi di cablaggio piano 1°	OS30	2.848,27	0,572632
33	Realizzazione canalizzazioni di dorsale in canale in PVC 150x100 mm - piano 1°	OS30	839,62	0,168802
34	Realizzazione canalizzazioni di dorsale in canale in PVC 100x80 mm - piano	OS30	282,50	0,056795
35	Fornitura e posa in opera di lampade a plafone 2x54 W piano 1°	OS30	17.840,55	3,586764
36	Fornitura e posa in opera di lampade a sospensione controsoffitto 4x14 W piano 1°	OS30	10.258,32	2,062390
37	Plafoniere con corpo in policarbonato IP55 1x36w - piano 1°	OS30	595,44	0,119711
38	Plafoniere con corpo in policarbonato IP55 2x36w - piano 1°	OS30	122,44	0,024616
39	Fornitura e posa in opera di lampade di emergenza con segnaletica - piano 1°	OS30	2.051,41	0,412427
40	Fornitura e posa in opera di lampade di emergenza - piano 1°	OS30	8.103,51	1,629175
41	Realizzazione di Punti luce - piano 1°	OS30	5.529,42	1,111665
42	Utilizzatori di rete elettrica - piano 1°	OS30	11.565,02	2,325096
43	F.p.o. di punti presa collegam. di segnali inform. EDP Cat. 6 UTP. Singoli.	OS30	1.340,71	0,269544
44	F.p.o. di punti presa collegam. di segnali inform. EDP Cat. 6 UTP. Doppi.	OS30	27.327,58	5,494089
45	Accessori per Cablaggio. F.p.o. di patch UTP RJ45 Cat. 6	OS30	3.592,10	0,722176
46	Impianto di segnalazione acustico-luminoso emergenza nei W.C. - piano 1°	OS30	1.199,90	0,241235
47	Quadro elettrico generale di piano, lato via Cirillo	OS30	5.640,41	1,133980
48	Quadro elettrico generale di piano, lato via Amendola	OS30	5.116,72	1,028694
49	Quadro elettrico generale di piano, lato via Lattanzio	OS30	5.116,72	1,028694
50	F.p.o. armadi di rete fonia-dati e relative opere connesse - piano 1°	OS30	3.950,35	0,794200
51	Rimozione gruppi frigoriferi dell'impianto esistente	OS28	3.474,28	0,698489
52	Rimozione ventilconvettori, valvole, tubazioni e impianto elettrico dell'impianto esistente	OS28	2.222,44	0,446812
53	Fornitura e posa in opera di unità motocondensanti esterne	OS28	40.297,82	8,101699
54	Fornitura e posa in opera di unità motocondensanti esterne	OS28	12.305,91	2,474049
55	Fornitura e posa in opera di unità interne a cassetta a 4 vie 600 X600	OS28	3.205,51	0,644454
56	Fornitura e posa in opera di interna canalizzabile	OS28	4.412,55	0,887124
57	Fornitura e posa in opera di unità interne a soffitto	OS28	51.845,95	10,423399
58	Fornitura e posa in opera di pannelli di comandi remoti	OS28	5.871,44	1,180427
59	Fornitura e posa in opera di comando centralizzato per il controllo	OS28	3.634,39	0,730678
60	Fornitura e posa in opera di quadro elettrico generale	OS28	5.400,00	1,085646
61	Realizzazione di linee elettriche di alimentazione delle unità motocondensanti	OS28	2.209,20	0,444150
62	Realizzazione di linea elettrica di alimentazione delle unità termoventilanti interne	OS28	3.947,00	0,793527
63	Realizzazione di impianto scarico condensa	OS28	3.456,00	0,694813
64	Realizzazione di circuiti frigoriferi per il collegamento delle unità	OS28	16.843,37	3,386285
TOTALI			497.399,63	100,000000
CATEGORIE		OG1	221.074,84	44,446121
		OS30	117.198,93	23,562328
		OS28	159.125,86	31,991552
			497.399,63	100,000000