

Committente

I.N.P.S. Gestione Dipendenti Pubblici Direzione Regionale Sicilia
Convitto "Luigi Sturzo" Caltagirone

Lavori di : Lavori di manutenzione straordinaria per la ristrutturazione e riqualificazione delle camerette a servizio dei Convittori dei piani primo, secondo e terzo.

Impresa :

CRONOPROGRAMMA DELLE LAVORAZIONI

Per lavori a base d'asta	289.580,03
Oneri sicurezza, di cui diretti (inclusi nei lavori)	4.285,83
Per somme a disposizione dell'amministrazione	80.638,91
Importo complessivo del progetto	374.504,77

Caltagirone, li' 15/07/2014

Il Progettista

PROGRAMMA DEI LAVORI

DESCRIZIONE LAVORI	Importo tot.	da 01/01/2015	da 17/03/2015	da 28/04/2015	da 13/06/2015	da 25/07/2015				
		a 16/03/2015	a 27/04/2015	a 12/06/2015	a 24/07/2015	a 06/08/2015				
1.- 21.1.6) Demolizione di pavimenti e rivestimenti	€ 14.901,48	3.766,31	3.438,80	3.684,43	3.438,80	573,13				
2.- 21.1.24) Rimozione di tubazioni di scarico- acqua	€ 3.127,80	790,54	721,80	773,36	721,80	120,30				
3.- 21.1.25) Rimozione di apparecchi igienico - sanit	€ 3.690,00	932,64	851,54	912,36	851,54	141,92				
4.- 21.10.1.3) Formazione di tracce su muri per	€ 10.686,00	2.700,86	2.466,00	2.642,14	2.466,00	411,00				
5.- 5.8) Pavimento in piastrelle di Klinker ceram	€ 6.107,76	1.543,72	1.409,48	1.510,16	1.409,48	234,91				
6.- 5.9) Rivestimento di pareti con piastrelle di	€ 50.284,26	12.709,21	11.604,06	12.432,92	11.604,06	1.934,01				
7.- 5.12.1) Massetto di sottofondo per pavimentazion	€ 2.178,72	550,67	502,78	538,70	502,78	83,80				
8.- 15.1.5) Fornitura e collocazione di lavabo a col	€ 18.870,00	4.769,34	4.354,61	4.665,66	4.354,61	725,77				
9.- 15.1.8) Fornitura e collocazione di vaso igienic	€ 14.598,00	3.689,60	3.368,77	3.609,40	3.368,77	561,46				
10.- 15.1.4.2) Fornitura e collocazione di piatto per d	€ 16.002,00	4.044,46	3.692,77	3.956,54	3.692,77	615,46				
11.- 15.4.2) Punto scarico per impianto idrico realiz	€ 15.012,00	3.794,24	3.464,31	3.711,76	3.464,31	577,38				
12.- 15.4.1.2) con tubazioni in multistrato	€ 19.140,00	4.837,58	4.416,92	4.732,42	4.416,92	736,15				
13.- 15.4.1.1) con tubazione in rame	€ 17.328,00	4.379,60	3.998,77	4.284,40	3.998,77	666,46				
14.- 15.4.4) Fornitura e collocazione di rubinetto di	€ 1.404,00	354,86	324,00	347,14	324,00	54,00				
15.- 11.3.2) Tinteggiatura per interni con pittura mu	€ 12.765,00	3.226,32	2.945,77	3.156,18	2.945,77	490,96				
16.- 21.1.17) Rimozione di infissi interni od esterni	€ 2.343,00	592,19	540,69	579,31	540,69	90,12				
17.- 8.3.9) Fornitura e collocazione di porte intern	€ 43.576,50	11.013,84	10.056,11	10.774,41	10.056,11	1.676,02				
18.- 9.1) Intonaco civile per interni dello spesso	€ 25.796,34	6.519,95	5.953,00	6.378,21	5.953,00	992,17				
19.- 21.1.26) Trasporto alle pubbliche discariche del	€ 16.055,00		6.669,00	741,00	5.928,00	2.717,00				
IMPORTO	€	70.215,93	70.779,19	69.430,49	70.038,19	13.402,03				
IMPORTO PROGRESSIVO	€	70.215,93	140.995,12	210.425,62	280.463,81	293.865,84				
PERCENTUALE	%	23,89	24,08	23,63	23,83	4,56				
PERCENTUALE PROGRESSIVA	%	23,89	47,98	71,61	95,44	100,00				