



Data di pubblicazione: 15/12/2021

Nome allegato:

76382768C0Determinazioneautorizzazione_AccordoBonario-signed_20211213184135.814_X.pdf

CIG: 76382768C0 (1);

Nome procedura: *Lavori di sostituzione pluviali, verniciature serrande e davanzali in legno, nuovo front-office presso lo stabile di Bergamo, via V.Emanuele 5 - Bergamo. Procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera c) del Dlgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., mediante Richiesta di offerta (RdO) sul Mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA), ai sensi dell'art. 36, comma 6, ultimo periodo del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. CIG: 76382768C0 – CUP: F15I18000140005.*

INPS

DIREZIONE CENTRALE RISORSE STRUMENTALI E CENTRALE UNICA ACQUISTI

DETERMINAZIONE n. RS30/____/2021 del ____/____/2021

Oggetto: *Lavori di sostituzione pluviali, verniciature serrande e davanzali in legno, nuovo front-office presso lo stabile di Bergamo, via V. Emanuele 5 - Bergamo.*

Procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera c) del Dlgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., mediante Richiesta di offerta (RdO) sul Mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA), ai sensi dell'art. 36, comma 6, ultimo periodo del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.

CIG: 76382768C0 – CUP: F15I18000140005

Approvazione Accordo Bonario

Autorizzazione alla spesa

IL DIRETTORE CENTRALE

- VISTA** la Legge 9 marzo 1989 n. 88 in materia di Ristrutturazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro;
- VISTO** il Decreto Legislativo n. 479 del 30 giugno 1994 e s. m. i. in materia di riordino e soppressione di enti pubblici di previdenza e assistenza;
- VISTO** il Decreto Legislativo n. 165 del 30 marzo 2001, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche e successive modifiche e integrazioni;
- VISTO** il Decreto del Presidente della Repubblica n. 97 del 27 febbraio 2003;
- VISTO** il Regolamento di amministrazione e contabilità dell'Istituto Nazionale Previdenza Sociale approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 172 del 18 maggio 2005;
- VISTO** il D.P.R. del 22 maggio 2019 di nomina del Presidente dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale;
- VISTO** il D.P.C.M. del 24 febbraio 2020 di nomina del Vice Presidente dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale;
- VISTO** il D.P.C.M. del 16 dicembre 2019 relativo alla costituzione del Consiglio di Amministrazione dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale;
- VISTO** il Regolamento di organizzazione dell'Istituto adottato con determinazione presidenziale n. 89 del 30 giugno 2016, come modificato con determinazione presidenziale n. 125 del 26 luglio 2017, e da ultimo, con deliberazione n. 4 del Consiglio di Amministrazione dell'Istituto del 6 maggio 2020;
- VISTO** l'Ordinamento delle funzioni centrali e territoriali dell'Istituto adottato con determinazione dell'Organo munito dei poteri del Consiglio di Amministrazione (ex D.I. 14/3/2019) n. 119 del 25 ottobre 2019, come modificato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 14 luglio 2021, n. 102;

- VISTA** la determinazione presidenziale n. 147 dell'11 dicembre 2019 con la quale l'Organo munito dei poteri del Consiglio di Amministrazione (ex D.I. 14/3/2019) ha conferito al sottoscritto l'incarico dirigenziale di livello generale "Direzione centrale Risorse strumentali e Centrale unica acquisti" a decorrere dal 16 dicembre 2019;
- VISTO** il messaggio Hermes n. 4642 del 12 dicembre 2019, con il quale sono stati attribuiti gli incarichi di livello dirigenziale generale;
- VISTA** la Legge n. 190 del 6 novembre 2012 recante: *"Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione"* ed in particolare l'art. 1 comma 8, il quale prevede che l'organo di indirizzo politico adotti, su proposta del Responsabile della prevenzione della corruzione, entro il 31 gennaio di ogni anno il Piano triennale per la prevenzione della corruzione;
- VISTO** il Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2021-2023 (PTPCT), adottato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 11 del 10 febbraio 2021 e deliberazione del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza n. 4 del 17 marzo 2021;
- VISTE** le Determinazioni presidenziali n. 9 e n. 10 del 24 gennaio 2017, con cui è stato definito il nuovo modello organizzativo rispettivamente, delle Direzioni regionali e delle Direzioni di Coordinamento metropolitano, nelle more della definizione dei nuovi assetti organizzativi di cui alla Circolare n. 14 del 27 gennaio 2017;
- VISTA** la Determinazione presidenziale n. 176/2017, avente ad oggetto: *"Determinazione presidenziale n. 9 del 24 gennaio 2017. Aggiornamento del modello organizzativo delle Direzioni regionali e delle Direzioni di Coordinamento metropolitano"*;
- VISTO** il Messaggio Hermes n. 485 del 1 febbraio 2018, con il quale il Direttore Generale ha impartito disposizioni in tema di gestione delle risorse strumentali e del patrimonio strumentale, ivi compresa l'attività procedurale tecnica e amministrativa di acquisizione di beni, servizi e lavori a seguito degli aggiornamenti al modello organizzativo delle Direzioni regionali e delle Direzioni di Coordinamento metropolitano apportati dalla Determinazione presidenziale n. 176/2017 avente ad oggetto: *"Determinazione presidenziale n. 9 del 24 gennaio 2017. Aggiornamento del modello organizzativo delle Direzioni regionali e delle Direzioni di Coordinamento metropolitano"*;
- VISTA** la Circolare n. 63 del 5 aprile 2018, avente ad oggetto: *"Attuazione della Determinazione presidenziale n. 176 del 6 dicembre 2017 - Risorse e patrimonio strumentale delle Direzioni regionali Campania, Lazio e Lombardia e delle Direzioni di coordinamento metropolitano di Napoli, Roma e Milano"*;
- VISTO** il Messaggio Hermes n. 1643 del 16 aprile 2018, avente ad oggetto *"Nota Operativa n. 1 - Prime indicazioni attuative della Circolare n. 63 del 5 aprile 2018"*;
- VISTO** il Messaggio HERMES n. 1944 del 9 maggio 2018, avente ad oggetto *"Nota operativa n. 2 - Indicazioni attuative della Circolare n. 63 del 5 aprile 2018"*;
- VISTO** il Messaggio HERMES n. 3599 del 2 ottobre 2018, avente ad oggetto *"Nota operativa n. 3 - Indicazioni attuative della Circolare n. 63 del 5 aprile 2018 - Controllo della documentazione amministrativa e valutazione delle offerte"*;

- VISTA** la deliberazione del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza n. 23 del 29 dicembre 2020, con la quale è stato approvato, in via definitiva, ai sensi di quanto previsto dall'art. 17, comma 23 della legge 15 maggio 1997 n. 127, il progetto di bilancio preventivo dell'INPS per l'anno 2021 di cui alla deliberazione del Consiglio di amministrazione n. 88 del 27 novembre 2020;
- VISTA** la Deliberazione del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza n. 12 del 12 ottobre 2021, con la quale è stata approvata la nota di assestamento al preventivo finanziario generale di competenza e di cassa ed economico-patrimoniale generale dell'INPS per l'anno 2021 di cui alla deliberazione del Consiglio di amministrazione n. 103 del 21 luglio 2021;
- VISTO** il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e ss.mm.ii., recante il "Codice dei Contratti Pubblici" (di seguito, il "Codice"), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 91, Supplemento ordinario n. 10/L, in data 19 aprile 2016 e relative norme di attuazione;
- PRESO ATTO** che sulla Gazzetta Ufficiale del 18 aprile 2019 – Serie generale n. 92 – è stato pubblicato il Decreto Legge 18 aprile 2019 n. 32 (D.L.), recante *"Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici"* con entrata in vigore il 19 aprile 2019, convertito con modificazioni dalla legge 14 giugno 2019, n. 55;
- VISTA** la Legge 11 settembre 2020, n. 120 – Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale, pubblicata sul Supplemento Ordinario n.33 alla Gazzetta Ufficiale n.228 del 14 settembre 2020;
- VISTO** il Messaggio Hermes n. 003426 del 24/09/2020 recante Legge 11 settembre 2020, n. 120 di conversione, con modificazioni, del Decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 – Principali novità in tema di contratti pubblici;
- VISTO** il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 31 maggio u.s. – Serie generale n. 129 – recante *"Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative di accelerazione e snellimento delle procedure"*;
- VISTO** il Messaggio INPS.HERMES.17/06/2021.0002318, avente oggetto: *"Decreto-Legge n.77 del 31 maggio 2021 - Principali novità in tema di contratti pubblici"*;
- VISTO** la Legge 29 luglio 2021, n. 108 – Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 recante *"Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure"*, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - Serie generale - n.181 del 30 luglio 2021,
- VISTO** il Messaggio Hermes n. 0002867 dell'11/08/2021, avente oggetto: *"Legge 29 luglio 2021, n. 108 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77"*;
- VISTO** il Messaggio Hermes n. 3014 del 7 settembre 2021 avente ad oggetto *"Quadro di riferimento dei contratti pubblici dopo la legge 29 luglio 2021, n. 108, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77"*;

- VISTO** il Messaggio Hermes n. 3426 del 24 settembre 2020 avente ad oggetto: *"Legge 11 settembre 2020, n. 120 di conversione, con modificazioni, del Decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 – Principali novità in tema di contratti pubblici"*;
- VISTA** la Delibera n. 1096 del 26 ottobre 2016 con la quale l'Autorità nazionale anticorruzione e trasparenza (ANAC) ha adottato le Linee guida n. 3, di attuazione del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti *"Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni"* Aggiornate al d.lgs. 56 del 19/4/2017 con deliberazione del Consiglio n. 1007 dell'11 ottobre 2017;
- VISTE** le Linee guida n. 4, di attuazione del citato D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. recanti *"Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitari, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi degli operatori economici"*, approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016 e aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018 e da ultimo con delibera del Consiglio n. 636 del 10 luglio 2019 al decreto legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito con legge 14 giugno n. 55, limitatamente ai punti 1.5, 2.2, 2.3 e 5.2.6.;
- VISTO** il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati);
- VISTO** il Decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) così come integrato e modificato dal Decreto legislativo 10 agosto 2018 n. 101;
- VISTA** la Legge 7 agosto 1990, n. 241, recante *"Nuove norme sul procedimento amministrativo"*;
- PRESO ATTO** della determinazione numero 117 del 22/03/2018 del Direttore regionale per la Lombardia con la quale sono stati conferiti gli incarichi di Responsabile Unico del Procedimento per le gare di affidamento dei lavori da espletarsi nel 2018;
- VISTA** la determinazione n. RS30/500/2018 del 11/10/2018 con la quale è stata autorizzata l'indizione della procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera c) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., inerente all'affidamento dei *"Lavori di sostituzione pluviali, verniciature serrande e davanzali in legno, nuovo front-office presso lo stabile di Bergamo, via V. Emanuele n. 5 – Bergamo"*, con aggiudicazione, in modalità dematerializzata, mediante criterio del minor prezzo ai sensi dell'articolo 95, comma 4 lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- CONSIDERATO** che con la predetta determinazione è stata altresì autorizzata la relativa spesa nella misura di € 624.989,29, IVA inclusa, a valere sul capitolo 5U2112013/01 per l'esercizio finanziario 2018;
- RITENUTO** di confermare con la medesima determinazione l'incarico di RUP dell'ing. Antonio Salvatore Parigino per i *"Lavori di sostituzione pluviali, verniciature serrande e davanzali in legno, nuovo front-office presso lo stabile di Bergamo, via V. Emanuele n. 5 – Bergamo"*;

- PRESO ATTO** che le opere in parola erano inserite nello strumento di programmazione finanziaria all'interno dell'Elenco Annuale dei Lavori (EAL) relativo al Programma Triennale dei Lavori 2018÷2020 (PTL) con il n. LOM-0190-0191-0193, a valere sul capitolo di spesa 5U2112013/01 per l'esercizio finanziario 2018;
- ATTESO** che con RDO n. 2089206 sono stati invitati attraverso piattaforma MePA n. 33 operatori economici per la procedura in parola;
- VISTA** la determinazione n. RS30/595/2018 del 27/11/2018, con la quale si è provveduto alla nomina dei componenti il Seggio di gara;
- VISTA** la determinazione n. RS30/636/2018 del 6/12/2018 con la quale, dopo aver preso atto ed approvato le risultanze delle operazioni di gara svolte dal Seggio nella fase di verifica della documentazione amministrativa prodotta dagli Operatori Economici concorrenti, ai sensi dell'art. 29, comma 1, del Codice degli appalti, sono state disposte l'ammissione e l'esclusione alle successive fasi della procedura di gara;
- VISTA** la determinazione n. RS30/286/2019 del 10/05/2019 con la quale è stata aggiudicata la procedura in oggetto all'operatore economico F.LLI PICENNI S.N.C. con sede legale in Comun Nuovo (BG), Via Papa Giovanni XXIII, 6 - CAP 24040 - P.IVA 01569950163 in costituendo R.T.I. con la società ELETTRICA STEZZANESE S.R.L. con sede legale in Stezzano (BG), Via del Carroccio, 28 - P. IVA 01560300160 - per aver presentato un'offerta economica congrua e conveniente per l'Istituto, mediante ribasso percentuale sul valore posto a base di gara al netto dell'IVA e degli oneri di sicurezza, del 22,52%;
- RILEVATO** che con la medesima determinazione è stata altresì autorizzata la spesa complessiva di € 488.468,27 IVA al 22% compresa, di cui € 400.383,83 per lavori ed € 88.084,44 per I.V.A. al 22%, a copertura dei "*Lavori di sostituzione pluviali, verniciature serrande e davanzali in legno, nuovo front-office presso lo stabile di Bergamo, via V. Emanuele 5 - Bergamo*", sul capitolo di spesa 5U2112013/01 per l'esercizio finanziario 2019;
- VISTO** il documento di stipula per la RDO N. 2089206, sottoscritto in data 6 novembre 2019, e l'Addendum al contratto, notificati tramite il portale MePA all'Operatore economico F.LLI PICENNI S.N.C. con sede legale in Comun Nuovo (BG), Via Papa Giovanni XXIII, 6 - CAP 24040 - P.IVA 01569950163 in costituendo R.T.I. con la società ELETTRICA STEZZANESE S.R.L. con sede legale in Stezzano (BG);
- VISTA** la determinazione n. RS30/723/2019 del 23/11/2019 con la quale si è reso necessario provvedere alla rettifica degli incarichi per il gruppo di lavoro;
- VISTA** la determinazione n. RS30/769/2019 del 12/12/2019 di sostituzione del direttore dei lavori;
- VISTA** la determinazione n. RS30/817/2019 del 31/12/2019 relativa alla delega al Direttore regionale INPS per la Lombardia alla gestione del contratto e dei pagamenti attinenti all'iniziativa;
- VISTO** il verbale di consegna dei lavori sottoscritto dalle parti in data 28 febbraio 2020;
- CONSIDERATO** che i lavori sono stati sospesi in data 17 marzo 2020 a causa della pandemia da COVID-19 ancora in corso e sono ripresi in data 1° giugno 2020 come risulta dal "*verbale di ripresa dei lavori n. 1*" sottoscritto dalle parti;

- VISTO** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 aprile 2020 e, più in particolare, l'Allegato 7 rubricato "Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nei cantieri" che pone a carico dei committenti l'onere di vigilare affinché nei cantieri siano adottate le misure di sicurezza anti-contagio;
- VISTA** la PEI INPS.4980.22/03/2021.0005237 con cui il RUP, ing. Parigino, ha comunicato la necessità di introdurre lavorazioni di variante in corso d'opera ed ha inviato i documenti esplicativi debitamente sottoscritti per sottoporli all'approvazione di questa Direzione;
- VISTA** la determinazione n. RS30/187/2021 del 12 aprile 2021 con la quale è stata autorizzata la rimodulazione della spesa a seguito dell'approvazione dell'Atto di sottomissione e del nuovo listino prezzi per le varianti;
- CONSIDERATO** che l'impresa appaltatrice dei lavori in fase di sottoscrizione del I stato di avanzamento dei lavori, in data 12/03/2021 ha apposto delle riserve sul registro di contabilità;
- RILEVATO** che successivamente con PEC accusata al protocollo n. INPS.4980.22/03/2021.0005170 ha esplicitato le riserve anticipate;
- PRESO ATTO** delle riserve iscritte al registro di contabilità, presentate al Direttore dei lavori geom. Marco Primo Rossi e al Responsabile Unico del Procedimento in data 22 marzo 2021 dall'impresa esecutrice F.lli Picenni Snc, con sede in via Papa Giovanni XXIII, n. 6 - Comun Nuovo (BG), le quali assommano un totale di € 42.585,07;
- RICHIAMATO** l'art. 205 del D. Lgs. n. 50/2016;
- PRESO ATTO** che il RUP ha conseguentemente eseguito le valutazioni di merito alle riserve - articolate in cinque punti - presentate anche con le necessarie verifiche in sito, nel rispetto dei patti contrattuali oltre a disposizioni normative, regolamenti e atti di dottrina connessi con le questioni esposte nelle citate riserve;
- VISTA** la PEI INPS.4980.02/08/2021.0012395 con cui il RUP, ing. Antonio S. Parigino, ha trasmesso le riserve sottoscritte nel registro di contabilità e la "Proposta Transattiva ai sensi dell'art. 205 del D. Lgs. n. 50/2016";
- PRESO ATTO** che il RUP ha ritenuto di respingere tre delle cinque riserve esposte e di riconoscere gli importi richiesti dall'Appaltatore;
- PRESO ATTO** della "Proposta Transattiva ai sensi dell'art. 205 del D. Lgs. n. 50/2016", già sottoscritta per accettazione dal medesimo operatore in data 29 luglio 2021, che riconosce in via transattiva l'importo complessivo di € 14.674,74 (esclusa IVA) a saldo e stralcio di ogni ulteriore pretesa economica;
- VALUTATE** le argomentazioni formulate dal RUP;
- RITENUTO** di condividere il verbale di accordo bonario concluso in data 29 luglio 2021 e trasmesso con la citata PEI;
- CONSIDERATO** che per il presente appalto non sono state autorizzate somme a disposizione a copertura di imprevisti;
- TENUTO CONTO** che si rende necessario autorizzare la spesa complessiva di € 17.903,18 da imputarsi sul capitolo di spesa 5U2112013/01 del bilancio corrente;

VISTA la PEI prot. INPS.0017.19/11/2021.0099293 con la quale sono stati interessati la Direzione centrale patrimonio investimenti e il Coordinamento generale tecnico edilizio sull'argomento;

PRESO ATTO di quanto riscontrato, rispettivamente, con PEI prot. INPS.0017.22/11/2021.0099999 e prot. INPS.0017.23/11/2021.0100230, secondo cui nulla osta all'utilizzo delle somme previste sul Fondo a disposizione della Direzione generale per interventi non programmati nel PTL;

CONDIVISA la relazione predisposta dall'area competente, parte integrante della presente determinazione;

DETERMINA

- di prendere atto della proposta di accordo bonario ai sensi dell'art. 205 del d.P.R. 207/2010 sottoscritta dal RUP, dott. ing. Antonio Salvatore Parigino, e dalla F.LLI PICENNI S.N.C. con sede legale in Comun Nuovo (BG), Via Papa Giovanni XXIII, n. 6 - CAP 24040 - P.IVA 01569950163, in qualità di mandataria de RTI costituito con la mandante società ELETTRICA STEZZANESE S.R.L. con sede legale in Stezzano (BG), Via del Carroccio, 28 - P. IVA 01560300160, in relazione all'appalto di "Lavori di sostituzione pluviali, verniciature serrande e davanzali in legno, nuovo front-office presso lo stabile di Bergamo, via V. Emanuele 5 - Bergamo" CIG: 76382768C0 - CUP: F15I18000140005;
- di approvare l'accordo nei termini individuati dal RUP e concordati con il RTI citato in data 29 luglio 2021, parte integrante della presente determinazione;
- di riconoscere in via transattiva l'importo complessivo di € 14.674,74 (esclusa IVA) a saldo e stralcio di ogni pretesa economica presentata da F.Ili Picenni Snc, con sede in via Papa Giovanni XXIII, n. 6 - Comun Nuovo (BG), in qualità di impresa mandataria del RTI appaltatore;
- di autorizzare la relativa spesa, pari ad € 17.903,18, IVA inclusa da porre a carico dell'esercizio finanziario 2021, come di seguito indicato:

Capitolo di spesa	Spesa	di cui IVA
5U2112013/01	€ 17.903,18	€ 3.228,44

- di conferire mandato al RUP, ing. Antonio Salvatore Parigino, per i successivi incombeni di svolgimento della procedura.

Roma,

Maurizio Emanuele Pizzicaroli