



**Data di pubblicazione:** 02/11/2018

**Nome allegato:** 1i-Medina\_infissi\_Cronoprogramma.PDF

**CIG:** 7556580F12;

**Nome procedura:** *Lavori di manutenzione infissi ed elementi murari di facciata presso l'immobile INPS sito in Napoli, Via Medina n. 61*

# ALLEGATO "A"

Comune di NAPOLI  
Provincia di NA

## DIAGRAMMA DI GANTT

cronoprogramma dei lavori

(Allegato XV e art. 100 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.)  
(D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)

**OGGETTO:** Manutenzione infissi ed elementi murari di facciata presso l'immobile INPS sito in Napoli Via Medina, 61.

**COMMITTENTE:** Istituto Nazionale della Previdenza Sociale - Direzione Regionale Campania.

**CANTIERE:** Via Medina,61, NAPOLI (NA)

Napoli, 17/07/2018

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA

(GEOMETRA POLLICINO SALVATORE ANIELLO)

per presa visione

IL COMMITTENTE

(DIRETTORE PRO-TEMPORE SEDE REGIONALE INPS CAMPANIA GRECO GIUSEPPE )

GEOMETRA POLLICINO SALVATORE ANIELLO

PER LA CARICA VIA MEDINA,61

80133 NAPOLI (NA)


Tel.: 3357272235 - 0817558349 - Fax: 08119926382

E-Mail: salvatorepollicino@inps.it

CerTus by Guido Cianciulli - Copyright ACCA software S.p.A.

| Nome attività   | Durata | Settimana -1 | Settimana 1 |        |     |   |   | Settimana 2 |    |     |   |   | Settimana 3 |    |     |    |    | Settimana 4 |    |    |     |    | Settimana 5 |    |    |    |    | Settimana 6 |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|---|--------|--------------|-------------|--------|-----|---|---|-------------|----|-----|---|---|-------------|----|-----|----|----|-------------|----|----|-----|----|-------------|----|----|----|----|-------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
|   |        | -2           | -1          | 1      | 2   | 3 | 4 | 5           | 6  | 7   | 8 | 9 | 10          | 11 | 12  | 13 | 14 | 15          | 16 | 17 | 18  | 19 | 20          | 21 | 22 | 23 | 24 | 25          | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
| <b>ALLESTIMENTO DEL CANTIERE</b>                            | 3 g    |              | █           |        |     |   |   |             |    |     |   |   |             |    |     |    |    |             |    |    |     |    |             |    |    |    |    |             |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <b>Preparazione delle aree di cantiere</b>                  | 3 g    |              | █           |        |     |   |   |             |    |     |   |   |             |    |     |    |    |             |    |    |     |    |             |    |    |    |    |             |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere  | 3 g    |              | Z1          | █ 3    |     |   |   |             |    |     |   |   |             |    |     |    |    |             |    |    |     |    |             |    |    |    |    |             |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <b>Apprestamenti del cantiere</b>                           | 1 g    |              |             | █      |     |   |   |             |    |     |   |   |             |    |     |    |    |             |    |    |     |    |             |    |    |    |    |             |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei mat    | 1 g    |              | Z1          | █ 1    |     |   |   |             |    |     |   |   |             |    |     |    |    |             |    |    |     |    |             |    |    |    |    |             |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere | 1 g    |              | Z1          | █ 1    |     |   |   |             |    |     |   |   |             |    |     |    |    |             |    |    |     |    |             |    |    |    |    |             |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Allestimento di servizi sanitari del cantiere               | 1 g    |              | Z1          | █ 1    |     |   |   |             |    |     |   |   |             |    |     |    |    |             |    |    |     |    |             |    |    |    |    |             |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <b>Impianti di servizio del cantiere</b>                    | 3 g    |              | █           |        |     |   |   |             |    |     |   |   |             |    |     |    |    |             |    |    |     |    |             |    |    |    |    |             |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere     | 1 g    |              | Z1          | █ 1    |     |   |   |             |    |     |   |   |             |    |     |    |    |             |    |    |     |    |             |    |    |    |    |             |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Realizzazione di impianto di protezione da scariche attr    | 1 g    |              | Z1          | █ 1    |     |   |   |             |    |     |   |   |             |    |     |    |    |             |    |    |     |    |             |    |    |    |    |             |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Realizzazione di impianto elettrico del cantiere            | 1 g    |              | Z1          | █ 1    |     |   |   |             |    |     |   |   |             |    |     |    |    |             |    |    |     |    |             |    |    |    |    |             |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Realizzazione di impianto idrico dei servizi igienico-assi  | 1 g    |              | Z1          | █ 1    |     |   |   |             |    |     |   |   |             |    |     |    |    |             |    |    |     |    |             |    |    |    |    |             |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Realizzazione di impianto idrico del cantiere               | 1 g    |              |             | Z1     | █ 1 |   |   |             |    |     |   |   |             |    |     |    |    |             |    |    |     |    |             |    |    |    |    |             |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <b>RIMOZIONE INFISSI SU VIA MEDINA DIREZIONE.</b>           | 3 g    |              |             | █      |     |   |   |             |    |     |   |   |             |    |     |    |    |             |    |    |     |    |             |    |    |    |    |             |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| rimozione infissi   | 3 g    |              |             | █ Z1 3 |     |   |   |             |    |     |   |   |             |    |     |    |    |             |    |    |     |    |             |    |    |    |    |             |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <b>REVISIONE INFISSI ALTRI PIANI</b>                        | 31 g   |              |             | █      |     |   |   |             |    |     |   |   |             |    |     |    |    |             |    |    |     |    |             |    |    |    |    |             |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| scartavetratura   | 5 g    |              |             |        |     |   |   |             | Z1 | █ 5 |   |   |             |    |     |    |    |             |    |    |     |    |             |    |    |    |    |             |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| riparazione   | 5 g    |              |             |        |     |   |   |             |    |     |   |   |             | Z1 | █ 5 |    |    |             |    |    |     |    |             |    |    |    |    |             |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| stuccatura  | 3 g    |              |             |        |     |   |   |             |    |     |   |   |             |    |     |    |    |             |    | Z1 | █ 3 |    |             |    |    |    |    |             |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| rasatura  | 5 g    |              |             |        |     |   |   |             |    |     |   |   |             |    |     |    |    |             |    |    |     |    |             |    |    |    |    |             |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| isolante  | 4 g    |              |             |        |     |   |   |             |    |     |   |   |             |    |     |    |    |             |    |    |     |    |             |    |    |    |    |             |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| verniciatura  | 9 g    |              |             |        |     |   |   |             |    |     |   |   |             |    |     |    |    |             |    |    |     |    |             |    |    |    |    |             |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <b>MONTAGGIO INFISSI DIREZIONE</b>                          | 1 g    |              |             |        |     |   |   |             |    |     |   |   |             |    |     |    |    |             |    |    |     |    |             |    |    |    |    |             |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| montaggio infissi   | 1 g    |              |             |        |     |   |   |             |    |     |   |   |             |    |     |    |    |             |    |    |     |    |             |    |    |    |    |             |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <b>MONTAGGIO PONTEGGIO INTERNO VANELLA</b>                  | 4 g    |              |             |        |     |   |   |             |    |     |   |   |             |    |     |    |    |             |    |    |     |    |             |    |    |    |    |             |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Montaggio del ponteggio metallico fisso interno vanella     | 4 g    |              |             |        |     |   |   |             |    |     |   |   |             |    |     |    |    |             |    |    |     |    |             |    |    |    |    |             |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <b>REVISIONE INFISSI PRESENTI SUL PROSPETTO DELLA VANE</b>  | 17 g   |              |             |        |     |   |   |             |    |     |   |   |             |    |     |    |    |             |    |    |     |    |             |    |    |    |    |             |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| scartavetratura   | 3 g    |              |             |        |     |   |   |             |    |     |   |   |             |    |     |    |    |             |    |    |     |    |             |    |    |    |    |             |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| riparazione   | 3 g    |              |             |        |     |   |   |             |    |     |   |   |             |    |     |    |    |             |    |    |     |    |             |    |    |    |    |             |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| stuccatura  | 3 g    |              |             |        |     |   |   |             |    |     |   |   |             |    |     |    |    |             |    |    |     |    |             |    |    |    |    |             |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| rasatura  | 2 g    |              |             |        |     |   |   |             |    |     |   |   |             |    |     |    |    |             |    |    |     |    |             |    |    |    |    |             |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| isolante  | 3 g    |              |             |        |     |   |   |             |    |     |   |   |             |    |     |    |    |             |    |    |     |    |             |    |    |    |    |             |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| verniciatura  | 3 g    |              |             |        |     |   |   |             |    |     |   |   |             |    |     |    |    |             |    |    |     |    |             |    |    |    |    |             |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <b>SMONTAGGIO PONTEGGIO SUL PROSPETTO DELLA VANELL</b>      | 2 g    |              |             |        |     |   |   |             |    |     |   |   |             |    |     |    |    |             |    |    |     |    |             |    |    |    |    |             |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Smontaggio del ponteggio metallico fisso vanella            | 2 g    |              |             |        |     |   |   |             |    |     |   |   |             |    |     |    |    |             |    |    |     |    |             |    |    |    |    |             |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |





| Settimana | Settimana 6 |    |    |    |    | Settimana 7 |    |    |    |    | Settimana 8 |    |    |    |    | Settimana 9 |    |    |    |    | Settimana 10 |    |    |    |    | Settimana 11 |    |    |    |    | Settimana 12 |    |    |    |    | Settimana 13 |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----------|-------------|----|----|----|----|-------------|----|----|----|----|-------------|----|----|----|----|-------------|----|----|----|----|--------------|----|----|----|----|--------------|----|----|----|----|--------------|----|----|----|----|--------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|           | 37          | 38 | 39 | 40 | 41 | 42          | 43 | 44 | 45 | 46 | 47          | 48 | 49 | 50 | 51 | 52          | 53 | 54 | 55 | 56 | 57           | 58 | 59 | 60 | 61 | 62           | 63 | 64 | 65 | 66 | 67           | 68 | 69 | 70 | 71 | 72           | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|           |             |    |    |    |    |             |    |    |    |    |             |    |    |    |    |             |    |    |    |    |              |    |    |    |    |              |    |    |    |    |              |    |    |    |    |              |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Z1  



