



**Data di pubblicazione:** 21/06/2019

**Nome allegato:** 04 - CRONOPROGRAMMA-signed.pdf

**CIG:** 7922052C1C;

**Nome procedura:** *Lavori urgenti per il miglioramento delle condizioni climatiche dei corpi di collegamento da effettuarsi presso lo stabile di Via Ciro il Grande 21, Roma.*

*Procedura negoziata da svolgersi sul Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione della Consip S.p.A.(MePA), da indire ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera b) del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii., e da aggiudicarsi secondo il criterio del minor prezzo (articolo 36, comma 9 bis del D.lgs. 50/2016 e ss.mm. ii), determinato mediante massimo ribasso percentuale rispetto al prezzo posto a base di gara.*



**Coordinamento Generale Tecnico-Edilizio**  
Viale Aldo Ballarin 42 – 00142 Roma

**DIREZIONE GENERALE INPS  
VIA CIRO IL GRANDE 21 - ROMA**

**LAVORI URGENTI PER IL MIGLIORAMENTO DELLE  
CONDIZIONI CLIMATICHE PRESSO LO STABILE DI VIA  
CIRO IL GRANDE 21 –ROMA**

**Corpi di collegamento (lato Roma e lato Ostia)  
Facciate esposte a sud**

**CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI**

**PROGETTISTA: ING. MAURIZIO COTRUFO**

**RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO: ING. PAOLO POSCIA**

		CRONOPROGRAMMA LAVORI																																		
		Sett.1a					Sett.2a					Sett.3a					Sett.4a					Sett.5a														
		GG - MESE																																		
		L	M	M	G	V	S	D	L	M	M	G	V	S	D	L	M	M	G	V	S	D	L	M	M	G	V	S	D	L	M	M	G	V	S	D
1	Prospetto chiostrina fine rampa																																			
1.1	Campata sinistra																																			
1.2	Campata destra su tunnel																																			
2	Prospetto Ingresso Civiltà del Lavoro																																			
2.1	Campate 1-2 da sinistra																																			
2.2	Campata 3 su tunnel																																			
2.3	Campata 4 destra																																			
3	Prospetto cortile d'Onore																																			
3.1	Campate 1-2 da sinistra																																			
3.2	Campata 3 su tunnel																																			
3.3	Campate 4-5-6 a destra																																			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30					