



**Data di pubblicazione:** 22/09/2020

**Nome allegato:** *signed-Cronoprogramma.pdf*

**CIG:** 8379343497;

**Nome procedura:** *Procedura negoziata, indetta ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera c, del D.Lgs. n. 50/2016, mediante Richiesta di Offerta (RdO) sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), volta all'affidamento di lavori aventi ad oggetto interventi manutentivi sulle facciate est, sud e nord dello Stabile sito in Cosenza, P.zza Loreto,22, di proprietà FIP, ma detenuto dall'INPS in locazione passiva per un uso strumentale.*  
**CIG:** 8379343497 – **CUP:** F84H20000070005

APPALTO PER

*Lavori manutentivi sulle facciate Nord, Sud ed Est dello stabile in Cosenza piazza Loreto 22*

***CRONOPROGRAMMA***

Il Progettista:

arch. Antonella Iiritano

---

SEDE PROV.LE INPS DI COSENZA - piazza Loreto 22  
LAVORI MANUTENTIVI SULLE FACCIATE EST, NORD e SUD

## CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI alleg.9

DURATA COMPLESSIVA DEI LAVORI : giorni 120 naturali e consecutivi dalla consegna

FASE	1^ mese		2^ mese		3^ mese		4^ mese	
	15 gg	15 gg	15 gg	15 gg	15 gg	15 gg	15 gg	15 gg
manutenzione - prospetto laterale dx (Nord)								
manutenzione - prospetto frontale (Est)								
manutenzione - prospetto laterale sx (Sud)								

Catanzaro, luglio 2020

Il Progettista  
arch. A. Iiritano