



**Data di pubblicazione:** 08/07/2022

**Nome allegato:** 20211021\_Determina approvazione verbale NP01 e supero contratto\_N° 209\_da pubblicare.pdf

**CIG:** 8711008734;

**Nome procedura:** Rifacimento della pavimentazione esterna e risanamento conservativo della zona uffici del capannone di proprietà INPS, ubicato in Taranto al viale Giuseppe Cannata - località Paolo VI - destinato a sito secondario del PAN per deposito degli atti cartacei



INPS  
DIREZIONE REGIONALE PUGLIA  
DETERMINAZIONE n. 0980/209/2021 in data 21/10/2021

Oggetto: lavori di *“Rifacimento della pavimentazione esterna e risanamento conservativo della zona uffici del capannone di proprietà INPS, ubicato in Taranto al viale Giuseppe Cannata -località Paolo VI- destinato a sito secondario del PAN per deposito degli atti cartacei”*.

Procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2 lettera b), del decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. (di seguito, il «Codice»), mediante Richiesta di Offerta (di seguito, la «RdO») sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (di seguito, il «MEPA»), con aggiudicazione con il criterio del minor prezzo ai sensi dell’articolo 36, comma 9-*bis*, del Codice.

CIG: 8711008734 - CUP: F53D21000700005

|   |
|---|
| <b>Approvazione Verbale di concordamento nuovi prezzi n° 1 e<br/>Atto di sottomissione n° 1</b> |
|---|

Il Direttore regionale per la Puglia

- VISTA** la Legge 9 marzo 1989, n.88 e ss.mm.ii. in materia di *“Ristrutturazione dell’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale e dell’Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro”*;
- VISTO** il decreto Legislativo del 30 giugno 1994 n. 479 e ss. mm. ii. in materia di *“Riordino e soppressione di Enti pubblici di previdenza e assistenza”*;
- VISTO** il decreto Legislativo del 30 marzo 2001 n. 165 e ss.mm.ii., recante *“Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche”*;
- VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97 e ss.mm.ii. di emanazione del *“Regolamento di amministrazione e contabilità degli enti pubblici”* di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70;
- VISTO** il *“Regolamento di amministrazione e contabilità dell’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale”*, approvato con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 172 del 18 maggio 2005 per le parti non in contrasto con il vigente quadro legislativo e normativo;



- VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica del 22 maggio 2019 con il quale il Prof. Pasquale Tridico è stato nominato Presidente dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale;
- VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 16 dicembre 2019 relativo alla costituzione del Consiglio di Amministrazione dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale;
- VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 febbraio 2020 relativo alla nomina del Vice Presidente dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale;
- VISTO** il "*Regolamento di Organizzazione*" dell'Istituto adottato con Determinazione presidenziale n. 89 del 30 giugno 2016, come modificato con Determinazione presidenziale n. 125 del 26 luglio 2017, e da ultimo, con Deliberazioni n. 4 del Consiglio di Amministrazione dell'Istituto del 6 maggio 2020 e n. 108 del 21 dicembre 2020;
- VISTO** l' "*Ordinamento delle funzioni centrali e territoriali dell'Inps*" adottato con Determinazione dell'Organo munito dei poteri del Consiglio di Amministrazione n. 119 del 25.10.2019 e, da ultimo, con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 102 del 15 luglio 2021;
- VISTA** la Determinazione dell'Organo munito dei poteri del Consiglio di Amministrazione con cui, nella seduta dell'11 dicembre 2019, è stato conferito al dott. Giulio Blandamura l'incarico di Direttore regionale per la Puglia, con decorrenza dal 16 dicembre 2019 e durata quadriennale;
- VISTA** la Legge 6 novembre 2012, n. 190 e ss.mm.ii. recante "*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*" ed -in particolare- l'art. 1, comma 8, il quale prevede che l'Organo di indirizzo politico adotti, su proposta del Responsabile della prevenzione della corruzione, entro il 31 gennaio di ogni anno il Piano triennale per la prevenzione della corruzione;
- VISTO** il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza dell'Istituto per il triennio 2021-2023, adottato con deliberazioni del Consiglio di Amministrazione n. 11 del 10 febbraio 2021 e del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza n. 4 del 17 marzo 2021.
- VISTA** la Deliberazione del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza n. 31 del 30 dicembre 2020, con la quale è stato approvato in via definitiva -ai sensi di quanto previsto dall'art. 17, comma 23, della legge 15 maggio 1997, n. 127- il Bilancio preventivo finanziario generale di competenza e cassa ed economico patrimoniale generale dell'INPS per l'anno 2021;
- VISTA** la Deliberazione del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza n. 15 del 1° ottobre 2021 di approvazione della nota di assestamento al Bilancio preventivo



finanziario generale di competenza e cassa ed economico patrimoniale generale dell'INPS per l'anno 2021;

**VISTO** il decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. recante il «*Codice dei Contratti Pubblici*» (di seguito, il «Codice»), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 91, Supplemento ordinario n. 10/L, in data 19 aprile 2016;

**VISTA** la Legge 14 giugno 2019, n.55 recante "*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto -legge 18 aprile 2019, n.32, recante disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici*";

**VISTO** il decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 7 marzo 2018, n. 49 rubricato "*Regolamento recante: «Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione»*" (di seguito, rispettivamente, il «MIT» ed il «dM DL/DEC»);

**VISTA** la Determinazione n. 0980/126 del 29/06/2021 con la quale è stata aggiudicata la procedura negoziata senza bando, di cui all'articolo 63 del Codice, volta all'affidamento dei lavori di "*Rifacimento della pavimentazione esterna e risanamento conservativo della zona uffici del capannone di proprietà INPS, ubicato in Taranto al viale Giuseppe Cannata -località Paolo VI- destinato a sito secondario del PAN per deposito degli atti cartacei*";

**CONSIDERATO** che l'affidamento è stato disposto in favore dell'Operatore Economico "GISAL COSTRUZIONI s.r.l." con sede legale in Andria (BAT) alla Via Perugia n. 47, partita IVA: 05328940720, per aver presentato la miglior offerta di ribasso, rimasta non anomala, nella misura del 35,87 % sul prezzo a base d'asta, al netto degli Oneri della Sicurezza contro i rischi interferenziali e dell'I.V.A.;

**PRESO ATTO** che il Quadro Economico Esecutivo ha previsto un accantonamento del 10% dell'importo di aggiudicazione a titolo di imprevisti e lavori in economia ex art. 42 d.P.R. 207/2010, a valere sul ribasso d'asta conseguito;

**PRESO ATTO** che l'8 luglio 2021 si è proceduto, ai sensi dell'art. 5 del D.M. n. 49/2018, alla consegna dei lavori – debitamente verbalizzata – dalla quale è derivata la conseguente immissione dell'Operatore Economico nella titolarità operativa delle aree di cantiere per l'esecuzione delle opere dedotte in contratto;

**VISTI** il Verbale di concordamento Nuovi Prezzi n° 1 ed il conseguente Atto di Sottomissione n° 1 - senza apposizione di riserve ed iscrizione di domande risarcitorie - riguardanti interventi finalizzati al miglioramento dell'opera ed alla sua funzionalità -quali disposti dal Direttore dei Lavori per risolvere



aspetti di dettaglio-, la cui qualificazione esecutiva e quantificazione economica è riportata nelle schede descrittive dei Nuovi Prezzi da NP01 a NP02;

**CONSTATATO** che, come esposto dal Direttore dei Lavori nei citati atti ed asseverato dal RUP, gli interventi oggetto della richiesta di autorizzazione trovano fondamento nella necessità emersa nel corso dell'esecuzione dei lavori, di procedere ai seguenti interventi:

- realizzazione di una orditura in ferro zincato a sostegno della copertura in pannelli coibentati di cui alla voce A.2.08 di CSA;
- estensione alle aree adiacenti al terrazzo sovrastante la zona uffici della sostituzione dei pannelli in policarbonato posti a protezione dei muretti d'attico;

finalizzati a garantire una maggior sicurezza del personale addetto alla manutenzione e per una maggior protezione del terrazzo di copertura dell'immobile;

**PRESO ATTO** che il Direttore dei Lavori, per la realizzazione dei precitati interventi ha, conseguentemente, ritenuto necessario pervenire sulla base delle analisi estimative allegate al medesimo Verbale alla formazione concordata ed in contraddittorio con l'Appaltatore dei seguenti Nuovi Prezzi, già assoggettati a riduzione in relazione al ribasso d'asta offerto dall'Appaltatore:

- NP01: fornitura e posa in opera di manufatti in profilati metallici per la realizzazione di una orditura in ferro zincato a sostegno della copertura in pannelli coibentati. Dati in opera compreso il taglio a misura, lo sfrido, l'assemblaggio mediante saldatura, rivetti, viti o altro, eventuali piastre ed accessori, le opere murarie, la minuteria e ferramenta necessarie, ed incluso altresì l'assistenza, il trasporto, lo scarico dall'automezzo, l'accatastamento, il tiro in alto, l'avvicinamento al luogo di posa e quant'altro occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte.

Prezzo a corpo: 3.458,00 € (diconsi tre mila quattro cento cinquanta otto euro/zero centesimi).

- NP02: fornitura e posa in opera di lastre ondulate in policarbonato passo 76/18 a protezione dei pannelli in cls (integrazione alla voce A.2.06 di capitolato) per uno sviluppo di 90 mq.

Prezzo a corpo: 1.454,57 € (diconsi mille quattro cento cinquanta quattro euro/cinquanta sette centesimi),

il tutto estesamente descritto nell'Analisi dei Prezzi allegata al Verbale di concordamento;

**CONSIDERATO** che tali lavorazioni trovano copertura finanziaria nell'accantonamento previsto nel Quadro Economico Esecutivo;



**RILEVATO** che, in ragione della prevista esecuzione degli interventi descritti nel Verbale di concordamento Nuovi Prezzi n° 01 e nel conseguente Atto di sottomissione n° 01, stabiliti nel rispetto dell'art. 106, commi 1, lettera e) e 2, lettera b) ultimo capoverso, del Codice, il termine di ultimazione dei lavori viene differito al giorno 27 gennaio 2022, come concordato con l'Appaltatore nel Verbale di concordamento Nuovi Prezzi e nel relativo Atto di sottomissione in argomento;

**CONDIVISA** l'opportunità di approvare il Verbale di Nuovi Prezzi n° 10 ed il relativo Atto di sottomissione n° 1, come precisati nell'Analisi dei prezzi;

**RILEVATO** che si rende pertanto necessario:

- autorizzare le lavorazioni individuate dal Direttore dei Lavori nel Verbale di concordamento nuovi prezzi n° 1 e nel relativo Atto di sottomissione n° 1;
- approvare il Verbale di concordamento Nuovi Prezzi n° 1 ed il relativo Atto di sottomissione n° 1, come proposto dal Direttore dei lavori ed asseverato dal RUP;
- approvare la relativa spesa, pari a 4.912,57 € comprensivi degli oneri della sicurezza contro i rischi interferenziali ed al netto degli oneri fiscali (per un totale di 5.403,83 €, oneri della sicurezza ed IVA al 10% inclusi);

#### **DETERMINA**

- di autorizzare le lavorazioni individuate dal Direttore dei Lavori nel Verbale di concordamento Nuovi Prezzi n° 1 e nel relativo atto di sottomissione n° 1;
- di approvare il Verbale di concordamento Nuovi Prezzi n° 1 e l'Atto di sottomissione n° 1, come proposto dal Direttore dei Lavori ed asseverato dal RUP;
- di approvare la relativa spesa, pari a 4.912,57 € comprensivi degli oneri della sicurezza contro i rischi interferenziali ed al netto degli oneri fiscali (per un totale di 5.403,83 €),
- di dare mandato al RUP per gli adempimenti conseguenti.

Bari,

Il Direttore regionale  
Dott. Giulio Blandamura

**(firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3, comma 2, del decreto Legislativo n. 39/1993)**