Tipologia obiettivo	Tipologia intervento	Descrizione intervento	Tempi di adeguamento
Sito web istituzionale www.inps.it	Organizzazione del lavoro - Miglioramento dell'iter di pubblicazione su web e ruoli redazionali	Proseguimento degli interventi sulle applicazioni di back-end per favorire lo snellimento delle operazioni finalizzate alla	31/12/2024
	Siti web e/o app mobili - Interventi di tipo adeguativo e/o correttivo	pubblicazione dei contenuti Nel corso dell'anno sono previsti interventi di adeguamento dell'interfaccia anche in base ai feedback ricevuti dall'utenza	31/12/2024
	Sito web e/o app mobili - Analisi dell'usabilità	Nel corso dell'anno sono previsti test di usabilità sulla navigazione del sito e su specifiche funzionalità anche in base ai feedback ricevuti dall'utenza	31/12/2024
	Sito web e/o app mobili - Sviluppo, o rifacimento, del sito/i	Nel corso dell'anno proseguono gli interventi di refactoring del sito istituzionale in ottica di evoluzione dell'interfaccia e delle funzionalità	31/12/2024
Sito INTRANET	Siti web e/o app mobili - Interventi di tipo adeguativo e/o correttivo	Prevista la completa reingegnerizzazione.	31/12/2024
	Sito web e/o app mobili - Analisi dell'usabilità	Per il nuovo sito Intranet, ed il suo sito complementare "Catalogo dei Servizi Intranet", sono previsiti test di accessibilità ed usabilità volti a stabilire i miglioramenti rispetto al sito attuale, per quanto riguarda la navigazione dei contenuti e la fruizione dei servizi	31/12/2024
	Sito web e/o app mobili - Interventi sui documenti (es. pdf di documenti-immagine inaccessibili)	Promuovere, tra i redattori del CMS attuale, il rispetto delle linee guida AGID per la creazione di documenti accessibili.	31/12/2024
	Sito web e/o app mobili - Sviluppo, o rifacimento, del sito/i	Il sito Intranet è al momento interessato da un'attività di analisi e riprogettazione allo scopo di migrare tutti i suoi contenuti su Sharepoint Online. SPO offre già di base caratteristiche di accessibilità dei suoi siti ed altre, eventuali, saranno aggiunte, se necessario.	31/12/2024