

**CRONOPROGRAMMA**

DESCRIZIONE LAVORI		1° mese				2° mese				3° mese			
1	ACCANTIERAMENTO												
2	DEMOLIZIONI												
3	EDILI												
4	ELETTRICISTA												
5	IMPIANTISTA												
6	PITTORE												
7	SERRAMENTI												
7	PULIZIA LOCALI												