



Data di pubblicazione: 02/11/2018

Nome allegato: *Varianti_Atto di sottomissione.pdf*

CIG: 7287767793;

Nome procedura: *Opere di trasformazione della centrale termica da gasolio a metano presso la Dir. provinciale Inps - Via M. Libertà n.6, Sondrio.*



Sede: sede provinciale di SONDRIO
Oggetto: Trasformazione della centrale termica da gasolio a metano
Ditta: CANALI GIOVANNI S.r.l.,
Contratto: INPS.4980.16/05/2018.0009519
CIG: 7287767793
CUP: F74E17000680005

ATTO DI SOTTOMISSIONE N. 1

Premesso:

- che sono stati affidati i lavori di cui all'oggetto alla Ditta ivi indicata per l'importo di **€. 42.060,72**
- che nel corso dei lavori si è manifestata la necessità di eseguire alcune variazioni al progetto iniziale dovute a cause determinate da situazioni di fatto non riscontrabili e non prevedibili in fase di progettazione poiché si è evidenziato la non disponibilità sul mercato delle caldaie inizialmente previste in appalto, (*art. 106 comma 1 lettera c) e successivo comma 2 lettera b) del D.lgs. 50/2016*), quindi si è prevista una variante migliorativa - fornitura di una caldaia a condensazione ad alta efficienza in energetica - senza variazione dell'importo contrattuale e con risparmio futuri sui consumi.
- tutto ciò premesso con il presente atto si conviene quanto segue:

la sottoscritta Ditta appaltatrice, alla presenza del Direttore dei Lavori, con firma del presente atto, assume l'impegno di **ACCETTARE** l'esecuzione delle variazioni riscontrate nelle singole categorie di lavoro e di eseguire senza eccezione alcuna i lavori aggiuntivi,



Inoltre:

DICHIARA E SI IMPEGNA

Per effetto dei diversi lavori, **si concede** una proroga di **15** (*quindici*) giorni naturali e consecutivi sui tempi contrattuali.

Il presente verbale, è redatto in duplice esemplare perché uno venga restituito a questa Direzione Lavori debitamente firmato in segno di ricevuta e di accettazione; è impegnativo fin da ora per la Ditta, mentre lo diventerà per l'INPS (*stazione appaltante*) dopo l'approvazione dei propri Organi competenti.

Milano, li 01/10/2018

La ditta Canali Giovanni SRL

IL Direttore dei Lavori
Gigliotti Giuseppe

Il Responsabile del Procedimento
ing. Demetrio G. Passaniti

Giuliano Quattrone
direttore regionale