



Istituto Nazionale Previdenza Sociale



Direzione regionale Lombardia

Coordinamento Attività tecnico edilizia

Oggetto: Agenzia territoriale di Tradate (VA)
Ristrutturazione porzione del piano 2° per spostamento dell' Agenzia presso locali del
Lavori: Comune - Piazza Mazzini, 6 Tradate (VA)
Ditta: -
Contratto: -
CIG: -
CUP: -

CALCOLO degli UOMINI-GIORNI

(art. 99 D.lgs 81/2008)

Importo dell'opera da realizzare € **163.934,43**
Incidenza di mano d'opera (a) **40%** **IMPORTO** € **65.573,77**

(Squadra tipo per opere edilizie: n. 2 operai specializzati - n. 2 operai qualificati - n. 3 manovali specializzati)

TOTALE (presumibile) operai impiegati n. **5**
COSTO MEDIO ORARIO (squadra tipo) € **34,29** per ore **8** € **274,29**
UOMINI- GIORNO (U-G) nel cantiere **239** (giornate complessive)
DURATA DEI LAVORI U-G/N. operai **48** (giorni lavorativi)

CANTIERE

> 200 U-G

a)	Cantiere < 200 UG	Coordinatori sicurezza	NO	-
b)	Cantiere > 200 UG	Coordinatori sicurezza	SI	X

(a) Per l'incidenza percentuale della mano d'opera si è fatto riferimento alle tabelle di ripartizione approvate con D.M. LLPP dell'11/12/1978 emanato ai sensi dell'art. 1 della L. 17/2/68 n. 93

Milano, li **24/07/2017**

IL Direttore dei Lavori
geom. Gaetano A. Praticò

