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Nome allegato: firm_Avviso di modifica contrattuale.pdf
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Nome procedura: Accordo quadro di durata biennale per i
"Lavori di manutenzione a chiamata, per le opere edili ed
impiantistiche, ritenuti ineludibili, complessivamente e
unitariamente, da eseguirsi nella Struttura Sociale INPS - CASA
ALBERGO "La Pineta" - Via Filippo Palizzi, 9 - Pescara.
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AVVISO PUBBLICO DI MODIFICA CONTRATTUALE  
(Ex art. 106 Dlgs 50/2016) 

 
 

1. Dati identificativi della Stazione Appaltante (o altro 
soggetto) e del Responsabile Unico del procedimento (RUP): 

Codice fiscale:  80078750587 

Denominazione della Stazione Appaltante: 
ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE – DIREZIONE 

REGIONALE PER L’ABRUZZO 
Indirizzo: VIA DEI GIARDINI, 2 – 67100 L’AQUILA 

Nome/Cognome del RUP: ING. MICHELE GIANNITTO 
Indirizzo mail: michele.giannitto@inps.it 

Pec: michele.giannitto@postacert.inps.gov.it 
Recapiti telefonici: 0862 576740 – cellulare 335 8773354. 

 
2. Oggetto lavori / Descrizione concisa della modifica 

contrattuale: 
ACCORDO QUADRO per “Lavori di manutenzione a chiamata, per le 

opere edili e impiantistiche da eseguirsi nella Struttura Sociale INPS - 
CASA ALBERGO “La Pineta” - Via Filippo Palizzi, 9 – Pescara. CIG: 

667443914E – Accordo attuativo per – “Lavori di adeguamento alla 

normativa di prevenzione incendi” per il rinnovo del CPI della 
struttura; 

 
LAVORI DI “COMPLETAMENTO OPERE ANTINCENDIO RIPRISTINO 

SERBATOI E LAVORI CONNESSI” per la riattivazione funzionale dei 
serbatoi di deposito idrico antincendio ubicati a livello sottosuolo in 

zona prospiciente il fabbricato “servizi” della casa- albergo, lato 
ovest. 

 
3. Aggiudicatario 

Impresa:  SIEM S.R.L. Via Achille Grandi n. 14 - 60131 Ancona (AN)” 

(p.i.00325350429); 

CIG: 667443914E (contratto originario)    
 

 Importo netto  Di cui Oneri di sicurezza  

Contratto originario €   245.033,31 € 12.568,18 

Perizia aggiuntiva €     48.902,05 €   2.731,45 

Importo contratto modificato €   293.935,36 € 15.299,63 
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4. Numero di protocollo e data del provvedimento di 
approvazione della modifica di contratto e soggetto che 

approva la modifica. 
 

Determinazione n. 258   data: 22 /07/2019 
    

Dirigente (qualifica): DIRETTORE REGIONALE  

 
5. Importi dei riferimenti principali e delle modifiche 

 Importo a base di appalto (sotto soglia)           €  359.090,91 
di cui € 12.568,18 per oneri di sicurezza:   

 Importo del contratto originario:   €   245.033,31       
 Importo del contratto originario aggiornato 

(comprensivo di addendum):      €   293.935,36 
 Importo netto della modifica inferiore al 20% 

del contratto originario:     € 48.902,05
   

 Percentuale netta delle lavorazioni suppletive  
in aumento :                        %   19,96 

 
6. Documentazione allegata a corredo della modifica 

 Provvedimento di approvazione della modifica (v. punto 4) 

 Provvedimento di approvazione del RUP. 
 

Data 22/07/2019 
      Responsabile unico del procedimento 

     Firmato: Dott. Ing. Michele Giannitto   


