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1.1
approvvigionamento nuova

centrale e materiali

1.2
configurazione della nuova

centrale in fabbrica

1.3

predisposizione delle attività

reliminari per lo spostamento

dei loops di sensoristica

attestati dulle centrali in

esercizio

2.1
posa in opera della nuova

centrale configurata 

2.2

scollegamento dei loops

attestati alle vecchie centrali e

loro attestazione al nuovo

pannello di permutazione

2.3
start up del sistema nella nuova

configurazione

2.4

smantellamento delle vecchie

centrali ed accantonemento

delle stesse in magazzino per

un utilizzo futuro come fonte di

parti di ricambio

3.1

installazione del nuovo SW di

supervisione DESIGO CC in

virtual server presso il Centro

elettronico Nazionale INPS

3.2

test dell'intero sistema nella

configurazionefinale e start up

definitivo

giorni solari e consecutivi

giornate di NORMALE FUNZIONAMENTO del 

sistema di rilevazione fumi

giornate di fermo PARZIALE del sistema di 

rilevazione fumi

giornate di fermo TOTALE del sistema di 

rilevazione fumi

FASE 1:

FASE 2:

FASE 3:

 

 


