CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

articolo 1 - Oggetto dell’appalto

Nuovo lay out interno piani 1° 2° e 3° - Opere di Adeguamento dell’'agenzia INPS di Milano in via
Guglielmo Silva, 36

Articolo 2 - Ammontare dell’appalto

L'importo posto a base dell’affidamento e definito dalla seguente tabella:

Importi in euro

Importo complessivo dei lavori a corpo 473.628,67

Soggetti a ribasso Non ?Og gettia
ribasso
Oneri per la sicurezza 7.215,40
Importo a base di gara 466.413,27
articolo 3 - Categorie dei lavori - Gruppo di lavorazioni omogenee
Incidenza
% sul com-
Descrizione delle categorie di lavorazioni Importo lavori (escluso  |plessivo dei
n. | cat. omogenee oneri della sicurezza) lavori a
corpo
OG1 |Edili civili ed industriali 156.226,45 32,53%
0S30 [Impianti elettrici, telefonici ecc. 313.902,22 65,95%
Oneri della sicurezza 7.215,40 1,52%

I lavori individuati 0S28 e OS30 devono essere eseguiti da parte di installatori aventi i requisiti di
cui agli articoli 3 e 4 del decreto del Ministro per lo Sviluppo Economico 22 gennaio 2008, n. 37.

articolo 4 - Programma di esecuzione lavori

L'intervento oggetto di appalto si sviluppera nei lavori in piu fasi:

Piano primo, tutte le operazioni dovranno essere eseguite per quattro sottozone del piano

1.
2.
3

ouk

Realizzazione di pareti in cartongesso al fine di dividere alcuni uffici.

Smantellamento dell‘impianto elettrico, dei circuiti di FM e dati.

Apertura di parte di controsoffitto nelle zone del corridoio ed in ogni ufficio facendo particolare
attenzione di non rovinare i pannelli piu del dovuto, con accatastamento di quelli da riutilizza-
re.

Installazione nel corridoio dei canali porta cavi sia elettrico che dati

Fornitura e posa in opera di cavi dati ed elettrici dai quadri di zona ad ogni singola colonna
Raccordo dal canale porta cavi alla colonna realizzato con tubo in PVC, guaina elettrica e rela-
tivi raccordi

Fornitura e posa in opera delle colonne come da disegno per ogni ufficio.



8. Collegamenti elettrici e dati dai quadri alle singole colonne sia elettriche che dati

9. Ripristino del controsoffitto con i pannelli precedentemente accatastati e con sostituzione di
quelli ammalorati a discrezione della direzione dei lavori.

10. Imbiancatura e pulizia del piano.

Piano Secondo, tutte le operazioni dovranno essere eseguite per quattro sottozone del piano

1. Realizzazione di pareti in cartongesso al fine di dividere alcuni uffici.

2. Smantellamento dell’impianto elettrico, dei circuiti di FM e dati.

3. Apertura di parte di controsoffitto nelle zone del corridoio ed in ogni ufficio facendo parti-

colare attenzione di non rovinare i pannelli piu del dovuto, con accatastamento di quelli da

riutilizzare.

Installazione nel corridoio dei canali porta cavi sia elettrico che dati

Fornitura e posa in opera di cavi dati ed elettrici dai quadri di zona ad ogni singola colon-

na

6. Raccordo dal canale porta cavi alla colonna realizzato con tubo in PVC, guaina elettrica e
relativi raccordi

7. Fornitura e posa in opera delle colonne come da disegno per ogni ufficio.

8. Collegamenti elettrici e dati dai quadri alle singole colonne sia elettriche che dati

9. Ripristino del controsoffitto con i pannelli precedentemente accatastati e con sostituzione
di quelli ammalorati a discrezione della direzione dei lavori.

10. Imbiancatura e pulizia del piano.

vk

Piano terzo, tutte le operazioni dovranno essere eseguite per tre sottozone del piano

1. Realizzazione di pareti in cartongesso al fine di dividere alcuni uffici.

2. Smantellamento dell'impianto elettrico, dei circuiti di FM e dati.

3. Apertura di parte di controsoffitto nelle zone del corridoio ed in ogni ufficio facendo particolare

attenzione di non rovinare i pannelli piu del dovuto, con accatastamento di quelli da riutilizza-

re.

Installazione nel corridoio dei canali porta cavi sia elettrico che dati

Fornitura e posa in opera di cavi dati ed elettrici dai quadri di zona ad ogni singola colonna

Raccordo dal canale porta cavi alla colonna realizzato con tubo in PVC, guaina elettrica e rela-

tivi raccordi

7. Fornitura e posa in opera delle colonne come da disegno per ogni ufficio.

8. Collegamenti elettrici e dati dai quadri alle singole colonne sia elettriche che dati

9. Ripristino del controsoffitto con i pannelli precedentemente accatastati e con sostituzione di
quelli ammalorati a discrezione della direzione dei lavori.

10. Imbiancatura e pulizia del piano.

ouk

La consegna anticipata non determina inconvenienti nei riguardi dell'impresa e non lede o modifi-
ca i patti contrattuali stipulati; & fatta salva la compilazione degli atti tecnici amministrativi in
corso che non subiscono variazioni; resta ferma la piena responsabilita dell’appaltatore in merito
ai vizi, difetti che si dovessero manifestare successivamente alla presa in consegna anticipata di
parte dei lavori, nonché le garanzie o polizze fideiussorie che restano comunque in vigore e vin-
colate fino all’emissione del certificato di collaudo.

Resta inteso che la presa in consegnha anticipata di parti dell’opera non costituisce accettazione
dei lavoro e non costituisce presa in consegna definitiva dei lavori stessi che dovranno essere
sottoposti comunque a collaudo generale, comprese le opere o impianti presi in consegna.

Crono programma

Il cronoprogramma delle lavorazioni rappresenta graficamente la pianificazione delle lavorazioni
gestibili autonomamente nei suoi principali aspetti dal punto di vista della sequenza logica dei
tempi e dei costi, come stabilito dall’art. 40 del DPR 207/2010 e ss.mm.

articolo 5 - Orario di servizio
Le prestazioni si svolgeranno di norma tra le ore 07.30 e le ore 18.00 dei giorni feriali.
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Alcune lavorazioni, potranno essere eseguite, al di fuori del detto orario di servizio, ovvero a piu
riprese, o per motivi di sicurezza, o per non arrecare disagi al condominio, I'appaltatore dovra
adeguarsi alle disposizioni impartite dalla stazione appaltante e non potra esigere particolari ed
ulteriori compensi.

Qualora fosse necessario, la direzione dei lavori potrebbe impartire disposizioni per I'esecuzione
delle opere in lotti, stabilendone modalita e durata, fermo restando, per i lotti stessi, tutte le
condizioni contrattuali prescritte dal presente capitolato.

articolo 6 - Accettazione dei materiali

I materiali e i componenti devono corrispondere alle prescrizioni del presente capitolato speciale
ed essere della migliore qualita e possono essere messi in opera solamente dopo |'accettazione
del direttore dei lavori; in caso di contestazioni, si procedera ai sensi del codice degli appalti pub-
blici e dei relativi atti regolatori.

Il direttore dei lavori puo rifiutare in qualunque tempo i materiali e i componenti deperiti dopo
I'introduzione in cantiere o che per qualsiasi causa non fossero conformi alle caratteristiche tecni-
che risultanti dai documenti allegati al contratto, anche se gia installati o posati. In quest'ultimo
caso, |'appaltatore deve rimuoverli dal cantiere e sostituirli con altri idonei a sue spese.

Ove l'appaltatore non effettui la rimozione nel termine prescritto dal direttore dei lavori, la sta-
zione appaltante pud provvedervi direttamente a spese dell'appaltatore, a carico del quale resta
anche qualsiasi onere o danno che possa derivargli per effetto della rimozione eseguita d'ufficio.
Anche dopo |'accettazione e la posa in opera dei materiali e dei componenti da parte dell'appalta-
tore, restano fermi i diritti e i poteri della stazione appaltante in sede di collaudo tecnico-
amministrativo o di emissione del certificato di regolare esecuzione.

Pertanto tutti i materiali posti in opera saranno accettati solo se rispondenti alle caratteristiche
indicate nel presente capitolato speciale e negli elaborati grafici progettuali; la produzione delle
campionature, richiesta dalla Direzione lavori, deve essere effettuata entro 20 giorni dalla richie-
sta del direttore lavori, a cura e spese dell'impresa appaltatrice.

La direzione lavori, con apposito verbale elenchera i campioni esaminati, li approvera o, nel caso
di rifiuto, indichera il termine entro il quale I'appaltatore € tenuto a presentare i nuovi campioni.
Avvenuta la definitiva approvazione dei campioni da parte della direzione lavori, i campioni, mar-
cati indelebilmente e controfirmati dall’appaltatore e dalla direzione lavori, rimarranno a disposi-
zione sino al completamento delle operazioni di collaudo; il loro successivo ritiro € a cura e a spe-
se dell’appaltatore.

articolo 7 - Impiego di materiali con caratteristiche superiori a quelle contrattuali
L'appaltatore che nel proprio interesse o di sua iniziativa abbia impiegato materiali o componenti
di caratteristiche superiori a quelle prescritte nei documenti contrattuali o eseguito una lavora-
zione piu accurata, non ha diritto ad aumento dei prezzi e la loro contabilizzazione deve essere
redatta come se i materiali fossero conformi alle caratteristiche contrattuali.

articolo 8- Impiego di materiali o componenti di minor pregio

Nel caso sia stato autorizzato per ragioni di necessita o convenienza da parte del direttore dei
lavori I'impiego di materiali o componenti aventi qualche carenza nelle dimensioni, nella consi-
stenza o nella qualita, ovvero sia stata autorizzata una lavorazione di minor pregio, all'appaltato-
re deve essere applicata un'adeguata riduzione del prezzo in sede di contabilizzazione, sempre
che l'opera sia accettabile senza pregiudizio e salve le determinazioni definitive dell'organo di
collaudo.

articolo 9 - Materiali impiegati

Tutti i materiali, apparecchiature, impianti, componenti, macchinari e materiali di finitura, forniti
o installati dovranno essere nuovi, forniti con imballaggi integri e provvisti di marchio di costru-
zione e provenienza, attestazioni e certificazioni di qualita. E’ vietato I'uso di materiali riciclati o
usati.

Tutta la documentazione tecnica di certificazione, i libretti o0 manuali d’'uso e manutenzione do-
vranno essere consegnati, al Direttore lavori, su semplice richiesta, in forma cartacea, aggregati
in faldoni distinti e ordinati per tipologia entro 15 giorni dalla stessa richiesta.

articolo 10 - Norme di riferimento e marcatura ce
I materiali utilizzati dovranno essere qualificati in conformita alla direttiva sui prodotti da costru-
zione di cui al Regolamento dei Prodotti da Costruzione (CPR - Construction Products Regulation)
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del 14 Aprile 2011. Qualora il materiale da utilizzare sia compreso nei prodotti coperti dalla pre-
detta direttiva, ciascuna fornitura dovra essere accompagnata dalla marcatura CcE attestante la
conformita alle singole norme armonizzate, secondo il sistema di attestazione previsto dalla nor-
mativa vigente.

I materiali e le forniture da impiegare nella realizzazione delle opere dovranno rispondere alle
prescrizioni contrattuali, e in particolare alle indicazioni del progetto esecutivo, e possedere le
caratteristiche stabilite dalle leggi e dai regolamenti e norme uNI applicabili, anche se non
espressamente richiamate nel presente capitolato speciale d'appalto.

In assenza di nuove e aggiornate norme UNI, il direttore dei lavori potra riferirsi alle norme ritira-
te o sostitutive. In generale, si applicheranno le prescrizioni del presente capitolato speciale
d'appalto. Salvo diversa indicazione, i materiali e le forniture proverranno da quelle localita che
I'appaltatore riterra di sua convenienza, purché, a insindacabile giudizio della direzione lavori, ne
sia riconosciuta l'idoneita e la rispondenza ai requisiti prescritti dagli accordi contrattuali.

articolo 11 - Provvista dei materiali

Se gli atti contrattuali non contengono specifica indicazione sulle qualita, tipologie e caratteristi-
che dei materiali, apparecchiature e impianti i quali sono vincolanti e accettate incondizionata-
mente dall'impresa, 'appaltatore & libero di scegliere il luogo di fornitura o acquisto dei materiali
necessari alla realizzazione del lavoro, purché essi abbiano le caratteristiche prescritte dai docu-
menti tecnici allegati al contratto. Le eventuali modifiche di tale scelta non comportano diritto al
riconoscimento di maggiori oneri né all'incremento dei prezzi pattuiti.

Nel prezzo dei materiali, allestimenti, apparecchi o impianti o altra fornitura, sono compresi tutti
gli oneri derivanti all'appaltatore dalla loro fornitura a pié d'opera, compresa ogni spesa per tra-
sporto da qualsiasi distanza e con qualsiasi mezzo ordinario e/o speciale, sollevamento-calata da
qualsiasi altezza, occupazioni temporanee e ripristino dei luoghi.

articolo 12 - Sostituzione dei luoghi di provenienza dei materiali

Qualora gli atti contrattuali prevedano il luogo di provenienza dei materiali, il direttore dei lavori
puo prescriverne uno diverso, ove ricorrano ragioni di necessita o convenienza.

Nel caso in cui il cambiamento comportera una differenza in pil o in meno del quinto del prezzo
contrattuale del materiale, si fara luogo alla determinazione del nuovo prezzo, alle stesse condi-
zioni previste nel contratto originario, ai sensi di legge.

Qualora i luoghi di provenienza dei materiali siano indicati negli atti contrattuali, I'appaltatore
non puo cambiarli senza I'autorizzazione scritta del direttore dei lavori, che riporti I'espressa ap-
provazione del responsabile del procedimento.

articolo 13 - Modalita di esecuzione

Tutti i lavori oggetto d'appalto compreso gli allestimenti fissi o provvisori, le operazioni di carico,
scarico, i trasporti delle varie parti, elementi, impianti o materiali, saranno eseguite con gli op-
portuni mezzi manuali e/o meccanici, adeguati alla mole dei lavori da eseguire, con I'adozione di
tutti gli accorgimenti necessari a garantire I'incolumita degli operai e di terzi ed evitando danni. A
tal fine i lavori appaltati comprendono le opere provvisionali, le verifiche o sondaggi propedeutici,
necessari allo svolgimento dei lavori in sicurezza, che trovano gia remunerazione nei prezzi con-
trattuali oggetto d'appalto.

articolo 14 - Specifiche e prescrizioni.

Tutti i materiali provenienti dalle demolizioni o rimozioni dovranno essere trasportati e depositati
presso le discariche autorizzate alla ricezione di ciascun materiale prodotto o trovato nei luoghi
del cantiere (sono comprese le discariche per rifiuti speciali). I prezzi unitari, oggetto d’appalto
sono comprensivi dei trasporti dei materiali di risulta alle discariche e degli oneri di smaltimento,
in relazione alla natura dei materiali.

articolo 15- Misurazione e valutazione dei lavori e delle opere

La valutazione del lavoro a corpo & effettuata secondo le specificazioni date nell’enunciazione e
nella descrizione del lavoro a corpo, nonché secondo le risultanze degli elaborati grafici e di ogni
altro allegato progettuale; il corrispettivo per il lavoro a corpo resta fisso e invariabile senza che
possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito alla
quantita di detti lavori.

Nel corrispettivo per I'esecuzione dei lavori a corpo s’intende sempre compresa ogni spesa occor-
rente per dare I'opera compiuta alle condizioni stabilite dal capitolato speciale d’appalto, secondo
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i criteri indicati e previsti negli atti progettuali e comunque a perfetta regola d‘arte. Pertanto nes-
sun compenso puo essere richiesto per lavori, forniture e prestazioni che, ancorché non esplici-
tamente specificati nella descrizione dei lavori a corpo, siano necessari o connessi alla realizza-
zione delle opere, o rilevabili dagli elaborati grafici. Lo stesso dicasi per lavori, forniture e presta-
zioni che siano tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla funzionalita, completezza e
corretta realizzazione dell'opera appaltata secondo la regola dell'arte.

In caso di discordanza fra prezzi unitari relativi a medesime categorie di lavorazione o forniture
sara considerato prezzo contrattuale quello di importo minore.

articolo 16- Valutazione dei manufatti e dei materiali a pie d’opera

Non sono valutati, ai fini contabili, i manufatti ed i materiali a pié d’opera, ancorché accettati dal-
la direzione lavori.

L'appaltatore € il solo ed unico responsabile dei propri materiali, sia a pié d’opera sia in opera,
come pure di tutte le proprie attrezzature ed esonera la stazione appaltante da qualsiasi respon-
sabilita per sottrazioni o danni che dovesse subire, fino alla constatazione di completa ultimazio-
ne dei lavori.

articolo 17 - Accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche

Gli accertamenti di laboratorio e le verifiche tecniche obbligatorie, ovvero specificamente previsti
dal presente capitolato speciale d'appalto, se non gia inserite nelle voci del computo metrico
estimativo o nell’elenco prezzi pertanto parte contrattuale gia remunerata da eseguire, saranno
disposte dalla direzione dei lavori, imputando la spesa a carico delle somme a disposizione accan-
tonate a tale titolo nel quadro economico dei lavori in appalto. Per le stesse prove, la direzione
dei lavori deve provvedere al prelievo del relativo campione e alla redazione dell'apposito verbale
in contraddittorio con I'impresa; la certificazione effettuata dal laboratorio ufficiale prove materia-
li deve riportare espresso riferimento a tale verbale.

La direzione dei lavori puo disporre ulteriori prove e analisi, ancorché non prescritte dal presente
capitolato speciale d'appalto ma ritenute necessarie per stabilire I'idoneita dei materiali, dei com-
ponenti o delle lavorazioni e le relative spese saranno poste a carico dell'appaltatore.

Per le opere e i materiali strutturali, le verifiche tecniche devono essere condotte in applicazione
delle Nuove norme tecniche per le costruzioni emanate con D.M. 14 gennaio 2008.

articolo 18 - Indennita per occupazioni temporanee, danni arrecati

Tutti i costi relativi a occupazione di suolo pubblico, acquisizione di autorizzazione o permessi,
relative ai lavori in oggetto, sono a carico dell'impresa appaltatrice.

A richiesta del Direttore lavori o della stazione appaltante, I'appaltatore deve dimostrare, tramite
fornitura di documenti in copia, di aver adempiuto alle prescrizioni impartite dal Direttore lavori o
contrattuali a suo carico relative alla presentazione di richieste, ottenimento di autorizzazioni o
nulla osta o simili e di aver pagato le indennita per le occupazioni o altri pagamenti necessari.

articolo 19 - Programma esecutivo dei lavori

L'impresa appaltatrice, ai sensi dell’art. 43 comma 10 del DPR 2'07/2010 e ss.mm., ha I'obbligo
di presentare, prima dell’inizio lavori, il programma esecutivo dettagliato dell’intervento, nel qua-
le sono riportate, per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché
'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell’'avanzamento dei lavori alle scadenze contrat-
tuali stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento

articolo 20 - Oneri e obblighi a carico dell’appaltatore

Oltre agli oneri di cui al capitolato generale d’appalto, al DPR 207/2010 e ss.mm (per gli articoli

ancora in vigore) e al presente capitolato speciale, nonché a quanto previsto da tutti i piani per le

misure di sicurezza fisica dei lavoratori, sono a carico dell’appaltatore gli oneri e gli obblighi che
seguono:

¢ il mantenimento delle opere, fino all’'emissione del certificato di collaudo provvisorio o del cer-
tificato di regolare esecuzione;

e l'esecuzione di un’‘opera campione richiesta dalla direzione dei lavori, per ottenere il relativo
nulla-osta alla realizzazione delle opere simili, nonché la fornitura, prima della posa in opera di
materiali e schede tecniche di dettaglio;

e il ricevimento, lo scarico e il trasporto nei luoghi di deposito o nei punti di impiego, secondo le
disposizioni della direzione lavori, dei materiali e dei manufatti esclusi dal presente appalto e
approvvigionati o eseguiti da altre ditte per conto della stazione appaltante e per i quali com-
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petono a termini di contratto all’appaltatore le assistenze alla posa in opera; i danni che per
cause dipendenti dall’appaltatore fossero apportati ai materiali e manufatti suddetti devono
essere ripristinati a carico dello stesso appaltatore;

la pulizia dei luoghi d’intervento e delle vie di transito e di accesso agli stessi, compreso lo
sgombero dei materiali di rifiuto prodotti dall’appaltatore o dai subappaltatori, nonché la puli-
zia di tutti i locali;

le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli allaccia-
menti provvisori di acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per il funzionamento
del cantiere e per |I'esecuzione dei lavori, nonché le spese per le utenze e i consumi dipendenti
dai predetti servizi quando a discrezione della direzione lavori non & possibile utilizzare quelli
dello stabile; I'appaltatore si obbliga a concedere, con il solo rimborso delle spese vive, |'uso
dei predetti servizi alle altre ditte che eseguono forniture o lavori per conto della stazione ap-
paltante, sempre nel rispetto delle esigenze e delle misure di sicurezza;

la concessione, su richiesta della direzione lavori, a qualunque altra impresa alla quale siano
affidati lavori non compresi nel presente appalto, I'uso parziale o totale dei ponteggi di servi-
zio, delle impalcature, delle costruzioni provvisorie e degli apparecchi di sollevamento per tut-
to il tempo necessario all’esecuzione dei lavori che la stazione appaltante intendera eseguire
direttamente oppure a mezzo di altre ditte dalle quali, come dalla stazione appaltante,
I’'appaltatore non potra pretendere compensi di sorta, tranne che per I'impiego di personale
addetto ad impianti di sollevamento; il tutto compatibilmente con le esigenze e le misure di si-
curezza;

la fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, di lampade illuminanti, di segnalazioni rego-
lamentari diurne e notturne nei punti prescritti, e comunque previsti dalle vigenti disposizione
di legge, nei tratti stradali interessati dai lavori e di quanto altro indicato dalle disposizioni vi-
genti a scopo di sicurezza, nonché l'illuminazione notturna del cantiere;

la messa a disposizione del personale e la predisposizione degli strumenti necessari per trac-
ciamenti, rilievi, misurazioni, prove, controlli relativi alle operazioni di consegna, verifica, con-
tabilita e collaudo dei lavori tenendo a disposizione della direzione lavori i disegni e le tavole
per gli opportuni raffronti e controlli, con divieto di darne visione a terzi e con formale impe-
gno di astenersi dal riprodurre o contraffare i disegni e i modelli avuti in consegna;

Iidonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi
natura e causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della direzione lavori; nel
caso di sospensione dei lavori deve essere adottato ogni provvedimento necessario ad evitare
deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi causa alle opere eseguite, restando a carico
dell’appaltatore I'obbligo di risarcimento degli eventuali danni conseguenti al mancato o insuf-
ficiente rispetto della presente norma;

la fornitura di tutti i mezzi d’opera quali cavalletti, attrezzi, ponteggi fissi e mobili, tiri, etc. ed
opere provvisionali diverse, che siano necessari ai lavori, conformi alle disposizioni di legge,
comprendenti gli oneri derivanti dall’eventuale divieto di usare impianti elevatori per il tra-
sporto di materiali;

I'approvvigionamento tempestivo di tutti i materiali occorrenti per I'esecuzione dei lavori, la
consegna a pié d’opera, franchi di ogni spesa di acquisto, imballaggio, trasporto di qualsiasi
genere e rischi inerenti, comprendendosi nella consegna non solo lo scarico, ma anche il tra-
sporto fino ai luoghi di deposito provvisorio in attesa della posa in opera tenendo presente che
la stazione appaltante non € in grado di garantire locali per il deposito provvisorio, né dei nuo-
vi materiali da porre in opera, né per I'accumulo provvisorio di macerie;

tutte le ulteriori manovre di trasporto e manovalanza delle provviste, dai depositi provvisori ai
siti della posa in opera per quante volte necessario e per qualsiasi distanza, anche quando cio
sia ordinato, per necessita di cantiere dall’'economato;

la protezione di rivestimenti, superfici, attrezzature ed arredi non rimovibili o che non sia con-
veniente rimuovere; i vetri, i rivestimenti verticali, gli arredi, le apparecchiature, gli apparec-
chi sanitari, etc. dovranno essere protetti mediante teli di nailon, o fasciature di altro tipo;

la pulizia degli ambienti, prima della consegna delle opere ultimate estesa ai vetri, alle mani-
glie, alla ferramenta degli infissi, ai marmi, ai pavimenti, ai rivestimenti in genere, a tutte le
strutture e finiture che fossero state sporcate durante i lavori;

la fornitura di mezzi di protezione individuale e verifica del loro utilizzo, per le maestranze im-
piegate in conformita agli articoli 18 e 20 del decreto legislativo 81/2008;

le spese necessarie per dare le opere finite e funzionanti a regola d’arte, senza che la stazione
appaltante abbia a sostenere altre spese oltre il pagamento del prezzo pattuito;
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e la consegna, prima della smobilitazione del cantiere, di un certo quantitativo di materiale usa-
to, per le finalita di eventuali successivi ricambi omogenei, previsto dal presente capitolato o
precisato da parte della direzione lavori con ordine di servizio e che viene liquidato in base al
solo costo del materiale;

o tutti i costi relativi all'installazione e gestione degli impianti antintrusione e di allarme di sicu-
rezza necessari o richiesti dal Direttore lavori per garantire la sicurezza del cantiere o del fab-
bricato o parti interessate dai lavori o da passaggi collegati al cantiere;

e le richieste necessarie per eventuali permessi, autorizzazioni comunali, quali quelle per occu-
pazione di suolo pubblico, allacciamenti a pubblici servizi o simili.

L'appaltatore & tenuto a richiedere, prima della realizzazione dei lavori, presso i soggetti interes-

sati direttamente o indirettamente ai lavori (consorzi, rogge, privati, Anas, Enel, Telecom e altri

eventuali) tutte le disposizioni emanate dagli stessi soggetti e ad osservarle per quanto di com-
petenza, in relazione all’esecuzione delle opere.

L'appaltatore deve fornire alla direzione lavori un‘adeguata documentazione fotografica relativa

alle lavorazioni di particolare complessita, o non piu ispezionabili o non piu verificabili dopo la

loro esecuzione oppure a richiesta della stessa direzione lavori. La documentazione fotografica, a

colori e in formati agevolmente riproducibili, deve recare in modo automatico e non modificabile

la data e I'ora nelle quali sono state fatte le relative riprese.

articolo 21 - Identificazione degli addetti nei cantieri

L'appaltatore € obbligato a fornire a ciascun soggetto occupato in cantiere una apposita tessera di
riconoscimento, impermeabile ed esposta in forma visibile, corredata di fotografia, contenente le
generalita del lavoratore, i dati identificativi del datore di lavoro e la data di assunzione del lavo-
ratore, I'indicazione del committente e, in caso di subappalto, la relativa autorizzazione.

articolo 22 - Proprieta dei materiali di rimozione e di demolizione

I materiali provenienti dalle rimozioni e dalle demolizioni sono di proprieta della stazione appal-

tante.

In attuazione dell’art. 36 del Capitolato Generale di Appalto dei lavori pubblici:

o [ materiali provenienti dalle rimozioni e dalle demolizioni da riutilizzare nell’'ambito dell’appalto
devono essere trasportati, regolarmente accatastati e quindi ritrasportati per il riutilizzo a cura
e spese dell’appaltatore, intendendosi quest’ultimo compensato degli oneri di trasporto e di
accatastamento con i corrispettivi contrattuali previsti per le rimozioni e le demolizioni;

e I materiali provenienti dalle rimozioni e dalle demolizioni da non riutilizzare nell’ambito
dell’appalto devono essere trasportati alle apposite discariche (anche speciali) a cura e spese
dell’appaltatore, e si intendono allo stesso ceduti senza corrispettivo in quanto il prezzo con-
venzionale dei predetti materiali € gia stato dedotto in sede di determinazione dei prezzi con-
trattuali.

Nel caso di rifiuti speciali o di materiali comunque sottoposti, per norma di legge, a particolari

procedure di smaltimento, |'appaltatore & tenuto a seguire scrupolosamente le relative procedure

e a fornire alla stazione appaltante prova del regolare smaltimento.

Al rinvenimento di oggetti di valore, beni o frammenti o ogni altro elemento diverso dai materiali

di rimozione e di demolizione, o per i beni provenienti da demolizione ma aventi valore scientifi-

co, storico, artistico, archeologico o simili, si applica I'articolo 35 del capitolato generale

d’'appalto.

articolo 23 - Custodia del cantiere

E’ a carico e a cura dell’appaltatore la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei
materiali in esso esistenti, anche se di proprieta della stazione appaltante e cid anche durante
periodi di sospensione dei lavori e fino alla presa in consegna dell’opera da parte della stazione
appaltante.

articolo 24 - Cartello di cantiere

L'appaltatore dovra predisporre ed esporre in sito un cartello indicatore di adeguate dimensioni,
recante le descrizioni di cui alla Circolare del Ministero dei LL.PP. del 1° giugno 1990, n. 1729/UL,
curandone i necessari aggiornamenti periodici.

Sul cartello di cantiere devono essere indicati anche i nominativi delle imprese subappaltatrici, la
categoria dei lavori subappaltati e I'importo dei medesimi.

E’ inoltre a carico dell’appaltatore predisporre tutti i cartelli di segnalazione, di obbligo e/o di pe-
ricolo esistenti nell’area di cantiere.
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articolo 25 - Particolarita operative relative all’esecuzione dell’intervento appaltato

Si evidenzia che i locali da ristrutturare sono ai piani 1° 2° e 3° di un fabbricato sito in un’area di
Milano molto trafficata, non soggetta al pagamento dell’area C. L'area di cantiere dovra essere
ricavata all'interno degli stessi locali in cui eseguire i lavori. Tutto il materiale dovra essere mo-
vimentato e trasportato a mano, (eventualmente, solo se specificatamente autorizzato dal Diret-
tore lavori con montacarichi in orari definiti e limitati dallo stesso direttore lavori). 1 materiali di
risulta dovranno essere rimossi e smaltiti giornalmente in discarica. Si dovra evitare accumulo di
materiali di risulta. L'esecuzione di attivita che possono arrecare problemi di rumore, polveri o
altri inconvenienti igienico-sanitari o altri ai dipendenti Inps, dovranno essere eseguite negli orari
autorizzati dalla Direzione lavori, senza che l'impresa possa chiedere e vantare aumento di prezzi
0 nuove somme economiche.

articolo 26 - Elaborati e documenti a carico dell'impresa da fornire a fine lavori
Sono a carico dell'impresa e remunerati nel prezzo contrattuale definito le seguenti incombenze
relative alla redazione di elaborati grafici esecutivi e di dettaglio relativi a opere strutturali, ad
impianti, apparecchi, apparati o materiali e elementi installati:

e aggiornamento grafico dei progetti esecutivi e/o particolari tecnici;

e redazione e consegna di tutte le certificazione, attestazioni, schemi funzionali ed esecuti-

Vi;

e fornitura di manuali d’'uso e di manutenzione;

e eventuale acquisto di software.
Tale documentazione dovra essere fornita in 2 copie originali, cartacee, ordinate in faldoni divisi
per argomento, inoltre, gli stessi documenti o elaborati dovranno essere forniti su "*CD"” in forma-
to PDF, gli elaborati grafici (oltre alla forma cartacea) dovranno essere forniti su “CD"” con file in
formato DWG.

Articolo 27 - Descrizione di dettaglio dei lavori
AVVERTENZE GENERALI.

Le voci riportate nel presente elaborato contengono i dati principali che devono essere inte-
grati con quanto prescritto negli elaborati grafici; tutte le voci del presente elenco prezzi, sono da
ritenere comprensive degli oneri per spese generali ed utile di impresa nella misura prevista dalla
normativa vigente.

Tutte le opere anche se non espressamente menzionate sono comprensive di fornitura e posa
in opera dei materiali, del loro approvvigionamento in cantiere, della loro movimentazione e dei
sollevamenti necessari, sono altresi comprensive degli oneri necessari al trasporto e calo del ma-
teriale di risulta ivi compresi i rifiuti speciali fino (manufatti in p.v.c., in amianto, in ferro, ecc.) a
terra e del loro trasporto fino al luogo di pubblica discarica, compreso eventuali oneri per lo smal-
timento od al loro accatastamento, nel luogo indicato dalla Direzione dei Lavori se da questa rite-
nuto opportuno.

Nell'esecuzione delle opere dovra essere tenuta debita considerazione del luogo in cui si ese-
guono i lavori ed attuare ogni mezzo al fine di evitare disagi, rumori, immissioni di polveri o fumi
agli altri occupanti dell'immobile; fara carico alla Ditta aggiudicatrice I'onere per occupazioni di
suolo pubblico.

Per ciascuna voce sono altresi inclusi quanto segue:

— le operazioni necessarie per lo spostamento, la protezione degli arredi fissi e mobili dagli urti e
dalla polvere, il riposizionamento al termine dei lavori nella posizione originaria e comunque in
qualsiasi altra posizione su indicazioni della D.L.;

— tutti gli accessori in dotazione, tutti gli oneri e quant'altro necessario per dare il lavoro finito a
regola d'arte;

— tutte le opere di assistenza muraria necessarie per l'esecuzione di tutte le lavorazioni di segui-
to descritte, consistenti in scavi, tracce, sfondi, murature, ripristini, riprese, rinterri, posa pan-
nelli controsoffitto, sagomatura controsoffitto e quant'altro occorrente come le opere di finitura
di tutte le porzioni modificate e/o oggetto dell'intervento, ecc;

- l'esecuzione di tutte le opere provvisionali occorrenti per I'esecuzione dei lavori in sicurezza;

— tutti gli oneri a carico dell'Appaltatore come descritto nel Capitolato Speciale di Appalto a cui si
rimanda per tutti i dettagli;
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- la manodopera necessaria per |'approvvigionamento dei materiali e delle attrezzature in can-
tiere;

— nei prezzi di tutte le lavorazioni sono compresi i ponteggi, i trabattelli e quant'altro necessario

- per il raggiungimento delle quote lavoro, al fine di eseguire gli stessi in sicurezza;

- montaggio, smontaggio, noleggio di idonee opere provvisionali e di protezione previste per
legge;

— noli, assicurazioni personali e verso terzi; |I'impiego di qualunque mezzo meccanico;

— la pulizia degli ambienti ad ultimazione dei lavori e quanto altro occorre per dare |I'opera com-
piuta a regola d'arte;

- ai sensi dell'articolo n°® 7 del Decreto 22 Gennaio 2008 n° 37, sara fatto obbligo alle Ditte in-
stallatrici di impianti, la redazione della "Dichiarazione di conformita" a regola d'arte delle ope-
re realizzate.

Uni-

Art. Codice DESIGNAZIONE DEI LAVORI N

Q.ta

Art. N. Codice N. OPERE EDILI ED AFFINI

Piano Primo

Pareti divisorie in lastre di cartongesso dello spessore di
12,5 mm fissate mediante viti autoperforanti ad una struttu-
ra costituita da profilati in lamiera di acciaio zincato da 0,6
mm con montanti ad interasse di 600 mm e guide al pavi-
mento e soffitto fissate alle strutture, compresa la formazio-
ne degli spigoli vivi, retinati o sporgenti, la stuccatura dei
giunti e la sigillatura all'incontro con il soffitto con nastro
vinilico monoadesivo e la formazione di eventuali vani porta,
con i contorni dotati di profilati metallici per il fissaggio dei
serramenti: con due lastre di cartongesso su entrambi i lati
della parete e con inserimento di pannello in lana di vetro

dello spessore min. di 40mm.
1 1C.06.560.0200 mqg. | 165,00

Rimozione di pannelli di controsoffitto ammalorati, compresi
i piani di lavoro o trabattelli, le opere provvisionali e di pro-
tezione, la movimentazione delle macerie nell'ambito del
cantiere, il tiro in basso, il carico ed il trasporto a rifiuto alla
discarica autorizzata e qualsivoglia onere e magistero per
dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.

2 1C.01.080.0010.c mqg. | 700,00
Controsoffitto realizzato con pannelli di fibre minerali com-
ponibili, finitura decorata, spessore 15 + 22 mm, reazione al
fuoco classe A2 - s1, dO, REI 180, montati ad incastro su
struttura in acciaio zincato nascosta, compresa, composta
da profili portanti a C, profili intermedi a Z e a T fissati alla
struttura muraria tramite raccordi e agganci metallici, 600 x

3 1C.20.100.0020 | 600 mm, profili perimetrali esclusi mg. | 700,00
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1C.09.070.0030.d

NP. 1

1C.18.600.0010.c

1C.24.100.0020

1C.24.100.0010

1C.24.120.0020

Fornitura in opera di parete divisoria antincendio costituita
da struttura metallica interna in lamiera zincata da 6/10 con
montanti e guide fissate a pavimento e a soffitto, da due
lastre in silicato di calcio a matrice cementizia fissate
sull'orditura metallica e da materassino in lana di roccia
densita 60 kg/m3, compresi piani di lavoro , sigillatura dei
giunti e stuccatura e qualsivoglia onere e magistero per
dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte, compreso altre-
si le certificazioni.
- REI 120 con due lastre per lato ed isolante, spess.
10+12+100+10+12

Fornitura e posa in opera di pavimentazione in doghe ad
incastro prefinite, di colore a scela della D.L., posate su
vecchio pavimento previa stesura di materassino antirumo-
re, compreso il reggicoprisoglie in alluminio sulle porte,
compreso altresi tagli, sfridi e qualsivoglia onere e magiste-
ro per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.

Fornitura e posa in opera di zoccolino in legno duro, com-
preso tagli, sfidi ed assistenze murarie 80x10 mm. Posato
con viti e tasselli ad espansione.

Trattamento di superfici, prima di eseguire rasature, stucca-
ture o pitturazioni, compresi i piani di lavoro interni ed assi-
stenze murarie. Con applicazione a rullo od a pennello di
primer in dispersione acquosa.

Stuccatura saltuaria di superfici interne con stucco emulsio-
nato a ricoprimento di scalfitture, di fori, di cavillature, con
carteggiatura delle zone stuccate. Compresi piani di lavoro
interni ed assistenze murarie.

Pitturazione a due riprese, su superfici interne in intonaco
civile, gia preparate ed isolate; compresi piani di lavoro
interni ed assistenze murarie. Con idropittura a base di
resine in emulsione, cariche micronizzate, additivi, batterici-
di, fungicidi: traspirante e superlavabile.

mq.

mq.

mq.

mq.

mq.

45,00

115,00

300,00

150,00

150,00

500,00
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10

11

12

13

NP.2

1C.06.560.0200

1C.01.080.0010.c

1C.20.100.0020

Fornitura in opera di doppio serramento monoblocco in
alluminio anodizzato colore simile all'esistente con ciascuno
n.2 porte, n.1 entrata e n.1 uscita, da cm.90 + 30 (luce
netta) cadauna, lato ingresso/uscita impiegati, su cerniere,
con o senza parti fisse, eseguiti con profilati estrusi in lega
di alluminio isolati a taglio termico, anodizzazione e verni-
ciatura spess. 50 micron, completi di imbotti laterali, ferra-
menta adeguata di movimento e chiusura, maniglie in allu-
minio per porta in entrata, maniglioni antipanico tipo
Push/Bar per la porta in uscita. I serramenti dovranno ri-
spettare in materia di prestazione energetica i requisiti mi-
nimi stabiliti con Deliberazione della giunta della Regione
Lombardia VIII/5773 del 31 ottobre 2007 e s.m.i. Dovranno
essere prodotte le documentazioni che certificano la rispon-
denza della Norma; con doppio vetro stratificato di sicurez-
za fornito in opera con le opportune guarnizioni e/o sigilla-
ture con idonei mastici e quant'altro necessario; completo
altresi di Apriporta/Chiudiporta con meccanismo meccaniz-
zato elettromeccanico a pignone e cremagliera con disposi-
tivo di smorzamento integrato e autoregolante, ritardo di
chiusura, velocita e battuta finale regolabile solo su una
porta d'ingresso comandata elettricamente da lettore di
badge esistente sia in ingresso che in uscita comprensivo di
collegamento elettrico allo stesso e linea 3X2,5 mmq dal
quadro di piano. Previo smontaggio e trasporto a rifiuto
alle discariche autorizzate dell'infisso esistente. Compreso
altresi qualsivoglia onere e magistero per dare il lavoro
compiuto a perfetta regola dell'arte.

Piano Secondo

Pareti divisorie in lastre di cartongesso dello spessore di
12,5 mm fissate mediante viti autoperforanti ad una struttu-
ra costituita da profilati in lamiera di acciaio zincato da 0,6
mm con montanti ad interasse di 600 mm e guide al pavi-
mento e soffitto fissate alle strutture, compresa la formazio-
ne degli spigoli vivi, retinati o sporgenti, la stuccatura dei
giunti e la sigillatura all'incontro con il soffitto con nastro
vinilico monoadesivo e la formazione di eventuali vani porta,
con i contorni dotati di profilati metallici per il fissaggio dei
serramenti: con due lastre di
cartongesso su entrambi i lati della parete e con inserimen-
to di pannello in lana di vetro dello spessore min. di 40mm.

Rimozione di pannelli di controsoffitto ammalorati, compresi
i piani di lavoro o trabattelli, le opere provvisionali e di pro-
tezione, la movimentazione delle macerie nell'ambito del
cantiere, il tiro in basso, il carico ed il trasporto a rifiuto alla
discarica autorizzata e qualsivoglia onere e magistero per
dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.

Controsoffitto realizzato con pannelli di fibre minerali com-
ponibili, finitura decorata, spessore 15 + 22 mm, reazione al
fuoco classe A2 - s1, dO, REI 180, montati ad incastro su
struttura in acciaio zincato nascosta, compresa, composta
da profili portanti a C, profili intermedi a Z e a T fissati alla
struttura muraria tramite raccordi e agganci metallici, 600 x
600 mm, profili perimetrali esclusi

a

corpo

mq.

mq.

mq.

1,00

170,00

700,00

700,00
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14

15

16

17

18

19

20

1C.09.070.0030.d

1C.18.600.0010.c

1C.24.100.0020

1C.24.100.0010

1C.24.120.0020

1C.06.560.0200

1C.01.080.0010.c

Fornitura in opera di parete divisoria antincendo costituita
da struttura metallica interna in lamiera zincata da 6/10 con
montanti e guide fissate a pavimento e a soffitto, da due
lastre in silicato di calcio a matrice cementizia fissate
sull'orditura metallica e da materassino in lana di roccia
densita 60 kg/m3, compresi piani di lavoro , sigillatura dei
giunti e stuccatura e qualsivoglia onere e magistero per
dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte, compreso altre-
si le certificazioni. REI 120 con due lastre per lato ed iso-
lante, spess. 10+12+100+10+12

Fornitura e posa in opera di zoccolino in legno duro, com-
preso tagli, sfidi ed assistenze murarie 80x10 mm. Posato
con viti e tasselli ad espansione.

Trattamento di superfici, prima di eseguire rasature, stucca-
ture o pitturazioni, compresi i piani di lavoro interni ed assi-
stenze murarie. Con applicazione a rullo od a pennello di
primer in dispersione acquosa.

Stuccatura saltuaria di superfici interne con stucco emulsio-
nato a ricoprimento di scalfitture, di fori, di cavillature, con
carteggiatura delle zone stuccate. Compresi piani di lavoro
interni ed assistenze murarie.

Pitturazione a due riprese, su superfici interne in intonaco
civile, gid preparate ed isolate; compresi piani di lavoro
interni ed assistenze murarie. Con idropittura a base di
resine in emulsione, cariche micronizzate, additivi, batterici-
di, fungicidi: traspirante e superlavabile.

Piano Terzo

Pareti divisorie in lastre di cartongesso dello spessore di
12,5 mm fissate mediante viti autoperforanti ad una struttu-
ra costituita da profilati in lamiera di acciaio zincato da 0,6
mm con montanti ad interasse di 600 mm e guide al pavi-
mento e soffitto fissate alle strutture, compresa la formazio-
ne degli spigoli vivi, retinati o sporgenti, la stuccatura dei
giunti e la sigillatura all'incontro con il soffitto con nastro
vinilico monoadesivo e la formazione di eventuali vani porta,
con i contorni dotati di profilati metallici per il fissaggio dei
serramenti: con due lastre di
cartongesso su entrambi i lati della parete e con inserimen-
to di pannello in lana di vetro dello spessore min. di 40mm.

Rimozione di pannelli di controsoffitto ammalorati, compresi
i piani di lavoro o trabattelli, le opere provvisionali e di pro-
tezione, la movimentazione delle macerie nell'ambito del
cantiere, il tiro in basso, il carico ed il trasporto a rifiuto alla
discarica autorizzata e qualsivoglia onere e magistero per
dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.

mq.

ml.

mq.

mq.

mq.

mq.

mq.

45,00

150,00

150,00

150,00

500,00

250,00

700,00
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21

22

23

24

25

Art. N.

26

27

28

1C.20.100.0020

1C.09.070.0030.d

1C.24.100.0020

1C.24.100.0010

1C.24.120.0020
Codice N.

NP 3

1E.07.010.0050.d

1E.02.040.0090.c

Controsoffitto realizzato con pannelli di fibre minerali com-
ponibili, finitura decorata, spessore 15 + 22 mm, reazione al
fuoco classe A2 - s1, dO, REI 180, montati ad incastro su
struttura in acciaio zincato nascosta, compresa, composta
da profili portanti a C, profili intermedi a Z e a T fissati alla
struttura muraria tramite raccordi e agganci metallici, 600 x
600 mm, profili perimetrali esclusi

Fornitura in opera di parete divisoria antincendo costituita
da struttura metallica interna in lamiera zincata da 6/10 con
montanti e guide fissate a pavimento e a soffitto, da due
lastre in silicato di calcio a matrice cementizia fissate
sull'orditura metallica e da materassino in lana di roccia
densita 60 kg/m3, compresi piani di lavoro , sigillatura dei
giunti e stuccatura e qualsivoglia onere e magistero per
dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte, compreso altre-
si le certificazioni. REI 120 con due lastre per lato ed isolan-
te, spess. 10+12+100+10+12

Trattamento di superfici, prima di eseguire rasature, stucca-
ture o pitturazioni, compresi i piani di lavoro interni ed assi-
stenze murarie. Con applicazione a rullo od a pennello di
primer in dispersione acquosa.

Stuccatura saltuaria di superfici interne con stucco emulsio-
nato a ricoprimento di scalfitture, di fori, di cavillature, con
carteggiatura delle zone stuccate. Compresi piani di lavoro
interni ed assistenze murarie.

Pitturazione a due riprese, su superfici interne in intonaco
civile, gia preparate ed isolate; compresi piani di lavoro
interni ed assistenze murarie. Con idropittura a base di
resine in emulsione, cariche micronizzate, additivi, batterici-
di, fungicidi: traspirante e superlavabile.

OPERE IMPIANTI ELETTRICI E DATI
piano primo

Eliminazione della distribuzione degli impianti elettrici FM e
Dati del piano quali cavi, frutti, cassette di derivazione e/o
torrette compreso la fornitura delle placche di chiusura per
le torrette a pavimento compreso I'accatastamento, stoc-
caggio, differenziazione dei vari materiali e loro corretto
smaltimento alle pubbliche discariche

Cavo in rame a 4 coppie twistate non schermate - UTP 24
AWG guaina LSZH, categoria 6

Cavo tripolare flessibile 0.6/1 kV di rame rosso ricotto, iso-
lamento in gomma HEPR e guaina termoplastica speciale
M1, non propagante l'incendio, a norme CEI 20-22 III, CEI
20-38, a bassissima emissione di fumi, gas tossici e gas
corrosivi, tipo FG7OM1 3x4 mm?2

mq.

mq.

mq.

mq.

mg.

a
corpo

ml

mt

700,00

50,00

420,00

420,00

2100,00

1,00

3500,00

2000,00
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29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

NP 4

1E.05.020.0070.b

NP5

1E.05.020.0130.f

1E.07.020.0020

1E.07.020.0030

1E.07.020.0040.f

1E.07.050.0110.e

1E.02.030.0110.b

1E.02.030.0110.a

NP 6

1E.02.010.0020.c -

Fornitura e posa in opera di sistema di distribuzione verti-
cale formato da colonna sottile mono facciale, corpo e co-
perchio con finitura in alluminio naturale, completa di ac-
cessori d'installazione, separatore per circuiti, tipo BTicino
art. 129304 o similare compreso altresi ogni onere e magi-
stero per dare I'opera compiuta a perfetta regola d'arte.

Supporto per frutti componibili in resina con placca metalli-
ca fissata a pressione o con viti: combinazione di 4 posti
allineati

Fornitura e posa in opera di interruttore magnetotermico
serie civile due poli da 10A da installare a protezione delle
prese bivalenti sulla colonna.

Apparecchi da parete in materiale termoplastico autoestin-
guente, di elevata resistenza agli agenti atmosferici, chimici
e al calore, grado di protezione
IP40: Presa bivalente presa 2P+T 16A bivalente

Prese utente RJ45 FTP schermate T568A/T568B, serie civile
per montaggio su supporto di plastica e placca in tecnopo-
limero, categoria 5e

Connettore RJ45 per pannelli di permutazione, FTP scher-
mati calaggio universale T568A/T568B, categoria 5e

Cordoni di permutazione RJ45 - RJ45 FTP 24 AWG, scher-
mati: -1 m

Pannello RJ45 preassemblati, in metallo verniciato nero, 19"
24 connettori RJ45, UTP categoria 6

Passerella a rete realizzata in tondini d'acciaio elettrosaldati
con zincatura a caldo dopo lavorazione, altezza 80 mm
larghezza 200 mm

Passerella a rete realizzata in tondini d'acciaio elettrosalda-
ti con zincatura a caldo dopo lavorazione, altezza 80 mm
larghezza 150 mm

Formazione di cablaggio scrivania con fornitura e posa di
multi prese pre cablate composte da quattro prese bipasso
10/16 A, due prese schuko universali da 10/16/A interrutto-
re luminoso e presa USB alimentata a 5 volts max 1 A, con
cavo di alimentazione e spina min 1.70m tale da collegare
la scrivania alla colonna, compresa fornitura e posa di patch
cord dalla presa dati al PC.

Tubazione plastica rigida con marchio IMQ tipo autoest. a
norme CEI-EN 50086-1-2-3 per installazione a vista com-
presi anche gli accessori di fissaggio. diam. 25mm

secondo piano

mt

mt

mt

60,00

180,00

120,00

360,00

240,00

240,00

120,00

5,00

220,00

220,00

110,00

600,00
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41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

NP 3

1E.07.010.0050.d

1E.02.040.0090.c

NP 4

1E.05.020.0070.b

NP 5

1E.05.020.0130.f

1E.07.020.0020

1E.07.020.0030

1E.07.020.0040.f

1E.07.050.0110.e

1E.02.030.0110.b

1E.02.030.0110.a

Eliminazione della distribuzione degli impianti elettrici FM e
Dati del piano quali cavi, frutti, cassette di derivazione e/o
torrette compreso la fornitura delle placche di chiusura per
le torrette a pavimento compreso |'accatastamento, stoc-
caggio, differenziazione dei vari materiali e loro corretto
smaltimento alle pubbliche discariche

Cavo in rame a 4 coppie twistate non schermate - UTP 24
AWG guaina LSZH, categoria 6

Cavo tripolare flessibile 0.6/1 kV di rame rosso ricotto, iso-
lamento in gomma HEPR e guaina termoplastica speciale
M1, non propagante l'incendio, a norme CEI 20-22 III, CEI
20-38, a bassissima emissione di fumi, gas tossici e gas
corrosivi, tipo FG7OM1 3x4 mm?2

Fornitura e posa in opera di sistema di distribuzione verti-
cale formato da colonna sottile mono facciale, corpo e co-
perchio con finitura in alluminio naturale, completa di ac-
cessori d'installazione, separatore per circuiti, tipo BTicino
art. 129304 o similare compreso altresi ogni onere e magi-
stero per dare I'opera compiuta a perfetta regola d'arte.

Supporto per frutti componibili in resina con placca metalli-
ca fissata a pressione o con viti: combinazione di 4 posti
allineati

Fornitura e posa in opera di interruttore magnetotermico
serie civile due poli da 10A da installare a protezione delle
prese bivalenti sulla colonna.

Apparecchi da parete in materiale termoplastico autoestin-
guente, di elevata resistenza agli agenti atmosferici, chimici
e al calore, grado di protezione
IP40: Presa bivalente presa 2P+T 16A bivalente

Prese utente RJ45 FTP schermate T568A/T568B, serie civile
per montaggio su supporto di plastica e placca in tecnopo-
limero, categoria 5e

Connettore RJ45 per pannelli di permutazione, FTP scher-
mati calaggio universale T568A/T568B, categoria 5e

Cordoni di permutazione RJ45 - R145 FTP 24 AWG, scher-
mati: -1 m

Pannello RJ45 preassemblati, in metallo verniciato nero, 19"
24 connettori RJ45, UTP categoria 6

Passerella a rete realizzata in tondini d'acciaio elettrosaldati
con zincatura a caldo dopo lavorazione, altezza 80 mm
larghezza 200 mm

Passerella a rete realizzata in tondini d'acciaio elettrosalda-
ti con zincatura a caldo dopo lavorazione, altezza 80 mm
larghezza 150 mm

a
corpo

ml

mt

mt

mt

1,00

3500,00

2000,00

58,00

174,00

116,00

348,00

232,00

232,00

120,00

5,00

220,00

220,00
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54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

NP 6

1E.02.010.0020.c -

NP 3

1E.07.010.0050.d

1E.02.040.0090.c

NP 4

1E.05.020.0070.b

NP 5

1E.05.020.0130.f

1E.07.020.0020

Formazione di cablaggio scrivania con fornitura e posa di
multi prese pre cablate composte da quattro prese bipasso
10/16 A, due prese schuko universali da 10/16/A interrutto-
re luminoso e presa USB alimentata a 5 volts max 1 A, con
cavo di alimentazione e spina min 1.70m tale da collegare
la scrivania alla colonna, compresa fornitura e posa di patch
cord dalla presa dati al PC.

Tubazione plastica rigida con marchio IMQ tipo autoest. a
norme CEI-EN 50086-1-2-3 per installazione a vista com-
presi anche gli accessori di fissaggio. diam. 25mm

terzo piano

Eliminazione della distribuzione degli impianti elettrici FM e
Dati del piano quali cavi, frutti, cassette di derivazione e/o
torrette compreso la fornitura delle placche di chiusura per
le torrette a pavimento compreso |'accatastamento, stoc-
caggio, differenziazione dei vari materiali e loro corretto
smaltimento alle pubbliche discariche

Cavo in rame a 4 coppie twistate non schermate - UTP 24
AWG guaina LSZH, categoria 6

Cavo tripolare flessibile 0.6/1 kV di rame rosso ricotto, iso-
lamento in gomma HEPR e guaina termoplastica speciale
M1, non propagante l'incendio, a norme CEI 20-22 III, CEI
20-38, a bassissima emissione di fumi, gas tossici e gas
corrosivi, tipo FG70M1 3x4 mm?2

Fornitura e posa in opera di sistema di distribuzione verti-
cale formato da colonna sottile mono facciale, corpo e co-
perchio con finitura in alluminio naturale, completa di ac-
cessori d'installazione, separatore per circuiti, tipo BTicino
art. 129304 o similare compreso altresi ogni onere e magi-
stero per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte.

Supporto per frutti componibili in resina con placca metalli-
ca fissata a pressione o con viti: combinazione di 4 posti
allineati

Fornitura e posa in opera di interruttore magnetotermico
serie civile due poli da 10A da installare a protezione delle
prese bivalenti sulla colonna.

Apparecchi da parete in materiale termoplastico autoestin-
guente, di elevata resistenza agli agenti atmosferici, chimici
e al calore, grado di protezione
IP40: Presa bivalente presa 2P+T 16A bivalente

Prese utente RJ45 FTP schermate T568A/T568B, serie civile
per montaggio su supporto di plastica e placca in tecnopo-
limero, categoria 5e

n

mt

a
corpo

ml

mt

110,00

600,00

1,00

2600,00

1500,00

41,00

123,00

82,00

246,00

164,00
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Connettore RJ45 per pannelli di permutazione, FTP scher-
mati calaggio universale T568A/T568B, categoria 5e

64 1E.07.020.0030 n 164,00
Cordoni di permutazione RJ45 - R145 FTP 24 AWG, scher-

65 1E.07.020.0040.f mati: -1m n 90,00
Pannello RJ45 preassemblati, in metallo verniciato nero, 19"

66 1E.07.050.0110.¢e 24 connettori RJ45, UTP categoria 6 n 4,00

Passerella a rete realizzata in tondini d'acciaio elettrosaldati
con zincatura a caldo dopo lavorazione, altezza 80 mm

67 1E.02.030.0110.b | larghezza 200 mm mt | 160,00

Passerella a rete realizzata in tondini d'acciaio elettrosalda-
ti con zincatura a caldo dopo lavorazione, altezza 80 mm

68 1E.02.030.0110.a | ‘@rghezza 150 mm mt | 160,00

Formazione di cablaggio scrivania con fornitura e posa di
multi prese pre cablate composte da quattro prese bipasso
10/16 A, due prese schuko universali da 10/16/A interrutto-
re luminoso e presa USB alimentata a 5 volts max 1 A, con
cavo di alimentazione e spina min 1.70m tale da collegare
la scrivania alla colonna, compresa fornitura e posa di patch
cord dalla presa dati al PC.
69 NP 6 n 90,00

Tubazione plastica rigida con marchio IMQ tipo autoest. a
norme CEI-EN 50086-1-2-3 per installazione a vista com-

presi anche gli accessori di fissaggio. diam. 25mm
70 1E.02.010.0020.c - mt | 400,00

Articolo 28 — Modalita di esecuzione

Tenuto conto del contesto in cui si inseriscono gli interventi di cui sopra, (edificio residenzia-
le/terziario), si evidenzia |I'esigenza di non pregiudicare la sicurezza delle persone, I'accessibilita,
I‘'utilizzazione e la manutenzione anche delle parti non interessate dai lavori e degli impianti e
servizi esistenti, che dovranno continuare ad essere tenuti tutti in esercizio.

Inoltre I’Appaltatore ha I'‘obbligo di:

- eseguire i lavori con la massima diligenza e precisione, nel pieno rispetto della regola dell’arte e
delle norme vigenti;

- impiegare attrezzature e manodopera adeguati alla tipologia dell’Appalto ed al tempo assegnato
per il loro completamento.

In ogni caso i lavori dovranno essere eseguiti con solerzia, nel piu scrupoloso rispetto della
specifica regola dell’arte e delle prescrizioni della Direzione Lavori, in modo che le opere, le forni-
ture e gli impianti rispondano perfettamente a tutte le condizioni stabilite dal presente Capitolato
e a tutte le norme di legge vigenti, restando I’Appaltatore unico responsabile circa I'esatto adem-
pimento degli ordini impartiti dal Direttore dei Lavori e la perfetta esecuzione delle opere.

Tutte le voci contenute nell’art 27, ancorché siano state indicate dalle quantita previste, sono
valutate a corpo, e pertanto senza che in sede esecutiva, possa essere invocata dalle parti con-
traenti alcuna verifica sulla misura eseguita o sul valore attribuito. Per eventuali controlli rifarsi
alle tavole grafiche di progetto. Il prezzo comprende ogni eventuale assistenza ed ogni materiale
necessario anche se non espressamente indicato, per il completo svolgimento delle opere previ-
ste e per le quali sono state inserite. Gli oneri relativi ai costi della sicurezza, sono compresi nel
prezzo sopra riportato, ivi compresi tutti gli accorgimenti quali DPI, eventuali incontri per forma-
zione ed informazione dei lavoratori, ecc. e quanto altro occorre per la corretta esecuzione dei
lavori in piene condizioni di sicurezza.
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Articolo 29 - Qualita dei materiali e modalita di esecuzione.

I materiali utilizzati dovranno risultare di ottima qualita ed avere caratteristiche tali da soddi-
sfare le prescrizioni delle Norme Uni. Saranno posti in opera secondo le piu opportune regole di
buona esecuzione, con |'adozione di tutti gli accorgimenti necessari a garantire I'incolumita degli
operai e degli utilizzatori, evitando danni, e comprendenti ove necessario, opere provvisionali.
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