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 Coordinamento tecnico edilizio 

 
 

 

Allegato ‐ C 

CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO 

PROCEDURA NEGOZIATA  (Gara 6-2017) 
(ai sensi dell’ articolo 36, comma  2, lettera “c”  del Dlgs. 50/2016) 

da espletarsi mediante l’utilizzo della procedura R.d.O. nel Sistema M.e.P.A. 
 per individuazione di un solo Operatore Economico con cui stipulare 

 un Accordo Quadro (art. 54 del Dlgs 50/2016) 
 
 
 

Opere di manutenzione‐adeguamento antincendio 

per ottenimento CPI  

mediante stipula di Accordo Quadro annuale 

con unico Operatore Economico. 

 

Immobile strumentale INPS in  Via Ruggeri 1 – Ancona (AN) 

destinato a Direzione regionale INPS per le Marche 

CIG: 72708639F3   – CUP: F32F17000260005 

 

tel. 0712828650 –  0712828562 
e‐mail: maurizio.zicarelli@inps.it; barbara.cicconi@inps.it;  roberto.recanatini@inps.it; 

   



Pag. 2 di 59 
 

Art. 1. Oggetto dell’appalto 
 

1.   Oggetto  dell’Accordo  Quadro  è  l’esecuzione  di  tutte  le  attività  necessarie  per  lo  svolgimento  dei  lavori  di 
manutenzione  impiantistica  e  varie  per  adeguamento  antincendio  per  ottenimento  CPI    dell’immobile 
strumentale  INPS,  in   Via Ruggeri 1 – Ancona  (AN), destinato a Direzione  regionale  INPS per  le Marche.  Il 
presente  Accordo  Quadro,  da  stipularsi  con  un  solo  operatore  economico,  ai  sensi  dell’Art.  54  del  D.  Lgs. 
50/2016, definisce e predetermina  in  via  generale  le  condizioni,  le  clausole,  le  caratteristiche  tecniche delle 
prestazioni  ed  i  prezzi  unitari  che  dovranno  regolare  il  rapporto  tra  l’Impresa  aggiudicataria    (di  seguito  
denominato  “Assuntore”  o  “Appaltatore”)  e  l’Istituto  Nazionale  della  Previdenza  Sociale  (di  seguito 
denominata “Stazione Appaltante”), in occasione della sottoscrizione di Contratti Applicativi per l’affidamento 
de i suddetti lavori.  

2.   omissis. 

3.   Nel corso della durata del presente Accordo Quadro la Stazione Appaltante potrà richiedere all’Assuntore, fino 
alla  concorrenza  dell’importo  contrattuale,  di  eseguire  interventi  di  natura  impiantistica,  allo  stato  non 
predeterminabili nel genere e nella quantità, che si dovessero rendere necessari per conservare  in ordinarie 
condizioni di esercizio gli immobili in oggetto.  L’Assuntore dovrà provvedere all’espletamento delle prestazioni 
lavorative che gli saranno di volta in volta richieste dalla Stazione Appaltante sulla base delle proprie necessità, 
nonché  allo  svolgimento  di  tutte  le  attività  accessorie  di  supporto  alla  Stazione  Appaltante  medesima  per 
l’ottimizzazione dei livelli qualitativi delle lavorazioni nei tempi previsti.  

4.   Sono compresi nell’appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro 
completamente  compiuto  e  secondo  le  condizioni  stabilite  dal  capitolato  speciale  d’appalto,  con  le 
caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dai contratti applicativi. 

5.   L’esecuzione  dei  lavori  è  sempre  e  comunque  effettuata  secondo  le  regole  dell’arte  e  l’appaltatore  deve 
conformarsi alla massima diligenza nell’adempimento dei propri obblighi; trova sempre applicazione l’articolo 
1374 del codice civile. 

6.   Resta inteso fra le Parti che il presente Accordo Quadro non prevede alcun regime di esclusiva e che, pertanto, 
l’Assuntore potrà effettuare lavori di manutenzione in favore di soggetti diversi dalla Stazione Appaltante, così 
come quest’ultima potrà rivolgersi anche ad imprese diverse dall’Assuntore. 

 

Art. 2. Tipologie di interventi 

1.   Nell’ambito dei lavori oggetto dell’Accordo Quadro, come definiti all’art. 1, si distinguono le seguenti tipologie 
di interventi: 

 

(a) Lavori  non  urgenti:  si  tratta  di  interventi  che  non  limitano  la  funzionalità  dell’utilizzo  dell’unità 
immobiliare, ma solo di limitatissime porzioni della medesima o dell’impiantistica e non incidono in alcun 
modo sulla sicurezza.  Detti interventi devono essere preventivati a cura dell’Assuntore entro e non oltre 
5  (diconsi  cinque)  giorni  successivi  alla  data  di  inoltro  della  segnalazione  da  parte  della  Stazione 
appaltante ed iniziati entro e non oltre 5 (diconsi cinque) giorni dalla sottoscrizione dei relativi contratti 
applicativi.  Il  rapporto  contrattuale  si  perfezionerà  per  effetto  della  sottoscrizione  del  contratto 
applicativo. 

 

(b)   Lavori urgenti: si tratta di interventi determinati da necessità impreviste, imprevedibili, e non rimandabili 
per evitare che il danno conseguente ad un loro differimento superi il costo dell’intervento che si richiede 
di effettuare e/o per ripristinare  la piena disponibilità degli uffici. Detti  interventi devono essere  iniziati 
entro e non oltre 48 (diconsi quarantotto) ore successive all’inoltro dell’ordinativo a mezzo fax o e‐mail 
da parte del Direttore dei Lavori o del Responsabile del Procedimento.   L’urgenza dovrà risultare da un 
verbale  in  cui  sono  indicati  i  motivi  dello  stato  d’urgenza,  le  cause  che  lo  hanno  provocato  e  i  lavori 
necessari per rimuoverlo. Il verbale è compilato dal RUP o dal tecnico all’uopo incaricato ed è trasmesso 
con  una  perizia  estimativa  alla  stazione  appaltante  per  la  copertura  della  spesa  e  l’autorizzazione  dei 
lavori. Il rapporto contrattuale si perfezionerà con la sottoscrizione a ratifica del contratto applicativo in 
cui sarà riportata l’esatta contabilizzazione delle prestazioni rese. 
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(c)   Lavori  di  somma  urgenza:  si  tratta  di  interventi  caratterizzati  dall’improcrastinabile  necessità  di 
provvedere.  Per  tali  richieste  di  intervento,  in  quanto  indifferibili,  i  lavori  potranno  essere  affidati  dal 
Direttore dei Lavori o dal Responsabile del Procedimento mediante ordinativo inviato via fax o e‐mail ed 
eventualmente  anticipato  a  mezzo  telefono.  Gli  interventi  richiesti  dovranno  essere  eseguiti 
immediatamente  e  con  priorità  assoluta  su  qualsiasi  altro  lavoro,  entro  e  non  oltre 3  (diconsi  tre)  ore 
successive all’inoltro dell’Ordinativo, in qualsiasi condizione operativa e anche in orario diverso da quello 
normale di lavoro, anche notturno, compresi i giorni festivi.  In caso di richiesta di intervento anticipata a 
mezzo  telefono  le  3 ore per  l’intervento decorrono dal momento  della  telefonata.  I  lavori  disposti  con 
carattere di indifferibilità verranno contabilizzati con una maggiorazione del 20% ( dicesi venti per cento) 
dell’importo sui prezzi unitari di riferimento al netto del ribasso d’asta successivamente alla certificazione 
della  Direzione  dei  lavori  circa  il  rispetto  dei  tempi  d’intervento  richiesti.  Il  rapporto  contrattuale  si 
perfezionerà  con  la  sottoscrizione  a  ratifica  del  contratto  applicativo  in  cui  sarà  riportata  l’esatta 
contabilizzazione delle prestazioni rese.  

 

Art. 3. Ammontare dell’appalto 
 

1.   L’importo  complessivo  presunto  dell’Accordo  Quadro  ammonta  ad  €.303.278,69  iva  esclusa,  come  sotto 
indicato:  

 

1A    Importo  lavori a misura, soggetto a ribasso           €.59.000,00 

1B  Costi del personale, soggetti a ribasso (stima della Stazione Appaltante)   €.36.560,66

1C     Oneri per l’attuazione del piano di sicurezza non soggetti a ribasso   €.2.800,00 

TOT  IMPORTO TOTALE NETTO DELL'APPALTO (1A + 1B + 1C)   €.98.360,66 
  

     IVA  22%   €.21.639,35    

  IMPORTO TOTALE LORDO   €.120.000,01 
 

2.    L’importo  totale  dell’Accordo  Quadro  corrisponde  alla  somma  dell’importo  dei  lavori  a  misura  soggetti  a 
ribasso  di  cui  al  rigo  1A,  costo  del  personale  risultante  dalla  organizzazione  dell’impresa  e  del  cantiere  dei 
lavori in oggetto, stimato dalla Stazione Appaltante di cui al rigo 1B, e degli oneri della sicurezza non soggetti a 
ribasso d’asta di cui al rigo 1C, ai sensi del punto 4 dell’Allegato XV del Dlgs 81/2008  (TUSL). 

3.   Il  corrispettivo dovuto dalla Stazione Appaltante all’Appaltatore verrà stabilito, alla  luce dell’attività eseguita 
sulla scorta dei singoli contratti applicativi, con applicazione del ribasso offerto sui listini di riferimento indicati 
agli articoli seguenti o sui lavori in economia. 

4.   Non  essendo  predeterminabile  il  numero  di  interventi  di  manutenzione  che  dovranno  essere  eseguiti,  gli 
importi  dovuti  dalla  Stazione Appaltante potranno  variare  in  funzione delle  specifiche necessità della  stessa 
Stazione  Appaltante.  L’importo  effettivo  dell’Accordo  Quadro  sarà  quindi  soggetto  a  variazioni,  rispetto  al 
relativo importo totale come sopra indicato, in funzione delle quantità effettivamente ordinate dalla Stazione 
Appaltante ed eseguite dall’Assuntore. 

5.   Gli importi della categoria di lavoro sono stati determinati con riferimento agli interventi manutentivi storici e 
sulla base di una programmazione di medio periodo. L’importo della stessa deve intendersi come presunto e le 
eventuali variazioni non potranno costituire per l’Appaltatore motivo di rivalsa e/o di opposizione alcuna. 

6.  Il Costo del personale è valutato ed  indicato dalla Stazione Appaltante a  titolo  indicativo al PUNTO 1B della 
suddetta  Tabella  e    non è escluso dal  ribasso,  ai  sensi  dell’art.  23,  comma 16 del Dlgs  50/2016. Nell'offerta 
economica  l'operatore  deve  indicare  i  propri  costi  della  manodopera  e  gli  oneri  aziendali  concernenti 
l'adempimento  delle  disposizioni  in  materia  di  salute  e  sicurezza  sui  luoghi  di  lavoro  ad  esclusione  delle 
forniture  senza  posa  in  opera,  dei  servizi  di  natura  intellettuale  e  degli  affidamenti  ai  sensi  dell'articolo  36, 
comma 2, lettera a). Le stazioni appaltanti, relativamente ai costi della manodopera, prima dell'aggiudicazione 
procedono a verificare il rispetto di quanto previsto all'articolo 97, comma 5, lettera d).  

Per  i  costi  della  sicurezza  relativi  alle  interferenze  lavorative,    il  cui  onere  relativo  è  non  ribassabile,  non 
essendo a priori definibili le fattispecie che si verranno a determinare, è stato stimato un importo orientativo 
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(rigo 1.C della tabella di cui al comma 1.), non vincolante per entrambe le Parti, ma la determinazione effettiva 
degli  stessi  è  posticipata  al momento  della  definizione  della  prestazione  lavorativa;  il  loro  importo  dunque, 
ancorché  non  ribassabile,  verrà  definito  in  sede  di  formulazione  dei  singoli  Contratti  Applicativi  se  si 
verificheranno le relative condizioni di interferenza su motivata decisione della D.L..  Per i costi della sicurezza 
per interferenze non è definito alcun valore limite ma l’importo relativo (se superiore dell’importo di cui al rigo 
1.C della tabella di cui al comma 1.), verrà decurtato dall’importo dei lavori a misura a disposizione di cui al rigo 
1.A della tabella di cui al comma 1..  

7. Qualora nel periodo di vigenza dell’Accordo fosse esaurita  la somma disponibile per  l’esecuzione dei  lavori e 
residuasse viceversa quella per i “Costi della sicurezza per interferenze”, quest’ultima potrà essere impiegata 
per l’esecuzione di lavori. 

9.   Tutti gli importi sono soggetti a rendicontazione contabile ai sensi degli articoli 23 e 24. 
 

Art. 4. Modalità di stipulazione del contratto e di remunerazione delle prestazioni 

1.  L ’appalto  è  stipulato  a misura  comprendendo  essenzialmente  lavori  di  manutenzione/adeguamento  degli 
impianti antincendio e delle opere edili e serramenti  di protezione passiva, entro i limiti delle condizioni fissate 
dall’accordo quadro (art. 54 del d.lgs. 50/2016). 

2.  All’Accordo Quadro sarà data attuazione con: 

 la stipula, tra la Stazione Appaltante e l’Assuntore, di un ”Contratto Normativo” per la regolamentazione  
dei lavori, conformemente ai termini  e  alle  condizioni  definite  nella  documentazione  di  gara  e  nell’ 
offerta economica presentata dall’Assuntore; 

 la stipula, tra la Stazione Appaltante e l’Assuntore, di uno o più ”Contratti Applicativi” per l’attivazione dei 
lavori  a  misura  o  in  economia,  conformemente  ai  termini    e    alle    condizioni    definite    nel  contratto 
normativo. Ogni Contratto Applicativo potrà ricomprendere uno o più richieste d’intervento su uno o più 
immobili  e dovrà essere formalizzato entro la scadenza dell’Accordo Quadro; 

 la  trasmissione  all’Assuntore,  da  parte  della  Stazione  Appaltante,  di  “Ordinativi”  per  l’esecuzione 
esclusivamente di lavori ”urgenti” e di “somma urgenza” di cui all’art. 2 punto 1 lettere b) e c),  secondo  le 
modalità  e alle condizioni stabilite dal presente CSA. 

3.   Il valore del contratto normativo non impegna la stazione appaltante a sottoscrivere contratti applicativi fino a 
quella concorrenza né costituisce per l’impresa minimo garantito. L’Appaltatore non avrà nulla a pretendere in 
relazione al presente Accordo Quadro, fintanto che la stazione appaltante non provvederà alla stipula dei 
contratti applicativi. 

4.   Con la stipulazione del Contratto Normativo regolante l’Accordo Quadro, l'Assuntore è obbligato all'esecuzione 
delle prestazioni che saranno oggetto dei Contratti Applicativi e degli Ordinativi. 

5.   Per ogni  opera ordinata  all’Assuntore,  la  Stazione Appaltante  si  riserva  in ogni  caso  la  facoltà di  introdurre, 
anche  in  corso  di  esecuzione  dei  lavori,  tutte  quelle  varianti,  aggiunte  o  soppressioni  di  qualsiasi  natura  e 
specie  che  riterrà  opportune;  ciò  senza  che  l'Assuntore possa  trarne  argomento o  ragione per  recedere dal 
contratto o per chiedere indennizzi di qualsiasi specie o prezzi diversi da quelli contrattuali, con il solo diritto, 
ove occorra e sempre che  la Stazione Appaltante  lo conceda, ad un adeguato prolungamento del termine di 
ultimazione dei lavori, e con i soli limiti prescritti nell’art. 106 del d.lgs. 50/2016. 

6.   L’Assuntore si  impegna ad eseguire a perfetta  regola d’arte,  con  l’applicazione del  ribasso offerto  in  sede di 
gara, tutte le opere che la Stazione Appaltante vorrà ordinare, nel pieno rispetto di tutte le normative vigenti al 
fine di garantire la perfetta esecuzione delle stesse, la loro piena funzionalità e le condizioni di sicurezza degli 
addetti ai lavori. 

7.   Nell’importo  dell’appalto,  composto  di  più  opere,  sono  inclusi  tutti  gli  oneri  necessari,  anche  se  non 
esplicitamente  menzionati,  per  rendere  ogni  singola  opera  completa  e  funzionante  in  ogni  sua  parte, 
rispondente a  tutte  le normative di  legge,  con  le  caratteristiche e prestazioni  richieste.  L’Assuntore, qualora 
ricorrano  le  condizioni  e  ad  insindacabile  giudizio  della  Direzione  Lavori,  dovrà  consegnare  ogni  opera 
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completa  di  tutte  le  documentazioni  e/o  verifiche  statiche  richieste,  nonché  delle  certificazioni  necessarie 
all’esercizio delle stesse. 

8.   Le  opere  da  realizzarsi  nel  contesto  del  presente  appalto,  salve  le  più  precise  disposizioni  che  verranno 
impartite  all’atto  esecutivo  dalla  Direzione  Lavori,  potranno  riguardare  la  manutenzione/adeguamento 
antincendio dell’immobile  in oggetto, che possono far riferimento ai seguenti articoli del Prezzario regionale 
lavori pubblici, della Regione Marche: 

        
Tuttavia si specifica che l’Accordo Quadro potrà riguardare la realizzazione di: 

 MS‐adeguamento impianto rilevazione fumi‐allarme incendio; 

 MS‐adeguamento impianto illuminazione di emergenza e segnaletica di sicurezza; 

 Realizzazione di impianto di estinzione automatica incendi;  

 Opere  edili  per  completamento  protezione  passiva  delle  strutture  portanti  e  per  compartimentazione 
locali; 

 Verifica  funzionalità,  MS  impianti  antincendio,  idrico,  elettrico  e  loro  ripristini  per  messa  in  sicurezza 
dell'immobile 

 E  tutte  le  restanti  opere  e  forniture  ritenute  necessarie  a  seguito  di  apposito  progetto  esecutivo  per 
adeguare  l’immobile  alla  normativa  di  prevenzione  incendi  e  alle  esigenze  funzionali  della  Sede 
provinciale INPS per l’ottenimento della prescritte conformità da parte dei Vigili del Fuoco.  

In  particolare  nell’Allegato‐B  al  presente  CSA  è  riportato  un  Elenco  Prezzi  delle  principali  opere  che 
potrebbero essere oggetto dei Contratti Applicativi dell’Accordo Quadro in oggetto, con la indicazione a titolo 
puramente indicativo delle rispettive quantità presunte, e una stima degli oneri della sicurezza. 

9.  Gli  Interventi  affidati  saranno  remunerati  esclusivamente  con  contabilizzazione  a misura,  e  i  corrispettivi 
verranno attinti in relazione ai prezzi unitari, al netto del ribasso offerto dall’Assuntore in corso di procedura , 
dai prezzari di riferimento di seguito specificati, nell’ordine: 

1) Elenco Prezzi di Capitolato di cui all’Allegato‐B 
2) Prezzario regionale lavori pubblici, della Regione Marche, ultima edizione vigente  
3) Prezzario DEI Tipografia del Genio Civile, ultima edizione vigente. 
4) Prezzario della Camera di Commercio di Milano, ultima edizione vigente. 

Non saranno riconosciute maggiorazioni di natura discrezionale ai predetti prezzi unitari (in base ad eventuali 
possibili valutazioni responsabili dei DD.LL. e/o dei RUP e/o dei progettisti) fatta eccezione per quanto previsto 
all’art. 2 punto 1. lettera c), e quindi non saranno ad esempio riconosciuti incrementi per: 
‐ lavori  da  eseguire  in  edifici  occupati,  nei  quali  si  rende  necessario  provvedere  a  movimentazioni  di 

suppellettili ed arredi e/o adottare accorgimenti particolari finalizzati ad evitare l’interruzione dell'attività 
lavorativa dell'organo usuario; 

‐ lavori da eseguire su edifici di pregio architettonico e/o vincolati oppure ubicati in “centri storici” o in zone 
con accesso disagiato per gli automezzi; 

‐ lavori da eseguire all'interno di zone ove devono essere assicurate particolari limitazioni e/o misure di 
sicurezza e controllo per l’accesso delle maestranze ed operatori; 

‐ o qualsiasi particolare condizione in cui possano svolgersi i lavori; 
anche qualora la possibilità di applicazione di tali maggiorazioni sia prevista dai predetti listini e come detto sia 
affidata alle valutazioni responsabili e discrezionali dei direttori lavori o dei progettisti delle opere. 

10.  I prezzari richiamati sono indicati in ordine decrescente di utilizzo; il listino sub (b) verrà dunque utilizzato solo 
nel caso in cui la voce ricercata non sia stata riscontrata nel listino sub (a); il listino sub (c) verrà utilizzato solo 
nel caso in cui la voce ricercata non sia stata riscontrata nel listino sub (a) e nel listino sub (b). 

11.  Gli  importi  riportati  per  le  singole  voci  di  listino  al  netto  del  ribasso  effettuato  in  sede  di  offerta  dovranno 
essere  applicati  a  tutte  le  attività  che  verranno  eseguite  negli  interventi  affidati;  all’importo  così  ottenuto 
andranno  aggiunti  gli  oneri  della  sicurezza  di  volta  in  volta  predeterminati  dalla  Stazione  Appaltante  e  già 
quantificati nel singolo contratto applicativo. 
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12.  I  prezzari  si  intenderanno  automaticamente  sostituiti  dai  nuovi  prezzari  aggiornati  dal  momento  della 
pubblicazione ufficiale di questi ultimi, fermo restando che il listino sub (b) verrà comunque utilizzato solo nel 
caso in cui la voce ricercata non sia stata riscontrata nel listino sub (a) ed il listino sub (c) verrà utilizzato solo 
nel  caso  in  cui  la  voce  ricercata  non  sia  stata  riscontrata  nei  listini  sub  (b)  e  sub  (a)  anche  nel  caso  in  cui 
l’aggiornamento abbia riguardato uno solo dei tre listini. Le versioni aggiornate dei prezzari verranno applicate 
dalla Stazione Appaltante nei nuovi contratti applicativi, per attività non ancora iniziate.   

13.  Per lavorazioni che prevedano prezzi unitari non rinvenibili nei suddetti Prezzari potrà provvedersi: 
a.  per assimilazione ai prezzi esistenti; 
b.  determinando nuovi prezzi sulla scorta di indagini di mercato e di analisi prezzi; 
c.  in economia ai sensi dell’art. 24. 

14.  Tutti i prezzi si riferiscono a lavori interamente finiti in ogni parte, a perfetta regola d’arte, secondo le modalità 
prescritte. 

15.  I prezzi unitari ribassati in base al ribasso offerto, si intendono proposti ed accettati dall’ Assuntore in base ai 
propri  calcoli  ed  alle  proprie  stime,  a  tutto  suo  rischio  e  sono  pertanto  fissi,  invariabili  ed  indipendenti  da 
qualsiasi imprevisto o eventualità, assumendo espressamente l’Assuntore, per caso di sopravvenute condizioni 
di esecuzione diverse da quanto previsto in sede di offerta, ogni alea relativa, ai sensi dell’art. 1469 Cod. Civ. e 
con  espressa  rinuncia  ai  diritti  derivanti  dagli  artt.  1467  e  1664  Cod.  Civ.,  ivi  compresa  qualsiasi  revisione, 
aggiornamento o adeguamento dei prezzi. 

16.  I  prezzi  unitari  comprendono  e  compensano  sia  tutte  le  spese  che  tutti  gli  oneri  comunque  correlati 
all’esecuzione delle prestazioni necessarie per l’espletamento delle prestazioni oggetto dell’appalto, compresi 
gli  oneri  non  espressamente  previsti  nel  presente  Capitolato  e  comunque  necessari  a  garantire  la  perfetta 
esecuzione delle prestazioni previste, nonché tutto il materiale e i mezzi d’opera necessari, nonché i costi della 
sicurezza propri dell’Appaltatore. 

17.  Sono  sempre  compresi  nei  prezzi,  qualora  non  oggetto  di  apposite  voci,  i  trasporti  all’interno  dell’area  di 
cantiere,  i  carichi,  gli  scarichi,  le  movimentazioni,  i  tiri  in  alto  e  in  basso,  ogni  altra  opera  o  fornitura 
provvisionale necessarie alla esecuzione dell’opera. 

18.  Gli  oneri  relativi  allo  smaltimento a discarica dei materiali,  sia ordinari  che eventualmente  contenenti  rifiuti 
speciali  (ad  es.  amianto),  verranno  riconosciuti  solo  dopo  la  presentazione  alla  D.L.  delle  copie  dei  FIR 
Formulari Identificativi del Rifiuto che dovranno essere trasmessi timbrati e firmati dalla discarica/impianto di 
smaltimento. Tutte le procedure dovranno essere svolte in piena conformità con quanto previsto dal Sistema 
integrato per il controllo e la tracciabilità dei rifiuti (SISTRI). 

19.  L’appalto è amministrato in regime I.V.A. e l’Assuntore è obbligato al rispetto di tutti gli adempimenti previsti 
dalle leggi vigenti per l’applicazione della suddetta imposta. 

 Art. 5. Categorie dei lavori, 
 requisiti per la partecipazione ed esecuzione, avvalimento, subappalto. 

1.   I lavori in oggetto risultano di importo complessivo netto a base di gara NON superiore a €.150.000,00 e quindi 
hanno natura: 

•  IMPIANTISTICA, prevalente  con importo netto di €.78.360,66   pari al 79,67% del totale. 
•  EDILE (scorporabile con importo di €.20.000,00  pari al 20,33% del totale 
 

  Requisiti  di  ordine  generale,    di  capacita’  economico‐finanziaria  e  tecnico‐organizzativa  necessari  per  la 
partecipazione:    i  partecipanti  dovranno  dichiarare  (nell’Allegato‐A  “DGUE)    di    non    trovarsi  in    una  delle  
fattispecie che prevede l'esclusione ai sensi  dell'art.80 del D.lgs. 50/2016 e dovranno essere in possesso  dei 
requisiti di   ordine tecnico‐organizzativo  ai sensi  dell'art. 90   del DPR 207/2010: 

• a) LAVORI ANALOGHI  di natura IMPIANTISTICA, eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data di 
pubblicazione della R.d.O. su MEPA di importo netto a base di gara pari o superiore a:   €.78.360,66+IVA;    
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• b  LAVORI  ANALOGHI    di  natura  EDILE,  eseguiti  direttamente  nel  quinquennio  antecedente  la  data  di 
pubblicazione della R.d.O. su MEPA di importo netto a base di gara pari o superiore a:   €.20.000,00+IVA;    

 

• c) costo complessivo sostenuto per  il personale dipendente non  inferiore al quindici per cento dell'importo 
dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione della R.d.O. su MEPA pari o superiore 
a €.11.754,10+IVA per lavori di natura IMPIANTISTICA, e a €.3.000,00 per i lavori di natura EDILE;; nel caso in 
cui il rapporto tra il suddetto costo e l'importo dei lavori sia inferiore a quanto richiesto, l'importo dei lavori è 
figurativamente  e  proporzionalmente  ridotto  in  modo  da  ristabilire  la  percentuale  richiesta;  l'importo  dei 
lavori  così  figurativamente  ridotto  vale  per  la  dimostrazione  del  possesso  del  requisito  di  cui  al  punto 
precedente; 

• c) adeguata attrezzatura tecnica; 

       In alternativa  

        al possesso dei requisiti di ordine tecnico‐organizzativo di cui sopra, ai sensi dell’art.90 del DPR 207/2010, 
è ammesso  il possesso di attestazione SOA nella categoria OG11 in classifica I o superiore e  OG1 in classifica I 
o superiore . 

 

I  requisiti suddetti devono essere posseduti  nella misura di cui all’art. 92 del DPR 207/2010. 

Il  possesso  dei  suddetti  requisiti  può  essere  soddisfatto  anche  mediante  raggruppamento  temporaneo  di 
imprese o avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto mediante avvalimento  AMMESSO, ai sensi dell’art. 89 
del  Dlgs  50/2016,  a  condizione  che  venga  indicata,  anche  nella  manifestazione  di  interesse,  la  impresa 
ausiliaria con cui si stipulerà il contratto di avvalimento ed i relativi requisiti. 

Il contratto  di  avvalimento  dovrà  contenere,  a pena di  nullità,  la  specificazione  dei requisiti  forniti e 
delle risorse messe a disposizione dall’impresa ausiliaria. 

Il  contratto di appalto si  risolve qualora  il Responsabile unico del procedimento accerti  in corso d’opera  il 
mancato  adempimento,      da    parte    dell’impresa      ausiliaria,    degli    obblighi    assunti      dalla   medesima  
mediante  il contratto di avvalimento. 

Subappalto:    Con  riferimento  all’art.  105  del  Dlgs  50/2016    i  lavori  dovranno  di  norma  essere  eseguiti  in 
proprio dal  soggetto  affidatario del  contratto,  ed    E’ AMMESSO  l’eventuale    SUBAPPALTO  :  in  generale  fino 
all’importo massimo del 30%  dell’importo  totale del contratto; 

 

2.  La Stazione Appaltante non assume alcun impegno in ordine al raggiungimento dell’importo dell’accordo 
quadro che è meramente presuntivo e rilevante ai soli fini della costituzione della garanzia. 

 

3.  L’Appaltatore  per  contro  è  vincolato  all’esecuzione  dei  lavori  di  manutenzione  che,  in  base  al  presente 
accordo, saranno richiesti con specifici contratti applicativi dalla Stazione appaltante qualunque risulti essere l’ 
importo complessivo finale dei contratti applicativi medesimi nei limiti definiti dal presente accordo quadro. 

 

4.  Ove  l’Appaltatore non sia  in possesso dei  requisiti di esecuzione prescritti dalle vigenti norme  in  relazione a 
talune  lavorazioni  elencate  all’art.  4,  comma 8,  egli  dovrà  richiedere  l’autorizzazione  al  subappalto  di  dette 
lavorazioni,  in  favore  di  Operatori  in  possesso  dei  prescritti  requisiti,  con  le  modalità  di  cui  all’art.  46  del 
presente CSA (da riportare sul DGUE – Parte II lettera_D). 

 
 

INFORMAZIONI RELATIVE ALLA GARA  DI APPALTO 

Elenco dei documenti progettuali e complementari forniti dalla Stazione Appaltante: 

1) Autodichiarazione cumulativa con documento di gara unico europeo (DGUE), 
2) Dichiarazione sostitutiva 
3) Capitolato Speciale di Appalto 
4) Elaborati grafici degli immobili   
5) Lettera di invito 
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Per partecipazione alla presente procedura di appalto la Ditta concorrente dovrà compilare, firmare in formato 
digitale su MEPA e mettere a disposizione  i seguenti documenti : 

1) All. A)‐ Autodichiarazione cumulativa con documento di gara unico europeo (DGUE); 
2) All. B)‐ Dichiarazione sostitutiva; 
3) GARANZIA PROVVISORIA:  €.1.967,21 salvo eventuali riduzioni spettanti per le norme vigenti (Art. 96 

Dlgs 50/2016) 
4) ATTESTATO DI PAGAMENTO CONTRIBUTO ALL’ANAC: €.0,00 
5) OFFERTA ECONOMICA 

 
Per partecipazione alla presente procedura di appalto la Ditta concorrente dovrà  firmare in formato digitale su 
procedura MEPA, per presa visione, i seguenti documenti : 

1) All. C)‐ Capitolato Speciale di Appalto (CSA), firmato digitalmente per presa visione; 
2) All. D)‐ Elaborati grafici, firmati digitalmente per presa visione; 

 

IL TERMINE ULTIMO PER LA PRESENTAZIONE dell’offerta e relativa documentazione su MEPA: 

entro e non oltre le ore 18.00 del giorno 28‐NOVEMBRE‐2017. 
 
L’ OFFERTA ECONOMICA dovrà contenere, a pena di esclusione  dalla gara: 

1.  dichiarazione, datata e sottoscritta a pena di esclusione dell’offerta  dal legale rappresentante o da un suo 
procuratore,  contenente  l’indicazione del  ribasso percentuale  che  il  concorrente offre  per  l’esecuzione 
dei lavori, inferiore al prezzo complessivo dell’appalto, (non applicabile ai costi degli oneri di sicurezza non 
soggetti a ribasso), espresso in cifre e lettere offerto rispetto ai Prezzari di riferimento posti a base di gara; 

2.  ai sensi del comma 10 dell’art. 95 del d.lgs. 50/2016 dichiarazione, a pena di esclusione, in merito ai costi 
aziendali  concernenti  l’adempimento  delle  disposizioni  in  materia  di  salute  e  sicurezza  sui  luoghi  di 
lavoro e ai propri costi del personale, che saranno soggetti a verifica di quanto previsto all'articolo 97, 
comma 5, lettera d), da parte della stazione appaltante, prima dell'aggiudicazione.  

3.  Si  precisa  che  non  saranno  ammesse  ‐  e  verranno  pertanto  escluse  ‐  le  offerte  plurime,  condizionate, 
alternative,  indeterminate,  non  sottoscritte  ovvero  espresse  in  aumento  rispetto  all’importo  a  base  di 
gara. 

4.  In caso di discrepanza tra l’importo in cifre e quello in lettere è valido l’importo in lettere. 

5.  I valori offerti dovranno essere espressi in cifre e in lettere, con un numero di decimali non superiore a 4 
(diconsi quattro). In caso di indicazione di un prezzo recante un numero di cifre decimali dopo la virgola 
superiore  a  quattro,  saranno  considerate  esclusivamente  le  prime  quattro  cifre  decimali,  con  semplice 
troncamento e senza procedere ad alcun arrotondamento. 

 CONTRIBUTO PER L’ANAC 
Stante  l’importo  totale  a  base  di  gara  pari  a  €.303.278,69+IVA,    i  concorrenti,  a  pena  di  esclusione, NON 
DEVONO  effettuare  il  pagamento  del  contributo  previsto  dalla  legge  in  favore  dell’Autorità,  ai  sensi  della 
deliberazione dell’AVCP 21 dicembre 2011 o ad eventuali nuove  indicazioni da parte dell’Autorità Nazionale 
Anticorruzione  (ANAC)  che  dovessero  intervenire  prima  della  data  di  scadenza  per  la  presentazione  delle 
offerte. 

SOPRALLUOGO PER PRESA CONOSCENZA DEI LUOGHI (NON OBBLIGATORIO) 
Il  sopralluogo per  presa  visione dei  luoghi  di  esecuzione dei  lavori NON E’ OBBLIGATORIO,  ai  sensi  del Dlgs 
50/2016, che ha abrogato l’art. 106 del DPR 207/2010, e non sono previste procedure di rilascio di attestazioni 
di  avvenuto  sopralluogo.    Rimane  quindi  a  discrezione  dell’operatore  economico  offerente  valutare  la 
eventuale  opportunità  di  effettuare  il  predetto  sopralluogo,  chiedendo  preventivamente  appuntamento  ai 
punti di contatti della Stazione Appaltante. 

SOCCORSO ISTRUTTORIO 
Ai sensi dell’art. 83 del d.lgs. 50/2016, le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere 
sanate  attraverso  la  procedura  di  soccorso  istruttorio  GRATUITO.  In  particolare,  in  caso  di  mancanza, 
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incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo di 
cui  all'articolo  85,  con  esclusione  di  quelle  afferenti  all'offerta  economica  e  all'offerta  tecnica,  la  stazione 
appaltante  assegna  al  concorrente  un  termine,  non  superiore  a  dieci  giorni,  perché  siano  rese,  integrate  o 
regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di 
inutile decorso del  termine di  regolarizzazione,  il  concorrente è escluso dalla gara. Costituiscono  irregolarità 
essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o 
del soggetto responsabile della stessa. 

Organismo  responsabile  delle  procedure  di  ricorso:      T.A.R.  (Tribunale  Amministrativo  Regionale)  per  le 
MARCHE, sede di Ancona. 

Controversie contrattuali:  deferite all’Autorità giudiziaria, con esclusione della competenza arbitrale. 

Trattamento dei dati personali:   Ai sensi dell’art. 13 del d.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 (recante il «Codice in 
materia di Protezione dei Dati Personali»),  in relazione ai dati personali  il cui conferimento è richiesto ai  fini 
della gara, si precisa che titolare del trattamento è l’ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE. Responsabile 
del trattamento è il dr. ALESSANDRO  TOMBOLINI, in qualità di Direttore Regionale. 

Eventuali informazioni potranno essere richieste dal lunedì al venerdì dalle ore 09,30 alle ore 12,00 ai contatti: 
tel. 0712828650 – 0712828562 
Posta elettronica: 

maurizio.zicarelli@inps.it 
barbara.cicconi@inps.it 
roberto.recanatini@inps.it 

 

Art. 6. Contratti Applicativi  

1.  L’Accordo Quadro trova realizzazione per il tramite di singoli contratti applicativi nei quali sono indicati: 
a)  la descrizione e la localizzazione dell’intervento da eseguire; 
b)  la classificazione del tipo d’intervento: “non urgente”, “urgente”, “di somma urgenza”; 
c)   il  termine di  inizio  lavori  ai  sensi dell’art.2 ed  il  termine di ultimazione stabilito secondo  l’esclusiva ed 

insindacabile valutazione del Direttore lavori in base alle specifiche caratteristiche dei lavori da realizzare 
e dei luoghi di intervento;  

d)  voci di computo e quantificazione degli eventuali oneri della sicurezza; 
ed a cui sono allegati in caso di “lavori non urgenti”: 
e)  i  Computi Metrico  Estimativi  e  gli  eventuali  elaborati  progettuali  sviluppati  dall’Assuntore  ed  approvati 

dalla Struttura tecnica della Stazione Appaltante; 
f)  il cronoprogramma lavori; 
g)  il Piano di Sicurezza e Coordinamento di cui all’Allegato XV del Dlgs 81/2008 (TUSL), o, qualora il predetto 

piano  non  sia  necessario  ai  sensi  delle  disposizioni  di  cui  agli  artt.  88  e  ss.  del  TUSL,  l’indicazione  degli 
eventuali  rischi  da  interferenza  sul  luogo  di  esecuzione  dei  lavori  e  la  quantificazione  degli  oneri  della 
sicurezza da riportare nel Piano di Sicurezza Sostitutivo che dovrà essere redatto dall’ Assuntore; 

h)  il nominativo del Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, ai sensi del TUSL, ove nominato; 
i)  il giorno e l’ora di convocazione dell’Assuntore per la consegna del cantiere; 
l)  ogni  altro  dato  o  documento  necessario  o  opportuno  ai  fini  della  qualificazione  e  quantificazione 

dell’intervento, e della sua esecuzione. 

In  caso  di  lavori  “urgenti”  od  “in  somma  urgenza”  da  eseguire  a  fronte  dell’Ordinativo  emesso  ai  sensi 
dell’art.4,  comma  2,  verranno  allegati  ai  contratti  applicativi  stipulati  a  ratifica  la  sola  contabilità  lavori  ed 
eventuali elaborati progettuali as built sviluppati dall’Assuntore. 

2.  Trattandosi  di  lavori  di  manutenzione  prevalentemente  ordinaria,  i  singoli  interventi  potranno  essere  di 
limitata entità,  interessare contemporaneamente anche più  luoghi ed essere ordinati senza necessità che sia 
rispettata alcuna regolarità e/o continuità. Questo potrà comportare anche l’interruzione, la ripresa dei lavori 
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e/o  la presenza di  brevi  periodi di  inattività  che non  avranno caratteristica di  “sospensione”. Per  tali motivi 
l’Assuntore non potrà avanzare pretese per maggiori oneri, indennizzi o compensi particolari. 

3.  Le opere saranno realizzate con le modalità specificate nel presente Capitolato Speciale d’Appalto, attenendosi 
alle disposizioni che la Direzione Lavori vorrà impartire e secondo le priorità che la Stazione Appaltante di volta 
in volta comunicherà all’Assuntore. In base all’entità dei singoli interventi la Stazione Appaltante potrà fornire 
la  documentazione  tecnica  (da  semplici  indicazioni  sino  al  progetto  esecutivo)  necessaria  alla  relativa 
localizzazione ed esecuzione. 

4.  L’Assuntore,  con  la  sottoscrizione  del  contratto,  si  impegna  a  fare  proprie  tali  indicazioni  dopo  averle 
attentamente  ed  esaurientemente  valutate,  assumendone  la  responsabilità  in  merito  alla  corretta 
realizzazione delle opere. 

5.  In presenza di  fabbisogni manutentivi non urgenti,  la Stazione Appaltante trasmetterà all’Assuntore a mezzo 
fax o e‐mail un’apposita segnalazione di  intervento. L’Appaltatore entro e non oltre 5  (diconsi cinque) giorni 
lavorativi  dalla  segnalazione provvederà  a  redigere preventivo di  spesa  sulla base degli  accordi  contrattuali. 
Successivamente  la  Stazione  Appaltante  redigerà  apposito  Contratto  Applicativo  da  sottoporre  alla  firma 
dell’Assuntore  il  quale  dovrà  dare  inizio  ai  lavori  entro  i  5  (diconsi  cinque)  giorni  lavorativi  successivi  dalla 
sottoscrizione dello stesso contratto. In caso di interventi urgenti e di somma urgenza è ammesso che i lavori 
vengano eseguiti direttamente a seguito di ordinativo della Stazione Appaltante fermo restando l’obbligo della 
successiva  sottoscrizione  a  ratifica  del  Contratto  Applicativo.  Solo  in  caso  di  interventi  di  somma urgenza  è 
ammesso che la richiesta di intervento venga anticipata a mezzo telefono. 

6.  AI sensi del comma 5  l’Assuntore dovrà provvedere all’elaborazione dei computi metrici estimativi necessari 
per la realizzazione degli interventi in questione. I suddetti preventivi delle opere da eseguire dovranno: 
‐ essere redatti secondo le prescrizioni del d.lgs. 50/2016 e del Regolamento; 
‐ prevedere  la  fornitura  e  la  posa  in  opera  di  tutti  i  materiali  ed  accessori  che  risultano  necessari  per 

consegnare i lavori eseguiti a perfetta regola d’arte. 

Tali  preventivi  saranno  sottoposti  all’esame  del  Direttore  dei  Lavori,  che  ha  il  diritto  di  richiedere  tutte  le 
modifiche che riterrà opportune e la facoltà di procedere o meno alla relativa approvazione. 

L’  Assuntore  provvederà  alla  predisposizione  e  alla  gestione  delle  pratiche  per  l’ottenimento  delle 
autorizzazioni  e  dei  nulla  osta  necessari  alla  realizzazione  dei  lavori  anche  con  l’impiego,  ove  previsto,  di 
professionisti abilitati fermo restando i rimborsi di cui all’art. 68 del presente CSA. 

7.  La  stima  che  determinerà  il  costo  degli  oneri  della  sicurezza,  da  inserire  nei  singoli  Contratti  Applicativi,  in 
applicazione delle  specifiche procedure di  sicurezza ove previste,  verrà determinata dal  Coordinatore per  la 
Sicurezza  in  fase  di  progettazione,  se  nominato,  o  dal  direttore  dei  lavori  applicando  i  prezzi  dei  listini  di 
riferimento. 

8.  Prima  della  sottoscrizione  del  Contratto  Applicativo,  qualora  ne  ricorrano  i  presupposti,  l’  Assuntore  dovrà 
trasmettere alla Stazione Appaltante: 
a.  l’accettazione  del  cronoprogramma  per  l’esecuzione  dell’Intervento,  formulato  in  giorni  naturali  e 

consecutivi, con fissazione della data di consegna dei Lavori e di quella di ultimazione; 
b.  ove  necessarie,  le  proprie  proposte  di  integrazione  o modificazione  dell’eventuale  Piano  di  Sicurezza  e 

Coordinamento  trasmesso  dalla  Stazione Appaltante  o,  qualora  la  Stazione Appaltante  non  sia  tenuta  a 
redigere il predetto piano, il Piano di Sicurezza Sostitutivo di cui all’allegato XV del TUSL; 

c.  il Piano Operativo di Sicurezza di cui all’allegato XV del TUSL; 
d.  ogni altro elemento necessario o semplicemente utile a qualificare l’intervento; 
e.  dichiarazione  di  sussistenza  dei  requisiti  generali  e  speciali  dichiarati  in  sede  di  partecipazione  alla 

procedura di gara. 

9.  In caso di interventi urgenti e/o di somma urgenza e di limitata durata temporale su ciascun sito (inferiori a 5 
uomini giorno) si prescinderà dalla trasmissione delle documentazioni di cui al comma 8. 

10.  Sarà  facoltà  della  Stazione  Appaltante mutare  in  ogni momento  i  contenuti  degli  atti  predetti  e  il  processo 
autorizzativo degli interventi, nei limiti in cui ciò non comporti l’abbreviazione dei termini di operatività stabiliti 
in favore dell’Assuntore. I mutamenti saranno tempestivamente comunicati all’Assuntore. 
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11.  Sarà onere dell’Assuntore garantire sempre  la disponibilità di maestranze  in numero  idoneo per  far  fronte a 
tutti i Contratti Applicativi e/o Ordinativi d’intervento, anche di carattere urgente. 

12.  È possibile che vengano commessi all’Assuntore più lavori contemporaneamente; anche in tal caso l’Assuntore 
dovrà garantire sempre la disponibilità di maestranze in numero idoneo per far fronte a tutte le previsioni dei 
Contratti Applicativi e/o Ordinativi di intervento. 

13.  L’Assuntore potrà trasmettere alla Stazione Appaltante, in ogni momento, una propria proposta d’intervento, 
qualora abbia riscontrato esigenze manutentive di carattere ordinario o straordinario all’interno degli stabili. 
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CAPO 2 ‐ DISCIPLINA CONTRATTUALE 
 

Art. 7. Interpretazione del contratto e del Capitolato Speciale d'Appalto 
  

1.  In caso di insufficienza di specifiche tecniche, nell’esecuzione dei lavori previsti dai Contratti Applicativi dovrà 
essere adottata la soluzione più aderente alle finalità per le quali il lavoro è stato affidato e, comunque, quella 
meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza, economicità e di buona tecnica esecutiva, fatta salva comunque 
la tempestiva comunicazione alla Direzione Lavori. 

2.  Qualora  dovessero  essere  riscontrate  eventuali  alternative  o  discordanze  tra  i  contenuti  dei  documenti  a 
corredo  del  contratto,  la  relativa  prevalenza  sarà  determinata  secondo  il  seguente  ordine  decrescente  di 
successione, salve diverse espresse indicazioni esplicitamente riportate nei documenti stessi: 
a.  Contratto Applicativo e/o Ordinativo di intervento nei casi rispettivamente previsti; 
b.  Contratto Normativo; 
c.  Capitolato Speciale d’Appalto; 
d.  Lettera di invito; 
e.  omissis 

3.  In caso di norme del presente Capitolato speciale tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, 
trovano applicazione  in primo  luogo  le norme eccezionali o quelle  che  fanno eccezione a  regole generali,  in 
secondo  luogo  quelle  maggiormente  conformi  alle  disposizioni  legislative  o  regolamentari  oppure 
all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario. 

4.  L'interpretazione  delle  clausole  contrattuali,  così  come delle  disposizioni  del  presente  Capitolato  speciale,  è 
fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati da raggiungere con  il medesimo; per ogni altra 
evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del Codice Civile. 

  

Art. 8. Documenti che fanno parte del Contratto normativo e dei Contratti applicativi 

1.  Fanno parte integrante e sostanziale del Contratto Normativo, ancorché non materialmente allegati i seguenti 
documenti: 
a)  il Capitolato Generale d’Appalto approvato con decreto ministeriale 19 aprile 2000, n. 145, per quanto in 

vigore e non in contrasto con il presente Capitolato Speciale o non previsto da quest’ultimo; 
b)  il presente Capitolato Speciale d’Appalto; 
c)  gli elenchi dei prezzi unitari di cui all’art. 4 punto 9 del presente C.S.A.; 
d)  le polizze di garanzia di cui agli articoli 34 e 36. 

 

2.  Fanno parte integrante e sostanziale dei singoli Contratti Applicativi, ancorché non materialmente allegati: 
a)  tutti gli elaborati grafici e gli altri atti del progetto esecutivo del singolo intervento, ivi compresi i particolari 

costruttivi, i progetti delle strutture e degli impianti, le relative relazioni di calcolo; 
b)  il Piano di Sicurezza e di Coordinamento ovvero il Piano Sostitutivo di Sicurezza e Coordinamento ai sensi 

dell’allegato XV del TUSL; 
c)  il  Piano  Operativo  di  Sicurezza  di  cui  all’  articolo  89,  comma  1,  lettera  h),  del  TUSL  e  al  punto  3.2 

dell’allegato XV allo stesso decreto; 

3.  Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici e in particolare: 
a)  il  decreto  Legislativo  19  aprile  2016,  n.  50  e  ss.mm.ii.,  recante  «Attuazione  delle  direttive  2014/23/UE, 

2014/24/UE  e  2014/25/UE  sull'aggiudicazione  dei  contratti  di  concessione,  sugli  appalti  pubblici  e  sulle 
procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, 
nonché  per  il  riordino  della  disciplina  vigente  in  materia  di  contratti  pubblici  relativi  a  lavori,  servizi  e 
forniture»; 

b)  il  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  5  ottobre  2010,  n.  207  e  ss.mm.ii.,  recante  «Regolamento  di 
esecuzione ed attuazione del Codice dei contratti pubblici» per le parti non abrogate dal d. lgs 50/2016; 

c)  il  Capitolato  Generale  d’Appalto  dei  Lavori  Pubblici  adottato  con  D.M.LL.PP.  19/4/2000  n.  145,  ove 
applicabile, a seguito della parziale abrogazione di cui all’art. 358 del Regolamento; 

d)  il  d.Lgs.  9  aprile 2008, n.  81: «Attuazione dell'articolo 1 della  legge 3 agosto 2007, n.  123,  in materia di 
tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro» e ss.mm.ii.; 
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e)  il «Regolamento per l’amministrazione e la contabilità dell’INPS» approvato con Delibera C.d.A. n. 172 del 
18.05.2005, per quanto non in contrasto con le precedenti norme. 

Per  tutto  quanto  non  espressamente  previsto,  si  rimanda  alle  previsioni  dei  Contratti,  alle  disposizioni 
normative in tema di appalti pubblici, alle previsioni del Codice Civile ed alla normativa comunque applicabile 
in materia. 

4.  L’Assuntore è tenuto all’osservanza di tutte le disposizioni di legge, regolamenti, norme, ecc., vigenti in materia 
di pubblici appalti anche se non elencate e di quelle che dovessero essere emanate nel corso del periodo di 
durata  contrattuale.  Parimenti  egli  dovrà  osservare  tutte  le  norme  regolamentari  e  le  disposizioni  emanate 
dalle  Autorità  Regionali,  Provinciali,  Comunali,  della  Pubblica  Sicurezza,  ecc.  ivi  comprese  le  prescrizioni 
emesse  anche  in  circostanze  eccezionali  e  con  validità  temporanea.  Dovrà  inoltre  tener  conto  degli 
impedimenti  connaturati  al  tipo  di  attività  da  svolgere  (traffico  veicolare  e  pedonale,  autovetture  in  sosta, 
presenza  di  alberature,  ecc.).  Resta  contrattualmente  convenuto  che,  anche  se  da  tali  norme,  disposizioni, 
prescrizioni e impedimenti dovessero conseguire gravami e limitazioni delle opere, ciò non potrà comportare 
per l’ Assuntore alcun diritto  nei confronti della Stazione Appaltante, avendone l’Assuntore medesimo tenuto 
conto nella formulazione dell’offerta. 

5.  L’Assuntore  dovrà  inoltre  ottemperare,  sotto  la  propria  esclusiva  responsabilità,  ai  regolamenti  e  alle 
disposizioni  vigenti  o  che  saranno  emanate  nel  corso  dei  lavori,  in  materia  di  materiali  da  costruzione, 
componentistica, tutela ambientale, smaltimento rifiuti, antichità e belle arti, sicurezza e igiene del lavoro ed in 
genere  in  materia  di  trattamento  e  tutela  dei  lavoratori,  nonché  a  tutte  le  norme  regolamentari  e  alle 
prescrizioni delle competenti Autorità, con conseguenti oneri a suo carico. 

6.  Qualora,  dopo  la  data  di  stipula  dei  contratti  applicativi  e  fino  all’ultimazione  dei  relativi  lavori  dovessero 
intervenire nuove normative tecniche applicabili agli immobili ed agli impianti oggetto del presente appalto, o 
modifiche a quelle esistenti, esse dovranno essere ugualmente rispettate, con onere a carico dell’Assuntore, 
non  solo  per  la  parte  dei  lavori  e  forniture  non  ancora  eseguiti ma  anche  per  quanto  già  eseguito ma  non 
ancora preso  in  consegna dalla Stazione Appaltante, e  ciò anche  se non ne venisse espressamente  richiesto 
l’adeguamento, rimanendo l’Assuntore solo responsabile della completa rispondenza degli impianti, delle loro 
parti e delle loro apparecchiature, alle normative vigenti all’atto dell’ esecuzione. 

Art. 9. Disposizioni particolari riguardanti l’appalto 

1.  La  sottoscrizione  dei  contratti  normativo  e  applicativi  da  parte  dell’Appaltatore  equivale  a  dichiarazione  di 
perfetta  conoscenza  e  incondizionata  accettazione  anche  dei  loro  allegati,  della  legge,  dei  regolamenti  e  di 
tutte  le norme vigenti  in materia di  lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di  tutte  le norme che 
regolano il presente appalto e per quanto attiene la perfetta esecuzione dei lavori. 

2.  L’Appaltatore dà atto,  in  sede di  sottoscrizione del  contratto normativo e  in  sede di  affidamento dei  singoli 
Contratti Applicativi, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilità della documentazione relativa 
al presente Accordo Quadro, della disponibilità dei siti, dello stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede 
di offerta e ogni altra circostanza che interessi i lavori. 

3.  La stipulazione del Contratto Normativo dell’Accordo Quadro è subordinata: 

1)  alla  verifica  da  parte  del  Committente,  nei  modi  e  termini  stabiliti  dalla  disciplina  in  materia,  della 
sussistenza in capo all’Assuntore: 
(a)  dei requisiti di carattere generale circa l’assenza di cause di esclusione dalla partecipazione alle gare; 
(b)  dei requisiti di idoneità tecnico organizzativa previsti dalla lex specialis di gara;  
(c)  del requisito dell’inesistenza di cause ostative alla stipula ai sensi della normativa in materia di lotta alla 

delinquenza mafiosa; 
(d) omissis  

2)  alla presentazione di una polizza assicurativa di garanzia di responsabilità civile per danni a terzi che copra 
l’intera durata dell’Accordo Quadro fino alla data di emissione del certificato di collaudo; 

3)  alla  positiva  verifica  dell’applicazione  del  Contratto  Nazionale  di  lavoro  degli  operai  dipendenti  dalle 
Aziende  edili  ed  affini  e  degli  accordi  locali  ed  aziendali  integrativi  dello  stesso  in  vigore  al  momento 
dell’esecuzione dei lavori; 
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4)  se  l’Operatore  aggiudicatario  è  costituito  in  forma  societaria  diversa  dalla  società  di  persone,  alla 
presentazione    di  una  dichiarazione  circa  la  propria  composizione  societaria,  l’esistenza  di  diritti  reali  di 
godimento o di garanzia sulle azioni «con diritto di voto» sulla base delle risultanze del libro dei soci, delle 
comunicazioni  ricevute  e  di  qualsiasi  altro  dato  a  propria  disposizione,  nonché  l’indicazione dei  soggetti 
muniti di procura irrevocabile che abbiano esercitato il voto nelle assemblee societarie nell’ultimo anno o 
che ne abbiano comunque diritto, ai  sensi dell’articolo 1 del d.P.C.M. 11 maggio 1991, n. 187, attuativo 
dell’articolo  17,  terzo  comma,  della  legge  n.  55  del  1990;  in  caso  di  consorzio  la  dichiarazione  deve 
riguardare anche le società consorziate indicate per l’esecuzione del lavoro; 

5)  al versamento delle spese contrattuali. 

4.  Entro  15  (dicosi  quindici)  giorni  dalla  data  di  ricevimento  della  comunicazione  di  aggiudicazione  definitiva, 
l’Aggiudicatario è tenuto a produrre tutta la documentazione che verrà richiesta dalla Stazione Appaltante ai 
fini della stipula del Contratto normativo relativo all’Accordo Quadro.   

5.  All’esito  delle  verifiche  effettuate  sulla  base  della  documentazione  presentata  (aggiudicazione  efficace), 
l’Appaltatore verrà invitato a stipulare il contratto nei termini di cui al successivo comma 7. 

6.  Ove  l’Appaltatore non si presenti per  la stipulazione del contratto nel  termine  fissato o sia  inadempiente ad 
uno qualsiasi degli adempimenti previsti nel presente articolo,  il Committente potrà procedere all'escussione 
della garanzia provvisoria ed all’affidamento dell’Accordo Quadro al secondo in graduatoria. 

7.  La  stipulazione  del  contratto  normativo  avrà  luogo  non  prima  di  35  giorni  dalla  comunicazione  di 
aggiudicazione  definitiva  ed  entro  60  giorni  a  decorrere  dalla  comunicazione  di  efficacia  della  medesima 
aggiudicazione definitiva. 

Art. 10. Fallimento dell’Appaltatore 

1.  In caso di fallimento dell’Appaltatore la Stazione Appaltante si avvale, senza pregiudizio per ogni altro diritto e 
azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dall’articolo 110 del d.lgs. 50/2016. 

2.  Se  l’esecutore  è  un  raggruppamento  temporaneo,  in  caso  di  fallimento  dell’impresa  mandataria  o  di  un’ 
impresa mandante trovano applicazione rispettivamente i commi 17 e 18 dell’articolo 48 del d.lgs. 50/2016. 

 

Art. 11. Rappresentante dell’Appaltatore, domicilio e sede operativa; direttore cantiere 

1. L’Appaltatore deve eleggere domicilio ai sensi e nei modi di cui all’articolo 2 del Capitolato Generale d’Appalto; 
a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra 
notificazione o comunicazione dipendente dal contratto. 

2. omissis 
3. omissis 
4. omissis 

6.  Se l’Appaltatore non conduce direttamente i  lavori, deve depositare presso la Stazione Appaltante, ai sensi e 
nei  modi  di  cui  all’articolo  4  del  Capitolato  Generale  d’Appalto,  il  mandato  conferito  con  atto  pubblico  a 
persona idonea, sostituibile su richiesta motivata della Stazione Appaltante. La direzione del cantiere è assunta 
dal  direttore  tecnico  dell’Appaltatore  o  da  altro  tecnico,  avente  comprovata  esperienza  in  rapporto  alle 
caratteristiche delle opere da eseguire. 

7.  L’Appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l’organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione dei 
cantieri.  Il Direttore dei  lavori ha  il diritto di esigere  il cambiamento del direttore di cantiere e del personale 
dell’ Appaltatore per indisciplina, incapacità o grave negligenza. L’Appaltatore è in tutti i casi responsabile dei 
danni  causati  dall’imperizia  o  dalla  negligenza  di  detti  soggetti,  nonché  della  malafede  o  della  frode  nella 
somministrazione o nell’impiego dei materiali. 

8.  Ogni  variazione  del  domicilio  di  cui  al  comma  1,  o  delle  persone  di  cui  ai  commi  3  o  4,  deve  essere 
tempestivamente  notificata  alla  Stazione Appaltante;  ogni  variazione  della  persona  di  cui  al  comma  3  deve 
essere accompagnata dal deposito presso la Stazione Appaltante del nuovo atto di mandato. 
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Art. 12. Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e l’esecuzione 

1.  Nell'esecuzione di  tutte  le  lavorazioni,  le opere,  le  forniture,  i  componenti  (anche  relativamente a eventuali 
impianti  tecnologici)  oggetto  dell'appalto,  devono  essere  rispettate  tutte  le  prescrizioni  di  legge  e  di 
regolamento in materia di qualità, provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto 
concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalità di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le 
indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nei contratti applicativi, nel presente Capitolato Speciale, 
negli elaborati grafici dei progetti esecutivi e nella descrizione delle singole voci dei prezzari di riferimento. 

2.  Per quanto riguarda l’accettazione, la qualità e l’impiego dei materiali, la loro provvista, si applicano gli articoli 
16 e 17 del Capitolato Generale d’Appalto. 

3.  Tutti  i prodotti/elementi costruttivi per  i quali è richiesto  il requisito della reazione/resistenza al fuoco ai fini 
della sicurezza  in caso d’incendio potranno essere  impiegati se  in  linea con quanto previsto dal Decreto M.I. 
del 16 febbraio 2007 (G.U. n. 74 del 29/03/07 ‐ Suppl. Ord. n. 87) e ss.mm.ii. e con la normativa vigente. 

4.  In particolare, i prodotti per i quali è prescritta la classificazione di resistenza al fuoco, dovranno essere muniti 
di marcatura CE e/o di omologazione ai  sensi degli  artt. 5 e6 del d.M.I. del 21/06/04. Per  i materiali  e/o gli 
elementi costruttivi per i quali è prescritta la classificazione di resistenza al fuoco, l’Assuntore dovrà presentare 
prima della posa  in opera  la documentazione attestante  la  classe di  resistenza al  fuoco dei materiali  sia per 
quelli muniti di marcatura CE che per quelli muniti di omologazione. 

5.  Al termine dei lavori i prodotti e gli elementi costruttivi per i quali è richiesta la classificazione di resistenza al 
fuoco  dovranno  essere  certificati  da  un  professionista  in  conformità  al  D.M.I.  del  4/05/98  e  s.m.i.,  che  ne 
attesti la classe di resistenza al fuoco secondo le modalità indicate all’art. 2 commi 4, 5, 6 del D.M.I 16/02/07 e 
ss.mm.ii.. 

6.  Tra gli obblighi dell’Assuntore rientra la predisposizione, a propria cura e spese, di tutta la documentazione di 
legge  sulla  base  dei modelli  di  cui  alla  Circolare Ministero  dell’Interno  prot.  n.  P.  515/4101  sott.  72/E.6  del 
24/04/08  e  ss.mm.ii.,  secondo  le modalità  indicate  nel  d.M.  16/02/07  e  ss.mm.ii.  (Mod.  CERT.  REI  –  DICH. 
PROD. – DICH. IMP. o ‐ comunque ‐ sulla base della modulistica ufficiale aggiornata); i modelli dovranno essere 
elaborati e sottoscritti a seconda dei casi da un professionista iscritto agli elenchi del Ministero dell’Interno di 
cui  alla  legge  n.  818/1994  o  direttamente  dall’installatore.  Ai  modelli  dovranno  essere  allegate  le 
documentazioni  di  legge  tra  cui,  a  titolo  esemplificativo  e  non  esaustivo:  dichiarazione  di  conformità  del 
prodotto a firma del produttore (per prodotti omologati); etichettatura completa della marcatura CE e relativa 
documentazione  di  accompagnamento;  certificato  di  prova  per  i  prodotti  classificati  ai  sensi  dell’art.  10  del 
26/06/84; dichiarazione di corretta posa in opera redatta dall’ installatore. 

7.  Per gli impianti non ricadenti nel campo di applicazione del d.M. 22/01/08 n. 37, l’installatore dovrà rilasciare 
dichiarazione di conformità sulla base dello specifico modello ministeriale (DICH. IMP‐2008 o comunque sulla 
base  della  modulistica  ufficiale  aggiornata).  Per  gli  impianti  ricadenti  nel  campo  di  applicazione  del  d.M. 
22/01/08  n.  37,  dovrà  essere  rilasciata  da  un  professionista  la  certificazione  di  corretta  installazione  e 
funzionamento  dell’  impianto  sulla  base  dello  specifico modello ministeriale  (CERT.  IMP‐2008  o  comunque 
sulla base della modulistica ufficiale aggiornata) oltre alla dichiarazione di  conformità prevista dall’art. 7 del 
D.M. 22/01/08 n. 37. 

8.  L’Appaltatore, sia per sé che per i propri fornitori, deve garantire che i materiali da costruzione utilizzati siano 
conformi al d.P.R. 21 aprile 1993, n. 246. 

Art. 13. Convenzioni in materia di valuta e termini 

1.  In tutti gli atti predisposti dalla Stazione Appaltante i valori in cifra assoluta si intendono espressi in euro. 

2.  In tutti gli atti predisposti dalla Stazione Appaltante i valori in cifra assoluta, ove non diversamente specificato, 
si intendono I.V.A. esclusa. 

3.  Tutti  i termini di cui al presente Capitolato Speciale, se non diversamente stabilito nella singola disposizione, 
sono computati in conformità al Regolamento CEE 3 giugno 1971, n. 1182. 
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CAPO 3. TERMINI PER L’ESECUZIONE 
 

Art. 14. Durata dell’Accordo Quadro 

1.  L’Accordo  Quadro  avrà  durata  complessiva  di  anni  1  (diconsi  uno)  decorrente  dalla  data  della  consegna 
generale dei lavori ai sensi dell’articolo 15.  

 2.  L’Accordo Quadro cesserà di produrre effetti nel caso in cui, prima della scadenza di cui al punto che precede, 
venga raggiunto il tetto massimo determinato all’art. 3 del presente capitolato. 

3.  Ove, alla data di scadenza del termine di cui al comma 1, fossero in corso l’esecuzione o il completamento di 
lavori richiesti con contratti applicativi emessi dalla stazione appaltante prima di tale data, l’accordo quadro si 
intenderà prorogato fino alla scadenza indicata dal contratto applicativo relativo. 

4.  Detta protrazione dei termini non darà all’Appaltatore alcun titolo per pretendere compensi o indennizzi di 
qualsiasi genere, essendosi tenuto conto di siffatte eventualità nella determinazione dei prezzi di tariffa, che 
comprendono e compensano ogni relativo onere. 

5.  Le  condizioni  previste  nel  Contratto  Normativo  avranno  valore  e  troveranno  applicazione  per  tutti  i  singoli 
Contratti Applicativi  affidati  prima dello  spirare del  termine  di  cui  al  precedente punto 1.,  anche qualora  la 
materiale  esecuzione  delle  lavorazioni  oggetto  di  detti  Contratti  Applicativi  dovesse  avere  inizio,  essere 
eseguita e/o concludersi successivamente alla suddetta scadenza. 

6.  Non potranno essere emessi Contratti Applicativi dopo la scadenza del termine di cui ai comma 1 e 2.  

7.  Non sono ammesse proroghe al termine di cui al comma 1, salvo quanto stabilito al precedente comma 3. 
 

Art. 15. Consegna e inizio dei lavori 

.  La  consegna  generale  dei  lavori  sarà  effettuata  previa  convocazione  dell’Assuntore.  Solo  dopo  la  consegna 
generale dei lavori si potrà dare corso all’esecuzione dei lavori previa sottoscrizione dei “Contratti applicativi” 
od all’emissione di “Ordinativi” ai sensi degli art. 4 e 5.  

2.  Il  R.U.P.  accerta  l’avvenuto adempimento degli  obblighi  di  cui  all’articolo 40 del  presente C.S.A.  prima della 
redazione del verbale di consegna di cui al comma 1 e ne comunica l’esito al Direttore dei lavori. La redazione 
del verbale di consegna è subordinata a tale positivo accertamento, in assenza del quale il verbale di consegna 
è inefficace e i lavori non possono essere iniziati. 

3.  E’ facoltà della Stazione Appaltante procedere in via d’urgenza alla consegna dei lavori, anche nelle more della 
stipulazione formale dell’Accordo Quadro, ai sensi dell’articolo 32, comma 8 del d. lgs 50/2016, se il mancato 
inizio  dei  lavori  determina  un  grave  danno  all'interesse  pubblico  che  l’appalto  è  destinato  a  soddisfare.  Il 
Direttore dei Lavori provvede in via d’urgenza su autorizzazione del R.U.P. e indica espressamente sul verbale 
le motivazioni che giustificano l’immediato avvio dei lavori, nonché le lavorazioni da iniziare immediatamente. 

4.  Se nel giorno fissato e comunicato l’Assuntore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, il Direttore dei 
Lavori  fissa  un  nuovo  termine  perentorio,  non  inferiore  a  5  (cinque)  giorni  e  non  superiore  a  15  (quindici) 
giorni. Decorso  inutilmente  il  termine anzidetto è facoltà della Stazione Appaltante di risolvere  il contratto e 
incamerare  la  garanzia,  ferma  restando  la  possibilità  di  avvalersi  della  garanzia  fideiussoria  al  fine  del 
risarcimento  del  danno,  senza  che  ciò  possa  costituire  motivo  di  pretese  o  eccezioni  di  sorta.  Qualora  sia 
indetta  una  nuova  procedura  per  l’affidamento  dell’accordo  quadro,  l’aggiudicatario  è  escluso  dalla 
partecipazione in quanto l’inadempimento è considerato grave negligenza accertata. 

5.  L'Assuntore deve trasmettere alla Stazione Appaltante, prima dell’inizio dei Lavori relativi a ciascun Contratto 
Applicativo,  la  documentazione  di  avvenuta  denunzia  di  inizio  lavori  effettuata  agli  enti  previdenziali, 
assicurativi  ed  antinfortunistici,  inclusa  la  Cassa  edile  ove  dovuta.  Sarà  onere  della  Stazione  Appaltante 
verificare,  prima  della  stipula  del  Contratto  Applicativo  e  di  ciascun  pagamento  in  acconto  o  a  saldo,  il 
Documento Unico di Regolarità Contributiva dell’Assuntore e degli eventuali subappaltatori. 

6.  La sottoscrizione di ciascun Contratto Applicativo costituirà consegna dei lavori relativa agli  interventi in esso 
ricompresi  anche  se  relativi  a  più  siti.  In  caso  si  dovesse  rendere  necessario  procedere  a  consegne  parziali, 
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verranno redatti  specifici atti. Per ogni Contratto Applicativo verrà definita una data di  inizio e  la durata dei 
lavori e verrà stabilito un cronoprogramma relativo ai singoli interventi. Il mancato rispetto delle date di inizio 
e/o fine lavori ai sensi degli artt. 2 e 16 verranno sanzionati nei termini di cui all’ art. 19. 

7.  La  sottoscrizione  dei  singoli  Contratti  Applicativi  equivale  alla  tacita  dichiarazione  del  sussistere  delle 
condizioni che consentono l’immediata esecuzione dei lavori. 

8.  L’inadempienza dell’Appaltatore alla sottoscrizione dei Contratti Applicativi e conseguente presa  in consegna 
dei lavori dà facoltà alla stazione appaltante di risolvere l’accordo, ai sensi dell’articolo 1456 del Cod.Civ., e di 
incamerare la garanzia ai sensi dell’articolo 1382 del Cod. Civ., salvo il risarcimento del maggior danno. Qualora 
sia indetta una nuova procedura per l’affidamento della parte residuale dell’accordo quadro, l’aggiudicatario è 
escluso dalla partecipazione in quanto l’inadempimento è considerato grave negligenza accertata. 

 

Art. 16. Termini per l’esecuzione dei lavori 

1.  Stante  la natura di Accordo Quadro, gli  Interventi si svolgeranno  in relazione alle effettive necessità  indicate 
dalla Stazione Appaltante a mezzo di Contratti applicativi. L’Assuntore dovrà pertanto mettere a disposizione, 
tempestivamente e proficuamente, le risorse necessarie per eseguire gli interventi richiesti, rispettando i tempi 
di inizio lavori indicati ai sensi dell’art. 2 ed i termini di ultimazione che saranno stabiliti secondo l’esclusiva ed 
insindacabile valutazione del direttore lavori. E’ prevista la possibilità che un Contratto Applicativo riguardi più 
lavorazioni su stabili differenti e da eseguire contemporaneamente.  

2.  I  tempi  richiamati  nel  presente  articolo  si  intendono  riferiti  a  giornate  lavorative;  non  saranno  ammessi 
differimenti  per  tener  conto  delle  ferie  contrattuali,  di  ordinarie  difficoltà  e  degli  ordinari  impedimenti  in 
relazione agli andamenti stagionali e alle relative condizioni climatiche. 

3. Ogni lavoro ordinato si potrà ritenere concluso (e di conseguenza autorizzata la relativa fatturazione) 
esclusivamente a seguito: 
‐ della consegna da parte dell’Assuntore di tutti i rendiconti, della documentazione e degli eventuali 

certificati previsti per legge e/o richiesti dalla Stazione Appaltante; 
‐ dell’emissione dell’ attestazione di Regolare Esecuzione  ovvero del Certificato di Collaudo. 

 

Art. 17. Proroghe dei singoli contratti applicativi / ordinativi 

1.  Qualora  l’Esecutore  non  riesca  ad  ultimare  i  lavori  nei  termini  previsti  per  cause  non  a  lui  imputabili  può 
chiedere,  prima  della  scadenza  dei  termini  anzidetti,  una  proroga  del  termine  di  esecuzione  alla  Direzione 
Lavori. 

2.  La richiesta è presentata al Direttore dei Lavori il quale la trasmette tempestivamente al R.U.P., corredata dal 
proprio parere; se la richiesta è presentata direttamente al R.U.P. questi acquisisce tempestivamente il parere 
del Direttore dei Lavori. 

3.  La proroga del termine di esecuzione è concessa ovvero negata con provvedimento scritto del R.U.P. entro 5 
(diconsi cinque) giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta. 

4. Nel caso di  lavori “urgenti” o di “somma urgenza” si applicano  le disposizioni di cui ai commi precedenti  in 
relazione agli Ordinativi emessi. 

Art. 18. Sospensioni ordinate dal Direttore dei Lavori 

1.  Qualora  circostanze  speciali,  quali  cause  di  forza  maggiore,  condizioni  climatologiche  ovvero  altre  simili 
circostanze  impediscano,  in  via  temporanea,  che  gli  interventi  procedano utilmente e  a  regola d’arte, o per 
ragioni  legate  alla  sicurezza  del  cantiere,  il  Direttore  dei  Lavori  ordina  la  sospensione  dell’esecuzione, 
disponendone la ripresa quando siano cessate le cause di sospensione degli stessi. 

2.  Per  la  sospensione  disposta  nei  casi,  modi  e  termini  indicati  al  comma  1  non  spetta  all'Esecutore  alcun 
compenso o indennizzo. 

Art. 19. Penali in caso di ritardo 

1. L’Esecutore, salve le ulteriori conseguenze di legge e/o di contratto, andrà soggetto a penali, in caso di ritardo 
nell’inizio  e  nell’esecuzione  degli  interventi  affidatigli,  rispetto  ai  termini  indicati  agli  articoli  2,  15  e  16, 
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secondo il seguente prospetto: 

lavori di somma urgenza: 
‐ Ritardo nell’inizio dei lavori rispetto ai termini indicati all’art. 2: € 100,00 per ogni ora lavorativa di ritardo; 
‐ Ritardo nell’ultimazione dei lavori rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori: € 100,00 per ogni giorno 

lavorativo di ritardo; 
lavori urgenti: 
‐ Ritardo  nell’inizio  dei  lavori  rispetto  ai  termini  indicati  all’art.  2:  €  100,00  per  ogni  giorno  lavorativo  di 

ritardo; 
‐ Ritardo nell’ultimazione dei lavori rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori: € 100,00 per ogni giorno 

lavorativo di ritardo; 
lavori non urgenti 
‐ Ritardo  nell’inizio  dei  lavori  rispetto  ai  termini  indicati  all’art.  2:  0,6  per  mille  (euro  zero  e  centesimi 

sessanta ogni mille) dell’importo del relativo contratto applicativo per ogni giorno lavorativo di ritardo; 
‐ Ritardo nell’ultimazione dei lavori rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori: per ogni giorno naturale 

consecutivo di ritardo verrà applicata una penale pari all’ 1,0 per mille  (euro uno ogni mille) dell’importo 
del relativo contratto applicativo. 

2.  In  ogni  caso,  la  sommatoria  delle  penali  erogate  all’Appaltatore  non  potrà  eccedere  per  ciascun  contratto 
applicativo la misura del 10 % (dieci per cento) dell’importo del contratto stesso; rimane ferma la facoltà del 
Committente  di  agire  per  ottenere  in  via  giudiziale  il  risarcimento  dell'eventuale  maggior  danno  subito. 
Qualora  anche  in  un  singolo  contratto  applicativo  l’ammontare  delle  penali  risulti  di  importo  complessivo 
superiore al 10% dell’importo del contratto applicativo stesso, il Committente potrà risolvere l’intero Accordo 
Quadro per grave inadempimento dell’Esecutore. 

3.  Qualora  i  lavori  non  vengano  avviati  entro  i  termini  stabiliti  dal  contratto  applicativo,  o  alla  scadenza  del 
termine di ultimazione previsto i lavori non siano compiuti e perfetti secondo le valutazioni della Direzione dei 
Lavori, questa, mediante ordine di servizio, prescriverà l’avvio del lavoro o dei lavori ancora necessari e fisserà 
il tempo della loro esecuzione, senza pregiudizio della penalità per ritardata ultimazione. Trascorso inutilmente 
anche tale  termine,  i  lavori occorrenti, previa  la  loro elencazione  in un apposito verbale di  constatazione da 
eseguirsi in seguito ad apposita visita in contraddittorio (ovvero, in caso di voluta assenza dell’Assuntore, alla 
presenza  di  almeno  due  testimoni  estranei  alla  Direzione  dei  Lavori),  saranno  eseguiti  d'ufficio  da  parte 
dell'Istituto, con diritto di rivalsa per l'onere delle opere compiute, dei danni dovuti al ritardo di utilizzazione di 
tutte  le opere appaltate,  ed applicazione delle penali.  Tali  somme verranno poste a  carico dell’Assuntore  in 
sede del pagamento immediatamente successivo all’esecuzione delle lavorazioni in danno. 

4.  Tutte  le  fattispecie  di  ritardi  sono  segnalate  tempestivamente  e  dettagliatamente  al  R.U.P.  da  parte  del 
Direttore  dei  Lavori,  immediatamente  al  verificarsi  della  relativa  condizione,  con  la  relativa  quantificazione 
temporale; sulla base delle predette indicazioni le penali sono applicate in sede di liquidazione di ogni singolo 
intervento. 

5.  L’applicazione  delle  penali  non  pregiudica  il  risarcimento  di  eventuali  danni  o  ulteriori  oneri  sostenuti  dalla 
Stazione Appaltante a causa dei ritardi. 

6.  Nel caso in cui l’Esecutore non intervenga con le modalità descritte agli articoli 15 e/o 16 per n. 5 volte anche 
non  consecutive,  tale  comportamento  costituisce  grave  violazione  contrattuale  e  comporta  la  risoluzione 
dell’Accordo Quadro senza obbligo di ulteriore motivazione, ai sensi dell’articolo 108 del d.lgs. 50/2016. 

Art. 20. Programma esecutivo dei lavori e cronoprogramma 

1. Per  tutti  i  lavori  qualificati  come  non  urgenti,  l’Assuntore  dovrà  consegnare,  entro  e  non  oltre  5  (diconsi 
cinque) giorni  dalla data di sottoscrizione del relativo contratto applicativo, il cronoprogramma esecutivo dei 
lavori nel quale dovranno essere evidenziati l'inizio, l'avanzamento settimanale e il termine di ultimazione delle 
principali categorie di opere, precisando il tipo e  la qualità delle macchine e degli  impianti che l'Assuntore si 
obbliga in ogni caso ad impiegare, nonché il termine del loro approntamento in cantiere. 

2. Nella compilazione del programma dei lavori l'Assuntore deve attenersi alle indicazioni che gli saranno fornite 
dalla Stazione Appaltante, dando priorità alle opere che condizionano lo sviluppo generale (o che, in accordo 
con la D.L., convenga eseguire anticipatamente). 
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3. Il  programma  esecutivo  presentato  dall’Assuntore  deve  essere  esplicitamente  approvato  dalla  D.L..  Tale 
programma  non  vincola  la  Stazione  Appaltante,  che  potrà  ordinare modifiche  anche  in  corso  di  attuazione 
senza  che  per  esse  possa  essere  sollevata  eccezione  alcuna  dall'Assuntore, mentre  invece  è  espressamente 
impegnativo  per  quest'ultimo,  il  quale  ha  l'obbligo  di  adeguarsi  alle  variazioni  che  la  Stazione Appaltante  si 
riserva d'apportare ‐ in relazione alle proprie esigenze di ultimazione, anche parziale, delle opere ‐ senza che 
per  questo  possa  trarne  alcun  diritto  e/o  ragione  per  recedere  dal  contratto,  o  per  chiedere  compensi  od 
indennizzi di qualsiasi specie, o prezzi diversi da quelli contrattualmente stabiliti. Non sono previsti compensi 
ulteriori o premi qualora l’esecuzione delle opere avvenga in tempi inferiori. L’approvazione del programma da 
parte  della  Stazione  Appaltante  non  esclude  tuttavia,  né  diminuisce,  le  responsabilità  dell’Assuntore  per  la 
regolare e tempestiva esecuzione delle opere. 

4. In  caso  di  ritardo  sul  programma  approvato,  l’Assuntore  dovrà  segnalare  alla  Stazione  Appaltante  i 
provvedimenti che intende adottare e le conseguenti modifiche al programma tendenti al recupero del ritardo 
stesso, fermo restando il diritto della Stazione Appaltante di applicare le penali di cui ai precedenti articoli nel 
caso di mancato rispetto del termine di ultimazione degli stessi. 

5. L’esecuzione di talune lavorazioni, su richiesta della Direzione dei Lavori, potrà avvenire in orari extra ufficio e 
in particolare dopo  le ore 18.00 dei giorni  lavorativi  e/o nei  giorni  festivi  e  semifestivi.  In  tal  caso verranno 
riconosciute alla ditta le maggiorazioni per il solo costo della manodopera previste al successivo art. 24 senza 
riconoscimento alcuno per spese generali ed utili d’impresa. 

6. Gli  interventi  di  demolizione  e  ‐  comunque  ‐  quelli  più  rumorosi,  ove  richiesto  dalla  Direzione  dei  Lavori, 

dovranno essere eseguiti  nell’orario  07:00÷08:30  e  17:00÷18:00,  senza  che  ciò  possa  costituire motivo per 
avanzare richieste di alcun tipo da parte dell’Assuntore. 

 

Art. 21. Inderogabilità dei termini di esecuzione 

1.  Non  costituiscono  motivo  di  proroga  dell'inizio  dei  lavori,  della  loro  mancata  regolare  o  continuativa 
conduzione o della loro ritardata ultimazione: 

a)  l’adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal Direttore dei Lavori o 
dagli Organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza; 

b)  il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'Appaltatore comunque previsti dal 
presente Capitolato Speciale o dal Capitolato Generale d’Appalto; 

c)  le  eventuali  controversie  tra  l’Appaltatore  e  i  fornitori,  subappaltatori,  affidatari,  altri  incaricati  dall’ 
Appaltatore né i ritardi o gli inadempimenti degli stessi soggetti; 

d)  le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l’Appaltatore e il proprio personale dipendente; 
e)  le sospensioni disposte dalla Stazione Appaltante, dal Direttore dei Lavori, dal Coordinatore per la sicurezza 

in fase di esecuzione, se nominato, o dal R.U.P. per inosservanza delle misure di sicurezza dei lavoratori nel 
cantiere o inosservanza degli obblighi retributivi, contributivi, previdenziali o assistenziali nei confronti dei 
lavoratori impiegati nel cantiere; 

f)  le  sospensioni  disposte  dal  personale  ispettivo  del  Ministero  del  Lavoro  e  della  Previdenza  Sociale  in 
relazione alla presenza di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria o 
in  caso  di  reiterate  violazioni  della  disciplina  in  materia  di  superamento  dei  tempi  di  lavoro,  di  riposo 
giornaliero e settimanale, ai sensi dell’articolo 14 del TUSL, fino alla relativa revoca. 

2.  Non  costituiscono  altresì  motivo  di  proroga  o  differimento  dell’inizio  dei  lavori,  della  mancata  regolare  o 
continuativa conduzione degli interventi o della loro ritardata ultimazione i ritardi o gli inadempimenti di ditte, 
imprese,  fornitori,  tecnici o altri,  titolari di  rapporti  contrattuali  con  la  Stazione Appaltante,  se  l’Appaltatore 
non abbia tempestivamente denunciato per  iscritto alla Stazione Appaltante medesima  le cause  imputabili a 
dette ditte, imprese o fornitori o tecnici. 

3.  Le cause di cui ai commi 1 e 2 non possono costituire motivo per la richiesta di proroghe di cui all’articolo 17, di 
sospensione dei lavori di cui all’articolo 18, per la disapplicazione delle penali di cui all’articolo 19, né possono 
costituire ostacolo all’eventuale risoluzione del contratto ai sensi dell’articolo 55. 
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Art. 22. Responsabile del Procedimento ed Ufficio di Direzione Lavori 
 

1.  Il Responsabile del Procedimento svolge le funzioni e compiti previsti dall’art. 10 del Regolamento. 

2.  Il  Committente,  prima  dell'avvio  dell'esecuzione  dei  lavori,  nomina,  su  iniziativa  del  Responsabile  del 
procedimento,  un  Ufficio  di  Direzione  lavori,  responsabile  dell’esatto  adempimento  da  parte  dell’Esecutore 
degli  obblighi  contrattuali  e  di  legge,  composto  da  un  Direttore  dei  Lavori  eventualmente  coadiuvato  da 
Assistenti con funzioni di Direttori Operativi. 

 

3.  L’Ufficio è competente al controllo della buona esecuzione delle opere; in particolare, provvede alla verifica dei 
materiali impiegati, agli accertamenti in corso d’opera, alla misurazione e contabilizzazione delle parti d’opera 
eseguite, all’emissione degli stati di acconto e finale ed impartisce tutte le disposizioni che ritenga necessarie 
per la buona esecuzione di lavori. 

 

4.  Il Direttore dei Lavori trasmette all’Esecutore, con apposite comunicazioni scritte, tutte  le comunicazioni e  le 
istruzioni relative alla conduzione dei lavori. 

 

5.  Il Direttore dei Lavori rimane responsabile del coordinamento e della supervisione delle attività di cantiere e 
dell’ operato degli assistenti dell’ Ufficio di direzione lavori, anche in via solidale con questi ultimi. 

 

6.  Il  Direttore  dei  Lavori  cura  che  i  lavori  cui  è  preposto  siano  eseguiti  a  regola  d’arte  ed  in  conformità  del 
progetto  e  del  contratto  ed  interloquisce  in  via  esclusiva  con  l’Esecutore  in  merito  agli  aspetti  tecnici  ed 
economici del contratto. 

 

7.  Il  Direttore  dei  Lavori  ha  la  specifica  responsabilità  dell’accettazione  dei  materiali,  sulla  base  anche  del 
controllo quantitativo e qualitativo degli accertamenti ufficiali delle caratteristiche meccaniche di questi. 

 

8.  Al  Direttore  dei  Lavori  fanno  carico  tutte  le  attività  ed  i  compiti  allo  stesso  espressamente  demandati  dal 
d.lgs.50/2016 e dal Regolamento. 
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CAPO 4 ‐ CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI 
 

Art. 23. Remunerazione degli Interventi 
 1.  La  contabilizzazione  delle  prestazioni  rese  dall’Appaltatore  sarà  effettuata  separatamente  per  ciascun 

Contratto Applicativo. 

2. Il codice identificativo gara derivato (CIG derivato) relativo ai singoli Contratti Applicativi del presente Accordo 
Quadro verrà indicato di volta in volta dalla Stazione Appaltante quando occorrente. Il CIG, quando 
comunicato, dovrà essere indicato nelle singole fatture relative ad ogni Contratto Applicativo. 

3.  Le opere oggetto del presente Accordo Quadro saranno computate a misura. 

L’Assuntore  consegnerà  al  Direttore  dei  Lavori  la  contabilità  dei  lavori  con  l’indicazione  delle  quantità  delle 
lavorazioni eseguite relative ai singoli Contratti Applicativi. 

Le varie quantità di lavoro eseguito verranno determinate con misure geometriche, escluso ogni altro metodo 
e secondo le modalità stabilite nel Regolamento. 

4.  La  contabilizzazione  delle  lavorazioni  viene  effettuata  in  conformità  a  quanto  previsto  dal  Titolo  IX  del 
regolamento per gli articoli non abrogati dal d.lgs. 50/2016. 

5.  Gli  oneri  per  la  sicurezza  sono  valutati  sulla  base  dei  prezzi  di  cui  agli  elenchi  prezzi  indicati  all’art.  4.  La 
liquidazione  di  tali  oneri  è  subordinata  all’assenso  del  coordinatore  per  la  sicurezza  in  fase  esecutiva,  se 
nominato, o in alternativa dal Direttore dei lavori. 

6.  I prezzi unitari, così come risultanti dall’applicazione del ribasso contrattuale, si intendono applicabili ad opere 
eseguite  in  modo  completo,  siano  esse  di  limitata  entità  od  eseguite  a  piccoli  tratti,  a  qualsiasi  altezza  o 
profondità esse si trovino rispetto al piano del terreno, oppure in luoghi comunque disagiati o in luoghi oscuri 
richiedenti l’uso di illuminazione artificiale. 

7.  Non sono previsti lavori a corpo. 

8.  Nel  caso  in  cui  la  Stazione  Appaltante  richieda  l’esecuzione  di  interventi  al  di  fuori  dell’  orario  giornaliero 
ordinario fissato dalle ore 07:00 alle ore 18:00 dei giorni feriali, si applicano le disposizioni di cui ai commi 5, 6, 
7 e 8 del successivo art. 24. 

Art. 24. Lavori in economia 

1.  Particolari  lavorazioni,  difficilmente  quantificabili  e  di  modesta  entità,  e  per  le  quali  non  esiste  apposito 
articolo  negli  elenchi  dei  prezzi  allegati  al  contratto  saranno  compensate  in  economia  secondo  le modalità, 
previste dall’articolo 179 e contabilizzate secondo quanto previsto dagli artt. 203 e seguenti del Regolamento. 
In particolare si prevede: 

a)  Mercedi operaie: 
costo della mano d’opera e degli oneri annessi risultante dalle tabelle ufficiali dei contratti collettivi di lavoro in 
vigore per  il luogo ed al momento di esecuzione dei lavori in ottemperanza alla contrattazione collettiva di più 
recente  pubblicazione  al  momento  di  sottoscrizione  del  contratto  applicativo  o  alle  disposizioni  legislative, 
regolamentari  o  amministrative  nonché  dei  prezziari  o  listini  ufficiali  vigenti;  il  tutto  sarà maggiorato  della 
percentuale  derivante  dall’applicazione  del  ribasso  d’asta  alla  percentuale  del  26,50%  (ventisei 
virgolacinquantapercento);  si  precisa  che  i  contratti  collettivi  cui  fare    riferimento  saranno  quelli 
corrispondenti al tipo delle prestazioni fornite (edili, metalmeccanico, ecc.). 

b) Materiali e noli: 
Prezzi elementari di elenco dei materiali pubblicati sui listini prezzi, indicati all’ art. 4, edizione vigente alla data 
di sottoscrizione del contratto applicativo, al netto del ribasso d’asta.  
Qualora  non  compresi  nei  prezzari  suddetti,  saranno  accreditati  i  prezzi  risultanti  da  fatture  quietanzate 
maggiorati  della  percentuale  risultante  dall’applicazione  del  ribasso  d’asta  alla  percentuale  del  26,50% 
(ventiseivirgolacinquanta per cento). 
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Per quanto riguarda i trasporti e i noli, secondo i prezzi vigenti al momento della sottoscrizione del contratto 
applicativo,  incrementati  delle  percentuali  per  spese  generali  e  utili  (qualora  non  già  comprese  nei  prezzi 
vigenti) ed applicando il ribasso contrattuale esclusivamente su queste due ultime componenti. 
Si precisa che solo nel caso in cui l’elenco prezzi dei materiali riporti il solo prezzo franco luogo di produzione, 
sarà accreditato all’Appaltatore anche il costo del trasporto dal luogo di produzione al cantiere. 
Eventuali oneri per la sicurezza da stimare in economia saranno valutati senza alcun ribasso, fermo restando 
che per le componenti stimate o contabilizzate in termini di manodopera, noli e trasporti, si applicano i prezzi 
vigenti al momento della sottoscrizione del contratto applicativo incrementati della percentuale risultante dall' 
applicazione del ribasso d'asta alla percentuale del 26,50% (dicesi ventiseivirgolacinquanta per cento). 

2.  Le maggiorazioni  sopraindicate  per  le  prestazioni  in  economia  sono  a  totale  compenso  di  ogni  spesa    dell’ 
Appaltatore   per  la movimentazione del personale, per  fornire   gli operai di attrezzi ed utensili del mestiere 
(quali  a  titolo  puramente  indicativo  e  non  esaustivo:  borsa  attrezzi,  piccoli  demolitori,  trapani,  frullini, 
saldatrici, sega circolare, strumenti di misura, scale, ecc.), per il loro nolo e manutenzione, per le rilevazioni, il 
reperimento ed il trasporto dei materiali, comprendono altresì gli oneri di assistenza e sorveglianza sul lavoro, 
nonché eventuali oneri di interessi, spese generali ed utili a favore dell’Appaltatore. 

3. La  liquidazione dei  lavori e delle  somministrazioni  in economia è  condizionata alla presentazione di appositi 
buoni, giornalmente rilasciati dal Direttore dei Lavori all’Appaltatore con indicazione delle lavorazioni eseguite. 

4. Il prezzo orario della manodopera è riferito all’orario giornaliero, dalle 07:00 alle 18:00, dei giorni lavorativi dal 
lunedì al sabato. 

5.  Per lavorazioni eseguite in orario considerato notturno dalle ore 18:00 alle ore 07:00, da eseguire su espressa 
richiesta  scritta  della  Direzione  dei  Lavori,  l’onere  della  mano  d’opera  sarà  incrementato  del  25%  (dicesi 
venticinquepercento) della paga oraria. 

6.  Per lavorazioni eseguite in orario festivo domenicale, da eseguire su espressa richiesta scritta della Direzione 
dei Lavori, l’onere della mano d’opera sarà incrementato del 10% (dicesi diecipercento) della paga oraria. 

7.  Per lavorazioni eseguite in orario festivo non domenicale (feste comandate), da eseguire su espressa richiesta 
scritta  della Direzione  Lavori,  l’onere della mano d’opera  sarà  incrementato del 20%  (dicesi ventipercento) 
della paga oraria. 

8. Per  lavorazioni  eseguite  in  orario  considerato  notturno  dalle  ore  18:00  alle  ore  07:00  in  orario  festivo 
domenicale o  festivo  (festività  civili o  religiose), da eseguire  su espressa  richiesta  scritta della Direzione dei 
Lavori, l’onere della mano d’opera sarà incrementato del 35% (dicesi trentacinquepercento) della paga oraria. 

9.  La  Stazione  Appaltante  si  riserva  la  facoltà  di  effettuare  direttamente,  in  tutto  o  in  parte,  gli  acquisti  di 
materiali e/o i noleggi di attrezzature. 

 

Art. 25. Valutazione dei manufatti e dei materiali a piè d’opera 
 
1. Non sono valutati i manufatti ed i materiali a piè d’opera, ancorché accettati dalla Direzione dei Lavori. 
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CAPO 5 ‐ DISCIPLINA ECONOMICA 

Art. 26. Anticipazione 
 

1.  Ai sensi dell’art.   35 comma 18 del d.lgs. 50/2016 sarà concessa l’anticipazione del corrispettivo contrattuale 
nella misura del 20 % relativamente ai singoli contratti applicativi.  

2.  L’anticipazione  è  compensata  mediante  trattenuta  sull’importo  di  ogni  certificato  di  pagamento  emesso 
inerente il relativo contratto applicativo.  

3.  L’anticipazione è revocata se l’esecuzione dei lavori non procede secondo i tempi contrattuali e, in tale caso, 
spettano alla Stazione Appaltante anche gli  interessi corrispettivi al tasso legale con decorrenza dalla data di 
erogazione della anticipazione. 

4.  L’erogazione dell’anticipazione è subordinata alla prestazione, da parte dell’Appaltatore, di apposita garanzia, 
alle seguenti condizioni: 
a)  importo  garantito  almeno  pari  all’anticipazione,  maggiorato  dell’I.V.A.  all’aliquota  di  legge,  maggiorato 

altresì del tasso legale di interesse applicato al periodo necessario al recupero dell’anticipazione stessa in 
base al cronoprogramma dei lavori; 

b)  la garanzia può essere  ridotta gradualmente  in corso d’opera,  in proporzione alle quote di anticipazione 
recuperate in occasione di ogni parziale compensazione, fino all’integrale compensazione; 

c)  la garanzia è rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 
385, o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'assicurazione e che rispondano 
ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attività. La garanzia può essere, 
altresì, rilasciata dagli  intermediari finanziali  iscritti nell'albo degli  intermediari finanziari di cui all'articolo 
106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.  

5.  La fideiussione di cui al comma 4 è escussa dalla Stazione Appaltante in caso di insufficiente compensazione ai 
sensi del comma 2 o in caso di revoca dell’anticipazione di cui al comma 3, salvo che l’Appaltatore provveda 
direttamente con risorse proprie prima dell’escussione della fideiussione. 

6.  Al pagamento dell’anticipazione si applica la disciplina di cui al successivo articolo 27. 
 

Art. 27. Pagamenti in acconto 

1.  Per ogni singolo Contratto Applicativo si procederà a contabilizzazione separata dei lavori fermo restando che 
gli importi di tutti i Contratti Applicativi confluiranno in un unico montante dei lavori eseguiti. 

2.  Per ogni singolo Contratto Applicativo  l’Appaltatore dovrà trasmettere alla Direzione dei Lavori  la contabilità 
dei  lavori eseguiti su supporto  informatico redatta  in  formato Excel® con allegata adeguata documentazione 
fotografica probante gli interventi effettuati composta da almeno 2 foto digitali per ogni singolo intervento.  

3. Per  Contratti  Applicativi  di  importo  superiore  a  €  30.000,00  (diconsi  euro  trentamila)  sono  dovute  rate  di 
acconto ogni qualvolta  l’importo dei  lavori  eseguiti,  contabilizzati  ai  sensi degli  articoli  23 e 24,  al netto del 
ribasso d’asta,  comprensivi della quota  relativa degli oneri per  la  sicurezza e al netto della  ritenuta di  cui al 
comma  4,  e  al  netto  dell’importo  delle  rate  di  acconto  precedenti,  raggiunga  un  importo  non  inferiore  a 
€.15.000,00 (diconsi euro quindicimila). 

4.  A garanzia dell’osservanza delle norme in materia di contribuzione previdenziale e assistenziale, sull’importo 
netto  progressivo  dei  lavori  per  i  singoli  Contratti  Applicativi  è  operata  una  ritenuta  dello  0,50%  (diconsi 
zerovirgolacinquanta per cento), da liquidarsi, nulla ostando, in sede di liquidazione del relativo conto finale. 

5.  Entro 45 (quarantacinque) giorni dal verificarsi delle condizioni di cui al comma 3: 

a)  il Direttore dei Lavori redige la contabilità ed emette lo stato di avanzamento dei lavori, ai sensi dell’articolo 
194 del Regolamento, che deve recare  la dicitura: «lavori a  tutto  il ……………………» con  l’indicazione della 
data di chiusura; 

b)  il  R.U.P.  emette  il  conseguente  certificato di  pagamento,  ai  sensi  dell’articolo  195 del  Regolamento,  che 
deve riportare esplicitamente il riferimento al relativo stato di avanzamento dei lavori di cui alla lettera a), 
con l’indicazione della data di emissione.  
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6.  La Stazione appaltante provvede a corrispondere l’importo del certificato di pagamento entro i successivi 60 
(diconsi sessanta) giorni, mediante emissione dell’apposito mandato e alla successiva erogazione a favore dell’ 
Appaltatore, previa presentazione di regolare fattura fiscale che dovrà essere stilata secondo il disposto dell' 
art.  n°  21  del D.P.R.  26.10.1972  n°  633  e  s.m.i.  e  ‐  comunque  ‐  secondo  le  indicazioni  del  Committente.  Ai 
sensi del decreto Ministero dell’Economia e delle Finanze 3 aprile 2013 n. 55, non possono essere accettate 
fatture che non siano trasmesse in formato elettronico. In particolare, come previsto dalla normativa vigente, 
la  trasmissione delle  fatture elettroniche destinate all’Istituto deve essere effettuata attraverso  il Sistema di 
Interscambio  (SdI)  nel  quale  l’INPS  è  individuato  con  il  codice  univoco UF5HHG,  unico  per  tutto  l’ente,  che 
identifica  l’Ufficio  Destinatario  di  Fattura  Elettronica  (Uff_eFatturaPA)  al  quale  vanno  indirizzate 
obbligatoriamente tutte le fatture. 

7.  Le  contabilità  dei  lavori  relativi  ad ordinativi  che non  siano  accompagnate  dalla  presentazione degli  allegati 
previsti al comma 2 saranno accantonate e contabilizzate nei successivi stati di avanzamento ma solo dopo la 
presentazione dei previsti allegati. 

8.  Qualora  i  lavori  rimangano  sospesi  per  un  periodo  superiore  a  90  (diconsi  novanta)  giorni,  per  cause  non 
dipendenti dall’ Appaltatore e comunque non imputabili al medesimo, l’Appaltatore può chiedere ed ottenere 
che si provveda alla redazione dello stato di avanzamento prescindendo dall’importo minimo di cui al comma 3. 

9.  I pagamenti verranno effettuati sul conto corrente dedicato alle commesse pubbliche indicato dall’Esecutore 
esclusivamente con lo strumento del bonifico bancario in ottemperanza delle disposizioni sulla tracciabilità dei 
flussi finanziari così come disposto dall’art. 3 della L. 136/2010. 

10.  Ai  sensi  dell’articolo  35,  comma  32,  della  legge  4  agosto  2006,  n.  248,  e  dell’articolo  48‐bis  del  d.P.R.  29 
settembre 1973, n. 602,  come  introdotto dall’articolo 2,  comma 9, della  legge 24 novembre 2006, n. 286,  il 
pagamento di ogni certificato di pagamento è subordinato: 

a)  all’acquisizione di ufficio del DURC relativo all’Appaltatore ed agli eventuali subappaltatori; 

b)  all’esibizione da parte dell’Appaltatore della documentazione attestante che  la  corretta esecuzione degli 
adempimenti  relativi  al  versamento  delle  ritenute  fiscali  sui  redditi  di  lavoro  dipendente,  dei  contributi 
previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli  infortuni sul  lavoro e  le malattie professionali 
dei dipendenti, nonché copia dei versamenti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, 
ove dovuti, sia per quanto lo riguarda direttamente che per quanto riguarda gli eventuali subappaltatori ai 
sensi degli articoli 46, commi 4 e 5, e 48, commi 2 e 3, del presente Capitolato; 

c)  all’accertamento, da parte della Stazione Appaltante, che il beneficiario non sia inadempiente all’obbligo di 
versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari 
almeno all’importo da corrispondere, in applicazione dell’articolo 48‐I del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, 
secondo  le modalità  e  gli  effetti  stabiliti  dal  d.M.  n.  40  del  2008.  In  caso  di  inadempienza  accertata,  il 
pagamento è sospeso e la circostanza è segnalata all'Agente della riscossione competente per territorio, ai 
fini dell’esercizio dell’attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo; 

d)  al rispetto da parte dell’Appaltatore della legge n. 136/2010 ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari. 

11.  In  caso  di  ritardo  nel  pagamento  delle  retribuzioni  dovute  al  personale  dipendente  dell’Appaltatore,  dei 
subappaltatori o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nel cantiere, il R.U.P. invita per iscritto il 
soggetto  inadempiente,  ed  in  ogni  caso  l’Appaltatore,  a  provvedere  entro  15  (quindici)  giorni.  Decorso 
infruttuosamente  il  suddetto  termine  senza  che  sia  stata  contestata  formalmente  e  motivatamente  la 
fondatezza della richiesta, la Stazione Appaltante provvede alla liquidazione del certificato di pagamento di cui 
al comma 5, trattenendo una somma corrispondente ai crediti vantati dal personale dipendente, ai fini di cui 
all’articolo 51, comma 2. 

12.  In sede di  liquidazione delle  fatture saranno detratti gli  importi dovuti  sia a  titolo di penale sia per qualsiasi 
altra omissione. 

13.   Non è prevista l’anticipazione del pagamento sui materiali o su parte di essi. 

14.  Si applica  l’art. 17‐ter del d.P.R. n° 633/1972, come  introdotto dall’art. 1,  comma 629  lett. b), della  legge n° 
190/2014,  con  conseguente  versamento  dell’I.V.A.  sulle  fatture  a  cura  dell’Istituto:  pertanto,  le  fatture 
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elettroniche emesse dall’Appaltatore dovranno recare, nel  campo “Esigibilità  IVA”,  il  carattere previsto dalla 
procedura per indicare la scissione dei pagamenti. 

Art. 28. Conto finale e Certificato di Collaudo/Regolare esecuzione 

1. Il  Conto  Finale  sarà  compilato  dal  Direttore  dei  Lavori  per  ciascun  contratto  applicativo  entro  il  termine  di 
sessanta giorni dall’ultimazione dei lavori relativi a ciascun Contratto Applicativo. 

2. Il  termine di  cui al punto 1 decorrerà dalla produzione da parte dell’Esecutore di  tutta  la documentazione e 
delle certificazioni di legge e/o contrattualmente previste. In caso contrario i termini rimarranno sospesi sino a 
che l’Esecutore non avrà ottemperato a tale prescrizione. 

3.  Il  Conto  Finale  dei  lavori  deve  essere  sottoscritto  dall’Appaltatore,  su  richiesta  del  R.U.P.,  entro  il  termine 
perentorio di 30 (diconsi trenta) giorni; se l’Appaltatore non firma il Conto Finale nel termine indicato, o se lo 
firma senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il Conto Finale si ha come da lui 
definitivamente accettato. Il R.U.P. formula in ogni caso una sua relazione al Conto Finale. 

4.  La  rata  di  saldo,  unitamente  alle  ritenute  di  cui  all’articolo  27,  comma  4,  nulla  ostando,  è  pagata  entro 60 
(diconsi  sessanta)  giorni  dopo  l’avvenuta  emissione  del  certificato  di  regolare  esecuzione  /  certificato  di 
collaudo  previa  presentazione  di  regolare  fattura  fiscale  che  dovrà  essere  stilata  con  le  modalità  indicate 
all’art.  27 comma 6. 

5.  Il  pagamento della  rata di  saldo non  costituisce presunzione di  accettazione dell’opera,  ai  sensi dell’articolo 
1666, secondo comma, del Codice Civile. 

6.  Salvo  quanto  disposto  dall’articolo  1669  del  Codice  Civile,  l’Appaltatore  risponde  per  la  difformità  ed  i  vizi 
dell’opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla Stazione Appaltante entro 24 (diconsi ventiquattro) 
mesi dall’ultimazione dei lavori riconosciuta e accettata. 

7.  L’Appaltatore  e  la  Direzione  dei  Lavori  devono  utilizzare  la  massima  diligenza  e  professionalità,  nonché 
improntare  il  proprio  comportamento  a  buona  fede,  al  fine  di  evidenziare  tempestivamente  i  vizi  e  i  difetti 
riscontabili nonché le misure da adottare per il loro rimedio. 

8.  Al pagamento della rata a saldo si applicano le condizioni di cui all’articolo 27 per quanto applicabili. 

Art. 29. Ritardi nel pagamento delle rate di acconto 

1.  Non sono dovuti interessi per i primi 30 (diconsi trenta) giorni intercorrenti tra il verificarsi delle condizioni e 
delle  circostanze  per  l’emissione  del  certificato  di  pagamento  ai  sensi    dell’articolo  27,  comma  5,  e  la  sua  
effettiva emissione e messa a disposizione della Stazione Appaltante per la liquidazione; trascorso tale termine 
senza che sia emesso il certificato di pagamento, sono dovuti all’Appaltatore gli  interessi legali per i primi 60 
(diconsi sessanta) giorni di ritardo; trascorso infruttuosamente anche questo termine spettano all’Appaltatore 
gli interessi di mora nella misura stabilita con apposito decreto ministeriale. 

2.  In caso di ritardo nel pagamento della rata di acconto rispetto al termine stabilito all'articolo 27, comma 6, per 
causa imputabile alla Stazione Appaltante, sulle somme dovute decorrono gli  interessi moratori, nella misura 
pari  al  tasso  B.C.E.  di  riferimento  di  cui  all’articolo  5,  comma  2,  del  decreto  Legislativo  n.  231  del  2002, 
maggiorato di 8 (diconsi otto) punti percentuali (ex art. 2 D. Lgs 192/2012). 

3.  Il  pagamento  degli  interessi  avviene  d’ufficio  in  occasione  del  pagamento,  in  acconto  o  a  saldo, 
immediatamente successivo, senza necessità di domande o riserve; il pagamento dei predetti interessi prevale 
sul pagamento delle somme a titolo di esecuzione dei lavori. 

4.  È facoltà dell’Appaltatore, trascorsi i termini di cui ai commi precedenti, di agire ai sensi dell'articolo 1460 del 
Codice  Civile,  rifiutando  di  adempiere  alle  proprie  obbligazioni  se  la  Stazione  Appaltante  non  provveda 
contemporaneamente al pagamento integrale di quanto maturato.  

 

Art. 30. Ritardi nel pagamento della rata di saldo 
 

1.  In caso di ritardo nel pagamento della rata di saldo rispetto al termine stabilito all’articolo 28, comma 4, per 
causa imputabile alla Stazione Appaltante, sulle somme dovute decorrono gli interessi moratori nella misura di 
cui all’articolo 29, comma 2. 
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Art. 31. Revisione prezzi e adeguamento del corrispettivo 
 

1.  Essendo previsto l’adeguamento dei prezzi unitari a seguito dell’aggiornamento dei listini prezzi di riferimento 
ai sensi dell’art. 4 comma 12, nel presente Accordo Quadro non si applica la revisione dei prezzi. 

 

Art. 32. Cessione del contratto e cessione dei crediti 

1.  E’ vietata la cessione dei contratti sotto qualsiasi forma anche nel caso di alienazione o locazione dell’azienda o 
di un suo ramo; ogni atto contrario è nullo di diritto. Non trova, pertanto, applicazione la cessione legale dei 
contratti  di  cui  all’art.  2558,  comma  1,  del  Codice  Civile.  Nessuna  pretesa  l’acquirente  od  il  locatario  dell’ 
azienda potrà far valere nei confronti della Stazione Appaltante. 

2.  È  ammessa  la  cessione  dei  crediti,  ai  sensi  del  combinato  disposto  dell’articolo  106  comma  13  del  d‐
lgs.50/2016 e della legge 21 febbraio 1991, n. 52, a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un 
intermediario  finanziario  iscritto  nell’apposito Albo presso  la  Banca d’Italia  e  che  il  contratto  di  cessione,  in 
originale o in copia autenticata, sia trasmesso alla Stazione appaltante prima o contestualmente al certificato 
di pagamento sottoscritto dal R.U.P.. 

3.  In  caso  di  cessione  del  credito,  il  cessionario  sarà  obbligato  al  rispetto  della  disciplina  della  tracciabilità  dei 
flussi finanziari dovendo sia indicare CIG e CUP sia utilizzare conti correnti dedicati per i pagamenti  in favore 
dell’ Appaltatore. 
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CAPO 6 ‐ CAUZIONI E GARANZIE 
 

Art. 33. Garanzia provvisoria 
 

1.  Ai sensi dell’articolo 93 del d.lgs. 50/2016, agli offerenti è richiesta una garanzia provvisoria, di €.6.065,57 (2% 
dell’importo di gara). 

 2.  La garanzia provvisoria di cui al comma 1 può essere prestata nelle seguenti forme: 
a)  con assegno circolare intestato alla Stazione Appaltante; 
b)  titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di Tesoreria 

provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore della Stazione appaltante; 
c)  fideiussione rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle 

leggi  che ne disciplinano  le  rispettive attività o  rilasciata dagli  intermediari  finanziari  iscritti nell'albo di  cui 
all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente 
attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione 
iscritta  nell'albo  previsto  dall'articolo  161  del  decreto  legislativo  24  febbraio  1998,  n.  58  e  che  abbiano  i 
requisiti  minimi  di  solvibilità  richiesti  dalla  vigente  normativa  bancaria  assicurativa.  La  fideiussione  deve 
riportare  la  clausola  di  rinuncia  all’eccezione  di  cui  all’articolo  1957,  comma  2,  del  Codice  Civile, 
dell’immediata  operatività  entro  15  (diconsi  quindici)  giorni,  a  semplice  richiesta  scritta  della  Stazione 
Appaltante  e  con  validità  non  inferiore  a  180  (diconsi  centottanta)  giorni  dal  termine  di  scadenza  per  la 
presentazione  dell’offerta;  tali  condizioni  si  intendono  soddisfatte  qualora  la  garanzia  sia  prestata  con  la 
scheda  tecnica di  cui al modello 1.1, approvato con d.M. n. 123 del 2004 a condizione che sia  riportata  la 
clausola  esplicita  di  rinuncia  all’eccezione  di  cui  all’articolo  1957,  comma  2,  del  Codice  Civile;  in  caso  di 
raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora formalmente costituito la fideiussione deve 
essere intestata a tutti i soggetti che intendono raggrupparsi o consorziarsi; 

3. La garanzia provvisoria,  se prestata nelle  forme di  cui al comma 2,  lettere a) e b), deve essere accompagnata 
dall’  impegno  di  un  fideiussore  a  rilasciare  garanzia  fideiussoria  a  titolo  di  garanzia  definitiva  nel  caso  di 
aggiudicazione. 

4. La fideiussione deve essere prodotta in originale o copia autenticata.  

5. A parziale deroga dall’art. 93 del d.lgs. 50/2016 non è ammessa  la costituzione della garanzia  in contanti non 
disponendo la Stazione Appaltante di un servizio di tesoreria. 

6. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario non ancora costituiti formalmente la garanzia 
deve riportare l’indicazione di tutte le imprese raggruppate. 

  

Art. 34. Garanzia definitiva 
 

1.  Ai sensi dell’articolo 103 del d.lgs. 50/2016, è richiesta una garanzia fideiussoria, a titolo di garanzia definitiva, 
pari  al 10%  (dicesi diecipercento) dell’importo  contrattuale;  se  l’aggiudicazione è  fatta  in  favore di un’offerta 
inferiore all’importo a base d’asta  in misura superiore al 10%  (dicesi diecipercento),  la garanzia  fideiussoria è 
aumentata di  tanti punti percentuali quanti  sono quelli eccedenti  il 10%  (dicesi diecipercento);  se  il  ribasso è 
superiore  al  20%  (dicesi  ventipercento),  l'aumento  è  di  due  punti  percentuali  per  ogni  punto  di  ribasso 
eccedente la predetta misura percentuale. 

2.  La garanzia fideiussoria può essere prestata nelle seguenti forme: 
a)  in contanti o con assegno circolare intestato alla Stazione Appaltante; 
b)  titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di Tesoreria 

provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore della Stazione appaltante; 
c)  fideiussione rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle 

leggi  che ne disciplinano  le  rispettive attività o  rilasciata dagli  intermediari  finanziari  iscritti nell'albo di  cui 
all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente 
attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione 
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iscritta  nell'albo  previsto  dall'articolo  161  del  decreto  legislativo  24  febbraio  1998,  n.  58  e  che  abbiano  i 
requisiti  minimi  di  solvibilità  richiesti  dalla  vigente  normativa  bancaria  assicurativa.  La  fideiussione  deve 
riportare  la  clausola  di  rinuncia  all’eccezione  di  cui  all’articolo  1957,  comma  2,  del  Codice  Civile, 
dell’immediata  operatività  entro  15  (diconsi  quindici)  giorni,  a  semplice  richiesta  scritta  della  Stazione 
Appaltante  e  con  validità  non  inferiore  a  180  (diconsi  centottanta)  giorni  dal  termine  di  scadenza  per  la 
presentazione  dell’offerta;  tali  condizioni  si  intendono  soddisfatte  qualora  la  garanzia  sia  prestata  con  la 
scheda tecnica di cui al modello 1.1, approvato con d.M. n. 123 del 2004. La garanzia è presentata in originale 
alla Stazione Appaltante prima della  formale  sottoscrizione del  contratto, anche  limitatamente alla  scheda 
tecnica. 

3.  La garanzia è progressivamente  svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione dei  contratti  applicativi, 
nel limite massimo dell’ 80% (diconsi ottantapercento) dell’iniziale importo garantito; lo svincolo è automatico, 
senza  necessità  di  benestare  del  committente,  con  la  sola  condizione  della  preventiva  consegna  all’Istituto 
garante,  da  parte  dell’Appaltatore  o  del  concessionario,  degli  stati  di  avanzamento  dei  lavori  o  di  analogo 
documento, in originale o in copia autentica, attestanti l’avvenuta esecuzione. 

 

4.  Fermo restando quanto previsto dal comma 5 dell’articolo 103 del d.lgs. 50/2016, la garanzia, per il rimanente 
ammontare residuo del 20% (diconsi ventipercento), cessa di avere effetto ed è svincolata automaticamente all’ 
emissione del certificato di collaudo dell’Accordo Quadro di cui all’art. 59 del presente C.S.A., fermo restando il 
rispetto delle prescrizioni di cui al comma 2 dello stesso articolo. 

 

5.  La  Stazione  Appaltante  può  avvalersi  della  garanzia  fideiussoria,  parzialmente  o  totalmente,  per  le  spese  dei 
lavori da eseguirsi d’ufficio nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante l’appalto in confronto 
ai  risultati della  liquidazione  finale;  l’incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale della Stazione 
Appaltante  senza  necessità  di  dichiarazione  giudiziale,  fermo  restando  il  diritto  dell’Appaltatore  di  proporre 
azione innanzi l’Autorità Giudiziaria Ordinaria. 

 

6.  La garanzia fideiussoria è tempestivamente reintegrata se, in corso d’opera, è stata incamerata, parzialmente o 
totalmente, dalla Stazione Appaltante. 

 

7.  In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario la garanzia è prestata dall’impresa mandataria 
in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati con responsabilità solidale ai sensi dell'articolo 48, comma 
5, del d.lgs. 50/2016. 

 

8. Ai sensi dell’articolo 103, comma 3, del d.lgs. 50/2016, la mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1 
determina la decadenza dell’affidamento e l’acquisizione della garanzia provvisoria di cui all’articolo 33 da parte 
della Stazione Appaltante, che aggiudica l’appalto all’Operatore economico che segue nella graduatoria. 

9. La fideiussione deve essere prodotta in originale con espressa menzione dell’oggetto e del soggetto garantito.  
 

Art. 35. Riduzione delle garanzie 
 

1.  Ai sensi degli articoli 93, comma 7, e 103, comma 1, del d.lgs. 50/2016, l’importo della garanzia provvisoria di cui 
all’articolo 93 e l'importo della garanzia definitiva di cui all’articolo 103 sono ridotti al 50 % (diconsi cinquanta 
per  cento) per  gli  operatori  economici  ai quali  venga  rilasciata, da organismi accreditati,  ai  sensi delle norme 
europee della  serie UNI CEI  EN 45000 e della  serie UNI CEI  EN  ISO/IEC 17000,  la  certificazione del  sistema di 
qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO9000.  
 
La stessa riduzione del 50% della garanzia provvisoria è applicata nei confronti delle microimprese, piccole  e  
medie    imprese,   nonché  dei   raggruppamenti   di   operatori   economici   o consorzi ordinari esclusivamente  
composti da microimprese, piccole e medie, ai sensi dell’art.93, comma 7.   Per i medesimi soggetti non sarà 
necessario corredare l’offerta con l’impegno del fideiussore a rilasciare la garanzia definitiva, ai sensi dell’art. 
93, comma 8. 
L’importo  della  garanzia  e  del  suo  eventuale  rinnovo  è  ridotto  del  30  per  cento,  anche  cumulabile  con  la 
riduzione di cui al primo periodo, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario 
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di  ecogestione  e  audit  (EMAS),  ai  sensi  del  regolamento  (CE)  n.  1221/2009  del  Parlamento  europeo  e  del 
Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20 per cento per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai 
sensi della norma UNI ENISO14001. L'importo della garanzia e del  suo eventuale  rinnovo è  ridotto del 20 per 
cento,  anche  cumulabile  con  la  riduzione  di  cui  ai  periodi  primo  e  secondo,  per  gli  operatori  economici  in 
possesso,  in  relazione  ai  beni  o  servizi  che  costituiscano  almeno  il  50  per  cento  del  valore  dei  beni  e  servizi 
oggetto  del  contratto  stesso,  del marchio  di  qualità  ecologica  dell'Unione  europea  (Ecolabel  UE)  ai  sensi  del 
regolamento  (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009. L'importo della 
garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 15 per cento per gli operatori economici che sviluppano un 
inventario  di  gas  ad  effetto  serra  ai  sensi  della  norma  UNI  EN  ISO  14064‐1  o  un'impronta  climatica  (carbon 
footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067. Per fruire delle riduzioni di cui al presente comma, 
l'operatore  economico  segnala,  in  sede  di  offerta,  il  possesso  dei  relativi  requisiti  e  lo  documenta  nei  modi 
prescritti dalle norme vigenti. 

 2.  In  caso di  raggruppamento  temporaneo di  concorrenti di  tipo orizzontale  le  riduzioni di  cui al  comma 1  sono 
accordate se il possesso del requisito di cui al comma 1 è comprovato da tutte le imprese in raggruppamento. 

3. Il  possesso  del  requisito  di  cui  al  comma  1  primo  capoverso  è  comprovato  dall’annotazione  in  calce  alla 
attestazione SOA ai sensi dell’articolo 63, comma 3, del Regolamento. 

4.  In deroga al comma 3, il possesso del requisito di cui al primo capoverso del comma 1 può essere comprovato 
da separata certificazione rilasciata dall’organismo accreditato qualora l’impresa sia in possesso di attestazione 
SOA  in  classifica  I  o  II  ed  il  possesso  della  certificazione  di  qualità  non  sia  riportato  sulla  certificazione  SOA 
stessa.  

 

Art. 36. Obblighi assicurativi a carico dell’Appaltatore 
 

1. Ai  sensi  dell’articolo  103,  comma  7,  del  d.lgs.  50/2016  l’appaltatore  è  obbligato,  contestualmente  alla 

sottoscrizione del contratto normativo, a produrre una polizza assicurativa di responsabilità civile (R.C.T.) 
che  tenga  indenne  la  Stazione  appaltante  per  danni  causati  a  terzi  nell’esecuzione  dei  lavori  stipulata  per  una 
somma  assicurata  (massimale/sinistro)  non  inferiore  ad  €.1.000.000,00  (dicesi  euro  un  milione).  La  polizza 
assicurativa  è  prestata  da  un’impresa  di  assicurazione  autorizzata  alla  copertura  dei  rischi  ai  quali  si  riferisce 
l'obbligo di assicurazione. 
La  copertura  della  garanzia  deve  coprire  l’intera  durata  dell’accordo  quadro,  decorre  dalla  data  di  consegna 
generale  dei  lavori  di  cui  all’art.  15  e  cessa  alle  ore  24:00  del  giorno  di  emissione  del  “certificato  di  collaudo 
dell’accordo quadro” di cui all’art. 59.  
Qualora il contratto di assicurazione preveda importi o percentuali di scoperto o di franchigia, resta stabilito che  
tali franchigie o scoperti non sono opponibili alla Stazione appaltante.  

 

2. Per contratti applicativi di importo pari o superiore a €.40.000 (diconsi euro quarantamila), ai sensi dell’articolo 
103, comma 7, del d.lgs. 50/2016, l’appaltatore è obbligato, contestualmente alla sottoscrizione del contratto, a 

produrre una polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione. La 
polizza  assicurativa  è  prestata  da  un’impresa  di  assicurazione  autorizzata  alla  copertura  dei  rischi  ai  quali  si 
riferisce l'obbligo di assicurazione. 
La  copertura  della  predetta  garanzia  assicurativa  deve  coprire  l’intera  durata  dei  lavori  relativi  al  contratto 
applicativo, decorre dalla data di sottoscrizione del contratto applicativo stesso e cessa alle ore 24:00 del giorno di 
emissione dell’ “attestato di regolare esecuzione del contratto applicativo” di cui all’art. 57 e comunque decorsi 
12 (diconsi dodici) mesi dalla data di ultimazione dei lavori relativi al contratto applicativo stesso e risultante dal 
corrispondente certificato.  

  La garanzia assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve coprire tutti i danni subiti 
dalla Stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche 
preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza 
maggiore; tale polizza deve essere stipulata nella forma «Contractors All Risks»  (C.A.R.) e deve prevedere una somma 
assicurata non inferiore all’importo del contratto applicativo, cosi articolata:  
- partita 1) per le opere oggetto del contratto:   importo dell’intero Contratto Applicativo; 
- partita 2) per le opere preesistenti:  importo pari al 20% dell’importo del Contratto Applicativo;     
- partita 3) per demolizioni e sgomberi:  importo pari al 10% dell’importo del Contratto Applicativo.     
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  Qualora il contratto di assicurazione preveda importi o percentuali di scoperto o di franchigia, resta stabilito che 
tali franchigie o scoperti non sono opponibili alla Stazione appaltante. 

 

3. Le garanzie assicurative di cui ai commi 1 e 2 sono efficaci anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle 
somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore fino ai successivi due mesi e devono essere prestate in 
conformità allo schema‐tipo 2.3 allegato al d.m. n. 123 del 2004.  

 

4. Le garanzie di cui ai commi 1 e 2, prestate dall’ Appaltatore coprono senza alcuna riserva anche  i danni causati 
dalle  imprese  subappaltatrici  e  subfornitrici.  Qualora  l’Appaltatore  sia  un  raggruppamento  temporaneo  o  un 
consorzio ordinario, giusto il regime delle responsabilità solidale disciplinato dall’articolo 48 del d.lgs. 50/2016, la 
garanzia assicurativa è prestata dall’impresa mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati o 
consorziati.  
 

Art. 37. Fidejussione a garanzia finale  
  

1. Rilevato che non è determinabile un  importo di  saldo dell’Accordo Quadro,  si  conviene e si determina che  lo 
svincolo della garanzia di cui all’art. 34 del presente Capitolato, è disposto solo a seguito della sottoscrizione ad 
opera delle Parti del certificato di cui all’art. 59 comma 1 e della costituzione di una garanzia fidejussoria ai sensi 
degli articoli 235 e 124 del DPR   207/2010, di durata biennale pari al periodo di validità del collaudo/regolare 
esecuzione provvisorio.   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAPO 7 ‐ DISPOSIZIONI PER L’ESECUZIONE 
 

Art. 38. Call Center e servizio fax 
 

1. Omissis 
 

Art. 39. Riprese video fotografiche 
 

1.  L’Esecutore, su richiesta della Direzione Lavori,  dovrà eseguire riprese video/fotografiche dei singoli interventi e 
riattamenti, attestanti gli interventi stessi, con particolare riferimento agli impianti tecnologici. 

2.  La realizzazione delle riprese video/fotografiche sarà utile per la valutazione e misurazione delle opere nonché 
per la liquidazione dei pagamenti da parte della Direzione dei Lavori.    
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CAPO 8 ‐ DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA 
 

Art. 40. Adempimenti preliminari in materia di sicurezza 
  

1.  La  Stazione  Appaltante,  sulla  base  delle  caratteristiche  dei  luoghi  e  delle  attività  negli  stessi  svolti,  ha 
predisposto un DUVRI radice che prima della consegna dei lavori dei singoli Contratti Applicativi sarà integrato a 
cura  della  Stazione Appaltante  sulla  base  delle  prescrizioni  tecniche  ed  esecutive  delle  specifiche  lavorazioni 
previste negli stessi contratti applicativi e dei dati identificativi dell’Appaltatore. 

 

2.  La Stazione Appaltante, qualora per i singoli contratti applicativi ricorrano le condizioni previste all’articolo 90, 
comma 3, del TUSL (presenza di più imprese nel cantiere di lavoro), conferisce formale incarico di Coordinatore 
per la sicurezza in fase di progettazione che redigerà, ai sensi dell’articolo 91 dello stesso TUSL, il PSC ‐Piano di 
Sicurezza  e  di  Coordinamento  che  costituirà,  essendovi  allegato,  parte  integrante  e  sostanziale  del  relativo 
contratto applicativo. 

 

3.  Ove invece non si dovessero ravvisare le predette condizioni di cui all’articolo 90, comma 3, del TUSL, l’ Impresa 
dovrà comunque far riferimento a quanto previsto nel DUVRI e predisporre, prima dell’inizio dei lavori, il PSS ‐ 
Piano Sostitutivo di Sicurezza ed il POS ‐ Piano Operativo di Sicurezza” di cui all’Allegato XV del TUSL. 

 

4.  Tuttavia,  laddove  nel  corso  dei  lavori  venisse  a  concretizzarsi  la  presenza  di  un’altra  o,  più  ulteriori  imprese 
esecutrici, la Direzione dei Lavori informerà in merito il Responsabile dei Lavori; conseguentemente la stazione 
appaltante provvederà a nominare il Coordinatore   per  la  sicurezza  in  fase di esecuzione che  redigerà  il 
PSC.  In  tale  ipotesi,  il  suddetto  PSC  sarà  da  considerarsi,  pur  non  essendovi  originariamente  allegato,  parte 
integrante e sostanziale al relativo contratto applicativo. 

 

5.  Prima della consegna dei lavori di ciascun Contratto Applicativo, sarà comunicato all’Appaltatore il giorno e l’ora 
in  cui  dovrà  provvedersi  alla  ricognizione  congiunta  dei  luoghi  interessati  dalle  lavorazioni.  Le  risultanze  del 
sopralluogo dovranno essere verbalizzate e recepite nel “Verbale della riunione di coordinamento”. 

 

6.  Ai  sensi  dell’articolo  90,  comma  9,  e  dell’allegato  XVII  al  TUSL,  l’Appaltatore  deve  trasmettere  alla  Stazione 
Appaltante, entro il termine prescritto da quest’ultima con apposita richiesta o,  in assenza di questa, entro 30 
(diconsi trenta) giorni dall’aggiudicazione definitiva e comunque prima della redazione del verbale di consegna 
generale dei lavori: 
a)  una dichiarazione dell’organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce 

dei  lavoratori  effettuate  all’Istituto  Nazionale  della  Previdenza  Sociale  (INPS),  all’Istituto  Nazionale  per  le 
Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (INAIL) ed alle Casse Edili; 

b)  una dichiarazione  relativa al  contratto collettivo  stipulato dalle organizzazioni  sindacali  comparativamente 
più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti; 

c)  ai  fini  dell’acquisizione  d’ufficio  del  certificato  della  Camera  di  Commercio,  Industria,  Artigianato  e 
Agricoltura, l’indicazione dell’ esatta ragione sociale, numeri di codice fiscale, di partita IVA e del REA; 

d)  la  conferma  dei  dati  necessari  all’acquisizione  d’ufficio  del  DURC,  ai  sensi  dell’articolo  52,  comma  2  del 
presente CSA; 

e)  il Documento di Valutazione dei Rischi di cui al combinato disposto degli articoli 17, comma 1, lettera a), e 
28, commi 1, 1‐bis, 2 e 3, del TUSL; 

f)  una  dichiarazione  di  non  essere  destinatario  di  provvedimenti  di  sospensione  o  di  interdizione  di  cui 
all’articolo 14 del TUSL. 

ed entro 5 (diconsi cinque) giorni dal sopralluogo di cui al comma 5 relativo ai singoli contratti applicativi in caso 
di lavori non urgenti di durata superiore a 5 uomini giorno:  
g)  il PSS in luogo del PSC di cui al punto 3.1 dell’allegato XV al TUSL, nel caso non sia obbligatoria la redazione 

del PSC da parte della Stazione Appaltante, ovvero l’accettazione dei singoli PSC di cui all’articolo 42, con le 
eventuali proposte integrative; 

h)  il  POS,  redatto ai  sensi di  legge, per quanto attiene alle proprie  scelte autonome e  relative  responsabilità 
nell’organizzazione del cantiere e nell’ esecuzione dei lavori, da considerarsi come piano complementare di 
dettaglio del PSC; 
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i)  il POS di ciascuna impresa operante in cantiere. 
  

7.  Gli adempimenti di cui ai commi precede  nti devono essere assolti: 
a)  dall’Appaltatore, comunque organizzato anche nelle forme di cui alle lettere b), c), d) ed e), nonché, tramite 

questi, dai suoi subappaltatori; 
b)  dal  consorzio  di  cooperative  o  di  imprese  artigiane,  oppure  dal  consorzio  stabile,  di  cui  agli  articoli  45, 

comma  2,  lettere  b)  e  c),  del  d.lgs.50/2016,  se  il  consorzio  intende  eseguire  i  lavori  direttamente  con  la 
propria organizzazione consortile; 

c)  dalla  consorziata  del  consorzio  di  cooperative  o  di  imprese  artigiane,  oppure  del  consorzio  stabile,  che  il 
consorzio ha indicato per l’esecuzione dei lavori ai sensi degli articoli 48, comma 7, e 45, del d.lgs 50/2016, 
se il consorzio è privo di personale deputato alla esecuzione dei lavori; se sono state individuate più imprese 
consorziate    esecutrici    dei  lavori  gli  adempimenti  devono  essere  assolti  da  tutte  le  imprese  consorziate 
indicate,  per  quanto  di  pertinenza  di  ciascuna  di  esse,  per  il  tramite  di  una  di  esse  appositamente 
individuata, sempre che questa abbia espressamente accettato tale individuazione; 

d)  da  tutte  le  imprese  raggruppate,  per  quanto di  pertinenza di  ciascuna di  esse,  per  il  tramite  dell’impresa 
mandataria, se l’appaltatore è un raggruppamento temporaneo di cui all’articolo 45 comma 2, lettera d)  del 
d.lgs 50/2016; l’impresa affidataria, ai fini dell’articolo 89, comma 1, lettera i), del TUSL è individuata nella 
mandataria, come risultante dell’atto di mandato; 

e)  da  tutte  le  imprese  consorziate,  per  quanto  di  pertinenza  di  ciascuna  di  esse,  per  il  tramite  dell’impresa 
individuata con l’atto costitutivo o lo statuto del consorzio, se l’appaltatore è un consorzio ordinario di cui 
all’articolo 45, comma 2, lettera e), del d.lgs 50/2016; l’impresa affidataria, ai fini dell’articolo 89, comma 1, 
lettera i), del TUSL è individuata con il predetto atto costitutivo o statuto del consorzio; 

f)  dai lavoratori autonomi che prestano la loro opera in cantiere. 
 

8.  Il mancato  rispetto  da  parte  dell’Appaltatore  del  termine  di  cui  al  comma  6  per  la  presentazione,  nella  sua 
completezza, della documentazione di cui sopra determinerà un ritardo nell’inizio dei lavori e comporterà, per 
ogni giorno di ritardo, l’applicazione da parte della Stazione Appaltante della penale indicata all’art. 19. 

 

9.  Il PSS ovvero il PSC nonché il POS costituiscono parte integrante di ciascun Contratto Applicativo. 
 

10.  La  Stazione  Appaltante,  prima  dell’inizio  delle  prestazioni  relative  ad  ogni  singolo  contratto  applicativo, 
verificherà la congruità dei rispettivi Piani forniti dall’Appaltatore in relazione alle norme in vigore alle proprie 
misure di sicurezza e verificherà la coerenza  di  tali  piani  con  quelli  di  altre  imprese  eventualmente  presenti 
sullo  stesso luogo di lavoro. 

 

11.  L’Appaltatore è  tenuto ad uniformarsi ad  eventuali prescrizioni che  al  riguardo dovesse  impartire  la  Stazione 
Appaltante;  è  altresì  tenuto,  comunque,  ad  ottemperare  a  tutte  le  norme  vigenti  o  emanate  in  corso  di 
rapporto in materia di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro. 

 

12.  È  obbligo  dell’Appaltatore  curare  che  una  copia  di  tutti  i  Piani  di  Sicurezza,  conforme agli originali custoditi 
dalla  Stazione Appaltante e  dal  Direttore dei  Lavori,  sia mantenuta  in  cantiere  a  disposizione  delle  Autorità 
competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri. 

 

13.  È  altresì  obbligo  dell’Appaltatore  mettere  a  disposizione  dei  “RLS  Rappresentanti  dei  Lavoratori  per  la 
Sicurezza” una copia di tutti i Piani di Sicurezza prima dell’inizio dei lavori di ciascun intervento. 

 

14.  L'Esecutore  deve,  in  ogni  caso,  osservare  e  fare  osservare  ai  propri  dipendenti  nonché  ad  eventuali 
subappaltatori tutte le norme in materia di sicurezza sul lavoro e prendere inoltre di propria iniziativa tutti quei 
provvedimenti che ritenga opportuni per garantire la sicurezza e l’igiene del lavoro. 

 

15.  L’Esecutore  è  tenuto  a  comunicare  il  nominativo  del  Direttore  di  cantiere  che  dovrà  essere  qualificato  per  il 
ruolo  da  svolgere  ed  a  presentare  il  proprio Documento  di  Valutazione  dei  Rischi  ai  sensi  del  TUSL  ed  a  tale 
documento attenersi nell’esecuzione delle opere. 
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16.  Il Direttore di Cantiere costituirà il riferimento per il Direttore dei Lavori sia per i funzionari degli Enti preposti 
alla sorveglianza dei  lavori e dovrà essere reperibile  tramite  telefono  il cui numero, sempre aggiornato, dovrà 
essere comunicato alla Direttore dei Lavori. 

 

17.  Il Direttore di cantiere dovrà conservare e mettere a disposizione delle Autorità competenti i documenti per cui 
sussiste l’obbligo di legge o derivante dal presente Capitolato. In modo particolare dovranno essere disponibili 
ed in buono stato copie o originali di: 
‐  Piano Sostitutivo di Sicurezza e Coordinamento se redatto dall’Appaltatore; 
‐  Piano Operativo di Sicurezza;  
‐  Registro Infortuni vidimato dall'ASL;  
‐  Registro delle Presenze. 
 

18.  Il Giornale dei  Lavori ed  il Registro delle presenze sono sostituiti dalle  singole prime note nelle quali, qualora 
contengano ore in economia, sarà riportato anche il nominativo degli operai impiegati. 

 

19.  In  caso  di  inadempienze,  Il  Coordinatore  per  l’esecuzione  dei  lavori  e/o  il  Direttore  dei  Lavori  dovranno 
richiamare per iscritto l’ Assuntore al rispetto della normativa antinfortunistica ed al Piano di Sicurezza. In caso 
di  accertato  inadempimento  degli  obblighi  in  materia  di  sicurezza  nei  cantieri,  lo  stesso  Coordinatore  per 
l’esecuzione  dei  lavori  e/o  il  Direttore  dei  Lavori,  previa  comunicazione  al  Responsabile  del  Procedimento, 
dovranno richiedere  l’  intervento degli Enti preposti alla  sorveglianza.  Il Responsabile del Procedimento potrà 
procedere alla messa in mora finalizzata all’ eventuale risoluzione del contratto. 

 

20.  L’Appaltatore  deve  assolvere  agli  adempimenti  di  cui  ai  commi  precedenti,  anche  nel  corso  dei  lavori  ogni 
qualvolta  nel  cantiere  operi  legittimamente  un’impresa  esecutrice  o  un  lavoratore  autonomo  non  previsti 
inizialmente. 

Art. 41. Norme di sicurezza generali e sicurezza nel cantiere 
 

1.  Anche ai sensi dell’articolo 97, comma 1, del TUSL, l’Appaltatore è obbligato: 
a)  ad osservare  le misure generali  di  tutela di  cui  agli  articoli  15, 17, 18 e 19 del  TUSL e all’allegato XIII  allo 

stesso  decreto  nonché  le  altre  disposizioni  del medesimo  decreto  applicabili  alle  lavorazioni  previste  nel 
cantiere; 

b)  a  rispettare e curare  il pieno  rispetto di  tutte  le norme vigenti  in materia di prevenzione degli  infortuni e 
igiene  del  lavoro  e  in  ogni  caso  in  condizione  di  permanente  sicurezza  e  igiene,  nell’osservanza  delle 
disposizioni degli articoli da 108 a 155 del TUSL e degli allegati XVII, XVIII, XIX, XX, XXII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, 
XXVIII, XXIX, XXX, XXXI, XXXII, XXXIII, XXXIV, XXXV e XLI, allo stesso decreto; 

c)  a verificare costantemente la presenza di tutte le condizioni di sicurezza dei lavori affidati; 
d)  ad  osservare  le  disposizioni  dei  vigenti  Regolamenti  Locali  di  Igiene,  per  quanto  attiene  la  gestione  del 

cantiere, in quanto non in contrasto con le disposizioni di cui al comma 1. 
 

2.  L’Appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani per 
la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate. 

 

3.  L’Appaltatore garantisce che le lavorazioni, comprese quelle affidate ai subappaltatori, siano eseguite secondo il 
criterio «incident and injury free». 

 

4.  L’Appaltatore  non  può  iniziare  o  continuare  i  lavori  se  è  in  difetto  nell’applicazione  di  quanto  stabilito  all’ 
articolo 40 oppure agli articoli 42, 43, 44 o 45. 
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Art. 42. PSC ‐ Piano di Sicurezza e di Coordinamento 
 

1.  L’appaltatore  è  obbligato  ad  osservare  scrupolosamente  e  senza  riserve  o  eccezioni  i  PSC  predisposti  dal 
Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione o dal Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione e 
messi  a  disposizione  da  parte  della  Stazione  Appaltante,  ai  sensi  dell’articolo  100  del  TUSL,  in  conformità 
all’allegato XV, punti 1 e 2, al citato TUSL, corredati dai computi metrici estimativi dei costi per la sicurezza di cui 
al punto 4 dello stesso allegato. 

 

2.  L’obbligo di cui al comma 1 è esteso altresì: 
a)  alle eventuali modifiche e integrazioni disposte autonomamente dal Coordinatore per la sicurezza in fase di 

esecuzione  in  seguito  a  sostanziali  variazioni  alle  condizioni  di  sicurezza  sopravvenute  alla  precedente 
versione del piano di sicurezza e di coordinamento; 

b)  alle  eventuali modifiche  e  integrazioni  approvate  o  accettate  dal  Coordinatore  per  la  sicurezza  in  fase  di 
esecuzione ai sensi dell’articolo 43. 

 

3.  Il periodo necessario alla conclusione degli adempimenti di  cui al  comma 2,  lettera a),  costituisce automatico 
differimento dei termini di ultimazione di cui all’articolo 16 e nelle more degli stessi adempimenti: 
a)  qualora i lavori non possano utilmente iniziare non decorre il termine per l’inizio dei lavori di cui all’articolo 

15; 
b)  qualora  i  lavori non possano utilmente proseguire  si  provvede a  sospensione e alla  successiva  ripresa dei 

lavori ai sensi dell’art. 18. 
 

Art. 43. Modifiche e integrazioni al Piano di Sicurezza e di Coordinamento 
 

1.  L’Appaltatore può presentare al Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione una o più proposte motivate 
di modificazione o di integrazione al PSC, nei seguenti casi: 
a)  per  adeguarne  i  contenuti  alle  proprie  tecnologie  oppure  quando  ritenga  di  poter  meglio  garantire  la 

sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione obbligatoria e 
preventiva dei RLS o a rilievi da parte degli Organi di vigilanza; 

b)  per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori 
eventualmente  disattese  nel  piano  di  sicurezza,  anche  in  seguito  a  rilievi  o  prescrizioni  degli  organi  di 
vigilanza. 

 
2.  L’Appaltatore ha il diritto che il Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione si pronunci tempestivamente, 

con atto motivato da annotare  sulla documentazione di  cantiere,  sull’accoglimento o  il  rigetto delle proposte 
presentate; le decisioni del Coordinatore sono vincolanti per l’Appaltatore. 

 
3.  Se  entro  il  termine  di  3  (diconsi  tre)  giorni  lavorativi  dalla  presentazione  delle  proposte  dell’Appaltatore, 

prorogabile  una  sola  volta  di  altri  3  (diconsi  tre)  giorni  lavorativi,  il  Coordinatore  per  la  sicurezza  non  si 
pronuncia: 
a)  nei casi di cui al comma 1, lettera a), le proposte si intendono accolte; l’eventuale accoglimento esplicito o 

tacito  delle  modificazioni  e  integrazioni  non  può  in  alcun  modo  giustificare  variazioni  in  aumento  o 
adeguamenti in aumento dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo; 

b)  nei  casi  di  cui  al  comma  1,  lettera  b),  le  proposte  si  intendono  accolte  se  non  comportano  variazioni  in 
aumento o adeguamenti in aumento dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo, 
diversamente si intendono rigettate. 

 
4.  Nei casi di cui al comma 1, lettera b), nel solo caso di accoglimento esplicito, se le modificazioni e integrazioni 

comportano maggiori costi per  l’Appaltatore, debitamente provati e documentati, e se  la Stazione Appaltante 
riconosce tale maggiore onerosità, trova applicazione la disciplina delle varianti. 
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Art. 44. POS ‐ Piano Operativo di Sicurezza 
1.  L’Appaltatore, prima della sottoscrizione di ogni singolo contratto applicativo, deve predisporre e consegnare al 

Direttore dei Lavori o, se nominato, al Coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione, un POS per quanto 
attiene le proprie scelte autonome e relative responsabilità nell’organizzazione del cantiere e nell’esecuzione dei 
lavori relativi al contratto in via di stipula. Il POS, redatto ai sensi dell’articolo 89, comma 1, lettera h), del TUSL e 
del punto 3.2 dell’allegato XV al predetto TUSL, comprende il DVR ‐ Documento di Valutazione dei Rischi di cui 
agli  articoli  28  e  29  del  TUSL,  con  riferimento  allo  specifico  cantiere  e  deve  essere  aggiornato  ad  ogni 
mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni. 

 

2.  Il POS deve essere redatto da ciascuna impresa operante nel cantiere e consegnato alla stazione Appaltante, per 
il tramite dell’Appaltatore, prima dell’inizio dei lavori per i quali esso è redatto. 

 

3. L’Appaltatore è tenuto ad acquisire  i POS redatti dalle  imprese subappaltatrici di cui all’articolo 46, comma 4, 
lettera e), sub. 2), del presente CSA, nonché a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, 
al fine di rendere gli specifici POS compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall’Appaltatore.  

 

4.  Ai sensi dell’articolo 96, comma 1‐bis, del TUSL, il POS non è necessario per gli operatori che si limitano a fornire 
materiali o attrezzature; restano fermi per i predetti operatori gli obblighi di cui all’articolo 26 del TUSL. 

 

5.  Il POS costituisce piano complementare di dettaglio del PSC di cui all’articolo 42. 
 

Art. 45. Osservanza e attuazione dei Piani di Sicurezza 
 

1.  L’Appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del TUSL, con particolare 
riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti agli articoli da 88 a 104 e agli allegati da XVI a XXV dello 
stesso TUSL. 

 

2.  I piani di sicurezza devono essere redatti in conformità all’allegato XV al TUSL, nonché alla migliore letteratura 
tecnica in materia. 

 

3.  L' Appaltatore è obbligato a comunicare tempestivamente prima dell’inizio dei lavori relativi a ciascun Contratto 
Applicativo e comunque periodicamente, a richiesta della Stazione Appaltante o del Coordinatore,  l’  iscrizione 
alla Camera di Commercio,  Industria, Artigianato e Agricoltura,  l’indicazione   dei contratti collettivi applicati ai 
lavoratori  dipendenti  e  la  dichiarazione  circa  l’assolvimento  degli  obblighi  assicurativi  e  previdenziali.  L’ 
Appaltatore è tenuto a curare  il coordinamento di tutte  le  imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli 
specifici piani  redatti dalle  imprese subappaltatrici compatibili  tra  loro e coerenti con  il piano presentato dall’ 
Appaltatore. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario di imprese detto obbligo incombe 
sull’impresa mandataria;  in  caso di  consorzio  stabile o di  consorzio di  cooperative o di  imprese  artigiane  tale 
obbligo incombe sul consorzio. Il Direttore Tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di 
tutte le imprese impegnate nell’esecuzione dei lavori. 

 

4.  Il PSC ed il POS formano parte integrante dei Contratti Applicativi. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da 
parte dell’Appaltatore  (anche se  riferite a differenti contratti applicativi),  comunque accertate, previa  formale 
costituzione  in  mora  dell’interessato,  costituiscono  causa  di  risoluzione  del  singolo  contratto  applicativo  e 
decadenza dell’intero accordo quadro. 

 

5.  Ai sensi dell’articolo 105, comma 14, terzo periodo, del d.lgs.50/2016, l’Appaltatore è solidalmente responsabile 
con i subappaltatori per gli adempimenti, da parte di questi ultimi, degli obblighi di sicurezza. 
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CAPO 9 ‐ DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO 
 

Art. 46. Subappalto (DGUE‐Parte II, Lettera‐D) 
 

1. Il subappalto è consentito nei limiti ed alle condizioni stabiliti dalla normativa che regola la materia. Ai fini della 
determinazione  delle  percentuali  limite  per  il  subappalto  previsti  dalla  vigente  normativa  (30%),  si  assumerà  
l’importo  totale  a  base  di  gara.  La  stessa  percentuale  limite  sarà  anche  applicata  ad  ogni  singolo  Contratto 
Applicativo.  A  tal  riguardo  si  precisa  che  potranno  essere  ammesse  richieste  di  subappalto  solo  se  riferite 
all’Accordo Quadro nella  sua  interezza  sia  a  singoli Contratti  Applicativi; pertanto ogni Contratto Applicativo 
dovrà essere espletato direttamente dall’Assuntore per non meno del 70%  (diconsi  settanta per  cento) del 
relativo importo, salvo il ricorso ad avvalimento e/o a raggruppamenti temporanei di imprese. 
  

2. All’ Aggiudicatario verrà anche richiesto, in sede di sottoscrizione del singolo Contratto Applicativo, di produrre 
le  eventuali  richieste  di  autorizzazione  ai  subappalti,  se  dichiarati  in  sede  di  gara,  con  la  necessaria 
documentazione da allegare a norma di legge. 

 

3. L’affidamento    in  subappalto o  in  cottimo è  consentito,  previa  autorizzazione della  Stazione    appaltante,  alle 
seguenti condizioni: 
a)  che  l’Appaltatore abbia  indicato all’atto dell’offerta  i  lavori o  le parti di opere che  intende subappaltare o 

concedere in cottimo; l’omissione delle indicazioni comporterà che il ricorso al subappalto od al cottimo sarà 
vietato per tutti i Contratti Applicativi e non potrà essere autorizzato; 

b)  che l’Appaltatore provveda al deposito, presso la Stazione Appaltante: 
1)  di copia autentica del contratto di subappalto a richiesta della stessa prima della data di effettivo inizio 

dell’esecuzione di ciascun Contratto Applicativo; dal contratto di subappalto deve risultare, pena rigetto 
dell’istanza o revoca dell’autorizzazione eventualmente rilasciata: 
‐  se al subappaltatore sono affidati parte degli apprestamenti, degli impianti o delle altre attività ai fini 
della sicurezza di cui al punto 4 dell’allegato XV al TUSL; 

‐  l’inserimento delle  clausole  relative alla  tracciabilità dei  flussi  finanziari, per quanto di pertinenza, ai 
sensi dell’ articolo 3, commi 1 e 9, della legge n. 136 del 2010, pena la nullità assoluta del contratto di 
subappalto; 

2)  di  una  dichiarazione  circa  la  sussistenza  o meno  di  eventuali  forme  di  controllo  o  di  collegamento,  a 
norma dell’articolo 2359 del Codice Civile, con l’impresa alla quale è affidato il subappalto o il cottimo; in 
caso di raggruppamento temporaneo, società di imprese o consorzio, analoga dichiarazione deve essere 
fatta da ciascuna delle imprese partecipanti al raggruppamento, società o consorzio; 

c)  che l’Appaltatore, unitamente al deposito del contratto di subappalto, trasmetta alla Stazione Appaltante, ai 
sensi della lettera b): 
1)  la documentazione attestante che il subappaltatore è in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa 

vigente per la partecipazione alle gare di lavori pubblici, in relazione alla categoria e all’importo dei lavori 
da realizzare in subappalto o in cottimo; 

2)  una o più dichiarazioni del subappaltatore, rilasciate ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. n. 445 del 
2000,  attestante  il  possesso  dei  requisiti  di  ordine  generale  e  assenza  della  cause  di  esclusione  di  cui 
all’articolo 80 del d.lgs.50/2016; 

3)  i dati necessari all’acquisizione d’ufficio del DURC del subappaltatore, ai sensi dell’articolo 52, comma 2 
del presente CSA; 

d)  che  non  sussista,  nei  confronti  del  subappaltatore,  alcuno  dei  divieti  previsti  dall’articolo  67  del  decreto 
legislativo n. 159 del 2011; a tale scopo: 
1)  la condizione è accertata mediante acquisizione dell’informazione antimafia, acquisita dalla competente 

Prefettura  ai  sensi  dell’articolo  99,  comma  2‐bis,  del  predetto  d.  lgv  159/2011  o,  in  alternativa, 
l’Appaltatore può produrre alla Stazione Appaltante  l’autocertificazione del subappaltatore, sostitutiva 
della documentazione antimafia, ai sensi dell’articolo 89 del predetto d. lgv 159/2011; 

2)  il subappalto è vietato, a prescindere dall’importo dei relativi  lavori, se per l’impresa subappaltatrice è 
accertata una delle situazioni ostative indicate dagli articoli 84, comma 4, o 91, comma 7, del citato d. 
lgv n. 159 del 2011; 
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4.  Il subappalto e l’affidamento in cottimo devono essere autorizzati preventivamente dalla Stazione Appaltante in 

seguito a richiesta scritta dell’Appaltatore, nei termini che seguono: 
a)  l’autorizzazione  è  rilasciata  entro  30  (diconsi  trenta)  giorni  lavorativi  dal  ricevimento  della  richiesta;  tale 

termine può essere prorogato una sola volta per non più di 30 (diconsi trenta) giorni lavorativi, ove ricorrano 
giustificati motivi; 

b)  trascorso  il  medesimo  termine,  eventualmente  prorogato,  senza  che  la  Stazione  Appaltante  abbia 
provveduto,  l'autorizzazione  si  intende  concessa  a  tutti  gli  effetti  se  sono  comunque  verificate  tutte  le 
condizioni di legge per l’affidamento del subappalto; 

c)  per  i subappalti o cottimi di  importo  inferiore al 2%  (diconsi due per cento) dell’importo contrattuale o di 
importo  inferiore  a 100.000,00  €  (diconsi  centomilaeuro),  i  termini  di  cui  alla  lettera  a)  sono  ridotti  a 15 
(diconsi quindici) giorni lavorativi. 

 
5.  L’affidamento di lavori in subappalto o in cottimo comporta i seguenti obblighi: 

a)  ai sensi dell’articolo 105, comma 14, del d.lgs. 50/2016, l’Appaltatore deve praticare, per i lavori e le opere 
affidate in subappalto, i prezzi risultanti dall’aggiudicazione ribassati in misura non superiore al 20% (dicesi 
venti per cento); 

b)  se al subappaltatore sono affidati, in tutto o in parte, apprestamenti, impianti o altre attività di cui al punto 4 
dell’allegato XV al TUSL (costi della sicurezza),  i  relativi oneri sono pattuiti al prezzo originario previsto dal 
progetto,  senza  alcun  ribasso;  la  Stazione  Appaltante,  per  il  tramite  del  Direttore  dei  Lavori  e  sentito  il 
Coordinatore  della  sicurezza  in  fase  di  esecuzione,  provvede  alla  verifica  dell'effettiva  applicazione  della 
presente disposizione; 

c)  nei  cartelli  esposti  all’esterno  del  cantiere  devono  essere  indicati  anche  i  nominativi  di  tutte  le  imprese 
subappaltatrici, completi dell’indicazione della categoria dei lavori subappaltati e dell’importo dei medesimi; 

d)  le  imprese subappaltatrici devono osservare  integralmente il trattamento economico e normativo stabilito 
dai contratti collettivi nazionale e territoriale  in vigore per  il settore e per  la zona nella quale si svolgono i 
lavori e  sono  responsabili,  in  solido con  l’Appaltatore, dell’osservanza delle norme anzidette nei  confronti 
dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell’ambito del subappalto; 

e)  le imprese subappaltatrici, per tramite dell’Appaltatore, devono trasmettere alla Stazione Appaltante, prima 
dell’inizio dei lavori in subappalto: 
1)  la  documentazione  di  avvenuta  denunzia  agli  Enti  previdenziali,  inclusa  la  Cassa  Edile,  assicurativi  ed 

antinfortunistici; 
2)  copia del proprio POS di cui all’allegato XV del TUSL in coerenza con i piani di cui agli articoli 42 e 44 del 

presente  CSA.  In  alternativa,  le  imprese  subappaltatrici  possono  presentare  una  dichiarazione  di 
impegno  al  rispetto  delle  prescrizioni  sulla  sicurezza  impartite  dalla  Stazione  Appaltante  e 
dall’Appaltatore. 

 
6.  Le  presenti  disposizioni  si  applicano  anche  ai  raggruppamenti  temporanei  di  imprese  e  alle  società  anche 

consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente i lavori scorporabili. 
 
7.  I lavori affidati in subappalto non possono essere oggetto di ulteriore subappalto pertanto il subappaltatore non 

può subappaltare a sua volta i lavori. 
  

8.  L’Appaltatore  resta  in  ogni  caso  responsabile  nei  confronti  della  Stazione  Appaltante  per  l’esecuzione  delle 
opere oggetto di subappalto, sollevando la Stazione Appaltante medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o 
da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all’esecuzione di lavori subappaltati. 

 
9.  Il Direttore dei Lavori ed il Coordinatore per l’esecuzione in materia di sicurezza di cui all’articolo 92 del TUSL ed 

il  R.U.P.  provvedono  a  verificare,  ognuno  per  la  propria  competenza,  il  rispetto  di  tutte  le  condizioni  di 
ammissibilità e di esecuzione dei contratti di subappalto. 

 

10.  Il  subappalto  non  autorizzato  comporta  inadempimento  contrattualmente  grave  ed  essenziale  anche  ai  sensi 
dell’articolo  1456  del  Codice  Civile  con  la  conseguente  possibilità,  per  la  Stazione  Appaltante,  di  risolvere  il 
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singolo  contratto applicativo e  l’intero Accordo Quadro  in danno dell’Appaltatore,  ferme  restando  le  sanzioni 
penali  previste  dall’articolo  21  della  legge  13  settembre  1982,  n.  646,  come modificato  dal  decreto‐legge  29 
aprile 1995, n. 139, convertito dalla legge 28 giugno 1995, n. 246. 

 

11.  Ai sensi dell’articolo 105, comma 2, del d.lgs. 50/2016 e ai  fini dell’articolo 48 del presente CSA è considerato 
subappalto  qualsiasi  contratto  avente  ad  oggetto  attività  ovunque  espletate  che  richiedano  l’impiego  di 
manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 % 
(due per cento) dell’importo dei lavori affidati o di importo superiore a € 100.000,00 (diconsi euro centomila) e 
se l’incidenza del costo della manodopera e del personale è superiore al 50 % (dicesi cinquanta per cento) dell’ 
importo  del  contratto  di  subappalto.  I  sub‐affidamenti  che  non  costituiscono  subappalto  devono  essere 
comunicati al R.U.P. e al Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione almeno il giorno feriale antecedente 
all’ ingresso in cantiere dei soggetti sub‐affidatari, con la denominazione di questi ultimi. 

 

12.  Ai  sensi  dell’articolo  105,  comma  3,  del  d.lgs.  50/2016  ed  ai  fini  dell’articolo  46  del  presente  CSA  non  è 
considerato subappalto  l’affidamento di attività  specifiche di  servizi a  lavoratori autonomi, purché  tali  attività 
non costituiscano lavori. 

 

13.  Ai  subappaltatori,  ai  sub  affidatari,  nonché  ai  soggetti  titolari  delle  prestazioni  che  non  sono  considerate 
subappalto  ai  sensi  dei  commi  4  e  5,  si  applica  l’articolo  51  del  presente  CSA  in  materia  di  tessera  di 
riconoscimento. 

Art. 47. Pagamento dei subappaltatori 
 

1.    Si applica l’art. 105 comma 13 del d.lgs.50/2016:  

La stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al 
fornitore di beni o lavori, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:  

a) quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa;  
b) in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore; 
c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente. 
 
  

2.  I pagamenti al subappaltatore sono subordinati: 
a)  all’acquisizione del DURC del subappaltatore, ai sensi dell’articolo 52, comma 2 del presente CSA; 
b)  all’ottemperanza alle prescrizioni di legge in materia di tracciabilità dei pagamenti; 
c)  alle limitazioni di cui agli articoli 51, comma 2 e 52, comma 3. 

 

3.  Se non sono verificate  le condizioni di cui al comma 2,  la Stazione Appaltante sospende anche all’Appaltatore 
l’erogazione delle rate di acconto o di saldo dei relativi Contratti Applicativi in corso fino al totale adempimento 
di quanto previsto. 

Art. 48. Distacco Manodopera 

1. Non è ammesso il distacco di lavoratori da parte di terze aziende distaccanti se non salvo esplicita autorizzazione 

della Stazione Appaltante.  

2. L’ autorizzazione al distacco potrà essere rilasciata solo previa comunicazione dell’appaltatore nelle stesse forme 

previste per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2% (diconsi due per cento) dell’importo contrattuale o 

di importo inferiore a 100.000,00 € (diconsi centomilaeuro). 

3. L’autorizzazione al distacco è inoltre condizionata alla presentazione del contratto di distacco e della 

dichiarazione con cui il datore di lavoro distaccante indica in maniera chiara le ragioni e l’ interesse che nutre al 

distacco (diverse da quelle riferibili alla sola prestazione). 
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CAPO 10 ‐ CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D’UFFICIO 
 

Art. 49. Accordo bonario e transazione 
  

1. Si applica l’articolo 205 del d.lgs.50/2016 relativamente a ciascun Contratto Applicativo.   
 

2.  Sulle  somme  riconosciute  in  sede  amministrativa  o  contenziosa,  gli  interessi  al  tasso  legale  cominciano  a 
decorrere  60  (diconsi  sessanta)  giorni  lavorativi  dopo  la  data  di  sottoscrizione  dell’accordo  bonario, 
successivamente approvato dalla Stazione Appaltante, oppure dall’emissione del provvedimento esecutivo con il 
quale sono state risolte le controversie. 

 

3.  Ai sensi dell’articolo 208 del d.lgs.50/2016, anche al di fuori dei casi in cui è previsto il ricorso all’accordo bonario 
ai sensi dei commi precedenti, le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione del Contratto 
Applicativo possono sempre essere risolte mediante atto di transazione, in forma scritta, nel rispetto del Codice 
Civile; se l’importo differenziale della transazione eccede la somma di € 100.000,00 (diconsi centomila euro), è 
necessario il parere dell'Avvocatura che difende la Stazione Appaltante ovvero, in mancanza, del funzionario più 
elevato in grado, competente per il contenzioso. Il dirigente competente, sentito il R.U.P., esamina la proposta 
di  transazione  formulata  dall’Appaltatore,  ovvero  può  formulare  una  proposta  di  transazione  al  soggetto 
appaltatore, previa audizione del medesimo. 

 

4.  La  procedura  di  cui  al  comma  6  può  essere  esperita  anche  per  le  controversie  circa  l’interpretazione  del 
Contratto Applicativo e/o del  Contratto Normativo o degli  atti  c333he ne  fanno parte o da questi  richiamati, 
anche quando tali interpretazioni non diano luogo direttamente a diverse valutazioni economiche. 

 

5.  Nelle more della risoluzione delle controversie l’Appaltatore non può comunque rallentare o sospendere i lavori, 
né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Stazione Appaltante. 

 

Art. 50. Definizione delle controversie 
 

1.  Ove non si proceda all’accordo bonario ai sensi dell’articolo 49 e l’Appaltatore confermi le riserve, la definizione 
di  tutte  le  controversie  derivanti  dall'esecuzione  del  Contratto  Applicativo  e/o  del  Contratto  Normativo  è 

demandata al Tribunale ordinario competente presso il Foro di Ancona ed è esclusa la competenza arbitrale. 
 

Art. 51. Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera 
 

1.  L’Appaltatore è  tenuto all’esatta osservanza di  tutte  le  leggi,  regolamenti e norme vigenti  in materia, nonché 
eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare: 
a)  nell’esecuzione  dei  lavori  che  formano  oggetto  del  presente  Accordo Quadro,  l’Appaltatore  si  obbliga  ad 

applicare  integralmente  il  contratto  nazionale  di  lavoro  per  gli  operai  dipendenti  dalle  aziende  industriali 
edili e affini e gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui 
si svolgono i lavori; 

b)  i suddetti obblighi vincolano l’Appaltatore anche se non è aderente alle associazioni stipulanti o receda da 
esse  e  indipendentemente  dalla  natura  industriale  o  artigiana,  dalla  struttura  o  dalle  dimensioni  dell’ 
Impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica; 

c)  è  responsabile  in  rapporto  alla  Stazione  Appaltante  dell’osservanza  delle  norme  anzidette  da  parte  degli 
eventuali  subappaltatori nei  confronti dei  rispettivi  dipendenti,  anche nei  casi  in  cui  il  contratto  collettivo 
non  disciplini  l’ipotesi  del  subappalto;  il  fatto  che  il  subappalto  non  sia  stato  autorizzato  non  esime 
l’Appaltatore dalla responsabilità, e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione Appaltante; 

d)  è  obbligato  al  regolare  assolvimento  degli  obblighi  contributivi  in  materia  previdenziale,  assistenziale, 
antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali. 

 

2.  In caso di ritardo immotivato nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell’ Appaltatore 
o  dei  subappaltatori,  la  Stazione  Appaltante  può  pagare  direttamente  ai  lavoratori  le  retribuzioni  arretrate, 
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anche in corso d’opera, utilizzando le somme trattenute sui pagamenti delle rate di acconto ai sensi dell’articolo 
27, comma 4, del presente CSA. 

 

3.  In  ogni momento  il  Direttore  dei  Lavori  e,  per  suo  tramite,  il  R.U.P.,  possono  richiedere  all’Appaltatore  e  ai 
subappaltatori copia del  libro unico del  lavoro di cui all’articolo 39 della  legge 9 agosto 2008, n. 133, possono 
altresì  richiedere  i  documenti  di  riconoscimento  al  personale  presente  in  cantiere  e  verificarne  l’effettiva 
iscrizione nel predetto libro unico del lavoro dell’Appaltatore o del subappaltatore autorizzato. 

 

4.  Ai  sensi degli  articoli  18,  comma 1,  lettera u),  20,  comma 3 e 26,  comma 8, del  TUSL, nonché dell’articolo 5, 
comma  1,  primo  periodo,  della  legge  n.  136  del  2010,  l’Appaltatore  è  obbligato  a  fornire  a  ciascun  soggetto 
occupato  in  cantiere  una  apposita  tessera  di  riconoscimento,  impermeabile  ed  esposta  in  forma  visibile, 
corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore, i dati identificativi del datore di lavoro e la data 
di assunzione del  lavoratore. L’Appaltatore risponde dello stesso obbligo anche per  i  lavoratori dipendenti dai 
subappaltatori  autorizzati;  la  tessera  dei  predetti  lavoratori  deve  riportare  gli  estremi  dell’  autorizzazione  al 
subappalto. Tutti i lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento. 

 

5.  Agli  stessi  obblighi  devono  ottemperare  anche  i  lavoratori  autonomi  che  esercitano  direttamente  la  propria 
attività nei cantieri e il personale presente occasionalmente in cantiere che non sia dipendente dell’ Appaltatore 
o  degli  eventuali  subappaltatori  (soci,  artigiani  di  ditte  individuali  senza  dipendenti,  professionisti,  fornitori 
esterni,  collaboratori  familiari e  simili);  tutti  i predetti  soggetti devono provvedere  in proprio e,  in  tali  casi,  la 
tessera di riconoscimento deve riportare  i dati  identificativi del committente ai sensi dell’articolo 5, comma 1, 
secondo periodo, della legge n. 136 del 2010. 

 

6.  La  violazione  degli  obblighi  di  cui  ai  commi  4  e  5  comporta  l’applicazione,  in  capo  al  datore  di  lavoro,  della 
sanzione amministrativa da € 100,00  (diconsi cento euro) ad € 500,00  (diconsi cinquecento euro) per ciascun 
lavoratore. Il lavoratore munito della tessera di riconoscimento di cui al comma 4 che non provvede ad esporla è 
punito con la sanzione amministrativa da € 50,00 (diconsi cinquanta euro) a € 300,00 (diconsi trecento euro). 
Nei  confronti  delle  predette  sanzioni  non  è  ammessa  la  procedura di  diffida  di  cui  all’articolo  13 del  decreto 
legislativo 23 aprile 2004, n. 124. 

Art. 52. Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) 
 

1.  La  stipula  del  Contratto Normativo e dei  Contratti  Applicativi,  l’erogazione di  qualunque pagamento a  favore 
dell’Appaltatore  e/o  del  subappaltatore,  la  stipula  di  eventuali  appendici  contrattuali,  sono  subordinate  all’ 
acquisizione del DURC. 

 

2.  Il  DURC  è  acquisito  d’ufficio  dalla  Stazione  Appaltante  a  condizione  che  l’Appaltatore  e,  tramite  esso,  i 
subappaltatori,  trasmettano  tempestivamente alla  stessa  Stazione Appaltante  il modello unificato  INAIL‐INPS‐ 
CASSA EDILE, compilato nei quadri «A» e «B» o, in alternativa, le seguenti indicazioni: 
‐  il contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) applicato; 
‐  la classe dimensionale dell’impresa in termini di addetti; 
‐  per l’INAIL: codice ditta, sede territoriale dell’ufficio di competenza, numero di posizione assicurativa; 
‐  per l’INPS: matricola azienda, sede territoriale dell’ufficio di competenza; se impresa individuale numero di 

posizione contributiva del titolare; se impresa artigiana, numero di posizione assicurativa dei soci; 
‐  per la Cassa Edile: codice impresa, codice e sede cassa territoriale di competenza. 

 

3.  Fermo  restando  quanto  previsto  all’articolo  53,  comma  5,  nel  caso  il  DURC  relativo  al  subappaltatore  sia 
negativo per due volte consecutive,  la Stazione Appaltante contesta gli addebiti al subappaltatore assegnando 
un  termine  non  inferiore  a 15  (diconsi quindici)  giorni  per  la  presentazione  delle  controdeduzioni;  in  caso  di 
assenza o inidoneità di queste la Stazione Appaltante pronuncia la decadenza dell’autorizzazione al subappalto. 

 

4.  In  caso  di  inottemperanza  agli  obblighi  contributivi  nei  confronti  di  INPS,  INAIL  e  Cassa  Edile  da  parte 
dell’Appaltatore o dei subappaltatori, rilevata da un DURC negativo, la Stazione Appaltante: 
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a)  chiede  tempestivamente  ai  predetti  Istituti  e  Casse  la  quantificazione  dell’ammontare  delle  somme  che 
hanno determinato l’irregolarità (qualora tale ammontare non sia già noto); chiede altresì all’Appaltatore la 
regolarizzazione delle posizioni contributive irregolari nonché la documentazione che egli ritenga idonea a 
motivare la condizione di irregolarità del DURC; 

b)  in  assenza  di  adeguate  giustificazioni  o  di  regolarizzazione  tempestiva,  provvede  alla  liquidazione  del 
certificato  di  pagamento,  trattenendo  una  somma  corrispondente  ai  crediti  vantati  dagli  Istituti  e  dalla 
Cassa Edile come quantificati alla precedente lettera a). 

 

Art. 53. Risoluzione del contratto. Esecuzione d’ufficio dei lavori 
 

1.  In  caso  di  grave  inadempimento  dell’Appaltatore  la  Stazione  Appaltante  si  avvale,  senza  pregiudizio  per  ogni 
altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dagli articoli 108,109 e 110 del d.lgs. 
50/2016. 

 

2. La  Stazione  Appaltante  ha  diritto  di  risolvere  l’  Accordo Quadro  nel  caso  in  cui  l’Assuntore  sia  inadempiente 
anche ad una sola delle obbligazioni di cui ai seguenti punti: 
a) mancata sottoscrizione del Contratto Normativo o di uno o più Contratti Applicativi; 
b) mancata costituzione delle sedi operative ai sensi dell’art. 11 comma 2 del presente CSA; 
c) mancata presa in consegna ai sensi dell’art. 15. 
In  tal caso  la  risoluzione si verifica di diritto mediante dichiarazione unilaterale del Committente, da eseguirsi 
con lettera raccomandata A.R. o mediante posta elettronica certificata (P.E.C.). 

 

3.  Costituiscono  causa  di  risoluzione  immediata  dell’Accordo  Quadro  e  dei  Contratti  Applicativi  in  corso, 
comunicata  all’Appaltatore  mediante  lettera  raccomandata  o  posta  elettronica  certificata,  nella  quale  sarà 
anche indicata la data alla quale avrà luogo l’accertamento dello stato di consistenza dei lavori in corso, oltre ai 
casi di cui all’ articolo 19, anche i seguenti: 
a)  qualora risulti in qualunque momento della procedura che l’ appaltatore si trova, a causa di atti compiuti od 

omessi prima o nel corso della procedura, in una delle situazioni di cui ai commi 1, 2, 4 e 5 dell’art. 80 del 
d.lgs. 50/2016; 

b)  manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell’esecuzione dei lavori; 
c)  inadempimento accertato alle norme di  legge sulla prevenzione degli  infortuni,  la sicurezza sul  lavoro e  le 

assicurazioni obbligatorie del personale; 
d)  subappalto  abusivo,  associazione  in  partecipazione,  cessione  anche  parziale  del  contratto  o  violazione  di 

norme sostanziali regolanti il subappalto, distacco di manodopera non autorizzato; 
e)  su proposta motivata del Coordinatore per la sicurezza nella fase esecutiva ai sensi dell’articolo 92, comma 

1, lettera e), del TUSL per il mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al 
TUSL o ai piani di  sicurezza di  cui agli articoli 42 e 44,  integranti  il  contratto, e delle  ingiunzioni  fattegli al 
riguardo dal Direttore dei Lavori, dal R.U.P. o dal Coordinatore per la sicurezza stesso; 

f)  azioni o omissioni finalizzate ad impedire l’accesso ai cantieri al personale ispettivo del Ministero del Lavoro 
e  della  Previdenza  Sociale  o  dell’A.S.L.,  oppure  del  personale  ispettivo  degli  organismi  paritetici,  di  cui 
all’articolo 51 del TUSL; 

g)  violazione delle prescrizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti, in applicazione dell’articolo 69, comma 
5, del presente CSA; 

h)  applicazione di una delle misure di sospensione dell’attività  irrogate ai sensi dell'articolo 14, comma 1, del 
TUSL ovvero l’azzeramento del punteggio per la ripetizione di violazioni in materia di salute e sicurezza sul 
lavoro ai sensi dell’articolo 27, comma 1‐bis, del citato TUSL; 

i)  perdita da parte dell’Appaltatore, dei requisiti per l’esecuzione dei lavori, quali il fallimento o l’ irrogazione 
di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione, 
oppure in caso di reati accertati ai sensi dell’articolo 108 del d.lgs. 50/2016; 

l)  decadenza  dell’attestazione  SOA  dell’Appaltatore  per  aver  prodotto  falsa  documentazione  o  dichiarazioni 
mendaci, risultante dal casellario informatico; 
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m)  ritardo  nell’esecuzione  dei  lavori  anche  relativamente  ad  un  singolo  Contratto  Applicativo  che  comporti 
l’applicazione  della  penale  in  misura  superiore  al  dieci  per  cento  dell’importo  del  medesimo  Contratto 
Applicativo; 

n)  ritardo nell’ avvio dell' esecuzione  dei lavori e/o di ultimazione lavori senza giustificato motivo, da valutare a 
cura  della  Stazione  Appaltante,  entro  i  termini  indicati  negli  ordini  di  lavoro,  relativamente  a  differenti 
contratti applicativi, per n. 5 volte anche non consecutive; 

o)   mancata segnalazione di interventi tramite Call Center, per n. 5 volte anche non consecutive; 
le  ipotesi di cui alle  lettere c), d), e),  f), g), m) comportano  la risoluzione dell’intero Accordo Quadro anche se 
relative ad un singolo Contratto Applicativo. 

 

4.  Costituiscono causa di risoluzione dell’Accordo Quadro e dei Contratti Applicativi in corso, previa messa in mora 
di 15 (diconsi quindici) giorni, e qualora l’Appaltatore non ottemperi alle disposizioni della Stazione Appaltante 
ed anche se relative ad un singolo Contratto Applicativo: 
a)  inadempimento  alle  disposizioni  del  Direttore dei  Lavori  riguardo  ai  tempi  d’esecuzione  o  quando  risulti 

accertato  il  mancato  rispetto  delle  ingiunzioni  o  diffide  fattegli,  nei  termini  imposti  dagli  stessi 
provvedimenti; 

b)  sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi da parte dell’Appaltatore senza giustificato motivo; 
c)  rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori 

nei termini previsti dal contratto; 
d)  non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell’opera. 
L’eventuale risoluzione contrattuale è comunicata all’Appaltatore con le stesse modalità previste al punto 3.  

 

5. Il  contratto  è  altresì  risolto  in  caso  di  ottenimento  del  DURC  negativo  per  due  volte  consecutive  (anche  se 
relativo  a  differenti  contratti  applicativi);  in  tal  caso  il  R.U.P.,  acquisita  una  relazione  particolareggiata 
predisposta  dal  direttore  dei  lavori,  contesta  gli  addebiti  e  assegna  un  termine  non  inferiore  a  15  (diconsi  
quindici) giorni per  la presentazione delle controdeduzioni;  in caso di assenza o  inidoneità di queste propone 
alla Stazione Appaltante la risoluzione del contratto, ai sensi dell’articolo 108 del d.lgs. 50/2016. La risoluzione 
contrattuale è comunicata all’Appaltatore con le stesse modalità previste al punto 3. 

 

6.  Nei casi di risoluzione del contratto e dell’Accordo Quadro o di esecuzione di ufficio, alla data comunicata dalla 
Stazione  Appaltante  si    fa  luogo,  in  contraddittorio  fra  il  Direttore  dei  Lavori  e  l'Appaltatore  o  suo 
rappresentante  oppure,  in  mancanza  di  questi,  alla  presenza  di  due  testimoni,  alla  redazione  dello  stato  di 
consistenza dei lavori relativi a tutti i Contratti Applicativi in corso, all’inventario dei materiali, delle attrezzature 
e dei mezzi d’opera esistenti nei cantieri, nonché, nel caso di esecuzione d’ufficio, all’ accertamento di quali di 
tali materiali, attrezzature e mezzi d’opera debbano essere mantenuti a disposizione della Stazione Appaltante 
per l’ eventuale riutilizzo e alla determinazione del relativo costo. 

 

7.  Nei  casi  di  risoluzione  dell’Accordo  Quadro  e  di  esecuzione  d’ufficio,  come  pure  in  caso  di  fallimento  dell’ 
Appaltatore,  i  rapporti  economici  con  questo  o  con  il  curatore  sono  definiti,  con  salvezza  di  ogni  diritto  e 
ulteriore azione della Stazione Appaltante, nel seguente modo: 
a)  affidando ad altra  impresa, ai sensi dell’articolo 110 del d.lgs. 50/2016 ovvero,  in caso di  indisponibilità di 

altra  impresa,  ponendo  a  base  d’asta  del  nuovo  appalto  o  di  altro  affidamento  ai  sensi  dell’ordinamento 
vigente, l’importo residuo dell’Accordo Quadro e dei lavori non ultimati da eseguire d’ufficio in danno; 

b)  ponendo a carico dell’Appaltatore inadempiente: 
1)  l’eventuale  maggiore  costo  pari  alla  differenza  fra  il  ribasso  della  nuova  aggiudicazione  e  di  quello 

relativo all’Accordo Quadro revocato applicato alla quota parte di Accordo Quadro residua; 
2)  le nuove spese di gara e di pubblicità, ed ogni eventuale maggiore e diverso danno documentato. 

Per il risarcimento di tali danni la Stazione Appaltante può trattenere qualunque somma maturata a credito dell’ 
Appaltatore in ragione dei lavori eseguiti nonché rivalersi sulla garanzia fideiussoria. 

 
8.  Nel  caso  l’Appaltatore  sia  un  raggruppamento  temporaneo  di  operatori,  oppure  un  consorzio  ordinario  o  un 

consorzio stabile, se una delle condizioni di cui al comma 3,  lettera a), oppure agli articoli 84, comma 4, o 91, 
comma 7, del decreto  legislativo n. 159 del 2011,  ricorre per un’impresa mandante o comunque diversa dall’ 
impresa capogruppo, le cause di divieto o di sospensione di cui all’articolo 67 del decreto legislativo n. 159 del 



Pag. 43 di 59 
 

2011 non operano nei confronti delle altre imprese partecipanti se la predetta impresa è estromessa e sostituita 
entro trenta giorni dalla comunicazione delle informazioni del Prefetto. 

  

Art. 54. Effetti e disciplina della risoluzione 

1.  La  risoluzione  del  contratto  obbliga  l’Assuntore  ad  effettuare,  immediatamente  ed  in  ogni  caso  alla  data 
specificata  in apposita comunicazione trasmessa allo stesso Assuntore a mezzo posta elettronica certificata,  la 
riconsegna dei lavori e la immissione in possesso, in favore del Committente, dei cantieri nello stato di fatto o di 
diritto in cui si trovano senza poter opporre alcuna eccezione. 

2.  In caso di ritardo dell’ Assuntore, rispetto alla data fissata dal Committente per la riconsegna e per la immissione 
in  possesso  dei  cantieri  l’  Assuntore  è  tenuto  al  pagamento  della  penale  giornaliera  quantificata  in €  100,00 
(euro cento) per ogni giorno di ritardo, salvo il risarcimento del maggior danno. 

3.  Se il ritardo dovesse prolungarsi oltre il trentesimo giorno, la misura giornaliera della penale sarà raddoppiata, 
salvo il risarcimento del maggiore danno. 

Art. 55. Recesso dall’ Accordo Quadro ‐ Intervenuta inefficacia del contratto 

1.  Il  Committente  ha  facoltà  di  recedere  dall’Accordo  Quadro  in  qualsiasi  momento  e  qualunque  sia  l’importo 
economico raggiunto relativamente alla sommatoria dei contratti applicativi. 

2.  Il recesso del Committente ha effetto dal giorno in cui viene comunicato all’ Assuntore con lettera raccomandata 
A.R. o posta elettronica certificata. 

3.  L’ Assuntore è obbligato ad effettuare la riconsegna dei lavori e l’immissione nel possesso dei cantieri alla data 
specificata  dal  Committente  nella  lettera  di  comunicazione  del  recesso,  senza  ritardo  alcuno  e  nello  stato  di 
fatto e di diritto in cui si trovano. 

4.  L’ Assuntore ha diritto al pagamento dei lavori correttamente eseguiti a regola d’arte secondo i corrispettivi e le 
condizioni di contratto. 

5.  L’  Assuntore  non  ha  diritto  alcuno  sia  di  tipo  economico  che  di  qualsiasi  altro  genere  in  caso  di  recesso 
unilaterale dall’Appalto Quadro da parte del Committente. 

6. Se  il  contratto  è  dichiarato  inefficace  in  seguito  ad  annullamento  dell’aggiudicazione  definitiva  per  gravi 
violazioni,  trova  applicazione  l’articolo  121  dell’allegato  1  al  decreto  legislativo  n.  104  del  2010  (Codice  del 
processo amministrativo). 

7.  Se il contratto è dichiarato inefficace in seguito ad annullamento dell’aggiudicazione definitiva per motivi diversi 
dalle gravi violazioni di cui al comma 1, trova applicazione l’articolo 122 dell’allegato 1 al decreto legislativo n. 
104 del 2010. 

8.  Trovano in ogni caso applicazione, ove compatibili ed in seguito a provvedimento giurisdizionale, gli articoli 123 
e 124 dell’allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010. 
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CAPO 11 ‐ DISPOSIZIONI PER L’ULTIMAZIONE 
 

Art. 56. Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione 
  
1.  Al termine dei lavori relativi a ciascun Contratto Applicativo, il Direttore dei Lavori entro 20 (diconsi venti) giorni 

redige il certificato di ultimazione dei lavori. Nel certificato sono rilevati e verbalizzati eventuali vizi e difformità 
di esecuzione che l’Appaltatore è tenuto a eliminare a sue spese nel termine fissato e con le modalità prescritte 
dal  Direttore dei  Lavori,  fatto  salvo  il  risarcimento  del  danno  alla  Stazione  Appaltante.  In  caso  di  ritardo  nel 
ripristino, si applica la penale per i ritardi prevista dall’articolo 19. 

  

2.  Dalla data del certificato di ultimazione dei  lavori  relativi a ciascun Contratto Applicativo decorre  il periodo di 
gratuita  manutenzione;  tale  periodo  cessa  con  l’approvazione  finale  del  certificato  di  regolare  esecuzione  / 
certificato di collaudo da parte della Stazione Appaltante, da effettuarsi entro i termini previsti dall’articolo 57. 

 
3. Non può ritenersi verificata l’ultimazione dei lavori se l’Appaltatore non ha consegnato al Direttore di Lavori le 

certificazioni e i collaudi tecnici relativi agli impianti eseguiti; in tal caso il Direttore dei Lavori non può redigere 
il certificato di ultimazione e, se redatto, questo non è efficace e non decorrono i termini di cui all’articolo 57, 
né i termini per il pagamento della rata di saldo di cui all’articolo 28. 

 
4. Non potrà ritenersi verificata l’ultimazione dei lavori se l’Assuntore non avrà consegnato al Direttore dei Lavori i 

FIR  ‐  Formulari  Identificativi  del  Rifiuto,  che  dovranno  essere  trasmessi  timbrati  e  firmati  dalla 
discarica/impianto  di  smaltimento,  e  quant’altro  necessario  in  ossequio  a  quanto  previsto  dal  SISTRI  ‐ 
Sistema Integrato per il controllo e la Tracciabilità dei Rifiuti. 

 

Art. 57. Verifica della regolare esecuzione dei lavori / Collaudo 
 

1.  La verifica della regolare esecuzione dei  lavori / collaudo è diretta ad accertare che i  lavori oggetto dei singoli 
Contratti Applicativi siano stati eseguiti a regola d’arte,  in conformità al contratto ed alle prescrizioni tecniche 
stabilite dal Committente.   

 

2.  Nell'ipotesi in cui siano riscontrate delle manchevolezze nelle quantità esposte nelle fatture ovvero dei difetti sia 
nei materiali che nelle modalità di esecuzione dei  lavori, sempre che tali difetti e manchevolezze non possano 
essere  rimossi  ma  siano  comunque  accettabili  senza  pregiudizio  per  l'opera  compiuta,  sarà  data  motivata 
comunicazione scritta all’esecutore affinché possa presentare le proprie giustificazioni e controdeduzioni entro il 
termine stabilito dalle leggi vigenti. 

 

3.  Qualora  le  giustificazioni  dell'esecutore  non  fossero  accettate  verrà  applicata  un’adeguata  e  giustificata 
riduzione di prezzo in sede di redazione del certificato di regolare esecuzione / collaudo. 

 

4. Il  certificato  di  Collaudo    è  emesso  entro  6  (diconsi  sei)  mesi  dall’ultimazione  dei  lavori  ed  ha  carattere 
provvisorio.  Esso  assume carattere definitivo  trascorsi 2  (diconsi due)  anni  dalla data dell’emissione. Decorso 
tale  termine,  il  Collaudo  si  intende  tacitamente  approvato  anche  se  l’atto  formale  di  approvazione  non  sia 
intervenuto. 

 

5. Durante  l’esecuzione  dei  lavori  la  Stazione  Appaltante  può  effettuare  operazioni  di  controllo  o  di  collaudo 
parziale ovvero ogni altro accertamento, volti a verificare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in 
corso di realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali dei singoli contratti applicativi. L’Assuntore 
sarà tenuto ad eseguire a propria cura e spesa prove e prelievi secondo le indicazioni che verranno fornite dalla 
Direzione Lavori. All’esito positivo di detti collaudi parziali l’Assuntore dovrà consegnare al Direttore dei Lavori, 
se previste ai sensi della vigente normativa, le dichiarazioni di conformità degli impianti (d.M. 37/2008) e/o tutte 
le necessarie certificazioni, nonché tutta la documentazione “as built” relativa agli interventi eseguiti.  Qualora 
le  verifiche  e/o  prove  non  risultassero  positive  l’Assuntore  sarà  tenuto,  a  sue  cura  e  spese,  a  provvedere 
immediatamente risolvendo, in via definitiva, gli inconvenienti riscontrati entro il termine stabilito dal Direttore 



Pag. 45 di 59 
 

Lavori. 
 
6. L’Assuntore,  ferme  restando  le  garanzie  dei  materiali  posti  in  opera,  dovrà  garantire  per  ciascun  Contratto 

Applicativo  con apposita dichiarazione,  sottoscritta dal proprio  rappresentante  legale,  tutte  le opere eseguite 
per un periodo non inferiore a 24 (diconsi ventiquattro) mesi successivi alla data di emissione dell’attestato di 
regolare  esecuzione.    In  tale  periodo  l’Assuntore  dovrà,  a  propria  cura  e  spese,  provvedere  alla  riesecuzione 
delle  opere  e/o  alla  sostituzione  di  quei materiali  che  risultassero  difettosi  per  qualità,  costruzione  o  cattivo 
montaggio. Resta comunque fermo quanto previsto dal Codice Civile in materia di vizi occulti, i quali dovranno 
essere denunciati entro 15 (diconsi quindici) giorni dalla scoperta. 

 

Art. 58. Presa in consegna dei lavori ultimati 
 
1.   I lavori eseguiti a seguito dei singoli Contratti Applicativi, vengono presi in consegna alla loro ultimazione. 

Art. 59. Collaudo contabile finale Accordo Quadro 

1. Entro 90 (diconsi novanta) giorni dalla data di scadenza dell’accordo quadro indicata all’ articolo 14 ed ultimati 
tutti  i  lavori  relativi  a  tutti  i  Contratti  Applicativi  la  Stazione  Appaltante  procederà  ad  una  verifica  contabile 
relativa  ai  Contratti  Applicativi  svolti  nell’ambito  dell’  accordo  quadro.  Le  risultanze  della  verifica  contabile 
sull’andamento dell’Accordo Quadro verranno riportate in un “Certificato di Collaudo dell’Accordo Quadro”, che 
ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione, ai sensi dell’art.102 
del Dlgs 50/2016.  

 
2. Lo  svincolo  della  garanzia  fidejussoria  di  cui  all’art.  34  del  presente  C.S.A.  sarà  disposto  a  seguito  della 

sottoscrizione del certificato di cui al comma 1 e previa presentazione della garanzia fidejussoria di cui all’art 37. 
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CAPO 12 ‐ NORME FINALI 

Art. 60. Oneri e obblighi a carico dell’Appaltatore 

 1.  Oltre agli oneri di  cui al Capitolato Generale d’Appalto, al Regolamento ed al presente CSA, nonché a quanto 
previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, sono a carico dell’Appaltatore gli oneri e gli 
obblighi che seguono: 
a)  la fedele esecuzione degli ordini impartiti per quanto di competenza, dal Direttore dei Lavori, in conformità 

alle  pattuizioni  contrattuali  in  modo  che  le  opere  eseguite  risultino  a  regola  d’arte.  In  ogni  caso  l’ 
Appaltatore  non  deve  dare  corso  all’esecuzione  di  aggiunte  o  varianti  non  ordinate  per  iscritto  ai  sensi 
dell’articolo 1659 del Codice Civile; 

b)  ogni  onere  relativo  alla  sicurezza  delle  persone  addette  ai  lavori  tutti,  ivi  comprese  le  eventuali  opere 
scorporate o affidate a terzi dallo stesso ente Appaltante; 

c)  l’assunzione in proprio, tenendone indenne la Stazione Appaltante, di ogni responsabilità risarcitoria e delle 
obbligazioni  relative  comunque  connesse  all’esecuzione  delle  prestazioni  dell’Appaltatore  a  termini  di 
contratto; 

d)  le responsabilità sulla non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a quelli previsti dall’ordinativo; 
e)  la  concessione,  su  richiesta  della  Direzione dei  Lavori,  a  qualunque  altra  impresa  alla  quale  siano  affidati 

lavori  non  compresi  nel  presente    appalto,  dell’uso  parziale  o  totale  dei  ponteggi  di  servizio,  delle 
impalcature, delle costruzioni provvisorie e degli apparecchi di sollevamento per tutto  il  tempo necessario 
all’  esecuzione  dei  lavori  che  la  Stazione  Appaltante  intenderà  eseguire  direttamente  oppure  a mezzo  di 
altre  ditte  dalle  quali,  come  dalla  Stazione  Appaltante,  l’Appaltatore  non  potrà  pretendere  compensi  di 
sorta, tranne che per l’impiego di personale addetto ad impianti di sollevamento;  il tutto compatibilmente 
con le esigenze e le misure di sicurezza; 

f)  la pulizia dei cantieri e delle vie di transito e di accesso, compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto lasciati 
da altre ditte e subappaltatori; 

g)  le  spese,  i  contributi,  i  diritti,  i  lavori,  le  forniture  e  le  prestazioni  occorrenti  per  eventuali  allacciamenti 
provvisori di acqua, energia elettrica, gas e fognatura, che si dovessero rendere necessari per  l’esecuzione 
dei lavori, nonché le spese per le utenze e i consumi dipendenti dai predetti servizi; l’Appaltatore si obbliga a 
concedere,  con  il  solo  rimborso  delle  spese  vive,  l’uso  dei  predetti  servizi  alle  altre  ditte  che  eseguono 
forniture o lavori per conto della Stazione Appaltante, sempre nel rispetto delle esigenze e delle misure di 
sicurezza; 

h)  la fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, fanali di segnalazione notturna nei punti prescritti e quanto 
altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza, nonché l’illuminazione notturna dei cantieri; 

i)  la  predisposizione  del  personale  e  degli  strumenti  necessari  per  tracciamenti,  rilievi, misurazioni,  prove  e 
controlli  dei  lavori  tenendo  a  disposizione  del  Direttore dei  Lavori  i  disegni  e  le  tavole  per  gli  opportuni 
raffronti e controlli, con divieto di darne visione a terzi e con formale impegno di astenersi dal riprodurre o 
contraffare i disegni e i modelli avuti in consegna; 

l)  la  consegna,  prima  della  smobilitazione  dei  cantieri,  di  un  certo  quantitativo  di  materiale  usato,  per  le 
finalità  di  eventuali  successivi  ricambi  omogenei,  precisato  da  parte  della  direzione  lavori  con  ordine  di 
servizio e che verrà liquidato in base al solo costo del materiale; 

m)  l’idonea  protezione  dei materiali  impiegati  e messi  in  opera  a  prevenzione  di  danni  di  qualsiasi  natura  e 
causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della Direzione dei Lavori; nel caso di sospensione 
dei lavori deve essere adottato ogni provvedimento necessario ad evitare deterioramenti di qualsiasi genere 
e per qualsiasi causa alle opere eseguite,  restando a carico dell’Appaltatore  l’obbligo di  risarcimento degli 
eventuali danni conseguenti al mancato o insufficiente rispetto della presente norma; 

n)   l’adozione,    nel  compimento  di    tutti  i  lavori,  dei  procedimenti  e  delle  cautele  necessarie    a  garantire  l’ 
incolumità degli  operai,  delle persone  addette  ai  lavori  stessi  e dei  terzi,  nonché ad evitare danni  ai  beni 
pubblici  e  privati,  osservando  le  disposizioni  contenute  nelle  vigenti  norme  in  materia  di  prevenzione 
infortuni;  con  ogni  più  ampia  responsabilità  in  caso  di  infortuni  a  carico  dell’Appaltatore,  restandone 
sollevati la Stazione Appaltante, nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza dei lavori. 

o)  il  divieto  di  autorizzare  terzi  alla  pubblicazione  di  notizie,  fotografie  e  disegni  delle  opere  oggetto 
dell’appalto salvo esplicita autorizzazione scritta della Stazione Appaltante; 
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p)  l’ottemperanza alle prescrizioni previste dal D.P.C.M. del 1 marzo 1991 e s.m.i.  in materia di esposizioni ai 
rumori; 

q)  il completo sgombero dei cantieri entro 3 (diconsi tre) giorni dall’ultimazione dei relativi lavori; 
r)  l’installazione di idonei dispositivi e/o attrezzature per l’abbattimento della produzione delle polveri durante 

tutte le fasi lavorative. 

2.  Ai sensi dell’articolo 4 della legge n. 136 del 2010 la proprietà degli automezzi adibiti al trasporto dei materiali 
per  l'attività dei  cantieri  deve essere  facilmente  individuabile;  a  tale  scopo  la bolla di  consegna del materiale 
deve indicare il numero di targa dell’automezzo e le generalità del proprietario nonché, se diverso, del locatario, 
del comodatario, dell’usufruttuario o del soggetto che ne abbia comunque la stabile disponibilità. 

3.  L’Appaltatore  è  tenuto  a  richiedere,  prima  della  realizzazione  dei  lavori,  presso  tutti  i  soggetti  diversi  dalla 
Stazione  Appaltante  (Consorzi,  privati,  Provincia,  gestori  di  servizi  a  rete  e  altri  eventuali  soggetti  coinvolti  o 
competenti  in  relazione  ai  lavori  in  esecuzione)  interessati    direttamente  o  indirettamente  ai  lavori,  tutti  i 
permessi  necessari  e  ad  seguire  tutte  le  disposizioni  emanate  dai  suddetti  per  quanto  di  competenza,  in 
relazione all’ esecuzione delle opere ed alla conduzione del cantiere, con esclusione dei permessi e degli altri atti 
di assenso aventi natura definitiva e afferenti il lavoro pubblico in quanto tale. 

4.  In caso di danni causati da forza maggiore a opere e manufatti, i lavori di ripristino o rifacimento sono eseguiti 
dall’ Appaltatore ai prezzi di contratto. 

Art. 61. Obblighi speciali a carico dell’Appaltatore 

1.  L’Appaltatore è obbligato: 
a)  ad intervenire alle misure, le quali possono comunque essere eseguite alla presenza di due testimoni se egli, 

invitato non si presenta; 
b)  a firmare i  libretti delle misure,  i brogliacci e gli eventuali disegni  integrativi, sottopostigli dal direttore dei 

lavori, subito dopo la firma di questi; 
c)  a consegnare al Direttore dei Lavori le note relative alle giornate di operai, di noli e di mezzi d’opera, nonché 

le altre provviste somministrate, per gli eventuali lavori previsti e ordinati in economia nonché a firmare le 
relative liste settimanali sottopostegli dal Direttore dei Lavori. 

2.  L’Appaltatore  deve  produrre  alla  Direzione  dei  Lavori  un’adeguata  documentazione  fotografica  relativa  alle 
lavorazioni  di  particolare  complessità  o  non  più  ispezionabili  o  non  più  verificabili  dopo  la  loro  esecuzione 
oppure a richiesta della Direzione dei Lavori. La documentazione fotografica, a colori e  in formati riproducibili 
agevolmente, dovrà recare in modo automatico e non modificabile la data e l’ora nelle quali sono state fatte le 
relative riprese. 

Art. 62. Proprietà dei materiali di scavo e di demolizione 

1.  In attuazione dell’articolo 36 del Capitolato Generale d’Appalto i materiali provenienti dalle escavazioni e dalle 
demolizioni  che  la Direzione Lavori  riterrà opportuno  riutilizzare, nell’ambito dell’appalto o anche presso altri 
immobili  di  proprietà  o  in  uso  all’Ente  appaltante,  devono  essere  trasportati  e  regolarmente  accatastati  in 
cantiere o nei depositi indicati dalla stessa Direzione Lavori, a cura e spese dell’Appaltatore, intendendosi quest’ 
ultimo compensato degli oneri di  trasporto e di accatastamento con  i  corrispettivi  contrattuali previsti per gli 
stessi  scavi e demolizioni. Tutti  i  restanti materiali provenienti dalle escavazioni e demolizioni  sono ceduti all’ 
Appaltatore  che  dovrà  provvedere  ad  allontanarli  a  discarica.  Per  tale  cessione  l’Appaltatore  non  dovrà 
corrispondere alcunché in quanto il prezzo convenzionale dei predetti materiali si intende già dedotto in sede di 
determinazione  dei  prezzi  contrattuali.  Si  intendono  inoltre  inclusi  nei  prezzi  offerti  per  le  escavazioni  e  le 
demolizioni eventuali maggiori oneri per trasporti e conferimenti di materiali speciali.  

2.  Al rinvenimento di oggetti di valore, beni o frammenti o ogni altro elemento diverso dai materiali di scavo e di 
demolizione, o per i beni provenienti da demolizione ma aventi valore scientifico, storico, artistico, archeologico 
o simili, si applica l’articolo 35 del Capitolato Generale d’Appalto, fermo restando quanto previsto dall’ articolo 
91, comma 2, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. 
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Art. 63. Utilizzo di materiali recuperati o riciclati 

1.  Il progetto non prevede categorie di prodotti (tipologie di manufatti e beni) ottenibili con materiale riciclato, tra 
quelle  elencate  nell’apposito  decreto  ministeriale  emanato  ai  sensi  dell’articolo  2,  comma  1,  lettera  d),  del 
decreto del Ministero dell’Ambiente 8 maggio 2003, n. 203. 

2.  L’Appaltatore  deve  comunque  rispettare  le  disposizioni  in  materia  di  materiale  di  risulta  e  rifiuti,  di  cui  agli 
articoli da 181 a 198 e agli articoli 214, 215 e 216 del decreto legislativo n. 152 del 2006. 

 

Art. 64.  Adempimenti dell’Appaltatore in materia di gestione dei rifiuti, 
 inquinamento dei siti ed altri aspetti ambientali 

1.  L’Appaltatore è  tenuto  alla  completa  osservanza,  oltre  che  delle  eventuali  prescrizioni  impartite dagli Enti di 
tutela  in materia ambientale, di  quanto prescritto dalla normativa vigente in materia di tutela ambientale, ed 
a  prevedere,  nell’eventuale  contratto  di  subappalto  o  di  fornitura  in  opera,  l’obbligo  da  parte  del/i 
subappaltatore/i  o  del/i  fornitore/i  in  opera  ad  osservare  dette  prescrizioni,  norme  o  disposizioni.  In 
particolare,  l’  Appaltatore  è  tenuto  a  porre  in  essere  tutte  le  precauzioni,  gli  adempimenti,  le  misure 
organizzativo/gestionali e le cautele previste dalla normativa in materia di tutela ambientale in modo da evitare 
che  dall’  esecuzione dei  lavori  possano determinarsi  situazioni  di  violazione  della  stessa,  di  inquinamenti,  di 
pericolo per la salute dell’ uomo e di pregiudizio o pericolo di pregiudizio per l’ambiente. 

2.  Qualora  nel  corso  dei  lavori  emergano  o  si  determinino  situazioni  di  inquinamento  dei  siti,  il  Direttore  dei 
Lavori  disporrà  la  sospensione  dei  lavori  ove  essa  si  renda  opportuna,  necessaria  ovvero  imposta  dalla 
Pubblica Autorità, ai  fini del tempestivo adempimento agli obblighi previsti dalla normativa vigente in materia 
di  inquinamento e bonifiche dei siti.  In tal caso nulla competerà all’ Appaltatore salvo una proroga del termine 
utile contrattuale del relativo Contratto Applicativo. 

3.  Restano  in  ogni  caso  ferme  la  responsabilità  dell’Appaltatore  e  tutte  le  connesse  conseguenze  ove  l’ 
inquinamento,  il pericolo di  inquinamento ovvero  l’aggravamento dei medesimi, ovvero  l’abbandono di rifiuti 
siano imputabili alla condotta dell’Appaltatore stesso. 

4.  L’Appaltatore si  impegna ad  adempiere agli  obblighi  che  a  lui  fanno  capo,  in  qualità di produttore dei  rifiuti, 
nel rispetto della normativa vigente, in relazione anche alla specifica tipologia/classificazione dei suddetti rifiuti. 
In particolare: 

 

a.  l’Appaltatore,  ove  intenda  svolgere  direttamente  un’  operazione  di  trasporto, smaltimento o recupero e 
risulti  in  possesso  dei  requisiti  previsti  dalla  normativa  vigente  per  l’effettuazione  della/e  medesima/e, 
dovrà  tempestivamente, e comunque prima dell’inizio dei lavori, fornire alla Stazione Appaltante copia degli 
atti  autorizzatori  di  iscrizione  che  lo  autorizzano,  ai  sensi  della  normativa  vigente,  allo  svolgimento  delle 
relative attività di trasporto, smaltimento o recupero; 

 

b.  nel caso non risulti in possesso dei requisiti di cui al precedente punto a), l’Appaltatore si impegna a servirsi 
di  soggetti  autorizzati  allo  svolgimento  delle  relative  attività  ed  a  fornire  alla  Stazione  Appaltante 
tempestivamente,  e  comunque  prima  dell’inizio  dei  lavori,  copia  degli  atti  autorizzatori  di  iscrizione 
posseduti dai soggetti ai quali intende affidare l’operazione di trasporto, smaltimento o recupero; 

 

c.  l’eventuale  subappalto  delle  attività  di  trasporto,  smaltimento  o  recupero  da  parte  dell’Appaltatore 
deve  essere  preventivamente  autorizzato  dalla  Stazione  Appaltante.  L’autorizzazione  sarà,  in  ogni  caso, 
subordinata alla preventiva presentazione alla Stazione Appaltante medesima di copia degli atti autorizzatori 
di  iscrizione  posseduti  dai  soggetti  ai  quali  l’operazione  di  trasporto,  smaltimento  o  recupero  viene 
subappaltata; 

 

d.  l’Appaltatore si  impegna a curare il  deposito dei rifiuti detenuti in attesa dell’avvio a trasporto, smaltimento 
o  recupero,  anche  su  luoghi  indicati  dalla  stazione  appaltante,  nel  rispetto  dei  termini  e  delle  condizioni 
previste dalla normativa vigente, oltre che delle prescrizioni impartite dal Direttore dei Lavori. 
Più  in  particolare,  l’accatastamento  dei  rifiuti  dovrà  avvenire  in  maniera  ordinata,  per  tipi  omogenei, 
lontano da  luoghi particolarmente sensibili ed  in  siti  distinti  da  quelli  in  cui  avviene  l’accatastamento del 
materiale  classificato  come  usato  servibile  e  comunque  nel  rispetto  delle  norme  tecniche  previste  nella 
normativa vigente. Inoltre le attività di prelievo e trasporto dei rifiuti da parte di soggetti autorizzati  per il 
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loro successivo avvio a recupero/smaltimento dovranno avvenire entro i termini di scadenza consentiti per il 
deposito temporaneo dei medesimi; 

 

e.  l’Appaltatore  si  impegna  a  fornire  alla  Stazione  Appaltante,  entro  i  termini  di  legge,  una  copia  della 
documentazione  prevista  dalla  normativa  vigente  atta  a  far  cessare  ogni  responsabilità  del  produttore/ 
detentore circa  il  corretto avvio a smaltimento o recupero dei  rifiuti  (quale, a  titolo esemplificativo: copia 
conforme  della  quarta  copia  del  FIR).  La  Stazione  Appaltante  può  trattenere  le  rate  di  pagamento  in 
acconto  nel  caso  l’Appaltatore  risulti  inadempiente  all’obbligo  di  presentazione  della  suddetta 
documentazione ovvero nel caso la documentazione medesima risulti irregolare; 

 

f.  ove  l’Appaltatore  non  provveda  al  puntuale  adempimento  degli  obblighi  circa  l’avvio  a  trasporto, 
smaltimento o  recupero,  la  Stazione  Appaltante  avrà  facoltà di  provvedere a  propria  cura,  detraendo dal 
corrispettivo dell’appalto  una  somma  pari  alle  spese  sostenute  e  documentate,  salva  l’applicazione  di 
ogni altra sanzione normativa. 

5.  L’Appaltatore si  impegna al pieno rispetto della normativa vigente in materia di inquinamento acustico e delle 
eventuali ulteriori prescrizioni delle autorità amministrative competenti. 

6.  L’Appaltatore  si  impegna  ad  utilizzare  ed  ad  effettuare  lo  stoccaggio  delle  sostanze per  la  lubrificazione, dei 
combustibili liquidi, dei carburanti e delle altre sostanze pericolose eventualmente necessarie all’effettuazione 
dei  lavori,  nel pieno  rispetto  della normativa  vigente,  delle  procedure  in  uso  e  delle  ulteriori  prescrizioni, 
contestuali  o successive alla  stipula del presente accordo,  impartite dalla Stazione Appaltante. L’installazione, 
nelle  aree  messe  a  disposizione  dalla  Stazione  Appaltante  all’  Appaltatore,  di  depositi  fissi  o  mobili  (quali: 
serbatoi,  cisternette,  fusti,  latte,  ecc.)  di  tali  sostanze a  cura  dell’Appaltatore,  dovrà essere preventivamente 
richiesto  ed  espressamente  autorizzato  dalla  Stazione  Appaltante,  eventualmente  con  prescrizioni,  che 
potranno  prevedere  anche  l’obbligo  del  cessionario  di  effettuare  a  propria  cura,  spesa  e  responsabilità, 
prove  di  tenuta,  o  altre  attività  ritenute precauzionalmente necessarie dalla  Stazione Appaltante ai  fini  della 
prevenzione di ogni possibile inquinamento. In ogni caso l’Appaltatore potrà installare esclusivamente serbatoi 
(fissi o mobili) fuori terra del tipo ispezionabile e conformi alle normative vigenti. 

7.  L’appaltatore si  impegna a prendere tutti gli accorgimenti necessari o utili a  ridurre la produzione di polveri, e 
ad adeguare la propria attività alle prescrizioni eventualmente impartite in materia dalle Autorità competenti. 

 

Art. 65. Conformità agli standard sociali 

1.  I  materiali,  le  pose  e  i  lavori  oggetto  dell’appalto  devono  essere  prodotti,  forniti,  posati  ed  eseguiti  in 
conformità con gli standard sociali minimi in materia di diritti umani e di condizioni di lavoro lungo la catena di 
fornitura definiti dalle leggi nazionali dei Paesi ove si svolgono le fasi della catena e in ogni caso in conformità 
con  le  Convenzioni  fondamentali  stabilite  dall'Organizzazione  Internazionale  del  Lavoro  e  dall'Assemblea 
Generale delle Nazioni Unite 

2.  Al fine di consentire il monitoraggio, da parte della Stazione Appaltante, della conformità ai predetti standard, 
l’Appaltatore è tenuto a: 
a)  informare fornitori e sub‐fornitori coinvolti nella catena di fornitura dei beni oggetto del presente appalto, 

che  la  Stazione  Appaltante  ha  richiesto  la  conformità  agli  standard  sopra  citati  nelle  condizioni  d’ 
esecuzione dell’appalto; 

b)  fornire,  su  richiesta  della  Stazione  Appaltante  ed  entro  il  termine  stabilito  nella  stessa  richiesta,  le 
informazioni  e  la  documentazione  relativa  alla  gestione  delle  attività  riguardanti  la  conformità  agli 
standard e i riferimenti dei fornitori e sub‐fornitori coinvolti nella catena di fornitura; 

c)  accettare  e  far  accettare  ai  propri  fornitori  e  sub‐fornitori,  eventuali  verifiche  ispettive  relative  alla 
conformità  agli  standard,  condotte  della  Stazione  Appaltante  o  da  soggetti  indicati  e  specificatamente 
incaricati allo scopo da parte della stessa Stazione Appaltante; 

d)  intraprendere,  o  a  far  intraprendere  dai  fornitori  e  sub‐fornitori  coinvolti  nella  catena  di  fornitura, 
eventuali  ed  adeguate  azioni  correttive,  comprese  eventuali  rinegoziazioni  contrattuali,  entro  i  termini 
stabiliti  dalla  Stazione  Appaltante,  nel  caso  che  emerga,  dalle  informazioni  in  possesso  della  stessa 
Stazione appaltante, una violazione contrattuale  inerente  la non conformità agli  standard sociali minimi 
lungo la catena di fornitura; 
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e)  dimostrare,  tramite  appropriata  documentazione  fornita  alla  Stazione  Appaltante,  che  le  clausole  sono 
rispettate, e a documentare l’esito delle eventuali azioni correttive effettuate. 

3.  Per  le  finalità  di  monitoraggio  di  cui  al  comma  2  la  Stazione  Appaltante  può  chiedere  all’Appaltatore  la 
compilazione  dei  questionari  in  conformità  al  modello  di  cui  all’Allegato  III  al  decreto  del  Ministro 
dell'Ambiente 6 giugno 2012. 

4.   La  violazione  delle  clausole  in  materia  di  conformità  agli  standard  sociali  di  cui  ai  commi  1  e  2,  comporta 
l’applicazione di una penale pari  a 150,00  (diconsi centocinquanta euro),  con  riferimento a  ciascuna  singola 
violazione accertata. 

Art. 66. Custodia dei cantieri 

1.    E’ a carico e a cura dell’Appaltatore la custodia e la tutela dei cantieri, di tutti i manufatti e dei materiali in essi 
esistenti, anche se di proprietà della Stazione Appaltante e ciò anche durante periodi di sospensione dei lavori e 
fino alla presa in consegna delle opere da parte della Stazione Appaltante. 

  

Art. 67. Cartello di cantiere 

1.    L’Appaltatore nel  caso di  contratti  applicativi  relativi  a  lavori  che  richiedano  la presentazione di  CIL  e di  SCIA 
deve  predisporre  ed  esporre  nei  singoli  siti  interessati  dai  relativi  Contratti  Applicativi  esemplari  del  cartello 
indicatore,  recanti  le  descrizioni  di  cui  alla  Circolare  del Ministero  dei  LL.PP.  dell’1  giugno  1990,  n.  1729/UL, 
nonché, se del caso, le indicazioni di cui all’articolo 12 del D.M. 22 gennaio 2008, n. 37. 

 

2.    Il  cartello di  cantiere,  da  aggiornare periodicamente  in  relazione all’eventuale mutamento delle  condizioni  ivi 
riportate, è fornito in conformità al modello allegato A. 

Art. 68. Spese contrattuali, imposte, tasse 

1.    Sono a carico dell’appaltatore senza diritto di rivalsa: 
a)  le spese contrattuali e di registro e quanto altro necessario per il perfezionamento formale degli atti; 
b)  le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili, 

permessi  di  scarico,  canoni  di  conferimento  a  discarica  ecc.)  direttamente  o  indirettamente  connessi  alla 
gestione del cantiere e all’esecuzione dei lavori; 

c)  le  spese,  le  imposte,  i  diritti  di  segreteria  e  le  tasse  relativi  al  perfezionamento  e  alla  registrazione  del 
contratto; 

d)  il rimborso delle spese di pubblicazione (se prevista) del bando di gara e dei relativi avvisi sui quotidiani ai 
sensi dell’art. 34, comma 35, del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con Legge n. 221 del 2012  

2.    Sono altresì a carico dell’Appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dalla 
consegna alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione / certificato di collaudo. 

3.    Se,  per  atti  aggiuntivi  o  risultanze  contabili  finali  dovessero  essere  necessari  aggiornamenti  o  conguagli  delle 
somme per spese contrattuali, imposte e tasse di cui ai commi 1 e 2, le maggiori somme saranno comunque a 
carico dell’Appaltatore e trova applicazione l’articolo 8 del capitolato generale d’appalto. 

4.     A carico dell’Appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente gravino 
sui lavori e sulle forniture oggetto dell’appalto. 

5. Gli  oneri  per  tasse,  diritti  e  bolli,  necessari  per  le  denunce  e  l’ottenimento  delle  autorizzazioni,  concessioni, 
permessi, licenze da parte degli Organi competenti e quant’altro a ciò connesso, restano a carico della Stazione 
Appaltante. 

6.    Il presente contratto è soggetto all’imposta sul valore aggiunto (I.V.A.); l’I.V.A. è regolata dalla legge. 
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PARTE SECONDA 
Specificazione delle prescrizioni tecniche 
(art. 43, comma 3, lettera b), del DPR 207/2010) 

Trattandosi  di  Accordo  Quadro  e  non  essendo  predeterminabile  il  numero  e  la  natura  degli  interventi  di 
manutenzione che dovranno essere eseguiti, la definizione tecnica dei lavori sarà specificata nei singoli Contratti 
Applicativi. 

Nello svolgimento di tutti gli interventi affidati, l’Assuntore dovrà rispettare scrupolosamente le normative 
tecniche (UNI, CEI, UNICIG, ecc.) applicabili ai lavori previsti dal presente Capitolato. 
In particolare, per tutte le tipologie di intervento: 
‐ dovrà essere applicata la “regola d’arte” in fase esecutiva; a tal proposito si precisa che le specifiche regole 

tecniche riportate nei prezziari indicati all’ art. 4, comma 9, del presente CSA in relazione alle modalità di 
realizzazione tecnica delle singole lavorazioni costituiscono la “regola dell’ arte” da applicare; 

‐ dovranno essere impiegati esclusivamente materiali e prodotti delle migliori qualità reperibili sul mercato; 
‐ dovranno essere rispettate tutte le prescrizioni applicabili in ordine alla sicurezza, come da normativa 

vigente. 
Nel caso di lavori da eseguirsi anche in presenza di utenti, l’Assuntore dovrà porre in atto le misure più opportune 
al fine di prevenire ogni eventuale pericolo, rischio o disagio per le persone. 
Nella fase esecutiva degli interventi, l’Assuntore dovrà inoltre porre la massima attenzione nel procurare il minor 
disturbo possibile alle attività svolte negli edifici interessati, in termini di:  
‐ rumori; 
‐ emanazione di polveri o esalazioni; 
‐ interferenze nei percorsi d’uso, pedonali e veicolari; 
‐ depositi di materiali; 
‐ rilascio di detriti; 
‐ formazione di trincee o buche; 
‐ apertura di varchi su dislivelli; 
‐ rimozione di elementi di protezione da intrusioni. 
Nei suddetti casi, l’Assuntore dovrà: 
‐ provvedere all’installazione di adeguati mezzi provvisionali (transenne, delimitazioni, ecc.); 
‐ effettuare adeguate azioni di informazione; 
‐ concordare con la Stazione Appaltante  le giornate e gli orari per  l’esecuzione degli eventuali  interventi che 

potrebbero alterare il normale stato di quiete dei luoghi. 
Alcuni  interventi  potranno  essere  inoltre  richiesti  dalla  Stazione  Appaltante  prescrivendone  l’esecuzione  in 
concomitanza con  l’assenza degli utenti dagli  immobili, e quindi  concentrandoli  in particolari orari o giornate o 
determinati periodi dell’anno; in questi casi l’Assuntore ha l’onere di organizzarsi per rispondere a tali particolari 
esigenze, disponendo in tali orari e periodi di personale e mezzi numericamente e professionalmente adeguati a 
rispondere alle necessità, senza poter per questo pretendere maggiori compensi. 
Tutti  gli  interventi  manutentivi  dovranno  essere  completati  con  il  trasporto  alle  pubbliche  discariche  o  lo 
smaltimento dei residui, effettuati nel rispetto delle normative vigenti. 
 

Modalità di misurazione e di valutazione dei lavori 

Si rinvia alle norme previste nei listini prezzi di riferimento di cui all’art. 4. 
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Allegato «A»  CARTELLO DI CANTIERE (articolo 67) 
 

 
 

 

COMUNE DI ………………… 
 

                                                  Ente appaltante: 

I.N.P.S. – DIREZIONE REGIONALE MARCHE 
Ancona – Via Ruggeri,  1 

 
 

 
Lavori di ………………………….. 

Sede / Agenzia INPS di ……… - via …………… 
 

Progetto esecutivo: 

          
Direzione dei lavori: 

          
 

Responsabile dei lavori:   

Coordinatore per la progettazione:   

Coordinatore per l’esecuzione:  
   

Durata stimata in uomini x giorni:    Notifica preliminare in data:

Responsabile unico del procedimento:   

IMPORTO LAVORI: euro  …………….  

ONERI PER LA SICUREZZA: euro  …………….  

IMPORTO DEL CONTRATTO: euro  _______________  

 

Impresa esecutrice:   
con sede   

Qualificata per i lavori delle categorie: _____, classifica _______

  _____, classifica _______

  _____, classifica _______

direttore tecnico del cantiere: _______________________________________________ 
 

subappaltatori:  per i lavori di Importo lavori subappaltati

categoria  descrizione euro 

   

   

   

Intervento finanziato con fondi propri 

inizio dei lavori ___________________ con fine lavori prevista per il ____________________

prorogato il ______________________ con fine lavori prevista per il ___________________
 

Ulteriori informazioni sull’opera possono essere assunte presso il Coordinamento Tecnico Regionale INPS – Marche
             Via Ruggeri, 1  ‐ Ancona 

PEC:  direzione.regionale.marche@postacert.inps.gov.it 

 

 



ALLEGATO-B) AL CSA -    ELENCO  PREZZI
N° 
Ord.

Art. 
Prezziario

Descrizione  Lavori e Somministrazioni Unità 
di 
Misura

Prezzo 
Unitario 

Oneri 
SICUREZZA 
(NON 
soggetto a 
ribasso)

DIREZIONE REGIONALE INPS PER LE MARCHE
Via Ruggeri 1 - Ancona
Impianto spegnimento ad aerosol

1

Impianto per estinzione automatica d'incendio mediante apparecchiature eroganti aerosol di
polveri di potassio realizzate in acciaio inox, idoneo per fuochi di classe A - B - C, ad
attivazione elettrica 6 - 24 V e corrente di sorveglianza di 5 mA, declassificate non esplodenti ai
sensi del DM 4/4/1974, completo di tutti gli accessori di montaggio: erogatore con carica
estinguente fino a 4,42 kg.   Q.tà

cad 2.220,14€         33,30€         

2

Unità attuatrice di Gestione Aerosol per impianti per estinzione automatica d'incendio con
erogatori di aerosol di sali di potassio con funzionamento automatico tramite comando derivato
dalla centrale di rilevazione incendio e comando spegnimento, idonea anche al funzionamentoin
modilità "manuale" ed in modalità "test" per la verifica della funzionalità dell'impianto senza
attivazione dello stesso, con memoria di allarme e funzione di controllo integrità delle linee
derivate nonché dell'efficienza dell'alimentatore e delle batterie tampone, dotata di propri
accumulatori per il funzionamento in assenza temporanea di energia di rete. Cad

cad 810,78€            12,16€         

3

Unità di gestione di spegnimento ad aerosol, con limitazione di corrente (massimo 0,7 A)
indipendente per ciascuna linea; con le seguenti funzioni e segnalazioni: indicazione presenza
alimentazione; funzione di controllo integrità linee di uscita; segnalazione guasto linee di uscita;
indicazione stato di funzionamento centrale; indicazione scarica avvenuta; funzione test
mediante chiave elettromeccanica; in grado di interfacciarsi con qualsiasi centrale di
rilevazione/spegnimento incendio mediante un ingresso per il comando di attivazione dello
spegnimento, compresi un relè generale di allarme ed uno di guasto, entrambi con contatto
libero da tensione; completa di quota parte per fissaggio tubazioni, filatura, collegamenti, prove
di funzionamento e quanto necessario per rendere l'impianto finito e funzionante a regola d'arte.
per 2 zone, capace di gestire, per ciascuna zona, l'attivazione sequenziale di n. 80 erogatori su
8 linee controllate. Cad

cad 1.102,84€         16,54€         

4
Pulsante di emergenza a rottura di vetro con pressione, completo di telaio da incasso;
compresa l'attivazione dell'impianto: Attivazione scarica colore giallo. Cad cad 45,68€              0,69€           

5
Pulsante di emergenza a rottura di vetro con pressione, completo di telaio da incasso;
compresa l'attivazione dell'impianto: Attivazione scarica colore blu. Cad cad 45,68€              0,69€           

6
Pulsante di emergenza a rottura di vetro con pressione, completo di telaio da incasso;
compresa l'attivazione dell'impianto: Attivazione scarica colore rosso. Cad cad 45,68€              0,69€           

7

cassonetto di segnalazione luminoso a luce fissa, con 4 lampade a incandescenza della
potenza di 3 W ciascuna, alimentazione 12-24 V c.c., diciture da inserire sul frontale incluse.
Cad cad 59,86€              0,90€           

8

Punto presa di servizio realizzato in tubazione a vista dal punto di smistamento di piano o di
zona, per una lunghezza massima di m. 15,00, utilizzabile per telefono, punto di chiamata, di
segnalazione, di TV, di amplificazione sonora, di allarme, per collegamento di segnali informatici,
etc., fornito e posto in opera. Sono compresi: le scatole di derivazione e terminali portafrutto,
tappo e placca in PVC o metallica; la tubazione in PVC autoestinguente, rigida o flessibile o
canaletta, corrente a vista; gli stop; le viti di fissaggio; i collari, i conduttori di collegamento
all'impianto di rivelazione incendio, etc. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il
lavoro finito. Per collegamenti erogatori,pulsanti, cassonetti ottico/acustici, centraline,
ecc.. Cad cad 82,21€              1,46€           

9

Piccolo ventilatore per montaggio a finestra o parete, completo di serranda elettrica. Piccolo
ventilatore per portate fino a 1700 m³/h, motore monofase, idoneo per montaggio a finestra o
parete, completo di serranda elettrica di chiusura. Sono escluse le opere murarie ed i
collegamenti elettrici. Portata d'aria max a bocca libera non inferiore a: Q (m³/h). Diametro
ventola: D (mm). Numero velocità: V. Q = 1700/1000 D = 300 V = 2. cad Cad

cad 385,32€            6,85€           

10

Apparecchio di apertura di sopraluci di infissi in ferro con sistema a Wasistas, fornito e posto in
opera, alla tensione 24 Vcc. Sono compresi: il braccio e asta di manovra; la leva di ottone con
passo superiore; le staffe. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'apparecchio
funzionante. Cad cad 82,21€              1,46€           

Impianto rivelazione, allarme incendio ed evacuazione

11

F.p.o. di Centrale modulare analogica ad indirizzamentodi rilevazione incendi e fumi provvista di
custodia metallica verniciata o in plastica, con logica a microprocessore per la gestione,
rilevatori con indirizzamentofino a un massimo di 99 per linea, in grado di fornire un segnale per
allarmi acustici ed ottici. Sono compresi: l'alimentatore; il caricabatterie; le batterie in tampone;
la tastiera di programmazione; il display; la disponibilità di linee simili; le interfaccie/schede per
moduli aggiuntivi, pannelli remoti, UDS, schede gas, ecc; le staffe; i necessari fissaggi; i
collegamenti elettrici. Il tutto fornito e posto in opera, completo di programmazione, messa in
servizio e collaudo. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito e
funzionante. Fino a 12 linee.      Cad

cad 5.925,32€         105,39€       

12

F.p.o. di Pulsante di allarme a rottura vetro realizzato in custodia in PVC o in ferro, con vetro
frangibile, atto ad azionare un segnale di allarme riconoscibile dalla centrale, sia da esterno che
da incasso, inclusi gli oneri per l'allaccio elettrico, il collegamento elettrico con idoneo cavo, fino
alla centrale, su tubazione predisposta. Il tutto fornito e posto in opera. E' compreso quanto
altro occorre per dare il lavoro finito. Da esterno.      Cad

cad 34,88€              0,62€           

13

F.p.o. di Modulo di interfaccia da inserire sullo zoccolo del rilevatore di stato (pulsante) per
renderlo riconoscibile ed indirizzabile dalla centrale di rilevazione incendi di tipo non analogico,
completo della quota di zoccolo, fornito e posto in opera. E' compreso quanto occorre per dare
il lavoro finito.      Cad cad 69,72€              1,24€           

14

F.p.o. di Organo di comando manuale del tipo a chiave, a pulsante, a interruttore o a levetta, in
grado di attivare un segnale d'allarme, fornito e posto in opera. Completo di tutti gli oneri
accessori per il montaggio ed il collegamento elettrico con idoneo cavo, fino alla centrale, su
tubazione predisposta. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.      Cad

cad 41,84€              0,74€           

15

F.p.o. di Alimentatore a 24 Volts c.c. su custodia metallica o isolante, in grado di fornire
corrente da 2 a 5A, provvisto di collegamento elettrico alla rete e idonee e sufficienti batterie in
tampone, fornito e posto in opera. Completo di ogni accessorio e quanto altro occorre per dare
l'opera finita. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.      Cad

cad 244,01€            4,35€           

16

F.p.o. di Rilevatore di fumo analogico indirizzato completo di zoccolo, di siolatore incorporato, in
grado di fornire un segnale proporzionale alla quantità di fumo rilevata e di scambiare
informazioni con la centrale di gestione bi-direzionalmente. Realizzato conformemente ai criteri
dettati dalle normative EN 54 e UL/ULC, fornito e posto in opera funzionante, compresi gli oneri
di collegamento elettrico 12/24 Volts c.c. con idoneo cavo, fino alla centrale, su tubazione
predisposta, completo degli oneri relativi al fissaggio del rilevatore. E' compreso quanto altro
occorre per dare il lavoro finito. Ottico o a riflessione di luce.      Cad

cad 202,20€            3,60€           

17

F.p.o. di Rilevatore termovelocimetrico analogico indirizzato completo di zoccolo, in grado di
fornire un segnale proporzionale alla quantità di fumo rilevata e di scambiare informazioni con la
centrale di gestione bi-direzionalmente. Realizzato conformemente ai criteri dettati dalle
normative EN 54 e UL/ULC, fornito e posto in opera funzionante, compresi gli oneri di
collegamento elettrico 12/24 Volts c.c. con idoneo cavo, fino alla centrale, su tubazione
predisposta, completo degli oneri relativi al fissaggio del rilevatore. E' compreso quanto altro
occorre per dare il lavoro finito.      Cad cad 174,30€            3,10€           

18

F.p.o. di Ripetitore di allarme ottico provvisto di lampada alimentata a 12/24 Volts c.c. in
custodia metallica o PVC autoestinguente con vetro e pittogramma, fornito e posto in opera,
completo di tutti gli oneri relativi al montaggio ed il collegamento elettrico con idoneo cavo, fino
alla centrale, su tubazione predisposta. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro
finito.      Cad cad 34,88€              0,62€           
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19

F.p.o. di Pannello ottico acustico con messaggi preregistrati tipo PAN 1 EU della
Notifier.Realizzato conformemente ai criteri dettati dalle normative EN 54 e UL/ULC, fornito e
posto in opera funzionante, compresi gli oneri di collegamento elettrico 12/24 Volts c.c., con
idoneo cavo, fino alla centrale, su tubazione predisposta, completo degli oneri relativi al
fissaggio. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.      Cad

cad 160,00€            3,33€           
20 F.p.o. di F.p.o. di campana di allarme per evacuazione IP 55.      Cad cad 126,00€            1,99€           

21

F.p.o. di MODULO INDIRIZZABILE DI INGRESSO/USCITA PERCOLLEGAMENTO SU LOOP
SERIALE Modulo indirizzabile di ingresso/uscita per collegamento su loop seriale,completo di
scatola di contenimento. Realizzato conformemente ai criteri dettati dalle normative EN 54 e
UL/ULC, fornito e posto in opera funzionante, compresi gli oneri di collegamento elettrico 12/24
Volts c.c. con idoneo cavo, fino alla centrale, su tubazione predisposta, completo degli oneri
relativi al fissaggio. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Tipo M701/710
E+M200-SMB NOTIFIER.    Cad

cad 134,00€            2,01€           

22

F.p.o. di Display a cristalli liquidi retro illuminato per il controllo a distanza. E’ dotato di sette
pulsanti che oltre alle funzioni di riconoscimento evento, (tacitazione, reset, allarme guasti,
guasti di sistema, disabilitazione e lamptest) consentono la navigazione nelle diverse schermate
dei menù.
Equipaggiato anche di 3 LED per la segnalazione d’allarme generale, guasto generale e
tacitazione sirene. Il dispositivo riporta tutte le segnalazioni del display della centrale.
Il collegamento con la centrale avviene tramite porta di comunicazione RS-485 ed è possibile
collegare fino ad un massimo di 32 pannelli remoti. Fornito e posto in opera funzionante,
compresi gli oneri di collegamento elettrico 12/24 Volts c.c., con idoneo cavo, fino alla centrale
e su canalizzazione predisposta, completo degli oneri relativi al fissaggio. E' compreso quanto
altro occorre per dare il lavoro finito. Tipo LCD 6000 NOTIFIER.    Cad

cad 1.167,00€         17,51€         

23

F.p.o. di cavo antincendio EN 50200 PH30 - CEI 20-29, per le eventuali sostituzioni di cavi
esistenti e non idonei, o i soli montanti del loop.  2x1,5 mmq.   Per realizzazione del loop. (m)

cad 3,61€                 0,06€           

24

F.p.o. di Cavo antincendio schermato FTG10OHM1 0,6/1 kV, isolamento in vetro-mica e
gomma G10, a bassa emissione di fumi e gas tossici, schermo con nastro in alluminio, guaina
esterna in mescola M1, conforme CEI EN 50266 cat. C, CEI EN 50267, CEI EN 60332, 20-22
e CEI 20-37, resistenza al fuoco PH 90 secondo norma CEI EN 50200: per le eventuali
sostituzioni di cavi esistenti e non idonei, o i soli montanti del loop. 4x1,5 mmq.. Per
realizzazione del loop.  (m) cad 6,21€                 0,12€           

25

Punto presa di servizio realizzato in tubazione a vista dal punto di smistamento di piano o di
zona, per una lunghezza massima di m. 15,00, utilizzabile per telefono, punto di chiamata, di
segnalazione, di TV, di amplificazione sonora, di allarme, per collegamento di segnali informatici,
etc., fornito e posto in opera. Sono compresi: le scatole di derivazione e terminali portafrutto,
tappo e placca in PVC o metallica; la tubazione in PVC autoestinguente, rigida o flessibile o
canaletta, corrente a vista; gli stop; le viti di fissaggio; i collari, i conduttori di collegamento
all'impianto di rivelazione incendio, etc. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il
lavoro finito. Per collegamenti dei punti in campo, ecc..  Cad

cad 80,64€              1,43€           

26

F.P.O. di Cartellonistica con indicazioni standardizzate. …Bifacciale, completo degli oneri
relativi al fissaggio. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.      Cad

cad 6,04€                 0,12€           
Impianti elettrici

27

Punto luce e punto di comando realizzati in vista esclusa la linea dorsale. Sono comprese: le 
scatole di derivazione in PVC autoestinguente; la tubazione rigida o canaletta di analogo 
materiale, posata in vista dalla linea dorsale; i conduttori tipo HO7V-K o NO7V-K di sezione 
minima di fase o di terra pari a mm² 1,5; le scatole portafrutto; il frutto; gli stop; le viti di 
fissaggio; i collari; le curve. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. 
Punto luce comandato direttamente dal quadro o derivato (semplice) . (Q.tà).

cad 47,34€              0,84€           

28

Punto luce e punto di comando realizzati in vista esclusa la linea dorsale. Sono comprese: le 
scatole di derivazione in PVC autoestinguente; la tubazione rigida o canaletta di analogo 
materiale, posata in vista dalla linea dorsale; i conduttori tipo HO7V-K o NO7V-K di sezione 
minima di fase o di terra pari a mm² 1,5; le scatole portafrutto; il frutto; gli stop; le viti di 
fissaggio; i collari; le curve. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. 
Punto di comando (interruttore, deviatore, pulsante etc.).  (Q.tà).

cad 55,12€              0,98€           

29

Sostituzione di punto luce e di punto di comando. Sostituzione di punto luce. Sono compresi: lo 
sfilaggio dei conduttori esistenti; la rimozione dei frutti; la loro sostituzione unitamente a quella 
dei conduttori con conduttori tipo HO7V-K o NO7V-K di idonea sezione (min. mm² 1,5), delle 
placche dei morsetti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Per 
punto luce.. (Q.tà). cad 27,84€              0,50€           

30

Sostituzione di punto luce e di punto di comando. Sostituzione di punto luce. Sono compresi: lo 
sfilaggio dei conduttori esistenti; la rimozione dei frutti; la loro sostituzione unitamente a quella 
dei conduttori con conduttori tipo HO7V-K o NO7V-K di idonea sezione (min. mm² 1,5), delle 
placche dei morsetti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Per 
punto luce di comando (interruttore, deviatore, etc.). (Q.tà).

cad 45,96€              0,82€           

31

Punto presa in vista esclusa la linea dorsale. Punto presa in vista esclusa la linea dorsale. 
Sono compresi: la scatola di derivazione in PVC autoestinguente; la tubazione rigida o canaletta 
di analogo materiale, posata in vista dalla linea dorsale; i conduttori tipo HO7V-K o NO7VK di 
sezione minima di fase e di terra pari a mm² 2,5 (per prese fino a 16A) e mm² 6 (per prese fino 
a 32A); le scatole portafrutto, il frutto; gli stop; le viti di fissaggio; i collari; le curve. E' inoltre 
compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Per presa 2x10A/16A+T, o tipo UNEL.   
(Q.tà). cad 55,12€              0,98€           

32 Per ogni frutto in più sulla stessa scatola. (Q.tà). cad 10,37€              0,18€           
33 Per presa CEEmonofase escluso l'apparecchio. (Q.tà). cad 44,81€              0,80€           
34 Per presa CEE trifase escluso l'apparecchio. (Q.tà). cad 48,04€              0,86€           

35

Presa CEE in materiale plastico autoestinguente con grado di protezione minimo IP55. Presa 
CEE in materiale plastico autoestinguente in custodia minima IP55, provvista di interruttore di 
blocco e fusibili e di eventuali supporti, posta in opera. E' compreso quanto occorre per dare il 
lavoro finito. 2P+T 16A. (Q.tà). cad 64,26€              1,14€           

36

Presa CEE in materiale plastico autoestinguente con grado di protezione minimo IP55. Presa 
CEE in materiale plastico autoestinguente in custodia minima IP55, provvista di interruttore di 
blocco e fusibili e di eventuali supporti, posta in opera. E' compreso quanto occorre per dare il 
lavoro finito. 16A 3P+T. (Q.tà). cad 79,00€              1,41€           

37

Sostituzione di punto presa. Sostituzione di punto presa. Sono compresi: lo sfilaggio dei 
conduttori esistenti; la rimozione dei frutti; la loro sostituzione unitamente a quella dei conduttori 
con cordicelle HO7V-K o NO7V-K di idonea sezione (min. mm² 2,5); delle placche; dei morsetti. 
E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Incremento per sostituzione 
della scatola portafrutti incluse opere murarie. (Q.tà).

cad 45,96€              0,82€           

38

Interruttore differenziale magnetotermico, caratteristica C, potere di interruzione pari a 6KA, 
posto in opera funzionante a perfetta regola d'arte su profilato DIN, completo di quota di 
cablaggio, accessori e montaggio su quadro, esclusa la quota di carpenteria. Bipolare da 6 a 
32A con Id: 0.03A. (Q.tà). cad 130,06€            2,31€           

39

Interruttore differenziale magnetotermico, caratteristica C, potere di interruzione pari a 6KA,
posto in opera funzionante a perfetta regola d'arte su profilato DIN, completo di quota di
cablaggio, accessori e montaggio su quadro, esclusa la quota di carpenteria.Tetrapolare da 6 a
32A con Id: 0.03A. (Q.tà). cad 249,29€            4,43€           

40

Rimozione/Smontaggio di plafoniera di qualsiasi tipo, di punti luce, di punti prese, di punti di 
segnali, compreso l'allaccio ed il collegamento elettrico e le canalizzaioni esistenti. E' inoltre 
compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita al fine di compartimentare le pareti. Posta 
ad una altezza fino a m 3,50. (Q.tà). cad 17,22€              0,31€           

Pag. 54 di 59



N° 
Ord.

Art. 
Prezziario

Descrizione  Lavori e Somministrazioni Unità 
di 
Misura

Prezzo 
Unitario 

Oneri 
SICUREZZA 
(NON 
soggetto a 
ribasso)

41

F.P.O. di Plafoniera con corpo in policarbonato autoestinguente o in poliestere rinforzato e 
schermo in policarbonato autoestinguente e grado di protezione min. IP55, fissata ad altezza 
max di m 3,50, fornita e posta in opera. Sono compresi: i tubi fluorescenti; gli starter; i reattori; il 
fusibile; i condensatori di rifasamento; la coppa prismatizzata; gli accessori di fissaggio. E' 
inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Esecuzione 1x36W.  Cad.

cad 58,07€              1,03€           

42

F.P.O. di Plafoniera con corpo in policarbonato autoestinguente o in poliestere rinforzato e 
schermo in policarbonato autoestinguente e grado di protezione min. IP55, fissata ad altezza 
max di m 3,50, fornita e posta in opera. Sono compresi: i tubi fluorescenti; gli starter; i reattori; il 
fusibile; i condensatori di rifasamento; la coppa prismatizzata; gli accessori di fissaggio. E' 
inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Esecuzione 1x18W.  Cad.

cad 51,19€              0,91€           

43

Fornitura e posa di apparecchi illuminante da interno per lampade fluorescenti, compreso il 
reattore digitale dimmerabile e di 1 due lampade in tubo T5 45 w e pulsante di comando a 
parete, di altissimo rendimento e adatto all'uso per videoterminalisti, costituito da un corpo in 
lamiera d'icciaio stampato in un unico pezzo; ottica e alveoli e doppia parabolicità in alluminio 
satinato 99,99 antiriflesso ed antidescente a bassa luminositàcon trattamento di PVD che 
permette di ottimizzare l'efficienza luminosa; verniciatura di colore bianco stabilizzato ai raggi 
ultravioletti, previa trattamento di fosfatazione; portalampade in policarbonato, condatti in 
bronzo fosforato; grado di protezione IP 40; Plafoniera dark light T% da 2 per 45 Wat. fORNITO 
E POSTO IN OPERA COMPLETO DI TUTTI GLI ACCESSORI DI FISSAGGIO A VITE CON 
TASSELLI, COLLEGAMENTE ELETTRICI IL TUTTO PER DARE L'OPERA FINITA A REGOLA 
D'ARTE E CONFORMI ALLE NORME IN MATERIA VIGENTI.         Cad.

cad 205,00€            3,69€           

44

Rimozione e successiva installazione/ripristino di porzioni costituenti gli impianti
originari (elettrico, idrico-sanitario, termico, distribuzione gas, trasmissione dati,
telefonia, segnale TV, allarme, antintrusione, etc..) relativamente a tutto il complesso
edilizio oggetto del presente appalto,conseguentemente all'effettuazione di tutte le
opere edili ed i mpiantistiche di adeguamento antincendio del presente appalto,
inclusi il cablaggio, i canali portacavi, i tubi di protezione, le scatole di derivazione,
gli interruttori, gli apparecchi illuminanti, i componenti per il fissaggio, i collegamenti
alle condutture/tubazioni esistenti e non, la rimozione delle porzioni di linee e
condutture/tubazioni di alimentazione attualmente transitanti all'interno dei locali da
adeguare e quant'altro, anche non esplicitamente menzionato nella presente voce,
ma necessario a dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte, comprese le
assistenze murarie.
Inclusa la fornitura di tutti i materiali necessari per la sostituzione di elementi
divenuti, anche accidentalmente, inutilizzabili per effetto delle lavorazioni edili ed
impiantistiche menzionate, purché venga ripristinato lo status quo secondo le vigenti
normative in materia.    (Q.tà). cad 1.500,00€         22,50€         

45

Revisione ed adeguamento del quadro elettrico del piano terra corpo C1 , con sostituzione di 
tutti gli interruttori e ricablaggio dello stesso. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il 
lavoro finito a regola d'arte e con la produzione delle certificazioni di legge.       A corpo. 

a corpo 5.500,00€         82,50€         

46

Revisione ed adeguamento dei numero 6 quadretti elettrici del piano seminterrato corpo 
C1, C2 e C3, con sostituzione di tutti gli interruttori e ricablaggio dello stesso. E' inoltre 
compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte e con la produzione delle 
certificazioni di legge.       A corpo. a corpo 3.000,00€         45,00€         

Illuminazione di emergenza

48

F.p.o. di unità centralina di controllo, fino a 250 lampade di emergenza, come da caratteristiche 
di capitolato, da parete/tavolo/guida Din/rack, comprensivo di stampantina e display incorporati, 
di interfaccia convertitore di tipo RS/ETHERNET, di linee bus dati distinte per piani n.5,  
tasselleria e staffaggi e programmazione e quanto altro occorre per dare il lavoro finito a regola 
d'arte e con la produzione delle certificazioni di legge.       Cad. 

cad 3.000,00€         45,00€         

49

F.P.O. Apparecchio di illuminazione di forma rettangolare delle dimensioni di 300 ÷ 650 x 118 ÷ 
168 mm, spessore 55 ÷ 62 mm, predisposto per il controllo della funzionalità centralizzato, 
dotato di microprocessore per controllo e programmazione da centrale installato a parete e a 
plafone, alimentazione ordinaria 230 V, grado di protezione IP 65, batterie Ni Cd, tempo di 
ricarica 12 ore, compreso di allaccio: Lampade LED, >= 1h di autonomia, flusso luminoso >= 
250 lumen   Cad. cad 196,50€            3,92€           

50

F.P.O. Apparecchio di illuminazione di forma rettangolare delle dimensioni di 300 ÷ 650 x 118 ÷ 
168 mm, spessore 55 ÷ 62 mm, predisposto per il controllo della funzionalità centralizzato, 
dotato di microprocessore per controllo e programmazione da centrale installato a parete e a 
plafone, alimentazione ordinaria 230 V, grado di protezione IP 65, batterie Ni Cd, tempo di 
ricarica 12 ore, compreso di allaccio:  Lampade LED, >= 1h di autonomia, flusso luminoso 
>=550 lumen.  Cad. cad 254,77€            5,10€           

51

F.P.O. Apparecchio con corpo in materiale termoplastico autoestinguente e schermo 
segnaletico in policarbonato, pittogramma per vie di esodo o uscite di sicurezza, distanza di 
visibilità 22 metri, installato a parete o bandiera, involucro IP 40, alimentazione ordinaria 230 V 
c.a., con lampada a LED, batterie Ni Cd, tempo di ricarica 12 ore: tipo permanente, 60 minuti di 
autonomia: Lampade LED, >= 1h di autonomia,  (S.A.).   Cad.

cad 195,00€            3,22€           

52

Punto luce e punto di comando realizzati in vista esclusa la linea dorsale. Sono comprese: le 
scatole di derivazione in PVC autoestinguente; la tubazione rigida o canaletta di analogo 
materiale, posata in vista dalla linea dorsale; i conduttori tipo HO7V-K o NO7V-K di sezione 
minima di fase o di terra pari a mm² 1,5; le scatole portafrutto; il frutto; gli stop; le viti di 
fissaggio; i collari; le curve. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. 
Punto luce a doppia linea di alimentazione (doppio). (Q.tà).

cad 51,78€              0,92€           

Impianti di pressurizzazione filtri

53

F.P.O. di sistema di pressurizzazione per filtri a prova di fumo costituito da:
1. Unità di alimentazione e controllo, costituita da un alimentatore caricabatterie da 3,5° e da un 
circuito di controllo e comando che elabora i segnali provenienti dalla centrale di rivelazione 
incendio e dal misuratore differenziale di pressione ed invia il comando di “partenza – arresto” al 
blocco elettroventola. E’ provvisto di segnalazioni a LED di presenza rete e controllo batterie e 
di un allarme acustico di guasto escludibile. Nello stesso armadio trova posto un pacco batterie 
di accumulatori di tipo solid gel da 24V 7Ah;
2. Misuratore differenziale di pressione. L’unità è gestita da microprocessore ed è provvista 
didisplay a 3 cifre ad alta luminosità. Affidabile, compatto, digitale, questo strumento offre 
un’alta affidabilità e precisione di misura. Un relè, normalmente alimentato, con contatti di 
scambio liberi da tensione commuta quando la pressione rilevata dallo strumento si trova al di 
sopra della soglia preimpostata. Lo strumento si presta per la visualizzazione e per la misura del 
deltaP in tutti i sistemi di filtrazione. Soddisfa le richieste degli enti di controllo perché ha sia la 
funzione deltaP che contatore.Il misuratore differenziale di pressione è fornito per il montaggio a 
parete.
3. Blocco elettroventola incassato nella conduttura coibentata per l’adduzione dell’aria ‘pulita’. È 
collegato all’unità di controllo che ne gestisce le condizioni di “avvio ed arresto” in base ai valori 
rilevati dal misuratore differenziale;
4. Canali di aspirazione REI 120 che connettono l'unità alla zona di aspirazione (zona sicura o 
cielo libero), curve, staffaggi, predisposizione di guarnizione per fumi freddi nelle porte REI che 
insistono sul filtro, collegamento al sistema di rivelazione fumi ed allarme, oneri per eventuali 
assistenze murarie ed ogni altro accessorio necessario per dare il titolo compiuto e finito a 
regola d'arte comprese le assistenze murarie.
E’ compreso: collegamenti elettrici, opere murarie, eventuale modifica all'infisso esterno per il 
passaggio della condotta REI e quanto necessario per dare l’opera finita a perfetta regola 
d’arte. Il tutto corredato da dichiarazione di conformità a firma di installatore abilitato e da 
certificato emesso da laboratorio autorizzato dal Ministero dell'Interno, relativo alla prova di 
pressurizzazione, attestante la conformità a quanto previsto dal D.M. 30/11/83 ed alle norme 
UNI EN 12101. (Q.tà).

cad 6.000,00€         75,00€         
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Opere edili

54

Demolizione di tramezzi di qualsiasi genere e tipo. Nella demolizione sono compresi, qualora 
presenti, l'intonaco, i rivestimenti ed il battiscopa. I tramezzi possono essere eseguiti in foglio o 
ad una testa, con mattoni pieni o forati, etc.; possono avere qualsiasi altezza e spessore. Sono 
compresi: l’onere per il calo in basso, la movimentazione nell’ambito del cantiere dei materiali 
provenienti dalle demolizioni ed il relativo carico su automezzo meccanico. E' comprensivo degli 
oneri di trasporto e smaltimento a discarica autorizzata a norma di legge. E' inoltre compreso 
quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Per spessori oltre cm 11 fino a cm 14. Al m2.

m2 13,98€              0,22€           

55

Demolizione di tramezzature e controsoffitti in cartongesso. Compreso l'onere per tagli, carico 
trasporto e accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta nell'ambito del cantiere. 
Compreso il trasporto a sito autorizzato e gli oneri di smaltimento in pubblica discarica.  Al m2.

m2 7,43€                 0,12€           

56

Demolizione di pavimenti e rivestimenti. Demolizione di pavimenti e rivestimenti murali, interni 
ed esterni. E' esclusa la preparazione per l'eventuale ripavimentazione e rivestimento delle 
superfici portate a nudo. Sono compresi: l’onere per il calo in basso, la movimentazione 
nell’ambito del cantiere dei materiali provenienti dalle demolizioni ed il relativo carico su 
automezzo meccanico. E' comprensivo degli oneri di trasporto e smaltimento a discarica 
autorizzata a norma di legge. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. 
Pavimento e rivestimenti in piastrelle di gres, di ceramica, di cotto, etc.   Al m2.

m2 15,00€              0,24€           

57

Demolizione di controsoffitti. Demolizione di controsoffitti di qualsiasi forma e tipo. Sono 
compresi: la rimozione della struttura portante di qualunque forma e tipo; la cernita e 
l'accatastamento del materiale recuperabile. Sono compresi: l’onere per il calo in basso, la 
movimentazione nell’ambito del cantiere dei materiali provenienti dalle demolizioni ed il relativo 
carico su automezzo meccanico. E' comprensivo degli oneri di trasporto e smaltimento a 
discarica autorizzata a norma di legge. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il 
lavoro finito.   Al m2. m2 13,00€              0,21€           

58

Rimozione di battiscopa. Sono compresi: l’onere per il calo in basso, la movimentazione 
nell’ambito del cantiere dei materiali provenienti dalle rimozioni ed il relativo carico su 
automezzo meccanico. E' comprensivo degli oneri di trasporto e smaltimento a discarica 
autorizzata a norma di legge. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.In 
gres, ceramica, laterizio o marmo.   Al m. m 2,42€                 0,04€           

59

Rimozione di tubi in metallo e PVC, di qualsiasi diametro, per condotte di qualsiasi tipo, poste su
terreno, in murature, sotto i massetti, in pavimentazioni di qualunque genere. Sono esclusi gli 
scavi e/o le demolizioni. Sono compresi: la movimentazione nell’ambito del cantiere dei materiali 
provenienti dalle rimozioni ed il relativo carico su automezzo meccanico. E' comprensivo degli 
oneri di trasporto e smaltimento a discarica autorizzata a norma di legge. E' inoltre compreso 
quanto altro occorre per dare il lavoro finito.  Al m.

m 3,20€                 0,05€           

60

Rimozione di infissi. Rimozione di infissi di qualunque forma e specie, incluse mostre, telai, 
ecc.. Sono compresi: le opere murarie; il calo a terra del materiale; l'accatastamento nell'ambito 
del cantiere e la cernita. Sono altresì compresi: la movimentazione nell’ambito del cantiere dei 
materiali provenienti dalle rimozioni ed il relativo carico su automezzo meccanico. E' 
comprensivo degli oneri di trasporto e smaltimento a discarica autorizzata a norma di legge. E' 
inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.  Al m2.

m2 22,80€              0,36€           

61

Rimozione di apparecchi idro-sanitari e riscaldamento. Rimozione di apparecchi idro-sanitari e 
riscaldamento. Sono compresi: le opere murarie e idrauliche; il calo a terra dei materiali. Sono 
altresì compresi: la movimentazione nell’ambito del cantiere dei materiali provenienti dalle 
rimozioni ed il relativo carico su automezzo meccanico. Sono da computarsi a parte le eventuali 
opere di protezione ed il trasporto a discarica con i relativi oneri. E' inoltre compreso quanto 
altro occorre per dare il lavoro finito.    Cad

cad 27,38€              0,44€           

62

Rimozione di ringhiere, grate, cancelli ed inferriate in metallo a disegno semplice compreso il 
disancoraggio di staffe, arpioni e quanto altro bloccato nelle strutture murarie. Sono compresi: 
le opere murarie atte a liberare i montanti ed i sostegni dalle murature; il calo a terra del 
materiale di risulta, l'accatastamento nell'ambito del cantiere e la cernita. Sono altresì compresi: 
la movimentazione nell’ambito del cantiere dei materiali provenienti dalle rimozioni ed il relativo 
carico su automezzo meccanico. E' comprensivo degli oneri di trasporto e smaltimento a 
discarica autorizzata a norma di legge. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il 
lavoro finito.  Al m2. m2 24,49€              0,39€           

63

Perforazioni. Esecuzione di fori in strutture di qualsiasi genere, forma e consistenza, a qualsiasi 
altezza e profondità, di qualsiasi diametro, con qualsiasi giacitura, eseguiti con le necessarie 
cautele per evitare danni a costruzioni prossime o contigue, da compensare in base al diametro 
ed alla lunghezza della perforazione eseguita. Sono compresi: le armature; la foratura che deve 
essere eseguita con trapano; l'aria compressa per la pulizia del perforo con divieto di impiego di 
acqua; l'ausilio di altre operazioni se necessarie; la fornitura ed il fissaggio con resine 
epossidiche applicate con idonee apparecchiature del tondino in ferro FeB44K. E' inoltre 
compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Per ogni cm di diametro, per ogni metro 
di lunghezza. Fori in murature in pietrame e/o conglomerati cementizi non armati.  Al m x cm.

Al 
mxcm 21,99€              0,65€           

64

Ripresa di spigoli interni ed esterni eseguita con idonea malta rispondente, se del caso, alle 
caratteristiche di quella originale. Sono compresi: la preparazione della parete di intervento; i 
frammenti di mattoni o di pietra per l'eventuale rincocciatura. E' inoltre compreso quanto altro 
occorre per dare l'opera finita. Al m m 12,06€              0,36€           

65

Ripresa di intonaci civili interni, per pareti e soffitti, a più strati, eseguita con idonea malta 
rispondente, se del caso, alle caratteristiche di quella originale. Sono compresi: l'eventuale 
spicconatura e rimozione del vecchio intonaco; la raschiatura; la pulizia generale prima e dopo 
l'intervento; il lavaggio delle superfici da trattare. E' inoltre compreso quanto altro occorre per 
dare l'opera finita. Sono da computarsi a parte le eventuali opere di protezione ed il trasporto a 
discarica con i relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Al 
m2. m2 33,58€              0,99€           

66

Taglio a forza di muratura piena di qualsiasi natura e consistenza. Taglio a forza di muratura 
piena di qualsiasi natura e consistenza esclusa la roccia da mina e il calcestruzzo, da eseguirsi 
con mezzi manuali o con l'ausilio di piccoli demolitori, a qualsiasi altezza o profondità, compresa 
la scesa del materiale, gli scarriolamenti a mano sino ai punti di carico, cernita ed 
accatastamento del materiale riutilizzabile nell'ambito del cantiere, trasporto e scarico delle 
macerie alla pubblica discarica. Le misurazioni verranno effettuate secondo figure geometriche 
di inviluppo di massimo ingombro con detrazione di tutti i vuoti, comunque con un minimo di 0,05 
m³ per ogni singola intervento.     Al m3.

m3 366,33€            12,10€         

67
Smontaggio e successivo rimontaggio di radiatori, fan-coil ecc. E' compreso quanto
necessario per dara l'opera compiuta.                   Q.tà. cad 60,00€              0,75€           

68

Smontaggio e rimontaggio di cassetta per esterno in acciaio, UNI 45 o UNI 70, composta da 
idrante 11/2 o 21/2, rotolo in nylon gommato, lancia in rame UNI 45 o UNI 70, raccordi e 
fascette stringitubo, cassetta in lamiera per esterni di dimensioni cm 59 x 37 x 16 per UNI 45 e 
cm 60 x 45 x 23 per UNI 70. Sono compresi: la fornitura e posa in opera; le opere murarie di 
apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere. E' inoltre compreso quanto altro 
occorre per dare l'opera finita e l'allaccio delle nuove tubazioni in acciaio. Sono escluse: le 
tracce su solette, muri in c.a. o in pietra; il rifacimento dell'intonaco; la tinteggiatura.    Q.tà.          

cad 150,00€            0,75€           

69

Smontaggio e Rimontaggio infissi esistenti nel verso dell'esodo, previo restauro e sostituzione 
deglieventuali elementi danneggiati durante la rimozione, secondo le indicazioni progettuali. 
Sono compresi: i pezzi speciali; le cerniere; le squadrette di alluminio; il controtelaio, da murare, 
in profilato di lamiera zincata da mm 10/10; le opere murarie e tutte le opere necessarie per 
dare l'opera finita.   Q.tà. cad 300,00€            4,50€           

70

Nuova apertura su tramezzo per inserimento nuovo infisso. Sono comprese: la demolizione del 
tramezzo, la riprofilatura delle spallette, il ripristino del battiscopa e la ripresa del pavimento 
(linoleum, ecc..), e la ripresa d'intonaco. E' inoltre compreso quanto necessario per dare l'opera 
finita. Q.tà. cad 200,00€            3,50€           
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71

Demolizione di pannelli in fibre di legno a soffitto con successiva stuccatura di fori lasciato dai 
tasselli tolti e comprensivo degli oneri di trasporto e smaltimento a discarica autorizzata a 
norma di legge.    Al m2 m2 30,00€              0,45€           

72

F.P.O. di Infisso per finestre e porte-finestra di alluminio con profilati della sezione minima di mm
50 e dello spessore minimo di mm 1,5 rifinito con le parti in vista satinate e con superficie totale 
della lega leggera ossidata anodicamente a 15 micron, fornito e posto in opera. Sono compresi: 
le guarnizioni in neoprene; gli apparecchi di manovra; i fermavetri a scatto; i pezzi speciali; le 
cerniere; le squadrette di alluminio; le maniglie in alluminio fuso; il controtelaio, da murare, in 
profilato di lamiera zincata da mm 10/10; le opere murarie. E' inoltre compreso quanto altro 
occorre per dare l'opera finita. E' esclusa la fornitura e posa dell'eventuale vetro. A battuta 
semplice ad una o più ante. Al m2.

m2 266,02€            4,25€           

73
Compenso agli infissi in alluminio realizzati con meccanismo di apertura ad ante a ribalta. Cad.

cad 86,94€              1,39€           

74
Compenso per anodizzazione con procedimento elettrocolore e per verniciatura al forno nei 
colori R.A.L. (mazzetta colori standard). Al m2. m2 12,44€              0,20€           

75

F.p.o. di Lastre di vetro antisfondamento, trasparenti, tipo VISARM o similari, con certificato 
rilasciato da Istituto autorizzato, montate su infisso di legno, di ferro, di plastica o di alluminio. 
Sono compresi: la sigillatura con mastice normale o siliconico; la guarnizione con eventuale 
collante; la pulitura; gli sfridi. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. 
Dello spessore di mm 12. Al m2. m2 97,88€              1,57€           

76

Tinteggiatura a tempera, in tinta unica chiara, su intonaco civile, a calce, o a gesso, eseguita a 
qualsiasi altezza, su pareti e soffitti interni, volte etc.. Preparazione accurata del supporto 
mediante spazzolatura con raschietto e spazzola di saggina, per eliminare corpi estranei quali 
grumi, scabrosità, bolle, alveoli, difetti di vibrazione, con stuccatura di crepe e cavillature, per 
ottenere omogeneità e continuità delle superfici da imbiancare e tinteggiare. Imprimitura ad uno 
strato di isolante a base di resine acriliche all'acqua data a pennello. Ciclo di pittura costituito 
da strato di fondo e strato di finitura con pittura a tempera, dati a pennello od a rullo. Sono 
compresi: le scale; i cavalletti; i ponteggi provvisori interni ove occorrenti; la pulitura degli 
ambienti ad opera ultimata. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. A 
due strati del tipo liscio; su pareti e soffitti intonacati a civile. Al Mq

m2 3,43€                 0,05€           

77

Pittura di finitura per interno ed esterno su opere metalliche, previa preparazione del supporto, 
da compensare a parte con i corrispondenti articoli e successiva applicazione a più strati dei 
vari tipi di smalto colorato. Sono compresi: le opere provvisionali; la pulitura ad opera ultimata. 
E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Finitura con due strati di smalto 
oleosintetico o sintetico. Al Mq m2 15,70€              0,25€           

78

Tubazioni in acciaio zincato conteggiate a metro lineare per linee escluse quelle all'interno di 
centrali tecnologiche. Tubazioni in acciaio zincato conteggiate a metro lineare, per linee escluso 
quelle all'interno di locali tecnici e bagni, tipo FM serie leggera comprensive di vite e manicotto, 
pezzi speciali zincati, materiale di tenuta, esecuzione di staffaggi in profilati. Diametro nominale: 
DN (mm). Diametro esterno x spessore: D x s (mm). Peso a metro lineare: P (Kg/m). DN = mm 
50 (2") Dxs = 60,3 x 3,20 P = 4,56.    Al m.

m 39,22€              0,70€           

Opere di compartimentazione incendi

79

Serranda tagliafuoco con cassa quadrata lunga max mm 500, omologata REI 120. Serranda 
tagliafuoco rettangolare a pala unica, lunghezza max mm 500, dimensioni max L x H = mm 1500 
x mm 700, con disgiuntore termico tarato a 72°C, omologata REI 120, conteggiata per dm² di 
superficie frontale lorda (i valori fra parentesi indicano le dimensioni in mm della serranda di 
riferimento).  Fino a 8,5 dm² (400 x 200).     Al dm2

dm2 19,48€              0,35€           

80

Serranda tagliafuoco con cassa quadrata ed imbocco circolare, omologata REI 120. Serranda 
tagliafuoco a pala unica con imbocco per canali circolari, lunghezza max mm 400, completa di 
disgiuntore termico tarato a 72°C, omologata REI 120. Diametro = 400 mm.    Cad

cad 205,35€            3,65€           

81

Accessori per serrande tagliafuoco. Accessori per serrande tagliafuoco costituiti da fusibili di 
ricambio, microinterruttori, elettromagneti, servomotori ecc. Fusibile tarato a 72°C.   Cad

cad 10,31€              0,18€           

82

Accessori per serrande tagliafuoco. Accessori per serrande tagliafuoco costituiti da fusibili di 
ricambio, microinterruttori, elettromagneti, servomotori ecc. Fine corsa elettrico.   Cad

cad 29,85€              0,53€           

83

Accessori per serrande tagliafuoco. Accessori per serrande tagliafuoco costituiti da fusibili di 
ricambio, microinterruttori, elettromagneti, servomotori ecc. Elettromagnete di comando.   Cad

cad 126,86€            2,26€           

84

Accessori per serrande tagliafuoco. Accessori per serrande tagliafuoco costituiti da fusibili di 
ricambio, microinterruttori, elettromagneti, servomotori ecc. Servomotore di riarmo automatico e 
micro.   Cad cad 499,22€            8,88€           

85

Tamponamento/Setto antifiamma su attraversamento di cavi elettrici M.T./B.T. o tubazioni 
metalliche, su fori circolari, rettangolari, quadrati di pareti o solai mediante corredi REI 120-180 
costituiti da: lastre autoportanti di materiale intumescente ancorate al solaio con stop tutto 
metallo; profili di materiale intumescente intorno al cavo per una profondità minima di mm 100; 
sigillatura con stucco intumescente. Il tutto fornito e posto in opera. E' compreso quanto 
occorre per dare il lavoro finito. E' inoltre compreso quanto necessario per dare l'opera 
compiuta a perfetta regola d'arte e secondo le indicazioni del costruttore. Per fori circolari fino a 
d. mm 200 e per fori rett/quad fino a mm 200 x 200 x 100. (Q.tà).

cad 216,14€            3,85€           

86

Tamponamento antifiamma REI 120, su attraversamento di cavi B.T. o tubazioni metalliche di 
pareti o solai con foro inferiore ai mm 50 di diametro, mediante applicazione di strisce o stucco 
intumescente per una profondità di mm 50. Il tutto fornito e posto in opera. E' compreso quanto 
altro occorre per dare il lavoro finito. E' inoltre compreso quanto necessario per dare l'opera 
compiuta a perfetta regola d'arte e secondo le indicazioni del costruttore. Per fori del diametro 
fino a mm 50.     (Q.tà). cad 19,54€              0,35€           

87

Collare tagliafuoco per tubazioni in plastica/metallo attraversanti pareti tagliafuoco realizzato 
con contenitore metallico entro cui e' predisposto il passaggio della tubazione. Il contenitore può 
essere installato incassato nella muratura oppure, quando non vi è lo spazio sufficiente, può 
essere installato a vista a filo della parete tagliafuoco. In caso di incendio la sostanza presente 
nel contenitore si espande schiacciando il tubo e realizzando la chiusura tagliafuoco. I collari 
sono certificati in base alle prove di resistenza al fuoco secondo la circolare del Ministero 
dell'Interno n. 91 del 14/10/61. Sono compresi: la messa in opera; le opere murarie di apertura 
e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere. E' inoltre compreso quanto altro occorre 
per dare l'opera finita. Sono esclusi: le tracce su solette, muri in c.a. o in pietra il rifacimento 
dell'intonaco; la tinteggiatura. Diametro del passaggio disponibile attraverso il collare: D (mm). 
Diametro > mm 51 e  fino a mm 110 REI 180. (Q.tà).

cad 248,22€            4,42€           

88
 Diametro del passaggio disponibile attraverso il collare: D (mm). Diametro > mm 111 e  fino a 
mm 160 REI 180. (Q.tà). cad 350,69€            6,24€           

89
 Diametro del passaggio disponibile attraverso il collare: D (mm). Diametro > mm 161 e  fino a 
mm 200 REI 180. (Q.tà). cad 483,84€            8,61€           

90

Protezione antincendio per tubazioni incombustibili realizzata con rivestimento in
lana di roccia accoppiata con lastre di alluminio, previa realizzazione di apertura su
parete e/o solaio e successiva sigliggatura con mastice intumescente.  (Q.tà). cad 50,00€              8,61€           

91

F.P.O. di Porta antincendio ad un battente in misure standard, costruita ed omologata secondo 
la norma UNI 9273, fornita e posta in opera. Sono compresi: il telaio in acciaio munito di zanche 
per fissaggio a muro; il battente con doppia maniglia; la serratura con chiave patent; la 
guarnizione termoespandente; le cerniere con molla di richiamo; la targhetta identificativa; la 
verniciatura standard con mano di vernice epossidica; le opere murarie di fissaggio. E' inoltre 
compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Sono esclusi: la ripresa dell'intonaco; la 
tinteggiatura. Dimensioni massime del foro muro a contatto con il telaio: L x H (mm). REI 120 L 
x H = 1300 x 2150.

cad 646,25€            11,50€         
92 F.P.O. di Serratura con cilindro Yale. (Q.tà). cad 28,08€              0,50€           
93 F.P.O. di Maniglione antipanico tipo Push certificato CE/PED. (Q.tà). cad 276,78€            4,93€           
94 F.P.O. di Chiudi porta aereo idraulico. (Q.tà). cad 114,33€            2,03€           
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95

F.P.O. di Elettromagnete con fissaggio a muro,fornito e posto in opera funzionante, compresi gli 
oneri di collegamento elettrico 12/24 Volts c.c., fino alla centrale e su canalizzazione 
predisposta, completo degli oneri relativi al fissaggio. E' compreso quanto altro occorre per 
dare il lavoro finito. (Q.tà). cad 83,64€              1,49€           

96

Porta antincendio ad un battente costruita su misura, omologata UNI 9273, per altezze fino a 
mm 2150. Porta antincendio ad un battente, costruita su misura ed omologata secondo la 
norma UNI 9273, fornita e posta in opera. Sono compresi: il telaio in acciaio munito di zanche 
per fissaggio a muro; il battente con doppia maniglia; la serratura con chiave patent; la 
guarnizione termoespandente; le cerniere con molla di richiamo; la targhetta identificativa; la 
verniciatura standard con mano di vernice epossidica; le opere murarie di fissaggio. E' inoltre 
compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Sono esclusi: la ripresa dell'intonaco; la 
tinteggiatura. L'opera e' valutata con una quota fissa per ciascuna porta più una quota 
aggiuntiva in funzione della superficie complessiva delle porte misurata sul foro muro a contatto 
con il telaio. Dimensioni min/max del foro muro a contatto con il telaio; L x H = 500 x 1750 / 
1300 x 2150 (mm).Quota fissa per ciascuna porta REI 120. Per Cavedi tecnici.  Cad.

cad 288,64€            5,13€           
97 Quota aggiuntiva per ciascuna porta REI 120. Per Cavedi tecnici.  Al m2. m2 126,21€            2,24€           

98

Porta vetrata tagliafuoco a due battenti con struttura in acciaio omologata a norma UNI EN 
1634 conforme alle certificazioni di prodotto ISO 9001, colore avorio chiaro, realizzata con 
telaio tubolare d'acciaio profilato dimensioni 15 x 50 mm sagomato per accoppiamento con 
profilo ad angolo con interposizione di lastra isolante a base di calciosilicati spessore 25 mm, 
completa di guarnizione per fumi caldi e freddi, predisposta per il fissaggio a muro mediante 
zanche, anta con tre cerniere ad ali, perno ad alta resistenza e cuscinetto reggispinta completa 
di serratura antincendio ad un solo punto di chiusura, selettore di chiusura a scomparsa, 
maniglia interna ed esterna di colore nero con spigoli arrotondati completa di copriplacca, il tutto 
in opera comprese le opere murarie necessarie sia per il montaggio delle porte che per il 
ripristino delle murature, degli intonaci e delle tinteggiature, e quanto altro occorre per dare 
l’opera finita e completa a perfetta regola d’arte: per foro muro 1.500 x 2.000 mm.             Cad.

cad 10.469,09€       157,04€       

99

Maniglione antipanico a barra orizzontale basculante in acciaio cromato, posto in opera su 
porte tagliafuco in acciaio ad uno o due battenti: maniglione interno e maniglia esterna dotata di 
serratura             Cad. cad 248,63€            3,73€           

100

Trattamenti intumescente di muri. Trattamenti intumescente di muri, pareti portanti, solai in 
laterizio, in cemento armato, etc, in modo da raggiungere le Classi di resistenza al fuoco REI 
120' oppure REI 180'. Sono compresi: il materiale monocomponente da applicarsi direttamente 
sui manufatti con un consumo finale di kgxm² 1,5 - 2,5; la posa in tre mani resa a pennello o 
rullo o airles; il certificato originale del prodotto usato e la relativa dichiarazione dell'istallatore. 
E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.   Al kg

Kg 11,02€              0,20€           

101

Protezione antincendio di giunto di dilatazione o di varco su muratura/parete/soffitto mediante 
sigillatura certificata REI 120-180, per semplice inserimento a filo muratura per una profondità 
di mm 120 di strisce in laminato termoespandenti in spessori da 1,2 mm,
1,8 mm e 2,5 mm,alternate a strisce di supporto in schiuma poliuretanica densità nominale 
kg/m3 25 spessore mm 25 (il numero delle strisce è dato in funzione delle dimensioni 
dell'apertura). Il sistema si espande a partire da temperature di 150°;
l'applicazione delle strisce non impedisce i movimenti del giunto.E' inoltre compreso quanto 
necessario per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte e secondo le indicazioni del 
costruttore. Sono escluse: le tracce su solette, muri in c.a. o in pietra; il rifacimento 
dell'intonaco; la tinteggiatura. Al m.

m 50,00€              0,75€           
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102

Sacchetti termoespandenti. Barriera protettiva mobile contro la propagazione del
fuoco realizzata con l’impiego di sacchetti termoespandenti antincendio, costituiti da
involucro in tessuto ad alta resistenza in fibra di vetro tessile resinata con cuciture in
filo di acciaio inossidabile e riempimento in materiale granulare intumescente avente
fattore di espansione almeno 1:3, temperatura di prima espansione circa 150°C,
temperatura di seconda espansione circa 600°C, resistenti all’azione dell’acqua e
degli agenti atmosferici.    (Q.tà). cad 17,00€              0,30€           

103

Protezione antincendio scatole elettriche. Smontaggio scatole di derivazione, di prese e di punti 
di comando, successivo rimontaggio e/o sostituzione ove necessario previa installazione al loro 
interno di materiale ignifugo del tipo stucco intumescente. Sono compresi: lo sfilaggio dei 
conduttori esistenti; la rimozione dei frutti; la loro
sostituzione e/o rimontaggio di quelli esistenti unitamente a quella dei conduttori con conduttori 
tipo HO7V-K o NO7V-K di idonea sezione (min. mmq 1,5), delle placche dei morsetti, lo stucco 
intumescente. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E' inoltre 
compreso quanto necessario per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte e secondo le 
indicazioni del costruttore. (Q.tà). cad 50,00€              0,75€           

104

Fornitura e posa in opera di controparete antincendio per pareti in laterizio non portanti. 
Protezione antincendio in aderenza di parete esistente, con resistenza al fuoco certificata EI 
120, costituita da lastra in calcio silicato a matrice cementizia densità circa 870 kg/m3, 
incombustibili in classe A1 secondo le Euroclassi, tipo "PROMATECT 100", di dimensioni 
1250x2500/3000 mm, con spessore di 10 mm e determinabile in funzione delle tabelle 
contenute all’interno del rapporto di valutazione in accordo alla norma ENV 13381-3:2002. Le 
lastre saranno fissate alla  muratura da proteggere mediante tasselli ad espansione metallici, in 
quantità idonea, così come le giungioni delle stesse lastre da realizzare secondo le indicazioni 
ricomprese nelle certificazioni. E' inoltre compreso quanto necessario per dare l'opera compiuta 
a perfetta regola d'arte e secondo le indicazioni del costruttore. E' esclusa la tinteggiatura. Al 
m2.

m2 52,17€              1,00€           

105

Fornitura e posa in opera di controparete antincendio per solai e pareti/pilastro e/o trave in cls 
portanti. Protezione antincendio in aderenza di parete esistente, con resistenza al fuoco 
certificata R 180, costituita da lastra in calcio silicato a matrice cementizia densità circa 870 
kg/m3, incombustibili in classe A1 secondo le Euroclassi e denominata "PROMATECT®H" di 
dimensioni 1250x2500/3000 mm, con spessore di 10 mm e determinabile in funzione delle 
tabelle contenute all’interno del rapporto di valutazione in accordo alla norma ENV 13381-
3:2002. Le lastre saranno fissate alla  muratura da proteggere mediante tasselli ad espansione 
metallici, in quantità idonea, così come le giunzioni delle stesse lastre da realizzare secondo le 
indicazioni ricomprese nelle certificazioni. E' inoltre compreso quanto necessario per dare 
l'opera compiuta a perfetta regola d'arte e secondo le indicazioni del costruttore. E' esclusa la 
tinteggiatura. Al m2.

m2 60,06€              1,06€           

106

Realizzazione di involucro/cassonetto di protezione REI 180 per tratti di tubazioni passanti in 
ambienti ad elevato rischio di incendio, dei tratti da proteggere, mediante installazione di 
pannelli in silicato di calcio
REI 180, finitura con nastro microforato e stuccatura dei giunti; il tutto per dare il titolo compiuto 
e finito a regola d'arte, compreso il certificato di omologazione del materiale REI e quant'altro 
necessario, anche se non necessariamente menzionato nella presente voce, per conferire la 
REI 180 all'involucro menzionato. E' inoltre compreso quanto necessario per dare l'opera 
compiuta a perfetta regola d'arte e secondo le indicazioni del costruttore. Dimensione massima 
del perimetro dell'involucro/cassonetto fino a  100 cm.    Al m.

m 65,00€              0,83€           

107

Profilato angolare di alluminio. Profilato angolare di alluminio di qualunque sagoma con 
superficie liscia o zigrinata fornito e posto in opera con chiodatura anodizzata o adesivo 
speciale. Sono compresi: il taglio a misura; la sagomatura e curvatura. E' inoltre compreso 
quanto altro occorre per dare l'opera finita.
Di lato mm 30.       Al m  m 5,48€                 0,09€           

108

Fornitura e posa in opera di parete/tramezzo autoportante antincendio con resistenza al fuoco 
certificata REI 180, costituita da due lastre per lato in calcio silicato idrato rinforzato con fibre di  
cellulosa ed additivi inorganici, omologate dal Ministero dell’Interno in Classe 0 di reazione al 
fuoco, esenti da amianto, fibre inorganiche, gesso ed altre matrici minerali idrate, ciascuna dello 
spessore di circa mm 10 con interposta struttura di sostegno in profilati di acciaio zincato atta a 
sopportare le azioni orizzontali prescritte dal D.M.
16/01/96. Il fissaggio delle lastre alla struttura è ottenuto per mezzo di viti in acciaio zincato a 
passo non superiore a mm 200. L’intercapedine tra le lastre conterrà pannelli in lana di roccia 
densità kg/mc 100, per uno spessore minimo di mm 70. E' inoltre compresa la rasatura delle 
pareti. E' inoltre compreso quanto necessario per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte 
e secondo le indicazioni del costruttore. E' esclusa la tinteggiatura. Al m2.

m2 95,83€              1,44€           

109

Fornitura e posa in opera di Muratura/Tramezzo eseguito in blocchi di calcestruzzo aerato 
autoclavato tipo GASBETON EVOLUTION 500 lisci (o maschiati), densità nominale 500 kg/mc, 
marcatura CE in categoria I, spessore 12 cm, legati con COLLANTE GASBETON, steso con 
apposita cazzuola dentata in senso orizzontale e verticale, da intonacare con finitura a piacere 
su intonaco premiscelato di sottofondo MULTICEM normale o microfibrato (massa volumica 
1300 kg/mc e Categoria CS I) dato nello spessore minimo 10 mm se interno e 15 mm se 
esterno, avente le seguenti caratteristiche: resistenza al fuoco: EI 180
abbattimento acustico: Rw = 40/41/43/48 dB,  inclusi i ponteggi di servizio fino ad un'altezza 
massima dei vani di m 5. E' inoltre compreso quanto necessario per dare l'opera compiuta a 
perfetta regola d'arte e secondo le indicazioni del costruttore.     Al m2  

m2 55,00€              0,83€           

110

Realizzazione di una struttura in acciaio portante per il sostegno delle porte REI su 
muratura leggera tipo Gasbeton e/o cartongesso, consistente nella realizzazione di una struttura 
portante in acciaio trafilato a “T” o "L", tagliata e saldata “sul posto”, da ancorare al solaio e alla 
pavimentazione  in c.a. mediante la realizzazione di n. 4 nicchie ove bloccare la struttura con 
apposita malta cementizia. Successivamente è realizzato un incasso di forma a “T” o "L" in 
ciascun blocco di gasbeton posto a contorno del vano porta per inglobare la suddetta struttura 
portante che sarà quindi opportunamente bloccata  con apposita malta cementizia e schiuma 
poliuretanica monocomponente antincendio EI 120-180, classificata B1 secondo DIN 4102.    
Per ogni porta. A corpo 

a corpo 230,00€            3,45€           

111

Fornitura e posa in opera di controsoffitto antincendio con resistenza al fuoco
certificata REI 120, costituito da lastre in calcio silicato idrato rinforzato con fibre di
cellulosa ed additivi inorganici, omologate dal Ministero dell’Interno in Classe 0 di
reazione al fuoco, esenti da amianto, fibre inorganiche, gesso ed altre matrici
minerali idrate, dello spessore di mm 6 e dimensioni mm 600x600, preverniciate
sulla faccia a vista con pittura lavabile. Le lastre saranno appoggiate su un’orditura
in vista in profilati in acciaio zincato “T a scatto” mm 24x38 ospesa con pendinature
in filo di acciaio diametro mm 1,8 alle strutture da proteggere soprastanti e
completata da un profilo perimetrale ad “L” mm 30x30 in acciaio. Sopra alle lastre
sarà posato un pannello in lana di legno mineralizzata ad alta temperatura con
magnesite, conformi alla Norma EN 13168 - Tipo: “Pannelli in lana di legno con
legante Magnesite” spessore di mm 25 e dimensioni mm 600x600, rispondenti
inoltre alla Norma UNI 9714 M-A-I-. E' inoltre compreso quanto necessario per dare
l'opera compiuta a perfetta regola d'arte.            Al m2.

m2 80,00€              1,08€           

112

Sistema  per la protezione di plafoniere e/o prese d'aria su controsoffiti REI 120 costituito da 
una copertura 720x750 in fibra minerale per assicurare il mantenimento dell'integrità del 
controsoffitto e l'isolamento in caso di incendio.           Cad.

cad 145,00€            2,17€           
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