
 

 

 

 

ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE 

DIREZIONE REGIONALE SARDEGNA  

COORDINAMENTO TECNICO EDILIZIO 

Viale Armando Diaz n.35 - 09125 - CAGLIARI  

Opere edili e impiantistiche di adattamento dei locali del piano 

terra e al 6° piano di  viale Diaz 35 per l'inserimento della sala 

Comitato e la riorganizzazione funzionale degli uffici di 

direzione. 

CRONOPROGRAMMA   

 

C O N T R A T T O  A  C O R P O  

Importo esecuzione lavorazioni soggetto a ribasso € 194.329,03  

Oneri di sicurezza per l’attuazione del P.S.C. € 5.668,65  

Totale appalto €  199.997,58  

 

Titolo/Incarico Progettista Firma 

PROGETTO GENERALE, SICUREZZA 

E OPERE EDILI 
P.E. Mario FRONGIA  

IMPIANTI ELETTRICI,  TELEMATICI 

E ANTINCENDIO 
P.I. Giampaolo MELONI  

IMPIANTO TERMICO Ing. Maurizio Cotrufo  

 

RESPONSABILE UNICO DEL 

PROCEDIMENTO 
Arch. Dario LUCIANI  

 

CIG: 73033188AA          CUP: F22H17000090005  
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ID Nome attività Durata

1 cantieramento e delimitazione area deposito 4 g

2 opere accessorie 1 g

3 demolizioni e rimozioni impianti - piano sesto 8 g

4 murature - piano sesto 6 g

5 tracce e preparazione impianti -piano sesto 4 g

6 intonaci e rasature 7 g

7 rivestimento bagni 3 g

8 controsoffitti 7 g

9 impianti piano sesto 10 g

10 pavimenti e battiscopa  piano sesto 15 g

11 Tinteggiatura 4 g

12 infissi interni piano sesto 5 g

13 scantieramento inetrevento al sesto sesto 2 g

14 delimitazione area di inetrevento piano terra 2 g

15 demolizioni e rimozioni piano terra 10 g

16 murature 4 g

17 tracce e preparazione impianti 1 g

18 intonaci e rasature 6 g

19 rivestimento bagni 3 g

20 pavimentazione e battiscopa 7 g

21 controsoffitti 7 g

22 impianti 7 g

23 tinteggiature 5 g

24 infissi interni 2 g

25 finiture 2 g

26 rifacimento bgno piano 4° 7 g

27 scantieramento 2 g

28 pulizia finale 2 g
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COMMITTENTE: INPS Direzione Regionale Sardegna
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