
ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE DIREZIONE PROVINCIALE INPS DI CREMONA RISANAMENTO PARAMENTI MURARI INTERNI  
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N. gg. N. TOT. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

1 1 4 4 X X X X

2 3 9 11 X X X X X X X X X

3 4 9 12 X X X X X X X X X

4 6 22 27 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

5 12 12 23 X X X X X X X X X X X X

6 20 6 25 X X X X X X

7 25 3 27 X X X

8 28 2 29 X X

9 26 3 28 X X X

10 29 2 30 X X

1 1 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 2 3 3 3 2 2 1

Situazione - Normale 

Situazione critica 1° livello  - Bassa

Situazione critica 2° livello  - Media

Situazione critica 3° livello - Alta

Il presente cronoprogramma lavori è basato su ipotesi di fasi lavorative standardizzate, pertanto è compito dell'impresa esecutrice confermare quanto esposto e comunicare con cadenza settimanale al Coordinatore  per l'esecuzione  dei lavori gli scostamenti o modifiche  rispetto a quanto 

programmato.

   FASI LAVORATIVE

Protezione di pavimenti durante i lavori di tinteggiatura con teli di 

polietilene, compresi tagli, sfridi, fissaggi, assistenze murarie.

Stuccatura saltuaria di superfici interne con stucco emulsionato a 

ricoprimento di scalfitture, di fori, di cavillature, con carteggiatura 

delle zone stuccate. 

4

1

2

3

> 4

DATI

Giorni naturali consecutivi assegnati

1

2

3

Giorni lavorativi effettivi 22

Giorni naturali consecutivi 30

SOVRAPPOSIZIONI LAVORAZIONI - INDICI DI ATTENZIONE

Fine lavori 30/05/19

30

Inizio dei lavori (presumibile) 01/05/19

Coordinamento Regionale Tecnico Edilizio - Milano

Il Tecnico: Geom. Gaetano Antonio Praticò  

*  Massima Attenzione

COMMITTENTE:  DIREZIONE REGIONALE INPS LOMBARDIA
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Il cronoprogramma delle lavorazioni rappresenta graficamente la pianificazione delle lavorazioni gestibili autonomamente nei suoi principali aspetti dal punto di vista della sequenza logica dei tempi e costi.
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SOVRAPPOSIZIONI LAVORAZIONI

Pitturazione a due riprese su intonaco deumidificante ed intonaco 

civile con pittura a base di resine in dispersione acquosa, pigmenti, 

inerti micronizzati ed additivi specifici. 

Sostituzione parziale di elementi di controsoffitti in fibra minerale 

con rimozione dei pannelli deteriorati.

Trasporto a rifiuto di materiale proveniente da demolizioni e 

rimozioni, compreso: carico anche a  mano, sul mezzo di trasporto.

Trattamento di superfici, prima di eseguire rasature, stuccature o 

pitturazioni, 

Pitturazione a due riprese, su superfici interne in intonaco civile o 

lisciate a gesso, già preparate ed isolate. Compresi piani di lavoro ed 

assistenze murarie. 

Filettatura sottile o profilatura tra tinte diverse sulla stessa superficie

Pulizia di pavimenti e rivestimenti, zoccolini, scale, serramenti, di 

apparecchi igienico sanitari, con spostamento degli arredi.

Scrostamento di intonaco interno od esterno, di qualsiasi tipo, sia 

rustico che civile. Compresi i piani di lavoro, l'umidificazione, la 

scrostatura fino al vivo della muratura.

CRONOPROGRAMMA  LAVORI                              
Direzione  Provinciale INPS di CREMONA                                                                                                                                                          

RISANAMENTO PARAMENTI MURARI INTERNI                           

A TUTTI I PIANI

 INIZIO lavori (presumibile)  il 01/05/2019                                                        

FINE lavori il 30/05/2019                                                                      

(giorni continuativi  n. 30)

Committente: Direzione Regionale INPS Lombardia - Milano Coordinamento Regionale Tecnico edilizio Geom. Gaetano Antonio Praticò


