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INPS 

DIREZIONE REGIONALE PUGLIA 

DETERMINAZIONE n. 0980/179/2022 in data 30/08/2022. 

 

Oggetto: Accordo Quadro annuale per l’ esecuzione di lavori di manutenzione edile presso 
gli stabili strumentali e da reddito nella disponibilità della Direzione regionale 

per la Puglia nelle province di Brindisi-Lecce-Taranto - Lotto B. 

 

CIG: 8445260106. 

Codice SIGEC: 0220003608. 

Decreto-Legge 17 maggio 2022, n. 50 convertito dalla Legge 15 luglio 2022, n. 91 

Autorizzazione della maggiore spesa 

VISTA la Legge 9 marzo 1989, n.88 e ss.mm.ii. in materia di “Ristrutturazione 
dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale e dell'Istituto Nazionale per 

l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro”; 

VISTO il decreto Legislativo del 30 giugno 1994 n. 479 e ss. mm. ii. in materia di 

“Riordino e soppressione di Enti pubblici di previdenza e assistenza”; 

VISTO il decreto Legislativo del 30 marzo 2001 n. 165 e ss.mm.ii., recante “Norme 
generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni 

Pubbliche”; 

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, n.97 e ss.mm.ii. 

di emanazione del “Regolamento di amministrazione e contabilità degli enti 
pubblici” di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70; 

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. recante “Nuove norme sul pro-
cedimento amministrativo”; 

VISTA la Legge 6 novembre 2012, n. 190 e ss.mm.ii. recante “Disposizioni per la 
prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica 
amministrazione” ed -in particolare- l’art. 1, comma 8, il quale prevede che 

l'Organo di indirizzo politico adotti, su proposta del Responsabile della Pre-
venzione della Corruzione, entro il 31 gennaio di ogni anno il Piano Triennale 

per la Prevenzione della Corruzione; 

VISTO il “Regolamento di amministrazione e contabilità dell’Istituto Nazionale 
della Previdenza Sociale”, approvato con Deliberazione del Consiglio di 
Amministrazione n. 172 del 18 maggio 2005 per le parti non in contrasto 

con il vigente quadro legislativo e normativo; 

VISTO il “Regolamento di Organizzazione” dell’Istituto adottato con Determina-
zione presidenziale n. 89 del 30 giugno 2016, come modificato con Deter-

minazione presidenziale n. 125 del 26 luglio 2017, e da ultimo, con 
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Deliberazioni n. 4 del Consiglio di Amministrazione dell’Istituto del 6 mag-

gio 2020 e n. 108 del 21 dicembre 2020; 

VISTO l’ “Ordinamento delle funzioni centrali e territoriali dell’Inps” adottato con 
Determinazione dell’Organo munito dei poteri del Consiglio di Amministra-

zione n. 119 del 25 ottobre 2019 e, da ultimo, con Deliberazione del Con-
siglio di Amministrazione n. 102 del 14 luglio 2021; 

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica del 22 maggio 2019 con il quale 

il Prof. Pasquale Tridico è stato nominato Presidente dell’Istituto Nazionale 
della Previdenza Sociale; 

VISTA la Determinazione n. 166 assunta nella seduta dell’11 dicembre 2019 
dall’Organo munito dei poteri del Consiglio di Amministrazione con la quale 

è stato conferito al dott. Giulio Blandamura l’incarico di Direttore regionale 
per la Puglia, con decorrenza dal 16 dicembre 2019 e durata quadriennale; 

VISTO il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione dell’Istituto per il triennio 

2022÷2024, adottato con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 
20 del 2 marzo 2022 ed approvato dal Consiglio di Indirizzo e Vigilanza con 
Deliberazione n. 9 assunta nella seduta del 4 agosto 2022 (di seguito, il 

«PTPCT2022»); 

VISTA la Deliberazione del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza dell’Istituto n. 15 del 10 

dicembre 2021, con la quale è stato approvato in via definitiva -ai sensi di 
quanto previsto dall’art. 17, comma 23, della Legge 15 maggio 1997, n. 127 

e ss.mm.ii.- il bilancio preventivo dell’INPS per l’anno 2022; 

VISTO il decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. recante il «Codice 
dei Contratti Pubblici» (di seguito, il «Codice»), pubblicato sulla Gazzetta 

Ufficiale della Repubblica Italiana n. 91, Supplemento ordinario n. 10/L, in 
data 19 aprile 2016; 

VISTO l’art. 40, comma 2, del Codice, il quale dispone che a decorrere dal 18 

ottobre 2018 le comunicazioni e gli scambi di informazioni nell’ambito delle 
procedure di cui al Codice medesimo, svolte dalle Stazioni Appaltanti, siano 
eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici; 

VISTA la Determinazione n. 0980/286 del 25 novembre 2020 con la quale è stata 
autorizzata l’indizione di una procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 

comma 2, lettera c) del Codice con aggiudicazione, in modalità demateria-
lizzata in ambito sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione 
(nel seguito, il «MEPA»), con il criterio del minor prezzo ai sensi dell’arti-

colo 36, comma 9-bis, del Codice inerente agli “Accordi Quadro annuali per 
l’ esecuzione di lavori di manutenzione edile presso gli stabili strumentali 

e da reddito nella disponibilità della Direzione Regionale Puglia nelle pro-
vince di Bari-BAT-Foggia e di Brindisi-Lecce-Taranto”, suddivisa nei 2 lotti 
geografici A e B; 

VISTA la propria Determinazione n. 0980/345/2020 assunta in data 14 dicembre 
2020 con la quale è stato aggiudicato il lotto B della procedura negoziata 

di cui sopra a favore dell’Operatore Economico “LUIGI PANZA Impianti 
e Costruzioni” (Partita IVA: 05275120722), con sede legale in 70124 Bari 
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alla via Nicola Ruffo n. 57 - zona P.I.P. (nel seguito, l’ «Affidatario»), per 

aver presentato la propria offerta di ribasso nella misura del 31,893%; 

PRESO ATTO che con la Determinazione di cui sopra è stata altresì autorizzata la spesa 

complessiva di 243.390,00 €, come dettagliatamente meglio indicato nelle 
sottostanti tabelle: 

LOTTO B - PIANO DI SPESA 

# Titolo della spesa Capitolo di spesa Importo 

1 
Importo presunto dei lavori 

(inclusi oneri della sicurezza, 

I.V.A. esclusa) 

5U1104016/02 100.000,00 € 

5U1104016/04 77.500,00 € 

5U1104016/12 22.000,00 € 

2 I.V.A. al 22% 

5U1104016/02 22.000,00 € 

5U1104016/04 17.050,00 € 

5U1104016/12 4.840,00 € 

VISTO il Contratto Normativo stipulato in data 22/12/2020 tra l’Istituto e l’Affida-
tario, registrato in procedura SIGEC con il n. 0220003608 ed acquisito al 

prot. n. 0980.22/12/2020.0015246, per la gestione dell’“Accordo Quadro 
annuale per l’esecuzione di lavori di manutenzione edile presso gli stabili 
strumentali e da reddito nella disponibilità della Direzione Regionale Puglia 

nelle province di Brindisi-Lecce-Taranto - Lotto B”, identificato con il codice 
CIG n. 8445260106; 

VISTO il Verbale di Consegna Generale dei lavori, redatto in data 22/01/2021 ed 
acquisito al prot. n. 0980.22/01/2021.0001192U, sottoscritto dall’Affidata-
rio in pari data senza apposizione di riserve o di domande risarcitorie; 

VISTE le proprie Determinazioni n. 127 del 30 giugno 2021 e n. 199 del 12 ottobre 
2021 con le quali è stata modificata la ripartizione dell’importo contrattuale 

fra i vari capitoli/voci di spesa senza aumento della spesa contrattuale e 
che hanno portato alla nuova ripartizione dell’importo contrattuale fra i ca-
pitoli di spesa indicata nella tabella seguente: 

LOTTO B - PIANO DI SPESA 

# Titolo della spesa Capitolo di spesa Importo 

1 
Importo presunto dei lavori 

(inclusi oneri della sicurezza, 

I.V.A. esclusa) 

5U1104016/02 37.109,01 € 

5U1104016/04 59.991,67 € 

5U1104016/12 102.399,32 € 

2 I.V.A. al 22% 

5U1104016/02 8.163,98 € 

5U1104016/04 13.198,17 € 

5U1104016/12 22.527,85 € 

VISTA la propria Determinazione n. 258 del 1° dicembre 2021, con la quale è 
stata autorizzata un’estensione contrattuale nell’ambito del “quinto 
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d’obbligo”, con incremento di spesa pari a 46.190,00 € (diconsi quaranta 

sei mila cento novanta euro/zero centesimi), ripartito sui vari capi-
toli/voci di spesa secondo la seguente tabella: 

LOTTO B - PIANO DI SPESA 

# Titolo della spesa Capitolo di spesa Importo 

1 
Importo presunto dei lavori 

(inclusi oneri della sicurezza, 
I.V.A. esclusa) 

5U2112010/07 20.000,00 € 

5U2112013/01 17.250,00 € 

2 I.V.A. al 22% 
5U2112010/07 4.400,00 € 

5U2112013/01 3.795,00 € 

3 
Accantonamento 

(ex art. 113 del Codice) 

5U2112010/07 400,00 € 

5U2112013/01 345,00 € 

TOTALE 46.190,00 € 

VISTA la propria Determinazione n. 282 del 16 dicembre 2021, con la quale è 
stata autorizzata la ulteriore rimodulazione della spesa complessivamente 

già stanziata, per i soli capitoli/voci di seguito indicati: 

LOTTO B - PIANO DI SPESA 

# Titolo della spesa Capitolo di spesa Importo 

1 
Importo presunto dei lavori 

(inclusi oneri della sicurezza, 
I.V.A. esclusa) 

5U1104016/02 10.806,97 € 

5U1104016/04 59.991,67 € 

5U1104016/12 128.701,36 € 

2 I.V.A. al 22%  

5U1104016/02 2.377,53 € 

5U1104016/04 13.198,17 € 

5U1104016/12 28.314,30 € 

RICHIAMATI i Prezziari posti a base di gara e del Contratto Normativo, nello specifico 

così individuati: 

a. Listino Prezzi delle Opere Pubbliche della Regione Puglia, redatto dall’ 
Area politiche per la riqualificazione, la tutela e la sicurezza ambientale 

e per l’attuazione delle opere pubbliche - Servizio Lavori Pubblici della 
Regione Puglia -edizione vigente alla data di sottoscrizione dei singoli 

Contratti Applicativi; 
b. Prezziario “Prezzi informativi dell’edilizia - Materiali ed opere compiute”, 

edito da DEI-Tipografia del Genio Civile – Roma -edizione vigente alla 
data di sottoscrizione dei singoli Contratti Applicativi; 

VISTO il decreto-Legge 17 maggio 2022, n° 50, convertito -con modificazioni- 

dalla Legge 15 luglio 2022, n. 91, recante “Misure urgenti in materia di 
politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli 

investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina”; 
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RILEVATO che il comma 1, primo periodo, dell’art. 26 del sopra citato decreto dispone 

che le Stazioni Appaltanti operano d’ufficio l’adeguamento dei prezzi di ri-
ferimento, ai fini dell’adozione degli Stati di Avanzamento Lavori, avvalen-

dosi dei Prezziari aggiornati emessi dalle Regioni ai sensi del comma 2 della 
richiamata norma; 

RILEVATO che il comma 2, primo periodo, dell’art. 26 dispone che le Regioni proce-

dono all’aggiornamento infrannuale dei suddetti Prezziari in uso, entro il 
31 luglio 2022; 

RILEVATO che i commi 2 e 3 dell’art. 26 dettano disposizioni in materia di aggiorna-
mento dei Prezziari di riferimento in caso -rispettivamente- di adozione da 
parte delle singole Regioni ovvero da parte dei Provveditorati alle Opere 

Pubbliche territorialmente competenti; 

RILEVATO in particolare, che ai sensi del comma 3, “(…) nelle more della determina-

zione dei prezzari regionali, le stazioni appaltanti, per i contratti relativi a 
lavori, ai fini della determinazione del costo dei prodotti, delle attrezzature 
e delle lavorazioni, ai sensi dell'articolo 23, comma 16, del decreto legisla-

tivo n. 50 del 2016, incrementano fino al 20 per cento le risultanze dei 
prezzari regionali di cui al comma 7 del medesimo articolo 23, aggiornati 

alla data del 31 dicembre 2021 (…)”; 

ACCERTATO che con Deliberazione n. 709 del 16 maggio 2022, la Giunta della Regione 
Puglia ha adottato il nuovo “Listino Prezzi Regionale - Anno 2022 (rileva-

zioni percentuali del primo semestre 2021)”, pubblicato in data 20 maggio 
2022 sul n. 56 del BURP-Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e che, alla 

data odierna, non risultano pubblicati ulteriori aggiornamenti; 

RILEVATO altresì che il comma 1, secondo periodo, del precitato art. 26 dispone che 
il maggiore importo derivante dall’aggiornamento dei prezzari di riferi-

mento è riconosciuto nella misura del 90% (novanta per cento); 

VERIFICATA la sussistenza dei presupposti per l’applicazione del comma 3 dell’art. 26, 

nonché l’opportunità di applicare i prescritti criteri di calcolo sul richiamato 
Listino Prezzi Regionale - Anno 2022 (rilevazioni percentuali del primo se-
mestre 2021), con riserva di conguagliare gli importi di variazione even-

tualmente risultanti dall’aggiornamento infrannuale dei Prezziari regionali 
successivamente approvati, ai sensi del comma 2; 

RILEVATO inoltre che il comma 1, sesto periodo, dell’art. 26 dispone che “(…) Qualora 
il direttore dei lavori abbia già adottato lo stato di avanzamento dei lavori 

e il responsabile unico del procedimento abbia emesso il certificato di pa-
gamento, relativamente anche alle lavorazioni effettuate tra il 1° gennaio 
2022 e la data di entrata in vigore del presente decreto, è emesso, entro 

trenta giorni dalla medesima data, un certificato di pagamento straordina-
rio recante la determinazione, secondo le modalità di cui al primo periodo, 

dell’acconto del corrispettivo di appalto relativo alle lavorazioni effettuate 
e contabilizzate a far data dal 1° gennaio 2022 (…)”; 
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ACCERTATO che -tra il 1° gennaio 2022 e il 17 maggio 2022- il DL incaricato dell’ese-

cuzione del contratto di appalto in epigrafe ha emesso, per i Contratti Ap-
plicativi di seguito specificati, i relativi Certificati di Regolare Esecuzione: 

N. CONTRATTO APPLICATIVO N. PROTOCOLLO CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE 

20 0980.12/01/2022.0000313 

23 0980.12/01/2022.0000314 

18 0980.21/01/2022.0000771 

25 0980.16/02/2022.0002045 

12 0980.02/03/2022.0002747 

19 0980.28/03/2022.0004072 

ACCERTATO altresì che, in corrispondenza dei Certificati di Regolare Esecuzione di cui 

all’alinea che precede, il RUP ha emesso i relativi Certificati di Pagamento, 
come meglio indicati nella presente tabella: 

N. CONTR. APPLICATIVO N. PROT. CERTIFICATO DI PAGAMENTO IMPORTO 

20 0980.12/01/2022.0000318 36.195,15 € 

23 0980.12/01/2022.0000319 1.768,40 € 

18 0980.21/01/2022.0000778 33.036,85 € 

25 0980.16/02/2022.0002056 19.918,25 € 

12 0980.02/03/2022.0002754 15.816,84 € 

19 0980.29/03/2022.0004091 38.461,10 € 

ATTESO che, dei diversi contratti sottoscritti, gli unici interessati dall’aggiornamento 
dei prezziari ex art. 26 d.-L. 50/2022, sono i seguenti Contratti Applicativi: 

N. CONTRATTO APPLICATIVO N. PROT. CONTRATTO APPLICATIVO 

12 0980.22/06/2021.0009685 

18 0980.09/09/2021.0012412 

19 0980.13/10/2021.0013987 

20 0980.03/11/2021.0014950 

ACQUISITA la relazione predisposta in data 17 giugno 2022 dal DL incaricato, recante 
la determinazione dell’importo da corrispondere all’Affidatario a titolo di 

aggiornamento del prezziario di riferimento nella misura complessiva di 
7.020,06 € (diconsi sette mila venti euro/sei centesimi), avendo già 
operata la riduzione del 90% di cui al comma 1, secondo periodo, cui ag-

giungere gli oneri fiscali all’aliquota del 22% per un importo totale lordo di 
8.564,48 € (diconsi otto mila cinque cento sessanta quattro 

euro/quaranta otto centesimi), a valere sui Capitoli/Voci di spesa 
5U1104016/04 e 5U1104016/12, come di seguito specificato; 
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CAPITOLO DI SPESA IMPORTO (I.V.A. AL 22% INCLUSA) 

5U1104016/04 
(lavori di manutenzione ordinaria immobili FIP) 

853,42 € 

5U1104016/12 
(lavori di manutenzione ordinaria immobili ex INPDAP) 7.711,06 € 

PRESO ATTO dell’esaurimento dei fondi a disposizione sui capitoli di spesa 
5U1104016/04 e 5U1104016/12 sopra indicati; 

VERIFICATO che il RUP ha emesso -nel rispetto dei termini temporali prescritti dall’art. 
26, comma 1 sesto periodo, del precitato d.-L. n. 50/2022- i corrispondenti 
Certificati di Pagamento straordinario, come di seguito dettagliati: 

N. CONTR. APPLICATIVO N. PROT. CERTIFICATO DI PAGAMENTO IMPORTO + IVA 

20 0980.17/06/2022.0008274 
1.054,42 € 

231,97 € 

18 0980.17/06/2022.0008276 
467,95 € 

102,95 € 

12 0980.17/06/2022.0008278 
231,57 € 

50,95 € 

19 0980.17/06/2022.0008279 
5.266,12 € 

1.158,55 € 

RILEVATO che nel corso dell’esecuzione del contratto di appalto per i pagamenti a favore 
dell’Appaltatore è stato impegnato -fino alla data odierna- l’importo totale di 

269.842,19 €, già comprensivo di oneri fiscali; 

ACCERTATO pertanto che l’importo lordo complessivo dei Certificati di Pagamento 

straordinari è superiore alla disponibilità residua a valere sui precitati ca-
pitoli di spesa per un differenziale di 8.464,75 € (diconsi ottomila quat-
tro cento sessanta quattro euro/settanta cinque centesimi), già 

comprensivo degli oneri fiscali; 

VISTA la necessità di adempiere alla prescrizione normativa di cui al citato art. 26 

del d.-L. n. 50/2022 garantendo la necessaria copertura finanziaria del 
maggior importo derivante dai Certificati di Pagamento straordinari, 

DETERMINA 

▪ di dare atto che la narrativa che precede è parte integrante del presente atto; 

▪ di approvare gli atti predisposti dal Direttore dei Lavori e dal Responsabile unico del 

procedimento ai fini della determinazione dell’importo di 8.464,75 € (diconsi ottomila 
quattro cento sessanta quattro euro/settanta cinque centesimi), da corrispon-
dere all’Affidatario a titolo di aggiornamento dei Prezziari di riferimento ai sensi e per 

gli effetti di cui all’ art. 26 del decreto-Legge 17 maggio 2022, n. 50; 

▪ di approvare la maggiore spesa di 8.464,75 € (diconsi ottomila quattro cento 
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sessanta quattro euro/settanta cinque centesimi), comprensiva degli oneri fiscali 

alla aliquota del 22%, per l’ottemperanza alle prescrizioni del citato art. 26; 

▪ di autorizzare l’utilizzo dell’importo di 8.464,75 € (diconsi ottomila quattro cento 

sessanta quattro euro/settanta cinque centesimi), a valere sulle risorse finanzia-
rie poste a disposizione di questa Direzione regionale sui capitoli di spesa 
5U1104016/04 e 5U1104016/12, per il corrente esercizio 2022; 

▪ di dare mandato al RUP per i successivi incombenti. 

 

 
 
 

Il Direttore regionale 
Dott. Giulio Blandamura 

 
 

______________________ 
(firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3, comma 2, del d.Lgs. n. 39/1993) 


