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Sede Provinciale INPS in Terni – Viale della Stazione, n. 5  

 

Lavori di sanificazione e bonifica ambientale del plesso della Direzione  Inps di Terni – 

Viale  della  Stazione  5, mediante  procedura  negoziata  ai  sensi  dell’art.  1,  comma  2, 

lettera  b)  della  Legge  n.  120/2020 mediante  Richiesta  di Offerta  (RdO)  sul Mercato 

elettronico della Pubblica Amministrazione  (MePA), con applicazione, ai sensi dell’art. 

36, comma 9 bis del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., del criterio del minor prezzo, con  le 

modalità previste dall’art. 1, comma 3, secondo periodo della Legge n. 120/2020 se  il 

numero di offerte ammesse sia pari o superiore a cinque. 
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CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO 
 (articolo 95, comma 4 del decreto legislativo 50/2016 e s.m.i.‐  

articolo 43, co. dal 3 al 6 del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 ancora vigente) 

 
 
 
 

    importi in euro 

a.1  Importo lavori a misura (assoggettare a ribasso)  502.765,78 

a.2  Costi della sicurezza (CS) (non assoggettati a ribasso)  66.082,84 

TOT  Importo totale dell’appalto (a.1+a.2)      568.848,62 
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PARTE PRIMA 

CAPO 1 ‐ NATURA E OGGETTO DELL’APPALTO 

Art. 1. Oggetto dell’appalto – definizioni/abbreviazioni 

1. L’oggetto  dell’appalto  consiste  nell’esecuzione  di  tutti  i  lavori  e  forniture  necessari  per  la 
realizzazione dell’intervento di cui al comma 2. 

2. L’intervento è così individuato: 
a. denominazione  conferita  dalla  Stazione  appaltante:  lavori  di  sanificazione  e  bonifica 

ambientale  del  plesso  della  Direzione  Inps  di  Terni  –  Viale  della  Stazione  5,  a  seguito 
dell’incendio verificatosi al piano S1 dell’edificio, in un locale archivio; 

b. descrizione sommaria:  le opere da realizzarsi nel contesto del presente appalto, salve  le più 
precise  disposizioni  che  verranno  impartite  all’atto  esecutivo  dalla  Direzione  Lavori, 
riguardano  i  lavori di  sanificazione e bonifica ambientale del plesso della Direzione  Inps di 
Terni in Viale della Stazione n. 5, includono opere di demolizione di alcune parti di intonaco 
danneggiate  a  causa  dell’evento  dannoso,  rimozione  di  controsoffitti  di  qualsiasi  natura, 
completo smantellamento dell’impianto di CDZ e riscaldamento (caldaie), con asportazioni di 
componenti di MCA  in matrice  compatta e  friabile,  smantellamento di canalizzazioni per  il 
trattamento aria UTA ed impiantistica elettrica sia verticale che orizzontale ai piani. Opere di 
bonifica e  sanificazione  sulle  superfici di  tutti  i  locali a  seguito del  sinistro,  con  successivo 
rilascio  da  parte  dell’O.E.  del  Certificato  di  restituibilità  degli  ambienti  (salubrità 
ambientale con rispetto dei valori ambientali di  luoghi di  lavoro – D.Lgs. 81/08). Le opere 
sono meglio dettagliate nella parte II del presente CSA, nella relazione generale e specialistica 
e nel computo metrico estimativo e di tutti gli allegati agli atti di gara. 

c. ubicazione: TERNI – Viale della Stazione, n. 5.  
3. Sono compresi nell’appalto tutti i lavori,  le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare  il 

lavoro  completamente  compiuto  e  secondo  le  condizioni  stabilite  dal  presente  capitolato  speciale 
d’appalto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo con i 
relativi allegati, con riguardo anche ai particolari costruttivi ed ai progetti esecutivi degli  impianti  (ove 
previsto) dei quali l’appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza. 

4. L’Assuntore si impegna ad eseguire a perfetta regola d’arte, con l’applicazione del ribasso offerto in 
sede di gara,  tutte  le opere, nel pieno  rispetto di  tutte  le normative vigenti al  fine di garantire  la 
perfetta esecuzione delle stesse, la loro piena funzionalità e le condizioni di sicurezza degli addetti ai 
lavori. 

5. Nell’importo dell’appalto, composto di più opere, sono inclusi tutti gli oneri necessari, anche se non 
esplicitamente menzionati, per rendere ogni singola opera completa e funzionante in ogni sua parte, 
rispondente a tutte le normative di legge, con le caratteristiche e prestazioni richieste. L’Assuntore, 
qualora ricorrano  le condizioni e ad  insindacabile giudizio della Direzione Lavori, dovrà consegnare 
ogni  opera  completa  di  tutte  le  documentazioni  e/o  verifiche  statiche  richieste,  nonché  delle 
certificazioni, in lingua italiana, necessarie all’ esercizio delle stesse. 

6. L’esecuzione dei  lavori è sempre e comunque effettuata secondo  le regole dell’arte e  l’appaltatore 
deve  conformarsi  alla  massima  diligenza  nell’adempimento  dei  propri  obblighi;  trova  sempre 
applicazione l’art. 1374 del codice civile. 

7. Anche ai fini dell’articolo 7, comma 1, lett. a) della legge n. 217 del 2010 (in vigore dal 19/12/2010) e 
dall’art. 66, co. 4 del presente CSA, sono stati acquisiti i seguenti codici: 
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Codice Identificativo Gara (CIG) è il seguente: 8770015D50 
Codice Unico di Progetto (CUP) è il seguente: F45D20000060005 

 
8. Nel presente Capitolato sono assunte le seguenti definizioni ed abbreviazioni: 

a) Nuovo Codice dei contratti: il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.; 
b) Regolamento  generale:  il  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  5  ottobre  2010,  n.  207  ‐ 

Regolamento  di  esecuzione  ed  attuazione  del  Codice  dei  contratti  pubblici  –  per  quanto 
applicabile; 

c) CGA‐Capitolato generale:  il capitolato generale d’appalto approvato con decreto ministeriale 19 
aprile 2000, n. 145 – per quanto vigente; 

d) TUSL‐Decreto n. 81 del 2008:  il decreto  legislativo 9 aprile 2008, n. 81, Attuazione dell'articolo 1 
della  legge 3 agosto 2007, n. 123,  in materia di tutela della salute e della sicurezza nei  luoghi di 
lavoro; 

e) Stazione appaltante/Committente: il soggetto giuridico che indice l’appalto e che sottoscriverà il 
contratto, ovvero l’INPS – Direzione Centrale Acquisti ed Appalti;  

f) Appaltatore/Esecutore:  il  soggetto  giuridico  (singolo,  raggruppato  o  consorziato),  comunque 
definito ai sensi dell’articolo 45 del nuovo Codice dei contratti, che si è aggiudicato il contratto; 

g) RUP: Responsabile unico del procedimento di  cui all’articolo 31 del Codice dei  contratti e della 
Linea Guida ANAC n. 3 rev. 1 del 2017; 

h) Decreto MIT‐DL:  l’ufficio  di Direzione  dei  lavori,  di  cui  è  titolare  la DL,  tecnico  incaricato  dalla 
Stazione  appaltante  ai  sensi degli  articoli  101  e  111 del  nuovo  Codice  dei  contratti  e  del D.M. 
49/2018, recante “Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del 
direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione”; 

i) DURC:  il  Documento  unico  di  regolarità  contributiva  previsto  dall’art.  196  del  Regolamento 
generale, nonché dal D.lgs. 81/08 art. 90 c.9; 

j) SOA:  l’attestazione SOA che comprova  la qualificazione per una o più categorie, nelle pertinenti 
classifiche, rilasciata da una Società Organismo di Attestazione, in applicazione dell’articolo 84 del 
nuovo Codice dei contratti e degli artt. da 60 a 96 del Regolamento generale (ancora vigenti); 

k) PSC: il Piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 100 del Decreto n. 81 del 2008; 
l) POS:  il  Piano operativo di  sicurezza di  cui  agli  articoli  89,  comma 1,  lettera h)  e 96,  comma  1, 

lettera g), del D.lgs. n. 81/08; 
m) RAC: Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell’INPS, approvato con Delibera n. 172 del 

CDA INPS in data 18/5/2005; 
n) Costo  del  personale:  il  costo  cumulato  del  personale  impiegato,  detto  anche  costo  del  lavoro, 

stimato  dalla  Stazione  appaltante  sulla  base  della  contrattazione  collettiva  nazionale  e  della 
contrattazione integrativa, comprensivo degli oneri previdenziali e assicurativi, al netto delle spese 
generali e degli utili d’impresa, di cui agli articoli 23, co. 16 e 97 co. 5 lett. d) del nuovo Codice dei 
contratti, nonché all’articolo 26, comma 6, del Decreto n. 81 del 2008;  

o) Oneri di  sicurezza aziendali:  gli oneri  che deve  sostenere  l’Appaltatore per  l’adempimento  alle 
misure di sicurezza aziendali, specifiche proprie dell’impresa, connesse direttamente alla propria 
attività  lavorativa  e  remunerati  all’interno  del  corrispettivo  previsto  per  le  singole  lavorazioni, 
nonché per l’eliminazione o la riduzione dei rischi pervisti dal DVR aziendale, agli articoli 95, co. 10 
del nuovo Codice dei contratti, nonché all’articolo 26, comma 3, quinto periodo e comma 6, del 
Decreto n. 81 del 2008;  

p) Costi  della  sicurezza  (interferenziali):  i  costi  per  l’attuazione  del  PSC,  relativi  ai  rischi  da 
interferenza e ai  rischi particolari del cantiere oggetto di  intervento, di cui all’art. 97 del nuovo 
Codice dei contratti, nonché all’articolo 26, comma 5, del Decreto n. 81 del 2008; 
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q) CSA: capitolato  speciale di appalto, di cui all’art. 43, comma 3 e 6 del DPR 207/10 attualmente 
vigente; 

r) CSP  e  CSE:  Il  Coordinatore  per  la  sicurezza  in  fase  di  progettazione  ed  il  Coordinatore  per  la 
sicurezza in fase di esecuzione ai sensi del D.lgs. 81/08. 

Art. 2. Ammontare dell’appalto ‐ Procedura di scelta contraente 

1. L’importo dei lavori a misura posti a base di gara è definito come segue: 
 

righi  Importi in euro    a misura (C) 

1  Importo Lavori a misura “IL” (da assoggettare a ribasso)  € 502.765,78 

2 
Costi della sicurezza (CS) 
(non soggetti a ribasso) 

€   66.082,84 
(vedi computo a parte, riportato anche nel PSC) 

3  Oneri della sicurezza aziendale presunti (OAP)  €   2.901,13 
(vedi analisi riportata nell’elaborato specifico) 

4  Costi della mano d’opera ‐ personale (MO)  €   325.256,71 
(vedi calcolo incidenza della M.O. pari al 57,18%) 

5  (T)  IMPORTO TOTALE APPALTO   (1 + 2)  €  568.848,62 
 

2. L’importo totale d’appalto è costituito dalla somma dei seguenti importi, riportati nella tabella di cui 
sopra: 
a)  importo dei  lavori  (IL) è determinato al  rigo 1 e  sarà  soggetto al  ribasso percentuale offerto 
all’appaltatore in sede di gara; 
b)  l’importo dei Costi della Sicurezza (CS) è determinato al rigo 2. Questo importo non è soggetto 
ad alcun ribasso di gara, ai sensi dell’art. 23, co. 15 e 16 del nuovo Codice dei Contratti e del punto 
4.1.4 dell’allegato XV del D. lgs. 81/08; 

 

3. Ai  fini della determinazione della  soglia di cui all’articolo 35 del nuovo Codice dei contratti e degli 
importi di classifica per la qualificazione di cui all’articolo 60 del Regolamento generale per la parte 
restante, rileva  l’importo riportato nella casella della tabella di cui al comma 1,  in corrispondenza 
dei righi 1 e 5; 
 

4. Ai sensi dell’articolo 97 co. 5  lett. c) e d) del nuovo Codice dei contratti e dell’articolo 26, co. 6, del 
Decreto n. 81 del 2008, gli  importi della sicurezza aziendali  (OAP) e del costo del personale  (MO) 
indicati  rispettivamente  al  rigo  3  e  4  della  tabella  di  cui  al  comma  1,  sono  congrui  e  devono 
rispettare il criterio della congruità ai sensi dell’art. 97 del Codice. 

 

5. Il  RUP  propone,  nella  Relazione  Tecnica  allegata  al  progetto  inviato  alla  Stazione  Appaltante, 
l’aggiudicazione  dell’appalto  a misura  con  affidamento mediante  procedura  negoziata,  ai  sensi 
dell’art.  1,  comma  2,  lettera b)  della  Legge  n.  120/2020 mediante Richiesta di Offerta  (RdO)  sul 
Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA), con applicazione, ai sensi dell’art. 36, 
comma 9 bis del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., del criterio del minor prezzo, con le modalità previste 
dall’art. 1, comma 3, secondo periodo della Legge n. 120/2020 se il numero di offerte ammesse sia 
pari o superiore a cinque. 

 

6. Qualora codesta Direzione Centrale  lo ritenga opportuno, per  i lavori  in oggetto si potrà procedere 
con una richiesta di Offerta (R.D.O.) sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), 
con richiesta di pubblicazione sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti nonché sulla 
piattaforma ANAC, della documentazione tecnica necessaria, in ottemperanza alle prescrizioni di cui 
all’art. 29 comma 2 del Codice. 
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Art. 3. Modalità di stipulazione del contratto 

1. Il contratto è  stipulato “a misura” ai  sensi dell’articolo 3, comma 1,  lettera eeeee) del Codice dei 
contratti e dell’articolo 43, comma 7, del Regolamento generale. L’importo del contratto non può 
essere modificato  sulla  base  della  verifica  delle  quantità  o  della  qualità  della  prestazione,  fermo 
restando  i  limiti di cui all’art. 106 del nuovo Codice dei contratti per eventuali modifiche o varianti 
previste anche dal presente Capitolato speciale. 

2. I prezzi dell’elenco prezzi unitari ai quali si applica  il ribasso percentuale offerto dall’appaltatore  in 
sede di gara, costituiscono l’«elenco dei prezzi unitari» da applicare alle singole quantità eseguite. 

3. I prezzi unitari ribassati in base al ribasso offerto, si intendono proposti ed accettati dall’Assuntore in 
base  ai  propri  calcoli  ed  alle  proprie  stime,  a  proprio  rischio  e  sono  pertanto  fissi,  invariabili  ed 
indipendenti da qualsiasi imprevisto o eventualità, assumendo espressamente l’Assuntore, per caso 
di  sopravvenute  condizioni di  esecuzione diverse da quanto previsto  in  sede di offerta, ogni  alea 
relativa, ai sensi dell’art. 1469 Cod. Civile e con espressa rinuncia ai diritti derivanti dagli artt. 1467 e 
1664 Cod. Civile, ivi compresa qualsiasi revisione, aggiornamento o adeguamento dei prezzi. 

4. I prezzi unitari comprendono e compensano sia tutte le spese che tutti gli oneri comunque correlati 
all’ esecuzione delle prestazioni necessarie per l’espletamento delle prestazioni oggetto dell’appalto, 
compresi  gli  oneri  non  espressamente  previsti  nel  presente  Capitolato  e  comunque  necessari  a 
garantire  la  perfetta  esecuzione  delle  prestazioni  previste,  nonché  tutto  il  materiale  e  i  mezzi 
d’opera necessari, nonché i costi della sicurezza propri dell’Appaltatore. 

5. Sono  sempre  compresi  nei  prezzi,  qualora  non  oggetto  di  apposite  voci,  i  trasporti  all’interno 
dell’area di cantiere, i carichi, gli scarichi, le movimentazioni, i tiri in alto e in basso, ogni altra opera 
o fornitura provvisionale necessarie alla esecuzione dell’opera. 

6. I prezzi contrattuali sono vincolanti anche per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali 
varianti, addizioni o detrazioni in corso d’opera, modifiche qualora ammissibili ed ordinate o autorizzate 
ai sensi dell’art. 106 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. 

7. I rapporti ed i vincoli negoziali si riferiscono agli importi come determinati ai sensi dell’articolo 2, comma 
2 lett. a) e della lett. b). 

8. Nel corrispettivo per  l’esecuzione dei  lavori a corpo (non è  il caso di questo appalto) s’intende sempre 
compresa  ogni  spesa  occorrente  per  dare  l’opera  compiuta,  sotto  le  condizioni  di  contratto:  nessun 
ulteriore  compenso  è  dovuto  per  lavori,  forniture  e  prestazioni  che  siano  tecnicamente  e 
intrinsecamente  indispensabili  alla  completa  e  corretta  realizzazione  dell’opera  appaltata  secondo  la 
regola dell’arte. 

9. Si intendono quindi compresi nei prezzi: 

 tutti gli oneri particolari derivanti dalla presenza nell'immobile di persone e cose con particolare 
riferimento agli oneri derivanti dal coordinamento delle attività proprie della ditta appaltatrice 
dei lavori oggetto del presente capitolato, e le attività proprie dell’Istituto, al fine di individuare i 
rischi oggettivi connessi ad eventuali interferenze e le misure da adottare per la prevenzione e 
protezione nei luoghi di lavoro; 

 la necessità di dover eseguire  i  lavori  in maniera  frazionata e di  sabato e domenica essendo 
prioritaria l’esigenza funzionale dell’Istituto; 

 i  costi  della  prevenzione  degli  incidenti  e  di  gestione  della  sicurezza  nei  cantieri  secondo  la 
legislazione vigente in materia. 
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10. Pertanto,  nessun  compenso  la  Ditta  potrà  chiedere  per  qualsiasi  causa,  sia  in  conseguenza  e  delle 
difficoltà operative ed organizzative del cantiere che dei tempi in cui, per necessità dell'Amministrazione, 
dovranno svolgersi i lavori. 

11. Il contratto dovrà essere stipulato, a pena di nullità, con atto pubblico notarile  informatico, ovvero,  in 
modalità  elettronica  secondo  le  norme  vigenti  per  la  Stazione  appaltante,  in  forma  pubblica 
amministrativa  a  cura  dell'Ufficiale  rogante  dell'amministrazione  aggiudicatrice  o mediante  scrittura 
privata. 

12. L’appalto è amministrato  in regime  I.V.A. e  l’Assuntore è obbligato al rispetto di tutti gli adempimenti 
previsti dalle leggi vigenti per l’applicazione della suddetta imposta. 

Art. 4. Categorie dei lavori 

1. Ai  sensi  dell’articolo  61  del  Regolamento  generale  e  in  conformità  all’allegato  «A»  al  predetto 
Regolamento generale, i lavori sono composti dalla categoria prevalente di opere generale «OG12» 
classifica  II  –  “OPERE  ED  IMPIANTI  DI  BONIFICA  E  PROTEZIONE  AMBIENTALE”  a  qualificazione 
obbligatoria  (con  l’incremento di un quinto previsto dall’art. 61,  comma 2 del DPR 207/10 per  la 
parte ancora vigente). Ai sensi dell’art. 89, comma 10 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., l’avvalimento non è 
ammesso per soddisfare  il  requisito dell’iscrizione all’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali, di cui 
all’art. 212 del D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006. 

n. 

Categoria generale prevalente subappaltabile 
fino ad un massimo del 40 % dell’importo 

contrattuale (validità fino al 30 giugno 2021) 
Vedi art. 44, co. 1 del presente CSA 

Qualificazione richiesta ‐ obbligatoria  % della 
categoria sul 

totale 
lavori 

Importo   classifica 

1)   OG12 
OPERE ED IMPIANTI DI BONIFICA E 

PROTEZIONE AMBIENTALE 
€   341.464,48  II  60,03 % 

Classifica II fino a 516.000,00 euro (livello di importo + il 20% pari a 619.200,00) 

2. Tale categoria prevalente OG12 (definizione art. 3, co. 1 lett. oo‐bis del Codice) potrà ricomprendere 
alcune lavorazioni minori e complementari, riconducibili a categorie diverse, ciascuna di importo non 
superiore  a  150.000  euro  e  non  superiore  al  10%  (dieci  per  cento)  dell’importo dell’appalto.  Tali 
categorie  non  hanno  rilevanza  ai  fini  della  qualificazione  dell’appaltatore  ed  il  loro  importo  è 
ricompreso  nell’importo  della  categoria  prevalente.  Ai  sensi  dell’articolo  85,  comma  2,  del 
Regolamento  generale,  il  Certificato  di  Esecuzione  Lavori  (CEL)  di  cui  all’allegato  B  al  citato 
Regolamento generale, riporterà  le stesse  lavorazioni come appartenenti alla categoria prevalente: 
tali  lavorazioni  si  evincono dal  computo metrico  allegato  al presente  capitolato  come  “elaborato 
computo metrico estimativo”. 

3. Riguardo questa  categoria prevalente  (OG12)  l’aggiudicatario o  il  sub‐appaltatore dovrà essere  in 
possesso del requisito dell’iscrizione all’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali di cui al D.lgs. 152/06, 
requisito necessario soprattutto per  il  trattamento dei residui delle  lavorazioni di bonifica del sito, 
conferimento dei materiali di scarto e di risulta degli effetti dell’incendio e di materiali contenenti 
amianto sia compatto che  friabile  (MCA) e delle  fibre artificiali vetrose  (FAV) ai principali cod. CER 
160.305‐  170.601‐170.603 presso  discarica  speciale  (tali  procedure dovranno  essere  effettuate  in 
conformità alle norme di settore, quali UNI EN ISO 9001:2015 ‐ 14001:2015 ‐ OHSAS 18001:2007) ‐ 
categorie 10/A e 10/B. Si riporta di seguito una tabella riepilogativa circa  le categorie di  iscrizione 
(art. 8 del Decreto Min. Ambiente ‐ 3 giugno, n. 120) e delle classi di attività per le le quali è richiesta 
l’iscrizione all’Albo (art. 9 del Decreto Min. Ambiente ‐ 3 giugno, n. 120): 
 

Categoria 9 (bonifica di siti) 
Classe d) fino a euro 1.000.000,00 Categoria  10A  e  10  B  (bonifica  di  beni 

contenenti amianto) 
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4. Ai  sensi dell’art 89  comma 10 del d.lgs. 50/2006,  l’avvalimento non è ammesso per  soddisfare  il 
requisito dell’iscrizione all’Albo nazionale dei gestori ambientali di  cui  all’articolo 212 del decreto 
legislativo 3 aprile 2006, n. 152. 

5. Ai  sensi  dell’articolo  61  del  Regolamento  generale  e  in  conformità  all’allegato  «A»  al  predetto 
Regolamento generale, il corpo dell’intervento ricomprende anche una categoria secondaria definita 
scorporabile  (def.  art.  3,  co.  1  lett.  oo‐ter  del  Codice)  riconducibile  alle  opere  generali  «OG1» 
classifica I – “Edifici civili ed industriali”, a qualificazione obbligatoria: tali lavorazioni si evincono dal 
computo metrico allegato al presente capitolato come “elaborato computo metrico estimativo”.   

6. La categoria OG1 è a qualificazione obbligatoria, perché di  importo superiore a 150.000 euro; per 
tale categoria l’eventuale ricorso al subappalto, nel limite stabilito dall’art. 105, co. 2 del Codice (vedi 
a tal proposito l’art. 13, co. 2 del Decreto Legge n. 183 del 31/12/2020) non deve essere superiore al 
40% dell’intero  importo dell’appalto e potrà eventualmente ricoprire  interamente  l’importo di tale 
categoria scorporabile, ma sempre nel rispetto di tale limite globale.  

 

n. 

Categoria generale scorporabile subappaltabile 
fino ad un massimo del 40 % dell’importo 

contrattuale (validità fino al 30 giugno 2021) 
Vedi art. 44, co. 1 del presente CSA 

Qualificazione richiesta – obbligatoria 
% della 
categoria 
sul totale 
lavori Importo  classifica 

2)  OG1  EDIFICI CIVILI ED INDUSTRIALI  €   227.384,14  I  39,97 % 

Classifica I fino a 256.000,00 euro (livello di importo + il 20% pari a 309.600,00) 

 
7. I gruppi di  lavorazioni omogenee così come definiti nel Regolamento  (per  la parte attualmente  in 

vigore) all’art. 43, comma 6, sono indicati nella seguente tabella: 
 

CATEGORIE OMOGENEE  Importo di progetto 
% della categoria sul 
totale da progetto 

1)   OG12 
OPERE ED IMPIANTI DI BONIFICA E 

PROTEZIONE AMBIENTALE 
€   341.464,48  60,03 % 

2)  OG1  EDIFICI CIVILI ED INDUSTRIALI  €   227.384,14  39,97 % 

TOTALE DA PROGETTO   €   568.848,62  100,00 % 

 
8. Gli importi a misura indicati nella tabella di cui al comma precedente, non sono soggetti a verifica in 

sede di rendicontazione contabile ai sensi dell’articolo 21 (lavori a misura) del presente CSA. 
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CAPO 2 – DISCIPLINA CONTRATTUALE 

Art. 5. Interpretazione del contratto e del capitolato speciale d'appalto 

1. In caso di insufficienza di specifiche tecniche, nell’esecuzione dei lavori previsti dal Contratto dovrà 
essere  adottata  la  soluzione  più  aderente  alle  finalità  per  le  quali  il  lavoro  è  stato  affidato  e, 
comunque, quella meglio  rispondente ai  criteri di  ragionevolezza, economicità e di buona  tecnica 
esecutiva, fatta salva comunque la tempestiva comunicazione alla Direzione Lavori. 

2. In caso di norme del presente capitolato  speciale  tra  loro non compatibili o apparentemente non 
compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme riportate nel bando e suoi allegati e nella 
lettera  di  invito  e  suoi  allegati  o  quelle  che  fanno  eccezione  a  regole  generali,  in  secondo  luogo 
quelle maggiormente conformi alle disposizioni  legislative o  regolamentari ovvero all'ordinamento 
giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario. 

3. Qualora  dovessero  essere  riscontrate  eventuali  alternative  o  discordanze  tra  i  contenuti  dei 
documenti  a  corredo  del  contratto,  la  relativa  prevalenza  sarà  determinata  secondo  il  seguente 
ordine decrescente di  successione,  salve diverse  espresse  indicazioni  esplicitamente  riportate nei 
documenti stessi: 
a. Contratto; 
b. Capitolato Speciale d’Appalto; 
c. RDO 
d. Disciplinare di Gara; 
e. Computo metrico estimativo. 

4. L'interpretazione  delle  clausole  contrattuali,  così  come  delle  disposizioni  del  presente  capitolato 
speciale  d'appalto,  è  fatta  tenendo  conto  delle  finalità  del  contratto  e  dei  risultati  ricercati  con 
l'attuazione  del  progetto  approvato;  per  ogni  altra  evenienza  trovano  applicazione  gli  articoli  da 
1362 a 1369 del C.C. 

5. Ovunque nel presente Capitolato si preveda  la presenza di raggruppamenti  temporanei e consorzi 
ordinari, la relativa disciplina si applica anche agli appaltatori organizzati in aggregazioni tra imprese 
aderenti ad un contratto di rete, nei limiti della compatibilità con tale forma organizzativa. 
 

Art. 6. Documenti che fanno parte del contratto 

1. Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d’appalto, ancorché non materialmente allegati i 
seguenti documenti: 
a) il Capitolato generale d’appalto di cui al D.M. 19.4.2000, n. 145, se menzionato nel bando o 

nella  lettera  invito,  per  quanto  non  in  contrasto  con  il  presente  capitolato  speciale  o  non 
previsto da quest’ultimo; 

b) il presente Capitolato Speciale (parte I e parte II), comprese le tabelle allegate allo stesso, con i 
limiti, per queste ultime, descritti nel seguito in relazione al loro valore indicativo; 

c) tutti gli elaborati grafici del progetto;  
d) il Computo metrico‐estimativo; 
e) l’Elenco prezzi unitari ed analisi prezzi aggiunti; 
f) l’offerta dell’Impresa appaltatrice e dagli altri documenti presentati e sottoscritti dalla stessa in 

sede di gara; 
g) il Piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’art. 100 del Decreto n. 81 del 2008 e al punto 

2 dell’allegato XV allo stesso decreto, nonché le proposte integrative all’art. 100, comma 5, del 
Decreto n. 81 del 2008, se accolte dal coordinatore per la sicurezza; 
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h) il  cronoprogramma  dei  lavori  di  cui  all’articolo  40  del D.P.R.  207/2010  per  la  parte  ancora 
vigente, per le parti non abrogate; 

i) le polizze di garanzia di cui agli art. 103 (definitive) e art. 104 (lavori di valore) del Codice dei 
contratti. 

Forma  altresì  parte  integrante  e  sostanziale  del  contratto,  ancorché  non  in  esso  richiamato,  il 
Documento di Valutazione  dei Rischi  da  Interferenza  (DVRI) di  cui  all’art.  26  comma  3  del D.lgs. 
81/08, laddove previsto. 

2. Sono  contrattualmente  vincolanti  tutte  le  leggi  e  le  norme  vigenti  in materia  di  lavori  pubblici, 
aggiornate alla data di stipula del contratto ed in particolare: 
a)  il decreto Legislativo 19 aprile 2016, n. 50, “Codice dei contratti pubblici” e ss.mm.ii.; 
b)  il  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  5  ottobre  2010,  n.  207  e  ss.mm.ii.,  recante 

“Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice dei contratti pubblici” per  le parti non 
abrogate dal d. lgs 50/2016 e dal D.MIT. 5 marzo 2018 n. 49; 

c)  il decreto del Ministero  Infrastrutture e Trasporti 7 marzo 2018 n. 49,  recante “approvazione 
delle  linee  guida  sulle modalità  di  svolgimento  delle  funzioni  del  direttore  dei  lavori  e  del 
direttore dell’esecuzione”; 

d)  il Capitolato Generale d’Appalto dei Lavori Pubblici adottato con D.M.LL.PP. 19/4/2000 n. 145, 
ove applicabile, a seguito della parziale abrogazione di cui all’art. 358 del Regolamento; 

e)  il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81: «Attuazione dell'articolo 1 della  legge 3 agosto 2007, n. 123,  in 
materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro» e ss.mm.ii.; 

f)  il «Regolamento per l’amministrazione e la contabilità dell’INPS» approvato con Delibera C.d.A. 
n. 172 del 18.05.2005, per quanto non in contrasto con le precedenti norme. Per tutto quanto 
non  espressamente  previsto,  si  rimanda  alle  previsioni  del  Contratto,  alle  disposizioni 
normative  in  tema  di  appalti  pubblici,  alle  previsioni  del  Codice  Civile  ed  alla  normativa 
comunque applicabile in materia. 

3. Per  tutto  quanto  non  espressamente  previsto,  si  rimanda  alle  previsioni  del  Contratto,  alle 
disposizioni normative in tema di appalti pubblici, alle previsioni del Codice Civile ed alla normativa 
comunque applicabile in materia. 

4. L’Assuntore è tenuto all’osservanza di tutte le disposizioni di legge, regolamenti, norme, ecc., vigenti 
in materia di pubblici appalti anche se non elencate e di quelle che dovessero essere emanate nel 
corso  del  periodo  di  durata  contrattuale.  Parimenti  egli  dovrà  osservare  tutte  le  norme 
regolamentari  e  le  disposizioni  emanate  dalle  Autorità  Regionali,  Provinciali,  Comunali,  della 
Pubblica Sicurezza, ecc.  ivi comprese  le prescrizioni emesse anche  in circostanze eccezionali e con 
validità  temporanea. Dovrà  inoltre  tener conto degli  impedimenti connaturati al  tipo di attività da 
svolgere  (traffico  veicolare  e  pedonale,  autovetture  in  sosta,  presenza  di  alberature,  ecc.).  Resta 
contrattualmente convenuto che, anche  se da  tali norme, disposizioni, prescrizioni e  impedimenti 
dovessero conseguire gravami e  limitazioni delle opere, ciò non potrà comportare per  l’Assuntore 
alcun diritto nei confronti della Stazione Appaltante, avendone l’Assuntore medesimo tenuto conto 
nella formulazione dell’offerta. 

5. L’Assuntore dovrà inoltre ottemperare, sotto la propria esclusiva responsabilità, ai regolamenti e alle 
disposizioni  vigenti  o  che  saranno  emanate  nel  corso  dei  lavori,  in  materia  di  materiali  da 
costruzione, componentistica, tutela ambientale, smaltimento rifiuti, antichità e belle arti, sicurezza 
e  igiene del lavoro ed  in genere  in materia di trattamento e tutela dei  lavoratori, nonché a tutte le 
norme  regolamentari  e  alle  prescrizioni  delle  competenti  Autorità,  con  conseguenti  oneri  a  suo 
carico. 

6. Qualora,  dopo  la  data  di  stipula  del  contratto  e  fino  all’ultimazione  dei  relativi  lavori  dovessero 
intervenire  nuove  normative  tecniche  applicabili  agli  immobili  ed  ai  lavori  oggetto  del  presente 
appalto, o modifiche  a quelli  esistenti,  esse dovranno  essere ugualmente  rispettate,  con onere  a 



 

  
Lavori di sanificazione e bonifica ambientale del plesso post della Direzione Provinciale INPS di Terni –  
Viale della Stazione, n. 5 a seguito dell’incendio verificatosi al piano S1 
CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO PARTI I E II              
                                                                                                                                                                                   pag. 10 

 

 
 

carico dell’Assuntore, non solo per la parte dei lavori e forniture non ancora eseguiti ma anche per 
quanto già eseguito ma non ancora preso in consegna dalla Stazione Appaltante, e ciò anche se non 
ne venisse espressamente  richiesto  l’adeguamento,  rimanendo  l’Assuntore solo  responsabile della 
completa rispondenza dei lavori alle normative vigenti all’atto dell’esecuzione. 

Art. 7. Disposizioni particolari riguardanti l’appalto 

1. La sottoscrizione del contratto e dei documenti che ne fanno parte integrante e sostanziale da parte 
dell’appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione della 
legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa 
accettazione di tutte  le norme che regolano  il presente appalto, e del progetto per quanto attiene 
alla sua perfetta esecuzione. 

2. Ai  sensi  del  nuovo  Codice  degli  Appalti,  l’appaltatore  dà  atto,  senza  riserva  alcuna,  della  piena 
conoscenza e disponibilità degli atti progettuali e della documentazione, della disponibilità dei siti, 
dello  stato  dei  luoghi,  delle  condizioni  pattuite  in  sede  di  offerta  e  di  ogni  altra  circostanza  che 
interessi  i  lavori,  che,  come  da  apposito  verbale  sottoscritto  unitamente  al  responsabile  del 
procedimento, consentono l’immediata esecuzione dei lavori. 

3. L'appaltatore, pur prendendo e dando atto della perfetta esecutività del progetto, qualora non  si 
siano riscontrate differenze al momento della consegna, è comunque tenuto, prima dell'inizio delle 
diverse opere, alla precisa rilevazione dello stato di fatto “ante operam” e ad apportare, se del caso, 
le conseguenti modifiche alle opere medesime ed agli elaborati progettuali;  tali modifiche devono 
essere preliminarmente presentate ed approvate (in forma scritta) dal D.L. e dal R.U.P. L'appaltatore 
non potrà pretendere, al riguardo, indennizzi o compensi speciali. 

4. L’Appaltatore  è  tenuto  all’osservanza  di  tutte  le  disposizioni  di  legge,  regolamenti,  norme,  ecc., 
vigenti in materia di pubblici appalti e di quelle che dovessero essere emanate nel corso del periodo 
di  durata  contrattuale  e  dovrà osservare  tutte  le  norme  regolamentari  e  le disposizioni  emanate 
dalle  Autorità  Regionali,  Provinciali,  Comunali,  della  Pubblica  Sicurezza,  ecc.  ivi  comprese  le 
prescrizioni emesse anche in circostanze eccezionali e con validità temporanea. Dovrà inoltre tener 
conto  degli  impedimenti  connaturati  al  tipo  di  attività  da  svolgere.  Resta  contrattualmente 
convenuto  che,  anche  se  da  tali  norme,  disposizioni,  prescrizioni  e  impedimenti  dovessero 
conseguire  gravami  e  limitazioni  delle  opere,  ciò  non  potrà  comportare  per  l’Appaltatore  alcun 
diritto nei confronti della Stazione Appaltante, avendone l’Appaltatore medesimo tenuto conto nella 
formulazione dell’offerta. 

5. L’Appaltatore dovrà  inoltre ottemperare, sotto  la propria esclusiva responsabilità, ai regolamenti e 
alle  disposizioni  vigenti  o  che  saranno  emanate  nel  corso  dei  lavori,  in materia  di materiali  da 
costruzione, componentistica, tutela ambientale, smaltimento rifiuti, sicurezza e igiene del lavoro ed 
in genere in materia di trattamento e tutela dei lavoratori, nonché a tutte le norme regolamentari e 
alle prescrizioni delle competenti Autorità, con conseguenti oneri a suo carico. 

6. L’appaltatore  si  impegna,  in  sede  di  sottoscrizione  del  contratto,  senza  riserva  alcuna,  al  pieno 
rispetto dell’applicazione dei C.A.M. – Criteri Ambientali Minimi, di cui al D.M. 11 ottobre 2017 del 
Ministero dell’Ambiente della  Tutela del Territorio e del Mare,  recante  “Affidamento di  servizi di 
progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici”, 
le cui prescrizioni sono state  recepite nell’Integrazione al vigente Elenco  regionale dei prezzi della 
Regione Umbria, contenente le lavorazioni rispondenti ai Criteri Ambientali Minimi. 

7. Qualora, dopo  la data di stipula del contratto e fino all’ultimazione dei  lavori dovessero  intervenire 
nuove normative  tecniche applicabili agli  immobili  interessati dal presente appalto, o modifiche a 
quelle esistenti, esse dovranno essere ugualmente  rispettate, con onere a carico dell’Appaltatore, 
non solo per la parte dei lavori e forniture non ancora eseguiti ma anche per quanto già eseguito ma 
non  ancora  preso  in  consegna  dalla  Stazione  Appaltante,  e  ciò  anche  se  non  ne  venisse 
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espressamente richiesto  l’adeguamento, rimanendo  l’Appaltatore solo responsabile della completa 
rispondenza dei lavori alle normative vigenti all’atto dell’ esecuzione. 

8. L’appaltatore  dà  atto,  senza  riserva  alcuna,  della  piena  conoscenza  e  disponibilità  degli  atti 
progettuali  e della documentazione  che  li  accompagna, della disponibilità  dei  siti, dello  stato  dei 
luoghi, delle condizioni pattuite in sede di offerta e di ogni altra circostanza che interessi i lavori. 

9. La stipulazione del Contratto è subordinata: 

 alla verifica da parte del Committente, nei modi e termini stabiliti dalla disciplina in materia, 
della sussistenza in capo all’Assuntore: 

a) dei requisiti di carattere generale circa  l’assenza di cause di esclusione dalla partecipazione 
alle gare; 

b) dei requisiti di idoneità tecnico organizzativa previsti dalla lex specialis di gara;  
c) del requisito dell’inesistenza di cause ostative alla stipula ai sensi della normativa in materia 

di lotta alla delinquenza mafiosa; 

 alla  presentazione  di  una  polizza  assicurativa  di  garanzia  che  copra  i  danni  subiti  dalla 
stazione  appaltante  a  causa  del  danneggiamento  o  della  distruzione  totale  o  parziale  di 
impianti  o  opere,  anche  preesistenti,  verificatesi  nel  corso  dell’esecuzione,  nonché  una 
polizza  assicurativa di  garanzia di  responsabilità  civile per danni  a  terzi  che  copra  l’intera 
durata dell’esecuzione del contratto fino alla data di emissione del certificato di collaudo; 

 alla  positiva  verifica  dell’applicazione  del  Contratto  Nazionale  di  lavoro  degli  operai 
dipendenti dalle Aziende  edili  ed  affini  e  degli  accordi  locali  ed  aziendali  integrativi  dello 
stesso in vigore al momento dell’esecuzione dei lavori; 

 se l’Operatore aggiudicatario è costituito in forma societaria diversa dalla società di persone, 
alla presentazione   di una dichiarazione circa  la propria composizione societaria,  l’esistenza 
di diritti  reali di godimento o di garanzia  sulle azioni «con diritto di voto»  sulla base delle 
risultanze del  libro dei soci, delle comunicazioni ricevute e di qualsiasi altro dato a propria 
disposizione,  nonché  l’indicazione  dei  soggetti muniti di  procura  irrevocabile  che  abbiano 
esercitato  il voto nelle assemblee societarie nell’ultimo anno o che ne abbiano comunque 
diritto, ai sensi dell’articolo 1 del D.P.C.M. 11 maggio 1991, n. 187, attuativo dell’articolo 17, 
terzo  comma,  della  legge  n.  55  del  1990;  in  caso  di  consorzio  la  dichiarazione  deve 
riguardare anche le società consorziate indicate per l’esecuzione del lavoro; 

 al versamento delle spese contrattuali. 
10. Entro 15 (quindici) giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di aggiudicazione definitiva, 

l’Aggiudicatario  è  tenuto  a  produrre  tutta  la  documentazione  che  verrà  richiesta  dalla  Stazione 
Appaltante ai fini della stipula del Contratto.   

11. All’esito  delle  verifiche  effettuate  sulla  base  della  documentazione  presentata  (aggiudicazione 
efficace), l’Appaltatore verrà invitato a stipulare il contratto nei termini di cui al successivo co. 13. 

12. Ove  l’Appaltatore  non  si  presenti  per  la  stipulazione  del  contratto  nel  termine  fissato  o  sia 
inadempiente  ad  uno  qualsiasi  degli  adempimenti  previsti  nel  presente  articolo,  il  Committente 
potrà procedere all'escussione della garanzia provvisoria ed all’affidamento dell’appalto al secondo 
in graduatoria. 

13. La stipulazione del contratto avrà  luogo entro 60 (sessanta) giorni a decorrere dalla comunicazione 
di efficacia della medesima aggiudicazione definitiva. 

14. I lavori dovranno essere eseguiti senza interferire sulle attività dell’Istituto. 
15. Durante le lavorazioni dovranno essere presenti sempre almeno due operai.  

Art. 8. Fallimento dell’appaltatore 

1. In  caso  di  fallimento  dell’appaltatore  la  Stazione  appaltante  si  avvale,  senza  pregiudizio  per  ogni 
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altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dall’art. 110 del Codice dei 
Contratti e relative norme e disposizioni ad esso collegati. 

2. Se l’esecutore è un raggruppamento temporaneo, in caso di fallimento dell’impresa mandataria o di 
una  impresa mandante trovano applicazione rispettivamente dell’articolo 48, commi 17 e 18 e art. 
110 del nuovo Codice dei contratti. 

Art. 9. Rappresentante dell’appaltatore e domicilio ‐ Direttore di cantiere 

1. L’appaltatore deve eleggere domicilio ai sensi e nei modi di cui all’articolo 2 del capitolato generale 
d’appalto D.M. 145/2000; a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le 
assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto.  

2. L'appaltatore dovrà comunque comunicare prima dell'inizio dei  lavori un recapito telefonico, e una 
casella  di  posta  elettronica,  anche  certificata,  idonei  alla  ricezione  di  eventuali  comunicazioni 
urgenti. 

3. L’appaltatore deve altresì comunicare, ai sensi e nei modi di cui all’articolo 3 del capitolato generale 
d’appalto, le generalità delle persone autorizzate a riscuotere. 

4. Se l’appaltatore non conduce direttamente i lavori, deve depositare presso la Stazione appaltante, ai 
sensi  e nei modi di  cui  all’art.  4 del  capitolato  generale d’appalto,  il mandato  conferito  con  atto 
pubblico a persona idonea, sostituibile su richiesta motivata della Stazione appaltante. La direzione 
del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell’appaltatore o da altro tecnico, avente comprovata 
esperienza  in  rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L’assunzione della direzione di 
cantiere  da  parte  del  direttore  tecnico  avviene  mediante  formale  delega  conferita  da  tutte  le 
imprese operanti nel cantiere, con l’indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato 
anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere. Ogni variazione della persona di 
cui sopra deve essere accompagnata dal deposito presso  la Stazione Appaltante di revoca e nuovo 
atto di mandato. 

5. L’appaltatore,  tramite  il  direttore  di  cantiere  assicura  l’organizzazione,  la  gestione  tecnica  e  la 
conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di 
cantiere  e  del  personale  dell’appaltatore  per  indisciplina,  incapacità  o  grave  negligenza. 
L’appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall’imperizia o dalla negligenza di detti 
soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell’impiego dei materiali. 

6. Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, o delle persone di cui ai commi 2 e 3, deve essere 
tempestivamente notificata alla Stazione appaltante; ogni variazione della persona di cui al comma 2 
deve essere accompagnata dal deposito presso la stazione appaltante del nuovo atto di mandato. 

7. La direzione e vigilanza diretta sui lavori, ai sensi dell'art. 13 del Capitolato Generale, sarà effettuata 
da un tecnico dell’INPS. 

Art. 10. Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi, l'esecuzione 

1. Nell'esecuzione di  tutte  le  lavorazioni,  le opere,  le  forniture,  i componenti, anche  relativamente a 
sistemi e  subsistemi di  impianti  tecnologici oggetto dell'appalto, devono essere  rispettate  tutte  le 
prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualità, provenienza e accettazione dei materiali 
e componenti nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalità di 
esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente 
nel presente Capitolato  speciale, negli  elaborati  grafici del progetto  esecutivo  e nella descrizione 
delle singole voci dei prezzari di rifermento. 

2. Per quanto riguarda l’accettazione, la qualità e l’impiego dei materiali, la loro provvista, il luogo della 
loro  provenienza  e  l’eventuale  sostituzione  di  quest’ultimo,  si  applicano  gli  artt.  16  e  17  del 
Capitolato generale d’ appalto. 
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3. L’Appaltatore,  sia  per  sé  che  per  i  propri  fornitori,  deve  garantire  che  i materiali  da  costruzione 
utilizzati siano conformi al d.P.R. 21 aprile 1993, n. 246. 

4. L’appaltatore, sia per sé che per  i propri eventuali subappaltatori, deve garantire che  l’esecuzione 
delle opere sia conforme alle “Norme tecniche per  le costruzioni” di cui al decreto ministeriale 17 
gennaio 2018 (pubblicato sulla GU n.35 del 11‐2‐2019 – Suppl. Ordinario n. 5). 

5. A  richiesta  della  D.L.,  l’Impresa  è  tenuta  alla  produzione  di  schede  tecniche  e  campionature 
necessarie a definire  le caratteristiche e  la provenienza dei prodotti e dei materiali da  impiegare; 
qualora trattasi di prodotti e materiali per cui è prevista certificazione,  l’Impresa è altresì tenuta al 
rilascio  di  detta  certificazione  e  di  dichiarazione  di  esecuzione  in  conformità  alla  certificazione 
medesima.  Nell’uso  dei  prodotti  e materiali  si  richiama  l’attenzione  dell’appaltatore  ai  criteri  di 
sostenibilità  energetica  ed  ambientale  (CAM)  di  cui  agli  artt.  34  e  71  del D.lgs.  50/2016  e  s.m.i. 
mediante  l’utilizzo di materie prime rinnovabili e prodotti eco‐compatibili.  Inoltre si chiede  il pieno 
rispetto al D.M. 11 ottobre 2017 del Ministero dell’Ambiente della Tutela del Territorio e del Mare 
recante “Affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e 
manutenzione di edifici pubblici”,  le cui prescrizioni sono state recepite nell’Integrazione al vigente 
Elenco regionale dei prezzi della Regione Umbria (ed. 2019). 

6. Si evidenzia che, trattandosi di costruzione per la quale è prescritto il requisito di resistenza al fuoco 
ai fini della sicurezza in caso di incendio e del rilascio del Certificato di prevenzione incendi, i prodotti 
impiegati  nella  realizzazione  delle  opere  di  protezione  antincendio,  dovranno  essere  muniti  di 
marcatura  CE  (con  riportata  la  classificazione  di  reazione  e  resistenza  al  fuoco  del materiale)  e 
accompagnati dalla dichiarazione di conformità del prodotto all’impiego previsto; gli elementi per  i 
quali non è ancora applicata  la procedura CE  (porte e altri elementi di chiusura) dovranno essere 
provvisti di documentazione attestante  l’atto di omologazione che  l’Impresa dovrà  fornire  in copia 
autocertificata  per  conformità  (secondo  le  prescrizioni  dell’art.  3  del  Decreto  del  Ministero 
dell’Interno 16/02/2007). 
Le  caratteristiche  di  resistenza  al  fuoco  dei  prodotti  eventualmente  da  utilizzare  devono  essere 
conformi a quanto stabilito dal citato decreto e possono essere considerati validi i rapporti di prova 
forniti  per  attestare  la  classificazione  di  resistenza  del  materiale  se  conformi  alle  prescrizioni 
riportate nell’art. 5. 
In particolare,  i prodotti per  i quali è prescritta  la  classificazione di  resistenza al  fuoco, dovranno 
essere  muniti  di  marcatura  CE  e/o  di  omologazione  ai  sensi  degli  artt.  5  e  6  del  D.M.I.  del 
21/06/2004. Per  i materiali e/o gli elementi  costruttivi per  i quali è prescritta  la  classificazione di 
resistenza  al  fuoco,  l’Assuntore  dovrà  presentare  prima  della  posa  in  opera  la  documentazione 
attestante la classe di resistenza al fuoco dei materiali sia per quelli muniti di marcatura CE che per 
quelli muniti di omologazione. 
Al  termine  dei  lavori  è  obbligo  per  l’Impresa  fornire  la  documentazione,  le  certificazioni  e  le 
dichiarazioni atte a comprovare che gli elementi costruttivi, i prodotti e i materiali, le attrezzature, i 
dispositivi,  gli  impianti  e  i  componenti  d’impianto,  sono  stati  realizzati,  installati,  posti  in  opera 
secondo  la  regola  dell’arte  e  in  conformità  alla  vigente  normativa  in  materia  di  sicurezza  e  di 
sicurezza antincendio. In particolare: 

- copia  (autocertificata)  dell’omologazione  e  dichiarazione  di  conformità  del materiale  o  del 
prodotto omologato a firma del produttore; 

- copia della dichiarazione di conformità CE ovvero della certificazione di conformità CE e relativa 
documentazione di accompagnamento per i prodotti marcati CE; 

- rapporti di prova e/o rapporti di classificazione per prodotti non omologati e non marcati CE e 
relativo Fascicolo Tecnico del Produttore (validato); 

- dichiarazione corretta posa in opera in conformità alle prescrizioni di omologazione e di prova 
(a firma dell’installatore). 
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7. Per gli impianti non ricadenti nel campo di applicazione del D.M. 22.01.2008 n. 37 l’installatore della 
ditta dovrà rilasciare dichiarazione di corretta installazione e funzionamento dell’impianto sulla base 
dello specifico modello ministeriale o comunque sulla base della modulistica ufficiale aggiornata. Per 
gli impianti ricadenti nel campo di applicazione del D.M. 22.01.2008 n. 37, dovrà essere rilasciata da 
un  professionista  antincendio  la  certificazione  di  rispondenza  e  di  corretto  funzionamento 
dell’impianto sulla base dello specifico modello ministeriale o comunque sulla base della modulistica 
aggiornata, oltre alla dichiarazione di conformità prevista dall’art. 7 del D.M. 22.01.2018 n. 37. 

8. I  lavori non dovranno  impedire o  limitare  la piena e sicura attività degli utenti e  la funzionalità dei 
relativi  impianti;  le  zone  di  lavoro  dovranno  essere  opportunamente  segregate  (come  da  PSC  o 
disposizioni  impartire  dal  D.L.),  intendendosi  che  eventuali  interventi  che  comportino  limitazioni 
delle aree e/o temporanei “stacchi” d’impianti devono essere concordati con la D.L. Oltre a quanto 
suindicato, è a carico dell’impresa l’eventuale esecuzione di lavorazioni in orari non ordinari, anche 
festivi. 

9. Comunque,  l’Impresa  è  tenuta  in  tempo  utile  alla  produzione  di  specifiche  schede  tecniche  e 
campionature necessarie a definire  le  caratteristiche e  la provenienza dei materiali da  impiegare; 
qualora  trattasi di materiali per cui è prevista certificazione,  l’impresa è  tenuta al  rilascio di detta 
certificazione e di dichiarazione di esecuzione in conformità alla certificazione medesima. 

10. L’esecuzione dei lavori dovrà avvenire alla presenza continua del direttore del cantiere o di un capo 
cantiere,  espressamente  incaricato:  in  assenza  del  titolare  dell’Impresa,  tutte  le  comunicazioni  e 
disposizioni a lui rivolte s’intenderanno rivolte al titolare medesimo. 

11. Ciascun  soggetto  impiegato  nei  lavori  dovrà  esporre  una  apposita  tesserino  di  riconoscimento, 
impermeabile  ed  esposta  in  forma  visibile,  corredata  di  fotografia,  contenente  le  generalità  del 
lavoratore  e  l’indicazione  del  datore  di  lavoro  (vedi  art.  18,  comma  1,  lett.  u)  del D.lgs.  81/08  e 
s.m.i.). 

Art. 11. Convenzioni in materia di valuta e termini 

1. In tutti gli atti predisposti dalla Stazione appaltante i valori in cifra assoluta si intendono in euro. 
2. In tutti gli atti predisposti dalla Stazione appaltante  i valori  in cifra assoluta, ove non diversamente 

specificato, si intendono I.V.A. esclusa. 
3. Tutti  i  termini  di  cui  al  presente  Capitolato  speciale,  se  non  diversamente  stabilito  nella  singola 

disposizione, sono computati in conformità al Regolamento CEE 3 giugno 1971, n. 1182. 
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CAPO 3 ‐ TERMINI PER L’ESECUZIONE 

Art. 12. Consegna e inizio dei lavori 

1. L’esecuzione  dei  lavori  ha  inizio  dopo  la  stipula  del  formale  contratto,  in  seguito  a  consegna, 
risultante da apposito verbale di consegna lavori, da effettuarsi non oltre 45 (quarantacinque) giorni 
dalla predetta stipula, previa convocazione dell’esecutore, ai sensi dell’art. 5, comma 1 e 2 del D.M. 
49/2018. 

2. L’inadempienza dell’Appaltatore alla sottoscrizione del Contratto dà facoltà alla stazione appaltante 
di risolvere l’intero Contratto, ai sensi dell’articolo 1456 del Cod. Civile, e di incamerare la garanzia ai 
sensi dell’articolo 1382 del Cod. Civile, salvo  il risarcimento del maggior danno. Qualora sia  indetta 
una nuova procedura per  l’affidamento dell’appalto,  l’aggiudicatario è escluso dalla partecipazione 
in quanto l’inadempimento è considerato grave negligenza accertata. 

3. Della consegna sarà redatto verbale dal quale dovrà risultare: 
a. l'eventuale  nomina  del  rappresentante  dell'Appaltatore,  munito  di  delega  valida,  o  il 

deposito presso l'Istituto del relativo atto notarile; 
b. il nominativo del direttore del cantiere di cui all'art. 9 del presente CSA; 
c. il deposito, presso l'Istituto, di copia autentica delle polizze assicurative di cui al Capo 6 del 

presente CSA; 
d. il  deposito,  presso  l'Istituto,  della  documentazione  di  avvenuta  denunzia  di  inizio  lavori 

effettuata agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici,  inclusa  la Cassa edile, ove 
dovuta. Sarà onere della Stazione Appaltante verificare, prima della stipula del Contratto e di 
ciascun  pagamento  in  acconto  o  a  saldo,  il  Documento  Unico  di  Regolarità  Contributiva 
dell’Assuntore e degli eventuali subappaltatori;  

e. il deposito del programma esecutivo dei lavori (PEL) di cui al successivo art. 18;  
f. l’accettazione del PSC, con le eventuali modifiche proposte ed accettate dal CSE; 
g. copia  della  notifica  preliminare  ai  sensi  dell’art.  99  del  D.Lgs.  81/08  da  parte  del 

Committente/RUL; 
h. la consegna, al direttore dei Lavori, del piano operativo di sicurezza dell'impresa (POS); 
i. il nominativo del Responsabile del servizio di prevenzione e protezione dell’Impresa. 

4. Quanto prescritto ai punti d, f, g, h ed i, dovrà essere effettuato prima dell’inizio dei lavori da qualsiasi 
altra impresa man mano operante nel cantiere. 

5. Se nel giorno  fissato e comunicato  l’appaltatore non si presenta a  ricevere  la consegna dei  lavori,  il 
direttore dei  lavori fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 5 gg. non superiore a 15 gg.;  i 
termini per l’esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione (art. 5 comma 3 del 
D.M. 49/18). Decorso inutilmente il termine anzidetto è facoltà della Stazione appaltante di risolvere il 
contratto e  incamerare  la cauzione. Qualora  sia  indetta una nuova procedura per  l’affidamento del 
completamento dei lavori, l’aggiudicatario è escluso dalla partecipazione in quanto l’inadempimento è 
considerato grave negligenza accertata. 

6. L’impresa, entro e non oltre cinque (5) giorni solari successivi alla data del verbale di consegna, dovrà 
dar corso all’inizio dei lavori; 

7. È facoltà della Stazione appaltante procedere  in via d’urgenza, alla consegna dei  lavori, anche nelle 
more della stipulazione  formale del contratto, ai sensi dell’art. 32, comma 8 del nuovo Codice dei 
contratti;  la D.L. provvede  in  via d’urgenza  su  autorizzazione del RUP e  indica espressamente  sul 
verbale le lavorazioni da iniziare immediatamente.  

8. Il RUP accerta l’avvenuto adempimento degli obblighi preliminari in materia di sicurezza (vedi articolo 
successivo del presente CSA) prima della  redazione del verbale di consegna di cui al comma 1 e ne 
comunica  l’esito  alla  D.L.  La  redazione  del  verbale  di  consegna  è  subordinata  a  tale  positivo 
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accertamento,  in assenza del quale  il verbale di consegna è  inefficace e  i  lavori non possono essere 
iniziati. 

9. Le  disposizioni  sulla  consegna  di  cui  al  comma  2,  anche  in  via  d’urgenza  ai  sensi  del  comma  3,  si 
applicano anche alle singole consegne frazionate, in presenza di temporanea indisponibilità di aree ed 
immobili (art. 5 comma 9 del D.M. 49/18);  in tal caso si provvede ogni volta alla compilazione di un 
verbale di consegna provvisorio e l’ultimo di questi costituisce verbale di consegna definitivo anche ai 
fini del computo dei termini per l’esecuzione, se non diversamente determinati. Il comma 2 si applica 
limitatamente alle singole parti consegnate, se l’urgenza è limitata all’esecuzione di alcune di esse. 

Art. 13. Termini per l'ultimazione dei lavori 

1. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell’appalto è fissato in giorni 210 (duecentodieci) 
naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori di cui sopra. 

2. I  tempi  richiamati nel presente articolo si  intendono  riferiti a giornate naturali e consecutive; non 
saranno ammessi differimenti per tener conto delle ferie contrattuali, di ordinarie difficoltà e degli 
ordinari impedimenti in relazione agli andamenti stagionali e alle relative condizioni climatiche. 

3. L’appaltatore  è  obbligato  alla  rigorosa  ottemperanza  del  cronoprogramma  dei  lavori  predisposto 
dalla stazione Appaltante, che potrà fissare scadenze  inderogabili per  l’approntamento delle opere 
necessarie  all’inizio  di  forniture  e  lavori  da  effettuarsi  da  altre  ditte  per  conto  della  Stazione 
appaltante  ovvero  necessarie  all’utilizzazione,  prima  della  fine  dei  lavori  e  previa  emissione  del 
certificato  di  un  collaudo,  riferito  alla  sola  parte  funzionale  delle  opere.  Tale  cronoprogramma  è 
adeguato dall’impresa secondo il P.E.L. di cui all’art. 18 del presente CSA. 

4. L’Assuntore dovrà mettere a disposizione, tempestivamente e proficuamente,  le risorse necessarie 
per  eseguire  gli  interventi  richiesti,  rispettando  i  tempi  di  inizio  lavori  indicati  ed  il  termine  di 
ultimazione stabilito. 

5. I  lavori  si  possono  ritenere  conclusi  (e  di  conseguenza  autorizzare  la  relativa  fatturazione) 
esclusivamente a seguito: 

 della  consegna  da  parte  dell’Assuntore  di  tutti  i  rendiconti,  della  documentazione  e  degli 
eventuali certificati previsti per legge e/o richiesti dalla Stazione Appaltante; 

 dell’emissione dell’attestazione di Regolare Esecuzione ovvero del Certificato di Collaudo. 

Art. 14. Proroghe e differimenti 

1. Se  l’appaltatore, per  causa a esso non  imputabile, non è  in grado di ultimare  i  lavori nel  termine 
contrattuale di cui all’articolo precedente, può chiedere  la proroga, presentando apposita richiesta 
motivata almeno 45 giorni prima della scadenza del termine (art. 107, co. 5 del Codice). 

2. In deroga a quanto previsto al comma 1, la richiesta può essere presentata anche se mancano meno 
di 45 giorni alla scadenza del termine di ultimazione lavori, comunque prima di tale scadenza, se le 
cause  che  hanno  determinato  la  richiesta  si  sono  verificate  posteriormente;  in  questo  caso  la 
richiesta deve essere motivata anche in relazione alla specifica circostanza della tardività.  

3. La richiesta è presentata alla DL il quale la trasmette tempestivamente al RUP, corredata dal proprio 
parere; se la richiesta è presentata direttamente al RUP questi acquisisce tempestivamente il parere 
della DL. 

4. La proroga è concessa o negata con provvedimento scritto del RUP entro 15 giorni dal ricevimento 
della richiesta; il RUP può prescindere dal parere della DL se questi non si esprime entro 10 giorni e 
può discostarsi dallo  stesso parere; nel provvedimento è  riportato  il parere della DL  se questo  è 
difforme dalle conclusioni del RUP. 
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5. Nei  casi  di  cui  al  comma  2  i  termini  di  15  giorni  e  di  10  giorni  di  cui  al  comma  4  sono  ridotti 
rispettivamente a 10 gg. e a 5 gg.; negli stessi casi se  la proroga è concessa  formalmente dopo  la 
scadenza del termine di cui all’art. 14, essa ha effetto retroattivo a partire da tale ultimo termine.  

6. La mancata determinazione del RUP entro i termini di cui ai commi 1, 2 o 5 costituisce rigetto della 
richiesta. 

Art. 15. Sospensioni e riprese ordinate dal Direttore dei Lavori 

1. In caso di forza maggiore, condizioni climatologiche oggettivamente eccezionali od altre circostanze 
speciali  (quali per  ragioni  legate alla  sicurezza del  cantiere,  tipo COVID19)  che  impediscono  in via 
temporanea  che  i  lavori  procedano  utilmente  a  regola  d’arte,  la  DL  d’ufficio  o  su  segnalazione 
dell’appaltatore  può  ordinare  la  sospensione  dei  lavori  (art.  107  del  Codice)  redigendo  apposito 
verbale  sentito  l’appaltatore;  costituiscono  circostanze  speciali  le  situazioni  che  determinano  la 
necessità di procedere alla  redazione di una modifica o variante  in corso d’opera nei casi previsti 
dall’art. 106 del nuovo Codice dei contratti. 

2. Per  la  sospensione  disposta  nei  casi,  modi  e  termini  indicati  al  precedente  comma  1  non  è 
riconosciuto all'Esecutore alcun compenso o indennizzo. 

3. Il verbale di sospensione deve contenere: 
a. l’indicazione dello stato di avanzamento dei lavori; 
b. l’adeguata motivazione a cura della DL; 
c. l’eventuale  imputazione  delle  cause  ad  una  delle  parti  o  a  terzi,  se  del  caso  anche  con 

riferimento alle risultanze del verbale di consegna o alle circostanze sopravvenute. 
4. Il  verbale  di  sospensione  è  controfirmato  dall’appaltatore,  deve  pervenire  al  RUP  entro  il  quinto 

giorno naturale successivo alla sua redazione e deve essere restituito controfirmati dallo stesso o dal 
suo  delegato;  se  il  RUP  non  si  pronuncia  entro  5  giorni  dal  ricevimento,  il  verbale  si  dà  per 
riconosciuto  e  accettato  dalla  Stazione  appaltante.  Se  l’appaltatore  non  interviene  alla  firma  del 
verbale di sospensione o rifiuta di sottoscriverlo, oppure appone sullo stesso delle riserve. 

5. Qualora l’appaltatore non intervenga alla firma del verbale di sospensione o rifiuti di sottoscriverlo, 
oppure apponga sullo stesso delle riserve, si procede a norma dell’art. 190 del DPR 207/10 (per  la 
parte vigente). Quando la sospensione supera il quarto del tempo contrattuale complessivo il RUP dà 
avviso all’ANAC. In caso di mancata o tardiva comunicazione l’ANAC irroga una sanzione alla stazione 
appaltante di importo compreso tra 50 e 200 euro per giorno di ritardo (art. 107, co. 4 del Codice). 

6. In ogni caso la sospensione opera dalla data di redazione del verbale, accettato dal RUP o sul quale si 
sia formata l’accettazione tacita; non possono essere riconosciute sospensioni, e i relativi verbali non 
hanno  alcuna  efficacia,  in  assenza  di  adeguate  motivazioni  o  le  cui  motivazioni  non  siano 
riconosciute  adeguate  da  parte  del  RUP  Il  verbale  di  sospensione  ha  efficacia  dal  quinto  giorno 
antecedente la sua presentazione al RUP, se il predetto verbale gli è stato trasmesso dopo il quinto 
giorno dalla  redazione oppure  reca una data di decorrenza della  sospensione  anteriore  al quinto 
giorno precedente la data di trasmissione. 

7. Non  appena  cessate  le  cause  della  sospensione  la  DL  redige  il  verbale  di  ripresa  che,  oltre  a 
richiamare  il precedente verbale di sospensione, deve  indicare  i giorni di effettiva sospensione e  il 
conseguente nuovo termine contrattuale dei lavori differito di un numero di giorni pari all’accertata 
durata della sospensione. Il verbale di ripresa dei lavori è controfirmato dall’appaltatore e trasmesso 
al RUP; esso è efficace dalla data della comunicazione all’appaltatore. 

8. Se  la sospensione, o  le sospensioni se più di una, durano per un periodo di tempo superiore ad un 
quarto  della  durata  complessiva  prevista  dall’art.  14  o  comunque  superano  6  mesi 
complessivamente,  l'appaltatore  può  richiedere  lo  scioglimento  del  contratto  senza  indennità;  la 
Stazione  appaltante  può  opporsi  allo  scioglimento  del  contratto  ma,  in  tal  caso,  riconosce  al 
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medesimo  la  rifusione  dei maggiori  oneri  derivanti  dal  prolungamento  della  sospensione  oltre  i 
termini suddetti, iscrivendoli nella documentazione contabile. 

9. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche a sospensioni parziali e riprese parziali 
che abbiano per oggetto parti determinate dei  lavori, da  indicare nei  relativi verbali;  in  tal caso  il 
differimento dei termini contrattuali è pari ad un numero di giorni costituito dal prodotto dei giorni 
di sospensione per il rapporto tra l’ammontare dei lavori sospesi e l'importo totale dei lavori previsto 
nello stesso periodo secondo il programma esecutivo dei lavori di cui al successivo art. 18. 

Art. 16. Sospensioni e riprese ordinate dal RUP 

1. Il RUP può ordinare la sospensione dei lavori per cause di pubblico interesse o particolare necessità; 
l’ordine  è  trasmesso  contemporaneamente  all’appaltatore  e  alla DL  ed  ha  efficacia  dalla  data  di 
emissione. 

2. Lo stesso RUP determina  il momento  in cui sono venute meno  le ragioni di pubblico  interesse o di 
particolare necessità che  lo hanno  indotto ad ordinare  la sospensione dei  lavori, emette  l’ordine di 
ripresa, che verrà trasmesso tempestivamente all’appaltatore e alla DL. 

3. Per  quanto  non  diversamente  disposto,  agli  ordini  di  sospensione  e  di  ripresa  emessi  dal RUP  si 
applicano  le disposizioni dell’art. 15, commi 2, 3, 5, 6 e 7,  in materia di verbali di sospensione e di 
ripresa dei lavori, in quanto compatibili. 

4. Se  la sospensione, o  le sospensioni se più di una, durano per un periodo di tempo superiore ad un 
quarto  della  durata  complessiva  prevista  dall’art.  13  o  comunque  superano  6  mesi 
complessivamente,  l'appaltatore  può  richiedere  lo  scioglimento  del  contratto  senza  indennità;  la 
Stazione  appaltante  può  opporsi  allo  scioglimento  del  contratto  ma,  in  tal  caso,  riconosce  al 
medesimo  la  rifusione  dei maggiori  oneri  derivanti  dal  prolungamento  della  sospensione  oltre  i 
termini suddetti, iscrivendoli nella documentazione contabile. 

Art. 17. Penali in caso di ritardo  

1. Nel caso di mancato  rispetto del  termine  suindicato per  il  termine di esecuzione delle opere, per 
ogni giorno naturale consecutivo di  ritardo nell’ultimazione dei  lavori viene applicata una penale 
pari  all’0,6  per mille  (in  lettere  zerovirgolasei  per mille)  sull’importo  contrattuale.  In  relazione 
all’esecuzione  della  prestazione  articolata  in  più  parti  frazionate,  come  previsto  dal  progetto 
esecutivo e dal presente Capitolato speciale, nel caso di ritardo rispetto ai termini di una o più d’una 
di tali parti le penali di cui al comma precedente si applica ai rispettivi importi. 

2. La penale, nella  stessa misura percentuale di cui al comma 1,  trova applicazione anche  in caso di 
ritardo di ulteriori condizioni: 

a) nell’inizio dei  lavori  rispetto alla data  fissata dalla DL per  la  consegna degli  stessi  ai  sensi 
dell’art. 12, co. 2 oppure co. 3; 

b) nell’inizio  dei  lavori  per  mancata  consegna  o  per  inefficacia  del  verbale  di  consegna 
imputabili  all’appaltatore  che  non  abbia  effettuato  gli  adempimenti  prescritti,  ai  sensi 
dell’art. 12, comma 5; 

c) nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dalla DL; 
d) nel  rispetto  dei  termini  imposti  dalla  DL  per  il  ripristino  di  lavori  non  accettabili  o 

danneggiati; 
e) nel rispetto delle soglie temporali fissate a tale scopo ai sensi dell’articolo successivo; 
f) nella consegna del POS oltre i 15 gg. Dalla comunicazione di aggiudicazione. 

3. La  penale  irrogata  ai  sensi  del  comma  2,  lettera  a),  è  disapplicata  se  l’appaltatore,  in  seguito 
all’andamento imposto ai lavori, rispetta la prima soglia temporale successiva fissata nel programma 
esecutivo dei lavori di cui all’art. 18. 
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4. La  penale  di  cui  al  comma  2,  lettera  b)  e  lettera  d),  è  applicata  all’importo  dei  lavori  ancora  da 
eseguire;  la penale di cui al comma 2,  lettera c) è applicata all’importo dei  lavori di  ripristino o di 
nuova esecuzione ordinati per rimediare a quelli non accettabili o danneggiati. 

5. Tutte  le  fattispecie di  ritardi sono segnalate  tempestivamente e dettagliatamente al RUP da parte 
della  DL,  immediatamente  al  verificarsi  della  relativa  condizione,  con  la  relativa  quantificazione 
temporale; sulla base delle predette indicazioni le penali sono applicate in sede di conto finale ai fini 
della verifica in sede di collaudo provvisorio. 

6. L’importo complessivo delle penali determinate ai sensi dei commi 1 e 2 non può superare  il 10% 
(dieci per cento) dell’importo contrattuale; se i ritardi sono tali da comportare una penale di importo 
superiore alla predetta percentuale trova applicazione l’art. 108 del Codice, in materia di risoluzione 
del contratto, per grave inadempimento dell’Esecutore. 

7. Rimane  ferma  la  facoltà  del  Committente  di  agire  per  ottenere  in  via  giudiziale  il  risarcimento 
dell’eventuale maggior danno subito a causa dei ritardi. 

8. Tutte le penali di cui al presente articolo possono essere contabilizzate in occasione del pagamento 
immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo. 

9. Qualora,  alla  scadenza del  termine di  ultimazione  previsto,  i  lavori non  siano  compiuti  e perfetti 
secondo  le  valutazioni della Direzione dei  Lavori, questa, mediante ordine di  servizio, prescriverà 
l’esecuzione dei  lavori ancora necessari e  fisserà  il  tempo della  loro esecuzione, senza pregiudizio 
della penalità per ritardata ultimazione. Trascorso inutilmente anche tale termine, i lavori occorrenti, 
previa la loro elencazione in un apposito verbale di constatazione da eseguirsi in seguito ad apposita 
visita  in contraddittorio  (ovvero,  in caso di voluta assenza dell’Assuntore, alla presenza di almeno 
due testimoni estranei alla Direzione dei Lavori), saranno eseguiti d'ufficio da parte dell'Istituto, con 
diritto di rivalsa per l'onere delle opere compiute, dei danni dovuti al ritardo di utilizzazione di tutte 
le opere appaltate, ed applicazione delle penali. Tali somme saranno poste a carico dell’Assuntore in 
sede di pagamento dello stato finale relativo ai lavori eseguiti.  

10. Si richiama l’art. 5 co. 4 del D.M. 49/2018 per ciò che riguarda il caso di consegna lavori ritardata per 
fatto o per colpa della Stazione Appaltante (SA), l’esecutore può richiedere il recesso del contratto. 
Nel  caso  di  accettazione  da  parte  della  SA,  può  avere  il  diritto  ad  un  rimborso  per  le  spese 
contrattuali  che  forfettariamente  si  quantificano  in  Euro  1.500,00  (millecinquecento/00)  e  per 
quanto  riguarda  le  altre  spese effettivamente  sostenute e documentate dall’appaltatore,  saranno 
quantificate nelle percentuali indicate al comma 12 del citato articolo. 

11. Nel caso di rifiuto dell’istanza di recesso per tardiva consegna, l’esecutore ha diritto al risarcimento 
dei danni dipendenti dal ritardo cosi come stabilito dal comma 14 dell’art. 5 del D.M. 49/2018. 

Art. 18. Programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore e cronoprogramma 

1. Ai sensi dell’articolo 43, co 10, del Regolamento generale (per la parte vigente) e dell’art. 5, co. 9 del 
D.M. 49/2018, entro 15 (quindici) giorni dalla stipula del contratto, e comunque prima dell'inizio dei 
lavori,  l'appaltatore  predispone  e  consegna  alla  DL  un  proprio  programma  esecutivo  dei  lavori, 
elaborato  in  relazione  alle  proprie  tecnologie,  alle  proprie  scelte  imprenditoriali  e  alla  propria 
organizzazione  lavorativa; tale programma deve riportare per ogni  lavorazione,  le previsioni circa  il 
periodo di esecuzione nonché  l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei 
lavori alle date contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento deve essere 
coerente  con  i  tempi  contrattuali  di  ultimazione  e  deve  essere  approvato  dalla  DL,  mediante 
apposizione di un visto, entro cinque giorni dal ricevimento. Trascorso il predetto termine senza che 
la DL  si  sia  pronunciata  il programma  esecutivo  dei  lavori  si  intende  accettato,  fatte  salve  palesi 
illogicità o indicazioni erronee incompatibili con il rispetto dei termini di ultimazione.  



 

  
Lavori di sanificazione e bonifica ambientale del plesso post della Direzione Provinciale INPS di Terni –  
Viale della Stazione, n. 5 a seguito dell’incendio verificatosi al piano S1 
CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO PARTI I E II              
                                                                                                                                                                                   pag. 20 

 

 
 

2. Il  programma  esecutivo  dei  lavori  presentato  dall’Assuntore  non  è  vincolante  per  la  stazione 
appaltante e può essere modificato o  integrato dalla stessa mediante ordine di servizio (OdS), ogni 
volta che sia necessario alla miglior esecuzione dei lavori e in particolare: 
a) per  il  coordinamento  con  le  prestazioni  o  le  forniture  di  imprese  o  altre  ditte  estranee  al 

contratto; 
b) per  l'intervento o  il mancato  intervento di  società  concessionarie di pubblici  servizi  le  cui  reti 

siano  coinvolte  in  qualunque  modo  con  l'andamento  dei  lavori,  purché  non  imputabile  ad 
inadempienze o ritardi della Stazione appaltante; 

c) per  l'intervento  o  il  coordinamento  con  autorità,  enti  o  altri  soggetti  diversi  dalla  Stazione 
appaltante, che abbiano giurisdizione, competenze o responsabilità di tutela sugli immobili, i siti 
e  le aree comunque  interessate dal cantiere; a tal  fine non sono considerati soggetti diversi  le 
società o aziende controllate o partecipate dalla Stazione appaltante o soggetti titolari di diritti 
reali sui beni in qualunque modo interessati dai lavori intendendosi, in questi casi, ricondotta la 
fattispecie alla responsabilità gestionale della Stazione appaltante; 

d) per  la necessità o  l'opportunità di  eseguire prove  sui  campioni, prove di  carico  e di  tenuta  e 
funzionamento degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici; 

e) se  è  richiesto  dal  coordinatore  per  la  sicurezza  e  la  salute  nel  cantiere,  in  ottemperanza 
all'articolo 92, comma 1, del D.lgs. n. 81/08. In ogni caso il programma esecutivo dei lavori deve 
essere coerente con il piano di sicurezza, eventualmente integrato ed aggiornato. 

3. I  lavori  sono  comunque  eseguiti  nel  rispetto  del  cronoprogramma  predisposto  dalla  Stazione 
appaltante  integrante  il  progetto  esecutivo  e  facente  parte  del  contratto;  tale  programma  può 
essere modificato dalla Stazione appaltante al verificarsi delle condizioni di cui al precedente co. 2. 

4. Nella  compilazione  del  programma  dei  lavori  l'Assuntore  deve  attenersi  alle  indicazioni  che  gli 
saranno  fornite dalla Stazione Appaltante, dando priorità alle opere  che  condizionano  lo  sviluppo 
generale (o che, in accordo con la D.L., convenga eseguire anticipatamente). 

5. In caso di ritardo sul programma approvato,  l’Assuntore dovrà segnalare alla Stazione Appaltante  i 
provvedimenti che intende adottare e le conseguenti modifiche al programma tendenti al recupero 
del ritardo stesso, fermo restando  il diritto della Stazione Appaltante di applicare  le penali di cui ai 
precedenti articoli nel caso di mancato rispetto del termine di ultimazione degli stessi. 

6. Il programma esecutivo dei lavori deve tener conto ed essere coerente anche con le soglie temporali 
previste nel cronoprogramma in rapporto all’articolazione dei lavori da eseguirsi. 

7. L’esecuzione di talune lavorazioni, su richiesta della Direzione dei Lavori, potrà avvenire in orari extra 
ufficio e in particolare dopo le ore 18.00 dei giorni lavorativi e/o nei giorni festivi e semifestivi. In tal 
caso verranno riconosciute alla ditta le maggiorazioni per il solo costo della manodopera previste al 
successivo art. 22 senza riconoscimento alcuno per spese generali ed utili d’impresa. 

8. Gli  interventi di demolizione e  ‐ comunque  ‐ quelli più  rumorosi, ove  richiesto dalla Direzione dei 
Lavori,  dovranno  essere  eseguiti  nell’orario  07:00÷08:30  e  17:00÷18:00,  senza  che  ciò  possa 
costituire motivo per avanzare richieste di alcun tipo da parte dell’Assuntore. 

Art. 19. Inderogabilità dei termini di esecuzione 

1. Non  costituiscono  motivo  di  differimento  dell'inizio  dei  lavori,  della  loro  mancata  regolare  o 
continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione: 

a) il  ritardo  nell'installazione  del  cantiere  e  nell'allacciamento  alle  reti  tecnologiche 
necessarie al suo funzionamento, per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua; 
b) l’adempimento  di  prescrizioni,  o  il  rimedio  a  inconvenienti  o  infrazioni  riscontrate  dal 
direttore dei lavori o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il 
coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, se nominato; 
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c) l'esecuzione di accertamenti integrativi che l'appaltatore ritenesse di dover effettuare per 
la  esecuzione  delle  opere  di  fondazione,  delle  strutture  e  degli  impianti,  salvo  che  siano 
ordinati dalla direzione dei lavori o espressamente approvati da questa; 
d) il  tempo  necessario per  l'esecuzione di  prove  sui  campioni, di  sondaggi,  analisi  e  altre 
prove assimilabili; 
e) il  tempo  necessario  per  l'espletamento  degli  adempimenti  a  carico  dell'appaltatore 
comunque  previsti  dal  presente  capitolato  speciale  d’appalto  o  dal  capitolato  generale 
d’appalto; 
f) le  eventuali  controversie  tra  l’appaltatore  e  i  fornitori,  subappaltatori,  affidatari,  altri 
incaricati; 
g) le  eventuali  vertenze  a  carattere  aziendale  tra  l’appaltatore  e  il  proprio  personale 
dipendente; 
h) le  sospensioni  disposte  dalla  Stazione  appaltante,  dal  direttore  dei  lavori,  dal 
coordinatore per  la sicurezza  in  fase di esecuzione o dal responsabile del procedimento per 
inosservanza delle misure di sicurezza dei lavoratori nel cantiere o inosservanza degli obblighi 
retributivi, contributivi, previdenziali o assistenziali nei confronti dei  lavoratori  impiegati nel 
cantiere; 
i)     le sospensioni disposte dal personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza 
sociale  in  relazione  alla  presenza  di  personale  non  risultante  dalle  scritture  o  da  altra 
documentazione  obbligatoria  o  in  caso  di  reiterate  violazioni  della  disciplina  in materia  di 
superamento dei tempi di  lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, ai sensi dell’articolo 14 
del Decreto n. 81 del 2008, fino alla relativa revoca. 

2. Non costituiscono altresì motivo di proroga o differimento dell'inizio dei  lavori, della  loro mancata 
regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione 
i ritardi o gli inadempimenti di ditte, imprese, fornitori, tecnici o altri, titolari di rapporti contrattuali 
con la Stazione appaltante, se l’appaltatore non abbia tempestivamente denunciato per iscritto alla 
Stazione appaltante medesima le cause imputabili a dette ditte, imprese o fornitori o tecnici. 

3. Le cause di cui ai commi 1 e 2 non possono costituire motivo per la richiesta di proroghe di cui all’art. 
14, di sospensione dei lavori di cui all’art. 15, per la disapplicazione delle penali di cui all’art. 17, né 
possono costituire ostacolo all’eventuale risoluzione del Contratto ai sensi degli articoli successivi. 

Art. 20. Responsabile del Procedimento ed Ufficio di Direzione Lavori 

1. Il Responsabile del Procedimento svolge le funzioni e compiti previsti dalle linee guida ANAC n. 3 di 
attuazione del D.lgs. 50/2016. 

2. Il Committente, prima dell'avvio dell'esecuzione dei lavori, nomina, su iniziativa del Responsabile del 
procedimento,  un  Ufficio  di  Direzione  lavori,  responsabile  dell’esatto  adempimento  da  parte 
dell’Esecutore  degli  obblighi  contrattuali  e  di  legge,  composto  da  un  Direttore  dei  Lavori 
eventualmente coadiuvato da Assistenti con funzioni di Direttori Operativi. 

3. L’Ufficio è competente al controllo della buona esecuzione delle opere; in parti‐colare, provvede alla 
verifica  dei  materiali  impiegati,  agli  accertamenti  in  corso  d’opera,  alla  misurazione  e 
contabilizzazione  delle  parti  d’opera  eseguite,  all’emissione  degli  stati  di  acconto  e  finale  ed 
impartisce tutte le disposizioni che ritenga necessarie per la buona esecuzione di lavori. 

4. Il  Direttore  dei  Lavori  trasmette  all’Esecutore,  con  apposite  comunicazioni  scritte,  tutte  le 
comunicazioni e le istruzioni relative alla conduzione dei lavori. 

5. Il Direttore dei Lavori rimane responsabile del coordinamento e della supervisione delle attività di 
cantiere e dell’operato degli assistenti dell’Ufficio di direzione lavori, anche in via solidale con questi 
ultimi. 
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6. Il Direttore dei Lavori cura che i lavori cui è preposto siano eseguiti a regola d’arte ed in conformità 
del progetto e del contratto ed  interloquisce  in via esclusiva con  l’Esecutore  in merito agli aspetti 
tecnici ed economici del contratto. 

7. Il Direttore dei Lavori ha  la specifica responsabilità dell’accettazione dei materiali, sulla base anche 
del controllo quantitativo e qualitativo degli accertamenti ufficiali delle caratteristiche meccaniche di 
questi. 

8. Al Direttore dei Lavori fanno carico tutte le attività ed i compiti allo stesso espressamente demandati 
dal d.lgs.50/2016 e dal Regolamento. 
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CAPO 4 ‐ CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI 

Art. 21. Lavori a misura 

1. Il codice  identificativo di gara (CIG), da assumere a cura del RUP prima dell’indizione di gara, dovrà 
essere riportato su tutte le fatture relative al Contratto. 

2. Le  opere  oggetto  del  presente  appalto  saranno  computate  a misura.  L’Assuntore  consegnerà  al 
Direttore dei Lavori la contabilità dei lavori con l’indicazione delle quantità delle lavorazioni eseguite. 
Le varie quantità di  lavoro eseguito verranno determinate con misure geometriche rilevate  in  loco, 
escluso ogni altro metodo e secondo le modalità stabilite nel Regolamento e senza che l’appaltatore 
possa  far  valere  criteri  di  misurazione  o  coefficienti  moltiplicatori  che  modifichino  le  quantità 
realmente poste in opera. 

3. Gli  Interventi  affidati  saranno  remunerati  esclusivamente  con  contabilizzazione  a  misura,  e  i 
corrispettivi verranno attinti in relazione ai prezzi unitari, al netto del ribasso offerto dall’Assuntore 
in corso di procedura, dai prezzari di riferimento di seguito specificati: 

 Elenco Prezzi di Progetto;    

 Prezzario delle Opere Pubbliche della Regione Umbria ultima edizione vigente; 

 Prezzario  “Prezzi  informativi  dell’edilizia  – Materiali  ed  opere  compiute”  edito  dalla Dei  ‐ 
Tipografia del Genio Civile ‐ Roma, ultima edizione vigente. 

Non  saranno  riconosciute maggiorazioni di natura discrezionale ai predetti prezzi unitari e quindi 
non saranno ad esempio riconosciuti incrementi per: 

 lavori da eseguire  su edifici di pregio architettonico e/o vincolati oppure ubicati  in “centri 
storici” o in zone con accesso disagiato per gli automezzi; 

 lavori da eseguire all'interno di zone ove devono essere assicurate particolari limitazioni e/o 
misure di sicurezza e controllo per l’accesso delle maestranze ed operatori; 

 qualsiasi particolare condizione  in cui possano svolgersi i lavori, anche qualora  la possibilità 
di applicazione di tali maggiorazioni sia prevista dai predetti listini e come detto sia affidata alle 
valutazioni responsabili e discrezionali dei direttori lavori o dei progettisti delle opere. 

4. I prezzari richiamati sono  indicati  in ordine decrescente di utilizzo;  i  listini sub c) e sub b) verranno 
dunque utilizzati rispettivamente solo nel caso  in cui  la voce ricercata non sia stata riscontrata nel 
listino sub a). 

5. Per lavorazioni che prevedano prezzi unitari non rinvenibili nei suddetti Prezzari potrà provvedersi: 
a. per assimilazione ai prezzi esistenti; 
b. determinando nuovi prezzi sulla scorta di indagini di mercato e di analisi prezzi; 
c. in economia ai sensi del successivo art. 22 del presente CSA. 

6. Tutti i prezzi si riferiscono a lavori interamente finiti in ogni parte, a perfetta regola d’arte, secondo 
le modalità prescritte. 

7. I prezzi unitari ribassati in base al ribasso offerto, si intendono proposti ed accettati dall’Assuntore in 
base  ai  propri  calcoli  ed  alle  proprie  stime,  a  proprio  rischio  e  sono  pertanto  fissi,  invariabili  ed 
indipendenti da qualsiasi imprevisto o eventualità, assumendo espressamente l’Assuntore, per caso 
di  sopravvenute  condizioni di  esecuzione diverse da quanto previsto  in  sede di offerta, ogni alea 
relativa, ai sensi dell’art. 1469 Cod. Civ. e con espressa rinuncia ai diritti derivanti dagli artt. 1467 e 
1664 Cod. Civ., ivi compresa qualsiasi revisione, aggiornamento o adeguamento dei prezzi. 

8. I prezzi unitari comprendono e compensano sia tutte le spese che tutti gli oneri comunque correlati 
all’ esecuzione delle prestazioni necessarie per l’espletamento delle prestazioni oggetto dell’appalto, 
compresi  gli  oneri  non  espressamente  previsti  nel  presente  Capitolato  e  comunque  necessari  a 
garantire la perfetta esecuzione delle prestazioni previste, nonché tutto il materiale e i mezzi d’opera 
necessari, nonché i costi della sicurezza propri dell’Appaltatore. 
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9. Non sono riconosciuti nella valutazione delle misure ingrossamenti o aumenti dimensionali di alcun 

genere, non rispondenti ai disegni di progetto e/o dal computo metrico estimativo se non saranno 
stati preventivamente autorizzati dal Direttore dei Lavori. 

10. La contabilizzazione delle lavorazioni è effettuata in conformità a quanto previsto dall’ex Titolo IX del 
Regolamento  e  dal  recente  D.M.  49/2018,  applicando  alle  quantità  realmente  eseguite  i  prezzi 
unitari desunti dall’E.P.U. di cui all’art. 3, comma 2 del presente CSA. 

11. Gli oneri per  la sicurezza di cui all’art. 2  (vedi rigo 2 della tabella) sono valutati  in base all’importo 
previsto separatamente dall’importo dei lavori a misura e la loro contabilizzazione avverrà a misura. 
La  liquidazione  di  tali  oneri  è  subordinata  all’assenso  del  Coordinatore  per  la  Sicurezza  in  fase 
esecutiva (CSE) o in alternativa dal Direttore dei lavori in caso di non nomina del CSE. 

12. I prezzi unitari, così come risultanti dall’applicazione del ribasso contrattuale, si intendono applicabili 
ad  opere  eseguite  in modo  completo,  siano  esse  di  limitata  entità  od  eseguite  a  piccoli  tratti,  a 
qualsiasi  altezza  o  profondità  esse  si  trovino  rispetto  al  piano  del  terreno,  oppure  in  luoghi 
comunque disagiati o in luoghi oscuri richiedenti l’uso di illuminazione artificiale. 

13. Gli  oneri  relativi  al  compenso  a  discarica  dei  materiali  verranno  riconosciuti  solo  dopo  la 
presentazione alla D.L. delle copie dei FIR – Formulari identificativi del rifiuto che dovranno essere 
trasmessi  timbrati e  firmati dalla discarica/impianto di  smaltimento. Tutte  le procedure dovranno 
essere  svolte  in  piena  conformità  con  quanto  previsto  dal  Sistema  integrato  per  il  controllo  e  la 
tracciabilità dei rifiuti (SISTRI). 

14. Nel  caso  in  cui  la  Stazione  Appaltante  richieda  l’esecuzione  di  interventi  al  di  fuori  dell’orario 
giornaliero  ordinario  fissato  dalle  ore  07:00  alle  ore  18:00  dei  giorni  feriali,  si  applicano  le 
disposizioni di cui ai commi 5, 6, 7 e 8 del successivo art. 22. 

15. Sono  sempre  compresi  nei  prezzi,  qualora  non  oggetto  di  apposite  voci,  i  trasporti  all’interno 
dell’area di cantiere, i carichi, gli scarichi, le movimentazioni, i tiri in alto e in basso, ogni altra opera 
o fornitura provvisionale necessarie alla esecuzione dell’opera. 

16. L’appalto  è  amministrato  in  regime  I.V.A.  e  l’Assuntore  è  obbligato  al  rispetto  di  tutti  gli 
adempimenti previsti dalle leggi vigenti per l’applicazione della suddetta imposta. 

Art. 22. Lavori in economia 

1. La contabilizzazione degli eventuali lavori in economia introdotti in sede di variante è effettuata con 
le modalità previste dagli artt. 13, 14, 15 del D.M. 49/2018, come segue: 
a)  Mercedi operaie: 
costo della mano d’opera e degli oneri annessi risultante dalle tabelle ufficiali dei contratti collettivi 
di  lavoro  in  vigore  per    il  luogo  ed  al momento  di  esecuzione  dei  lavori  in  ottemperanza  alla 
contrattazione collettiva di più recente pubblicazione al momento di sottoscrizione del contratto o 
alle  disposizioni  legislative,  regolamentari  o  amministrative  nonché  dei  prezziari  o  listini  ufficiali 
vigenti; il tutto sarà maggiorato della percentuale derivante dall’applicazione del ribasso d’asta alla 
percentuale del 28,70%  (ventottoesettanta per cento); si precisa che  i contratti collettivi cui  fare  
riferimento  saranno  quelli  corrispondenti  al  tipo  delle  prestazioni  fornite  (edili, metalmeccanico, 
ecc.). 
b)  Materiali e noli: 
Prezzi elementari di elenco dei materiali pubblicati  sui  listini prezzi, edizione vigente alla data di 
sottoscrizione del contratto, al netto del ribasso d’asta.  
Qualora  non  compresi  nei  prezzari  suddetti,  saranno  accreditati  i  prezzi  risultanti  da  fatture 
quietanzate  maggiorati  della  percentuale  risultante  dall’applicazione  del  ribasso  d’asta  alla 
percentuale del 28,70% (ventottoesettanta per cento). 
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Per quanto riguarda i trasporti e i noli, secondo i prezzi vigenti al momento della sottoscrizione del 
contratto,  incrementati delle percentuali per spese generali e utili  (qualora non già comprese nei 
prezzi  vigenti)  ed  applicando  il  ribasso  contrattuale  esclusivamente  su  queste  due  ultime 
componenti. 
Si precisa che solo nel caso  in cui  l’elenco prezzi dei materiali riporti  il solo prezzo franco  luogo di 
produzione, sarà accreditato all’Appaltatore anche il costo del trasporto dal luogo di produzione al 
cantiere. 
Eventuali oneri per la sicurezza da stimare in economia saranno valutati senza alcun ribasso, fermo 
restando che per le componenti stimate o contabilizzate in termini di manodopera, noli e trasporti, 
si  applicano  i  prezzi  vigenti  al  momento  della  sottoscrizione  del  contratto  incrementati  della 
percentuale  risultante  dall'  applicazione  del  ribasso  d'asta  alla  percentuale  del  28,70% 
(ventottoesettanta per cento). 

2. La  percentuale  di maggiorazione  è  la  somma  delle  percentuali  di  incidenza  delle  spese  generali 
assunte pari al 17% e degli utili d’impresa assunti pari al 10%, previste dalla normativa vigente (art. 
32, comma 2, lett. b) del DPR 207/10). 

3. Le maggiorazioni sopraindicate per le prestazioni in economia sono a totale compenso di ogni spesa  
dell’ Appaltatore  per la movimentazione del personale, per fornire  gli operai di attrezzi ed utensili 
del mestiere (quali a titolo puramente  indicativo e non esaustivo: borsa attrezzi, piccoli demolitori, 
trapani,  frullini,  saldatrici,  sega  circolare,  strumenti  di  misura,  scale,  ecc.),  per  il  loro  nolo  e 
manutenzione, per le rilevazioni, il reperimento ed il trasporto dei materiali, comprendono altresì gli 
oneri di assistenza e sorveglianza sul  lavoro, nonché eventuali oneri di  interessi, spese generali ed 
utili a favore dell’Appaltatore. 

4. La liquidazione dei lavori e delle somministrazioni  in economia è condizionata alla presentazione di 
appositi buoni, giornalmente rilasciati dal Direttore dei Lavori all’Appaltatore con  indicazione delle 
lavorazioni eseguite. 

5. Il prezzo orario della manodopera è  riferito all’orario giornaliero, dalle 07:00 alle 18:00, dei giorni 
lavorativi dal lunedì al sabato. 

6. Per lavorazioni eseguite in orario considerato notturno dalle ore 18:00 alle ore 07:00, da eseguire su 
espressa  richiesta  scritta della Direzione dei Lavori,  l’onere della mano d’opera  sarà  incrementato 
del 25% (venticinque per cento) della paga oraria. 

7.  Per lavorazioni eseguite in orario festivo domenicale, da eseguire su espressa richiesta scritta della 
Direzione dei Lavori, l’onere della mano d’opera sarà incrementato del 20% (venti per cento) della 
paga oraria. 

8.  Per  lavorazioni  eseguite  in  orario  festivo  non  domenicale  (feste  comandate),  da  eseguire  su 
espressa richiesta scritta della Direzione Lavori,  l’onere della mano d’opera sarà  incrementato del 
20% (venti per cento) della paga oraria. 

9. Per  lavorazioni  eseguite  in  orario  considerato  notturno  dalle  ore  18:00  alle  ore  07:00  in  orario 
festivo domenicale o festivo (festività civili o religiose), da eseguire su espressa richiesta scritta della 
Direzione  dei  Lavori,  l’onere  della mano  d’opera  sarà  incrementato  del  35%  (trentacinque  per 
cento) della paga oraria. 

10.  La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di effettuare direttamente, in tutto o in parte, gli acquisti 
di materiali e/o i noleggi di attrezzature. 

Art. 23. Valutazione dei manufatti e dei materiali a piè d’opera 

1. Non  sono  valutati  i manufatti  ed  i materiali  a piè d’opera,  ancorché  accettati dalla Direzione dei 
Lavori. 
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CAPO 5 – DISCIPLINA ECONOMICA 

Art. 24.  Anticipazione del prezzo 

1. Ai sensi dell’articolo 35, comma 18 del Codice dei contratti, sarà dovuta all’appaltatore una somma, 
a titolo di anticipazione, pari al 20% (venti per cento) dell’importo del contratto, da erogare dopo la 
sottoscrizione del contratto medesimo ed entro 15 (quindici) giorni dalla data di effettivo inizio dei 
lavori accertato dal RUP su richiesta specifica dell’appaltatore. Nel caso  il contratto sia sottoscritto 
nel  corso  dell’ultimo  trimestre  dell’anno,  l’anticipazione  è  erogata  nel  primo  mese  dell’anno 
successivo,  sempre  che  sia  stato accertato  l’effettivo  inizio dei  lavori.  La  ritardata  corresponsione 
dell’anticipazione obbliga al pagamento degli interessi corrispettivi a norma dell’articolo 1282 codice 
civile. 

2. L’anticipazione  è  compensata  (o  scalata)  nel  corso  dell’anno  contabile  nel  quale  è  stata  erogata, 
mediante trattenuta sull’importo di ogni certificato di pagamento emesso. L’importo della trattenuta 
è proporzionale all’importo dello stato di avanzamento dei lavori (SAL). 

3. L’anticipazione è revocata se  l’esecuzione dei  lavori non procede secondo  i tempi contrattuali e,  in 
tale  caso,  spettano  alla  Stazione  appaltante  anche  gli  interessi  corrispettivi  al  tasso  legale  con 
decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione. 

4. L’erogazione dell’anticipazione è subordinata alla prestazione, da parte dell’Appaltatore, di apposita 
garanzia (polizza fidejussoria/bancaria), alle condizioni previste dall’art. 35 comma 18 del Codice. 

5. La  fideiussione  di  cui  al  comma  4  è  escussa  dalla  Stazione  appaltante  in  caso  di  insufficiente 
compensazione ai sensi del comma 2 o in caso di revoca dell’anticipazione di cui al comma 3, salvo 
che l’appaltatore provveda direttamente con risorse proprie prima dell’escussione della fideiussione. 

6. Al pagamento dell’anticipazione si applica la disciplina di cui al successivo articolo 25. 
7. Non è prevista anticipazione del pagamento sui materiali o su parte di essi. 

Art. 25. Pagamenti in acconto 

1. Le  rate di  acconto  sono dovute ogni qualvolta  l’importo dei  lavori eseguiti,  contabilizzati  ai  sensi 
degli  articoli  21  e  22,  raggiungano  nel  SAL  un  importo  non  inferiore  ad  €  180.000,00  (euro 
centottantamila/00), ad eccezione dell’ultima rata e così determinato:  

a. al netto del ribasso d’asta contrattuale; 
b. incrementato delle quote relativa dei costi della sicurezza; 
c. al netto della ritenuta di cui al successivo comma 2; 
d. al netto dell’importo degli stati di avanzamento precedenti. 

2. A garanzia dell’osservanza delle norme  in materia di contribuzione previdenziale e assistenziale 
dei lavoratori, sull’importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50% (zero 
virgola cinquanta per cento), da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale. 

3. Entro 30 (trenta) giorni dal verificarsi delle condizioni di cui al comma 1: 
a. Il Direttore Lavori redige la contabilità (libretto delle misure, registro di contabilità, sommario 

del registro di contabilità) ed emette  lo stato di avanzamento dei  lavori, ai sensi dell’art. 13 
co.  2  del D.M.  49/2018,  che  deve  recare  la  dicitura:  «lavori  a  tutto  il ……………………»  con 
l’indicazione della data di chiusura; 

b. il RUP emette  il conseguente certificato di pagamento, ai sensi dell’art. 14, co. 1  lett. d) del 
D.M.  49/2018,  che  deve  riportare  esplicitamente  il  riferimento  al  relativo  stato  di 
avanzamento dei  lavori di  cui  alla  lettera  a),  con  l’indicazione della data di emissione.  Sul 
certificato  di  pagamento  è  operata  la  ritenuta  per  la  compensazione  dell’anticipazione  ai 
sensi dell’24, comma 2 del CSA. 
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4. La  Stazione  appaltante  provvede  a  corrispondere  l’importo  del  certificato  di  pagamento  entro  i 
successivi 30 (trenta) giorni, mediante emissione dell’apposito mandato e alla successiva erogazione 
a  favore dell’Appaltatore, previa presentazione di  regolare  fattura  fiscale  che dovrà essere  stilata 
secondo  il  disposto  dell'art.  21  del D.P.R.  26.10.1972  n°  633  e  s.m.i.  e  ‐  comunque  ‐  secondo  le 
indicazioni del Committente. Ai  sensi del decreto Ministero dell’Economia e delle Finanze 3 aprile 
2013 n. 55, non possono essere accettate fatture che non siano trasmesse in formato elettronico. In 
particolare,  come  previsto  dalla  normativa  vigente,  la  trasmissione  delle  fatture  elettroniche 
destinate  all’Istituto  deve  essere  effettuata  attraverso  il  Sistema  di  Interscambio  (SdI)  nel  quale 
l’INPS  è  individuato  con  il  codice  univoco UF5HHG,  unico  per  tutto  l’ente,  che  identifica  l’Ufficio 
Destinatario  di  Fattura  Elettronica  (Uff_eFatturaPA)  al  quale  vanno  indirizzate  obbligatoriamente 
tutte le fatture. 

5. Qualora  i  lavori  rimangano sospesi per un periodo superiore a 90  (novanta) giorni, per cause non 
dipendenti dall’appaltatore,  si provvede alla  redazione dello  stato di avanzamento e all’emissione 
del certificato di pagamento, prescindendo dall’importo minimo di cui al comma 1. 

6. In deroga  alla previsione del  comma 1,  l’ultimo  stato di  avanzamento può essere emesso per un 
importo  inferiore a quello minimo previsto allo stesso comma 1 ma a condizione che  l’importo dei 
lavori  eseguiti  non  sia  superiore  al  95%  (novantacinque  per  cento)  dell’importo  contrattuale.  In 
deroga  a  quest’ultima  condizione  limite  potrà  comunque  essere  emesso  un  ultimo  stato  di 
avanzamento  a  condizione  che  venga  effettuata  una  trattenuta  di  garanzia  pari  al  5%  dell’intero 
importo contrattuale da liquidare con il conto finale.  

7. Non può essere emesso alcun stato di avanzamento quando la differenza tra l’importo contrattuale 
e i certificati di pagamento già emessi sia inferiore al 10 % (dieci per cento) dell’importo contrattuale 
medesimo.  L’importo  residuo  dei  lavori  è  contabilizzato  nel  conto  finale  e  liquidato  ai  sensi 
dell’articolo 26. Per importo contrattuale si intende l’importo del contratto originario eventualmente 
adeguato in base all’importo degli atti di sottomissione approvati. 

8. Ai sensi dell’articolo 35, comma 32, della legge 4 agosto 2006, n. 248 e dell’articolo 48‐bis del d.P.R. 
29 settembre 1973, n. 602, come introdotto dall’articolo 2, comma 9, della legge 24 novembre 2006, 
n. 286, l’emissione di ogni certificato di pagamento è subordinata: 

a)  all’acquisizione  d’ufficio  del DURC,  proprio  e  degli  eventuali  subappaltatori,  da  parte  della 
Stazione appaltante, con le modalità di cui all’articolo 38, comma 1, lettera d); 

b) qualora  l’appaltatore  abbia  stipulato  contratti  di  subappalto,  che  siano  state  trasmesse  le 
fatture quietanziate del subappaltatore o del cottimista entro il termine di 20 (venti) giorni dal 
pagamento precedente; 

c)  al rispetto da parte dell’Appaltatore della legge n. 136/2010 ai fini della tracciabilità dei flussi 
finanziari; 

d) all’accertamento, da parte della stazione appaltante, che il beneficiario non sia inadempiente 
all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un 
ammontare complessivo pari almeno all’importo da corrispondere, con  le modalità di cui al 
d.m. 18 gennaio 2008, n. 40.  In caso di  inadempienza accertata,  il pagamento è sospeso e  la 
circostanza  è  segnalata  all'agente  della  riscossione  competente  per  territorio,  ai  fini 
dell'esercizio dell'attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo. 

9. In caso di irregolarità del DURC dell’appaltatore o del subappaltatore, in relazione a somme dovute 
all’INPS, all’INAIL o alla Cassa Edile, la Stazione appaltante: 

a)  chiede  tempestivamente  ai predetti  istituti  e  casse  la quantificazione dell’ammontare delle 
somme che hanno determinato l’irregolarità, qualora tale ammontare non sia già noto; chiede 
altresì  all’appaltatore  la  regolarizzazione  delle  posizioni  contributive  irregolari  nonché  la 
documentazione che egli ritenga idonea a motivare la condizione di irregolarità del DURC; 

b) verificatasi ogni altra condizione, provvede alla liquidazione del certificato di pagamento di cui 
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al  comma  5,  trattenendo  una  somma  corrispondente  ai  crediti  vantati  dagli  Istituti  e  dalla 
Cassa Edile come quantificati alla precedente lettera a), ai fini di cui all’articolo 49, comma 2. 

10. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'appaltatore, 
dei  subappaltatori  o  dei  soggetti  titolari  di  subappalti  e  cottimi,  impiegato  nel  cantiere,  il  R.U.P. 
invita per  iscritto  il  soggetto  inadempiente,  ed  in ogni  caso  l’appaltatore,  a  provvedere  entro  15 
(quindici)  giorni.  Decorso  infruttuosamente  il  suddetto  termine  senza  che  sia  stata  contestata 
formalmente  e motivatamente  la  fondatezza  della  richiesta,  la  Stazione  appaltante provvede  alla 
liquidazione del certificato di pagamento di cui al comma 5, trattenendo una somma corrispondente 
ai crediti vantati dal personale dipendente, ai fini di cui all’articolo 49, comma 3. 

11. In sede di  liquidazione delle fatture saranno detratti gli  importi dovuti sia a titolo di penale sia per 
qualsiasi altra omissione. 

12. Per quanto attiene la fatturazione trova applicazione l’articolo 17‐ter, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 
633,  introdotto dall’art. 1,  comma 629  lettera b), della  legge 23 dicembre 2014, n. 190  (legge di 
stabilità  2015),  che  prevede,  per  le  pubbliche  amministrazioni  acquirenti  di  beni  e  servizi,  il 
meccanismo della scissione dei pagamenti (c.d. “split payment”), da applicarsi alle operazioni per le 
quali le Amministrazioni non siano debitori d’imposta, ai sensi delle disposizioni generali in materia 
di IVA. 

13. I  corrispettivi previsti per  il  trasporto  alle pubbliche discariche  e per  lo  smaltimento dei  rifiuti di 
qualsivoglia  natura  prodotti  nell’area  di  cantiere,  ove  previsti  come  oneri  computati  nel  prezzo 
unitario,  saranno  corrisposti  all’Appaltatore  solo  ad  avvenuto  deposito  e  consegna  della  relativa 
documentazione FIR (Formulario Identificazione Rifiuti). 

14. Resta fermo che le fatture elettroniche dovranno riportare obbligatoriamente: 
- Il Codice Identificativo di Gara (CIG); 
- Il Codice Unico di Progetto (CUP). 

Art. 26. Pagamenti a saldo – Conto finale 

1. Il conto  finale dei  lavori è  redatto entro 45 giorni dalla data della  loro ultimazione, accertata con 
apposito verbale (vedi art. 14 lett. e) del D.M. 49/2018) ed è sottoscritto dalla DL e trasmesso al RUP; 
col conto finale è accertato e proposto l’importo della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, 
la cui  liquidazione definitiva ed erogazione è subordinata all’emissione del certificato di collaudo di 
cui al comma 3 e alle condizioni di cui al comma 4 (rata di saldo). 

2. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell’Appaltatore, 
dei  subappaltatori  o  dei  soggetti  titolari  di  subappalti  e  cottimi,  impiegato  nel  cantiere,  il  R.U.P. 
invita per  iscritto  il  soggetto  inadempiente,  ed  in ogni  caso  l’Appaltatore,  a provvedere  entro  15 
(quindici)  giorni.  Decorso  infruttuosamente  il  suddetto  termine  senza  che  sia  stata  contestata 
formalmente  e motivatamente  la  fondatezza della  richiesta,  la  Stazione Appaltante provvede  alla 
liquidazione del certificato di pagamento, trattenendo una somma corrispondente ai crediti vantati 
dal personale dipendente, ai fini di cui all’articolo 49, comma 2. 

3. Il  conto  finale  dei  lavori  deve  essere  sottoscritto  dall’appaltatore,  su  richiesta  del  RUP,  entro  il 
termine  perentorio  di  15  (quindici)  giorni;  se  l'appaltatore  non  firma  il  conto  finale  nel  termine 
indicato, o se  lo firma senza confermare  le riserve già formulate nel registro di contabilità,  il conto 
finale si ha come da  lui definitivamente accettato.  Il RUP formula  in ogni caso una sua relazione al 
conto finale. 

4. La  rata di saldo, comprensiva delle  ritenute di cui all’articolo 25, co. 2, al netto dei pagamenti già 
effettuati e delle eventuali penali, nulla ostando, è pagata entro 60 (sessanta) giorni dopo l’avvenuta 
emissione del certificato di collaudo provvisorio ovvero del C.R.E., ai sensi dell’art. 235, co. 2 del DPR 
207/2010  (per  la parte ancora vigente), previa presentazione di regolare  fattura  fiscale  in  formato 
elettronico (vedi pagamenti in acconto). 
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5. Il  pagamento  della  rata  di  saldo  non  costituisce  presunzione  di  accettazione  dell’opera,  ai  sensi 
dell’articolo 1666, secondo comma, del codice civile. 

6. Il pagamento della  rata di  saldo  è disposto  solo  a  condizione  che  l’appaltatore presenti  apposita 
garanzia  fideiussoria ai sensi dell'articolo 103, comma 6, del Codice dei contratti, ed è emessa nei 
termini e alle condizioni che seguono: 

a. Un  importo  garantito  almeno  pari  all’importo  della  rata  di  saldo,  maggiorato  dell’I.V.A. 
all’aliquota di  legge, maggiorato altresì del  tasso  legale di  interesse applicato al periodo di 
due anni; 

b. efficacia dalla data di erogazione della rata di saldo con estinzione due anni dopo l’emissione 
del certificato di collaudo provvisorio; 

c. prestata  con atto di  fideiussione  rilasciato da una banca o da un  intermediario  finanziario 
autorizzato o  con polizza  fideiussoria  rilasciata da  impresa di  assicurazione,  conforme  alla 
scheda tecnica 1.4, allegata al decreto ministeriale 12 marzo 2004, n. 123, in osservanza delle 
clausole di cui allo schema tipo 1.4 allegato al predetto decreto. 

7. Salvo quanto disposto dall’articolo 1669 del codice civile, l’appaltatore risponde per la difformità ed i 
vizi  dell’opera,  ancorché  riconoscibili,  purché  denunciati  dalla  Stazione  appaltante  entro  24 
(ventiquattro) mesi dall’ultimazione dei lavori riconosciuta e accettata (prima che il collaudo assuma 
carattere definitivo). 

8. L’appaltatore e  la DL devono utilizzare  la massima diligenza e professionalità, nonché  improntare  il 
proprio  comportamento  a  buona  fede,  al  fine  di  evidenziare  tempestivamente  i  vizi  e  i  difetti 
riscontabili nonché le misure da adottare per il loro rimedio. 

9. Al pagamento della rata a saldo si applicano le condizioni di cui al precedente art. 25. 

Art. 27. Ritardi nel pagamento delle rate di acconto e della rata di saldo 

1. Non  sono dovuti  interessi  riguardo  ritardi per  i pagamenti delle  rate di acconto, altresì  in  caso di 
ritardo nel pagamento della rata di saldo rispetto al termine stabilito all'articolo 26, comma 4, per 
causa imputabile alla Stazione appaltante, sulle somme dovute decorrono gli interessi legali. 

Art. 28. Revisione prezzi e adeguamento del corrispettivo 

1. Tenuto  conto della durata dei  lavori  (210 gg.) è esclusa qualsiasi  revisione dei prezzi e non  trova 
applicazione l’articolo 1664, primo comma, del codice civile. 

Art. 29. Anticipazione del pagamento di taluni materiali 

1. Non è prevista l’anticipazione del pagamento sui materiali o su parte di essi. 

Art. 30. Cessione del contratto e cessione dei crediti 

1. E’ vietata  la cessione dei contratti sotto qualsiasi  forma anche nel caso di alienazione o  locazione 
dell’azienda o di un suo ramo; ogni atto contrario è nullo di diritto. Non trova, pertanto, applicazione 
la  cessione  legale  dei  contratti  di  cui  all’art.  2558,  comma  1,  del  Codice  Civile. Nessuna  pretesa 
l’acquirente od il locatario dell’azienda potrà far valere nei confronti della Stazione Appaltante. 

2. E’ ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell’articolo 106, comma 13 del 
nuovo Codice dei contratti e della  legge 21 febbraio 1991, n. 52, a condizione che  il cessionario sia 
un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell’apposito Albo presso la Banca d’Italia 
e  che  il  contratto  di  cessione,  in  originale  o  in  copia  autenticata,  sia  trasmesso  alla  Stazione 
appaltante prima o contestualmente al certificato di pagamento sottoscritto dal RUP. 

3. AI  fini  dell’opponibilità  alla  Stazione  Appaltante,  le  cessioni  dei  crediti  devono  essere  stipulate 
mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate al RUP. Fatto salvo 
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il  rispetto degli obblighi di  tracciabilità dei  flussi  finanziari,  le  cessioni dei  crediti  sono  efficaci  ed 
opponibili alla Stazione Appaltante  se non  rifiutate con comunicazione da notificarsi, da parte del 
RUP, al cedente ed al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione. 

4. In ogni caso  l’Amministrazione cui è stata notificata  la cessione può opporre al cessionario tutte  le 
eccezioni opponibili al cedente in base al contratto con questo stipulato. 
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CAPO 6 ‐ CAUZIONE  E  GARANZIA 

Art. 31. Cauzione 

1. Le modalità di costituzione delle cauzioni sono contenute nella lettera d’invito. 

Art. 32. Garanzia definitiva 

1. Ai sensi dell’articolo 103, co. 1 del nuovo Codice dei contratti, è richiesta una garanzia definitiva, pari 
al 10% (dieci per cento) dell’importo contrattuale; se il ribasso offerto dall’aggiudicatario è superiore 
al 10% (dieci per cento), la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono 
quelli eccedenti  il 10%  (dieci per cento); se  il  ribasso offerto è superiore al 20%  (venti per cento), 
l'aumento  è  di  due  punti  percentuali  per  ogni  punto  di  ribasso  eccedente  la  predetta  misura 
percentuale. 

2. La garanzia fideiussoria può essere prestata nelle seguenti forme: 
a)  con bonifico bancario o con assegno circolare intestato alla Stazione Appaltante; 
b)  titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione 

di Tesoreria provinciale o presso  le aziende autorizzate, a titolo di pegno a  favore della Stazione 
appaltante; 

c)  fideiussione rilasciata da  imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità 
previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari 
iscritti  nell'albo  di  cui  all'articolo  106  del  decreto  legislativo  1°  settembre  1993,  n.  385,  che 
svolgono  in  via  esclusiva  o  prevalente  attività  di  rilascio  di  garanzie  e  che  sono  sottoposti  a 
revisione contabile da parte di una società di revisione  iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 
del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti 
dalla vigente normativa bancaria assicurativa. La fideiussione deve riportare la clausola di rinuncia 
all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2, del Codice Civile, dell’immediata operatività entro 
15 (diconsi quindici) giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante e con validità non 
inferiore a 180 (centottanta) giorni dal termine di scadenza per  la presentazione dell’offerta; tali 
condizioni si intendono soddisfatte qualora la garanzia sia prestata con la scheda tecnica di cui al 
modello  1.1,  approvato  con  D.M.  n.  123  del  2004.  La  garanzia  è  presentata  in  originale  alla 
Stazione Appaltante  prima  della  formale  sottoscrizione  del  contratto,  anche  limitatamente  alla 
scheda tecnica. 

3. La  garanzia  è  progressivamente  svincolata  a misura  dell'avanzamento  dell'esecuzione,  nel  limite 
massimo del 80% (ottanta per cento) dell'iniziale importo garantito; lo svincolo è automatico, senza 
necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto 
garante, da parte dell'appaltatore o del  concessionario, degli  stati di  avanzamento dei  lavori o di 
analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. 

4. Fermo  restando  quanto  previsto  dal  comma  5  dell’art.  103  del  Codice  dei  contratti,  la  garanzia 
definitiva, per il rimanente ammontare residuo del 20% (venti per cento), deve permanere fino alla 
data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o CRE e cessa di avere effetto, svincolandosi 
automaticamente all'emissione degli stessi. 

5. La Stazione appaltante può avvalersi della garanzia  fideiussoria, parzialmente o  totalmente, per  le 
spese dei lavori da eseguirsi d’ufficio nonché per  il rimborso delle maggiori somme pagate durante 
l’appalto  in  confronto ai  risultati della  liquidazione  finale;  l’incameramento della garanzia avviene 
con  atto  unilaterale  della  Stazione  appaltante  senza  necessità  di  dichiarazione  giudiziale,  fermo 
restando il diritto dell’appaltatore di proporre azione innanzi l’Autorità Giudiziaria Ordinaria. 
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6. La  garanzia  fideiussoria  è  tempestivamente  reintegrata  nella  misura  legale  di  cui  al  combinato 
disposto dei commi 1 e 3 se, in corso d’opera, è stata incamerata, parzialmente o totalmente, dalla 
Stazione appaltante. 

7. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario la garanzia è prestata dall’impresa 
mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati con responsabilità solidale ai sensi 
dell'articolo 48, comma 5, del Codice dei contratti. 

8. Ai  sensi  dell’articolo  103,  comma  3, del  nuovo Codice dei  contatti,  la mancata  costituzione della 
garanzia  di  cui  al  comma  1  determina  la  decadenza  dell'affidamento  da  parte  della  Stazione 
appaltante, che aggiudica l'appalto all’operatore economico che segue nella graduatoria. 

9. La fideiussione deve essere prodotta in originale con espressa menzione dell’oggetto e del soggetto 
garantito.  

Art. 33. Riduzione delle garanzie ‐ Polizza di anticipazione 

1. Ai sensi dell’art. 93 comma 7, del nuovo Codice dei contratti, l'importo della cauzione provvisoria e 
l'importo della garanzia  fideiussoria  sono  ridotti al 50%  (cinquanta per cento) per  i concorrenti ai 
quali sia stata rilasciata, da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 
ISO/IEC  17000,  la  certificazione  del  sistema  di  qualità  conforme  alle  norme  europee  della  serie 
europea UNI CEI  ISO 9000. Per quanto non riportato esaustivamente si applicano  integralmente gli 
artt. 97, co. 1 e 103 co. 1 del Codice. 

2. In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti di tipo orizzontale le riduzioni di cui al comma 
1 sono accordate se il possesso del requisito di cui al comma 1 è comprovato da tutte le imprese in 
raggruppamento. 

3. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario di tipo verticale le riduzioni di cui al 
comma 1 sono accordate esclusivamente per le quote di incidenza delle lavorazioni appartenenti alle 
categorie assunte  integralmente da  imprese  in  raggruppamento  in possesso del  requisito di cui al 
comma 1; tale beneficio non è frazionabile tra imprese che assumono  lavorazioni appartenenti alla 
medesima categoria. 

Art. 34. Obblighi assicurativi a carico dell’appaltatore 

1. E’ a carico dell'Appaltatore e compresa nei prezzi la polizza assicurativa che l'Appaltatore è obbligato 
a stipulare, presso primarie compagnie di gradimento dell'Istituto, a norma dell'art. 103 comma 7 
del Codice dei contratti. relativa alla copertura dei seguenti rischi: 

a) danni di  esecuzione  (CAR),  con un massimale pari  all’importo netto dei  lavori,  e  con una 
estensione di garanzia di € 500.000,00 (cinquecentomila) a copertura dei danni ad opere ed 
impianti limitrofi; 

b) responsabilità civile (RCT/RCO) per danni verso terzi derivanti da ogni causa ivi compresa la 
causa accidentale, con un massimale pari ad € 2.000.000,00 (duemilioni) per ogni sinistro; 

2. La polizza dovrà espressamente prevedere il vincolo a favore della Stazione appaltante, dell'efficacia 
senza riserve anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio 
da parte dell'esecutore, e prevedere inoltre: 

1) la copertura dei danni che l'appaltatore debba risarcire quale civilmente responsabile verso 
prestatori  di  lavoro  da  esso  dipendenti  nonché  verso  i  dipendenti  dei  subappaltatori, 
impiantisti e fornitori; 

2) l'indicazione  che  tra  le  "persone"  si  intendono  compresi  i  rappresentanti  della  Stazione 
appaltante autorizzati all'accesso al cantiere, i componenti dell'ufficio di direzione dei lavori, 
i coordinatori per la sicurezza, i collaudatori. 
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3. La  copertura delle predette  garanzie  assicurative decorre dalla  data  di  consegna dei  lavori di  cui 
sopra e cessa alle ore 24 del giorno di emissione del certificato di collaudo provvisorio e comunque 
decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato; in caso 
di emissione del certificato di collaudo provvisorio per parti determinate dell’opera, la garanzia cessa 
per quelle parti e resta efficace per le parti non ancora collaudate; a tal fine l’utilizzo da parte della 
Stazione appaltante secondo  la destinazione equivale, ai soli effetti della copertura assicurativa, ad 
emissione del certificato di collaudo provvisorio. Il premio è stabilito in misura unica e indivisibile per 
le  coperture di  cui  al  comma 1.  Le  garanzie  assicurative  sono  efficaci  anche  in  caso di omesso o 
ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore fino ai successivi 
due mesi e devono essere prestate  in conformità allo  schema‐tipo 2.3 allegato al d.m. n. 123 del 
2004.    

4. La polizza dovrà essere esibita all'Istituto dopo  la aggiudicazione dei  lavori, almeno 10 giorni prima 
dell'inizio degli stessi. 

5. Le garanzie di cui sopra, prestate dall’appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i danni causati 
dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Se l’appaltatore è un raggruppamento temporaneo o un 
consorzio ordinario, giusto il regime delle responsabilità solidale disciplinato dall’articolo 48 del 
Codice dei contratti, la garanzia assicurativa è prestata dall’impresa mandataria in nome e per conto 
di tutti i concorrenti raggruppati o consorziati (vedi art. 103, co. 10 del Codice). Nel caso di 
raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari di tipo verticale di cui all’articolo 48, comma 6, del 
nuovo Codice dei contratti, le imprese mandanti assuntrici delle lavorazioni appartenenti alle 
categorie scorporabili, possono presentare apposite garanzie assicurative “pro quota” in relazione ai 
lavori da esse assunti.  

6. Qualsiasi  danno  arrecato  nel  corso  dell'appalto  agli  impianti,  apparecchi,  accessori  e  locali 
dell'Istituto sarà addebitato alla Ditta appaltatrice ed  il  relativo  importo  trattenuto sul  residuo del 
suo avere e sul deposito cauzionale definitivo, con salvezza di ogni ulteriore azione per  il completo 
risarcimento laddove le suddette trattenute non risultassero sufficienti. 
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CAPO  7.  DISPOSIZIONI PER L’ESECUZIONE 

Art. 35. Modifica dei contratti ‐ variazioni 

1. Si applica l’art. 106 del Codice. 
2. La Direzione  Lavori, ai  sensi del  comma 1  lettera e) dell’art. 106 del Codice può proporre al RUP 

modifiche non sostanziali al contratto, così come meglio definite al comma 4 dello stesso articolo, 
per interventi finalizzati a risolvere aspetti di dettaglio oppure al miglioramento dell’opera e alla sua 
funzionalità.  

3. L’importo in aumento relativo alle modifiche di cui al comma 2 ed a eventuali lavori in economia non 
può superare il limite del 5% (cinque per cento) dell’importo originario del contratto.  

4. Non  sono  riconosciute  varianti  al progetto  esecutivo, prestazioni  e  forniture  extra  contrattuali  di 
qualsiasi genere, eseguite  senza preventivo ordine  scritto della direzione  lavori,  recante anche gli 
estremi dell’approvazione da parte della Stazione appaltante, ove questa sia prescritta dalla legge o 
dal regolamento. 

5. Con  la  sottoscrizione  del  presente  capitolato  e  suoi  allegati  l'Appaltatore  prende  e  dà  atto  della 
completezza  e  piena  esecutività  del  progetto  così  come  redatto  ed  appaltato.  Pertanto,  egli  non 
potrà, per nessun motivo, introdurre di sua iniziativa variazioni, in più o in meno, ai lavori assunti con 
presente appalto. 

6. Qualunque  reclamo o  riserva che  l’appaltatore  ritenga di essere  in diritto di opporre, deve essere 
presentato  per  iscritto  alla  direzione  lavori  prima  dell’esecuzione  dell’opera  oggetto  della 
contestazione. Non sono prese in considerazione domande di maggiori compensi su quanto stabilito 
in  contratto,  per  qualsiasi  natura  o  ragione,  qualora  non  vi  sia  accordo  preventivo  scritto  prima 
dell’inizio dell’opera oggetto di tali richieste. 

7. In caso di variazione dei lavori è sottoscritto un atto di sottomissione quale appendice contrattuale, 
che deve indicare le modalità di contrattazione e contabilizzazione delle lavorazioni in variante. 

8. Non costituiscono variante, ai sensi dei commi precedenti, i costi per lavori in economia già previsti 
in appalto. Non sono da considerarsi varianti, nei limiti ed alle condizioni di cui ai commi precedenti 
gli interventi disposti dal Direttore dei lavori per risolvere aspetti di dettaglio. 

9. La  variante  comprenderà,  ove  ritenuto  necessario  dal  coordinatore  per  la  sicurezza  in  fase  di 
esecuzione,  l’adeguamento  del  piano  di  sicurezza  e  di  coordinamento,  con  i  relativi  costi  non 
assoggettati al ribasso e con i conseguenti adempimenti di cui all’articolo 40, nonché il conseguente 
adeguamento dei piani operativi di sicurezza (POS) da redigere a carico delle ditte esecutrici. 

Art. 36. Varianti per errori od omissioni progettuali 

1. Qualora,  per  il manifestarsi  di  errori  od  omissioni  imputabili  alle  carenze  del  progetto  esecutivo,  si 
rendessero necessarie varianti che possano pregiudicare,  in tutto o in parte,  la realizzazione dell’opera 
oppure  la  sua utilizzazione,  e  che  sotto  il profilo economico  eccedano  gli  importi di  cui  al  comma  4 
dell’art.  106  del  Codice  (modifiche  sostanziali),  la  Stazione  appaltante  procede  alla  risoluzione  del 
contratto con indizione di una nuova gara alla quale è invitato l’appaltatore originario. 

2. In  tal  caso  la  risoluzione  del  contratto  comporta  il  pagamento  dei  lavori  eseguiti  (accertati  dalla 
Direzione Lavori), dei materiali utili e del 10 per cento dei  lavori non eseguiti, fino a quattro quinti 
dell’importo del contratto originario. 

3. I titolari dell’incarico di progettazione sono responsabili dei danni subiti dalla Stazione appaltante; si 
considerano errore od omissione di progettazione  l’inadeguata  valutazione dello  stato di  fatto,  la 
mancata  od  erronea  identificazione  della  normativa  tecnica  vincolante  per  la  progettazione,  il 
mancato  rispetto  dei  requisiti  funzionali  ed  economici  prestabiliti  e  risultanti  da  prova  scritta,  la 
violazione delle norme di diligenza nella predisposizione degli elaborati progettuali. 
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Art. 37. Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi 

1. Le eventuali variazioni sono valutate mediante l'applicazione dei prezzi unitari di cui all’elenco prezzi 
come determinati ai sensi del precedente Art. 3, co. 2 e 3. 

2. Qualora tra i prezzi di cui all’elenco prezzi contrattuale come determinati ai sensi dell’articolo 3, co. 2 
e 3, non siano previsti prezzi per i lavori in variante, si procede alla formazione di nuovi prezzi (NP), e 
successivo verbale di concordamento nuovi prezzi con atto di sottomissione allegato (da redigersi a 
cura della Direzione Lavori, con specifica apposizione di marca da bollo da euro 16,00) ed utilizzando 
i prezzari di riferimento di seguito specificati: 
a.  Elenco regionale Umbria dei prezzi e dei costi minimi della manodopera per lavori edili, impianti 

tecnologici,  infrastrutture  a  rete,  lavori  stradali  e  impianti  sportivi  per  l’esecuzione  di  opere 
pubbliche, ed. 2019; 

b.  Prezzi  informativi  dell’edilizia  della  Tipografia  DEI  (elettrico,  impiantistico,  recupero  e 
ristrutturazione), ed. 2019‐20; 

3. Ove  la  voce non  sia presente né  sul  listino  sub  a) né  sui  listini  sub b),  si procederà alla  specifica 
analisi del prezzo utilizzando  le voci elementari componenti presenti nei  listini secondo  l’ordine di 
priorità già indicato e da indagini di mercato. 
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CAPO 8 ‐ DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA 

Art. 38. Adempimenti preliminari in materia di sicurezza 

1. Ai sensi dell’articolo 90, comma 9, e dell’allegato XVII al Decreto n. 81 del 2008,  l’appaltatore deve 
trasmettere  alla  Stazione  appaltante,  entro  il  termine  prescritto  da  quest’ultima  con  apposita 
richiesta o,  in assenza di questa, entro 15 giorni dall’aggiudicazione definitiva e  comunque prima 
della redazione del verbale di consegna dei lavori se questi sono iniziati nelle more della stipula del 
contratto: 

a. una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi 
delle denunce dei  lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale  (INPS), 
all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili; 

b. una  dichiarazione  relativa  al  contratto  collettivo  stipulato  dalle  organizzazioni  sindacali 
comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti; 

c. il  certificato  della  Camera  di  Commercio,  Industria,  Artigianato  e  Agricoltura,  in  corso  di 
validità,  oppure,  in  alternativa,  ai  fini  dell’acquisizione  d’ufficio,  l’indicazione  della  propria 
esatta ragione sociale, numeri di codice fiscale e di partita IVA, numero REA; 

d. i dati necessari ai fini dell’acquisizione d’ufficio del DURC da parte della Stazione appaltante, 
mediante  la  presentazione  del  modello  unificato  INAIL‐INPS‐CASSA  EDILE,  compilato  nei 
quadri «A» e «B» oppure, in alternativa, le seguenti indicazioni: 

 il contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) applicato; 
 la classe dimensionale dell’impresa in termini di addetti; 

 per  l’INAIL:  codice  ditta,  sede  territoriale  dell’ufficio  di  competenza,  numero  di 
posizione assicurativa; 

 per  l’INPS: matricola azienda,  sede  territoriale dell’ufficio di competenza;  se  impresa 
individuale numero di posizione contributiva del titolare; se impresa artigiana, numero 
di posizione assicurativa dei soci; 

 per  la  Cassa  Edile  (CAPE):  codice  impresa,  codice  e  sede  cassa  territoriale  di 
competenza; 

e. la  documentazione  di  avvenuta  denunzia  agli  enti  previdenziali,  inclusa  la  Cassa  edile, 
assicurativi ed antinfortunistici; 

f. il documento di valutazione dei rischi di cui al combinato disposto degli articoli 17, comma 1, 
lettera a), e 28, commi 1, 1‐bis, 2 e 3, del Decreto n. 81 del 2008;  

g. una  dichiarazione  di  non  essere  destinatario  di  provvedimenti  di  sospensione  o  di 
interdizione di cui all’articolo 14 del Decreto n. 81 del 2008; 

2. Entro  gli  stessi  termini  di  cui  al  comma  1,  l’appaltatore  deve  trasmettere  al  coordinatore  per 
l’esecuzione il nominativo e i recapiti del proprio Responsabile del servizio prevenzione e protezione 
e del proprio Medico competente di cui rispettivamente all’articolo 31 e all’articolo 38 del Decreto n. 
81 del 2008, nonché: 

a. una dichiarazione di accettazione del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 
40, con le eventuali richieste di adeguamento; 

b. il POS, redatto ai sensi di  legge, per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative 
responsabilità nell’organizzazione del cantiere e nell’esecuzione dei lavori; 

c. il POS di ciascuna impresa operante in cantiere, ai sensi degli articoli 42 e 43. 
3. Il mancato  rispetto da parte dell’Appaltatore del  termine di cui al comma 1 per  la presentazione, 

nella sua completezza, della documentazione di cui sopra determinerà un ritardo nell’inizio dei lavori 
e  comporterà,  per  ogni  giorno  di  ritardo,  l’applicazione  da  parte  della  Stazione  Appaltante  della 
penale indicata all’art. 17. 
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4. Gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2 devono essere assolti: 
a. dall’appaltatore, comunque organizzato anche nelle forme di cui alle  lettere b), c), d) ed e), 

nonché, tramite questi, dai subappaltatori; 
b. dal consorzio di cooperative o di  imprese artigiane, oppure dal consorzio stabile, di cui all’ 

articolo 45, comma 2,  lettere b) e c), del nuovo Codice dei contratti, se  il consorzio  intende 
eseguire i lavori direttamente con la propria organizzazione consortile; 

c. dalla consorziata del consorzio di cooperative o di  imprese artigiane, oppure del consorzio 
stabile, che il consorzio ha indicato per l’esecuzione dei lavori ai sensi degli articoli 45 e 48 del 
nuovo Codice dei contratti, se il consorzio è privo di personale deputato alla esecuzione dei 
lavori; se sono state individuate più imprese consorziate esecutrici dei lavori gli adempimenti 
devono essere assolti da  tutte  le  imprese consorziate  indicate, per quanto di pertinenza di 
ciascuna di esse, per il tramite di una di esse appositamente individuata, sempre che questa 
abbia espressamente accettato tale individuazione; 

d. da tutte  le  imprese raggruppate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per  il tramite 
dell’impresa mandataria, se l’appaltatore è un raggruppamento temporaneo di cui all’articolo 
45,  comma  2  lett. d)  del Codice dei  contratti;  l’impresa  affidataria,  ai  fini  dell’articolo  89, 
comma  1,  lettera  i),  del  Decreto  n.  81  è  individuata  nella  mandataria,  come  risultante 
dell’atto di mandato; 

e. da tutte  le  imprese consorziate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per  il tramite 
dell’impresa individuata con l’atto costitutivo o lo statuto del consorzio, se l’appaltatore è un 
consorzio  ordinario  di  cui  all’articolo  45,  comma  2,  lettera  e),  del  Codice  dei  contratti; 
l’impresa  affidataria,  ai  fini  dell’articolo  89,  comma  1,  lettera  i),  del  Decreto  n.  81  è 
individuata con il predetto atto costitutivo o statuto del consorzio; 

f. dai lavoratori autonomi che prestano la loro opera in cantiere. 
5. Fermo  restando  quanto  previsto  all’articolo  43,  comma  3  del  presente  CSA,  l’impresa  affidataria 

comunica  alla  Stazione  appaltante  gli  opportuni  atti  di  delega  di  cui  all’articolo  16  del  decreto 
legislativo n. 81 del 2008. 

6. L’appaltatore deve assolvere gli adempimenti di cui ai commi precedenti, anche nel corso dei lavori 
ogni qualvolta nel cantiere operi  legittimamente un’impresa esecutrice o un  lavoratore autonomo 
non previsti inizialmente. 

7. Il PSC, se previsto, ed il POS costituiscono parte integrante del Contratto. 
8. La Stazione Appaltante, prima dell’inizio delle prestazioni, verificherà la congruità dei rispettivi Piani 

forniti dall’Appaltatore in relazione alle norme in vigore alle proprie misure di sicurezza e verificherà 
la  coerenza  di  tali  piani  con  quelli  di  altre  imprese  eventualmente  presenti  sullo  stesso  luogo  di 
lavoro. 

9. L’Appaltatore è tenuto ad uniformarsi ad eventuali prescrizioni che al riguardo dovesse impartire la 
Stazione Appaltante; è altresì tenuto, comunque, ad ottemperare a tutte le norme vigenti o emanate 
in corso di rapporto in materia di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro. 

10. È obbligo dell’Appaltatore curare che una copia di  tutti  i Piani di Sicurezza, conforme agli originali 
custoditi  dalla  Stazione  Appaltante  e  dal  Direttore  dei  Lavori,  sia  mantenuta  in  cantiere  a 
disposizione delle Autorità competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri. 

11. È altresì obbligo dell’Appaltatore mettere a disposizione dei “RLS Rappresentanti dei Lavoratori per 
la Sicurezza” una copia di tutti i Piani di Sicurezza prima dell’inizio dei lavori di ciascun intervento. 

12. L'Esecutore deve,  in ogni caso, osservare e fare osservare ai propri dipendenti nonché ad eventuali 
subappaltatori  tutte  le  norme  in  materia  di  sicurezza  sul  la‐voro  e  prendere  inoltre  di  propria 
iniziativa  tutti  quei  provvedimenti  che  ritenga  opportuni  per  garantire  la  sicurezza  e  l’igiene  del 
lavoro. 



 

  
Lavori di sanificazione e bonifica ambientale del plesso post della Direzione Provinciale INPS di Terni –  
Viale della Stazione, n. 5 a seguito dell’incendio verificatosi al piano S1 
CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO PARTI I E II              
                                                                                                                                                                                   pag. 38 

 

 
 

13. L’Esecutore  è  tenuto  a  comunicare  il  nominativo  del  Direttore  di  cantiere  che  dovrà  essere 
qualificato per il ruolo da svolgere ed a presentare il proprio Documento di Valutazione dei Rischi ai 
sensi del TUSL ed a tale documento attenersi nell’esecuzione delle opere. 

14. Il  Direttore  di  Cantiere  è  incaricato  dell’organizzazione,  della  gestione  e  della  conduzione  del 
cantiere e mantiene i rapporti con il Direttore dei Lavori e con i funzionari degli Organi di Vigilanza 
per  comunicazioni  inerenti  il  cantiere.  A  tal  fine  dovrà  essere  reperibile  tramite  telefono  il  cui 
numero, sempre aggiornato, dovrà essere comunicato alla Direzione dei Lavori. 

15. Il  Direttore  di  cantiere  dovrà  conservare  e  mettere  a  disposizione  delle  Autorità  competenti  i 
documenti per cui sussiste l’obbligo di legge o derivante dal presente Capitolato. In modo particolare 
dovranno essere disponibili, ed in buono stato, copie o originali di: 
‐  Piano Operativo di Sicurezza;  
‐  Registro Infortuni vidimato dall'ASL;  
‐  Registro delle Presenze. 

16. Il Giornale dei Lavori ed il Registro delle presenze sono sostituiti dalle singole prime note nelle quali, 
qualora contengano ore in economia, sarà riportato anche il nominativo degli operai impiegati. 

17. In  caso  di  inadempienze,  Il  Coordinatore  per  l’esecuzione  dei  lavori  e/o  il  Direttore  dei  Lavori 
dovranno richiamare per iscritto l’Assuntore al rispetto della normativa antinfortunistica ed al Piano 
di Sicurezza. In caso di accertato inadempimento degli obblighi in materia di sicurezza nei cantieri, lo 
stesso Coordinatore per  l’esecuzione dei  lavori e/o  il Direttore dei Lavori, previa comunicazione al 
Responsabile  del  Procedimento,  dovranno  richiedere  l’intervento  degli  Organi  di  Vigilanza.  Il 
Responsabile  del  Procedimento  potrà  procedere  alla  messa  in  mora  finalizzata  all’  eventuale 
risoluzione del contratto. 

18. I  lavori  appaltati  devono  svolgersi  nel  pieno  rispetto  di  tutte  le  norme  vigenti  in  materia  di 
prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e 
igiene. 

Art. 39. Norme di sicurezza generali e sicurezza nel cantiere 

1. Anche ai sensi, ma non solo, dell’articolo 97, comma 1, del Decreto n. 81 del 2008,  l’appaltatore è 
obbligato: 

a. ad osservare le misure generali di tutela di cui agli articoli 15, 17, 18 e 19 del Decreto n. 81 
del  2008  e  all’allegato  XIII  allo  stesso  decreto  nonché  le  altre  disposizioni  del medesimo 
decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere; 

b. a rispettare e curare il pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli 
infortuni e  igiene del  lavoro e  in ogni caso  in condizione di permanente sicurezza e  igiene, 
nell’osservanza delle disposizioni degli articoli da 108 a 155 del Decreto n. 81 del 2008 e degli 
allegati XVII, XVIII, XIX, XX, XXII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX, XXX, XXXI, XXXII, XXXIII, 
XXXIV, XXXV e XLI, allo stesso decreto; 

c. a verificare costantemente la presenza di tutte le condizioni di sicurezza dei lavori affidati; 
d. ad osservare  le disposizioni del vigente Regolamento Locale di  Igiene, per quanto attiene  la 

gestione del cantiere, in quanto non in contrasto con le disposizioni di cui al comma 1. 
2. L’appaltatore  predispone,  per  tempo  e  secondo  quanto  previsto  dalle  vigenti  disposizioni,  gli 

appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate. 
3. L’appaltatore  garantisce  che  le  lavorazioni,  comprese  quelle  affidate  ai  subappaltatori,  siano 

eseguite secondo il criterio «incident and injury free» (lavoro rispondente ai criteri di ragionevolezza 
e di buona coscienza al fine di evitare incidenti ed infortuni sui luoghi di lavoro). 

4. L’appaltatore non può iniziare o continuare i lavori se è in difetto nell’applicazione di quanto stabilito 
all’articolo precedente oppure dei successivi articoli 40, 41, 42, 43 del presente CSA. 
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Art. 40. Piano di Sicurezza e di Coordinamento 

1. L’appaltatore  è  obbligato  ad  osservare  scrupolosamente  e  senza  riserve  o  eccezioni  il  piano  di 
sicurezza  e  di  coordinamento  (PSC)  predisposto  dal  coordinatore  per  la  sicurezza  e  messo  a 
disposizione da parte della Stazione appaltante, ai dell’articolo 100 del Decreto n. 81 del 2008,  in 
conformità  all’allegato  XV,  punti  1  e  2,  al  citato Decreto  n.  81  del  2008,  corredato  dal  computo 
metrico estimativo dei costi per la sicurezza. La somma totale è riportata all’Art. 2 comma 1, rigo 2 
del presente CSA. 

2. L’obbligo di cui al comma 1 è esteso altresì: 
a) alle  eventuali modifiche  e  integrazioni  disposte  autonomamente  dal  coordinatore  per  la 

sicurezza  in  fase di esecuzione  in seguito a sostanziali variazioni alle condizioni di sicurezza 
sopravvenute alla precedente versione del piano di sicurezza e di coordinamento, anche  in 
seguito a rilievi o prescrizioni degli organi di vigilanza. 

b) alle  eventuali  modifiche  e  integrazioni  approvate  o  accettate  dal  coordinatore  per  la 
sicurezza in fase di esecuzione ai sensi dell’articolo 41 del presente CSA. 

3. Il periodo necessario alla conclusione degli adempimenti di cui al comma 2,  lettera a), costituisce 
automatico differimento dei  termini di  ultimazione  di  cui  all’articolo 13  e nelle more degli  stessi 
adempimenti: 

a. qualora  i  lavori non possano utilmente  iniziare entro  la data contrattuale, non decorrerà  il 
termine per l’inizio dei  lavori di cui all’art. 12 del presente CSA, dandone atto nel verbale di 
consegna; 

b. qualora i lavori non possano utilmente proseguire si provvede sospensione e alla successiva 
ripresa dei lavori ai sensi degli articoli del presente CSA. 

4. Nei  casi  di  cui  al  comma  2,  lettera  a),  qualora  l’eventuale  accoglimento  delle  modificazioni  e 
integrazioni  comporti  maggiori  oneri  a  carico  dell’impresa,  e  tale  circostanza  sia  debitamente 
provata e documentata, trova applicazione la disciplina delle varianti/modifiche di cui all’art. 106 del 
Codice. 

5. Nei casi di cui al comma 2, lettera b), l’eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni non 
può in alcun modo giustificare variazioni o adeguamenti dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun 
genere del corrispettivo (vedi articolo successivo). 

Art. 41. Modifiche e integrazioni al piano di sicurezza e di coordinamento 

1. L’appaltatore può presentare al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione una o più proposte 
motivate di modificazione o di  integrazione al piano di sicurezza e di coordinamento, nei seguenti 
casi: 

a. per  adeguarne  i  contenuti  alle proprie  tecnologie oppure quando  ritenga di poter meglio 
garantire  la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche  in seguito alla 
consultazione  obbligatoria  e  preventiva  dei  rappresentanti  per  la  sicurezza  dei  propri 
lavoratori o a rilievi da parte degli organi di vigilanza; 

b. per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute 
dei  lavoratori  eventualmente  disattese  nel  piano  di  sicurezza,  anche  in  seguito  a  rilievi  o 
prescrizioni degli organi di vigilanza. 

2. L'appaltatore  ha  il  diritto  che  il  coordinatore  per  la  sicurezza  in  fase  di  esecuzione  si  pronunci 
tempestivamente,  con  atto  motivato  da  annotare  sulla  documentazione  di  cantiere, 
sull’accoglimento o il rigetto delle proposte presentate; le decisioni del coordinatore sono vincolanti 
per l'appaltatore. 
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3. Se  entro  il  termine  di  cinque  giorni  lavorativi  dalla  presentazione  delle  proposte  dell’appaltatore, 
prorogabile una  sola  volta di  altri  cinque  giorni  lavorativi,  il  coordinatore per  la  sicurezza non  si 
pronuncia: 

a. nei  casi  di  cui  al  comma  1,  lettera  a),  le  proposte  si  intendono  accolte;  l’eventuale 
accoglimento  esplicito  o  tacito  delle modificazioni  e  integrazioni  non  può  in  alcun modo 
giustificare  variazioni  in  aumento  o  adeguamenti  in  aumento  dei  prezzi  pattuiti,  né 
maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo; 

b. nei casi di cui al comma 1,  lettera b),  le proposte si  intendono accolte se non comportano 
variazioni  in  aumento  o  adeguamenti  in  aumento  dei  prezzi  pattuiti,  né maggiorazioni  di 
alcun genere del corrispettivo, diversamente si intendono rigettate. 

4. Nei casi di cui al comma 1, lettera a), l’eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni non 
può in alcun modo giustificare variazioni o adeguamenti dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun 
genere del corrispettivo. 

5. Nei casi di cui al comma 1,  lettera b), nel solo caso di accoglimento esplicito, se  le modificazioni e 
integrazioni comportano maggiori costi per  l’appaltatore, debitamente provati e documentati, e se 
la  Stazione  appaltante  riconosce  tale  maggiore  onerosità,  trova  applicazione  la  disciplina  delle 
varianti. 

Art. 42. Piano operativo di sicurezza ‐ POS 

1. L'appaltatore,  a  norma  dell’art.  96,  co.  1  lett.  g)  del  TUSL,  entro  30  giorni  dall'aggiudicazione  e 
comunque  prima  dell'inizio  dei  lavori,  deve  predisporre  e  consegnare  alla DL  o,  se  nominato,  al 
coordinatore per  la  sicurezza nella  fase di esecuzione, un piano operativo di  sicurezza per quanto 
attiene  alle  proprie  scelte  autonome  e  relative  responsabilità  nell'organizzazione  del  cantiere  e 
nell'esecuzione dei lavori. Il piano operativo di sicurezza, redatto ai sensi dell’articolo 89, comma 1, 
lettera  h),  del  Decreto  n.  81  del  2008  e  del  punto  3.2  dell’allegato  XV  al  predetto  decreto, 
comprende il documento di valutazione dei rischi di cui agli articoli 28 e 29 del medesimo Decreto ed 
al DUVRI del plesso riguardo i luoghi di lavoro, con riferimento allo specifico cantiere e deve essere 
aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni. 

2. Il piano operativo di sicurezza (POS) deve essere redatto da ciascuna impresa operante nel cantiere e 
consegnato alla stazione appaltante, per  il tramite dell’appaltatore, prima dell’inizio dei  lavori per  i 
quali esso è redatto.  

3. L’appaltatore è tenuto ad acquisire i piani operativi di sicurezza redatti dalle imprese subappaltatrici 
di  cui  all’articolo  44,  comma  6,  lettera  e),  sub.  2),  del  presente  CSA,  nonché  a  curare  il 
coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani operativi 
di sicurezza compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall’appaltatore.  

4. Ai sensi dell’articolo 96, comma 1‐bis, del Decreto n. 81 del 2008, il piano operativo di sicurezza non 
è necessario per gli operatori che si  limitano a  fornire materiali o attrezzature; restano  fermi per  i 
predetti operatori gli obblighi di cui all’articolo 26 del citato Decreto n. 81 del 2008. 

5. Il piano operativo di sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e 
di  coordinamento  di  cui  all'art.  40  del  presente  CSA: eventuali  modifiche  del  PSC  proposte 
dall’Impresa  possono  comportare  conseguenti  modifiche  del  POS  solo  dopo  l’approvazione  del 
Coordinatore per l’esecuzione. 
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Art. 43. Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza 

1. L’appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del Decreto n. 
81 del 2008, con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti agli articoli da 88 a 
104 e agli allegati da XVI a XXV dello stesso decreto. 

2. I piani di  sicurezza devono essere  redatti  in  conformità all’allegato XV al Decreto n. 81 del 2008, 
nonché alla migliore letteratura tecnica in materia. 

3. L'appaltatore  è  obbligato  a  comunicare  tempestivamente  prima  dell'inizio  dei  lavori  e  quindi 
periodicamente, a richiesta della Stazione appaltante o del coordinatore,  l'iscrizione alla camera di 
commercio,  industria,  artigianato  e  agricoltura,  l'indicazione  dei  contratti  collettivi  applicati  ai 
lavoratori dipendenti e la dichiarazione circa l'assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali. 
L’appaltatore è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di 
rendere gli specifici piani redatti dalle  imprese subappaltatrici compatibili tra  loro e coerenti con  il 
piano presentato dall’appaltatore.  In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario 
di imprese detto obbligo incombe all’impresa mandataria; in caso di consorzio stabile o di consorzio 
di  cooperative  o  di  imprese  artigiane  tale  obbligo  incombe  al  consorzio.  Il  direttore  tecnico  di 
cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell’esecuzione 
dei lavori. 

4. Il piano di sicurezza e di coordinamento ed il piano operativo di sicurezza formano parte integrante 
del  contratto  di  appalto.  Le  gravi  o  ripetute  violazioni  dei  piani  stessi  da  parte  dell’appaltatore, 
comunque  accertate,  previa  formale  costituzione  in mora  dell’interessato,  costituiscono  causa  di 
risoluzione del contratto.  

5. Ai  sensi dell’articolo  105,  comma 14 del nuovo Codice dei  contratti,  l’appaltatore  è  solidalmente 
responsabile con  i subappaltatori per gli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di 
sicurezza.  

6. L’impresa esecutrice è obbligata a consegnare tutta la documentazione elencata e richiesta nel PSC 
prima dell’inizio dei lavori. 
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CAPO 9 ‐ DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO 

Art. 44. Subappalto e distacco manodopera 

1. All’interno dei limiti previsti dall’art. 105, co. 2 del Codice dei Contratti, così come modificato, fino al 
31/12/2021 dalla  Legge n. 55/2019 e dal decreto  legge n. 183/2020,  il  limite del  subappalto non 
potrà essere superiore al 40% dell’importo complessivo del contratto dei lavori. 

2. L’affidamento  in  subappalto  o  in  cottimo  è  consentito,  previa  autorizzazione  della  Stazione 
appaltante, alle seguenti condizioni: 

a)  che  l’appaltatore  abbia  indicato  all’atto dell’offerta  i  lavori o  le parti di  opere  che  intende 
subappaltare o  concedere  in  cottimo;  l’omissione delle  indicazioni  equivale  a dichiarazione 
esplicita di non voler ricorrere al subappalto che quindi non potrà essere autorizzato nel corso 
dell’appalto; 

b) che l’appaltatore provveda al deposito, presso la Stazione appaltante: 
1) di  copia  autentica  del  contratto  di  subappalto  presso  la  Stazione  appaltante  almeno  15 

giorni  prima  della  data  di  effettivo  inizio  dell’esecuzione  delle  relative  lavorazioni 
subappaltate;  dal  contratto  di  subappalto  devono  risultare,  pena  rigetto  dell’istanza  o 
revoca dell’autorizzazione eventualmente rilasciata: 
‐  se al subappaltatore sono affidati parte degli apprestamenti, degli impianti o delle altre 

attività previste dal Piano di sicurezza e coordinamento di cui al punto 4 dell’allegato XV 
al Decreto n. 81 del 2008; 

‐  l’inserimento delle clausole di cui al successivo articolo 66, per quanto di pertinenza, ai 
sensi dell’articolo 3, commi 1 e 9, della legge n. 136 del 2010, pena la nullità assoluta del 
contratto di subappalto (clausole relative alla tracciabilità dei flussi finanziari); 

2) di  una  dichiarazione  circa  la  sussistenza  o  meno  di  eventuali  forme  di  controllo  o  di 
collegamento,  a  norma  dell’articolo  2359  del  codice  civile,  con  l’impresa  alla  quale  è 
affidato  il  subappalto  o  il  cottimo;  in  caso  di  raggruppamento  temporaneo,  società  di 
imprese  o  consorzio,  analoga  dichiarazione  dev’essere  fatta  da  ciascuna  delle  imprese 
partecipanti al raggruppamento, società o consorzio; 

c)  che l’appaltatore, unitamente al deposito del contratto di subappalto trasmetta alla Stazione 
appaltante, ai sensi della lettera b): 
1)  la documentazione  attestante  che  il  subappaltatore  è  in possesso dei  requisiti prescritti 

dalla normativa vigente per  la partecipazione alle gare di  lavori pubblici,  in  relazione alla 
categoria e all’importo dei lavori da realizzare in subappalto o in cottimo; 

2) una o più dichiarazioni del subappaltatore, rilasciate ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. 
n. 445 del 2000, attestante il possesso dei requisiti di ordine generale e assenza delle cause 
di esclusione di cui all’articolo 80 del Codice; 

3)  le  informazioni di cui al  successivo comma 4,  lettera d),  relative al  subappaltatore ai  fini 
dell’acquisizione del DURC di quest’ultimo; 

d) che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall’articolo 67 
del decreto legislativo n. 159 del 2011; a tale scopo: 

1)  la  condizione  è  accertata  mediante  acquisizione  dell’informazione  antimafia,  ove 
prevista  per  legge,  acquisita  dalla  competente  Prefettura  ai  sensi  dell’articolo  99, 
comma  2‐bis,  del  predetto  d.  lgs.  159  del  2011  o,  in  alternativa,  l’Appaltatore  può 
produrre  alla  Stazione Appaltante  l’autocertificazione del  subappaltatore,  sostitutiva 
della documentazione antimafia, ai  sensi dell’articolo 89 del predetto d.  lgs. 159 del 
2011; 
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2)  il subappalto è vietato, a prescindere dall’importo dei relativi  lavori, se per  l’impresa 
subappaltatrice è accertata una delle situazioni ostative indicate dagli artt. 84, comma 
4, o 91, comma 7, del citato d. lgs. n. 159/2011; 

3. Il subappalto e  l’affidamento  in cottimo devono essere autorizzati preventiva‐mente dalla Stazione 
Appaltante in seguito a richiesta scritta dell’Appaltatore, nei termini che seguono: 

a)  l’autorizzazione è rilasciata entro 30  (trenta) giorni  lavorativi dal ricevimento della richiesta; 
tale termine può essere prorogato una sola volta per non più di 30 (trenta) giorni  lavorativi, 
ove ricorrano giustificati motivi; 

b)  trascorso  il medesimo termine, eventualmente prorogato, senza che  la Sta‐zione Appaltante 
abbia provveduto,  l'autorizzazione  si  intende  concessa  a  tutti  gli  effetti  se  sono  comunque 
verificate tutte le condizioni di legge per l’affidamento del subappalto; 

c)  per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2% (due per cento) dell’importo contrattuale, 
i termini di cui alla lettera a) sono ridotti a 15 (quindici) giorni lavorativi.  

4. L’affidamento di lavori in subappalto o in cottimo comporta i seguenti obblighi: 
a)  ai  sensi dell’articolo 105,  comma 14, del d.lgs. 50/2016,  l’Appaltatore deve praticare, per  i 

lavori  e  le  opere  affidate  in  subappalto,  i  prezzi  risultanti  dall’aggiudicazione  ribassati  in 
misura non superiore al 20% (venti per cento); 

b)  se al subappaltatore sono affidati, in tutto o in parte, apprestamenti, impianti o altre attività 
di cui al punto 4 dell’allegato XV al TUSL (costi della sicurezza), i relativi oneri sono pattuiti al 
prezzo  originario  previsto  dal  progetto,  senza  alcun  ribasso;  la  Stazione  Appaltante,  per  il 
tramite del Direttore dei Lavori e sentito il Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, 
provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione; 

c)  nei cartelli esposti all’esterno del cantiere devono essere indicati anche i no‐minativi di tutte 
le  imprese subappaltatrici, completi dell’indicazione della categoria dei  lavori subappaltati e 
dell’importo dei medesimi; 

d)  le  imprese  subappaltatrici  devono  osservare  integralmente  il  trattamento  economico  e 
normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per 
la  zona  nella  quale  si  svolgono  i  lavori  e  sono  responsabili,  in  solido  con  l’Appaltatore, 
dell’osservanza delle norme anzidette nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese 
nell’ambito del subappalto; 

e)  le  imprese  subappaltatrici,  per  tramite  dell’Appaltatore,  devono  trasmettere  alla  Stazione 
Appaltante, prima dell’inizio dei lavori in subappalto: 

1)  la documentazione di avvenuta denunzia agli Enti previdenziali,  inclusa  la Cassa Edile, 
assicurativi ed antinfortunistici; 
2)  copia del proprio POS di cui all’allegato XV del TUSL  in coerenza con  i piani di cui agli 
articoli  40  e  43  del  presente  CSA.  In  alternativa,  le  imprese  subappaltatrici  possono 
presentare  una  dichiarazione  di  impegno  al  rispetto  delle  prescrizioni  sulla  sicurezza 
impartite dalla Stazione Appaltante e dall’Appaltatore.  

5. Le presenti disposizioni si applicano anche ai raggruppamenti temporanei di  imprese e alle società 
anche  consortili,  quando  le  imprese  riunite o  consorziate non  intendono  eseguire direttamente  i 
lavori scorporabili. 

6. I  lavori  affidati  in  subappalto  non  possono  essere  oggetto  di  ulteriore  subappalto  pertanto  il 
subappaltatore non può subappaltare a sua volta i lavori. 

7. Ai sensi dell’art. 105, co. 2 del Codice costituisce, comunque, subappalto qualsiasi contratto avente 
ad oggetto attività ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera, quali le forniture con 
posa  in  opera  e  i  noli  a  caldo,  se  singolarmente  di  importo  superiore  al  2%  dell'importo  delle 
prestazioni  affidate  o  di  importo  superiore  a  100.000  euro  e  qualora  l'incidenza  del  costo  della 
manodopera  e  del  personale  sia  superiore  al  50%  dell'importo  del  contratto  da  affidare.  I  sub‐
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affidamenti che non costituiscono subappalto devono essere comunicati al R.U.P. e al Coordinatore 
per la sicurezza in fase di esecuzione almeno il giorno feriale antecedente all’ingresso in cantiere dei 
soggetti sub‐affidatari, con la denominazione di questi ultimi. 

8. Con riferimento alla determinazione dell'Autorità n. 6 del 27/2/2003, si precisa che anche  i piccoli 
subappalti vanno sottoposti ad autorizzazione. Tutti  i subcontratti, anche se di  importo  inferiore al 
2% del valore del contratto, devono essere autorizzati. 

9. Non è ammesso  il distacco di  lavoratori da parte di terze aziende distaccanti se non salvo esplicita 
autorizzazione della Stazione Appaltante. 

10. Qualora  l’appaltatore  intenda  avvalersi  della  fattispecie  disciplinata  dall’articolo  30  del  decreto 
legislativo n. 276 del 2003  (distacco di manodopera‐UNILAV) dovrà trasmettere, almeno 15 giorni 
prima della data di effettivo utilizzo della manodopera distaccata, apposita  comunicazione  con  la 
quale dichiara:  

a)  di avere in essere con la società distaccante un contratto di distacco (da allegare in copia); 
b) di volersi avvalere dell’istituto del distacco per l’appalto in oggetto indicando i nominativi dei 

soggetti distaccati; 
c)  che le condizioni per le quali è stato stipulato il contratto di distacco sono tuttora vigenti e che 

non si ricade nella fattispecie di mera somministrazione di lavoro. 
11. La  comunicazione  deve  indicare  anche  le  motivazioni  che  giustificano  l’interesse  della  società 

distaccante  a  ricorrere  al  distacco  di  manodopera  se  questa  non  risulta  in  modo  evidente  dal 
contratto  tra  le  parti  di  cui  sopra.  Alla  comunicazione  deve  essere  allegata  la  documentazione 
necessaria  a  comprovare  in  Capo  al  soggetto  distaccante  il  possesso  dei  requisiti  generali  di  cui 
all’articolo 38 del Codice dei contratti. La Stazione appaltante, entro 15 giorni dal ricevimento della 
comunicazione e della documentazione allegata, può negare  l’autorizzazione al distacco qualora  in 
sede di verifica non sussistano i requisiti di cui sopra. 

Art. 45. Responsabilità in materia di subappalto 

1. L'appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione appaltante per l'esecuzione 
delle opere oggetto di subappalto, sollevando la Stazione appaltante medesima da ogni pretesa dei 
subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all’esecuzione di 
lavori subappaltati. 

2. La DL e il RUP, nonché il coordinatore per l’esecuzione in materia di sicurezza di cui all’articolo 92 del 
Decreto n. 81 del 2008, provvedono a verificare, ognuno per  la propria competenza,  il  rispetto di 
tutte le condizioni di ammissibilità e di esecuzione dei contratti di subappalto. 

3. Il subappalto non autorizzato comporta inadempimento contrattualmente grave ed essenziale anche 
ai sensi dell’articolo 1456 del codice civile con la conseguente possibilità, per la Stazione appaltante, 
di  risolvere  il  contratto  in  danno  dell’appaltatore,  ferme  restando  le  sanzioni  penali  previste 
dall’articolo 21 della  legge 13 settembre 1982, n. 646, come modificato dal decreto‐legge 29 aprile 
1995, n. 139, convertito dalla  legge 28 giugno 1995, n. 246 (ammenda fino a un terzo dell’importo 
dell’appalto, arresto da sei mesi ad un anno). 

4. Ai  sensi  dell’articolo  105,  comma  3,  del  Codice  dei  contratti  non  è  considerato  subappalto 
l'affidamento  di  attività  specifiche  di  servizi  a  lavoratori  autonomi,  purché  tali  attività  non 
costituiscano lavori. 

5. Ai  subappaltatori,  ai  sub  affidatari,  nonché  ai  soggetti  titolari  delle  prestazioni  che  non  sono 
considerate  subappalto,  si  applica  l’articolo  49,  commi  4,  5  e  6,  in  materia  di  tessera  di 
riconoscimento. 

6. Nel caso in cui il DURC relativo al subappaltatore sia negativo per due volte consecutive, la Stazione 
appaltante  contesta  gli  addebiti  al  subappaltatore  assegnando  un  termine  non  inferiore  a  15 
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(quindici) giorni naturali consecutivi per la presentazione delle controdeduzioni; in caso di assenza o 
inidoneità di queste la Stazione appaltante pronuncia la decadenza dell’autorizzazione al subappalto. 

Art. 46. Pagamento dei subappaltatori 

1. L'Istituto, qualora sussistano  le condizioni  indicate dall’art. 105 comma 13 del Codice dei contratti, 
provvede a corrispondere direttamente al subappaltatore  l'importo dei  lavori dallo stesso eseguiti; 
in caso contrario è fatto obbligo agli affidatari di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun 
pagamento effettuato nei  loro confronti, copia delle  fatture quietanziate  relative ai pagamenti da 
essi affidatari corrisposti al subappaltatore o cottimista, con  l'indicazione delle ritenute di garanzia 
effettuate. Qualora gli affidatari non  trasmettano  le  fatture quietanziate del  subappaltatore o del 
cottimista  entro  il  predetto  termine,  la  stazione  appaltante  sospende  il  successivo  pagamento  a 
favore degli affidatari. 

2. Ove non ricorrano le condizioni di cui al suddetto paragrafo la stazione appaltante non provvederà al 
pagamento  diretto  del  subappaltatore  e  i  pagamenti  verranno  effettuati,  nel  rispetto  delle 
prescrizioni dell’art. 105 del Codice, all’appaltatore che dovrà trasmettere alla stazione appaltante, 
entro venti giorni dal relativo pagamento effettuato a proprio favore, copia delle fatture quietanzate 
relative ai pagamenti da esso corrisposti ai medesimi subappaltatori o cottimisti, con  l’indicazione 
delle eventuali ritenute di garanzia effettuate.  

3.  I  pagamenti  al  subappaltatore,  comunque  effettuati,  oppure  all’appaltatore  qualora  questi  abbia 
subappaltato parte dei lavori, sono subordinati: 

a)  alla trasmissione alla Stazione appaltante dei dati necessari all’acquisizione d’ufficio del DURC 
con le modalità di cui all’articolo 44, comma 2, lettera d), qualora modificati rispetto al DURC 
precedente; 

b) all’ottemperanza alle prescrizioni di legge in materia di tracciabilità dei pagamenti; 
c)  alle limitazioni di cui all’articolo 49, comma 2 ed articolo 50, comma 4. 

4. Qualora  l’appaltatore non provveda nei termini agli adempimenti di cui ai commi 2 e 3,  la Stazione 
appaltante può imporgli di adempiere alla trasmissione entro 10 (dieci) giorni, con diffida scritta e, in 
caso di ulteriore inadempimento, sospendere l’erogazione delle rate di acconto o di saldo fino a che 
l’appaltatore non provveda. 

5.  La documentazione contabile di cui al comma 2 deve dare atto separatamente degli eventuali oneri 
per la sicurezza da liquidare al subappaltatore. 
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CAPO 10 ‐ CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO 

Art. 47. Accordo bonario  

1. Si applicano gli artt. 205 e 208 del Codice dei Contratti. 
2. Ai sensi dell’articolo 205, commi 1 e 2, del Codice dei contratti, se, a seguito dell’iscrizione di riserve 

sui  documenti  contabili,  l’importo  economico  dei  lavori  comporta  variazioni  rispetto  all’importo 
contrattuale nella misura massima del 15% (quindici per cento) di quest'ultimo, il RUP deve valutare 
immediatamente  l’ammissibilità di massima delle  riserve,  la  loro non manifesta  infondatezza e  la 
non  imputabilità a maggiori  lavori per  i quali  sia necessaria una variante  in corso d’opera ai sensi 
dell’articolo 106 del nuovo Codice dei contratti,  il  tutto anche ai  fini dell’effettivo  raggiungimento 
della  predetta misura  percentuale.  Sempre  in  base  all’art.  205,  co.2  il  RUP  rigetta  le  riserve  che 
hanno per oggetto aspetti progettuali oggetto di verifica ai sensi dell’art. 26 del nuovo Codice dei 
contratti. 

3. Le riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni sulle quali 
esse  si  fondano.  In  particolare,  le  riserve  devono  contenere  a  pena  di  inammissibilità  la  precisa 
quantificazione delle somme che l'esecutore ritiene gli siano dovute. 

4. Nel  caso  in  cui  l'esecutore ha  firmato  il  registro  con  riserva ma  senza esplicare  le  sue  riserve nel 
modo  e  nel  termine  sopraindicati,  i  fatti  registrati  si  intendono  definitivamente  accertati  e 
l'esecutore decade dal diritto di far valere in qualunque termine e modo le riserve o le domande che 
ad essi si riferiscono. La quantificazione della riserva è effettuata in via definitiva, senza possibilità di 
successive integrazioni o incrementi rispetto all'importo iscritto. 

5. Il direttore dei lavori, nei successivi quindici giorni, espone nel registro le sue motivate deduzioni. Le 
riserve non espressamente confermate sul conto finale si intendono abbandonate. 

6. Sulle  somme  riconosciute  in  sede  amministrativa  o  contenziosa,  gli  interessi  al  tasso  legale 
cominciano  a  decorrere  60  (sessanta)  giorni  dopo  la  data  di  sottoscrizione  dell’accordo  bonario, 
successivamente  approvato  dalla  Stazione  appaltante,  oppure  dall’emissione  del  provvedimento 
esecutivo con il quale sono state risolte le controversie. 

7. Nelle  more  della  risoluzione  delle  controversie  l’appaltatore  non  può  comunque  rallentare  o 
sospendere i lavori, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Stazione appaltante. 

8. Resta  fermo  quanto  previsto  dall’articolo  205  del  nuovo  Codice  dei  contratti  in  tema  di  riserve 
iscritte. 

9. Ai  sensi  dell’articolo  208  del  d.lgs.50/2016,  anche  al  di  fuori  dei  casi  in  cui  è  previsto  il  ricorso 
all’accordo  bonario  ai  sensi  dei  commi  precedenti,  le  controversie  relative  a  diritti  soggettivi 
derivanti dall'esecuzione del Contratto  possono sempre essere risolte mediante atto di transazione, 
in  forma scritta, nel rispetto del Codice Civile, solo ed esclusivamente nell’ipotesi  in cui non risulti 
possibile  esperire  altri  rimedi  alternativi  all’azione  giurisdizionale;  se  l’importo  differenziale  della 
transazione  eccede  la  somma  di  €  200.000,00  (euro  duecentomila/00),  è  necessario  il  parere 
dell'Avvocatura  che  difende  la  Stazione  Appaltante.  Il  dirigente  competente,  sentito  il  R.U.P., 
esamina  la proposta di transazione formulata dall’Appaltatore, ovvero può formulare una proposta 
di transazione al soggetto appaltatore, previa audizione del medesimo. 

10. La procedura di cui al comma 6 dell’articolo 205 del d.lgs.50/2016 può essere esperita anche per le 
controversie  circa  l’interpretazione  del  Contratto  o  degli  atti  che  ne  fanno  parte  o  da  questi 
richiamati,  anche  quando  tali  interpretazioni  non  diano  luogo  direttamente  a  diverse  valutazioni 
economiche. 

11. Il Foro competente è quello di Terni ed è esclusa la competenza arbitrale. 
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Art. 48. Definizione delle controversie 

1. Ove non si proceda all’accordo bonario (articoli dal 205 al 208 del Codice) e l’appaltatore confermi le 
riserve,  la definizione di  tutte  le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto è devoluta al 
Tribunale ordinario competente presso  il Foro di Terni ed è esclusa  la competenza arbitrale sotto 
qualsiasi forma. 

2. La decisione dell’Autorità giudiziaria sulla controversia dispone anche in ordine all’entità delle spese 
di  giudizio  e  alla  loro  imputazione  alle  parti,  in  relazione  agli  importi  accertati,  al  numero  e  alla 
complessità delle questioni. 

3. L’amministrazione appaltante si riserva la facoltà, in caso di fallimento o di risoluzione del contratto 
per grave inadempimento dell’originario appaltatore, di interpellare il secondo classificato al fine di 
stipulare un nuovo contratto per il completamento dei lavori nelle medesime condizioni economiche 
già proposte in sede di offerta e, in caso di fallimento del secondo, di interpellare il terzo. 

Art. 49. Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera 

1. L’appaltatore è tenuto all’esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, 
nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare: 
a) nell’esecuzione dei  lavori che formano oggetto del presente appalto, l’appaltatore si obbliga ad 

applicare  integralmente  il contratto nazionale di  lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende 
industriali edili e affini e gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo 
e nella località in cui si svolgono i lavori; 

b) i  suddetti  obblighi  vincolano  l’appaltatore  anche  qualora  non  sia  aderente  alle  associazioni 
stipulanti  o  receda  da  esse  e  indipendentemente  dalla  natura  industriale  o  artigiana,  dalla 
struttura o dalle dimensioni dell’impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica; 

c) è  responsabile  in  rapporto  alla  Stazione  appaltante  dell’osservanza  delle  norme  anzidette  da 
parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il 
contratto collettivo non disciplini l’ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato 
autorizzato non esime  l’appaltatore dalla responsabilità, e ciò senza pregiudizio degli altri diritti 
della Stazione appaltante; 

d) è  obbligato  al  regolare  assolvimento  degli  obblighi  contributivi  in  materia  previdenziale, 
assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali. 

2. In caso di inottemperanza agli obblighi contributivi nei confronti di INPS, INAIL e Cassa Edile da parte 
dell’appaltatore  o  dei  subappaltatori,  rilevata  da  un  DURC  negativo,  in  assenza  di  adeguate 
giustificazioni  o  di  regolarizzazione  tempestiva,  la  Stazione  appaltante  provvede  direttamente  al 
pagamento  dei  crediti  vantati  dai  predetti  istituti,  in  luogo  dell’appaltatore  e  dei  subappaltatori, 
utilizzando  le somme trattenute sui pagamenti delle rate di acconto e di saldo ai sensi degli articoli 
25 e 26 del presente CSA. 

3. In  caso  di  ritardo  immotivato  nel  pagamento  delle  retribuzioni  dovute  al  personale  dipendente 
dell’appaltatore o dei subappaltatori, la Stazione appaltante può pagare direttamente ai lavoratori le 
retribuzioni arretrate, anche  in corso d'opera, utilizzando  le somme trattenute sui pagamenti delle 
rate di acconto e di saldo ai sensi degli articoli 25 e 26, del presente CSA.  

4. In  ogni  momento  la  DL  e,  per  suo  tramite,  il  RUP,  possono  richiedere  all’appaltatore  e  ai 
subappaltatori copia del libro unico del lavoro di cui all’articolo 39 della legge 9 agosto 2008, n. 133, 
possono  altresì  richiedere  i  documenti  di  riconoscimento  al  personale  presente  in  cantiere  e 
verificarne  la  effettiva  iscrizione  nel  predetto  libro  unico  del  lavoro  dell’appaltatore  o  del 
subappaltatore autorizzato. 

5. Ai sensi degli articoli 18, comma 1,  lettera u), 20, comma 3 e 26, comma 8, del Decreto n. 81 del 
2008, nonché dell’articolo 5, comma 1, primo periodo, della  legge n. 136 del 2010,  l’appaltatore è 
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obbligato a fornire a ciascun soggetto occupato in cantiere una apposita tessera di riconoscimento, 
impermeabile  ed  esposta  in  forma  visibile,  corredata  di  fotografia,  contenente  le  generalità  del 
lavoratore,  i  dati  identificativi  del  datore  di  lavoro  e  la  data  di  assunzione  del  lavoratore. 
L’appaltatore  risponde  dello  stesso  obbligo  anche  per  i  lavoratori  dipendenti  dai  subappaltatori 
autorizzati;  la  tessera  dei  predetti  lavoratori  deve  riportare  gli  estremi  dell’autorizzazione  al 
subappalto. Tutti i lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento. 

6. Agli stessi obblighi devono ottemperare anche i lavoratori autonomi che esercitano direttamente la 
propria  attività  nei  cantieri  e  il  personale  presente  occasionalmente  in  cantiere  che  non  sia 
dipendente dell’appaltatore o degli eventuali subappaltatori (soci, artigiani di ditte individuali senza 
dipendenti, professionisti,  fornitori esterni,  collaboratori  familiari e  simili);  tutti  i predetti  soggetti 
devono  provvedere  in  proprio  e,  in  tali  casi,  la  tessera  di  riconoscimento  deve  riportare  i  dati 
identificativi del committente ai sensi dell’articolo 5, comma 1, secondo periodo, della  legge n. 136 
del 2010. 

7. La violazione degli obblighi di cui ai commi 4 e 5 comporta l’applicazione, in capo al Datore di lavoro, 
della sanzione amministrativa da € 100,00  (euro cento/00) ad € 500,00  (euro cinquecento/00) per 
ciascun  lavoratore.  Il  lavoratore munito della tessera di riconoscimento di cui al comma 4 che non 
provvede ad esporla è punito  con  la  sanzione amministrativa da € 50,00  (euro  cinquanta/00) a € 
300,00  (euro  trecento/00). Nei  confronti  delle  predette  sanzioni  non  è  ammessa  la  procedura  di 
diffida di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124. 

Art. 50. Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) 

1) La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di 
eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, il rilascio delle autorizzazioni al subappalto, 
il certificato di collaudo provvisorio, sono subordinati all’acquisizione del DURC. 

2) Il DURC è acquisito d’ufficio dalla Stazione appaltante a condizione che l’appaltatore e, tramite esso, i 
subappaltatori,  trasmettano  tempestivamente  alla  stessa  Stazione  appaltante  il modello  unificato 
INAIL‐INPS‐CASSA EDILE, compilato nei quadri «A» e «B» o, in alternativa, le seguenti indicazioni: 

- il contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) applicato; 
-   la classe dimensionale dell’impresa in termini di addetti; 

-   per  l’INAIL:  codice  ditta,  sede  territoriale  dell’ufficio  di  competenza,  numero  di  posizione 
assicurativa; 

-   per l’INPS: matricola azienda, sede territoriale dell’ufficio di competenza; se impresa individuale 
numero  di  posizione  contributiva  del  titolare;  se  impresa  artigiana,  numero  di  posizione 
assicurativa dei soci; 

-   per la Cassa Edile (CAPE): codice impresa, codice e sede cassa territoriale di competenza. 
3) In caso di inottemperanza agli obblighi contributivi nei confronti di INPS, INAIL e Cassa Edile da parte 

dell’Appaltatore o dei subappaltatori, rilevata da un DURC negativo, la Stazione Appaltante: 
a)  chiede tempestivamente ai predetti Istituti e Casse  la quantificazione dell’ammontare delle 
somme che hanno determinato l’irregolarità (qualora tale ammontare non sia già noto); chiede 
altresì  all’Appaltatore  la  regolarizzazione  delle  posizioni  contributive  irregolari  nonché  la 
documentazione che egli ritenga idonea a motivare la condizione di irregolarità del DURC; 
b)  in  assenza  di  adeguate  giustificazioni  o  di  regolarizzazione  tempestiva,  provvede  alla 
liquidazione  del  certificato  di  pagamento,  trattenendo  una  somma  corrispondente  ai  crediti 
vantati dagli Istituti e dalla Cassa Edile come quanti 
ficati alla precedente lettera a). 

4) Fermo restando quanto previsto all’articolo 51, comma 5 del presente CSA, nel caso il DURC relativo 
al subappaltatore sia negativo per due volte consecutive, la Stazione appaltante contesta gli addebiti 
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al  subappaltatore assegnando un  termine non  inferiore a 15  (quindici) giorni per  la presentazione 
delle controdeduzioni;  in caso di assenza o  inidoneità di queste  la Stazione appaltante pronuncia  la 
decadenza dell’autorizzazione al subappalto.  

Art. 51. Risoluzione del contratto ‐ Esecuzione d'ufficio dei lavori  

1) In caso di grave inadempimento dell’Appaltatore la Stazione Appaltante si avvale, senza pregiudizio 
per ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dagli articoli 108, 
109 e 110 del d.lgs. 50/2016. 

2) La Stazione Appaltante ha diritto di risolvere il Contratto nel caso in cui l’Assuntore sia inadempiente 
anche ad una sola delle obbligazioni di cui ai seguenti punti: 

a) mancata sottoscrizione del Contratto; 
b) mancata costituzione delle sedi operative ai sensi dell’art. 9 comma 2 del presente CSA; 
c) mancata presa in consegna ai sensi dell’art. 12. 

In tal caso la risoluzione si verifica di diritto mediante dichiarazione unilaterale del Committente, da 
eseguirsi mediante posta elettronica certificata (P.E.C.). 

3) Costituiscono  causa  di  risoluzione  immediata  del  Contratto  in  corso,  comunicata  all’Appaltatore 
mediante posta elettronica certificata, nella quale sarà anche  indicata  la data alla quale avrà luogo 
l’accertamento dello stato di consistenza dei lavori in corso, ed inoltre: 

a)  qualora risulti in qualunque momento della procedura che l’appaltatore si trova, a causa di 
atti  compiuti  od  omessi  prima  o  nel  corso  della  procedura,  in  una  delle  situazioni  di  cui  ai 
commi 1, 2, 4 e 5 dell’art. 80 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i.; 
b) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell’esecuzione dei lavori; 
c)  inadempimento accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli  infortuni, la sicurezza 
sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale; 
d)  subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o 
violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto, distacco di manodopera non autorizzato; 
e)  su  proposta  motivata  del  Coordinatore  per  la  sicurezza  nella  fase  esecutiva  ai  sensi 
dell’articolo  92,  comma  1,  lettera  e), del  TUSL  per  il mancato  rispetto  della  normativa  sulla 
sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al TUSL o ai piani di sicurezza di cui agli articoli 40 e 43, 
integranti il contratto, e delle ingiunzioni fattegli al riguardo dal Direttore dei Lavori, dal R.U.P. 
o dal Coordinatore per la sicurezza stesso; 
f)  azioni  o  omissioni  finalizzate  ad  impedire  l’accesso  ai  cantieri  al  personale  ispettivo  del 
Ministero  del  Lavoro  e  della  Previdenza  Sociale  o  dell’A.S.L.,  oppure del  personale  ispettivo 
degli organismi paritetici, di cui all’articolo 51 del TUSL; 
g)  violazione  delle  prescrizioni  in  materia  di  tracciabilità  dei  pagamenti,  in  applicazione 
dell’articolo 66, comma 5, del presente CSA; 
h) applicazione di una delle misure di sospensione dell’attività irrogate ai sen‐si dell'articolo 14, 
comma  1,  del  TUSL  ovvero  l’azzeramento  del  punteggio  per  la  ripetizione  di  violazioni  in 
materia di salute e sicurezza sul lavoro ai sensi dell’articolo 27, comma 1‐bis, del citato TUSL; 
i)  perdita da parte dell’Appaltatore, dei requisiti per l’esecuzione dei lavori, quali il fallimento 
o l’irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con 
la Pubblica Amministrazione, oppure in caso di reati accertati ai sensi dell’articolo 108 del d.lgs. 
50/2016; 
j)  ritardo  nell’esecuzione  dei  lavori  che  comporti  l’applicazione  della  penale  in  misura 
superiore al dieci per cento dell’importo del Contratto. 

4) Costituiscono  causa  di  risoluzione  del  Contratto,  previa messa  in mora  di  15  (quindici)  giorni,  e 
qualora l’Appaltatore non ottemperi alle disposizioni della Stazione: 
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a)  inadempimento alle disposizioni del Direttore dei  Lavori  riguardo ai  tempi d’esecuzione o 
quando  risulti  accertato  il mancato  rispetto  delle  ingiunzioni  o  diffide  fattegli,  nei  termini 
imposti dagli stessi provvedimenti; 
b)  sospensione  dei  lavori  o  mancata  ripresa  degli  stessi  da  parte  dell’Appaltatore  senza 
giustificato motivo; 
c)  rallentamento  dei  lavori,  senza  giustificato  motivo,  in  misura  tale  da  pregiudicare  la 
realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto; 
d) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell’opera. 

L’eventuale risoluzione contrattuale è comunicata all’Appaltatore con le stesse modalità previste al 
punto 3.  

5) Il contratto è altresì risolto in caso di ottenimento del DURC negativo per due volte consecutive; in 
tal  caso  il  R.U.P.,  acquisita  una  relazione  particolareggiata  predisposta  dal  direttore  dei  lavori, 
contesta gli addebiti e assegna un termine non  inferiore a 15 (quindici) giorni per  la presentazione 
delle controdeduzioni; in caso di assenza o inidoneità di queste propone alla Stazione Appaltante la 
risoluzione del contratto, ai sensi dell’articolo 108 del d.lgs. 50/2016. La risoluzione contrattuale è 
comunicata all’Appaltatore con le stesse modalità previste al punto 3. 

6) Nei casi di  risoluzione del contratto o di esecuzione di ufficio, alla data comunicata dalla Stazione 
Appaltante  si    fa  luogo,  in  contraddittorio  fra  il  Direttore  dei  Lavori  e  l'Appaltatore  o  suo 
rappresentante oppure,  in mancanza di questi, alla presenza di due testimoni, alla redazione dello 
stato di  consistenza dei  lavori,  all’inventario dei materiali, delle  attrezzature  e dei mezzi d’opera 
esistenti  nei  cantieri,  nonché,  nel  caso  di  esecuzione  d’ufficio,  all’accertamento  di  quali  di  tali 
materiali,  attrezzature  e mezzi  d’opera  debbano  essere mantenuti  a  disposizione  della  Stazione 
Appaltante per l’eventuale riutilizzo e alla determinazione del relativo costo. 

7) Nei  casi  di  risoluzione  del  Contratto  e  di  esecuzione  d’ufficio,  come  pure  in  caso  di  fallimento 
dell’Appaltatore, i rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti, con salvezza di ogni 
diritto e ulteriore azione della Stazione Appaltante, nel seguente modo: 

a)  affidando ad altra  impresa, ai  sensi dell’articolo 110 del d.lgs. 50/2016 ovvero,  in  caso di 
indisponibilità di altra impresa, ponendo a base d’asta del nuovo appalto o di altro affidamento 
ai sensi dell’ordinamento vigente,  l’importo residuo del Contratto e dei  lavori non ultimati da 
eseguire d’ufficio in danno; 
b) ponendo a carico dell’Appaltatore inadempiente: 

1) l’eventuale maggiore costo pari alla differenza fra il ribasso della nuova aggiudicazione e 
di quello relativo al Contratto revocato applicato alla quota parte di lavori residua; 
2)  le  nuove  spese  di  gara  e  di  pubblicità,  ed  ogni  eventuale maggiore  e  diverso  danno 
documentato. 

Per il risarcimento di tali danni la Stazione Appaltante può trattenere qualunque somma maturata a 
credito dell’Appaltatore in ragione dei lavori eseguiti nonché rivalersi sulla garanzia fideiussoria. 

8) Nel  caso  l’Appaltatore  sia  un  raggruppamento  temporaneo  di  operatori,  oppure  un  consorzio 
ordinario o un consorzio stabile, se una delle condizioni di cui al comma 3,  lettera a), oppure agli 
articoli 84, comma 4, o 91, comma 7, del decreto legislativo n. 159 del 2011, ricorre per un’impresa 
mandante o comunque diversa dall’ impresa capogruppo, le cause di divieto o di sospensione di cui 
all’articolo 67 del decreto  legislativo n. 159 del 2011 non operano nei confronti delle altre  imprese 
partecipanti se la predetta impresa è estromessa e sostituita entro trenta giorni dalla comunicazione 
delle informazioni del Prefetto. 

Art. 52. Effetti e disciplina della risoluzione 

1) La risoluzione del contratto obbliga l’Assuntore ad effettuare, immediatamente ed in ogni caso alla 
data  specificata  in  apposita  comunicazione  trasmessa  allo  stesso  Assuntore  a  mezzo  posta 
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elettronica  certificata,  la  riconsegna  dei  lavori  e  la  immissione  in  possesso,  in  favore  del 
Committente, dei cantieri nello stato di fatto o di diritto in cui si trovano senza poter opporre alcuna 
eccezione. 

2) In caso di ritardo dell’Assuntore, rispetto alla data fissata dal Committente per la riconsegna e per la 
immissione  in  possesso  dei  cantieri  l’Assuntore  è  tenuto  al  pagamento  della  penale  giornaliera 
quantificata in € 100,00 (euro cento/00) per ogni giorno di ritardo, salvo il risarcimento del maggior 
danno. 

3) Se  il  ritardo dovesse prolungarsi oltre  il  trentesimo giorno,  la misura giornaliera della penale  sarà 
raddoppiata, salvo il risarcimento del maggiore danno. 

Art. 53. Recesso dal Contratto ‐ Intervenuta inefficacia del contratto 

1) Il Committente ha facoltà di recedere dal Contratto in qualsiasi momento e qualunque sia l’importo 
economico raggiunto. 

2) Il  recesso del Committente ha effetto dal giorno  in  cui viene  comunicato all’Assuntore  con posta 
elettronica certificata. 

3) L’Assuntore è obbligato ad effettuare la riconsegna dei lavori e l’immissione nel possesso dei cantieri 
alla data specificata dal Committente nella nota di comunicazione del recesso, senza ritardo alcuno e 
nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano. 

4) L’Assuntore  ha  diritto  al  pagamento  dei  lavori  correttamente  eseguiti  a  regola  d’arte  secondo  i 
corrispettivi e le condizioni di contratto. 

5) L’Assuntore  non  ha  diritto  alcuno  sia  di  tipo  economico  che  di  qualsiasi  altro  genere  in  caso  di 
recesso unilaterale dal Contratto da parte del Committente. 

6) Se  il contratto è dichiarato  inefficace  in seguito ad annullamento dell’aggiudicazione definitiva per 
gravi violazioni, trova applicazione l’articolo 121 dell’allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010 
(Codice del processo amministrativo). 

7) Se  il contratto è dichiarato  inefficace  in seguito ad annullamento dell’aggiudicazione definitiva per 
motivi diversi dalle gravi violazioni di cui al comma 1, trova applicazione l’articolo 122 dell’allegato 1 
al decreto legislativo n. 104 del 2010. 

8) Trovano in ogni caso applicazione, ove compatibili ed in seguito a provvedimento giurisdizionale, gli 
articoli 123 e 124 dell’allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010. 
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CAPO 11 – DISPOSIZIONI PER L’ULTIMAZIONE 

Art. 54. Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione 

1. Al termine dei lavori, il Direttore dei Lavori entro 20 (venti) giorni redige il certificato di ultimazione 
dei  lavori. Nel  certificato  sono  rilevati  e  verbalizzati  eventuali  vizi  e  difformità  di  esecuzione  che 
l’Appaltatore è  tenuto a eliminare a sue spese nel  termine  fissato e con  le modalità prescritte dal 
Direttore dei Lavori, fatto salvo il risarcimento del danno alla Stazione Appaltante. In caso di ritardo 
nel ripristino, si applica la penale per i ritardi prevista dall’articolo 17. 

2. In  sede  di  accertamento  sommario,  senza  pregiudizio  di  successivi  accertamenti,  sono  rilevati  e 
verbalizzati eventuali  vizi e difformità di  costruzione  che  l’appaltatore è  tenuto a eliminare a  sue 
spese nel termine fissato e con le modalità prescritte dalla DL, fatto salvo il risarcimento del danno 
alla Stazione appaltante.  In  caso di  ritardo nel  ripristino,  si applica  la penale per  i  ritardi prevista 
dall’Art.  17,  in  proporzione  all'importo  della  parte  di  lavori  che  direttamente  e  indirettamente 
traggono pregiudizio dal mancato ripristino e comunque all'importo non inferiore a quello dei lavori 
di ripristino. 

3. La Stazione appaltante si  riserva di prendere  in consegna parzialmente o  totalmente  le opere con 
apposito verbale immediatamente dopo l’accertamento sommario se questo ha avuto esito positivo, 
oppure nel termine assegnato dalla direzione lavori ai sensi dei commi precedenti. 

4. Dalla  data  del  verbale di ultimazione dei  lavori decorre  il periodo di  gratuita manutenzione;  tale 
periodo cessa con l’approvazione finale del certificato di collaudo provvisorio da parte della Stazione 
appaltante, da effettuarsi entro i termini previsti dall’articolo 55. 

5. Non può  ritenersi  verificata  l’ultimazione dei  lavori  se  l’appaltatore non ha  consegnato alla DL  le 
certificazioni e i collaudi tecnici di cui all’art. 10, comma 6 del presente CSA, previsti dal decreto Min. 
S.E. 37/08; in tal caso la DL non può redigere il certificato di ultimazione e, se redatto, questo non è 
efficace e non decorrono  i termini di cui all’articolo 55, né  i termini per  il pagamento della rata di 
saldo di cui all’articolo 26 del presente CSA. 

6. Contestualmente alle certificazioni di cui al precedente punto 5, l’appaltatore dovrà consegnare: 
• gli elaborati grafici “as build” sia  in formato cartaceo che  in formato digitale sottoscritti da 
professionista abilitato; 
• manuale d’uso e libretti di manutenzione dei componenti e delle apparecchiature installate. 

7. Non  potrà  ritenersi  verificata  l’ultimazione  dei  lavori  se  l’Appaltatore  non  avrà  consegnato  al 
Direttore dei Lavori i FIR ‐ Formulari Identificativi del Rifiuto, che dovranno essere trasmessi timbrati 
e  firmati  dalla  discarica/impianto  di  smaltimento,  e  quant’altro  necessario  in  ossequio  a  quanto 
previsto dal SISTRI  ‐ Sistema  Integrato per  il controllo e  la Tracciabilità dei Rifiuti. L’assenza del FIR 
costituisce impedimento esplicito al rilascio dei certificati di pagamento. 

Art. 55. Termini per il Collaudo / CRE 

1. La  verifica  della  regolare  esecuzione  dei  lavori  è  diretta  ad  accertare  che  i  lavori  oggetto  del 
Contratto siano stati eseguiti a regola d’arte, in conformità al contratto ed alle prescrizioni tecniche 
stabilite dal Committente.   

2. Nell'ipotesi  in cui siano riscontrate delle manchevolezze nelle quantità esposte nelle fatture ovvero 
dei  difetti  sia  nei materiali  che  nelle modalità  di  esecuzione  dei  lavori,  sempre  che  tali  difetti  e 
manchevolezze non possano  essere  rimossi ma  siano  comunque  accettabili  senza pregiudizio per 
l'opera compiuta, sarà data motivata comunicazione scritta all’esecutore affinché possa presentare 
le proprie giustificazioni e controdeduzioni entro il termine stabilito dalle leggi vigenti. 

3. Qualora  le  giustificazioni  dell'esecutore  non  fossero  accettate  verrà  applicata  un’adeguata  e 
giustificata riduzione di prezzo in sede di redazione del certificato di regolare esecuzione. 
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4. Il  certificato  di  collaudo  provvisorio  è  emesso  entro  il  termine  perentorio  di  6  (sei)  mesi 
dall’ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio. Esso assume carattere definitivo trascorsi due 
anni dalla data dell’emissione. Decorso tale termine,  il certificato di collaudo provvisorio si  intende 
tacitamente approvato anche se l’atto formale di approvazione non sia intervenuto entro i successivi 
due mesi. 

5. Durante  l’esecuzione  dei  lavori,  il  collaudatore  in  corso  d’opera  della  Stazione  appaltante  può 
effettuare operazioni di controllo o di collaudo parziale o ogni altro accertamento, volti a verificare 
la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto negli 
elaborati progettuali, nel presente Capitolato  speciale o nel contratto. L’Assuntore  sarà  tenuto ad 
eseguire a propria  cura e  spesa prove e prelievi  secondo  le  indicazioni  che verranno  fornite dalla 
Direzione Lavori. Qualora  le verifiche e/o prove non risultassero positive  l’Assuntore sarà tenuto, a 
sue  cura  e  spese,  a  provvedere  immediatamente  risolvendo,  in  via  definitiva,  gli  inconvenienti 
riscontrati entro il termine stabilito dal Direttore Lavori. 

6. L’Assuntore,  ferme  restando  le  garanzie  dei  materiali  posti  in  opera,  garantisce  tutte  le  opere 
eseguite  per  un  periodo  non  inferiore  a  24  (ventiquattro) mesi  successivi  alla  data  di  emissione 
dell’attestato  di  regolare  esecuzione.    In  tale  periodo  l’Assuntore  dovrà,  a  propria  cura  e  spese, 
provvedere  alla  riesecuzione  delle  opere  e/o  alla  sostituzione  di  quei materiali  che  risultassero 
difettosi per qualità, costruzione o cattivo montaggio. Resta comunque  fermo quanto previsto dal 
Codice Civile  in materia di vizi occulti,  i quali dovranno essere denunciati entro 15 (quindici) giorni 
dalla scoperta 

7. Trovano ancora applicazione la disciplina di cui agli artt. da 215 a 235 del Regolamento generale (per 
la parte vigente). 

Art. 56. Presa in consegna dei lavori ultimati 

1. I lavori eseguiti vengono presi in consegna alla loro ultimazione. 

Art. 57. Collaudo contabile finale Contratto 

1. Lo svincolo della garanzia fidejussoria di cui all’art. 32 del presente CSA sarà disposto a seguito della 
sottoscrizione del certificato di regolare esecuzione/collaudo e previa presentazione della garanzia 
fidejussoria di cui al comma seguente. 

2. Il pagamento della  rata di  saldo è  subordinato alla costituzione di una cauzione o di una garanzia 
fideiussoria  bancaria  o  assicurativa  pari  all’importo  della medesima  rata  di  saldo maggiorato  del 
tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato 
di  regolare  esecuzione/collaudo  e  l’assunzione  del  carattere di  definitività  del medesimo  ai  sensi 
dell’art. 103 comma 6 del D.lgs. 50/16. 
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CAPO 12 ‐ NORME FINALI 

Art. 58. Oneri e obblighi a carico dell’appaltatore 

1. Oltre agli oneri di cui al capitolato generale d’appalto, al D.P.R. n. 207/2010, dalle  linee ANAC e al 
presente capitolato speciale (vedi cauzioni ed assicurazioni), nonché a quanto previsto da tutti i piani 
per  le misure di sicurezza fisica dei  lavoratori, sono a carico dell’appaltatore gli oneri e gli obblighi 
che seguono: 
a) la fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti per quanto di competenza, dalla DL, in 

conformità alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite risultino a tutti gli effetti 
collaudabili,  esattamente  conformi  al  progetto  e  a perfetta  regola  d’arte,  richiedendo  alla DL 
tempestive disposizioni  scritte per  i particolari che eventualmente non  risultassero da disegni, 
dal  capitolato o dalla descrizione delle opere.  In ogni  caso  l’appaltatore non deve dare  corso 
all’esecuzione di aggiunte o varianti non ordinate per iscritto ai sensi dell’articolo 1659 del codice 
civile; 

b) ogni onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato, in relazione alla entità dell’opera, con 
tutti  i più moderni e perfezionati  impianti per  assicurare una perfetta  e  rapida  esecuzione di 
tutte  le  opere  prestabilite,  ponteggi  e  palizzate,  adeguatamente  protetti,  in  adiacenza  di 
proprietà  pubbliche  o  private,  la  recinzione  con  solido  steccato,  nonché  la  pulizia,  la 
manutenzione  del  cantiere  stesso,  in modo  da  rendere  sicuri  il  transito  e  la  circolazione  dei 
veicoli  e  delle  persone  addette  ai  lavori  tutti,  ivi  comprese  le  eventuali  opere  scorporate  o 
affidate a terzi dallo stesso ente appaltante; 

c) l’assunzione  in  proprio,  tenendone  indenne  la  Stazione  appaltante,  di  ogni  responsabilità 
risarcitoria  e  delle  obbligazioni  relative  comunque  connesse  all’esecuzione  delle  prestazioni 
dell’appaltatore a termini di contratto; 

d) l’esecuzione, in loco e presso gli Istituti autorizzati, di tutte le prove che verranno ordinate dalla 
DL, sui materiali e manufatti impiegati o da impiegarsi nella costruzione, compresa la confezione 
dei campioni e l’esecuzione di prove di carico che siano ordinate dalla stessa DL su tutte le opere 
in calcestruzzo semplice o armato e qualsiasi altra struttura portante (vedi locali macchine e vani 
corsa);  in particolare è  fatto obbligo di effettuare almeno un prelievo di calcestruzzo per ogni 
giorno di getto, datato e conservato; 

e) nel fabbricato sono presenti n. 3 impianti elevatori disattivati dalla proprietà al momento del 
sinistro avvenuto a settembre del 2017 e non più sottoposti ad interventi di manutenzione da 
quella data. Qualora  l’esecutore valuti opportuno  la  riattivazione di uno o più degli  impianti 
per agevolare i collegamenti verticali all’interno dell’immobile, assumerà gli oneri di ripristino 
dell’impianto e delle necessarie verifiche delle apparecchiature, nonché la responsabilità della 
conduzione dello stesso fissandone le modalità d’uso ridotte (es.: solo sollevamento materiali 
in  uso  all’impresa  operante  in  cantiere),  previo  avviso  al  D.L.  e  comunque  esonerando  la 
proprietà  da  qualsiasi  responsabilità  per  l’utilizzo  dello  stesso.  Inoltre  sarà  cura  dell’O.E. 
provvedere a tutte  le opere di protezione  interne delle cabine ascensori o di eventuali danni 
arrecati; 

f) le  responsabilità  sulla  non  rispondenza  degli  elementi  eseguiti  rispetto  a  quelli  progettati  o 
previsti dal capitolato; 

g) il mantenimento, fino all’emissione del certificato di collaudo provvisorio, della continuità degli 
scoli delle acque e del transito sugli spazi, pubblici e privati, adiacenti le opere da eseguire; 

h) il ricevimento,  lo scarico e  il trasporto nei  luoghi di deposito o nei punti di  impiego secondo  le 
disposizioni della DL, comunque all’interno del cantiere, dei materiali e dei manufatti esclusi dal 
presente appalto e approvvigionati o eseguiti da altre ditte per conto della Stazione appaltante e 
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per  i quali  competono a  termini di  contratto all’appaltatore  le assistenze alla posa  in opera;  i 
danni  che  per  cause  dipendenti  dall’appaltatore  fossero  apportati  ai  materiali  e  manufatti 
suddetti devono essere ripristinati a carico dello stesso appaltatore; 

i) la concessione, su richiesta della DL, a qualunque altra impresa alla quale siano affidati lavori non 
compresi nel presente appalto, l’uso parziale o totale dei ponteggi di servizio, delle impalcature, 
delle  costruzioni provvisorie e degli apparecchi di  sollevamento per  tutto  il  tempo necessario 
all’esecuzione dei  lavori  che  la Stazione appaltante  intenderà eseguire direttamente oppure a 
mezzo  di  altre  ditte  dalle  quali,  come  dalla  Stazione  appaltante,  l’appaltatore  non  potrà 
pretendere  compensi  di  sorta,  tranne  che  per  l’impiego  di  personale  addetto  ad  impianti  di 
sollevamento; il tutto compatibilmente con le esigenze e le misure di sicurezza; 

j) la pulizia del cantiere e delle vie di transito e di accesso allo stesso, compreso  lo sgombero dei 
materiali di rifiuto lasciati da altre ditte; 

k) le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli allacciamenti 
provvisori  di  acqua,  energia  elettrica,  gas  e  fognatura,  necessari  per  il  funzionamento  del 
cantiere e per  l’esecuzione dei  lavori, nonché  le spese per  le utenze e  i consumi dipendenti dai 
predetti servizi;  l’appaltatore si obbliga a concedere, con  il solo rimborso delle spese vive,  l’uso 
dei  predetti  servizi  alle  altre  ditte  che  eseguono  forniture  o  lavori  per  conto  della  Stazione 
appaltante, sempre nel rispetto delle esigenze e delle misure di sicurezza; 

l) tutti  gli  adempimenti  e  le  spese  occorrenti  nei  confronti  di  Autorità  Amministrative,  Enti  ed 
Associazioni aventi  il compito di esercitare controlli di qualsiasi genere o di rilasciare permessi, 
licenze  di  esercizio  o  certificati,  con  riguardo  alla  presentazione  del  Piano  di  Lavoro  per  la 
rimozione dei MCA all’ASL competente per territorio, nonché delle procedure di autorizzazione 
per bonifica da sostanze inquinanti delle due cisterne interrate; 

m) sono  comprensivi  negli  oneri  a  carico  dell’appaltatore  l’effettuazione  di  almeno  n.  20 
campionamenti  massivi  con  le  rispettive  prove  effettuate  da  laboratorio  accreditato  e 
certificato UNI‐EN ISO 9001‐2015 a comprova dell’esito positivo delle attività di bonifica con la 
metodologia del Wishab ed alcalinizzazione delle superfici (bonifica manuale delle superfici ad 
alta contaminazione). Tali certificazioni dovranno dimostrare l’attendibilità delle operazioni di 
bonifica effettuate con il conseguente rilascio da parte dell’O.E. del Certificato di Restituibilità 
dei locali bonificati dalle polveri d’incendio e dalle sostanze inquinanti createsi; 

n) l’esecuzione  di  campioni  delle  singole  categorie  di  lavoro  ogni  volta  che  questo  sia  previsto 
specificatamente dal presente capitolato o sia richiesto dalla DL, per ottenere il relativo nullaosta 
alla  realizzazione  delle  opere  simili,  nonché  la  fornitura  alla DL,  prima  della  posa  in  opera  di 
qualsiasi materiale  o  l’esecuzione  di  una  qualsiasi  tipologia  di  lavoro,  della  campionatura  dei 
materiali, dei dettagli costruttivi e delle schede tecniche relativi alla posa  in opera. Le prove,  le 
esperienze ed i saggi che verranno in ogni tempo ordinati dal Direttore dei Lavori per controllare 
la qualità e resistenza dei materiali impiegati e da impiegarsi nei lavori, dovranno essere eseguiti 
presso Laboratori specificamente abilitati, Istituti Universitari o di Pubbliche amministrazioni; 

o) la  fornitura  e manutenzione  dei  cartelli  di  avviso,  fanali  di  segnalazione  notturna  nei  punti 
prescritti  e  quanto  altro  indicato  dalle  disposizioni  vigenti  a  scopo  di  sicurezza,  nonché 
l’illuminazione notturna del cantiere; 

p) la manutenzione del  recinto del  cantiere e degli di  spazi  idonei ad uso ufficio e  refettorio del 
personale proprio e della D.L. 

q) la predisposizione del personale e degli strumenti necessari per tracciamenti, rilievi, misurazioni, 
prove e controlli dei lavori tenendo a disposizione della DL i disegni e le tavole per gli opportuni 
raffronti e controlli, con divieto di darne visione a terzi e con formale  impegno di astenersi dal 
riprodurre o contraffare i disegni e i modelli avuti in consegna; 
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r) la consegna, prima della smobilitazione del cantiere, di un certo quantitativo di materiale usato, 
per  le  finalità  di  eventuali  successivi  ricambi  omogenei,  previsto  dal  presente  capitolato  o 
precisato da parte della DL con ordine di servizio e che viene liquidato  in base al solo costo del 
materiale; 

s) l’idonea protezione dei materiali  impiegati e messi  in opera a prevenzione di danni di qualsiasi 
natura e causa, nonché la rimozione a fine lavori di dette protezioni a richiesta della DL; nel caso 
di  sospensione  dei  lavori  deve  essere  adottato  ogni  provvedimento  necessario  ad  evitare 
deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi causa alle opere eseguite,  restando a carico 
dell’appaltatore  l’obbligo  di  risarcimento  degli  eventuali  danni  conseguenti  al  mancato  o 
insufficiente rispetto della presente norma; 

t) la  guardiania,  la  custodia  e  la  sorveglianza  delle  aree  di  cantiere,  ogni  onere  relativo  alla 
sicurezza  delle  persone  addette  ai  lavori  tutti,  ivi  comprese  le  eventuali  opere  scorporate  o 
affidate a  terzi dallo  stesso Ente appaltante. L'appaltatore  solleva  l'Istituto appaltante da ogni 
responsabilità per  sottrazioni e danni apportati ai materiali depositati  in cantiere o comunque 
posti  in  opera,  ed  è  obbligato  a  sostituire  e  riparare  eventuali  danni  o  sottrazioni  fino  alla 
avvenuta ultimazione dei lavori; 

u) l’adozione,  nel  compimento  di  tutti  i  lavori,  dei  procedimenti  e  delle  cautele  necessarie  a 
garantire  l’incolumità degli operai, delle persone addette ai  lavori stessi e dei  terzi, nonché ad 
evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme 
in materia di prevenzione infortuni; con ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni a carico 
dell’appaltatore, restandone sollevati  la Stazione appaltante, nonché  il personale preposto alla 
direzione e sorveglianza dei lavori; 

v) la fornitura di fotografie e documentazione delle opere in corso, nei vari periodi di avanzamento, 
richieste dal Direttore dei Lavori; 

w) la  pulizia,  prima  dell’uscita  dal  cantiere,  dei  propri mezzi  e/o  di  quelli  dei  subappaltatori  e 
l’accurato  lavaggio  giornaliero  delle  aree  pubbliche  in  qualsiasi  modo  lordate  durante 
l’esecuzione dei lavori, compreso la pulizia delle caditoie stradali; 

x) la dimostrazione dei pesi, a richiesta della DL, presso le pubbliche o private stazioni di pesatura; 
y) il divieto di autorizzare Terzi alla pubblicazione di notizie, fotografie e disegni delle opere oggetto 

dell’appalto salvo esplicita autorizzazione scritta della stazione appaltante; 
z) l’ottemperanza alle prescrizioni previste dal DPCM del 01 marzo 1991 e successive modificazioni 

in materia di esposizioni ai rumori; 
aa) il completo sgombero del cantiere entro 15 giorni dal positivo collaudo provvisorio delle opere; 
bb) la  richiesta  tempestiva  dei  permessi,  sostenendo  i  relativi  oneri,  per  la  chiusura  al  transito 

veicolare e pedonale  (con  l’esclusione dei  residenti) dei percorsi  interni e delle  strade urbane 
interessate dalle opere oggetto dell’appalto; 

cc) l’installazione  e  il  mantenimento  in  funzione  per  tutta  la  necessaria  durata  dei  lavori  la 
cartellonista  a  norma  del  codice  della  strada  atta  ad  informare  il  pubblico  in  ordine  alla 
variazione della viabilità cittadina connessa con l’esecuzione delle opere appaltate. L’appaltatore 
dovrà preventivamente concordare tipologia, numero e posizione di tale segnaletica con il locale 
comando di polizia municipale e con il coordinatore della sicurezza; 

dd) l’installazione  di  idonei  dispositivi  e/o  attrezzature  per  l’abbattimento  della  produzione  delle 
polveri durante tutte le fasi lavorative, in particolare nelle aree di transito degli automezzi; 

ee) il passaggio  ed  il  libero  accesso  al  cantiere  al personale  di  altra  Impresa  ed  alle  persone  che 
eseguono lavori per conto diretto dell'Istituto appaltante, sempre con l’autorizzazione del D.L.; 

ff) l’appaltatore  potrà  richiede  l’utilizzo  di  un  posto  auto  presso  l’autorimessa  dello  stabile  (ove 
esistente), salvo ogni superiore decisione del Datore di Lavoro e lo stazionamento provvisorio di 
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mezzi  della  ditta  e  di  fornitori  per  attività  di  carico  e  scarico  materiale  presso  le  rampe 
dell’autorimessa stessa (ove esistenti). 

2. Ai sensi dell’articolo 4 della legge n. 136 del 2010 la proprietà degli automezzi adibiti al trasporto dei 
materiali  per  l'attività  del  cantiere  deve  essere  facilmente  individuabile;  a  tale  scopo  la  bolla  di 
consegna  del  materiale  deve  indicare  il  numero  di  targa  dell’automezzo  e  le  generalità  del 
proprietario nonché, se diverso, del locatario, del comodatario, dell’usufruttuario o del soggetto che 
ne abbia comunque la stabile disponibilità. 

3. L’appaltatore è tenuto a richiedere, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i soggetti diversi 
dalla Stazione appaltante  (Enti Locali, Consorzi, Provincia, Gestori di servizi a  rete e altri eventuali 
soggetti  coinvolti  o  competenti  in  relazione  ai  lavori  in  esecuzione)  interessati  direttamente  o 
indirettamente  ai  lavori,  tutti  i  permessi  necessari  e  a  seguire  tutte  le  disposizioni  emanate  dai 
suddetti per quanto di  competenza,  in  relazione  all’esecuzione delle opere e  alla  conduzione del 
cantiere, con esclusione dei permessi e degli altri atti di assenso aventi natura definitiva e afferenti il 
lavoro pubblico in quanto tale. 

4. In caso di danni causati da  forza maggiore a opere e manufatti,  i  lavori di  ripristino o  rifacimento 
sono eseguiti dall’appaltatore ai prezzi di contratto decurtati della percentuale di incidenza dell’utile 
del 10%. Nel caso di danni causati da forza maggiore l’esecutore ne fa denuncia al direttore dei lavori 
entro cinque giorni dall'evento, a pena di decadenza dal diritto al risarcimento. L’esecutore non può 
sospendere o rallentare l'esecuzione dei lavori, tranne in quelle parti per le quali lo stato delle cose 
debba rimanere  inalterato sino a che non sia eseguito  l'accertamento dei  fatti. Appena ricevuta  la 
denuncia,  il  Direttore  dei  lavori,  alla  presenza  dell’esecutore,  procede,  redigendone  processo 
verbale, all'accertamento: 
a) dello stato delle cose dopo il danno, rapportandole allo stato precedente; 
b) delle cause dei danni, precisando l'eventuale causa di forza maggiore; 
c) dell’eventuale negligenza, indicandone il responsabile; 
d) dell'osservanza o meno delle regole dell'arte e delle prescrizioni del direttore dei lavori; 
e) dell'eventuale omissione delle cautele necessarie a prevenire i danni; 
al fine di determinare il risarcimento al quale può avere diritto l’esecutore stesso. 
Nessun indennizzo è dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa dell’esecutore o 
delle persone delle quali esso è tenuto a rispondere. 

Art. 59. Conformità agli standard sociali 

1. I materiali, le pose e i lavori oggetto dell’appalto devono essere prodotti, forniti, posati ed eseguiti in 
conformità con gli standard sociali minimi in materia di diritti umani e di condizioni di lavoro lungo la 
catena di fornitura definiti dalle leggi nazionali dei Paesi ove si svolgono le fasi della catena, e in ogni 
caso  in conformità con  le Convenzioni fondamentali stabilite dall'Organizzazione  Internazionale del 
Lavoro e dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Gli standard sono riportati nella dichiarazione 
di conformità utilizzando il modello di cui all’Allegato «I» al decreto del Ministro dell’Ambiente del 6 
giugno 2012 (in G.U. n. 159 del 10  luglio 2012), che deve essere sottoscritta dall'appaltatore prima 
della stipula del contratto. 

2. Al fine di consentire il monitoraggio, da parte della Stazione appaltante, della conformità ai predetti 
standard, gli standard, l'appaltatore è tenuto a: 
a) informare  fornitori  e  sub‐fornitori  coinvolti  nella  catena  di  fornitura  dei  beni  oggetto  del 

presente appalto, che la Stazione appaltante ha richiesto la conformità agli standard sopra citati 
nelle condizioni d'esecuzione dell’appalto; 

b) fornire, su richiesta della Stazione appaltante ed entro il termine stabilito nella stessa richiesta, le 
informazioni e  la documentazione  relativa alla gestione delle attività  riguardanti  la  conformità 
agli standard e i riferimenti dei fornitori e sub‐fornitori coinvolti nella catena di fornitura;  
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c) accettare e far accettare dai propri fornitori e sub‐fornitori, eventuali verifiche ispettive relative 
alla  conformità  agli  standard,  condotte  della  Stazione  appaltante  o  da  soggetti  indicati  e 
specificatamente incaricati allo scopo da parte della stessa Stazione appaltante;  

d) intraprendere,  o  a  far  intraprendere  dai  fornitori  e  sub‐fornitori  coinvolti  nella  catena  di 
fornitura, eventuali ed adeguate azioni correttive, comprese eventuali rinegoziazioni contrattuali, 
entro  i  termini  stabiliti  dalla  Stazione  appaltante,  nel  caso  che  emerga,  dalle  informazioni  in 
possesso  della  stessa  Stazione  appaltante,  una  violazione  contrattuale  inerente  la  non 
conformità agli standard sociali minimi lungo la catena di fornitura;  

e) dimostrare, tramite appropriata documentazione fornita alla Stazione appaltante, che le clausole 
sono rispettate, e a documentare l'esito delle eventuali azioni correttive effettuate. 

3. Per le finalità di monitoraggio di cui al comma 2 la Stazione appaltante può chiedere all’appaltatore 
la compilazione dei questionari in conformità al modello di cui all’Allegato II al decreto del Ministro 
dell’ambiente 6 giugno 2012. 

4. La  violazione  delle  clausole  in materia  di  conformità  agli  standard  sociali  di  cui  ai  commi  1  e  2, 
comporta  l'applicazione della penale nella misura di cui all’articolo 18, comma 1, con riferimento a 
ciascuna singola violazione accertata in luogo del riferimento ad ogni giorno di ritardo. 

 

Art. 60. Obblighi speciali a carico dell’appaltatore 

1.  L'appaltatore è obbligato: 
a)  ad  intervenire  alle  misure,  le  quali  possono  comunque  essere  eseguite  alla  presenza  di  due 

testimoni qualora egli, invitato, non si presenti; 
b) a  firmare  i  libretti  delle misure,  i  brogliacci  e  gli  eventuali  disegni  integrativi,  sottopostogli  dal 

direttore dei lavori, subito dopo la firma di questi; 
c)  a consegnare al direttore lavori, con tempestività, le fatture relative alle lavorazioni e somministrazioni 

previste dal presente Capitolato speciale e ordinate dal direttore dei  lavori che per  la  loro natura si 
giustificano mediante fattura; 

d) a  consegnare  al  direttore  dei  lavori  le  note  relative  alle  giornate  di  operai,  di  noli  e  di mezzi 
d'opera,  nonché  le  altre  provviste  somministrate,  per  gli  eventuali  lavori  previsti  e  ordinati  in 
economia nonché a firmare le relative liste settimanali sottopostegli dal direttore dei lavori. 

2.  L’appaltatore  deve  produrre  alla  direzione  dei  lavori  un’adeguata  documentazione  fotografica 
relativa alle lavorazioni di particolare complessità o comunque non più ispezionabili o non verificabili 
dopo  la  loro  esecuzione  e  comunque  a  richiesta  della  direzione  dei  lavori.  La  documentazione 
fotografica, a colori e  in  formati  riproducibili agevolmente, deve  recare  in modo automatico e non 
modificabile la data e l’ora nelle quali sono state fatte le relative riprese. 

Art. 61. Proprietà dei materiali di demolizione 

1.  I materiali provenienti dalle demolizioni sono di proprietà della Stazione appaltante.  
2.  In  attuazione  dell’articolo  36  del  capitolato  generale  d’appalto  i  materiali  provenienti  dalle 

demolizioni sono ceduti all’appaltatore il quale per tale cessione non dovrà corrispondere alcunché in 
quanto  il prezzo convenzionale dei predetti materiali è già stato dedotto  in sede di determinazione 
dei prezzi contrattuali. 

3.  Al rinvenimento di oggetti di valore, beni o frammenti o ogni altro elemento diverso dai materiali di 
demolizione, o per  i beni provenienti da demolizione ma aventi valore scientifico, storico, artistico, 
archeologico o simili, si applica l’articolo 35 del capitolato generale d’appalto, fermo restando quanto 
previsto dall’articolo 91, comma 2, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. 
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Art. 62. Utilizzo di materiali recuperati o riciclati 

1. Il progetto non prevede categorie di prodotti (tipologie di manufatti e beni) ottenibili con materiale 
riciclato,  tra  quelle  elencate  nell’apposito  decreto  ministeriale  emanato  ai  sensi  dell’articolo  2, 
comma 1, lettera d), del decreto del ministero dell’ambiente 8 maggio 2003, n. 203. 

2. L’appaltatore deve comunque rispettare  le disposizioni  in materia di materiale di risulta e rifiuti, di 
cui agli articoli da 181 a 198 e agli articoli 214, 215 e 216 del decreto legislativo n. 152 del 2006.  

3. Sono a  carico e a  cura dell’appaltatore  tutti gli adempimenti  imposti dalla normativa ambientale, 
compreso  l'obbligo della  tenuta del  registro di  carico  e  scarico dei  rifiuti,  indipendentemente dal 
numero dei dipendenti e dalla tipologia dei rifiuti prodotti. 
 

Art. 63. Adempimenti dell’Appaltatore in materia di gestione dei rifiuti, inquinamento 

dei siti ed altri aspetti ambientali 

1.  L’Appaltatore è tenuto alla completa osservanza, oltre che delle eventuali prescrizioni impartite dagli 
Enti di tutela in materia ambientale, di quanto prescritto dalla normativa vigente in materia di tutela 
ambientale, ed a prevedere, nell’eventuale contratto di subappalto o di fornitura in opera, l’obbligo 
da parte del/i subappaltatore/i o del/i fornitore/i  in opera ad osservare dette prescrizioni, norme o 
disposizioni.  In  particolare,  l’Appaltatore  è  tenuto  a  porre  in  essere  tutte  le  precauzioni,  gli 
adempimenti,  le misure organizzativo/gestionali e  le cautele previste dalla normativa  in materia di 
tutela ambientale in modo da evitare che dall’ esecuzione dei lavori possano determinarsi situazioni 
di  violazione  della  stessa,  di  inquinamenti,  di  pericolo  per  la  salute  dell’uomo  e  di  pregiudizio  o 
pericolo di pregiudizio per l’ambiente. 

2. Qualora  nel  corso  dei  lavori  emergano  o  si  determinino  situazioni  di  inquinamento  dei  siti,  il 
Direttore dei Lavori disporrà la sospensione dei lavori ove essa si renda opportuna, necessaria ovvero 
imposta  dalla  Pubblica  Autorità,  ai  fini  del  tempestivo  adempimento  agli  obblighi  previsti  dalla 
normativa  vigente  in  materia  di  inquinamento  e  bonifiche  dei  siti.  In  tal  caso  nulla  competerà 
all’Appaltatore  salvo una proroga del  termine utile contrattuale del  relativo Contratto Applicativo, 
per l’eventuale sospensione dei lavori. 

3.  Restano  in ogni caso  ferme  la responsabilità dell’Appaltatore e  tutte  le connesse conseguenze ove 
l’inquinamento,  il  pericolo  di  inquinamento  ovvero  l’aggravamento  dei  medesimi,  ovvero 
l’abbandono di rifiuti siano imputabili alla condotta dell’Appaltatore stesso. 

4.  L’Appaltatore si impegna ad adempiere agli obblighi che a lui fanno capo, in qualità di produttore dei 
rifiuti, nel rispetto della normativa vigente,  in relazione anche alla specifica tipologia/classificazione 
dei suddetti rifiuti. In particolare: 
a.  l’Appaltatore,  ove  intenda  svolgere  direttamente  un’operazione  di  trasporto,  smaltimento  o 

recupero  e  risulti  in  possesso  dei  requisiti  previsti  dalla  normativa  vigente  per  l’effettuazione 
della/e medesima/e, dovrà tempestivamente, e comunque prima dell’inizio dei lavori, fornire alla 
Stazione  Appaltante  copia  degli  atti  autorizzativi,  ai  sensi  della  normativa  vigente,  per  lo 
svolgimento delle relative attività di trasporto, smaltimento o recupero; 

b.  nel caso non risulti in possesso dei requisiti di cui al precedente punto a), l’Appaltatore si impegna 
a servirsi di soggetti autorizzati allo svolgimento delle  relative attività ed a  fornire alla Stazione 
Appaltante tempestivamente, e comunque prima dell’inizio dei lavori, copia degli atti autorizzatori 
di iscrizione posseduti dai soggetti ai quali intende affidare l’operazione di trasporto, smaltimento 
o recupero; 

c.  l’eventuale  subappalto  delle  attività  di  trasporto,  smaltimento  o  recupero  da  parte 
dell’Appaltatore  deve  essere  preventivamente  autorizzato  dalla  Stazione  Appaltante. 
L’autorizzazione  sarà,  in  ogni  caso,  subordinata  alla  preventiva  presentazione  alla  Stazione 
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Appaltante medesima di copia degli atti autorizzatori di  iscrizione posseduti dai soggetti ai quali 
l’operazione di trasporto, smaltimento o recupero viene subappaltata; 

d.  l’Appaltatore si  impegna a curare  il deposito dei  rifiuti detenuti  in attesa dell’avvio a  trasporto, 
smaltimento  o  recupero,  anche  su  luoghi  indicati  dalla  stazione  appaltante,  nel  rispetto  dei 
termini e delle condizioni previste dalla normativa vigente, oltre che delle prescrizioni  impartite 
dal Direttore dei Lavori. 
Più  in  particolare,  l’accatastamento  dei  rifiuti  dovrà  avvenire  in  maniera  ordinata,  per  tipi 
omogenei,  lontano da  luoghi particolarmente  sensibili ed  in  siti distinti da quelli  in  cui avviene 
l’accatastamento  del materiale  classificato  come  usato  servibile  e  comunque nel  rispetto delle 
norme  tecniche  previste  nella  normativa  vigente.  Inoltre  le  attività  di  prelievo  e  trasporto  dei 
rifiuti  da  parte  di  soggetti  autorizzati  per  il  loro  successivo  avvio  a  recupero/smaltimento 
dovranno  avvenire  entro  i  termini  di  scadenza  consentiti  per  il  deposito  temporaneo  dei 
medesimi; 

e.  l’Appaltatore  si  impegna  a  fornire  alla  Stazione Appaltante,  entro  i  termini di  legge, una  copia 
della documentazione prevista dalla normativa vigente atta a  far cessare ogni responsabilità del 
produttore/ detentore circa  il corretto avvio a smaltimento o recupero dei rifiuti (quale, a titolo 
esemplificativo: copia conforme della quarta copia del FIR). La Stazione Appaltante può trattenere 
le  rate  di  pagamento  in  acconto  nel  caso  l’Appaltatore  risulti  inadempiente  all’obbligo  di 
presentazione  della  suddetta  documentazione  ovvero  nel  caso  la  documentazione  medesima 
risulti irregolare; 

f.  ove l’Appaltatore non provveda al puntuale adempimento degli obblighi circa l’avvio a trasporto, 
smaltimento  o  recupero,  la  Stazione  Appaltante  avrà  facoltà  di  provvedere  a  propria  cura, 
detraendo  dal  corrispettivo  dell’appalto  una  somma  pari  alle  spese  sostenute  e  documentate, 
salva l’applicazione di ogni altra sanzione normativa. 

5.  L’Appaltatore  si  impegna  al  pieno  rispetto  della  normativa  vigente  in materia  di  inquinamento 
acustico e delle eventuali ulteriori prescrizioni delle autorità amministrative competenti. 

6.  L’Appaltatore  si  impegna  ad  utilizzare  e  ad  effettuare  lo  stoccaggio  delle  sostanze  per  la 
lubrificazione,  dei  combustibili  liquidi,  dei  carburanti  e  delle  altre  delle  sostanze  pericolose 
eventualmente necessarie all’effettuazione dei  lavori, nel pieno  rispetto normativa vigente, delle 
procedure  in  uso  e  delle  ulteriori  prescrizioni,  contestuali  o  successive  alla  stipula  del  presente 
accordo,  impartite dalla Stazione Appaltante. L’installazione, nelle aree messe a disposizione dalla 
Stazione Appaltante  all’  Appaltatore,  di  depositi  fissi  o mobili  (quali:  serbatoi,  cisternette,  fusti, 
latte,  ecc.)  di  tali  sostanze  a  cura  dell’Appaltatore,  dovrà  essere  preventivamente  richiesto  ed 
espressamente  autorizzato  dalla  Stazione  Appaltante,  eventualmente  con  prescrizioni,  che 
potranno  prevedere  anche  l’obbligo  del  cessionario  di  effettuare  a  propria  cura,  spesa  e 
responsabilità,  prove  di  tenuta,  o  altre  attività  ritenute  precauzionalmente  necessarie  dalla 
Stazione  Appaltante  ai  fini  della  prevenzione  di  ogni  possibile  inquinamento.  In  ogni  caso 
l’Appaltatore  potrà  installare  esclusivamente  serbatoi  (fissi  o  mobili)  fuori  terra  del  tipo 
ispezionabile e conformi alle normative vigenti. 

7.  L’appaltatore si impegna a prendere tutti gli accorgimenti necessari o utili a ridurre la produzione di 
polveri, e ad adeguare la propria attività alle prescrizioni eventualmente impartite in materia dalle 
Autorità competenti. 

Art. 64. Custodia del cantiere 

1. E’ a  carico e  a  cura dell’appaltatore  la  custodia e  la  tutela del  cantiere, di  tutti  i manufatti e dei 
materiali  in  esso  esistenti,  anche  se  di  proprietà  della  Stazione  appaltante  e  ciò  anche  durante 
periodi  di  sospensione dei  lavori  e  fino  alla presa  in  consegna  dell’opera da  parte della  Stazione 
appaltante. 
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2. Essendo  l’ufficio  utilizzato  da  personale  impiegato  dell’INPS,  sarà  obbligo  dell’appaltatore 
uniformarsi  al  regolamento  vigente  nell’edificio  o  qualsiasi  altra  disposizione  disposta  dal 
Committente/Datore di Lavoro del personale INPS, fermo restando che la condotta dei lavori dovrà 
essere tale da non arrecare disturbo o ostacolo alle persone presenti nello stabile. 

Art. 65. Cartello di cantiere 

1. L’appaltatore deve predisporre ed esporre in sito almeno due cartelli indicatori, con le dimensioni di 
almeno centimetri 70 di base e 100 di altezza, recanti le descrizioni di cui alla Circolare del Ministero 
dei LL.PP. del 1 giugno 1990, n. 1729/UL, nonché, se del caso, le indicazioni di cui all’articolo 12 del 
D.M.  22  gennaio  2008,  n.  37  e  comunque  sulla  base  di  quanto  indicato  dalla  D.L.,  curandone  i 
necessari aggiornamenti periodici.  

2. Il  cartello  di  cantiere,  da  aggiornare  periodicamente  in  relazione  all’eventuale mutamento  delle 
condizioni  ivi riportate e dei soggetti  incaricati; è fornito in conformità al modello di cui all’allegato 
«B» del presente CSA. 

Art. 66. Tracciabilità dei pagamenti 

1. Ai  sensi dell’articolo  3,  commi 1  e 8, della  legge n. 136 del  2010,  gli  operatori  economici  titolari 
dell’appalto,  nonché  i  subappaltatori,  devono  comunicare  alla  Stazione  appaltante  gli  estremi 
identificativi dei conti correnti dedicati, anche se non in via esclusiva, accesi presso banche o presso 
Poste  italiane S.p.A., entro 7  (sette) giorni dalla stipula del contratto oppure entro 7  (sette) giorni 
dalla loro accensione se successiva, comunicando altresì negli stessi termini le generalità e il codice 
fiscale delle persone delegate  ad operare  sui predetti  conti.  L’obbligo di  comunicazione  è  esteso 
anche  alle  modificazioni  delle  indicazioni  fornite  in  precedenza.  In  assenza  delle  predette 
comunicazioni  la  Stazione  appaltante  sospende  i  pagamenti  e  non  decorrono  i  termini  legali  per 
l’applicazione degli interessi di cui all’articolo 27 del presente CSA. 

2. Tutti i movimenti finanziari relativi all’intervento: 
a) per pagamenti a favore dell’appaltatore, dei subappaltatori, dei sub‐contraenti, dei sub‐fornitori 

o  comunque  di  soggetti  che  eseguono  lavori,  forniscono  beni  o  prestano  servizi  in  relazione 
all’intervento, devono avvenire mediante bonifico bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia 
ammesso dall’ordinamento giuridico in quanto idoneo ai fini della tracciabilità;  

b) i  pagamenti  di  cui  alla  precedente  lettera  a)  devono  avvenire  in  ogni  caso  utilizzando  i  conti 
correnti dedicati di cui al comma 1;  

c) i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra  le spese 
generali nonché quelli destinati all'acquisto di  immobilizzazioni tecniche devono essere eseguiti 
tramite i conti correnti dedicati di cui al comma 1, per il totale dovuto, anche se non riferibile in 
via esclusiva alla realizzazione dell’intervento. 

3. I  pagamenti  in  favore  di  enti  previdenziali,  assicurativi  e  istituzionali,  nonché  quelli  in  favore  di 
gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, possono essere eseguiti anche 
con  strumenti  diversi  da  quelli  ammessi  dal  comma  2,  lettera  a),  fermo  restando  l'obbligo  di 
documentazione della  spesa. Per  le  spese giornaliere, di  importo  inferiore o uguale a 1.500  euro 
possono essere utilizzati sistemi diversi da quelli ammessi dal comma 2, lettera a), fermi restando il 
divieto di impiego del contante e l'obbligo di documentazione della spesa. 

4. Ogni pagamento effettuato ai sensi del comma 2,  lettera a), deve riportare,  in relazione a ciascuna 
transazione, il CIG e il CUP di cui all’articolo 1, comma 5.  

5. Fatte salve le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all’articolo 6 della legge n. 136 del 2010: 
a) la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2,  lettera a), costituisce causa di risoluzione del 

contratto ai sensi dell’articolo 3, comma 9‐bis, della citata legge n. 136 del 2010;  
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b) la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettere b) e c), o ai commi 3 e 4, se reiterata per 
più di una volta, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell’articolo 51 del presente 
Capitolato speciale. 

6. I  soggetti di  cui al  comma 1  che hanno notizia dell'inadempimento della propria  controparte agli 
obblighi di tracciabilità finanziaria di cui ai commi da 1 a 3, procedono all'immediata risoluzione del 
rapporto contrattuale, informandone contestualmente la stazione appaltante e la prefettura‐ufficio 
territoriale del Governo territorialmente competente.  

7. Le  clausole  di  cui  al  presente  articolo  devono  essere  obbligatoriamente  riportate  nei  contratti 
sottoscritti  con  i  subappaltatori  e  i  subcontraenti  della  filiera  delle  imprese  a  qualsiasi  titolo 
interessate  all’intervento  ai  sensi  del  comma  2,  lettera  a);  in  assenza  di  tali  clausole  i  predetti 
contratti sono nulli senza necessità di declaratoria. 

Art. 67. Spese contrattuali, imposte, tasse 

1. Ai sensi dell’art. 139 del regolamento, sono a carico dell’appaltatore senza diritto di rivalsa:  
a. le spese contrattuali; 
b. le tasse e gli altri oneri per l’ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per l’esecuzione 

dei lavori e la messa in funzione degli impianti; 
c. le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico o 

privato,  passi  carrabili,  permessi  di  deposito)  direttamente  o  indirettamente  connessi  alla 
gestione del cantiere e all’esecuzione dei lavori; 

d. le  spese,  le  imposte,  i  diritti  di  segreteria  e  le  tasse  relativi  al  perfezionamento  e  alla 
registrazione del contratto. 

Sono altresì a carico dell’appaltatore tutte le spese di bollo (secondo la risoluzione Agenzia delle entrate 
27/03/2002, n. 97/E) per tutti gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal verbale di consegna lavori, 
fine lavori fino alla data di emissione del certificato di collaudo o del certificato di collaudo provvisorio. 
2. Se,  per  atti  aggiuntivi  o  risultanze  contabili  finali  sono  necessari  aggiornamenti  o  conguagli  delle 

somme  per  spese  contrattuali,  imposte  e  tasse  di  cui  ai  commi  1  e  2,  le maggiori  somme  sono 
comunque  a  carico  dell’appaltatore  e  trova  applicazione  l’articolo  8  del  capitolato  generale 
d’appalto. 

3. A  carico  dell'appaltatore  restano  inoltre  le  imposte  e  gli  altri  oneri,  che,  direttamente  o 
indirettamente gravino sui lavori e sulle forniture oggetto dell'appalto. 

4. Il presente  contratto è  soggetto  all’imposta  sul  valore  aggiunto  (I.V.A.). Tutti gli  importi  citati nel 
presente capitolato speciale d’appalto si intendono I.V.A. esclusa. 

Art. 68. Conformità agli standard sociali 

1.  I materiali, le pose e i lavori oggetto dell’appalto devono essere prodotti, forniti, posati ed eseguiti in 
conformità con gli standard sociali minimi in materia di diritti umani e di condizioni di lavoro lungo la 
catena di fornitura definiti dalle leggi nazionali dei Paesi ove si svolgono le fasi della catena e in ogni 
caso  in conformità con  le Convenzioni fondamentali stabilite dall'Organizzazione  Internazionale del 
Lavoro e dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite 

2.  Al fine di consentire il monitoraggio, da parte della Stazione Appaltante, della conformità ai predetti 
standard, l’Appaltatore è tenuto a: 
a)  informare fornitori e sub‐fornitori coinvolti nella catena di fornitura dei beni oggetto del presente 

appalto,  che  la  Stazione  Appaltante  ha  richiesto  la  conformità  agli  standard  sopra  citati  nelle 
condizioni d’ esecuzione dell’appalto; 



 

  
Lavori di sanificazione e bonifica ambientale del plesso post della Direzione Provinciale INPS di Terni –  
Viale della Stazione, n. 5 a seguito dell’incendio verificatosi al piano S1 
CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO PARTI I E II              
                                                                                                                                                                                   pag. 63 

 

 
 

b)  fornire, su richiesta della Stazione Appaltante ed entro il termine stabilito nella stessa richiesta, le 
informazioni e la documentazione relativa alla gestione delle attività riguardanti la conformità agli 
standard e i riferimenti dei fornitori e sub‐fornitori coinvolti nella catena di fornitura; 

c)  accettare e  far accettare ai propri  fornitori e  sub‐fornitori, eventuali verifiche  ispettive  relative 
alla  conformità  agli  standard,  condotte  della  Stazione  Appaltante  o  da  soggetti  indicati  e 
specificatamente incaricati allo scopo da parte della stessa Stazione Appaltante; 

d)  intraprendere, o a far intraprendere dai fornitori e sub‐fornitori coinvolti nella catena di fornitura, 
eventuali ed adeguate azioni  correttive,  comprese eventuali  rinegoziazioni  contrattuali, entro  i 
termini stabiliti dalla Sta‐ zione Appaltante, nel caso che emerga, dalle  informazioni  in possesso 
della  stessa  Stazione  appaltante,  una  violazione  contrattuale  inerente  la  non  conformità  agli 
standard sociali minimi lungo la catena di fornitura; 

e) dimostrare, tramite appropriata documentazione fornita alla Stazione Appaltante, che le clausole 
sono rispettate e a documentare l’esito delle eventuali azioni correttive effettuate. 

3.  Per le finalità di monitoraggio di cui al comma 2 la Stazione Appaltante può chiedere all’Appaltatore 
la compilazione dei questionari in conformità al modello di cui all’Allegato III al decreto del Ministro 
dell'Ambiente 6 giugno 2012. 

4.  La  violazione  delle  clausole  in materia  di  conformità  agli  standard  sociali  di  cui  ai  commi  1  e  2, 
comporta l’applicazione di una penale pari a Euro 200,00 (diconsi duecento euro), con riferimento a 
ciascuna singola violazione accertata. 

 
 



 

  
Lavori di sanificazione e bonifica ambientale del plesso post della Direzione Provinciale INPS di Terni –  
Viale della Stazione, n. 5 a seguito dell’incendio verificatosi al piano S1 
CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO PARTI I E II              
                                                                                                                                                                                   pag. 64 

 

 
 

ALLEGATI al CAPO I della PARTE PRIMA 
 

Allegato «A»  ELENCO DEGLI ELABORATI INTEGRANTI IL PROGETTO 
(art. 7, comma 1, lettera c) del CSA) 

Elab. 01  Capitolato speciale d’appalto parte I e II (specialistica) 

Elab. 02  Relazione generale e specialistica (analisi di laboratorio dei componenti MCA‐FAV 
e delle superfici con presenza di sostanze chimiche proprie delle polveri da 
incendio) 

Elab. 03  Documentazione fotografica stato attuale 

Elab. 04  CME‐ Computo metrico estimativo 

Elab. 05  EPU‐Elenco prezzi unitari ed analisi prezzi aggiunti 

Elab. 06  QEE‐Quadro economico esecutivo 

Elab. 07  Cronoprogramma 

Elab. 08  MO‐Calcolo incidenza manodopera 

Elab. 09  OAP‐Calcolo degli oneri della sicurezza aziendali 

Elab. 10  PSC‐Piano di sicurezza e di coordinamento e Fascicolo 

Elab. 11  Elaborati grafici del plesso e dell’area di cantiere 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  
Lavori di sanificazione e bonifica ambientale del plesso post della Direzione Provinciale INPS di Terni –  
Viale della Stazione, n. 5 a seguito dell’incendio verificatosi al piano S1 
CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO PARTI I E II              
                                                                                                                                                                                   pag. 65 

 

 
 

 

Allegato «B»  CARTELLO DI CANTIERE (articolo 65 del CSA) 

 

 

Ente appaltante: I.N.P.S. 
Ufficio competente:     

Direzione Centrale  
Risorse Strumentali Centrale  
Unica Acquisti 

   
COORDINAMENTO GENERALE TECNICO EDILIZIO 
CTR ‐ UMBRIA 

 
LAVORI  DI: 
Lavori di sanificazione e bonifica ambientale del plesso della Direzione Inps di Terni – Viale della Stazione 5 
CIG:   8770015D50 – CUP: F45D20000060005 

 

Progetto approvato con Determinazione DC_RSCUA del__ ____________ n. _________ del ____________ 
Coordinatore gruppo di progetto: 

ing. Pietro MELISSA        

Direzione dei lavori: 

ing. Pietro MELISSA         

 
Progettisti:  ing. Pietro Melissa, P.I. Marcello Bassotti, Geom. Giovanni 

Bornabò 

Direttore operativo e contabilità lavori  geom. Giovanni Bornabò 

Responsabile dei lavori (RUL):  arch. David Piervincenzi 

Coordinatore sicurezza per la progettazione:  geom. Giovanni Bornabò 

Coordinatore sicurezza per l’esecuzione:  geom. Giovanni Bornabò 

   

Durata stimata in uomini x giorni:  913 circa 
Notifica 

preliminare SINPOL 
in data: 

 

 
Durata giorni lavorativi: 
Responsabile unico del procedimento/RUL: 

 
n. 210 naturali e consecutivi_____________________________ 
arch. David Piervincenzi 

 
IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO:  

 
euro      568.848,62 + IVA 

 
ONERI PER LA SICUREZZA (CS): 

 
euro        66.082,84 + IVA 

IMPORTO LAVORI A BASE D’ASTA:  euro   502.765,78 + IVA 
IMPORTO DEL CONTRATTO:  euro  ________________ 
Gara in data ___________, offerta di ribasso del ___ % 
Impresa esecutrice:   

con sede:   

Qualificata per i lavori delle categorie:  OG12 (prevalente)   classifica _____ 
  OG1                            classifica_____ 
Direttore tecnico del cantiere: _______________________________________________ 

subappaltatori:  per i lavori di  Importo lavori subappaltati 

categoria  descrizione  euro 

       
       
Intervento finanziato con fondi propri d’Istituto 
 

inizio dei lavori ___________________ con fine lavori prevista per il ____________________ 
prorogato il ______________________ con fine lavori prevista per il ___________________ 
 

Ulteriori informazioni sull’opera possono essere assunte presso l’ufficio di Direzione Lavori 
telefono: 075/ 5037 410             http: // www.inps.it                                                        e‐mail: pietro.melissa@inps.it 
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Allegato «C»  RIEPILOGO DEGLI ELEMENTI PRINCIPALI DEL CONTRATTO 

 

    euro 

1  Importo per l’esecuzione delle lavorazioni (a base d’asta)  502.765,78 
  Costo manodopera (MO)  325.256,71 

2  Costi per l’attuazione dei piani di sicurezza (CS)  66.082,84 

T  Importo della procedura d’affidamento (1 + 2)  568.848,62 

R.a  Ribasso offerto in percentuale sull’importo di cui al rigo 1  % 

R.b  Offerta risultante in cifra economica assoluta   

3  Importo del contratto (T – R.b)   

4.a  Cauzione provvisoria 
 
%   

4.b  Cauzione provvisoria ridotta della metà (50% di 4.a)   

5.a  Garanzia fideiussoria base (art. 32, c.1)  10  %   

5.b  Maggiorazione cauzione (per ribassi > al 10%)    %   

5.c  Garanzia fideiussoria finale (5.a + 5.b)       

5.d  Garanzia fideiussoria finale ridotta della metà (50% di 5.c)   

6.a  Importo assicurazione C.A.R. articolo 34, comma 1, lett. a)  € 500.000,00 

6.b  Importo assicurazione R.C.T./R.C.O. articolo 34, comma 1, lett. b)  € 2.000.000,00 

7  Estensione assicurazione periodo di garanzia   mesi  24 

8.a  Importo limite indennizzo polizza decennale   / 

8.b  Massimale polizza indennitaria decennale   / 

8.c  di cui:  per le opere   / 

8.d    per demolizioni e sgomberi   / 

8.e  Importo polizza indennitaria decennale R.C.T.   / 

9  Importo minimo netto stato d’avanzamento, articolo 25, comma 1  € 180.000,00 

10  Importo minimo rinviato al conto finale, articolo 26, comma 7  / 

11  Tempo utile per l’esecuzione dei lavori, articolo 13, co. 1  giorni  210 

12  Penale giornaliera per il ritardo, articolo 17, co. 1    o/oo  0,60 

13  Penale per ritardata consegna da parte della SA, articolo 17, co.10      € 1.500,00+spese 
sostenute 
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  PARTE SECONDA 

PRESCRIZIONI TECNICHE 
 (art. 43, comma 3, lettera b), del Regolamento generale) 

 
Sono previste le seguenti lavorazioni: 

 
a) Demolizione di intonaci danneggiati dall’evento dannoso; 
b) Rimozione di impianti elettrici; 
c) Rimozione delle caldaie e delle unità U.T.A. previa bonifica dei materiali contenenti fibre 

di amianto; 
d) Rimozione delle torri evaporative; 
e) Rimozione dei controsoffitti di qualsiasi natura e materiale; 
f) Rimozione di arredi vari ivi compresi gli archivi compattabili; 
g) Bonifica ambientale di tutti gli ambienti contaminati dai residui della combustione; 
h) Bonifica n. 2 cisterne esterne ex gasolio; 
i) Pulizia delle facciate esterne fino a tutto il primo piano. 

 
TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI 

Oneri di trasporto e smaltimento rifiuti misti, assimilabili, non pericolosi e pericolosi, da 
demolizione speciali come legno, calcinaci, plastica, carta, lana di vetro, fibra minerale, 
apparecchiature elettroniche; residuo delle bonifiche cartacee; residuo delle pulizie con aspiratori; 
etc. di tutto il materiale residuo delle lavorazioni da smaltire. 
Trasporto del materiale cartaceo bonificato ed inscatolato presso la nuova sede INPS di Via 
Bramante in Terni. 
 
La ditta appaltatrice dovrà operare all’interno dello Stabile sito in Terni Viale della Stazione 5 nei 
giorni dal lunedì al venerdì e laddove il committente lo ritenga opportuno nelle giornate del 
sabato e festivi alla presenza del responsabile dei lavori e della guardia, con accesso pedonale per 
gli addetti dell’impresa appaltatrice da Via Massimo Dessio al civico 10 (accesso retrostante 
edificio). 
 
Nel corso dei lavori di bonifica e sanificazione post incendio con recupero documentale, pulizia ed 
igiene ambientale di cui al presente appalto non sarà presente negli uffici personale della 
Committente, ad eccezione eventualmente dei tecnici incaricati della Direzione Lavori. 
Per lo svolgimento dei lavori, l’impresa appaltatrice dovrà utilizzare attrezzature, macchine e 
materiali in propria dotazione. 
 
I lavoratori della ditta, potranno cambiarsi all’interno della sede in apposito spazio igienizzato al 
piano terra in adiacenza ai servizi igienici. 
Gli stessi avranno cura di procedere con estrema cautela e attenzione secondo le modalità e in 
attuazione delle procedure di lavoro più adeguate al tipo di intervento da svolgere e dovranno 
operare utilizzando gli appositi DPI (Dispositivi di Protezione Individuale): scarpe 
antinfortunistiche, guanti in nitrile, caschi, occhiali antipolvere, idoneo abbigliamento da lavoro 
(tuta di III^ cat. tipo 5/6 – Tyvek), mascherine antipolvere con filtro di intercettazione tipo FP3, 
protettori auricolari. 
 

NOLEGGI 
Le macchine e gli attrezzi dati a noleggio debbono essere in perfetto stato di funzionamento e 
provvisti di tutti gli accessori necessari per il loro regolare funzionamento. 
Sono a carico esclusivo dell'Appaltatore la manutenzione degli attrezzi e delle macchine. 
Il prezzo comprende gli oneri relativi alla mano d'opera, al combustibile, ai lubrificanti, ai 
materiali di consumo, all'energia elettrica e a tutto quanto occorre per il funzionamento delle 
macchine. 
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Con i prezzi di noleggio delle motopompe, oltre la pompa sono compensati il motore, o la motrice, 
il gassogeno e la caldaia, la linea per il trasporto dell'energia elettrica e, ove occorra, anche il 
trasformatore. 
I prezzi di noleggio di meccanismi in genere, si intendono corrisposti per tutto il tempo durante il 
quale i meccanismi rimangono a piè d'opera a disposizione dell'Amministrazione, e cioè anche per 
le ore in cui i meccanismi stessi non funzionano, applicandosi il prezzo stabilito per meccanismi in 
funzione soltanto alle ore in cui essi sono in attività di lavoro; quello relativo a meccanismi in 
riposo in ogni altra condizione di cose, anche per tutto il tempo impiegato per riscaldare la caldaia 
e per portare a regime i meccanismi. 
Nel prezzo del noleggio sono compresi e compensati gli oneri e tutte le spese per il trasporto a piè 
d'opera, montaggio, smontaggio ed allontanamento dei detti meccanismi. 
Per il noleggio dei carri e degli autocarri il prezzo verrà corrisposto soltanto per le ore di effettivo 
lavoro, rimanendo escluso ogni compenso per qualsiasi altra causa o perditempo. 
 

TRASPORTI 
Con i prezzi dei trasporti s'intende compensata anche la spesa per i materiali di consumo, la 
mano d'opera del conducente, e ogni altra spesa occorrente. 
I mezzi di trasporto per i lavori in economia debbono essere forniti in pieno stato di efficienza e 
corrispondere alle prescritte caratteristiche. 
La valutazione delle materie da trasportare è fatta, a seconda dei casi, a volume oda peso, con 
riferimento alla distanza. 

 
DEMOLIZIONI 

Le demolizioni riguarderanno gli intonaci del locale che è stato direttamente coinvolto nell’evento 
dannoso, nonché alcune pareti per l’accesso al cavedio ove sono alloggiate le colonne montanti 
degli impianti. 
Il materiale di risulta dovrà essere movimentato attraverso le scale o mediante l’utilizzo 
dell’ascensore per la cui “messa in funzione” avverrà secondo quando indicato al precedente art. 
58 c. 1 art. e. 
 

RIMOZIONE DEI MATERIALI CONTENENTE AMIANTO 
Per quanto concerne la rimozione del materiale contenente amianto, si fa riferimento alla 
specifica sezione del PSC, redatto dal CSP, ove sono indicate le modalità di esecuzione dei lavori 
nel rispetto delle misure di sicurezza previste dalla vigente normativa in materia di amianto. 
 
Dovrà pertanto essere realizzato un confinamento statico/dinamico onde evitare la dispersione di 
fibre di amianto nell’aria, oltre i valori riportati nella tabella seguente. Le maestranze potranno 
usufruire di appositi locali da utilizzare quali spogliatoi o ambienti di decontaminazione (UDD), tali 
locali sono citti nel PSC e saranno riportati con esatta individuazione del Piano di Lavoro a carico 
della ditta esecutrice, da approvarsi da parte dell’ASL competente per territorio. 

 
FASI DI LAVORO: 
1. allestimento cantiere; 
2. confinamento statico-dinamico dei locali 
3. allestimento (U.D.P.) unità di decontaminazione personale; 
4. imbibizione del materiale; 
5. rimozione manufatto in amianto; 
6. insaccamento ed imballaggio del materiale rimosso; 
7. decontaminazione del cantiere; 
8. monitoraggio ambientale. 
 
Le metodologie e le fasi d’intervento per l’esecuzione della rimozione degli MCA sono state scelte 
sulla base delle caratteristiche e dell’ubicazione dei materiali da rimuovere, comprese le 
condizioni al contorno e le possibili interferenze. 
Verrà realizzato un confinamento statico mediante chiusura di porte e finestre nell’area oggetto 
delle lavorazioni ed attraverso la posa in opera di teli in polietilene per la completa 
compartimentazione dei locali interessati statico dinamico all’interno degli ambiti con presenza di 
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MCA in matrice friabile. Quest’ultimo che ha lo scopo di contenere le fibre in amianto in area 
ristretta, limitata ai soli operatori autorizzati e dotati dei DPI previsti dalla normativa, consiste 
nella creazione di una camera tecnica artificiale formata da listelli di legno e teli in polietilene 
posati su più strati sovrapposti sulle varie pareti del locale  (lasciando  escluse  le porzioni da  
rimuovere),  resa  completamente  ermetica  in  ogni  sua giuntura ed interstizio, con l'utilizzo di 
nastri adesivi, collanti e schiuma poliuretanica. Sigillatura dei giunti fissi e mobili di porte e 
finestre con nastro adesivo, stesura di un doppio telo in polietilene sulle pareti del locale oggetto 
di intervento.  
Verrà predisposta un’uscita di sicurezza, per consentire una rapida via di fuga, senza 
compromettere l’isolamento dell’area di lavoro (ad esempio con polietilene da tagliare in caso di 
emergenza). 
Prima di effettuare qualsiasi intervento sui manufatti, è necessario eseguire le seguenti operazioni 
preliminari: 
1. Posizionamento, in corrispondenza delle zone di intervento, di cartelli che evidenzino le attività 
in corso ed interdicano l’accesso al personale non autorizzato; la segnaletica dovrà riportare le 
misure di sicurezza previste dalla normativa vigente ed in particolare la seguente indicazione: 
“ATTENZIONE – ZONA AD ALTO RISCHIO – POSSIBILE PRESENZA DI POLVERI DI AMIANTO IN 
CONCENTRAZIONE SUPERIORE AI VALORI LIMITE DI ESPOSIZIONE”. 
I servizi igienici essenziali saranno messi a disposizione dalla Committente. 
Individuazione, in accordo con la committente, dell’area di stoccaggio temporaneo dei materiali 
rimossi, messi in sicurezza e adeguatamente confezionati, in attesa di smaltimento a discarica 
autorizzata. 
All’interno delle aree di lavoro, qualunque sia la natura e/o la tecnica di intervento, è vietato 
fumare e/o assumere cibi e bevande. 
 
ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE 
Le zone di operazione verranno delimitate con cartelli di avvertimento e di divieto di transito. 
Per la pulizia degli operatori verrà allestita vicino alla zona di lavoro, ad esclusivo uso degli 
addetti alla rimozione, una zona ricoperta con teli di polietilene e munita di aspiratore a filtri 
assoluti per la svestizione dai DPI. 
Preliminarmente alle attività di bonifica verrà predisposto un confinamento statico con l’ausilio di 
teli in polietilene e listelli in legno al fine di isolare le sole stanze oggetto di bonifica. All’uscita di 
ogni area confinata verrà predisposto un’unita di decontaminazione del personale a 3 comparti 
per la svestizione e la pulizia degli operatori. 
Le attività di bonifica si svolgeranno nel rispetto delle seguenti fasi operative: 
1) compartimentazione dell’area oggetto di bonifica mediante chiusura dei vani di accesso ai 
pianerottoli e posa in opera di teli in polietilene; 
2) incapsulamento dei materiali in MCA friabile per mezzo di pompa airless a zaino; 
3) rimozione manuale dei materiali in MCA friabile mediante l’utilizzo di stecche in acciaio e 
raschietti, e di piccoli scalpelli, sollevando le porzioni dalle tubazioni/condotti, evitando rotture e 
cercando di asportare il materiale il più possibile integro. 
 
A fine lavori si procederà come segue: DECONTAMINAZIONE DEL CANTIERE 
Terminate le attività di bonifica/rimozione, si procederà alla decontaminazione del cantiere 
mediante due distinti tipi di pulizia. 
• come prima operazione di pulizia sì procederà alla rimozione di tutti i fogli in polietilene, i 
nastri, gli indumenti ed altro materiale a perdere che saranno imballati in sacchi di plastica 
sigillati e destinati allo smaltimento, per poi procedere ad una pulizia, mediante aspiratore con 
filtri tipo Vacuum Cleaner, di tutte le superfici, attrezzature, eventuali apparecchiature; 
• come seconda operazione di pulizia, si procederà alla nebulizzazione dell’aria di lavoro con 
acqua in modo da abbattere le fibre disperse; 
• eventuale stoccaggio degli imballi big-bags in una zona all'interno dell'area di cantiere 
debitamente recintata con la segnaletica prevista dalla normativa vigente; 
• valutazione del rischio mediante ispezione visiva dei luoghi oggetto della bonifica al fine di 
verificare l’assenza di frammenti di MCA, Rif. Art. 256 comma 4 lettera C del D.lgs 81/08. 
La gestione dei rifiuti sarà effettuata sulla base della normativa vigente. Ai sensi del D.Lgs. 
152/06 PARTE QUARTA - ALLEGATO D e successive modifiche ed integrazioni, il codice CER da 
attribuire al rifiuto prodotto dall’attività di bonifica è: RIFIUTO SPECIALE PERICOLOSO – CER 
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17.06.05* “materiali da costruzione contenenti amianto”. Il rifiuto in attesa di smaltimento sarà 
confinato in un’area di deposito temporaneo interna all’area di cantiere; tale area sarà 
opportunamente delimitata con recinzione di cantiere e segnalata con cartellonistica indicante la 
tipologia del rifiuto. Copia dei Formulari Identificativi del Rifiuto saranno trasmessi non appena 
ricevuti timbrati e firmati dalla discarica/impianto di smaltimento. 
Ad ultimazione dei lavori, una volta effettuato il sopralluogo di verifica con l’Organo di Vigilanza e 
ottenuto la restituibilità dell’area da parte di quest’ultimo, sarà consentito l’ingresso in cantiere 
alla ditta esecutrice per completare i lavori di ristrutturazione dei locali bonificati da MCA. 
 

BONIFICA E SANIFICAZIONE AMBIENTALE  
Questa fase prevede la bonifica di tutte le superfici mediante lavaggio eseguito a mano, e 
successivo trattamento con l’utilizzo di spugne impregnate di apposito materiale decontaminante. 
Scopo di questo trattamento è la rimozione di qualsiasi residuo di combustione, nonché 
l’eliminazione definitiva degli odori derivanti dalla propagazione dei fumi all’interno dell’edificio. 
Lo scopo del lavoro è altresì l’eliminazione del rischio di successive riaffioramenti. 
 

DESIGNAZIONE E CARATTERISTICHE TECNICHE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI 
L’appaltatore installerà a proprie spese un quadro di cantiere per l’alimentazione elettrica, 
secondo la potenza e le caratteristiche che più si adatteranno alle proprie esigenze. 
Sarà responsabilità esclusiva dell’appaltatore la rispondenza alle norme in vigore in materia, ivi 
comprese le eventuali certificazioni se previste. 

 
APPARECCHI DI ILLUMINAZIONE DI CANTIERE 
Per quanto concerne l’illuminazione dei locali, si potrà usufruire dell’impianto presente in sede, se 
non rimosso. Tuttavia, ove ciò fosse necessario si potrà far ricorso ad un impianto provvisorio 
mediante cavi volanti a doppio isolamento e di opportuna sezione. 

 
Ubicazione e disposizione delle sorgenti 
Particolare cura si dovrà porre all'altezza e al posizionamento di installazione, nonché alla 
schermatura delle sorgenti luminose per eliminare qualsiasi pericolo di contatto diretto e indiretto 
con apparecchi sotto tensione. 
 

PULIZIA DELLE FACCIATE ESTRENE 
La pulizia delle facciate esterne è prevista fino all’altezza del primo piano fuori strada. Essa 
consisterà nel lavaggio delle superfici mediante l’utilizzo di idropulitrice/sabbiatrice. Non è 
previsto l’impiego di prodotti chimici. 
Ove possibile verrà utilizzata un cestello mobile o in alternativa un apposito ponteggio. 
Quest’ultimo dovrà essere utilizzato esclusivamente nel caso in cui non dovesse essere possibile 
l’impiego del cestello mobile. 
 

INTERVENTI DI RIMOZIONE DEGLI APPARATI IMPIANTISTICI 
L’impianto di condizionamento esistente è del tipo ad aria primaria e fan-coils, risalente agli inizi 
degli anni 1990. Le componenti dell’impianto sono giunte alla fine del loro naturale ciclo di vita, 
per cui già prima del principio di incendio era stata maturata la decisione di sostituire l’attuale 
impianto con uno del tipo a pompa di calore multisplit a volume di refrigerante variabile, come si 
evince dalla relazione del 26 Agosto 2015. 
L’appalto, tra le diverse opere, ha per oggetto la demolizione completa dell’impianto di 
climatizzazione esistente con la rimozione delle seguenti apparecchiature: 
 

1. N° 3 caldaie; 
2. N° 2 gruppi di refrigerazione; 
3. N° 2 torri evaporative (con utilizzo di autogru); 
4. N° 124 fan coils; 
5. N° 50 radiatori; 
6. N° 2 unità di trattamento aria; 
7. N° 17 elettropompe; 
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8. Tutte le canalizzazioni in lamiera zincata sia verticali che orizzontali, per la distribuzione 
dell’aria primaria nei locali di tutti i piani; 

9. Le canalizzazioni di ripresa dell’aria con eccezione di quelle installate nei bagni che 
dovranno essere pulite e igienizzate internamente; 

10. Tutte le tubazioni correnti nei controsoffitti, a vista nei locali interrato e rialzato, e 
comunque tutte quelle indicate dalla Direzione Lavori, fatta eccezione per le tubazioni in 
traccia nelle murature; 

 
Sono presenti nel sito n° 2 serbatoi di gasolio aventi la capacità di 15.000 litri cad.,prima di 
intervenire con altre lavorazioni tipo demolizioni, smontaggi tagli e sezionamenti, questi andranno 
bonificati secondo la procedura della normativa ambientale (D.lgs. 152/06), nel particolare: 
- verifica GAS Free prima dell’inizio delle operazioni; 
- apertura del passo d’uomo con strumentazione antiscintille; 
- ventilazione con strumenti ATEX (antideflagranti); 
- svuotamento serbatoi (sono presenti circa 14.000 litri di gasolio); 
- bonifica serbatoio; 
- prova finale GAS Free; 
- Attestazione di avvenuta bonifica. 
 
Non è prevista la rimozione e l’allontanamento dei serbatoi in quanto l’istituto si riserva la 
decisione in fase successiva. 
Per la rimozione delle apparecchiature ubicate al piano interrato, sarà utilizzata una intercapedine 
esistente prospicente la centrale termica. Da questa apertura potranno essere rimosse le 
apparecchiature opportunamente sezionate e smontate quali caldaie, gruppi refrigeratori 
condensati ad acqua, unità di trattamento aria, scambiatori, quadri elettrici ecc. 
Gli impianti sono attualmente condotti e manutenuti da Operatore con il quale la ditta appaltatrice 
dovrà interfacciarsi e coordinarsi per velocizzare alcune operazioni quali ad esempio lo 
svuotamento degli impianti o la intercettazione di parte di essi. 
È stata accertata la presenza di fibre di amianto limitatamente al piano 1° interrato, 
specificatamente nei rivestimenti dei canali, delle canne fumarie, in alcune guarnizioni tra flange, 
in alcune guarnizioni tra elementi di caldaia. In considerazione del fatto che comunque il 
rinvenimento della sostanza non è omogeneo ma risulta distribuito a tratti e/o per zone, l’intero 
piano 1°interrato dovrà essere trattato come unica zona contaminata. La ditta appaltatrice dovrà 
pertanto adottare tutte le procedure previste dalle vigenti normative in materia. 
 
DEFINIZIONE DELLE OPERE, MODALITA’ DI ESECUZIONE, SPECIFICHE TECNICHE 
EPRESCRIZIONI 
 
CALDAIE 
Le caldaie dovranno essere isolate dalle tubazioni di andata e ritorno, dal collegamento elettrico e 
da quello del gasolio. Se sono presenti flange per il collegamento delle tubazioni, è preferibile 
agire su queste per lo scollegamento, in alternativa è concesso l’uso della smerigliatrice da taglio, 
in ultima analisi fiamma ossiacetilenica con cannello da taglio. Il bruciatore sarà smontato e 
allontanato autonomamente. Dovranno quindi essere smontati i mantelli e rimossa la lana di 
roccia che dovrà essere imbustata. Le caldaie saranno smontate in elementi che ne permettano il 
passaggio attraverso l’intercapedine adiacente alla centrale, quindi tramite idoneo paranco o 
analoga attrezzatura, caricate e allontanate. 

 
GRUPPI REFRIGERATORI 
Il recupero del gas refrigerante, considerato rifiuto speciale pericoloso, (R 410A), sarà effettuato 
da ditta specializzata secondo quanto previsto dalla vigente normativa: (Regolamento Europeo 
(CE) N.842/2006 e il D.LGS. N.26 DEL 5 MARZO 2013). 
 
Dovrà essere individuato il tipo di gas e la quantità, si dovrà definire il numero e il tipo di 
recipienti necessari per il prelievo (contenitori, bombole, bomboloni, ecc.). 

1) Si esegue l’intervento e si raccoglie nei recipienti il gas da smaltire. 
2) Si appone sui contenitori l’etichetta con la sigla “R” e l’etichetta “ADR” fornite con i 
contenitori. 
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3) Si compila quindi in tutte le parti il Modulo Richiesta Ritiro Rifiuto. Il modulo contiene 
tutte le informazioni necessarie per lo svolgimento del servizio di raccolta e smaltimento (n. 
di contenitori da ritirare e loro matricola, tipo di gas, peso netto del rifiuto, dati del 
richiedente e del detentore). 
4) Il produttore del rifiuto compila il registro di carico scarico indicando tipo e quantità di 
rifiuto prodotto. 
5) I contenitori con il rifiuto vengono ritirati dal trasportatore autorizzato, che rilascia la 
prima copia del formulario al cliente. 
6) Quando il rifiuto arriva al centro di stoccaggio, viene verificato il peso del rifiuto e inviata 
al produttore parte del formulario. 

 
Dopo essere stati bonificati, verranno allontanati usando lo stesso procedimento previsto per le 
caldaie. 
 
TORRI EVAPORATIVE 
Dovranno essere isolate dalle tubazioni di andata e ritorno all’impianto, dalla tubazione di carico 
dell’acqua, dai collegamenti elettrici. Saranno rimosse nella loro interezza tramite idonea autogru. 
L’operatore economico aggiudicatario dovrà richiedere regolare autorizzazione di occupazione di 
suolo pubblico che sarà presentata in visione alla Direzione dei Lavori prima dei lavori di 
rimozione. 
 
FAN-COIL e RADIATORI 
Saranno isolati dalle tubazioni di andata e ritorno e scarico condensa, dalla alimentazione 
elettrica, quindi saranno rimossi e allontanati. Le tubazioni saranno tagliate almeno 2 cm 
all’interno del filo del muro o del pavimento, a seconda da dove provengano, in modo da 
permetterne la completa scomparsa. 
 
UNITA’ DI TRATTAMENTO ARIA 
Sono presenti n° 3 unità di trattamento aria, (aria primaria, termoventilatore, CED). Dovranno 
essere scollegate dalle tubazioni dei circuiti caldo e freddo, dalle canalizzazioni dell’aria, dalle 
condense e dalle alimentazioni elettriche. 
Prima di essere rimosse saranno scomposte in parti di dimensioni adeguate, tali da poter essere 
movimentate analogamente alle caldaie. 
 
ELETTROPOMPE 
Saranno scollegate dalle tubazioni e dalla alimentazione elettrica e quindi rimosse e allontanate; 
 
CANALIZZAZIONI 
Lo smontaggio e la rimozione delle canalizzazioni in lamiera zincata dovranno essere preceduti 
dalla rimozione della lana di roccia installata come coibente sopra le canalizzazioni. Per questa 
lavorazione gli operatori dovranno essere muniti dei Dispositivi di Protezione Individuale previsti 
per questo tipo di operazione. La lana di roccia sarà smontata, imbustata e quindi allontanata 
come rifiuto speciale. I canali saranno smontati seguendo le posizioni delle flange o delle 
giunzioni a baionetta, nei casi più difficoltosi e previsto l’uso della roditrice o della cesoia elettrica. 
Andranno trattate a parte e secondo quanto prescritto dalla legge tutte le 
canalizzazioni e i canali da fumo presenti nel 1° interrato, in quanto come già 
precedentemente detto risultano rivestite con materiale contenente amianto. 
È previsto il mantenimento e il recupero delle canalizzazioni di ripresa dell’aria poste nei bagni. 
Queste dovranno essere bonificate e igienizzate secondo la procedura brevemente descritta di 
seguito. 
Bonifica del circuito eseguita attraverso la pulizia meccanica con sezionamento del tratto di 
circuito interessato dall’intervento, mediante l’ausilio di palloni in gomma gonfiabili da introdurre 
all’interno delle condotte; pulizia delle condotte attraverso l’impiego di idonea attrezzatura e 
rimozione del particolato. 
 
Si riporta di seguito uno stralcio grafico delle apparecchiature presenti al piano S1 – Centrale 
termica e centrale CDZ/frigorifera: 
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ONERI A CARICO DELL’APPALTATORE 
È obbligo dell’Impresa appaltatrice accertare e controllare preventivamente ogni elemento che 
possa occorrere per la cantierizzazione del progetto esecutivo redatto dalla stazione appaltante, 
in conformità delle norme, nessuna esclusa, del presente Capitolato, al fine di una corretta 
realizzazione dell’opera da appaltare. 
L’ Impresa appaltatrice rimane, quindi, responsabile delle conseguenze di qualsiasi genere, 
dipendenti da omessi, errati od insufficienti accertamenti e controlli sopra detti; pertanto, dovrà 
risarcire l’Istituto appaltante dei danni di qualsiasi entità, natura e genere derivanti dal mancato 
rispetto degli obblighi previsti al presente articolo. 
L’ Impresa appaltatrice non potrà invocare a sua discolpa errate, insufficienti od omesse 
indicazioni anche se rilevabili dagli atti dell’appalto o fornite dal Direttore dei Lavori o da altri 
incaricati dell’Istituto appaltante. 
L’ Impresa appaltatrice, altresì, non potrà invocare a sua discolpa insufficienti, errati od omessi 
controlli da parte dell’Istituto appaltante, o di suoi incaricati, sia degli elaborati di progetto che 
delle opere in corso di esecuzione ed anche dopo la loro ultimazione, e ciò fino alla approvazione 
del collaudo. 
 
Si riporta di seguito stralcio grafico delle apparecchiature presenti al piano S1 – Central termica e 
frigorifera. 
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