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ABBREVIAZIONI

Codice: il decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 come modificato dal d.Lgs. 19 aprile 2017 n. 56 ed ulteriori suc-
cessive modificazioni ed integrazioni, recante il vigente «Codice dei contratti pubblici»;

Regolamento: il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 e ss.mm.ii. recante il «<Regolamento
di esecuzione ed attuazione del Codice dei contratti pubblici» riferito al decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e
ss.mm.ii. (il “previgente Codice”), nelle parti ancora applicabili dopo I'intervenuta parziale abrogazione disposta
dall’art. 217, comma 1 lettera u), del vigente Codice;

CGA: il decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 19 aprile 2000, n. 145 e ss.mm.ii. recante il «Capitolato Generale di
Appalto», nelle parti ancora applicabili dopo I'intervenuta parziale abrogazione disposta dall’art. 256, comma 1, del
previgente Codice;

CSA: il presente «Capitolato Speciale di Appalto»;

DM DL/DEC: il decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 7 marzo 2018, n° 49 rubricato “Regolamento
recante: «APPROVAZIONE DELLE LINEE GUIDA SULLE MODALITA DI SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI DEL DIRETTORE DEI LAVORI E DEL
DIRETTORE DELL’ESECUZIONE»”;

dMATTM: un decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Mare e del Territorio;

dMIiSE 37/2008: il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 22 gennaio 2008, n. 37 e ss.mm.ii.;

dMISE 31/2018: il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 19 gennaio 2018, n. 31;

dMIT: un decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;

dMLLPP: un decreto del Ministero dei Lavori Pubblici;

ANAC: I'«Autorita Nazionale AntiCorruzione»;

LG: le «Linee Guida» emanate dall’ANAC;

SA: la «Stazione Appaltante» nella sua funzione di Amministrazione Aggiudicatrice, come meglio definita dall’art.
3, comma 1 lettera a), del Codice;

AQ ovvero Accordo QUADRO: il Contratto Normativo che disciplina I'«Accordo Quadro», come meglio definito
dagli artt. 3, comma 1 lettera iii), e 54 del Codice;

RUP: il «kResponsabile unico del procedimento» di cui all’articolo 31 del Codice ed agli articoli 9 e 10 del Regolamento;
DL: il «Direttore dei Lavori;

OE/OOEE: I'Operatore Economico/gli Operatori Economici, come meglio definito/i dall’art. 3, comma 1 lettera p),
del Codice;

RTI ovvero ATI: il «Raggruppamento Temporaneo di Imprese» ovvero |'«Associazione Temporanea di Imprese», di
cui all’art. 3, comma 1 lettera u), del Codice;

Attestazione SOA: il documento che attesta in capo ad un OE il possesso della qualificazione per una o piu categorie
di lavorazioni omogenee, nelle pertinenti classifiche di importo, rilasciato da una Societa Organismo di Attesta-
zione, in applicazione degli articoli da 60 a 96 del Regolamento;

TUSL: il decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e ss.mm.ii., rubricato «Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 ago-
sto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro»;

RL: il «<Responsabile dei Lavori», di cui all’art. 89, comma 1 lettera c), del TUSL;

CSP: il «Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione», di cui all’art. 89, comma 1 lettera e), del TUSL;
CSE: il «Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione», », di cui all’art. 89, comma 1 lettera f), del TUSL,;

PSC: il «Piano di Sicurezza e Coordinamento» di cui all’art. 100 del TUSL;

POS: il «Piano Operativo di Sicurezza», di cui all’art. 89, comma 1 lettera h), del TUSL;

DUVRIL: il «Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali», di cui all’art. 26, comma 1 lettera h), del
TUSL;

DURC: il «Documento unico di regolarita contributiva», attestante la regolarita contributiva, quale previsto dall’ar-
ticolo 196 del Regolamento;

Codice Antimafia: il decreto Legislativo 18 novembre 2011, n. 159 e ss.mm.ii., rubricato «Codice delle leggi anti-
mafia e delle misure di prevenzione, nonche' nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma
degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136»;

Codice Privacy: il decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii., rubricato «Codice in materia di
protezione dei dati personali, recante disposizioni per I’'adeguamento dell’ordinamento nazionale al rego-
lamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla prote-
zione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione
di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE)»;
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- CPA:il «Codice del Processo Amministrativo», di cui al decreto Legislativo 2 luglio 2010, n° 104 e ss.mm.ii. rubricato
«Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo
amministrativo»

- RAC: il xcRegolamento di Amministrazione e Contabilita dell'INPS», approvato con Deliberazione n. 172 assunta dal
Consiglio di Amministrazione dell’INPS nella seduta del 18.05.2005, nella parti non in contrasto con il quadro legi-
slativo o regolamentare di cui sopra.

DEFINIZIONI

Nel presente CSA e nei documenti contrattuali alle seguenti espressioni sono attribuiti i sotto riportati significati:
a) COMMITTENTE: I'ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE;

b) APPALTATORE oppure AFFIDATARIO oppure AGGIUDICATARIO: la persona fisica o giuridica ovvero le persone fisi-
che o giuridiche anche temporaneamente riunite o consorziate, ovvero raggruppate in G.E.L.E., incaricate della
realizzazione delle opere e dei lavori, ivi compresi eventuali servizi o forniture oggetto dell’Accordo Quadro;

c) CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO: il presente documento, contenente le norme generali che disciplinano I'esecu-
zione dei lavori sia da un punto di vista normativo che da un punto di vista tecnico;

d) ACCORDO QUADRO: I'accordo tra il Committente e I’Appaltatore per la realizzazione delle attivita oggetto del pre-
sente appalto;

e) ORDINATIVO ovvero CONTRATTO APPLICATIVO: richiesta di interventi qualificati come “ordinari” ovvero “urgenti”
ovvero di “somma urgenza” da sottoporre a successiva sottoscrizione e ratifica mediante Contratto Applicativo;

f)  PREZZIARI: i documenti contenenti i prezzi da applicare, cosi come definiti all’art. 4, comma 9, del presente CSA ed
impiegati ai fini della contabilizzazione dei lavori;

g) PIANI DI SICUREZZA: i documenti previsti dall’Allegato XV del TUSL;
h) IMPORTO PRESUNTO DELL’ACCORDO QUADRO: importo di cui all’art. 3 del presente CSA.
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PREMESSA

L'INPS-Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, al fine di garantire un adeguato e tempestivo sistema di interventi
di manutenzione degli immobili strumentali ricadenti nella competenza territoriale della Direzione regionale per la
Puglia, intende stipulare un Accordo Quadro con un unico Operatore Economico cui affidare i lavori di manutenzione
ordinaria, adeguamento e messa a norma degli impianti elettrici, di cablaggio, sicurezza e similari che, nel corso della
vigenza dell’Accordo, possano rendersi necessari nei fabbricati in questione, come meglio indicati nell’Elenco Fabbri-
cati (di cui all’allegato “B”).

Il ricorso all’istituto dell’Accordo Quadro, previsto obbligatoriamente per i lavori di manutenzione per i quali non &
possibile predeterminare il numero e I'oggetto preciso nel dato periodo, risponde all’esigenza di fornire all’lstituto
uno strumento flessibile per consentire di affidare/eseguire i lavori, man mano che I'esatta misura e I'entita degli
stessi viene definita in base alle necessita sopravvenute, rivolgendosi direttamente all’OE selezionato gia a monte,
mediante preventiva procedura di scelta del contraente ad evidenza pubblica ovvero negoziata, senza dovere attivare
per ogni singolo Contratto Applicativo (e, ove ne ricorrano le ipotesi, per gli ordinativi emessi in caso di interventi
“urgenti” o di “somma urgenza”) lunghe, complesse e ripetitive procedure di scelta del contraente.

L’Accordo Quadro & un accordo concluso tra la SA ed un OE, il cui scopo & quello di stabilire le clausole relative agli
appalti da aggiudicare nel corso della vigenza temporale dell’accordo durante il periodo di riferimento, in particolare
per quanto riguarda I'aspetto economico.

Dal punto di vista civilistico, nell’AQ vengono stipulati, in dipendenza dello stesso, qualificato come Contratto Nor-
mativo, dei Contratti Applicativi non autonomi, il cui oggetto € solamente determinabile, in applicazione del conte-
nuto prefissato nell’AQ medesimo. Dal Contratto Normativo discendono non gia obblighi esecutivi e neppure un ob-
bligo a contrarre (pactum de contrahendo), bensi 'unico obbligo, nel caso in cui ’Amministrazione si determini a
contrarre, di applicare al futuro Contratto Applicativo (ovvero alla serie di futuri Contratti) le condizioni contrattuali
predefinite nell’AQ (pactum de modo contrahendi).

Il presente CSA disciplina, quindi, mediante condizioni generali stabilite in via preventiva, le modalita di esecuzione e
le specifiche tecniche da applicarsi nell’erogazione delle prestazioni oggetto dei futuri Contratti Applicativi dei lavori
che dovranno essere svolti presso gli immobili e relativi spazi esterni in proprieta o nella disponibilita, attuali o future,
dell'INPS-Direzione regionale per la Puglia (di cui all’allegato “B”).
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PARTE PRIMA
Definizione tecnica ed economica dell’appalto

Titolo | - Definizione economica e rapporti contrattuali

CAPO 1. NATURA E OGGETTO DELL’APPALTO
Art. 1. Oggetto dell’appalto

Oggetto dell’Accordo Quadro (AQ) € I'esecuzione di tutte le attivita necessarie per lo svolgimento dei lavori di
manutenzione ordinaria nonché di adeguamento funzionale e/o normativo degli impianti elettrici, di cablaggio,
sicurezza e similari preventiva e/o a guasto degli immobili strumentali ed a reddito, di proprieta o nella disponi-
bilita delle Sedi e Agenzie dell’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale.

Il presente AQ, da stipularsi con un solo Operatore Economico (OE), ai sensi dell’art. 54 del Codice, definisce e
predetermina in via generale le condizioni, le clausole, le caratteristiche tecniche delle prestazioni ed i prezzi
unitari che dovranno regolare il rapporto tra I’OE aggiudicatario (di seguito denominato “Appaltatore”) e I'Isti-
tuto Nazionale della Previdenza Sociale (di seguito denominato “Stazione Appaltante”), cumulativamente deno-
minate “Parti”, in occasione della sottoscrizione di Contratti Applicativi per I'affidamento dei predetti lavori.

Il dettaglio degli immobili e |a loro localizzazione sono riportati nell’Allegato “B - Elenco dei Fabbricati”.

Tale elenco potra subire variazioni in aumento ovvero in diminuzione a seconda delle modifiche della consistenza
patrimoniale del Committente, di proprieta o gestita.

L’AQ si estendera automaticamente, successivamente alla stipula del connesso Contratto Normativo, anche agli
edifici ed ai beni immobili che entrino a far parte della disponibilita a qualsiasi titolo della Direzione Regionale
INPS per la Puglia senza che I’Appaltatore possa avanzare pretese di compensi aggiuntivi ed indennizzi di qual-
siasi natura e specie.

Parimenti esso si ridurra automaticamente, dopo la sua stipula, in relazione agli edifici e beni immobili che siano
usciti dal perimetro della disponibilita a qualsiasi titolo della Direzione Regionale medesima.

Si segnala all’attenzione dell’Appaltatore la presenza di edifici oggetto del presente appalto denotati da partico-
lare pregio, alcuni dei quali sottoposti a specifico decreto di vincolo da parte della competente Sovrintendenza
ai Beni Architettonici.

L’Appaltatore, con la firma del Contratto Normativo, prende atto dell'importanza che riveste per la Stazione
Appaltante la qualita dei lavori, alla quale contribuiscono sia la mano d’opera che le forniture tutte: pertanto, si
impegna a garantire la qualita di esecuzione degli interventi che gli verranno richieste, avvalendosi di maestranze
adatte alle specialita delle singole lavorazioni da eseguire a seconda del caso e della particolarita dell’edificio
interessato, ed impiegando esclusivamente materiali e forniture di livello qualitativo adeguato.

Nel corso della durata del presente AQ la SA potra richiedere all’Appaltatore, fino alla concorrenza dell'importo
contrattuale, di eseguire interventi di natura impiantistica elettrica, di cablaggio sicurezza e similare ed eventuali
limitati interventi complementari di natura edile, allo stato non predeterminabili nel genere e nella quantita, che
si possano rendere necessari per conservare in ordinarie condizioni di esercizio gli immobili di pertinenza della
Direzione regionale INPS per la Puglia, armonizzando al contempo risorse umane e tecnologiche tese alla sicu-
rezza delle persone, degli impianti e delle cose, nonché alla protezione del patrimonio.

L’'Appaltatore dovra provvedere all’espletamento delle prestazioni lavorative che gli saranno di volta in volta
richieste dalla SA sulla base delle proprie necessita e delle esigenze manifestate dai suoi Conduttori, nonché allo
svolgimento di tutte le attivita accessorie di supporto alla Stazione Appaltante medesima per I'ottimizzazione
dei livelli qualitativi delle lavorazioni nei tempi previsti.

Sono compresi nell’appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro
completamente compiuto secondo le condizioni stabilite dal presente CSA, con le caratteristiche tecniche, qua-
litative e quantitative previste dai singoli Contratti Applicativi (CA).

L'esecuzione dei lavori € sempre e comunque effettuata secondo le migliori regole dell’arte e I’Appaltatore deve
conformarsi alla massima diligenza nell’adempimento dei propri obblighi, e trova sempre applicazione I'articolo
1374 del codice civile.
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Resta inteso fra le Parti che il presente AQ non prevede alcun regime di esclusiva e che, pertanto, I’Appaltatore

potra effettuare lavori di manutenzione in favore di soggetti diversi dalla SA, cosi come quest’ultima potra rivol-
gersi anche ad altri OOEE diversi dall’Appaltatore.

Anche ai fini dell’articolo 3, comma 5, della legge n. 136 del 2010, & stato acquisito il seguente codice CIG:

Codice identificativo della gara (CIG) | [890621591D]

Art. 2. Tipologie di interventi

1. Nell’ambito dei lavori oggetto dell’AQ, come definiti all’art. 1, si distinguono le seguenti tipologie di interventi:

(a)

(b)

()

Lavori non urgenti: si tratta di interventi che non limitano la funzionalita di utilizzo dell’'unita immobiliare,
ma solo di limitate porzioni della medesima o dell’impiantistica e non incidono in alcun modo sulla sicu-
rezza.

Per detti interventi I’Appaltatore dovra redigere apposito computo metrico estimativo da consegnare alla
Direzione dei Lavori (DL) entro e non oltre 5 (diconsi cinque) giorni naturali consecutivi decorrenti dalla
data di inoltro della segnalazione da parte della SA ed i lavori dovranno essere iniziati entro e non oltre 5
(diconsi cinque) giorni naturali consecutivi decorrenti dalla sottoscrizione dei relativi CA.

Il rapporto contrattuale si perfezionera per effetto della sottoscrizione del connesso CA.

Lavori urgenti: si tratta di interventi determinati da necessita impreviste, imprevedibili e non rimandabili
per evitare che il danno conseguente ad un loro differimento superi il costo dell’intervento che si richiede
di effettuare e/o per ripristinare la piena disponibilita degli uffici

Detti interventi devono essere iniziati entro e non oltre 48 (diconsi quarantotto) ore immediatamente suc-
cessive all’inoltro dell’ordinativo a mezzo fax ovvero e-mail da parte del DL oppure del Responsabile Unico
del Procedimento (RUP). L'urgenza dovra risultare da un verbale in cui sono indicati i motivi dello stato
d’urgenza, le cause che lo hanno provocato ed i lavori necessari per rimuoverlo.

Il verbale &€ compilato dal tecnico all’'uopo incaricato.

Il rapporto contrattuale si perfezionera con la sottoscrizione a ratifica del CA in cui sara riportata a consun-
tivo I'esatta contabilizzazione delle prestazioni rese.

Lavori di somma urgenza: si tratta di interventi caratterizzati dall'improcrastinabile necessita di provvedere.
Per tali richieste di intervento, in quanto indifferibili, i lavori potranno essere affidati dal DL o dal RUP me-
diante ordinativo inviato via fax od e-mail ed eventualmente anticipato a mezzo telefono.

Gli interventi richiesti dovranno essere eseguiti immediatamente e con priorita assoluta su qualsiasi altro
lavoro, entro e non oltre 3 (diconsi tre) ore immediatamente successive all’inoltro dell’Ordinativo, in qual-
siasi condizione operativa ed anche in orario diverso da quello normale di lavoro, anche notturno, compresi
i giorni festivi.

In caso di richiesta di intervento anticipata a mezzo telefono, le 3 ore per I'intervento decorrono dal mo-
mento della telefonata.

| lavori disposti con carattere di indifferibilita verranno contabilizzati con una maggiorazione del 20% (dicesi
venti per cento) dell'importo sui prezzi unitari di riferimento al netto del ribasso d’asta successivamente
alla certificazione resa dal DL in ordine al rispetto dei tempi d’intervento richiesti.

Il rapporto contrattuale si perfezionera con la sottoscrizione a ratifica del CA in cui sara riportata I'esatta
contabilizzazione delle prestazioni rese.

Art. 3. Ammontare dell’appalto

1. L'importo complessivo presunto dell’AQ ammonta a 189.500,00 € (diconsi cento ottanta nove mila cinque cento
euro/zero centesimi), al netto degli oneri fiscali, di cui presumibilmente 9.500,00 € (diconsi nove mila cinque
cento euro/zero centesimi) a titolo di Oneri per la Sicurezza contro i rischi interferenziali non soggetti a ribasso
d’asta:
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Importi (in €)
1A Importo esecuzione lavori a misura, inclusi gli Oneri della Sicurezza 189.500,00

Il corrispettivo dovuto dalla SA all’Appaltatore verra stabilito, alla luce dell’attivita eseguita sulla scorta dei singoli
CA, previa applicazione del ribasso offerto sui listini di riferimento indicati agli articoli seguenti o sui lavori in
economia.

Non essendo predeterminabile il numero di interventi di manutenzione che dovranno essere eseguiti, gli importi
dei singoli CA saranno determinati in funzione delle specifiche necessita della stessa SA.

L'importo massimo dei lavori relativi alle singole annualita non potra peraltro determinare un impegno finanzia-
rio, per la SA, superiore agli stanziamenti stabiliti in bilancio per ogni singola annualita interessata dalla durata
annuale complessiva dell’AQ.

L'importo di riferimento relativo ad ogni singola annualita sara quindi pari al numero dei mesi relativi all’annua-
lita di riferimento (ad esempio, in caso di consegna lavori effettuata il 1° settembre, sara pari ai 4 mesi residuali
fino al termine dell’anno solare) moltiplicato per 1/12 dell'importo indicato al comma 1 tenuto conto della du-
rata di cui all’art. 14.

Per gli Oneri della Sicurezza relativi alle interferenze lavorative, il cui onere relativo & non ribassabile, non es-
sendo a priori definibili le fattispecie che si verranno a determinare, & stato stimato un importo orientativo (rigo
1.B della tabella di cui al comma 1), non vincolante per entrambe le Parti, la cui determinazione effettiva & po-
sticipata al momento della definizione della prestazione lavorativa: il loro importo, dunque, ancorché non ribas-
sabile, verra definito in sede di formulazione dei singoli CA se si verificheranno le relative condizioni di interfe-
renza su motivata decisione del DL.

Per gli Oneri della Sicurezza per interferenze non & definito alcun valore limite ma I'importo relativo, se superiore
dell'importo di cui al rigo 1.B della tabella di cui al comma 1, verra decurtato dall’ importo dei lavori a misura a
disposizione di cui al rigo 1.A della tabella di cui al precedente comma 1.

Qualora nel periodo di vigenza dell’AQ venga ad esaurirsi la somma disponibile per |'esecuzione dei lavori ed a
residuarsi -viceversa- quella per gli “Oneri della sicurezza per interferenze”, quest’ultima potra essere impiegata
per I'esecuzione di lavori.

Tutti gli importi sono soggetti a rendicontazione contabile ai sensi degli articoli 23 e 24.

Art. 4. Modalita di stipulazione del contratto e di remunerazione delle prestazioni

L’appalto e stipulato a misura comprendendo essenzialmente lavori di manutenzione impiantistica elettrica di
cablaggio, sicurezza e similari ed eventuali interventi complementari di natura edile, entro i limiti delle condizioni
fissate.

All’AQ sara data attuazione con:
= [astipula, tra la SA e I'Appaltatore, di un “Contratto Normativo” per la regolamentazione dei lavori, confor-
memente ai termini ed alle condizioni definite nella documentazione di gara e nell’Offerta economica pre-
sentata dall’Appaltatore;
= |a stipula, tra la Stazione Appaltante e I’Appaltatore, di uno o piu “Contratti Applicativi” per I'attivazione
dei lavori a misura od in economia, conformemente ai termini ed alle condizioni definite nel Contratto Nor-
mativo.
Ogni CA potra ricomprendere uno o piu richieste d’intervento su uno o piu siti e dovra essere formalizzato
entro la scadenza dell’AQ;
= |a trasmissione all’Appaltatore, da parte della SA, di “Ordinativi” per I’esecuzione esclusivamente di lavori
“urgenti” e di “somma urgenza” di cui all’art. 2, punto 1 lettere b) e c), secondo le modalita ed alle condizioni
stabilite dal presente CSA.

Il valore del Contratto Normativo non impegna la SA a sottoscrivere CA fino a quella concorrenza né e previsto
per I’Appaltatore un minimo garantito.
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L’'Appaltatore non avra nulla a pretendere in relazione al presente AQ, fintanto che la SA non provvedera alla
stipula dei Contratti Applicativi.

Con la stipulazione del Contratto Normativo regolante I'AQ, I’Appaltatore € obbligato all'esecuzione delle pre-
stazioni che saranno oggetto dei CA e degli Ordinativi.

Per ogni opera ordinata all’Appaltatore, la SA si riserva in ogni caso la facolta di introdurre, anche in corso di
esecuzione dei lavori, tutte quelle variazioni, aggiunte o soppressioni di qualsiasi natura e specie che riterra
opportune, e cio senza che |'Appaltatore possa trarne argomento o ragione per recedere dal Contratto Norma-
tivo ovvero per chiedere indennizzi di qualsiasi specie cosi come pretendere |'applicazione di prezzi diversi da
quelli contrattualmente stabiliti, con il solo diritto, ove occorra e sempre che la SA lo conceda, ad un adeguato
prolungamento del termine di ultimazione dei lavori, e con i soli limiti prescritti nell’art. 106 del Codice.

L'Appaltatore si impegna ad eseguire a perfetta regola d’arte, con I'applicazione del ribasso offerto in sede di
gara, tutte le opere che la SA vorra ordinare, nel pieno rispetto di tutte le normative vigenti al fine di garantire
la perfetta esecuzione delle stesse, la loro piena funzionalita e le condizioni di sicurezza degli addetti ai lavori.

| prezziari unitari di appalto includono tutti gli oneri necessari, anche se non esplicitamente menzionati, per
rendere ogni singola opera completa e funzionante in ogni sua parte, eseguita secondo la migliore redola
dell’arte, rispondente a tutte le normative di legge, con le caratteristiche e prestazioni richieste.

L'Appaltatore, qualora ricorrano le condizioni e ad insindacabile giudizio del DL, dovra consegnare ogni opera
completa di tutte le documentazioni e/o verifiche statiche richieste, nonché delle certificazioni, in lingua italiana,
necessarie all’'esercizio delle stesse.

Le opere da realizzarsi nel contesto del presente appalto, salve le pil precise disposizioni che verranno impartite
all’atto esecutivo dal DL, potranno riguardare le tipologie di lavorazioni di seguito elencate a mero titolo indica-
tivo e non per questo esaustivo:
— impianti elettrici
— impianti di rilevazione incendi
— Impianti di terra, parafulmini e relativi scavi
— Impianti controllo accessi
— Impianti di sicurezza ed antieffrazione
— Impianti di videosorveglianza
— Impianti di diffusione sonora
— Impianti di telecontrollo e supervisione
— Sistema integrato trasmissione dati - telefonia
— Impianti solari e fotovoltaici

— Piccoli interventi di natura edile complementari all’esecuzione dei lavori principali sopra elencati.

Gli Interventi affidati saranno remunerati esclusivamente con contabilizzazione a misura ed i corrispettivi ver-
ranno determinatiin relazione ai prezzi unitari, al netto del ribasso offerto dall’Appaltatore in corso di procedura,
dai prezziari di riferimento di seguito specificati:

a. Listino Prezzi delle Opere Pubbliche della Regione Puglia redatto dall’ Area politiche per la riqualifica-
zione, la tutela e la sicurezza ambientale e per I’attuazione delle opere pubbliche - Servizio Lavori Pubblici
della Regione Puglia, ultima edizione vigente;

b. Prezziari “Prezzi informativi dell’edilizia - Materiali ed opere compiute - Impianti Elettrici” e “Prezzi infor-
mativi dell’edilizia - Materiali ed opere compiute - Impianti Tecnologici”, edito da DEI-Tipografia del Genio
Civile - Roma, ultima edizione vigente.

Non saranno riconosciute maggiorazioni di natura discrezionale ai predetti prezzi unitari (in base ad eventuali

possibili valutazioni responsabili del DL e/o del RUP e/o dei progettisti) fatta eccezione per quanto previsto

all’art. 2, punto 1. lettera c), e -quindi- non saranno ad esempio riconosciuti incrementi per:

- lavori da eseguire in edifici occupati od in qualsiasi particolare condizione in cui possano svolgersi i lavori.

In proposito si precisa che eventuali movimentazioni di suppellettili ed arredi nonché accorgimenti particolari
finalizzati ad evitare I'interruzione dell’attivita lavorativa dell’Organo usuario saranno retribuiti in economia;
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

- lavori da eseguire su edifici di pregio architettonico e/o vincolati oppure ubicati in “centri storici” ovvero in
zone con accesso disagiato per gli automezzi;

- lavori da eseguire all'interno di zone ove devono essere assicurate particolari limitazioni e/o misure di sicu-
rezza e controllo per I'accesso delle maestranze ed operatori,

anche qualora la possibilita di applicazione di tali maggiorazioni sia prevista dai predetti listini e come detto sia

affidata alle valutazioni responsabili e discrezionali del DL o dei progettisti delle opere.

| prezziari richiamati sono indicati in ordine decrescente di utilizzo: il listino sub (b) verra -dunque- utilizzato solo
nel caso in cui la voce ricercata non sia stata riscontrata nel listino sub (a).

Gli importi riportati per le singole voci di listino, al netto del ribasso effettuato in sede di offerta, dovranno essere
applicati a tutte le attivita che verranno eseguite negli interventi affidati; all'importo cosi ottenuto andranno
aggiunti gli Oneri della Sicurezza contro i rischi interferenziali di volta in volta predeterminati dalla SA e gia quan-
tificati nel singolo CA.

| prezziari si intenderanno automaticamente sostituiti dai nuovi prezziari aggiornati a far tempo dalla data della
pubblicazione ufficiale di questi ultimi, fermo restando che il listino sub (b) verra comunque utilizzato solo nel
caso in cui la voce ricercata non sia stata riscontrata nel listino sub (a) anche nel caso in cui I'aggiornamento
abbia riguardato uno solo dei due listini.

Le versioni aggiornate dei prezziari verranno applicate dalla SA nei nuovi CA, per attivita non ancora iniziate.

Per lavorazioni che prevedano prezzi unitari non rinvenibili nei suddetti prezziari potra provvedersi:
a. per assimilazione ai prezzi esistenti;

b. determinando nuovi prezzi sulla scorta di indagini di mercato e di analisi prezzi;

c. in economia ai sensi dell’art. 24 del presente CSA.

Tutti i prezzi si riferiscono a lavori interamente finiti in ogni parte, eseguiti a perfetta regola d’arte, secondo le
modalita prescritte.

| prezzi unitari, ribassati in base al ribasso offerto, si intendono proposti ed accettati dall’Appaltatore in base ai
propri calcoli ed alle proprie stime, a proprio rischio e sono pertanto fissi, invariabili ed indipendenti da qualsiasi
imprevisto od eventualita, assumendo espressamente |'Appaltatore, per caso di sopravvenute condizioni di ese-
cuzione diverse da quanto previsto in sede di offerta, ogni alea relativa, ai sensi dell’art. 1469 Cod.Civ. e con
espressa rinuncia ai diritti derivanti dagli artt. 1467 e 1664 Cod.Civ., ivi compresa qualsiasi revisione, aggiorna-
mento ovvero adeguamento dei prezzi.

| prezzi unitari comprendono e compensano sia tutte le spese sia tutti gli oneri comunque correlati all’esecuzione
delle prestazioni necessarie per I'espletamento delle prestazioni oggetto dell’appalto, compresi gli oneri non
espressamente previsti nel presente CSA e comunque necessari a garantire la perfetta esecuzione delle presta-
zioni previste, nonché tutto il materiale e i mezzi d’opera necessari, nonché i costi della sicurezza propri dell’Ap-
paltatore.

Sono sempre compresi nei prezzi, qualora non oggetto di apposite voci, i trasporti all’interno dell’area di can-
tiere, i carichi, gli scarichi, le movimentazioni, i tiri in alto ed in basso, ogni altra opera o fornitura provvisionale
necessarie alla esecuzione delle opere.

Gli oneri relativi allo smaltimento a discarica dei materiali, sia ordinari che eventualmente contenenti rifiuti spe-
ciali (ad es. amianto), verranno riconosciuti solo dopo la presentazione al DL delle copie dei FIR Formulari Iden-
tificativi del Rifiuto che dovranno essere trasmessi timbrati e firmati dalla discarica/impianto di smaltimento.
La liquidazione di tali oneri sara disposta in relazione sia alla natura dei materiali conferiti (tramite i rispettivi
codici CER) sia ai quantitativi effettivi riportati nei moduli FIR.

Tutte le procedure dovranno essere svolte in piena conformita con quanto previsto dal SISTRI-Sistema Integrato
per il controllo e la Tracciabilita dei Rifiuti.

L'appalto € amministrato in regime I.V.A. e |’Appaltatore e obbligato al rispetto di tutti gli adempimenti previsti
dalle leggi vigenti per I'applicazione della suddetta imposta.
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Art. 5. Categorie dei lavori

Ai sensi dell’articolo 61 del Regolamento e in conformita all’allegato «A» al predetto Regolamento, i lavori sono
classificati nella categoria prevalente di opera generale OS 30, Classifica I.

Categoria ex allegato “A” d.P.R. n. 207/2010 Importo (€)

0S30 Prevalente Classifica | 189.500,00

La SA non assume alcun impegno in ordine al raggiungimento dell’'importo dell’AQ che € meramente presuntivo
e rilevante ai soli fini della costituzione della garanzia e dei requisiti di ordine speciale per la partecipazione alla
procedura di scelta del contraente.

Ove |'Appaltatore non sia in possesso dei requisiti di esecuzione prescritti dalle vigenti norme in relazione a
talune lavorazioni elencate all’art. 4, comma 8, egli dovra richiedere |'autorizzazione al subappalto di dette la-
vorazioni, in favore di Operatori in possesso dei prescritti requisiti, con le modalita di cui all’art. 46 del presente
CSA.

Art. 6. Contratti Applicativi

L'AQ trova attuazione e realizzazione per il tramite di singoli CA nei quali sono indicati:

e la descrizione e la localizzazione dell’intervento da eseguire;

e la classificazione del tipo d’intervento: “non urgente”, “urgente”, “somma urgenza”;

e il termine di inizio lavori ai sensi dell’art. 2 ed il termine di ultimazione stabilito secondo I'esclusiva ed insin-
dacabile valutazione del DL in base alle specifiche caratteristiche dei lavori da realizzare e dei luoghi di inter-
vento;

e le voci di computo e la quantificazione degli eventuali Oneri della Sicurezza contro i rischi interferenziali;

ed a cui sono allegati in caso dei soli lavori “non urgenti”:

e i computi metrici estimativi e gli eventuali elaborati progettuali sviluppati dall’Appaltatore ed approvati dalla
Struttura tecnica della SA;

e il PSC-Piano di Sicurezza e Coordinamento, ove previsto;

e il giorno e I'ora di convocazione dell’Appaltatore per la consegna del cantiere;

e ognialtro dato o documento necessario ovvero opportuno ai fini della qualificazione e quantificazione dell’in-
tervento, e della sua esecuzione.

In caso di lavori “urgenti” od “in somma urgenza” da eseguire a fronte dell’Ordinativo emesso ai sensi del pre-

cedente art. 4, comma 2, verranno allegati ai contratti applicativi stipulati a ratifica la sola contabilita lavori e gli

eventuali elaborati progettuali «as built» sviluppati dall’Appaltatore.

Trattandosi di lavori di manutenzione, i singoli interventi potranno essere di limitata entita, interessare contem-
poraneamente anche piu luoghi ed essere ordinati senza necessita che sia rispettata alcuna regolarita e/o con-
tinuita.

Questo potra comportare anche l'interruzione, la ripresa dei lavori e/o la presenza di brevi periodi di inattivita
che non avranno caratteristica di “sospensione”.

Per tali motivi I’Appaltatore non potra avanzare pretese per maggiori oneri, indennizzi o compensi particolari.

Le opere saranno realizzate con le modalita specificate nel presente CSA, attenendosi alle disposizioni che il DL
vorra impartire e secondo le priorita stabilite dalla SA.

In base all’entita dei singoli interventi la SA fornira la documentazione tecnica (da semplici indicazioni sino al
progetto esecutivo) necessaria alla relativa localizzazione ed esecuzione.

L'Appaltatore, con la sottoscrizione del singolo CCA, si impegna a fare proprie tali indicazioni dopo averle atten-
tamente ed esaurientemente valutate, assumendosi ogni responsabilita in merito alla corretta realizzazione
delle opere.

In presenza di fabbisogni manutentivi la SA trasmettera all’Appaltatore apposita comunicazione con le modalita
indicate al precedente art. 2.
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10.

11.

Al sensi del comma 4 I’Appaltatore dovra provvedere all’elaborazione dei computi metrici estimativi necessari

per la realizzazione degli interventi in questione. | suddetti preventivi delle opere da eseguire dovranno:

- essere redatti secondo le prescrizioni del Codice, del Regolamento e delle LG pubblicate da ANAC;

- prevedere la fornitura e la posa in opera di tutti i materiali ed accessori che risultano necessari per consegnare
i lavori eseguiti a perfetta regola d’arte.

Tali preventivi saranno sottoposti all’esame del DL, che ha il diritto di richiedere tutte le modifiche che riterra

opportune e la facolta di procedere o meno alla loro relativa approvazione.

L'Appaltatore provvedera, a propria cura e spese, alla predisposizione ed alla gestione delle pratiche per I'otte-

nimento delle autorizzazioni e dei nulla osta necessari alla realizzazione dei lavori anche con I'impiego, ove pre-

visto, di professionisti abilitati, fermo restando i rimborsi di cui all’art. 67.

La stima che determinera il costo degli Oneri della Sicurezza contro i rischi interferenziali, da inserire nei singoli
CA, in ottemperanza delle specifiche procedure di sicurezza ove previste, verra determinata dal DL ovvero dal
Coordinatore per la Sicurezza (ove nominato) applicando i prezzi dei listini di riferimento.

Prima della sottoscrizione del singolo CA, qualora ne ricorrano i presupposti, I'’Appaltatore dovra trasmettere
alla SA:

a. ove necessarie, le proprie proposte di integrazione o modificazione dell’eventuale PSC trasmesso dalla SA;
b. il POS-Piano Operativo di Sicurezza;

c. ognialtro elemento necessario o semplicemente utile a qualificare I'intervento;

d. dichiarazione di sussistenza dei requisiti generali e speciali dichiarati in sede di gara.

In caso di interventi “urgenti” e/o di “somma urgenza” e di limitata durata temporale su ciascun sito (inferiori a
5 uomini*giorno) si prescindera dalla trasmissione delle documentazioni di cui al comma 7.

Sara facolta della SA mutare in ogni momento i contenuti degli atti predetti ed il processo autorizzativo degli
interventi, nei limiti in cui cid non comporti I'abbreviazione dei termini di operativita stabiliti in favore dell’ Ap-
paltatore.

| mutamenti saranno comunque tempestivamente comunicati all’Appaltatore.

E possibile che vengano commissionati all’Appaltatore pit lavori contemporaneamente: anche in tal caso I’Ap-
paltatore dovra garantire sempre la disponibilita di maestranze in numero idoneo per far fronte a tutte le previ-
sioni dei CA e/o Ordinativi di intervento.

L'Appaltatore potra trasmettere alla SA, in ogni momento, una propria proposta d’intervento, qualora abbia
riscontrato esigenze manutentive di carattere ordinario o straordinario all’interno degli stabili.
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CAPO 2 - DISCIPLINA CONTRATTUALE

Art. 7. Interpretazione del contratto e del Capitolato Speciale d'Appalto

In caso di insufficienza di specifiche tecniche, nell’esecuzione dei lavori previsti dai singoli CA dovra essere adot-
tata la soluzione pil aderente alle finalita per le quali il lavoro é stato affidato e, comunque, quella meglio ri-
spondente ai criteri di ragionevolezza, economicita e di buona tecnica esecutiva, fatta salva comunque la tem-
pestiva comunicazione al DL.

Qualora siano riscontrate eventuali alternative o discordanze tra i contenuti dei documenti a corredo del CA, la
relativa prevalenza sara determinata secondo il seguente ordine decrescente di successione, salve diverse
espresse indicazioni esplicitamente riportate nei documenti stessi:

a. CA e/o Ordinativo di intervento nei casi rispettivamente previsti;

Contratto Normativo;

CSA;

Lettera di invito;

Disciplinare di Gara.

m oo o

In caso di norme del presente CSA tra loro non compatibili ovvero apparentemente non compatibili, trovano
applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo
luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari oppure all’ordinamento giuri-
dico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio ed -infine- quelle di carattere ordinario.

L'interpretazione delle clausole contrattuali, cosi come delle disposizioni del presente CSA, e fatta tenendo conto
delle finalita del singolo CA e dei risultati da raggiungere con il medesimo.
Per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del Codice Civile.

Art. 8. Documenti che fanno parte del Contratto Normativo e dei Contratti Applicativi

Fanno parte integrante e sostanziale del Contratto Normativo, ancorché non materialmente allegati, i seguenti
documenti:

a) il CGA, nelle parti ancora in vigore e non in contrasto con il presente CSA o non previsto da quest’ultimo;

b) il presente CSA;

c) gli elenchi dei prezzi unitari di cui all’art. 4, comma 9, del presente CSA;

d) le polizze di garanzia di cui ai successivi articoli 34 e 36.

Fanno parte integrante e sostanziale dei singoli CA, ancorché non materialmente allegati:

a) tutti gli elaborati grafici e gli altri atti del progetto esecutivo del singolo intervento, ivi compresi i particolari
costruttivi, i progetti delle strutture e degli impianti, le relative relazioni di calcolo;

b) il PSC, ove necessario ai sensi delle vigenti normative in materia;

c) il POS.

Sono contrattualmente vincolanti tutte le Leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici e in particolare:

a) il decreto Legislativo 19 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.;

b) il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 e ss.mm.ii., per le parti non abrogate dal
Codice e dal DM DL/DEC;

c) il decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 7 marzo 2018 n. 49;

d) le Linee Guida dell’ANAC;

e) il decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

f) il «Regolamento per 'amministrazione e la contabilita dell’INPS» approvato con Delibera del Consiglio di
Amministrazione INPS n. 172 del 18 maggio 2005, per quanto non in contrasto con le precedenti norme.
Per tutto quanto non espressamente previsto, si rimanda alle previsioni dei CA, alle disposizioni normative in

tema di appalti pubblici, alle previsioni del Codice Civile ed alle normative comunque applicabili in materia.
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L'Appaltatore & tenuto all’osservanza di tutte le disposizioni di Legge, Regolamenti, norme, ecc., vigenti in ma-
teria di pubblici appalti anche se sopra non espressamente elencate e di tutte quelle ulteriori che potranno
essere emanate nel corso del periodo di durata contrattuale.

Parimenti, egli dovra osservare tutte le norme regolamentari e le disposizioni emanate dalle Autorita regionali,
provinciali, comunali, di Pubblica Sicurezza, ecc. ivi comprese le prescrizioni emesse anche in circostanze ecce-
zionali e con validita temporanea.

Dovra inoltre tener conto degli impedimenti connaturati al tipo di attivita da svolgere (traffico veicolare e pedo-
nale, autovetture in sosta, presenza di alberature, ecc.).

Resta contrattualmente convenuto che, anche se da tali norme, disposizioni, prescrizioni e impedimenti possano
conseguire gravami e limitazioni delle opere, cid non potra comportare per I’Appaltatore alcun diritto nei con-
fronti della SA, avendone I’Appaltatore medesimo tenuto debito conto nella formulazione della propria offerta
economica.

L’'Appaltatore dovra inoltre ottemperare, sotto la propria esclusiva responsabilita, ai Regolamenti e alle disposi-
zioni vigenti o che saranno emanate nel corso dei lavori, in materia di materiali da costruzione, componentistica,
tutela ambientale, smaltimento rifiuti, antichita e belle arti, sicurezza ed igiene del lavoro, nonché in materia di
trattamento e tutela dei lavoratori, con conseguenti oneri a suo esclusivo carico.

Qualora, dopo la data di stipula dei singoli CA e fino all’ultimazione dei relativi lavori intervengano nuove nor-
mative tecniche applicabili agli immobili ed ai lavori oggetto del presente appalto, ovvero modifiche a quelli
esistenti, esse dovranno essere ugualmente rispettate, con onere ad esclusivo carico dell’Appaltatore, non solo
per la parte dei lavori e forniture non ancora eseguiti ma anche per quanto gia eseguito ma non ancora preso in
consegna dalla SA, e cio anche se non ne sia espressamente richiesto I'adeguamento, rimanendo |’ Appaltatore
unico responsabile della completa rispondenza dei lavori alle normative vigenti all’atto dell’esecuzione materiale
degli stessi.

Art. 9. Disposizioni particolari riguardanti I'appalto

La sottoscrizione del Contratto Normativo da parte dell’Appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta cono-
scenza ed incondizionata accettazione anche dei suoi allegati, del CSA, del Codice, dei regolamenti e di tutte le
norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il
presente appalto per quanto attiene la perfetta esecuzione dei lavori.

Al fine di soddisfare I'esigenza della SA circa la tempestiva esecuzione degli interventi dichiarati “urgenti” o di

“somma urgenza”, é richiesto il possesso del requisito di esecuzione in ordine alla disponibilita di almeno una

sede operativa secondaria che disti non piu di 250 km dagli immobili oggetto del presente appalto.

Nel caso in cui I’Appaltatore abbia una identita monosoggettiva, il possesso di tale requisito di esecuzione dovra

risultare dalla certificazione CCIAA che sara acquisita d’ufficio dalla SA prima della stipula del contratto di ap-

palto.

Ove non gia posseduto dall’Appaltatore risultato affidatario, tale requisito di esecuzione dovra essere soddi-

sfatto entro e non oltre 35 (diconsi trentacinque) giorni naturali consecutivi, decorrenti dalla data di notifica

dell’aggiudicazione definitiva, mediante I'apertura di sedi operative secondarie della propria attivita di impresa.

Nel caso in cui I’Appaltatore abbia una identita plurisoggettiva, il requisito della distanza potra essere soddi-

sfatto:

1. in caso di RTI, se le sedi del mandante e del mandatario considerate come sede principale e sede secondaria
di un unico soggetto soddisfano tale requisito;

2. in caso di consorzi ordinari, se il consorziato cui € demandata I’esecuzione dell’ appalto possegga tale requi-
sito.

L'affidamento in subappalto delle lavorazioni ad un OE locale non soddisfa il requisito anzidetto. Il mancato

rispetto della presente condizione sara causa di revoca dell’aggiudicazione o di risoluzione del contratto per

“grave inadempimento contrattuale”.

La stipulazione del Contratto Normativo dell’AQ e subordinata:
1) alla verifica da parte della SA, nei modi e termini stabiliti dalla disciplina in materia, della sussistenza in capo
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all’Appaltatore:

(a) dei requisiti di carattere generale circa I'assenza di cause di esclusione dalla partecipazione alle gare;

(b) dei requisiti di idoneita tecnico-organizzativa previsti dalla lex specialis di gara;

(c) del requisito dell’inesistenza di cause ostative alla stipula ai sensi della normativa in materia di lotta alla
delinquenza mafiosa;

(d) del requisito di esecuzione in ordine alla disponibilita di almeno una o piu sede/i operativa/e seconda-
ria/e che disti/no non piu di 250 km dagli immobili oggetto del presente appalto come previsto dal
comma 2 del presente articolo;

2) alla presentazione di una polizza assicurativa di garanzia di responsabilita civile per danni a terzi che copra
I'intera durata dell’Accordo Quadro fino alla data di emissione del certificato di collaudo;

3) alla positiva verifica dell’applicazione del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per gli operai dipendenti
da Aziende edili ed affini nonché degli accordi locali ed aziendali integrativi dello stesso in vigore al momento
dell’esecuzione dei lavori;

4) se I'Operatore aggiudicatario & costituito in forma societaria diversa dalla societa di persone, alla presenta-
zione di una dichiarazione circa la propria composizione societaria, 'esistenza di diritti reali di godimento o
di garanzia sulle azioni «con diritto di voto» sulla base delle risultanze del Libro dei Soci, delle comunicazioni
ricevute e di qualsiasi altro dato a propria disposizione, nonché I'indicazione dei soggetti muniti di procura
irrevocabile che abbiano esercitato il voto nelle assemblee societarie nell’ultimo anno o che ne abbiano co-
munque diritto, ai sensi dell’articolo 1 del d.P.C.M. 11 maggio 1991, n. 187 attuativo dell’articolo 17, comma
3, della legge 19 marzo 1990, n. 55 e ss.mm.ii.; in caso di consorzio la dichiarazione deve riguardare anche le
societa consorziate indicate per I'esecuzione del lavoro;

5) al versamento delle spese contrattuali.

4. Entro 10 (diconsi dieci) giorni naturali consecutivi decorrenti dalla data di ricevimento della comunicazione di
aggiudicazione definitiva, I'’Appaltatore & tenuto a produrre tutta la documentazione che verra richiesta dalla SA
ai fini della stipula del Contratto Normativo relativo all’AQ.

5. Fatto salvo I'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti e I'ipotesi di differimento
espressamente concordata con I’Appaltatore, il Contratto Normativo verra stipulato entro il termine di 60 (di-
consi sessanta) giorni naturali consecutivi decorrenti dalla data in cui I'aggiudicazione é divenuta efficace a se-
guito della verifica delle dichiarazioni del concorrente rimasto aggiudicatario.

Le spese relative alla stipulazione del Contratto Normativo sono interamente poste a carico dell’Aggiudicatario.
Non si applica il termine dilatorio di cui all’art 32, comma 9, del Codice.

6. Ove I’Appaltatore non si presenti per la stipulazione del Contratto Normativo nel termine fissato o sia inadem-
piente ad uno qualsiasi degli adempimenti previsti nel presente articolo, la SA potra procedere all'escussione
della garanzia provvisoria ed all’affidamento dell’Accordo Quadro al concorrente secondo classificato nella gra-
duatoria finale.

Art. 10. Fallimento dell’Appaltatore

1. Incaso difallimento dell’Appaltatore la SA si avvale, senza pregiudizio per ogni altro diritto e azione a tutela dei
propri interessi, della procedura prevista dall’art. 110 del Codice.

2. Se I'Appaltatore e un RTI, in caso di fallimento dell’OE mandatario o di un OE mandante trovano applicazione -
rispettivamente- i commi 17 e 18 dell’art. 48 del Codice.

Art. 11. Rappresentante dell’Appaltatore, domicilio e sede operativa; direttore cantiere

1. L'Appaltatore deve eleggere domicilio ai sensi e nei modi di cui all’articolo 2 del CGA; a tale domicilio si intendono
ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini ed ogni altra notificazione o comunicazione
dipendente dal Contratto.
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Se I’Appaltatore non conduce direttamente i lavori, deve depositare presso la SA, ai sensi e nei modi di cui all’ar-
ticolo 4 del CGA, il mandato conferito con atto pubblico a persona idonea, sostituibile su esplicita richiesta mo-
tivata della SA.

La direzione del cantiere & assunta dal Direttore Tecnico dell’Appaltatore o da altro tecnico, avente comprovata
esperienza in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire.

L'Appaltatore, tramite il Direttore Tecnico di cantiere, assicura I'organizzazione, la gestione tecnica e la condu-
zione dei cantieri. Il DL ha il diritto di esigere il cambiamento del Direttore Tecnico di cantiere e del personale
dell’Appaltatore per indisciplina, incapacita o grave negligenza.

L'Appaltatore € in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti,
nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.

Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, o delle persone di cui ai commi 3 o 4, deve essere tempestiva-
mente notificata alla SA; ogni variazione della persona di cui al comma 3 deve essere accompagnata dal deposito
presso la SA del nuovo atto di mandato.

Art. 12. Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e I’esecuzione

Nell’esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti (anche relativamente a eventuali im-
pianti tecnologici) oggetto dell’appalto, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di regolamento
in materia di qualita, provenienza ed accettazione dei materiali e dei componenti.

Per quanto concerne i requisiti di prestazione e le modalita di esecuzione di ogni categoria di lavoro prevista
devono essere rispettate tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nei CA, nel presente CSA,
negli elaborati grafici dei progetti esecutivi e nella descrizione delle singole voci dei prezziari di riferimento.

Per quanto riguarda I'accettazione, la qualita e I'impiego dei materiali, la loro provvista, si applicano gli articoli
16 e 17 del CGA.

Tutti i prodotti/elementi costruttivi per i quali & richiesto il requisito della reazione/resistenza al fuoco ai fini
della sicurezza in caso d’incendio potranno essere impiegati se in linea con quanto previsto dal decreto del Mi-
nistero degli Interni 16 febbraio 2007 (in GURI n. 74 del 29/03/07 - Supplemento Ordinario n. 87) e ss.mm.ii. e
con la normativa vigente.

In particolare, i prodotti per i quali & prescritta la classificazione di resistenza al fuoco, dovranno essere muniti
di marcatura CE e/o di omologazione ai sensi degli artt. 5 e 6 del decreto del Ministero degli Interni 21 giugno
2004.

Per i materiali e/o gli elementi costruttivi per i quali & prescritta la classificazione di resistenza al fuoco, I’ Appal-
tatore dovra presentare prima della posa in opera la documentazione attestante la classe di resistenza al fuoco
dei materiali sia per quelli muniti di marcatura CE che per quelli muniti di omologazione.

Al termine dei lavori i prodotti e gli elementi costruttivi per i quali € richiesta la classificazione di resistenza al
fuoco dovranno essere certificati da un professionista in conformita al decreto del Ministero degli Interni 4 mag-
gio 1998 e ss.mm.ii., che ne attesti la classe di resistenza al fuoco secondo le modalita indicate all’art. 2 commi
4,5, 6 del precitato decreto del Ministero degli Interni 16 febbraio 2007.

Tra gli obblighi dell’ Appaltatore rientra la predisposizione, a proprie esclusive cure e spese, di tutta la documen-
tazione di legge sulla base della modulistica ufficiale del Ministero degli Interni, cosi come previsto dal decreto
del Direttore Centrale per la Prevenzione e la Sicurezza Tecnica (DCPST 16 maggio 2018, n. 72) in vigore dall’'11
giugno 2018.
I modelli dovranno essere elaborati e sottoscritti, ove previsto, da un professionista antincendio iscritto agli
elenchi del Ministero dell’'Interno di cui all’art. 16, comma 4, del decreto Legislativo 8 marzo 2006, n. 139 e
ss.mm.ii..
Altresi, ai predetti modelli dovranno essere allegate tutte le ulteriori documentazioni richieste dalla legge, tra
cui la Certificazione di resistenza al fuoco, le dichiarazioni inerenti ai prodotti impiegati, I’etichettatura completa
della marcatura CE e relativa documentazione di accompagnamento, i certificati di prova per i prodotti classifi-
cati ai sensi dell’art. 10 del decreto del Ministero degli Interni del 26 giugno 1984 e ss.mm.ii.
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Per gli impianti non ricadenti nel campo di applicazione del d.MiSE n. 37/2008, I'installatore della ditta dovra
rilasciare la dichiarazione di corretta installazione e funzionamento dell’impianto sulla base dello specifico mo-
dello ministeriale (MOD. PIN 2.4 - 2018 DICH: IMP. o comungque sulla base della modulistica ufficiale aggiornata).
Per gli impianti ricadenti nel campo di applicazione del precitato decreto ministeriale, dovra essere rilasciata da
un professionista antincendio la certificazione di rispondenza e di corretto funzionamento dell’'impianto sulla
base dello specifico modello ministeriale (MOD. PIN. 2.5 - 2018 CERT. IMP. o comunque sulla base della moduli-
stica aggiornata) oltre alla dichiarazione di conformita prevista dall’art. 7 del medesimo dMiSE n. 37/2008.

L'Appaltatore, sia per sé che per i propri fornitori, deve garantire che i materiali da costruzione utilizzati siano
conformi al d.P.R. 21 aprile 1993, n. 246 e ss.mm.ii..

Art. 13. Convenzioni in materia di valuta e termini

In tutti gli atti predisposti dalla SA i valori in cifra assoluta si intendono sempre denominati in euro.

In tutti gli atti predisposti dalla SA i valori in cifra assoluta, ove non diversamente specificato, si intendono al
netto degli oneri fiscali.

Tutti i termini di cui al presente CSA, se non diversamente stabilito nella singola disposizione, sono computati in
conformita al Regolamento CEE 3 giugno 1971, n. 1182.
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CAPO 3. TERMINI PER L’ESECUZIONE

Art. 14. Durata dell’Accordo Quadro

L'AQ avra durata complessiva di anni 1 (dicesi uno), decorrente dalla data della consegna generale dei lavori ai
sensi dell’articolo 15.

L’AQ cessera di produrre effetti nel caso in cui, prima della scadenza di cui al punto che precede, venga raggiunto
I'importo determinato all’art. 3 del presente CSA.

Ove, alla data di scadenza del termine di cui al comma 1, siano in corso I'esecuzione ovvero il completamento di
lavori richiesti con CA emessi dalla SA anteriormente a tale data, I’AQ si intendera prorogato fino alla scadenza
indicata dal CA relativo. Detta protrazione dei termini non dara all’Appaltatore alcun titolo per pretendere com-
pensi od indennizzi di qualsiasi genere, essendosi tenuto conto di siffatte eventualita nella determinazione dei
prezzi di tariffa, che comprendono e compensano ogni relativo onere.

Le condizioni previste nel Contratto Normativo avranno valore e troveranno applicazione per tutti i singoli CA
affidati prima dello spirare del termine di cui al precedente comma 1, anche qualora la materiale esecuzione
delle lavorazioni oggetto di detti CA abbia inizio, sia eseguita e/o si concluda successivamente alla predetta sca-
denza.

Non potranno essere emessi CA dopo la scadenza del termine di cui ai comma 1e 2.

Art. 15. Consegna e inizio dei lavori

La consegna generale dei lavori sara effettuata contestualmente alla stipula del Contratto Normativo.

Nel verbale di consegna generale dei lavori si dara conto dell’avvenuta costituzione delle sedi operative di cui
all’art. 9, comma 3 punto 1 lettera d).

Solo dopo la consegna generale dei lavori si potra dare corso all’esecuzione dei lavori previa sottoscrizione dei
“Contratti applicativi” ovvero emissione di “Ordinativi” ai sensi degli art. 4 e 6.

Il RUP accerta I’'avvenuto adempimento degli obblighi di cui all’articolo 40 del presente CSA prima della redazione
del verbale di consegna generale di cui al comma 1 e ne comunica l'esito al DL.

La redazione del verbale di consegna generale & subordinata a tale positivo accertamento, in assenza del quale
esso ¢ inefficace ed i lavori non possono essere iniziati.

E facolta della SA procedere in via d’urgenza alla consegna dei lavori, anche nelle more della stipulazione formale
dell’AQ, ai sensi dell’articolo 32, comma 8, del Codice, ma solo in caso di lavori urgenti ed indifferibili.

Il DL provvede in via d’urgenza su autorizzazione del RUP ed indica espressamente sul verbale le motivazioni che
giustificano I'immediato avvio dei lavori, nonché le lavorazioni da eseguire.

L'Appaltatore deve trasmettere alla SA, prima dell’inizio dei lavori relativi a ciascun CA, la documentazione di
avvenuta denunzia di inizio lavori effettuata agli Enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici, inclusa la
Cassa Edile ove dovuta.

Sara onere della SA verificare, prima della stipula del singolo CA e di ciascun connesso pagamento in acconto o
a saldo, il DURC dell’Appaltatore e degli eventuali subappaltatori autorizzati.

La sottoscrizione di ciascun CA costituira consegna dei lavori relativamente agli interventi in esso ricompresi
anche se relativi a piu siti.

In caso si renda necessario procedere a consegne parziali, verranno redatti specifici atti.

Per ogni CA verra definita una data di inizio e la durata dei lavori ed eventualmente verra stabilito un cronopro-
gramma relativo ai singoli interventi.

Il mancato rispetto delle date di inizio e/o fine lavori ai sensi degli artt. 2 e 16 verranno sanzionati nei termini di
cui al successivo art. 19.

La sottoscrizione dei singoli CA equivale alla tacita dichiarazione del sussistere delle condizioni che consentono
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'immediata esecuzione dei lavori.

L'inadempienza dell’Appaltatore alla sottoscrizione dei CA da facolta alla SA di risolvere I'intero AQ, ai sensi
dell’articolo 1456 del Codice Civile, e di incamerare la garanzia ai sensi dell’articolo 1382 del Codice Civile, fatto
salvo il risarcimento del maggior danno.

Qualora sia indetta una nuova procedura per I'affidamento della parte residuale dell’AQ, I’Appaltatore & escluso
dalla partecipazione in quanto I'inadempimento e considerato “grave negligenza accertata”.

Art. 16. Termini per I'esecuzione dei lavori

Stante la natura intrinseca dell’AQ, gli Interventi si svolgeranno in relazione alle effettive necessita indicate dalla
SA a mezzo dei singoli Contratti applicativi.

L’'Appaltatore dovra -pertanto- mettere a disposizione, tempestivamente e proficuamente, le risorse necessarie
per eseguire gli interventi richiesti, rispettando i tempi di inizio dei lavori indicati ai sensi dell’art. 2 ed i termini
di ultimazione che saranno stabiliti secondo I’esclusiva ed insindacabile valutazione del DL.

E prevista la possibilitd che un CA riguardi piti lavorazioni su stabili differenti e da eseguire contemporanea-
mente.

| tempi di esecuzione richiamati nel presente articolo si intendono sempre riferiti a giornate naturali e consecu-
tive.

Non saranno ammessi differimenti per tener conto delle ferie contrattuali, di ordinarie difficolta e degli ordinari
impedimenti in relazione agli andamenti stagionali ed alle relative condizioni climatiche.

Ogni lavoro ordinato si potra ritenere concluso (e di conseguenza potra essere autorizzata la relativa fattura-

zione) esclusivamente a seguito:

- della consegna da parte dell’Appaltatore di tutti i rendiconti, della documentazione e degli eventuali certifi-
cati previsti per legge e/o richiesti dalla SA;

- dell’emissione dell’attestazione di regolare esecuzione.

Art. 17. Proroghe dei singoli Contratti Applicativi/Ordinativi
Qualora I’Appaltatore non riesca ad ultimare i lavori nei termini previsti per cause a lui non imputabili potra
chiedere, prima della scadenza dei termini anzidetti, una proroga del termine di esecuzione.

La richiesta & presentata al DL il quale la trasmette tempestivamente al RUP, corredata dal proprio parere; se la
richiesta e presentata direttamente al RUP, questi acquisisce tempestivamente il parere del DL.

La proroga del termine di esecuzione & concessa ovvero negata con provvedimento scritto del RUP entro 5 (di-
consi cinque) giorni lavorativi decorrenti dalla data di ricevimento della richiesta.

Nel caso di lavori “urgenti” o di “somma urgenza” si applicano le disposizioni di cui ai commi precedenti in
relazione agli Ordinativi emessi.

Art. 18. Sospensioni ordinate dal Direttore dei Lavori

Qualora circostanze speciali, quali cause di forza maggiore, condizioni climatologiche eccezionali ovvero altre
simili circostanze impediscano, in via temporanea, che gli interventi procedano utilmente ed a regola d’arte, o
per ragioni legate alla sicurezza del cantiere, il DL ordina la sospensione dell’esecuzione, disponendone la ripresa
guando siano cessate le cause che hanno provocato la sospensione degli stessi.

Per la sospensione disposta nei casi, modi e termini indicati al comma 1 non spetta all'Appaltatore alcun com-
penso o indennizzo.
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Art. 19. Penali in caso di ritardo

L’Appaltatore, salve le ulteriori conseguenze di legge e/o del Contratto Normativo, andra soggetto a penali, in

caso di ritardo nell’inizio e/o nell’esecuzione degli interventi affidatigli, rispetto ai termini indicati agli articoli 2,

15 e 16, secondo il seguente prospetto:

lavori di somma urgenza:

- Ritardo nell’inizio dei lavori rispetto ai termini indicati all’art. 2: 100,00 € (diconsi cento euro/zero centesimi)
per ogni ora lavorativa di ritardo;

- Ritardo nell’ultimazione dei lavori rispetto alla data fissata dal DL: 100,00 € (diconsi cento euro/ zero cente-
simi) per ogni giorno lavorativo di ritardo;

lavori urgenti:

- Ritardo nell'inizio dei lavori rispetto ai termini indicati all’art. 2: 100,00 € (diconsi cento euro/ zero centesimi)
per ogni giorno lavorativo di ritardo;

- Ritardo nell’ultimazione dei lavori rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori: 100,00 € (diconsi cento
euro/ zero centesimi) per ogni giorno lavorativo di ritardo;

lavori non urgenti

- Ritardo nella redazione del preventivo e della consegna alla direzione lavori o nell’inizio dei lavori rispetto ai
termini indicati all’art. 2: 0,6%o (dicesi zero euro/sessanta centesimi ogni mille) dell'importo del relativo CA
per ogni giorno lavorativo di ritardo;

- Ritardo nell’ultimazione dei lavori rispetto alla data fissata dal DL: per ogni giorno naturale consecutivo di
ritardo verra applicata una penale pari all’ 1,0%o. (dicesi un euro/00 ogni mille) dell'importo del relativo CA.

In ogni caso, la sommatoria delle penali erogate all’Appaltatore non potra eccedere per ciascun CA la misura del
10% (dicesi dieci per cento/00) dell’importo del CA stesso; rimane ferma la facolta della SA di agire in via giudi-
ziale per ottenere il risarcimento dell’eventuale maggior danno subito.

Qualora anche in un singolo CA 'ammontare delle penali risulti di importo complessivo superiore al 10% dell’im-
porto del CA stesso, il Committente potra risolvere I'intero AQ per grave inadempimento dell’Appaltatore.

Qualora alla scadenza del termine di ultimazione previsto i lavori non siano compiuti e perfetti secondo le valu-
tazioni del DL, questi -mediante Ordine di Servizio- prescrivera I'esecuzione dei lavori ancora necessari e fissera
il tempo della loro esecuzione, senza pregiudizio della corrispondente penalita per ritardata ultimazione.
Trascorso inutilmente anche tale termine, i lavori occorrenti, previa loro elencazione in un apposito verbale di
constatazione da eseguirsi in seguito ad apposita visita in contraddittorio (ovvero, in caso di voluta assenza
dell’ Appaltatore, alla presenza di almeno due testimoni estranei al’ Ufficio del DL), saranno eseguiti d’ufficio da
parte dell’Istituto, con diritto di rivalsa per I'onere delle opere compiute, dei danni dovuti al ritardo di utilizza-
zione di tutte le opere appaltate, ed applicazione delle penali.

Tali somme saranno poste a carico dell’Appaltatore in sede di pagamento dello Stato Finale relativo ai lavori
eseguiti.

Tutte le fattispecie di ritardi saranno tempestivamente e dettagliatamente segnalate al RUP da parte del DL,
immediatamente al verificarsi della relativa condizione, con la relativa quantificazione temporale; sulla base
delle predette indicazioni le penali saranno applicate in sede di liquidazione di ogni singolo intervento.

L'applicazione delle penali non pregiudica il risarcimento di eventuali danni ovvero di ulteriori oneri sostenuti
dalla SA a causa dei ritardi.

Il mancato intervento dell’Appaltatore con le modalita descritte agli articoli 15 e/o 16 per n. 5 (cinque) volte
anche non consecutive, costituisce “grave violazione contrattuale” e comporta la risoluzione dell’AQ senza ob-
bligo di ulteriore motivazione, ai sensi dell’articolo 108 del Codice.

Art. 20. Programma esecutivo dei lavori e cronoprogramma
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Per tutti i lavori qualificati come non urgenti, la SA potra richiedere all’Appaltatore la consegna, entro e non oltre
5 (diconsi cinque) giorni naturali consecutivi decorrenti dalla data di sottoscrizione del relativo CA, di un crono-
programma esecutivo dei lavori nel quale dovranno essere evidenziati I'inizio, |'avanzamento settimanale ed il
termine di ultimazione delle principali categorie di opere, precisando il tipo e la qualita delle macchine e degli
impianti che I’Appaltatore si obbliga in ogni caso ad impiegare, nonché il termine del loro approntamento in
cantiere.

Nella compilazione del programma dei lavori I’Appaltatore deve attenersi alle indicazioni che gli saranno fornite
dalla SA, dando priorita alle opere che condizionano lo sviluppo generale (o che, in accordo con il DL, convenga
eseguire anticipatamente).

Il programma esecutivo presentato dall’Appaltatore deve essere esplicitamente approvato dal DL.

Tale programma non vincola la SA, che potra ordinare modifiche anche in corso di attuazione senza che per esse
possano essere sollevate eccezioni alcune dall’Appaltatore, mentre invece & espressamente impegnativo per
quest’ultimo, il quale ha I'obbligo di adeguarsi alle variazioni che la SA si riserva di apportare -in relazione alle
proprie esigenze di ultimazione, anche parziale, delle opere- senza che per questo possa trarne alcun diritto e/o
ragione per recedere dal Contratto, o per chiedere compensi od indennizzi di qualsiasi specie, ovvero prezzi
diversi da quelli contrattualmente stabiliti.

Non sono previsti compensi ulteriori o premi qualora I'esecuzione delle opere avvenga in tempi inferiori.
L’approvazione del programma esecutivo da parte della SA non esclude tuttavia, né diminuisce, le responsabilita
dell’ Appaltatore per la regolare e tempestiva esecuzione delle opere e per la corretta esecuzione delle stesse a
regola d’arte.

In caso di ritardo sul programma approvato, I’Appaltatore dovra segnalare alla SA i provvedimenti che intende
adottare e le conseguenti modifiche al programma tendenti al recupero del ritardo stesso, fermo restando il
diritto della SA di applicare le penali di cui ai precedenti articoli nel caso di mancato rispetto del termine di
ultimazione degli stessi.

L'esecuzione di talune lavorazioni, su richiesta del DL, potra avvenire in orari extra ufficio ed- in particolare-
dopo le ore 18:00 dei giorni lavorativi e/o nei giorni festivi e semifestivi.

In tal caso verranno riconosciute all’Appaltatore le maggiorazioni per il solo costo della manodopera previste al
successivo art. 24 senza riconoscimento alcuno per spese generali ed utili d'impresa.

Gli interventi di demolizione ed —in ogni caso- quelli pilt rumorosi o che generino dispersione di polveri, ove
richiesti dal DL, dovranno essere eseguiti nell’orario 07:00+08:30 e 17:00+18:00, senza che cio possa costituire
motivo per avanzare richieste di alcun tipo da parte dell’Appaltatore.

Art. 21. Inderogabilita dei termini di esecuzione

Non costituiscono motivo di proroga dell’inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione

ovvero della loro ritardata ultimazione:

a) l'adempimento di prescrizioni, ovvero il rimedio ad inconvenienti o ad infrazioni riscontrate dal DL o dagli
Organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza;

b) il tempo necessario per I'espletamento degli adempimenti a carico dell’Appaltatore comunque previsti dal
presente CSA o dal CGA,;

c) le eventuali controversie tra I’Appaltatore ed i suoi fornitori, subappaltatori, affidatari ed altri incaricati
dall’Appaltatore né i ritardi o gli inadempimenti degli stessi soggetti;

d) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra |I’Appaltatore ed il proprio personale dipendente;

e) le sospensioni disposte dalla SA, dal DL, dal CSE, se nominato, o dal RUP per inosservanza delle misure di
sicurezza dei lavoratori nel cantiere o per inosservanza degli obblighi retributivi, contributivi, previdenziali
ovvero assistenziali nei confronti dei lavoratori impiegati nel cantiere;

f) le sospensioni disposte dal personale ispettivo del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in relazione
alla presenza di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria ovvero in
caso direiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero
e settimanale, ai sensi dell’articolo 14 del TUSL, fino alla relativa revoca.
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Non costituiscono altresi motivo di proroga o differimento dell’inizio dei lavori, della mancata regolare o conti-
nuativa conduzione degli interventi ovvero della loro ritardata ultimazione i ritardi o gli inadempimenti di ditte,
imprese, fornitori, tecnici od altri, titolari di rapporti contrattuali con la SA, se I’Appaltatore non abbia tempesti-
vamente denunciato per iscritto alla SA medesima le cause imputabili a dette ditte, imprese o fornitori o tecnici.

Le cause di cui ai commi 1 e 2 non possono costituire motivo per la richiesta di proroghe di cui all’articolo 17, di sospensione dei lavori di cui all’articolo
18, per la disapplicazione delle penali di cui all’articolo 19, né possono costituire ostacolo all’eventuale risolu-
zione del Contratto Normativo ai sensi del successivo art. 52.

Art. 22. Responsabile del Procedimento ed Ufficio di Direzione Lavori

Il Responsabile del Procedimento svolge le funzioni ed i compiti previsti dalle Linee Guida ANAC n. 3 di attuazione
del Codice.

La SA, prima dell’avvio dell’esecuzione dei lavori, nomina -su iniziativa del RUP- un Ufficio di Direzione Lavori,
responsabile dell’esatto adempimento da parte dell’Appaltatore degli obblighi contrattuali e di legge, composto
da un DL eventualmente coadiuvato da Assistenti con funzioni di Direttori Operativi.

L'Ufficio € competente al controllo della buona esecuzione delle opere.
In particolare, provvede alla verifica dei materiali impiegati, agli accertamenti in corso d’opera, alla misurazione
e contabilizzazione delle parti d’opera eseguite, all’emissione degli stati di acconto e finale ed impartisce tutte
le disposizioni che ritenga necessarie per la buona esecuzione di lavori.

Il DL trasmette all’Appaltatore, con apposite comunicazioni scritte, tutte le comunicazioni e le istruzioni relative
alla conduzione dei lavori.

Il DL rimane responsabile del coordinamento e della supervisione delle attivita di cantiere e dell’operato degli
Assistenti dell’ Ufficio di direzione lavori, anche in via solidale con questi ultimi.

Il DL cura che i lavori cui e preposto siano eseguiti a regola d’arte ed in conformita del progetto e del singolo CA
ed interloquisce in via esclusiva con I’Appaltatore in merito agli aspetti tecnici ed economici del CA.

Il DL ha la specifica responsabilita dell’accettazione dei materiali, sulla base anche del controllo quantitativo e
qualitativo degli accertamenti ufficiali delle caratteristiche meccaniche di questi.

Al DL fanno carico tutte le attivita ed i compiti allo stesso espressamente demandati dal Codice, dal Regolamento
e dal DM DL/DEC.

24 /61



CAPO 4 - CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI
Art. 23. Remunerazione degli interventi

La contabilizzazione delle prestazioni rese dall’Appaltatore sara effettuata separatamente per ciascun CA.
Il Codice Identificativo di Gara (CIG) deve essere riportato su tutte le fatture relative ad ogni CA.

Le opere oggetto del presente AQ saranno computate a misura.

L’Appaltatore consegnera al DL la contabilita dei lavori con I'indicazione delle quantita delle lavorazioni eseguite
relative ai singoli CA.

Le varie quantita di lavoro eseguito verranno determinate con misure geometriche, escluso ogni altro metodo e
secondo le modalita stabilite nel Regolamento.

La contabilizzazione delle lavorazioni viene effettuata in conformita a quanto previsto dal Titolo IX del Regola-
mento per gli articoli non abrogati dal Codice.

Gli Oneri per la Sicurezza contro i r ischi interferenziali sono valutati sulla base dei prezzi di cui agli elenchi prezzi
indicati all’art. 4.
La liquidazione di tali oneri & subordinata all’assenso del CSE, se nominato, ovvero dal DL.

| prezzi unitari, cosi come risultanti dall’applicazione del ribasso contrattuale, si intendono applicabili ad opere
eseguite in modo completo, siano esse di limitata entita od eseguite a piccoli tratti, a qualsiasi altezza o profon-
dita esse si trovino rispetto al piano del terreno, oppure in luoghi comunque disagiati od in luoghi oscuri richie-
denti 'uso di illuminazione artificiale.

Non sono previsti lavori a corpo.

Nel caso in cui la SA richieda I'esecuzione di interventi al di fuori dell’orario giornaliero ordinario fissato dalle ore
07:00 alle ore 18:00 dei giorni feriali, si applicano le disposizioni di cui ai commi 5, 6, 7 e 8 del successivo art. 24.

Art. 24. Lavori in economia

Particolari lavorazioni, difficilmente quantificabili e di modesta entita, per le quali non esiste apposito articolo
negli elenchi dei prezzi allegati al Contratto Normativo, saranno compensate in economia secondo le modalita
di seguito indicate:
a) Mercedi operaie:
costo della mano d’opera e degli oneri annessi come risultante dalle tabelle ufficiali dei Contratti Collettivi
di Lavoro (nazionali ovvero territoriali) in vigore per il luogo ed al momento di esecuzione dei lavori in ot-
temperanza alla contrattazione collettiva di piu recente pubblicazione al momento di sottoscrizione del
singolo CA ovvero alle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative nonché dei prezziari o listini
ufficiali vigenti; il tutto sara maggiorato della percentuale derivante dall’applicazione del ribasso d’asta alla
percentuale del 26,50% (dicesi venti sei virgola cinquanta per cento).
Si precisa che i contratti collettivi cui fare riferimento saranno quelli corrispondenti al tipo delle prestazioni
fornite (edili, metalmeccanico, ecc.).
b) Materiali e noli:
prezzi elementari di elenco dei materiali pubblicati sui listini prezzi, indicati all’ art. 4, edizione vigente alla
data di sottoscrizione del singolo CA, al netto del ribasso d’asta.
Qualora non compresi nei prezziari suddetti, saranno accreditati i prezzi risultanti da fatture quietanzate
maggiorati della percentuale risultante dall’applicazione del ribasso d’asta alla predetta percentuale del
26,50% (dicesi venti sei virgola cinquanta per cento).
Per quanto riguarda i trasporti ed i noli, secondo i prezzi vigenti al momento della sottoscrizione del singolo
CA, incrementati delle percentuali per spese generali ed utile d'impresa (qualora non gia comprese nei
prezzi vigenti) ed applicando il ribasso contrattuale esclusivamente su queste due ultime componenti.
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Si precisa che solo nel caso in cui I'elenco prezzi dei materiali riporti il solo prezzo franco luogo di produ-
zione, sara accreditato all’Appaltatore anche il costo del trasporto dal luogo di produzione al cantiere.
Eventuali Oneri per la Sicurezza da stimare in economia saranno valutati senza alcun ribasso, fermo re-
stando che per le componenti stimate o contabilizzate in termini di manodopera, noli e trasporti, si appli-
cheranno i prezzi vigenti al momento della sottoscrizione del singolo CA incrementati della percentuale
risultante dall’applicazione del ribasso d’asta alla percentuale del 26,50% (dicesi venti sei virgola cinquanta
per cento).

Le maggiorazioni sopra indicate per le prestazioni in economia sono a totale compenso di ogni spesa dell’Appal-
tatore per la movimentazione del personale, per fornire gli operai di attrezzi ed utensili del mestiere (quali, a
titolo puramente indicativo e non esaustivo: borsa attrezzi, piccoli demolitori, trapani, frullini, saldatrici, sega
circolare, strumenti di misura, scale, ecc.), per il nolo e la manutenzione delle attrezzature, per le rilevazioni, il
reperimento ed il trasporto dei materiali e comprendono -altresi- anche gli oneri di assistenza e sorveglianza sul
lavoro, nonché eventuali oneri per interessi, spese generali ed utili a favore dell’Appaltatore.

La liquidazione dei lavori e delle somministrazioni in economia & espressamente condizionata alla presentazione
di appositi buoni, giornalmente rilasciati dal DL all’Appaltatore con indicazione delle lavorazioni eseguite.

Il prezzo orario della manodopera é riferito all’orario giornaliero, dalle 07:00 alle 18:00, dei giorni lavorativi dal
lunedi al sabato.

Per lavorazioni eseguite in orario considerato notturno dalle ore 18:00 alle ore 07:00, da eseguire su espressa
richiesta scritta del DL, I'onere della mano d’opera sara incrementato del 25% (dicesi venti cinque per cento/00)
della retribuzione oraria.

Per lavorazioni eseguite in orario domenicale, da eseguire su espressa richiesta scritta del DL, I'onere della mano
d’opera sara incrementato del 20% (dicesi venti per cento/00) della retribuzione oraria.

Per lavorazioni eseguite in orario festivo non domenicale (festivita civili o religiose), da eseguire su espressa
richiesta scritta del DL, I'onere della mano d’opera sara incrementato del 20% (dicesi venti per cento/00) della
retribuzione oraria.

Per lavorazioni eseguite in orario considerato notturno dalle ore 18:00 alle ore 07:00 in orario festivo domeni-
cale o festivo non domenicale (festivita civili o religiose), da eseguire su espressa richiesta scritta del DL, I'onere
della mano d’opera sara incrementato del 35% (dicesi trenta cinque per cento/00) della retribuzione oraria.

La SA si riserva la facolta di effettuare direttamente, in tutto o in parte, gli acquisti di materiali e/o i noleggi di
attrezzature.

Art. 25. Valutazione dei manufatti e dei materiali a pie’ d’opera

Non sono valutati in contabilita i manufatti ed i materiali a pie’ d’opera, ancorché accettati dal DL.
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CAPO 5 - DISCIPLINA ECONOMICA
Art. 26. Anticipazione

Ai sensi dell’art. 35, comma 18, del Codice sara concessa, su richiesta, I'anticipazione del corrispettivo contrat-
tuale nella misura del 20% (dicesi venti per cento/00) con riferimento esclusivamente al singolo CA.

L'anticipazione & compensata mediante trattenuta sull'importo di ogni certificato di pagamento emesso ine-
rente al relativo CA.

L’anticipazione e revocata se I'esecuzione dei lavori non procede secondo i tempi contrattuali ed, in tale caso,
spettano alla SA anche gli interessi corrispettivi al tasso legale con decorrenza dalla data di erogazione della
anticipazione.

L’erogazione dell’anticipazione e subordinata alla prestazione, da parte dell’Appaltatore, di apposita garanzia,

alle seguenti condizioni:

a) importo garantito almeno pari all’anticipazione, maggiorato dell’l.V.A. alla vigente aliquota di legge, maggio-
rato altresi del tasso legale di interesse applicato al periodo necessario al recupero dell’anticipazione stessa
in base al cronoprogramma dei lavori;

b) la garanzia puo essere ridotta gradualmente in corso d’opera, in proporzione alle quote di anticipazione re-
cuperate in occasione di ogni parziale compensazione, fino all’integrale compensazione;

c) la garanzia e rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del decreto Legislativo 1 settembre 1993, n.
385 e ss.mm.ii. ovvero da imprese assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce I’assi-
curazione e che rispondano ai requisiti di solvibilita previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attivita.
La garanzia puo essere, altresi, rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’apposito Albo degli Interme-
diari Finanziari di cui all’articolo 106 del precitato d.Lgs. n. 385/1993.

La garanzia di cui al comma 4 & escussa dalla SA in caso di revoca dell’anticipazione di cui al comma 3, salvo che
I’Appaltatore provveda direttamente con risorse proprie prima dell’escussione della medesima.

Al pagamento dell’anticipazione si applica la disciplina di cui al successivo articolo 27.

Ove la garanzia sia prestata nella forma della fideiussione bancaria ovvero assicurativa, essa dovra essere rila-
sciata conformemente allo schema 1.3 del d.MiSE n. 31/2018.

Art. 27. Pagamenti in acconto

Per ogni singolo Contratto Applicativo si procedera alla contabilizzazione separata dei lavori, fermo restando che
gli importi di tutti i CA confluiranno in un unico montante dei lavori eseguiti.

Per ogni singolo CA I’Appaltatore dovra trasmettere al DL la contabilita dei lavori eseguiti su supporto informa-
tico redatta in formato Excel® con allegata, se espressamente richiesta in fase di ordinativo dal DL, adeguata
documentazione fotografica probante gli interventi effettuati (composta da almeno 2 foto digitali per ogni sin-
golo intervento).

Per CA di importo superiore a 30.000,00 € (diconsi trenta mila euro/zero centesimi) sono dovute rate di acconto
ogni qualvolta I'importo dei lavori eseguiti, contabilizzati ai sensi degli articoli 23 e 24, al netto del ribasso d’asta,
comprensivi della quota relativa degli Oneri per la Sicurezza ed al netto dell'importo delle rate di acconto pre-
cedenti, raggiunga un importo non inferiore a 15.000,00 € (diconsi quindici mila euro/zero centesimi).

Per contratti di importo inferiore alla predetta soglia di 30.000,00 €, la liquidazione dei lavori sara effettuata in
unica soluzione dopo I accertata ultimazione degli stessi.

Entro 45 (diconsi quaranta cinque) giorni lavorativi decorrenti dalla data del verificarsi delle condizioni di cui al
comma 3:
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10.

11.

12.

a) il DL redige la contabilita ed emette lo Stato di Avanzamento dei Lavori, ai sensi dell’articolo 194 del Regola-
mento, che deve recare la dicitura: «lavori a tutto il ........................ » con l'indicazione della data di chiusura;

b) il RUP emette il conseguente certificato di pagamento, ai sensi dell’articolo 195 del Regolamento, che deve
riportare esplicitamente il riferimento al relativo SAL di cui alla lettera a), con I'indicazione della data di emis-
sione.

La SA provvede a corrispondere I'importo del certificato di pagamento entro 30 (diconsi trenta) giorni naturali
consecutivi decorrenti dalla data di sottoscrizione di ogni SAL, mediante emissione dell’apposito mandato, ed
alla sua successiva erogazione a favore dell’Appaltatore, previa presentazione di regolare fattura fiscale che
dovra essere stilata secondo il disposto dell'art. 21 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 e ss.mm.ii. e -comunque-
secondo le indicazioni della SA.

Ai sensi del decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 3 aprile 2013, n. 55 non possono essere accet-
tate fatture che non siano state originate e trasmesse in formato elettronico.

In particolare, come previsto dalla normativa vigente, la trasmissione delle fatture elettroniche destinate
all'INPS deve essere effettuata attraverso il Sistema di Interscambio (Sdl) nel quale I'INPS & individuato con il
codice univoco UF5HHG, unico per tutto I'ente, che identifica I'Ufficio Destinatario di Fattura Elettronica
(Uff_eFatturaPA) al quale vanno indirizzate obbligatoriamente tutte le fatture.

Le contabilita dei lavori relativi ad Ordinativi che non siano accompagnate dalla presentazione degli allegati pre-
visti al precedente comma 2 e dal F.I.R. (ove richiesto) non potranno essere approvate e -pertanto- non potranno
essere emesse le relative fatture.

Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 90 (diconsi novanta) giorni naturali consecutivi,
per cause non dipendenti dall’Appaltatore e comunque non imputabili al medesimo, I’Appaltatore potra chie-
dere ed ottenere che si provveda alla redazione dello Stato di Avanzamento prescindendo dall'importo minimo
di cui al precedente comma 3.

| pagamenti verranno effettuati sul conto corrente dedicato alle commesse pubbliche indicato dall’Appaltatore
esclusivamente con lo strumento del bonifico bancario/postale in ottemperanza delle disposizioni sulla traccia-
bilita dei flussi finanziari cosi come disposto dall’art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm.ii..

Ai sensi dell’articolo 35, comma 32, della Legge 4 agosto 2006, n. 248 e ss.mm.ii., nonché dell’articolo 48-bis del
d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 come introdotto dall’articolo 2, comma 9, della Legge 24 novembre 2006, n.
286, il pagamento di ogni certificato di pagamento e subordinato:

a) all’acquisizione d’ufficio del DURC relativo all’Appaltatore ed agli eventuali suoi subappaltatori;

b) all’accertamento, da parte della SA, che il beneficiario non sia inadempiente all’obbligo di versamento deri-
vante dalla notifica di una o piu cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno all'importo
da corrispondere, in applicazione dell’articolo 48-I del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 e ss.mm.ii., secondo
le modalita e gli effetti stabiliti dal decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 18 gennaio 2008, n.
40 e ss.mm.ii..

In caso di inadempienza accertata, il pagamento & sospeso e la circostanza é segnalata all’Agente della riscos-
sione competente per territorio, ai fini dell’esercizio dell’attivita di riscossione delle somme iscritte a ruolo;

c) alrispetto da parte dell’Appaltatore della precitata Legge n. 136/2010 ai fini della tracciabilita dei flussi finan-
ziari.

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell’Appaltatore, dei subap-
paltatori o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nel cantiere, il RUP invita per iscritto a mezzo
PEC il soggetto inadempiente, ed in ogni caso |’Appaltatore, a provvedere alla regolarizzazione dell’'inadem-
pienza entro 15 (diconsi quindici) giorni naturali consecutivi decorrenti dalla data di invio della PEC.

Decorso infruttuosamente il suddetto termine senza che da parte dell’Appaltatore sia stata contestata formal-
mente e motivatamente la fondatezza della richiesta, la SA provvede alla liquidazione del certificato di paga-
mento di cui al comma 5, trattenendo una somma corrispondente ai crediti vantati dal personale dipendente, ai
fini di cui all’articolo 50, comma 2, del presente CSA.

In sede di liquidazione delle fatture saranno detratti gli importi dovuti sia a titolo di penale sia per qualsiasi altra
omissione.

Non é prevista I'anticipazione del pagamento sui materiali o su parte di essi, ancorché giacenti in cantiere.
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13.

Si applica I'art. 17-ter del richiamato d.P.R. n. 633/1972, come introdotto dall’art. 1, comma 629 lettera b), della
Legge 23 dicembre 2014, n. 190 e ss.mm.ii., con conseguente versamento dell’l.V.A. sulle fatture a cura dell’Isti-
tuto: pertanto, tutte le fatture elettroniche emesse dall’Appaltatore dovranno recare, nel campo “Esigibilita
IVA”, il carattere previsto dalla procedura per indicare la scissione dei pagamenti.

Ai fini della regolarita nell’emissione della fattura elettronica, il campo “Rif. normativo” dovra essere sempre
valorizzato con “Bollo virtuale SI”.

Art. 28. Conto finale e Certificato di Regolare Esecuzione/Collaudo

Il Conto Finale sara compilato dal DL per ciascun CA entro il termine di 60 (diconsi sessanta) giorni lavorativi
decorrenti dalla data di ultimazione dei lavori relativa a ciascun CA.

Il termine di cui al punto 1 decorrera a far data dalla produzione -da parte dell’Appaltatore- di tutta la documen-
tazione e di tutte le certificazioni di legge e/o contrattualmente previste.
In caso contrario i termini rimarranno sospesi sino a che I’Appaltatore non avra ottemperato a tale prescrizione.

Il Conto Finale dei lavori deve essere sottoscritto dall’Appaltatore, su richiesta del RUP, entro il termine peren-
torio di 30 (diconsi trenta) giorni naturali consecutivi decorrenti dalla data di trasmissione del Conto Finale.

Se I’Appaltatore non firma il Conto Finale nel termine indicato ovvero se lo firma senza confermare le domande
gia formulate nel registro di contabilita, il Conto Finale si ha come da lui definitivamente accettato.

Il RUP formula in ogni caso una sua relazione al Conto Finale.

La rata di saldo, unitamente alle ritenute di cui all’articolo 27, comma 4, nulla ostando, & pagata entro 30 (diconsi
trenta) giorni lavorativi decorrenti dall’esito positivo dell” accertamento della regolare esecuzione previa pre-
sentazione di regolare fattura fiscale che dovra essere stilata con le modalita indicate all’art. 27, comma 5.

Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell’opera, ai sensi dell’articolo 1666,
secondo comma, del Codice Civile.

Salvo quanto disposto dall’articolo 1669 del Codice Civile, I’Appaltatore risponde per la difformita ed i vizi
dell’opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla SA entro 24 (diconsi ventiquattro) mesi dall’ultima-
zione dei lavori riconosciuta e accettata.

L'Appaltatore ed il DL devono utilizzare la massima diligenza e professionalita, nonché improntare il proprio
comportamento a buona fede e reciproca correttezza, al fine di evidenziare tempestivamente i vizi ed i difetti
riscontrabili nonché le misure da adottare per il loro rimedio.

Al pagamento della rata a saldo si applicano le condizioni di cui all’articolo 27 per quanto applicabili.

Art. 29. Ritardi nel pagamento delle rate di acconto e della rata di saldo
Si applica il decreto Legislativo 9 ottobre 2002, n. 231 come modificato dal decreto Legislativo 9 novembre 2012,
n. 192 e ss.mm.ii..

Il pagamento degli interessi avviene d’ufficio in occasione del pagamento, in acconto ovvero a saldo, immedia-
tamente successivo, senza necessita di domande o riserve; il pagamento dei predetti interessi prevale sul paga-
mento delle somme a titolo di esecuzione dei lavori.

E facolta dell’Appaltatore, trascorsi i termini di cui ai commi precedenti, di agire ai sensi dell’articolo 1460 del
Codice Civile, rifiutando di adempiere alle proprie obbligazioni se la SA non provveda contemporaneamente al
pagamento integrale di quanto gia maturato.

Art. 30. Revisione prezzi e adeguamento del corrispettivo
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Essendo previsto 'adeguamento dei prezzi unitari a seguito dell’aggiornamento dei listini prezzi di riferimento
ai sensi del precedente art. 4, comma 12, nel presente AQ non si applica la revisione dei prezzi.

Art. 31. Cessione del Contratto e cessione dei crediti

E vietata la cessione del Contratto Normativo cosi come di qualsivoglia CA sotto qualsiasi forma anche nel caso
di alienazione o locazione dell’azienda o di un suo ramo; ogni atto contrario & nullo di diritto.

Non trova, pertanto, applicazione la cessione legale dei contratti di cui all’art. 2558, comma 1, del Codice Civile.
Nessuna pretesa I'acquirente od il locatario dell’azienda potra far valere nei confronti della SA.

E ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell’articolo 106, comma 13, del Codice e della
Legge 21 febbraio 1991, n. 52 e ss.mm.ii. a condizione che il cessionario sia un istituto bancario ovvero un inter-
mediario finanziario iscritto nell’apposito Albo presso la Banca d’ltalia e che il contratto di cessione, in originale
od in copia autenticata, sia trasmesso alla SA prima ovvero contestualmente al certificato di pagamento predi-
sposto e sottoscritto dal RUP.

In caso di cessione del credito, il cessionario sara obbligato al rispetto della disciplina della tracciabilita dei flussi
finanziari dovendo sia indicare il CIG della presente procedura sia utilizzare conti correnti dedicati per i paga-
menti in favore dell’Appaltatore.
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CAPO 6 - CAUZIONI E GARANZIE

Art. 32. Garanzia provvisoria

Ai sensi dell’art. 1, comma 4, della Legge 11 settembre 2020, n. 120 di conversione -con modificazioni- del de-
creto-Legge 16 luglio 2010, n. 76 recante “Misure urgenti per la semplificazione e I'innovazione digitali” (cosid-
detto «DECRETO SEMPLIFICAZIONI») non € richiesta la costituzione della garanzia provvisoria di cui all’articolo 93 del
Codice.

Art. 33. Garanzia definitiva

Ai sensi dell’articolo 103 del Codice, I’ OE rimasto aggiudicatario € obbligato a costituire una garanzia definitiva
pari al 10% (dicesi dieci per cento/00) dell'importo contrattuale del Contratto Normativo.

Se I'aggiudicazione € decretata in favore di un’offerta che presenta un ribasso percentuale in misura superiore
al 10% (dicesi dieci per cento/00), la garanzia definitiva &€ aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli
eccedenti il 10% (dicesi dieci per cento/00).

Se il ribasso offerto & superiore al 20% (dicesi venti per cento/00), 'aumento & di due punti percentuali per ogni
punto di ribasso eccedente la predetta misura percentuale.

La garanzia definitiva puo essere prestata nelle seguenti forme:

a) con assegno circolare intestato alla SA;

b) con titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di
Tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore della SA;

c) confideiussione rilasciata da imprese bancarie od assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilita previsti
dalle Leggi che ne disciplinano le rispettive attivita ovvero rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti
nell’Albo di cui all’articolo 106 del decreto Legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e ss.mm.ii. che svolgono in
via esclusiva o prevalente attivita di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte
di una societa di revisione iscritta nell’albo previsto dall'articolo 161 del decreto Legislativo 24 febbraio 1998,
n. 58 e ss.mm.ii. e che abbiano i requisiti minimi di solvibilita richiesti dalla vigente normativa bancaria assi-
curativa.

La fideiussione deve riportare le clausole di rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2, del Codice
Civile, nonché dell'immediata operativita entro 15 (diconsi quindici) giorni naturali consecutivi decorrenti
dalla data della semplice richiesta scritta della SA.

Infine, la fideiussione, inoltre, deve essere prestata nel rispetto dello schema 1.2 del dMISE n. 31/2018.

La garanzia & progressivamente svincolata, a misura dell’avanzamento dell’esecuzione dei contratti applicativi,

nel limite massimo dell’ 80% (dicesi ottanta centesimi virgola zero ogni cento) dell’iniziale importo garantito.

Lo svincolo € automatico, senza necessita di benestare della SA, sotto le seguenti condizioni:

e chel’ Appaltatore provveda alla preventiva consegna all’Istituto garante degli Stati di Avanzamento dei Lavori
o di analogo documento, in originale od in copia autentica, attestanti I'avvenuta esecuzione;

e che |’ Appaltatore consegni alla SA il documento di riduzione della garanzia definitiva entro 10 (diconsi dieci)
giorni lavorativi decorrenti dalla data di stipula.

Fermo restando quanto previsto dall’articolo 103, comma 5, del Codice, la garanzia, per il rimanente ammontare
residuo del 20% (dicesi venti per cento/00), cessa di avere effetto ed & svincolata automaticamente all’emis-
sione del Certificato di Collaudo dell’AQ di cui all’art. 58 del presente CSA.

La SA puo avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per le spese dei lavori da eseguirsi
d’ufficio nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante I'appalto in confronto ai risultati della
liquidazione finale; I'incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale della SA senza necessita di di-
chiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell’Appaltatore di proporre azione innanzi la competente Auto-
rita Giudiziaria Ordinaria.

La garanzia fideiussoria € tempestivamente reintegrata se essa, in corso d’opera, & stata incamerata, parzial-
mente o totalmente, dalla SA.
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In caso di RTI o di consorzio ordinario la garanzia & prestata dall’OE mandatario in nome e per conto di tutti i
concorrenti raggruppati/consorziati con responsabilita solidale ai sensi dell'articolo 48, comma 5, del Codice.

Ai sensi dell’articolo 103, comma 3, del Codice, la mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1 deter-
mina la decadenza dell’affidamento e I'acquisizione della garanzia provvisoria di cui all’articolo 32 da parte della
SA, che aggiudica I'appalto all’OE che segue nella graduatoria finale.

La fideiussione deve essere prodotta in originale con espressa menzione dell’oggetto e del soggetto garantito.

Art. 34. Riduzione delle garanzie

Per la riduzione delle garanzie si applica quanto previsto dagli artt. art. 93, comma 7, e 103, comma 1, del Codice.

In caso di RTI di tipo orizzontale le riduzioni di cui al comma 1 sono accordate se il possesso del requisito di cui
al comma 1 € comprovato da tutte le imprese raggruppate.

Art. 35. Obblighi assicurativi a carico dell’Appaltatore

. Aisensi dell’articolo 103, comma 7, del Codice, I’Appaltatore & obbligato, contestualmente alla sottoscrizione del

Contratto Normativo, a produrre una polizza assicurativa di responsabilita civile verso terzi (RCT) che tenga in-
denne la SA per danni causati a terzi nell’esecuzione dei lavori, da stipularsi per una somma assicurata (massi-
male/sinistro) non inferiore ad 1.000.000,00 € (dicesi un milione euro/00).

La polizza assicurativa e prestata da un’impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si
riferisce I'obbligo di assicurazione.

La copertura della garanzia deve coprire I'intera durata dell’AQ, deve decorrere dalla data di consegna generale
dei lavori di cui all’art. 15 e cessare alle ore 24:00 del giorno di emissione del “certificato di collaudo del’AQ” di
cui all’art. 56.

Qualora il contratto di assicurazione preveda importi o percentuali di scoperto o di franchigia, resta stabilito che
tali franchigie o scoperti non sono in alcun modo opponibili alla SA.

La garanzia assicurativa di cui al comma 1 é efficace anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme
dovute a titolo di premio da parte dell’ Appaltatore fino ai successivi due mesi e devono essere prestate in confor-
mita allo schema-tipo 2.3 allegato al decreto del Ministero delle Attivita Produttive n. 123/2004.

Le garanzie di cui al comma 1, prestate dall’ Appaltatore, coprono senza riserva alcuna anche i danni causati dalle
sue imprese subappaltatrici e subfornitrici.

Qualora I’Appaltatore sia un RTl ovvero un consorzio ordinario, giusta il regime delle responsabilita solidale disci-
plinato dall’articolo 48 del Codice, la garanzia assicurativa € prestata dall’lOE mandatario in nome e per conto di
tutti i concorrenti raggruppati o consorziati.

Ove i lavori dedotti in un CA abbiano durata superiore all’ anno solare, le garanzie assicurative di cui ai precedenti
commi 3 e 4 devono essere estese per I’ ulteriore periodo temporale occorrente fino alla conclusioni delle opera-
zioni di collaudo.

In tale eventualita, I’ Appaltatore e tenuto a consegnare alla SA i documenti inerenti alla estensione temporale
delle predette garanzie assicurative entro 10 (diconsi dieci) giorni lavorativi decorrenti dalle rispettive date di
stipula.

Art. 36. Fidejussione a garanzia finale

In deroga all'articolo 103, comma 6, del Codice, considerato che I’AQinclude interventi autonomi di limitata entita,
non € prevista la costituzione di una garanzia bancaria o assicurativa finale.
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CAPO 7 - DISPOSIZIONI PER L’ESECUZIONE
Art. 37. Call Center e servizio mail

L'Appaltatore & obbligato a costituire un Call Center ovvero ad indicare un numero di telefono cellulare comun-
que attivo negli orari di chiusura degli uffici dell’Appaltatore al quale segnalare la necessita di esecuzione di
interventi di “somma urgenza” dalle ore 18:00 alle ore 08:30 dei giorni feriali e dalle ore 18:00 del giorno prefe-
stivo alle ore 08:30 del giorno feriale immediatamente successivo alla festivita.

L'Appaltatore dovra assicurare la disponibilita di almeno un indirizzo mail cui inviare eventuali comunicazioni.

Art. 38. Riprese video-fotografiche
L’Appaltatore dovra eseguire riprese video/fotografiche dei singoli interventi e riattamenti, attestanti gli inter-
venti stessi, come da specifiche indicazioni che verranno impartite volta per volta dal DL.

La realizzazione delle riprese video/fotografiche potra essere utilizzata anche per la valutazione e misurazione
delle opere nonché per la liquidazione dei pagamenti da parte del DL secondo la propria insindacabile discrezio-
nalita.
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CAPO 8 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

Art. 39. Adempimenti preliminari in materia di sicurezza

La SA, sulla base delle caratteristiche dei luoghi e delle attivita negli stessi svolti, ha predisposto un “DVRI radice”
che -prima della consegna dei lavori dei singoli CA- sara integrato a cura della SA sulla base delle prescrizioni
tecniche ed esecutive delle specifiche lavorazioni previste negli stessi CA e dei dati identificativi dell’Appaltatore.

La SA, qualora per i singoli CA ricorrano le condizioni previste all’articolo 90, comma 3, del TUSL (presenza di piu
imprese nel cantiere di lavoro), provvedera a nominare il CSE che redigera, ai sensi dell’articolo 91 dello stesso
TUSL, il PSC -Piano di Sicurezza e di Coordinamento che costituira parte integrante e sostanziale del relativo CA
al quale sara allegato.

Ove invece non si dovessero ravvisare le predette condizioni di cui all’articolo 90, comma 3, del TUSL, I’Appal-
tatore dovra comunque far riferimento a quanto previsto nel “DVRI radice” e tener conto nella redazione del
POS-Piano Operativo di Sicurezza, di cui all’Allegato XV del TUSL, degli Oneri della Sicurezza stimati dalla SA.

Tuttavia, laddove nel corso dei lavori venga a concretizzarsi la presenza di un’altra o di piu ulteriori imprese
esecutrici, il DL informera in merito il Responsabile dei Lavori: conseguentemente la SA provvedera a nominare
il CSE che redigera il PSC.

In tale ipotesi, il suddetto PSC sara da considerarsi quale parte integrante e sostanziale al relativo CA, pur non
essendovi originariamente allegato.

Prima della consegna dei lavori di ciascun CA, sara comunicato all’Appaltatore il giorno e I'ora in cui dovra prov-
vedersi alla ricognizione congiunta dei luoghi interessati dalle lavorazioni.

Le risultanze del sopralluogo dovranno essere verbalizzate e recepite nel “Verbale della riunione di coordina-
mento”.

Ai sensi dell’articolo 90, comma 9, e dell’Allegato XVII al TUSL, I’Appaltatore deve trasmettere alla SA, entro 30

(trenta) giorni naturali consecutivi decorrenti dalla data di aggiudicazione definitiva e -comunque- prima della

redazione della stipula del Contratto Normativo e della sottoscrizione del verbale di consegna generale dei lavori:

a) una dichiarazione dell’'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce
dei lavoratori effettuate all’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS), all’lstituto Nazionale per le
Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (INAIL) ed alla Cassa Edile di adesione;

b) una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente
piu rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti;

c) aifini dell’acquisizione d’ufficio del certificato della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricol-
tura, lI'indicazione dell’esatta ragione sociale nonché i numeri di codice fiscale, di partita IVA e del REA;

d) il proprio Documento di Valutazione dei Rischi di cui al combinato disposto degli articoli 17, comma 1, lettera
a), e 28, commi 1, 1-bis, 2 e 3, del TUSL;

e) una dichiarazione di non essere destinatario di provvedimenti di sospensione o di interdizione di cui all’ ar-
ticolo 14 del TUSL;

ed entro 5 (diconsi cinque) giorni naturali consecutivi decorrenti dalla data del sopralluogo di cui al comma 5

relativo ai singoli CA in caso di lavori non urgenti di durata superiore a 5 uomini*giorno:

f) I'accettazione del PSC di cui all’articolo 42, se previsto, con le eventuali proposte integrative;

g) il POS, redatto ai sensi di legge, per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilita
nell’organizzazione del cantiere e nell’ esecuzione dei lavori;

h) il POS di ciascuna impresa operante in cantiere.

Gli adempimenti di cui ai commi precedenti devono essere assolti:
a) dall’Appaltatore, comungue organizzato nonché, tramite questi, dai suoi subappaltatori;
b) dal consorzio di cooperative o diimprese artigiane, oppure dal consorzio stabile, di cui agli articoli 45, comma
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11.

12.

13.

14.

15.

16.
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2, lettere b) e c), del Codice, se il consorzio intende eseguire i lavori direttamente con la propria organizza-
zione consortile;

c) dalla consorziata del consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure del consorzio stabile, che il
consorzio ha indicato per I'esecuzione dei lavori ai sensi degli articoli 48, comma 7, e 45, del Codice, se il
consorzio e privo di personale deputato alla esecuzione dei lavori.

Se sono stati individuati piu OOEE consorziati esecutori dei lavori, gli adempimenti devono essere assolti da
tutti gli OOEE consorziati indicati, per quanto di pertinenza di ciascuno di essi, per il tramite di uno di loro
appositamente individuato, sempre che questo abbia espressamente accettato tale individuazione;

d) da tutti gli OOEE raggruppati, per quanto di pertinenza di ciascuno di loro, per il tramite dell’OE mandatario,
se I’Appaltatore € un raggruppamento temporaneo di cui all’articolo 45, comma 2 lettera d), del Codice; I'OE
affidatario, ai fini dell’articolo 89, comma 1 lettera i), del TUSL ¢ individuato nel mandatario, come risultante
dell’atto di mandato;

e) da tutti gli OOEE consorziati, per quanto di pertinenza di ciascuno di loro, per il tramite dell’OE individuato
con l'atto costitutivo o lo statuto del consorzio, se I’Appaltatore & un consorzio ordinario di cui all’articolo
45, comma 2 lettera e), del Codice; I’OE affidatario, ai fini dell’articolo 89, comma 1 lettera i), del TUSL e
individuato con il predetto atto costitutivo o statuto del consorzio;

f) dailavoratori autonomi che prestano la loro opera in cantiere.

Qualora il mancato rispetto da parte dell’Appaltatore del termine di cui al comma 6 per la presentazione, nella
sua completezza, della documentazione di cui sopra determini un ritardo nell’inizio dei lavori cio comportera,
per ogni giorno di ritardo, I'applicazione da parte della SA della penale indicata all’art. 19.

Il PSC, se previsto, ed il POS costituiscono parte integrante di ciascun CA.

La SA, prima dell’inizio delle prestazioni relative ad ogni singolo CA, verifichera la congruita dei rispettivi POS
forniti dall’Appaltatore in relazione alle norme di sicurezza in vigore e verifichera la coerenza di tali Piani con
quelli di altre imprese eventualmente presenti sullo stesso luogo di lavoro.

L’Appaltatore e tenuto ad uniformarsi ad eventuali prescrizioni che al riguardo dovesse impartire la SA; & altresi
tenuto, comunque, ad ottemperare a tutte le norme vigenti o emanate nel corso dei lavori in materia di pre-
venzione e protezione dai rischi sul lavoro.

E obbligo dell’Appaltatore curare che una copia di tutti i Piani di Sicurezza, conforme agli originali custoditi
dalla SA e dal DL, sia mantenuta in cantiere a disposizione delle Autorita competenti preposte alle verifiche
ispettive di controllo dei cantieri.

E altresi obbligo dell’Appaltatore mettere a disposizione dei “RLS-Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicu-
rezza” una copia di tutti i Piani di Sicurezza prima dell’inizio dei lavori di ciascun intervento.

L’Appaltatore deve, in ogni caso, osservare e fare osservare ai propri dipendenti nonché ad eventuali subappal-
tatori tutte le norme in materia di sicurezza sul lavoro e prendere inoltre di propria iniziativa tutti quei provve-
dimenti che ritenga opportuni per garantire la sicurezza e 'igiene del lavoro.

L’Appaltatore e tenuto a comunicare il nominativo del Direttore Tecnico di cantiere che dovra essere qualificato
per il ruolo da svolgere.

Il Direttore Tecnico di cantiere € incaricato dell’organizzazione, della gestione e della conduzione del cantiere e
mantiene i rapporti con il DL e con i funzionari degli Organi di Vigilanza per comunicazioni inerenti al la sicurezza
delle lavorazioni eseguite in cantiere.

A tal fine dovra essere reperibile tramite telefono il cui numero, sempre aggiornato, dovra essere comunicato al
DL.

Il Direttore Tecnico di cantiere dovra conservare e mettere a disposizione delle Autorita competenti i documenti
per cui sussiste obbligo di legge per la tenuta in cantiere.

In modo particolare dovranno essere disponibili ed in buono stato copie o originali di:

- Piano Operativo di Sicurezza;
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18.

19.

20.

- Registro Infortuni vidimato dall'ASL;
- Registro delle Presenze.

Il Giornale dei Lavori ed il Registro delle Presenze sono sostituiti dalle rispettive singole prime note nelle quali,
gualora contengano ore in economia, dovra essere riportato anche il nominativo degli operai impiegati con le
rispettive qualifiche.

In caso di inadempienze, Il CSE e/o il DL dovranno richiamare per iscritto I’Appaltatore al rispetto della normativa
antinfortunistica ed ai Piani di Sicurezza PSC-e/o POS.

In caso di accertato inadempimento degli obblighi in materia di sicurezza nei cantieri, lo stesso CSE e/o il DL,
previa comunicazione al RUP, dovranno richiedere I'intervento degli Organi di Vigilanza.

Il RUP potra procedere alla messa in mora dell’Appaltatore finalizzata all’eventuale risoluzione del Contratto
Normativo.

L'Appaltatore deve assolvere agli adempimenti di cui ai commi precedenti, anche nel corso dei lavori ogni qual-
volta nel cantiere operi legittimamente un’impresa esecutrice od un lavoratore autonomo non previsti inizial-
mente.

Art. 40. Norme di sicurezza generali e sicurezza nel cantiere

Anche ai sensi dell’articolo 97, comma 1, del TUSL, I’Appaltatore € obbligato:

a) ad osservare le misure generali di tutela di cui agli artt. 15,17 ,18 e 19 del TUSL e all’Allegato XllI allo stesso
decreto nonché le altre disposizioni del medesimo decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere;

b) a rispettare e curare il pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e
igiene del lavoro ed -in ogni caso- in condizione di massima e permanente sicurezza e igiene, nell’osservanza
delle disposizioni degli articoli da 108 a 155 del TUSL e degli Allegati XVII, XVIII, XIX, XX, XXII, XXIV, XXV, XXVI,
XXV, XXV, XXIX, XXX, XXXI, XXXII, XXXII, XXXIV, XXXV e XLI, allo stesso decreto;

c) averificare costantemente la presenza di tutte le condizioni di sicurezza dei lavori affidati;

d) ad osservare le disposizioni dei vigenti Regolamenti locali di Igiene, per quanto attiene la gestione del can-
tiere, in quanto non in contrasto con le disposizioni di cui al comma 1.

L'Appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi Piani per
la riduzione del rumore, in relazione al personale ed alle attrezzature utilizzate.

L’Appaltatore garantisce che le lavorazioni, comprese quelle affidate ai subappaltatori, siano eseguite secondo
il criterio «incident and injury free».

L'Appaltatore non puo iniziare ovvero continuare i lavori se e in difetto nell’applicazione di quanto stabilito all’
articolo 39 oppure agli articoli 41, 42, 43 o 44.

Art. 41. PSC - Piano di Sicurezza e di Coordinamento

Laddove si verifichino le condizioni di cui all’art. 90 del TUSL (presenza di pili imprese anche non contemporanee
conseguenti al subappalto di parte delle opere), la SA provvedera a redigere il PSC.

L'Appaltatore & obbligato ad osservare scrupolosamente, senza riserve od eccezioni, i PSC eventualmente pre-
disposti dal CSE e messi a disposizione dalla SA, ai sensi dell’articolo 100 del TUSL, in conformita all’Allegato XV,
punti 1 e 2, al citato TUSL, corredati dai computi metrici estimativi dei costi per la sicurezza di cui al punto 4 dello
stesso Allegato.

L’obbligo di cui al comma 2 ¢ esteso altresi:
a) alle eventuali modifiche ed integrazioni disposte autonomamente dal CSE in seguito a sostanziali variazioni
delle condizioni di sicurezza sopravvenute rispetto alla precedente versione del PSC;
b) alle eventuali modifiche ed integrazioni approvate ovvero accettate dal CSE ai sensi dell’articolo 42.
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Il periodo necessario alla conclusione degli adempimenti di cui al comma 3, lettera a), costituisce automatico

differimento dei termini di ultimazione di cui all’articolo 16 e nelle more degli stessi adempimenti:

a) qualorailavori non possano utilmente iniziare, non decorre il termine per I'inizio dei lavori di cui all’articolo
15;

b) qualora i lavori non possano utilmente proseguire, si provvede alla sospensione ed alla successiva ripresa
dei lavori ai sensi dell’art. 18.

Art. 42. Modifiche e integrazioni al Piano di Sicurezza e di Coordinamento

L’Appaltatore puo presentare al CSE una o piu proposte motivate di modificazione o di integrazione al PSC, nei

seguenti casi:

a) per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie oppure quando ritenga di poter meglio garantire la sicu-
rezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione obbligatoria e pre-
ventiva dei RLS ovvero a rilievi da parte degli Organi di vigilanza;

b) per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori
eventualmente disattese nel PSC, anche in seguito a rilievi o prescrizioni degli Organi di vigilanza.

L’Appaltatore ha il diritto che il CSE si pronunci tempestivamente, con atto motivato da annotare sulla documen-
tazione di cantiere, in ordine all’accoglimento ovvero al rigetto delle proposte presentate; le decisioni del CSE
sono comunque vincolanti per I’Appaltatore.

Se entro il termine di 3 (diconsi tre) giorni lavorativi decorrenti dalla data di presentazione delle proposte

dell’ Appaltatore, prorogabile una sola volta di altri 3 (diconsi tre) giorni lavorativi, il CSE non si pronuncia:

a) nei casi di cui al comma 1, lettera a), le proposte si intendono accolte; I'eventuale accoglimento esplicito o
tacito delle modificazioni ed integrazioni non puo in alcun modo giustificare variazioni in aumento ovvero
adeguamenti in aumento dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo;

b) nei casi di cui al comma 1, lettera b), le proposte si intendono accolte se non comportano variazioni in au-
mento ovvero adeguamenti in aumento dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corrispet-
tivo, diversamente si intendono rigettate.

Nei casi di cui al comma 1, lettera b), nel solo caso di accoglimento esplicito, se le modificazioni ed integrazioni
comportano maggiori costi per I’Appaltatore, debitamente provati e documentati, e se la SA riconosce tale mag-
giore onerosita, trova applicazione la disciplina delle varianti.

Art. 43. POS - Piano Operativo di Sicurezza

L'Appaltatore, prima della sottoscrizione di ogni singolo CA, deve predisporre e consegnare al DL ovvero, se
nominato, al CSE un POS per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilita nell’organiz-
zazione del cantiere e nell’esecuzione dei lavori relativi al CA in via di stipula.

Il POS, redatto ai sensi dell’articolo 89, comma 1 lettera h), del TUSL e del punto 3.2 dell’Allegato XV al predetto
TUSL, con riferimento allo specifico cantiere, comprende il DVR-Documento di Valutazione dei Rischi di cui agli
articoli 28 e 29 del TUSL, e deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni.

L'Appaltatore e tenuto ad acquisire, da ciascun subappaltatore, i POS di cui all’articolo 45, comma 5 lettera e)
sub. 2), del presente CSA, nonché a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di
rendere gli specifici POS compatibili tra loro e coerenti con il Piano presentato dall’Appaltatore.

Il POS deve essere redatto da ciascuna impresa operante nel cantiere e consegnato alla SA, per il tramite dell’ Ap-
paltatore, prima dell’inizio dei lavori per i quali esso & stato redatto.

Ai sensi dell’articolo 96, comma 1-bis, del TUSL, il POS non & necessario per gli OOEE che si limitano a fornire
materiali od attrezzature.
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Restano fermi per i predetti OOEE gli obblighi di cui all’articolo 26 del TUSL.

I POS costituisce piano complementare di dettaglio del PSC di cui all’articolo 41.

Art. 44. Osservanza e attuazione dei Piani di Sicurezza

L’Appaltatore & obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all’articolo 15 del TUSL, con particolare
riguardo alle circostanze ed agli adempimenti descritti agli articoli da 88 a 104 ed agli Allegati da XVI a XXV dello
stesso TUSL.

| Piani di Sicurezza devono essere redatti in conformita all’Allegato XV al TUSL, nonché alla migliore letteratura
tecnica in materia.

L’Appaltatore & obbligato a comunicare tempestivamente prima dell’inizio dei lavori relativi a ciascun CA e co-
munque periodicamente, a richiesta della SA o del CSP/CSE, I'iscrizione alla Camera di Commercio, Industria,
Artigianato e Agricoltura, I'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e la dichiarazione
circa I'assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali.

L'Appaltatore & tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli
specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall’Ap-
paltatore.

In caso di RTl o di consorzio ordinario di imprese, detto obbligo incombe sull’OE mandatario; in caso di consorzio
stabile o di consorzio di cooperative o di imprese artigiane tale obbligo incombe sul consorzio.

Il Direttore Tecnico di cantiere & responsabile del rispetto del Piano da parte di tutte le imprese impegnate
nell’esecuzione dei lavori.

Il PSC ed il POS formano parte integrante dei singoli CA. Le gravi o ripetute violazioni dei Piani stessi da parte
dell’Appaltatore (anche se riferite a differenti CA), comunque accertate, previa formale costituzione in mora
dell’interessato, costituiscono causa di risoluzione del singolo CA e di decadenza dell’intero AQ.

Ai sensi dell’articolo 105, comma 14 terzo periodo, del Codice, I’Appaltatore e solidalmente responsabile con i
suoi subappaltatori per gli adempimenti, da parte di questi ultimi, degli obblighi di sicurezza.
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CAPO 9 - DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO
Art. 45. Subappalto

Il subappalto & consentito, relativamente a ciascun singolo CA, nei limiti ed alle condizioni stabiliti dalla norma-
tiva che regola la materia.

Ai fini della determinazione delle percentuali limite per il subappalto previsti dalla vigente normativa (30%), si
assumera quale importo di riferimento il valore del singolo CA.

A tal riguardo si precisa che potranno essere ammesse richieste di subappalto solo se riferite a singoli CA e non
per I’'AQ nella sua interezza: pertanto, ogni CA dovra essere eseguito direttamente dall’Appaltatore per non
meno del 70% (settanta per cento/00) del relativo importo.

All’ Aggiudicatario verra anche richiesto, in sede di sottoscrizione del singolo CA, di produrre le eventuali richieste
di autorizzazione ai subappalti, se dichiarati in sede di gara, con la necessaria documentazione da allegare a
norma di legge.

L’affidamento in subappalto ovvero in cottimo € consentito, previa autorizzazione della SA, alle seguenti condi-

zioni:

a) che I'Appaltatore abbia indicato gia all’atto dell’offerta le tipologie dei lavori che intende subappaltare o
concedere in cottimo; 'omissione delle indicazioni comportera cheil ricorso al subappalto od al cottimo sara
vietato per tutti i CA e non potra essere autorizzato;

b) che I'’Appaltatore provveda al deposito, presso la SA:

1) di copia autentica del contratto di subappalto a richiesta della stessa prima della data di effettivo inizio
dell’esecuzione di ciascun CA; dal contratto di subappalto deve risultare, pena rigetto dell’istanza o re-
voca dell’autorizzazione eventualmente rilasciata:

- se al subappaltatore sono affidati parte degli apprestamenti, degli impianti o delle altre attivita ai fini
della sicurezza di cui al punto 4 dell’Allegato XV al TUSL;

- I'inserimento delle clausole relative alla tracciabilita dei flussi finanziari, per quanto di pertinenza, ai
sensi dell’art. 3, commi 1 e 9, della richiamata Legge n. 136/2010, pena la nullita assoluta del contratto
di subappalto;

2) di una dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, a
norma dell’articolo 2359 del Codice Civile, con I'impresa alla quale ¢ affidato il subappalto od il cottimo;
in caso di RTI, societa di imprese o consorzio, analoga dichiarazione deve essere fatta da ciascuno degli
OOEE partecipanti al RTI, societa o consorzio;

c) chel’Appaltatore, unitamente al deposito del contratto di subappalto, trasmetta alla SA, ai sensi della lettera
b):

1) la documentazione attestante che il subappaltatore & in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa
vigente per la partecipazione alle gare di lavori pubblici, in relazione alla categoria ed all'importo dei
lavori da realizzare in subappalto od in cottimo;

2) una o piu dichiarazioni del subappaltatore, rilasciate ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre
2000, n. 445 e ss.mm.ii. attestante il possesso dei requisiti di ordine generale e I'assenza della cause di
esclusione di cui all’articolo 80 del Codice;

3) idati necessari all’acquisizione d’ufficio del DURC del subappaltatore, ai sensi dell’articolo 51, comma 2,
del presente CSA;

d) che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall’articolo 67 del richiamato
Codice Antimafia; a tale scopo:

1) la condizione & accertata mediante acquisizione dell'informazione antimafia, ove prevista per legge, ac-
quisita dalla competente Prefettura ai sensi dell’articolo 99, comma 2-bis, del Codice Antimafia ovvero,
in alternativa, I’Appaltatore puo produrre alla SA I'autocertificazione del subappaltatore, sostitutiva
della documentazione antimafia, ai sensi dell’articolo 89 del Codice Antimafia;

2) il subappalto ¢ vietato, a prescindere dall'importo dei relativi lavori, se per I'impresa subappaltatrice &
accertata una delle situazioni ostative indicate dagli artt. 84, comma 4, 0 91, comma 7, del Codice Anti-
mafia;
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10.

11.

Il subappalto e I'affidamento in cottimo devono essere autorizzati preventivamente dalla SA in seguito a richie-

sta scritta dell’Appaltatore, nei termini che seguono:

a) l'autorizzazione e rilasciata entro 30 (diconsi trenta) giorni lavorativi decorrenti dalla data del ricevimento
della richiesta; tale termine puo essere prorogato una sola volta per non piu di 30 (diconsi trenta) giorni
lavorativi, ove ricorrano giustificati motivi;

b) trascorsoil medesimo termine, eventualmente prorogato, senza che la SA abbia provveduto, I'autorizzazione
si intende concessa a tutti gli effetti se sono comunque verificate tutte le condizioni di legge per I'affida-
mento del subappalto;

c) per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2% (dicesi due per cento/00) dell'importo contrattuale, i
termini di cui alla lettera a) sono ridotti a 15 (diconsi quindici) giorni lavorativi.

L’affidamento di lavori in subappalto ovvero in cottimo comporta i seguenti obblighi:

a) aisensidell’articolo 105, comma 14, del Codice, I'Appaltatore deve praticare, per i lavori e le opere affidate
in subappalto, i prezzi risultanti dall’aggiudicazione ribassati in misura non superiore al 20% (dicesi venti per
cento/00);

b) se al subappaltatore sono affidati, in tutto o in parte, apprestamenti, impianti o altre attivita di cui al punto
4 dell’Allegato XV al TUSL (costi della sicurezza), i relativi oneri sono pattuiti al prezzo originario previsto dal
progetto, senza alcun ribasso.

La SA, per il tramite del DL e sentito il CSE, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente
disposizione;

c) nei cartelli esposti all’esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese su-
bappaltatrici, completi dell’'indicazione della categoria dei lavori subappaltati e dell'importo dei medesimi;

d) le imprese subappaltatrici devono osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito
dai Contratti Collettivi Nazionale e Territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i
lavori e sono responsabili, in solido con I’Appaltatore, dell’osservanza delle norme anzidette nei confronti
dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell’ambito del subappalto;

e) le imprese subappaltatrici, per il tramite dell’Appaltatore, devono trasmettere alla SA, prima dell’inizio dei
lavori in subappalto:

1) la documentazione di avvenuta denunzia agli Enti previdenziali, inclusa la Cassa Edile, assicurativi ed an-
tinfortunistici;

2) copia del proprio POS di cui all’Allegato XV del TUSL in coerenza con i piani di cui agli articoli 41 e 43 del
presente CSA. In alternativa, le imprese subappaltatrici possono presentare una dichiarazione di impe-
gno al rispetto delle prescrizioni sulla sicurezza impartite dalla SA e dall’Appaltatore.

Le presenti disposizioni si applicano anche ai RTl ed alle societa anche consortili, quando gli OOEE riuniti o con-
sorziati non intendono eseguire direttamente i lavori scorporabili.

| lavori affidati in subappalto non possono essere oggetto di ulteriore subappalto e -pertanto- il subappaltatore
non puod subappaltare a sua volta i lavori.

L'Appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della SA per I'esecuzione delle opere oggetto di su-
bappalto, sollevando la SA medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni
avanzate da terzi in conseguenza dell’esecuzione di lavori subappaltati.

I DL ed il CSE in materia di sicurezza di cui all’articolo 92 del TUSL ed il RUP provvedono a verificare, ognuno per
qguanto di propria competenza, il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilita e di esecuzione dei contratti di
subappalto.

Il subappalto non autorizzato comporta inadempimento contrattualmente grave ed essenziale anche ai sensi
dell’articolo 1456 del Codice Civile con la conseguente possibilita, per la SA, di risolvere il singolo CA e I'intero
AQ in danno dell’Appaltatore, ferme restando le sanzioni penali previste dall’articolo 21 della Legge 13 settem-
bre 1982, n. 646 come modificato dal decreto-Legge 29 aprile 1995, n. 139 convertito -con modificazioni- alla
Legge 28 giugno 1995, n. 246.

Ai sensi dell’articolo 105, comma 2, del Codice, € considerato subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto
attivita ovunque espletate che richieda I'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera ed i noli a
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13.

caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 % (dicesi due per cento/00) dell’importo dei lavori affidati e
se I'incidenza del costo della manodopera e del personale & superiore al 50 % (dicesi cinquanta per cento/00)
dell'importo del contratto di subappalto.

| sub-affidamenti che non costituiscono subappalto devono essere comunque comunicati al RUP ed al CSE al-
meno il giorno feriale antecedente all’'ingresso in cantiere dei soggetti sub-affidatari, con la denominazione di
questi ultimi.

Ai sensi dell’articolo 105, comma 3, del Codice, non € considerato subappalto I'affidamento di attivita specifiche
di servizi a lavoratori autonomi, purché tali attivita non costituiscano lavori.

Ai subappaltatori, ai sub-affidatari, nonché ai soggetti titolari delle prestazioni che non sono considerate subap-
palto ai sensi dei commi 4 e 5, si applica I'articolo 50 del presente CSA in materia di tessera di riconoscimento.

Art. 46. Pagamento dei subappaltatori

Si applica I’art. 105 comma 13 del Codice.

| pagamenti al subappaltatore sono subordinati:

a) all’acquisizione del DURC del subappaltatore, ai sensi dell’articolo 51, comma 2, del presente CSA;
b) all'ottemperanza alle prescrizioni di legge in materia di tracciabilita dei pagamenti;

c) alle limitazioni di cui agli articoli 50, comma 2, e 51, comma 3.

Se non sono verificate le condizioni di cui al comma 2, la SA sospende anche all’Appaltatore I'erogazione delle
rate di acconto o di saldo dei relativi Contratti Applicativi in corso fino al totale adempimento di quanto previsto.

Art. 47. Distacco Manodopera

Non & ammesso il distacco di lavoratori da parte di terze aziende distaccanti se non salvo esplicita formale auto-
rizzazione della SA.

L’ autorizzazione al distacco potra essere rilasciata solo previa comunicazione dell’Appaltatore nelle stesse forme
previste per i subappalti od i cottimi di importo inferiore al 2% (dicesi due per cento/00) dell’'importo contrat-
tuale.

L’autorizzazione al distacco & inoltre condizionata alla presentazione del contratto di distacco e della dichiara-
zione con cui il datore di lavoro distaccante indica in maniera chiara le ragioni e I'interesse che nutre al distacco
(diverse da quelle riferibili alla sola prestazione).

La richiesta di autorizzazione al distacco di manodopera deve essere corredata dalla documentazione prevista
nel caso del subappalto.

Non sara autorizzato il distacco di manodopera a favore di OOEE che abbiano comunque partecipato alla proce-
dura di scelta del contraente, ancorché rimasti non aggiudicatari.
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CAPO 10 - CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D’UFFICIO

Art. 48. Accordo bonario e transazione

Si applicano gli articoli 205 e 208 del Codice.

Sulle somme riconosciute in sede amministrativa o contenziosa, gli interessi al tasso legale cominciano a decor-
rere 60 (diconsi sessanta) giorni lavorativi decorrenti dopo la data di sottoscrizione dell’accordo bonario, suc-
cessivamente approvato dalla SA, oppure dall’emissione del provvedimento esecutivo con il quale sono state
risolte le controversie.

La procedura di cui all’articolo 205, comma 6, del Codice puo0 essere esperita anche per le controversie circa
I'interpretazione del singolo CA e/o del Contratto Normativo o degli atti che ne fanno parte o da questi richia-
mati, anche quando tali interpretazioni non diano luogo direttamente a diverse valutazioni economiche.

Nelle more della risoluzione delle controversie I’Appaltatore non pud comunque rallentare o sospendere i lavori,
né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla SA.

Art. 49. Definizione delle controversie

Ove non si proceda all’accordo bonario ai sensi dell’articolo 48 e I’Appaltatore confermi le riserve, la definizione
di tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del CA e/o del Contratto Normativo & demandata al Tribunale
ordinario competente presso il Foro di Bari ed € esclusa la competenza arbitrale sotto qualsiasi forma.

Art. 50. Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera

L'Appaltatore e tenuto all’esatta osservanza di tutte le Leggi, Regolamenti e norme vigenti in materia, nonché

eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, ed in particolare:

a) nell’esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente AQ, I’Appaltatore si obbliga ad applicare inte-
gralmente il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende edili e affini e gli
accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella localita in cui si svolgono i
lavori;

b) i suddetti obblighi vincolano I’Appaltatore anche se non & aderente alle associazioni stipulanti ovvero se
receda da tali associazioni ed indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle
dimensioni dell’'lImpresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;

c) é responsabile in rapporto alla SA dell’osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappal-
tatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il Contratto Collettivo non disciplini I'ipotesi
del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime I’Appaltatore dalla responsabi-
lita, e cid senza pregiudizio degli altri diritti della SA;

d) e obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale, antin-
fortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.

In caso di ritardo immotivato nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell’Appaltatore
o dei suoi subappaltatori, la SA pud pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso
d’opera, utilizzando le somme trattenute sui pagamenti delle rate di acconto ai sensi dell’articolo 27, comma 10,
del presente CSA.

In ogni momento il DL e, per suo tramite, il RUP possono richiedere all’Appaltatore ed ai subappaltatori copia
del Libro Unico del Lavoro di cui all’articolo 39 della legge 9 agosto 2008, n. 133 e ss.mm.ii. e possono altresi
richiedere i documenti di riconoscimento al personale presente in cantiere e verificarne |'effettiva iscrizione nel
predetto Libro Unico del Lavoro dell’Appaltatore o del subappaltatore autorizzato.

42 /61



Ai sensi degli articoli 18, comma 1 lettera u), 20, comma 3, e 26, comma 8, del TUSL, nonché dell’articolo 5,
comma 1 primo periodo, della gia richiamata Legge n. 136/2010, I’Appaltatore & obbligato a fornire a ciascun
soggetto occupato in cantiere una apposita tessera di riconoscimento, impermeabile ed esposta in forma visibile,
corredata di fotografia, contenente le generalita del lavoratore, i dati identificativi del datore di lavoro e la data
di assunzione del lavoratore.

L'Appaltatore risponde dello stesso obbligo anche per i lavoratori dipendenti dai subappaltatori autorizzati; la
tessera dei predetti lavoratori deve riportare gli estremi dell’autorizzazione al subappalto.

Tutti i lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento.

Agli stessi obblighi devono ottemperare anche i lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria at-
tivita nei cantieri ed il personale presente occasionalmente in cantiere che non sia dipendente dell’Appaltatore
o degli eventuali subappaltatori (soci, artigiani di ditte individuali senza dipendenti, professionisti, fornitori
esterni, collaboratori familiari e simili).

Tutti i predetti soggetti devono provvedere in proprio e, in tali casi, la tessera di riconoscimento deve riportare
i dati identificativi del committente ai sensi dell’articolo 5, comma 1, secondo periodo, della Legge n. 136/2010.

La violazione degli obblighi di cui ai commi 4 e 5 comporta |'applicazione, in capo al datore di lavoro, della san-
zione amministrativa da 100,00 € (diconsi cento euro/00) ad 500,00 € (diconsi cinque cento euro/00) per ciascun
lavoratore.

Il lavoratore munito della tessera di riconoscimento di cui al comma 4 che non provvede ad esporla € punito con
la sanzione amministrativa da 50,00 (diconsi cinquanta euro/00) a 300,00 (diconsi tre cento euro/00).

Nei confronti delle predette sanzioni non € ammessa la procedura di diffida di cui all’articolo 13 del decreto
Legislativo 23 aprile 2004, n. 124.

Art. 51. Documento Unico di Regolarita Contributiva (DURC)

La stipula del Contratto Normativo e dei CA, I'’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’Appaltatore e/o
del subappaltatore, la stipula di eventuali appendici contrattuali sono tutte espressamente subordinate alla pre-
ventiva acquisizione del DURC.

Il DURC e acquisito d’ufficio dalla SA a condizione che I’Appaltatore e, tramite esso, i subappaltatori, trasmettano

tempestivamente alla stessa SA il modello unificato INAIL-INPS-CASSA EDILE, compilato nei quadri «A» e «B» o,

in alternativa, le seguenti indicazioni:

- il contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) applicato;

- la classe dimensionale dell'impresa in termini di addetti;

- per I'INAIL: codice ditta, sede territoriale dell’ufficio di competenza, numero di posizione assicurativa;

- per I'INPS: matricola azienda, sede territoriale dell’ufficio di competenza; se impresa individuale numero di
posizione contributiva del titolare; se impresa artigiana, numero di posizione assicurativa dei soci;

- perla Cassa Edile: codice impresa, codice e sede della cassa territoriale di competenza.

Fermo restando quanto previsto all’articolo 52, comma 5, nel caso il DURC relativo al subappaltatore sia negativo
per due volte consecutive, la SA contesta gli addebiti al subappaltatore assegnando un termine non inferiore a
15 (diconsi quindici) giorni naturali consecutivi decorrenti dalla data della contestazione per la presentazione
delle controdeduzioni.

In caso di assenza o inidoneita di queste, la SA pronuncia la decadenza dell’autorizzazione al subappalto.

In caso di inottemperanza agli obblighi contributivi nei confronti di INPS, INAIL e Cassa Edile da parte dell’Appal-

tatore o dei subappaltatori, rilevata da un DURC negativo, la SA:

a) chiede tempestivamente ai predetti Istituti e Casse la quantificazione del’lammontare delle somme che
hanno determinato I'irregolarita (qualora tale ammontare non sia gia noto); chiede altresi all’Appaltatore
la regolarizzazione delle posizioni contributive irregolari nonché la documentazione che egli ritenga idonea
a motivare la condizione di irregolarita del DURC;
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b) in assenza di adeguate giustificazioni o di regolarizzazione tempestiva, provvede alla liquidazione del certi-
ficato di pagamento, trattenendo una somma corrispondente ai crediti vantati dagli Istituti e dalla Cassa
Edile come quantificati alla precedente lettera a).

Art. 52. Risoluzione del contratto - Esecuzione d’ufficio dei lavori

In caso di grave inadempimento dell’Appaltatore la SA si avvale, senza pregiudizio per ogni altro diritto e azione
a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dagli articoli 108, 109 e 110 del Codice.

La SA ha diritto di risolvere I’AQ nel caso in cui I’Appaltatore sia inadempiente anche ad una sola delle obbliga-
zioni di cui ai seguenti punti:

a) mancata sottoscrizione del Contratto Normativo o di uno o piu CA;

b) mancata costituzione delle sedi operative ai sensi dell’art. 9, comma 3 punto 1 lettera d), del presente CSA;
c) mancata presa in consegna ai sensi dell’art. 15.

In tal caso la risoluzione si verifica di diritto mediante dichiarazione unilaterale del Committente, da eseguirsi
con lettera raccomandata AR o mediante PEC.

Costituiscono causa di risoluzione immediata dell’AQ e di tutti i CAin corso, comunicata all’Appaltatore mediante
lettera raccomandata AR o PEC, nella quale sara anche indicata la data alla quale avra luogo I’accertamento dello
stato di consistenza dei lavori in corso, oltre ai casi di cui all’articolo 19, anche i seguenti:

a) qualora risulti in qualunqgue momento della procedura che I’Appaltatore si trova, a causa di atti compiuti od
omessi prima ovvero nel corso della procedura, in una delle situazioni di cui ai commi 1, 2, 4 e 5 dell’art. 80
del Codice;

b) manifesta incapacita o inidoneita, anche solo legale, nell’esecuzione dei lavori;

c) inadempimento accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le
assicurazioni obbligatorie del personale;

d) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di
norme sostanziali regolanti il subappalto, distacco di manodopera non autorizzato;

e) su proposta motivata del CSE ai sensi dell’articolo 92, comma 1 lettera e), del TUSL per il mancato rispetto
della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al TUSL o ai Piani di Sicurezza di cui agli articoli
41 e 43, integranti il contratto, e delle ingiunzioni fattegli al riguardo dal DL, dal RUP o dal CSE stesso;

f) azioni od omissioni finalizzate ad impedire I'accesso ai cantieri al personale ispettivo del Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali o dell’ASL, oppure del personale ispettivo degli organismi paritetici, di cui all’articolo
51 del TUSL;

g) violazione delle prescrizioni in materia di tracciabilita dei pagamenti, ai sensi della Legge n. 136/2010;

h) applicazione di una delle misure di sospensione dell’attivita irrogate ai sensi dell'articolo 14, comma 1, del
TUSL ovvero I'azzeramento del punteggio per la ripetizione di violazioni in materia di salute e sicurezza sul
lavoro ai sensi dell’articolo 27, comma 1-bis, del precitato TUSL;

i) perdita, da parte dell’Appaltatore, dei requisiti per I'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o I'irrogazione
di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacita di contrattare con la Pubblica Amministrazione,
oppure in caso di reati accertati ai sensi dell’articolo 108 del Codice;

I) decadenza dell’attestazione SOA dell’Appaltatore per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni
mendaci, quale risultante dal Casellario Informatico dell’ANAC;

m) ritardo nell’esecuzione dei lavori anche relativamente ad un singolo CA che comporti I'applicazione della
penale in misura superiore al 10% (dicesi dieci per cento/00) dell'importo del medesimo CA;

n) ritardo nell’ avvio dell'esecuzione dei lavori e/o di ultimazione lavori senza giustificato motivo, da valutare a
cura della SA, entro i termini indicati negli ordinativi di lavoro, relativamente a differenti Contratti Applicativi,
per n. 5 (cinque) volte anche non consecutive;

0) mancata esecuzione di interventi segnalati tramite Call Center o con chiamata con cellulare per interventi di
somma urgenza, per n. 3 volte anche non consecutive.

Le ipotesi di cui alle lettere c), d), e), f), g), m) comportano la risoluzione dell'intero AQ anche se relative ad un

singolo CA.
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Costituiscono causa di risoluzione dell’AQ e di tutti i CA in corso, previa messa in mora di 15 (diconsi quindici)

giorni naturali consecutivi decorrenti dalla data di messa in mora, e qualora I’Appaltatore non ottemperi alle

disposizioni della SA ed anche se relative ad un singolo CA:

a) inadempimento alle disposizioni del DL riguardo ai tempi d’esecuzione o quando risulti accertato il mancato
rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;

b) sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi da parte dell’Appaltatore senza giustificato motivo;

c) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori
nei termini previsti dal contratto;

d) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell’opera.

L’eventuale risoluzione contrattuale € comunicata all’Appaltatore con le stesse modalita previste al punto 3.

Il contratto e altresi risolto in caso di ottenimento del DURC negativo per due volte consecutive (anche se relativo
a differenti CA); in tal caso il RUP, acquisita una relazione particolareggiata predisposta dal DL, contesta gli ad-
debiti e assegna un termine non inferiore a 15 (diconsi quindici) giorni naturali consecutivi decorrenti dalla data
di invio della contestazione a mezzo PEC ai fini della presentazione delle controdeduzioni

In caso di assenza o inidoneita di queste propone alla SA la risoluzione del contratto, ai sensi dell’articolo 108
del Codice.

La risoluzione contrattuale € comunicata all’Appaltatore con le stesse modalita previste al punto 3.

Nei casi di risoluzione del contratto e dell’AQ o di esecuzione di ufficio, alla data comunicata dalla SA si fa luogo,
in contraddittorio fra il DL e I’Appaltatore od un suo rappresentante oppure, in mancanza di questi, alla presenza
di due testimoni, alla redazione dello stato di consistenza dei lavori relativi a tutti i Contratti Applicativi in corso,
all'inventario dei materiali, delle attrezzature e dei mezzi d’opera esistenti nei cantieri, nonché, nel caso di ese-
cuzione d’ufficio, all’accertamento di quali di tali materiali, attrezzature e mezzi d’opera debbano essere man-
tenuti a disposizione della SA per I’ eventuale riutilizzo e alla determinazione del relativo costo.

Nei casi di risoluzione dell’AQ e di esecuzione d’ufficio, come pure in caso di fallimento dell’Appaltatore, i rap-
porti economici con questo o con il curatore fallimentare sono definiti, con salvezza di ogni diritto e ulteriore
azione della SA, nel seguente modo:

a) affidando ad altra impresa, ai sensi dell’articolo 110 del Codice ovvero, in caso di indisponibilita di altra im-
presa, ponendo a base d’asta del nuovo appalto o di altro affidamento ai sensi dell’ordinamento vigente,
I'importo residuo dell’AQ e dei lavori non ultimati da eseguire d’ufficio in danno;

b) ponendo a carico dell’Appaltatore inadempiente:

1) I'eventuale maggiore costo pari alla differenza fra il ribasso della nuova aggiudicazione e di quello relativo
all’AQ revocato applicato alla quota parte di AQ residua;
2) le nuove spese di gara e di pubblicita, ed ogni eventuale maggiore e diverso danno documentato.

Per il risarcimento di tali danni la SA puo trattenere qualunque somma maturata a credito dell’Appaltatore in

ragione dei lavori eseguiti nonché rivalersi sulla garanzia definitiva.

Nel caso I’Appaltatore sia un RTI, oppure un consorzio ordinario od un consorzio stabile, se una delle condizioni
di cui al precedente comma 3, lettera a), oppure agli articoli 84, comma 4, 0 91, comma 7, del Codice Antimafia,
ricorre per un’OE mandante o comunque diverso dall’OE capogruppo, le cause di divieto o di sospensione di cui
all’articolo 67 del precitato Codice Antimafia non operano nei confronti degli altri OOEE partecipanti se la pre-
detta impresa & estromessa e sostituita entro 30 (diconsi trenta) giorni naturali consecutivi decorrenti dalla data
della comunicazione delle informazioni del Prefetto.

Art. 53. Effetti e disciplina della risoluzione

La risoluzione del contratto obbliga I’Appaltatore ad effettuare, immediatamente ed in ogni caso alla data spe-
cificata in apposita comunicazione trasmessa allo stesso Appaltatore a mezzo PEC, la riconsegna dei lavori e la
immissione in possesso, in favore della SA, dei cantieri nello stato di fatto o di diritto in cui si trovano senza poter
opporre alcuna eccezione.
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In caso di ritardo dell’Appaltatore, rispetto alla data fissata dalla SA per la riconsegna e per la immissione in
possesso dei cantieri I’Appaltatore é tenuto al pagamento della penale giornaliera quantificata in 100,00 (diconsi
cento euro/00) per ogni giorno di ritardo, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

Se il ritardo dovesse prolungarsi oltre il trentesimo giorno, la misura giornaliera della penale sara raddoppiata,
fatto comunque salvo il risarcimento del maggiore danno.

Art. 54. Recesso dall’ Accordo Quadro - Intervenuta inefficacia del contratto

La SA ha facolta di recedere dall’AQ in qualsiasi momento e qualunque sia I'importo economico raggiunto rela-
tivamente alla sommatoria dei CA.

Il recesso della SA ha effetto dal giorno in cui viene comunicato all’Appaltatore con lettera raccomandata AR o
con PEC.

L’Appaltatore € obbligato ad effettuare la riconsegna dei lavori e I'immissione nel possesso dei cantieri alla data
specificata dalla SA nella lettera di comunicazione del recesso, senza ritardo alcuno e nello stato di fatto e di
diritto in cui si trovano.

L’ Appaltatore ha diritto al pagamento dei lavori correttamente eseguiti a regola d’arte secondo i corrispettivi e
le condizioni di contratto.

L’Appaltatore non ha diritto alcuno sia di tipo economico che di qualsiasi altro genere in caso di recesso unilate-
rale dall’AQ da parte della SA.

Se il Contratto Normativo & dichiarato inefficace in seguito ad annullamento dell’aggiudicazione definitiva per
gravi violazioni, trova applicazione I'articolo 121 dell’Allegato 1 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 e
ss.mm.ii. (Codice del processo amministrativo).

Se il Contratto Normativo e dichiarato inefficace in seguito ad annullamento dell’aggiudicazione definitiva per
motivi diversi dalle gravi violazioni di cui al comma 1, trova applicazione I’articolo 122 dell’Allegato 1 al CPA.

Trovano in ogni caso applicazione, ove compatibili ed in seguito a provvedimento giurisdizionale, gli articoli 123
e 124 dell’Allegato 1 al CPA.
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CAPO 11 - DISPOSIZIONI PER L'ULTIMAZIONE

Art. 55. Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione

Al termine dei lavori relativi a ciascun CA, il DL entro 7 (diconsi sette) giorni lavorativi redige il certificato di
ultimazione dei lavori.

Nel certificato sono rilevati e verbalizzati eventuali vizi e difformita di esecuzione che I'Appaltatore e tenuto a
eliminare a sue spese nel termine fissato e con le modalita prescritte dal DL, fatto salvo il risarcimento del danno
alla SA.

In caso di ritardo nel ripristino, si applica la penale per i ritardi prevista dall’articolo 19.

Dalla data del certificato di ultimazione dei lavori relativi a ciascun CA decorre il periodo di gratuita manuten-
zione.

Tale periodo cessa con I'approvazione finale del certificato di regolare esecuzione da parte della SA, da effet-
tuarsi entro i termini previsti dall’articolo 56.

Non puo ritenersi verificata I'ultimazione dei lavori se I’Appaltatore non ha consegnato al DL le certificazioni
relative ad eventuali opere finalizzate alla prevenzione incendi ovvero agli impianti eseguiti.

In tal caso il DL non puo redigere il certificato di ultimazione e, ove esso sia stato gia redatto, questo non é
efficace e non decorrono i termini di cui all’articolo 56 né i termini per il pagamento della rata di saldo di cui
all’articolo 28, comma 4.

Non potra ritenersi verificata 'ultimazione dei lavori se I’Appaltatore non avra consegnato al DL i FIR, che do-
vranno essere trasmessi timbrati e firmati dalla discarica/impianto di smaltimento, e quant’altro necessario
in ossequio a quanto previsto dal SISTRI.

Art. 56. Verifica della regolare esecuzione dei lavori / Collaudo

La verifica della regolare esecuzione dei lavori & diretta ad accertare che i lavori oggetto dei singoli CA siano stati
eseguiti a regola d’arte, in conformita al Contratto Normativo ed alle prescrizioni tecniche stabilite dalla SA.

Nell'ipotesi in cui siano state riscontrate delle manchevolezze nelle quantita esposte nelle fatture ovvero dei
difetti sia nei materiali che nelle modalita di esecuzione dei lavori, sempre che tali difetti e manchevolezze non
possano essere rimossi ma siano comunque accettabili senza pregiudizio per I'opera compiuta, sara data moti-
vata comunicazione scritta all’Appaltatore affinché possa presentare le proprie giustificazioni e controdeduzioni
entro il termine stabilito dalle leggi vigenti.

Qualora le giustificazioni dell’Appaltatore non siano accettate, verra applicata un’adeguata e giustificata ridu-
zione di prezzo in sede di redazione del certificato di regolare esecuzione.

Il certificato di regolare esecuzione & emesso entro 3 (diconsi tre) mesi dall’ultimazione dei lavori ed ha carattere
prowvisorio.

Esso assume carattere definitivo trascorsi 2 (diconsi due) anni dalla data dell’emissione.

Decorso tale termine, il certificato di regolare esecuzione si intende tacitamente approvato anche se I'atto for-
male di approvazione non sia intervenuto.

L'Appaltatore, ferme restando le garanzie dei materiali posti in opera, garantisce per ciascun CA tutte le opere
eseguite per un periodo non inferiore a 24 (diconsi venti quattro) mesi successivi alla data di emissione dell’at-
testato di regolare esecuzione.

In tale periodo I’Appaltatore dovra, a propria cura e spese, provvedere alla nuova esecuzione delle opere e/o
alla sostituzione di quei materiali che siano risultati difettosi per qualita, costruzione o cattivo montaggio.
Resta comunque fermo quanto previsto dal Codice Civile in materia di vizi occulti, i quali dovranno essere de-
nunciati entro 15 (diconsi quindici) giorni lavorativi decorrenti dalla data della loro scoperta.
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Durante I'esecuzione dei lavori la SA puo effettuare operazioni di controllo o di collaudo parziale ovvero ogni
altro accertamento, volti a verificare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione
a quanto richiesto negli elaborati progettuali dei singoli CA.

L'Appaltatore sara tenuto ad eseguire a propria cura e spesa prove e prelievi secondo le indicazioni che verranno
fornite dal DL.

Qualora le verifiche e/o prove non risultassero positive I’ Appaltatore sara tenuto, a sue cura e spese, a provve-
dere immediatamente risolvendo, in via definitiva, gli inconvenienti riscontrati entro il termine stabilito dal DL.

Art. 57. Presa in consegna dei lavori ultimati

| lavori eseguiti a seguito dei singoli CA vengono presi in consegna alla loro ultimazione.

Art. 58. Collaudo contabile finale Accordo Quadro

Entro 90 (diconsi novanta) giorni lavorativi decorrenti dalla data di scadenza dell’AQ indicata all’articolo 14 ed
ultimati tutti i lavori relativi a tutti i CA, la SA procedera ad una verifica contabile relativa ai CA svolti nell’ambito
dell’AQ.

Le risultanze della verifica contabile sull’andamento dell’AQ verranno riportate in un “Certificato di collaudo
dell’AQ”".

Lo svincolo della garanzia definitiva di cui all’art. 33 del presente CSA sara disposto a seguito della sottoscrizione
del certificato di cui al comma 1.
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CAPO 12 - NORME FINALI

Art. 59. Oneri e obblighi a carico dell’Appaltatore

Oltre agli oneri di cui al CGA, al Regolamento ed al presente CSA, nonché a quanto previsto da tutti i Piani per le
misure di sicurezza fisica dei lavoratori, sono a carico dell’ Appaltatore anche gli oneri e gli obblighi che seguono:

a)

b)

g)

m)

la fedele esecuzione degli ordini impartiti per quanto di competenza, dal DL, in conformita alle pattuizioni
contrattuali in modo che le opere eseguite risultino a regola d’arte.

In ogni caso I’Appaltatore non deve dare corso all’esecuzione di aggiunte o varianti che non siano state
ordinate per iscritto ai sensi dell’articolo 1659 del Codice Civile;

ogni onere relativo alla sicurezza delle persone addette ai lavori tutti, ivi comprese le eventuali opere scor-
porate o affidate a terzi dallo stesso Istituto appaltante;

I’assunzione in proprio, tenendone indenne la SA, di ogni responsabilita risarcitoria e delle obbligazioni re-
lative comunque connesse all’esecuzione delle prestazioni dell’ Appaltatore a termini di contratto;

le responsabilita sulla non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a quelli previsti dall’ordinativo;

la concessione, su richiesta del DL, a qualunque altra impresa alla quale siano affidati lavori non compresi
nei singoli CA, dell’uso parziale o totale dei ponteggi di servizio, delle impalcature e degli apparecchi di
sollevamento per tutto il tempo necessario all’esecuzione dei lavori che la SA intendera eseguire diretta-
mente oppure a mezzo di altre ditte dalle quali, come dalla SA, I’Appaltatore non potra pretendere com-
pensi di sorta, tranne che per I'impiego di personale addetto ad impianti di sollevamento, il tutto compati-
bilmente con le esigenze e le misure di sicurezza;

la pulizia dei cantieri e delle vie di transito e di accesso, compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto lasciati
da altre ditte e subappaltatori;

le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per eventuali allacciamenti
provvisori di acqua, energia elettrica, gas e fognatura, che si dovessero rendere necessari per |'esecuzione
dei lavori, nonché le spese per le utenze e i consumi dipendenti dai predetti servizi.

L’Appaltatore si obbliga a concedere, con il solo rimborso delle spese vive, I'uso dei predetti servizi alle altre
ditte che eseguono forniture o lavori per conto della SA, sempre nel rispetto delle esigenze e delle misure
di sicurezza;

la fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, fanali di segnalazione notturna nei punti prescritti e
quanto altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza, nonché l'illuminazione notturna dei
cantieri;

la predisposizione del personale e degli strumenti necessari per tracciamenti, rilievi, misurazioni, prove e
controlli dei lavori tenendo a disposizione del DL i disegni e le tavole per gli opportuni raffronti e controlli,
con divieto di darne visione a terzi e con formale impegno di astenersi dal riprodurre o contraffare i disegni
ed i modelli avuti in consegna;

la consegna, prima della smobilitazione dei cantieri, di un certo quantitativo di materiale usato, per le fina-
lita di eventuali successivi ricambi omogenei, precisato da parte del DL con Ordine di Servizio e che verra
liguidato in base al solo costo del materiale;

I'idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi natura e
causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta del DL.

Nel caso di sospensione dei lavori deve essere adottato ogni provvedimento necessario ad evitare deterio-
ramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi causa alle opere eseguite, restando a carico dell’Appaltatore
I’obbligo di risarcimento degli eventuali danni conseguenti al mancato o insufficiente rispetto della presente
norma;

I’'adozione, nel compimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie a garantire I'incolu-
mita degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad evitare danni ai beni pubblici
e privati, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di prevenzione infortuni; con
ogni pil ampia responsabilita in caso di infortuni a carico dell’Appaltatore, restandone sollevati la SA non-
ché il personale preposto alla direzione e sorveglianza dei lavori.
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o) il divieto di autorizzare terzi alla pubblicazione di notizie, fotografie e disegni delle opere oggetto dell’ap-
palto salvo esplicita autorizzazione scritta della SA;

p) Il'ottemperanza alle prescrizioni previste dal dPCM del 1 marzo 1991 e ss.mm.ii. in materia di esposizioni ai
rumori;

g) il completo sgombero dei cantieri entro 3 (diconsi tre) giorni naturali consecutivi decorrenti dalla data
dell’'ultimazione dei relativi lavori;

r) linstallazione di idonei dispositivi e/o attrezzature per I'abbattimento della produzione delle polveri du-
rante tutte le fasi lavorative.

Ai sensi dell’articolo 4 della richiamata Legge n. 136/2010 la proprieta degli automezzi adibiti al trasporto dei
materiali per I'attivita dei cantieri deve essere facilmente individuabile.

A tale scopo la bolla di consegna del materiale deve indicare il numero di targa dell’automezzo e le generalita
del proprietario nonché, se diverso, del locatario, del comodatario, dell’usufruttuario o del soggetto che ne abbia
comungue la stabile disponibilita.

L'Appaltatore & tenuto a richiedere, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i soggetti diversi dalla SA
(Comuni, privati, Provincia, gestori di servizi a rete ed altri eventuali soggetti coinvolti o competenti in relazione
ai lavori in esecuzione) interessati direttamente od indirettamente ai lavori, tutti i permessi necessari e ad se-
guire tutte le disposizioni emanate dai suddetti per quanto di competenza, in relazione all’esecuzione delle opere
ed alla conduzione del cantiere, con esclusione dei permessi e degli altri atti di assenso aventi natura definitiva
ed afferenti al lavoro pubblico in quanto tale.

In caso di danni causati da forza maggiore ad opere e manufatti, i lavori di ripristino o rifacimento sono eseguiti
dall’Appaltatore ai prezzi di contratto decurtati della percentuale di incidenza dell’utile del 10% (dicesi dieci per
cento/00).

Art. 60. Obblighi speciali a carico dell’Appaltatore

L’Appaltatore € obbligato:

a) adintervenire alle misure, le quali possono comunque essere eseguite alla presenza di due testimoni se egli,
invitato, non si presenta;

b) afirmareilibretti delle misure, i brogliacci e gli eventuali disegni integrativi, sottopostigli dal DL, subito dopo
la firma di questi;

c) aconsegnare al DL le note relative alle giornate di operai, di noli e di mezzi d’opera, nonché le altre provviste
somministrate, per gli eventuali lavori previsti e ordinati in economia nonché a firmare le relative liste setti-
manali sottopostegli dal DL.

L'Appaltatore deve produrre su richiesta del DL un’adeguata documentazione fotografica relativa alle lavorazioni
di particolare complessita ovvero non pil ispezionabili oppure non pil verificabili dopo la loro esecuzione.

La documentazione fotografica, a colori ed in formati riproducibili agevolmente, dovra recare in modo automa-
tico e non modificabile la data e I'ora nelle quali sono state fatte le relative riprese.

Art. 61. Proprieta dei materiali di scavo e di demolizione

In attuazione dell’articolo 36 del CGA i materiali provenienti dalle escavazioni e dalle demolizioni che il DL riterra
opportuno riutilizzare, nell’ambito dell’appalto ovvero anche presso altri immobili di proprieta od in uso all’lsti-
tuto appaltante, devono essere trasportati e regolarmente accatastati in cantiere o nei depositi indicati dallo
stesso DL, a cura e spese dell’Appaltatore, intendendosi quest’ultimo compensato degli oneri di trasporto e di
accatastamento con i corrispettivi contrattuali previsti per gli stessi scavi e demolizioni.

Tutti i restanti materiali provenienti dalle escavazioni e demolizioni sono ceduti all’Appaltatore che dovra prov-
vedere a conferirli a discarica autorizzata.

Per tale cessione I’Appaltatore non dovra corrispondere alcunché in quanto il prezzo convenzionale dei predetti
materiali si intende gia dedotto in sede di determinazione dei prezzi contrattuali.
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Si intendono inoltre inclusi nei prezzi offerti per le escavazioni e le demolizioni eventuali maggiori oneri per
trasporti e conferimenti di materiali speciali.

Al rinvenimento di oggetti di valore, beni o frammenti ovvero di ogni altro elemento diverso dai materiali di
scavo e di demolizione, oppure per i beni provenienti da demolizione ma aventi valore scientifico, storico, arti-
stico, archeologico o simili, si applica I'articolo 35 del CGA, fermo restando quanto previsto dall’ articolo 91,
comma 2, del decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e ss.mm.ii..

Art. 62. Utilizzo di materiali recuperati o riciclati

Il progetto non prevede categorie di prodotti (tipologie di manufatti e beni) ottenibili con materiale riciclato, tra
guelle elencate nell’apposito decreto ministeriale emanato ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera d), del de-
creto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio 8 maggio 2003, n. 203.

L'Appaltatore deve comunque rispettare le disposizioni in materia di materiale di risulta e rifiuti, di cui agli articoli
da 181 a 198 e agli articoli 214, 215 e 216 del decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii..

Art. 63. Adempimenti dell’Appaltatore in materia di gestione dei rifiuti, inquinamento
dei siti ed altri aspetti ambientali

L'Appaltatore & tenuto alla completa osservanza, oltre che delle eventuali prescrizioni impartite dagli Enti di
tutela in materia ambientale, di quanto prescritto dalla normativa vigente in materia di tutela ambientale, ed
a prevedere, nell’eventuale contratto di subappalto o di fornitura in opera, I'obbligo da parte del/i subappalta-
tore/i o del/i fornitore/i in opera ad osservare dette prescrizioni, norme o disposizioni.

In particolare, I’Appaltatore e tenuto a porre in essere tutte le precauzioni, gli adempimenti, le misure organiz-
zativo/gestionali e le cautele previste dalla normativa in materia di tutela ambientale in modo da evitare che
dall’esecuzione dei lavori possano determinarsi situazioni di violazione della stessa, di inquinamenti, di pericolo
per la salute dell’'uomo e di pregiudizio o pericolo di pregiudizio per 'ambiente.

Qualora nel corso dei lavori emergano o si determinino situazioni di inquinamento dei siti, il DL disporra la
sospensione dei lavori ove essa si renda opportuna, necessaria ovvero imposta dalla Pubblica Autorita, ai
fini del tempestivo adempimento agli obblighi previsti dalla normativa vigente in materia di inquinamento e di
bonifiche dei siti.

In tal caso nulla competera all’Appaltatore salvo una proroga del termine utile contrattuale del CA.

Restano in ogni caso ferme la responsabilita dell’Appaltatore e tutte le connesse conseguenze ove I'inquina-
mento, il pericolo di inquinamento ovvero |'aggravamento dei medesimi, ovvero I'abbandono di rifiuti siano
imputabili alla condotta dell’Appaltatore stesso.

L’Appaltatore si impegna ad adempiere agli obblighi che a lui fanno capo, in qualita di produttore dei rifiuti,
nel rispetto della normativa vigente, in relazione anche alla specifica tipologia/classificazione dei suddetti rifiuti.
In particolare:

a. I'Appaltatore, ove intenda svolgere direttamente un’operazione di trasporto, smaltimento o recupero e
risulti in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente per I'effettuazione della/e medesima/e, dovra
tempestivamente, e comunque prima dell’inizio dei lavori, fornire alla SA copia degli atti autorizzatori di iscri-
zione che lo autorizzano, ai sensi della normativa vigente, allo svolgimento delle relative attivita di trasporto,
smaltimento o recupero;

b. nel caso non risulti in possesso dei requisiti di cui al precedente punto a), I’Appaltatore si impegna a servirsi
di soggetti autorizzati allo svolgimento delle relative attivita ed a fornire alla SA tempestivamente, e co-
mungque prima dell’inizio dei lavori, copia degli atti autorizzatori di iscrizione posseduti dai soggetti ai quali
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intende affidare I'operazione di trasporto, smaltimento o recupero;

c. I'eventuale subappalto delle attivita di trasporto, smaltimento o recupero da parte dell’Appaltatore deve
essere preventivamente autorizzato dalla SA.
L’autorizzazione sara, in ogni caso, subordinata alla preventiva presentazione alla SA medesima di copia
degli atti autorizzatori di iscrizione posseduti dai soggetti ai quali I'operazione di trasporto, smaltimento o
recupero viene subappaltata;

d. I"’Appaltatore si impegna a curare il deposito dei rifiuti detenuti in attesa dell’avvio a trasporto, smaltimento

o recupero, anche su luoghi indicati dalla stazione appaltante, nel rispetto dei termini e delle condizioni
previste dalla normativa vigente, oltre che delle prescrizioni impartite dal DL.
Piliin particolare, I'accatastamento deirifiuti dovra avvenire in maniera ordinata, per tipi omogenei, lontano
da luoghi particolarmente sensibili ed in siti distinti da quelli in cui avviene I'accatastamento del materiale
classificato come usato servibile e comunque nel rispetto delle norme tecniche previste nella normativa
vigente. Inoltre, le attivita di prelievo e trasporto dei rifiuti da parte di soggetti autorizzati per il loro succes-
sivo avvio a recupero/smaltimento dovranno avvenire entro i termini di scadenza consentiti per il deposito
temporaneo dei medesimi;

e. I"Appaltatore si impegna a fornire alla SA, entro i termini di legge, una copia della documentazione
prevista dalla normativa vigente atta a far cessare ogni responsabilita del produttore/detentore circa il
corretto avvio a smaltimento o recupero dei rifiuti (quale, a titolo esemplificativo: copia conforme della
quarta copia del FIR).

La SA puo trattenere le rate di pagamento in acconto nel caso in cui I’Appaltatore risulti inadempiente
all’obbligo di presentazione della suddetta documentazione ovvero nel caso in cui la documentazione mede-
sima risulti irregolare;

f. ove I’Appaltatore non provveda al puntuale adempimento degli obblighi circa I'avvio a trasporto, smalti-
mento o recupero, la SA avra facolta di provvedere a propria cura, detraendo dal corrispettivo dell’appalto
una somma pari alle spese sostenute e documentate, fatta salva I'applicazione di ogni altra sanzione
normativa.

L'Appaltatore si impegna al pieno rispetto della normativa vigente in materia di inquinamento acustico e delle
eventuali ulteriori prescrizioni delle autorita amministrative competenti.

L’Appaltatore si impegna ad utilizzare e ad effettuare lo stoccaggio delle sostanze per la lubrificazione, dei
combustibili liquidi, dei carburanti e delle altre sostanze pericolose eventualmente necessarie all’effettuazione
dei lavori, nel pieno rispetto della normativa vigente, delle procedure in uso e delle ulteriori prescrizioni,
contestuali o successive alla stipula del presente accordo, impartite dalla SA.

L'installazione, nelle aree messe a disposizione dell’ Appaltatore dalla SA, di depositi fissi o mobili (quali: ser-
batoi, cisternette, fusti, latte, ecc.) di tali sostanze a cura dell’Appaltatore, dovra essere preventivamente ri-
chiesto ed espressamente autorizzato dalla SA, eventualmente con prescrizioni, che potranno prevedere anche
I'obbligo del cessionario di effettuare a propria cura, spesa e responsabilita, prove di tenuta, o altre attivita
ritenute precauzionalmente necessarie dalla SA ai fini della prevenzione di ogni possibile inquinamento.

In ogni caso I’Appaltatore potra installare esclusivamente serbatoi (fissi o mobili) fuori terra del tipo ispeziona-
bile e conformi alle normative vigenti.

L'Appaltatore si impegna a prendere tutti gli accorgimenti necessari o utili a ridurre la produzione di polveri,
e ad adeguare la propria attivita alle prescrizioni eventualmente impartite in materia dalle Autorita competenti.

Art. 64. Conformita agli standard sociali

| materiali, le pose e i lavori oggetto dell’appalto devono essere prodotti, forniti, posati ed eseguiti in conformita
con gli standard sociali minimi in materia di diritti umani e di condizioni di lavoro lungo la catena di fornitura
definiti dalle leggi nazionali dei Paesi ove si svolgono le fasi della catena ed in ogni caso in conformita con le
Convenzioni fondamentali stabilite dall’Organizzazione Internazionale del Lavoro e dall’Assemblea Generale
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delle Nazioni Unite

Al fine di consentire il monitoraggio, da parte della SA, della conformita ai predetti standard, I’Appaltatore e

tenuto a:

a) informare fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura dei beni oggetto del presente appalto,
che la SA ha richiesto la conformita agli standard sopra citati nelle condizioni d’esecuzione dell’appalto;

b) fornire, su richiesta della SA ed entro il termine stabilito nella stessa richiesta, le informazioni e la docu-
mentazione relativa alla gestione delle attivita riguardanti la conformita agli standard ed i riferimenti dei
fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura;

c) accettare e far accettare ai propri fornitori e sub-fornitori, eventuali verifiche ispettive relative alla confor-
mita agli standard, condotte della SA o da soggetti indicati e specificatamente incaricati allo scopo da parte
della stessa SA;

d) intraprendere, o a far intraprendere dai fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura, even-
tuali ed adeguate azioni correttive, comprese eventuali rinegoziazioni contrattuali, entro i termini stabiliti
dalla SA, nel caso che emerga, dalle informazioni in possesso della stessa SA, una violazione contrattuale
inerente alla non conformita agli standard sociali minimi lungo la catena di fornitura;

e) dimostrare, tramite appropriata documentazione fornita alla SA, che le clausole sono rispettate, ed a do-
cumentare |'esito delle eventuali azioni correttive effettuate.

Per le finalita di monitoraggio di cui al comma 2 la SA puo chiedere all’Appaltatore la compilazione dei questio-
nari in conformita al modello di cui all’Allegato Il al decreto del Ministro dell'’Ambiente 6 giugno 2012.

La violazione delle clausole in materia di conformita agli standard sociali di cui ai commi 1 e 2, comporta I'ap-
plicazione di una penale pari a 200,00 e (diconsi euro duecento/00), con riferimento a ciascuna singola viola-
zione accertata.

Art. 65. Custodia dei cantieri

E a carico ed a cura dell’Appaltatore la custodia e la tutela dei cantieri, di tutti i manufatti e dei materiali in essi
esistenti, anche se di proprieta della SA e cid anche durante periodi di sospensione dei lavori e fino alla presa in
consegna delle opere da parte della SA.

Art. 66. Cartello di cantiere

Nel caso di CA relativi a lavori che richiedano la presentazione di CILA o di SCIA, I’Appaltatore deve predisporre
ed esporre nei singoli siti interessati dai relativi CA esemplari del cartello indicatore, recanti le descrizioni di cui
alla Circolare del Ministero dei LL.PP. dell’1 giugno 1990, n. 1729/UL nonché -se del caso, le indicazioni di cui
all’articolo 12 del d.MiSE 22 gennaio 2008, n. 37.

Il cartello di cantiere, da aggiornare periodicamente in relazione all’eventuale mutamento delle condizioni ivi
riportate, & fornito in conformita al modello allegato A.

Art. 67. Spese contrattuali, imposte, tasse

Sono ad esclusivo carico dell’Appaltatore, senza diritto di rivalsa:

a) le spese contrattuali e di registro e quanto altro necessario per il perfezionamento formale degli atti;

b) le tasse e gli altri oneri dovuti ad Enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili,
permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica autorizzata, ecc.) direttamente o indirettamente con-
nessi alla gestione del cantiere ed all’esecuzione dei lavori;

c) lespese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento ed alla registrazione del Con-
tratto Normativo;
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d) il rimborso delle spese di pubblicazione (se prevista) del Bando di Gara e dei relativi avvisi sui quotidiani ai
sensi dell’art. 34, comma 35, del decreto-Legge 18 ottobre 2012, n. 179 convertito -con modificazioni- dalla
Legge 17 dicembre 2012, n. 221.

Sono altresi a carico dell’Appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dalla
consegna generale alla data di emissione del certificato di collaudo dell’AQ, secondo quanto previsto dalle spe-
cifiche Risoluzioni dell’Agenzia delle Entrate.

Ai sensi dell’art. 2 della Tariffa di cui all’Allegato “A” della Parte | del d.P.R. n. 642/1972, e come chiarito dalle
numerose Risoluzioni adottate in materia dall’ Agenzia delle Entrate, sono soggetti all'imposta di bollo sin
dall’origine nella misura di 16,00 € (diconsi sedici euro/zero centesimi) per ogni foglio (costituito da n. 4 facciate)
i seguenti atti:

a) il CGA, solo se materialmente allegato al Contratto;

b) il CSA;

c) I'Elenco dei Prezzi Unitari;

d) il Computo Metrico Estimativo;

e) il Cronoprogramma dei lavori;

f) il processo Verbale di Consegna;

g) il Verbale di Sospensione dei Lavori;

h) il Verbale di Ripresa dei Lavori;

i) il Verbale di Proroga del termine contrattuale di ultimazione dei lavori;

j) il Certificato di Ultimazione dei Lavori;

k) I’Atto di Sottomissione ed il connesso Verbale di Concordamento di Nuovi Prezzi non inizialmente contem-
plati in Contratto;

1) il/i Verbale/i di Constatazione delle Misure;

m) il Certificato di Collaudo ovvero I'Attestato di Regolare Esecuzione.

Ai sensi dell’art. 32 della Tariffa di cui all’Allegato “A” della Parte | del d.P.R. n. 642/1972, sono soggetti all'im-
posta di bollo in caso d’uso nella misura di 16,00 € (diconsi sedici euro/zero centesimi) per ogni esemplare e per
ogni 100 pagine o frazione, i seguenti atti:

n) il Giornale dei Lavori;

o) il Libretto delle Misure;

p) ogni Lista settimanale delle prestazioni in economia;

g) il Registro di Contabilita;

r) il Sommario del Registro di Contabilita, ove prodotto;

s) ogni Stato di Avanzamento dei Lavori;

t) ogni Certificato di Pagamento per le rate di acconto ovvero di saldo;

u) il Conto Finale dei Lavori e relativa relazione di accompagnamento.

Ai sensi dell’art. 28 della Tariffa di cui all’Allegato “A” della Parte | del d.P.R. n. 642/1972, sono soggetti all'im-
posta di bollo in caso d’uso nella misura fissa di 0,52 € (diconsi zero euro/cinquanta due centesimi) per ogni
foglio ovvero esemplare e -comunque- nella misura minima di 1,00 € (diconsi uno euro/zero centesimi), i se-
guenti atti:

v) ciascun elaborato grafico progettuale;

w) ciascun Piano di Sicurezza prescritto dal Titolo IV del TUSL.

Se, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali si rendano necessari aggiornamenti o conguagli delle somme
per spese contrattuali, imposte e tasse di cui ai commi 1 e 2, le maggiori somme saranno comunque poste sem-
pre a carico dell’Appaltatore e trova applicazione I'articolo 8 del CGA.

A carico dell’Appaltatore restano -inoltre- le imposte e gli altri oneri che, direttamente o indirettamente, gravino
sui lavori e sulle forniture oggetto dell’appalto.

Gli oneri per tasse, diritti e bolli, necessari per le denunce e I'ottenimento delle autorizzazioni, concessioni, per-
messi, licenze da parte degli Organi competenti e quant’altro a cid connesso, restano a carico della SA.

Il presente contratto & soggetto all'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.); I'LLV.A. & regolata dalla legge.
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PARTE SECONDA
Specificazione delle prescrizioni tecniche

art. 43, comma 3 lettera b), del Regolamento

Trattandosi di Accordo Quadro e non essendo predeterminabile il numero e la natura degli interventi di manuten-
zione ordinaria che dovranno essere eseguiti, la definizione tecnica dei lavori sara specificata nei singoli Contratti
Applicativi.

Nello svolgimento di tutti gli interventi affidati, I’Appaltatore dovra rispettare scrupolosamente le normative

tecniche (UNI, CEI, UNICIG, ecc.) applicabili ai lavori previsti dal presente CSA.

In particolare, per tutte le tipologie di intervento:

- in fase esecutiva dovra essere applicata la “regola d’arte”; a tal proposito si precisa che le specifiche regole
tecniche riportate nei prezziari indicati all’art. 4, comma 9, del presente CSA in relazione alle modalita di
realizzazione tecnica delle singole lavorazioni costituiscono la “regola dell’arte” da applicare;

- dovranno essere impiegati esclusivamente materiali e prodotti delle migliori qualita reperibili sul mercato;

- dovranno essere rispettate tutte le prescrizioni applicabili in ordine alla sicurezza, come da normativa vi-
gente.

Nel caso di lavori da eseguirsi anche in presenza di utenti, I’Appaltatore dovra porre in atto le misure piu oppor-

tune al fine di prevenire ogni eventuale pericolo, rischio o disagio per le persone.

Nella fase esecutiva degli interventi, I’Appaltatore dovra inoltre porre la massima attenzione nel procurare il minor

disturbo possibile alle attivita svolte negli edifici interessati, in termini di:

- rumori;

- emanazione di polveri o esalazioni;

- interferenze nei percorsi d'uso, pedonali e veicolari;

- depositi di materiali;

- rilascio di detriti;

- formazione di trincee o buche;

- apertura di varchi su dislivelli;

- rimozione di elementi di protezione da intrusioni.

Nei suddetti casi, I’Appaltatore dovra:

- provvedere all’installazione di adeguati mezzi provvisionali (transenne, delimitazioni, ecc.);

- effettuare adeguate azioni di informazione;

- concordare con la SA le giornate e gli orari per I'esecuzione degli eventuali interventi che potrebbero alterare
il normale stato di quiete dei luoghi.

Alcuniinterventi potranno essere inoltre richiesti dalla SA prescrivendone |'esecuzione in assenza degli utenti degli

immobili e -quindi- concentrandoli in particolari orari o giornate o determinati periodi dell’anno; in questi casi

I’Appaltatore ha I'onere di organizzarsi per rispondere a tali particolari esigenze, disponendo in tali orari e periodi

di personale e mezzi numericamente e professionalmente adeguati a rispondere alle necessita, senza poter per

questo pretendere maggiori compensi.

Tutti gli interventi manutentivi dovranno essere completati con il trasporto alle pubbliche discariche autorizzate

e/o lo smaltimento dei residui, effettuati nel rispetto delle normative vigenti.

Modalita di misurazione e di valutazione dei lavori

Si rinvia alle norme previste nei listini prezzi di riferimento di cui all’art. 4.
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Criteri Ambientali Minimi

L'Appaltatore deve rispettare nella scelta dei materiali e per le specifiche tecniche dei componenti edilizi i requisiti
di seguito indicati.

Emissioni dei materiali
Ogni materiale elencato di seguito deve rispettare i limiti di emissione esposti nella successiva tabella:
e pitture e vernici;
e pavimentazioni e rivestimentiin legno;
o altre pavimentazioni (diverse da piastrelle di ceramica e laterizi);
« adesivi e sigillanti;
o pannelli per rivestimenti interni (es. lastre in cartongesso).

Limite di emissione (ug/m?3) a 28 giorni

Benzenetricloroetilene (trielina)di-2-etilesilftalato (DEHP) Dibutilftalato (DBP) 1 (per ogni sostanza)
COV totali (somma dei Composti Organici Volatili la cui eluizione avviene tra I'n-

esano e I'n-esadecano compreso, che viene rilevata in base al metodo previsto 1500
dalla norma I1SO 16000-6)

Formaldeide <60
Acetaldeide <300
Toluene <450
Tetracloroetilene <350
Xilene <300
1,2,4-Trimetilbenzene <1500
1,4-diclorobenzene <90
Etilbenzene <1000
2-Butossietanolo <1500
Stirene <350

Specifiche tecniche dei componenti edilizi

Elementi prefabbricati in calcestruzzo
Gli elementi prefabbricati in calcestruzzo utilizzati nell’opera devono avere un contenuto totale dialmeno il 5% (dicesi
cinque per cento) in peso di materie riciclate, e/o recuperate, e/o di sottoprodotti.

Laterizi

| laterizi usati per muratura devono avere un contenuto di materie riciclate e/o recuperate (sul secco) di almeno il
10% (dicesi dieci per cento/00) sul peso del prodotto. Qualora i laterizi contengano, oltre a materia riciclate e/o
recuperate, anche sottoprodotti e/o terre e rocce da scavo, la percentuale deve essere di almeno il 15% (dicesi quin-
dici per cento/00) sul peso del prodotto.

Ghisa, ferro, acciaio

Per gli usi strutturali deve essere utilizzato acciaio prodotto con un contenuto minimo di materiale riciclato come di
seguito specificato in base al tipo di processo industriale:

- acciaio da forno elettrico: contenuto minimo di materiale riciclato pari al 70% (dicesi settanta per cento).

- acciaio da ciclo integrale: contenuto minimo di materiale riciclato pari al 10% (dicesi dieci per cento).
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Tramezzature e controsoffitti
Le tramezzature ed i controsoffitti, destinati alla posa in opera di sistemi a secco devono avere un contenuto di al-
meno il 5% (dicesi cinque per cento/00) in peso di materie riciclate e/o recuperate e/o di sottoprodotti.

Isolanti termici ed acustici
Gli isolanti utilizzati devono rispettare i seguenti criteri:

non devono essere prodotti utilizzando ritardanti di fiamma che siano oggetto di restrizioni o proibizioni previste
da normative nazionali o comunitarie applicabili;

non devono essere prodotti con agenti espandenti con un potenziale di riduzione dell’'ozono superiore a zero;
non devono essere prodotti o formulati utilizzando catalizzatori al piombo quando spruzzati o nel corso della for-
mazione della schiuma di plastica;

se prodotti da una resina di polistirene espandibile, gli agenti espandenti devono essere inferiori al 6% (dicesi sei
per cento/00) del peso del prodotto finito;

se costituiti da lane minerali, queste devono essere conformi alla nota Q ovvero alla nota R di cui al regolamento
(CE) n. 1272/2008 (CLP) e ss.mm.ii. (29);

se il prodotto finito contiene uno o piu dei componenti elencati nella seguente tabella, questi devono essere co-
stituiti da materiale riciclato e/o recuperato secondo le quantita minime indicate, misurato sul peso del prodotto
finito.

Isolante in forma di pannello Isolante in materassini
Lana di vetro 60% 60%
Polistirene espanso 40%

Pitture e vernici
| prodotti vernicianti devono essere conformi ai criteri ecologici e prestazionali previsti dalla Decisione 2014/312/UE
(30) e ss.mm.ii. relativa all’assegnazione del marchio comunitario di qualita ecologica.
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ALLEGATI
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Allegato «A» CARTELLO DI CANTIERE (articolo 67)

COMUNE DI [...]

Ente appaltante:

m
HS_L‘:& I.N.P.S. - DIREZIONE REGIONALE PER LA PUGLIA

70122 Bari - via Nicolo Putignani, n.108

Lavori di [...]
Stabile di proprieta INPS
via [...] - [Citta]

Progetto esecutivo:

Direzione dei lavori:

Responsabile dei lavori:
Coordinatore per la progettazione:
Coordinatore per I'esecuzione:

Durata stimata in uomini x giorni: I:l Notifica preliminare in data:
Responsabile unico del procedimento:

Dott.Ing. Nicola BORRACCIA - Coordinamento tecnico regionale per la Puglia

IMPORTO LAVORI: ................ €
ONERI PER LA SICUREZZA: ................ €
IMPORTO DEL CONTRATTO: €

Impresa esecutrice:

con sede
Qualificata per i lavori delle categorie: __, classifica
___, classifica
___, classifica

Direttore Tecnico del cantiere:

Subappaltatori:

per i lavori di

Importo dei lavori subappaltati

categoria

descrizione

(€)

Intervento finanziato con fondi propri del bilancio INPS

Inizio dei lavori

con fine lavori prevista per il

prorogato il

con fine lavori prevista per il

Ulteriori informazioni sull’opera possono essere assunte presso il Coordinamento tecnico edilizio INPS per la Puglia
via Nicolo Putignani, n. 108 - Bari - e mail: TecnicoEdilizio.Puglia@inps.it
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Allegato «B» Elenco Fabbricati

PROVINCIA SEDE Indirizzo sedi dim((;(r)l(ili((:)iale
Andria Via Guido Rossa, 12 1
Canosa di Puglia Via Oberdan, 3- Ang.Via Puglia 2
BAT Barletta via A. Vespucci 1 2
Trani Agenzia corso Matteo Imbriani 130 2
Bari Lungomare Nazario Sauro, 41 1
Bari via Lattanzio 94 2
Bari via Putignani (Regionale) 1
Casamassima c/o il "Baricentro” torre D - S.S 100 km 16
Molfetta Lungomare M. Colonna 2
Corato piazza Marconi 2 2
Altamura Via Selva/via Bovio 2
BARI
Putignano Via Vito Nardone 1 2
Bari 2- San Paolo V.Le Europa, 73/b -(San Paolo) 2
Bari 1- Carbonara Via S. Nicola,19 (Carbonara) 2
Gioia del Colle P.zza Plebiscito, 35 2
Monopoli Via Vittorio Veneto, 62 2
Conwersano Via Porta Antica Della Citta', 2 2
Modugno Strada Provinciale 231 Km 81+100 2
Foggia via della Repubblica 18 1
Foggia via Brindisi 45 2
Rodi Garganico P.zza Municipio, 2
FOGGIA San Sewero via del Soccorso 2
Lucera Via Raffaello Sanzio 2
Cerignola Via Gen. Da Bormida, 26/28 2
Manfredonia Piazzale Alessandro Galli "palazzo della sorgente" 2
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PROVINCIA|SEDE Indirizzo sedi codice dimensionale
BRINDISI  |Brindisi P.zza Vittoria, 1/2/3/4/5 1
Ostuni Via Filangieri/via M. Pagano 2
Francavilla Fontana |Via Fratelli Bandiera, 72 2
Via Fracastoro Via Girolamo Fracastoro z.i., 3 2
CASARANO |Casarano Via Agnesi, snc. Angolo via Alto Adige - Contrada Pigna |1
Gallipoli Via Alfieri, s.n.c. > Goldoni 2
Tricase Via Romolo Murri, s.n.c. 2
LECCE Lecce V.le Marche, 12/14 1
Campi Salentina Via Pacinotti 2
Nardo Via Segni 2
Galatina Via Guidano, 1 2
Maglie Via Gallipoli Ang. Via Toma 2
TARANTO |Taranto Via Golfo di Taranto, 7/d 1
Taranto San Giorgiole?2 San Giorgio Jonico 2
Taranto Castellaneta Via Di Vittorio 2
Grottaglie Via Portella delle Ginestre 2
Manduria Via A. Bruno, 124 < Via Per Oria 2
Martina Franca Via Pietro del Tocco, 10/R 2
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