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ALL. 8 -   RELAZIONE CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI 
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 RELAZIONE CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI  

 

 

In applicazione del nuovo Regolamento di Attuazione degli artt.33 e 40 del D.P.R. 207/2010 

“Regolamento di esecuzione ed attuazione del Decreto Legislativo 12/04/2006 n. 163 e successive 

modificazioni” è stato redatto il cronoprogramma dei lavori.  

 

Qui di seguito sono descritte le metodologie che sono state seguite per la redazione dello stesso.  

Per il calcolo del tempo complessivo necessario alla realizzazione dell’opera, si è proceduto nel 

seguente modo:  

 

➢ per ognuna delle categorie di lavoro presenti nel cronoprogramma, nota l’incidenza 

percentuale della quantità di manodopera, calcolata nell’apposito elaborato “Quadro 

incidenza percentuale manodopera” cui si rimanda, è stato calcolato l’importo relativo alla 

manodopera;  

➢ dividendo quest’ultimo per il costo orario della squadra tipo ipotizzata,(N°1 operaio 

specializzati e N°2 operai comune) è stato determinato il numero di ore necessarie alla 

lavorazione, che diviso per il numero di ore lavorative giornaliere (8), ha determinato la 

durata in giorni della lavorazione;  

 

Una volta così calcolati i tempi relativi alle singole categorie, necessari alla realizzazione delle varie 

lavorazioni, si è stabilita la successione temporale delle stesse, secondo i criteri e le modalità dettati 

dalle necessità costruttive, di sicurezza e di praticità.  

 

Da tale cronoprogramma, tenendo conto dei giorni lavorativi e di quelli per l’apertura e di chiusura 

cantiere, delle lavorazioni di miglioramento e di dettaglio, ai sensi comma 3 art.40 del Regolamento 

LL.PP., è risultata una durata dei lavori di gg.90 lavorativi, naturali, successivi e continuativi.  

 

 
 

          PROGETTISTA 

Per. Ind. Antonio DISTEFANO 
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