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ALLEGATO "A"

Comune di Milano
Provincia di MI

DIAGRAMMA DI GANTT
cronoprogramma dei lavori

(Allegato XV e art. 100 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.)
(D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)

OGGETTO: Sostituzione Caldaia e canne fumarie 

 COMMITTENTE: INPS - Sede Regionale della Lombardia

CANTIERE: Via Fortezza, 11 - Milano

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA

_____________________________________ 
(Perito Industriale Gigliotti Giuseppe)

per presa visione

IL COMMITTENTE

_____________________________________ 
(Direttore DCM -Michele Salomone)

Perito Industriale Gigliotti Giuseppe
Piazza Missori, 10
20123 Milano (MI)
E-Mail: giuseppe.gigliotti@inps.it
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1 Allestimento cantiere ‐ Opere  provvisionali
2 Rimozione e smaltimento caldaia e vecchie tubazioni
3 Fornitura ed installazione caldaia (opere idrauliche ed elettriche)
4 Demolizione tavolati e cartongesso 
5 Rimozione smaltimento vecchie canne fumarie e canali da fumo
6 Montaggio nuovi canali da fumo
7 Montaggio canne fumarie
8 Formazione di pareti in cartongesso
9 Veniciatura e coibentazione tubazioni
10 Collaudo impianto
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