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ABBREVIAZIONI

Codice: Codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 come modificato dal d. Igs. 19
aprile 2017 n. 56;

Regolamento: Regolamento generale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207;
C.G.A.: decreto ministeriale lavori pubblici - 19 aprile 2000, n. 145;

R.U.P.: Responsabile unico del procedimento di cui all’articolo 31 del d.lgs. 50/2016 ed agli articoli 9 e 10 del Re-
golamento;

T.U.S.L.: Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e ss.mm.ii., Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n.
123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;

D.U.R.C. (Documento unico di regolarita contributiva): il documento attestante la regolarita contributiva previsto
dall’ articolo 196 del Regolamento;

attestazione SOA: documento che attesta la qualificazione per una o piu categorie, nelle pertinenti classifiche, ri-
lasciato da una Societa Organismo di Attestazione, in applicazione degli articoli da 60 a 96 del Regolamento;
Accordo: accordo quadro ex art. 54 del D. LGS 50/2016;

C.S.A.: il presente capitolato speciale di appalto;

S.A.: Stazione Appaltante;

D.L.: direttore dei lavori;

C.S.P.: Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione;

C.S.E.: Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione;

R.A.C.: Regolamento di Amministrazione e Contabilita dell’'INPS, approvato con Deliberazione n. 172 del CDA INPS
in data 18.05.2005.

DEFINIZIONI

Nel presente capitolato e nei documenti contrattuali alle seguenti espressioni sono attribuiti i sotto riportati significa-

ti:

a)

b)

c)

d)

e)

f)

g)
h)

COMMITTENTE: I'ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE;

ESECUTORE / APPALTATORE / ASSUNTORE: la persona fisica o giuridica o le persone fisiche o giuridiche anche
temporaneamente riunite o consorziate, ovvero raggruppate in G.E.LE., incaricate della realizzazione delle opere
e dei lavori, ivi compresi eventuali servizi o forniture oggetto dell’Accordo Quadro;

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO: il presente documento, contenente le norme generali che disciplinano I'ese-
cuzione dei lavori sia da un punto di vista normativo che da un punto di vista tecnico;

ACCORDO QUADRO: l'accordo tra il Committente e I'Esecutore per la realizzazione delle attivita oggetto del pre-
sente appalto;

ORDINATIVO: richiesta di interventi qualificati come “urgenti” o di “somma urgenza” da sottoporre a successiva
sottoscrizione e ratifica mediante contratto applicativo.

PREZZARI: i documenti contenenti i prezzi da applicare, cosi come definiti all’art. 4, comma 9, del presente C.S.A.
ed impiegati ai fini della contabilizzazione dei lavori;

PIANI DI SICUREZZA: i documenti previsti dall’allegato XV del D.LGS 81/2008;
IMPORTO PRESUNTO DELL’ACCORDO QUADRO: importo di cui all’art. 3 del presente C.S.A.
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PREMESSA

L'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale - INPS, al fine di garantire un adeguato e tempestivo sistema di inter-
venti di manutenzione degli immobili strumentali nella competenza territoriale della Direzione Regionale Puglia nel-
le province di Brindisi, Lecce e Taranto, intende stipulare un Accordo quadro con un unico operatore economico cui
affidare i lavori di manutenzione edile che, nel corso della vigenza dell’Accordo, dovessero rendersi necessari.

Il ricorso all’istituto dell’Accordo Quadro, previsto obbligatoriamente per i lavori di manutenzione per i quali non &
possibile predeterminare il numero e I'oggetto preciso nel dato periodo, risponde all’esigenza di fornire uno stru-
mento flessibile all’Istituto per consentire di eseguire/affidare i lavori, man mano che I'esatta misura e I'entita viene
definita in base alle necessita sopravvenute, rivolgendosi direttamente all’'operatore economico selezionato gia a
monte, mediante procedura ad evidenza pubblica o negoziata, senza dovere attivare per ogni singolo contratto at-
tuativo (e, ove ne ricorrano le ipotesi, per gli ordinativi emessi in caso di interventi “urgenti” o di “somma urgenza”)
lunghe, complesse e ripetitive procedure di scelta del contraente.

L’accordo quadro € un accordo concluso tra la stazione appaltante ed un Operatore economico e il cui scopo & quel-
lo di stabilire le clausole relative agli appalti da aggiudicare nel corpo dell’Accordo durante il periodo di riferimento,
in particolare per quanto riguarda I'aspetto economico.

Dal punto di vista civilistico, nell’Accordo Quadro vengono stipulati, in dipendenza dello stesso, qualificato come
Contratto Normativo, dei Contratti Applicativi non autonomi, il cui oggetto € solamente determinabile, in applica-
zione del contenuto prefissato nell’accordo medesimo. Dal contratto normativo discendono non gia obblighi esecu-
tivi e neppure un obbligo a contrarre (pactum de contrahendo), bensi I'unico obbligo, nel caso in cui I’Amministra-
zione si determini a contrarre, di applicare al futuro contratto (o alla serie di futuri contratti) le condizioni contrat-
tuali predefinite nell’Accordo Quadro (pactum de modo contrahendi).

Il presente capitolato disciplina, quindi, mediante condizioni generali stabilite in via preventiva, le modalita di ese-
cuzione e le specifiche tecniche da applicarsi nell’erogazione delle prestazioni oggetto dei futuri contratti applicativi
dei lavori che dovranno essere svolti presso gli immobili e relativi spazi esterni in proprieta o nella disponibilita, at-
tuali o future, dell’lstituto Nazionale della Previdenza Sociale - INPS “Direzione Puglia” nelle province di Brindisi,
Lecce e Taranto - elencati nell’allegato elenco fabbricati (allegato B).
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PARTE PRIMA
Definizione tecnica ed economica dell’appalto

Titolo | — Definizione economica e rapporti contrattuali

CAPO 1. NATURA E OGGETTO DELL’APPALTO
Art. 1. Oggetto dell’appalto

Oggetto dell’Accordo Quadro € I'esecuzione di tutte le attivita necessarie per lo svolgimento dei lavori di ma-
nutenzione edile ordinaria preventiva e/o a guasto nonché di adeguamento funzionale e/o normativo degli
immobili strumentali ed a reddito, di proprieta o nella disponibilita delle Sedi e Agenzie dell’Istituto Nazionale
della Previdenza Sociale nelle province di Brindisi, Lecce e Taranto. Il presente Accordo Quadro, da stipularsi
con un solo operatore economico, ai sensi dell’Art. 54 del D. Lgs. 50/2016, definisce e predetermina in via ge-
nerale le condizioni, le clausole, le caratteristiche tecniche delle prestazioni ed i prezzi unitari che dovranno re-
golare il rapporto tra I'Impresa aggiudicataria (di seguito denominato “Assuntore” o “Appaltatore”) e I'Istituto
Nazionale della Previdenza Sociale (di seguito denominata “Stazione Appaltante”), in occasione della sottoscri-
zione di Contratti Applicativi per I'affidamento dei predetti lavori.

Il dettaglio degli immobili e la loro localizzazione sono riportati nell’Allegato B “Elenco dei Fabbricati”. Tale
elenco potra subire variazioni in aumento o diminuzione a seconda delle modifiche della consistenza patrimo-
niale del Committente, di proprieta o gestita. L’Accordo Quadro si estendera automaticamente, successiva-
mente alla sua stipula, anche agli edifici e ai beni immobili che dovessero entrare a far parte della disponibilita
a qualsiasi titolo della Direzione Regionale INPS Puglia nelle province di Brindisi, Lecce e Taranto senza che
I’Assuntore che lo sottoscrive possa avanzare pretese di compensi ed indennizzi di qualsiasi natura e specie.

Si segnala all’attenzione dell’Assuntore il particolare pregio di alcuni edifici oggetto del presente appalto, alcu-
ni dei quali sottoposti a vincolo della Sovrintendenza ai Beni Architettonici.

L’Assuntore, con la firma del contratto, prende atto dell'importanza che riveste per la Stazione Appaltante la
qualita dei lavori, alla quale contribuiscono sia la mano d’opera che le forniture tutte, pertanto si impegna a
garantire la qualita di esecuzione degli interventi che gli verranno richieste, avvalendosi di maestranze adatte
alla specialita delle singole lavorazioni da eseguire a seconda del caso e della particolarita dell’edificio interes-
sato, ed impiegando esclusivamente materiali e forniture di livello qualitativo adeguato.

Nel corso della durata del presente Accordo Quadro la Stazione Appaltante potra richiedere all’Assuntore, fino
alla concorrenza dell'importo contrattuale, di eseguire interventi di natura edile ed eventuali limitati interventi
complementari di natura impiantistica, allo stato non predeterminabili nel genere e nella quantita, che si do-
vessero rendere necessari per conservare in ordinarie condizioni di esercizio gli immobili di pertinenza della Di-
rezione Regionale INPS Puglia nelle province di Brindisi, Lecce e Taranto armonizzando al contempo risorse
umane e tecnologiche tese alla sicurezza delle persone, degli impianti e delle cose, nonché alla protezione del
patrimonio. L’Assuntore dovra provvedere all’espletamento delle prestazioni lavorative che gli saranno di volta
in volta richieste dalla Stazione Appaltante sulla base delle proprie necessita e delle esigenze manifestate dai
propri Conduttori, nonché allo svolgimento di tutte le attivita accessorie di supporto alla Stazione Appaltante
medesima per I'ottimizzazione dei livelli qualitativi delle lavorazioni nei tempi previsti.

Sono compresi nell’appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro
completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal capitolato speciale d’appalto, con le caratteristi-
che tecniche, qualitative e quantitative previste dai contratti applicativi.

L'esecuzione dei lavori € sempre e comunque effettuata secondo le regole dell’arte e 'appaltatore deve con-
formarsi alla massima diligenza nell’adempimento dei propri obblighi; trova sempre applicazione I'articolo
1374 del codice civile.

Resta inteso fra le Parti che il presente Accordo Quadro non prevede alcun regime di esclusiva e che, pertanto,
7/58




I’Assuntore potra effettuare lavori di manutenzione in favore di soggetti diversi dalla Stazione Appaltante, cosi
come quest’ultima potra rivolgersi anche ad imprese diverse dall’Assuntore.

Anche ai fini dell’articolo 3, comma 5, della legge n. 136 del 2010, & stato acquisito il seguente codice CIG:

Codice identificativo della gara (CIG) ‘ 75821869D1

Art. 2. Tipologie di interventi

Nell’ambito dei lavori oggetto dell’Accordo Quadro, come definiti all’art. 1, si distinguono le seguenti tipologie
di interventi:

(a)

(c)

Lavori non urgenti: si tratta di interventi che non limitano la funzionalita dell’utilizzo dell’unita immobilia-
re, ma solo di limitate porzioni della medesima o dell'impiantistica e non incidono in alcun modo sulla si-
curezza. Detti interventi devono essere preventivati a cura dell’Assuntore entro e non oltre 5 (cinque)
giorni successivi alla data di inoltro della segnalazione da parte della Stazione appaltante ed iniziati entro
e non oltre 5 (cinque) giorni dalla sottoscrizione dei relativi contratti applicativi. Il rapporto contrattuale si
perfezionera per effetto della sottoscrizione del contratto applicativo.

Lavori urgenti: si tratta di interventi determinati da necessita impreviste, imprevedibili, e non rimandabili
per evitare che il danno conseguente ad un loro differimento superi il costo dell’intervento che si richiede
di effettuare e/o per ripristinare la piena disponibilita degli uffici. Detti interventi devono essere iniziati
entro e non oltre 48 (quarantotto) ore successive all’inoltro dell’ordinativo a mezzo fax o e-mail da parte
del Direttore dei Lavori o del Responsabile del Procedimento. L'urgenza dovra risultare da un verbale in
cui sono indicati i motivi dello stato d’urgenza, le cause che lo hanno provocato e i lavori necessari per ri-
muoverlo. Il verbale & compilato dal RUP o dal tecnico all’'uopo incaricato ed & trasmesso con una perizia
estimativa alla stazione appaltante per la copertura della spesa e I'autorizzazione dei lavori. Il rapporto
contrattuale si perfezionera con la sottoscrizione a ratifica del contratto applicativo in cui sara riportata
I’esatta contabilizzazione delle prestazioni rese.

Lavori di somma urgenza: si tratta di interventi caratterizzati dall'improcrastinabile necessita di provvede-
re. Per tali richieste di intervento, in quanto indifferibili, i lavori potranno essere affidati dal Direttore dei
Lavori o dal Responsabile del Procedimento mediante ordinativo inviato via fax o e-mail ed eventualmen-
te anticipato a mezzo telefono. Gli interventi richiesti dovranno essere eseguiti immediatamente e con
priorita assoluta su qualsiasi altro lavoro, entro e non oltre 3 (tre) ore successive all’inoltro dell’ Ordinati-
vo, in qualsiasi condizione operativa e anche in orario diverso da quello normale di lavoro, anche nottur-
no, compresi i giorni festivi. In caso di richiesta di intervento anticipata a mezzo telefono le 3 ore per
I'intervento decorrono dal momento della telefonata. | lavori disposti con carattere di indifferibilita ver-
ranno contabilizzati con una maggiorazione del 20% (venti per cento) dell'importo sui prezzi unitari di ri-
ferimento al netto del ribasso d’asta successivamente alla certificazione della Direzione dei lavori circa il
rispetto dei tempi d’intervento richiesti. Il rapporto contrattuale si perfezionera con la sottoscrizione a ra-
tifica del contratto applicativo in cui sara riportata |'esatta contabilizzazione delle prestazioni rese.

Art. 3. Ammontare dell’appalto

L'importo complessivo presunto dell’Accordo Quadro ammonta ad € 199.000,00 iva esclusa di cui presumibil-
mente € 9.00,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso.

Importiin euro
1A Importo esecuzione lavori a misura soggetto a ribasso 190.000,00
1B Oneri per I'attuazione del piano di sicurezza non soggetti a ribasso 9.000,00
TOT IMPORTO TOTALE DELL’APPALTO (1A + 1B) 199.000,00

Il corrispettivo dovuto dalla Stazione Appaltante all’Appaltatore verra stabilito, alla luce dell’attivita eseguita
sulla scorta dei singoli contratti applicativi, con applicazione del ribasso offerto sui listini di riferimento indicati
agli articoli seguenti o sui lavori in economia.
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Non essendo predeterminabile il numero di interventi di manutenzione che dovranno essere eseguiti, gli im-
porti dei singoli contratti applicativi saranno determinati in funzione delle specifiche necessita della stessa Sta-
zione Appaltante.

L'importo massimo dei lavori relativi alle singole annualita non potra peraltro determinare un impegno finan-
ziario, per la Stazione Appaltante, superiore agli stanziamenti stabiliti in bilancio per ogni singola annualita in-
teressata dalla durata annuale complessiva dell’appalto. L'importo di riferimento relativo ad ogni singola an-
nualita sara quindi pari al numero dei mesi relativi all’annualita di riferimento (ad esempio in caso di consegna
lavori effettuata il 1° settembre sara pari ai 4 mesi residuali fino al termine dell’anno solare) moltiplicato per
1/12 dell'importo indicato al comma 1 tenuto conto della durata di cui all’art. 14.

Per i costi della sicurezza relativi alle interferenze lavorative, il cui onere relativo € non ribassabile, non essen-
do a priori definibili le fattispecie che si verranno a determinare, € stato stimato un importo orientativo (rigo
1.B della tabella di cui al comma 1.), non vincolante per entrambe le Parti, ma la determinazione effettiva degli
stessi € posticipata al momento della definizione della prestazione lavorativa; il loro importo dunque, ancorché
non ribassabile, verra definito in sede di formulazione dei singoli Contratti Applicativi se si verificheranno le re-
lative condizioni di interferenza su motivata decisione della D.L.. Per i costi della sicurezza per interferenze
non é definito alcun valore limite ma I'importo relativo, se superiore dell'importo di cui al rigo 1.B della tabella
di cui al comma 1., verra decurtato dall’ importo dei lavori a misura a disposizione di cui al rigo 1.A della tabella
di cuial comma 1..

Qualora nel periodo di vigenza dell’Accordo fosse esaurita la somma disponibile per I'esecuzione dei lavori e
residuasse viceversa quella per i “Costi della sicurezza per interferenze”, quest’ultima potra essere impiegata
per I'esecuzione di lavori.

Tutti gli importi sono soggetti a rendicontazione contabile ai sensi degli articoli 23 e 24.

Art. 4. Modalita di stipulazione del contratto e di remunerazione delle prestazioni

L’appalto e stipulato a misura comprendendo essenzialmente lavori di manutenzione edile ed eventuali inter-
venti complementari di natura impiantistica, entro i limiti delle condizioni fissate dall’accordo quadro (art. 54
del d.lgs. 50/2016).

All’Accordo Quadro sara data attuazione con:

= |a stipula, tra la Stazione Appaltante e I’Assuntore, di un “Contratto Normativo” per la regolamentazione
dei lavori, conformemente ai termini e alle condizioni definite nella documentazione di gara e nell’ of-
ferta economica presentata dall’Assuntore;

= Jastipula, tra la Stazione Appaltante e I’Assuntore, di uno o pil "Contratti Applicativi” per I'attivazione dei
lavori a misura o in economia, conformemente ai termini e alle condizioni definite nel contratto norma-
tivo. Ogni Contratto Applicativo potra ricomprendere uno o piu richieste d’intervento su uno o piu siti e
dovra essere formalizzato entro la scadenza dell’Accordo Quadro;

= |a trasmissione all’Assuntore, da parte della Stazione Appaltante, di “Ordinativi” per I'esecuzione esclusi-
vamente di lavori “urgenti” e di “somma urgenza” di cui all’art. 2 punto 1 lettere b) e c), secondo le mo-
dalita e alle condizioni stabilite dal presente CSA.

Il valore del contratto normativo non impegna la stazione appaltante a sottoscrivere contratti applicativi fino a
quella concorrenza né costituisce per I'impresa minimo garantito. L’Appaltatore non avra nulla a pretendere in
relazione al presente Accordo Quadro, fintanto che la stazione appaltante non provvedera alla stipula dei con-
tratti applicativi.

Con la stipulazione del Contratto Normativo regolante I’Accordo Quadro, I'Assuntore & obbligato all'esecuzione
delle prestazioni che saranno oggetto dei Contratti Applicativi e degli Ordinativi.
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Per ogni opera ordinata all’Assuntore, la Stazione Appaltante si riserva in ogni caso la facolta di introdurre, an-
che in corso di esecuzione dei lavori, tutte quelle varianti, aggiunte o soppressioni di qualsiasi natura e specie
che riterra opportune; cio senza che I'Assuntore possa trarne argomento o ragione per recedere dal contratto
o per chiedere indennizzi di qualsiasi specie o prezzi diversi da quelli contrattuali, con il solo diritto, ove occor-
ra e sempre che la Stazione Appaltante lo conceda, ad un adeguato prolungamento del termine di ultimazione
dei lavori, e con i soli limiti prescritti nell’art. 106 del d.lgs. 50/2016.

L’Assuntore si impegna ad eseguire a perfetta regola d’arte, con I'applicazione del ribasso offerto in sede di ga-
ra, tutte le opere che la Stazione Appaltante vorra ordinare, nel pieno rispetto di tutte le normative vigenti al
fine di garantire la perfetta esecuzione delle stesse, la loro piena funzionalita e le condizioni di sicurezza degli
addetti ai lavori.

Nell'importo dell’appalto, composto di piu opere, sono inclusi tutti gli oneri necessari, anche se non esplicita-
mente menzionati, per rendere ogni singola opera completa e funzionante in ogni sua parte, rispondente a tut-
te le normative di legge, con le caratteristiche e prestazioni richieste. L’Assuntore, qualora ricorrano le condi-
zioni e ad insindacabile giudizio della Direzione Lavori, dovra consegnare ogni opera completa di tutte le do-
cumentazioni e/o verifiche statiche richieste, nonché delle certificazioni, in lingua italiana, necessarie all’ eser-
cizio delle stesse.

Le opere da realizzarsi nel contesto del presente appalto, salve le piu precise disposizioni che verranno imparti-

te all’atto esecutivo dalla Direzione Lavori, potranno riguardare le tipologie di lavorazioni di seguito elencate a

titolo indicativo e non esaustivo:

— Scavi, rinterri, trasporti, smaltimento, recupero di materiali non pericolosi e bonifica di materiali pericolosi,
noleggio containers di accumulo;

— Demolizioni e rimozioni;

— Sondaggi;

— Conglomerati cementizi, ferri di armatura, casseforme;

— Murature, tramezzature, ivi compresa la movimentazione e/o la modifica di partizioni mobili;

— Solai, coperture, soffitti;

— Vespai, riempimenti, massetti;

— Opere da lattoniere e in ferro;

— Impermeabilizzazioni, isolanti, coibenti, lastricati solari, copertine di coronamento;

— Pavimentazioni in marmo, granito, porfido, cotto, gres, ceramica, klinker, pvc, ecc.;

— Battiscopa ed accessori;

— Rivestimenti;

— Intonaci, stucchi, decorazioni, tinteggiature, verniciature;

— Infissi ed accessori;

— Opere da vetraio;

— Condotti, canne fumarie, comignoli;

— Opere da marmista;

— Interventi di ripristino di strutture in cemento armato;

— Bonifiche ambientali;

— Punti attacco di adduzione idrica e di scarico;

— Apparecchi sanitari, accessori bagno e rubinetteria;

— Piccoli interventi di natura impiantistica complementari all’esecuzione dei lavori principali sopra elencati.

Gli Interventi affidati saranno remunerati esclusivamente con contabilizzazione a misura, e i corrispettivi ver-
ranno attinti in relazione ai prezzi unitari, al netto del ribasso offerto dall’Assuntore in corso di procedura, dai
prezzari di riferimento di seguito specificati:

a. Listino Prezzi delle Opere Pubbliche della Regione Puglia redatto dall’ Area politiche per la riqualificazio-
ne, la tutela e la sicurezza ambientale e per I’attuazione delle opere pubbliche - Servizio Lavori Pubblici
della Regione Puglia, ultima edizione vigente;

b. Prezziario del Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche Puglia e Basilicata edito dalla Dei Ti-
pografia del genio Civile - Roma, ultima edizione vigente;
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

c. Prezziario “Prezzi informativi dell’edilizia — Materiali ed opere compiute” edito dalla Dei Tipografia del
Genio Civile - Roma, ultima edizione vigente.

Non saranno riconosciute maggiorazioni di natura discrezionale ai predetti prezzi unitari (in base ad eventuali

possibili valutazioni responsabili dei DD.LL. e/o del RUP e/o dei progettisti) fatta eccezione per quanto previsto

all’art. 2 punto 1. lettera c), e quindi non saranno ad esempio riconosciuti incrementi per:

- lavori da eseguire in edifici occupati. In proposito si precisa che eventuali movimentazioni di suppellettili ed
arredi e accorgimenti particolari finalizzati ad evitare I'interruzione dell'attivita lavorativa dell'organo usua-
rio saranno retribuiti in economia;

- lavori da eseguire su edifici di pregio architettonico e/o vincolati oppure ubicati in “centri storici” o in zone
con accesso disagiato per gli automezzi;

- lavori da eseguire all'interno di zone ove devono essere assicurate particolari limitazioni e/o misure di sicu-
rezza e controllo per I'accesso delle maestranze ed operatori;

- o qualsiasi particolare condizione in cui possano svolgersi i lavori;

anche qualora la possibilita di applicazione di tali maggiorazioni sia prevista dai predetti listini e come detto sia

affidata alle valutazioni responsabili e discrezionali dei direttori lavori o dei progettisti delle opere.

| prezzari richiamati sono indicati in ordine decrescente di utilizzo; il listino sub (b) verra dunque utilizzato solo
nel caso in cui la voce ricercata non sia stata riscontrata nel listino sub (a); il listino sub (c) verra utilizzato solo
nel caso in cui la voce ricercata non sia stata riscontrata né nel listino sub (a) né nel listino sub (b).

Gli importi riportati per le singole voci di listino al netto del ribasso effettuato in sede di offerta dovranno esse-
re applicati a tutte le attivita che verranno eseguite negli interventi affidati; all'importo cosi ottenuto andranno
aggiunti gli oneri della sicurezza di volta in volta predeterminati dalla Stazione Appaltante e gia quantificati nel
singolo contratto applicativo.

| prezzari si intenderanno automaticamente sostituiti dai nuovi prezzari aggiornati dal momento della pubbli-
cazione ufficiale di questi ultimi, fermo restando che il listino sub (b) verra comunque utilizzato solo nel caso in
cui la voce ricercata non sia stata riscontrata nel listino sub (a) ed il listino sub (c) verra utilizzato solo nel caso
in cui la voce ricercata non sia stata riscontrata nei listini sub (b) e sub (a) anche nel caso in cui I’ aggiornamen-
to abbia riguardato uno solo dei tre listini. Le versioni aggiornate dei prezzari verranno applicate dalla Stazione
Appaltante nei nuovi contratti applicativi, per attivita non ancora iniziate.

Per lavorazioni che prevedano prezzi unitari non rinvenibili nei suddetti Prezzari potra provvedersi:
a. per assimilazione ai prezzi esistenti;

b. determinando nuovi prezzi sulla scorta di indagini di mercato e di analisi prezzi;

¢. ineconomia ai sensi dell’art. 24.

Tutti i prezzi si riferiscono a lavori interamente finiti in ogni parte, a perfetta regola d’arte, secondo le modalita
prescritte.

| prezzi unitari ribassati in base al ribasso offerto, si intendono proposti ed accettati dall’ Assuntore in base ai
propri calcoli ed alle proprie stime, a proprio rischio e sono pertanto fissi, invariabili ed indipendenti da qual-
siasi imprevisto o eventualita, assumendo espressamente |’Assuntore, per caso di sopravvenute condizioni di
esecuzione diverse da quanto previsto in sede di offerta, ogni alea relativa, ai sensi dell’art. 1469 Cod. Civ. e
con espressa rinuncia ai diritti derivanti dagli artt. 1467 e 1664 Cod. Civ., ivi compresa qualsiasi revisione, ag-
giornamento o adeguamento dei prezzi.

| prezzi unitari comprendono e compensano sia tutte le spese che tutti gli oneri comunque correlati all’ esecu-
zione delle prestazioni necessarie per 'espletamento delle prestazioni oggetto dell’appalto, compresi gli oneri
non espressamente previsti nel presente Capitolato e comunque necessari a garantire la perfetta esecuzione
delle prestazioni previste, nonché tutto il materiale e i mezzi d’opera necessari, nonché i costi della sicurezza
propri dell’Appaltatore.

Sono sempre compresi nei prezzi, qualora non oggetto di apposite voci, i trasporti all’interno dell’area di can-
tiere, i carichi, gli scarichi, le movimentazioni, i tiri in alto e in basso, ogni altra opera o fornitura provvisionale
necessarie alla esecuzione dell’'opera.
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18.

19.

Gli oneri relativi allo smaltimento a discarica dei materiali, sia ordinari che eventualmente contenenti rifiuti
speciali (ad es. amianto), verranno riconosciuti solo dopo la presentazione alla D.L. delle copie dei FIR Formula-
ri Identificativi del Rifiuto che dovranno essere trasmessi timbrati e firmati dalla discarica/impianto di smalti-
mento. Tutte le procedure dovranno essere svolte in piena conformita con quanto previsto dal Sistema inte-
grato per il controllo e la tracciabilita dei rifiuti (SISTRI).

L'appalto € amministrato in regime L.V.A. e I'’Assuntore & obbligato al rispetto di tutti gli adempimenti previsti
dalle leggi vigenti per I'applicazione della suddetta imposta.

Art. 5. Categorie dei lavori

Ai sensi dell’articolo 61 del Regolamento generale e in conformita all’allegato «A» al predetto Regolamento
generale, i lavori sono classificati nella categoria prevalente di opera generale OG1, Classifica .

Categoria ex all. A D.P.R. 207/2010

0G1 Prevalente Classifica | 199.000,00

La Stazione Appaltante non assume alcun impegno in ordine al raggiungimento dell’'importo dell’accordo qua-
dro che & meramente presuntivo e rilevante ai soli fini della costituzione della garanzia.

L'Appaltatore per contro € vincolato all’esecuzione dei lavori di manutenzione che, in base al presente accor-
do, saranno richiesti con specifici contratti applicativi dalla Stazione appaltante qualunque risulti essere I’ im-
porto complessivo finale dei contratti applicativi medesimi nei limiti definiti dal presente accordo quadro.

Ove |’Appaltatore non sia in possesso dei requisiti di esecuzione prescritti dalle vigenti norme in relazione a ta-
lune lavorazioni elencate all’art. 4, comma 8, egli dovra richiedere I'autorizzazione al subappalto di dette lavo-
razioni, in favore di Operatori in possesso dei prescritti requisiti, con le modalita di cui all’art. 46 del presente
CSA.

Art. 6. Contratti Applicativi

L’Accordo Quadro trova realizzazione per il tramite di singoli contratti applicativi nei quali sono indicati:

a. la descrizione e la localizzazione dell’intervento da eseguire;

b. laclassificazione del tipo d’intervento: “non urgente”, “urgente”, “di somma urgenza”;

c. il termine di inizio lavori ai sensi dell’art. 2 ed il termine di ultimazione stabilito secondo I’esclusiva
ed insindacabile valutazione del direttore lavori in base alle specifiche caratteristiche dei lavori da
realizzare e dei luoghi di intervento;

d. vocidi computo e quantificazione degli eventuali oneri della sicurezza;

ed a cui sono allegati in caso di “lavori non urgenti”:

e. i Computi Metrico Estimativi e gli eventuali elaborati progettuali sviluppati dall’Assuntore ed approvati
dalla Struttura tecnica della Stazione Appaltante;

f. il Piano di Sicurezza e Coordinamento di cui all’Allegato XV del TUSL, ove previsto;

g. il giorno e I'ora di convocazione dell’Assuntore per la consegna del cantiere;

h. ogni altro dato o documento necessario o opportuno ai fini della qualificazione e quantificazione
dell’intervento, e della sua esecuzione.

In caso di lavori “urgenti” od “in somma urgenza” da eseguire a fronte dell’Ordinativo emesso ai sensi dell’art.
4, comma 2, verranno allegati ai contratti applicativi stipulati a ratifica la sola contabilita lavori ed eventuali
elaborati progettuali as built sviluppati dall’Assuntore.

Trattandosi di lavori di manutenzione, i singoli interventi potranno essere di limitata entita, interessare con-
temporaneamente anche pil luoghi ed essere ordinati senza necessita che sia rispettata alcuna regolarita e/o
continuita. Questo potra comportare anche l'interruzione, la ripresa dei lavori e/o la presenza di brevi periodi
di inattivita che non avranno caratteristica di “sospensione”. Per tali motivi I’Assuntore non potra avanzare
pretese per maggiori oneri, indennizzi o compensi particolari.
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10.

11.

12.

Le opere saranno realizzate con le modalita specificate nel presente Capitolato Speciale d’Appalto, attenendosi
alle disposizioni che la Direzione Lavori vorra impartire e secondo le priorita stabilite dalla Stazione Appaltante.
In base all’entita dei singoli interventi la Stazione Appaltante fornira la documentazione tecnica (da semplici
indicazioni sino al progetto esecutivo) necessaria alla relativa localizzazione ed esecuzione. L’Assuntore, con la
sottoscrizione del contratto, si impegna a fare proprie tali indicazioni dopo averle attentamente ed esaurien-
temente valutate, assumendosi ogni responsabilita in merito alla corretta realizzazione delle opere.

In presenza di fabbisogni manutentivi non urgenti, la Stazione Appaltante trasmettera all’Assuntore a mezzo
fax o e-mail un’apposita segnalazione di intervento. L’Appaltatore entro e non oltre 5 (cinque) giorni lavorativi
dalla segnalazione provvedera a redigere preventivo di spesa sulla base degli accordi contrattuali. Successiva-
mente la Stazione Appaltante redigera apposito Contratto Applicativo da sottoporre alla firma dell’Assuntore il
quale dovra dare inizio ai lavori entro i 5 (cinque) giorni lavorativi successivi dalla sottoscrizione dello stesso
contratto. In caso di interventi urgenti e di somma urgenza € ammesso che i lavori vengano eseguiti diretta-
mente a seguito di ordinativo della Stazione Appaltante fermo restando I'obbligo della successiva sottoscrizio-
ne a ratifica del Contratto Applicativo. Solo in caso di interventi di somma urgenza € ammesso che la richiesta
di intervento venga anticipata a mezzo telefono.

Al sensi del comma 4 I'Assuntore dovra provvedere all’elaborazione dei computi metrici estimativi necessari

per la realizzazione degli interventi in questione. | suddetti preventivi delle opere da eseguire dovranno:

- essere redatti secondo le prescrizioni del d.lgs.50/2016 e del Regolamento;

- prevedere la fornitura e la posa in opera di tutti i materiali ed accessori che risultano necessari per conse-
gnare i lavori eseguiti a perfetta regola d’arte.

Tali preventivi saranno sottoposti all’esame del Direttore dei Lavori, che ha il diritto di richiedere tutte le modi-

fiche che riterra opportune e la facolta di procedere o meno alla relativa approvazione.

L" Assuntore provvedera alla predisposizione e alla gestione delle pratiche per I'ottenimento delle autorizza-

zioni e dei nulla osta necessari alla realizzazione dei lavori anche con I'impiego, ove previsto, di professionisti

abilitati fermo restando i rimborsi di cui all’art. 68.

La stima che determinera il costo degli oneri della sicurezza, da inserire nei singoli Contratti Applicativi, in ap-
plicazione delle specifiche procedure di sicurezza ove previste, verra determinata dal Coordinatore per la Sicu-
rezza in fase di progettazione, se nominato, o dal direttore dei lavori applicando i prezzi dei listini di riferimento.

Prima della sottoscrizione del Contratto Applicativo, qualora ne ricorrano i presupposti, I’Assuntore dovra tra-
smettere alla Stazione Appaltante:
a. ove necessarie, le proprie proposte di integrazione o modificazione dell’eventuale Piano di Sicurezza e
Coordinamento trasmesso dalla Stazione Appaltante;
b. il Piano Operativo di Sicurezza di cui all’allegato XV del TUSL;
c. ognialtro elemento necessario o semplicemente utile a qualificare I'intervento;
d. dichiarazione di sussistenza dei requisiti generali e speciali dichiarati in sede di gara.

In caso di interventi urgenti e/o di somma urgenza e di limitata durata temporale su ciascun sito (inferioria 5
uomini giorno) si prescindera dalla trasmissione delle documentazioni di cui al comma 7.

Sara facolta della Stazione Appaltante mutare in ogni momento i contenuti degli atti predetti e il processo au-
torizzativo degli interventi, nei limiti in cui cio non comporti I'abbreviazione dei termini di operativita stabiliti in
favore dell’Assuntore. | mutamenti saranno tempestivamente comunicati all’Assuntore.

Sara onere dell’Assuntore garantire sempre la disponibilita di maestranze in numero idoneo per far fronte a
tutti i Contratti Applicativi e/o Ordinativi d’intervento, anche di carattere urgente.

E possibile che vengano commessi all’Assuntore pill lavori contemporaneamente; anche in tal caso I’Assuntore
dovra garantire sempre la disponibilita di maestranze in numero idoneo per far fronte a tutte le previsioni dei
Contratti Applicativi e/o Ordinativi di intervento.

L'Assuntore potra trasmettere alla Stazione Appaltante, in ogni momento, una propria proposta d’intervento,
qualora abbia riscontrato esigenze manutentive di carattere ordinario o straordinario all’interno degli stabili.
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CAPO 2 - DISCIPLINA CONTRATTUALE

Art. 7. Interpretazione del contratto e del Capitolato Speciale d'Appalto

1. In caso di insufficienza di specifiche tecniche, nell’esecuzione dei lavori previsti dai Contratti Applicativi dovra
essere adottata la soluzione piu aderente alle finalita per le quali il lavoro e stato affidato e, comunque, quella
meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza, economicita e di buona tecnica esecutiva, fatta salva comunque
la tempestiva comunicazione alla Direzione Lavori.

2. Qualora dovessero essere riscontrate eventuali alternative o discordanze tra i contenuti dei documenti a cor-
redo del contratto, la relativa prevalenza sara determinata secondo il seguente ordine decrescente di succes-
sione, salve diverse espresse indicazioni esplicitamente riportate nei documenti stessi:

a. Contratto Applicativo e/o Ordinativo di intervento nei casi rispettivamente previsti;

Contratto Normativo;

Capitolato Speciale d’Appalto;

Lettera di invito;

Disciplinare di Gara.

moo o

3. In caso di norme del presente Capitolato speciale tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili,
trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in se-
condo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari oppure all'ordinamen-
to giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.

4. L'interpretazione delle clausole contrattuali, cosi come delle disposizioni del presente Capitolato speciale, €
fatta tenendo conto delle finalita del contratto e dei risultati da raggiungere con il medesimo; per ogni altra
evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del Codice Civile.

Art. 8. Documenti che fanno parte del Contratto normativo e dei Contratti applicativi

1. Fanno parte integrante e sostanziale del Contratto Normativo, ancorché non materialmente allegati i seguenti
documenti:
a) il Capitolato Generale d’Appalto approvato con decreto ministeriale 19 aprile 2000, n. 145, per quanto in
vigore e non in contrasto con il presente Capitolato Speciale o non previsto da quest’ultimo;
b) il presente Capitolato Speciale d’Appalto;
c) gli elenchi dei prezzi unitari di cui all’art. 4 punto 9 del presente C.S.A,;
d) le polizze di garanzia di cui agli articoli 34 e 36.

2. Fanno parte integrante e sostanziale dei singoli Contratti Applicativi, ancorché non materialmente allegati:
a) tutti gli elaborati grafici e gli altri atti del progetto esecutivo del singolo intervento, ivi compresi i particolari
costruttivi, i progetti delle strutture e degli impianti, le relative relazioni di calcolo;
b) il Piano di Sicurezza e di Coordinamento ai sensi dell’allegato XV del TUSL, ove previsto dalle vigenti norma-
tive in materia;
c) il Piano Operativo di Sicurezza di cui all’ articolo 89, comma 1, lettera h), del TUSL e al punto 3.2 dell’ alle-
gato XV allo stesso decreto;

3. Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici e in particolare:

a) il decreto Legislativo 19 aprile 2016, n. 50, “Codice dei contratti pubblici” e ss.mm.ii..

b) il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 e ss.mm.ii., recante “Regolamento di ese-
cuzione ed attuazione del Codice dei contratti pubblici” per le parti non abrogate dal d. Igs 50/2016 e dal
D.MIT. 5 marzo 2018 n. 49;

c) il decreto del Ministero Infrastrutture e Trasporti 7 marzo 2018 n. 49, recante “approvazione delle linee
guida sulle modalita di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell’esecuzione” ;

d) il Capitolato Generale d’Appalto dei Lavori Pubblici adottato con D.M.LL.PP. 19/4/2000 n. 145, ove applica-
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bile, a seguito della parziale abrogazione di cui all’art. 358 del Regolamento;
e) il d.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81: «Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tute-
la della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro» e ss.mm.ii.;
f) il «Regolamento per 'amministrazione e la contabilita dell’INPS» approvato con Delibera C.d.A. n. 172 del
18.05.2005, per quanto non in contrasto con le precedenti norme.
Per tutto quanto non espressamente previsto, si rimanda alle previsioni dei Contratti, alle disposizioni norma-
tive in tema di appalti pubblici, alle previsioni del Codice Civile ed alla normativa comunque applicabile in ma-
teria.

L'Assuntore e tenuto all’osservanza di tutte le disposizioni di legge, regolamenti, norme, ecc., vigenti in materia
di pubblici appalti anche se non elencate e di quelle che dovessero essere emanate nel corso del periodo di du-
rata contrattuale. Parimenti egli dovra osservare tutte le norme regolamentari e le disposizioni emanate dalle
Autorita Regionali, Provinciali, Comunali, della Pubblica Sicurezza, ecc. ivi comprese le prescrizioni emesse an-
che in circostanze eccezionali e con validita temporanea. Dovra inoltre tener conto degli impedimenti connatu-
rati al tipo di attivita da svolgere (traffico veicolare e pedonale, autovetture in sosta, presenza di alberature,
ecc.). Resta contrattualmente convenuto che, anche se da tali norme, disposizioni, prescrizioni e impedimenti
dovessero conseguire gravami e limitazioni delle opere, cid non potra comportare per I’Assuntore alcun diritto
nei confronti della Stazione Appaltante, avendone I’Assuntore medesimo tenuto conto nella formulazione
dell’offerta.

L'Assuntore dovra inoltre ottemperare, sotto la propria esclusiva responsabilita, ai regolamenti e alle disposi-
zioni vigenti o che saranno emanate nel corso dei lavori, in materia di materiali da costruzione, componentisti-
ca, tutela ambientale, smaltimento rifiuti, antichita e belle arti, sicurezza e igiene del lavoro ed in genere in
materia di trattamento e tutela dei lavoratori, nonché a tutte le norme regolamentari e alle prescrizioni delle
competenti Autorita, con conseguenti oneri a suo carico.

Qualora, dopo la data di stipula dei contratti applicativi e fino all’ultimazione dei relativi lavori dovessero inter-
venire nuove normative tecniche applicabili agliimmobili ed ai lavori oggetto del presente appalto, o modifiche
a quelli esistenti, esse dovranno essere ugualmente rispettate, con onere a carico dell’Assuntore, non solo per
la parte dei lavori e forniture non ancora eseguiti ma anche per quanto gia eseguito ma non ancora preso in
consegna dalla Stazione Appaltante, e cid0 anche se non ne venisse espressamente richiesto I” adeguamento,
rimanendo I’Assuntore solo responsabile della completa rispondenza dei lavori alle normative vigenti all’atto
dell’esecuzione.

Art. 9. Disposizioni particolari riguardanti I’appalto

La sottoscrizione dei contratti normativo da parte dell’Appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta cono-
scenza e incondizionata accettazione anche dei suoi allegati, della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vi-
genti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente
appalto e per quanto attiene la perfetta esecuzione dei lavori.

L’'Appaltatore da atto, in sede di sottoscrizione del contratto normativo, senza riserva alcuna, della piena cono-
scenza e disponibilita della documentazione relativa ai lavori da eseguire, della disponibilita dei siti, dello stato
dei luoghi, del permanere della validita delle condizioni pattuite in sede di offerta e ogni altra circostanza che
interessi i lavori stessi.

La stipulazione del Contratto Normativo dell’Accordo Quadro é subordinata:

1) alla verifica da parte del Committente, nei modi e termini stabiliti dalla disciplina in materia, della sussi-
stenza in capo all’Assuntore:
(a) dei requisiti di carattere generale circa I'assenza di cause di esclusione dalla partecipazione alle gare;
(b) dei requisiti di idoneita tecnico organizzativa previsti dalla lex specialis di gara;
(c) del requisito dell’inesistenza di cause ostative alla stipula ai sensi della normativa in materia di lotta alla

delinquenza mafiosa;
(d) del requisito di esecuzione in ordine alla disponibilita di almeno una sede operativa secondaria che disti
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non piu di 150 km dagli immobili oggetto del presente appalto come previsto punto 2 dell’art. 11;

2) alla presentazione di una polizza assicurativa di garanzia di responsabilita civile per danni a terzi che copra
I'intera durata dell’Accordo Quadro fino alla data di emissione del certificato di collaudo;

3) alla positiva verifica dell’applicazione del Contratto Nazionale di lavoro degli operai dipendenti dalle Azien-
de edili ed affini e degli accordi locali ed aziendali integrativi dello stesso in vigore al momento
dell’esecuzione dei lavori;

4) se I'Operatore aggiudicatario & costituito in forma societaria diversa dalla societa di persone, alla presenta-
zione di una dichiarazione circa la propria composizione societaria, I'esistenza di diritti reali di godimento o
di garanzia sulle azioni «con diritto di voto» sulla base delle risultanze del libro dei soci, delle comunicazioni
ricevute e di qualsiasi altro dato a propria disposizione, nonché I'indicazione dei soggetti muniti di procura
irrevocabile che abbiano esercitato il voto nelle assemblee societarie nell’ultimo anno o che ne abbiano
comunque diritto, ai sensi dell’articolo 1 del D.P.C.M. 11 maggio 1991, n. 187, attuativo dell’articolo 17,
terzo comma, della legge n. 55 del 1990; in caso di consorzio la dichiarazione deve riguardare anche le so-
cieta consorziate indicate per |'esecuzione del lavoro;

5) al versamento delle spese contrattuali.

4. Entro 15 (quindici) giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di aggiudicazione definitiva, I’ Aggiudi-
catario & tenuto a produrre tutta la documentazione che verra richiesta dalla Stazione Appaltante ai fini della
stipula del Contratto normativo relativo all’Accordo Quadro.

All'esito delle verifiche effettuate sulla base della documentazione presentata (aggiudicazione efficace),
I’Appaltatore verra invitato a stipulare il contratto nei termini di cui al successivo comma 7.

6. Ove 'Appaltatore non si presenti per la stipulazione del contratto nel termine fissato o sia inadempiente ad
uno qualsiasi degli adempimenti previsti nel presente articolo, il Committente potra procedere all'escussione
della garanzia provvisoria ed all’affidamento dell’Accordo Quadro al secondo in graduatoria.

La stipulazione del contratto normativo avra luogo non prima di 35 giorni dalla comunicazione di aggiudicazio-
ne definitiva ed entro 60 giorni a decorrere dalla comunicazione di efficacia della medesima aggiudicazione de-
finitiva.

Art. 10. Fallimento dell’Appaltatore

1. Incaso difallimento dell’Appaltatore la Stazione Appaltante si avvale, senza pregiudizio per ogni altro diritto e
azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dall’articolo 110 del d.lgs. 50/2016.

2. Sel’esecutore € un raggruppamento temporaneo, in caso di fallimento dell'impresa mandataria o di un’ impre-
sa mandante trovano applicazione rispettivamente i commi 17 e 18 dell’articolo 48 del d.Igs. 50/2016.

Art. 11. Rappresentante dell’Appaltatore, domicilio e sede operativa; direttore cantiere

1. L'Appaltatore deve eleggere domicilio ai sensi e nei modi di cui all’articolo 2 del Capitolato Generale d’Appalto;
a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra
notificazione o comunicazione dipendente dal contratto.

2. Alfine di soddisfare I'esigenza della Stazione appaltante circa la tempestiva esecuzione degli interventi dichia-
rati “urgenti” o di “somma urgenza”, e richiesto il possesso del requisito di esecuzione in ordine alla disponibi-
lita di almeno una sede operativa secondaria che disti non piu di 150 km dagli immobili oggetto del presente
appalto. Nel caso in cui I’Appaltatore abbia una idoneita individuale, il possesso di tale requisito di esecuzione
dovra risultare dalla certificazione CCIAA che sara acquisita d’ufficio dalla Stazione Appaltante prima della sti-
pula del contratto di appalto. Ove non gia posseduto dall’Appaltatore risultato affidatario, tale requisito di ese-
cuzione dovra essere soddisfatto entro e non oltre 35 (trentacinque) giorni naturali consecutivi, decorrenti dal-
la data di notifica dell’aggiudicazione definitiva, mediante I'apertura di sedi operative secondarie della propria
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attivita di impresa Nel caso in cui I’Appaltatore abbia una idoneita plurisoggettiva, il requisito della distanza po-

tra essere soddisfatto:

1. in caso di RTI, se le sedi del mandante e del mandatario considerate come sede principale e sede secondaria
di un unico soggetto soddisfano tale requisito;

2. in caso di consorzi ordinari, se il consorziato cui &€ demandata I’ esecuzione dell’ appalto possegga tale re-
quisito.

L'affidamento in subappalto di alcune lavorazioni ad un Operatore economico locale e I’ istituto dell’ avvali-

mento non soddisfano il requisito anzidetto. Il mancato rispetto della presente condizione sara causa di revoca

dell’aggiudicazione o di risoluzione del contratto per grave inadempimento contrattuale”.

Se I’Appaltatore non conduce direttamente i lavori, deve depositare presso la Stazione Appaltante, ai sensi e
nei modi di cui all’articolo 4 del Capitolato Generale d’Appalto, il mandato conferito con atto pubblico a perso-
na idonea, sostituibile su richiesta motivata della Stazione Appaltante. La direzione del cantiere & assunta dal
direttore tecnico dell’Appaltatore o da altro tecnico, avente comprovata esperienza in rapporto alle caratteri-
stiche delle opere da eseguire.

L'Appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura I'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione dei
cantieri. Il Direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale
dell’ Appaltatore per indisciplina, incapacita o grave negligenza. L’Appaltatore & in tutti i casi responsabile dei
danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella som-
ministrazione o nell'impiego dei materiali.

Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, o delle persone di cui ai commi 3 o 4, deve essere tempestiva-
mente notificata alla Stazione Appaltante; ogni variazione della persona di cui al comma 3 deve essere accom-
pagnata dal deposito presso la Stazione Appaltante del nuovo atto di mandato.

Art. 12. Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e I’esecuzione

Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti (anche relativamente a eventuali
impianti tecnologici) oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di regola-
mento in materia di qualita, provenienza e accettazione dei materiali e componenti. Per quanto concerne i re-
quisiti di prestazione e le modalita di esecuzione di ogni categoria di lavoro prevista devono essere rispettate
tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nei contratti applicativi, nel presente Capitolato
Speciale, negli elaborati grafici dei progetti esecutivi e nella descrizione delle singole voci dei prezzari di riferi-
mento.

Per quanto riguarda l'accettazione, la qualita e I'impiego dei materiali, la loro provvista, si applicano gli articoli
16 e 17 del Capitolato Generale d’Appalto.

Tutti i prodotti/elementi costruttivi per i quali e richiesto il requisito della reazione/resistenza al fuoco ai fini
della sicurezza in caso d’incendio potranno essere impiegati se in linea con quanto previsto dal Decreto M.I.
del 16 febbraio 2007 (G.U. n. 74 del 29/03/07 - Suppl. Ord. n. 87) e ss.mm.ii. e con la normativa vigente.

In particolare, i prodotti per i quali & prescritta la classificazione di resistenza al fuoco, dovranno essere muniti
di marcatura CE e/o di omologazione ai sensi degli artt. 5 e 6 del D.M.I. del 21/06/04. Per i materiali e/o gli
elementi costruttivi per i quali € prescritta la classificazione di resistenza al fuoco, I’Assuntore dovra presentare
prima della posa in opera la documentazione attestante la classe di resistenza al fuoco dei materiali sia per
quelli muniti di marcatura CE che per quelli muniti di omologazione.

Al termine dei lavori i prodotti e gli elementi costruttivi per i quali e richiesta la classificazione di resistenza al
fuoco dovranno essere certificati da un professionista in conformita al D.M.I. del 4/05/98 e s.m.i., che ne atte-
sti la classe di resistenza al fuoco secondo le modalita indicate all’art. 2 commi 4, 5, 6 del D.M.l 16/02/07 e
ss.mm.ii..
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Tra gli obblighi dell’Assuntore rientra la predisposizione, a propria cure e spese, di tutta la documentazione di
legge sulla base della modulistica ufficiale del Ministero dell’Interno, cosi come previsto dal decreto del Diret-
tore Centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica (DCPST 16 maggio 2018 n. 72) in vigore dal 11 giugno
2018. | modelli dovranno essere elaborati e sottoscritti a secondo dei casi da un professionista antincendio
iscritto agli elenchi del Ministero dell’Interno di cui all’art. 16 comma 4 D.lgs 139/2006. Ai modelli dovranno
essere allegati le documentazioni di legge tra cui, Certificazione di resistenza al fuoco, dichiarazione inerenti ai
prodotti impiegati, etichettatura completa della marcatura CE e relativa documentazione di accompagnamen-
to; certificato di prova per i prodotti classificati ai sensi dell’art. 10 del 26.06.1984 e s.m.i.

Per gli impianti non ricadenti nel campo di applicazione del D.M. 22.01.2008 n. 37 l'installatore della ditta do-
vra rilasciare dichiarazione di corretta installazione e funzionamento dell'impianto sulla base dello specifico
modello ministeriale (MOD. PIN 2.4 — 2018 DICH: IMP. o comunque sulla base della modulistica ufficiale ag-
giornata). Per gli impianti ricadenti nel campo di applicazione del D.M. 22.01.2008 n. 37, dovra essere rilasciata
da un professionista antincendio la certificazione di rispondenza e di corretto funzionamento dell’impianto sul-
la base dello specifico modello ministeriale (MOD. PIN. 2.5 — 2018 CERT. IMP. O comunque sulla base della
modulistica aggiornata) oltre alla dichiarazione di conformita prevista dall’art. 7 del D.M. 22.01.2018 n. 37.

L'Appaltatore, sia per sé che per i propri fornitori, deve garantire che i materiali da costruzione utilizzati siano
conformi al D.P.R. 21 aprile 1993, n. 246.

Art. 13. Convenzioni in materia di valuta e termini

In tutti gli atti predisposti dalla Stazione Appaltante i valori in cifra assoluta si intendono espressi in euro.

In tutti gli atti predisposti dalla Stazione Appaltante i valori in cifra assoluta, ove non diversamente specificato,
siintendono I.V.A. esclusa.

Tutti i termini di cui al presente Capitolato Speciale, se non diversamente stabilito nella singola disposizione,
sono computati in conformita al Regolamento CEE 3 giugno 1971, n. 1182.
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CAPO 3. TERMINI PER L’ESECUZIONE
Art. 14. Durata dell’Accordo Quadro

L’Accordo Quadro avra durata complessiva di anni 1 (uno) decorrente dalla data della consegna generale dei
lavori ai sensi dell’articolo 15.

L’Accordo Quadro cessera di produrre effetti nel caso in cui, prima della scadenza di cui al punto che precede,
venga raggiunto I'importo determinato all’art. 3 del presente capitolato.

Ove, alla data di scadenza del termine di cui al comma 1, fossero in corso I'esecuzione o il completamento di
lavori richiesti con contratti applicativi emessi dalla stazione appaltante prima di tale data, I'accordo quadro si
intendera prorogato fino alla scadenza indicata dal contratto applicativo relativo.

Detta protrazione dei termini non dara all’Appaltatore alcun titolo per pretendere compensi o indennizzi di
gualsiasi genere, essendosi tenuto conto di siffatte eventualita nella determinazione dei prezzi di tariffa, che
comprendono e compensano ogni relativo onere.

Le condizioni previste nel Contratto Normativo avranno valore e troveranno applicazione per tutti i singoli
Contratti Applicativi affidati prima dello spirare del termine di cui al precedente punto 1., anche qualora la ma-
teriale esecuzione delle lavorazioni oggetto di detti Contratti Applicativi dovesse avere inizio, essere eseguita
e/o concludersi successivamente alla suddetta scadenza.

Non potranno essere emessi Contratti Applicativi dopo la scadenza del termine di cui ai comma 1 e 2.

Art. 15. Consegna e inizio dei lavori

La consegna generale dei lavori sara effettuata contestualmente alla stipula del Contratto Normativo. Nel ver-
bale di consegna generale dei lavori si dara conto dell’avvenuta costituzione dei siti operativi di cui all’art. 11
comma 2. Solo dopo la consegna generale dei lavori si potra dare corso all’esecuzione dei lavori previa sotto-
scrizione dei “Contratti applicativi” o all’emissione di “Ordinativi” ai sensi degli art. 4 e 5.

Il R.U.P. accerta I'avvenuto adempimento degli obblighi di cui all’articolo 40 del presente C.S.A. prima della re-
dazione del verbale di consegna di cui al comma 1 e ne comunica I’esito al Direttore dei lavori. La redazione del
verbale di consegna & subordinata a tale positivo accertamento, in assenza del quale il verbale di consegna e
inefficace e i lavori non possono essere iniziati.

E’ facolta della Stazione Appaltante procedere in via d’'urgenza alla consegna dei lavori, anche nelle more della
stipulazione formale dell’Accordo Quadro, ai sensi dell’articolo 32, comma 8 del d. Igs 50/2016, ma solo in caso
di lavori urgenti ed indifferibili. Il Direttore dei Lavori provvede in via d’'urgenza su autorizzazione del R.U.P. e
indica espressamente sul verbale le motivazioni che giustificano I'immediato avvio dei lavori, nonché le lavora-
zioni da eseguire.

L'Assuntore deve trasmettere alla Stazione Appaltante, prima dell’inizio dei Lavori relativi a ciascun Contratto
Applicativo, la documentazione di avvenuta denunzia di inizio lavori effettuata agli enti previdenziali, assicura-
tivi ed antinfortunistici, inclusa la Cassa edile ove dovuta. Sara onere della Stazione Appaltante verificare, pri-
ma della stipula del Contratto Applicativo e di ciascun pagamento in acconto o a saldo, il Documento Unico di
Regolarita Contributiva dell’Assuntore e degli eventuali subappaltatori.

La sottoscrizione di ciascun Contratto Applicativo costituira consegna dei lavori relativa agli interventi in esso
ricompresi anche se relativi a piu siti. In caso si dovesse rendere necessario procedere a consegne parziali, ver-
ranno redatti specifici atti. Per ogni Contratto Applicativo verra definita una data di inizio e la durata dei lavori
ed eventualmente verra stabilito un cronoprogramma relativo ai singoli interventi. Il mancato rispetto delle da-
te di inizio e/o fine lavori ai sensi degli artt. 2 e 16 verranno sanzionati nei termini di cui all’ art. 19.
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La sottoscrizione dei singoli Contratti Applicativi equivale alla tacita dichiarazione del sussistere delle condizio-
ni che consentono I'immediata esecuzione dei lavori.

L'inadempienza dell’Appaltatore alla sottoscrizione dei Contratti Applicativi da facolta alla stazione appaltante
di risolvere I'intero accordo quadro, ai sensi dell’articolo 1456 del Cod.Civ., e di incamerare la garanzia ai sensi
dell’articolo 1382 del Cod.Civ., salvo il risarcimento del maggior danno. Qualora sia indetta una nuova proce-
dura per 'affidamento della parte residuale dell’accordo quadro, I'aggiudicatario € escluso dalla partecipazione
in quanto I'inadempimento e considerato grave negligenza accertata.

Art. 16. Termini per I'esecuzione dei lavori

Stante la natura di Accordo Quadro, gli Interventi si svolgeranno in relazione alle effettive necessita indicate
dalla Stazione Appaltante a mezzo di Contratti applicativi. L'Assuntore dovra pertanto mettere a disposizione,
tempestivamente e proficuamente, le risorse necessarie per eseguire gli interventi richiesti, rispettando i tempi
di inizio lavori indicati ai sensi dell’art. 2 ed i termini di ultimazione che saranno stabiliti secondo I'esclusiva ed
insindacabile valutazione del direttore lavori. E’ prevista la possibilita che un Contratto Applicativo riguardi piu
lavorazioni su stabili differenti e da eseguire contemporaneamente.

| tempi richiamati nel presente articolo si intendono riferiti a giornate naturali e consecutive; non saranno
ammessi differimenti per tener conto delle ferie contrattuali, di ordinarie difficolta e degli ordinari impedimen-
ti in relazione agli andamenti stagionali e alle relative condizioni climatiche.

Ogni lavoro ordinato si potra ritenere concluso (e di conseguenza autorizzata la relativa fatturazione) esclusi-

vamente a seguito:

- della consegna da parte dell’Assuntore di tutti i rendiconti, della documentazione e degli eventuali certifica-
ti previsti per legge e/o richiesti dalla Stazione Appaltante;

- dell’emissione dell’attestazione di Regolare Esecuzione ovvero del Certificato di Collaudo.

Art. 17. Proroghe dei singoli contratti applicativi / ordinativi

Qualora I'Esecutore non riesca ad ultimare i lavori nei termini previsti per cause a lui non imputabili puo chie-
dere, prima della scadenza dei termini anzidetti, una proroga del termine di esecuzione alla Direzione Lavori.

La richiesta é presentata al Direttore dei Lavori il quale la trasmette tempestivamente al R.U.P., corredata dal
proprio parere; se la richiesta € presentata direttamente al R.U.P. questi acquisisce tempestivamente il parere
del Direttore dei Lavori.

La proroga del termine di esecuzione & concessa ovvero negata con provvedimento scritto del R.U.P. entro 5
(cinque) giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta.

Nel caso di lavori “urgenti” o di “somma urgenza” si applicano le disposizioni di cui ai commi precedenti in re-
lazione agli Ordinativi emessi.

Art. 18. Sospensioni ordinate dal Direttore dei Lavori

Qualora circostanze speciali, quali cause di forza maggiore, condizioni climatologiche ovvero altre simili circo-
stanze impediscano, in via temporanea, che gli interventi procedano utilmente e a regola d’arte, o per ragioni
legate alla sicurezza del cantiere, il Direttore dei Lavori ordina la sospensione dell’esecuzione, disponendone la
ripresa quando siano cessate le cause di sospensione degli stessi.

Per la sospensione disposta nei casi, modi e termini indicati al comma 1 non spetta all'Esecutore alcun com-
penso o indennizzo.
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Art. 19. Penali in caso di ritardo

L’Esecutore, salve le ulteriori conseguenze di legge e/o di contratto, andra soggetto a penali, in caso di ritardo

nell’inizio e nell’esecuzione degli interventi affidatigli, rispetto ai termini indicati agli articoli 2, 15 e 16, secon-

do il seguente prospetto:

lavori di somma urgenza:

- Ritardo nell’inizio dei lavori rispetto ai termini indicati all’art. 2: € 100,00 per ogni ora lavorativa di ritardo;

- Ritardo nell’'ultimazione dei lavori rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori: € 100,00 per ogni giorno
lavorativo di ritardo;

lavori urgenti:

- Ritardo nell’inizio dei lavori rispetto ai termini indicati all’art. 2: € 100,00 per ogni giorno lavorativo di ritar-
do;

- Ritardo nell’ultimazione dei lavori rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori: € 100,00 per ogni giorno
lavorativo di ritardo;

lavori non urgenti

- Ritardo nell’inizio dei lavori rispetto ai termini indicati all’art. 2: 0,6 per mille (euro zero e centesimi sessan-
ta ogni mille) dell'importo del relativo contratto applicativo per ogni giorno lavorativo di ritardo;

- Ritardo nell’ultimazione dei lavori rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori: per ogni giorno naturale
consecutivo di ritardo verra applicata una penale pari all’ 1,0 per mille (euro uno ogni mille) dell'importo
del relativo contratto applicativo.

In ogni caso, la sommatoria delle penali erogate all’ Appaltatore non potra eccedere per ciascun contratto ap-
plicativo la misura del 10 % (dieci per cento) dell'importo del contratto stesso; rimane ferma la facolta del
Committente di agire per ottenere in via giudiziale il risarcimento dell'eventuale maggior danno subito. Qualo-
ra anche in un singolo contratto applicativo I'ammontare delle penali risulti di importo complessivo superiore
al 10% dell’importo del contratto applicativo stesso, il Committente potra risolvere l'intero Accordo Quadro
per grave inadempimento dell’Esecutore.

Qualora alla scadenza del termine di ultimazione previsto i lavori non siano compiuti e perfetti secondo le valu-
tazioni della Direzione dei Lavori, questa, mediante ordine di servizio, prescrivera I'esecuzione dei lavori ancora
necessari e fissera il tempo della loro esecuzione, senza pregiudizio della penalita per ritardata ultimazione.
Trascorso inutilmente anche tale termine, i lavori occorrenti, previa la loro elencazione in un apposito verbale
di constatazione da eseguirsi in seguito ad apposita visita in contraddittorio (ovvero, in caso di voluta assenza
dell’Assuntore, alla presenza di almeno due testimoni estranei alla Direzione dei Lavori), saranno eseguiti d'uf-
ficio da parte dell'lstituto, con diritto di rivalsa per I'onere delle opere compiute, dei danni dovuti al ritardo di
utilizzazione di tutte le opere appaltate, ed applicazione delle penali. Tali somme saranno poste a carico
dell’Assuntore in sede di pagamento dello stato finale relativo ai lavori eseguiti.

Tutte le fattispecie di ritardi sono segnalate tempestivamente e dettagliatamente al R.U.P. da parte del Diret-
tore dei Lavori, immediatamente al verificarsi della relativa condizione, con la relativa quantificazione tempo-
rale; sulla base delle predette indicazioni le penali sono applicate in sede di liquidazione di ogni singolo inter-
vento.

L'applicazione delle penali non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Sta-
zione Appaltante a causa dei ritardi.

Il mancato intervento dell’Esecutore con le modalita descritte agli articoli 15 e/o 16 per n. 5 volte anche non
consecutive, costituisce grave violazione contrattuale e comporta la risoluzione dell’Accordo Quadro senza ob-
bligo di ulteriore motivazione, ai sensi dell’articolo 108 del d.Igs. 50/2016.

Art. 20. Programma esecutivo dei lavori e cronoprogramma

Per tutti i lavori qualificati come non urgenti la stazione Appaltante potra richiedere all’Appaltatore la conse-
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gna, entro e non oltre 5 (cinque) giorni dalla data di sottoscrizione del relativo contratto applicativo, di un
cronoprogramma esecutivo dei lavori nel quale dovranno essere evidenziati l'inizio, I'avanzamento settimanale
e il termine di ultimazione delle principali categorie di opere, precisando il tipo e la qualita delle macchine e
degli impianti che I'Assuntore si obbliga in ogni caso ad impiegare, nonché il termine del loro approntamento
in cantiere.

Nella compilazione del programma dei lavori I'Assuntore deve attenersi alle indicazioni che gli saranno fornite
dalla Stazione Appaltante, dando priorita alle opere che condizionano lo sviluppo generale (o che, in accordo
con la D.L., convenga eseguire anticipatamente).

Il programma esecutivo presentato dall’Assuntore deve essere esplicitamente approvato dalla D.L.. Tale pro-
gramma non vincola la Stazione Appaltante, che potra ordinare modifiche anche in corso di attuazione senza
che per esse possano essere sollevate eccezioni alcune dall'Assuntore, mentre invece € espressamente impe-
gnativo per quest'ultimo, il quale ha I'obbligo di adeguarsi alle variazioni che la Stazione Appaltante si riserva
d'apportare - in relazione alle proprie esigenze di ultimazione, anche parziale, delle opere - senza che per que-
sto possa trarne alcun diritto e/o ragione per recedere dal contratto, o per chiedere compensi od indennizzi di
qualsiasi specie, o prezzi diversi da quelli contrattualmente stabiliti. Non sono previsti compensi ulteriori o
premi qualora I'esecuzione delle opere avvenga in tempi inferiori. L’approvazione del programma da parte del-
la Stazione Appaltante non esclude tuttavia, né diminuisce, le responsabilita dell’Assuntore per la regolare e
tempestiva esecuzione delle opere.

In caso di ritardo sul programma approvato, I’Assuntore dovra segnalare alla Stazione Appaltante i provvedi-
menti che intende adottare e le conseguenti modifiche al programma tendenti al recupero del ritardo stesso,
fermo restando il diritto della Stazione Appaltante di applicare le penali di cui ai precedenti articoli nel caso di
mancato rispetto del termine di ultimazione degli stessi.

L'esecuzione di talune lavorazioni, su richiesta della Direzione dei Lavori, potra avvenire in orari extra ufficio e
in particolare dopo le ore 18.00 dei giorni lavorativi e/o nei giorni festivi e semifestivi. In tal caso verranno ri-
conosciute alla ditta le maggiorazioni per il solo costo della manodopera previste al successivo art. 24 senza ri-
conoscimento alcuno per spese generali ed utili d’'impresa.

Gli interventi di demolizione e - comunque - quelli pil rumorosi, ove richiesto dalla Direzione dei Lavori, do-
vranno essere eseguiti nell’orario 07:00+08:30 e 17:00+18:00, senza che cio possa costituire motivo per avan-
zare richieste di alcun tipo da parte dell’Assuntore.

Art. 21. Inderogabilita dei termini di esecuzione

Non costituiscono motivo di proroga dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzio-

ne o della loro ritardata ultimazione:

a) l'adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal Direttore dei Lavori o
dagli Organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza;

b) il tempo necessario per I'espletamento degli adempimenti a carico dell'Appaltatore comunque previsti dal
presente Capitolato Speciale o dal Capitolato Generale d’Appalto;

c) le eventuali controversie tra I’Appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati dall’ Appal-
tatore né i ritardi o gli inadempimenti degli stessi soggetti;

d) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra I’Appaltatore e il proprio personale dipendente;

e) le sospensioni disposte dalla Stazione Appaltante, dal Direttore dei Lavori, dal Coordinatore per la sicurezza
in fase di esecuzione, se nominato, o dal R.U.P. per inosservanza delle misure di sicurezza dei lavoratori nel
cantiere o inosservanza degli obblighi retributivi, contributivi, previdenziali o assistenziali nei confronti dei
lavoratori impiegati nel cantiere;

f) le sospensioni disposte dal personale ispettivo del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale in rela-
zione alla presenza di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria o in
caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giorna-
liero e settimanale, ai sensi dell’articolo 14 del TUSL, fino alla relativa revoca.
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Non costituiscono altresi motivo di proroga o differimento dell’inizio dei lavori, della mancata regolare o conti-
nuativa conduzione degli interventi o della loro ritardata ultimazione i ritardi o gli inadempimenti di ditte, im-
prese, fornitori, tecnici o altri, titolari di rapporti contrattuali con la Stazione Appaltante, se I’Appaltatore non
abbia tempestivamente denunciato per iscritto alla Stazione Appaltante medesima le cause imputabili a dette
ditte, imprese o fornitori o tecnici.

Le cause di cui ai commi 1 e 2 non possono costituire motivo per la richiesta di proroghe di cui all’articolo 17, di
sospensione dei lavori di cui all’articolo 18, per la disapplicazione delle penali di cui all’articolo 19, né possono
costituire ostacolo all’eventuale risoluzione del contratto ai sensi dell’articolo 55.

Art. 22. Responsabile del Procedimento ed Ufficio di Direzione Lavori

Il Responsabile del Procedimento svolge le funzioni e compiti previsti dalle linee guida ANAC n. 3 di attuazione
del D.Lgs 50/2016.

Il Committente, prima dell'avvio dell'esecuzione dei lavori, nomina, su iniziativa del Responsabile del procedi-
mento, un Ufficio di Direzione lavori, responsabile dell’esatto adempimento da parte dell’Esecutore degli ob-
blighi contrattuali e di legge, composto da un Direttore dei Lavori eventualmente coadiuvato da Assistenti con
funzioni di Direttori Operativi.

L'Ufficio € competente al controllo della buona esecuzione delle opere; in particolare, provvede alla verifica dei
materiali impiegati, agli accertamenti in corso d’opera, alla misurazione e contabilizzazione delle parti d’opera
eseguite, all’emissione degli stati di acconto e finale ed impartisce tutte le disposizioni che ritenga necessarie
per la buona esecuzione di lavori.

Il Direttore dei Lavori trasmette all’Esecutore, con apposite comunicazioni scritte, tutte le comunicazioni e le
istruzioni relative alla conduzione dei lavori.

Il Direttore dei Lavori rimane responsabile del coordinamento e della supervisione delle attivita di cantiere e
dell’operato degli assistenti dell’Ufficio di direzione lavori, anche in via solidale con questi ultimi.

Il Direttore dei Lavori cura che i lavori cui € preposto siano eseguiti a regola d’arte ed in conformita del proget-
to e del contratto ed interloquisce in via esclusiva con I'Esecutore in merito agli aspetti tecnici ed economici del
contratto.

Il Direttore dei Lavori ha la specifica responsabilita dell’accettazione dei materiali, sulla base anche del control-
lo quantitativo e qualitativo degli accertamenti ufficiali delle caratteristiche meccaniche di questi.

Al Direttore dei Lavori fanno carico tutte le attivita ed i compiti allo stesso espressamente demandati dal
d.lgs.50/2016 e dal Regolamento.
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CAPO 4 - CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI
Art. 23. Remunerazione degli Interventi

La contabilizzazione delle prestazioni rese dall’Appaltatore sara effettuata separatamente per ciascun Contrat-
to Applicativo.

Il codice identificativo di gara (CIG) dovra essere riportato su tutte le fatture relative ad ogni Contratto Applica-
tivo.

Le opere oggetto del presente Accordo Quadro saranno computate a misura.

L’Assuntore consegnera al Direttore dei Lavori la contabilita dei lavori con I'indicazione delle quantita delle la-
vorazioni eseguite relative ai singoli Contratti Applicativi.

Le varie quantita di lavoro eseguito verranno determinate con misure geometriche, escluso ogni altro metodo
e secondo le modalita stabilite nel Regolamento.

La contabilizzazione delle lavorazioni viene effettuata in conformita a quanto previsto dal Titolo IX del Regola-
mento per gli articoli non abrogati dal d.lgs. 50/2016.

Gli oneri per la sicurezza sono valutati sulla base dei prezzi di cui agli elenchi prezzi indicati all’art. 4. La liquida-
zione di tali oneri e subordinata all’assenso del coordinatore per la sicurezza in fase esecutiva, se nominato, o
in alternativa dal Direttore dei lavori.

| prezzi unitari, cosi come risultanti dall’applicazione del ribasso contrattuale, si intendono applicabili ad opere
eseguite in modo completo, siano esse di limitata entita od eseguite a piccoli tratti, a qualsiasi altezza o pro-
fondita esse si trovino rispetto al piano del terreno, oppure in luoghi comunque disagiati o in luoghi oscuri ri-
chiedenti 'uso di illuminazione artificiale.

Non sono previsti lavori a corpo.

Nel caso in cui la Stazione Appaltante richieda I'esecuzione di interventi al di fuori dell’orario giornaliero ordi-
nario fissato dalle ore 07:00 alle ore 18:00 dei giorni feriali, si applicano le disposizioni di cui ai commi 5,6, 7 e
8 del successivo art. 24.

Art. 24. Lavori in economia

Particolari lavorazioni, difficilmente quantificabili e di modesta entita, e per le quali non esiste apposito artico-
lo negli elenchi dei prezzi allegati al contratto saranno compensate in economia secondo le modalita, previste
dall’articolo 179 e contabilizzate secondo quanto previsto dal Decreto 7 marzo 2018 n. 49. In particolare si pre-
vede:

a) Mercedi operaie:

costo della mano d’opera e degli oneri annessi risultante dalle tabelle ufficiali dei contratti collettivi di lavoro in
vigore per il luogo ed al momento di esecuzione dei lavori in ottemperanza alla contrattazione collettiva di piu
recente pubblicazione al momento di sottoscrizione del contratto applicativo o alle disposizioni legislative, re-
golamentari o amministrative nonché dei prezziari o listini ufficiali vigenti; il tutto sara maggiorato della per-
centuale derivante dall’applicazione del ribasso d’asta alla percentuale del 26,50% (ventiseivirgolacinquanta
per cento); si precisa che i contratti collettivi cui fare riferimento saranno quelli corrispondenti al tipo delle
prestazioni fornite (edili, metalmeccanico, ecc.).

b) Materiali e noli:

Prezzi elementari di elenco dei materiali pubblicati sui listini prezzi, indicati all’ art. 4, edizione vigente alla data
di sottoscrizione del contratto applicativo, al netto del ribasso d’asta.
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Qualora non compresi nei prezzari suddetti, saranno accreditati i prezzi risultanti da fatture quietanzate mag-
giorati della percentuale risultante dall’applicazione del ribasso d’asta alla percentuale del 26,50% (ventiseivir-
golacinquanta per cento).

Per quanto riguarda i trasporti e i noli, secondo i prezzi vigenti al momento della sottoscrizione del contratto
applicativo, incrementati delle percentuali per spese generali e utili (qualora non gia comprese nei prezzi vi-
genti) ed applicando il ribasso contrattuale esclusivamente su queste due ultime componenti.

Si precisa che solo nel caso in cui I'elenco prezzi dei materiali riporti il solo prezzo franco luogo di produzione,
sara accreditato all’Appaltatore anche il costo del trasporto dal luogo di produzione al cantiere.

Eventuali oneri per la sicurezza da stimare in economia saranno valutati senza alcun ribasso, fermo restando
che per le componenti stimate o contabilizzate in termini di manodopera, noli e trasporti, si applicano i prezzi
vigenti al momento della sottoscrizione del contratto applicativo incrementati della percentuale risultante dall'
applicazione del ribasso d'asta alla percentuale del 26,50% (ventiseivirgolacinquanta per cento).

Le maggiorazioni sopraindicate per le prestazioni in economia sono a totale compenso di ogni spesa dell’ Ap-
paltatore per la movimentazione del personale, per fornire gli operai di attrezzi ed utensili del mestiere (quali
a titolo puramente indicativo e non esaustivo: borsa attrezzi, piccoli demolitori, trapani, frullini, saldatrici, sega
circolare, strumenti di misura, scale, ecc.), per il loro nolo e manutenzione, per le rilevazioni, il reperimento ed
il trasporto dei materiali, comprendono altresi gli oneri di assistenza e sorveglianza sul lavoro, nonché eventua-
li oneri di interessi, spese generali ed utili a favore dell’Appaltatore.

La liquidazione dei lavori e delle somministrazioni in economia & condizionata alla presentazione di appositi
buoni, giornalmente rilasciati dal Direttore dei Lavori all’Appaltatore con indicazione delle lavorazioni eseguite.

Il prezzo orario della manodopera é riferito all’orario giornaliero, dalle 07:00 alle 18:00, dei giorni lavorativi dal
lunedi al sabato.

Per lavorazioni eseguite in orario considerato notturno dalle ore 18:00 alle ore 07:00, da eseguire su espressa
richiesta scritta della Direzione dei Lavori, I'onere della mano d’opera sara incrementato del 25% (venticinque
per cento) della paga oraria.

Per lavorazioni eseguite in orario festivo domenicale, da eseguire su espressa richiesta scritta della Direzione
dei Lavori, 'onere della mano d’opera sara incrementato del 20% (venti per cento) della paga oraria.

Per lavorazioni eseguite in orario festivo non domenicale (feste comandate), da eseguire su espressa richiesta
scritta della Direzione Lavori, I'onere della mano d’opera sara incrementato del 20% (venti per cento) della
paga oraria.

Per lavorazioni eseguite in orario considerato notturno dalle ore 18:00 alle ore 07:00 in orario festivo domeni-
cale o festivo (festivita civili o religiose), da eseguire su espressa richiesta scritta della Direzione dei Lavori,

I'onere della mano d’opera sara incrementato del 35% (trentacinque per cento) della paga oraria.

La Stazione Appaltante si riserva la facolta di effettuare direttamente, in tutto o in parte, gli acquisti di materia-
li e/o i noleggi di attrezzature.

Art. 25. Valutazione dei manufatti e dei materiali a pie d’opera

Non sono valutati in contabilita, i manufatti ed i materiali a pié d’opera, ancorché accettati dalla Direzione dei
Lavori.
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CAPO 5 - DISCIPLINA ECONOMICA

Art. 26. Anticipazione

Ai sensi dell’art. 35 comma 18 del d.Igs. 50/2016 sara concessa, su richiesta, I'anticipazione del corrispettivo
contrattuale nella misura del 20 % relativamente ai singoli contratti applicativi.

L'anticipazione & compensata mediante trattenuta sull'importo di ogni certificato di pagamento emesso ine-
rente il relativo contratto applicativo.

L’anticipazione e revocata se I'esecuzione dei lavori non procede secondo i tempi contrattuali e, in tale caso,
spettano alla Stazione Appaltante anche gli interessi corrispettivi al tasso legale con decorrenza dalla data di
erogazione della anticipazione.

L’erogazione dell’anticipazione e subordinata alla prestazione, da parte dell’Appaltatore, di apposita garanzia,

alle seguenti condizioni:

a) importo garantito almeno pari all’anticipazione, maggiorato dell’l.V.A. all’aliquota di legge, maggiorato al-
tresi del tasso legale di interesse applicato al periodo necessario al recupero dell’anticipazione stessa in ba-
se al cronoprogramma dei lavori;

b) la garanzia puo essere ridotta gradualmente in corso d’opera, in proporzione alle quote di anticipazione re-
cuperate in occasione di ogni parziale compensazione, fino all’integrale compensazione;

c) lagaranzia é rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n.
385, o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce I'assicurazione e che rispondano
ai requisiti di solvibilita previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attivita. La garanzia puo essere,
altresi, rilasciata dagli intermediari finanziali iscritti nell'albo degli intermediari finanziari di cui all'articolo
106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

La fideiussione di cui al comma 4 ¢ escussa dalla Stazione Appaltante in caso di insufficiente compensazione ai
sensi del comma 2 o in caso di revoca dell’anticipazione di cui al comma 3, salvo che I’Appaltatore provveda di-
rettamente con risorse proprie prima dell’escussione della fideiussione.

Al pagamento dell’anticipazione si applica la disciplina di cui al successivo articolo 27.

Art. 27. Pagamenti in acconto

Per ogni singolo Contratto Applicativo si procedera a contabilizzazione separata dei lavori fermo restando che
gli importi di tutti i Contratti Applicativi confluiranno in un unico montante dei lavori eseguiti.

Per ogni singolo Contratto Applicativo I’Appaltatore dovra trasmettere alla Direzione dei Lavori la contabilita
dei lavori eseguiti su supporto informatico redatta in formato Excel® con allegata, se espressamente richiesta
in fase di ordinativo dalla D.L. adeguata documentazione fotografica probante gli interventi effettuati (compo-
sta da almeno 2 foto digitali per ogni singolo intervento).

Per Contratti Applicativi di importo superiore a € 30.000,00 (euro trentamila/00) sono dovute rate di acconto
ogni qualvolta I'importo dei lavori eseguiti, contabilizzati ai sensi degli articoli 23 e 24, al netto del ribasso
d’asta, comprensivi della quota relativa degli oneri per la sicurezza e al netto dell'importo delle rate di acconto
precedenti, raggiunga un importo non inferiore a € 15.000,00 (euro quindicimila/00). Per contratti di importi
inferiori a € 30.000,00 la liquidazione dei lavori sara effettuata in unica soluzione alla fine dei lavori.

Entro 45 (quarantacinque) giorni dal verificarsi delle condizioni di cui al comma 3:

a) il Direttore dei Lavori redige la contabilita ed emette lo stato di avanzamento dei lavori, ai sensi dell’articolo
194 del Regolamento, che deve recare la dicitura: «lavori a tutto il ........ccueueee. » con l'indicazione della
data di chiusura;

b) il R.U.P. emette il conseguente certificato di pagamento, ai sensi dell’articolo 195 del Regolamento, che de-
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10.

11.

b)

d)

ve riportare esplicitamente il riferimento al relativo stato di avanzamento dei lavori di cui alla lettera a), con
I'indicazione della data di emissione.

La Stazione appaltante provvede a corrispondere I'importo del certificato di pagamento entro i successivi
60 (sessanta) giorni, mediante emissione dell’apposito mandato e alla successiva erogazione a favore
dell’Appaltatore, previa presentazione di regolare fattura fiscale che dovra essere stilata secondo il dispo-
sto dell'art. n® 21 del D.P.R. 26.10.1972 n° 633 e s.m.i. e - comunque - secondo le indicazioni del Commit-
tente. Ai sensi del Decreto Ministero dell’Economia e delle Finanze 3 aprile 2013 n. 55, non possono essere
accettate fatture che non siano trasmesse in formato elettronico. In particolare, come previsto dalla nor-
mativa vigente, la trasmissione delle fatture elettroniche destinate all'INPS deve essere effettuata attraver-
so il Sistema di Interscambio (Sdl) nel quale I'INPS é individuato con il codice univoco UFSHHG, unico per
tutto I’ente, che identifica I’'Ufficio Destinatario di Fattura Elettronica (Uff_eFatturaPA) al quale vanno indi-
rizzate obbligatoriamente tutte le fatture.

Le contabilita dei lavori relativi ad ordinativi che non siano accompagnate dalla presentazione degli allegati
previsti al comma 2 e dal F.I.R. (Formulario Identificativo Rifiuti) non potranno essere approvate e pertanto
non potranno essere emesse le relative fatture.

Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 90 (novanta) giorni, per cause non dipenden-
ti dall’ Appaltatore e comunque non imputabili al medesimo, I’Appaltatore pud chiedere ed ottenere che si
provveda alla redazione dello stato di avanzamento prescindendo dall’'importo minimo di cui al comma 3.

| pagamenti verranno effettuati sul conto corrente dedicato alle commesse pubbliche indicato dall’ Esecu-
tore esclusivamente con lo strumento del bonifico bancario in ottemperanza delle disposizioni sulla traccia-
bilita dei flussi finanziari cosi come disposto dall’art. 3 della L. 136/2010.

Ai sensi dell’articolo 35, comma 32, della legge 4 agosto 2006, n. 248, e dell’articolo 48-bis del D.P.R. 29 set-
tembre 1973, n. 602, come introdotto dall’articolo 2, comma 9, della legge 24 novembre 2006, n. 286, il pa-
gamento di ogni certificato di pagamento e subordinato:

all’acquisizione d’ufficio del DURC relativo all’Appaltatore ed agli eventuali subappaltatori;

all'esibizione da parte dell’Appaltatore della documentazione attestante la corretta esecuzione degli
adempimenti relativi al versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente, dei contributi
previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali
dei dipendenti, nonché copia dei versamenti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva,
ove dovuti, sia per quanto lo riguarda direttamente che per quanto riguarda gli eventuali subappaltatori ai
sensi degli articoli 46, commi 4 e 5, e 48, commi 2 e 3, del presente Capitolato;

all’accertamento, da parte della Stazione Appaltante, che il beneficiario non sia inadempiente all’obbligo di
versamento derivante dalla notifica di una o piu cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari
almeno all'importo da corrispondere, in applicazione dell’articolo 48-1 del D.P.R. 29 settembre 1973, n.
602, secondo le modalita e gli effetti stabiliti dal D.M. n. 40 del 2008. In caso di inadempienza accertata, il
pagamento & sospeso e la circostanza e segnalata all'Agente della riscossione competente per territorio, ai
fini dell’esercizio dell’attivita di riscossione delle somme iscritte a ruolo;

al rispetto da parte dell’Appaltatore della legge n. 136/2010 ai fini della tracciabilita dei flussi finanziari.

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell’Appaltatore, dei su-
bappaltatori o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nel cantiere, il R.U.P. invita per iscritto il
soggetto inadempiente, ed in ogni caso I’Appaltatore, a provvedere entro 15 (quindici) giorni. Decorso infrut-
tuosamente il suddetto termine senza che sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza
della richiesta, la Stazione Appaltante provvede alla liquidazione del certificato di pagamento di cui al comma
5, trattenendo una somma corrispondente ai crediti vantati dal personale dipendente, ai fini di cui all’articolo
51, comma 2.

In sede di liquidazione delle fatture saranno detratti gli importi dovuti sia a titolo di penale sia per qualsiasi al-
tra omissione.

12. Non é prevista I'anticipazione del pagamento sui materiali o su parte di essi.
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13. Si applica I'art. 17-ter del D.P.R. n° 633/1972, come introdotto dall’art. 1, comma 629 lett. b), della legge n°
190/2014, con conseguente versamento dell’l.V.A. sulle fatture a cura dell’Istituto: pertanto, le fatture elettro-
niche emesse dall’Appaltatore dovranno recare, nel campo “Esigibilita IVA”, il carattere previsto dalla procedu-
ra per indicare la scissione dei pagamenti.

Art. 28. Conto finale e Certificato di Regolare Esecuzione / Collaudo

1. Il Conto Finale sara compilato dal Direttore dei Lavori per ciascun contratto applicativo entro il termine di ses-
santa giorni dall’ultimazione dei lavori relativi a ciascun Contratto Applicativo.

2. |l termine di cui al punto 1 decorrera dalla produzione da parte dell’Esecutore di tutta la documentazione e
delle certificazioni di legge e/o contrattualmente previste. In caso contrario i termini rimarranno sospesi sino a
che I'Esecutore non avra ottemperato a tale prescrizione.

3. Il Conto Finale dei lavori deve essere sottoscritto dall’Appaltatore, su richiesta del R.U.P., entro il termine pe-
rentorio di 30 (trenta) giorni; se I’Appaltatore non firma il Conto Finale nel termine indicato, o se lo firma senza
confermare le domande gia formulate nel registro di contabilita, il Conto Finale si ha come da Iui definitiva-
mente accettato. Il R.U.P. formula in ogni caso una sua relazione al Conto Finale.

4. Larata disaldo, unitamente alle ritenute di cui all’articolo 27, comma 4, nulla ostando, & pagata entro 60 (ses-
santa) giorni dopo I'avvenuta emissione del certificato di regolare esecuzione / certificato di collaudo previa
presentazione di regolare fattura fiscale che dovra essere stilata con le modalita indicate all’art. 27 comma 6.

5. Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell’opera, ai sensi dell’articolo
1666, secondo comma, del Codice Civile.

6. Salvo quanto disposto dall’articolo 1669 del Codice Civile, I’Appaltatore risponde per la difformita ed i vizi
dell’opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla Stazione Appaltante entro 24 (ventiquattro) mesi
dall’ultimazione dei lavori riconosciuta e accettata.

7. L'Appaltatore e la Direzione dei Lavori devono utilizzare la massima diligenza e professionalita, nonché impron-
tare il proprio comportamento a buona fede, al fine di evidenziare tempestivamente i vizi e i difetti riscontrabi-
li nonché le misure da adottare per il loro rimedio.

8. Al pagamento della rata a saldo si applicano le condizioni di cui all’articolo 27 per quanto applicabili.

Art. 29. Ritardi nel pagamento delle rate di acconto

1. Non sono dovuti interessi per i primi 30 (trenta) giorni intercorrenti tra il verificarsi delle condizioni e delle cir-
costanze per I'emissione del certificato di pagamento ai sensi dell’articolo 27, comma 5, e la sua effettiva
emissione e messa a disposizione della Stazione Appaltante per la liquidazione; trascorso tale termine senza
che sia emesso il certificato di pagamento, sono dovuti all’Appaltatore gli interessi legali per i primi 60 (sessan-
ta) giorni di ritardo; trascorso infruttuosamente anche questo termine spettano all’Appaltatore gli interessi di
mora nella misura stabilita con apposito decreto ministeriale.

2. In caso di ritardo nel pagamento della rata di acconto rispetto al termine stabilito all'articolo 27, comma 6, per
causa imputabile alla Stazione Appaltante, sulle somme dovute decorrono gli interessi moratori, nella misura
pari al tasso B.C.E. di riferimento di cui all’articolo 5, comma 2, del decreto Legislativo n. 231 del 2002, maggio-
rato di 8 (otto) punti percentuali (ex art. 2 D. Lgs 192/2012).

3. Il pagamento degli interessi avviene d’ufficio in occasione del pagamento, in acconto o a saldo, immediata-
mente successivo, senza necessita di domande o riserve; il pagamento dei predetti interessi prevale sul paga-
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mento delle somme a titolo di esecuzione dei lavori.

E facolta dell’Appaltatore, trascorsi i termini di cui ai commi precedenti, di agire ai sensi dell'articolo 1460 del
Codice Civile, rifiutando di adempiere alle proprie obbligazioni se la Stazione Appaltante non provveda con-
temporaneamente al pagamento integrale di quanto maturato.

Art. 30. Ritardi nel pagamento della rata di saldo

In caso di ritardo nel pagamento della rata di saldo rispetto al termine stabilito all’articolo 28, comma 4, per
causa imputabile alla Stazione Appaltante, sulle somme dovute decorrono gli interessi moratori nella misura di
cui all’articolo 29, comma 2.

Art. 31. Revisione prezzi e adeguamento del corrispettivo

Essendo previsto I'adeguamento dei prezzi unitari a seguito dell’aggiornamento dei listini prezzi di riferimento
ai sensi dell’art. 4 comma 12, nel presente Accordo Quadro non si applica la revisione dei prezzi.

Art. 32. Cessione del contratto e cessione dei crediti

E’ vietata la cessione dei contratti sotto qualsiasi forma anche nel caso di alienazione o locazione dell’azienda o
di un suo ramo; ogni atto contrario € nullo di diritto. Non trova, pertanto, applicazione la cessione legale dei
contratti di cui all’art. 2558, comma 1, del Codice Civile. Nessuna pretesa l'acquirente od il locatario
dell’azienda potra far valere nei confronti della Stazione Appaltante.

E ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell’articolo 106 comma 13 del d-
lgs.50/2016 e della legge 21 febbraio 1991, n. 52, a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un
intermediario finanziario iscritto nell’apposito Albo presso la Banca d’Italia e che il contratto di cessione, in ori-
ginale o in copia autenticata, sia trasmesso alla Stazione appaltante prima o contestualmente al certificato di
pagamento sottoscritto dal R.U.P..

In caso di cessione del credito, il cessionario sara obbligato al rispetto della disciplina della tracciabilita dei flus-

si finanziari dovendo sia indicare CIG e CUP sia utilizzare conti correnti dedicati per i pagamenti in favore
dell’ Appaltatore.
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CAPO 6 - CAUZIONI E GARANZIE

Art. 33. Garanzia provvisoria

Ai sensi dell’articolo 93 del d.lgs. 50/2016, agli offerenti & richiesta una garanzia provvisoria, con le modalita e
alle condizioni di cui alla lettera di invito e al Disciplinare di Gara.

La garanzia provvisoria di cui al comma 1 puo essere prestata nelle seguenti forme:

a) con assegno circolare intestato alla Stazione Appaltante;

b) titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di Tesore-
ria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore della Stazione appaltante;

c) fideiussione rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilita previsti
dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attivita o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di
cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o preva-
lente attivita di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una societa di re-
visione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che ab-
biano i requisiti minimi di solvibilita richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa. La fideiussione
deve riportare la clausola di rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2, del Codice Civile,
dell'immediata operativita entro 15 (quindici) giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante e
con validita non inferiore a 180 (centottanta) giorni dal termine di scadenza per la presentazione
dell’offerta; tali condizioni si intendono soddisfatte qualora la garanzia sia prestata con la scheda tecnica di
cui al modello 1.1, approvato con D.M. n. 123 del 2004 a condizione che sia riportata la clausola esplicita di
rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2, del Codice Civile; in caso di raggruppamento tempo-
raneo o consorzio ordinario non ancora formalmente costituito la fideiussione deve essere intestata a tutti i
soggetti che intendono raggrupparsi o consorziarsi;

La garanzia provvisoria, se prestata nelle forme di cui al comma 2, lettere a) e b), deve essere accompagnata
dall'impegno di un fideiussore a rilasciare garanzia fideiussoria a titolo di garanzia definitiva nel caso di aggiu-
dicazione.

La fideiussione deve essere prodotta in originale o copia autenticata.

A parziale deroga dall’art. 93 del d.lgs. 50/2016 non € ammessa la costituzione della garanzia in contanti non
disponendo la Stazione Appaltante di un servizio di tesoreria.

In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario non ancora costituiti formalmente la garanzia
deve riportare I'indicazione di tutte le imprese raggruppate.

Art. 34. Garanzia definitiva

Ai sensi dell’articolo 103 del d.lgs. 50/2016, & richiesta una garanzia fideiussoria, a titolo di garanzia definitiva,
pari al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale; se I'aggiudicazione e fatta in favore di un’offerta infe-
riore all'importo a base d’asta in misura superiore al 10% (dieci per cento), la garanzia fideiussoria € aumenta-
ta di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10% (dieci per cento); se il ribasso & superiore al
20% (venti per cento), I'aumento é di due punti percentuali per ogni punto di ribasso eccedente la predetta
misura percentuale.

La garanzia fideiussoria puo essere prestata nelle seguenti forme:

a) con assegno circolare intestato alla Stazione Appaltante;

b) titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di Tesore-
ria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore della Stazione appaltante;

c) fideiussione rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilita previsti
dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attivita o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di
cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o preva-
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lente attivita di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una societa di re-
visione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che ab-
biano i requisiti minimi di solvibilita richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa. La fideiussione
deve riportare la clausola di rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2, del Codice Civile,
dell'immediata operativita entro 15 (quindici) giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante e
con validita non inferiore a 180 (centottanta) giorni dal termine di scadenza per la presentazione
dell’offerta; tali condizioni si intendono soddisfatte qualora la garanzia sia prestata con la scheda tecnica di
cui al modello 1.1, approvato con D.M. n. 123 del 2004. La garanzia & presentata in originale alla Stazione
Appaltante prima della formale sottoscrizione del contratto, anche limitatamente alla scheda tecnica.

La garanzia € progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione dei contratti applicativi,
nel limite massimo dell’ 80% (ottanta per cento) dell’iniziale importo garantito; lo svincolo & automatico, senza
necessita di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all’Istituto garante,
da parte dell’Appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in
originale o in copia autentica, attestanti I'avvenuta esecuzione.

Fermo restando quanto previsto dal comma 5 dell’articolo 103 del d.lgs. 50/2016, la garanzia, per il rimanente
ammontare residuo del 20% (venti per cento), cessa di avere effetto ed & svincolata automaticamente
all’emissione del certificato di collaudo dell’Accordo Quadro di cui all’art. 59 del presente C.S.A., fermo restan-
do il rispetto delle prescrizioni di cui al comma 2 dello stesso articolo.

La Stazione Appaltante puo avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per le spese dei
lavori da eseguirsi d’ufficio nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante I'appalto in confronto
ai risultati della liquidazione finale; I'incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale della Stazione
Appaltante senza necessita di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell’Appaltatore di proporre
azione innanzi I’Autorita Giudiziaria Ordinaria.

La garanzia fideiussoria & tempestivamente reintegrata se, in corso d’opera, & stata incamerata, parzialmente o
totalmente, dalla Stazione Appaltante.

In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario la garanzia & prestata dall'impresa mandataria
in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati con responsabilita solidale ai sensi dell'articolo 48, com-
ma 5, del d.Igs. 50/2016.

Ai sensi dell’articolo 103, comma 3, del d.lgs. 50/2016, la mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1
determina la decadenza dell’affidamento e I'acquisizione della garanzia provvisoria di cui all’articolo 33 da par-
te della Stazione Appaltante, che aggiudica I'appalto all’Operatore economico che segue nella graduatoria.

La fideiussione deve essere prodotta in originale con espressa menzione dell’oggetto e del soggetto garantito.

Art. 35. Riduzione delle garanzie

Per la riduzione delle garanzie si applica quanto previsto dal d.lgs. 50/2016, art. 93, comma 7 e 103, comma 1,
e ss.mm.ii..

In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti di tipo orizzontale le riduzioni di cui al comma 1 sono
accordate se il possesso del requisito di cui al comma 1 € comprovato da tutte le imprese in raggruppamento.

Il possesso del requisito di cui al comma 1 primo capoverso € comprovato dall’annotazione in calce alla atte-
stazione SOA ai sensi dell’articolo 63, comma 3, del Regolamento.

Art. 36. Obblighi assicurativi a carico dell’Appaltatore

. Ai sensi dell’articolo 103, comma 7, del d.Igs. 50/2016 |'appaltatore & obbligato, contestualmente alla sottoscri-
zione del contratto normativo, a produrre una polizza assicurativa di responsabilita civile (R.C.T.) che tenga in-
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1.

denne la Stazione appaltante per danni causati a terzi nell’esecuzione dei lavori stipulata per una somma assicu-
rata (massimale/sinistro) non inferiore ad € 1.000.000,00 (euro un milione/00). La polizza assicurativa & prestata
da un’impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce I'obbligo di assicurazione.
La copertura della garanzia deve coprire I'intera durata dell’accordo quadro, decorre dalla data di consegna ge-
nerale dei lavori di cui all'art. 15 e cessa alle ore 24:00 del giorno di emissione del “certificato di collaudo
dell’accordo quadro” di cui all’art. 59.

Qualora il contratto di assicurazione preveda importi o percentuali di scoperto o di franchigia, resta stabilito che
tali franchigie o scoperti non sono opponibili alla Stazione appaltante.

Le garanzie assicurative di cui al comma 1 é efficace anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle som-
me dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore fino ai successivi due mesi e devono essere prestate in con-
formita allo schema-tipo 2.3 allegato al D.M. n. 123 del 2004.

Le garanzie di cui al comma 1, prestate dall’ Appaltatore coprono senza riserva alcuna anche i danni causati dalle
imprese subappaltatrici e subfornitrici. Qualora I’Appaltatore sia un raggruppamento temporaneo o un consor-
zio ordinario, giusto il regime delle responsabilita solidale disciplinato dall’articolo 48 del d.lgs. 50/2016, la ga-
ranzia assicurativa & prestata dall'impresa mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati o
consorziati.

Art. 37. Fidejussione a garanzia finale

Rilevato che non & determinabile un importo di saldo dell’Accordo Quadro, si conviene e si determina che lo
svincolo della garanzia di cui all’art. 34 del presente Capitolato, € disposto solo a seguito della sottoscrizione ad
opera delle Parti del certificato di cui all’art. 59 comma 1.
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CAPO 7 - DISPOSIZIONI PER L’ESECUZIONE
Art. 38. Call Center e servizio mail

L’Appaltatore € obbligato a costituire un Call Center o ad indicare un numero di telefono cellulare comunque
attivo negli orari di chiusura degli uffici dell’Appaltatore al quale segnalare la necessita di esecuzione di inter-
venti di somma urgenza dalle ore 18:00 alle ore 08:30 dei giorni feriali e dalle ore 18:00 del giorno prefestivo
alle ore 08:30 del giorno successivo alla festivita..

I’Appaltatore dovra assicurare la disponibilita di almeno un indirizzo mail cui inviare eventuali comunicazioni.

Art. 39. Riprese video fotografiche

L’Esecutore, dovra eseguire riprese video/fotografiche dei singoli interventi e riattamenti, attestanti gli inter-
venti stessi, come da specifiche indicazioni che verranno impartite volta per volta dalla Direzione dei Lavori.

La realizzazione delle riprese video/fotografiche potra essere utilizzata anche per la valutazione e misurazione
delle opere nonché per la liquidazione dei pagamenti da parte della Direzione dei Lavori secondo la propria in-
sindacabile discrezionalita.

33/58



CAPO 8 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

Art. 40. Adempimenti preliminari in materia di sicurezza

1. La Stazione Appaltante, sulla base delle caratteristiche dei luoghi e delle attivita negli stessi svolti, ha predi-
sposto un DUVRI radice che prima della consegna dei lavori dei singoli Contratti Applicativi sara integrato a cu-
ra della Stazione Appaltante sulla base delle prescrizioni tecniche ed esecutive delle specifiche lavorazioni pre-
viste negli stessi contratti applicativi e dei dati identificativi dell’Appaltatore.

2. La Stazione Appaltante, qualora per i singoli contratti applicativi ricorrano le condizioni previste all’articolo 90,
comma 3, del TUSL (presenza di piu imprese nel cantiere di lavoro), conferisce formale incarico di Coordinato-
re per la sicurezza in fase di progettazione che redigera, ai sensi dell’articolo 91 dello stesso TUSL, il PSC -Piano
di Sicurezza e di Coordinamento che costituira, essendovi allegato, parte integrante e sostanziale del relativo
contratto applicativo.

3. Ove invece non si dovessero ravvisare le predette condizioni di cui all’articolo 90, comma 3, del TUSL,
I'Impresa dovra comunque far riferimento a quanto previsto nel DUVRI e tener conto nella redazione del POS
— “Piano Operativo di Sicurezza”, di cui all’Allegato XV del TUSL, degli oneri della sicurezza stimati dalla Stazio-
ne Appaltante.

4. Tuttavia, laddove nel corso dei lavori venisse a concretizzarsi la presenza di un’altra o, pilu ulteriori imprese
esecutrici, la Direzione dei Lavori informera in merito il Responsabile dei Lavori; conseguentemente la stazione
appaltante provvedera a nominare il Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione che redigera il PSC. In
tale ipotesi, il suddetto PSC sara da considerarsi, pur non essendovi originariamente allegato, parte integrante
e sostanziale al relativo contratto applicativo.

5. Prima della consegna dei lavori di ciascun Contratto Applicativo, sara comunicato all’Appaltatore il giorno e
I’ora in cui dovra provvedersi alla ricognizione congiunta dei luoghi interessati dalle lavorazioni. Le risultanze
del sopralluogo dovranno essere verbalizzate e recepite nel “Verbale della riunione di coordinamento”.

6. Aisensidell’articolo 90, comma 9, e dell’allegato XVII al TUSL, I’Appaltatore deve trasmettere alla Stazione Ap-
paltante, entro 30 (trenta) giorni dall’aggiudicazione definitiva e comunque prima della redazione della stipula
del contratto e della sottoscrizione del verbale di consegna generale dei lavori:

a) una dichiarazione dell’organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce
dei lavoratori effettuate all’lstituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS), all’Istituto Nazionale per le
Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (INAIL) ed alle Casse Edili;

b) una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente
piu rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti;

c¢) aifini dell’acquisizione d’ufficio del certificato della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricol-
tura, I'indicazione dell’esatta ragione sociale, numeri di codice fiscale, di partita IVA e del REA;

d) la conferma dei dati necessari all’acquisizione d’ufficio del DURC, ai sensi dell’articolo 52, comma 2 del pre-
sente CSA;

e) il Documento di Valutazione dei Rischi di cui al combinato disposto degli articoli 17, comma 1, lettera a), e
28, commi 1, 1-bis, 2 e 3, del TUSL;

f) una dichiarazione di non essere destinatario di provvedimenti di sospensione o di interdizione di cui all’ ar-
ticolo 14 del TUSL;

ed entro 5 (cinque) giorni dal sopralluogo di cui al comma 5 relativo ai singoli contratti applicativi in caso di lavori
non urgenti di durata superiore a 5 uomini giorno:
g) I'accettazione del PSC di cui all’articolo 42, se previsto, con le eventuali proposte integrative;
h) il POS, redatto ai sensi di legge, per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilita
nell’ organizzazione del cantiere e nell’ esecuzione dei lavori;
i) il POS di ciascuna impresa operante in cantiere.

7. Gli adempimenti di cui ai commi precedenti devono essere assolti:
a) dall’Appaltatore, comunque organizzato anche nelle forme di cui alle lettere b), c), d) ed e), nonché, trami-
te questi, dai suoi subappaltatori;
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

b) dal consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure dal consorzio stabile, di cui agli articoli 45,
comma 2, lettere b) e c), del d.lgs.50/2016, se il consorzio intende eseguire i lavori direttamente con la
propria organizzazione consortile;

c) dalla consorziata del consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure del consorzio stabile, che il
consorzio ha indicato per I'esecuzione dei lavori ai sensi degli articoli 48, comma 7, e 45, del d.lgs 50/2016,
se il consorzio & privo di personale deputato alla esecuzione dei lavori; se sono state individuate pil impre-
se consorziate esecutrici dei lavori gli adempimenti devono essere assolti da tutte le imprese consorziate
indicate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite di una di esse appositamente indivi-
duata, sempre che questa abbia espressamente accettato tale individuazione;

d) da tutte le imprese raggruppate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite dell'impresa
mandataria, se I'appaltatore e un raggruppamento temporaneo di cui all’articolo 45 comma 2, lettera d)
del d.lgs 50/2016; I'impresa affidataria, ai fini dell’articolo 89, comma 1, lettera i), del TUSL & individuata
nella mandataria, come risultante dell’atto di mandato;

e) da tutte le imprese consorziate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite dell'impresa in-
dividuata con I'atto costitutivo o lo statuto del consorzio, se I'appaltatore & un consorzio ordinario di cui
all’articolo 45, comma 2, lettera e), del d.lgs 50/2016; I'impresa affidataria, ai fini dell’articolo 89, comma 1,
lettera i), del TUSL & individuata con il predetto atto costitutivo o statuto del consorzio;

f) dailavoratori autonomi che prestano la loro opera in cantiere.

Il mancato rispetto da parte dell’Appaltatore del termine di cui al comma 6 per la presentazione, nella sua
completezza, della documentazione di cui sopra determinera un ritardo nell’inizio dei lavori e comportera, per
ogni giorno di ritardo, I'applicazione da parte della Stazione Appaltante della penale indicata all’art. 19.

Il PSC, se previsto, ed il POS costituiscono parte integrante di ciascun Contratto Applicativo.

La Stazione Appaltante, prima dell’inizio delle prestazioni relative ad ogni singolo contratto applicativo, verifi-
chera la congruita dei rispettivi Piani forniti dall’Appaltatore in relazione alle norme in vigore alle proprie mi-
sure di sicurezza e verifichera la coerenza di tali piani con quelli di altre imprese eventualmente presenti
sullo stesso luogo di lavoro.

L'Appaltatore e tenuto ad uniformarsi ad eventuali prescrizioni che al riguardo dovesse impartire la Stazione
Appaltante; é altresi tenuto, comunque, ad ottemperare a tutte le norme vigenti o emanate in corso di rap-
porto in materia di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro.

E obbligo dell’Appaltatore curare che una copia di tutti i Piani di Sicurezza, conforme agli originali custoditi
dalla Stazione Appaltante e dal Direttore dei Lavori, sia mantenuta in cantiere a disposizione delle Autorita
competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri.

E altresi obbligo dell’Appaltatore mettere a disposizione dei “RLS Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurez-
za” una copia di tutti i Piani di Sicurezza prima dell’inizio dei lavori di ciascun intervento.

L'Esecutore deve, in ogni caso, osservare e fare osservare ai propri dipendenti nonché ad eventuali subappalta-
tori tutte le norme in materia di sicurezza sul lavoro e prendere inoltre di propria iniziativa tutti quei provve-
dimenti che ritenga opportuni per garantire la sicurezza e 'igiene del lavoro.

L’Esecutore e tenuto a comunicare il nominativo del Direttore di cantiere che dovra essere qualificato per il
ruolo da svolgere ed a presentare il proprio Documento di Valutazione dei Rischi ai sensi del TUSL ed a tale do-
cumento attenersi nell’esecuzione delle opere.

Il Direttore di Cantiere & incaricato dell’'organizzazione, della gestione e della conduzione del cantiere e man-
tiene i rapporti con il Direttore dei Lavori e con i funzionari degli Organi di Vigilanza per comunicazioni inerenti
il cantiere. A tal fine dovra essere reperibile tramite telefono il cui numero, sempre aggiornato, dovra essere
comunicato alla Direzione dei Lavori.

Il Direttore di cantiere dovra conservare e mettere a disposizione delle Autorita competenti i documenti per
cui sussiste I'obbligo di legge o derivante dal presente Capitolato. In modo particolare dovranno essere dispo-
nibili ed in buono stato copie o originali di:

- Piano Operativo di Sicurezza;

- Registro Infortuni vidimato dall'ASL;
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18.

19.

20.

- Registro delle Presenze.

Il Giornale dei Lavori ed il Registro delle presenze sono sostituiti dalle singole prime note nelle quali, qualora
contengano ore in economia, sara riportato anche il nominativo degli operai impiegati.

In caso di inadempienze, Il Coordinatore per I'esecuzione dei lavori e/o il Direttore dei Lavori dovranno richia-
mare per iscritto I’Assuntore al rispetto della normativa antinfortunistica ed al Piano di Sicurezza. In caso di ac-
certato inadempimento degli obblighi in materia di sicurezza nei cantieri, lo stesso Coordinatore per
I’esecuzione dei lavori e/o il Direttore dei Lavori, previa comunicazione al Responsabile del Procedimento, do-
vranno richiedere I'intervento degli Organi di Vigilanza. Il Responsabile del Procedimento potra procedere alla
messa in mora finalizzata all’ eventuale risoluzione del contratto.

L'Appaltatore deve assolvere agli adempimenti di cui ai commi precedenti, anche nel corso dei lavori ogni
qualvolta nel cantiere operi legittimamente un’impresa esecutrice o un lavoratore autonomo non previsti ini-
zialmente.

Art. 41. Norme di sicurezza generali e sicurezza nel cantiere

Anche ai sensi dell’articolo 97, comma 1, del TUSL, I’Appaltatore & obbligato:

a) ad osservare le misure generali di tutela di cui agli artt. 15,17 ,18 e 19 del TUSL e all’allegato XllI allo stesso
decreto nonché le altre disposizioni del medesimo decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere;

b) a rispettare e curare il pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e
igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene, nell’osservanza delle dispo-
sizioni degli articoli da 108 a 155 del TUSL e degli allegati XVII, XVIII, XIX, XX, XXII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII,
XXV, XXIX, XXX, XXX, XXXII, XXX, XXXIV, XXXV e XLI, allo stesso decreto;

c) a verificare costantemente la presenza di tutte le condizioni di sicurezza dei lavori affidati;

d) ad osservare le disposizioni dei vigenti Regolamenti Locali di Igiene, per quanto attiene la gestione del can-
tiere, in quanto non in contrasto con le disposizioni di cui al comma 1.

L'Appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani per
la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.

L'Appaltatore garantisce che le lavorazioni, comprese quelle affidate ai subappaltatori, siano eseguite secondo
il criterio «incident and injury free».

L'Appaltatore non puo iniziare o continuare i lavori se & in difetto nell’applicazione di quanto stabilito all’ arti-
colo 40 oppure agli articoli 42, 43, 44 o 45.

Art. 42. PSC - Piano di Sicurezza e di Coordinamento

Laddove dovessero verificarsi le condizioni di cui all’art. 90 del d.lgs. 81/2008 (presenza di piu imprese anche
non contemporanee conseguenti al subappalto di parte delle opere) la Stazione Appaltante provvedera a redige-
re il Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC),

L'appaltatore & obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni, i PSC, eventualmente pre-
disposti dal Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione o dal Coordinatore per la sicurezza in fase di
esecuzione e messi a disposizione da parte della Stazione Appaltante, ai sensi dell’articolo 100 del TUSL, in con-
formita all’allegato XV, punti 1 e 2, al citato TUSL, corredati dai computi metrici estimativi dei costi per la sicu-
rezza di cui al punto 4 dello stesso allegato.

L’obbligo di cui al comma 1 ¢ esteso altresi:

a) alle eventuali modifiche e integrazioni disposte autonomamente dal Coordinatore per la sicurezza in fase di
esecuzione in seguito a sostanziali variazioni alle condizioni di sicurezza sopravvenute alla precedente ver-
sione del piano di sicurezza e di coordinamento;

b) alle eventuali modifiche e integrazioni approvate o accettate dal Coordinatore per la sicurezza in fase di
esecuzione ai sensi dell’articolo 43.
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Il periodo necessario alla conclusione degli adempimenti di cui al comma 2, lettera a), costituisce automatico

differimento dei termini di ultimazione di cui all’articolo 16 e nelle more degli stessi adempimenti:

a) qualorailavori non possano utilmente iniziare non decorre il termine per I'inizio dei lavori di cui all’articolo
15;

b) qualora i lavori non possano utilmente proseguire si provvede a sospensione e alla successiva ripresa dei
lavori ai sensi dell’art. 18.

Art. 43. Modifiche e integrazioni al Piano di Sicurezza e di Coordinamento

L'Appaltatore puo presentare al Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione una o pil proposte motiva-

te di modificazione o di integrazione al PSC, nei seguenti casi:

a) per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie oppure quando ritenga di poter meglio garantire la sicu-
rezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione obbligatoria e
preventiva dei RLS o a rilievi da parte degli Organi di vigilanza;

b) per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori
eventualmente disattese nel piano di sicurezza, anche in seguito a rilievi o prescrizioni degli organi di vigi-
lanza.

L'Appaltatore ha il diritto che il Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione si pronunci tempestivamen-
te, con atto motivato da annotare sulla documentazione di cantiere, sull’accoglimento o il rigetto delle propo-
ste presentate; le decisioni del Coordinatore sono vincolanti per I’Appaltatore.

Se entro il termine di 3 (tre) giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte dell’ Appaltatore, prorogabile

una sola volta di altri 3 (tre) giorni lavorativi, il Coordinatore per la sicurezza non si pronuncia:

a) nei casi di cui al comma 1, lettera a), le proposte si intendono accolte; I'eventuale accoglimento esplicito o
tacito delle modificazioni e integrazioni non puo in alcun modo giustificare variazioni in aumento o ade-
guamenti in aumento dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo;

b) nei casi di cui al comma 1, lettera b), le proposte si intendono accolte se non comportano variazioni in au-
mento o adeguamenti in aumento dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo,
diversamente si intendono rigettate.

Nei casi di cui al comma 1, lettera b), nel solo caso di accoglimento esplicito, se le modificazioni e integrazioni
comportano maggiori costi per I’Appaltatore, debitamente provati e documentati, e se la Stazione Appaltante
riconosce tale maggiore onerosita, trova applicazione la disciplina delle varianti.

Art. 44. POS - Piano Operativo di Sicurezza

L'Appaltatore, prima della sottoscrizione di ogni singolo contratto applicativo, deve predisporre e consegnare
al Direttore dei Lavori o, se nominato, al Coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione, un POS per
guanto attiene le proprie scelte autonome e relative responsabilita nell’organizzazione del cantiere e
nell’esecuzione dei lavori relativi al contratto in via di stipula. Il POS, redatto ai sensi dell’articolo 89, comma 1,
lettera h), del TUSL e del punto 3.2 dell’allegato XV al predetto TUSL, comprende il DVR - Documento di Valu-
tazione dei Rischi di cui agli articoli 28 e 29 del TUSL, con riferimento allo specifico cantiere e deve essere ag-
giornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni.

Il POS deve essere redatto da ciascuna impresa operante nel cantiere e consegnato alla stazione Appaltante,
per il tramite dell’Appaltatore, prima dell’inizio dei lavori per i quali esso é redatto.

L'Appaltatore e tenuto ad acquisire i POS redatti dalle imprese subappaltatrici di cui all’articolo 46, comma 4,
lettera e), sub. 2), del presente CSA, nonché a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantie-
re, al fine di rendere gli specifici POS compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall’Appaltatore.

Ai sensi dell’articolo 96, comma 1-bis, del TUSL, il POS non e necessario per gli operatori che si limitano a forni-
re materiali o attrezzature; restano fermi per i predetti operatori gli obblighi di cui all’articolo 26 del TUSL.
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Il POS costituisce piano complementare di dettaglio del PSC di cui all’articolo 42.

Art. 45. Osservanza e attuazione dei Piani di Sicurezza

L'Appaltatore & obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del TUSL, con particola-
re riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti agli articoli da 88 a 104 e agli allegati da XVI a XXV del-
lo stesso TUSL.

| piani di sicurezza devono essere redatti in conformita all’allegato XV al TUSL, nonché alla migliore letteratura
tecnica in materia.

L' Appaltatore e obbligato a comunicare tempestivamente prima dell’inizio dei lavori relativi a ciascun Contrat-
to Applicativo e comunque periodicamente, a richiesta della Stazione Appaltante o del Coordinatore, I’ iscrizio-
ne alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, I'indicazione dei contratti collettivi applicati
ai lavoratori dipendenti e la dichiarazione circa I'assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali. L’ Ap-
paltatore & tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli
specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall’
Appaltatore. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario di imprese detto obbligo incom-
be sull'impresa mandataria; in caso di consorzio stabile o di consorzio di cooperative o di imprese artigiane tale
obbligo incombe sul consorzio. Il Direttore Tecnico di cantiere e responsabile del rispetto del piano da parte di
tutte le imprese impegnate nell’esecuzione dei lavori.

I PSC ed il POS formano parte integrante dei Contratti Applicativi. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi
da parte dell’Appaltatore (anche se riferite a differenti contratti applicativi), comunque accertate, previa for-
male costituzione in mora dell’interessato, costituiscono causa di risoluzione del singolo contratto applicativo e
decadenza dell’intero accordo quadro.

Ai sensi dell’articolo 105, comma 14, terzo periodo, del d.lgs.50/2016, I’Appaltatore & solidalmente responsabi-
le con i subappaltatori per gli adempimenti, da parte di questi ultimi, degli obblighi di sicurezza.
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CAPO 9 - DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO
Art. 46. Subappalto

1. Il subappalto e consentito, relativamente a ciascun Contratto Applicativo, nei limiti ed alle condizioni stabiliti
dalla normativa che regola la materia. Ai fini della determinazione delle percentuali limite per il subappalto
previsti dalla vigente normativa (30%), si assumera quale importo di riferimento il valore del singolo Contratto
Applicativo. A tal riguardo si precisa che potranno essere ammesse richieste di subappalto solo se riferite a
singoli Contratti Applicativi e non per I’Accordo Quadro nella sua interezza; pertanto ogni Contratto Applicati-
vo dovra essere espletato direttamente dall’Assuntore per non meno del 70% (settanta per cento) del rela-
tivo importo.

2. All' Aggiudicatario verra anche richiesto, in sede di sottoscrizione del singolo Contratto Applicativo, di produrre
le eventuali richieste di autorizzazione ai subappalti, se dichiarati in sede di gara, con la necessaria documenta-
zione da allegare a norma di legge.

3. L’affidamento in subappalto o in cottimo & consentito, previa autorizzazione della Stazione appaltante, alle se-
guenti condizioni:

a) che I’Appaltatore abbia indicato all’atto dell’offerta le tipologie dei lavori che intende subappaltare o con-
cedere in cottimo; 'omissione delle indicazioni comportera che il ricorso al subappalto od al cottimo sara
vietato per tutti i Contratti Applicativi e non potra essere autorizzato;

b) che I'’Appaltatore provveda al deposito, presso la Stazione Appaltante:

1) di copia autentica del contratto di subappalto a richiesta della stessa prima della data di effettivo inizio
dell’esecuzione di ciascun Contratto Applicativo; dal contratto di subappalto deve risultare, pena riget-
to dell’istanza o revoca dell’autorizzazione eventualmente rilasciata:

- se al subappaltatore sono affidati parte degli apprestamenti, degli impianti o delle altre attivita ai fini
della sicurezza di cui al punto 4 dell’allegato XV al TUSL;

- I'inserimento delle clausole relative alla tracciabilita dei flussi finanziari, per quanto di pertinenza, ai
sensi dell’art. 3, co. 1 e 9, della legge n.136/2010, pena la nullita assoluta del contratto di subappalto;

2) di una dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, a
norma dell’articolo 2359 del Codice Civile, con I'impresa alla quale ¢ affidato il subappalto o il cottimo;
in caso di raggruppamento temporaneo, societa di imprese o consorzio, analoga dichiarazione deve es-
sere fatta da ciascuna delle imprese partecipanti al raggruppamento, societa o consorzio;

c) che I'’Appaltatore, unitamente al deposito del contratto di subappalto, trasmetta alla Stazione Appaltante,
ai sensi della lettera b):

1) la documentazione attestante che il subappaltatore & in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa
vigente per la partecipazione alle gare di lavori pubblici, in relazione alla categoria e all'importo dei la-
vori da realizzare in subappalto o in cottimo;

2) una o piu dichiarazioni del subappaltatore, rilasciate ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del
2000, attestante il possesso dei requisiti di ordine generale e assenza della cause di esclusione di cui
all’articolo 80 del Codice;

3) idati necessari all’acquisizione d’ufficio del DURC del subappaltatore, ai sensi dell’articolo 52, comma 2
del presente CSA;

d) che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall’articolo 67 del decreto le-
gislativo n. 159 del 2011; a tale scopo:

1) la condizione e accertata mediante acquisizione dell'informazione antimafia, ove prevista per legge,
acquisita dalla competente Prefettura ai sensi dell’articolo 99, comma 2-bis, del predetto d. Igv 159/
2011 o, in alternativa, I’Appaltatore puo produrre alla Stazione Appaltante I'autocertificazione del su-
bappaltatore, sostitutiva della documentazione antimafia, ai sensi dell’articolo 89 del predetto d. Igv
159/2011;

2) il subappalto e vietato, a prescindere dall'importo dei relativi lavori, se per I'impresa subappaltatrice &
accertata una delle situazioni ostative indicate dagli artt. 84, comma 4, 0 91, comma 7, del citato d. Igv
n. 159/2011;

4. |l subappalto e I'affidamento in cottimo devono essere autorizzati preventivamente dalla Stazione Appaltante
in seguito a richiesta scritta dell’Appaltatore, nei termini che seguono:

a) l'autorizzazione é rilasciata entro 30 (trenta) giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta; tale termine

puo essere prorogato una sola volta per non piu di 30 (trenta) giorni lavorativi, ove ricorrano giustificati
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10.

11.

motivi;

b) trascorso il medesimo termine, eventualmente prorogato, senza che la Stazione Appaltante abbia provve-
duto, I'autorizzazione si intende concessa a tutti gli effetti se sono comunque verificate tutte le condizioni
di legge per I'affidamento del subappalto;

c) per isubappalti o cottimi di importo inferiore al 2% (due per cento) dell'importo contrattuale, i termini di
cui alla lettera a) sono ridotti a 15 (quindici) giorni lavorativi.

L’affidamento di lavori in subappalto o in cottimo comporta i seguenti obblighi:

a) aisensidell’articolo 105, comma 14, del d.lgs. 50/2016, I’ Appaltatore deve praticare, per i lavori e le opere
affidate in subappalto, i prezzi risultanti dall’aggiudicazione ribassati in misura non superiore al 20% (venti
per cento);

b) se al subappaltatore sono affidati, in tutto o in parte, apprestamenti, impianti o altre attivita di cui al punto
4 dell’allegato XV al TUSL (costi della sicurezza), i relativi oneri sono pattuiti al prezzo originario previsto dal
progetto, senza alcun ribasso; la Stazione Appaltante, per il tramite del Direttore dei Lavori e sentito il
Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della
presente disposizione;

¢) nei cartelli esposti all’esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese su-
bappaltatrici, completi dell’'indicazione della categoria dei lavori subappaltati e dell'importo dei medesimi;

d) le imprese subappaltatrici devono osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito
dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i
lavori e sono responsabili, in solido con I’Appaltatore, dell’osservanza delle norme anzidette nei confronti
dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell’ambito del subappalto;

e) le imprese subappaltatrici, per tramite dell’ Appaltatore, devono trasmettere alla Stazione Appaltante, pri-
ma dell’inizio dei lavori in subappalto:

1) la documentazione di avvenuta denunzia agli Enti previdenziali, inclusa la Cassa Edile, assicurativi ed
antinfortunistici;

2) copia del proprio POS di cui all’allegato XV del TUSL in coerenza con i piani di cui agli articoli 42 e 44 del
presente CSA. In alternativa, le imprese subappaltatrici possono presentare una dichiarazione di impe-
gno al rispetto delle prescrizioni sulla sicurezza impartite dalla Stazione Appaltante e dall’Appaltatore.

Le presenti disposizioni si applicano anche ai raggruppamenti temporanei di imprese e alle societa anche con-
sortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente i lavori scorporabili.

| lavori affidati in subappalto non possono essere oggetto di ulteriore subappalto pertanto il subappaltatore
non puo subappaltare a sua volta i lavori.

L'Appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione Appaltante per |’esecuzione delle
opere oggetto di subappalto, sollevando la Stazione Appaltante medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o
da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all’esecuzione di lavori subappaltati.

Il Direttore dei Lavori ed il Coordinatore per |'esecuzione in materia di sicurezza di cui all’articolo 92 del TUSL
ed il R.U.P. provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto di tutte le condizioni di am-
missibilita e di esecuzione dei contratti di subappalto.

Il subappalto non autorizzato comporta inadempimento contrattualmente grave ed essenziale anche ai sensi
dell’articolo 1456 del Codice Civile con la conseguente possibilita, per la Stazione Appaltante, di risolvere il sin-
golo contratto applicativo e I'intero Accordo Quadro in danno dell’Appaltatore, ferme restando le sanzioni pe-
nali previste dall’articolo 21 della legge 13 settembre 1982, n. 646, come modificato dal decreto-legge 29 apri-
le 1995, n. 139, convertito dalla legge 28 giugno 1995, n. 246.

Ai sensi dell’articolo 105, comma 2, del d.Igs. 50/2016 e ai fini dell’articolo 48 del presente CSA & considerato
subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attivita ovunque espletate che richiedano I'impiego di mano-
dopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 % (due
per cento) dell'importo dei lavori affidati e se I'incidenza del costo della manodopera e del personale & supe-
riore al 50 % (cinquanta per cento) dell'importo del contratto di subappalto. | sub-affidamenti che non costi-
tuiscono subappalto devono essere comunicati al R.U.P. e al Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione
almeno il giorno feriale antecedente all’ ingresso in cantiere dei soggetti sub-affidatari, con la denominazione
di questi ultimi.
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12.

13.

Ai sensi dell’articolo 105, comma 3, del d.Igs. 50/2016 ed ai fini dell’articolo 46 del presente CSA non & consi-
derato subappalto I'affidamento di attivita specifiche di servizi a lavoratori autonomi, purché tali attivita non
costituiscano lavori.

Ai subappaltatori, ai sub affidatari, nonché ai soggetti titolari delle prestazioni che non sono considerate su-
bappalto ai sensi dei commi 4 e 5, si applica I'articolo 51 del presente CSA in materia di tessera di riconosci-
mento.

Art. 47. Pagamento dei subappaltatori

Si applica I’art. 105 comma 13 del d.lgs.50/2016.

| pagamenti al subappaltatore sono subordinati:

a) all’'acquisizione del DURC del subappaltatore, ai sensi dell’articolo 52, comma 2 del presente CSA;
b) all'ottemperanza alle prescrizioni di legge in materia di tracciabilita dei pagamenti;

c) alle limitazioni di cui agli articoli 51, comma 2 e 52, comma 3.

Se non sono verificate le condizioni di cui al comma 2, la Stazione Appaltante sospende anche all’Appaltatore
I’erogazione delle rate di acconto o di saldo dei relativi Contratti Applicativi in corso fino al totale adempimen-
to di quanto previsto.

Art. 48. Distacco Manodopera

Non € ammesso il distacco di lavoratori da parte di terze aziende distaccanti se non salvo esplicita autorizzazio-
ne della Stazione Appaltante.

L’ autorizzazione al distacco potra essere rilasciata solo previa comunicazione dell’appaltatore nelle stesse for-
me previste per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2% (due per cento) dell'importo contrattuale.
L'autorizzazione al distacco & inoltre condizionata alla presentazione del contratto di distacco e della dichiara-
zione con cui il datore di lavoro distaccante indica in maniera chiara le ragioni e I'interesse che nutre al distacco
(diverse da quelle riferibili alla sola prestazione).
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CAPO 10 - CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D’UFFICIO
Art. 49. Accordo bonario e transazione

Si applica I’articolo 205 del d.lgs.50/2016 relativamente a ciascun Contratto Applicativo.

Sulle somme riconosciute in sede amministrativa o contenziosa, gli interessi al tasso legale cominciano a de-
correre 60 (sessanta) giorni lavorativi dopo la data di sottoscrizione dell’accordo bonario, successivamente ap-
provato dalla Stazione Appaltante, oppure dall’emissione del provvedimento esecutivo con il quale sono state
risolte le controversie.

Ai sensi dell’articolo 208 del d.lgs.50/2016, anche al di fuori dei casi in cui & previsto il ricorso all’accordo bona-
rio ai sensi dei commi precedenti, le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione del Con-
tratto Applicativo possono sempre essere risolte mediante atto di transazione, in forma scritta, nel rispetto del
Codice Civile; se I'importo differenziale della transazione eccede la somma di € 100.000,00 (euro centomi-
la/00), & necessario il parere dell'Avvocatura che difende la Stazione Appaltante ovvero, in mancanza, del fun-
zionario piu elevato in grado, competente per il contenzioso. Il dirigente competente, sentito il R.U.P., esamina
la proposta di transazione formulata dall’Appaltatore, ovvero pud formulare una proposta di transazione al
soggetto appaltatore, previa audizione del medesimo.

La procedura di cui al comma 6 dell’articolo 205 del d.lgs.50/2016 puo essere esperita anche per le controver-
sie circa l'interpretazione del Contratto Applicativo e/o del Contratto Normativo o degli atti che ne fanno parte
o da questi richiamati, anche quando tali interpretazioni non diano luogo direttamente a diverse valutazioni
economiche.

Nelle more della risoluzione delle controversie I’Appaltatore non pud comunque rallentare o sospendere i la-
vori, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Stazione Appaltante.

Art. 50. Definizione delle controversie

Ove non si proceda all’accordo bonario ai sensi dell’articolo 49 e I’Appaltatore confermi le riserve, la definizio-
ne di tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del Contratto Applicativo e/o del Contratto Normativo e
demandata al Tribunale ordinario competente presso il Foro di Bari ed & esclusa la competenza arbitrale.

Art. 51. Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera

L’Appaltatore e tenuto all’esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, nonché

eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare:

a) nell’esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente Accordo Quadro, I’Appaltatore si obbliga ad
applicare integralmente il contratto nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende edili e affini
e gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella localita in cui si svolgono
i lavori;

b) i suddetti obblighi vincolano I’Appaltatore anche se non e aderente alle associazioni stipulanti o receda da
esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni
dell'lmpresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;

c) e responsabile in rapporto alla Stazione Appaltante dell’osservanza delle norme anzidette da parte degli
eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo
non disciplini I'ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime I’ Appal-
tatore dalla responsabilita, e cid senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione Appaltante;

d) e obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale, an-
tinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.

In caso di ritardo immotivato nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell’ Appaltato-
re o dei subappaltatori, la Stazione Appaltante puo pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate,
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anche in corso d’opera, utilizzando le somme trattenute sui pagamenti delle rate di acconto ai sensi dell’ arti-
colo 27, comma 4, del presente CSA.

In ogni momento il Direttore dei Lavori e, per suo tramite, il R.U.P., possono richiedere all’ Appaltatore e ai su-
bappaltatori copia del libro unico del lavoro di cui all’articolo 39 della legge 9 agosto 2008, n. 133, possono al-
tresi richiedere i documenti di riconoscimento al personale presente in cantiere e verificarne |'effettiva iscri-
zione nel predetto libro unico del lavoro dell’ Appaltatore o del subappaltatore autorizzato.

Ai sensi degli articoli 18, comma 1, lettera u), 20, comma 3 e 26, comma 8, del TUSL, nonché dell’articolo 5,
comma 1, primo periodo, della legge n. 136 del 2010, I'Appaltatore & obbligato a fornire a ciascun soggetto oc-
cupato in cantiere una apposita tessera di riconoscimento, impermeabile ed esposta in forma visibile, correda-
ta di fotografia, contenente le generalita del lavoratore, i dati identificativi del datore di lavoro e la data di as-
sunzione del lavoratore. L’Appaltatore risponde dello stesso obbligo anche per i lavoratori dipendenti dai su-
bappaltatori autorizzati; la tessera dei predetti lavoratori deve riportare gli estremi dell’autorizzazione al su-
bappalto. Tutti i lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento.

Agli stessi obblighi devono ottemperare anche i lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria at-
tivita nei cantieri e il personale presente occasionalmente in cantiere che non sia dipendente dell’ Appaltatore
o degli eventuali subappaltatori (soci, artigiani di ditte individuali senza dipendenti, professionisti, fornitori
esterni, collaboratori familiari e simili); tutti i predetti soggetti devono provvedere in proprio e, in tali casi, la
tessera di riconoscimento deve riportare i dati identificativi del committente ai sensi dell’articolo 5, comma 1,
secondo periodo, della legge n. 136 del 2010.

La violazione degli obblighi di cui ai commi 4 e 5 comporta I'applicazione, in capo al datore di lavoro, della san-
zione amministrativa da € 100,00 (euro cento/00) ad € 500,00 (euro cinquecento/00) per ciascun lavoratore. ||
lavoratore munito della tessera di riconoscimento di cui al comma 4 che non provvede ad esporla & punito con
la sanzione amministrativa da € 50,00 (euro cinquanta/00) a € 300,00 (euro trecento/00). Nei confronti delle
predette sanzioni non & ammessa la procedura di diffida di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile
2004, n. 124,

Art. 52. Documento Unico di Regolarita Contributiva (DURC)

La stipula del Contratto Normativo e dei Contratti Applicativi, I'erogazione di qualunque pagamento a favore
dell’Appaltatore e/o del subappaltatore, la stipula di eventuali appendici contrattuali, sono subordinate all’ ac-
quisizione del DURC.

Il DURC ¢ acquisito d’ufficio dalla Stazione Appaltante a condizione che I’Appaltatore e, tramite esso, i subap-

paltatori, trasmettano tempestivamente alla stessa Stazione Appaltante il modello unificato INAIL-INPS- CASSA

EDILE, compilato nei quadri «A» e «B» o, in alternativa, le seguenti indicazioni:

- il contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) applicato;

- laclasse dimensionale dell'impresa in termini di addetti;

- per I'INAIL: codice ditta, sede territoriale dell’ufficio di competenza, numero di posizione assicurativa;

- per I'INPS: matricola azienda, sede territoriale dell’ufficio di competenza; se impresa individuale numero di
posizione contributiva del titolare; se impresa artigiana, numero di posizione assicurativa dei soci;

- per la Cassa Edile: codice impresa, codice e sede cassa territoriale di competenza.

Fermo restando quanto previsto all’articolo 53, comma 5, nel caso il DURC relativo al subappaltatore sia nega-
tivo per due volte consecutive, la Stazione Appaltante contesta gli addebiti al subappaltatore assegnando un
termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle controdeduzioni; in caso di assenza o
inidoneita di queste la Stazione Appaltante pronuncia la decadenza dell’autorizzazione al subappalto.

In caso di inottemperanza agli obblighi contributivi nei confronti di INPS, INAIL e Cassa Edile da parte

dell’ Appaltatore o dei subappaltatori, rilevata da un DURC negativo, la Stazione Appaltante:

a) chiede tempestivamente ai predetti Istituti e Casse la quantificazione del’lammontare delle somme che
hanno determinato l'irregolarita (qualora tale ammontare non sia gia noto); chiede altresi all’Appaltatore
la regolarizzazione delle posizioni contributive irregolari nonché la documentazione che egli ritenga ido-
nea a motivare la condizione di irregolarita del DURC;
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b) in assenza di adeguate giustificazioni o di regolarizzazione tempestiva, provvede alla liquidazione del cer-
tificato di pagamento, trattenendo una somma corrispondente ai crediti vantati dagli Istituti e dalla Cassa
Edile come quantificati alla precedente lettera a).

Art. 53. Risoluzione del contratto. Esecuzione d’ufficio dei lavori

In caso di grave inadempimento dell’Appaltatore la Stazione Appaltante si avvale, senza pregiudizio per ogni
altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dagli articoli 108,109 e 110 del d.Igs.
50/2016.

La Stazione Appaltante ha diritto di risolvere I’Accordo Quadro nel caso in cui I’Assuntore sia inadempiente an-
che ad una sola delle obbligazioni di cui ai seguenti punti:

a) mancata sottoscrizione del Contratto Normativo o di uno o piu Contratti Applicativi;

b) mancata costituzione delle sedi operative ai sensi dell’art. 11 comma 2 del presente CSA;

c) mancata presa in consegna ai sensi dell’art. 15.

In tal caso la risoluzione si verifica di diritto mediante dichiarazione unilaterale del Committente, da eseguirsi
con lettera raccomandata A.R. o mediante posta elettronica certificata (P.E.C.).

Costituiscono causa di risoluzione immediata dell’Accordo Quadro e dei Contratti Applicativi in corso, comuni-

cata all’Appaltatore mediante lettera raccomandata o posta elettronica certificata, nella quale sara anche indi-

cata la data alla quale avra luogo I'accertamento dello stato di consistenza dei lavori in corso, oltre ai casi di cui
all’articolo 19, anche i seguenti:

a) qualora risulti in qualunque momento della procedura che I'appaltatore si trova, a causa di atti compiuti od
omessi prima o nel corso della procedura, in una delle situazioni di cui ai commi 1, 2, 4 e 5 dell’art. 80 del
d.lgs. 50/2016;

b) manifesta incapacita o inidoneita, anche solo legale, nell’esecuzione dei lavori;

¢) inadempimento accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le
assicurazioni obbligatorie del personale;

d) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di
norme sostanziali regolanti il subappalto, distacco di manodopera non autorizzato;

e) su proposta motivata del Coordinatore per la sicurezza nella fase esecutiva ai sensi dell’articolo 92, comma
1, lettera e), del TUSL per il mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui
al TUSL o ai piani di sicurezza di cui agli articoli 42 e 44, integranti il contratto, e delle ingiunzioni fattegli al
riguardo dal Direttore dei Lavori, dal R.U.P. o dal Coordinatore per la sicurezza stesso;

f) azioni o omissioni finalizzate ad impedire I'accesso ai cantieri al personale ispettivo del Ministero del Lavo-
ro e della Previdenza Sociale o dell’A.S.L., oppure del personale ispettivo degli organismi paritetici, di cui
all’articolo 51 del TUSL;

g) violazione delle prescrizioni in materia di tracciabilita dei pagamenti, in applicazione dell’articolo 69, com-
ma 5, del presente CSA;

h) applicazione di una delle misure di sospensione dell’attivita irrogate ai sensi dell'articolo 14, comma 1, del
TUSL ovvero I'azzeramento del punteggio per la ripetizione di violazioni in materia di salute e sicurezza sul
lavoro ai sensi dell’articolo 27, comma 1-bis, del citato TUSL;

i) perdita da parte dell’Appaltatore, dei requisiti per I'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o I'irrogazione
di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacita di contrattare con la Pubblica Amministrazio-
ne, oppure in caso di reati accertati ai sensi dell’articolo 108 del d.Igs. 50/2016;

I) decadenza dell’attestazione SOA dell’Appaltatore per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni
mendaci, risultante dal casellario informatico;

m) ritardo nell’esecuzione dei lavori anche relativamente ad un singolo Contratto Applicativo che comporti
I'applicazione della penale in misura superiore al dieci per cento dell'importo del medesimo Contratto Ap-
plicativo;

n) ritardo nell’ avvio dell'esecuzione dei lavori e/o di ultimazione lavori senza giustificato motivo, da valutare
a cura della Stazione Appaltante, entro i termini indicati negli ordini di lavoro, relativamente a differenti
contratti applicativi, per n. 5 volte anche non consecutive;

0) mancata esecuzione di interventi segnalati tramite Call Center o con chiamata con cellulare per interventi
di somma urgenza, per n. 3 volte anche non consecutive;

le ipotesi di cui alle lettere c), d), e), ), g), m) comportano la risoluzione dell’intero Accordo Quadro anche se
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relative ad un singolo Contratto Applicativo.

Costituiscono causa di risoluzione dell’Accordo Quadro e dei Contratti Applicativi in corso, previa messa in mo-

ra di 15 (quindici) giorni, e qualora I’Appaltatore non ottemperi alle disposizioni della Stazione Appaltante ed

anche se relative ad un singolo Contratto Applicativo:

a) inadempimento alle disposizioni del Direttore dei Lavori riguardo ai tempi d’esecuzione o quando risulti ac-
certato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;

b) sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi da parte dell’Appaltatore senza giustificato motivo;

c) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori
nei termini previsti dal contratto;

d) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell’opera.

L’eventuale risoluzione contrattuale € comunicata all’Appaltatore con le stesse modalita previste al punto 3.

Il contratto é altresi risolto in caso di ottenimento del DURC negativo per due volte consecutive (anche se rela-
tivo a differenti contratti applicativi); in tal caso il R.U.P., acquisita una relazione particolareggiata predisposta
dal direttore dei lavori, contesta gli addebiti e assegna un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la
presentazione delle controdeduzioni; in caso di assenza o inidoneita di queste propone alla Stazione Appaltan-
te la risoluzione del contratto, ai sensi dell’articolo 108 del d.lgs. 50/2016. La risoluzione contrattuale & comu-
nicata all’Appaltatore con le stesse modalita previste al punto 3.

Nei casi di risoluzione del contratto e dell’Accordo Quadro o di esecuzione di ufficio, alla data comunicata dalla
Stazione Appaltante si fa luogo, in contraddittorio fra il Direttore dei Lavori e I'Appaltatore o suo rappresen-
tante oppure, in mancanza di questi, alla presenza di due testimoni, alla redazione dello stato di consistenza
dei lavori relativi a tutti i Contratti Applicativi in corso, all'inventario dei materiali, delle attrezzature e dei mez-
zi d’opera esistenti nei cantieri, nonché, nel caso di esecuzione d’ufficio, all’ accertamento di quali di tali mate-
riali, attrezzature e mezzi d’'opera debbano essere mantenuti a disposizione della Stazione Appaltante per I
eventuale riutilizzo e alla determinazione del relativo costo.

Nei casi di risoluzione dell’Accordo Quadro e di esecuzione d’ufficio, come pure in caso di fallimento dell’ Ap-
paltatore, i rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti, con salvezza di ogni diritto e ulteriore
azione della Stazione Appaltante, nel seguente modo:

a) affidando ad altra impresa, ai sensi dell’articolo 110 del d.lgs. 50/2016 ovvero, in caso di indisponibilita di
altra impresa, ponendo a base d’asta del nuovo appalto o di altro affidamento ai sensi dell’ordinamento vi-
gente, I'importo residuo dell’Accordo Quadro e dei lavori non ultimati da eseguire d’ufficio in danno;

b) ponendo a carico dell’Appaltatore inadempiente:

1) l'eventuale maggiore costo pari alla differenza fra il ribasso della nuova aggiudicazione e di quello rela-
tivo all’Accordo Quadro revocato applicato alla quota parte di Accordo Quadro residua;
2) le nuove spese di gara e di pubblicita, ed ogni eventuale maggiore e diverso danno documentato.

Per il risarcimento di tali danni la Stazione Appaltante puo trattenere qualunque somma maturata a credito

dell’ Appaltatore in ragione dei lavori eseguiti nonché rivalersi sulla garanzia fideiussoria.

Nel caso I’Appaltatore sia un raggruppamento temporaneo di operatori, oppure un consorzio ordinario o un
consorzio stabile, se una delle condizioni di cui al comma 3, lettera a), oppure agli articoli 84, comma 4, o 91,
comma 7, del decreto legislativo n. 159 del 2011, ricorre per un’impresa mandante o comunque diversa dall’
impresa capogruppo, le cause di divieto o di sospensione di cui all’articolo 67 del decreto legislativo n. 159 del
2011 non operano nei confronti delle altre imprese partecipanti se la predetta impresa e estromessa e sostitui-
ta entro trenta giorni dalla comunicazione delle informazioni del Prefetto.

Art. 54. Effetti e disciplina della risoluzione

La risoluzione del contratto obbliga I’Assuntore ad effettuare, immediatamente ed in ogni caso alla data speci-
ficata in apposita comunicazione trasmessa allo stesso Assuntore a mezzo posta elettronica certificata, la ri-
consegna dei lavori e la immissione in possesso, in favore del Committente, dei cantieri nello stato di fatto o di
diritto in cui si trovano senza poter opporre alcuna eccezione.

In caso di ritardo dell’Assuntore, rispetto alla data fissata dal Committente per la riconsegna e per la immissio-
ne in possesso dei cantieri I’ Assuntore e tenuto al pagamento della penale giornaliera quantificata in € 100,00
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(euro cento/00) per ogni giorno di ritardo, salvo il risarcimento del maggior danno.

Se il ritardo dovesse prolungarsi oltre il trentesimo giorno, la misura giornaliera della penale sara raddoppiata,
salvo il risarcimento del maggiore danno.

Art. 55. Recesso dall’ Accordo Quadro - Intervenuta inefficacia del contratto

Il Committente ha facolta di recedere dall’Accordo Quadro in qualsiasi momento e qualunque sia I'importo
economico raggiunto relativamente alla sommatoria dei contratti applicativi.

Il recesso del Committente ha effetto dal giorno in cui viene comunicato all’ Assuntore con lettera raccoman-
data A.R. o posta elettronica certificata.

L” Assuntore e obbligato ad effettuare la riconsegna dei lavori e I'immissione nel possesso dei cantieri alla data
specificata dal Committente nella lettera di comunicazione del recesso, senza ritardo alcuno e nello stato di
fatto e di diritto in cui si trovano.

L” Assuntore ha diritto al pagamento dei lavori correttamente eseguiti a regola d’arte secondo i corrispettivi e
le condizioni di contratto.

L’ Assuntore non ha diritto alcuno sia di tipo economico che di qualsiasi altro genere in caso di recesso unilate-
rale dall’Appalto Quadro da parte del Committente.

Se il contratto & dichiarato inefficace in seguito ad annullamento dell’aggiudicazione definitiva per gravi viola-
zioni, trova applicazione I'articolo 121 dell’allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010 (Codice del processo
amministrativo).

Se il contratto e dichiarato inefficace in seguito ad annullamento dell’aggiudicazione definitiva per motivi di-
versi dalle gravi violazioni di cui al comma 1, trova applicazione I'articolo 122 dell’allegato 1 al decreto legislati-

vo n. 104 del 2010.

Trovano in ogni caso applicazione, ove compatibili ed in seguito a provvedimento giurisdizionale, gli articoli
123 e 124 dell’allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010.
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CAPO 11 - DISPOSIZIONI PER L’ULTIMAZIONE
Art. 56. Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione

Al termine dei lavori relativi a ciascun Contratto Applicativo, il Direttore dei Lavori entro 20 (venti) giorni redige
il certificato di ultimazione dei lavori. Nel certificato sono rilevati e verbalizzati eventuali vizi e difformita di
esecuzione che I’Appaltatore € tenuto a eliminare a sue spese nel termine fissato e con le modalita prescritte
dal Direttore dei Lavori, fatto salvo il risarcimento del danno alla Stazione Appaltante. In caso di ritardo nel ri-
pristino, si applica la penale per i ritardi prevista dall’articolo 19.

Dalla data del certificato di ultimazione dei lavori relativi a ciascun Contratto Applicativo decorre il periodo di
gratuita manutenzione; tale periodo cessa con |'approvazione finale del certificato di regolare esecuzione da
parte della Stazione Appaltante, da effettuarsi entro i termini previsti dall’articolo 57.

Non puo ritenersi verificata I'ultimazione dei lavori se I’Appaltatore non ha consegnato al Direttore di Lavori le
certificazioni relative ad eventuali opere finalizzate alla prevenzione incendi o agli impianti eseguiti; in tal caso
il Direttore dei Lavori non puo redigere il certificato di ultimazione e, se redatto, questo non & efficace e non
decorrono i termini di cui all’articolo 57, né i termini per il pagamento della rata di saldo di cui all’articolo 28.

Non potra ritenersi verificata I'ultimazione dei lavori se I’Assuntore non avra consegnato al Direttore dei Lavori
i FIR - Formulari ldentificativi del Rifiuto, che dovranno essere trasmessi timbrati e firmati dalla discari-
ca/impianto di smaltimento, e quant’altro necessario in ossequio a quanto previsto dal SISTRI - Sistema In-
tegrato per il controllo e la Tracciabilita dei Rifiuti.

Art. 57. Verifica della regolare esecuzione dei lavori / Collaudo

La verifica della regolare esecuzione dei lavori & diretta ad accertare che i lavori oggetto dei singoli Contratti
Applicativi siano stati eseguiti a regola d’arte, in conformita al contratto ed alle prescrizioni tecniche stabilite
dal Committente.

Nell'ipotesi in cui siano riscontrate delle manchevolezze nelle quantita esposte nelle fatture ovvero dei difetti
sia nei materiali che nelle modalita di esecuzione dei lavori, sempre che tali difetti e manchevolezze non pos-
sano essere rimossi ma siano comunque accettabili senza pregiudizio per I'opera compiuta, sara data motivata
comunicazione scritta all’esecutore affinché possa presentare le proprie giustificazioni e controdeduzioni entro
il termine stabilito dalle leggi vigenti.

Qualora le giustificazioni dell'esecutore non fossero accettate verra applicata un’adeguata e giustificata ridu-
zione di prezzo in sede di redazione del certificato di regolare esecuzione.

Il certificato di regolare esecuzione & emesso entro 3 (tre) mesi dall’ultimazione dei lavori ed ha carattere
provvisorio. Esso assume carattere definitivo trascorsi 2 (due) anni dalla data dell’emissione. Decorso tale ter-
mine, il certificato di regolare esecuzione si intende tacitamente approvato anche se I'atto formale di approva-
zione non sia intervenuto.

L’Assuntore, ferme restando le garanzie dei materiali posti in opera, garantisce per ciascun Contratto Applica-
tivo tutte le opere eseguite per un periodo non inferiore a 24 (ventiquattro) mesi successivi alla data di emis-
sione dell’attestato di regolare esecuzione. In tale periodo I’Assuntore dovra, a propria cura e spese, provve-
dere alla riesecuzione delle opere e/o alla sostituzione di quei materiali che risultassero difettosi per qualita,
costruzione o cattivo montaggio. Resta comunque fermo quanto previsto dal Codice Civile in materia di vizi oc-
culti, i quali dovranno essere denunciati entro 15 (quindici) giorni dalla scoperta

Durante I'esecuzione dei lavori la Stazione Appaltante puo effettuare operazioni di controllo o di collaudo par-

ziale ovvero ogni altro accertamento, volti a verificare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in

corso di realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali dei singoli contratti applicativi. L’Assuntore

sara tenuto ad eseguire a propria cura e spesa prove e prelievi secondo le indicazioni che verranno fornite dal-
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la Direzione Lavori. Qualora le verifiche e/o prove non risultassero positive I’Assuntore sara tenuto, a sue cura
e spese, a provvedere immediatamente risolvendo, in via definitiva, gli inconvenienti riscontrati entro il termi-
ne stabilito dal Direttore Lavori

Art. 58. Presa in consegna dei lavori ultimati

| lavori eseguiti a seguito dei singoli Contratti Applicativi, vengono presi in consegna alla loro ultimazione.

Art. 59. Collaudo contabile finale Accordo Quadro

Entro 90 (novanta) giorni dalla data di scadenza dell’accordo quadro indicata all’ articolo 14 ed ultimati tutti i
lavori relativi a tutti i Contratti Applicativi la Stazione Appaltante procedera ad una verifica contabile relativa ai
Contratti Applicativi svolti nell’ambito dell’accordo quadro. Le risultanze della verifica contabile sull’ andamen-
to dell’Accordo Quadro verranno riportate in un “Certificato di collaudo dell’accordo quadro”.

Lo svincolo della garanzia fidejussoria di cui all’art. 34 del presente C.S.A. sara disposto a seguito della sotto-
scrizione del certificato di cui al comma 1 e previa presentazione della garanzia fidejussoria di cui all’art 37.
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CAPO 12 - NORME FINALI

Art. 60. Oneri e obblighi a carico dell’Appaltatore

Oltre agli oneri di cui al Capitolato Generale d’Appalto, al Regolamento ed al presente CSA, nonché a quanto
previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, sono a carico dell’Appaltatore gli oneri e
gli obblighi che seguono:

a)

b)

f)

g)

h)

n)

o)

p)

la fedele esecuzione degli ordini impartiti per quanto di competenza, dal Direttore dei Lavori, in conformita
alle pattuizioni contrattuali in modo che le opere eseguite risultino a regola d’arte. In ogni caso
I’Appaltatore non deve dare corso all’esecuzione di aggiunte o varianti non ordinate per iscritto ai sensi
dell’articolo 1659 del Codice Civile;

ogni onere relativo alla sicurezza delle persone addette ai lavori tutti, ivi comprese le eventuali opere scor-
porate o affidate a terzi dallo stesso Ente appaltante;

I’'assunzione in proprio, tenendone indenne la Stazione Appaltante, di ogni responsabilita risarcitoria e del-
le obbligazioni relative comunque connesse all’esecuzione delle prestazioni dell’Appaltatore a termini di
contratto;

le responsabilita sulla non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a quelli previsti dall’ordinativo;

la concessione, su richiesta della Direzione dei Lavori, a qualunque altra impresa alla quale siano affidati la-
vori non compresi nel presente appalto, dell’uso parziale o totale dei ponteggi di servizio, delle impalcatu-
re, delle costruzioni provvisorie e degli apparecchi di sollevamento per tutto il tempo necessario all’ esecu-
zione dei lavori che la Stazione Appaltante intendera eseguire direttamente oppure a mezzo di altre ditte
dalle quali, come dalla Stazione Appaltante, I’Appaltatore non potra pretendere compensi di sorta, tranne
che per I'impiego di personale addetto ad impianti di sollevamento; il tutto compatibilmente con le esigen-
ze e le misure di sicurezza;

la pulizia dei cantieri e delle vie di transito e di accesso, compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto la-
sciati da altre ditte e subappaltatori;

le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per eventuali allacciamenti
provvisori di acqua, energia elettrica, gas e fognatura, che si dovessero rendere necessari per I'esecuzione
dei lavori, nonché le spese per le utenze e i consumi dipendenti dai predetti servizi; I’Appaltatore si obbliga
a concedere, con il solo rimborso delle spese vive, 'uso dei predetti servizi alle altre ditte che eseguono
forniture o lavori per conto della Stazione Appaltante, sempre nel rispetto delle esigenze e delle misure di
sicurezza;

la fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, fanali di segnalazione notturna nei punti prescritti e
qguanto altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza, nonché l'illuminazione notturna dei
cantieri;

la predisposizione del personale e degli strumenti necessari per tracciamenti, rilievi, misurazioni, prove e
controlli dei lavori tenendo a disposizione del Direttore dei Lavori i disegni e le tavole per gli opportuni raf-
fronti e controlli, con divieto di darne visione a terzi e con formale impegno di astenersi dal riprodurre o
contraffare i disegni e i modelli avuti in consegna;

la consegna, prima della smobilitazione dei cantieri, di un certo quantitativo di materiale usato, per le fina-
lita di eventuali successivi ricambi omogenei, precisato da parte della direzione lavori con ordine di servizio
e che verra liquidato in base al solo costo del materiale;

I'idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi natura e
causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della Direzione dei Lavori; nel caso di sospensione
dei lavori deve essere adottato ogni provvedimento necessario ad evitare deterioramenti di qualsiasi gene-
re e per qualsiasi causa alle opere eseguite, restando a carico dell’Appaltatore I'obbligo di risarcimento de-
gli eventuali danni conseguenti al mancato o insufficiente rispetto della presente norma;

I’'adozione, nel compimento di tuttii lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie a garantire I’ inco-
lumita degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad evitare danni ai beni pubbli-
Ci e privati, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di prevenzione infortuni;
con ogni pil ampia responsabilita in caso di infortuni a carico dell’Appaltatore, restandone sollevati la Sta-
zione Appaltante, nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza dei lavori.

il divieto di autorizzare terzi alla pubblicazione di notizie, fotografie e disegni delle opere oggetto
dell’appalto salvo esplicita autorizzazione scritta della Stazione Appaltante;

I’ottemperanza alle prescrizioni previste dal D.P.C.M. del 1 marzo 1991 e s.m.i. in materia di esposizioni ai
rumori;
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g) il completo sgombero dei cantieri entro 3 (tre) giorni dall’ultimazione dei relativi lavori;
r) linstallazione di idonei dispositivi e/o attrezzature per I’abbattimento della produzione delle polveri duran-
te tutte le fasi lavorative.

Ai sensi dell’articolo 4 della legge n. 136 del 2010 la proprieta degli automezzi adibiti al trasporto dei materiali
per l'attivita dei cantieri deve essere facilmente individuabile; a tale scopo la bolla di consegna del materiale
deve indicare il numero di targa dell’automezzo e le generalita del proprietario nonché, se diverso, del locata-
rio, del comodatario, dell’'usufruttuario o del soggetto che ne abbia comunque la stabile disponibilita.

L'Appaltatore e tenuto a richiedere, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i soggetti diversi dalla Sta-
zione Appaltante (Consorzi, privati, Provincia, gestori di servizi a rete e altri eventuali soggetti coinvolti o com-
petenti in relazione ai lavori in esecuzione) interessati direttamente o indirettamente ai lavori, tutti i permessi
necessari e ad seguire tutte le disposizioni emanate dai suddetti per quanto di competenza, in relazione all’
esecuzione delle opere ed alla conduzione del cantiere, con esclusione dei permessi e degli altri atti di assenso
aventi natura definitiva e afferenti il lavoro pubblico in quanto tale.

In caso di danni causati da forza maggiore a opere e manufatti, i lavori di ripristino o rifacimento sono eseguiti
dall’Appaltatore ai prezzi di contratto.

Art. 61. Obblighi speciali a carico dell’Appaltatore

L'Appaltatore € obbligato:

a) ad intervenire alle misure, le quali possono comunque essere eseguite alla presenza di due testimoni se
egli, invitato non si presenta;

b) a firmare i libretti delle misure, i brogliacci e gli eventuali disegni integrativi, sottopostigli dal direttore dei
lavori, subito dopo la firma di questi;

c) a consegnare al Direttore dei Lavori le note relative alle giornate di operai, di noli e di mezzi d’opera, non-
ché le altre provviste somministrate, per gli eventuali lavori previsti e ordinati in economia nonché a firma-
re le relative liste settimanali sottopostegli dal Direttore dei Lavori.

L'Appaltatore deve produrre su richiesta della Direzione dei Lavori un’adeguata documentazione fotografica
relativa alle lavorazioni di particolare complessita o non piu ispezionabili o non piu verificabili dopo la loro ese-
cuzione. La documentazione fotografica, a colori e in formati riproducibili agevolmente, dovra recare in modo
automatico e non modificabile la data e I'ora nelle quali sono state fatte le relative riprese.

Art. 62. Proprieta dei materiali di scavo e di demolizione

In attuazione dell’articolo 36 del Capitolato Generale d’Appalto i materiali provenienti dalle escavazioni e dalle
demolizioni che la Direzione Lavori riterra opportuno riutilizzare, nell’ambito dell’appalto o anche presso altri
immobili di proprieta o in uso all’Ente appaltante, devono essere trasportati e regolarmente accatastati in can-
tiere o nei depositi indicati dalla stessa Direzione Lavori, a cura e spese dell’Appaltatore, intendendosi quest’
ultimo compensato degli oneri di trasporto e di accatastamento con i corrispettivi contrattuali previsti per gli
stessi scavi e demolizioni. Tutti i restanti materiali provenienti dalle escavazioni e demolizioni sono ceduti all’
Appaltatore che dovra provvedere ad allontanarli a discarica. Per tale cessione |’Appaltatore non dovra corri-
spondere alcunché in quanto il prezzo convenzionale dei predetti materiali si intende gia dedotto in sede di de-
terminazione dei prezzi contrattuali. Si intendono inoltre inclusi nei prezzi offerti per le escavazioni e le demo-
lizioni eventuali maggiori oneri per trasporti e conferimenti di materiali speciali.

Al rinvenimento di oggetti di valore, beni o frammenti o ogni altro elemento diverso dai materiali di scavo e di
demolizione, o per i beni provenienti da demolizione ma aventi valore scientifico, storico, artistico, archeologi-

co o simili, si applica I'articolo 35 del Capitolato Generale d’Appalto, fermo restando quanto previsto dall’ arti-
colo 91, comma 2, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

Art. 63. Utilizzo di materiali recuperati o riciclati
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Il progetto non prevede categorie di prodotti (tipologie di manufatti e beni) ottenibili con materiale riciclato,
tra quelle elencate nell’apposito decreto ministeriale emanato ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera d), del
decreto del Ministero dell’Ambiente 8 maggio 2003, n. 203.

L'Appaltatore deve comunque rispettare le disposizioni in materia di materiale di risulta e rifiuti, di cui agli arti-
colida 181 a 198 e agli articoli 214, 215 e 216 del decreto legislativo n. 152 del 2006.

Art. 64. Adempimenti dell’Appaltatore in materia di gestione dei rifiuti, inquinamento
dei siti ed altri aspetti ambientali

L'Appaltatore e tenuto alla completa osservanza, oltre che delle eventuali prescrizioni impartite dagli Enti di
tutela in materia ambientale, di quanto prescritto dalla normativa vigente in materia di tutela ambientale, ed
a prevedere, nell’eventuale contratto di subappalto o di fornitura in opera, I'obbligo da parte del/i subappalta-
tore/i o del/i fornitore/i in opera ad osservare dette prescrizioni, norme o disposizioni. In particolare, I’ Appal-
tatore € tenuto a porre in essere tutte le precauzioni, gli adempimenti, le misure organizzativo/gestionalie le
cautele previste dalla normativa in materia di tutela ambientale in modo da evitare che dall’esecuzione dei la-
vori possano determinarsi situazioni di violazione della stessa, di inquinamenti, di pericolo per la salute dell’
uomo e di pregiudizio o pericolo di pregiudizio per I'ambiente.

Qualora nel corso dei lavori emergano o si determinino situazioni di inquinamento dei siti, il Direttore dei La-
vori disporra la sospensione dei lavori ove essa si renda opportuna, necessaria ovvero imposta dalla Pub-
blica Autorita, ai fini del tempestivo adempimento agli obblighi previsti dalla normativa vigente in materia di
inquinamento e bonifiche dei siti. In tal caso nulla competera all’ Appaltatore salvo una proroga del termine
utile contrattuale del relativo Contratto Applicativo.

Restano in ogni caso ferme la responsabilita dell’Appaltatore e tutte le connesse conseguenze ove |’ inquina-
mento, il pericolo di inquinamento ovvero I'aggravamento dei medesimi, ovvero I’'abbandono di rifiuti siano
imputabili alla condotta dell’Appaltatore stesso.

L'Appaltatore si impegna ad adempiere agli obblighi che a lui fanno capo, in qualita di produttore dei rifiuti,
nel rispetto della normativa vigente, in relazione anche alla specifica tipologia/classificazione dei suddetti rifiu-
i. In particolare:

—+

a. I'Appaltatore, ove intenda svolgere direttamente un’operazione di trasporto, smaltimento o recupero e
risulti in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente per I'effettuazione della/e medesima/e, do-
vra tempestivamente, e comunque prima dell’inizio dei lavori, fornire alla Stazione Appaltante copia degli
atti autorizzatori di iscrizione che lo autorizzano, ai sensi della normativa vigente, allo svolgimento delle re-
lative attivita di trasporto, smaltimento o recupero;

b. nel caso non risulti in possesso dei requisiti di cui al precedente punto a), I’Appaltatore si impegna a ser-
virsi di soggetti autorizzati allo svolgimento delle relative attivita ed a fornire alla Stazione Appaltante
tempestivamente, e comunque prima dell’inizio dei lavori, copia degli atti autorizzatori di iscrizione pos-
seduti dai soggetti ai quali intende affidare I'operazione di trasporto, smaltimento o recupero;

c. I'eventuale subappalto delle attivita di trasporto, smaltimento o recupero da parte dell’Appaltatore
deve essere preventivamente autorizzato dalla Stazione Appaltante. L’autorizzazione sara, in ogni caso,
subordinata alla preventiva presentazione alla Stazione Appaltante medesima di copia degli atti autorizza-
tori di iscrizione posseduti dai soggetti ai quali I'operazione di trasporto, smaltimento o recupero viene su-
bappaltata;

d. I’Appaltatore si impegna a curare il deposito dei rifiuti detenuti in attesa dell’avvio a trasporto, smaltimen-
to o recupero, anche su luoghi indicati dalla stazione appaltante, nel rispetto dei termini e delle condizioni
previste dalla normativa vigente, oltre che delle prescrizioni impartite dal Direttore dei Lavori.

Piu in particolare, I'accatastamento dei rifiuti dovra avvenire in maniera ordinata, per tipi omogenei, lon-
tano da luoghi particolarmente sensibili ed in siti distinti da quelli in cui avviene I'accatastamento del ma-
teriale classificato come usato servibile e comunque nel rispetto delle norme tecniche previste nella nor-
mativa vigente. Inoltre le attivita di prelievo e trasporto dei rifiuti da parte di soggetti autorizzati per il loro
successivo awvio a recupero/smaltimento dovranno avvenire entro i termini di scadenza consentiti per il
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deposito temporaneo dei medesimi;

e. I'’Appaltatore si impegna a fornire alla Stazione Appaltante, entro i termini di legge, una copia della
documentazione prevista dalla normativa vigente atta a far cessare ogni responsabilita del produttore/
detentore circa il corretto avvio a smaltimento o recupero dei rifiuti (quale, a titolo esemplificativo: copia
conforme della quarta copia del FIR). La Stazione Appaltante puo trattenere le rate di pagamento in ac-
conto nel caso I’Appaltatore risulti inadempiente all’obbligo di presentazione della suddetta documenta-
zione ovvero nel caso la documentazione medesima risulti irregolare;

f. ove I’Appaltatore non provveda al puntuale adempimento degli obblighi circa I'avvio a trasporto, smal-
timento o recupero, la Stazione Appaltante avra facolta di provvedere a propria cura, detraendo dal corri-
spettivo dell’appalto una somma pari alle spese sostenute e documentate, salva "applicazione di ogni
altra sanzione normativa.

L’Appaltatore si impegna al pieno rispetto della normativa vigente in materia di inquinamento acustico e del-
le eventuali ulteriori prescrizioni delle autorita amministrative competenti.

L'Appaltatore si impegna ad utilizzare e ad effettuare lo stoccaggio delle sostanze per la lubrificazione, dei
combustibili liquidi, dei carburanti e delle altre sostanze pericolose eventualmente necessarie all’effettuazione
dei lavori, nel pieno rispetto della normativa vigente, delle procedure in uso e delle ulteriori prescrizioni,
contestuali o successive alla stipula del presente accordo, impartite dalla Stazione Appaltante. L'installazione,
nelle aree messe a disposizione dalla Stazione Appaltante all’ Appaltatore, di depositi fissi o mobili (quali:
serbatoi, cisternette, fusti, latte, ecc.) di tali sostanze a cura dell’Appaltatore, dovra essere preventivamente
richiesto ed espressamente autorizzato dalla Stazione Appaltante, eventualmente con prescrizioni, che po-
tranno prevedere anche I'obbligo del cessionario di effettuare a propria cura, spesa e responsabilita, prove
di tenuta, o altre attivita ritenute precauzionalmente necessarie dalla Stazione Appaltante ai fini della pre-
venzione di ogni possibile inquinamento. In ogni caso I'’Appaltatore potra installare esclusivamente serbatoi
(fissi o mobili) fuori terra del tipo ispezionabile e conformi alle normative vigenti.

L’appaltatore si impegna a prendere tutti gli accorgimenti necessari o utili a ridurre la produzione di polveri,
e ad adeguare la propria attivita alle prescrizioni eventualmente impartite in materia dalle Autorita competen-
ti.

Art. 65. Conformita agli standard sociali

| materiali, le pose e i lavori oggetto dell’appalto devono essere prodotti, forniti, posati ed eseguiti in confor-

mita con gli standard sociali minimi in materia di diritti umani e di condizioni di lavoro lungo la catena di forni-

tura definiti dalle leggi nazionali dei Paesi ove si svolgono le fasi della catena e in ogni caso in conformita con
le Convenzioni fondamentali stabilite dall'Organizzazione Internazionale del Lavoro e dall'Assemblea Generale
delle Nazioni Unite

Al fine di consentire il monitoraggio, da parte della Stazione Appaltante, della conformita ai predetti standard,

I’Appaltatore & tenuto a:

a) informare fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura dei beni oggetto del presente appal-
to, che la Stazione Appaltante ha richiesto la conformita agli standard sopra citati nelle condizioni d” ese-
cuzione dell’appalto;

b) fornire, su richiesta della Stazione Appaltante ed entro il termine stabilito nella stessa richiesta, le infor-
mazioni e la documentazione relativa alla gestione delle attivita riguardanti la conformita agli standard e i
riferimenti dei fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura;

c) accettare e far accettare ai propri fornitori e sub-fornitori, eventuali verifiche ispettive relative alla con-
formita agli standard, condotte della Stazione Appaltante o da soggetti indicati e specificatamente incari-
cati allo scopo da parte della stessa Stazione Appaltante;

d) intraprendere, o a far intraprendere dai fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura, even-
tuali ed adeguate azioni correttive, comprese eventuali rinegoziazioni contrattuali, entro i termini stabili-
ti dalla Stazione Appaltante, nel caso che emerga, dalle informazioni in possesso della stessa Stazione
appaltante, una violazione contrattuale inerente la non conformita agli standard sociali minimi lungo la
catena di fornitura;

e) dimostrare, tramite appropriata documentazione fornita alla Stazione Appaltante, che le clausole sono
rispettate, e a documentare I'esito delle eventuali azioni correttive effettuate.
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Per le finalita di monitoraggio di cui al comma 2 la Stazione Appaltante puo chiedere all’Appaltatore la compi-
lazione dei questionari in conformita al modello di cui all’Allegato Ill al decreto del Ministro dell'’Ambiente 6
giugno 2012.

La violazione delle clausole in materia di conformita agli standard sociali di cui ai commi 1 e 2, comporta
I’applicazione di una penale pari a 200,00 (euro duecento/00), con riferimento a ciascuna singola violazione
accertata.

Art. 66. Custodia dei cantieri

E’ a carico e a cura dell’Appaltatore la custodia e la tutela dei cantieri, di tutti i manufatti e dei materiali in essi
esistenti, anche se di proprieta della Stazione Appaltante e cid anche durante periodi di sospensione dei lavori
e fino alla presa in consegna delle opere da parte della Stazione Appaltante.

Art. 67. Cartello di cantiere

L'Appaltatore nel caso di contratti applicativi relativi a lavori che richiedano la presentazione di CILA e di SCIA
deve predisporre ed esporre nei singoli siti interessati dai relativi Contratti Applicativi esemplari del cartello in-
dicatore, recanti le descrizioni di cui alla Circolare del Ministero dei LL.PP. dell’1 giugno 1990, n. 1729/UL, non-
ché, se del caso, le indicazioni di cui all’articolo 12 del D.M. 22 gennaio 2008, n. 37.

Il cartello di cantiere, da aggiornare periodicamente in relazione all’eventuale mutamento delle condizioni ivi
riportate, & fornito in conformita al modello allegato A.

Art. 68. Spese contrattuali, imposte, tasse

Sono a carico dell’appaltatore senza diritto di rivalsa:

a) le spese contrattuali e di registro e quanto altro necessario per il perfezionamento formale degli atti;

b) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili,
permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o indirettamente connessi alla
gestione del cantiere e all’esecuzione dei lavori;

c) le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del con-
tratto;

d) il rimborso delle spese di pubblicazione (se prevista) del bando di gara e dei relativi avvisi sui quotidiani ai
sensi dell’art. 34, comma 35, del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con Legge n. 221 del 2012

Sono altresi a carico dell’Appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro,
dalla consegna alla data di emissione dei certificati di regolare esecuzione e del certificato di collaudo dell’ ac-
cordo quadro.

Se, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali dovessero essere necessari aggiornamenti o conguagli delle
somme per spese contrattuali, imposte e tasse di cui ai commi 1 e 2, le maggiori somme saranno comunque a
carico dell’Appaltatore e trova applicazione I'articolo 8 del capitolato generale d’appalto.

A carico dell’Appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente gravino
sui lavori e sulle forniture oggetto dell’appalto.

Gli oneri per tasse, diritti e bolli, necessari per le denunce e I'ottenimento delle autorizzazioni, concessioni,
permessi, licenze da parte degli Organi competenti e quant’altro a cido connesso, restano a carico della Stazione
Appaltante.

Il presente contratto e soggetto all'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.); I'LLV.A. e regolata dalla legge.
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PARTE SECONDA
Specificazione delle prescrizioni tecniche

art. 43, comma 3, lettera b), del Regolamento generale

Trattandosi di Accordo Quadro e non essendo predeterminabile il numero e la natura degli interventi di manu-
tenzione ordinaria che dovranno essere eseguiti, la definizione tecnica dei lavori sara specificata nei singoli Con-
tratti Applicativi.

Nello svolgimento di tutti gli interventi affidati, I’Assuntore dovra rispettare scrupolosamente le normative tec-

niche (UNI, CEI, UNICIG, ecc.) applicabili ai lavori previsti dal presente Capitolato.

In particolare, per tutte le tipologie di intervento:

- dovra essere applicata la “regola d’arte” in fase esecutiva; a tal proposito si precisa che le specifiche regole
tecniche riportate nei prezziari indicati all’ art. 4, comma 9, del presente CSA in relazione alle modalita di
realizzazione tecnica delle singole lavorazioni costituiscono la “regola dell’arte” da applicare;

- dovranno essere impiegati esclusivamente materiali e prodotti delle migliori qualita reperibili sul mercato;

- dovranno essere rispettate tutte le prescrizioni applicabili in ordine alla sicurezza, come da normativa vi-
gente.

Nel caso di lavori da eseguirsi anche in presenza di utenti, I’Assuntore dovra porre in atto le misure pil opportu-

ne al fine di prevenire ogni eventuale pericolo, rischio o disagio per le persone.

Nella fase esecutiva degli interventi, I’Assuntore dovra inoltre porre la massima attenzione nel procurare il mi-

nor disturbo possibile alle attivita svolte negli edifici interessati, in termini di:

- rumori;

- emanazione di polveri o esalazioni;

- interferenze nei percorsi d'uso, pedonali e veicolari;

- depositi di materiali;

- rilascio di detriti;

- formazione di trincee o buche;

- apertura di varchi su dislivelli;

- rimozione di elementi di protezione da intrusioni.

Nei suddetti casi, I’Assuntore dovra:

- provvedere all’installazione di adeguati mezzi provvisionali (transenne, delimitazioni, ecc.);

- effettuare adeguate azioni di informazione;

- concordare con la Stazione Appaltante le giornate e gli orari per I'esecuzione degli eventuali interventi che
potrebbero alterare il normale stato di quiete dei luoghi.

Alcuni interventi potranno essere inoltre richiesti dalla Stazione Appaltante prescrivendone I'esecuzione in con-

comitanza con |'assenza degli utenti dagli immobili, e quindi concentrandoli in particolari orari o giornate o de-

terminati periodi dell’anno; in questi casi I’Assuntore ha I'onere di organizzarsi per rispondere a tali particolari

esigenze, disponendo in tali orari e periodi di personale e mezzi numericamente e professionalmente adeguati a

rispondere alle necessita, senza poter per questo pretendere maggiori compensi.

Tutti gli interventi manutentivi dovranno essere completati con il trasporto alle pubbliche discariche o lo smal-

timento dei residui, effettuati nel rispetto delle normative vigenti.

Modalita di misurazione e di valutazione dei lavori

Si rinvia alle norme previste nei listini prezzi di riferimento di cui all’art. 4.
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Allegato «A» CARTELLO DI CANTIERE (articolo 67)

COMUNE DI .........c.cueueen.

]M]q Ente appaltante:
13 I.N.P.S. — DIREZIONE REGIONALE PUGLIA
QL—', Bari — via Putignani n.108

Lavori di coccvvveervnernnnsnnnsnnnsnnnnns
Proprieta INPS
'/ - [T

Progetto esecutivo:

Direzione dei lavori:

Responsabile dei lavori:

Coordinatore per la progettazione:

Coordinatore per I'esecuzione:

Durata stimata in uomini x giorni: I:l Notifica preliminare in data:

Responsabile unico del procedimento:

IMPORTO LAVORI: euro ...............
ONERI PER LA SICUREZZA: euro ................
IMPORTO DEL CONTRATTO: euro

Impresa esecutrice:

con sede
Qualificata per i lavori delle categorie: __, classifica
___, classifica
___, classifica
direttore tecnico del cantiere:
subappaltatori: per i lavori di Importo lavori subappaltati
categoria descrizione euro

Intervento finanziato con fondi propri

inizio dei lavori con fine lavori prevista per il
prorogato il con fine lavori prevista per il

Ulteriori informazioni sull’opera possono essere assunte presso il Coordinamento Tecnico Edilizio INPS — Puglia
via Putignani 108 — Bari - e mail: TecnicoEdilizio.Puglia@inps.it
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Allegato «B» Elenco Fabbricati
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Cod. Sede Tipologia Comune Indirizzo
1| 160000pir. Provinciale BRINDISI PIAZZA VITTORIA, 11 Locazione FIP
3| 160000|Dir. Frovindiale di supporto ERINDIS| VIA GIRGLAMO FRACASTORD Z1., 3 I:ncazinne
3| Struttura ex-INFDAP BRINDISI VIA MARCO PACUVIO - VIA PASTRENGO - VIA BEZZECCA Fropricts
! BRTNOTST VTR FILANGIERT/VIA I PAGAND. Tocazione
E m FRANCAVILLA FONTANA [VIA FRATELLT EANDIERE, 7: Tocazione |
E Cocali disponibil ERINDISI I_ ViA ROWMOLO Propricts
7| 410000fpir. Provinciale Lecce Lecce VIALE MARCHE, 12 Locazione FIP
[ECCE [ECCE VIA GUACCI 11 11 Fropricta
[Ecce [Ecce VA oV LUGLIO 51 |Pmprista
[Ecce [Ecce V1A CESARE BATTISTISA Propricts
[ECce LEcce [ViA XX SETTEMBRE Eropriets
[Ecce LEcce VIA B. CANTOBELLI VIA A. GIANCANE Propricts
210001|Agenzia LECCE NARDO' |WC»‘-\NTDRE ANG. VIA BOVIO Locazione
#10002|Agenzia [Ecce MAGLIE |VIA GALLIFOLI ANG. VIA TOMA Tocazione
15| 410003|Agenzia [ECce CAMPI SALENTINA VIA PACINOTTI Locazione
16| #10004|Agenzia [Ecce GALATINA VIA GUIDAND, 1 Tocazione
17| 410100|agenzia Complessa Lecce CASARANO VIA AGNESI, SNC. ANGOLO VIA ALTO ADIGE - CONTRADA PIGNA  |Locazione
[~ 18| ai0101lAgenzia LECCE TRICASE VIA ROMOLO MURRI, S.N. Locazione
15| 410102fAgenzia [ECCE GALLIPOLI VIA ALFIERI, 5.N. > GOLDONI Locazione
70| 780000|Dir. Provinciale TARANTO TARANTO Iﬁa GOLFO DI TARANTO, 70 Tocazione
780000|Dir. Provindiale di supporto TARANTO SAN GIORGIO IONICO _|CONTRADA BARONIAZ.I. Locazione
Terreno TARANTO TARANTO |mﬂu\ Propricta
Struttura ex INPS TARANTO TARANTO| VIA LEONIDA 109 ANGOLO VIA LACLOS Propricta
Struttura ex-INFDAP ARANTO ARANTO
25| 780064|Strutiura ex INPDAP TARANTO TARANTO
b Cocali dizponibil ARANTO ARANTO - PAOLO VI
77 Posti auto TARANTO TARANTO PAOLO VI |PIAZZA G.B. TEDESCO Propricts
28 Posti auto TARANTO TARANTO - TARANTO 2 |VIA ETOLIA EDIFICIO F Propricts
750001|Agenzia ARANTO CASTELLANETA VIA SANDRO PERTINI Tocazione
780002|Agenzia TARANTO GROTTAGLIE VIA PORTELLA DELLE GINESTRE 17 Tocazione
31| 760003|Agenzia ARANTO MANDURIA VIA A. BRUNO, 124 < VIA PER ORIA Locazione
32| 780004|Agenzia TRRANTO WIARTINA FRANCA |ViA FIETRO DELTOCCO, 10/R Tocazione
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