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MANUTENZIONE EDILE
MEDIANTE ACCORDO QUADRO Di DURATA BIENNALE
PRESSO GLI STABILI STRUMENTALI
NELLA DISPONIBILITA’ DELLA
DIREZIONE REGIONALE INPS CAMPANIA E
DELLA DIREZIONE DI COORDINAMENTO METROPOLITANO DI NAPOLI
ex art. 54, D.Lgs. n. 50/2016 come modificato dalla Legge n.55/2019.

CIG: [7956238F49] CUP: [F28G19002630005]

CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO

Contratto a misura

importi in Euro

A Importo dei lavori a misura 720.000,00 €
B Costi e oneri per la sicurezza non ribassabili 17.704,00 €
C Totale appalto [A+B] = 737.704,00 €

Il Responsabile unicpidel Procedimento
ing. Antonlg BIANCARDI
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BREVIAZI

Codice: decreto legislativo 19 aprile 20186, n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e
2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli
enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della di-

sciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” come modificato dalla Legge n. 55
del 20.06.2019;

Regolamento: Regolamento generale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 per
la parte ancora vigente; _

C.G.A.: decreto ministeriale lavori pubblici - 19 aprile 2000, n. 145;

R.U.P.: Responsabile unico del procedimento di cui all'articolo 31 del d.lgs. 50/2016 ed agli articoli 9 e 10 del Re-
golamento;

T.U.5.L.: Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e ss.mm.ii., Attuazione dell'articolo 1 della fegge 3 agosto 2007, n.
123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;

D.U.R.C. (Documento unico di regolarita contributiva): il documento attestante la regolarita contributiva previsto
dall’ articolo 196 del Regolamento;

attestazione SOA: documento che attesta la qualificazione per una o pill categorie, nelle pertinenti classifiche,
rilasciato da una Societa Organismo di Attestazione, in applicazione degli articoli da 60 a 96 del Regolamento;
Accordo: accordo quadro ex art. 54 del D. LGS 50/2016;

C.S.A.: il presente capitolato speciale di appalto;

C.5.P.: Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione;

C.S.E.: Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione;

R.A.C.: Regolamento di Amministrazione e Contabilita dell'INPS, approvato con Deliberazione n. 172 del CDA INPS
in data 18.05.2005.

DEFINIZIONI
Nel presente capitolato e nei documenti contrattuali alle seguenti espressioni sono attribuiti i sotto riportati signifi-
cati:

a) COMMITTENTE: I'ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE;

ESECUTORE / APPALTATORE / ASSUNTORE: la persona fisica o giuridica o le persone fisiche o giuridiche anche
temporaneamente riunite o consorziate, ovvero raggruppate in G.E.I.E., incaricate della realizzazione delie opere
e dei lavori, ivi compresi eventuali servizi o forniture oggetto dell’Accordo Quadro;

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO: il presente documento, contenente le norme generali che disciplinano I'esecu-
zione dei lavori sia da un punto di vista normativo che da un punto di vista tecnico;

ACCORDO QUADRO: I'accordo tra il Committente e 'Esecutore per la realizzazione delle attivita oggetto del pre-
sente appalto;

ORDINATIVO: richiesta di interventi qualificati come “urgenti” o di “somma urgenza” da sottoporre a successiva
sottoscrizione e ratifica mediante contratto applicativo.

PREZZARI: i documenti contenenti i prezzi da applicare, cosi come definiti all’art. 4, comma 9, del presente C.S.A.
ed impiegati ai fini della contabilizzazione dei lavori;

PIANI DI SICUREZZA: i documenti previsti dall’allegato XV del D.LGS 81/2008;
IMPORTO PRESUNTO DELL’ACCORDO QUADRO: importo di cui all'art. 3 del presente C.S.A.




PREMESSA

L'lstituto Nazionale della Previdenza Sociale - INPS, al fine di garantire un adeguato e tempestivo sistema di inter-
venti di manutenzione degli immobili strumentali nella competenza territoriale della Direzione Regionale Campania
e della Direzione di Coordinamento Metropolitano di Napoli, intende stipulare un Accordo quadro, della durata bien-
nale, con un unico operatore economico cui affidare i lavori di manutenzione ordinaria preventiva e/o a guasto di
tipo edile ed affini che, nel corso della vigenza dell’Accordo, dovessero rendersi necessari presso gli immobili stru-
mentali nella disponibilita della Direzione Regionale Inps Campania e della Direzione di Coordinamento Metropoli-
tano di Napoli.

Il ricorso all’istituto dell’Accordo Quadro, previsto obbligatoriamente per i lavori di manutenzione per i quali non &
possibile predeterminare il numero e 'oggetto preciso nel dato periodo, risponde all’esigenza di fornire uno stru-
mento flessibile all'Istituto per consentire di eseguire/affidare i lavori, man mano che I'esatta misura e I'entita viene
definita in base alle necessita sopravvenute, rivolgendosi direttamente all'operatore economico selezionato gia a
monte, mediante procedura ad evidenza pubblica o negoziata, senza dovere attivare per ogni singolo contratto at-
tuativo (e, ove ne ricorrano le ipotesi, per gli ordinativi emessi in caso di interventi “urgenti” o di “somma urgenza"”)
lunghe, complesse e ripetitive procedure di scelta del contraente.

Laccordo quadro & un accordo concluso tra fa stazione appaltante ed un Operatore economico e il cui scopo & quello
di stabilire le clausole relative agli appalti da aggiudicare nel corpo dell’Accordo durante il periodo di riferimento, in
particolare per quanto riguarda l'aspetto economico.

Dal punto di vista civilistico, nell’Accordo Quadro vengono stipulati, in dipendenza dello stesso, qualificato come
Contratto Normativo, dei Contratti Applicativi non autonomi, il cui oggetto & solamente determinabile, in applica-
zione del contenuto prefissato nell’accordo medesimo. Dal contratto normativo discendono non gia obblighi esecutivi
e neppure un obbligo a contrarre {pactum de contrahendo)}, bensi I'unico obbligo, nel caso in cui ' Amministrazione
si determini a contrarre, di applicare al futuro contratto (o alla serie di futuri contratti) le condizioni contrattuali
predefinite nell’Accordo Quadro {pactum de modo contrahendi).

Il presente capitolato disciplina, quindi, mediante condizioni generali stabilite in via preventiva, le modalita di esecu-
zione e le specifiche tecniche da applicarsi nell’erogazione delle prestazioni oggetto dei futuri contratti applicativi dei
lavori che dovranno essere svolti presso gli immobili strumentali e relativi spazi esterni nella disponibilita, attuali o
future, delIstituto Nazionale della Previdenza Sociale - INPS “Direzione Campania” e INPS “Direzione di Coordina-
mento Metropolitano di Napoli” - elencati nell’ allegato elenco fabbricati {allegato B).




PARTE PRIMA
Definizione tecnica ed economica dell’appalto

Titolo | - Definizione economica e rapporti contrattuali
CAPO 1. NATURA E OGGETTO DELL'APPALTO

Art. 1, Oggetto dell’appalto

Oggetto dell’Accordo Quadro é 'esecuzione di tutte le attivita necessarie per lo svolgimento dei lavori di manu-
tenzione preventiva e/o a guasto degli immobili strumentali ad uso ufficio o deposito/archivio di proprieta
dell’INPS o di proprieta di terzi condottiin locazione dal Committente nella disponibilita, attuali o future, dell’isti-
tuto Nazionale della Previdenza Sociale - INPS “Direzione Campania” e INPS “Direzione di Coordinamento
Metropolitano di Napoli”.

Il presente Accordo Quadro, da stipularsi con un solo operatore economico, ai sensi dell’Art. 54 del D. Lgs.
50/2016 e s.m.i, definisce e predetermina in via generale le condizioni, le clausole, le caratteristiche tecniche
delle prestazioni ed i prezzi unitari che dovranno regolare il rapporto tra 'lmpresa aggiudicataria (di seguito
denominato “Assuntore” o “Appaltatore”) e I'istituto Nazionale della Previdenza Sociale {di seguito denominata
“Stazione Appaltante”), in occasione della sottoscrizione di Contratti Applicativi per I'affidamento dei lavori di
manutenzione ordinaria preventiva e/o a guasto, presso gli immobili strumentali e relativi spazi esterni nelia
disponibilita, attuali o future, nella competenza territoriale dell Istituto Nazionale della Previdenza Sociale Dire-
zione Regionale Campania e Direzione di Coordinamento Metropolitano di Napoli.

2. Il dettaglio degli immoehbili e la loro localizzazione sono riportati nell’Allegato B “Elenco dei Fabbricati”. Tale
elenco potra subire variazioni in aumento o diminuzione a seconda delle modifiche della consistenza strumen-
tale del Committente, di proprieta o gestita. L' Accordo Quadro si estendera automaticamente, successivamente
alla sua stipula, anche agli edifici e ai beni immobili che dovessero entrare a far parte della disponibilita a qual-
siasi titolo della Direzione Regionale INPS Campania e della Direzione di Coordinamento Metropolitano INPS di
Napoli senza che 'Assuntore che lo sottoscrive possa avanzare pretese di compensi ed indennizzi di qualsiasi
natura e specie.

Si segnala ali'attenzione dell’ Assuntore il particolare pregio di parte degli edifici oggetto del presente appalto,
alcuni dei quali sottoposti a vincolo della Sovrintendenza ai Beni Architettonici; I'Assuntore, con la firma del
contratto, prende atto dell'importanza che riveste per la Stazione Appaltante la qualita dei lavori, alla quale
contribuiscono sia la mano d’opera che le forniture tutte, pertanto si impegna a garantire la qualita di esecuzione
degli interventi che gli verranno richieste, avvalendosi di maestranze adatte alla specialita delle singole lavora-
zioni da eseguire a seconda del caso e della particolarita deil’edificio interessato, ed impiegando esclusivamente
materiali e forniture di livello qualitativo adeguato.

2.Nel corso della durata del presente Accordo Quadro la Direzione Regionale INPS Campania e la Direzione di
Coordinamento Metropolitano INPS di Napoli richiederanno all’Assuntore, fino alla concorrenza dell'importo
contrattuale di propria competenza, 'esecuzione di interventi di natura edile ed affini, allo stato non predeter-
minabili nel genere e nella quantita, che si dovessero rendere necessari per conservare in ordinarie condizioni
di esercizio gli immobili di pertinenza della Direzione Regionale INPS Campania e della Direzione di Coordina-
mento Metropolitano INPS di Napoli armonizzando al contempo risorse umane e tecnologiche tese alla sicurezza
delle persone, degli impianti e delle cose, nonché alla protezione del patrimonio dei siti indicati. L’Assuntore
dovra provvedere all’espletamento delle prestazioni lavorative che gli sarannc di volta in volta richieste dalla
Direzione Regionale INPS Campania e dalla Direzione di Coordinamento Metropolitano INPS di Napoli sulla base
delle proprie necessita e delle esigenze manifestate dalle Sedi elencate nell’Allegato B, nonché alfo svolgimento
di tutte le attivita accessorie di supporto alla Direzione Regionale INPS Campania e alla Direzione di Coordina-
mento Metropolitano INPS di Napoli per I'ottimizzazione dei livelli qualitativi delle lavcrazioni nei tempi previsti.

Sono compresi nell'appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le prowviste necessarie per dare il lavoro
completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal capitolato speciale d’appalto, con le caratteristi-
che tecniche, qualitative e quantitative previste dai contratti applicativi.
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L'esecuzione dei lavori & sempre e comunque effettuata secondo le regole dell’arte e 'appaltatore deve confor-
marsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi; trova sempre applicazione Varticolo 1374 del
codice civile.

Resta inteso fra le Parti che il presente Accordo Quadro non prevede alcun regime di esclusiva e che, pertanto,
I' Assuntore potra effettuare lavori di manutenzione in favore di soggetti diversi dalla Stazione Appaltante, cosl
come quest’ultima potra rivolgersi anche ad imprese diverse dall’Assuntore.

7. Anche ai fini del’articolo 3, comma 5, della legge n. 136 del 2010 e degli articoli 23 e 69 del presente capitolato,
& stato acquisito il seguente codice:

Codice identificativo della gara (CIG} 7956238F49 J

Art. 2. Tipologie di interventi

1. Nel’ambito dei lavori oggetto dell’Accordo Quadro, come definiti all’art. 1, si distinguono le seguenti tipologie
di interventi:

(a) Lavori non urgenti: si tratta di interventi che non limitano la funzionalita dell’' utilizzo dell’unitd immobiliare
strumentale, ma solo di limitatissime porzioni della medesima e non incidono in alcun modo sulla sicurezza.
Detti interventi devono essere preventivati a cura dell’Assuntore entro e non oltre 5 (diconsi cinque) giorni
successivi alla data di inoltro della segnalazione da parte della Stazione appaltante ed iniziati entro € non
oltre 5 (diconsi cinque) giorni dalla sottoscrizione dei relativi contratti applicativi. |l rapporto contrattuale
si perfezionera per effetto della sottoscrizione del contratto applicativo.

Lavori urgenti: si tratta di interventi determinati da necessita impreviste, imprevedibili, e non rimandabili
per evitare che il danno conseguente ad un loro differimento superi il costo dell'intervento che si richiede
di effettuare efo per ripristinare la piena disponibilita degli uffici. Detti interventi devono essere iniziati
entro e non oltre 48 {diconsi quarantotto) ore successive all'inoltro dell’ordinativo a mezzo fax o e-mail da
parte del Direttore dei Lavori o del Responsabile del Procedimento. L'urgenza dovra risultare da un verbale
in cui sono indicati i motivi dello stato d’urgenza, le cause che lo hanno provocato e i lavori necessari per
rimuoverlo. Il verbale & compilato dal RUP o dal tecnico al’'uopo incaricato ed & trasmesso con una perizia
estimativa alla stazione appaltante per la copertura della spesa e I autorizzazione dei lavori. Il rapporto
contrattuale si perfezionera con la sottoscrizione a ratifica del contratto applicativo in cui sara riportata
esatta contabilizzazione delle prestazioni rese.

Lavori di somma urgenza: si tratta di interventi caratterizzati dall'improcrastinabile necessita di provvedere
alla loro esecuzione. Per tali richieste di intervento, in quanto indifferibili, i lavori potranno essere affidati
dal Direttore dei Lavori o dal Responsabile del Procedimento mediante ordinativo inviato via fax o e-mail
ed eventualmente anticipato a mezzo telefono. Gli interventi richiesti dovranno essere eseguiti immedia-
tamente e con priorita assoluta su qualsiasi altro lavoro, entro e non oltre 3 (diconsi tre) ore successive
all'inoltro del’Ordinativo, in qualsiasi condizione operativa € anche in orario diverso da quello normale di
lavoro, anche notturno, compresi i giorni festivi. In caso di richiesta di intervento anticipata a mezzo tele-
fono le 3 ore per I'intervento decorrano dal momento della telefonata. | lavori disposti con carattere di
indifferibilita verranno contabilizzati con una maggiorazione del 20% { dicesi venti per cento) dell'importo
sui prezzi unitari di riferimento al netto del ribasso d’asta successivamente alla certificazione della Direzione
dei lavori circa il rispetto dei tempi d'intervento richiesti. Il rapporto contrattuale si perfezionera con la
sottoscrizione a ratifica del contratto applicativo in cui sara riportata I'esatta contabilizzazione delle presta-
zioni rese.




Art. 3. Ammontare deil’appalto

L'importo complessivo presunto dell'Accordo Quadro ammonta ad € 737.704,00 iva esclusa, di cui presumibil-
mente € 17.704,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;

Importi in euro
1A Importo esecuzione lavori a misura soggetto a ribasso 720.000,00
1B Oneri per I'attuazione del piano di sicurezza non soggetti a ribasso 17.704,00
TOT IMPORTO TOTALE DELL’APPALTO (1A + 1B) 737.704,00

Limporto totale deli’Accordo Quadro corris
di cui al rigo 1A, e degli oneri della sicurezz
dell’Allegato XV del TUSL.

ponde alla somma dell'importo dei lavori 3 misura soggetti a ribasso
a non soggetti a ribasso d’asta di cui al rigo 1B, ai sensi del punto 4

il corrispettivo dovuto dalla Stazione Appaltante ali'A
sulla scorta dei singoli contratti applicativi autorizzati d
di Coordinamento Metropolitano di Napoli, con a
agli articoli seguenti o sui lavori in economia.

ppaltatore verra stabilito, alla luce dell'attivita eseguita
alla Direzione Regionale INPS Campania o dalla Direzione
pplicazione del ribasso offerto sui listini di riferimento indicati

Non essendo predeterminabile il numero diinte
dovuti dalla Stazione Appaltante potranno vari
Appaltante. L'importo effettivo deil
tivo importo totale come sopra ind
gionale INPS Campania o dalla Dire

rventi di manutenzione che dovranno essere eseguiti, gliimporti
are in funzione delle specifiche necessitj della stessa Stazione
"Accordo Quadro sara quindi soggetto a variazioni in difetto, rispetto al rela-
icato, in funzione delle quantita effettivamente ordinate dalla Direzione Re-
zione di Coordinamento Metropolitano di Napoli ed eseguite dall’ Assuntore.

Limporto complessivo dell’Accordo Quadro di cui
agli interventi manutentivi storici e sulla base di u
deve intendersi come presunto e le eventuali
rivalsa e/o di opposizione alcuna.

al precedente comma 1, & stato determinato con riferimento
Na programmazione di medio periodo, Fimporto dello stesso
variazioni non potranno costituire per I'Appaltatore motivo di

Per i costi della sicurezza relativi alle interferenze lavorativ

e, il cui onere relativo & non ribassabile, non essendo
a priori definibili le fattispecie che si verranno ade

terminare, & stato stimato un importo orientativo (rigo 1.B
della tabella di cui al comma 1.), non vincolante per entrambe le Parti, ma la determinazione effettiva degli stessi
& posticipata al momento della definizione della prestazione lavorativa; il loro importo dunque, ancorché non
ribassabile, verra definito in sede di formulazione dei singoli Contratti Applicativi se si verificheranno le relative
condizioni di interferenza su motivata decisione della D.L.. Per i costi della sicurezza per interferenze non &

definito alcun valore limite ma Fimporto relativo (se superiore dell'importo di cui al rigo 1.B della tabella di cui
al comma 1.), verra decurtato dall’i

mporto dei lavori a misura a disposizione di cui al rigo 1.A della tabella di cui
al comma 1.

7. Tutti gli importi sono soggetti a rendicontazione contabile ai sensi degli articoli 23 e 24.

Art. 4. Modalita di stipulazione del contratto e di remunerazione delle prestazioni

L’appalto & stipulato a misura comprendendo essenzialmente lavori di manutenz;

one edile ed affini, entro i limiti
delle condizioni fissate dall’accordo quadro (art. 54 del d.Igs. 50/2016 e s.m.i.).

All’Accordo Quadro sara data attuazione con:

* la stipula, tra la Stazione Appaltante e V'Assuntore, di un "Contratto Normativo” per la regolamentazione
dei lavori, conformemente ai termini e alle condizioni definite nella documentazione di gara e nell

offerta economica presentata dall’Assuntore;

* lastipula, tra la Direzione Regionale INPS Campania o la Direzione di Coordinamento Metropolitano di Napoli

e I’Assuntore, di uno o pil “Contratti Applicativi” per I'attivazione dei lavori a misura o in economia nei
relativi stabili di competenza territoriale, conformemente ai termini e alle condizioni definite nel contratto

normativo. Ogni Contratto Applicativo potra ricomprendere uno o pil richieste d’intervento su uno o piu siti
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e dovra essere formalizzato entro la scadenza dell’ Accordo Quadro;

la trasmissione all’ Assuntore, da parte della Direzione Regionale INPS Campania o della Direzione di Coordi-
namento Metropolitano di Napoli , di “Qrdinativi” per I'esecuzione esclusivamente di lavori "urgenti”’ e di
“somma urgenza” di cui all’art. 2 punto 1 lettere b) e ¢), secondo le modalita e alle condizioni stabilite dal
presente CS5A.

Il valore del contratto normativo non impegna la Direzione Regionale INPS Campania e la Direzione di Coordi-
namento Metropolitano di Napoli a sottoscrivere contratti applicativi fino a quella concorrenza degli importi di
competenza, né costituisce per impresa minimo garantito. L’ Appaltatore non avra nulla a pretendere in rela-
zione al presente Accordo Quadro, fintanto che la Direzione Regionale INPS Campania o la Direzione di Coordi-
namento Metropolitano di Napoli non provvederanno alla stipula dei contratti applicativi.

Con la stipulazione del Contratto Normativo regolante I’Accordo Quadro, I'Assuntore & obbligato all'esecuzione
delle prestazioni che saranno oggetto dei Contratti Applicativi e degli Ordinativi.

Per ogni opera ordinata all'Assuntore, la Direzione Regionale INPS Campania o la Direzione di Coordinamento
Metropolitano di Napoli si riservano in ogni caso la facolta di introdurre, anche in corso di esecuzione dei lavori,
tutte quelle varianti, aggiunte o soppressioni di qualsiasi natura e specie che riterra opportune; cio senza che
['Assuntore possa trarne argomento o ragione per recedere dal contratto o per chiedere indennizzi di qualsiasi
specie o prezzi diversi da quelli contrattuali, con il solo diritto, ove occorra e sempre che la Direzione Regionale
INPS Campania o la Direzione di Coordinamento Metropolitano di Napoli lo concedano, ad un adeguato prolun-
gamento del termine di ultimazione dei lavori, affidati con il singolo contratto applicativo e con i soli limiti pre-
scritti nell’art. 106 del d.Igs. 50/2016 e succ. m. e i.

L’ Assuntore si impegna ad eseguire a perfetta regola d’arte, con 'applicazione del ribasso offerto in sede digara,
tutte le opere che la Direzione Regionale INPS Campania o la Direzione di Coordinamento Metropolitano di Na-
poli vorranno ordinare, nel pieno rispetto di tutte le normative vigenti al fine di garantire la perfetta esecuzione
delle stesse, la loro piena funzionalita e le condizioni di sicurezza degli addetti ai lavori.

Nell'importo dell’appalto, composto di pili opere, sono inclusi tutti gli oneri necessari, anche se non esplicita-
mente menzionati, per rendere ogni singola opera completa e funzionante in ogni sua parte, rispondente a tutte
le normative di legge, con le caratteristiche e prestazioni richieste. L'Assuntore, qualora ricorrano le condizioni
e ad insindacabile giudizio della Direzione Lavori, dovra consegnare ogni opera completa di tutte le documenta-
zioni e/o verifiche statiche richieste, nonché delle certificazioni necessarie all’esercizio delle stesse.

Le opere da realizzarsi nel contesto del presente appalto, salve le piu precise disposizioni che verranno impartite
alatto esecutivo dalla Direzione Lavori, potranno riguardare tutte le tipologie di lavorazioni edili che si rendes-
sero necessarie per la funzionalita delle parti delfedificio oggetto degli interventi di manutenzione edile.

Gli Interventi affidati saranno remunerati esclusivamente con contabilizzazione a misura, e i corrispettivi ver-
ranno attinti in relazione ai prezzi unitari, al netto del ribasso offerto dall’Assuntore in corso di procedura, dai
prezzari di riferimento di seguito specificati:

a. Listino Prezzi delle Opere Pubbliche della Regione Campania redatto dall’ Area politiche per la riqualifica-
zione, la tutela e la sicurezza ambientale e per Vattuazione delle opere pubbliche - Servizio Lavori Pubblici
della Regione Campania, ultima edizione vigente

b. Prezziario del Provveditorato Regionale per le Opere Pubbliche Campania edito dalla Dei Tipografia del
genio Civile - Roma, ultima edizione vigente;

Non saranno riconosciute maggiorazioni di natura discrezionale ai predetti prezzi unitari {in base ad eventuali
possibili valutazioni responsabili dei DD.LL. e/o dei RUP e/o dei progettisti) fatta eccezione per quanto previsto
allart. 2 punto 1. lettera c), e quindi non saranno ad esempio riconosciuti incrementi per:




lavori da eseguire in ambienti occupati, nei quali si rende necessario provvedere a movimentazioni di sup-
pellettili ed arredi e/o adottare accorgimenti particolari finalizzati ad evitare l'interruzione dell'attivita lavo-
rativa dell'crgano usuario;

lavori da eseguire su edifici di pregio architettonico e/o vincolati oppure ubicati in “centri storici” o in zone
con accesso disagiato per gli automezzi;

lavori da eseguire all'interno di zone ove devono essere assicurate particolari limitazioni e/o misure di sicu-
rezza e controllo per I'accesso delle maestranze ed operatori;

quaisiasi particolare condizione in cui possano svolgersi i lavori;

anche qualora la possibilita di applicazione di tali maggiorazioni sia prevista dai predetti listini e come detto sia
affidata alle valutazioni responsabili e discrezionali dei direttori lavori o dei progettisti delle opere.

| prezzari richiamati sono indicati in ordine decrescente di utilizzo; il listino sub (b) verra dunque utilizzato solo
nel caso in cui la voce ricercata non sia stata riscontrata nel listino sub {a);

Gli importi riportati per le singole voci di listino al netto del ribasso effettuato in sede di offerta dovranno essere
applicati a tutte le attivita che verranno eseguite negli interventi affidati; all'importo cosi ottenuto andranno
aggiunti gli oneri della sicurezza di volta in volta predeterminati dalla Direzione dei Lavori e quantificati nel sin-
golo contratto applicativo.

| prezzari si intenderanno automaticamente sostituiti dai nuovi prezzari aggiornati dal momento della pubblica-
zione ufficiale di questi ultimi, fermo restando che il listino sub (b) verra comungue utilizzato solo nel caso in cui
la voce ricercata non sia stata riscontrata nel listino sub (a} anche nel caso in cui I'aggiornamento abbia riguar-
dato uno solo dei due listini. Le versioni aggiornate dei prezzari verranno applicate dalla Direzione Regionale
INPS Campania e dalia Direzione di Coordinamento Metropolitano di Napoli nei nuovi contratti applicativi, per
attivita non ancora iniziate.

Per lavorazioni che prevedano prezzi unitari non rinvenibili nei suddetti Prezzari potra provvedersi:
a. per assimilazione ai prezzi esistenti;

b. determinando nuovi prezzi sulla scorta di indagini di mercato e di analisi prezzi;

¢. in economia ai sensi dell’art. 24.

Tutti i prezzi si riferiscono a lavori interamente finiti in ogni parte, a perfetta regola d’arte, secondo le modalit3
prescritte.

| prezzi unitari ribassati in base al ribasso offerto, si intendono proposti ed accettati dall’ Assuntore in base ai
propri calcoli ed alle proprie stime, a tutto suo rischio e sono pertanto fissi, invariabili ed indipendenti da qual-
siasi imprevisto o eventualita, assumendo espressamente I'Assuntore, per caso di sopravvenute condizioni di
esecuzione diverse da quanto previsto in sede di offerta, ogni alea relativa, ai sensi dell’art. 1469 Cod. Civ. e con
espressa rinuncia ai diritti derivanti dagli artt. 1467 e 1664 Cod. Civ., ivi compresa qualsiasi revisione, aggiorna-
mento ¢ adeguamento dei prezzi.

I prezzi unitari comprendono e compensano sia tutte le spese che tutti gli oneri comunque correlati al{’ esecu-
zione delle prestazioni necessarie per I'espletamento delle prestazioni oggetto dell’appalto, compresi gli oneri
non espressamente previsti nel presente Capitolato e comunque necessari a garantire la perfetta esecuzione
delle prestazioni previste, nonché tutto it materiale e i mezzi d’opera necessari, nonché i costi della sicurezza
propri dell’ Appaltatore.

Sono sempre compresi nei prezzi, qualora non oggetto di apposite voci, i trasporti all'interno dell’area di can-
tiere, i carichi, gli scarichi, le movimentazioni, i tiri in alto e in basso, ogni altra opera o fornitura provvisionale
necessarie alla esecuzione dell' opera.

Gli oneri relativi allo smaltimento a discarica dei materiali, sia ordinari che eventualmente contenenti rifiuti spe-
ciali (ad es. amianto}, verranno riconosciuti solo dopo la presentazione alla D.L. delle copie dei FIR Formulari
Identificativi del Rifiuto che dovranno essere trasmessi timbrati e firmati dalla discarica/impianto di smalti-
mento. Tutte le procedure dovranno essere svolte in piena conformita con quanto previsto dal Sistema integrato
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per il controllo e la tracciabilita dei rifiuti (SISTRI).

. L'appalto & amministrato in regime 1.V.A. e I'Assuntore & obbligato al rispetto di tutti gli adempimenti previsti
dalle leggi vigenti per I'applicazione della suddetta imposta.

Art. 5. Categorie dei lavori

Ai sensi dell’articolo 61 del Regolamento generale e in conformita ail'allegato «A» al predetto Regolamento ge-
nerale, i lavori sono classificati nella categoria prevalente di opera generale OG1, Classifica lll.

Categoria ex all. A d.P.R. 207/2010

* |a classifica relativa alla categoria prevalente OG1 & calcolata sulla quota presunta di lavori che vesranno affidati nell’'ambito dell’Accordo Quad
biennale 2019-2020.

La Direzione Regionale INPS Campania o la Direzione di Coordinamento Metropolitano di Napoli non assu-
“mono alcun impegno in ordine al raggiungimento dell'importo del’accordo quadro che & meramente presun-
tivo e rilevante ai soli fini della costituzione della garanzia.

L’ Appaltatore per contro & vincolato all’esecuzione dei lavori di manutenzione che, in base al presente accordo,
saranno richiesti con specifici contratti applicativi dalla Direzione Regionale INPS Campania o dalla Direzione di
Coordinamento Metropolitano di Napoli qualunque risulti essere I importo complessivo finale dei contratti ap-
plicativi medesimi nei limiti definiti dal presente accordo quadro.

Ove I'Appaltatore non sia in possesso dei requisiti di esecuzione prescritti dalle vigenti norme in relazione a
talune lavorazioni elencate all’art. 4, comma 8, egli dovra richiedere I'autorizzazione al subappalto di dette la-
vorazioni, in favore di Operatori in possesso dei prescritti requisiti, con le modalita di cui all'art. 46 del presente
CSA.

Art. 6. Contratti Applicativi

1’Accordo Quadro trova realizzazione per il tramite di singoli contratti applicativi nei quali sono indicati:

a) la descrizione e la localizzazione dell'intervento da eseguire;

b) la classificazione del tipo d’intervento: “non urgente”, “urgente”, “di somma urgenza”;

¢) il termine di inizio lavori ai sensi dell'art. 2 ed il termine di ultimazione stabilito secondo I'esclusiva ed
insindacabile valutazione del direttore lavori in base alle specifiche caratteristiche dei lavori da realizzare e
dei luoghi di intervento;

d} voci di computo e quantificazione degli eventuali oneri della sicurezza;

ed a cui sono allegati in caso di “lavori non urgenti”:

e) i Computi Metrico Estimativi e gli eventuali elaborati progettuali sviluppati dall’Assuntore ed approvati dalla
Struttura tecnica della Stazione Appaltante;

f) il cronoprogramma lavori;

g} il Piano di Sicurezza e Coordinamento di cui all’Allegato XV del TUSL, o, qualora il predetto piano non sia

" necessario ai sensi delle disposizioni di cui agli artt. 88 e ss. del TUSL, I'indicazione degli eventuali rischi da
interferenza sul luogo di esecuzione dei lavori e la quantificazione degli oneri della sicurezza da riportare nel
Piano di Sicurezza Sostitutivo che dovra essere redatto dall’ Assuntore;

h) il nominativo del Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, ai sensi del TUSL, ove nominato;

i) il giorno e I'ora di convocazione dell’Assuntore per la consegna del cantiere;

[} ognialtro dato o documento necessario o opportuno ai fini della qualificazione e quantificazione dell’ inter-
vento, e della sua esecuzione.

In caso di lavori “urgenti” od “in somma urgenza” da eseguire a fronte dell’Ordinativo emesso ai sensi dell’art.

4, comma 2, verranno allegati ai contratti applicativi stipulati a ratifica la sola contabilita lavori ed eventuali

elaborati progettuali as buift sviluppati dall’Assuntore.
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Trattandosi di lavori di manutenzione, i singoli interventi potranno essere di limitata entita, interessare contem-
poraneamente anche piu luoghi ed essere ordinati senza necessita che sia rispettata alcuna regolarita efo con-
tinuita. Questo potra comportare anche I'interruzione, la ripresa dei lavori e/o la presenza di brevi periodi di
inattivita che non avranno caratteristica di “sospensione”. Per tali motivi I'Assuntore non potra avanzare pretese
per maggiori oneri, indennizzi o compensi particolari.

Le opere saranno realizzate con le modalita specificate nel presente Capitolato Speciale d’Appalto, attenendosi
alle disposizioni che la Direzione Lavori vorra impartire e secondo le priorita che la Direzione Regionale INPS
Campania o la Direzione di Coordinamento Metropolitano di Napoili di volta in volta comunicheranno all’Assun-
tore. In base all’entita dei singoli interventi la Direzione Regionale INPS Campania o la Direzione di Coordina-
mento Metropolitano di Napoli potranno fornire la documentazione tecnica {da semplici indicazioni sino al pro-
getto esecutivo) necessaria alla relativa localizzazione ed esecuzione.

L'Assuntore, con la sottoscrizione del contratto, si impegna a fare proprie tali indicazioni dopo averle attenta-
mente ed esaurientemente valutate, assumendone la responsabilita in merito alla corretta realizzazione delle
opere.

In presenza di fabbisogni manutentivi non urgenti, la Direzione Regionale INPS Campania o la Direzione di Coor-
dinamento Metropolitano di Napoli trasmetteranno all’Assuntore a mezzo fax o e-mail un’apposita segnalazione
di intervento. L’Appaltatore entro e non oltre 5 {diconsi cinque) giorni lavorativi dalla segnalazione provveders
a redigere preventivo di spesa sulla base degli accordi contrattuali. Successivamente la Direzione Regionale INPS
Campania o la Direzione di Coordinamento Metropolitano di Napoli redigeranno apposito Contratto Applicativo
da sottoporre alla firma dell’Assuntore il quale dovra dare inizio ai lavori entro i 5 (diconsi cinque) giorni lavora-
tivi successivi dalla sottoscrizione dello stesso contratto. In caso di interventi urgenti e di somma urgenza & am-
messo che i lavori vengano eseguiti direttamente a seguito di ordinativo della Direzione Regionale INPS Campa-
nia o dela Direzione di Coordinamento Metropolitano di Napoli fermo restando I'obbligo della successiva sotto-
scrizione a ratifica del Contratto Applicativo. Solo in caso di interventi di somma urgenza & ammesso che la ri-
chiesta di intervento venga anticipata a mezzo telefono.

Al sensi def comma 5 I'Assuntore dovra provvedere all'elaborazione dei computi metrici estimativi necessari per

la realizzazione degli interventi in questione. | suddetti preventivi delle opere da eseguire dovranno:

- essere redatti secondo e prescrizioni del d.lgs.50/2016 e del Regolamento per gli articoli ancora vigenti;

- prevedere la fornitura e la posa in opera di tutti i materiali ed accessori che risultano necessari per consegnare
i lavori eseguiti a perfetta regola d’arte.

Tali preventivi saranno sottoposti all'esame del Direttore dei Lavori, che ha il diritto di richiedere tutte le modi-

fiche che riterra opportune e la facolta di procedere o meno alla relativa approvazione.

L’ Assuntore provvedera alla predisposizione e alla gestione delle pratiche per I'ottenimento delle autorizzazioni

e dei nulfla osta necessari alla realizzazione dei lavori anche con I'impiego, ove previsto, di professionisti abilitati

fermo restando i rimborsi di cui all’art. 68.

La stima che determinera il costo degli oneri della sicurezza, da inserire nei singoli Contratti Applicativi, in appli-
cazione delle specifiche procedure di sicurezza ove previste, verra determinata dal Coordinatore per la Sicurezza
in fase di progettazione, se nominato, o dal direttore dei lavori applicando i prezzi dei listini di riferimento.

Prima della sottoscrizione del Contratto Applicativo, qualora ne ricorrano i presupposti, ' Assuntore dovra tra-
smettere alla Direzione dei Lavori:
a. laccettazione del cronoprogramma per I'esecuzione deil’Intervento, formulato in giorni naturali e consecu-
tivi, con fissazione della data di consegna dei Lavori e di quella di ultimazione;
b. ove necessarie, le proprie proposte di integrazione o modificazione deli’eventuale Piano di Sicurezza e Coor-
dinamento trasmesso dalla Stazione Appaltante;
il Piano Operativo di Sicurezza di cui all’allegato XV del TUSL;
ogni altro elemento necessario o semplicemente utile a qualificare I'intervento;
dichiarazione di sussistenza dei requisiti generali e speciali dichiarati in sede di partecipazione alla procedura
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di gara.

In caso di interventi urgenti e/o di somma urgenza e di limitata durata temporale su ciascun sito {inferioria 5
uomini giorno) si prescindera dalla trasmissione delle documentazioni di cui al comma 8.

. Sara facolta della Direzione Regionale INPS Campania o della Direzione di Coordinamento Metropolitano di Na-
poli mutare in ognhi momento i contenuti degli atti predetti e il processo autorizzativo degli interventi, nei limiti
in cui ¢id non comporti I'abbreviazione dei termini di operativita stabiliti in favore dell’Assuntore. | mutamenti
saranno tempestivamente comunicati all’Assuntore.

. Sar onere dell’ Assuntore garantire sempre la disponibilita di maestranze in numero idoneo per far fronte a tutti
i Contratti Applicativi e/o Ordinativi d'intervento, anche di carattere urgente.

E possibile che vengano commessi all’Assuntore pil lavori contemporaneamente; anche in tal caso I'Assuntore
dovra garantire sempre la disponibilita di maestranze in numero idoneo per far fronte a tutte le previsioni dei
Contratti Applicativi efo Ordinativi di intervento.

L'Assuntore potra trasmettere alla Direzione Regionale INPS Campania o alla Direzione di Coordinamento Me-
tropolitano di Napoli, in ogni momento, una propria proposta d’intervento, qualora abbia riscontrato esigenze
manutentive di carattere ordinario o straordinario all'interno degli stabili.




CAPO 2 - DISCIPLINA CONTRATTUALE

Art. 7. Interpretazione del contratto e del Capitolato Speciale d'Appalto

In caso di insufficienza di specifiche tecniche, nell’esecuzione dei lavori previsti dai Contratti Applicativi dovra
essere adottata la soluzione pib aderente alle finalita per le quali il lavoro & stato affidato e, comunque, quella
meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza, economicita e di buona tecnica esecutiva, fatta salva comunque
la tempestiva comunicazione alla Direzione Lavori.

Qualora dovessero essere riscontrate eventuali alternative o discordanze tra i contenuti dei documenti a corredo
del contratto, la relativa prevalenza sara determinata secondo il seguente ordine decrescente di successione,
salve diverse espresse indicazioni esplicitamente riportate nei documenti stessi:
a. Contratto Applicativo e/o Ordinativo di intervento nei casi rispettivamente previsti;
. Contratto Normativo;
Capitolato Speciale d’Appalto;
Lettera di invito;
Disciplinare di Gara.

In caso di norme del presente Capitolato speciale tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili,
trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in se-
condo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari oppure all'ordinamento
giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.

L'interpretazione delle clausole contrattuali, cosi come delle disposizioni del presente Capitolato speciale, e fatta
tenendo conto delle finalita del contratto e dei risultati da raggiungere con il medesimo; per ogni altra evenienza
trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del Codice Civile.

Art. 8. Documenti che fanno parte del Contratto normativo e dei Contratti applicativi

Fanno parte integrante e sostanziale del Contratto Normativo, ancorché non materialmente allegati i seguenti

documenti:

a) il Capitolato Generale d’Appalto approvato con decreto ministeriale 19 aprile 2000, n. 145, per quanto in
vigore € non in contrasto con il presente Capitolato Speciale o non previsto da quest’ultimo;

b) il presente Capitolato Speciale d’Appalto;

¢} gli elenchi dei prezzi unitari di cui all'art. 4 punto 9 del presente C.5.A.;

d) le polizze di garanzia di cui agli articoli 34 e 36.

Fanno parte integrante e sostanziale dei singoli Contratti Applicativi, ancorché non materialmente allegati:

a) tutti gli elaborati grafici e gli altri atti del progetto esecutivo del singolo intervento, ivi compresi i particolari
costruttivi, i progetti delle strutture, le relative relazioni di calcolo;

b) il Piano di Sicurezza e di Coordinamento;

¢} il Piano Operativo di Sicurezza di cui all’ articolo 89, comma 1, lettera h), del TUSL e al punto 3.2 dell’allegato
XV allo stesso decreto;

Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubbiici e in particolare:

a) il decreto Legislativo 19 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii., recante «Attuazione delle direttive 2014/23/UE,
2014/24/UE e 2014/25/UE sull'oggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle pro-
cedure d'oppalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali,
nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forni-
ture» come modificato dalla Legge n. 55 del 20.06.2019;

b} il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 e ss.mm.ii., recante «Regolamento di ese-
cuzione ed attuazione del Codice dei contratti pubblici» per le parti non abrogate dal d. Igs 50/2016;

c) il Capitolato Generale d’Appalto dei Lavori Pubblici adottato con D.M.LL.PP. 19/4/2000 n. 145, ove applica-
bile, a seguito della parziale abrogazione di cui all'art. 358 del Regolamento;

d) ild.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81: «Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in moteria di tutela
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della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro» e ss.mm.ii.;
e} il «<Regolamento per 'omministrazione e la contabilitd dell'INPS» approvato con Delibera C.d.A. n. 172 del
18.05.2005, per quanto non in contrasto con le precedenti norme.
Per tutto quanto non espressamente previsto, si rimanda alle previsioni dei Contratti, alle disposizioni normative
in tema di appalti pubblici, alle previsioni del Codice Civile ed alla normativa comunque applicabile in materia.

L’ Assuntore @ tenuto all’'osservanza di tutte le disposizioni di legge, regolamenti, norme, ecc., vigenti in materia
di pubblici appalti anche se non elencate e di quelle che dovessero essere emanate nel corso del periodo di
durata contrattuale. Parimenti egli dovra osservare tutte le norme regolamentari e le disposizioni emanate dalle
Autorita Regionali, Provinciali, Comunali, della Pubblica Sicurezza, ecc. ivi comprese le prescrizioni emesse anche
in circostanze eccezionali e con validita temporanea. Dovra inoltre tener conto degli impedimenti connaturati al
tipo di attivita da svolgere (traffico veicolare e pedonale, autovetture in sosta, presenza di alberature, ecc.).
Resta contrattualmente convenuto che, anche se da tali norme, disposizioni, prescrizioni e impedimenti doves-
sero conseguire gravami e limitazioni delle opere, cid non potra comportare per I’Assuntore alcun diritto nei
confronti della Stazione Appaltante, avendone I’Assuntore medesimo tenuto conto nella formulazione dell’of-
ferta.

L' Assuntore dovra inoltre ottemperare, sotto la propria esclusiva responsabilita, ai regolamenti e alle disposizioni
vigenti o che saranno emanate nel corso dei lavori, in materia di materiali da costruzione, componentistica,
tutela ambientale, smaltimento rifiuti, antichita e belle arti, sicurezza e igiene del lavoro ed in genere in materia
di trattamento e tutela dei lavoratori, nonché a tutte le norme regolamentari e alle prescrizioni delle competenti
Autorita, con conseguenti oneri a suo carico.

Qualora, dopo la data di stipula dei contratti applicativi e fino all'ultimazione dei relativi lavori dovessero inter-
venire nuove normative tecniche applicabili agli immobili oggetto del presente appaito, o modifiche a quelle
esistenti, esse dovranno essere ugualmente rispettate, con onere a carico dell’Assuntore, non solo per la parte
dei lavori e forniture non ancora eseguiti ma anche per quanto gia eseguito ma non ancora preso in consegna
dalla Stazione Appaltante.

Art. 9. Disposizioni particolari riguardanti I'appalto

La sottoscrizione dei contratti normativo e applicativi da parte dell’Appaltatore equivale a dichiarazione di per-
fetta conoscenza e incondizionata accettazione anche dei loro allegati, della legge, dei regolamenti e di tutte le
norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il
presente appalto e per quanto attiene la perfetta esecuzione dei favori.

L’Appaltatore da atto, in sede di sottoscrizione del contratto normativo e in sede di affidamento dei singoli Con-
tratti Applicativi, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilita della documentazione relativa al
presente Accordo Quadro, della disponibilita dei siti, dello stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede di
offerta e ogni altra circostanza che interessi i lavori.

La stipulazione del Contratto Normativo dell’ Accordo Quadro & subordinata:
1) alla verifica da parte del Committente, nei modi e termini stabiliti dalla disciplina in materia, della sussistenza
in capo all’Assuntore:
(a) dei requisiti di carattere generale circa 'assenza di cause di esclusione dalla partecipazione alle gare;
(b) dei requisiti di idoneita tecnico organizzativa previsti dalla lex specialis di gara;
(c) del requisito dell'inesistenza di cause ostative alla stipula ai sensi della normativa in materia di lotta alla
delinguenza mafiosa;
(d} del requisito di esecuzione in ordine alla disponibilita di almeno una sede operativa che disti non pil di
250 km dagli immobili oggetto del presente appalto come previsto punto 2 dell'art. 11;
alla presentazione di una polizza assicurativa di garanzia di responsabilita civile per danni a terzi che copra
I'intera durata dell’ Accordo Quadro fino alla data di emissione del certificato di collaudo;
alla positiva verifica dell’applicazione del Contratto Nazionale di lavoro degli operai dipendenti dalle Aziende
edili ed affini e degli accordi locali ed aziendali integrativi dello stesso in vigore al momento dell’'esecuzione
dei lavori;
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4} se I'Operatore aggiudicatario & costituito in forma societaria diversa dalla societa di persone, alla presenta-
zione di una dichiarazione circa la propria composizione societaria, I'esistenza di diritti reali di godimento o
di garanzia sulle azioni «con diritto di voto» sulla base delle risultanze del libro dei soci, delle comunicazioni
ricevute e di qualsiasi altro dato a propria disposizione, nonché I'indicazione dei soggetti muniti di procura
irrevocabile che abbiano esercitato il voto nelle assemblee societarie nell’ultimo anno o che ne abbiano co-
mungque diritto, ai sensi dell'articolo 1 del d.P.C.M. 11 maggio 1991, n. 187, attuativo dell'articolo 17, terzo
comma, della legge n. 55 del 1990; in caso di consorzio |la dichiarazione deve riguardare anche le societa
consorziate indicate per I'esecuzione del lavoro;

5) al versamento delle spese contrattuali.

Entro 15 (diconsi quindici) giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di aggiudicazione definitiva, Y Ag-
giudicatario & tenuto a produrre tutta la documentazione che verra richiesta dalla Stazione Appaltante ai fini
della stipula del Contratto normativo relativo ali’ Accordo Quadro.

All’esito delle verifiche effettuate sulla base della documentazione presentata {aggiudicazione efficace), I' Ap-
paltatore verra invitato a stipulare il contratto nei termini di cui al successivo comma 7.

Ove I’'Appaltatore non si presenti per la stipulazione del contratto nel termine fissato o sia inadempiente ad uno
qualsiasi degli adempimenti previsti nel presente articolo, il Committente potra procedere all'escussione della
garanzia provvisoria ed all'affidamento dell’ Accordo Quadro al secondo in graduatoria.

La stipulazione del contratto normativo avra luogo non prima di 35 giorni dalla comunicazione di aggiudicazione
definitiva ed entro 60 giorni a decorrere dalla comunicazione di efficacia della medesima aggiudicazione defini-
tiva.

Art. 10. Fallimento dell’ Appaltatore

In caso di fallimento dell’Appaltatore la Stazione Appaltante si avvale, senza pregiudizio per ogni altro diritto e
azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dall’articolo 110 del d.Igs. 50/2016 come modificato
dalla Legge n°® 55/2019.

Se I'esecutore € un raggruppamento temporaneo, in caso di fallimento dell’impresa mandataria o di un’ impresa
mandante trovano applicazione rispettivamente i commi 17 e 18 dell’articolo 48 del d.Igs. 50/2016 2016 come
modificato dalla Legge n® 55/2019.

Art. 11. Rappresentante dell’Appaltatore, domicilio e sede operativa; direttore cantiere

1.

L'Appaltatore deve eleggere domicilio ai sensi e nei modi di cui all’articolo 2 del Capitolato Generale d’Appalto;
a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra
notificazione 0 comunicazione dipendente dal contratto.

Al fine di soddisfare I'esigenza della Direzione Regionale INPS Campania o della Direzione di Coordinamento
Metropolitano di Napoli circa la tempestiva esecuzione degli interventi dichiarati “urgenti” o di “somma ur-
genza”, e richiesto il possesso del requisito di esecuzione in ordine alla disponibilita di almeno una sede opera-
tiva che disti non piu di 250 km dagli immobili oggetto del presente appaito.

Nel caso in cui I’ Appaltatore abbia una idoneita individuale, il possesso di tale requisito di esecuzione dovra
risuitare dalla certificazione CCIAA che sara acquisita d’ufficio dalla Stazione Appaltante prima della stipula del
contratto di appalto. Ove non gia posseduto dall’Appaltatore risultato affidatario, tale requisito di esecuzione
dovra essere soddisfatto entro e non oltre 45 (diconsi quarantacinque) giorni naturali consecutivi, decorrenti

dalla data di notifica dell’aggiudicazione definitiva, mediante I' apertura di sedi operative secondarie della pro-
pria attivita di impresa




Nel caso in cui I’ Appaltatore abbia una idoneita plurisoggettiva, il requisito della distanza potra essere soddi-

sfatto:

s incaso di RTl, se il mandante oppure il mandatario posseggano tale requisito;

» in caso di consorzi ordinari, se il consorziato cui & demandata I’ esecuzione dell’ appalto possegga tale re-
quisito.

L’affidamento in subappalto di alcune lavorazioni ad un Operatore economico locale non soddisfa il requisito
anzidetto.

Se 'Appaltatore non conduce direttamente i lavori, deve depositare presso la Stazione Appaltante, ai sensi e nei
modi di cui allarticolo 4 del Capitolato Generale d'Appalto, il mandato conferito con atto pubblico a persona
idonea, sostituibile su richiesta motivata delia Stazione Appaltante. La direzione de! cantiere & assunta dal diret-
tore tecnico dell’Appaltatore o da altro tecnico, avente comprovata esperienza in rapporto alle caratteristiche
delle opere da eseguire.

L’Appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura I'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione dei
cantieri. Il Direttore deilavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell’
Appaltatore per indisciplina, incapacita o grave negligenza. L'Appaltatore & in tutti i casi responsabile dei danni
causati dal’imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministra-
zione o nell'impiego dei materiali.

Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, o delle persone di cui ai commi 3 o 4, deve essere tempestiva-
mente notificata alla Stazione Appaltante; ogni variazione della persona di cui al comma 3 deve essere accom-
pagnata dal deposito presso la Stazione Appaltante del nuovo atto di mandato.

Art. 12. Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e ’esecuzione

Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture oggetto dell'appaito, devono essere rispettate tutte
le prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualita, provenienza e accettazione dei materiali nonché,
per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalita di esecuzione di ogni categoria di
lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nei contratti applicativi, nel presente Capi-
tolato Speciale, negli elaborati grafici dei progetti esecutivi e nella descrizione delle singole voci dei prezzari di
riferimento.

Per quanto riguarda V'accettazione, la qualita e I'impiego dei materiali, la loro provvista, si applicano gli articoli
16 e 17 del Capitolato Generale d’Appalto.

Tutti i prodotti/elementi costruttivi per i quali & richiesto il requisito della reazione/resistenza al fuoco ai fini
della sicurezza in caso d’incendio potranno essere impiegati se in linea con quanto previsto dal Decreto M.1. del
16 febbraio 2007 (G.U. n. 74 del 23/03/07 - Supp!. Ord. n. 87) e ss.mm.ii. € con la normativa vigente.

In particolare, i prodotti per i quali & prescritta la classificazione di resistenza al fuoco, dovranno essere muniti
di marcatura CE e/o di omologazione ai sensi degli artt. S e 6 del d.M.]. del 21/06/04. Per i materiali e/o gli
elementi costruttivi per i quali & prescritta la classificazione di resistenza al fuoco, I'Assuntore dovra presentare
prima della posa in opera la documentazione attestante la classe di resistenza al fuoco dei materiali sia per quelli
muniti di marcatura CE che per quelli muniti di omologazione.

Al termine dei lavori i prodotti e gli elementi costruttivi per i quali & richiesta la classificazione di resistenza al
fuoco dovranno essere certificati da un professionista in conformita al D.M.I. del 4/05/98 e s.m.i., che ne attesti
la classe di resistenza al fuoco secondo le modalita indicate all’art. 2 commi 4, 5, 6 del D.M.116/02/07 e ss.mm.ii..




Tra gli obblighi dell’Assuntore rientra la predisposizione, a propria cura e spese, di tutta la documentazione di

legge sulla base dei modelli di cui alla Circolare Ministero dell'Interno prot. n. P. 515/4101 sott. 72/E.6 del .
24/04/08 e ss.mm.ii., secondo le modalita indicate nel d.M. 16/02/07 e ss.mm.ii. (Mod. CERT. REI — DICH. PROD.

—DICH. IMP. 0 - comunque - sulla base della modulistica ufficiale aggiornata); i modelli dovranno essere elaborati

e sottoscritti a seconda dei casi da un professionista iscritto agli elenchi del Ministero dell’Interno di cui alla legge

n. 818/1994 o direttamente dall’installatore. Ai modelli dovranno essere allegate le documentazioni di legge tra

cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo: dichiarazione di conformita del prodotto a firma del produttore {per

prodotti omologati); etichettatura completa della marcatura CE e relativa documentazione di accompagna-

mento; certificato di prova per i prodotti classificati ai sensi dell’art. 10 del 26/06/84; dichiarazione di corretta

posa in opera redatta dall’ installatore.

L’Appaltatore, sia per sé che per i propri fornitori, deve garantire che i materiali da costruzione utilizzati siano
conformi al d.P.R. 21 aprile 1993, n. 246.

Art. 13. Convenzioni in materia di valuta e termini

In tutti gli atti predisposti dalla Stazione Appaltante i valori in cifra assoluta si intendono espressi in euro.

In tutti gli atti predisposti dalla Stazione Appaltante i valori in cifra assoluta, ove non diversamente specificato,
si intendono LV.A. esclusa.

Tutti i termini di cui al presente Capitolato Speciale, se non diversamente stabilito nella singola disposizione,
sono computati in conformita al Regolamento CEE 3 giugno 1971, n. 1182.




CAPO 3. TERMINI PER L'ESECUZIONE

Art. 14. Durata dell’Accordo Quadro

L’Accordo Quadro avra durata complessiva di anni 2 {diconsi due) decorrente dalla data della consegna generale
dei lavori ai sensi dell’articolo 15.

L’Accordo Quadro cessera di produrre effetti nel caso in cui; prima della scadenza di cui al punto che precede,
venga raggiunto il tetto massimo determinato all’art. 3 del presente capitolato al netto del ribasso di gara.

Ove, alla data di scadenza del termine di cui al comma 1, fossero in corso I'esecuzione o il completamento di
lavori richiesti con contratti applicativi emessi dalla Direzione Regionale INPS Campania o dalla Direzione di
Coordinamento Metropolitano di Napoli prima di tale data, I'accordo quadro si intendera prorogato fino alla
scadenza indicata dal contratto applicativo relativo.

Detta protrazione dei termini non dara all’ Appaltatore alcun titolo per pretendere compensi o indennizzi di
qualsiasi genere, essendosi tenuto conto di siffatte eventualita nella determinazione dei prezzi di tariffa, che
comprendono e compensano ogni relativo onere,

Le condizioni previste nel Contratto Normativo avranno valore e troveranno applicazione per tutti i singoli Con-
tratti Applicativi affidati prima dello spirare del termine di cui al precedente punto 1, anche qualora la materiale
esecuzione delle lavorazioni oggetto di detti Contratti Applicativi dovesse avere inizio, essere eseguita e/o con-
cludersi successivamente alla suddetta scadenza.

Non potranno essere emessi Contratti Applicativi dopo la scadenza del termine di cui ai comma 1 e 2.

Non sono ammesse proroghe al termine di cui al comma 1, salvo quanto stabilito al precedente comma 3.

Art. 15. Consegna e inizio dei lavori

La consegna generale dei lavori sara effettuata entro e non oltre 45 (quarantacinque) giorni dalla stipula del
Contratto Normativo, previa convocazione dell’Assuntore. Nel verbale di consegna generale dei lavori si dara
conto dell’avvenuta costituzione dei siti operativi di cui all'art. 11 comma 2.

Il R.U.P. accerta 'avvenuto adempimento degli obblighi di cui all'articolo 40 del presente C.S.A. prima della re-
dazione del verbale di consegna di cui al comma 1 e ne comunica I'esito al Direttore dei lavori. La redazione del
verbale di consegna & subordinata a tale positivo accertamento, in assenza del quale il verbale di consegna e
inefficace e i lavori non possono essere iniziati. Solo dopo la consegna generale dei lavori si potra dare corso
all’esecuzione dei lavori previa sottoscrizione dei “Contratti applicativi” od all'emissione di “Ordinativi” ai sensi
degliart. 4e5.

E’ facolta delle Direzioni committenti a procedere in via d’urgenza alla consegna dei lavori, anche nelle more
della stipulazione formale dell’Accordo Quadro, ai sensi dell’articolo 32, comma 8 del d. Igs 50/2016, se il man-
cato inizio dei lavori determina un grave danno all'interesse pubblico che I'appalto é destinato a soddisfare. I
Direttore dei Lavori provvede in via d’urgenza su autorizzazione del R.U.P. e indica espressamente sul verbale le
motivazioni che giustificano I'immediato avvio dei lavori, nonché le lavorazioni da iniziare immediatamente.

Se nel giorno fissato e comunicato I’ Assuntore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, il Direttore dei
Lavori fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 5 (cinque) giorni e non superiore a 15 (quindici) giorni.
Decorso inutiimente il termine anzidetto é facolta della Stazione Appaltante dirisolvere il contratto e incamerare
la garanzia, ferma restando la possibilita di avvalersi della garanzia fideiussoria al fine del risarcimento del danno,
senza che cid possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta. Qualora sia indetta una nuova procedura
per I'affidamento dell’accordo quadro, I'aggiudicatario & escluso dalla partecipazione in quanto I'inadempi-
mento & considerato grave negligenza accertata.
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Sara onere della Direzione Regionale INPS Campania o della Direzione di Coordinamento Metropolitano di Napoli
verificare, prima e di procedere a ciascun pagamento in acconto o a saldo, richiedere it Documento Unico di
Regolarita Contributiva dell’Assuntore e degli eventuali subappaltatori.

La sottoscrizione di ciascun Contratto Applicativo costituira consegna dei lavori relativa agli interventi in esso
ricompresi anche se relativi a pil siti e comunque ricadenti nel territorio di competenza della Direzione Regionale
INPS Campania o della Direzione di Coordinamento Metropolitano di Napoli. in caso si dovesse rendere neces-
sario procedere a consegne parziali, verranno redatti specifici atti. Per ogni Contratto Applicativo verra definita
una data di inizio e la durata dei lavori e verra stabilito un cronoprogramma relativo ai singoli interventi. Il man-
cato rispetto delle date di inizio e/o fine lavori ai sensi degli artt. 2 e 16 verranno sanzionati nei termini di cui all’
art. 19.

La sottoscrizione dei singoli Contratti Applicativi equivale alla tacita dichiarazione del sussistere delle condizioni
che consentono I'immediata esecuzione dei lavori.

L'inadempienza dell’Appaltatore alla sottoscrizione dei Contratti Applicativi e conseguente presa in consegna
dei lavori da facolta alla stazione appaltante di risolvere I'accordo, ai sensi dell’articolo 1456 del Cod.Civ., e di
incamerare la garanzia ai sensi dellarticolo 1382 del Cod.Civ., salvo il risarcimento del maggior danno. Qualora
sia indetta una nuova procedura per I'affidamento della parte residuale dell’accordo quadro, 'aggiudicatario &
escluso dalla partecipazione in quanto 'inadempimento & considerato grave negligenza accertata.

Art. 16. Termini per 'esecuzione dei lavori

Stante la natura di Accordo Quadro, gli Interventi si svolgeranno in relazione alle effettive necessita indicate
dalla Direzione Regionale INPS Campania o dalla Direzione di Coordinamento Metropolitano di Napoli a mezzo
di Contratti applicativi. L’Assuntore dovra pertanto mettere a disposizione, tempestivamente e proficuamente,
le risorse necessarie per eseguire gli interventi richiesti, rispettando i tempi di inizio lavori indicati ai sensi
dell’art. 2 ed i termini di ultimazione che saranno stabiliti secondo 'esclusiva ed insindacabile valutazione del
direttore lavori. E’ prevista la possibilita che un Contratto Applicativo riguardi pit lavorazioni su stabili differenti
e da eseguire contemporaneamente ma, comungue, ricadenti nel territorio di competenza della Direzione Re-
gionale INPS Campania o della Direzione di Coordinamento Metropolitano di Napoli

| tempi richiamati nel presente articolo si intendono riferiti a giornate lavorative; non saranno ammessi differi-
menti per tener conto delle ferie contrattuali, di ordinarie difficolta e degli ordinari impediment;i in relazione agli
andamenti stagionali e alle relative condizioni climatiche.

Ogni lavoro ordinato si potra ritenere concluso (e di conseguenza autorizzata 1a relativa fatturazione) esclusiva-
mente a seguito:

- della consegna da parte dell’Assuntore di tutti i rendiconti, della documentazione e degli eventuali certifi-

cati previsti per legge e/o richiesti dalla Direzione Regionale INPS Campania o dalla Direzione di Coordina-
mento Metropolitano di Napoli;

dell’emissione dell’ attestazione di Regolare Esecuzione ovvero del Certificato di Collaudo Parziale.

Art. 17. Proroghe dei singoli contratti applicativi / ordinativi

Qualora I'Esecutore non riesca ad ultimare i lavori nei termini previsti per cause non a lui imputabili pud chiedere,
prima della scadenza dei termini anzidetti, una proroga del termine di esecuzione alla Direzione Lavori.

La richiesta & presentata al Direttore dei Lavori il quale la trasmette tempestivamente al R.U.P., corredata dal
proprio parere; se la richiesta & presentata direttamente al R.U.P. questi acquisisce tempestivamente il parere

del Direttore dei Lavori.
La proroga del termine di esecuzione & concessa ovvero negata con provvedimento scritto del R.U.P. entro 5
{diconsi cinque) giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta.
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Nel caso di lavori “urgenti” o di “somma urgenza” si applicano le disposizioni di cui ai commi precedenti in
relazione agli Ordinativi emessi.

Art. 18. Sospensioni ordinate dal Direttore dei Lavori

Qualora circostanze speciali, quali cause di forza maggiore, condizioni climatologiche ovvero altre simili circo-
stanze impediscano, in via temporanea, che gli interventi procedano utilmente e a regola d’arte, o per ragioni
legate alla sicurezza del cantiere, il Direttore dei Lavori ordina la sospensione dell’'esecuzione, disponendone la
ripresa quando siano cessate le cause di sospensione degli stessi.

Per la sospensione disposta nei casi, modi e termini indicati al comma 1 non spetta ail'Esecutore alcun compenso
o indennizzo.

Art. 19. Penali in caso di ritardo

L’Esecutore, salve le ulteriori conseguenze di legge e/o di contratto, andra soggetto a penali, in caso di ritardo

nell'inizio e nell'esecuzione degli interventi affidatigli, rispetto ai termini indicati agli articoli 2, 15 e 16, secondo

il seguente prospetto:

lavori di somma urgenza:

- Ritardo nell'inizio dei lavori rispetto ai termini indicati all’art. 2: € 100,00 per ogni ora lavorativa di ritardo;

- Ritardo nell’ultimazione dei lavori rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori: € 100,00 per ogni giorno
lavorativo di ritardo;

lavori urgenti:

- Ritardo nell'inizio dei lavori rispetto ai termini indicati all’art. 2: € 100,00 per ogni giorno lavorativo di ritardo;

- Ritardo nell’ultimazione dei lavori rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori: € 100,00 per ogni giorno
lavorativo di ritardo;

lavori non urgenti

- Ritardo nell’inizio dei lavori rispetto ai termini indicati all’art.2: 0,6 per mille (euro zero e centesimi sessanta
ogni mille) dell'importo del relativo contratto applicativo per ogni giorno lavorativo di ritardo;
Ritardo nell’uitimazione dei lavori rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori: per ogni giorno naturale
consecutivo di ritardo verra applicata una penale pari all’ 1,0 per mille (euro uno ogni mille) dell'importo del
relativo contratto applicativo.

in ogni caso, la sommatoria delle penali erogate all'Appaltatore non potra eccedere per ciascun contratto appli-
cativo 1a misura del 10 % (dieci per cento) del’importo del contratto stesso; rimane ferma la facolta del Com-
mittente di agire per ottenere in via giudiziale il risarcimento dell'eventuale maggior danno subito. Qualora an-
che in un singolo contratto applicativo 'ammontare delle penali risulti di importo complessivo superiore al 10%
dellimporto del contratto applicativo stesso, it Committente potra risolvere Vintero Accordo Quadro per grave
inadempimento dell'Esecutore.

Qualora i lavori non vengano avviati entro i termini stabiliti dal contratto applicativo, o alla scadenza del termine
di ultimazione previsto i lavori non siano compiuti e perfetti secondo le valutazioni della Direzione dei Lavori,
questa, mediante ordine di servizio, prescrivera I'avvio del lavoro o dei lavori ancora necessari e fissera il tempo
della loro esecuzione, senza pregiudizio della penalita per ritardata ultimazione. Trascorso inutilmente anche
tale termine, i lavori occorrenti, previa !a loro elencazione in un apposito verbale di constatazione da eseguirsi
in seguito ad apposita visita in contraddittorio {ovvero, in caso di voluta assenza dell’Assuntore, alla presenza di
almeno due testimoni estranei alla Direzione dei Lavori), saranno eseguiti d'ufficio da parte dell'Istituto, con
diritto di rivalsa per 'onere delle opere compiute, dei danni dovuti al ritardo di utilizzazione di tutte le opere
appaltate, ed applicazione delle penali. Tali somme verranno poste a carico dell’Assuntore in sede del paga-
mento immediatamente successivo all’esecuzione delle lavorazioni in danno.

Tutte le fattispecie di ritardi sono segnalate tempestivamente e dettagliatamente al R.U.P. da parte del Direttore
dei Lavori, immediatamente al verificarsi della relativa condizione, con la relativa quantificazione temporale;
sulla base delle predette indicazioni le penali sono applicate in sede di liquidazione di ogni singolo intervento.
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L’applicazione delle penali non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Sta-
zione Appaltante a causa dei ritardi.

Nel caso in cui I'Esecutore non intervenga con le modalita descritte agli articoli 15 efo 16 per n. 5 volte anche
non consecutive, tale comportamento costituisce grave violazione contrattuale e comporta la risoluzione dell’
Accordo Quadro senza obbligo di ulteriore motivazione, ai sensi deil’articolo 108 del d.Igs. 50/2016 come modi-
ficato dalla L. n° 55/2019.

Art. 20. Programma esecutivo dei lavori e cronoprogramma

Per tutti i lavori qualificati come non urgenti, 'Assuntore dovra consegnare, entro e non oltre 5 {diconsi cinque)
giorni dalla data di sottoscrizione del relativo contratto applicativo, il cronoprogramma esecutivo dei lavori nel
quale dovranno essere evidenziati I'inizio, I'avanzamento settimanale e il termine di ultimazione delle principali
categorie di opere, che I'Assuntore si obbliga in ogni caso ad impiegare, nonché il termine del loro appronta-
mento in cantiere,

Nella compilazione del programma dei lavori ' Assuntore deve attenersi alle indicazioni che gli saranno fornite
dalla Direzione Regionale INPS Campania o dalla Direzione di Coordinamento Metropolitano di Napoli, dando
priorita alle opere che condizionano lo sviluppo generale (o che, in accordo con la D.L., convenga eseguire anti-
cipatamente).

Il programma esecutivo presentato dall’Assuntore deve essere esplicitamente approvato dalla D.L.. Tale pro-
gramma non vincola la Direzione Regionale INPS Campania o la Direzione di Coordinamento Metropolitano di
Napoli, che potranno ordinare modifiche anche in corso di attuazione senza che per esse possa essere sollevata
eccezione alcuna dall'Assuntore, mentre invece & espressamente impegnativo per quest'ultimo, il quale ha I'ob-
bligo di adeguarsi alle variazioni che la Direzione Regionale INPS Campania o la Direzione di Coordinamento
Metropolitano di Napoli, si riservano d'apportare - in relazione alle proprie esigenze di ultimazione, anche par-
ziale, delle opere - senza che per questo possa trarne alcun diritto e/fo ragione per recedere dal contratto, o per
chiedere compensi od indennizzi di qualsiasi specie, o prezzi diversi da quelli contrattualmente stabiliti. Non
sono previsti compensi ulteriori o premi qualora I'esecuzione delle opere avvenga in tempi inferiori. L'approva-
zione del programma da parte della Direzione Regionale INPS Campania o della Direzione di Coordinamento
Metropolitano di Napoli, non esclude tuttavia, né diminuisce, le responsabilita dell’Assuntore per la regolare e
tempestiva esecuzione delle opere.

In caso di ritardo sul programma approvato, I'Assuntore dovra segnalare alla Direzione Regionale INPS Campa-
nia o alla Direzione di Coordinamento Metropolitano di Napoli, i provvedimenti che intende adottare e le con-
seguenti modifiche al programma tendenti al recupero del ritardo stesso, fermo restando il diritto della Dire-
zione Regionale INPS Campania o della Direzione di Coordinamento Metropolitano di Napoli, di applicare le
penali di cui ai precedenti articoli nel caso di mancato rispetto del termine di ultimazione degli stessi.

L’esecuzione di talune lavorazioni, su richiesta della Direzione dei Lavori, potra avvenire in orari extra ufficio e
in particolare dopo le ore 18.00 dei giorni lavorativi e/o nei giorni festivi e semifestivi. In tal caso verranno rico-
nosciute alla ditta le maggiorazioni per il solo costo della manodopera previste al successivo art. 24 senza rico-
noscimento alcuno per spese generali ed utili d’impresa.

Gli interventi di demolizione e - comunque - quelli pit rumorosi, ove richiesto dalla Direzione dei Lavori, do-
vranno essere eseguiti nell’orario 07:00+08:30 e 17:00+18:00, senza che cid possa costituire motivo per avan-
zare richieste di alcun tipo da parte dell’Assuntore.




Art. 21, Inderogabilita dei termini di esecuzione

Non costituiscono motivo di proroga dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione

o della loro ritardata ultimazione:

a) I'adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal Direttore dei Lavori o
dagli Organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza;

b) il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'Appaltatore comunque previsti dal
presente Capitolato Speciale o dal Capitolato Generale d’Appalto;

c) le eventuali controversie tra 'Appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati dall’ Appal-
tatore né i ritardi o gli inadempimenti degli stessi soggetti;
le eventuali vertenze a carattere aziendale tra I'’Appaltatore e il proprio personale dipendente;
le sospensioni disposte dalla Direzione Regionale INPS Campaniz o dalla Direzione di Coordinamento Metro-
politano di Napoli, dal Direttore dei Lavori, dal Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, se nomi-
nato, ¢ dal R.U.P. per inosservanza delle misure di sicurezza dei lavoratori nel cantiere ¢ inosservanza degli
obblighi retributivi, contributivi, previdenziali o assistenziali nei confronti dei lavoratori impiegati nel can-
tiere;
le sospensioni disposte dal personale ispettivo del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale in rela-
zione alla presenza di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria o in
caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero
e settimanale, ai sensi dell’articolo 14 del TUSL, fino alia relativa revoca.

Non costituiscono altresi motivo di proroga o differimento dell’inizio dei lavori, della mancata regolare o conti-
nuativa conduzione degli interventi o della loro ritardata ultimazione i ritardi o gli inadempimenti di ditte, im-
prese, fornitori, tecnici o altri, titolari di rapporti contrattuali con la Direzione Regionale INPS Campania o la
Direzione di Coordinamenta Metropolitano di Napoli, se 'Appaltatore non abbia tempestivamente denunciato
per iscritto alla Direzione Regionale INPS Campania o alla Direzione di Coordinamento Metropolitano di Napoli,
le cause imputabili a dette ditte, imprese o fornitori o tecnici.

Le cause di cui ai commi 1 e 2 non possono costituire motivo per la richiesta di proroghe di cui all’articolo 17, di
sospensione dei lavori di cui all’articolo 18, per la disapplicazione delle penali di cui all’articolo 19, né possono
costituire ostacolo all’eventuale risoluzione del contratto ai sensi dell’articolo 55.

Art. 22. Responsabile del Procedimento ed Ufficio di Direzione Lavori

Il Respaonsabile del Procedimento svolge le funzioni e compiti previsti dall’art. 10 del Regolamento.

Il Committente, prima dell'avvio dell'esecuzione dei lavori, nomina, su iniziativa del Responsabile del procedi-
mento, un Ufficio di Direzione lavori, responsabile dell’esatto adempimento da parte dell’Esecutore degli obbli-
ghi contrattuali e di legge, composto da un Direttore dei Lavori eventualmente coadiuvato da Direttori Operativi.

L'Ufficio & competente al controllo della buona esecuzione delle opere; in particolare, provvede alla verifica dei
materiali impiegati, agli accertamenti in corso d’opera, alla misurazione e contabilizzazione delle parti d'opera
eseguite, all'emissione degli stati di acconto e finale ed impartisce tutte le disposizioni che ritenga necessarie
per la buona esecuzione di lavori.

Il Direttore dei Lavori trasmette all'Esecutore, con apposite comunicazioni scritte, tutte le comunicazioni e le
istruzioni relative alla conduzione dei lavori.

fl Direttore dei Lavori rimane responsabile del coordinamento e della supervisione delle attivita di cantiere e
dell’'operato dei Direttori Operativi, anche in via solidale con questi ultimi.

Il Direttore dei Lavori cura che i lavori cui & preposto siano eseguiti a regola d’arte ed in conformita del progetto
e del contratto ed interloquisce in via esclusiva con I'Esecutore in merito agli aspetti tecnici ed economici del
contratto.




Il Direttore dei Lavori ha la specifica responsabilita deli’accettazione dei materiali, sulla base anche del controlio
quantitativo e qualitativo degli accertamenti ufficiali delle caratteristiche meccaniche di questi.

Al Direttore dei Lavori fanno carico tutte le attivita ed i compiti allo stesso espressamente demandati dal
d.lgs.50/2016 e dal Regolamento.




CAPO 4 - CONTABILIZZAZIONE DEi LAVORI

Art. 23. Remunerazione degli Interventi

La contabilizzazione delle prestazioni rese dall’Appaltatore sara effettuata separatamente per ciascun Con-
tratto Applicativo.

Il codice identificativo gara {CIG) relativo all’Accordo Quadro dovra essere indicato nelle singole fatture relative
ad ogni SAL.

Le opere oggetto del presente Accordo Quadro saranno computate a misura.

L’Assuntore consegnera al Direttore dei Lavori fa contabilita dei lavori con l'indicazione delle quantita delle la-
vorazioni eseguite relative ai singoli Contratti Applicativi.

Le varie quantita di lavoro eseguito verranno determinate con misure geometriche, escluso ogni altro metodo e
secondo le modalita stabilite nel Regolamento.

La contabilizzazione delle lavorazioni viene effettuata in conformita a quanto previsto dal Titolo IX dei regola-
mento per gli articoli non abrogati dal d.lgs. 50/2016 e succ. m. e i.

Gli oneri per la sicurezza sono valutati sulia base dei prezzi di cui agli elenchi prezzi indicati all'art. 4. La liquida-
zione di tali oneri & subordinata all'assenso del coordinatore per la sicurezza in fase esecutiva, se nominato, o in
alternativa dal Direttore dei lavori.

| prezzi unitari, cosi come risultanti dall'applicazione del ribasso contrattuale, si intendono applicabili ad opere
eseguite in modo completo, sianc esse di limitata entita od eseguite a piccoli tratti, a qualsiasi altezza o profon-
dita esse si trovino rispetto al piano del terreno, oppure in luoghi comungue disagiati o in luoghi oscuri richie-
denti I'uso di illuminazione artificiale.

Non sono previsti lavori a corpo.

Nel caso in cui la Direzione Regionale INPS Campania o la Direzione di Coordinamento Metropolitano di Napoli
richiedano Yesecuzione di interventi al di fuori dell’orario giornaliero ordinario fissato dalle ore 07:00 alle ore
18:00 dei giorni feriali, si applicano le disposizioni di cui ai commi 5, 6, 7 e 8 del successivo art. 24,

Art. 24. Lavori in economia

Particolari lavorazioni, difficilmente quantificabili e di modesta entita, e per le quali non esiste apposito articolo
negli elenchi dei prezzi allegati al contratto saranno compensate in economia secondo le modalita, previste dall’
articolo 179 e contabilizzate secondo quanto previsto dagli artt. 203 e seguenti del Regolamento. In particolare
si prevede:

a) Mercedi operaie:

costo della mano d’opera e degli oneri annessi risultante dalle tabelle ufficiali dei contratti collettivi di lavoro in
vigore per il luogo ed al momento di esecuzione dei lavori in ottemperanza alla contrattazione collettiva di pil
recente pubblicazione al momento di sottoscrizione del contratto applicativo o alle disposizioni legislative, re-
golamentari 0 amministrative nonché dei prezziari o listini ufficiali vigenti; il tutto sara maggiorato della percen-
tuale derivante dall’applicazione del ribasso d’asta alla percentuale del 26,50% (ventisei virgolacinquantaper-
cento); si precisa che i contratti collettivi cui fare riferimento saranno quelli corrispondenti al tipo delle presta-
zioni fornite {edili, metalmeccanico, ecc.).

b) Materiali e noli:

Prezzi elementari di elenco dei materiali pubblicati sui listini prezzi, indicati al’ art. 4, edizione vigente alla data
di sottoscrizione del contratto applicativo, al netto del ribasso d’asta.

Qualora non compresi nei prezzari suddetti, saranno accreditati i prezzi risultanti da fatture quietanzate mag-
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giorati della percentuale risultante dall’applicazione del ribasso d’asta alla percentuale del 26,50% (ventiseivir-
golacinquanta per cento). '

Per quanto riguarda i trasporti e i noli, secondo i prezzi vigenti al momento della sottoscrizione del contratto
applicativo, incrementati delle percentuali per spese generali e utili {qualora non gia comprese nei prezzi vigenti)
ed applicando il ribasso contrattuale esclusivamente su queste due ultime componenti.

Si precisa che solo nel caso in cui I'elenco prezzi dei materiali riporti il solo prezzo franco luogo di produzione,
sara accreditato all’Appaltatore anche il costo del trasporto dal luogo di produzione al cantiere.

Eventuali oneri per la sicurezza da stimare in economia saranno valutati senza alcun ribasso, fermo restando che
per le componenti stimate o contabilizzate in termini di manodopera, noli e trasporti, si applicanc i prezzi vigenti
al momento della sottoscrizione del contratto applicativo incrementati della percentuale risultante dall' applica-
zione del ribasso d'asta alla percentuale del 26,50% (dicesi ventiseivirgolacinquanta per cento).

Le maggiorazioni sopraindicate per le prestazioni in economia sono a totale compenso di ogni spesa dell’ Ap-
paltatore per la movimentazione del personale, per fornire gli operai di attrezzi ed utensili del mestiere (quali
a titolo puramente indicativo e non esaustivo: borsa attrezzi, piccoli demolitori, trapani, frullini, saldatrici, sega
circolare, strumenti di misura, scale, ecc.), per il loro nolo e manutenzione, per le rilevazioni, il reperimento ed
il trasporto dei materiali, comprendono altresi gli oneri di assistenza e sorveglianza sul lavoro, nonché eventuali
oneri di interessi, spese generali ed utili a favore dell’'Appaltatore.

La liquidazione dei lavori e delle somministrazioni in economia & condizionata alla presentazione di appositi
buoni, giornalmente rilasciati dal Direttore dei Lavori all’Appaltatore con indicazione delle lavorazioni eseguite.

Il prezzo orario della manodopera é riferito all’orario giornaliero, dalle 07:00 alle 18:00, dei giorni lavorativi dal
lunedi al sabato.

Per lavorazioni eseguite in orario considerato notturno dalle ore 18:00 alle ore 07:00, da eseguire su espressa
richiesta scritta della Direzione dei Lavori, I'onere della mano d’opera sara incrementato del 25% (dicesi venti-
cinquepercento) della paga oraria.

Per lavorazioni eseguite in orario festivo domenicale, da eseguire su espressa richiesta scritta della Direzione
dei Lavori, I'onere della mano d’opera sara incrementato del 10% (dicesi diecipercento) della paga oraria.

Per lavorazioni eseguite in orario festivo non domenicale (feste comandate), da eseguire su espressa richiesta

scritta della Direzione Lavori, I'onere della mano d’opera sara incrementato del 20% (dicesi ventipercento) della
paga oraria.

Per lavorazioni eseguite in orario considerato notturno dalle ore 18:00 alle ore 07:00 in orario festivo domeni-
cale o festivo (festivita civili o religiose), da eseguire su espressa richiesta scritta della Direzione dei Lavori,
Fonere della mano d’opera sara incrementato del 35% (dicesi trentacinguepercento) della paga oraria.

La Stazione Appaltante si riserva la facolta di effettuare direttamente, in tutto o in parte, gli acquisti di materiali
e/o i noleggi di attrezzature.

Art. 25. Valutazione dei manufatti e dei materiali a pié d’opera

1. Non sono vaiutati i manufatti ed i materiali a pié d'opera, ancorché accettati dalla Direzione dei Lavori.




CAPO 5 - DISCIPLINA ECONOMICA

Art. 26. Anticipazione

Ai sensi delf'art. 35 comma 18 del d.lgs. 50/2016 e succ m. e i. sara concessa P'anticipazione del corrispettivo
contrattuale nella misura del 20 % relativamente ai singoli contratti applicativi.

L'anticipazione & compensata mediante trattenuta sullimporto di ogni certificato di pagamento emesso ine-
rente il relativo contratto applicativo.

L’anticipazione & revocata se I'esecuzione dei lavori non procede secondo i tempi contrattuali e, in tale caso,
spettano alla Stazione Appaltante anche gli interessi corrispettivi al tasso legale con decorrenza dalla data di
erogazione della anticipazione.

L'erogazione dell’anticipazione & subordinata alla prestazione, da parte dell’Appaltatore, di apposita garanzia,

alle seguenti condizioni:

a) importo garantito almeno pari all’anticipazione, maggiorato dell’l.V.A. all'aliquota di legge, maggiorato al-
tresi del tasso legale di interesse applicato al periodo necessario al recupero dell’anticipazione stessa in base
al cronoprogramma dei lavori;

b) la garanzia pud essere ridotta gradualmente in corso d’opera, in proporzione alle quote di anticipazione
recuperate in occasione di ogni parziale compensazione, fino all'integrale compensazione;
la garanzia & rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n.
385, o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce I'assicurazione e che rispondano ai
requisiti di solvibilita previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attivita. La garanzia pud essere, al-
tres), rilasciata dagli intermediari finanziali iscritti nell'albo degli intermediari finanziari di cui all'articolo 106
del decreto legislative 1° settembre 1993, n. 385.

7

La fideiussione di cui al comma 4 & escussa dalla Stazione Appaltante in caso di insufficiente compensazione ai
sensi del comma 2 o in caso di revoca dell’anticipazione di cui al comma 3, salvo che FAppaltatore provveda
direttamente con risorse proprie prima dell’escussione della fideiussione.

Al pagamento dell’anticipazione si applica la disciplina di cui al successivo articolo 27.

Art. 27. Pagamenti in acconto

Per ogni singolo Contratto Applicativo si procedera a contabilizzazione separata dei lavori fermo restando che
gli importi di tutti i Contratti Applicativi confluiranno in un unico montante dei lavori eseguiti.

Per ogni singolo Contratto Applicativo I’Appaltatore dovra trasmettere alla Direzione dei Lavori la contabilita dei
lavori eseguiti con allegata adeguata documentazione fotografica probante gli interventi effettuati composta da
almenc 2 foto digitali per ogni singolo intervento.

Per Contratti Applicativi di importo superiore a € 30.000,00 (diconsi euro trentamila) sono dovute, se richieste,
rate di acconte ogni qualvolta I'importo dei lavori eseguiti, contabilizzati ai sensi degli articoli 23 e 24, al netto
del ribasso d'asta, comprensivi defla quota relativa degli oneri per la sicurezza e al netto della ritenuta di cui al
comma 4, e al netto dell'importo delle rate di acconto precedenti, raggiunga un imperto non inferiore a €
15.000,00 (diconsi euro quindicimila).

A garanzia dell'osservanza delle norme in materia di contribuzione previdenziale e assistenziale, sull'importo
netto progressivo dei lavori per i singoli Contratti Applicativi & operata una ritenuta dello 0,50% (diconsi zerovi-
rgolacinquanta per cento), da liquidarsi, nulla ostando, in sede di liquidazione del relativo conto finale.

Entro 45 (quarantacinque) giorni dal verificarsi delle condizioni di cui al comma 3:

a) il Direttore dei Lavori redige la contabilita ed emette lo stato di avanzamento dei lavori, ai sensi dell’articolo
194 del Regolamento, che deve recare la dicitura: «lavoria tuttoil .......................» con I'indicazione della data
di chiusura;
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b) il R.U.P. emette il conseguente certificato di pagamento, ai sensi dell’articolo 195 del Regolamento, che deve
riportare esplicitamente il riferimento al relativo stato di avanzamento dei lavori di cui alla lettera a), con
Yindicazione della data di emissione.

La Stazione appaltante provvede a corrispondere I'importo del certificato di pagamento entro i successivi 60
(diconsi sessanta) giorni, mediante emissione dell’apposito mandato e alla successiva erogazione a favore dell’
Appaltatore, previa presentazione di regolare fattura fiscale che dovra essere stilata secondo il disposto dell’
art. n° 21 del D.P.R. 26.10.1972 n° 633 e s.m.i. e - comungue - secondo le indicazioni del Committente. Ai
sensi del decreto Ministero dell’Economia e delle Finanze 3 aprile 2013 n. 55, non possono essere accettate
fatture che non siano trasmesse in formato elettronico. In particolare, come previsto dalla normativa vigente,
la trasmissione delle fatture elettroniche destinate all’Istituto deve essere effettuata attraverso il Sistema di
Interscambio {Sdl) nel quale I'INPS é individuato con il codice univoco UFSHHG, unico per tutto I'ente, che iden-
tifica I’ Ufficio Destinatario di Fattura Elettranica (Uff_eFatturaPA) al quale vanno indirizzate obbligatoriamente
tutte le fatture.

Le contabilita dei lavori relativi ad ordinativi che non siano accompagnate dalla presentazione degli allegati pre-
visti al comma 2 saranno accantonate e contabilizzate nei successivi stati di avanzamento ma solo dopo la pre-
sentazione dei previsti allegati.

Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 90 {diconsi novanta) giorni, per cause non dipen-
denti dall’ Appaltatore e comunque non imputabili al medesimo, I’Appaltatore pud chiedere ed ottenere che si
provveda alla redazione dello stato di avanzamento prescindendo dall'importo minimo di cui al comma 3.

| pagamenti verranno effettuati sul conto corrente dedicato alle commesse pubbliche indicato dall’ Esecutore
esclusivamente con lo strumento del bonifico bancario in ottemperanza de!le disposizioni sulla tracciabilita dei
flussi finanziari cosi come disposto dall’art. 3 della L. 136/2010.

_ Ai sensi dell'articolo 35, comma 32, della legge 4 agosto 2006, n. 248, e dell’articolo 48-bis del d.P.R. 29 settem-
bre 1973, n. 602, come introdotto dall'articolo 2, comma 9, della legge 24 novembre 2006, n. 286, il pagamento
di ogni certificato di pagamento & subordinato:

a) allacquisizione di ufficio del DURC relativo all’Appaltatore ed agli eventuali subappaltatori;

b} all’esibizione da parte dell’Appaltatore della documentazione attestante che la corretta esecuzione degli
adempimenti relativi al versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente, dei contributi pre-
videnziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei
dipendenti, nonché copia dei versamenti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, ove
dovuti, sia per quanto lo riguarda direttamente che per quanto riguarda gli eventuali subappaltatori ai sensi
degli articoli 46, commi4 e 5, e 48, commi 2 e 3, del presente Capitolato;
allaccertamento, da parte della Stazione Appaltante, che il beneficiario non sia inadempiente all’'obbligo di
versamento derivante dalla notifica di una o piu cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari
almeno all'importo da corrispondere, in applicazione dellarticolo 48-1 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602,
secondo le modalita e gli effetti stabiliti dal d.M. n. 40 del 2008. In caso di inadempienza accertata, il paga-
mento & sospeso e la circostanza & segnalata all’Agente della riscossione competente per territorio, ai fini
dell’esercizio dell’attivita di riscossione delle somme iscritte a ruolo;

d) al rispetto da parte dell’Appaltatore della legge n. 136/2010 ai fini della tracciabilita dei flussi finanziari.

. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell’Appaltatore, dei subap-
paltatori o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nel cantiere, il R.U.P. invita per iscritto il sog-
getto inadempiente, ed in ogni caso I'Appaltatore, a provvedere entro 15 (quindici) giorni. Decorso infruttuosa-
mente il suddetto termine senza che sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della ri-
chiesta, la Stazione Appaltante provvede alla liquidazione del certificato di pagamento di cui al comma 5, tratte-

nendo una somma corrispondente ai crediti vantati dal personale dipendente, ai fini di cui all'articolo 51, comma
2.

. In sede di liquidazione delle fatture saranno detratti gli importi dovuti sia a titolo di penale sia per qualsiasi aftra
omissione.




13. Non & prevista I'anticipazione del pagamento sui materiali o su parte di essi.

14. Si applica {'art. 17-ter del d.P.R. n® 633/1972, come introdotto dall’art. 1, comma 629 lett. b), della legge n°
190/2014, con conseguente versamento dell’l.V.A. sulle fatture a cura dell’Istituto: pertanto, le fatture elettro-
niche emesse dall’Appaltatore dovranno recare, nel campo “Esigibilita VA", il carattere previsto dalla procedura
per indicare la scissione dei pagamenti.

Art. 28. Conto finale e Certificato di Regolare Esecuzione / Collaudo

Il Conto Finale sara compilato dal Direttore dei Lavori per ciascun contratto applicativo entro il termine di ses-
santa giorni dall’'ultimazione dei lavori relativi a ciascun Contratto Applicativo.

Il termine di cui al punto 1 decorrera dalla produzione da parte dell’Esecutore di tutta la documentazione e delle
certificazioni di legge e/o contrattualmente previste. In caso contrario i termini rimarranno sospesi sino a che
'Esecutore non avra ottemperato a tale prescrizione.

Hl Conto Finale dei lavori deve essere sottoscritto dall’Appaltatore, su richiesta del R.U.P., entro il termine peren-
torio di 30 (diconsi trenta) giorni; se I'Appaltatore non firma il Conto Finale nel termine indicato, o se lo firma
senza confermare le domande gia formulate nel registro di contabilita, il Conto Finale si ha come da lui definiti-
vamente accettato. Il R.U.P. formula in ogni caso una sua relazione al Conto Finale.

La rata di saldo, unitamente alle ritenute di cui all’articolo 27, comma 4, nulla ostando, & pagata entro 60 (diconsi
sessanta) giorni dopo I'avenuta emissione del certificato di regolare esecuzione / certificato di collaudo previa
presentazione di regolare fattura fiscale che dovra essere stilata con le modalita indicate all’art. 27 comma 6.

Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell’opera, ai sensi dell’articolo 1666,
secondo comma, del Codice Civile.

Salvo quanto disposto dallarticolo 1669 del Codice Civile, FAppaltatore risponde per la difformita ed i vizi
dell’opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla Stazione Appaltante entro 24 (diconsi ventiquattro)
mesi dall’uitimazione dei favori riconosciuta e accettata.

L'Appaltatore e la Direzione dei Lavori devono utilizzare la massima diligenza e professionalita, nonché impron-
tare il proprio comportamento a buona fede, al fine di evidenziare tempestivamente i vizi e i difetti riscontabili
nonché le misure da adottare per il loro rimedio.

Al pagamento della rata a saldo si applicano le condizioni di cui all’articolo 27 per quanto applicabili.

Art. 29. Ritardi nel pagamento delle rate di acconto

Non sono dovuti interessi per i primi 30 (diconsi trenta) giorni intercorrenti tra il verificarsi delle condizioni e
delle circostanze per I'emissione del certificato di pagamento ai sensi dell’articolo 27, comma 5, e la sua effet-
tiva emissione e messa a disposizione della Stazione Appaltante per la liquidazione; trascorso tale termine senza
che sia emesso il certificato di pagamento, sono dovuti all’Appaitatore gli interessi legali per i primi 60 (diconsi
sessanta) giorni di ritardo; trascorso infruttuosamente anche questo termine spettano all’Appaltatore gli inte-
ressi di mora nella misura stabilita con apposito decreto ministeriale.

In caso di ritardo nel pagamento della rata di acconto rispetto al termine stabilito all'articolo 27, comma 6, per
causa imputabile alla Stazione Appaltante, sufle somme dovute decorrono gli interessi moratori, nella misura
pari al tasso B.C.E. di riferimento di cui all’articolo 5, comma 2, del decreto Legislativo n. 231 del 2002, maggio-
rate di 8 (diconsi otto} punti percentuali {ex art. 2 D. Lgs 192/2012).

H pagamento degli interessi avviene d’ufficio in occasione del pagamento, in acconto o a saldo, immediatamente
successivo, senza hecessita di domande o riserve; il pagamento dei predetti interessi prevale sul pagamento
delle somme a titolo di esecuzione dei lavori.
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E facolta dell’Appaltatore, trascorsi i termini di cui ai commi precedenti, di agire ai sensi dell’articolo 1460 del
Codice Civile, rifiutando di adempiere alle proprie obbligazioni se la Stazione Appaltante non provveda contem-
poraneamente al pagamento integrale di quanto maturato.

Art. 30. Ritardi nel pagamento della rata di saldo

In caso di ritardo nel pagamento della rata di saldo rispetto al termine stabilito all’articolc 28, comma 4, per
causa imputabile alla Stazione Appaltante, sulle somme dovute decorrono gli interessi moratori neila misura di
cui all'articolo 29, comma 2.

Art. 31. Revisione prezzi e adeguamento del corrispettivo

Essendo previsto 'adeguamento dei prezzi unitari a seguito dell’aggiornamento dei listini prezzi di riferimento
ai sensi dell’art. 4 comma 12, nel presente Accordo Quadro non si applica la revisione dei prezzi.

Aj sensi dell’art.106 comma 2 lettera b} del D. Lgs 50/2016 e succ. m.e i., nel contratto di appalto del presente
accordo quadro e, comungque, nel corso del periodo di validita dello stesso sara prevista la possibilita dell’ am-
pliamento del corrispettivo fino alla decorrenza del 15% dell'importo contrattualizzato.

Tale possibilita sara esercitata dalla 5.A. qualora il corrispettivo totale dei contratti applicativi affidati esaurisse
prematuramente 'importo contrattuale.

Art. 32, Cessione del contratto e cessione dei crediti

E’ vietata la cessione dei contratti sotto qualsiasi forma anche nel caso di alienazione o locazione dell’azienda o
di un suoc ramo; ogni atto contrario & nullo di diritto. Non trova, pertanto, applicazione la cessione legale dei
contratti di cui all’art. 2558, comma 1, del Codice Civile. Nessuna pretesa I'acquirente od il locatario dell’ azienda
potra far valere nei confronti della Stazione Appaltante.

E ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto del{’articolo 106 comma 13 dei d-lgs.50/2016
e della legge 21 febbraio 1991, n. 52, a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario
finanziario iscritto nell’apposito Albo presso la Banca d’ltalia e che il contratto di cessione, in originale o in copia
autenticata, sia trasmesso alla Stazione appaltante prima o contestualmente al certificato di pagamento sotto-
scritto dal R.U.P..

In caso di cessione del credito, il cessionario sara obbligato al rispetto della disciplina della tracciabilita dei flussi
finanziari dovendo sia indicare CIG sia utilizzare conti correnti dedicati per i pagamenti in favere dell” Appalta-
tore.




CAPQO 6 - CAUZIONI E GARANZIE

Art. 33. Garanzia provvisoria

Ai sensi dell’articolo 93 del d.Igs. 50/2016, agli offerenti & richiesta una garanzia provvisoria, con le modalita e
alle condizioni di cui alla lettera di invito e al Disciplinare di Gara.

La garanzia provvisoria di cui al comma 1 pud essere prestata nelle seguenti forme:

a) con assegno circolare u bonifico intestato alla Stazione Appaltante;

b} titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del depaosito, presso una sezione di Tesoreria
provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore della Stazione appaltante;

¢) fideiussione rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilita previsti dalle
leggi che ne disciplinano le rispettive attivita o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti neli'albo di cui
all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente
attivita di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una societa di revisione
iscritta nell'albo previsto dali'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i re-
quisiti minimi di solvibilita richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa. La fideiussione deve ripor-
tare la clausola di rinuncia ail'eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2, del Codice Civile, del’immediata
operativita entro 15 (diconsi quindici) giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante e con va-
lidita non inferiore a 180 (diconsi centottanta) giorni dal termine di scadenza per la presentazione dell’of-
ferta; tali condizioni si intendono soddisfatte qualora la garanzia sia prestata con la scheda tecnica di cui al
modelio 1.1, approvato con d.M. n. 123 del 2004 a condizione che sia riportata la clausola esplicita di rinuncia
alleccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del Codice Civile; in caso di raggruppamento temporaneo o
consorzio ordinario non ancora formalmente costituito la fideiussione deve essere intestata a tutti i soggetti
che intendono raggrupparsi o consorziarsi;

La garanzia provvisoria, se prestata nelle forme di cui al comma 2, lettere a) e b), deve essere accompagnata
dall’ impegno di un fideiussore a rilasciare garanzia fideiussoria a titolo di garanzia definitiva nel caso di aggiudi-
cazione.

La fideiussione deve essere prodotta in originale o copia autenticata.

A parziale deroga dall’art. 93 del d.lgs. 50/2016 non & ammessa la costituzione della garanzia in contanti non
disponendo la Stazione Appaltante di un servizio di tesoreria.

In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario non ancora costituiti formalmente la garanzia
deve riportare I'indicazione di tutte le imprese raggruppate.

Art. 34, Garanzia definitiva

Ai sensi dell’articolo 103 del d.Igs. 50/2016, & richiesta una garanzia fideiussoria, a titolo di garanzia definitiva,
pari al 10% (dicesi diecipercento) dell'importo contrattuale; se 'aggiudicazione & fatta in favore di un’offerta
inferiore allimporto a base d’asta in misura superiore al 10% (dicesi diecipercento), la garanzia fideijussoria &
aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10% (dicesi diecipercento); se il ribasso &
superiore al 20% (dicesi ventipercento}, I'aumento & di due punti percentuali per ogni punto di ribasso ecce-
dente la predetta misura percentuale.

La garanzia fideiussoria pud essere prestata nelle seguenti forme:

a} in contanti o con assegno circolare intestato alla Stazione Appaltante;

b) titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di Tesoreria
provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore della Stazione appaltante;

c) fideiussione rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilita previsti dalle

leggi che ne disciplinano le rispettive attivita o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'ar-

ticolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attivita di
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rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una societa di revisione iscritta nell'albo
previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvi-
bilita richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa. La fidejussione deve riportare la clausola di rinuncia
alfeccezione di cui all’articolo 1957, comma 2, del Codice Civile, dell'immediata operativita entro 15 (diconsi
quindici) giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante e con validita non inferiore a 180 (diconsi
centottanta) giorni dal termine di scadenza per la presentazione dell’offerta; tali condizioni si intendono soddi-
sfatte qualora la garanzia sia prestata con la scheda tecnica di cui al modello 1.1, approvato con d.M. n. 123 del
2004. La garanzia & presentata in originale alla Stazione Appaltante prima della formale sottoscrizione del con-
tratto, anche limitatamente alla scheda tecnica.

La garanzia & progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione dei contratti applicativi,
nel limite massimo dell’ 80% (diconsi ottantapercento) dell’iniziale importo garantito; lo svincolo & automatico,
senza necessita di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'Istituto ga-
rante, da parte dell’Appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo docu-
mento, in originale o in copia autentica, attestanti avvenuta esecuzione.

Fermo restando quanto previsto dal comma 5 delt'articolo 103 del d.Igs. 50/2016, la garanzia, per il rimanente
ammontare residuo del 20% (diconsi ventipercento), cessa di avere effetto ed & svincolata automaticamente all’
emissione del certificato di collaudo deil’ Accordo Quadro di cui all’art. 59 del presente C.S.A., fermo restando il
rispetto delle prescrizioni di cui al comma 2 dello stesso articolo.

La Stazione Appaltante pud avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per le spese dei
lavori da eseguirsi d’ufficio nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante I'appalto in confronto
ai risultati della liguidazione finale; I'incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale della Stazione
Appaltante senza necessita di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell’Appaltatore di proporre
azione innanzi I’ Autoritd Giudiziaria Ordinaria.

La garanzia fideiussoria & tempestivamente reintegrata se, in corso d’opera, & stata incamerata, parziaimente o
totalmente, dalla Stazione Appaltante.

In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario la garanzia & prestata dall'impresa mandataria
in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati con responsabilita solidale ai sensi dell'articolo 48, comma
5, del d.lgs. 50/2016.

Ai sensi dell’articolo 103, comma 3, del d.Igs. 50/2016, la mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1
determina la decadenza dell’affidamento e I'acquisizione della garanzia provvisoria di cui all'articolo 33 da parte
della Stazione Appaltante, che aggiudica I'appalto allOperatore economico che segue nella graduatoria.

La fideiussione deve essere prodotta in originale con espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito.

Art. 35. Riduzione delle garanzie

Al sensi degli articoli 93, comma 7, e 103, comma 1, del d.|gs. 50/2016, Fimporto della garanzia prowvisoria di cui
all'articolo 93 e I'importo della garanzia definitiva di cui all'articolo 103 sono ridotti al 50 % {diconsi cinquanta
per cento) per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme
europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CE| EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di
qualita conforme alle norme europee della serie UNI CEl 1ISO9000 e per le MPmi. L"importo della garanzia e del
suo eventuale rinnovo & ridotto del 30 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui al primo periodo, per
gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai
sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del
20 per cento per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI ENISO14001.
L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo & ridotto del 20 percento, anche cumulabile con la riduzione
di cui ai periodi primo e secondo, per gli operatori economici in possesso, in relazione ai beni o servizi che costi-
tuiscano almeno il 50 per cento del valore dei beni e servizi oggetto del contratto stesso, del marchio di qualita
ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai sensi del regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 25 novembre 2009. L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo & ridotto del 1S per
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cento per gli operatori economici che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI
EN 1SO 14064-1 o un'impronta climatica {carbon footprint} di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067.
Per fruire delle riduzioni di cui al presente comma, I'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso
dei relativi requisiti e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti.

In caso di raggruppamente temporaneo di concorrenti di tipo orizzontale le riduzioni di cui al comma 1 sono
accordate se il possesso del requisito di cui al comma 1 & comprovato da tutte le imprese in raggruppamento.

Il possesso del requisito di cui al comma 1 primo capoverso & comprovato dall’annotazione in calce alla attesta-
zione SOA ai sensi dellarticolo 63, comma 3, del Regolamento.

In deroga al comma 3, il possesso del requisito di cui al primo capoverso del comma 1 pud essere comprovato
da separata certificazione rilasciata dall’organismo accreditato qualora 'impresa sia in possesso di attestazione
SOA in classifica | o Il ed il possesso della certificazione di qualita non sia riportato sulla certificazione SOA stessa.

Art. 36. Obblighi assicurativi a carico dell’Appaltatore

. Ai sensi delVarticolo 103, comma 7, del d.lgs. 50/2016 e succ m. e i. 'appaltatore & obbligato, contestualmente
alla sottoscrizione del contratto normativo, a produrre una polizza assicurativa di responsabilita civile (R.C.T.) che
tenga indenne la Stazione appaltante per danni causati a terzi nell’esecuzione dei lavori stipulata per una somma
assicurata (massimale/sinistro) non inferiore ad € 1.000.000,00 (dicesi euro un milione}. La polizza assicurativa &
prestata da un’impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce I'obbligo di assicu-
razione.

La copertura della garanzia deve coprire I'intera durata dell’accordo quadro, decorre dalla data di consegna gene-
rale dei lavori di cui ail’art. 15 e cessa alle ore 24:00 del giorno di emissione del “certificato di collaudo deil’ac-
cordo quadro” di cui all'art. 59.

Qualora il contratto di assicurazione preveda importi o percentuali di scoperto o di franchigia, resta stabilito che
tali franchigie o scoperti non sono opponibili alla Stazione appaltante.

. Per contratti applicativi di importo pari o superiore a € 40.000 (diconsi euro quarantamila), ai sensi dell’articolo
103, comma 7, del d.igs. 50/2016, I'appaltatore & obbligato, contestualmente alla sottoscrizione del contratto, a
produrre una polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione. La polizza
assicurativa & prestata da un’impresa di assicurazione autorizzata aila copertura dei rischi ai quali si riferisce I'ob-
bligo di assicurazione.

La copertura della predetta garanzia assicurativa deve coprire 'intera durata dei lavori relativi al contratto appli-
cativo, decorre dalla data di sottoscrizione del contratto applicativo stesso e cessa alle ore 24:00 del giorno di
emissione dell’ “attestate di regolare esecuzione del contratto applicativo” di cui all’art. 57 e comunque decorsi
12 (diconsi dodici) mesi dalla data di ultimazione dei lavori relativi al contratto applicativo stesso e risultante dal
corrispondente certificato.
La garanzia assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve coprire tutti i danni subiti
dalla Stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche
preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza
maggiore; tale polizza deve essere stipulata nella forma «Contractors All Risks» (C.A.R.) e deve prevedere una somma
assicurata non inferiore all'importo del contratto applicativo, cosi articolata:
- partita 1) per le opere oggetto del contratto: importo delt’intero Contratto Applicativo;
- partita 2) per le opere preesistenti: importo pari al 20% dell'importo del Contratto Applicativo;
partita 3) per demolizioni e sgomberi: importo pari al 10% dell'importo del Contratto Applicativo.
Qualora il contratto di assicurazione preveda importi o percentuali di scoperto o di franchigia, resta stabilito che
tali franchigie o scoperti non sono opponibili alla Stazione appaltante.

. Le garanzie assicurative di cui ai commi 1 e 2 sono efficaci anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle
somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore fino ai successivi due mesi e devono essere prestate in
conformit allo schema-tipo 2.3 allegato al d.m. n. 123 del 2004.

4. Le garanzie di cui ai commi 1 e 2, prestate dall’ Appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i danni causati
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1.

dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Qualora I'Appaltatore sia un raggruppamento temporaneg o un ¢on-
sorzio ordinario, giusto il regime delle responsabilita solidale disciplinato dall’articolo 48 del d.lgs. 50/2016, la

garanzia assicurativa e prestata dall’'impresa mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati o
consorziati.

Art. 37. Fidejussione a garanzia finale

Rilevato che non & determinabile un importo di saldo dell’Accordo Quadro, si conviene e si determina che lo
svincolo della garanzia di cui all’art. 34 del presente Capitolato, & disposto solo a seguito della sottoscrizione ad
opera delle Parti del certificato di cui all'art. 59 comma 1.




CAPO 7 - DISPOSIZIONI PER L’'ESECUZIONE

Art. 38. Call Center e servizio fax

L'Appattatore dovra mettere a disposizione una linea telefonica fissa e/o mobile dedicata alle richieste di inter-
vento inerenti if presente Accordo Quadro.

Art. 39. Riprese video fotografiche

L'Esecutore, dovra eseguire riprese video/fotografiche dei singoli interventi e riattamenti qualora ritenute ne-
cessarie dalla D.L., attestanti gli interventi stessi come da specifiche indicazioni che verranno impartite volta per
volta dalla Direzione dei Lavori.

La realizzazione delle riprese video/fotografiche sard necessaria per la valutazione e misurazione delle opere
nonché per la liquidazione dei pagamenti da parte della Direzione dei Lavori.




CAPO 8 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

Art. 40. Adempimenti preliminari in materia di sicurezza

La Direzione Regionale INPS Campania e la Direzione di Coordinamento Metropolitano di Napoli, sulla base delle
caratteristiche dei luoghi e delle attivita negli stessi svolti, ha predisposto un DUVRI radice che prima della con-
segna dei lavori dei singoli Contratti Applicativi sara integrato a cura della Direzione Regionale INPS Campania e
della Direzione di Coordinamento Metropolitano di Napoli sulla base delle prescrizioni tecniche ed esecutive
delle specifiche lavorazioni previste negli stessi contratti applicativi e dei dati identificativi dell’Appaitatore.

La Direzione Regionale INPS Campania e la Direzione di Coordinamento Metropolitano di Napoli, quaiora per i
singoli contratti applicativi ricorrano ie condizioni previste all’articolo 90, comma 3, del TUSL (presenza di piu
imprese nel cantiere di lavoro), conferiscono formale incarico di Coordinatore per la sicurezza in fase di proget-
tazione che redigera, ai sensi dell’articolo 91 dello stesso TUSL, il PSC -Piano di Sicurezza e di Coordinamento
che costituira, essendovi allegato, parte integrante e sostanziale del relativo contratto applicativo.

Qve invece non si dovessero ravvisare le predette condizioni di cui all’articolo 90, comma 3, del TUSL, I’ Impresa
dovra comunque far riferimento a quanto previsto nel DUVRI e predisporre, prima dell’inizio dei lavori, il POS -
Piano Operativo di Sicurezza” di cui all'Allegato XV del TUSL.

Tuttavia, laddove nel corso dei lavori venisse a concretizzarsi la presenza di un’altra o, pil ulteriori imprese
esecutrici, la Direzione dei Lavori informera in meritc il Responsabile dei Lavori; conseguentemente la Direzione
Regionale INPS Campania e la Direzione di Coordinamento Metropolitano di Napoli provvederanno a nominare
il Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione che redigera il PSC. In tale ipotesi, il suddetto PSC sara da
considerarsi, pur non essendovi originariamente allegato, parte integrante e sostanziale al relativo contratto
applicativo.

Prima della consegna dei lavori di ciascun Contratto Applicativo, sara comunicato all’ Appaitatore il giorno e I'ora
in cui dovra provvedersi alla ricognizione congiunta dei luoghi interessati dalle lavorazioni. Le risultanze del
sopralluogo dovranno essere verbalizzate e recepite nel “Verbale defla riunione di coordinamenta”.

Ai sensi dell’articolo 90, comma 9, e dell’allegato XVl al TUSL, I'Appaltatore deve trasmettere alla Stazione Ap-

paltante, entro il termine prescritto da quest’ultima con apposita richiesta o, in assenza di questa, entro 30 (di-

consi trenta) giorni dall’aggiudicazione definitiva e comunque prima della redazione del verbale di consegna

generale dei lavori:

a) una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce
dei lavoratori effettuate all'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale {INPS), all'Istituto Nazionale per le
Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (INAIL) ed alle Casse Edili;

b) una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente
pil rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti;

c) ai fini dell'acquisizione d’ufficio del certificato della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricol-
tura, I'indicazione dell’ esatta ragione sociale, numeri di codice fiscale, di partita IVA e del REA;

d) la conferma dei dati necessari all’acquisizione d’ufficio del DURC, ai sensi dell’articolo 52, comma 2 del pre-
sente C5A;

e) il Documento di Valutazione dei Rischi di cui al combinato disposto degli articoli 17, comma 1, lettera a), e
28, commi 1, 1-bis, 2 e 3, del TUSL;

f) una dichiarazione di non essere destinatario di provvedimenti di sospensione o di interdizione di cui all'arti-
colo 14 del TUSL.

ed entro 5 {diconsi cinque) giorni dal sopralluogo di cui al comma 5 relativo ai singoli contratti applicativi in caso

di lavori non urgenti di durata superiore a 5 uomini giorno:

g) laccettazione dei singoli PSC di cui all'articolo 42, con le eventuali proposte integrative;

h) il POS, redatto ai sensi di legge, per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilita
nell’organizzazione del cantiere e nell’ esecuzione dei lavori, da considerarsi come piano complementare di

dettaglio del PSC; '
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i) il POS di ciascuna impresa operante in cantiere,

Gli adempimenti di cui ai commi precedenti devono essere assolti:

a) dall’Appaltatore, comunque organizzato anche nelle forme di cui alle lettere b), c), d) ed e}, nonché, tramite
questi, dai suoi subappaltatori;

b) dal consorzio di cooperative o diimprese artigiane, oppure dal consorzio stabile, di cui agli articoli 45, comma
2, lettere b) e c), del d.lgs.50/2016, se il consorzio intende eseguire i lavori direttamente con {a propria or-
ganizzazione consortile;
dalla consorziata del consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure del consorzio stabile, che il
consorzio ha indicato per 'esecuzione dei lavori ai sensi degli articoli 48, comma 7, e 45, del d.Igs 50/2016,
se il consorzio & privo di personale deputato alla esecuzione dei lavori; se sono state individuate pill imprese
consorziate esecutrici dei lavori gli adempimenti devono essere assolti da tutte le imprese consorziate in-
dicate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite di una di esse appositamente individuata,
sempre che questa abbia espressamente accettato tale individuazione;
da tutte le imprese raggruppate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite dell'impresa
mandataria, se I'appaltatore & un raggruppamento temporaneo di cui all’articolo 45 comma 2, lettera d} del
d.lgs 50/2016; I'impresa affidataria, ai fini dell'articolo 83, comma 1, lettera i), del TUSL & individuata nella
mandataria, come risultante dell’atto di mandato;
da tutte le imprese consorziate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite dell'impresa
individuata con !"atto costitutivo o lo statuto del consorzio, se I'appaltatore & un consorzio ordinario di cui
all’articolo 45, comma 2, lettera e), del d.Igs 50/2016; Vimpresa affidataria, ai fini dell’articolo 89, comma 1,
lettera i), del TUSL & individuata con il predetto atto costitutivo o statuto del consorzio;

f) dailavoratori autonomi che prestano la loro opera in cantiere.

il mancato rispetto da parte dell’Appaltatore del termine di cui al comma 6 per la presentazione, nella sua com-
pletezza, della documentazione di cui sopra determinera un ritardo nell'inizio dei lavori e comportera, per ogni
giorno di ritardo, I'applicazione da parte della Stazione Appaltante della penale indicata all’art. 19.

il PSC nonché il POS costituiscono parte integrante di ciascun Contratto Applicativo.

La Direzione Regionale INPS Campania o la Direzione di Coordinamento Metropolitano di Napoli, prima dell'ini-
zio delie prestazioni relative ad ogni singolo contratto applicativo, verificheranno la congruita dei rispettivi Piani
forniti dall’ Appaltatore in relazione alie norme in vigore alle proprie misure di sicurezza e verifichera la coerenza
di tali piani con quelli di altre imprese eventualmente presenti sullo stesso luogo di lavoro.

L’Appaltatore & tenuto ad uniformarsi ad eventuali prescrizioni che al riguardo dovessero impartire la Direzione
Regionale INPS Campania o la Direzione di Coordinamento Metropolitano di Napoli; € altresi tenuto, comunque,
ad ottemperare a tutte le norme vigenti o emanate in corso di rapporto in materia di prevenzione e protezione
dai rischi sul lavoro.

E obbligo dell’Appaltatore curare che una copia di tutti i Piani di Sicurezza, conforme agli originali custoditi
dalla Direzione Regionale INPS Campania o dalla Direzione di Coordinamento Metropolitano di Napoli e dal
Direttore dei Lavori, sia mantenuta in cantiere a disposizione delle Autorita competenti preposte alie verifiche
ispettive di controllo dei cantiert.

. Ealtresi obbligo dell’ Appaltatore mettere a disposizione dei “RLS Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza”
una copia di tutti i Piani di Sicurezza prima dell'inizio dei lavori di ciascun intervento.

. L'Esecutore deve, in ogni caso, osservare & fare osservare ai propri dipendenti nonché ad eventuali subappalta-
tori tutte le norme in materia di sicurezza sul lavoro e prendere inoltre di propria iniziativa tutti quei provvedi-
menti che ritenga opportuni per garantire la sicurezza e I'igiene del lavoro.

L’Esecutore & tenuto a comunicare il nominativo del Direttore di cantiere che dovra essere qualificato peril ruolo
da svolgere ed a presentare il proprio Documento di Valutazione dei Rischi ai sensi del TUSL ed a tale decumento
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attenersi nell'esecuzione delle opere.

. |l Direttore di Cantiere costituira il riferimento per il Direttore dei Lavori sia per i funzionari degli Enti preposti
alla sorveglianza dei lavori e dovra essere reperibile tramite telefono il cui numero, sempre aggiornato, dovra
essere comunicato alla Direttore dei Lavori.

. Il Direttore di cantiere dovra conservare e mettere a disposizione delle Autorita competenti i documenti per cui
sussiste Fobbligo di legge o derivante dal presente Capitolato. In modo particolare dovranno essere disponibili
ed in buono stato copie o originali di:

- Piano Operativo di Sicurezza;

- Registro Infortuni vidimato dall'ASL;

- Registro delle Presenze.

4

. |l Giornale dei Lavori ed il Registro delle presenze sono sostituiti dalle singole prime note nelle quali, qualora
contengano ore in economia, sara riportato anche il nominativo degli operai impiegati.

- In caso di inadempienze, |l Coordinatore per I'esecuzione dei lavori e/o il Direttore dei Lavori dovranno richia-
mare per iscritto I Assuntore al rispetto della normativa antinfortunistica ed al Piano di Sicurezza. In caso di
accertato inadempimento degli obblighi in materia di sicurezza nei Cantieri, lo stesso Coordinatore per 'esecu-
zione dei lavori e/o il Direttore dei Lavori, previa comunicazione al Responsabile del Procedimento, dovranno
richiedere I’ intervento degli Enti preposti alla sorveglianza. Il Responsabile del Procedimento potra procedere
alla messa in mora finalizzata all’ eventuale risoluzione del contratto.

. L'Appaltatore deve assolvere agli adempimenti di cui ai commi precedenti, anche nel corso dei lavori ogni qual-

volta nei cantiere operi legittimamente un’impresa esecutrice o un lavoratore autonomo non previsti inizial-
mente.

Art. 41. Norme di sicurezza generali e sicurezza nel cantiere

Anche ai sensi dell'articolo 97, comma 1, del TUSL, I’Appaltatore & obbligato:

a) ad osservare le misure generali di tutela di cui agliarticoli 15,17, 18 e 19 del TUSLe all'allegato X1l allo stesso
decreto nonché le altre disposizioni del medesimo decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere;

b) a rispettare e curare il pieno rispetto di tutte ie norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e
igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene, nell’osservanza delle dispo-
sizioni degli articoli da 108 a 155 del TUSL e degli allegati XVII, XVIII, XIX, XX, XX, XXIV, XXV, XXVI, XXVH,
XXVHI, XXIX, XXX, XXX1, XXX, XXX, XXXIV, XXXV e XL, allo stesso decreto;

¢} averificare costantemente la presenza di tutte le condizioni di sicurezza dei lavori affidati;

d) ad osservare le disposizioni dei vigenti Regolamenti Locali di Igiene, per quanto attiene la gestione del can-
tiere, in quanto non in contrasto con le disposizioni di cui al comma 1.

L'Appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani per
la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.

L’Appaltatore garantisce che le lavorazioni, comprese quelle affidate ai subappaltatori, siano eseguite secondo
il criterioc «incident and injury free».

L’Appaltatore non pud iniziare o continuare i lavori se & in difetto nelf’applicazione di quanto stabilito ail’ articolo
40 oppure agli articoli 42, 43, 44 0 45,




Art. 42. PSC - Piano di Sicurezza e di Coordinamento

L'appaltatore & obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni i PSC predisposti dal Coor-
dinatore per la sicurezza in fase di progettazione o dal Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione e messi
a disposizione da parte della Stazione Appaltante, ai sensi dell’articolo 100 del TUSL, in conformita all’allegato
XV, punti 1 e 2, al citato TUSL, corredati dai computi metrici estimativi dei costi per la sicurezza di cui al punto 4
dello stesso allegato.

L'obbligo di cui al comma 1 & esteso altresi:

a) alle eventuali modifiche e integrazioni disposte autonomamente dal Coordinatore per la sicurezza in fase di
esecuzione in seguito a sostanziali variazioni alle condizioni di sicurezza sopravvenute alla precedente ver-
sione del piano di sicurezza e di coordinamento;

b) alle eventuali modifiche e integrazioni approvate o accettate dal Coordinatore per la sicurezza in fase di
esecuzione ai sensi dell’articolo 43,

Il periodo necessario alla conclusione degli adempimenti di cui al comma 2, lettera a), costituisce automatico

differimento dei termini di ultimazione di cui all’articolo 16 e nelle more degli stessi adempimenti:

a) qualora i lavori non possano utilmente iniziare non decorre il termine per Finizio dei lavori di cui all’articolo
15;

b) qualora i lavori non possano utilmente proseguire si provvede a sospensione e alla successiva ripresa dei
lavori ai sensi dell’art. 18.

Art. 43. Modifiche e integrazioni al Piano di Sicurezza e di Coordinamento

L'Appaitatore pud presentare al Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione una o piu proposte motivate

di modificazione o di integrazione al PSC, nei seguenti casi:

a) per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie oppure guando ritenga di poter meglio garantire la sicu-
rezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione obbligatoria e pre-
ventiva dei RLS o a rilievi da parte degli Organi di vigilanza;

b) per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela delia salute dei lavoratori
eventualmente disattese nel piano di sicurezza, anche in seguito a rilievi o prescrizioni degli organi di vigi-
lanza.

L’Appaltatore ha il diritto che it Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione si pronunci tempestivamente,
con atto motivato da annotare sulla documentazione di cantiere, sull’accoglimento o il rigetto delle proposte
presentate; le decisioni del Coordinatore sono vincolanti per I’Appaltatore.

Se entro il termine di 3 (diconsi tre) giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte dell’Appaltatore, proro-

gabile una sola voita di altri 3 (diconsi tre) giorni lavorativi, it Coordinatore per la sicurezza non si pronuncia:

a) nei casi di cui al comma 1, lettera a), le proposte si intendono accolte: I'eventuale accoglimento esplicito o
tacito delle modificazioni e integrazioni non pud in alcun modo giustificare variazioni in aumento o adegua-
menti in aumento dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo;

b) nei casi di cui al comma 1, lettera b), le proposte si intendono accolte se non comportano variazioni in au-
mento o adeguamenti in aumento dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo,
diversamente si intendono rigettate. '

Nei casi di cui al comma 1, lettera b), nel solo caso di accoglimento esplicito, se le modificazioni e integrazioni
comportano maggiori costi per I'Appaltatore, debitamente provati e documentati, e se la Stazione Appaltante
riconosce tale maggiore onerosita, trova applicazione la disciplina deite varianti.




Art. 44. POS - Piano Operativo di Sicurezza

L'Appaltatore, prima della sottoscrizione di ogni singolo contratto applicativo, deve predisporre e consegnare al
Direttore dei Lavori 0, se nominato, al Coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione, un POS per quanto
attiene le proprie scelte autonome e relative responsabilita nell’'organizzazione del cantiere e nell’'esecuzione
dei lavori relativi al contratto in via di stipula. Il POS, redatto ai sensi dell'articolo 89, comma 1, lettera h), del
TUSL e del punto 3.2 dell’allegato XV al predetto TUSL, comprende il DVR - Documento di Valutazione dei Rischi
di cui agli articoli 28 e 29 del TUSL, con riferimento allo specifico cantiere e deve essere aggiornato ad ogni
mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni.

Il POS deve essere redatto da ciascuna impresa operante nel cantiere e consegnato alla stazione Appaltante, per
il tramite dell’ Appaltatore, prima dell'inizio dei lavori per i quali esso & redatto.

L’Appaltatore & tenuto ad acquisire i POS redatti dalle imprese subappaltatrici di cui all’articolo 46, comma 4,
lettera e), sub. 2), del presente CSA, nonché a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere,
al fine di rendere gli specifici POS compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dali’Appaltatore.

Ai sensi dell’articolo 96, comma 1-bis, del TUSL, il POS non & necessario per gli operatori che si limitano a fornire
materiali o attrezzature; restano fermi per i predetti operatori gli obblighi di cui all’articolo 26 del TUSL.

Il POS costituisce piano complementare di dettaglio del PSC di cui all’articolo 42.

Art. 45. Osservanza e attuazione dei Piani di Sicurezza

L’Appaltatore & obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui ali'articolo 15 del TUSL, con particolare
riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti agli articoli da 88 a 104 e agli allegati da XVI a XXV dello
stesso TUSL.

I piani di sicurezza devono essere redatti in conformita all’allegato XV al TUSL, nonché alla migliore letteratura
tecnica in materia.

L' Appaltatore & obbligato a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei lavori relativi a ciascun Contratto
Applicativo e comunque periodicamente, a richiesta della Stazione Appaltante o del Coordinatore, I iscrizione
alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, I'indicazione dei contratti collettivi applicati ai
lavoratori dipendenti e la dichiarazione circa 'assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali. L' Appal-
tatore & tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici
piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall’ Appalta-
tore. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario di imprese detto obbligo incombe sull'im-
presa mandataria; in caso di consorzio stabile o di consorzio di cooperative o di imprese artigiane tale obbligo
incombe sul consorzio. Il Direttore Tecnico di cantiere & responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le
imprese impegnate nell’esecuzione dei lavori.

Il PSC ed il POS formano parte integrante dei Contratti Applicativi. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi
da parte dell’Appaltatore {(anche se riferite a differenti contratti applicativi), comunque accertate, previa formale
costituzione in mora dell’interessato, costituiscono causa di risoluzione de! singolo contratto applicativo e deca-
denza dell’intero accordo quadro.

Ai sensi dell’articolo 105, comma 14, terzo periodo, del d.lgs.50/2016, I'Appaltatore é solidalmente responsabile
con i subappaltatori per gli adempimenti, da parte di questi ultimi, degli obblighi di sicurezza.




CAPO 9 - DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO
Art. 46. Subappalto

[l subappalto & consentito, relativamente a ciascun Contratto Applicative, nei limiti ed alle condizioni stabiliti
dalla normativa che regola la materia. Ai fini della determinazione delle percentuali limite per il subappalto pre-
visti dalla vigente normativa, si assumera quale importo di riferimento il valore del singolo Contratto Applicativo.
A tal riguardo si precisa che potranno essere ammesse richieste di subappalto solo se riferite a singoli Contratti
Applicativi e non per I’Accordo Quadro nella sua interezza;

All' Aggiudicatario verra anche richiesto, in sede di sottoscrizione del singolo Contratto Applicativo, di produrre
ie eventuali richieste di autorizzazione ai subappalti, se dichiarati in sede di gara, con la necessaria documenta-
zione da allegare a norma di legge.

L’affidamento in subappalto o in cottimo & consentito, previa autorizzazione della Stazione appaltante, alle
condizioni dell’articolo 105 del Decreto Lgs. 50/2016 come rinovellato dalla Legge 55/2019:

Art. 47. Pagamento dei subappaltatori

Si applica I’art. 105 comma 13 dei d.lgs.50/2016 e succ. m. e i.

| pagamenti al subappaltatore sono subordinati:

a) all'acquisizione del DURC del subappaltatore, ai sensi dell’articolo 52, comma 2 del presente CSA;
b) all’ottemperanza alle prescrizioni di legge in materia di tracciabilita dei pagament;;

c) alie limitazioni di cui agli articoli 51, comma 2 e 52, comma 3.

Se non sono verificate le condizioni di cui al comma 2, la Stazione Appaltante sospende anche all’Appaltatore
I'erogazione delle rate di acconto o di saldo dei relativi Contratti Applicativi in corso fino al totale adempimento
di quanto previsto.

Art. 48, Distacco Manodopera

Non & ammesso il distacco di lavoratori da parte di terze aziende distaccanti se non salvo esplicita autorizza-
zione della Stazione Appaltante.

L’ autorizzazione al distacco potra essere rilasciata solo previa comunicazione dell’appaltatore nelle stesse
forme previste per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2% (diconsi due per cento) delf'importo con-
trattuale o di importo inferiore a 100.000,00 € (diconsi centomilaeuro).

L'autorizzazione al distacco & inoltre condizionata alla presentazione del contratto di distacco e della dichiara-
zione con cui il datore di lavoro distaccante indica in maniera chiara le ragioni e I’ interesse che nutre al di-
stacco (diverse da quelle riferibili alla sola prestazione).




CAPO 10 - CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D’UFFICIO

Art. 49. Accordo bonario e transazione
Si applica I'articolo 205 del d.Igs.50/2016 relativamente a ciascun Contratto Applicativo.

Sulle somme riconosciute in sede amministrativa o contenziosa, gli interessi al tasso legale cominciano a decor-
rere 60 (diconsi sessanta) giorni lavorativi dopo la data di sottoscrizione dell’accordo bonario, successivamente
approvato dalia Stazione Appaltante, oppure dall’emissione del provvedimento esecutivo con il quale sono state
risolte le controversie.

Ai sensi dell’articolo 208 del d.lgs.50/2016, anche al di fuori dei casi in cui & previsto il ricorso all'accordo bonario
ai sensi dei commi precedenti, le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione del Contratto
Applicativo possono sempre essere risolte mediante atto di transazione, in forma scritta, nel rispetto del Codice
Civile; se I'importo differenziale della transazione eccede la somma di € 100.000,00 (diconsi centomila euro), &
necessario il parere dell'Avvocatura che difende Ja Stazione Appaltante ovvero, in mancanza, del funzionario pit
elevato in grado, competente per il contenzioso. [l dirigente competente, sentito il R.U.P., esamina la proposta
di transazione formulata dall’Appaltatore, ovvero pud formulare una proposta di transazione al soggetto appal-
tatore, previa audizione del medesimo.

La procedura di cui al comma 6 pud essere esperita anche per le controversie circa I'interpretazione del Con-
tratto Applicativo efo del Contratto Normativo o degli atti che ne fanno parte o da questi richiamati, anche
quando tali interpretazioni non diano luogo direttamente a diverse valutazioni economiche.

Nelle more della risoluzione delle controversie I’Appaltatore non pué comunque rallentare o sospendere i lavori,
né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Stazione Appaltante.

Art. 50. Definizione delle controversie

Ove non si proceda ail’accordo bonario ai sensi dell’articolo 49 e I'Appaltatore confermi le riserve, la definizione
di tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del Contratto Applicativo e/o del Contratto Normativo & de-
mandata al Tribunale ordinario competente presso il Foro di Napoli ed & esclusa la competenza arbitrale.

Art. 51. Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera

L’Appaltatore & tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, nonché

eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare:

a) nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente Accordo Quadro, I'Appaltatore si obbliga ad
applicare integralmente il contratto nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali
edili e affini e gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella localita in cui
si svolgono i lavori;

i suddetti obblighi vincolano I’Appaltatore anche se non & aderente alle associazioni stipulanti o receda da
esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell’ Impresa
stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;

& responsabile in rapporto alla Stazione Appaltante dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli
eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo
non disciplini ipotesi del subappalto; i! fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime I'Appal-
tatore dalla responsabilita, e cid senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione Appaltante;

e obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale, antin-
fortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.
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In caso di ritardo immotivato nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell’ Appaltatore
o dei subappaltatori, |la Stazione Appaltante pud pagare direttamente ai lavaratori le retribuzioni arretrate, an-
che in corso d’opera, utilizzando le somme trattenute sui pagamenti delle rate di acconto ai sensi dell’articolo
27, comma 4, del presente CSA.

In ogni momento il Direttore dei Lavori e, per suo tramite, il R.U.P., possono richiedere all’Appaltatore e ai su-
bappaltatori copia del libro unico del lavoro di cui all’articolo 39 della legge 9 agosto 2008, n. 133, possono altresi
richiedere i documenti di riconoscimento al personale presente in cantiere e verificarne I’ effettiva iscrizione nel
predetto libro unico del lavoro dell’Appaltatore o del subappaltatore autorizzato.

Ai sensi degli articoli 18, comma 1, lettera u), 20, comma 3 e 26, comma 8, del TUSL, nonché dell’articolo 5,
comma 1, primo periodo, della legge n. 136 del 2010, I'Appaltatore & obbligato a fornire a ciascun soggetto
occupato in cantiere una apposita tessera di riconoscimento, impermeabile ed esposta in forma visibile, corre-
data di fotografia, contenente le generalita dei lavoratore, i dati identificativi del datore di lavoro e la data di
assunzione del lavoratore. L'Appaltatore risponde delio stesso obbligo anche per i lavoratori dipendenti dai su-
bappaltatori autorizzati; la tessera dei predetti lavoratori deve riportare gli estremi dell’ autorizzazione al subap-
palto. Tutti i lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento.

Agli stessi obblighi devono ottemperare anche i lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria at-
tivita nei cantieri e il personale presente occasionalmente in cantiere che non sia dipendente dell’ Appaitatore
0 degli eventuali subappaltatori (soci, artigiani di ditte individuali senza dipendenti, professionisti, fornitori
esterni, collaboratori familiari e simili}; tutti i predetti soggetti devono provvedere in proprio e, in tali casi, la
tessera di riconoscimento deve riportare i dati identificativi del committente ai sensi delf’articolo 5, comma 1,
secondo periodo, della legge n. 136 de! 2010.

La violazione degli obbiighi di cui ai commi 4 e 5 comporta Vapplicazione, in capo al datore di lavoro, della san-
zione amministrativa da € 100,00 (diconsi cento euro) ad € 500,00 (diconsi cinquecento euro) per ciascun lavo-
ratore. Il lavoratore munito della tessera di riconoscimento di cui al comma 4 che non provvede ad esporla &
punito con la sanzione amministrativa da € 50,00 (diconsi cinquanta euro) a € 300,00 (diconsi trecento euro).
Nei confronti delle predette sanzioni non & ammessa la procedura di diffida di cui all’articolo 13 del decreto
legislativo 23 aprile 2004, n. 124,

Art. 52. Documento Unico di Regolarita Contributiva (DURC)

La stipula del Contratto Normativo e I'erogazione di qualunque pagamento a favore dell’Appaltatore e/o del
subappaltatore, la stipula di eventuali appendici contrattuali, sono subordinate all’acquisizione del DURC.

il DURC ¢ acquisito d’ufficio dai RUP prima dell’invio del pagamento aila Direzione Regionale INPS Campania o
alla Direzione di Coordinamento Metropolitano di Napoli in rapporto al singolo caso.

Fermo restando quanto previsto all’articolo 53, comma 5, nel caso il DURC relativo al subappaltatore sia negativo
per due volte consecutive, 1a Stazione Appaltante contesta gli addebiti al subappaltatore assegnando un termine
non inferiore a 15 (diconsi quindici) giorni per la presentazione delle controdeduzioni; in caso di assenza o ini-
doneita di queste la Stazione Appaltante pronuncia la decadenza dell’autorizzazione al subappaito.

In caso di inottemperanza agli obblighi contributivi nei confronti di INPS, INAIL e Cassa Edile da parte dell’Appal-

tatore o dei subappaltatori, rilevata da un DURC negativo, la Stazione Appaltante:

a) chiede tempestivamente ai predetti Istituti e Casse la quantificazione dell’ammontare delle somme che
hanno determinato l'irregolarita {(qualora tale ammontare non sia gia noto); chiede altresi all’Appaltatore
la regolarizzazione delle posizioni contributive irregolari nonché la documentazione che egli ritenga idonea
a motivare la condizione di irregolarita del DURC;
in assenza di adeguate giustificazioni o di regolarizzazione tempestiva, provvede alla liquidazione del certi-
ficato di pagamento, trattenendo una somma corrispondente ai crediti vantati dagli Istituti e dalla Cassa
Edile come quantificati alla precedente lettera a).
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Art. 53. Risoluzione del contratto. Esecuzione d’ufficio dei lavori

In caso di grave inadempimento dell'Appaltatore la Stazione Appaltante si avvale, senza pregiudizio per ogni
altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dagli articoli 108,109 e 110 del d.lgs.
50/2016.

La Stazione Appaltante ha diritto di risolvere I’ Accordo Quadro nel caso in cui I’Assuntore sia inadempiente
anche ad una sola delle obbligazioni di cui ai seguenti punti:

a} mancata sottoscrizione del Contratto Normativo o di uno o piu Contratti Applicativi;

b} mancata costituzione delle sedi operative ai sensi dell’art. 11 comma 2 del presente CSA:;

¢) mancata presa in consegna ai sensi dell’art. 15.

In tal caso la risoluzione si verifica di diritto mediante dichiarazione unilaterale del Committente, da eseguirsi
con lettera raccomandata A.R. 0 mediante posta elettronica certificata {P.E.C.).

Costituiscono causa di risoluzione immediata dell’Accordo Quadro e dei Contratti Applicativi in corso, comuni-

cata all'Appaltatore mediante lettera raccomandata o posta elettronica certificata, nella quale sara anche indi-

cata la data alla quale avra luogo I"accertamento dello stato di consistenza dei lavori in corso, oltre ai casi di cui
all’ articolo 19, anche i seguenti:

a) qualora risulti in qualunque momento della procedura che |’ appaltatore si trova, a causa di atti compiuti od
omessi prima o nel corso della procedura, in una delle situazioni di cui ai commi 1, 2, 4 e 5 dell’art. 80 del
d.lgs. 50/2016; ,

b) manifesta incapacita o inidoneita, anche solo legale, nell’esecuzione dei lavori;

¢) inadempimento accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le
assicurazioni obbligatorie del personale;

d} subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di
norme sostanziali regolanti il subappalto, distacco di manodopera non autorizzato;

e) su proposta motivata del Coordinatore per la sicurezza nella fase esecutiva ai sensi del’articolo 92, comma
1, lettera e}, del TUSL per il mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui
al TUSL o ai piani di sicurezza di cui agli articoli 42 e 44, integranti il contratto, e delle ingiunzioni fattegli al
riguardo dal Direttore dei Lavori, dal R.U.P. o dal Coordinatore per la sicurezza stesso;
azioni o omissioni finalizzate ad impedire I'accesso ai cantieri al personale ispettivo del Ministero del Lavoro
e della Previdenza Sociale o delFA.S.L., oppure del personale ispettivo degli organismi paritetici, di cui all’ar-
ticolo 51 del TUSL;
violazione delle prescrizioni in materia di tracciabilita dei pagamenti, in applicazione dell’articolo 69, comma
5, del presente CSA;
applicazione di una delle misure di sospensione dellattivita irrogate ai sensi dell'articolo 14, comma 1, del
TUSL ovvero I'azzeramento del punteggio per la ripetizione di violazioni in materia di salute e sicurezza sul
lavoro ai sensi deli’articolo 27, comma 1-bis, del citato TUSL;
perdita da parte dell’Appaltatore, dei requisiti per I'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o I irrogazione
di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacita di contrattare con la Pubblica Amministrazione,
oppure in caso di reati accertati ai sensi dell’articolo 108 del d.lgs. 50/2016;
decadenza dell'attestazione SOA dell’Appaltatore per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni
mendaci, risultante dal casellario informatico;
ritardo nell'esecuzione dei lavori anche relativamente ad un singolo Contratto Applicativo che comporti 'ap-
plicazione della penale in misura superiore al dieci per cento delfimporto del medesimo Contratto Applica-
tivo,;

n} ritardo nell’ avvio dell' esecuzione dei lavori e/o di ultimazione lavori senza giustificato motivo, da valutare
a cura della Stazione Appaltante, entro i termini indicati negli ordini di lavoro, relativamente a differenti
contratti applicativi, per n. 5 volte anche non consecutive;

0) mancata segnalazione di interventi tramite Call Center, per n. 5 volte anche non consecutive;

le ipotesi di cui alle lettere c), d), e), f), g), m) comportano la risoluzione dell'intero Accordo Quadro anche se

relative ad un singolo Contratto Applicativo.




Costituiscono causa di risoluzione dell’Accordo Quadro e dei Contratti Applicativi in corso, previa messa in mora

di 15 {diconsi quindici) giorni, e qualora I'Appaltatore non ottemperi alle disposizioni della Stazione Appaltante

ed anche se relative ad un singolo Contratto Applicativo:

a) inadempimento alle disposizioni del Direttore dei Lavori riguardo ai tempi d’esecuzione o quando risulti ac-
certato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;

b) sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi da parte dell’Appaltatore senza giustificato motivo;

¢) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori
nei termini previsti dal contratto;

d) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo deli’opera.

L'eventuale risoluzione contrattuale & comunicata alAppaltatore con le stesse modalita previste al punto 3.

Il contratto & altresi risolto in caso di ottenimento del DURC negativo per due volte consecutive {anche se relativo
a differenti contratti applicativi); in tal caso il R.U.P., acquisita una relazione particolareggiata predisposta dal
direttore dei lavori, contesta gli addebiti e assegna un termine non inferiore a 15 {diconsi quindici) giorni per la
presentazione deile controdeduzioni; in caso di assenza o inidoneita di queste propone alla Stazione Appaltante
fa risoluzione del contratto, ai sensi del articolo 108 del d.lgs. 50/2016. La risoluzione contrattuale & comunicata
all' Appaltatore con le stesse modalita previste al punto 3.

Nei casi di risoluzione del contratto e dell’Accordo Quadro o di esecuzione di ufficio, alla data comunicata dalla
Stazione Appaltante si fa luogo, in contraddittorio fra il Direttore dei Lavori e I'Appaltatore o suo rappresentante
oppure, in mancanza di questi, alla presenza di due testimoni, alla redazione dello stato di consistenza dei lavori
relativi a tutti i Contratti Applicativi in corso, allinventario dei materiali, delle attrezzature e dei mezzi d’opera
esistenti nei cantieri, nonché, nel caso di esecuzione d’ufficio, all’ accertamento di quali di tali materiali, attrez-
zature e mezzi d’opera debbano essere mantenuti a disposizione della Stazione Appaltante per I’ eventuale riu-
tilizzo e alla determinazione del relativo costo.

Nei casi di risoluzione dell’ Accordo Quadro e di esecuzione d’ufficio, come pure in caso di fallimento dell’ Appal-
tatore, i rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti, con salvezza di ogni diritto e ulteriore
azione della Stazione Appaltante, nel seguente modo:

a) affidando ad altra impresa, ai sensi dell’articolo 110 del d.lgs. 50/2016 ovvero, in caso di indisponibilita di
altra impresa, ponendo a base d’asta del nuovo appalto o di altro affidamento ai sensi dell’'ordinamento
vigente, 'importo residuo dell’Accordo Quadro e dei lavori non ultimati da eseguire d’ufficio in danno;

b} ponendo a carico dell’ Appaltatore inadempiente:

1) Veventuale maggiore costo pari alla differenza fra il ribasso della nuova aggiudicazione e di guello relativo
alAccordo Quadro revocato applicato alla quota parte di Accordo Quadro residua;
2} le nuove spese di gara e di pubblicita, ed ogni eventuale maggiore e diverso danno documentato.
Per il risarcimento di tali danni la Stazione Appaltante pud trattenere qualunque somma maturata a credito dell
Appaltatore in ragione dei lavori eseguiti nonché rivalersi sulla garanzia fideiussoria.

Nel caso I'Appaltatore sia un raggruppamento temporaneo di operatori, oppure un consorzio ordinario o un
consorzio stabile, se una delle condizioni di cui al comma 3, lettera a), oppure agli articoli 84, comma 4, o 91,
comma 7, del decreto legislativo n. 159 de! 2011, ricorre per un’impresa mandante o comunque diversa dall’
impresa capogruppo, le cause di divieto o di sospensione di cui all’articolo 67 del decreto legislativo n. 159 del
2011 non operano nei confronti delle altre imprese partecipanti se la predetta impresa & estromessa e sostituita
entro trenta giorni daila comunicazione delle informazioni del Prefetto.

Art. 54. Effetti e disciplina della risoluzione

La risoluzione del contratto obbliga I'Assuntore ad effettuare, immediatamente ed in ogni caso alla data specifi-
cata in apposita comunicazione trasmessa allo stesso Assuntore a mezzo posta elettronica certificata, la ricon-
segna dei lavori e la immissione in possesso, in favore del Committente, dei cantieri nello stato di fatto o di diritto
in cui si trovano senza poter opporre alcuna eccezione,
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In caso di ritardo dell’ Assuntore, rispetto alla data fissata dal Committente per la riconsegna e per 1a immissione
in possesso dei cantieri I’ Assuntore & tenuto al pagamento delia penale giornaliera quantificata in € 100,00 (euro
cento) per ogni giorno di ritardo, salvo il risarcimento del maggior danno.

Se il ritardo dovesse prolungarsi oltre il trentesimo giorno, la misura giornaliera della penale sara raddoppiata,
salvo il risarcimento del maggiore danno.

Art. 55. Recesso dall’ Accorde Quadro - Intervenuta inefficacia del contratto

Il Committente ha facolta di recedere dall’ Accordo Quadro in qualsiasi momento e qualunque sia I'importo eco-
nomico raggiunto relativamente alla sommatoria dei contratti applicativi.

Il recesso del Committente ha effetto dal giorno in cui viene comunicato all’ Assuntore con lettera raccomandata
A.R. o posta elettronica certificata.

L’ Assuntore & obbligato ad effettuare la riconsegna dei lavori e I'immissione nel possesso dei cantieri alla data
specificata dal Committente nella lettera di comunicazione del recesso, senza ritardo alcuno e nello stato di fatto
e di diritto in cui si trovano.

L’ Assuntore ha diritto al pagamento dei lavori correttamente eseguiti a regola d’arte secondo i corrispettivie le
condizioni di contratto.

L' Assuntore non ha diritto alcuno sia di tipo economico che di qualsiasi altro genere in caso di recesso unilaterale
dal’Appalto Quadro da parte del Committente.

Se il contratto & dichiarato inefficace in seguito ad annullamento dell’aggiudicazione definitiva per gravi viola-
zioni, trova applicazione I'articolo 121 dell’allegato 1 al decreto fegislativo n. 104 del 2010 {Codice del processo
amministrativo).

Se il contratto & dichiarato inefficace in seguito ad annullamento dell’aggiudicazione definitiva per motivi diversi
dalle gravi violazioni di cui al comma 1, trova applicazione I'articolo 122 dell’allegato 1 al decreto legislativo n.
104 del 2010.

Trovano in 0gni caso applicazione, ove compatibili ed in seguito a provvedimento giurisdizionale, gli articoli 123
e 124 dell’allegato 1 al decreto legisiativo n. 104 del 2010.




CAPO 11 - DISPOSIZIONI PER L'ULTIMAZIONE

Art. 56. Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione

Al termine dei lavori relativi a ciascun Contratto Applicativo, il Direttore dei Lavori entro 20 (diconsi venti) giorni
redige il certificato di ultimazione dei lavori. Nel certificato sono rilevati e verbalizzati eventuali vizi e difformita
di esecuzione che ’Appaltatore & tenuto a eliminare a sue spese nel termine fissato e con le modalita prescritte
dal Direttore dei Lavori, fatto salvo il risarcimento del danno alla Stazione Appaltante. In caso di ritardo nel ripri-
stino, si applica la penale per i ritardi prevista dall’articolo 19.

Dalla data del certificato di ultimazione dei lavori relativi a ciascun Contratto Applicativo decorre il periodo di
gratuita manutenzione; tale periodo cessa con I'approvazione finale del certificato di regolare esecuzione / cer-
tificato di collaudo da parte della Stazione Appaltante, da effettuarsi entro i termini previsti dalf’articolo 57.

Non pud ritenersi verificata I'ultimazione dei lavori se I'Appaltatore non ha consegnato al Direttore di Lavori le
certificazioni e i collaudi tecnici relativi agli impianti eseguiti; in tal caso il Direttore dei Lavori non pud redigere
il certificato di ultimazione e, se redatto, questo non & efficace e non decorrono i termini di cui all’articolo 57,
né i termini per il pagamento della rata di saldo di cui all’articolo 28.

Non potra ritenersi verificata I'ultimazione dei lavori se I'Assuntore non avra consegnato al Direttore dei Lavori
i FIR - Formulari Identificativi del Rifiuto, che dovranno essere trasmessi timbrati e firmati dalla discarica/im-
pianto di smaltimento, e quant’altro necessario in ossequio a quanto previsto dal SISTRI - Sistema Integrato
per il controllo e la Tracciabilita dei Rifiuti.

Art. 57. Verifica della regolare esecuzione dei lavori / Collaudo

La verifica della regolare esecuzione dei lavori / collaudo & diretta ad accertare che i lavori oggetto dei singoli
Contratti Applicativi siano stati eseguiti a regola d’arte, in conformita al contratto ed alle prescrizioni tecniche
stabilite dal Committente.

Nel'ipotesi in cui siano riscontrate delle manchevolezze nelle guantita esposte nelle fatture ovvero dei difetti
sia nei materiali che nelle modalita di esecuzione dei lavori, sempre che tali difetti e manchevolezze non possanc
essere rimossi ma siano comunque accettabili senza pregiudizio per I'opera compiuta, sara data motivata comu-
nicazione scritta all’esecutore affinché possa presentare le proprie giustificazioni e controdeduzioni entro il ter-
mine stabilito dalle leggi vigenti.

Qualora le giustificazioni dell'esecutore non fossero accettate verra applicata un’adeguata e giustificata ridu-
zione di prezzo in sede di redazione del certificato di regolare esecuzione / collaudo.

Il certificato di regolare esecuzione & emesso entro 3 (diconsi tre) mesi dall’ultimazione dei lavori ed ha carattere
prowvisorio. Esso assume carattere definitivo trascorsi 2 (diconsi due) anni dalla data dell'emissione. Decorso
tale termine, il certificato di regolare esecuzione si intende tacitamente approvato anche se I'atto formale di
approvazione non sia intervenuto.

Durante I'esecuzione dei lavori la Stazione Appaltante pud effettuare operazioni di controllo o di collaudo par-
ziale ovvero ogni altro accertamento, volti a verificare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in
corso di realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali dei singoli contratti applicativi. L'Assuntore
sara tenuto ad eseguire a propria cura e spesa prove e prelievi secondo le indicazioni che verranno fornite dalla
Direzione Lavori. All’esito positivo di detti collaudi parziali I’Assuntore dovra consegnare al Direttore dei Lavori,
se previste ai sensi della vigente normativa, le dichiarazioni di conformita degli impianti (d.M. 37/2008) e/o tutte
le necessarie certificazioni, nonché tutta la documentazione “os built” relativa agli interventi eseguiti. Qualora
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le verifiche e/o prove non risultassero positive I'Assuntore sara tenuto, a sue cura e spese, a provvedere imme-
diatamente risolvendo, in via definitiva, gli inconvenienti riscontrati entro il termine stabilito dal Direttore Lavori.

L'Assuntore, ferme restando le garanzie dei materiali posti in opera, dovra garantire per ciascun Contratto Ap-
plicativo con apposita dichiarazione, sottoscritta dal proprio rappresentante legale, tutte le opere eseguite per
un periodo non inferiore a 24 (diconsi ventiquattro) mesi successivi alla data di emissione dell’attestato di rego-
lare esecuzione. In tale periodo I’Assuntore dovra, a propria cura e spese, provvedere alla riesecuzione delle
opere e/o alla sostituzione di quei materiali che risultassero difettosi per qualita, costruzione o cattivo montag-
gio. Resta comunque fermo quanto previsto dal Codice Civile in materia di vizi occulti, i quali dovranno essere
denunciati entro 15 {diconsi quindici) giorni daila scoperta.

Art. 58. Presa in consegna dei lavori ultimati

| lavori eseguiti a seguito dei singoli Contratti Applicativi, vengono presi in consegna alla loro ultimazione.

Art. 59. Collaudo contabile finale Accordo Quadro

Entro 180 (diconsi centottanta) giorni dalla data di scadenza dell’accordo quadro indicata all’ articolo 14 ed
ultimati tutti i lavori relativi a tutti i Contratti Applicativi la Stazione Appaltante procedera ad una verifica conta-
bile relativa ai Contratti Applicativi svolti nell’ambito dell’ accordo quadro. Le risultanze della verifica contabile
sull’ andamento dell’ Accordo Quadro verranno riportate in un “Certificato di collaudo dell’accordo guadro”.

Lo svincolo della garanzia fidejussoria di cui all’art. 34 del presente C.S.A. sara disposto a seguito della sottoscri-
zione del certificato di cui al comma 1 e previa presentazione della garanzia fidejussoria di cui all’art 37.




CAPO 12 - NORME FINALI

Art. 60. Oneri e obblighi a carico dell’Appaltatore

Oltre agli oneri di cui al Capitolato Generale d’Appalto, al Regolamento ed al presente CSA, nonché a quanto
previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, sono a carico dell’ Appaltatore gli oneri e
gli obblighi che seguono:

a)

la fedele esecuzione degli ordini impartiti per quanto di competenza, dal Direttore dei Lavori, in conformita
alle pattuizioni contrattuali in modo che le opere eseguite risultino a regola d’arte. In ogni caso I’ Appaltatore
non deve dare corso all'esecuzione di aggiunte o varianti non ordinate per iscritto ai sensi dell’articolo 1659
del Codice Civile;

ogni onere relativo alla sicurezza delle persone addette ai favori tutti, ivi comprese le eventuali opere scor-
porate o affidate a terzi dallo stesso ente Appaltante;

I'assunzione in proprio, tenendone indenne la Stazione Appaitante, di ogni responsabilita risarcitoria e delle
obbligazioni relative comunque connesse all’esecuzione delle prestazioni dell’Appaltatore a termini di con-
tratto;

le responsabilita sulla non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a quelli previsti dall’ordinativo;

la concessione, su richiesta della Direzione dei Lavori, a qualunque altra impresa alla quale siano affidati
lavori non compresi nel presente appalto, dell’'uso parziale o totale dei ponteggi di servizio, delle impalca-
ture, delle costruzioni provvisorie e degli apparecchi di sollevamento per tutto il tempo necessario all’ ese-
cuzione dei lavori che la Stazione Appaltante intendera eseguire direttamente oppure a mezzo di altre ditte
dalle quali, come dalla Stazione Appaltante, FAppaltatore non potra pretendere compensi di sorta, tranne
che per I'impiego di personale addetto ad impianti di sollevamento; il tutto compatibilmente con le esigenze
e le misure di sicurezza;

la pulizia dei cantieri e delle vie di transito e di accesso, compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto lasciati
da altre ditte e subappaltatori;

le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per eventuali allacciamenti prov-
visori di acqua, energia elettrica, gas e fognatura, che si dovessero rendere necessari per 'esecuzione dei
lavori, nonché le spese per le utenze e i consumi dipendenti dai predetti servizi; I Appaltatore si obbliga a
concedere, con il solo rimborso delle spese vive, 'uso dei predetti servizi alle altre ditte che eseguono forni-
ture o lavori per conto della Stazione Appaltante, sempre nel rispetto delle esigenze e delle misure di sicu-
rezza;

la fornitura e manutenzione dei carteili di avviso, fanali di segnalazione notturna nei punti prescritti e quanto
altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza, nonché I'illuminazione notturna dei cantieri;

fa predisposizione del personale e degli strumenti necessari per tracciamenti, rilievi, misurazioni, prove e
controlli dei lavori tenendo a disposizione del Direttore dei Lavori i disegni e le tavole per gli opportuni raf-
fronti e controlli, con divieto di darne visione a terzi e con formale impegno di astenersi dal riprodurre o
contraffare i disegni e i modeili avuti in consegna;

la consegna, prima della smobilitazione dei cantieri, di un certo quantitativo di materiale usato, per le finalita
di eventuali successivi ricambi omogenei, precisato da parte della direzione lavori con ordine di servizio e
che verra liquidato in base al solo costo del materiale;

m) lidonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi natura e

causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della Direzione dei Lavori; nel caso di sospensione
dei lavori deve essere adottato ogni provvedimento necessario ad evitare deterioramenti di qualsiasi genere
e per qualsiasi causa alle opere eseguite, restando a carico dell’Appaltatore I'obbligo di risarcimento degli
eventuali danni conseguenti al mancato o insufficiente rispetto della presente norma;

I'adozione, nel compimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie a garantire I’ inco-
lumita degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad evitare danni ai beni pubblici
e privati, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di prevenzione infortuni; con
ogni piu ampia responsabilita in caso di infortuni a carico dell’Appaltatore, restandone sollevati la Stazione
Appaltante, nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza dei lavori.
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o) il divieto di autorizzare terzi alla pubblicazione di notizie, fotografie e disegni delle opere oggetto dell’ ap-
palto salvo esplicita autorizzazione scritta della Stazione Appaltante;

p} Vottemperanza alle prescrizioni previste dal d.P.C.M. del 1 marzo 1991 e s.m.i. in materia di esposizioni ai
rumori;

q) il completo sgombero dei cantieri entro 3 (diconsi tre) giorni dalf’ultimazione dei relativi lavori;

r) linstallazione di idonei dispositivi e/o attrezzature per Fabbattimento della produzione delle polveri durante
tutte le fasi lavorative.

Ai sensi dell’articolo 4 della legge n. 136 del 2010 la proprieta degli automezzi adibiti al trasporto dei materiali
per l'attivitd dei cantieri deve essere facilmente individuabile; a tale scopo la bolla di consegna del materiale
deve indicare il numero di targa dell’automezzo e le generalita del proprietario nonché, se diverso, del locatario,
del comodatario, dell’ usufruttuario o del soggetto che ne abbia comunque la stabile disponibilita.

L’Appaltatore & tenuto a richiedere, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i soggetti diversi dalla Sta-
zione Appaltante (Consorzi, privati, Provincia, gestori di servizi a rete e altri eventuali soggetti coinvolti o com-
petenti in relazione ai lavori in esecuzione} interessati direttamente o indirettamente ai lavori, tutti i permessi
necessari e ad seguire tutte le disposizioni emanate dai suddetti per quanto di competenza, in relazione all’
esecuzione delle opere ed alla conduzione del cantiere, con esclusione dei permessi e degli altri atti di assenso
aventi natura definitiva e afferenti il lavoro pubblico in quanto tale.

In caso di danni causati da forza maggiore a opere e manufatti, i lavori di ripristino o rifacimento sono eseguliti
dall’ Appaltatore ai prezzi di contratto.

Art. 61. Obblighi speciali a carico dell’Appaltatore

L'Appaltatore & obbligato:

a) ad intervenire alle misure, le quali possono comunque essere eseguite alla presenza di due testimoni se egli,
invitato non si presenta;

b) a firmare i libretti delle misure, i brogliacci e gli eventuali disegni integrativi, sottopostigli dal direttore dei
lavori, subito dopo la firma di questi; ‘

¢} aconsegnare al Direttore dei Lavori le note relative alle giornate di operai, di noli e di mezzi d’opera, nonché
le altre provviste somministrate, per gli eventuali lavori previsti e ordinati in economia nonché a firmare le
relative liste settimanali sottopostegli dal Direttore dei Lavori.

L’Appaltatore deve produrre alla Direzione dei Lavori un’adeguata documentazione fotografica relativa alle la-
vorazioni di particolare complessita o non pili ispezionabili o non piu verificabili dopo la loro esecuzione oppure
a richiesta della Direzione dei Lavori. La documentazione fotografica, a colori e in formati riproducibili agevol-
mente, dovra recare in modo automatico e non modificabile 1a data e I'ora nelle quali sono state fatte le relative
riprese.

Art. 62. Proprieta dei materiali di scavo e di demolizione

In attuazione dell’articolo 36 del Capitolato Generale d’Appalto i materiali provenienti dalle escavazioni e dalle
demolizioni che la Direzione Lavori riterra opportuno riutilizzare, nel’ambito del’appalto o anche presso altri
immodbili di proprieta o in uso all’Ente appaltante, devono essere trasportati e regolarmente accatastati in can-
tiere o nei depositi indicati dalla stessa Direzione Lavori, a cura e spese dell’Appaltatore, intendendosi quest’
ultimo compensato degli oneri di trasporto e di accatastamento con i corrispettivi contrattuali previsti per gli
stessi scavi e demolizioni. Tutti i restanti materiali provenienti dalle escavazioni e demolizioni sono ceduti all
Appaltatore che dovra provvedere ad allontanarli a discarica. Per tale cessione I'Appaltatore non dovra corri-
spondere alcunché in quanto il prezzo convenzionale dei predetti materiali si intende gia dedotto in sede di
determinazione dei prezzi contrattuali. Si intendono inoltre inclusi nei prezzi offerti per le escavazioni e le de-
molizioni eventuali maggiori oneri per trasporti e conferimenti di materiali speciali.
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Al rinvenimento di oggetti di valore, beni o frammenti o ogni altro elemento diverso dai materiali di scavo e di
demolizione, o per i beni provenienti da demolizione ma aventi valore scientifico, storico, artistico, archeologico
o simili, si applica I'articolo 35 del Capitolato Generale d’Appalto, fermo restando quanto previsto dall’ articolo
91, comma 2, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

Art. 63. Utilizzo di materiali recuperati o riciclati

Il progetto non prevede categorie di prodotti (tipologie di manufatti e beni} ottenibili con materiale riciclato, tra
quelle elencate nell’apposito decreto ministeriale emanato ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera d), del de-
creto del Ministero dell Ambiente 8 maggio 2003, n. 203,

L'Appaltatore deve comunque rispettare le disposizioni in materia di materiale di risulta e rifiuti, di cui agliarticoli
da 181 a 198 e agli articoli 214, 215 e 216 del decreto legislativo n. 152 del 2006.

Art. 64. Adempimenti deli’Appaitatore in materia di gestione dei rifiuti, inquinamento
dei siti ed altri aspetti ambientali

L'Appaltatore & tenuto alla completa osservanza, oltre che delle eventuaii prescrizioni impartite dagli Enti di
tutela in materia ambientale, di quanto prescritto dalla normativa vigente in materia di tutela ambientale, ed
a prevedere, nell’eventuale contratto di subappalto o di fornitura in opera, 'obbligo da parte del/i subappalta-
tore/i o del/i fornitore/i in opera ad osservare dette prescrizioni, norme o disposizioni. In particolare, |’ Appal-
tatore & tenuto a porre in essere tutte le precauzioni, gli adempimenti, le misure organizzativo/gestionalie le
cautele previste dalla normativa in materia di tutela ambientale in modo da evitare che dall’ esecuzione dei
lavori possano determinarsi situazioni di violazione della stessa, di inquinamenti, di pericolo per la salute dell’
uomo e di pregiudizio ¢ pericolo di pregiudizio per 'ambiente.

Qualora nei corso dei lavori emergano o si determinino situazioni di inquinamento dei siti, il Direttore dei Lavori
disporra la sospensione dei lavori ove essa si renda opportuna, necessaria ovvero imposta dalla Pubblica
Autorita, ai fini del tempestivo adempimento agli obblighi previsti dalla normativa vigente in materia di inqui-
namento e bonifiche dei siti. In tal caso nulla competera all’ Appaltatore salvo una proroga del termine utile
contrattuale del relativo Contratto Applicativo.

Restano in ogni caso ferme la responsabilita dell’Appaltatore e tutte le connesse conseguenze ove I’ inquina-
mento, il pericolo di inquinamento ovvero V'aggravamento dei medesimi, ovvero I'abbandono di rifiuti siano
imputabili alia condotta dell’ Appaitatore stesso.

L'Appaltatore si impegna ad adempiere agli obblighi che a lui fanno capo, in qualita di produttore dei rifiuti,
nel rispetto della normativa vigente, in relazione anche alla specifica tipclogia/classificazione dei suddetti rifiuti.
in particolare:

a. I'Appaitatere, ove intenda svoigere direttamente un’ operazione di trasporto, smaltimento o recupero e
risulti in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente per I'effettuazione della/e medesima/e, dovra
tempestivamente, e comunque prirna dell’inizio dei lavori, fornire alla Stazione Appaltante copia degli atti
autorizzatori di iscrizione che lo autorizzano, ai sensi della normativa vigente, allo svolgimento delle relative
attivita di trasporto, smaltimento o recupero;

. nel caso non risulti in possesso dei requisiti di cui al precedente punto a), ' Appaltatore si impegna a servirsi
di soggetti autorizzati allo svolgimento delie relative attivita ed a fornire alla Stazione Appaltante tempe-
stivamente, e comunque prima dell’inizio dei lavori, copia degli atti autorizzatori di iscrizione posseduti dai
soggetti ai quali intende affidare 'operazicne di trasporto, smaltimento o recupero;

. I'eventuale subappalto delle attivita di trasporto, smaltimento o recuperc da parte dell’Appaltatore deve
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essere preventivamente autorizzato dalla Stazione Appaltante. L'autorizzazione sara, in ogni caso, subor-
dinata alla preventiva presentazione alla Stazione Appaltante medesima di copia degli atti autorizzatori di
iscrizione posseduti dai soggetti ai quali 'operazione di trasporto, smaltimento o recupero viene subappal-
tata;

. YAppaltatore si impegna a curare il deposito dei rifiuti detenuti in attesa dell’avvio a trasporto, smaltimento

0 recupero, anche su luoghi indicati dalla stazione appaltante, ne! rispetto dei termini e delle condizioni
previste dalla normativa vigente, oltre che delle prescrizioni impartite dal Direttore dei Lavori.
Pil in particolare, I'accatastamento dei rifiuti dovra avvenire in maniera ardinata, per tipi omogenei, lontano
da luoghi particolarmente sensibili ed in siti distinti da quelli in cui avviene I'accatastamento del materiale
classificato come usato servibile e comunque nel rispetto delle norme tecniche previste nella normativa
vigente. Inoltre le attivita di prelievo e trasporto dei rifiuti da parte di soggetti autorizzati per it loro succes-
sivo awvio a recupero/smaltimento dovranno avvenire entro i termini di scadenza consentiti per il deposito
temporaneo dei medesimi;

. 'Appaltatore si impegna a fornire alla Stazione Appaltante, entro i termini di legge, una copia della
documentazione prevista dalla normativa vigente atta a far cessare ogni responsabilita del produttore/
detentore circa il corretto avvio a smaltimento o recupero dei rifiuti {quale, a titolo esemplificativo: copia
conforme della quarta copia del FIR). La Stazione Appaltante pud trattenere le rate di pagamento in acconto
nel caso I’Appaltatore risulti inadempiente all’obbligo di presentazione deila suddetta documentazione ov-
vero nel caso la documentazione medesima risulti irregolare;

ove 'Appaltatore non provveda al puntuale adempimento degli obblighi circa I'avvio a trasporto, smalti-
mento o recupero, la Stazione Appaltante avra facolta di provvedere a propria cura, detraendo dal corri-
spettivo dell’appalto una somma pari aile spese sostenute e documentate, salva I'applicazione di ogni
altra sanzione normativa.

L'Appaltatore si impegna al pieno rispetto della normativa vigente in materia di inquinamento acustico e delle
eventuali ulteriori prescrizioni delle autorita amministrative competenti.

L’Appaltatore si impegna ad utilizzare ed ad effettuare lo stoccaggio delle sostanze per la lubrificazione, dei
combustibili liquidi, dei carburanti e delle altre sostanze pericolose eventualmente necessarie all’effettuazione
dei lavori, nel pieno rispetto della normativa vigente, delle procedure in uso e delle ulteriori prescrizioni,
contestuali o successive alla stipula del presente accordo, impartite dalla Stazione Appaltante. L'installazione,
nelle aree messe a disposizione dalla Stazione Appaitante all’ Appaltatore, di depositi fissi o mobili (quali:
serbatoi, cisternette, fusti, latte, ecc.) di tali sostanze a cura dell’Appaltatore, dovra essere preventivamente
richiesto ed espressamente autorizzato daila Stazione Appaltante, eventualmente con prescrizioni, che po-
tranno prevedere anche I'obbligo del cessionario di effettuare a propria cura, spesa e responsabilita, prove
di tenuta, o altre attivita ritenute precauzionalmente necessarie dalla Stazione Appaltante ai fini della preven-
zione di ogni possibile inquinamento. In ogni caso I'Appaltatore potra installare esclusivamente serbatoi (fissi
o mobili) fuori terra del tipo ispezionabile e conformi alle normative vigenti.

L'appaltatore si impegna a prendere tutti gli accorgimenti necessari o utili a ridurre ia produzione di polveri,
e ad adeguare la propria attivita alle prescrizioni eventualmente impartite in materia daile Autorita competenti.

Art. 65. Conformita agli standard sociali

| materiali, le pose e i lavori oggetto dell’appalto devono essere prodotti, forniti, posati ed eseguiti in conformita
con gli standard sociali minimi in materia di diritti umani e di condizioni di favoro lungo la catena di fornitura
definiti dalle leggi nazionali dei Paesi ove si svolgono le fasi della catena e in ogni caso in conformita con le
Convenzioni fondamentali stabilite dall'Organizzazione Internazionale de! Lavoro e dall'Assemblea Generale
delie Nazioni Unite

Al fine di consentire il monitoraggio, da parte della Stazione Appaltante, della conformita ai predetti standard
{"Appaltatore & tenuto a:

a} informare fornitori e sub-fornitori coinvoiti nella catena di fornitura dei beni oggetto del presente appalto,
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che la Stazione Appaltante ha richiesto la conformita agli standard sopra citati nelle condizioni d° esecu-
zione dell’appalto;
fornire, su richiesta della Stazione Appaltante ed entro il termine stabilito nella stessa richiesta, le infor-
mazioni & la documentazione relativa alla gestione delle attivita riguardanti la conformita agli standard eii
riferimenti dei fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura;
accettare e far accettare ai propri fornitori e sub-fornitori, eventuali verifiche ispettive relative alla confor-
mita agli standard, condotte della Stazione Appaltante o da soggetti indicati e specificatamente incaricati
allo scopo da parte della stessa Stazione Appaltante;
intraprendere, o a far intraprendere dai fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura, even-
tuali ed adeguate azioni correttive, comprese eventuali rinegoziazioni contrattuali, entro i termini stabiliti
dalla Stazione Appaltante, nel caso che emerga, dalle informazioni in possesso della stessa Stazione appal-
tante, una violazione contrattuale inerente la non conformita agli standard sociali minimi lungo la catena
di fornitura;

e) dimostrare, tramite appropriata documentazione fornita alla Stazione Appaltante, che le clausole sono
rispettate, e a documentare 'esito delle eventuali azioni correttive effettuate.

Per le finalita di monitoraggio di cui al comma 2 la Stazione Appaltante puo chiedere all’ Appaltatore la compi-
lazione dei questionari in conformita al modello di cui all’Allegato 1l al decreto del Ministro dell'Ambiente 6
giugno 2012.

La violazione delle clausole in materia di conformita agli standard sociali di cui ai commi 1 e 2, comporta |'ap-
plicazione di una penale pari a 200,00 {diconsi duecento euro), con riferimento a ciascuna singola violazione
accertata.

Art. 66. Custodia dei cantieri

E’ a carico e a cura dell’Appaltatore la custodia e la tutela dei cantieri, di tutti i manufatti e dei materiali in essi
esistenti, anche se di proprieta della Stazione Appaltante e cid anche durante periodi di sospensione dei lavori e
fino alla presa in consegna delle opere da parte della Stazione Appaltante.

Art. 67. Cartello di cantiere

L'Appaltatore nel caso di contratti applicativi relativi a lavori che richiedano la presentazione di CIL e di SCIA deve
predisporre ed esporre nei singoli siti interessati dai relativi Contratti Applicativi esemplari del cartello indica-
tore, recanti le descrizioni di cui alla Circolare del Ministero dei LL.PP. dell’1 giugno 1990, n. 1729/UL, nonché,
se del caso, le indicazioni di cui all’articolo 12 del d.M. 22 gennaio 2008, n. 37.

Il cartello di cantiere, da aggiornare periodicamente in relazione all’eventuale mutamento delie condizioni ivi
riportate, & fornito in conformita al modello allegato A.

Art. 68. Spese contrattuali, imposte, tasse

Sono a carico dell’appaltatore senza diritto di rivalsa:

a) le spese contrattuali e di registro e quanto altro necessario per il perfezionamento formale degli atti;

b) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suclo pubblico, passi carrabili,
permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o indirettamente connessi alla
gestione del cantiere e all'esecuzione dei lavori;
le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del con-
tratto;

il rimborso delle spese di pubblicazione (se prevista) del bando di gara e dei relativi avvisi sui quotidiani ai
sensi dell'art. 34, comma 35, del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con Legge n. 221 del 2012
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Sono altresi a carico dell’Appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dalla
consegna alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione / certificato di collaudo.

Se, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali dovessero essere necessari aggiornamenti o conguagli delle
somme per spese contrattuali, imposte e tasse di cui ai commi 1 e 2, le maggiori somme saranno comunque a
carico dell’ Appaltatore e trova applicazione I'articolo 8 del capitolato generale d’appalto.

A carico dell’Appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente gravino
sui lavori e sulle forniture oggetto deil’appaito.

Gli oneri per tasse, diritti e bolli, necessari per le denunce e I'ottenimento delle autorizzazioni, concessioni, per-

messi, licenze da parte degli Organi competenti e quant’altro a cid connesso, restano a carico della Stazione
Appaltante.

Il presente contratto & soggetto all'imposta sul valore aggiunto (1.V.A.); F1.V.A, & regolata dalla legge.




PARTE SECONDA
Specificazione delle prescrizioni tecniche
art. 43, comma 3, lettera b), del Regolamento generale

Trattandosi di Accordo Quadro e non essendo predeterminabile il numero e la natura degli interventi di manuten-
zione ordinaria che dovranno essere eseguiti, la definizione tecnica dei lavori sar3 specificata nei singoli Contratti
Applicativi.

Nello svolgimento di tutti gli interventi affidati, I'’Assuntore dovra rispettare scrupolosamente le normative tecni-

che (UNI, CEl, UNICIG, ecc.) applicabili ai lavori previsti dal presente Capitolato.

In particolare, per tutte le tipologie di intervento:

- dovra essere applicata la “regola d’arte” in fase esecutiva; a tal proposito si precisa che le specifiche regole
tecniche riportate nei prezziari indicati all’ art. 4, comma 9, del presente CSA in relazione alle modalita di
realizzazione tecnica delle singole lavorazioni costituiscono la “regola dell’ arte” da applicare;
dovranno essere impiegati esclusivamente materiali e prodotti delle migliori qualita reperibili sul mercato;
dovranno essere rispettate tutte le prescrizioni applicabili in ordine alla sicurezza, come da normativa vi-
gente,.

Nel caso di lavori da eseguirsi anche in presenza di utenti, ' Assuntore dovra porre in atto le misure pil opportune

al fine di prevenire ogni eventuale pericolo, rischio o disagio per le persone.

Nella fase esecutiva degli interventi, I'Assuntore dovra inoltre porre la massima attenzione nel procurare il minor

disturbo possibile alle attivita svoite negli edifici interessati, in termini di:
rumori;
emanazione di polveri o esalazioni;
interferenze nei percorsi d’uso, pedonali e veicolari;
depositi di materiali;
rilascio di detriti;
formazione di trincee o buche;
apertura di varchi su dislivellj;
rimozione di elementi di protezione da intrusioni.

Nei suddetti casi, I'Assuntore dovra:
provwvedere all'installazione di adeguati mezzi prowvisionali (transenne, delimitazioni, ecc.);
effettuare adeguate azioni di informazione;
concordare con la Stazione Appaltante le giornate e gli orari per Pesecuzione degli eventuali interventi che
potrebbero alterare il normaie stato di quiete dei luoghi.

Alcuni interventi potranno essere inoltre richiesti dalla Stazione Appaltante prescrivendone I'esecuzione in con-

comitanza con l'assenza degli utenti dagli immobili, e quindi concentrandoli in particolari orari o giornate o deter-

minati periodi dell’'anno; in questi casi 'Assuntore ha Vonere di organizzarsi per rispondere a tali particolari esi-

genze, disponendo in tali orari e periodi di personale e mezzi numericamente e professionalmente adeguati a

rispondere alle necessita, senza poter per questo pretendere maggiori compensi,

Tutti gli interventi manutentivi dovranno essere completati con il trasporto alle pubbliche discariche o lo smalti-

mento dei residui, effettuati nel rispetto delle normative vigenti.

Modalita di misurazione e di valutazione dei lavori

Si rinvia alle norme previste nei listini prezzi di riferimento di cui all’art. 4.




Alleaato «A» ~-CARTELLO DI CANTIERE (articolo 67)-

COMUNE DI ....cconmeeinenarene

Ente appaltante:

I.N.P.S. — DIREZIONE REGIONALE CAMPANIA/DIREZIONE DI
COORDINAMENTO METROPOLITANO DI NAPOLI

Lavori di cuiericenrernnenanstnnncncaraes
Sede / Agenzia INPS di ......... = Vid ...iccnsensnnas

Progetto esecutivo:

Direzione dei lavori:

Responsabile dei lavori:

Coordinatore per la progettazione:

Coordinatore per I'esecuzione:

Durata stimata in uomini x giorni: Notifica preliminare in data:

Responsabile unico del procedimento:

IMPORTO LAVOR!: euro
ONERI PER LA SICUREZZA: euro
{MPORTO DEL CONTRATTO: euro

Impresa esecutrice:

con sede

Qualificata per i lavori delle categorie: , classifica
, classifica
____, classifica

direttore tecnico del cantiere:

subappaltatori: per i lavori di Importo lavari subappaltati

categoria descriziane eura

Intervento finanziato con fondi propri

inizio dei lavori con fine lavori prevista per il
prorogatoil con fine lavori prevista per il

Ulteriori informazioni sull’opera possono essere assunte presso il
Coordinamento Tecnico Edilizio INPS — Campania
via Medina, 61- Napoli-




ALLEGATO <<B>> —-ELENCO STABILI STRUMENTALI

EZIONE COORDINAMENTO METROP

NAPOL

Direzione di Coordinamento Metro-
politano di Napoli

via A, De Gasperi, 55 -Napoli-

Filiale Metropolitana di Napoli

via A. De Gasperi, 55 -Napoli-

Agenzia Territoriale Napoli Centro

via Guantai Nuovi 25/31 -Napoli-

Agenzia Territoriale Costiero Vesuviana

via Martiri di via Fani -Portici (NA)-

Deposito

via San Lazzaro -Napoli-

Filiale Metropolitana Area Stabiese

via Savorito, 8 -Castellammare di Stabia(NA)-

Agenzia Territoriale Torre del Greco

via Ferrovia, 3 -Torre del Greco(NA)-

Filiale Metropolitana Napoli Vomero

via Guantai ad Orsolona, 4 -Napoli-

Agenzia Territoriale Napoli Nord

via della Liberazione -Afragola (NA)-

Agenzia Territoriale Napoli Scampia

viale della Resistenza -Napoli-

Filiale Metropolitana Nola

S.S. 7 bis, 62 -Nola (NA)-

Agenzia Territoriale Pomigliano d'Arco

via Leopardi 98 -Pomigliano d’Arco (NA)

Agenzia Territoriale 5. Giuseppe V.no

Via Astalonga, 160  -5. Giuseppe Vesuviano

Filiale Metropolitana Pozzuoli

via Campana, 233 -Pozzuoli (NA)-

Agenzia Complessa Soccavo

via Cornelia dei Gracchi, 93 -Napoli-

Agenzia Territoriale Giugliano

via A. Palumbo,81 —Giugliano (NA)-

Agenzia Territoriale Ischia

via Stradone, 5 -Ischia (NA)-




IMMOBILI DIREZIONE REGIONALE CAMPANIA

Direzione "Reumale Campama“

';Vla Medina, 61

—Napoli-)

Direzione Provinciale Benevento

Via Michele Foschini, 28 -Benevento-

Agenzia Territoriale Telese Terme

Via Panoramica del Lago,10 -Telese-

Direzione Provinciale Salerno

C.so G. Garibaldi, 38 -Salerno-

Direzione Provinciale Salerno

Via G. Agquaro, 1 -Salerno-

Direzione Provinciale Salerno

Via G. Lanzalone, 7 -Salerno-

Direzione Provinciale Salerno

Via M. Testa, 8/10 -Salerno-

Direzione Provinciale Salerno

Via S. Marano, 31 -Salerno-

Agenzia Complessa Battipaglia

Viale della Previdenza, 6 —Battipaglia (SA)

Agenzia Complessa Battipaglia

Via Olevano, 215 —Battipaglia (SA)-

Agenzia Complessa Nocera I.

Via D. D'Alessandro, 13 -Nocera Inf. (SA)-

Agenzia Territoriale Agropoli

Via De Gasperi —-Agropoli (SA)-

Agenzia Territoriale Minori

Via Lama, 2 -Minori (SA)-

Agenzia Territoriale Sala Consilina

Piazza Umberto I —Sala Consilina (SA)-

Agenzia Territoriale Sapri

Via Principe Amedeo, 24 =Sapri (SA)-

Agenzia Territoriale Vallo della Lucania

Piazza S. Caterina,1  -Vallo Lucania (SA)

Direzione Provinciale Caserta

Via Arena Loc. S. Benedetto-Caserta-

Agenzia Complessa Aversa

Viale degli Artisti 3¢ -Aversa (CE)-

Agenzia Territoriale Sessa Aurunca

Viale Trieste snc_ -Sessa Aurunca (CE)-

Agenzia Territoriale Piedimonte Matese

Via Comunale Sannitica 112
(Loc. Sepicciano) Piedimonte Matese (CE)

Direzione Provinciale Avellino

Via Roma, 15/17 -Avellino-

Direzione Provinciale Avellino

Viale Italia, 197/B —Avellino-

Agenzia Territoriale Ariano Irpino

Piazza Mazzini, 11 —Ariano Irpino (AV)-

Agenzia Territoriale Sant’Angelo Lombardi

Via Ginestreto, snc (ex via Boschetto)
—-Sant’Angelo Lombardi (AV)-




ALLEGATO <<C>> —-MODELLO CONTRATTO APPLICATIVO/ORDINATIVO DI LAVORO-

CONTRATTO APPLICATIVO/ORDINATIVO DI LAVORO N.

NON URGENTE [ URGENTE 1 SOMMA URGENZA [

ACCORDO QUADRO:
LAVORI DI MANUTENZIONE EDILE ORDINARIA PREVENTIVA E/O A GUA IL I -
TALI A DI IONE DELLA DIREZIONE REGION. PANIA/DIREZIONE DI R

METROPOLITANQ DI NAPGQLI

Impresa:. ... ———

OGGETTO

Lavori di cococevaveresirsersienrann

UBICAZIONE

S5€de cccvrrivvircrisriirenisrserserraiornainser

DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO ClG...........

DOCUMENTAZIONE TECNICA ALLEGATA

NOMINATIVO DEL DIRETTORE DEI LAVORI

NOMINATIVO DEL DIRETTORE QOPERATIVO

IMPORTO NETTQ PRESUNTO DEI LAVORI

Presenza Interferenze con luoghi di lavort INPS - DUVRI

IL DIRETTORE IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

| (o X .

PER RICEVUTA ED ACCETTAZIONE: L' IMPRESA




