
 

 

 

Data di pubblicazione: 13/04/2022
Nome allegato: Cronoprogramma lavori_signed.pdf
CIG: 9183033E8C (unico);
Nome procedura: Risanamento conservativo inerente alla
sistemazione delle aree esterne ed alla realizzazione della
recinzione del capannone di proprietà INPS, ubicato in Taranto al
viale Giuseppe Cannata -località Paolo VI- destinato a sito
secondario del PAN per deposito degli atti cartacei
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importo netto lavori 

del sottogruppo

quota % su totale 

netto

 costo della 

manodopera 

giornate teoriche 

di lavorazione di 

1 squadra

settimane

1 Allestimento cantiere

3 A.1.02 scavo a sezione ristretta per fondazione recinzione e impianti 14185,35 1,450884 7877,26 4,27 2837,07

4 A.1.03 scavo per incasso cordolo marciapiedi 455,84 0,046624 202,21 0,11 455,84

5 A.2.01 muretto e fondazione recinzione 92539,59 9,464993 27761,88 15,06 5783,72

14 E.1.01 cavidotti impianti 14746,64 1,508293 5257,47 2,85 4915,55

15 E.1.02 pozzetti impianti 728,32 0,074493 248,92 0,14 728,32

9 A.3.04 massetto per la pavimentazione in pietrini di cemento 5754,63 0,588586 1381,11 0,75 5754,63

8 A.3.03 pavimentazione in pietrini di cemento 8766,93 0,896686 3331,43 1,81 4383,47

10 A.4.01 recinzione 91165,67 9,324468 3837,85 2,08 45582,84

11 A.4.02 cancelli carrabili 13309,94 1,361347 525,21 0,28 13309,94

12 A.4.03 cancelli pedonali 4891,40 0,500295 195,98 0,11 4891,40

2 A.1.01 Rimozione strato di asfalto 212568,68 21,741625 55829,65 30,29 6857,05

17 A.1.02 scavo a sezione ristretta per fondazione recinzione e impianti 15996,25 1,636104 8882,86 4,82 3199,25

18 A.1.03 scavo per incasso cordolo marciapiedi 23,99 0,002454 10,64 0,01 23,99

19 A.2.01 muretto e fondazione recinzione 104353,16 10,673290 31305,95 16,98 6138,42

14 E.1.01 cavidotti impianti 16629,18 1,700840 5928,64 3,22 4157,30

15 E.1.02 pozzetti impianti 6554,86 0,670434 2240,31 1,22 3277,43

9 A.3.04 massetto per la pavimentazione in pietrini di cemento 302,87 0,030978 72,69 0,04 302,87

8 A.3.03 pavimentazione in pietrini di cemento 461,42 0,047194 175,34 0,10 461,42

16 I.1.01 impianto irrigazione 10760,65 1,100605 3860,80 2,09 5380,33

10 A.4.01 recinzione 102803,84 10,514825 4327,78 2,35 34267,95

11 A.4.02 cancelli carrabili 6555,64 0,670514 258,69 0,14 6555,64

12 A.4.03 cancelli pedonali 1630,46 0,166764 65,32 0,04 1630,46

6 A.3.01 Cordoli retti per delimitazione aree terreno 47110,75 4,818510 24372,13 13,22 3365,05

7 A.3.02 pavimentazione in masselli di cls 133627,68 13,667502 64141,29 34,79 3817,93

13 A.5.01 fornitura e posa in opera terreno vegetale nelle aree a verde 71780,00 7,341692 27241,25 14,78 4785,33

smantellamento cantiere

977703,74 100,000000 279.332,66 151,55
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fase 1

fase 2

INPS - Coordinamento regionale tecnico edilizio

Risanamento conservativo inerente alla sistemazione delle aree esterne ed alla realizzazione della recinzione del capannone di proprietà INPS, ubicato in Taranto al viale Giuseppe Cannata -località Paolo VI- destinato a sito secondario del PAN per 

deposito degli atti cartacei

143 4 8

squadra composta da n° 2 operai specializzati, n° 2 operai qualificati e n° 3 manovali per un costo giornaliero di 1.843,41 €

CRONOPROGRAMMA LAVORI 
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