
 

 

 

Data di pubblicazione: 27/06/2022
Nome allegato: Cronoprogramma lavori_signed.pdf
CIG: 92293382A8;
Nome procedura: Procedura negoziata indetta ai sensi dell’art.
51, comma 1, lett. a), numero 2.2. del decreto-Legge n. 77/2021,
mediante Richiesta di Offerta sul Mercato Elettronico della
Pubblica Amministrazione, con aggiudicazione con il criterio del
minor prezzo ai sensi dell’articolo 36, comma 9-bis, del decreto
Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.
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importo netto lavori 

del sottogruppo

quota % su totale 

netto

 costo della 

manodopera 

giornate teoriche 

di lavorazione di 1 

squadra

arrotondamento 

numero giornate

settimane

Allestimento cantiere

3 1 A.1.03 Tinteggiatura con idropittura tempera incluso fissativo sintetico, 15.137,99               3,70795 13.206,87 8,64 9,00 1682,00

4 2 A.1.04 Tinteggiatura con pittura lavabile inclusa stuccatura parziale e fissativo sintetico. 15.376,16               3,76629 13.227,08 8,66 9,00 1708,46

7 3 E.2.01 F.p.o. di condutture elettriche di distribuzione dorsale (Rif. computo metrico est. lavori categoria E.2.1 ed elaborato grafico E1) 31.829,53               7,79643 6.596,79 4,32 5,00 6365,91

8 4 E.2.02 F.p.o. di impianto di rete fonia dati (Riferimenti computo metrico estimativo dei lavori categoria E.2.2 ed elaborato grafico E1) 18.471,80               4,52455 6.403,08 4,19 5,00 3694,36

9 5 E.2.03 F.p.o. di impianto per punti luce (Riferimenti computo metrico estimativo dei lavori categoria E.2.3 ed elaborato grafico E2) 12.049,36               2,95141 4.805,08 3,14 4,00 3012,34

10 6 E.2.04 F.p.o. di impianto per punti presa (Riferimenti computo metrico estimativo dei lavori categoria E.2.4 ed elaborato grafico E2) 11.291,93               2,76588 5.981,49 3,91 4,00 2822,98

11 7 E.2.05 F.p.o. di cavi per linee elettriche di distribuzione dorsale (Rif. computo metr. estim. lavori categ. E.2.5 ed elab. grafico E1) 18.705,50               4,58179 7.076,10 4,63 5,00 3741,10

14 8 E.2.08 F.p.o. di attuatori e dispositivi per di sistema di gestione KNX  (Rif. computo metr. estim. lavori categ. E.2.8 ed elab. grafico E2) 7.036,03                  1,72343 1.319,06 0,86 1,00 7036,03

16 9 E.2.10 F.p.o. di impianto per l’aliment. elettrica macchine per la climatizzazione (Rif. computo metrico estim. lavori categ. E.2.10) 3.184,14 0,77994 591,31 0,39 1,00 3184,14

22 10 I.1.04 F.p.o. di linea bus e alimentazioni elettriche 4.019,10 0,98445 1.158,30 0,76 1,00 4019,10

20 11 I.1.02 F.p.o. di pulsanti di allarme, pannelli ottici, sirene interna ed esterna analogici 2.139,97 0,52417 763,03 0,50 1,00 2139,97

21 12 I.1.03 F.p.o. di alimentatore supplementare e moduli di ingresso/comando 1.696,44 0,41553 381,35 0,25 1,00 1696,44

24 13 M.1.01 F.p.o. di unità motocondensanti esterne sistema VRV - (Rif. Comp. Metr. Estim. M.1.1- ed elab. Graf. M1); 32.524,34 7,96662 758,14 0,50 1,00 32524,34

27 14 M.1.04 F.p.o. di circuiti frigoriferi impianto VRV - (Rif. Comp. Metr. Estim. lavori  categ. M-1.4- ed elab. Graf. M1); 7.095,02 1,73788 2.297,65 1,50 2,00 3547,51

28 15 M.1.05 F.p.o. di rete scarico condensa (Rif. Comp. Metr. Estim. Categ. M-1.5- ed elab. Graf. M1); 1.805,40 0,44222 777,60 0,51 1,00 1805,40

29 16 M.1.06 F.p.o. di linea bus di comunicazione (Rif. Comp. Metr. Estimat. lavori categ. M-1.6 ed elab. Graf. M1); 1.335,00 0,32700 620,00 0,41 1,00 1335,00

2 17 A.1.02
Realizzazione di velette e finte travi in pannelli di cartongesso tipo liscio, spessore 11 mm, 2.503,17                  0,61314 1.091,66 0,71 1,00 2503,17

1 18 A.1.01 F.p.o. di controsoffitto eseguito con pannelli smontabili in acciaio preverniciato spess. 0,5 mm dim. 600x600 mm, 64.176,18               15,71953 22.024,87 14,41 15,00 4278,41

6 19 A.1.06 F.p.o. di zoccolino battiscopa in legno 3.258,96                  0,79826 1.931,59 1,26 2,00 1629,48

17 20 E.2.11 Realizzaz. Imp. Illumin. artificiale ordinario (rif. comp. metr. est. E.2.11 ed elab. graf. E2): Plafoniere LED potenza 33W e 37W 32.642,51 7,99557 3.932,12 2,57 3,00 10880,84

18 21 E.2.12 impianto illuminazione emerg. e sic. (rif. comp. metr. estim. E.2.12 ed elab. grafici E2): Apparecchi illuminazione di sicurezza 15.156,28 3,71243 1.706,68 1,12 1,00 15156,28

25 22 M.1.02 F.p.o. di unità termoventilanti interne sistema VRV - (Rif. Comp. Metr. Estim. Categ. M-1.2- ed elab. Graf. M1); 39.297,72 9,62572 3.969,42 2,60 3,00 13099,24

26 23 M.1.03 F.p.o. di accessori impianti VRV - (Rif. Comp. Metr. Estim. Lav. Categ. M-1.3 ed elab. Graf. M1); 11.101,62 2,71927 598,24 0,39 1,00 11101,62

19 24 I.1.01 F.p.o. di rilevatori ottici di fumo e di ripetitori di segnale, 17.314,65 4,24111 4.993,65 3,27 4,00 4328,66

5 25 A.1.05 F.p.o. di rivestimento al quarzo pigmentato graffiato inclusa stuccatura parziale e fissativo sintetico 15.865,18               3,88607 12.908,18 8,45 9,00 1762,80

12 26 E.2.06 F.p.o. di quadro elettrico generale (Riferimenti computo metrico estimativo dei lavori categoria E.2.6 ed elaborato grafico E3) 9.745,29                  2,38704 1.630,25 1,07 1,00 9745,29

13 27 E.2.07 F.p.o. di sistema di gestione MODBUS  (Rif. computo metr. estimativo dei lavori categoria E.2.7 ed elaborato grafico E3) 3.133,83                  0,76761 705,90 0,46 1,00 3133,83

15 28 E.2.09 F.p.o. di armadio per la fonia e dati (Rif. computo metrico estimativo dei lavori categoria E.2.9 ed elaborati grafici E1-E2) 9.790,59                  2,39814 2.080,89 1,36 2,00 4895,30

23 29 I.1.05 oneri per la riprogrammazione della centrale antincendi 573,90 0,14057 447,84 0,29 1,00 573,90

smantellamento cantiere

408.257,59 100,00000 123.984,22 81,13

p
a
rz
ia
le

1
.6

8
2

,0
0

 

1
.6

8
2

,0
0

 

1
.6

8
2

,0
0

 

1
.6

8
2

,0
0

 

1
.6

8
2

,0
0

 

1
.6

8
2

,0
0

 

1
.6

8
2

,0
0

 

1
.6

8
2

,0
0

 

1
.6

8
2

,0
0

 

1
.7

0
8

,4
6

 

1
.7

0
8

,4
6

 

1
.7

0
8

,4
6

 

1
.7

0
8

,4
6

 

1
.7

0
8

,4
6

 

6
.3

6
5

,9
1

 

6
.3

6
5

,9
1

 

6
.3

6
5

,9
1

 

6
.3

6
5

,9
1

 

1
0

.0
6

0
,2

7
 

3
.6

9
4

,3
6

 

3
.6

9
4

,3
6

 

3
.6

9
4

,3
6

 

6
.7

0
6

,7
0

 

3
.0

1
2

,3
4

 

3
.0

1
2

,3
4

 

3
.0

1
2

,3
4

 

2
.8

2
2

,9
8

 

2
.8

2
2

,9
8

 

2
.8

2
2

,9
8

 

6
.5

6
4

,0
8

 

3
.7

4
1

,1
0

 

3
.7

4
1

,1
0

 

3
.7

4
1

,1
0

 

3
.7

4
1

,1
0

 

7
.0

3
6

,0
3

 

7
.2

0
3

,2
4

 

3
.8

3
6

,4
1

 

3
6

.0
7

1
,8

5
 

3
.5

4
7

,5
1

 

3
.1

4
0

,4
0

 

1
.7

0
8

,4
6

 

1
.7

0
8

,4
6

 

1
.7

0
8

,4
6

 

1
.7

0
8

,4
6

 

6
.7

8
1

,5
8

 

4
.2

7
8

,4
1

 

4
.2

7
8

,4
1

 

4
.2

7
8

,4
1

 

4
.2

7
8

,4
1

 

4
.2

7
8

,4
1

 

4
.2

7
8

,4
1

 

4
.2

7
8

,4
1

 

4
.2

7
8

,4
1

 

4
.2

7
8

,4
1

 

4
.2

7
8

,4
1

 

4
.2

7
8

,4
1

 

4
.2

7
8

,4
1

 

4
.2

7
8

,4
1

 

4
.2

7
8

,4
1

 

1
.6

2
9

,4
8

 

1
2

.5
1

0
,3

2
 

1
0

.8
8

0
,8

4
 

1
0

.8
8

0
,8

4
 

1
5

.1
5

6
,2

8
 

1
3

.0
9

9
,2

4
 

1
3

.0
9

9
,2

4
 

1
3

.0
9

9
,2

4
 

1
5

.4
3

0
,2

8
 

4
.3

2
8

,6
6

 

4
.3

2
8

,6
6

 

4
.3

2
8

,6
6

 

1
.7

6
2

,8
0

 

1
.7

6
2

,8
0

 

1
.7

6
2

,8
0

 

1
.7

6
2

,8
0

 

1
.7

6
2

,8
0

 

1
.7

6
2

,8
0

 

1
.7

6
2

,8
0

 

1
.7

6
2

,8
0

 

1
.7

6
2

,8
0

 

9
.7

4
5

,2
9

 

8
.0

2
9

,1
3

 

5
.4

6
9

,2
0

 

0
,0

0
 

p
ro
g
re
ss
iv
o

0
,0

0
 

1
.6

8
2

,0
0

 

3
.3

6
4

,0
0

 

5
.0

4
6

,0
0

 

6
.7

2
8

,0
0

 

6
.7

2
8

,0
0

 

6
.7

2
8

,0
0

 

8
.4

1
0

,0
0

 

1
0

.0
9

2
,0

0
 

1
1

.7
7

4
,0

0
 

1
3

.4
5

6
,0

0
 

1
5

.1
3

8
,0

0
 

1
5

.1
3

8
,0

0
 

1
5

.1
3

8
,0

0
 

1
6

.8
4

6
,4

6
 

1
8

.5
5

4
,9

2
 

2
0

.2
6

3
,3

8
 

2
1

.9
7

1
,8

4
 

2
3

.6
8

0
,3

0
 

2
3

.6
8

0
,3

0
 

2
3

.6
8

0
,3

0
 

3
0

.0
4

6
,2

1
 

3
6

.4
1

2
,1

2
 

4
2

.7
7

8
,0

3
 

4
9

.1
4

3
,9

4
 

5
9

.2
0

4
,2

1
 

5
9

.2
0

4
,2

1
 

5
9

.2
0

4
,2

1
 

6
2

.8
9

8
,5

7
 

6
6

.5
9

2
,9

3
 

7
0

.2
8

7
,2

9
 

7
6

.9
9

3
,9

9
 

8
0

.0
0

6
,3

3
 

8
0

.0
0

6
,3

3
 

8
0

.0
0

6
,3

3
 

8
3

.0
1

8
,6

7
 

8
6

.0
3

1
,0

1
 

8
8

.8
5

3
,9

9
 

9
1

.6
7

6
,9

7
 

9
4

.4
9

9
,9

5
 

9
4

.4
9

9
,9

5
 

9
4

.4
9

9
,9

5
 

1
0

1
.0

6
4

,0
3

 

1
0

4
.8

0
5

,1
3

 

1
0

8
.5

4
6

,2
3

 

1
1

2
.2

8
7

,3
3

 

1
1

6
.0

2
8

,4
3

 

1
1

6
.0

2
8

,4
3

 

1
1

6
.0

2
8

,4
3

 

1
2

3
.0

6
4

,4
6

 

1
3

0
.2

6
7

,7
0

 

1
3

4
.1

0
4

,1
1

 

1
7

0
.1

7
5

,9
6

 

1
7

3
.7

2
3

,4
7

 

1
7

3
.7

2
3

,4
7

 

1
7

3
.7

2
3

,4
7

 

1
7

6
.8

6
3

,8
7

 

1
7

8
.5

7
2

,3
3

 

1
8

0
.2

8
0

,7
9

 

1
8

1
.9

8
9

,2
5

 

1
8

3
.6

9
7

,7
1

 

1
8

3
.6

9
7

,7
1

 

1
8

3
.6

9
7

,7
1

 

1
9

0
.4

7
9

,2
9

 

1
9

4
.7

5
7

,7
0

 

1
9

9
.0

3
6

,1
1

 

2
0

3
.3

1
4

,5
2

 

2
0

7
.5

9
2

,9
3

 

2
0

7
.5

9
2

,9
3

 

2
0

7
.5

9
2

,9
3

 

2
1

1
.8

7
1

,3
4

 

2
1

6
.1

4
9

,7
5

 

2
2

0
.4

2
8

,1
6

 

2
2

4
.7

0
6

,5
7

 

2
2

8
.9

8
4

,9
8

 

2
2

8
.9

8
4

,9
8

 

2
2

8
.9

8
4

,9
8

 

2
3

3
.2

6
3

,3
9

 

2
3

7
.5

4
1

,8
0

 

2
4

1
.8

2
0

,2
1

 

2
4

6
.0

9
8

,6
2

 

2
5

0
.3

7
7

,0
3

 

2
5

0
.3

7
7

,0
3

 

2
5

0
.3

7
7

,0
3

 

2
5

2
.0

0
6

,5
1

 

2
6

4
.5

1
6

,8
3

 

2
7

5
.3

9
7

,6
7

 

2
8

6
.2

7
8

,5
1

 

3
0

1
.4

3
4

,7
9

 

3
0

1
.4

3
4

,7
9

 

3
0

1
.4

3
4

,7
9

 

3
1

4
.5

3
4

,0
3

 

3
2

7
.6

3
3

,2
7

 

3
4

0
.7

3
2

,5
1

 

3
5

6
.1

6
2

,7
9

 

3
6

0
.4

9
1

,4
5

 

3
6

0
.4

9
1

,4
5

 

3
6

0
.4

9
1

,4
5

 

3
6

4
.8

2
0

,1
1

 

3
6

9
.1

4
8

,7
7

 

3
7

0
.9

1
1

,5
7

 

3
7

2
.6

7
4

,3
7

 

3
7

4
.4

3
7

,1
7

 

3
7

4
.4

3
7

,1
7

 

3
7

4
.4

3
7

,1
7

 

3
7

6
.1

9
9

,9
7

 

3
7

7
.9

6
2

,7
7

 

3
7

9
.7

2
5

,5
7

 

3
8

1
.4

8
8

,3
7

 

3
8

3
.2

5
1

,1
7

 

3
8

3
.2

5
1

,1
7

 

3
8

3
.2

5
1

,1
7

 

3
8

5
.0

1
3

,9
7

 

3
9

4
.7

5
9

,2
6

 

4
0

2
.7

8
8

,3
9

 

4
0

8
.2

5
7

,5
9

 

4
0

8
.2

5
7

,5
9

 

410.000

405.000

400.000

395.000

390.000

385.000

380.000

375.000

370.000

365.000

360.000

355.000

350.000

345.000

340.000

335.000

330.000

325.000

320.000

315.000

310.000

305.000

300.000

295.000

290.000

285.000

280.000

275.000

270.000

265.000

260.000

255.000

250.000

245.000

240.000

235.000

230.000

225.000

220.000

215.000

210.000

205.000

200.000

195.000

190.000

185.000

180.000

175.000

170.000

165.000

160.000

155.000

150.000

145.000

140.000

135.000

130.000

125.000

120.000

115.000

110.000

105.000

100.000

95.000

90.000

85.000

80.000

75.000

70.000

65.000

60.000

55.000

50.000

45.000

40.000

35.000

30.000

25.000

20.000

15.000

10.000

5.000

0

15115 1796

INPS - Coordinamento regionale tecnico edilizio

Lavori di risanamento conservativo del primo piano della palazzina uffici a servizio del capannone di proprietà INPS, ubicato in Taranto al viale Giuseppe Cannata -località Paolo VI- destinato a sito secondario del Polo Archivistico Nazionale 

143 4 8

squadra composta da n° 1 operaio specializzato, n° 2 operai qualificati e n° 3 manovali per un costo giornaliero di 1.527,92 €

CRONOPROGRAMMA LAVORI 

10 1812 131 72 16
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