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3.b - Capitolato speciale d @ppalto (parte normativa) —APPALTO INTEGRATO

AP

Istituto Nazionale
Previdenza Sociale

DIREZIONE REGIONALE INPS - ABRUZZO

Coordinamento Regionale Tecnico Edilizio

Via dei Giardini n°2 — 67100 L'Aquila - Telefono 0862.4361 — fax 0862.436.780

PROGRAMMA FOTOVOLTAICO INPS ABRUZZO 2006

e,

APPALTO

INTEGRATO PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA
E L ESECUZIONE DEI LAVORI DI :

“N° 7 impianti per la generazione di energia elettrica con sistemi
fotovoltaici connessi alla rete (grid-connected) e successiva
manutenzione biennale, presso gli stabili strumentali INPS della
regione Abruzzo?;

CAPITOLATO SPECIALE D APPALTO

(articolo 45, commi 3 e seguenti, regolamento generale, D.P.R.21 dicembre 1999, n. 554)

LOTTO 1 —L AQUILA REG/LE €
a) Importo esecuzione lavorazioni (base d 3sta) 149.186,00
b) Oneri per | 3ttuazione dei piani di sicurezza 4.614,00
c) Corrispettivo per la progettazione esecutiva 7.690,00
1) Totale appalto (a + b + ¢) 161.490,00
d) Oneri fiscali 1.V.A. al 10% su totale appalto 16.149,00
e) Contributo AVLP e DIA 150,00
2) Totale progetto (1 +d + e) 177.789,00

LOTTO 2 —AVEZZANO €
a) Importo esecuzione lavorazioni (base d 3sta) 294.794,00
b) Oneri per | 3ttuazione dei piani di sicurezza 9.117,00
c) Corrispettivo per la progettazione esecutiva 15.195,00
1) Totale appalto (a + b + ¢) 319.106,00
d) Oneri fiscali 1.V.A. al 10% su totale appalto 31.910,60
e) Contributo AVLP e DIA 150,00
2) Totale progetto (1 +d + e) 351.166,60
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LOTTO 3 —CHIETI €
a) Importo esecuzione lavorazioni (base d 3sta) 294.794,00
b) Oneri per | 3ttuazione dei piani di sicurezza 9.117,00
C) Corrispettivo per la progettazione esecutiva 15.195,00
1) Totale appalto (a + b + ¢) 319.106,00
d) Oneri fiscali 1.V.A. al 10% su totale appalto 31.910,60
e) Contributo AVLP e DIA 150,00
2) Totale progetto (1 +d + e) 351.166,60
LOTTO 4 —PESCARA €
a) Importo esecuzione lavorazioni (base d 3sta) 215.400,00
b) Oneri per | 3ttuazione dei piani di sicurezza 6.661,00
C) Corrispettivo per la progettazione esecutiva 11.103,00
1) Totale appalto (a + b + ¢) 233.164,00
d) Oneri fiscali 1.V.A. al 10% su totale appalto 23.316,40
e) Contributo AVLP e DIA 150,00
2) Totale progetto (1 +d + e) 256.630,40
LOTTO 5—SULMONA €
a) Importo esecuzione lavorazioni (base d 3sta) 294.490,00
b) Oneri per | 3ttuazione dei piani di sicurezza 9.107,00
C) Corrispettivo per la progettazione esecutiva 15.179,00
1) Totale appalto (a + b + ¢) 318.776,00
d) Oneri fiscali 1.V.A. al 10% su totale appalto 31.877,60
e) Contributo AVLP e DIA 150,00
2) Totale progetto (1 +d + e) 350.803,60
LOTTO 6 —TERAMO €
a) Importo esecuzione lavorazioni (base d 3sta) 204.324,00
b) Oneri per | 3ttuazione dei piani di sicurezza 6.319,00
C) Corrispettivo per la progettazione esecutiva 10.532,00
1) Totale appalto (a + b + ¢) 221.175,00
d) Oneri fiscali 1.V.A. al 10% su totale appalto 22.117,50
e) Contributo AVLP e DIA 150,00
2) Totale progetto (1 +d + e) 243.442,50
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LOTTO 7 —L AQUILA PRV/LE €
a) Importo esecuzione lavorazioni (base d 3sta) 226.296,00
b) Oneri per | 8ttuazione dei piani di sicurezza 6.998,00
C) Corrispettivo per la progettazione esecutiva 11.664,00
1) Totale appalto (a + b +¢) 244.958,00
d) Oneri fiscali 1.V.A. al 10% su totale appalto 24.495,80
e) Contributo AVLP e DIA 150,00
2) Totale progetto (1 +d +e) 269.603,80
L’Aquila, 30 marzo 2007 Il progettista

1l responsabile del procedimento
Ing. Michele Giannitto

Ing. Michele Giannitto
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ABBREVIAZIONI

- Codice dei contratti (decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in
attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE);

- Legge n. 2248 del 1865 (legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F);

- Decreto n. 494 del 1996 (decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, come modificato dal decreto legislativo 19 novembre 1999, n. 528 -
Attuazione della direttiva 92/57/CEE concernente le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o
mobili);

- Regolamento generale (decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554 - Regolamento di attuazione della legge quadro
in materia di lavori pubblici);

- D.P.R. n. 34 del 2000 (decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34 - Regolamento per listituzione di un sistema di
qualificazione unico dei soggetti esecutori di lavori pubblici);

- Capitolato generale d 3ppalto (decreto ministeriale - lavori pubblici - 19 aprile 2000, n. 145);

- D.P.R. n. 222 del 2003 (decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 2003, n. 222 - Regolamento sui contenuti minimi dei piani di sicurezza nei cantieri
temporanei o mobili ..);

- R.U.P. (Responsabile unico del procedimento di cui all articolo 10 del Codice dei contratti e agli articoli 7 e 8 del d.P.R. n. 554 del 1999);

- DURC (Documento unico di regolarita contributiva): il documento attestate la regolarita contributiva previsto dall &rticolo 3, comma 8,
lett. b-bis) e b-ter), del decreto legislativo n. 494 del 1996, come modificato dall'articolo 86, comma 10, del decreto legislativo n. 276 del
2003 e dall &rticolo 20, comma 10, del decreto legislativo n. 251 del 2004; previsto altresi dall'articolo 2 del decreto-legge 25 settembre
2002, n. 210, convertito dalla legge 22 novembre 2002, n. 266.
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PARTE PRIMA
DEFINIZIONE TECNICA ED ECONOMICA DEI LAVORI

CAPO 1 - NATURA E OGGETTO DELL APPALTO INTEGRATO

Art.1 - Oggetto dell dppalto integrato

L 3ggetto dell @ppalto integrato consiste nella progettazione esecutiva e nell &secuzione di tutti i lavori e forniture
necessari per la realizzazione dell ihtervento di cui al comma 2.

L ihtervento e cosi individuato:

a) denominazione conferita dalla Stazione appaltante:
“Realizzazione di n.7 impianti per la generazione di energia elettrica con sistemi fotovoltaici connessi
alla rete (grid-connected) e successiva manutenzione biennale, presso alcuni stabili strumentali INPS
della regione Abruzzo”?

b) descrizione sommaria:

OPERE ELETTRICHE E SIMILARI

Fornitura e posa in opera, su strutture di sostegno totalmente o parzialmente esistenti, di moduli fotovoltaici del
tipo ad alta densita di potenza per installazione in rete, costituiti da piu celle ad alta efficienza in silicio mono
cristallino, certificati CEI/IEC 61215;

Eventuali opere di adattamento o completamento delle strutture di sostegno esistenti alle caratteristiche
dimensionali dei moduli fotovoltaici offerti, incluso ogni onere per verifiche e collaudo genio civile ed ogni altro ente
di controllo;

Fornitura e posa in opera di quadro/i elettrico/i di campo e di gruppo/i inverter a norme CEl e a norme tecniche di
cui all allegato 1 al DM 28/7/2005 e s.m.i.;

Impianto elettrico e di messa a terra per il collegamento delle stringhe di moduli al gruppo inverter e al quadro di
campo, e di questi ultimi al punto di connessione in rete, inclusi cavidotti stagni, cavi isolati a norme CEIl 20-19 e
20-20, gruppi di misura, ecc.;

Collaudo, messa in esercizio e certificazione G.S.E. per la stipula della convenzione in “Conto Energia”’di cui al DM
28/07/2005 e s.m.i.;

Manutenzione biennale completa dell tero impianto fotovoltaico, a decorrere dall approvazione del collaudo o del
verbale di regolare esecuzione dei lavori.

c) ubicazione: AGENZIE I.N.P.S. ABRUZZO:

LOTTO 1: LAquila - Direzione regionale, stabile in via dei Giardini,2;
LOTTO 2: Avezzano - Direzione subprovinciale, stabile in via Cavalieri di Vittorio Veneto;

LOTTO 3: Chieti - Direzione provinciale, stabile in via Domenico Spezioli, 12;
LOTTO 4: Pescara - Direzione provinciale, stabile in via Paolucci, 35;
LOTTO 5: Sulmona - Direzione subprovinciale , stabile in via Gennaro Sardi, 23.
LOTTO 6: Teramo - Direzione provinciale, stabile in via Oberdan, 30;

LOTTO 7: L Aquila - Direzione provinciale, stabile in via L.Rendina 28.

Sono compresi nell @3ppalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro
completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal capitolato speciale d&ppalto, con le caratteristiche
tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto definitivo con i relativi allegati, dei quali | @3ppaltatore dichiara
di aver preso completa ed esatta conoscenza, nonché dei particolari costruttivi e del progetto esecutivo comprensivo
delle strutture e calcoli di verifica relativi alle strutture in acciaio di sostegno dei campi fotovoltaici, degli impianti
tecnologici (impianti elettrici ed elettronici) e relativi calcoli, ™ che sara redatto dall Zppaltatore nel rispetto dell articolo
93, comma 5, del Codice dei contratti e degli articoli da 35 a 45 del regolamento generale, in quanto applicabili, in
conformita al progetto definitivo messo a disposizione dalla Stazione appaltante; il progetto esecutivo dovra comunque
essere approvato dalla Stazione appaltante.

L &secuzione dei lavori € sempre e comunque effettuata secondo le regole dell @rte e | dppaltatore deve conformarsi
alla massima diligenza nell adempimento dei propri obblighi.

5. Trova sempre applicazione | articolo 1374 del codice civile.
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Art.2 - Ammontare dell ppalto

1. L iMmporto dell @ppalto posto a base dell &ffidamento & definito per ogni singolo lotto come segue:

LOeT7r-(? 1 —L AQUILA REG/LE Importi in Colonna 1) Colonna 2) Colonna 1 + 2)
u
Num. A corpo In economia TOTALE
a) Importo esecuzione lavori 149.186,00 149.186,00
b) Corrispettivo per progettazione esecutiva 7.690,00 7.690,00
a+b) | Importo dell 3ppalto di esecuzione 156.876,00
c) Oneri per attuazione piani di sicurezza 4.614,00
a+b+c) | IMPORTO TOTALE DELL APPALTO 161.490,00
LOeT7r-(? 2 —AVEZZANO Importi in Colonna 1) Colonna 2) Colonna 1+ 2)
u
Num. A corpo In economia TOTALE
a) Importo esecuzione lavori 294.794,00 294.794,00
b) Corrispettivo per progettazione esecutiva 15.195,00 15.195,00
a+b) | Importo dell 3ppalto di esecuzione 309.989,00
c) Oneri per attuazione piani di sicurezza 9.117,00
a+b+c) | IMPORTO TOTALE DELL APPALTO 319.106,00
LOTTO 3 —CHIETI Imp o; t ;’; Colonna 1) Colonna 2) Colonna 1 + 2)
u
Num. A corpo In economia TOTALE
a) Importo esecuzione lavori 294.794,00 294.794,00
b) Corrispettivo per progettazione esecutiva 15.195,00 15.195,00
a+b) | Importo dell 3ppalto di esecuzione 309.989,00
c) Oneri per attuazione piani di sicurezza 9.117,00
a+b+c) | IMPORTO TOTALE DELL APPALTO 319.106,00
LOTTO 4 —PESCARA Imp 0; t ;’; Colonna 1) Colonna 2) Colonna 1 + 2)
u
Num A corpo In economia TOTALE
a) Importo esecuzione lavori 215.400,00 215.400,00
b) Corrispettivo per progettazione esecutiva 11.103,00 11.103,00
a+b) | Importo dell 3ppalto di esecuzione 226.503,00
c) Oneri per attuazione piani di sicurezza 6.661,00
a+b+c) | IMPORTO TOTALE DELL APPALTO 233.164,00
LOTTO 5 —SULMONA Imp 0; t ;’; Colonna 1) Colonna 2) Colonna 1+ 2)
u
Num A corpo In economia TOTALE
a) Importo esecuzione lavori 294.490,00 294.490,00
b) Corrispettivo per progettazione esecutiva 15.179,00 15.179,00
a+b) | Importo dell 3ppalto di esecuzione 309.669,00
c) Oneri per attuazione piani di sicurezza 9.107,00
a+b+c) | IMPORTO TOTALE DELL APPALTO 318.776,00
LOTTO 6 —TERAMO Imp 0; t ;’; Colonna 1) Colonna 2) Colonna 1 + 2)
u
Num. A corpo In economia TOTALE
a) Importo esecuzione lavori 204.324,00 204.324,00
b) Corrispettivo per progettazione esecutiva 10.532,00 10.532,00
a+b) | Importo dell 3ppalto di esecuzione 214.856,00
c) Oneri per attuazione piani di sicurezza 6.319,00
a+b+c) | IMPORTO TOTALE DELL APPALTO 221.175,00
LOTTO 7 —L AQUILA PROV/LE  Importi in euro Colonna 1) Colonna 2) Colonna 1 + 2)
Num. A corpo In economia TOTALE
a) Importo esecuzione lavori 226.296,00 226.296,00
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b) Corrispettivo per progettazione esecutiva 11.664,00 11.664,00
a+b) | Importo dell 3ppalto di esecuzione 237.960,00
c) Oneri per attuazione piani di sicurezza 6.998,00
a+b+c) | IMPORTO TOTALE DELL APPALTO 244.958,00

. Liporto contrattuale, per ogni singolo lotto, corrisponde all porto dei lavori di cui al comma 1, lettera a), al quale

deve essere applicato il ribasso percentuale sul medesimo importo offerto dall &ggiudicatario in sede di gara, aumentato
dell porto di cui al comma 1, lettera b), relativo agli oneri per la sicurezza e la salute nel cantiere di cui al comma 3,
aumentato altresi dell fporto di cui al comma 1, lettera c), a titolo di corrispettivo per la progettazione esecutiva di cui
al comma 4.

. Liporto di cui al comma 1, lettera b), relativo agli oneri per la sicurezza e la salute nel cantiere, non & soggetto ad

alcun ribasso di gara, ai sensi dell'articolo 131, comma 3, primo periodo, del Codice dei contratti, dell &rticolo 7, comma
4, del d.P.R. n. 222 del 2003 e dell'articolo 12, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494.

. Limporto di cui al comma 1, lettera c), a titolo di corrispettivo per la progettazione esecutiva, non € soggetto ad alcun

ribasso di gara, ai sensi del combinato disposto dell drticolo 53, comma 3, terzo periodo, e dell'articolo 92, comma 4,
del Codice dei contratti.

Art.3 - Modalita di stipulazione del contratto

Il contratto € stipulato “& corpo””ai sensi dell &rticolo 53, comma 4, terzo periodo, del Codice dei contratti, e degli
articoli 45, comma 6, e 90, comma 5, del regolamento generale.

. Liporto della contratto, come determinato in sede di gara, resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata

da alcuna delle parti contraenti alcuna successiva verificazione sulla misura o sul valore attribuito alla quantita.

| prezzi unitari offerti dall &ggiudicatario in sede di gara non hanno alcuna efficacia negoziale e |fporto complessivo
dell 3fferta, anche se determinato attraverso |3pplicazione dei predetti prezzi unitari alle quantita, resta fisso e
invariabile, ai sensi dei commi 1 e 2; allo stesso modo non hanno alcuna efficacia negoziale le quantita indicate dalla
Stazione appaltante negli atti progettuali e nella «lista», ancorché rettificata o integrata dal concorrente, essendo
obbligo esclusivo di quest @ltimo il controllo e la verifica preventiva della completezza e della congruita delle voci e delle
guantita indicate dalla stessa Stazione appaltante, e la formulazione dell 3fferta sulla sola base delle proprie valutazioni
gualitative e quantitative, assumendone i rischi. Per i lavori di cui all 3rticolo 2, comma 1, lettera b), previsti in economia
negli atti progettuali e nella «lista», i prezzi unitari offerti dall &ggiudicatario in sede di gara costituiscono i prezzi
contrattuali e sono da intendersi come elenco dei prezzi unitari.

| prezzi unitari di cui al comma 3, ancorché senza valore negoziale ai fini dell Zppalto e della determinazione dell fporto
complessivo dei lavori, sono vincolanti per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o
detrazioni in corso d 3pera, qualora ammissibili ai sensi dell drticolo 132 del Codice dei contratti, e che siano estranee ai
lavori gia previsti nonché ai lavori in economia.

I rapporti ed i vincoli negoziali di cui al presente articolo si riferiscono ai lavori posti a base d'asta di cui all'articolo 2,
comma 1, lettera a), mentre per gli oneri per la sicurezza e la salute nel cantiere di cui all'articolo 2, comma 1, lettera
b), nonché per la progettazione esecutiva di cui allarticolo 2, comma 1, lettera c), costituiscono vincolo negoziale
l'importo degli stessi (per la parte a corpo) e i loro prezzi unitari (per la parti a misura ed in economia)  indicati a tale
scopo dalla Stazione appaltante negli atti progettuali e in particolare, rispettivamente, nella descrizione nella parte a
corpo e nell'elenco dei prezzi unitari per le parti a misura e in economia, relative agli oneri per | &ttuazione dei piani di
sicurezza.

. Fatte salve le ipotesi di cui all articolo 13, comma 4, i vincoli negoziali di cui al presente articolo, restano invariati anche

dopo la presentazione e | @pprovazione del progetto esecutivo.

Art.4 - Categoria prevalente, categorie scorporabili e subappaltabili

. Ai sensi dell articolo 3 del d.P.R. n. 34 del 2000 e in conformita all dllegato «A» al predetto regolamento, i lavori sono

classificati nella categoria prevalente «OG 9 » Classifica | oppure, a secondo dei lotti_ «OG 9 » Classifica 11 ©.

. Ai sensi degli articoli 72, 73 e 74 del regolamento generale, le parti di lavoro appartenenti alla categoria diversa da

quella prevalente, con i relativi importi, sono indicate nella tabella «A», allegata al capitolato speciale quale parte
integrante e sostanziale. Tali parti di lavoro sono scorporabili e, a scelta dell fnpresa, subappaltabili, alle condizioni di
legge e del capitolato speciale, fatti salvi i limiti, i divieti e le prescrizioni di cui ai commi successivi.

. Le strutture, gli impianti e le opere speciali di cui al combinato disposto degli articoli 37, comma 11, del Codice dei

contratti e 72, comma 4, del regolamento generale, di importo superiore al 15% dell importo a base di gara,
indicati nel bando di gara, devono essere realizzati dall 3ppaltatore solo se in possesso degli specifici requisiti di
qualificazione per la relativa categoria; in caso contrario il concorrente & obbligato a costituire un &ssociazione
temporanea di tipo verticale e i predetti lavori devono essere realizzati da un fnpresa mandante in possesso dei

requisiti necessari. Per tali strutture, impianti e opere speciali & vietato il subappalto. | predetti lavori costituenti

9
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strutture, impianti e opere speciali, con i relativi importi, sono individuati nella tabella «A» allegata al presente
capitolato

Art.5 - Gruppi di lavorazioni omogenee, categorie contabili

1. | gruppi di lavorazioni omogenee di cui all &rticolo 132, comma 3, del Codice dei contratti, all drticolo 45, commi 6, 7 e
8, e all articolo 159 del regolamento generale, all articolo 10, comma 6, del capitolato generale d dppalto e all articolo 37
del presente capitolato, sono indicati nella tabella «B», allegata allo stesso capitolato speciale quale parte integrante e
sostanziale.

2. Fatte salve le sole ipotesi di cui all &rticolo 13, comma 4, i gruppi di cui al comma 1 restano invariati, rispetto a come
individuati e quantificati nel progetto definitivo, anche dopo la presentazione e | &pprovazione del progetto esecutivo.

10
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CAPO 2 —DISCIPLINA CONTRATTUALE

1.

Art.6 - Interpretazione del contratto e del capitolato speciale d'appalto

In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione piu aderente alle finalita per le quali il lavoro e
stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva.

In caso di norme del capitolato speciale tra loro non compatibili 0 apparentemente non compatibili, trovano applicazione
in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle
maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari oppure all'ordinamento giuridico, in terzo luogo
guelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.

L'interpretazione delle clausole contrattuali, cosi come delle disposizioni del presente capitolato, & fatta tenendo conto
delle finalita del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione del progetto approvato; per ogni altra evenienza
trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile.

Art.7 - Documenti che fanno parte del contratto

Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d &ppalto, ancorché non materialmente allegati:

a) il capitolato generale d3ppalto approvato con decreto ministeriale 19 aprile 2000, n. 145, per quanto non in
contrasto dal presente Capitolato speciale o non previsto da quest @ltimo;

b) il presente capitolato, comprese le tabelle allegate allo stesso, con i limiti, per queste ultime, descritti nel seguito in
relazione al loro valore indicativo;

c) tutti gli elaborati grafici del progetto definitivo, come elencati nell dllegata tabella E, ad eccezione di quelli
esplicitamente esclusi ai sensi del successivo comma 3 “;

d) I&lenco dei prezzi unitari;

e) il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all articolo 12, del decreto legislativo n. 494 del 1996 e agli articoli 2, 3
e 4, del d.P.R. n. 222 del 2003, e le proposte integrative al predetto piano di cui all articolo 131, comma 2, lettera
a), del Codice dei contratti;

f) il piano operativo di sicurezza di cui all &rticolo 131, comma 2, lettera c), del Codice dei contratti e all articolo 6 del
d.P.R. n. 222 del 2003;

g) il cronoprogramma di cui all articolo 42 del regolamento generale.

. Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici e in particolare:

a) la legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F, per quanto applicabile;

b) il Codice dei contratti, approvato con decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;

c¢) il regolamento generale approvato con d.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554, per quanto applicabile;

d) il decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494 e successive modifiche e integrazioni;

e) il regolamento approvato con d.P.R. 3 luglio 2003, n. 222.

Non fanno invece parte del contratto e sono estranei ai rapporti negoziali:

a) il computo metrico e il computo metrico estimativo;

b) le tabelle di riepilogo dei lavori e la loro suddivisione per categorie omogenee, ancorché inserite e integranti il
presente capitolato speciale; esse hanno efficacia limitatamente ai fini dell &ggiudicazione per la determinazione dei
requisiti soggettivi degli esecutori, ai fini della definizione dei requisiti oggettivi e del subappalto, e, sempre che non
riguardino il compenso a corpo dei lavori contrattuali, ai fini della valutazione delle addizioni o diminuzioni dei lavori
all &rticolo 132 del Codice dei contratti;

c) le quantita delle singole voci elementari, sia quelle rilevabili dagli atti progettuali e da qualsiasi altro loro allegato,
che quelle risultanti dalla «lista» di cui alldrticolo 90 del regolamento generale, predisposta dalla Stazione
appaltante, compilata dall dggiudicatario e da questi presentata in sede di offerta.

Art.8 - Disposizioni particolari riguardanti | ppalto

La sottoscrizione del contratto da parte dell @ppaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata
accettazione anche dei suoi allegati, della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubbilici,
nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto, e del progetto definitivo per
guanto attiene alla sua perfetta esecuzione.

. Ai sensi dell articolo 71, comma 3, del regolamento generale, | ppaltatore da atto, senza riserva alcuna, della piena

conoscenza e disponibilita degli atti progettuali e della documentazione, della disponibilita dei siti, dello stato dei luoghi,
delle condizioni pattuite in sede di offerta e ogni altra circostanza che interessi i lavori, che, come da apposito verbale
sottoscritto col R.U.P., consentono |inmediata redazione della progettazione esecutiva e la successiva immediata
esecuzione dei lavori.

Art.9 - Fallimento dell ppaltatore

In caso di fallimento dell 3ppaltatore la Stazione appaltante si avvale, senza pregiudizio per ogni altro diritto e azione a
tutela dei propri interessi, della procedura prevista dagli articoli 136 e 138 del Codice dei contratti.
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. Qualora |&secutore sia undssociazione temporanea, in caso di fallimento dell fnpresa mandataria o di una impresa

mandante trovano applicazione rispettivamente i commi 18 e 19 dell &rticolo 37 del Codice dei contratti.

Art.10 - Rappresentante dell @ppaltatore e domicilio; direttore di cantiere

. L 3ppaltatore deve eleggere domicilio ai sensi e nei modi di cui all &rticolo 2 del capitolato generale d dppalto; a tale

domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o
comunicazione dipendente dal contratto.

. L 3ppaltatore deve altresi comunicare, ai sensi e nei modi di cui alldrticolo 3 del capitolato generale d 3ppalto, le

generalita delle persone autorizzate a riscuotere.

. Qualora | 3ppaltatore non conduca direttamente i lavori, deve depositare presso la Stazione appaltante, ai sensi e nei

modi di cui all articolo 4 del capitolato generale d dppalto, il mandato conferito con atto pubblico a persona idonea,
sostituibile su richiesta motivata della Stazione appaltante. La direzione del cantiere & assunta dal direttore tecnico
dell fpresa o da altro tecnico, abilitato secondo le previsioni del capitolato speciale in rapporto alle caratteristiche delle
opere da eseguire. Ldssunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega
conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con | hdicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato
anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.

. L @ppaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura | 8rganizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il

direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell &ppaltatore per
disciplina, incapacita o grave negligenza. L 3ppaltatore € in tutti i casi responsabile dei danni causati dall fnperizia o
dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell npiego dei
materiali.

. Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, o delle persona di cui ai commi 2, 3 0 4, deve essere tempestivamente

notificata Stazione appaltante; ogni variazione della persona di cui al comma 3 deve essere accompagnata dal deposito
presso la Stazione appaltante del nuovo atto di mandato.

Art.11 - Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e I'esecuzione

. Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a sistemi e sub sistemi di

impianti tecnologici oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di regolamento in
materia di qualita, provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto concerne la descrizione, i
requisiti di prestazione e le modalita di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate
contrattualmente nel capitolato speciale di appalto, negli elaborati grafici dei progetti definitivo ed esecutivo e nella
descrizione delle singole voci allegata allo stesso capitolato.

. Per quanto riguarda | &ccettazione, la qualita e | piego dei materiali, la loro provvista, il luogo della loro provenienza e

| 8ventuale sostituzione di questdltimo, si applicano rispettivamente gli articoli 15, 16 e 17 del capitolato generale
d ppalto.

Art.12 —Convenzioni europee in materia di valuta e termini

. Tutti gli atti predisposti dalla Stazione appaltante per ogni valore in cifra assoluta indicano la denominazione in euro.
. Tutti gli atti predisposti dalla Stazione appaltante per ogni valore contenuto in cifra assoluta, ove non diversamente

specificato, devono intendersi I.V.A. esclusa.

. Tutti i termini di cui al presente capitolato ddneri, se non diversamente stabilito nella singola disposizione, sono

computati in conformita al Regolamento CEE 3 giugno 1971, n. 1182.
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CAPO 3 - TERMINI PER LA PROGETTAZIONE E L ESECUZIONE

Art.13 - Termini per la progettazione esecutiva

Dopo la stipulazione del contratto e comunque entro 15 (quindici) giorni dalla stipulazione del contratto stesso
I'appaltatore deve dare inizio alla progettazione esecutiva.

Il progetto esecutivo non pud prevedere alcuna variazione alla qualita e alle quantita delle lavorazioni previste nel
progetto definitivo; eventuali variazioni quantitative o qualitative non hanno alcuna influenza né sull fporto dei lavori
che resta fisso e invariabile nella misura contrattuale, né sulla qualita dell &secuzione, dei materiali, delle prestazioni e
di ogni aspetto tecnico, che resta fissa e invariabile rispetto a quanto previsto dal progetto definitivo. E *fatto salvo
esclusivamente quanto disposto dal comma 4.

Nel caso in cui si verifichi una delle ipotesi di cui all drticolo 132, comma 1, lettere a), b), ¢) o d), del Codice dei
contratti, oppure nel caso di errori od omissioni riscontrati nel progetto definitivo, le variazioni da apportarsi al progetto
esecutivo sono valutate in base ai prezzi contrattuali con le modalita previste dal capitolato generale d ppalto e, se del
caso, a mezzo di formazione di nuovi prezzi, ricavati ai sensi dell 3rticolo 136 del regolamento generale. Fin d'ora si
Stabilisce che il Listino dei Prezzi Unitari di riferimento é quello edito dalla Regione Abruzzo - Edizione 2006 -
approvato con deliberazione di G.R. n° 199 del 14/03/2006. La Stazione appaltante procede all &ccertamento delle
cause, condizioni e presupposti che hanno dato luogo alle variazioni nonché al concordamento dei nuovi prezzi entro
15 (quindici)_giorni dall &ccertamento della necessita di introdurre nel progetto esecutivo la variazione al progetto
definitivo. L3ssenso alla variante da parte della Stazione appaltante avviene mediante atto scritto comunicato
tempestivamente all Zppaltatore; con tale assenso pud essere riconosciuta motivatamente una proroga al termine di cui
al comma 5 previsto per la presentazione del progetto. Tale proroga deve essere adeguata alla complessita e
importanza delle modifiche da introdurre al progetto ma non pud comunque essere superiore ad un quarto del temine
previsto inizialmente.

La progettazione esecutiva, completa in ogni sua parte, unitamente agli eventuali studi, indagini e verifiche
supplementari, deve essere consegnata alla Stazione appaltante entro 30 (trenta) giorni dalla stipulazione del
contratto di cui al comma 1.

Il progetto esecutivo & approvato dalla Stazione appaltante, sentito il progettista del progetto definitivo, entro 15
(quindici) giorni dalla sua presentazione da parte dell 3ppaltatore; |3vvenuta approvazione € comunicata
tempestivamente all appaltatore a cura del R.U.P.

Qualora il R.U.P. richieda ulteriori studi, indagini e verifiche di maggior dettaglio cid non comporta compenso aggiuntivo
alcuno a favore dell @ppaltatore, tuttavia con il provvedimento di richiesta pud essere concessa motivatamente una
proroga del termine di cui al comma 4, strettamente necessaria all &ecuzione dei nuovi adempimenti.

Art.14 - Ritardo nella progettazione esecutiva

. Fermo restando quanto previsto dall drticolo 23, comma 1, nel caso di mancato rispetto del termine per la consegna del

progetto esecutivo previsto dall drticolo 13, comma 4, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo viene applicata
una penale nella misura prevista dall articolo 20, comma 1.

Art.15 - Consegna e inizio dei lavori

. L &secuzione dei lavori ha inizio dopo la comunicazione dell approvazione del progetto esecutivo di cui all &rticolo 13,

comma 5, in seguito a consegna, risultante da apposito verbale, da effettuarsi non oltre 30 ©® giorni dalla predetta
comunicazione che deve altresi contenere la convocazione dell &ppaltatore.

. E Tacolta della Stazione appaltante procedere in via d @rgenza alla consegna dei lavori, mediante | 8ssegnazione di un

termine abbreviato, in applicazione dell articolo 338 della legge n. 2248 del 1865, allegato «F» e dell drticolo 129,
commi 1 e 4, del regolamento generale; in tal caso il direttore dei lavori indica espressamente sul verbale le lavorazioni
da iniziare immediatamente.

. Se nel giorno fissato e comunicato | dppaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, il direttore dei lavori

fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 5 giorni e non superiore a 15; i termini per | &secuzione decorrono
comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutiimente il termine anzidetto & facolta della Stazione
appaltante di risolvere il contratto e incamerare la cauzione, ferma restando la possibilita di avvalersi della garanzia
fideiussoria al fine del risarcimento del danno, senza che cid possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta.
Qualora sia indetta una nuova procedura per | affidamento del completamento dei lavori, | 8ggiudicatario € escluso dalla
partecipazione in quanto | fhadempimento € considerato grave negligenza accertata.

. L'appaltatore deve trasmettere alla Stazione appaltante, prima dellhizio dei lavori, la documentazione di avvenuta

denunzia di inizio lavori effettuata agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici, inclusa la Cassa edile ove
dovuta; egli trasmette altresi un originale del DURC in data non anteriore a tre mesi da quella del verbale di consegna; il
DURC e altresi trasmesso in occasione di ciascun pagamento in acconto o a saldo, in relazione anche alle eventuali
imprese subappaltatrici che abbiano personale dipendente.
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Art.16 - Termini per l'ultimazione dei lavori

Il tempo utile massimo per ultimare tutti i lavori compresi nell @ppalto € fissato, per ogni singolo lotto, in giorni 235
(duecentotretntacinque) naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori, eventualmente
ridotto in base al tempo massimo di esecuzione determinato dalla ditta in fase di offerta.

Nel calcolo del tempo contrattuale si & tenuto conto delle ferie contrattuali.

L 3ppaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza del cronoprogramma dei lavori che potra fissare scadenze
inderogabili per | dpprontamento delle opere necessarie all ihizio di forniture e lavori da effettuarsi da altre ditte per
conto della Stazione appaltante oppure necessarie all @tilizzazione, prima della fine dei lavori e previo certificato di
collaudo o certificato di regolare esecuzione ©, riferito alla sola parte funzionale delle opere.

Art.17 - Proroghe

L dppaltatore, qualora per causa a esso non imputabile, non sia in grado di ultimare i lavori nel termine contrattuale di
cui all &rticolo 16, pud chiedere la proroga, presentando apposita richiesta motivata almeno 45 giorni prima della
scadenza del termine di cui all 8rticolo 16.

In deroga a quanto previsto al comma 1, la richiesta puo essere presentata anche qualora manchino meno di 45 giorni
alla scadenza del termine di cui alldrticolo 16, comunque prima di tale scadenza, qualora le cause che hanno
determinato la richiesta si siano verificate posteriormente; in questo caso la richiesta deve essere motivata anche in
relazione alla specifica circostanza della tardivita.

. La richiesta & presentata al direttore di lavori il quale la trasmette tempestivamente al R.U.P., corredata dal proprio

parere; qualora la richiesta sia presentata direttamente al R.U.P. questi acquisisce tempestivamente il parere del
direttore dei lavori.

La proroga € concessa 0 negata con provvedimento scritto del R.U.P. entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta; il
R.U.P. puo prescindere dal parere del direttore dei lavori qualora questi non si esprima entro 10 giorni e puo discostarsi
dallo stesso parere; nel provvedimento € riportato il parere del direttore dei lavori qualora questo sia difforme dalle
conclusioni del R.U.P.

Nei casi di cui al comma 2 i termini di 30 giorni e di 10 giorni di cui al comma 4 sono ridotti rispettivamente a 10 giorni
e a 3 giorni; negli stessi casi qualora la proroga sia concessa formalmente dopo la scadenza del termine di cui
all articolo 16, essa ha effetto retroattivo a partire da tale ultimo termine.

La mancata determinazione del R.U.P. entro i termini di cui al presente articolo costituisce rigetto della richiesta.

. Trova altresi applicazione | articolo 26 del capitolato generale d &ppalto.

Art.18 - Sospensioni ordinate dal direttore dei lavori

. Qualora cause di forza maggiore, condizioni climatiche oggettivamente eccezionali od altre circostanze speciali che

impediscano in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d arte, la direzione dei lavori d @fficio o su

segnalazione dell @ppaltatore puo ordinare la sospensione dei lavori redigendo apposito verbale sentito | ppaltatore;

costituiscono circostanze speciali le situazioni che determinano la necessita di procedere alla redazione di una variante in

corso d@pera nei casi previsti dall rticolo 132, comma 1, lettere a), b), ¢) e d), del Codice dei contratti; per le

sospensioni di cui al presente articolo nessun indennizzo spetta all appaltatore.

Il verbale di sospensione deve contenere:

a) |hdicazione dello stato di avanzamento dei lavori;

b) |&deguata motivazione a cura della direzione dei lavori;

c) |8&ventuale imputazione delle cause ad una delle parti o a terzi, se del caso anche con riferimento alle risultanze del
verbale di consegna o alle circostanze sopravvenute.

Il verbale di sospensione & controfirmato dall @ppaltatore, deve pervenire al R.U.P. entro il quinto giorno naturale successivo

alla sua redazione e deve essere restituito controfirmati dallo stesso o dal suo delegato; qualora il R.U.P. non si pronunci entro

5 giorni dal ricevimento, il verbale si da per riconosciuto e accettato dalla Stazione appaltante.

. Qualora | @ppaltatore non intervenga alla firma del verbale di sospensione o rifiuti di sottoscriverlo, oppure apponga

sullo stesso delle riserve, si procede a norma dell articolo 165 del regolamento generale.

In ogni caso la sospensione opera dalla data di redazione del verbale, accettato dal R.U.P. o sul quale si sia formata
| Eccettazione tacita; non possono essere riconosciute sospensioni, e i relativi verbali non hanno alcuna efficacia, in assenza di
adeguate motivazioni o le cui motivazioni non siano riconosciute adeguate da parte del R.U.P.

Il verbale di sospensione ha efficacia dal quinto giorno antecedente la sua presentazione al R.U.P., qualora il predetto
verbale gli sia stato trasmesso dopo il quinto giorno dalla redazione oppure rechi una data di decorrenza della
sospensione anteriore al quinto giorno precedente la data di trasmissione.

Non appena cessate le cause della sospensione il direttore dei lavori redige il verbale di ripresa che, oltre a richiamare il
precedente verbale di sospensione, deve indicare i giorni di effettiva sospensione e il conseguente nuovo termine
contrattuale dei lavori differito di un numero di giorni pari all &ccertata durata della sospensione.

Il verbale di ripresa dei lavori € controfirmato dall ppaltatore e trasmesso al R.U.P.; esso ¢ efficace dalla data della sua
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redazione; al verbale di ripresa dei lavori si applicano le disposizioni ei cui ai commi 3 e 4.

. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche a sospensioni parziali e riprese parziali che abbiano per oggetto

parti determinate dei lavori, da indicare nei relativi verbali; in tal caso il differimento dei termini contrattuali & pari ad un
numero di giorni costituito dal prodotto dei giorni di sospensione per il rapporto tra |@dmmontare dei lavori sospesi e
I'importo totale dei lavori previsto nello stesso periodo secondo il programma esecutivo dei lavori di cui all &rticolo 21.

Art.19 - Sospensioni ordinate dal R.U.P.

Il R.U.P. puo ordinare la sospensione dei lavori per cause di pubblico interesse o particolare necessita; |8rdine e
trasmesso contemporaneamente all appaltatore e al direttore dei lavori ed ha efficacia dalla data di emissione.

. Lo stesso R.U.P. determina il momento in cui sono venute meno le ragioni di pubblico interesse o di particolare

necessita che lo hanno indotto ad ordinare la sospendere i lavori ed emette |3rdine di ripresa, trasmesso
tempestivamente all appaltatore e al direttore dei lavori.

. Per quanto non diversamente disposto dal presente articolo, agli ordini di sospensione e di ripresa emessi dal R.U.P. si

applicano le disposizioni dell &rticolo 18, commi 2, 4, 7, 8 e 9, in materia di verbali di sospensione e di ripresa dei lavori,
in quanto compatibili.

. Qualora la sospensione, o le sospensioni se piu di una, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della

durata complessiva prevista dall &rticolo 16, o comunque quando superino 6 mesi complessivamente, I'appaltatore puo
richiedere lo scioglimento del contratto senza indennita; la Stazione appaltante pud opporsi allo scioglimento del
contratto ma, in tal caso, riconosce al medesimo la rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della
sospensione oltre i termini suddetti, iscrivendoli nella documentazione contabile.

Art.20 - Penali in caso di ritardo

. Nel caso di mancato rispetto del termine stabilito per | @ltimazione dei lavori, per ogni giorno naturale consecutivo di

ritardo viene applicata una penale pari allo 0,3 per mille (euro zero e centesimi tre ogni mille) dellfporto

contrattuale.

La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 1, trova applicazione anche in caso di ritardo:

a) nell izio dei lavori rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori per la consegna degli stessi, qualora la Stazione
appaltante non si avvalga della facolta di cui all articolo 15, comma 3;

b) nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori;

d) nel rispetto dei termini imposti dalla direzione dei lavori per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati.

La penale irrogata ai sensi del comma 2, lettera a), & disapplicata e, se, gia addebitata, & restituita, qualora

| 3ppaltatore, in seguito all@ndamento imposto ai lavori, rispetti la prima soglia temporale successiva fissata nel

programma dei lavori di cui all &rticolo 21.

. La penale di cui al comma 2 e lettera b), € applicata all Tnporto dei lavori ancora da eseguire; la penale di cui al comma

2, lettera c) e applicata all fporto dei lavori di ripristino o di nuova esecuzione ordinati per rimediare a quelli non
accettabili o danneggiati.

. Tutte le penali di cui al presente articolo sono contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento immediatamente

successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo.

. Liporto complessivo delle penali irrogate ai sensi dei commi 1 e 2 non puo superare il 10 per cento dell fnporto

contrattuale; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale trova
applicazione | drticolo 23, in materia di risoluzione del contratto.

. L 3pplicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri

sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi.

Art.21 —Programma esecutivo dei lavori dell’appaltatore e cronoprogramma

. Entro 30 (trenta) ” giorni dalla stipula del contratto, e comunque prima dell'inizio dei lavori, I'appaltatore predispone

e consegna alla direzione lavori un proprio programma esecutivo dei lavori, elaborato in relazione alle proprie

tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa; tale programma deve riportare per

ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché I'ammontare presunto, parziale e progressivo,

dell'avanzamento dei lavori alle date contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento deve

essere coerente con i tempi contrattuali di ultimazione e deve essere approvato dalla direzione lavori, mediante

apposizione di un visto, entro cinque giorni dal ricevimento. Trascorso il predetto termine senza che la direzione lavori si

sia pronunciata il programma esecutivo dei lavori si intende accettato, fatte salve palesi illogicita o indicazioni erronee

incompatibili con il rispetto dei termini di ultimazione. ®

Il programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore puo essere modificato o integrato dalla Stazione appaltante, mediante

ordine di servizio, ogni volta che sia necessario alla miglior esecuzione dei lavori e in particolare:

a) per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al contratto;

b) per lintervento o il mancato intervento di societa concessionarie di pubblici servizi le cui reti siano coinvolte in qualungue
modo con lI'andamento dei lavori, purché non imputabile ad inadempimenti o ritardi della Stazione appaltante;
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c) per lintervento o il coordinamento con autorita, enti o altri soggetti diversi dalla Stazione appaltante, che abbiano
giurisdizione, competenze o responsabilita di tutela sugli immobili, i siti e le aree comunque interessate dal cantiere;
a tal fine non sono considerati soggetti diversi le societa o aziende controllate o partecipate dalla Stazione appaltante
0 soggetti titolari di diritti reali sui beni in qualunque modo interessati dai lavori intendendosi, in questi casi,
ricondotta la fattispecie alla responsabilita gestionale della Stazione appaltante;

d) per la necessita o I'opportunita di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di tenuta e funzionamento degli
impianti, nonché collaudi parziali o specifici;

e) qualora sia richiesto dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, in ottemperanza all'articolo 5 del
decreto n. 494 del 1996. In ogni caso il programma esecutivo dei lavori deve essere coerente con il piano di
sicurezza e di coordinamento del cantiere, eventualmente integrato ed aggiornato.

I lavori sono comunque eseguiti nel rispetto del cronoprogramma predisposto dalla Stazione appaltante e integrante il

progetto esecutivo; tale cronoprogramma puo essere modificato dalla Stazione appaltante al verificarsi delle condizioni

di cui al comma 2.

Art.22 —Inderogabilita dei termini di progettazione ed esecuzione

. Non costituiscono motivo di proroga dell'inizio dell attivita di progettazione esecutiva:

a) la necessita di rilievi, indagini, sondaggi, accertamenti o altri adempimenti simili, gia previsti nel presente capitolato
speciale o che l'appaltatore o i progettisti dell 3ppaltatore ritenessero di dover effettuare per procedere alla
progettazione esecutiva, salvo che si tratti di adempimenti imprevisti ordinati esplicitamente dal R.U.P. per i quali €
concessa la proroga ai sensi dell articolo 13, comma 8;

b) l'esecuzione di accertamenti integrativi che |'appaltatore ritenesse di dover effettuare per la esecuzione delle opere di
fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dalla direzione dei lavori 0 espressamente
approvati da questa;

c) le eventuali controversie tra | @ppaltatore e i progettisti che devono redigere o redigono il progetto esecutivo.

. Non costituiscono motivo di proroga dell hizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo

il relativo programma o della loro ritardata ultimazione:

a) il ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo funzionamento, per
I'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua;

b) |d&dempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal direttore dei lavori o dagli
organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il coordinatore per la sicurezza in fase di
esecuzione, se nominato;

c) l'esecuzione di accertamenti integrativi che I'appaltatore ritenesse di dover effettuare per la esecuzione delle opere di
fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dalla direzione dei lavori o espressamente
approvati da questa;

d) il tempo necessario per I'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove assimilabili;

e) il tempo necessario per I'espletamento degli adempimenti a carico dell'appaltatore comunque previsti dal presente
capitolato;

f) le eventuali controversie tra | ppaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati dall 3ppaltatore né i
ritardi o gli inadempimenti degli stessi soggetti;

g) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra | @ppaltatore e il proprio personale dipendente.

. Non costituiscono altresi motivo di differimento dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa

conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione i ritardi o gli inadempimenti di ditte,
imprese, fornitori, tecnici o altri, titolari di rapporti contrattuali con la Stazione appaltante, se | @ppaltatore non abbia
tempestivamente denunciato per iscritto alla Stazione appaltante medesima le cause imputabili a dette ditte, imprese o
fornitori o tecnici.

. Non costituiscono altresi motivo di proroga dell ihizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo

il relativo programma o della loro ritardata ultimazione la mancata o la ritardata consegna del progetto esecutivo alla Stazione
appaltante, né gli inconvenienti, gli errori e le omissioni nella progettazione esecutiva.

. Le cause di cui al presente articolo non possono essere invocate nemmeno per la richiesta di proroghe di cui all &rticolo

17 o di sospensione dei lavori di cui all 3rticolo 18.

Art. 23 - Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini

. L8ventuale ritardo dell 3ppaltatore rispetto ai termini per la presentazione del progetto esecutivo ai sensi dell &rticolo

13, comma 5, superiore a 90 (novanta)  giorni naturali consecutivi, produce la risoluzione del contratto, a
discrezione della Stazione appaltante e senza obbligo di ulteriore motivazione, ai sensi dell &rticolo 136 del Codice dei
contratti, per grave inadempimento dell ppaltatore, senza necessita di messa in mora, diffida o altro adempimento.

. L8ventuale ritardo imputabile all 3ppaltatore nel rispetto dei termini per |@ltimazione dei lavori o delle scadenze

esplicitamente fissate allo scopo dal programma temporale superiore a 90 (giorni) @® giorni naturali consecutivi

produce la risoluzione del contratto, a discrezione della Stazione appaltante e senza obbligo di ulteriore motivazione, ai
sensi dell &rticolo 136 del Codice dei contratti.

16


http://www.pdfmailer.com
http://www.pdfmailer.com

POF

=

PDFMAILER.COM

Print and send PDF files as Emails with any application, ad-sponsored and
free of charge www.pdfmailer.com

. La risoluzione del contratto ai sensi del comma 2 trova applicazione dopo la formale messa in mora dell appaltatore con

assegnazione di un termine per compiere i lavori e in contraddittorio con il medesimo appaltatore.

. Nel caso di risoluzione del contratto la penale di cui all 3rticolo 18, comma 1, € computata sul periodo determinato

sommando il ritardo accumulato dall'appaltatore rispetto al programma esecutivo dei lavori e il termine assegnato dal
direttore dei lavori per compiere i lavori con la messa in mora di cui al comma 3.

. Sono dovuti dall @ppaltatore i danni subiti dalla Stazione appaltante in seguito alla risoluzione del contratto, comprese le

eventuali maggiori spese connesse al completamento dei lavori affidato a terzi. Per il risarcimento di tali danni la
Stazione appaltante puo trattenere qualunque somma maturata a credito dell ppaltatore in ragione dei lavori eseguiti
nonché rivalersi sulla garanzia fideiussoria.

Art. 24 - Mancata approvazione della progettazione esecutiva

. Qualora il progetto esecutivo redatto a cura dell @ppaltatore non sia ritenuto meritevole di approvazione, il contratto &

risolto per inadempimento dell &ppaltatore medesimo. In tal caso nulla € dovuto all &ppaltatore per le spese di
progettazione esecutiva sostenute.

. Non & meritevole di approvazione il progetto esecutivo:

a) che si discosti dalla progettazione definitiva in modo da compromettere, anche parzialmente, le finalita
dell mtervento, il suo costo o altri elementi significativi dello stesso progetto definitivo;

b) che sia in contrasto con norme di legge o di regolamento in materia edilizia, urbanistica, di sicurezza, igienico
sanitaria, superamento delle barriere architettoniche o altre norme speciali;

c) che sia redatto in violazione di norme tecniche di settore, con particolare riguardo alle parti in sottosuolo, alle parti
strutturali e a quelle impiantistiche;

d) che, secondo le normali cognizioni tecniche dei titolari dei servizi di ingegneria e architettura, non illustri
compiutamente i lavori da eseguire o li illustri in modo non idoneo alla loro immediata esecuzione;

e) nel quale si riscontrino errori od omissioni progettuali come definite dalla Legge;

f) che, in ogni altro caso, comporti una sua attuazione in forma diversa o in tempi diversi rispetto a quanto previsto
dalla progettazione definitiva.

In ogni altro caso di mancata approvazione del progetto esecutivo, per cause non imputabili all &ppaltatore, la Stazione

appaltante recede dal contratto e, in deroga a quanto previsto dall drticolo 122 del regolamento generale, all appaltatore

sono riconosciuti i seguenti importi:

a) le spese contrattuali sostenute, ai sensi dell &rticolo 112 del regolamento generale;

b) le spese per la progettazione esecutiva come determinate nei documenti di gara;

c) altre spese eventualmente sostenute e adeguatamente documentate, comunque in misura non superiore a quanto
previsto dall &rticolo 9, comma 1, del capitolato generale d dppalto.
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CAPO 4 - DISCIPLINA ECONOMICA

~

Art.25 - Anticipazione

. Ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito con modificazioni dalla legge 28

maggio 1997, n. 140, non é dovuta alcuna anticipazione.

Art. 26 —Pagamento del corrispettivo per la progettazione esecutiva

. Ai sensi dellarticolo 140, comma 5, del regolamento generale, la Stazione appaltante provvede al pagamento del

corrispettivo contrattuale per la progettazione esecutiva, come definito nel presente capitolato, a favore dell @ppaltatore,
con le seguenti modalita: ™V

a) un primo acconto, pari al 50 % (cinquanta per cento) “® entro 15 (quindici) giorni dalla consegna dei lavori;

b) un secondo acconto pari al 25% (venticinque per cento) al maturare del 1° Stato d'avanzamento dei lavori;

¢) il saldo, pari al restante 25 % (venticinque per cento) “® dopo I'ultimazione dei lavori e dopo I'avvenuta consegna
degli elaborati grafici del progetto esecutivo cosi come realizzato e del piano di manutenzione delle opere;

. Qualora la progettazione esecutiva sia stata eseguita da progettisti indicati o associati all @ppaltatore in sede di gara,

comunque non facenti parte del suo staff tecnico di cui all &rticolo 18, comma 7, del d.P.R. n. 34 del 2000, il pagamento

dei corrispettivi di cui al comma 1 pud essere effettuato da parte della Stazione appaltante:

a) a favore dell 3ppaltatore a condizione che questi presenti le fatture quietanziate da parte dei progettisti, entro i
successivi 15 giorni, pena la trattenuta del medesimo importo sul primo pagamento utile a suo favore;

b) direttamente a favore dei progettisti, a condizione che costoro presentino la richiesta corredata da apposita
autorizzazione scritta dell 3ppaltatore.

I pagamenti di cui al comma 1 sono subordinati al mancato verificarsi di errori od omissioni progettuali.

Sul corrispettivo della progettazione esecutiva non & prevista alcuna ritenuta di garanzia.

Art. 27 - Pagamenti in acconto

Le rate di acconto sono dovute ogni qualvolta | fporto dei lavori eseguiti, contabilizzati ai sensi degli articoli 33, 34, 35
e 36, al netto del ribasso d dsta, comprensivi della quota relativa degli oneri per la sicurezza e al netto della ritenuta di
cui al comma 2, e al netto dell fnporto delle rate di acconto precedenti, raggiungono un importo non inferiore al 50 %
( cinquanta per cento) ¥ dell fporto contrattuale.

. A garanzia dell 3sservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla

tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull Tnporto netto progressivo dei lavori
operata una ritenuta dello 0,50 per cento, ai sensi dell 3rticolo 7, comma 2, del capitolato generale d&ppalto, da
liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale.

Entro 45 (quarantacinque) giorni dal verificarsi delle condizioni di cui al comma 1, il direttore dei lavori redige la
contabilita ed emette lo stato di avanzamento dei lavori, ai sensi dell &rticolo 168 del regolamento generale, il quale
deve recare la dicitura: «lavori a tutto il .......................» con | ihdicazione della data di chiusura.

Entro lo stesso termine di cui al comma 3 il R.U.P. emette il conseguente certificato di pagamento, ai sensi dell &rticolo
169 del regolamento generale, il quale deve esplicitamente il riferimento al relativo stato di avanzamento dei lavori di
cui al comma 3, con | ihdicazione della data di emissione.

La Stazione appaltante provvede al pagamento del predetto certificato entro i successivi 30 giorni, mediante emissione
dell @pposito mandato e alla successiva erogazione a favore dell 3ppaltatore, previa presentazione di regolare fattura
fiscale.

. Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 90 giorni ™, per cause non dipendenti dall ppaltatore,

si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e all @missione del certificato di pagamento, prescindendo
dall fporto minimo di cui al comma 2.

L'emissione di ogni certificato di pagamento il R.U.P. & subordinata all &cquisizione del DURC.

In deroga alla previsione del comma 1, qualora i lavori eseguiti raggiungano un importo pari o superiore al 90%
(novanta per cento) dell fporto contrattuale, pud essere emesso uno stato di avanzamento per un importo inferiore a
qguello minimo previsto allo stesso comma 1, ma non superiore al 95% (novantacinque per cento) dell fnporto
contrattuale. Non pud essere emesso alcun stato di avanzamento quando la differenza tra |Mporto contrattuale e i
certificati di pagamento gid emessi sia inferiore al 10% (dieci per cento) “® dellimporto contrattuale medesimo.
L itmporto dei lavori residuo € contabilizzato nel conto finale e liquidato ai sensi dell articolo 28. Ai fini del presente
comma per importo contrattuale si intende | fporto del contratto originario eventualmente adeguato in base all fTnporto
degli atti di sottomissione approvati.

Art. 28 - Pagamenti a saldo

Il conto finale dei lavori & redatto entro 45 (quarantacinque) “” giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con
apposito verbale; & sottoscritto dal direttore di lavori e trasmesso al R.U.P.; col conto finale & accertato e proposto
| fporto della rata di saldo, qualungue sia il suo ammontare, la cui liquidazione definitiva ed erogazione € subordinata
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all missione del certificato di cui al comma 3 e alle condizioni di cui al comma 4.

Il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall &ppaltatore, su richiesta del R.U.P., entro il termine perentorio di 30
(trenta) “® giorni; se l'appaltatore non firma il conto finale nel termine indicato, o se lo firma senza confermare le
domande gia formulate nel registro di contabilita, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato. Il R.U.P.
formula in ogni caso una sua relazione al conto finale.

La rata di saldo, unitamente alle ritenute di cui all articolo 27, comma 2, nulla ostando, & pagata entro 90 giorni dopo
| avvenuta emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, ™ previa
presentazione di regolare fattura fiscale.

Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell3pera, ai sensi dell drticolo 1666,
secondo comma, del codice civile; il pagamento e disposto solo a condizione che |&ppaltatore presenti apposita
garanzia fideiussoria ai sensi dell'articolo 141, comma 9, del Codice dei contratti e dell &rticolo 102, comma 3, del
regolamento generale.

. Ai sensi dell articolo 102, comma 3, del regolamento generale, la garanzia fideiussoria di cui al comma 4 deve avere

validita ed efficacia fino a due anni dopo | &missione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare

esecuzione e alle seguenti condizioni:

a) importo garantito almeno pari all fporto della rata di saldo, maggiorato dell F.V.A. all dliquota di legge, maggiorato
altresi del tasso legale di interesse applicato al periodo di due anni;

b) la ha efficacia dalla data di erogazione della rata di saldo e si estingue due anni dopo |&missione del certificato di
collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione; ®*

c) la garanzia deve essere prestata mediante presentazione di atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un
intermediario finanziario autorizzato o polizza fideiussoria rilasciata da impresa di assicurazione, conforme alla
scheda tecnica 1.4, allegata al decreto ministeriale 12 marzo 2004, n. 123, in osservanza delle clausole di cui allo
schema tipo 1.4 allegato al predetto decreto.

Il pagamento della rata di saldo & subordinato all acquisizione del DURC.

. Salvo quanto disposto dall &rticolo 1669 del codice civile, |3ppaltatore risponde per la difformita ed i vizi dell pera,

ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che il certificato di collaudo o il certificato di
regolare esecuzione assuma carattere definitivo.

L 3ppaltatore e il direttore dei lavori devono utilizzare la massima diligenza e professionalita, nonché improntare il
proprio comportamento a buona fede, al fine di evidenziare tempestivamente i vizi e i difetti riscontrabili nonché le
misure da adottare per il loro rimedio.

Art. 29 —Ritardi nel pagamento delle rate di acconto

Non sono dovuti interessi per i primi 45 giorni intercorrenti tra il verificarsi delle condizioni e delle circostanze per
| 8missione del certificato di pagamento ai sensi dell articolo 23 e la sua effettiva emissione e messa a disposizione della
Stazione appaltante per la liquidazione; trascorso tale termine senza che sia emesso il certificato di pagamento, sono
dovuti all appaltatore gli interessi legali per i primi 60 giorni di ritardo; trascorso infruttuosamente anche questo termine
spettano all ppaltatore gli interessi di mora nella misura stabilita con apposito decreto ministeriale di cui all &rticolo 133,
comma 1, del Codice dei contratti.

Non sono dovuti interessi per i primi 30 giorni intercorrenti tra | 8missione del certificato di pagamento e il suo effettivo
pagamento a favore dell 3ppaltatore; trascorso tale termine senza che la Stazione appaltante abbia provveduto al
pagamento, sono dovuti all 3ppaltatore gli interessi legali per i primi 60 giorni di ritardo; trascorso infruttuosamente
anche questo termine spettano all 3ppaltatore gli interessi di mora nella misura stabilita con apposito decreto
ministeriale di cui all &rticolo 133, comma 1, del Codice dei contratti.

Il pagamento degli interessi di cui al presente articolo avviene d @fficio in occasione del pagamento, in acconto o a
saldo, immediatamente successivo, senza necessita di domande o riserve; il pagamento dei predetti interessi prevale sul
pagamento delle somme a titolo di esecuzione dei lavori.

E Tacolta dell @ppaltatore, trascorsi i termini di cui ai commi precedenti, oppure nel caso in cui I'ammontare delle rate di
acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il quarto
dell'importo netto contrattuale, di agire ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile, rifiutando di adempiere alle proprie
obbligazioni se la Stazione appaltante non provveda contemporaneamente al pagamento integrale di quanto maturato;
in alternativa, & facolta dell @ppaltatore, previa costituzione in mora della Stazione appaltante, promuovere il giudizio
arbitrale per la dichiarazione di risoluzione del contratto, trascorsi 60 giorni dalla data della predetta costituzione in
mora, in applicazione dell &rticolo 133, comma 1, del Codice dei contratti.

Art. 30 —Ritardi nel pagamento della rata di saldo

Per il pagamento della rata di saldo in ritardo rispetto al termine stabilito all'articolo 28, comma 3, per causa imputabile
alla Stazione appaltante, sulle somme dovute decorrono gli interessi legali.

. Qualora il ritardo nelle emissioni dei certificati o nel pagamento delle somme dovute a saldo si protragga per ulteriori 60

giorni, oltre al termine stabilito al comma 1, sulle stesse somme sono dovuti gli interessi di mora.
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Art.31 - Revisione prezzi

1. Ai sensi dell articolo 133, commi 2 e 3 del Codice dei contratti, e successive modifiche e integrazioni, € esclusa qualsiasi
revisione dei prezzi e non trova applicazione | articolo 1664, primo comma, del codice civile.
2. Ai sensi dell &rticolo 133, commi 4, 5, 6 e 7, del Codice dei contratti, in deroga a quanto previsto dal comma 1, qualora
il prezzo di singoli materiali da costruzione, per effetto di circostanze eccezionali, subisca variazioni in aumento o in
diminuzione, superiori al 10 per cento rispetto al prezzo rilevato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nell'anno
di presentazione dell'offerta con apposito decreto, si fa luogo a compensazioni, in aumento o in diminuzione, per la
percentuale eccedente il 10 per cento, alle seguenti condizioni:
a) le compensazioni in aumento sono ammesse con il limite di importo costituito da:
al) somme appositamente accantonate per imprevisti, nel quadro economico dell ihtervento, in misura non inferiore
all'l per cento dell'importo dei lavori, al netto di quanto gia eventualmente impegnato contrattualmente per altri
scopi o0 con altri soggetti;

a2) eventuali altre somme a disposizione della stazione appaltante per lo stesso intervento nei limiti della relativa
autorizzazione di spesa,;

a3) somme derivanti dal ribasso d'asta, qualora non ne sia stata prevista una diversa destinazione;

a4) somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della stazione appaltante nei limiti della
residua spesa autorizzata e disponibile;

b) all hfuori di quanto previsto dalla lettera a), non possono essere assunti o utilizzati impegni di spesa comportanti
nuovi 0 maggiori oneri per la stazione appaltante;

c) la compensazione € determinata applicando la percentuale di variazione che eccede il 10 per cento al prezzo dei
singoli materiali da costruzione impiegati nelle lavorazioni contabilizzate nell'anno solare precedente al decreto
ministeriale, nelle quantita accertate dal Direttore dei lavori;

d) le compensazioni sono liquidate senza necessita di iscrizione di riserve ma a semplice richiesta di una delle parti,
accreditando o addebitando il relativo importo, a seconda del caso, ogni volta che siano maturate le condizioni di cui
al presente comma, entro i successivi 60 (sessanta giorni), a cura della direzione lavori qualora non sia ancora stato
emesso il certificato di collaudo provvisorio o il certificato di regolare esecuzione ¥, a cura del responsabile del
procedimento in ogni altro caso.

Art.32 - Cessione del contratto e cessione dei crediti

1. E Vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario € nullo di diritto.
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CAPO 5 - CONTABILIZZAZIONE E LIQUIDAZIONE DEI LAVORI

Art.33 - Lavori a corpo

. La valutazione del lavoro a corpo e effettuata secondo le specificazioni date nell @nunciazione e nella descrizione del

lavoro a corpo, nonché secondo le risultanze degli elaborati grafici e di ogni altro allegato progettuale; il corrispettivo
per il lavoro a corpo resta fisso e invariabile senza che possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna verifica sulla
misura o sul valore attribuito alla quantita di detti lavori.

. Nel corrispettivo per | &secuzione dei lavori a corpo sihtende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare | 3pera

compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente capitolato e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali.
Pertanto nessun compenso pud essere richiesto per lavori, forniture e prestazioni che, ancorché non esplicitamente
specificati nella descrizione dei lavori a corpo, siano rilevabili dagli elaborati grafici o viceversa. Lo stesso dicasi per
lavori, forniture e prestazioni tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla funzionalita, completezza e corretta
realizzazione dell'opera appaltata secondo le regola dell'arte.

. La contabilizzazione dei lavori a corpo e effettuata applicando all fporto netto di aggiudicazione le percentuali

convenzionali relative alle singole categorie di lavoro indicate nella tabella «B», allegata al presente capitolato speciale
per farne parte integrante e sostanziale, di ciascuna delle quali va contabilizzata la quota parte in proporzione al lavoro
eseguito.

. La lista delle voci e delle quantita relative ai lavori a corpo non ha validita ai fini del presene articolo, in quanto

l'appaltatore era tenuto, in sede di partecipazione alla gara, a verificare le voci e le quantita richieste per | &ecuzione
completa dei lavori progettati, ai fini della formulazione della propria offerta e del conseguente corrispettivo.

. Gli oneri per la sicurezza, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), come evidenziati al rigo b) della tabella «B»,

integrante il capitolato speciale, sono valutati in base all'importo previsto separatamente dall'importo dei lavori negli atti
progettuali e sul bando di gara, secondo la percentuale stabilita nella predetta tabella «B», intendendosi come eseguita
e liquidabile la quota parte proporzionale a quanto eseguito.

Art.34 - Lavori in economia

La contabilizzazione dei lavori in economia € effettuata secondo i prezzi unitari contrattuali per I'importo delle prestazioni e
delle somministrazioni fatte dallimpresa stessa, con le modalita previste dall &rticolo 153 del regolamento generale.

I prezzi elementari della manodopera, trasporti, noli e materiali da costruzione in genere sono desunti dal Bollettino della
Regione Abruzzo - Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Servizio Integrato Lazio - Abruzzo - Sardegna, rilevati nel
bimestre Gennaio - Febbraio 2006, maggiorati del 15% per spese generali e del 10% per utile dell'impresa.

. Gli oneri per la sicurezza, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), come evidenziati al rigo b) della tabella «B», integrante il

capitolato speciale, per la parte eseguita in economia, sono contabilizzati separatamente con gli stessi criteri.

Art. 35 - Valutazione dei manufatti e dei materiali a pié d 8pera

| manufatti relativi ad impianti tecnologici ( moduli fotovoltaici e gruppi inverter)® | il cui valore & superiore alla spesa
per la loro messa in opera, se forniti in cantiere e accettati dalla direzione dei lavori, sono accreditati nella contabilita
delle rate di acconto di cui all &rticolo 27 anche prima della loro messa in opera, per la meta del prezzo a pié d 3pera.

In sede di contabilizzazione delle rate di acconto di cui all &rticolo 27, all'importo dei lavori eseguiti & aggiunta la meta di
quello dei materiali provvisti a pieé d'opera, destinati ad essere impiegati in opere definitive facenti parte dell'appalto ed
accettati dal direttore dei lavori, da valutarsi a prezzo di contratto o, in difetto, ai prezzi di stima.

I materiali e i manufatti portati in contabilita rimangono a rischio e pericolo dell'appaltatore, e possono sempre essere
rifiutati dal direttore dei lavori.
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CAPO 6 - CAUZIONI E GARANZIE

Art.36 - Cauzione provvisoria

. Ai sensi dell &rticolo 75, commi 1 e 2, del Codice dei contratti e dell drticolo 100 del Regolamento generale, € richiesta

una cauzione provvisoria, per ogni singolo lotto a cui la ditta intende presentare offerta, pari al 2% (due per cento)
dell Mporto preventivato dei lavori da appaltare, comprensivo degli oneri per la sicurezza, da prestare al momento della
presentazione dell 3fferta.

. Ai sensi dell articolo 100 del Regolamento generale, la cauzione provvisoria di cui al comma 1 puo essere prestata:

a) in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di
tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore della stazione appaltante;

b) mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa fideiussoria in conformita alla scheda tecnica 1.1, allegata al
decreto ministeriale 12 marzo 2004, n. 123, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.1 allegato al
predetto decreto, con particolare riguardo alle prescrizioni di cui all &rticolo 75, commi 4, 5, 6 e 8, del Codice dei
contratti.

. La cauzione provvisoria, se prestata nelle forme di cui al comma 2, lettera a), deve essere accompagnata dall fnpegno

di un fideiussore verso il concorrente a rilasciare garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva nel caso di
aggiudicazione da parte del concorrente dell &ppalto o della concessione.

. Sono vietate forme di cauzione diverse da quelle di cui al comma 2 e, in particolare, & vietata la cauzione prestata

mediante assegni di conto di corrispondenza o assegni circolari.
In caso di associazione temporanea di imprese la garanzia deve riportare | fhdicazione di tutte le imprese associate; puo
essere omessa | ihdicazione degli eventuali progettisti associati.

Art.37 - Garanzia fideiussoria o cauzione definitiva

. Ai sensi dell articolo 113, comma 1, del Codice dei contratti, e dell &rticolo 101 del regolamento generale, € richiesta, per

ogni singolo lotto, una garanzia fideiussoria, a titolo di cauzione definitiva, pari al 10%6 (dieci per cento) dell fnporto
contrattuale; qualora |&ggiudicazione sia fatta in favore di un'offerta inferiore all fnporto a base dd&sta in misura
superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria € aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il
10 per cento; qualora il ribasso sia superiore al 20 per cento, I'aumento € di due punti percentuali per ogni punto di
ribasso eccedente la predetta misura percentuale.

. La garanzia fideiussoria & prestata mediante atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un intermediario

finanziario autorizzato o polizza fideiussoria rilasciata da un ifnpresa di assicurazione, in conformita alla scheda tecnica
1.2, allegata al decreto ministeriale 12 marzo 2004, n. 123, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.2
allegato al predetto decreto, con particolare riguardo alle prescrizioni di cui all &rticolo 113, commi 2 e 3, del Codice dei
contratti. La garanzia & presentata in originale alla Stazione appaltante prima della formale sottoscrizione del contratto,
anche limitatamente alla scheda tecnica.

. La garanzia e progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 75 per

cento dell'iniziale importo garantito; lo svincolo & automatico, senza necessita di benestare del committente, con la sola
condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di
avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti I'avvenuta esecuzione.

La garanzia, per il rimanente ammontare residuo del 25 per cento, cessa di avere effetto ed & svincolata
automaticamente all'emissione del certificato di collaudo provvisorio oppure del certificato di regolare esecuzione; lo
svincolo e | &stinzione avvengono di diritto, senza necessita di ulteriori atti formali, richieste, autorizzazioni, dichiarazioni
liberatorie o restituzioni.

La Stazione appaltante pud avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per le spese dei lavori da
eseguirsi d @fficio nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante | @ppalto in confronto ai risultati della
liquidazione finale; | hcameramento della garanzia avviene con atto unilaterale della Stazione appaltante senza necessita
di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell 3ppaltatore di proporre azione innanzi |dutorita giudiziaria
ordinaria.

. La garanzia fideiussoria & tempestivamente reintegrata nella misura legale di cui al combinato disposto dei commi 1 e 3

qualora, in corso ddpera, sia stata incamerata, parzialmente o totalmente, dalla Stazione appaltante; in caso di
variazioni al contratto per effetto di successivi atti di sottomissione, la medesima garanzia puo essere ridotta in caso di
riduzione degli importi contrattuali, mentre non & integrata in caso di aumento degli stessi importi fino alla concorrenza
di un quinto dell iporto originario.

Art. 38 —Riduzione delle garanzie

. Ai sensi degli articoli 40, comma 7, e 75, comma 7, del Codice dei contratti, I'importo della cauzione provvisoria di cui

all articolo 33 e l'importo della garanzia fideiussoria di cui all &rticolo 34 sono ridotti al 50 per cento per i concorrenti ai
guali sia stata rilasciata, da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CElI EN 45012 e della
serie UNI CEIl EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualita conforme alle norme europee della serie UNI

22


http://www.pdfmailer.com
http://www.pdfmailer.com

Foeg

__PDFMAILER.COM

Print and send PDF files as Emails with any application, ad-sponsored and
free of charge www.pdfmailer.com

CEI 1SO 9001:2000, oppure la dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema, di
cui all &rticolo 2, comma 1, lettera q) oppure lettera r), del d.P.R. n. 34 del 2000.

In caso di associazione temporanea di concorrenti di tipo orizzontale le riduzioni di cui al presente articolo sono
accordate qualora il possesso del requisito di cui al comma 1 sia comprovato da tutte le imprese in associazione.

In caso di associazione temporanea di concorrenti di tipo verticale le riduzioni di cui al presente articolo sono accordate
esclusivamente per le quote di incidenza delle lavorazioni appartenenti alle categorie assunte integralmente da imprese
in associazione in possesso del requisito di cui al comma 1; tale beneficio non & frazionabile tra imprese che assumono
lavorazioni appartenenti alla medesima categoria.

Il possesso del requisito di cui al comma 1 & comprovato dall @nnotazione in calce alla attestazione SOA ai sensi

dell &rticolo 4, comma 3, del d.P.R. n. 34 del 2000.

Il possesso del requisito di cui al comma 1 pud essere comprovato dalla certificazione rilasciata dall 3rganismo

accreditato qualora:

a) |iMmpresa abbia utilizzato, per la gara e per |8&ventuale aggiudicazione, una qualificazione per una classifica non
superiore alla Il;

b) IMpresa sia in possesso di attestazione SOA in corso di validita ma il possesso del requisito di cui al comma 1 non
sia stato ancora annotato sulla predetta attestazione, a condizione che |ipresa abbia gia presentato istanza alla
SOA per il relativo aggiornamento;

. La riduzione di cui al presente articolo prescinde dal possesso del sistema di qualita in capo ai progettisti.

Art. 39 - Obblighi assicurativi a carico dell fnpresa

. Ai sensi dell rticolo 129, comma 1, del Codice dei contratti, e dell &rticolo 103, del regolamento generale, | appaltatore &

obbligato, contestualmente alla sottoscrizione del contratto, a produrre una polizza assicurativa che tenga indenne la
Stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione e che preveda anche una garanzia di responsabilita civile per danni
causati a terzi nell @ecuzione dei lavori. La polizza assicurativa € prestata da un impresa di assicurazione autorizzata alla
copertura dei rischi ai quali si riferisce I'obbligo di assicurazione.

. La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alle ore 24 del giorno

di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione “® e comunque decorsi 12
(dodici) mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato; in caso di emissione di collaudo
provvisorio o di certificato di regolare esecuzione ® per parti determinate dell 3pera, la garanzia cessa per quelle parti
e resta efficace per le parti non ancora collaudate; a tal fine |3tilizzo da parte della Stazione appaltante secondo la
destinazione equivale, ai soli effetti della copertura assicurativa, ad emissione del certificato di collaudo provvisorio. Il
premio € stabilito in misura unica e indivisibile per le coperture di cui ai commi 3 e 4. Le garanzie assicurative sono
efficaci anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore
fino ai successivi due mesi e devono essere prestate in conformita allo schema-tipo 2.3 allegato al d.m. attivita
produttive 12 marzo 2004, n. 123.

. La garanzia assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve coprire tutti i danni subiti

dalla Stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche
preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza
maggiore; tale polizza deve essere stipulata, per ogni singolo lotto, nella forma «Contractors All Risks» (C.A.R.) e deve:

a) prevedere una somma assicurata non inferiore a: euro 500.000,00 ¥ | di cui: ®®
partita 1) per le opere oggetto del contratto: euro 300.000,00,
partita 2) per le opere preesistenti: euro 180.000,00
partita 3) per demolizioni e sgomberi: euro  20.000,00

b) essere integrata in relazione alle somme assicurate in caso di approvazione di lavori aggiuntivi affidati a qualsiasi
titolo all @ppaltatore.

. La garanzia assicurativa di responsabilita civile per danni causati a terzi (R.C.T.) deve essere stipulata, per ogni singolo

lotto, per una somma assicurata (massimale/sinistro) non inferiore ad euro 500.000,00 ¢”

. Qualora il contratto di assicurazione preveda importi o percentuali di scoperto o di franchigia, queste condizioni:

a) in relazione all 3ssicurazione contro tutti i rischi di esecuzione di cui al comma 3, tali franchigie o scoperti non sono
opponibili alla Stazione appaltante;

b) in relazione all dssicurazione di responsabilita civile di cui al comma 4, tali franchigie o scoperti non sono opponibili
alla Stazione appaltante. ®®

Le garanzie di cui ai commi 3 e 4, prestate dall 3ppaltatore coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle

imprese subappaltatrici e sub fornitrici. Qualora | 3ppaltatore sia un &ssociazione temporanea di concorrenti, giusto il

regime delle responsabilita disciplinato dall articolo 37, comma 5, del Codice dei contratti, e dall drticolo 108, comma 1,

del regolamento generale, le stesse garanzie assicurative prestate dalla mandataria capogruppo coprono senza alcuna

riserva anche i danni causati dalle imprese mandanti.

Art.40 - Assicurazione della progettazione esecutiva

. Ai sensi del combinato disposto degli articoli 53, comma 3, e 111, comma 1, del Codice dei contratti, nonché

dell &rticolo 105 del regolamento generale, deve essere presentata alla Stazione appaltante una polizza di responsabilita
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civile professionale per i rischi di progettazione, a far data dall &pprovazione del progetto esecutivo di cui all articolo 13,
comma 6, per tutta la durata dei lavori e sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del
certificato di regolare esecuzione “; la polizza deve coprire le nuove spese di progettazione e i maggiori costi che
I'amministrazione dovesse sopportare per le varianti di cui all'articolo 132, comma 1, lettera €), del Codice dei contratti,
resesi necessarie in corso di esecuzione.

. La garanzia e prestata alle condizioni e prescrizioni previste dallo schema tipo 2.2 allegato al d.m. 12 marzo 2004, n.

123, in conformita alla scheda tecnica 2.2 allegata alo stesso decreto per un massimale assicurato, per ogni singolo
lotto, non inferiore a euro 40.000,00 ¢,

. Qualora il contratto di assicurazione preveda importi o percentuali di scoperto o di franchigia, queste condizioni non

sono opponibili alla Stazione appaltante.

. L dssicurazione deve essere presentata, in alternativa:

a) dal progettista titolare della progettazione esecutiva indicato in sede di gara e incaricato dall 3ppaltatore o associato
temporaneamente a quest dltimo ai sensi dell drticolo 3, comma 8, del d.P.R. n. 34 del 2000;

b) dall 3ppaltatore medesimo qualora questi sia qualificato per la progettazione ai sensi dell rticolo 18, comma 7, del
d.P.R. n. 34 del 2000 e la progettazione esecutiva sia redatta dallo suo staff tecnico.
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CAPO 7 - DISPOSIZIONI PER L ESECUZIONE

Art.41 - Variazione dei lavori

. La Stazione appaltante si riserva la facolta di introdurre nelle opere oggetto dell @ppalto quelle varianti che a suo insin-

dacabile giudizio ritenga opportune, senza che per questo |ifnpresa appaltatrice possa pretendere compensi all ihfuori
del pagamento a conguaglio dei lavori eseguiti in pit 0 in meno con |@sservanza delle prescrizioni ed entro i limiti
stabiliti dagli articoli 10 e 11 del capitolato generale d dppalto, dagli articoli 45, comma 8, 134 e 135 del regolamento
generale e dall'articolo 132 del Codice dei contratti.

. Non sono riconosciute varianti al progetto esecutivo, prestazioni e forniture extra contrattuali di qualsiasi genere,

eseguite senza preventivo ordine scritto della direzione lavori, recante anche gli estremi dell @pprovazione da parte della
Stazione appaltante, ove questa sia prescritta dalla legge o dal regolamento.

. Qualunque reclamo o riserva che | dppaltatore si credesse in diritto di opporre, deve essere presentato per iscritto alla

direzione lavori prima dell 8secuzione dell 3pera oggetto della contestazione. Non sono prese in considerazione domande
di maggiori compensi su quanto stabilito in contratto, per qualsiasi natura o ragione, qualora non vi sia accordo
preventivo scritto prima dell ihizio dell 8pera oggetto di tali richieste.

. Non sono considerati varianti ai sensi del comma 1 gli interventi disposti dal direttore dei lavori per risolvere aspetti di

dettaglio, che siano contenuti entro un importo non superiore al 10 % (dieci per cento) © delle categorie di lavoro
dell @ppalto, come individuate nella tabella «B» allegata al capitolato speciale, e che non comportino un aumento
dell Mporto del contratto stipulato.

. Sono ammesse, nell &sclusivo interesse della Stazione appaltante, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al

miglioramento dell 3pera e alla sua funzionalita, sempre che non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da
obbiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del contratto.
L itmporto in aumento relativo a tali varianti non pud superare il 5 per cento dell Tnporto originario del contratto e deve
trovare copertura nella somma stanziata per | &secuzione dell 3pera.

. Salvo i casi di cui ai commi 4 e 5, & sottoscritto un atto di sottomissione quale appendice contrattuale, che deve indicare

le modalita di contrattazione e contabilizzazione delle lavorazioni in variante.

Art.42 —Varianti per errori od omissioni progettual

. Qualora, per il manifestarsi di errori od omissioni imputabili alle carenze del progetto definitivo, si rendessero necessarie

varianti che possono pregiudicare, in tutto o in parte, la realizzazione dell 8pera oppure la sua utilizzazione, e che sotto
il profilo economico eccedano il quinto dellporto originario del contratto, la Stazione appaltante procede alla
risoluzione del contratto con indizione di una nuova gara alla quale ¢ invitato | &ppaltatore originario.

. Nel caso di cui al comma 1 la risoluzione del contratto comporta il pagamento dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del

10 per cento dei lavori non eseguiti, fino a quattro quinti dell fnporto del contratto originario.

. L @ppaltatore risponde dei ritardi e degli oneri conseguenti alla necessita di introdurre varianti in corso d @pera a causa

di carenze del progetto esecutivo e nessun onere aggiuntivo pud essere imputato alla Stazione appaltante. Qualora, per
il manifestarsi di errori od omissioni imputabili alle carenze del progetto esecutivo, si rendessero necessarie varianti che
possono pregiudicare, in tutto o in parte, la realizzazione dell 8pera oppure la sua utilizzazione, e che sotto il profilo
economico eccedano il quinto dell tporto originario del contratto, la Stazione appaltante procede alla risoluzione del
contratto con indizione di una nuova gara alla quale non pud partecipare | appaltatore originario ai sensi dell &rticolo 71,
comma 1, lettera f), del regolamento generale.

. Nel caso di cui al comma 3 la risoluzione del contratto comporta il pagamento dei soli lavori eseguiti riconosciuti utili

dalla Stazione appaltante in sede di accertamento mediante redazione dello stato di consistenza in contraddittorio tra le
parti e verbale di collaudo parziale relativo alla parte di lavoro utilmente eseguita. Nello stesso caso € portato a debito
dell appaltatore | Mmporto della progettazione esecutiva inutile gia corrisposto.

. Qualora gli errori o le omissioni nella progettazione esecutiva siano di lieve entita, la Stazione appaltante, prima di

procedere alla risoluzione del contratto, pud chiedere all @ppaltatore di provvedere a propria cura e spese alla nuova
progettazione indicandone i termini perentori.

Art.43 - Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi

. Le eventuali variazioni sono valutate mediante l'applicazione dei prezzi di cui all&enco prezzi contrattuale come

determinati ai sensi dell drticolo 3, commi 3 e 4.

Qualora tra i prezzi di cui all &lenco prezzi contrattuale come determinati ai sensi dell &rticolo 3, commi 3 e 4, non siano
previsti prezzi per i lavori in variante, si fa espresso riferimento al Listino Prezzi della Regione Abruzzo - edizione 2006
- approvati con deliberazione della Giunta Regionale n°® 199 del 14/03/2006, oppure si procede alla formazione di nuovi
prezzi, mediante apposito verbale di concordamento, con i criteri di cui all &rticolo 136 del regolamento generale.

Ai sensi dell'art.34 del regolamento generale, i prezzi elementari della manodopera, trasporti, noli e materiali da costruzione in
genere sono desunti dal Bollettino della Regione Abruzzo - Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Servizio Integrato
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Lazio - Abruzzo - Sardegna, rilevati nel bimestre Gennaio - Febbraio 2006 e saranno maggiorati del 15% per le spese generali
e del 10% per l'utile dell'impresa.

CAPO 8 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

Art.44 - Norme di sicurezza generali

1. | lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e
igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene.

2. L 3ppaltatore € altresi obbligato ad osservare scrupolosamente le disposizioni del vigente Regolamento Locale di Igiene,
per quanto attiene la gestione del cantiere.

3. L3ppaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani per la
riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.

4. L 3ppaltatore non puo iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell @pplicazione di quanto stabilito nel presente
articolo.

5. L @ppaltatore informa le lavorazioni nonché le lavorazioni da lui direttamente subappaltate al criterio «incident and injury
free».

Art.45 - Sicurezza sul luogo di lavoro

1. L'appaltatore & obbligato a fornire alla Stazione appaltante, entro 30 giorni dall'aggiudicazione, I'indicazione dei contratti
collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e una dichiarazione in merito al rispetto degli obblighi assicurativi e
previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti in vigore.

2. L 3ppaltatore & obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 3 del decreto legislativo n. 626 del
1994, nonché le disposizioni dello stesso decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere.

Art.46 —Piano di sicurezza e di coordinamento

1. L3ppaltatore & obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il piano di sicurezza e di
coordinamento messo a disposizione da parte della Stazione appaltante e redatto dal coordinatore per la sicurezza in
fase di progettazione nominato dalla medesima Stazione appaltante, ai sensi del decreto n. 494 del 1996, e integrante il
progetto definitivo posto a base di gara.

Art.47 —Modifiche e integrazioni al piano di sicurezza e di coordinamento

1. L 3ppaltatore pud presentare al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione una o pil proposte motivate di
modificazione o di integrazione al piano di sicurezza di coordinamento, nei seguenti casi:

a) per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie oppure quando ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel
cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione obbligatoria e preventiva dei
rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi da parte degli organi di vigilanza;

b) per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori
eventualmente disattese nel piano di sicurezza, anche in seguito a rilievi o prescrizioni degli organi di vigilanza.

2. L'appaltatore ha il diritto che il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione si pronunci tempestivamente, con atto
motivato da annotare sulla documentazione di cantiere, sull@ccoglimento o il rigetto delle proposte presentate; le
decisioni del coordinatore sono vincolanti per I'appaltatore.

3. Qualora entro il termine di tre giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte dell @ppaltatore, prorogabile una sola
volta di altri tre giorni lavorativi, il coordinatore per la sicurezza non si pronunci:

a) nei casi di cui al comma 1, lettera a), le proposte si intendono accolte;

b) nei casi di cui al comma 1, lettera b), le proposte si intendono rigettate.

4. Nei casi di cui al comma 1, lettera a), | 8ventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni non puo in alcun modo
giustificare variazioni o adeguamenti dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo.

5. Nei casi di cui al comma 1, lettera b), qualora |8&ventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni comporti
maggiori oneri a carico dell'impresa, e tale circostanza sia debitamente provata e documentata, trova applicazione la
disciplina delle varianti.

6. Qualora |3ppaltatore, durante la redazione della progettazione esecutiva, rilevi carenze od omissioni al piano di
sicurezza e di coordinamento predisposto e messo a disposizione da parte della Stazione appaltante deve darne
tempestiva comunicazione al R.U.P. esponendo dettagliatamente e quantificando in modo particolareggiato le variazioni
che ritenga necessarie; in tal caso trova applicazione |articolo 13, comma 4, relativo alle varianti al progetto esecutivo
causate da errori od omissioni riscontrati nel progetto definitivo.

7. L 3ppaltatore, durante la redazione della progettazione esecutiva, pud presentare al R.U.P. una o piu proposte motivate
di modifica o integrazione al piano di sicurezza di coordinamento nei casi di cui al comma 1, lettere a) e b). Il R.U.P.,
eventualmente sentiti i coordinatori per la sicurezza in fase di progettazione e in fase di esecuzione, decide
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tempestivamente sull &ccoglimento o sul rigetto delle proposte; le decisioni sono vincolanti per | dppaltatore e, fermo
restando quanto previsto dai commi 4 e 5 del presente articolo, qualora entro il termine di tre giorni lavorativi dalla
presentazione delle proposte dell @ppaltatore, prorogabile una sola volta di altri tre giorni lavorativi, il R.U.P. non si
pronunci:

a) nei casi di cui al comma 1, lettera a), le proposte si intendono accolte;

b) nei casi di cui al comma 1, lettera b), le proposte si intendono rigettate.

Art.48 —Piano operativo di sicurezza

. L'appaltatore, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio dei lavori, deve predisporre e consegnare

al direttore dei lavori 0, se nominato, al coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione, un piano operativo di
sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilita nell'organizzazione del cantiere e
nell'esecuzione dei lavori. Il piano operativo di sicurezza, redatto ai sensi dell drticolo 6 del DPR n. 222 del 2003,
comprende il documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 4, commi 1, 2 e 7, e gli adempimenti di cui all 3rticolo
7, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 e contiene inoltre le notizie di cui all &rticolo 4,
commi 4 e 5 dello stesso decreto, con riferimento allo specifico cantiere e deve essere aggiornato ad ogni mutamento
delle lavorazioni rispetto alle previsioni.

Il piano operativo di sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento di
cui all'articolo 47, previsto dall'articolo 4, comma 1, lettera a) e dall'articolo 12, del decreto n. 494 del 1996.

Art.49—Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza

. L 3@ppaltatore € obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 3 del decreto legislativo n. 626 del

1994, con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti agli articoli 8 e 9 e all'allegato 1V del decreto
n. 494 del 1996.
I piani di sicurezza devono essere redatti in conformita alle direttive 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989,

92/57/CEE del Consiglio, del 24 giugno 1992, alla relativa normativa nazionale di recepimento, al DPR n. 222 del 2003 e

alla migliore letteratura tecnica in materia.

. L'impresa esecutrice &€ obbligata a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei lavori e quindi periodicamente, a

richiesta della Stazione appaltante o del coordinatore, l'iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e
agricoltura, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e la dichiarazione circa I'assolvimento
degli obblighi assicurativi e previdenziali. L &ffidatario € tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel
cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il
piano presentato dall appaltatore. In caso di associazione temporanea o di consorzio di imprese detto obbligo incombe
all fpresa mandataria capogruppo. Il direttore tecnico di cantiere & responsabile del rispetto del piano da parte di tutte
le imprese impegnate nell &secuzione dei lavori.

Il piano di sicurezza e di coordinamento ed il piano operativo di sicurezza formano parte integrante del contratto di
appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell 3ppaltatore, comunque accertate, previa formale
costituzione in mora dell ihteressato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.
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CAPO 9 - DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

Art.50 - Subappalto

1. Tutte le lavorazioni, a qualsiasi categoria appartengano sono scorporabili o subappaltabili a scelta del concorrente,

ferme restando le prescrizioni di cui all @rticolo 4 del presente capitolato, | 3sservanza dell rticolo 118 del Codice dei

contratti, come di seguito specificato:

a) ai sensi dell &rticolo 37, comma 11, del Codice dei contratti, & vietato il subappalto o il subaffidamento in cottimo dei
lavori costituenti strutture, impianti e opere speciali, di cui all &rticolo 72, comma 4, del regolamento generale, di
importo superiore al 15% dell importo totale dei lavori in appalto; ©?

b) é vietato il subappalto o il subaffidamento in cottimo dei lavori appartenenti alla categoria prevalente per una quota
superiore al 30 per cento, in termini economici, dell porto dei lavori della stessa categoria prevalente;

c) i lavori delle categorie generali diverse da quella prevalente, nonché i lavori costituenti strutture, impianti e opere
speciali, di cui all articolo 72, comma 4, del regolamento generale, di importo superiore al 10% dell fporto totale
dei lavori oppure a 150.000 euro ma non superiore al 15% dell fporto totale, a tale fine indicati nel bando, devono
essere obbligatoriamente subappaltati, qualora |&ppaltatore non abbia i requisiti per la loro esecuzione; ©* il
subappalto deve essere richiesto e autorizzato unitariamente con divieto di frazionamento in piu subcontratti o
subaffidamenti per i lavori della stessa categoria;

d) fermo restando il divieto di cui alla lettera a), ®* i lavori delle categorie diverse da quella prevalente e a tale fine
indicati nel bando o nel presente capitolato possono essere subappaltati o subaffidati in cottimo per la loro totalita.

. L &ffidamento in subappalto o in cottimo & consentito, previa autorizzazione della Stazione appaltante, alle seguenti

condizioni:

a) che | 3ppaltatore abbia indicato all tto dell 3fferta i lavori o le parti di opere che intende subappaltare o concedere in
cottimo; | 3missione delle indicazioni sta a significare che il ricorso al subappalto o al cottimo & vietato e non pud
essere autorizzato;

b) che |3ppaltatore provveda al deposito di copia autentica del contratto di subappalto presso la Stazione appaltante
almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell &secuzione delle relative lavorazioni subappaltate,
unitamente alla dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, a norma
dell &rticolo 2359 del codice civile, con IMpresa alla quale e affidato il subappalto o il cottimo; in caso di
associazione temporanea, societa di imprese o consorzio, analoga dichiarazione dev &ssere effettuata da ciascuna
delle imprese partecipanti all &ssociazione, societa o consorzio.

c) che |3ppaltatore, unitamente al deposito del contratto di subappalto presso la Stazione appaltante, ai sensi della
lettera b), trasmetta alla stessa Stazione appaltante la documentazione attestante che il subappaltatore & in
possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per la partecipazione alle gare di lavori pubblici, in relazione
alla categoria e all fporto dei lavori © da realizzare in subappalto o in cottimo;

d) che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall &rticolo 10 della legge n. 575 del
1965, e successive modificazioni e integrazioni; a tale scopo, qualora |importo del contratto di subappalto sia
superiore ad €154.937,07, | 3ppaltatore deve produrre alla Stazione appaltante la documentazione necessaria agli
adempimenti di cui alla vigente legislazione in materia di prevenzione dei fenomeni mafiosi e lotta alla delinquenza
organizzata, relativamente alle imprese subappaltatrici e cottimiste, con le modalita di cui al d.P.R. n. 252 del 1998
@8- resta fermo che, ai sensi dell Articolo 12, comma 4, dello stesso d.P.R. n. 252 del 1998, il subappalto & vietato, a
prescindere dall fporto dei relativi lavori, qualora per |ifpresa subappaltatrice sia accertata una delle situazioni
indicate dall'articolo 10, comma 7, del citato DPR.

Il subappalto e | affidamento in cottimo devono essere autorizzati preventivamente dalla Stazione appaltante in seguito

a richiesta scritta dell'appaltatore; | dutorizzazione ¢ rilasciata entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta; tale termine

pud essere prorogato una sola volta per non piu di 30 giorni, ove ricorrano giustificati motivi; trascorso il medesimo

termine, eventualmente prorogato, senza che la Stazione appaltante abbia provveduto, l'autorizzazione si intende

concessa a tutti gli effetti qualora siano verificate tutte le condizioni di legge per |&ffidamento del subappalto. Per i

subappalti o cottimi di importo inferiore al 2% dell tporto contrattuale o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini

per il rilascio dell utorizzazione da parte della Stazione appaltante sono ridotti della meta

. L affidamento di lavori in subappalto o in cottimo comporta i seguenti obblighi:

a) |3ppaltatore deve praticare, per i lavori e le opere affidate in subappalto, i prezzi risultanti dall &ggiudicazione
ribassati in misura non superiore al 20 per cento;

b) nei cartelli esposti all&sterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese
subappaltatrici, completi dell ihdicazione della categoria dei lavori subappaltati e dell fnporto dei medesimi;

c) le imprese subappaltatrici devono osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai
contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori e sono
responsabili, in solido con | dppaltatore, dell 3sservanza delle norme anzidette nei confronti dei loro dipendenti per le
prestazioni rese nell @mbito del subappalto;

d) le imprese subappaltatrici, per tramite dell @ppaltatore, devono trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell fhizio
dei lavori, la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi ed
antinfortunistici; devono altresi trasmettere, a scadenza quadrimestrale, copia dei versamenti contributivi,
previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva.
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. Le presenti disposizioni si applicano anche alle associazioni temporanee di imprese e alle societa anche consortili,

guando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente i lavori scorporabili.

. Ai fini del presente articolo & considerato subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attivita ovunque espletate

che richiedano l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di
importo superiore al 2 per cento dell'importo dei lavori affidati o di importo superiore a 100.000 euro e qualora
I'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto di
subappalto.

I lavori affidati in subappalto non possono essere oggetto di ulteriore subappalto pertanto il subappaltatore non puo
subappaltare a sua volta i lavori. Fanno eccezione al predetto divieto le fornitura con posa in opera di impianti e di
strutture speciali individuate con apposito regolamento; in tali casi il fornitore o il subappaltatore, per la posa in opera o
il montaggio, puo avvalersi di imprese di propria fiducia per le quali non sussista alcuno dei divieti di cui al comma 2,
lettera d). E fatto obbligo all'appaltatore di comunicare alla Stazione appaltante, per tutti i sub-contratti, il nome del sub-
contraente, I'importo del sub-contratto, lI'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati.

I progettisti dell @ppaltatore non possono subappaltare prestazioni o altri adempimenti relativi alla progettazione
esecutiva se non nei limiti di cui all &rticolo 91, comma 3, del Codice dei contratti; in caso di subappalto di prestazioni
tecniche trovano applicazione le condizioni e le procedure di cui al presente articolo, per quanto compatibili; in caso di
violazione dei divieti di subappalto o di subappalto non autorizzato trova applicazione | articolo 52, comma 3.

Art.51 —Responsabilita in materia di subappalto

. L'appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione appaltante per l'esecuzione delle opere

oggetto di subappalto, sollevando la Stazione appaltante medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di
risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all &ecuzione di lavori subappaltati.

. Il direttore dei lavori e il R.U.P., nonché il coordinatore per |&secuzione in materia di sicurezza di cui all &rticolo 5 del

decreto n. 494 del 1996, provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto di tutte le condizioni di
ammissibilita e del subappalto.

. Il subappalto non autorizzato comporta inadempimento contrattualmente grave ed essenziale anche ai sensi dell &rticolo

1456 del codice civile con la conseguente possibilita, per la Stazione appaltante, di risolvere il contratto in danno
dell Zppaltatore, ferme restando le sanzioni penali previste dall &rticolo 21 della legge 13 settembre 1982, n. 646, come
modificato dal decreto-legge 29 aprile 1995, n. 139, convertito dalla legge 28 giugno 1995, n. 246 (ammenda fino a un
terzo dell porto dell @ppalto, arresto da sei mesi ad un anno).

Art.52 —Pagamento dei subappaltatori

. L'Appaltatore provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti ed & obbligato a trasmettere alla stessa

Stazione appaltante, entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato a proprio favore, copia delle
fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai medesimi subappaltatori o cottimisti, con | hdicazione
delle eventuali ritenute di garanzia effettuate.

. Qualora | @ppaltatore non provveda nei termini agli adempimenti di cui al comma 1, la Stazione appaltante puo imporgli

di adempiere alla trasmissione entro 10 (dieci) giorni, con diffida scritta e, in caso di ulteriore inadempimento,
comunicare la sospensione dei termini per |&rogazione delle rate di acconto o di saldo fino a che |&ppaltatore non
provveda.
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CAPO 10 - CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO

Art.53 - Accordo bonario

. Ai sensi dell &rticolo 240, commi 1 e 2, del Codice dei contratti, qualora, a seguito dell Bcrizione di riserve sui documenti

contabili, |™porto economico dei lavori comporti variazioni rispetto all fnporto contrattuale in misura superiore al 10%
(dieci per cento) di quest'ultimo, il R.U.P. deve valutare immediatamente | @mmissibilita e la non manifesta infondatezza
delle riserve ai fini dell &ffettivo raggiungimento della predetta misura.

Il R.U.P. pud nominare una commissione, ai sensi dell articolo 240, commi 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 14, del Codice dei
contratti, e immediatamente acquisisce o fa acquisire alla commissione, ove costituita, la relazione riservata del direttore
dei lavori e, ove nominato, del collaudatore, e, qualora non ritenga palesemente inammissibili e non manifestamente
infondate le riserve, formula una proposta motivata di accordo bonario.

. La proposta motivata di accordo bonario & formulata e trasmessa contemporaneamente all @ppaltatore e alla Stazione

appaltante entro 90 giorni dall @pposizione dell dltima delle riserve. L 3ppaltatore a la Stazione appaltante devono
pronunciarsi entro 30 giorni dal ricevimento della proposta; la pronuncia della Stazione appaltante deve avvenire con
provvedimento motivato; la mancata pronuncia nel termine previsto costituisce rigetto della proposta.

. La procedura pud essere reiterata nel corso dei lavori una sola volta. La medesima procedura si applica, a prescindere

dall fporto, per le riserve non risolte al momento dell @missione del certificato di collaudo o del certificato di regolare
esecuzione.

. Sulle somme riconosciute in sede amministrativa o contenziosa, gli interessi al tasso legale cominciano a decorrere 60

giorni dopo la data di sottoscrizione dell &ccordo bonario, successivamente approvato dalla Stazione appaltante, oppure
dall &missione del provvedimento esecutivo con il quale sono state risolte le controversie.

. Ai sensi dell articolo 239 del Codice dei contratti, anche al di fuori dei casi in cui & previsto il ricorso all &ccordo bonario

ai sensi dei commi precedenti, le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione del contratto possono
sempre essere risolte mediante atto di transazione, in forma scritta, nel rispetto del codice civile; qualora | ifnporto
differenziale della transazione ecceda la somma di 100.000 euro, & necessario il parere dell'avvocatura che difende la
stazione appaltante o, in mancanza, del funzionario piu elevato in grado, competente per il contenzioso. Il dirigente
competente, sentito il R.U.P., esamina la proposta di transazione formulata dal soggetto aggiudicatario, ovvero puo
formulare una proposta di transazione al soggetto aggiudicatario, previa audizione del medesimo.

. La procedura di cui al comma 6 pu0 essere esperita anche per le controversie circa | hterpretazione del contratto o degli

atti che ne fanno parte o da questo richiamati, anche quando tali interpretazioni non diano luogo direttamente a diverse
valutazioni economiche.

. Nelle more della risoluzione delle controversie |3ppaltatore non pud comunque rallentare o sospendere i lavori, né

rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Stazione appaltante.

Art.54 - Definizione delle controversie

. Ove non si proceda all &ccordo bonario ai sensi dell &rticolo 149 e | dppaltatore confermi le riserve, trova applicazione il

comma 2.

. La definizione di tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto € attribuita al procedimento arbitratale ai

sensi dell articolo 241 del Codice dei contratti, e degli articoli 33 e 34 del capitolato generale d dppalto, in quanto
applicabili. ®” 1l terzo arbitro con funzioni di presidente & nominato dalle parti o, su delega di queste, dai primi due
arbitri e, in caso di inerzia o mancato accordo entro un termine perentorio definito dalla parte diligente, dalla Camera
arbitrale in applicazione degli articoli 242 e 243 del Codice dei contratti.

. L@rgano che decide sulla controversia decide anche in ordine all @ntita delle spese di giudizio e alla loro imputazione alle

parti, in relazione agli importi accertati, al numero e alla complessita delle questioni.

. La sede del collegio arbitrale & quella della stazione appaltante.

Art.55 - Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera

. L3ppaltatore & tenuto all&satta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, nonché

eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare:

a) nell &ecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, |&ppaltatore si obbliga ad applicare
integralmente il contratto nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili e affini e gli ac-
cordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella localita in cui si svolgono i lavori;

b) i suddetti obblighi vincolano | 3ppaltatore anche qualora non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse
e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell tnpresa stessa e da
ogni altra sua qualificazione giuridica;

c) € responsabile in rapporto alla Stazione appaltante dell 8sservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali
subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini | ipotesi
del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime | dppaltatore dalla responsabilita, e cio
senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione appaltante;
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d) € obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale,
antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.

In caso di inottemperanza, accertata dalla Stazione appaltante 0 a essa segnalata da un ente preposto, la Stazione
appaltante medesima comunica all Zppaltatore | hadempienza accertata e procede a una detrazione del 20 % (venti per
cento) ®® per cento sui pagamenti in acconto, se i lavori sono in corso di esecuzione, oppure alla sospensione del
pagamento del saldo, se i lavori sono ultimati, destinando le somme cosi accantonate a garanzia dell #&dempimento degli
obblighi di cui sopra; il pagamento all fpresa appaltatrice delle somme accantonate non & effettuato sino a quando non
sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti.

. Ai sensi dell articolo 13 del capitolato generale d dppalto, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al

personale dipendente, qualora | dppaltatore invitato a provvedervi, entro quindici giorni non vi provveda o non contesti
formalmente e motivatamente la legittimita della richiesta, la Stazione appaltante pud pagare direttamente ai lavoratori
le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'appaltatore in
esecuzione del contratto.

In ogni momento il Direttore dei Lavori e, per suo tramite, il R.U.P., possono richiedere all 3ppaltatore e ai
subappaltatori copia del libro matricola, possono altresi richiedere i documenti di riconoscimento al personale presente
in cantiere e verificarne la effettiva iscrizione nei libri matricola.

Art. 56 - Risoluzione del contratto - Esecuzione d'ufficio dei lavori

. La Stazione appaltante ha facolta di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata con messa in mora di

15 giorni, senza necessita di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:

a) frode nell'esecuzione dei lavori o reati accertati ai sensi dell &rticolo 136 del Codice dei contratti;

b) inadempimento alle disposizioni del direttore dei lavori riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti accertato il
mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;

¢) manifesta incapacita o inidoneita, anche solo legale, nell &secuzione dei lavori;

d) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni
obbligatorie del personale;

e) sospensione dei lavori 0 mancata ripresa degli stessi da parte dell ppaltatore senza giustificato motivo;

f) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei
termini previsti dal contratto;

g) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di norme
sostanziali regolanti il subappalto;

h) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell 3pera;

i) nel caso di mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al decreto legislativo n.
626 del 1994 o ai piani di sicurezza di cui agli articoli 47 e seguenti del presente capitolato, integranti il contratto, e
delle ingiunzioni fattegli al riguardo dal direttore dei lavori, dal R.U.P. o dal coordinatore per la sicurezza.

Il contratto € altresi risolto in caso di perdita da parte dell'appaltatore, dei requisiti per I'esecuzione dei lavori, quali il

fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacita di contrattare con la pubblica

amministrazione.

. Nei casi di rescissione del contratto o di esecuzione di ufficio, la comunicazione della decisione assunta dalla Stazione

appaltante ¢ fatta all'appaltatore nella forma dell'ordine di servizio o della raccomandata con avviso di ricevimento, con
la contestuale indicazione della data alla quale avra luogo l'accertamento dello stato di consistenza dei lavori.

In relazione a quanto sopra, alla data comunicata dalla Stazione appaltante si fa luogo, in contraddittorio fra il direttore
dei lavori e l'appaltatore o suo rappresentante oppure, in mancanza di questi, alla presenza di due testimoni, alla
redazione dello stato di consistenza dei lavori, all'inventario dei materiali, delle attrezzature dei e mezzi d 3pera esistenti
in cantiere, nonché, nel caso di esecuzione d @fficio, all &ccertamento di quali di tali materiali, attrezzature e mezzi
ddpera debbano essere mantenuti a disposizione della Stazione appaltante per |8&ventuale riutilizzo e alla
determinazione del relativo costo.

. Nei casi di rescissione del contratto e di esecuzione d'ufficio, come pure in caso di fallimento dell'appaltatore, i rapporti

economici con questo o con il curatore sono definiti, con salvezza di ogni diritto e ulteriore azione della Stazione

appaltante, nel seguente modo:

a) ponendo a base d 3sta del nuovo appalto | ifporto lordo dei lavori di completamento da eseguire d @fficio in danno,
risultante dalla differenza tra |@mmontare complessivo lordo dei lavori posti a base ddsta nell @ppalto originario,
eventualmente incrementato per perizie in corso d3pera oggetto di regolare atto di sottomissione o comunque
approvate o accettate dalle parti, e | ammontare lordo dei lavori eseguiti dall appaltatore inadempiente medesimo;

b) ponendo a carico dell ppaltatore inadempiente:

1) |8&ventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo netto di aggiudicazione del nuovo appalto per il
completamento dei lavori e |ifnporto netto degli stessi risultante dall &ggiudicazione effettuata in origine
all Zppaltatore inadempiente;

2) |8ventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara di appalto eventualmente andata deserta,
necessariamente effettuata con importo a base d dsta opportunamente maggiorato;

3) | &ventuale maggiore onere per la Stazione appaltante per effetto della tardata ultimazione dei lavori, delle nuove
spese di gara e di pubblicita, delle maggiori spese tecniche di direzione, assistenza, contabilita e collaudo dei
lavori, dei maggiori interessi per il finanziamento dei lavori, di ogni eventuale maggiore e diverso danno

31


http://www.pdfmailer.com
http://www.pdfmailer.com

POF

=

PDFMAILER.COM

6.

Print and send PDF files as Emails with any application, ad-sponsored and
free of charge www.pdfmailer.com

documentato, conseguente alla mancata tempestiva utilizzazione delle opere alla data prevista dal contratto

originario.
Il contratto & altresi risolto qualora, per il manifestarsi di errori o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano,
in tutto o in parte, la realizzazione dell 3pera oppure la sua utilizzazione, come definiti dall &rticolo 132, comma 6, del
Codice dei contratti, si rendano necessari lavori suppletivi che eccedano il quinto dell tnporto originario del contratto. In
tal caso, proceduto all @ccertamento dello stato di consistenza ai sensi del comma 3, si procede alla liquidazione dei
lavori eseguiti e riconosciuti utili e in conformita ad una corretta progettazione, al netto dei lavori non recuperabili, non
utili, oggetto di rifacimento in sede di rimedio all &rrore progettuale, nonché al netto degli oneri necessari alla rimozione
delle opere oggetto dell &rrore di progettazione.
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CAPO 11 - DISPOSIZIONI PER L ULTIMAZIONE

Art.57 - Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione

. Al termine dei lavori e in seguito a richiesta scritta dell fnpresa appaltatrice il direttore dei lavori redige, entro 15 giorni

dalla richiesta, il certificato di ultimazione; entro trenta giorni dalla data del certificato di ultimazione dei lavori il
direttore dei lavori procede all accertamento sommario della regolarita delle opere eseguite.

In sede di accertamento sommario, senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono rilevati e verbalizzati eventuali
vizi e difformita di costruzione che |ipresa appaltatrice € tenuta a eliminare a sue spese nel termine fissato e con le
modalita prescritte dal direttore dei lavori, fatto salvo il risarcimento del danno dell nte appaltante. In caso di ritardo
nel ripristino, si applica la penale per i ritardi prevista dall rticolo 20 del presente capitolato, proporzionale all'importo
della parte di lavori che direttamente e indirettamente traggono pregiudizio dal mancato ripristino e comunque
all'importo non inferiore a quello dei lavori di ripristino.

. La Stazione appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere con apposito verbale

immediatamente dopo | dccertamento sommario se questo ha avuto esito positivo, oppure nel termine assegnato dalla
direzione lavori ai sensi dei commi precedenti.

Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori decorre il periodo di gratuita manutenzione; tale periodo cessa con
| Zpprovazione finale del collaudo o del certificato di regolare esecuzione ©? da parte della Stazione appaltante, da
effettuarsi entro i termini previsti dal presente capitolato.

Dalla data dell @pprovazione finale del collaudo decorre il periodo di manutenzione biennale compreso nell @ppalto
esteso anche all &ventuale successivo aggiuntivo periodo di manutenzione determinato dalla ditta in fase di offerta.

Art.58 - Termini per il collaudo o per | dccertamento della regolare esecuzione

Il certificato di collaudo & emesso entro il termine perentorio di sei mesi dall @ltimazione dei lavori ed ha carattere
provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell @missione. Decorso tale termine, il
collaudo si intende tacitamente approvato anche se | dtto formale di approvazione non sia intervenuto entro i successivi
due mesi. Qualora il certificato di collaudo sia sostituito dal certificato di regolare esecuzione, questo deve essere
emesso entro tre mesi dall @ltimazione dei lavori. “©

. Durante | &secuzione dei lavori la Stazione appaltante pud effettuare operazioni di collaudo volte a verificare la piena

rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali, nel
presente capitolato o nel contratto.

Art.59 - Presa in consegna dei lavori ultimati

. La Stazione appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere appaltate anche subito

dopo | ltimazione dei lavori.

. Qualora la Stazione appaltante si avvalga di tale facolta, che viene comunicata all ppaltatore per iscritto, lo stesso

appaltatore non pud opporvisi per alcun motivo, né pud reclamare compensi di sorta.

. Egli pud pero richiedere che sia redatto apposito verbale circa lo stato delle opere, onde essere garantito dai possibili

danni che potrebbero essere arrecati alle opere stesse.

. La presa di possesso da parte della Stazione appaltante avviene nel termine perentorio fissato dalla stessa per mezzo

del direttore dei lavori o per mezzo del R.U.P., in presenza dell @ppaltatore o di due testimoni in caso di sua assenza.

. Qualora la Stazione appaltante non si trovi nella condizione di prendere in consegna le opere dopo |@ltimazione dei

lavori, | @ppaltatore non pud reclamare la consegna ed é altresi tenuto alla gratuita manutenzione fino ai termini previsti
dal presente capitolato.
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CAPO 12 - NORME FINALI

Art.60 - Oneri e obblighi a carico dell ppaltatore

1. Oltre agli oneri di cui al capitolato generale ddppalto, al regolamento generale e al presente capitolato, nonché a
guanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, sono a carico dell @ppaltatore gli oneri e gl
obblighi che seguono.

a)

b)

c)
d)

e)

9)

h)

la fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti per quanto di competenza, dal direttore dei lavori, in
conformita alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite risultino a tutti gli effetti collaudabili,
esattamente conformi al progetto e a perfetta regola d arte, richiedendo al direttore dei lavori tempestive disposizioni
scritte per i particolari che eventualmente non risultassero da disegni, dal capitolato o dalla descrizione delle opere.
In ogni caso | dppaltatore non deve dare corso all 8secuzione di aggiunte o varianti non ordinate per iscritto ai sensi
dell 3rticolo 1659 del codice civile;

i movimenti di terra e ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato, in relazione alla entita
dell 3pera, con tutti i pit moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte le
opere prestabilite, ponteggi e palizzate, adeguatamente protetti, in adiacenza di proprieta pubbliche o private, la
recinzione con solido steccato, nonché la pulizia, la manutenzione del cantiere stesso, |fhghiaiamento e la
sistemazione delle sue strade, in modo da rendere sicuri il transito e la circolazione dei veicoli e delle persone
addette ai lavori tutti, ivi comprese le eventuali opere scorporate o affidate a terzi dalla stessa Stazione appaltante;

| &ssunzione in proprio, tenendone indenne la Stazione appaltante, di ogni responsabilita risarcitoria e delle
obbligazioni relative comunque connesse all &ecuzione delle prestazioni dell tnpresa a termini di contratto;

| 8secuzione, presso gli Istituti autorizzati, di tutte le prove che verranno ordinate dalla direzione lavori, sui materiali
e manufatti impiegati o da impiegarsi nella costruzione, compresa la confezione dei campioni e | &secuzione di prove
di carico che siano ordinate dalla stessa direzione lavori su tutte le opere in calcestruzzo semplice o armato e
qualsiasi altra struttura portante, nonché prove di tenuta per le tubazioni; in particolare & fatto obbligo di effettuare
almeno un prelievo di calcestruzzo per ogni giorno di getto, datato e conservato;

le responsabilita sulla non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a quelli progettati o previsti dal capitolato.

il mantenimento, fino all @missione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione “V, della
continuita degli scoli delle acque e del transito sugli spazi, pubblici e privati, adiacenti le opere da eseguire;

il ricevimento, lo scarico e il trasporto nei luoghi di deposito o nei punti di impiego secondo le disposizioni della
direzione lavori, comunque all ihterno del cantiere, dei materiali e dei manufatti esclusi dal presente appalto e
approvvigionati o eseguiti da altre ditte per conto della Stazione appaltante e per i quali competono a termini di con-
tratto all 3ppaltatore le assistenze alla posa in opera; i danni che per cause dipendenti dall ppaltatore fossero
apportati ai materiali e manufatti suddetti devono essere ripristinati a carico dello stesso appaltatore;

la concessione, su richiesta della direzione lavori, a qualunque altra impresa alla quale siano affidati lavori non
compresi nel presente appalto, |@so parziale o totale dei ponteggi di servizio, delle impalcature, delle costruzioni
provvisorie e degli apparecchi di sollevamento per tutto il tempo necessario all &secuzione dei lavori che la Stazione
appaltante intendera eseguire direttamente oppure a mezzo di altre ditte dalle quali, come dalla Stazione appaltante,
| Mpresa non potra pretendere compensi di sorta, tranne che per |impiego di personale addetto ad impianti di
sollevamento; il tutto compatibilmente con le esigenze e le misure di sicurezza;

la pulizia del cantiere e delle vie di transito e di accesso allo stesso, compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto
lasciati da altre ditte;

le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli allacciamenti provvisori di acqua,
energia elettrica, gas e fognatura, necessari per il funzionamento del cantiere e per | &secuzione dei lavori, nonché le
spese per le utenze e i consumi dipendenti dai predetti servizi; | 3ppaltatore si obbliga a concedere, con il solo
rimborso delle spese vive, |@so dei predetti servizi alle altre ditte che eseguono forniture o lavori per conto della
Stazione appaltante, sempre nel rispetto delle esigenze e delle misure di sicurezza;

m) | &secuzione di undpera campione delle singole categorie di lavoro ogni volta che questo sia previsto

n)
0)

p)

Q)

specificatamente dal presente capitolato o sia richiesto dalla direzione dei lavori, per ottenere il relativo nullaosta alla
realizzazione delle opere simili;

la fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, fanali di segnalazione notturna nei punti prescritti e quanto altro
indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza, nonché | ifluminazione notturna del cantiere;

la costruzione e la manutenzione entro il recinto del cantiere dei locali ad uso ufficio del personale di direzione lavori
e assistenza, arredati, illuminati e prowvvisti di armadio chiuso a chiave, tavolo, sedie, macchina da scrivere, macchina
da calcolo e materiale di cancelleria;

la predisposizione del personale e degli strumenti necessari per tracciamenti, rilievi, misurazioni, prove e controlli dei
lavori tenendo a disposizione del direttore dei lavori i disegni e le tavole per gli opportuni raffronti e controlli, con
divieto di darne visione a terzi e con formale impegno di astenersi dal riprodurre o contraffare i disegni e i modelli
avuti in consegna;

la consegna, prima della smobilitazione del cantiere, di un certo quantitativo di materiale usato, per le finalita di
eventuali successivi ricambi omogenei, previsto dal presente capitolato o precisato da parte della direzione lavori con
ordine di servizio e che viene liquidato in base al solo costo del materiale;
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r) l|Wonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi natura e causa,
nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della direzione lavori; nel caso di sospensione dei lavori deve
essere adottato ogni provvedimento necessario ad evitare deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi causa
alle opere eseguite, restando a carico dell 3ppaltatore | 8bbligo di risarcimento degli eventuali danni conseguenti al
mancato od insufficiente rispetto della presente norma;

s) |&dozione, nel compimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie a garantire | hcolumita degli
operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad evitare danni ai beni pubblici e privati,
osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di prevenzione infortuni; con ogni piu ampia
responsabilita in caso di infortuni a carico dell appaltatore, restandone sollevati la Stazione appaltante, nonché il
personale preposto alla direzione e sorveglianza dei lavori.

L 3ppaltatore € tenuto a richiedere, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i soggetti diversi dalla Stazione

appaltante (Consorzi, rogge, privati, Provincia, gestori di servizi a rete e altri eventuali soggetti coinvolti o competenti in

relazione ai lavori in esecuzione) interessati direttamente o indirettamente ai lavori, tutti i permessi necessari e a seguire
tutte le disposizioni emanate dai suddetti per quanto di competenza, in relazione all &ecuzione delle opere e alla

conduzione del cantiere, con esclusione dei permessi e degli altri atti di assenso aventi natura definitiva e afferenti il

lavoro pubblico in quanto tale.

Art.61 - Obblighi speciali a carico dell 8ppaltatore

. L'appaltatore & obbligato:

a) ad intervenire alle misure, le quali possono comunque essere eseguite alla presenza di due testimoni qualora egli,
invitato non si presenti;

b) a firmare i libretti delle misure, i brogliacci e gli eventuali disegni integrativi, sottopostogli dal direttore dei lavori,
subito dopo la firma di questi;

c) a consegnare al direttore lavori, con tempestivita, le fatture relative alle lavorazioni e somministrazioni previste dal
presente capitolato e ordinate dal direttore dei lavori che per la loro natura si giustificano mediante fattura;

d) a consegnare al direttore dei lavori le note relative alle giornate di operai, di noli e di mezzi d'opera, nonché le altre
provviste somministrate, per gli eventuali lavori previsti e ordinati in economia nonché a firmare le relative liste
settimanali sottopostegli dal direttore dei lavori.

2. L3ppaltatore & obbligato ai tracciamenti e ai riconfinamenti, nonché alla conservazione dei termini di confine, cosi
come consegnati dalla direzione lavori su supporto cartografico o magnetico-informatico. L 3ppaltatore deve rimuovere
gli eventuali picchetti e confini esistenti nel minor numero possibile e limitatamente alle necessita di esecuzione dei
lavori. Prima dell'ultimazione dei lavori stessi e comunque a semplice richiesta della direzione lavori, | appaltatore deve
ripristinare tutti i confini e i picchetti di segnalazione, nelle posizioni inizialmente consegnate dalla stessa direzione
lavori.

3. L 3ppaltatore deve produrre alla direzione dei lavori unddeguata documentazione fotografica relativa alle

lavorazioni di particolare complessita, o non piu ispezionabili o non piu verificabili dopo la loro esecuzione oppure a

richiesta della direzione dei lavori. La documentazione fotografica, a colori e in formati riproducibili agevolmente, reca in

modo automatico e non modificabile la data e | 3ra nelle quali sono state fatte le relative riprese.

Art. 62 —Proprieta dei materiali di scavo e di demolizione “?

In attuazione dell &rticolo 36 del capitolato generale d @ppalto i materiali provenienti dalle demolizioni devono essere
trasportati a rifiuto quelli inutilizzabili e regolarmente accatastati in cantiere “®, quelli da riutilizzare o recuperare, a
cura e spese dell 3ppaltatore, intendendosi quest dltimo compensato degli oneri di trasporto e di accatastamento con i
corrispettivi contrattuali previsti per le demolizioni.

. Al rinvenimento di oggetti di valore, beni o frammenti o ogni altro elemento diverso dai materiali di scavo e di

demolizione, o per i beni provenienti da demolizione ma aventi valore scientifico, storico, artistico, archeologico o simili,
si applica | &rticolo 35 del capitolato generale d dppalto.

. E ¥atta salva la possibilita, se ammessa, di riutilizzare i materiali di cui ai commi 1, 2 e 3, ai fini di cui all articolo 59.

Art.63 —Utilizzo di materiali recuperati o riciclati.

Il progetto non prevede categorie di prodotti (tipologie di manufatti e beni) ottenibili con materiale riciclato, tra quelle
elencate nell 3pposito decreto ministeriale emanato ai sensi dell rticolo 2, comma 1, lettera d), del decreto del
ministero dell gmbiente 8 maggio 2003, n. 203. “¥

. L &ggiudicatario € obbligato a richiedere le debite iscrizioni al Repertorio del Riciclaggio per i materiali riciclati e i

manufatti e beni ottenuti con materiale riciclato, con le relative indicazioni, codici CER, quantita, perizia giurata e ogni
altra informazione richiesta dalle vigenti disposizioni.

. L dggiudicatario deve comunque rispettare le disposizioni in materia di materiale di risulta e rifiuti, di cui agli articoli da

181 a 198 e agli articoli 214, 215 e 216 del decreto legislativo n. 152 del 2006.
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Art.64 —Custodia del cantiere

. E~a carico e a cura dell 3ppaltatore la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei materiali in esso

esistenti, anche se di proprieta della Stazione appaltante e cio anche durante periodi di sospensione dei lavori e fino alla
presa in consegna dell 3pera da parte della Stazione appaltante.

Art.65 —Cartello di cantiere

. L 3ppaltatore deve predisporre ed esporre in sito numero 1 “> esemplare del cartello indicatore, con le dimensioni di

almeno cm. 100 di base e 200 di altezza, recanti le descrizioni di cui alla Circolare del Ministero dei LL.PP. dell T giugno
1990, n. 1729/UL, curandone i necessari aggiornamenti periodici.
Il cartello di cantiere € fornito in conformita al modello di cui alla allegata tabella «F».

Art.66 —Spese contrattuali, imposte, tasse

. Sono a carico dell appaltatore senza diritto di rivalsa:

a) le spese contrattuali;

b) le tasse e gli altri oneri per | 3ttenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per | &secuzione dei lavori e la messa
in funzione degli impianti;

c) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili, permessi
di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o indirettamente connessi alla gestione del cantiere
e all &secuzione dei lavori;

d) le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del contratto.

. Sono altresi a carico dell @ppaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro “®, dalla

consegna alla data di emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione. “”

. Qualora, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali determinanti aggiornamenti o conguagli delle somme per spese

contrattuali, imposte e tasse di cui ai commi 1 e 2, le maggiori somme sono comungue a carico dell appaltatore e trova
applicazione | articolo 8 del capitolato generale d dppalto.

. A carico dell'appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente gravino sui lavori

e sulle forniture oggetto dell'appalto.
Il presente contratto & soggetto all fnposta sul valore aggiunto (1.V.A.); IF.V.A. € regolata dalla legge; tutti gli importi
citati nel presente capitolato si intendono 1.V.A. esclusa.
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PARTE SECONDA
PRESCRIZIONI TECNICHE

CAPO 13 - QUALITA "DEI MATERIALI E DEI COMPONENTI

Art.67 Materiali in genere

Quale regola generale si intende che i materiali, i prodotti ed i componenti occorrenti, realizzati con materiali e tecnologie
tradizionali e/o artigianali, per la costruzione delle opere, proverranno da quelle localita che | Appaltatore riterra di sua
convenienza, purché, ad insindacabile giudizio della Direzione dei lavori, rispondano alle caratteristiche/prestazioni di
seguito indicate.

Nel caso di prodotti industriali la rispondenza a questo capitolato puo0 risultare da un attestato di conformita rilasciato dal
produttore e comprovato da idonea documentazione e/o certificazione.

a)

b)

d)

Art.67 Acqua, calci, cementi ed agglomerati cementizi, pozzolane, gesso

Acqua - L 3cqua per | pasto con leganti idraulici dovra essere limpida, priva di sostanze organiche o grassi e priva
di sali (particolarmente solfati e cloruri) in percentuali dannose e non essere aggressiva per il conglomerato
risultante.
Calci - Le calci aeree ed idrauliche, dovranno rispondere ai requisiti di accettazione di cui al R. Decreto 16 novembre
1939, n. 2231; le calci idrauliche dovranno altresi rispondere alle prescrizioni contenute nella legge 26 maggio
1965, n. 595 (« Caratteristiche tecniche e requisiti dei leganti idraulici ») nonché al D.M.1.T. del 14/09/2005
(Norme tecniche per le costruzioni)
Cementi e agglomerati cementizi.

1) | cementi dovranno rispondere ai limiti di accettazione contenuti nella legge 26 maggio 1965, n. 595 e nel D.M. 3
giugno 1968 (« Nuove norme sui requisiti di accettazione e modalita di prova dei cementi ») nonché nel D.M.L.T
del 14/09/2005.

2) A norma di quanto previsto dal Decreto del Ministero dell hdustria del 9 marzo 1988, n. 126 (« Regolamento del
servizio di controllo e certificazione di qualita dei cementi »), i cementi di cui all art.1 lettera A) della legge 26
maggio 1965, n. 595 (e cioé i cementi normali e ad alta resistenza portland, pozzolanico e d &ltoforno), se
utilizzati per confezionare il conglomerato cementizio normale, armato e precompresso, devono essere certificati
presso i laboratori di cui all art.6 della legge 26 maggio 1965, n. 595 e all art.20 della legge 5 novembre 1971, n.
1086. Per i cementi di importazione, la procedura di controllo e di certificazione potra essere svolta nei luoghi di
produzione da analoghi laboratori esteri di analisi.

3) | cementi e gli agglomerati cementizi dovranno essere conservati in magazzini coperti, ben riparati dall @midita e
da altri agenti capaci di degradarli prima dell ifmpiego.

Pozzolane - Le pozzolane saranno ricavate da strati mondi da cappellaccio ed esenti da sostanze eterogenee o di

parti inerti; qualunque sia la provenienza dovranno rispondere a tutti i requisiti prescritti dal R. Decreto 16 novembre

1939, n. 2230.

Gesso - Il gesso dovra essere di recente cottura, perfettamente asciutto, di fine macinazione in modo da non

lasciare residui sullo staccio di 56 maglie a centimetro quadrato, scevro da materie eterogenee e senza parti alterate

per estinzione spontanea. Il gesso dovra essere conservato in locali coperti, ben riparati dall @midita e da agenti
degradanti.

Art.68 Materiali inerti per conglomerati cementizi e per malte

Gli aggregati per conglomerati cementizi, naturali e di frantumazione, devono essere costituiti da elementi non gelivi
e non friabili, privi di sostanze organiche, limose ed argillose, di getto, ecc., in proporzioni non nocive all hdurimento
del conglomerato o alla conservazione delle armature.

La ghiaia o il pietrisco devono avere dimensioni massime commisurate alle caratteristiche geometriche della
carpenteria del getto ed all hgombro delle armature.

La sabbia per malte dovra essere priva di sostanze organiche, terrose o argillose, ed avere dimensione massima dei
grani di 2 mm per murature in genere, di 1 mm per gli intonaci e murature di paramento o in pietra da taglio.

Gli additivi per impasti cementizi si intendono classificati come segue:
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o fluidificanti; aeranti; ritardanti; acceleranti; fluidificanti - aeranti; fluidificanti - ritardanti; fluidificanti -acceleranti;
antigelo- super fluidificanti. Per le modalita di controllo ed accettazione il Direttore dei lavori potra far eseguire
prove od accettare | attestazione di conformita alle norma.

I conglomerati cementizi per strutture in cemento armato dovranno rispettare tutte le prescrizioni di cui al D.M.I.T.

del 14/09/2005 e relative circolari esplicative.

Art.69 Elementi di laterizio e calcestruzzo

Gli elementi resistenti artificiali da impiegare nelle murature (elementi in laterizio ed in calcestruzzo) possono essere
costituiti di laterizio normale, laterizio alleggerito in pasta, calcestruzzo normale, calcestruzzo alleggerito.

Quando impiegati nella costruzione di murature portanti, essi debbono rispondere alle prescrizioni contenute nel D.M. I.T.
del 14/09/2005 («Norme tecniche per le costruzioni »).

Nel caso di murature non portanti le suddette prescrizioni possono costituire utile riferimento, insieme a quelle della norma
UNI 8942/2.

Gli elementi resistenti di laterizio e di calcestruzzo possono contenere forature rispondenti alle prescrizioni del succitato
D.M.

La resistenza meccanica degli elementi deve essere dimostrata attraverso certificazioni contenenti i risultati delle prove e
condotte da laboratori ufficiali negli stabilimenti di produzione, con le modalita previste nel D.M. di cui sopra.

E *facolta del Direttore dei lavori richiedere un controllo di accettazione, avente lo scopo di accertare se gli elementi da
mettere in opera abbiano le caratteristiche dichiarate dal produttore.

Art.70. Armature per calcestruzzo

1) Gli acciai per | &rmatura del calcestruzzo normale devono rispondere alle prescrizioni contenute nel D.M.L.T. del
14/09/2005 di cui alla legge 5 novembre 1971, n. 1086 , alla legge 2 febbraio 1974 n° 64 e relative circolari
esplicative.

2) E fatto divieto di impiegare acciai non qualificati all drigine.

Art.71 Prodotti a base di legno

OMESSO

Art.72 Prodotti di pietre naturali o ricostruite

OMESSO

Art.73 Prodotti per pavimentazione

Si definiscono prodotti per pavimentazione quelli utilizzati per realizzare lo strato di rivestimento dell ihtero sistema di
pavimentazione.
Per la realizzazione del sistema di pavimentazione si rinvia all articolo sulla esecuzione delle pavimentazioni.

I prodotti vengono di seguito considerati al momento della fornitura; il Direttore dei lavori, ai fini della loro accettazione,
puo procedere ai controlli (anche parziali) su campioni della fornitura oppure richiedere un attestato di conformita della
fornitura alle prescrizioni di seguito indicate.

Prodotti di legno
| prodotti di legno per pavimentazione: tavolette, listoni, mosaico di lamelle, blocchetti, ecc. si intendono denominati

nelle loro parti costituenti come indicato nella letteratura tecnica (vedere ad esempio ............ ).
| prodotti di cui sopra devono rispondere a quanto segue:

a) essere della essenza legnosa adatta all @so e prescritta nel progetto;

b) sono ammessi i seguenti difetti visibili sulle facce in vista:

Qualita 1:

piccoli nodi sani con diametro minore di 2 mm se del colore della specie (minore di 1 mm se di colore diverso) purché
presenti su meno del 10 % degli elementi del lotto;

imperfezioni di lavorazione con profondita minore di 1 mm e purché presenti su meno del 10 % degli elementi.
Qualita 11:

-piccoli nodi sani con diametro minore di 5 mm se del colore della specie (minore di 2 mm se di colore diverso) purché
presenti su meno del 20 % degli elementi del lotto:

-imperfezioni di lavorazione come per la classe I;
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-piccole fenditure;
-alburno senza limitazioni ma immune da qualsiasi manifesto attacco di insetti.
Qualita II:
esenti da difetti che possano compromettere |ifpiego (in caso di dubbio valgono le prove di resistenza meccanica),
alburno senza limitazioni ma immune da qualsiasi manifesto attacco di insetti.
c) avere contenuto di umidita tra il 10 e il 15 %;
d) tolleranze sulle dimensioni e finitura:
listoni: 1 mm sullo spessore; 2 mm sulla larghezza; 5 rnm sulla lunghezza;
tavolette: 0,5 mm sullo spessore; 1,5 % sulla larghezza e lunghezza;
mosaico, quadrotti, ecc.: 0,5 mm sullo spessore; 1,5 % sulla larghezza e lunghezza;

Piastrelle di ceramica
Le piastrelle di ceramica per pavimentazioni dovranno essere del materiale indicato nel progetto tenendo conto che le
dizioni commerciali e/o tradizionali (cotto, cotto forte, gres, ecc.) devono essere associate alla classificazione basata sul
metodo di formatura e sull &ssorbimento d dcqua secondo la norma UNI EN 87.

a) A seconda della classe di appartenenza (secondo UNI EN 87) le piastrelle di ceramica estruse o pressate di prima scelta
devono rispondere alle norme seguenti:

Assorbimento d dcqua, E in %

Formatura Gruppo | Gruppo Il a Gruppo Il b Gruppo Il
ECI3% 3%E6% 6% E110% ECI10%

Estruse(A) UNI EN 121 UNI EN 186 UNI EN 187 UNI EN 188

Pressate a UNI EN 176 UNI EN 177 UNI EN 178 UNI EN 159

| prodotti di seconda scelta, cioé quelli che rispondono parzialmente alle norme predette, saranno accettate in base alla

rispondenza ai valori previsti dal progetto, ed, in mancanza, in base ad accordi tra Direzione dei lavori e fornitore.

a) Per i prodotti definiti «pianelle comuni di argilla», «pianelle pressate ed arrotate di argilla » e « mattonelle greificate »
dal R.D. 16 novembre 1939 n. 334, devono inoltre essere rispettate le prescrizioni seguenti: resistenza all @rto 2 Nm
(0,20 kgm) minimo; resistenza alla flessione 2,5 N/mm2 (25 kg/cm)2 minimo; coefficiente di usura al tribometro 15
mm massimo per 1 km di percorso.

b) Per le piastrelle colate (ivi comprese tutte le produzioni artigianali) le caratteristiche rilevanti da misurare ai fini di una
qualificazione del materiale sono le stesse indicate per le piastrelle pressate a secco ed estruse (vedi norma UNI EN
87), per cui:

- per quanto attiene ai metodi di prova si rimanda alla normativa UNI EN vigente e gia citata;

- per quanto attiene i limiti di accettazione, tenendo in dovuto conto il parametro relativo all &ssorbimento d dcqua, i
valori di accettazione per le piastrelle ottenute mediante colatura saranno concordati fra produttore ed acquirente, sulla
base dei dati tecnici previsti dal progetto o dichiarati dai produttori ed accettate dalla Direzione dei lavori.

c) | prodotti devono essere contenuti in appositi imballi che li proteggano da azioni meccaniche, sporcatura, ecc. nelle fasi
di trasporto, deposito e manipolazione prima della posa ed essere accompagnati da fogli informativi riportanti il nome
del fornitore e la rispondenza alle prescrizioni predette.

Prodotti di gomma
| prodotti di gomma per pavimentazioni sotto forma di piastrelle e rotoli devono rispondere alle prescrizioni date dal
progetto ed in mancanza e/o a complemento devono rispondere alle prescrizioni seguenti:
a) Essere esenti da difetti visibili (bolle, graffi, macchie, aloni, ecc.) sulle superfici destinate a restare in vista.
b) Avere costanza di colore tra i prodotti della stessa fornitura; in caso di contestazione deve risultare entro il
contrasto dell &lemento n. 4 della scala dei grigi di cui alla norma UNI 5137.
Per piastrelle di forniture diverse ed in caso di contestazione vale il contrasto dell &lenco n. 3 della scala dei
grigi.
c) Sulle dimensioni nominali ed ortogonalita dei bordi sono ammesse le tolleranze seguenti:
- piastrelle: lunghezza e larghezza + 0,3 %, spessore + 0,2 mm;
- rotoli: lunghezza + 1%, larghezza + 0,3 %, spessore + 0,2 mm;
- piastrelle: scostamento dal lato teorico (in millimetri) non maggiore del prodotto tra dimensione del lato (in
millimetri) e 0,0012;
- rotoli: scostamento dal lato teorico non maggiore di 1,5 mm.
d) La durezza deve essere tra 75 e 85 punti di durezza Shore A.
e) La resistenza all 3brasione deve essere non maggiore di 300 mms3.
f) La stabilita dimensionale a caldo deve essere non maggiore dello 0,3 % per le piastrelle e dello 0,4 % per i
rotoli.
g) La classe di reazione al fuoco deve essere la prima secondo il D.M. 26 giugno 1984 allegato A3.1).
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h) La resistenza alla bruciatura da sigaretta, inteso come alterazioni di colore prodotte dalla combustione, non
deve originare contrasto di colore uguale o minore al n. 2 della scala dei grigi di cui alla norma UNI 5137. Non
sono inoltre ammessi affioramenti o rigonfiamenti.

i) 1l potere macchiante, inteso come cessione di sostanze che sporcano gli oggetti che vengono a contatto con il
rivestimento, per i prodotti colorati non deve dare origine ad un contrasto di colore maggiore di quello
dell &lemento N3 della scala dei grigi di cui alla UNI 5137. Per i prodotti neri il contrasto di colore non deve
essere maggiore dell &lemento N2.

Prodotti di vinile
I prodotti di vinile, omogenei e non ed i tipi eventualmente caricati devono rispondere alle prescrizioni di cui alle seguenti
norme.
-UNI 5573 per le piastrelle di vinile;
-UNI 7071 per le piastrelle di vinile omogeneo;
-UNI 7072 per le piastrelle di vinile non omogeneo.
I prodotti devono essere contenuti in appositi imballi che li proteggano da azioni meccaniche ed agenti atmosferici nelle fasi
di trasporto, deposito e manipolazione prima della posa.
Il foglio di accompagnamento indichera le caratteristiche di cui alle norme precitate.

Prodotti di resina
I prodotti di resina (applicati fluidi od in pasta) per rivestimenti di pavimenti realizzati saranno del tipo realizzato:
- mediante impregnazione semplice (I11);
-a saturazione (12);
- mediante film con spessori fino a 200 mm (F1) o con spessore superiore (F2);
- con prodotti fluidi cosiddetti autolivellanti (A);
- con prodotti spatolati (S).
Le caratteristiche segnate come significative nel prospetto seguente devono rispondere alle prescrizioni del progetto.

I valori di accettazione sono quelli dichiarati dal fabbricante ed accettati dal Direttore dei lavori.

I prodotti devono essere contenuti in appositi imballi che li proteggano da azioni meccaniche e da agenti atmosferici nelle
fasi di trasporto, deposito e manipolazione prima della posa.

Il foglio informativo indichera, oltre al nome del fornitore, le caratteristiche, le avvertenze per 18so e per la sicurezza
durante | 3pplicazione.

Prodotti di calcestruzzo
| prodotti di calcestruzzo per pavimentazioni a seconda del tipo di prodotto devono rispondere alle prescrizioni del
progetto ed in mancanza e/o completamento alle seguenti.
- Mattonelle di cemento con o senza colorazione e superficie levigata; mattonelle di cemento con o senza
colorazione con superficie striata o con impronta; marmette e mattonelle a mosaico di cemento e di detriti di pietra
con superficie levigata.

| prodotti sopracitati devono rispondere al R.D. 2234 del 16 novembre 1939 per quanto riguarda le caratteristiche di
resistenza all drto, resistenza alla flessione e coefficiente di usura al tribometro ed alle prescrizioni del progetto.
L ccettazione deve avvenire secondo il punto 13.1 avendo il R.D. sopracitato quale riferimento.

- Masselli di calcestruzzo per pavimentazioni saranno definiti e classificati in base alla loro forma, dimensioni, colore
e resistenza caratteristica; per la terminologia delle parti componenti il massello e delle geometrie di posa ottenibili si
rinvia alla documentazione tecnica. Essi devono rispondere alle prescrizioni del progetto ed in mancanza od a loro
completamento devono rispondere a quanto segue:

a) essere esenti da difetti visibili e di forma quali protuberanze, bave, incavi che superino le tolleranze dimensionali
ammesse.
Sulle dimensioni nominali € ammessa la tolleranza di 3 mm per un singolo elemento e 2 mm quale media delle
misure sul campione prelevato;

b) le facce di usura e di appoggio devono essere parallele tra loro con tolleranza = 15 % per il singolo massello e +
10 % sulle medie;

¢) la massa volumetrica deve scostarsi da quella nominale (dichiarata dal fabbricante) non piu del 15 % per il
singolo massello e non piu del 10 % per le medie;

d) il coefficiente di trasmissione meccanica non deve essere minore di quello dichiarato dal fabbricante;

e) il coefficiente di aderenza delle facce laterali deve essere il valore nominale con tolleranza £+ 5% per un singolo
elemento e + 3 % per la media;

f) laresistenza convenzionale alla compressione deve essere maggiore di 50 N/mm? per il singolo elemento e maggiore di 60 N/mm?2
per la media;

Prodotti pietre naturali o ricostruite per pavimentazioni
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Si intendono definiti come segue:

- elemento lapideo naturale: elemento costituito integralmente da materiale lapideo (senza aggiunta di leganti);

- elemento lapideo ricostituito (conglomerato): elemento costituito da frammenti lapidei naturali legati con cemento o

con resine;

- lastra rifilata: elemento con le dimensioni fissate in funzione del luogo d ifnpiego, solitamente con una dimensione

maggiore di 60 cm e spessore di regola non minore di 2 cm:

- marmetta: elemento con le dimensioni fissate dal produttore ed indipendenti dal luogo di posa, solitamente con

dimensioni minori di 60 cm e con spessore di regola minore di 2 cm;

- marmetta calibrata: elemento lavorato meccanicamente per mantenere lo spessore entro le tolleranze dichiarate;

- marmetta rettificata: elemento lavorato meccanicamente per mantenere la lunghezza e/o larghezza entro le tolleranze

dichiarate.

Per gli altri termini specifici dovuti alle lavorazioni, finiture, ecc., vedere la norma UNI 9379.

a) | prodotti di cui sopra devono rispondere alle prescrizioni del progetto (dimensioni, tolleranze, aspetto, ecc.) ed a

guanto pre-scritto nell &rticolo prodotti di pietre naturali o ricostruite.
In mancanza di tolleranze su disegni di progetto si intende che le lastre grezze contengono la dimensione
nominale; le lastre finite, marmette, ecc. hanno tolleranza 1 mm sulla larghezza e lunghezza e 2 mm sullo
spessore (per prodotti da incollare le tolleranze predette saranno ridotte);

b) le lastre ed i quadrelli di marmo o di altre pietre dovranno inoltre rispondere al R.D. 2234 Jel 16 novembre 1939
per quanto attiene il coefficiente di usura al tribometro in mm;

¢) Le forniture avverranno su pallets ed i prodotti saranno opportunamente legati ed eventualmente protetti
dall zione di sostanze sporcanti.

Prodotti tessili
| prodotti tessili per pavimenti (moquettes).
a) si intendono tutti i rivestimenti nelle loro diverse soluzioni costruttive e cioé:
- rivestimenti tessili a velluto (nei loro sotto casi velluto tagliato, velluto riccio, velluto uni livello, velluto
plurilivello, ecc.);
- rivestimenti tessili piatti (tessuto, non tessuto).
In caso di dubbio e contestazione si fara riferimento alla classificazione e terminologia della norma UNI 8013/1.

b) I prodotti devono rispondere alle prescrizioni del progetto ed in mancanza o completamento a quanto segue:

- massa areica totale e dello strato di utilizzazione;
- spessore totale e spessore della parte utile dello strato di utilizzazione;
- perdita di spessore dopo applicazione (per breve e lunga durata) di carico statico moderato;
- perdita di spessore dopo applicazione di carico dinamico.

In relazione all mbiente di destinazione saranno richieste le seguenti caratteristiche di comportamento:

- tendenza all &ccumulo di cariche elettrostatiche generate dal calpestio;

- numero di fiocchetti per unita di lunghezza e per unita di area;

- forza di strappo dei fiocchetti;

- comportamento al fuoco;

c¢) | valori saranno quelli dichiarati dal fabbricante ed accettati dal Direttore dei lavori. Le modalita di prova da
seguire in caso di contestazione sono quelle indicate nella norma UNI 8014 (varie parti).

d) | prodotti saranno forniti protetti da appositi imballi che li proteggano da azioni meccaniche, da agenti atmosferici
ed altri agenti degradanti nelle fasi di trasporto, deposito e manipolazione prima della posa. Il foglio informativo
indichera il nome del produttore, le caratteristiche elencate in b) e le istruzioni per la posa.

Mattonelle di asfalto
Dovranno rispondere alle prescrizioni del R.D. 16 novembre 1939, n. 2234 per quanto riguarda le caratteristiche di
resistenza all @rto: 4 Nm (0,40 kgm minimo; resistenza alla flessione: 3 N/mm=2 (30 kg/cm2) minimo; coefficiente di
usura al tribometro: 15 mm massimo per 1 km di percorso.
In caso di contestazione si fa riferimento alle norme CNR e UNI applicabili.
I prodotti saranno forniti su appositi pallets ed eventualmente protetti da azioni degradanti dovute ad agenti
meccanici, chimici ed altri nelle fasi di trasporto, deposito e manipolazione in genere prima della posa. Il foglio
informativo indichera almeno le caratteristiche di cui sopra oltre alle istruzioni per la posa.

Prodotti di metallo
| prodotti di metallo per pavimentazioni dovranno rispondere alle prescrizioni date nella norma UNI 4630 per le
lamiere bugnate ed UNI 3151 per le lamiere stirate. Le lamiere saranno inoltre esenti da difetti visibili (quali
scagliature, bave, crepe, crateri, ecc.) e da difetti di forma (svergolamento, ondulazione, ecc.) che ne pregiudichino
| fpiego e/o la messa in opera e dovranno avere | 8ventuale rivestimento superficiale prescritto nel progetto.

Art.74 Prodotti per coperture discontinue (a falda)
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OMESSO

Art.75 Prodotti per impermeabilizzazione e per coperture piane

Si intendono prodotti per impermeabilizzazione e per coperture piane quelli che si presentano sotto forma di:

membrane in fogli e/o rotoli da applicare a freddo od a caldo, in fogli singoli o pluristrato;

prodotti forniti in contenitori (solitamente liquidi e/o in pasta) da applicare a freddo od a caldo su eventuali armature (che
restano inglobate nello strato finale) fino a formare in sito una membrana continua.

a) Le membrane si designano descrittivamente in base:

1) al materiale componente (esempio: bitume ossidato fillerizzato, bitume polimero elastomero, bitume polimero
plastomero, etilene propilene diene, etilene vinil acetato, ecc.);

2) al materiale di armatura inserito nella membrana (esempio: armatura vetro velo, armatura poliammide tessuto,
armatura polipropilene film, armatura alluminio foglio sottile, ecc.);

3) al materiale di finitura della faccia superiore (esempio: poliestere film da non asportare, polietilene film da non
asportare, graniglie, ecc.);

4) al materiale di finitura della faccia inferiore (esempio: poliestere nontessuto, sughero, alluminio foglio sottile, ecc.).

b) | prodotti forniti in contenitori si designano descrittivamente come segue:

1) mastici di rocce asfaltiche e di asfalto sintetico;

2) asfalti colati;

3) malte asfaltiche;

4) prodotti termoplastici;

5) soluzioni in solvente di bitume;

6) emulsioni acquose di bitume;

7) prodotti a base di polimeri organici.

c) | prodotti vengono di seguito considerati al momento della loro fornitura, le modalita di posa sono trattate negli articoli
relativi alla posa in opera.

Il Direttore dei lavori ai fini della loro accettazione pud procedere a controlli (anche parziali) su campioni della fornitura
oppure richiedere un attestato di conformita della fornitura alle prescrizioni di seguito indicate.

15.2 - Le membrane per coperture di edifici in relazione allo strato funzionale che vanno a costituire (esempio strato di
tenuta all &cqua, strato di tenuta alldria, strato di schermo e/o barriera al vapore, strato di protezione degli strati
sottostanti, ecc.) devono rispondere alle prescrizioni del progetto ed in mancanza od a loro completamento alle seguenti
prescrizioni.

a) Le membrane destinate a formare strati di schermo e/o barriera al vapore devono soddisfare:

le tolleranze dimensionali (lunghezza, larghezza, spessore);

difetti, ortometria e massa areica;

resistenza a trazione;

flessibilita a freddo;

comportamento all &cqua;

permeabilita al vapore d dcqua;

invecchiamento termico in acqua;

le giunzioni devono resistere adeguatamente a trazione ed avere adeguata impermeabilita all &ria.

Per quanto riguarda le caratteristiche predette esse devono rispondere alla norma UNI 9380, oppure per i prodotti non
normali, rispondere ai valori dichiarati dal fabbricante ed accettati dalla Direzione dei lavori.

b) Le membrane destinate a formare strati di continuita, di diffusione o di egualizzazione della pressione di vapore, di
irrigidimento o ripartizione dei carichi, di regolarizzazione, di separazione e/o scorrimento o drenante devono soddisfare:

le tolleranze dimensionali (lunghezza, larghezza e spessore);

difetti, ortometria e massa areica;

comportamento all &cqua;

invecchiamento termico in acqua.

Per quanto riguarda le caratteristiche predette esse devono rispondere alla norma UNI 9168, oppure per i prodotti non
normati, rispondere ai valori dichiarati dal fabbricante ed accettati dalla Direzione dei lavori.

c) Le membrane destinate a formare strati di tenuta all &ria devono soddisfare:

le tolleranze dimensionali (lunghezza, larghezza e spessore);

difetti, ortometria e massa areica;

resistenza a trazione ed alla lacerazione;

comportamento all acqua;

le giunzioni devono resistere adeguatamente alla trazione ed alla permeabilita all Zria.

Per quanto riguarda le caratteristiche predette esse devono rispondere alla norma UNI 9168, oppure per i prodotti non
normati, ai valori dichiarati dal fabbricante ed accettati dalla Direzione dei lavori.

d) Le membrane destinate a formare strati di tenuta all &cqua devono soddisfare:

- le tolleranze dimensionali (lunghezza, larghezza, spessore);
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- difetti, ortometria e massa areica;

- resistenza a trazione e alla lacerazione;

- punzonamento statico e dinamico;

- flessibilita a freddo;

- stabilita dimensionale in seguito ad azione termica;

- stabilita di forma a caldo;

- impermeabilita all &cqua e comportamento all &cqua;

- permeabilita al vapore d dcqua;

resistenza all 8zione perforante delle radici;

invecchiamento termico in aria ed acqua;

resistenza all 3zono (solo per polimeriche e plastomeriche);

resistenza ad azioni combinate (solo per polimeriche e plastomeriche);

le giunzioni devono resistere adeguatamente alla trazione ed avere impermeabilita all &ria.

Per quanto riguarda le caratteristiche predette esse devono rispondere alla norma UNI 8629 (varie parti), oppure per i
prodotti non normati rispondere ai valori dichiarati dal fabbricante ed accettati dalla Direzione dei lavori.

e) Le membrane destinate a formare strati di protezione devono soddisfare:

- le tolleranze dimensionali (lunghezza, larghezza, spessore);

- difetti, ortometria e massa areica;

- resistenza a trazione e alle lacerazioni;

- punzonamento statico e dinamico;

- flessibilita a freddo;

- stabilita dimensionali a seguito di azione termica; stabilita di forma a caldo (esclusi prodotti a base di PVC, EPDM, IIR);
- comportamento all dcqua;

- resistenza all azione perforante delle radici;

- invecchiamento termico in aria;

- le giunzioni devono resistere adeguatamente alla trazione;

- | duto protezione minerale deve resistere all azione di distacco.

Per quanto riguarda le caratteristiche predette esse devono rispondere alla norma UNI 8629 (varie parti), oppure per i
prodotti non normati rispondere ai valori dichiarati dal fabbricante ed accettati dalla Direzione dei lavori.

a) | tipi di membrane considerate sono:

Membrane in materiale elastomerico senza armatura:

Membrane in materiale elastomerico dotate di armatura.

Membrane in materiale plastomerico flessibile senza armatura.

Membrane in materiale plastomerico flessibile dotate di armatura.

Membrane in materiale plastomerico rigido (per esempio polietiliene ad alta o bassa densita, reticolato o non,
polipropilene).

Membrane polimeriche a reticolazione posticipata (per esempio polietilene clorosolfanato) dotate di armatura.

Membrane polimeriche accoppiate.

b) Classi di utilizzo:

Classe A - membrane adatte per condizioni eminentemente statiche del contenuto (per esempio, bacini, dighe, sbarramenti,
ecc.).

Classe B - membrane adatte per condizioni dinamiche del contenuto (per esempio, canali, acquedotti, ecc.).

Classe C - membrane adatte per condizioni di sollecitazioni meccaniche

particolarmente gravose, concentrate o no (per esempio, fondazioni, impalcati di ponti, gallerie, ecc.).

Classe D - membrane adatte anche in condizioni di intensa esposizione agli agenti atmosferici e/o alla luce.

Classe E; - membrane adatte per impieghi in presenza di materiali inquinanti e/o aggressivi (per esempio, discariche,
vasche di raccolta e/o decantazione, ecc.).

Classe F - membrane adatte per il contratto con acqua potabile o sostanze di uso alimentare (per esempio, acquedotti,
serbatoi, contenitori per alimenti, ecc.).

c) Le membrane di cui al comma a) sono valide per gli impieghi di cui al comma b) purché rispettino le caratteristiche
previste nelle varie parti della norma UNI 8898.

I prodotti forniti solitamente sotto forma di liquidi o paste destinati principalmente a realizzare strati di tenuta all acqua (ma
anche altri strati funzionali della copertura piana) e secondo del materiale costituente, devono rispondere alle prescrizioni
seguenti.

- Bitumi da spalmatura per impermeabilizazioni (in solvente e/o emulsione acquosa) devono rispondere ai limiti specificati,
per diversi tipi, alle prescrizioni della norma UNI 4157.

- Le malte asfaltiche per impermeabilizzazione devono rispondere alla norma UNI 5660 FA 227.

- Gli asfalti colati per impermeabilizzazioni devono rispondere alla norma UNI 5654 FA 191.

- 1l mastice di rocce asfaltiche per la preparazione di malte asfaltiche e degli sfalti colati deve rispondere alla norma UNI
4377 FA 233.
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- 1l mastice di asfalto sintetico per la preparazione delle malte asfaltiche e degli asfalti colati deve rispondcre alla norma
UNI 4378 FA 234.

- | prodotti fluidi od in pasta a base di polimeri organici (bituminosi, epossidici, poliuretanici, epossi-poliuretanici, epossi-
catrame, polimetencatrame, polimeri clorurati, acrilici, vinilici, polimeri isomerizzati) devono essere valutate in base alle
caratteristiche scguenti ed i valori devono soddisfare i limiti riportati; quando non sono riportati limiti si intende che valgono
quelli dichiarati dal produttore nella sua documentazione tecnica ed accettati dalla Direzione dei lavori.

Art.76 Prodotti di vetro (lastre, profilati ad U e vetri pressati)

Si definiscono prodotti di vetro quelli che sono ottenuti dalla trasformazione e lavorazione del vetro.

Essi si dividono nelle seguenti principali categorie: lastre piane, vetri pressati, proclotti di seconda lavorazione.

Per le definizioni rispetto ai metodi di fabbricazione, alle loro caratteristiche, alle seconde lavorazioni, nonché per le
operazioni di finitura dei bordi si fa riferimento alle norme UNI.

I prodotti vengono di seguito considerati al momento della loro fornitura. Le modalita di posa sono trattate negli articoli
relativi alle vetrate ed ai serramenti.

Il Direttore dei lavori, ai fini della loro accettazione, puo procedere a controlli (anche parziali) su campioni della fornitura
oppure richiedere un attestato di conformita della fornitura alle prescrizioni di seguito indicate.

- | vetri piani grezzi sono quelli colati e laminati grezzi ed anche cristalli grezzi traslucidi, incolori cosiddetti bianchi,

eventualmente armati.

Le loro dimensioni saranno quelle indicate nel progetto.

Per le altre caratteristiche vale la norma UNI 6123 che considera anche le modalita di controllo da adottare in caso di
contestazione. | valori di isolamento termico, acustico, ecc. saranno quelli derivanti dalle dimensioni prescritte, il fornitore
comunichera i valori se richiesti.

- | vetri piani lucidi tirati sono quelli incolori ottenuti per tiratura meccanica della massa fusa, che presenta sulle due facce,
naturalmente lucide, ondulazioni piltt 0 meno accentuate non avendo subito lavorazioni di superficie. Le loro dimensioni
saranno quelle indicate nel progetto.

Per le altre caratteristiche vale la norma UNI 6486 che considera anche le modalita di controllo da adottare in caso di
contestazione. | valori di isolamento termico, acustico, ecc. saranno quelli derivanti dalle dimensioni prescritte, il fornitore
comunichera i valori se richiesti.

- | vetri piani trasparenti float sono quelli chiari o colorati ottenuti per colata mediante galleggiamento su un bagno di
metallo fuso.

Le loro dimensioni saranno quelle indicate nel progetto.

Per le altre caratteristiche vale la norma UNI 6487 che considera anche le modalita di controllo da adottare in caso di
contestazione. | valori di isolamento termico, acustico, ecc. saranno quelli derivanti dalle dimensioni prescritte, il fornitore
comunichera i valori se richiesti.

- | vetri piani temprati sono quelli trattati termicamente o chimicamente in modo da indurre negli strati superficiali tensioni
permanenti.

Le loro dimensioni saranno quelle indicate nel progetto.

Per le altre caratteristiche vale la norma UNI 7142 che considera anche le modalita di controllo da adottare in caso di
contestazione. | valori di isolamento termico, acustico, ecc. saranno quelli derivanti dalle dimensioni prescritte, il fornitore
comunichera i valori se richiesti.

- | vetrocamera piani uniti al perimetro sono quelli costituiti da due lastre di vetro tra loro unite lungo il perimetro,
solitamente con interposizione di un distanziatore, a mezzo di adesivi od altro in modo da formare una o piu intercapedini
contenenti aria o gas disidratati.

Le loro dimensioni, numero e tipo delle lastre saranno quelle indicate nel progetto.

Per le altre caratteristiche vale la norma UNI 7171 che definisce anche i metodi di controllo da adottare in caso di
contestazione. | valori di isolamento termico, acustico, ecc. saranno quelli derivanti dalle dimensioni prescritte, il fornitore
comunichera i valori se richiesti.

- | vetri piani stratificati sono quelli formati da due o piu lastre di vetro e uno o piu strati interposti di materia plastica che
incollano tra loro le lastre di vetro per | ihtera superficie.

Il loro spessore varia in base al numero ed allo spessore delle lastre costituenti.

Essi si dividono in base alla loro resistenza alle sollecitazioni meccaniche come segue:

- stratificati per sicurezza semplice;

- stratificati antivandalismo;

- stratificati anticrimine;

- stratificati antiproiettile.

Le dimensioni, numero e tipo delle lastre saranno quelle indicate nel progetto.

Per le altre caratteristiche si fa riferimento alle norme seguenti:

a) i vetri piani stratificati per sicurezza semplice devono rispondere alla norma UNI 7172;

b) i vetri piani stratificati antivandalismo ed anticrimine devono rispondere rispettivamente alle norme UNI 7172 e norme
UNI 9184;

C) i vetri piani stratificati antiproiettile devono rispondere alla norma UNI 9187.

I valori di isolamento termico, acustico, ecc. saranno quelli derivanti dalle dimensioni prescritte, il fornitore comunichera i
valori se richiesti.
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- | vetri piani profilati ad U sono dei vetri greggi colati prodotti sotto forma di barre con sezione ad U, con la superficie
liscia o lavorata, e traslucida alla visione.

Possono essere del tipo ricotto (normale) o temprato armati o non armati. Le dimensioni saranno quelle indicate nel
progetto. Per le altre caratteristiche valgono le prescrizioni della norma UNI 7306 che indica anche i metodi di controllo in
caso di contestazione.

- | vetri pressati per vetrocemento armato possono essere a forma cava od a forma di camera d &ria.

Le dimensioni saranno quelle indicate nel progetto.

Per le caratteristiche vale quanto indicato nella norma UNI 7440 che indica anche i metodi di controllo in caso di
contestazione.

Art.77 Prodotti diversi (sigillanti, adesivi, geotessili)

Tutti i prodotti di seguito descritti vengono considerati al momento della fornitura. 1l Direttore dei lavori, ai fini della loro
accettazione, puo procedere ai controlli (anche parziali) su campioni della fornitura oppure richiedere un attestato di
conformita della stessa alle prescrizioni di seguito indicate.

Per il campionamento dei prodotti ed i metodi di prova si fa riferimento ai metodi UNI esistenti.

- Per sigillanti si intendono i prodotti utilizzati per riempire in forma continua e durevole i giunti tra elementi edilizi (in
particolare nei serramenti, nelle pareti esterne, nelle partizioni interne, ecc.) con funzione di tenuta all &ria, all &cqua, ecc.
Oltre a quanto specificato nel progetto, o negli articoli relativi alla destinazione d @so, si intendono rispondenti alle seguenti
caratteristiche:

compatibilita chimica con il supporto al quale sono destinati:

diagramma forza deformazione (allungamento) compatibile con le deformazioni elastiche del supporto al quale sono
destinati;

durabilita ai cicli termoigrometrici prevedibili nelle condizioni di impiego, cioé con decadimento delle caratteristiche
meccaniche ed elastiche che non pregiudichino la sua funzionalita;

durabilita alle azioni chimico-fisiche di agenti aggressivi presenti nell &tmosfera o nell @mbiente di destinazione.

Il soddisfacimento delle prescrizioni predette si intende comprovato quando il prodotto risponde al progetto od alle norme
UNI 9610 e 9611 e/o ¢ in possesso di attestati di conformita; in loro mancanza si fa riferimento ai valori dichiarati dal
produttore ed accettati dalla direzione dei lavori.

- Per adesivi si intendono i prodotti utilizzati per ancorare un prodotto ad uno attiguo, in forma permanente, resistendo alle
sollecitazioni meccaniche, chimiche, ecc. dovute all @mbiente ed alla destinazione d @so.

Sono inclusi nel presente articolo gli adesivi usati in opere di rivestimenti di pavimenti e pareti o per altri usi e per diversi
supporti (murario, terroso, legnoso, ecc.).

Sono esclusi gli adesivi usati durante la produzione di prodotti o componenti.

Oltre a quanto specificato nel progetto, o negli articoli relativi alla destinazione d @so, si intendono forniti rispondenti alle
seguenti caratteristiche:

compatibilita chimica con il supporto al quale essi sono destinati;

durabilita ai cicli termoigrometrici prevedibili nelle condizioni di impiego (cioé con un decadimento delle caratteristiche
meccaniche che non pregiudichino la loro funzionalita);

durabilita alle azioni chimico-fisiche dovute ad agenti aggressivi presenti nell &tmosfera o nell &mbiente di destinazione;
caratteristiche meccaniche adeguate alle sollecitazioni previste durante | @so.

Il soddisfacimento delle prescrizioni predette si intende comprovato quando il prodotto risponde ad una norma UNI e/o € in
possesso di attestati di conformita; in loro mancanza si fa riferimento ai valori dichiarati dal produttore ed accettati dalla
direzione dei lavori.

- Per geotessili si intendono i prodotti utilizzati per costituire strati di separazione, contenimento, filtranti, drenaggio in
opere di terra (rilevati, scarpate, strade, giardini, ecc.) ed in coperture.

Si distinguono in:

Tessuti: stoffe realizzate intrecciando due serie di fili (realizzando ordito e trama);

Non tessuti: feltri costituiti da fibre o filamenti distribuiti in maniera casuale, legati tra loro con trattamento meccanico
(agugliatura) oppure chimico (impregnazione) oppure termico (fusione). Si hanno nontessuti ottenuti da fiocco o da
filamento continuo.

(Sono esclusi dal presente articolo i prodotti usati per realizzare componenti pitl complessi).

Quando non é specificato nel progetto, o negli articoli relativi alla destinazione d &@so, si intendono forniti rispondenti alle
seguenti caratteristiche:

-tolleranze sulla lunghezza e larghezza: + 1 %;

-spessore: = 3 %;

-resistenza a trazione ....... ; resistenza a lacerazione ...; resistenza a perforazione con la sfera ............ ;

-assorbimento dei liquidi ...... ; indice di imbibizione .............. ;

-variazione dimensionale a caldo ..; permeabilita all &ria ............ ;

Il soddisfacimento delle prescrizioni predette si intende comprovato quando il prodotto risponde ad una norma UNI e/o & in
possesso di attestato di conformita; in loro mancanza valgono i valori dichiarati dal produttore ed accettati dalla direzione
dei lavori.

Dovra inoltre essere sempre specificata la natura del polimero costituente (poliestere, polipropilene, poliammide, ecc.).

Per i non tessuti dovra essere precisato:
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= se sono costituiti da filamento continuo o da fiocco;
= se il trattamento legante & meccanico, chimico o termico;
= il peso unitario.

Art.78 Infissi

OMESSO

Art.79 Prodotti per rivestimenti interni ed esterni

OMESSO

Art.80 Prodotti per isolamento termico

Si definiscono materiali isolanti termici quelli atti a diminuire in forma sensibile il flusso termico attraverso le superfici sulle
quali sono applicati (vedi classificazione tab. 1). Per la realizzazione dell iSolamento termico si rinvia agli articoli relativi alle
parti dell &dificio o impianti.

I materiali vengono di seguito considerati al momento della fornitura; il Direttore dei lavori, ai fini della loro accettazione,
pud procedere ai controlli (anche parziali) su campioni della fornitura oppure chiedere un attestato di conformita della
fornitura alle prescrizioni di seguito indicate. Nel caso di contestazione per le caratteristiche si intende che la procedura di
prelievo dei campioni, delle prove e della valutazione dei risultati sia quella indicata nelle norme UNI ed in loro mancanza
quelli della letteratura tecnica (in primo luogo le norme internazionali ed estere).

I materiali isolanti si classificano come segue:

A) MATERIALI FABBRICATI IN STABILIMENTO: (blocchi, pannelli, lastre, feltri ecc.).

1) Materiali cellulari.

- composizione chimica organica: plastici alveolari;

- composizione chimica inorganica: vetro cellulare, calcestruzzo alveolare autoclavato;

- composizione chimica mista: plastici cellulari con perle di vetro espanso;

2) Materiali fibrosi.

- composizione chimica organica: fibre di legno;

- composizione chimica inorganica: fibre minerali.

3) Materiali compatti.

- composizione chimica organica: plastici compatti;

- composizione chimica inorganica: calcestruzzo;

- composizione chimica mista: agglomerati di legno.

4) Combinazione di materiali di diversa struttura.

- composizione chimica inorganica: composti «fibre minerali-perlite», amianto cemento, calcestruzzi leggeri;

- composizione chimica mista: composti perlite-fibre di cellulosa, calcestruzzi di perle di polistirene.

5) Materiali multistrato. (1)

- composizione chimica organica: plastici alveolari con parametri organici;

- composizione chimica inorganica: argille espanse con parametri di calcestruzzo, lastre di gesso associate a strato di fibre
minerali;

- composizione chimica mista: plastici alveolari rivestiti di calcestruzzo.

(1) 1 prodotti stratificati devono essere classificati nel gruppo A5. Tuttavia, se il contributo alle proprieta di isolamento
termico apportato da un rivestimento & minimo e se il rivestimento stesso & necessario per la manipolazione dcl prodotto,
questo & da classificare nei gruppi A1l ad A4.

B) MATERIALI INIETTATI, STAMPATI O APPLICATI IN SITO MEDIANTE SPRUZZATURA.

1) Materiali cellulari applicati sotto forma di liquido o di pasta.

- composizione chimica organica: schiume poliuretaniche, schiume di ureaformaldeide;
- composizione chimica inorganica: calcestruzzo cellulare.

2) Materiali fibrosi applicati sotto forma di liquido o di pasta.

- composizione chimica inorganica: fibre minerali proiettate in opera.

3) Materiali pieni applicati sotto forma di liquido o di pasta.

- composizione chimica organica: plastici compatti;

- composizione chimica inorganica: calcestruzzo;

- composizione chimica mista: asfalto.
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4) Combinazione di materiali di diversa struttura.

- composizione chimica inorganica: calcestruzzo di aggregati leggeri;

- composizione chimica mista: calcestruzzo con inclusione di perle di polistirene espanso.
5) Materiali alla rinfusa.

- composizione chimica organica: perle di polistirene espanso;

- composizione chimica inorganica: lana minerale in fiocchi, perlite;

- composizione chimica mista: perlite bitumata.

Per tutti i materiali isolanti forniti sotto forma di lastre, blocchi o forme geometriche predeterminate, si devono dichiarare
le seguenti caratteristiche fondamentali:

a) dimensioni: lunghezza - larghezza, valgono le tolleranze stabilite nelle norme UNI, oppure specificate negli altri
documenti progettuali; in assenza delle prime due valgono quelle dichiarate dal produttore nella sua documentazione
tecnica ed accettate dalla direzione dei lavori;

b) spessore: valgono le tolleranze stabilite nelle norme UNI, oppure specificate negli altri documenti progettuali; in assenza
delle prime due valgono quelle dichiarate dal produttore nella sua documentazione tecnica ed accettate dalla direzione dei
lavori;

C) massa areica: deve essere entro i limiti prescritti nella norma UNI o negli altri documenti progettuali; in assenza delle
prime due valgono quelli dichiarati dal produttore nella sua documentazione tecnica ed accettate dalla direzione dei lavori;
d) resistenza termica specifica: deve essere entro i limiti previsti da documenti progettuali (calcolo in base alla legge 9-1-
1991 n. 10) ed espressi secondo i criteri indicati nella norma UNI 7357 (FA1 - FA 2 - FA 3).

e) saranno inoltre da dichiarare, in relazione alle prescrizioni di progetto le seguenti caratteristiche:

- reazione o comportamento al fuoco;

- limiti di emissione di sostanze nocive per la salute;

- compatibilita chimico - fisica con altri materiali.

Per i materiali isolanti che assumono la forma definitiva in opera devono essere dichiarate le stesse caratteristiche riferite
ad un campione significativo di quanto realizzato in opera. Il DL pud inoltre attivare controlli della costanza delle
caratteristiche del prodotto in opera, ricorrendo ove necessario a carotaggi, sezionamenti, ecc. significativi dello strato
eseguito.

Art.81 Prodotti per pareti esterne e partizioni interne

OMESSO

Art.82 Prodotti per assorbimento acustico

Si definiscono materiali assorbenti acustici (o0 materiali fonoassorbenti) quelli atti a dissipare in forma sensibile | &nergia
sonora incidente sulla loro superficie e, di conseguenza, a ridurre | nergia sonora riflessa.

Questa proprieta é valutata con il coefficiente di assorbimento acustico (a), definito dall spressione:

a=Wg/W,;

dove: W; & | Energia sonora incidente; W, & | &nergia sonora assorbita.

Sono da considerare assorbenti acustici tutti i materiali porosi a struttura fibrosa o alveolare aperta. A parita di struttura
(fibrosa o alvealare) la proprieta fonoassorbente dipende dallo spessore.

I materiali fonoassorbenti si classificano secondo lo schema di seguito riportato.

a) Materiali fibrosi:

1) Minerali (fibra di amianto, fibra di vetro, fibra di roccia);

2) Vegetali (fibra di legno o cellulosa, truciolari).

b) Materiali cellulari.

1) Minerali:

- calcestruzzi leggeri (a base di pozzolane, perlite, vermiculite, argilla espansa);

- laterizi alveolari;

- prodotti a base di tufo.

2) Sintetici:

- poliuretano a celle aperte (elastico - rigido);

- polipropilene a celle aperte.

Per tutti i materiali fonoassorbenti forniti sotto forma di lastre, blocchi o forme geometriche predeterminate, si devono
dichiarare le seguenti caratteristiche fondamentali:

lunghezza - larghezza, valgono le tolleranze stabilite nelle norme UNI, oppure specificate negli altri documenti progettuali;
in assenza delle prime due valgono quelle dichiarate dal produttore nella sua documentazione tecnica ed accettate dalla
direzione dei lavori;

spessore: valgono le tolleranze stabilite nelle norme UNI, oppure specificate negli altri documenti progettuali; in assenza
delle prime due valgono quelle dichiarate dal produttore nella sua documentazione tecnica ed accettate dalla direzione dei
lavori;
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massa areica: deve essere entro i limiti prescritti nella norma UNI o negli altri documenti progettuali; in assenza delle prime
due valgono quelli dichiarati dal produttore nella sua documentazione tecnica ed accettati dalla direzione tecnica;
coefficiente di assorbimento acustico, misurato in laboratorio secondo le modalita prescritte dalla norma UNI ISO 354, deve
rispondere ai valori prescritti nel progetto od in assenza a quelli dichiarati dal produttore ed accettati dalla direzione dei
lavori.

Saranno inoltre da dichiarare, in relazione alle prescrizioni di progetto, le seguenti caratteristiche:

resistivita al flusso d &ria (misurata secondo 1SO/DIS 9053);

reazione e/o comportamento al fuoco;

limiti di emissione di sostanze nocive per la salute;

compatibilita chimico-fisica con altri materiali.

I prodotti vengono considerati al momento della fornitura; la direzione dei lavori ai fini della loco accettazione puod
procedere ai controlli (anche parziali) su campioni della fornitura oppure chiedere un attestato di conformita della stessa
alle prescrizioni sopra riportate.

In caso di contestazione i metodi di campionamento e di prova delle caratteristiche di cui sopra sono quelli stabiliti dalle
norme UNI ed in mancanza di queste ultime, quelli descritti nella letteratura tecnica (primariamente norme internazionali od
estere).

Per i materiali fonoassorbenti che assumono la forma definitiva in opera devono essere dichiarate le stesse caratteristiche
riferite ad un campione significativo di quanto realizzato in opera. La direzione dei lavori deve inoltre attivare controlli della
costanza delle caratteristiche del prodotto in opera, ricorrendo ove necessario a carotaggi, sezionamenti, ecc. significativi
dello strato eseguito.

Se non vengono prescritti i valori valgono quelli proposti dal fornitore ed accettati dalla direzione dei lavori.

In caso di contestazione i metodi di campionamento e di prova delle caratteristiche di cui sopra sono quelli stabiliti dalle
norme UNI ed in mancanza di queste ultime quelli descritti nella letteratura tecnica (primariamente norme internazionali od
estere). Per le caratteristiche possedute intrinsecamente dal materiale non sono necessari controlli.

Art.83 Prodotti per isolamento acustico

Si definiscono materiali isolanti acustici (0 materiali fonoisolanti) quelli atti a diminuire in forma sensibile la trasmissione di
energia sonora che li attraversa.

Questa proprieta € valutata con il potere fonoisolante definito dalla seguente formula:

R =10 log Wi/ Wt

dove: Wi ¢ | &nergia sonora incidente; Wt € | nergia sonora trasmessa.

Tutti i materiali comunemente impiegati nella realizzazione di divisori in edilizia posseggono proprieta fonoisolanti.

Per materiali omogenei questa proprieta dipende essenzialmente dalla loro massa areica.

Quando sono realizzati sistemi edilizi compositi (pareti, coperture, ecc.) formate da strati di materiali diversi, il potere
fonoisolante di queste strutture dipende, oltre che dalla loro massa areica, dal numero e qualita degli strati, dalle modalita
di accoppiamento, dalla eventuale presenza di intercapedine d &ria.

Per tutti i materiali fonoisolanti forniti sotto forma di lastre, blocchi o forme geometriche predeterminate, si devono
dichiarare le seguenti caratteristiche fondamentali.

Dimensioni: lunghezza - larghezza, valgono le tolleranze stabilite nelle norme UNI, oppure specificate negli altri documenti
progettuali; in assenza delle prime due valgono quelle dichiarate dal produttore nella sua documentazione tecnica ed
accettate dalla direzione dei lavori;

spessore: valgono le tolleranze stabilite nelle norme UNI, oppure specificate negli altri documenti progettuali; in assenza
delle prime due valgono quelle dichiarate dal produttore nella sua documentazione tecnica ed accettate dalla direzione dei
lavori.

Massa areica: deve essere entro i limiti prescritti nella norma UNI o negli altri documenti progettuali; in assenza delle prime
due valgono quelli dichiarati dal produttore nella sua documentazione tecnica ed accettati dalla direzione tecnica.

Potere fonoisolante, misurato in laboratorio secondo le modalita prescritte dalla norma UNI 82703/3, deve rispondere ai
valori prescritti nel progetto od in assenza a quelli dichiarati dal produttore ed accettati dalla direzione dei lavori.

Saranno inoltre da dichiarare, in relazione alle prescrizioni di progetto, le seguenti caratteristiche:

- modulo di elasticita;

- fattore di perdita;

- reazione o comportamento al fuoco;

- limiti di emissione di sostanze nocive per la salute;

- compatibilita chimico - fisica con altri materiali.

I prodotti vengono considerati al momento della fornitura; la direzione dei lavori ai fini della loro accettazione pud
procedere ai controlli (anche parziali) su campioni della fornitura oppure chiedere un attestato di conformita della stessa
alle prescrizioni sopra riportate.

In caso di contestazione i metodi di campionamento e di prova delle caratteristiche di cui sopra sono quelli stabiliti dalle
norme UNI ed in mancanza di queste ultime, quelli descritti nella letteratura tecnica (primariamente norme internazionali od
estere).

Per i materiali fonoisolanti che assumono la forma definitiva in opera devono essere dichiarate le stesse caratteristiche
riferite ad un campione significativo di quanto realizzato in opera. La direzione dei lavori deve inoltre attivare i controlli della
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costanza delle caratteristiche del prodotto in opera ricorrendo ove necessario a carotaggi, sezionamenti, ecc. significativi
dello strato eseguito.

Entrambe le categorie di materiali fonoisolanti devono rispondere ad una o piu delle caratteristiche di idoneita all fpiego,
in relazione alla loro destinazione d @so.

CAPO 14 - MODALITA' DI ESECUZIONE

Art.84 Scavi in genere

OMESSO

Art.85 Scavi di shancamento

OMESSO

Art.86 Scavi di fondazione od in trincea

OMESSO

Art.87 Demolizioni e rimozioni

Le demolizioni di murature, calcestruzzi, ecc., sia parziali che complete, devono essere eseguite con ordine e con le
necessarie precauzioni, in modo da non danneggiare le residue murature, da prevenire qualsiasi infortunio agli addetti al
lavoro e da evitare incomodi o disturbo.

Rimane pertanto vietato di gettare dall &lto i materiali in genere, che invece devono essere trasportati o guidati in basso, e
di sollevare polvere, per cui tanto le murature quanto i materiali di risulta dovranno essere opportunamente bagnati.

Nelle demolizioni e rimozioni | Appaltatore deve inoltre provvedere alle eventuali necessarie puntellature per sostenere le
parti che devono restare e disporre in modo da non deteriorare i materiali risultanti, i quali devono ancora potersi
impiegare nei limiti concordati con la direzione dei lavori, sotto pena di rivalsa di danni a favore della stazione appaltante.
Le demolizioni dovranno limitarsi alle parti ed alle dimensioni prescritte. Quando, anche per mancanza di puntellamenti o di
altre precauzioni, venissero demolite altre parti od oltrepassati i limiti fissati, saranno pure a cura e spese dell Appaltatore,
senza alcun compenso, ricostruite e rimesse in ripristino le parti indebitamente demolite.

Tutti i materiali riutilizzabili, a giudizio insindacabile della direzione dei lavori, devono essere opportunamente puliti,
custoditi, trasportati ed ordinati nei luoghi di deposito che verranno indicati dalla direzione stessa, usando cautele per non
danneggiarli sia nella pulizia, sia nel trasporto, sia nei loro assestamento e per evitarne la dispersione.

Detti materiali restano tutti di proprieta della stazione appaltante, la quale potra ordinare all Appaltatore di impiegarli in
tutto od in parte nei lavori appaltati, ai sensi dell &rt.40 del vigente Capitolato generale, con i prezzi indicati nell &lenco del
presente Capitolato.

I materiali di scarto provenienti dalle demolizioni e rimozioni devono sempre dall Appaltatore essere trasportati fuori del
cantiere nei punti indicati od alle pubbliche discariche.

Art.88 Opere e strutture di muratura

OMESSO

Art.89 Riempimenti in pietrame a secco e Vespai

OMESSO

49


http://www.pdfmailer.com
http://www.pdfmailer.com

POF

=

PDFMAILER.COM

Print and send PDF files as Emails with any application, ad-sponsored and
free of charge www.pdfmailer.com

Art.90 Opere e strutture di calcestruzzo

Tutte le opere e strutture in conglomerato cementizio dovranno essere eseguiti in conformita di quanto previsto nel D.M.
14 settembre 2005.

La distribuzione granulometrica degli inerti, il tipo di cemento e la consistenza dell fnpasto, devono essere adeguati alla
particolare destinazione del getto ed al procedimento di posa in opera del conglomerato.

Il quantitativo d dcqua deve essere il minimo necessario a consentire una buona lavorabilita del conglomerato tenendo
conto anche dell &cqua contenuta negli inerti.

Partendo dagli elementi gia fissati il rapporto acqua - cemento, e quindi il dosaggio del cemento, dovra essere scelto in
relazione alla resistenza richiesta per il conglomerato.

L itmpiego degli additivi dovra essere subordinato all &ccertamento della assenza di ogni pericolo di aggressivita.

L impasto deve essere fatto con mezzi idonei ed il dosaggio dei componenti eseguito con modalita atte a garantire la
costanza del proporzionamento previsto in sede di progetto.

Per i calcestruzzi preconfezionati si fa riferimento alla norma UNI 7163; essa precisa le condizioni per |8rdinazione, la
confezione, il trasporto e la consegna. Fissa inoltre le caratteristiche del prodotto soggetto a garanzia da parte del
produttore e le prove atte a verificarne la conformita.

La resistenza caratteristica del conglomerato dovra essere non inferiore a quella richiesta dal progetto.

Il controllo di qualita del conglomerato si articola nelle seguenti fasi: studio preliminare di qualificazione, controllo di
accettazione, prove complementari.

I prelievi dei campioni necessari per i controlli delle fasi suddette avverranno al momento della posa in opera dei casseri.
Nelle esecuzione delle opere di cemento armato normale | ppaltatore dovra attenersi alle norme contenute nella legge n.
1086/71 e nelle relative norme tecniche del D.M. 14 settembre 2005. In particolare:

a) Gli impasti devono essere preparati e trasportati in modo da escludere pericoli di segregazione dei componenti o di
prematuro inizio della presa al momento del getto.

Il getto deve essere convenientemente compatto; la superficie dei getti deve essere mantenuta umida per almeno tre
giorni.

Non si deve mettere in opera il conglomerato a temperature minori di 0 °C, salvo il ricorso ad opportune cautele.

b) Le giunzioni delle barre in zona tesa, quando non siano evitabili, si devono realizzare possibilmente nelle regioni di
minor sollecitazione, in ogni caso devono essere opportunamente sfalsate.

Le giunzioni di cui sopra possono effettuarsi mediante:

- saldature eseguite in conformita delle norme in vigore sulle saldature;

- manicotto filettato;

- sovrapposizione calcolata in modo da assicurare | @ancoraggio di ciascuna barra, In ogni caso la lunghezza di
sovrapposizione in retto deve essere non minore di 20 volte il diametro e la prosecuzione di ciascuna barra deve essere
deviata verso la zona compressa. La distanza mutua (interferro) nella sovrapposizione non deve superare 6 volte il
diametro.

c) Le barre piegate devono presentare, nelle piegature, un raccordo circolare di raggio non minore di 6 volte il diametro.
Gli ancoraggi devono rispondere a quanto prescritto al punto 5.3.3 del D.M. 14 febbraio 1992. Per barre di acciaio incrudito
a freddo le piegature non possono essere effettuate a caldo,

d) La superficie dell @&rmatura resistente deve distare dalle facce esterne del conglomerato di almeno 0,8 cm nel caso di
solette, setti e pareti, e di almeno 2 cm nel caso di travi e pilastri. Tali misure devono essere aumentate, e al massimo
rispettivamente portate a 2 cm per le solette ed a 4 per le travi ed i pilastri, in presenza di salsedine marina ed altri agenti
aggressivi. Copri ferri maggiori richiedono opportuni provvedimenti intesi ad evitare il distacco (per esempio reti).

Le superfici delle barre devono essere mutuamente distanziate in ogni direzione di almeno una volta il diametro delle barre
medesime e, in ogni caso, non meno di 2 cm. Si potra derogare a quanto sopra raggruppando le barre a coppie ed
aumentando la mutua distanza minima tra le coppie ad almeno 4 cm.

Per le barre di sezione non circolare si deve considerare il diametro del cerchio circostritto.

e) Il disarmo deve avvenire per gradi ed in modo da evitare azioni dinamiche. Esso non deve inoltre avvenire prima che la
resistenza del conglomerato abbia raggiunto il valore necessario in relazione all fpiego della struttura all atto del disarmo,
tenendo anche conto delle altre esigenze progettuali e costruttive; la decisione ¢ lasciata al giudizio del Direttore dei lavori.

Art.91 Solai

OMESSO

Art.92 Strutture in acciaio

Le strutture di acciaio dovranno essere progettate e costruite tenendo conto di quanto disposto dalla legge 5 novembre
1971, n. 1086 « Norme per la disciplina delle opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a
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struttura metallica », dalla legge 2 febbraio 1974 ,n. 64. « Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le
zone sismiche », cosi come integrata o modificata dal D.M.1.T. del 14/09/2005.

Litmpresa sara tenuta a presentare in tempo utile, prima dell @pprovvigionamento dei materiali, all&ame ed
all @pprovazione della direzione dei lavori:

a) gli elaborati progettuali esecutivi di cantiere, comprensivi dei disegni esecutivi di offiicina, sui quali dovranno essere
riportate anche le distinte da cui risultino: numero, qualita, dimensioni, grado di finitura e peso teorici di ciascun elemento
costituente la struttura, nonché la qualita degli acciai da impiegare;

b) tutte le indicazioni necessarie alla corretta impostazione delle strutture metalliche sulle opere di fondazione.

| suddetti elaborati dovranno essere redatti a cura e spese dell Appaltatore.

- Collaudo tecnologico dei materiali.

Ogni volta che i materiali destinati alla costruzione di strutture di acciaio pervengono dagli stabilimenti per la successiva
lavorazione, | fmpresa dara comunicazione alla direzione dei lavori specificando, per ciascuna colata, la distinta dei pezzi ed
il relativo peso, la destinazione costruttiva e la documentazione di accompagnamento della ferriera costituita da:

- attestato di controllo;

- dichiarazione che il prodotto & « qualificato » secondo le norme vigenti.

La direzione dei lavori si riserva la facolta di prelevare campioni di prodotto qualificato da sottoporre a prova presso
laboratori di sua scelta ogni volta che lo ritenga opportuno, per verificarne la rispondenza alle norme di accettazione ed ai
requisiti di progetto. Per i prodotti non qualificati la direzione dei lavori deve effettuare presso laboratori ufficiali tutte le
prove meccaniche e chimiche in numero atto a fornire idonea conoscenza delle proprieta di ogni lotto di fornitura. Tutti gli
oneri relativi alle prove sono a carico dell fnpresa.

- Controlli in corso di lavorazione.

L fmpresa dovra essere in grado di individuare e documentare in ogni momento la provenienza dei materiali impiegati nelle
lavorazioni e di risalire ai corrispondenti certificati di qualificazione, dei quali dovra esibire la copia a richiesta della direzione
dei lavori.

Alla direzione dei lavori € riservata comunque la facolta di eseguire in ogni momento della lavorazione tutti i controlli che
riterra opportuni per accertare che i materiali impiegati siano quelli certificati, che le strutture siano conformi ai disegni di
progetto e che le stesse siano eseguite a perfetta regola d arte.

Ogni volta che le strutture metalliche lavorate si rendono pronte per il collaudo | presa informera la direzione dei lavori, la
quale dara risposta entro 8 giorni fissando la data del collaudo in contraddittorio, oppure autorizzando la spedizione delle
strutture stesse in cantiere.

- Montaggio.

Il montaggio in opera di tutte le strutture costituenti ciascun manufatto sara effettuato in conformita a quanto, a tale
riguardo, € previsto nella relazione di calcolo.

Durante il carico, il trasporto, lo scarico, il deposito ed il montaggio, si dovra porre la massima cura per evitare che le
strutture vengano deformate o sovrasollecitate.

Le parti a contatto con funi, catene od altri organi di sollevamento saranno opportunamente protette.

Il montaggio sara eseguito in modo che la struttura raggiunga la configurazione geometrica di progetto, nel rispetto dello
stato di sollecitazione previsto nel progetto medesimo.

In particolare, per quanto riguarda le strutture a travata, si dovra controllare che la controfreccia ed il posizionamento sugli
apparecchi di appoggio siano conformi alle indicazioni di progetto, rispettando le tolleranze previste.

La stabilita delle strutture dovra essere assicurata durante tutte le fasi costruttive e la rimozione dei collegamenti provvisori
e di altri dispositivi ausiliari dovra essere fatta solo quando essi risulteranno staticamente superflui.

Nei collegamenti con bulloni si dovra procedere alla alesatura di quei fori che non risultino centrati e nei quali i bulloni
previsti in progetto non entrino liberamente. Se il diametro del foro alesato risulta superiore al diametro sopracitato, si
dovra procedere alla sostituzione del bullone con uno di diametro superiore.

E Tammesso il serraggio dei bulloni con chiave pneumatica purché questo venga controllato con chiave dinamometrica, la
cui taratura dovra risultare da certificato rilasciato da laboratorio ufficiale in data non anteriore ad un mese.

Per le unioni con bulloni, Impresa effettuera, alla presenza della direzione dei lavori, un controllo di serraggio su un
numero adeguato di bulloni.

L &ssemblaggio ed il montaggio in opera delle strutture dovra essere effettuato senza che venga interrotto il traffico di
cantiere sulla eventuale sottostante sede stradale salvo brevi interruzioni durante le operazioni di sollevamento, da
concordare con la Direzione dei lavori.

Nella progettazione e nell tpiego delle attrezzature di montaggio, | impresa é tenuta a rispettare le norme, le prescrizioni
ed i vincoli che eventualmente venissero imposti da Enti, Uffici e persone responsabili riguardo alla zona interessata, ed in
particolare:

- per I hgombro degli alvei dei corsi d acqua;

- per le sagome da lasciare libere nei sovrappassi o sottopassi di strade, autostrade, ferrovie, tranvie, ecc.:

- per le interferenze con servizi di soprasuolo e di sottosuolo.

- Prove di carico e collaudo statico.

Prima di sottoporre le strutture di acciaio alle prove di carico, dopo la loro ultimazione in opera e di regola, prima che siano
applicate le ultime mani di vernice, quando prevista, verra eseguita da parte della direzione dei lavori una accurata visita
preliminare di tutte le membrature per constatare che le strutture siano state eseguite in conformita ai relativi disegni di
progetto, alle buone regole d arte ed a tutte le prescrizioni di contratto.
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Ove nulla osti, si procedera quindi alle prove di carico ed al collaudo statico delle strutture; operazioni che verranno
condotte, a cura e spese dell fnpresa, secondo le prescrizioni contenute nel Decreto Ministeriale del 14/09/2005.

Art.93 Esecuzione coperture continue (piane)
OMESSO

Art.94 Opere di impermeabilizzazione

Si intendono per opere di impermeabilizzazione quelle che servono a limitare (o ridurre entro valori prefissati) il passaggio
di acqua (sotto forma liquida o gassosa) attraverso una parte dell &dificio (pareti, fondazioni pavimenti controterra, ecc.) o
comunque lo scambio igrometrico tra ambienti.

Esse si dividono in:

- impermeabilizzazioni costituite da strati continui (o discontinui) di prodotti;

- impermeabilizzazioni realizzate mediante la formazione di intercapedini ventilate.

Le impermeabilizzazioni, si intendono suddivise nelle seguente categorie:

a) impermeabilizzazioni di coperture continue o discontinue;

b) impermeabilizzazioni di pavimentazioni;

c¢) impermeabilizzazioni di opere interrate;

d) impermeabilizzazioni di elementi verticali (non risalita d dcqua).

Per la realizzazione delle diverse categorie si utilizzeranno i materiali e le modalita indicate negli altri documenti progettuali.
Durante | &secuzione si curera la corretta esecuzione di risvolti e dei bordi, nonché dei punti particolari quali passaggi di
tubazioni, ecc. in modo da evitare possibili zone di infiltrazione e/o distacco. La preparazione del fondo, |&ventuale
preparazione del prodotto (miscelazioni, ecc.), le modalita di applicazione, ivi comprese le condizioni ambientali
(temperatura ed umidita), e quelle di sicurezza saranno quelle indicate dal Produttore nella sua documentazione tecnica ed
accettate dalla Direzione dei lavori.

Per le impermeabilizzazioni di elementi verticali (con risalita d &cqua) si eseguiranno strati impermeabili (o drenanti) che
impediscano o riducano al minimo il passaggio di acqua per capillarita, ecc. Gli strati si eseguiranno con fogli, prodotti
spalmati, malte speciali, ecc., curandone la continuita e la collocazione corretta nell &lemento.

L @itilizzo di estrattori di umidita per murature, malte speciali ed altri prodotti similari, sara ammesso solo con prodotti di
provata efficacia ed osservando scrupolosamente le indicazioni del progetto e del produttore per la loro realizzazione.

Il Direttore dei lavori per la realizzazione delle opere di impermeabilizzazione operera come segue.

a) Nel corso dell &secuzione dei lavori, con riferimento ai tempi ed alle procedure, verifichera che i materiali impiegati e le
tecniche di posa siano effettivamente quelle prescritte ed inoltre, almeno per gli strati piu significativi verifichera che il
risultato finale sia coerente con le prescrizioni di progetto e comunque con la funzione attribuita all &lemento o strato
considerato.

In particolare verifichera i collegamenti tra gli strati, la realizzazione di giunti/sovrapposizioni dei singoli prodotti costituenti
uno strato, | &secuzione accurata dei bordi e dei punti particolari ove sono richieste lavorazioni in sito. Per quanto applicabili
verifichera con semplici metodi da cantiere le resistenze meccaniche (punzonamenti, resistenza a flessione, ecc.) la
impermeabilita dello strato di tenuta all cqua, le continuita (o discontinuita) degli strati, ecc.

b) A conclusione dell 3pera eseguira prove (anche solo localizzate) per verificare le resistenze ad azioni meccaniche
localizzate, la interconnessione e compatibilita con altre parti dell dificio e con eventuali opere di completamento.

Avra cura di far aggiornare e raccogliere i disegni costruttivi unitamente alle schede tecniche di prodotti ed eventuali
prescrizioni per la manutenzione.

Art.95 Sistemi per rivestimenti interni ed esterni

OMESSO

Art.96 Opere di vetrazione e serramentistica

OMESSO

Art.97 Esecuzione delle pareti esterne e partizioni interne

OMESSO
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Art.98 Esecuzione delle pavimentazioni

Si intende per pavimentazione un sistema edilizio avente quale scopo quello di consentire o migliorare il transito e la
resistenza alle sollecitazioni in determinate condizioni di uso.

Esse si intendono convenzionalmente suddivise nelle seguenti categorie:

- pavimentazioni su strato portante;

- pavimentazioni su terreno (cioé dove la funzione di strato portante del sistema di pavimentazione € svolta dal terreno).
Quando non é diversamente descritto negli altri documenti progettuali (o quando questi non sono sufficientemente
dettagliati) si intende che ciascuna delle categorie sopracitate sara composto dai seguenti strati funzionali.

a) La pavimentazione su strato portante avra quali elementi o strati fondamentali:

1) lo strato portante, con la funzione di resistenza alle sollecitazioni meccaniche dovute ai carichi permanenti o di esercizio;
2) lo strato di scorrimento, con la funzione di compensare e rendere compatibili gli eventuali scorrimenti differenziali tra
strati contigui;

3) lo strato ripartitore, con funzione di trasmettere allo strato portante le sollecitazioni meccaniche impresse dai carichi
esterni qualora gli strati costituenti la pavimentazione abbiano comportamenti meccanici sensibilmente differenziati;

4) lo strato di collegamento, con funzione di ancorare il rivestimento allo strato ripartitore(o portante);

5) lo strato di rivestimento con compiti estetici e di resistenza alle sollecitazioni meccaniche, chimiche, ecc.

A seconda delle condizioni di utilizzo e delle sollecitazioni previste i seguenti strati possono diventare fondamentali:

6) strato di impermeabilizzante con funzione di dare alla pavimentazione una prefissata impermeabilita ai liquidi dai vapori;
7) Strato di isolamento termico con funzione di portare la pavimentazione ad un prefissato isolamento termico;

8) strato di isolamento acustico con la funzione di portare la pavimentazione ad un prefissato isolamento acustico;

9) strato di compensazione con funzione di compensare quote, le pendenze, gli errori di planarita ed eventualmente
incorporare impianti (questo stato frequentemente ha anche funzione di strato di collegamento).

b) La pavimentazione su terreno avra quali elementi o strati funzionali:

1) il terreno (suolo) con funzione di resistere alle sollecitazioni meccaniche trasmesse dalla pavimentazione;

2) strato impermeabilizzante (o drenante);

3) il ripartitore;

4) strato di compensazione e/o pendenza;

5) il rivestimento.

A seconda delle condizioni di utilizzo e delle sollecitazioni previste, altri strati complementari possono essere previsti.

Per la pavimentazione su strato portante sara effettuata la realizzazione degli strati utilizzando i materiali indicati nel
progetto; ove non sia specificato in dettaglio nel progetto od a suo complemento si rispetteranno le prescrizioni seguenti.
1) Per lo strato portante a seconda della soluzione costruttiva adottata si fara riferimento alle prescrizioni gia date nel
presente capitolato sulle strutture di calcestruzzo, strutture metalliche, sulle strutture miste acciaio e calcestruzzo sulle
struttura di legno, ecc.

2) Per lo strato di scorrimento, a seconda della soluzione costruttiva adottata, si fara riferimento alle prescrizioni gia date
per i prodotti quali la sabbia, membrane a base sintetica o bituminosa, fogli di carta o cartone, geotessili o pannelli di fibre
vetro o roccia.

Durante la realizzazione si curera la continuita dello strato, la corretta sovrapposizione o realizzazione dei giunti e
| &secuzione dei bordi, risvolti, ecc.

3) Per lo strato ripartitore, a seconda della soluzione costruttiva adottata si fara riferimcnto alle prescrizioni gia date per i
prodotti quali calcestruzzo armati o non, malte, cementizie, lastre prefabbricate di calcestruzzo armato o non, lastre o
pannelli a base di legno.

Durante la realizzazione si curera, oltre alla corretta esecuzione dello strato in quanto a continuita e spessore, la
realizzazione di giunti e bordi e dei punti di interferenza con elementi verticali o con passaggi di elementi impiantistici in
modo da evitare azioni meccaniche localizzate od incompatibilita chimico fisiche.

Sara infine curato che la superficie finale abbia caratteristiche di planarita, rugosita, ecc. adeguate per lo strato successivo.
4) Per lo strato di collegamento, a seconda della soluzione costruttiva adottata, si fara riferimento alle prescrizioni gia date
per i prodotti quali malte, adesivi organici e/0 con base cementizia e, nei casi particolari, alle prescrizioni del produttore per
elementi di fissaggio, meccanici od altro tipo.

Durante la realizzazione si curera la uniforme e corretta distribuzione del prodotto con riferimento agli spessori e/o quantita
consigliate dal produttore in modo da evitare eccesso da rifiuto od insufficienza che pud provocare scarsa resistenza od
adesione. Si verifichera inoltre che la posa avvenga con gli strumenti e nelle condizioni ambientali (temperatura, umidita) e
preparazione dei supporti suggeriti dal produttore.

5) Per lo strato di rivestimento a seconda della soluzione costruttiva adottata si fara riferimento alle prescrizioni gia date
nell rticolo sui prodotti per pavimentazioni.

Durante la fase di posa si curera la corretta esecuzione degli eventuali motivi ornamentali, la posa degli elementi di
completamento e/o accessori, la corretta esecuzione dei giunti, delle zone di interferenza (bordi, elementi verticali, ecc.)
nonché le caratteristiche di planarita o comunque delle conformazioni superficiali rispetto alle prescrizioni di progetto,
nonché le condizioni ambientali di posa ed i tempi di maturazione.

6) Per lo strato di impermeabilizzazione, a seconda che abbia funzione di tenuta all &cqua, barriera o schermo al vapore,
valgono le indicazioni fornite per questi strati all &rticolo sulle coperture continue.
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7) Per lo strato di isolamento termico valgono le indicazioni fornite per questo strato all drticolo sulle coperture piane.

8) Per lo strato di isolamento acustico, a seconda della soluzione costruttiva adottata, si fara riferimento per i prodotti alle
prescrizioni gia date nell &pposito articolo.

Durante la fase di posa in opera si curera il rispetto delle indicazioni progettuali e comungue la continuita dello strato con la
corretta realizzazione dei giunti/sovrapposizioni, la realizzazione accurata dei risvolti ai bordi e nei punti di interferenza con
elementi verticali (nel caso di pavimento cosiddetto galleggiante i risvolti dovranno contenere tutti gli strati sovrastanti).
Sara verificato, nei casi dell @itilizzo di supporti di gomma, sughero, ecc., il corretto posizionamento di questi elementi ed i
problemi di compatibilita meccanica, chimica, ecc., con lo strato sottostante e sovrastante.

9) Per lo strato di compensazione delle quote valgono le prescrizioni date per lo strato di collegamento (per gli strati sottili)
e/o per lo strato ripartitore (per gli spessori maggiori di 20 mm).

Per le pavimentazioni su terreno, la realizzazione degii strati sara effettuata utilizzando i materiali indicati nel progetto, ove
non sia specificato in dettaglio nel progetto od a suo complemento si rispetteranno le prescrizioni seguenti.

10 Per lo strato costituito dal terreno si provvedera alle operazioni di asportazione dei vegetali e dello strato contenente le
loro radici o comunque ricco di sostanze organiche. Sulla base delle sue caratteristiche di portanza, limite liquido, plasticita,
massa volumetrica, ecc. si procedera alle operazioni di costipamento con opportuni mezzi meccanici, alla formazione di
eventuale correzione e/o sostituzione (trattamento) dello strato superiore per conferirgli adeguate -caratteristiche
meccaniche, di comportamento all &cqua, ecc. In caso di dubbio o contestazione si fara riferimento alla norma UNI 8381
e/o alle norme CNR sulle costruzioni stradali.

11 Per lo strato impermeabilizzante o drenante si fara riferimento alle prescrizioni gia fornite per i materiali quali sabbia,
ghiaia, pietrisco, ecc. indicate nella norma UNI 8381 per le massicciate (o0 alle norme CNR sulle costruzioni stradali) ed alle
norme UNI e/o CNR per i tessuti nontessuti (geotessili). Per |&secuzione dello strato si adotteranno opportuni dosaggi
granulometrici di sabbia, ghiaia e pietrisco in modo da conferire allo strato resistenza meccanica, resistenza al gelo, limite
di plasticita adeguati. Per gli strati realizzati con geotessili si curera la continuita dello strato, la sua consistenza e la corretta
esecuzione dei bordi e dei punti di incontro con opere di raccolta delle acque, strutture verticali, ecc.

In caso di dubbio o contestazione si fara riferimento alla UNI 8381 e alle norme CNR sulle costruzioni stradali.

12 Per lo strato ripartitore dei carichi si fara riferimento alle prescrizioni contenute sia per i materiali sia per la loro
realizzazione con misti cementati, solette di calcestruzzo, conglomerati bituminosi alle prescrizioni della UNI 8381 e/o alle
norme CNR sulle costruzioni stradali. In generale si curera la corretta esecuzione degli spessori, la continuita degli strati, la
realizzazione dei giunti dei bordi e dei punti particolari.

13 Per lo strato di compensazione e/0 pendenza valgono le indicazioni fornite per lo strato ripartitore; € ammesso che esso
sia eseguito anche successivamente allo strato ripartitore purché sia utilizzato materiale identico o comunque compatibile e
siano evitati fenomeni di incompatibilita fisica o chimica o comunque scarsa aderenza dovuta ai tempi di presa,
maturazione e/o alle condizioni climatiche al momento dell secuzione.

14 Per lo strato di rivestimento valgono le indicazioni fornite nell &rticolo sui prodotti per pavimentazione (conglomerati
bituminosi, massetti calcestruzzo, pietre, ecc.). Durante |&secuzione si curera, a secondo della soluzione costruttiva
prescritta dal progetto, le indicazioni fornite dal progetto stesso e comunque si curera in particolare, la continuita e
regolarita dello stato (planarita, deformazioni locali, pendenze, ecc.). L &ecuzione dei bordi e dei punti particolari. Si curera
inoltre |Mpiego di criteri e macchine secondo le istruzioni del produttore del materiale ed il rispetto delle condizioni
climatiche e di sicurezza e dei tempi di presa e maturazione.

Il Direttore dei lavori per la realizzazione delle coperture piane operera come segue

a) Nel corso dell &secuzione dei lavori (con riferimento ai tempi ed alle procedure) verifichera via via che i materiali
impiegati e le tecniche di posa siano effettivamente quelle prescritte ed inoltre, almeno per gli strati piu significativi,
verifichera che il risultato finale sia coerente con le prescrizioni di progetto e comunque con la funzione che é attribuita
all&lemento o strato realizzato. In particolare verifichera: il collegamento tra gli strati; la realizzazione dei giunti/
sovrapposizioni per gli strati realizzati con pannelli, fogli ed in genere con prodotti preformati; la esecuzione accurata dei
bordi e dei punti particolari. Ove sono richieste lavorazioni in sito verifichera con semplici metodi da cantiere: 1) le
resistenze meccaniche (portate, punzonamenti, resistenze a flessione); 2) adesioni fra strati (0 quando richiesto | &sistenza
di completa separazione); 3) tenute all &cqua, all amidita, ecc.

b) A conclusione dell 8pera eseguira prove (anche solo localizzate) di funzionamento formando battenti di acqua, condizioni
di carico, di punzonamento, ecc. che siano significativi delle ipotesi previste dal progetto o dalla realta.

Avra cura di far aggiornare e raccogliere i disegni costruttivi unitamente alla descrizione e/o schede tecniche dei prodotti
impiegati (specialmente quelli non visibili ad opera ultimata) e le prescrizioni attinenti la successiva manutenzione.

Art.99 Impianto idrico sanitario

OMESSO

Art.100 Impianto di scarico acque usate o meteoriche

OMESSO
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Art.101 Impianti adduzione gas

OMESSO

Art.102 Impianto elettrico e di comunicazione interna

Norme generali
Gli impianti elettrici dovranno essere realizzati a regola d arte, in rispondenza alle leggi 1° marzo 1968 n. 186 e 5 marzo

1990 n. 46. Si considerano a regola d drte gli impianti elettrici realizzati secondo le norme CEI applicabili, in relazione alla
tipologia di edificio, di locale o di impianto specifico oggetto del progetto e precisamente:

CEl 11-17(1981) e variante V1(1989). Impianti di produzione, trasporto e distribuzione di energia elettrica. Linee in cavo.
CEIl 64-8(1987) e varianti V1(1988) e V2(1989). Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 1000V in
corrente alternata a 1500V in corrente continua.

CEIl 64-9(1987): Impianti elettrici utilizzatori negli edifici a destinazione residenziale e similare.

CEIl 64-10(1988). Impianti elettrici nei luoghi di spettacolo o intrattenimento.

CEIl 64-2(1987): Impianti elettrici nei luoghi con pericolo di esplosione o di incendio.

CEI SI423: Raccomandazioni per | &secuzione degli impianti di terra negli edifici civili.

CEl 103-1(1971) e variante V1(1987). Impianti telefonici interni.

CEIl 64-50=UNI 9620: Edilizia residenziale. Guida per | ihtegrazione nell &dificio degli impianti elettrici utilizzatori, ausiliari e
telefonici.

Inoltre vanno rispettate le disposizioni del D.M. 16 febbraio 1982 e della legge 818 del 7 dicembre 1984 per quanto
applicabili.

Qualita dei materiali elettrici.

Ai sensi dell art.2 della legge n. 791 del 18 ottobre 1977 e dell rt.7 della legge n. 46 del 5 marzo 1990, dovra essere
utilizzato materiale elettrico costruito a regola d arte, ovvero che sullo stesso materiale sia stato apposto un marchio che ne
attesti la conformita (per esempio IMQ), ovvero abbia ottenuto il rilascio di un attestato di conformita da parte di uno degli
organismi competenti per ciascuno degli stati membri della Comunita Economica Europea, oppure sia munito di
dichiarazione di conformita rilasciata dal costruttore.

I materiali non previsti nel campo di applicazione della legge n. 791/1977 e per i quali non esistono norme di riferimento
dovranno comunque essere conformi alla legge n. 186/1968.

Tutti i materiali dovranno essere esenti da difetti qualitativi e di lavorazione.

Caratteristiche tecniche degli impianti e dei componenti.

Nel caso piu generale gli impianti elettrici utilizzatori prevedono:

punti di consegna ed eventuale cabina elettrica; circuiti montanti, circuiti derivati e terminali; quadro elettrico generale e/o
dei servizi, quadri elettrici locali o di unita immobiliari; alimentazioni di apparecchi fissi e prese; punti luce fissi e comandi;
illuminazione di sicurezza, ove prevedibile.

Con impianti ausiliari si intendono:

- | impianto citofonico con portiere elettrico o con centralino di portineria e commutazione al posto esterno;

- | tmpianto videocitofonico;

- | impianto centralizzato di antenna TV e MF.

L impianto telefonico generalmente si limita alla predisposizione delle tubazioni e delle prese.

E Indispensabile per stabilire la consistenza e dotazione degli impianti elettrici, ausiliari e telefonici la definizione della
destinazione d @Iso delle unita immobiliari (ad uso abitativo, ad uso uffici, ad altri usi) e la definizione dei servizi generali
(servizi comuni: portinerie, autorimesse, box auto, cantine, scale, altri; servizi tecnici: cabina elettrica; ascensori; centrali
termiche, idriche e di condizionamento; illuminazione esterna ed altri).

Quiali indicazioni di riferimento per la progettazione degli impianti elettrici, ausiliari e telefonici, ove non diversamente
concordato e specificato, si potranno assumere le indicazioni formulate dalla Guida CEIl 64-50 per la dotazione delle varie
unita immobiliari e per i servizi generali.

Sulla necessita di una cabina elettrica e sulla definizione del locale dei gruppi di misura occorrera contattare | Ente
distributore dell @nergia elettrica. Analogamente per il servizio telefonico occorrera contattare la SIP.

Criteri di progetto.

Per gli impianti elettrici, nel caso piu generale, € indispensabile | Znalisi dei carichi previsti e prevedibili per la definizione del
carico convenzionale dei componenti e del sistema.

Con riferimento alla configurazione e costituzione degli impianti, che saranno riportate su adeguati schemi e planimetrie, &
necessario il dimensionamento dei circuiti sia per il funzionamento normale a regime, che per il funzionamento anomalo per
sovracorrente. Ove non diversamente stabilito, la caduta di tensione nell fpianto non deve essere superiore al 4% del
valore nominale.

E Indispensabile la valutazione delle correnti di corto circuito massimo e niinimo delle varie parti dell fpianto. Nel
dimensionamento e nella scelta dei componenti occorre assumere per il corto circuito minimo valori non superiori a quelli
effettivi presumibili, mentre per il corto circuito massimo valori non inferiori ai valori minimali eventualmente indicati dalla
normativa e comunque non inferiori a quelli effettivi presumibili.
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E ®pportuno:

- ai fini della protezione dei circuiti terminali dal corto circuito minimo, adottare interruttori automatici con caratteristica o
comunque assumere quale tempo d ihtervento massimo per essi 0,4s;

- ai fini della continuita e funzionalita ottimale del servizio elettrico, curare il coordinamento selettivo dell fhtervento dei
dispositivi di protezione in serie, in particolare degli interruttori automatici differenziali.

Per gli impianti ausiliari e telefonici saranno fornite caratteristiche tecniche ed elaborati grafici (schemi o planimetrie).

I componenti devono essere conformi alle prescrizioni di sicurezza delle rispettive Norme e scelti e messi in opera tenendo
conto delle caratteristiche di ciascun ambiente (ad esempio gli interruttori automatici rispondenti alle Norme CEI 23-3, le
prese a spina rispondenti alle Norme CEl 23-5 e 23-16, gli involucri di protezione rispondenti alle Norme CEIl 70-1).
Integrazione degli impianti elettrici, ausiliari e telefonici nell &dificio.

Va curata la piu razionale integrazione degli impianti elettrici, ausiliari e telefonici nell &dificio e la loro coesistenza con le
altre opere ed impianti.

A tale scopo vanno formulate indicazioni generali relative alle condutture nei montanti (sedi, canalizzazioni separate,
conduttori di protezione ed altre) o nei locali (distribuzione a pavimento o a parete, altre).

Per la definizione di tali indicazioni si puo fare riferimento alla Guida CEl 64.50 ove non diversamente specificato.

E "pportuno, in particolare, che prima dell &ecuzione e nel corso dei lavori vengano assegnati agli impianti elettrici spazi
adeguati o compatibili con queli per gli altri impianti tecnici, onde evitare intcrferenze dannose ai fini dell ihstallazione e
dell sercizio.

Impianto di terra.

E Indispensabile che | &secuzione del sistema dispersore proprio debba aver luogo durante la prima fase delle opere edili
nella quale & ancora possibile interrare i dispersori stessi senza particolari opere di scavo o di infissione ed inoltre possono
essere esequiti, se del caso, i collegamenti dello stesso ai ferri dei plinti di fondazione, utilizzando cosi dispersori naturali.
I collegamenti di equipotenzialita principali devono essere eseguiti in base alle prescrizioni della norma CEI 64.8.

Occorre preoccuparsi del coordinamento per la realizzazione dei collegamenti equipotenziali, richiesti per tubazioni
metalliche o per altre masse estranee all ifnpianto elettrico che fanno parte della costruzione; & opportuno che vengano
assegnate le competenze di esecuzione.

Si raccomanda una particolare cura nella valutazione dei problemi di interferenza tra i vari impianti tecnologici interrati ai
fini della corrosione. Si raccomanda peraltro la misurazione della resistivita del terreno.

Impianto di protezione contro le scariche atmosferiche.

Nel caso tale impianto fosse previsto, esso deve essere realizzato in conformita alle disposizioni della legge n. 46 del 5
marzo 1990. E *bpportuno predisporre tempestivamente | 3rgano di captazione sulla copertura ed adeguate sedi per le
calate, attenendosi alle distanze prescritte dalle norme CEI 81.1. Si fa presente che le suddette norme prevedono anche la
possibilita di utilizzare i ferri delle strutture edili alle condizioni indicate al punto 1.2.17 della norma stessa.

Art.102bis Impianto fotovoltaico

Norme generali
Gli impianti fotovoltaici ed i relativi componenti elettrici, le cui tipologie sono contemplate nel presente capitolato , devono

rispettare, ove di pertinenza, le prescrizioni contenute nelle seguenti norme tecniche, comprese eventuali varianti,
aggiornamenti ed estensioni emanate successivamente dagli organismi di normazione citati:

CEIl 64-8: Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 1000V in corrente alternata a 1500V in corrente
continua.

CEIl 11-20 : Impianti di produzione di energia elettrica e gruppi di continuita collegati a reti di | e Il categoria.

CEl EN 60904-1 (CEI 82-1): Dispositivi fotovoltaici Parte 1: Misura delle caratteristiche fotovoltaiche tensione —orrente ;
CEl EN 60904-2 (CEI 82-2): Dispositivi fotovoltaici Parte 2: Prescrizione per le celle fotovoltaiche di riferimento;

CEl EN 60904-3 (CEI 82-3): Dispositivi fotovoltaici Parte 3: Principi di misura per sistemi solari fotovoltaici per uso
terrestre ed irraggiamento spettrale di riferimento ;

CEl EN 61727 (CEI 82-9): Sistemi fotovoltaici (FV) —Caratteristiche di interfaccia con la rete;

CEl EN 61215 (CEIl 82-8): Moduli fotovoltaici in silicio cristallino per applicazioni terrestri. Qualifica del progetto ed
omologazione del tipo;

CEl EN 61646 (CEI 82-12): Moduli fotovoltaici (FV) a film sottile per usi terrestri —Qualifica del progetto ed omologazione
del tipo;

CEl EN 50380 (CEI 82-22): Fogli informativi e dati di targa per moduli fotovoltaici;

CEl EN 82-25 : Guida alla realizzazione di sistemi di generazione fotovoltaica collegati alle reti elettriche di media e bassa
tensione;

CEl EN 62093 (CEI 82-24): Componeneti di sistemi fotovoltaici- moduli esclusi (BOS) —Quialifica di progetto in condizioni
ambientali naturali;

CEl EN 61000 3-2 (CEI 110 —31): Compatibilita elettromagnetica (EMC) —Parte 3: Limiti —Sezione 2: Limiti per le
emissioni di corrente armonica (apparecchiature con corrente di ingresso < 16 A per fase)

CEl EN 60555-1 (CEl 77 —2): Disturbi nelle reti di alimentazione prodotti da apparecchi elettrodomestici e da
equipaggiamenti elettrici simili —Parte 1: Definizioni;

CEl EN 60439 (CEI 17 —23): Apparecchiature assiemate di protezione e di manovra per bassa tensione (quadri BT);

serie composta da:
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CEl EN 60439-1 (CEI 17 —23/1): Apparecchiature soggette a prove di tipo (AS ) e apparecchiature parzilmente soggette a
prove di tipo (ANS);

CEl EN 60439-2 (CEIl 17 —23/2): Prescrizioni particolari per i condotti sbarre;

CEl EN 60439-3 (CEIl 17 —23/3): Prescrizioni particolari per apparecchiature assiemate di protezione e di manovra
destinate ad essere installate in luoghi dove personale non addestrato ha accesso al loro uso -. Quadri di distribuzione
(ASD);

CEl EN 60445-2 (CEI 16 —12): Principi base e di sicurezza per | ihterfaccia uomo-macchina, marcatura ed identificazione -
Individuazione dei morsetti e degli apparecchi e delle estremita dei conduttori designati e regole generali per un sistema
alfanumerico;

CEl EN 60529 (CEI 70 —1): Gradi di protezione degli involucri (codice IP);

CEl EN 60099-1 (CEIl 37—1): Scaricatori —Parte 1: Scaricatori a resistori non lineari con spinterometri per sistemi a
corrente alternata;

CEIl 20-19: Cavi isolati con gomma con tensione nominale non superiore a 450/750 V;

CEI 20-20: Cavi isolati con polivinilcloruro con tensione nominale non superiore a 450/750 V;

CEl EN 62305 (CEI 81—10): Protezione contro i fulmini;

serie composta da:

CEl EN 62305-1 (CEIl 81—20/1): Principi generali;

CEl EN 62305-2 (CEIl 81-10/2): Valutazione del rischio;

CEl EN 62305-3 (CEIl 81-20/3): Danno materiale alle strutture e pericolo per le persone;

CEl EN 62305-4 (CEIl 81-10/4): Impianti elettrici ed elettronici interni alle strutture;

CEIl 81-3: Valori medi del numero di fulmini a terra per anno e per chilometro quadrato;

CEIl 0 -2 : Guida per la definizione della documentazione di progetto per impianti elettrici;

CEl 0-3 : Guida per la compilazione della dichiarazione di conformita e relativi allegati per la legge n. 46/1990;

UNI 10349: Riscaldamento e raffrescamento degli edifici. Dati climatici;

CEl EN 61724 (CEI 82—15): Rilievo delle prestazioni dei sistemi fotovoltaici —Linee guida per la misura, lo scambio e

| &nalisi dei dati;

CEIl 13-4 : Sistemi di misura dell nergia elettrica —Composizione, precisione e verifica;

CEl EN 62053 -21 (CEl 13-43): Apparati per la misura dell @nergia elettrica (c.a.) —Prescrizioni particolari —Parte 21:
Contatori statici di energia attiva (Classe 1 e 2);

EN 50470-1 ed EN 50470-3 in corso di recepimento nazionale presso CEl;

CEl EN 62053 -23 (CEl 13-45): Apparati per la misura dell @nergia elettrica (c.a.) —Prescrizioni particolari —Parte 23:
Contatori statici di energia reattiva (Classe 2 e 3);

CEIl 64-8, parte 7, sezione 712 : Sistemi fotovoltaici solari (PV) di alimentazione.

Inoltre vanno rispettate le disposizioni del D.MAP 28 luglio 2005 e s.m.i. e del Decreto Interministeriale 19 febbraio 2007.
Qualita dei materiali elettrici.

Ai sensi dell art.2 della legge n. 791 del 18 ottobre 1977 e dell rt.7 della legge n. 46 del 5 marzo 1990, dovra essere
utilizzato materiale elettrico costruito a regola d arte, ovvero che sullo stesso materiale sia stato apposto un marchio che ne
attesti la conformita (per esempio IMQ), ovvero abbia ottenuto il rilascio di un attestato di conformita da parte di uno degli
organismi competenti per ciascuno degli stati membri della Comunita Economica Europea, oppure sia munito di
dichiarazione di conformita rilasciata dal costruttore.

I materiali non previsti nel campo di applicazione della legge n. 791/1977 e per i quali non esistono norme di riferimento
dovranno comunque essere conformi alla legge n. 186/1968.

Tutti i materiali dovranno essere esenti da difetti qualitativi e di lavorazione.

Caratteristiche tecniche degli impianti e dei componenti.

Nel caso piu generale gli impianti solari fotovoltaici prevedono:

punti di connessione alla rete di B.T o di M.T.; gruppo di misura B.T. o M.T. da e verso la rete della locale societa di
distribuzione; quadro elettrico generale e/o dei servizi; circuiti montanti; quadri elettrici di campo e circuiti derivati ; gruppo
di misura di campo; gruppi inverter di campo; circuiti secondari di campo serie/parallelo; stringhe di moduli fotovoltaici e,
ove necessarie, relative strutture di sostegno.

Con impianti ausiliari si intendono:

- | mpianto di gestione e monitoraggio delle caratteristiche elettriche del singolo modulo o di stringhe di moduli fotovoltaici
- | tmpianto di gestione e monitoraggio dei parametri di funzionamento e delle misure delle grandezze elettriche dei gruppi
inverter sia in locale che in remoto, mediante personal computer dedicato dotato di apposito software;

- il dispositivo omologato di interfaccia per il controllo della tensione e della frequenza di rete, in caso di escursioni dei
parametri al di fuori del range permesso, con distacco automatico dell ihverter dalla rete sino al ripristino delle condizioni
idonee, in grado di evitare il possibile funzionamento “ih isola””

Quiali indicazioni di riferimento per la progettazione degli impianti elettrici ausiliari e sulla definizione del locale dei gruppi di
misura occorrera contattare | Ente distributore dell &nergia elettrica.

Criteri di progetto.

Per gli impianti solari fotovoltaici , nel caso piu generale, & indispensabile la valutazione di idoneita del sito di installazione,
con il relativo studio del diagramma delle ombre, dell 3ttimale orientamento dei moduli fotovoltaici e posizionamento in
idoneo locale del gruppo inverter. Un sistema fotovoltaico grid-connected (collegato alla rete) deve comunque consentire la
conversione dell @nergia solare in elettrica con la migliore efficienza possibile.
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Con riferimento alla configurazione e costituzione degli impianti, che saranno riportate su adeguati schemi e planimetrie, &
necessario il dimensionamento dei circuiti sia per il funzionamento normale a regime, che per il funzionamento anomalo per
sovracorrente. Ove non diversamente stabilito, la caduta di tensione nell fpianto non deve essere superiore al 4% del
valore nominale.

E Indispensabile la valutazione delle correnti di corto circuito massimo e minimo delle varie parti dell fpianto. Nel
dimensionamento e nella scelta dei componenti occorre assumere per il corto circuito minimo valori non superiori a quelli
effettivi presumibili, mentre per il corto circuito massimo valori non inferiori ai valori minimali eventualmente indicati dalla
normativa e comunque non inferiori a quelli effettivi presumibili.

E ®pportuno:

- ai fini della protezione dei circuiti terminali dal corto circuito minimo, adottare interruttori automatici con caratteristica o
comunque assumere quale tempo d ihtervento massimo per essi 0,4s;

- ai fini della continuita e funzionalita ottimale del servizio elettrico, curare il coordinamento selettivo dell ihtervento dei
dispositivi di protezione in serie, in particolare degli interruttori automatici differenziali.

I componenti devono essere conformi alle prescrizioni di sicurezza delle rispettive Norme e scelti e messi in opera tenendo
conto delle caratteristiche di ciascun ambiente

Integrazione degli impianti elettrici fotovoltaici nell &dificio.

Va curata la piu razionale integrazione degli impianti elettrici fotovoltaici nell &dificio e la loro coesistenza con le altre opere
ed impianti.

A tale scopo vanno formulate indicazioni generali relative alle condutture nei montanti e nei collegamenti serie parallelo in
c.c. (sedi, canalizzazioni separate, conduttori di protezione ed altre) o nei locali (distribuzione a pavimento o a parete,
altre).

Per la definizione di tali indicazioni si puo fare riferimento alla Guida CEl 64.50 ove non diversamente specificato.

E "pportuno, in particolare, che prima dell &secuzione e nel corso dei lavori vengano assegnati agli impianti elettrici spazi
adeguati o compatibili con quelli per gli altri impianti tecnici, onde evitare interferenze dannose ai fini dell hstallazione e
dell &sercizio.

Impianto di terra.

Il collegamento di terra dell tpianto fotovoltaico grid-connected in un edificio dotato di impianto elettrico di distribuzione
avviene portando il conduttore equipotenziale dellfpianto, di colore giallo-verde, al nodo di terra. Nel caso in cui
| fpianto fotovoltaico sia ubicato su un terreno all @perto e sorretto da una struttura metallica 0 composta da elementi
metallici , € necessario un collegamento di terra locale da realizzarsi per mezzo di un dispersore ed un conduttore di terra
collegato direttamente alla struttura.

E Indispensabile che | &secuzione del sistema dispersore proprio debba aver luogo durante la prima fase delle opere edili
nella quale & ancora possibile interrare i dispersori stessi senza particolari opere di scavo o di infissione ed inoltre possono
essere esequiti, se del caso, i collegamenti dello stesso ai ferri dei plinti di fondazione, utilizzando cosi dispersori naturali.

I collegamenti di equipotenzialita principali devono essere eseguiti in base alle prescrizioni della norma CEI 64.8.

Occorre preoccuparsi del coordinamento per la realizzazione dei collegamenti equipotenziali, richiesti per tubazioni
metalliche o per altre masse estranee all ifnpianto elettrico che fanno parte della costruzione; & opportuno che vengano
assegnate le competenze di esecuzione.

Si raccomanda una particolare cura nella valutazione dei problemi di interferenza tra i vari impianti tecnologici interrati ai
fini della corrosione. Si raccomanda peraltro la misurazione della resistivita del terreno.

Impianto di protezione contro le scariche atmosferiche.

Nel caso tale impianto fosse previsto, esso deve essere realizzato in conformita alle disposizioni della legge n. 46 del 5
marzo 1990 e della norma CEl 81.1. In tal caso & necessario che ogni parte dell fpianto fotovoltaico (cavi e cablaggi
compresi) sia posta ad una sufficiente distanza dai captatori e dalle calate, al fine di evitare | hsorgenza di scariche laterali.
Nel caso in cui in base alla norma CEIl 81.1 | &dificio non necessiti e pertanto sia sprovvisto di impianto di protezione contro
le scariche atmosferiche, occorre comunque valutare attentamente |&ffettiva necessita di collegare a terra le eventuali
strutture metalliche dell ifnpianto fotovoltaico, per evitare che, nell 8ventualita rara ma sempre possibile di fulminazione
diretta sulle strutture stesse, la corrente di fulmine possa propagarsi verso |hterno provocando danni ancora maggiori di
quelli che si sarebbe voluto evitare, tenuto conto che comunque il collegamento a terra di una struttura metallica posta ad
una certa altezza dal suolo contribuisce ad attirare i fulmini.

Art.103 Impianto di riscaldamento

OMESSO

Art.104 Impianto di climatizzazione

OMESSO
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Art.105 Norme per la misurazione e valutazione dei lavori

Nel caso di varianti o lavori in economia eseguiti a misura, resisi necessari in corso d'opera, le norme di misurazione per la
contabilizzazione delle relative opere saranno le seguenti.

Scavi in genere.
Oltre che per gli obblighi particolari emergenti dal presente articolo, con i prezzi di elenco per gli scavi in genere

| Appaltatore deve ritenere compensato per tutti gli oneri che esso dovra incontrare:

- per taglio di piante, estirpazione di ceppaie, radici, ecc.;

- per il taglio e lo scavo con qualsiasi mezzo delle materie sia asciutte che bagnate, di qualsiasi consistenza ed anche in
presenza d dcqua;

- per paleggi, innalzamento, carico, trasporto e scarico a rinterro od a rifiuto entro i limiti previsti in elenco prezzi,
sistemazione della materie di rifiuto, deposito provvisorio e successiva ripresa;

- per la regolazione delle scarpate o pareti, per lo spianamento del fondo, per la formazione di gradoni, attorno e sopra le
condotte di acqua od altre condotte in genere, e sopra le fognature o drenaggi secondo le sagome definitive di progetto;
- per puntellature, sbadacchiature ed armature di qualsiasi importanza e genere secondo tutte le prescrizioni contenute nel
presente capitolato, compresi le composizioni, scomposizioni, estrazioni ed allontanamento, nonché sfridi, deterioramenti,
perdite parziali o totali del legname o dei ferri;

- per impalcature ponti e costruzioni provvisorie, occorrenti sia per il trasporto delle materie di scavo e sia per la
formazione di rilevati, per passaggi, attraversamenti, ecc.;

- per ogni altra spesa necessaria per | 8secuzione completa degli scavi.

La misurazione degli scavi verra effettuata nei seguenti modi:

- il volume degli scavi di shancamento verra determinato con il metodo delle sezioni ragguagliate in base ai rilevamenti
eseguiti in contraddittorio con | Appaltatore, prima e dopo i relativi lavori;

- gli scavi di fondazione saranno computati per un volume uguale a quello risultante dal prodotto della base di fondazione
per la sua profondita sotto il piano degli scavi di sbancamento, ovvero del terreno naturale quando detto scavo di
sbancamento non viene effettuato.

Al volume cosi calcolato si applicheranno i vari prezzi fissati nell &lenco per tali scavi; vale a dire che essi saranno valutati
sempre come eseguiti a pareti verticali ritenendosi gia compreso e compensato con il prezzo unitario di elenco ogni
maggiore scavo

Tuttavia per gli scavi di fondazione da eseguire con | fnpiego di casseri, paratie o simili strutture, sara incluso nel volume di
scavo per fondazione anche lo spazio occupato dalle strutture stesse.

| prezzi di elenco, relativi agli scavi di fondazione, sono applicabili unicamente e rispettivamente ai volumi di scavo
compresi fra piani orizzontali consecutivi, stabiliti per diverse profondita, nello stesso elenco dei prezzi. Pertanto la
valutazione dello scavo risultera definita per ciascuna zona, dal volume ricadente nella zona stessa e dall &pplicazione ad
esso del relativo prezzo di elenco.

Rilevati e rinterri.

Il volume dei rilevati sara determinato con il metodo delle sezioni ragguagliate, in base a rilevamenti eseguiti come per gli
scavi di sbhancamento. | rinterri di cavi a sezione ristretta saranno valutati a metro cubo per il loro volume effettivo
misurato in opera. Nei prezzi di elenco sono previsti tutti gli oneri per il trasporto dei terreni da qualsiasi distanza e per gli
eventuali indennizzi a cave di prestito.

Riempimento con misto granulare.
Il riempimento con misto granulare a ridosso delle murature per drenaggi, vespai, ecc., sara valutato a metro cubo per il
suo volume effettivo misurato in opera.

Paratie di calcestruzzo armato.

Saranno valutate per la loro superficie misurata tra le quote di imposta delle e la quota di testata della trave superiore di
collegamento.

Nel prezzo sono compresi tutti gli oneri per la trivellazione, la fornitura ed il getto del calcestruzzo, la fornitura e posa del
ferro d @rmatura, la formazione e successiva demolizione delle corree di guida nonché la scapitozzatura, la formazione della
trave superiore di collegamento, | fnpiego di fanghi bentonitici, | @llontanamento dal cantiere di tutti i materiali di risulta e
gli spostamenti delle attrezzature.

Murature in genere.

Tutte le murature in genere, salvo le eccezioni in appresso specificate, saranno misurate geometricamente, a volume od a
superficie, secondo la categoria, in base a misure prese sul vivo dei muri, esclusi cioé gli intonaci. Sara fatta deduzione di
tutti i vuoti di luce superiore a 1,00 m2 e dei vuoti di canne fumarie, canalizzazioni, ecc., che abbiano sezione superiore a
0,25 m2, rimanendo per questi ultimi, all Appaltatore, | 3nere della loro eventuale chiusura con materiale in cotto. Cosi pure
sara sempre fatta deduzione del volume corrispondente alla parte incastrata di pilastri, piattabande, ecc., di strutture
diverse nonché di pietre naturali od artificiali, da pagarsi con altri prezzi di tariffa.

Nei prezzi unitari delle murature di qualsiasi genere, qualora non debbano essere eseguite con paramento di faccia vista, si
intende compreso il rinzaffo delle facce visibili dei muri. Tale rinzaffo sara sempre eseguito, ed &€ compreso nel prezzo
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unitario, anche a tergo dei muri che debbono essere poi caricati a terrapieni. Per questi ultimi muri & pure sempre
compresa | &ventuale formazione di feritoie regolari e regolarmente disposte per lo scolo delle acque ed in generale quella
delle immorsature e la costruzione di tutti gli incastri per la posa in opera della pietra da taglio od artificiale.

Nei prezzi della muratura di qualsiasi specie si intende compreso ogni onere per la formazione di spalle, sguinci, canne,
spigoli, strombature, incassature per imposte di archi, volte e piattabande.

Qualungue sia la curvatura data alla pianta ed alle sezioni dei muri, anche se si debbano costruire sotto raggio, le relative
murature non potranno essere comprese nella categoria delle volte e saranno valutate con i prezzi delle murature rette
senza alcun compenso in piu.

Le ossature di cornici, cornicioni, lesene, pilastri, ecc., di aggetto superiore a 5 cm sul filo esterno del muro, saranno
valutate per il loro volume effettivo in aggetto con | 3pplicazione dei prezzi di tariffa stabiliti per le murature.

Per le ossature di aggetto inferiore ai 5 cm non verra applicato alcun sovrapprezzo.

Quando la muratura in aggetto € diversa da quella del muro sul quale insiste, la parte incastrata sara considerata come
della stessa specie del muro stesso

Le murature di mattoni ad una testa od in foglio si misureranno a vuoto per pieno, al rustico, deducendo soltanto le
aperture di superficie uguale o superiori a 1 m2, intendendo nel prezzo compensata la formazione di sordini, spalle,
piattabande, ecc., nonché eventuali intelaiature in legno che la Direzione dei lavori ritenesse opportuno di ordinare allo
scopo di fissare i serramenti al telaio anziché alla parete.

Murature in pietra da taglio.

La pietra da taglio da pagarsi a volume sara sempre valutata a metro cubo in base al volume del primo parallepipedo retto
rettangolare, circoscrivibile a ciascun pezzo. Le lastre, i lastroni e gli altri pezzi da pagarsi a superficie, saranno valutati in
base al minimo rettangolo circoscrivibile.

Per le pietre di cui una parte viene lasciata grezza, si comprendera anche questa nella misurazione, non tenendo pero alcun
conto delle eventuali maggiori sporgenze della parte non lavorata in confronto delle dimensioni assegnate dai tipi prescritti.
Nei prezzi relativi di elenco si intenderanno sempre compresi tutti gli oneri specificati nelle norme sui materiali e sui modi di
esecuzione.

Calcestruzzi.

I calcestruzzi per fondazioni, murature, volte, ecc., e le strutture costituite da getto in opera, saranno in genere pagati a
metro cubo e misurati in opera in base alle dimensioni prescritte, esclusa quindi ogni eccedenza, ancorché inevitabile,
dipendente dalla forma degli scavi aperti e dal modo di esecuzione dei lavori.

Nei relativi prezzi, oltre agli onere delle murature in genere, si intendono compensati tutti gli oneri specificati nelle norme
sui materiali e sui modi di esecuzione.

Conglomerato cementizio armato.

Il conglomerato per opere in cemento armato di qualsiasi natura e spessore sara valutato per il suo volume effettivo, senza
detrazione del volume del ferro che verra pagato a parte.

Quando trattasi di elementi a carattere ornamentale gettati fuori opera (pietra artificiale), la misurazione verra effettuata in
ragione del minimo parallelepipedo retto a base rettangolare circoscrivibile a ciascun pezzo, e nel relativo prezzo si deve
intendere compreso, oltre che il costo dell @rmatura metallica, tutti gli oneri specificati nelle norme sui materiali e sui modi
di esecuzione, nonché la posa in opera, sempreché non sia pagata a parte.

| casseri, le casseforme e le relative armature di sostegno, se non comprese nei prezzi di elenco del conglomerato
cementizio, saranno computati separatamente con i relativi prezzi di elenco. Pertanto, per il compenso di tali opere,
bisognera attenersi a quanto previsto nell Elenco dei Prezzi Unitari.

Nei prezzi del conglomerato sono inoltre compresi tutti gli oneri derivanti dalla formazione di palchi provvisori di servizio,
dall hnalzamento dei materiali, qualunque sia | 3ltezza alla quale | 3pera di cemento armato dovra essere eseguita, nonché
per il getto e la vibratura.

Il ferro tondo per armature di opere di cemento armato di qualsiasi tipo nonché la rete elettrosaldata sara valutato secondo
il peso effettivo; nel prezzo oltre alla lavorazione e lo sfrido &€ compreso | 3nere della legatura dei singoli clementi e la posa
in opera dell &rmatura stessa.

Solai.

I solai interamente di cemento armato (senza laterizi) saranno valutati al metro cubo come ogni altra opera di cemento
armato.

Ogni altro tipo di solaio, qualunque sia la forma, sara invece pagata al metro quadrato di superficie netta misurato

all mterno dei cordoli e delle travi di calcestruzzo, esclusi, quindi, la presa e | @ppoggio su cordoli perimetrali o travi di
calcestruzzo o su eventuali murature portanti.

Nei prezi dei solai in genere € compreso | 3nere per lo spianamento superiore della caldana, nonché ogni opera e materiale
occorrente per dare il solaio completamente finito, come prescritto nelle norme sui materiali e sui modi di esecuzione. Nel
prezzo dei solai, di tipo prefabbricato, misti di cemento armato, anche predalles o di cemento armato precompresso e
laterizi sono escluse la fornitura, lavorazione e posa in opera del ferro occorrente, & invece compreso il noleggio delle
casseforme e delle impalcature di sostegno di qualsiasi entita, con tutti gli oneri specificati per le casseforme dei cementi
armati.
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Il prezzo a metro quadrato dei solai suddetti si applichera senza alcuna maggiorazione anche a quelle porzioni in cui, per
resistere a momenti negativi, il laterizio sia sostituito da calcestruzzo; saranno pero pagati a parte tutti i cordoli perimetrali
relativi ai solai stessi.

Controsoffitti.

I controsoffitti piani saranno pagati in base alla superficie della loro proiezione orizzontale. E compreso e compensato nel
prezzo anche il raccordo con eventuali muri perimetrali curvi, tutte le forniture, magisteri e mezzi d 8pera per dare
controsoffitti finiti in opera come prescritto nelle norme sui materiali e sui modi di esecuzione; é esclusa e compensata a
parte | 3rditura portante principale.

Vespai.
Nei prezzi dei vespai € compreso ogni onere per la fornitura di materiali e posa in opera come prescritto nelle norme sui
modi di esecuzione. La valutazione sara effettuata al metro cubo di materiali in opera.

Pavimenti.

I pavimenti, di qualunque genere, saranno valutati per la superficie vista tra le pareti intonacate dell ambiente. Nella misura
non sara percio compresa | fhcassatura dei pavimenti nell ihtonaco.

| prezzi di elenco per ciascun genere di pavimento comprendono | 8nere per la fornitura dei materiali e per ogni lavorazione
intesa a dare i pavimenti stessi completi e rifiniti come prescritto nelle norme sui materiali e sui modi di esecuzione,
compreso il sottofondo.

In ciascuno dei prezzi concernenti i pavi imenti, anche nel caso di sola posa in opera, si intendono compresi gli oneri, le
opere di ripristino e di raccordo con gli intonaci, qualunque possa essere | &ntita delle opere stesse.

Rivestimenti di pareti.

I rivestimenti di piastrelle o di mosaico verranno misurati per la superficie effettiva qualunque sia la sagoma e la posizione
delle pareti da rivestire. Nel prezzo al metro quadrato sono comprese la fornitura e la posa in opera di tutti i pezzi speciali
di raccordo, angoli, ecc., che saranno computati nella misurazione, nonché | 3nere per la preventiva preparazione con malta
delle pareti da rivestire, la stuccatura finale dei giunti e la fornitura di collante per rivestimenti.

Fornitura in opera dei marmi, pietre naturali od artificiali.

| prezzi della fornitura in opera dei marmi e delle pietre naturali od artificiali, previsti in elenco saranno applicati alle
superfici effettive dei materiali in opera. Ogni onere derivante dall 3sservanza delle norme, prescritte nel presente
capitolato, si intende compreso nei prezzi.

Specificatamente detti prezzi comprendono gli oneri per la fornitura, lo scarico in cantiere, il deposito e la provvisoria
protezione in deposito, la ripresa, il successivo trasporto ed il sollevamento dei materiali a qualunque altezza, con eventuale
protezione, copertura o fasciatura; per ogni successivo sollevamento e per ogni ripresa con boiacca di cemento od altro
materiale, per la fornitura di lastre di piombo, di grappe, staffe, regolini, chiavette, perni occorrenti per il fissaggio; per ogni
occorrente scalpellamento delle strutture murarie e per la successiva, chiusura e ripresa delle stesse, rer la stuccatura dei
giunti, per la pulizia accurata e completa, per la protezione a mezzo di opportune opere provvisorie delle pietre gia
collocate in opera, e per tutti i lavori che risultassero necessari per il perfetto rifinimento dopo la posa in opera.

I prezzi di elenco sono pure comprensivi dell 3nere dell tbottitura dei vani dietro i pezzi, fra i pezzi stessi 0 comunque tra i
pezzi e le opere murarie da rivestire, in modo da ottenere un buon collegamento e, dove richiesto, un incastro perfetto.

Intonaci.

| prezzi degli intonaci saranno applicati alla superficie intonacata senza tenere conto delle superfici laterali di risalti, lesene
e simili. Tuttavia saranno valutate anche tali superfici laterali quando la loro larghezza superi 5 cm. Varranno sia per
superfici piane che curve. L &secuzione di gusci di raccordo, se richiesti, negli angoli fra pareti e soffitto e fra pareti e pareti,
con raggio non superiore a 15 cm, & pure compresa nel prezzo, avuto riguardo che gli intonaci verranno misurati anche in
guesto caso come se esistessero gli spigoli vivi.

Nel prezzo degli intonaci € compreso | 8nere della ripresa, dopo la chiusura, di tracce di qualunque genere, della muratura
di eventuali ganci al soffitto e delle riprese contro pavimenti, zoccolatura e serramenti.

| prezzi dell &lenco valgono anche per intonaci su murature di mattoni forati dello spessore di una testa, essendo essi
comprensivi dell 3nere dell htasamento dei fori dei laterizi.

Gli intonaci interni sui muri di spessore maggiore di 15 cm saranno computati a vuoto per pieno, a compenso dell ihtonaco
nelle riquadrature dei vani, che non saranno percio sviluppate. Tuttavia saranno detratti i vani di superficie maggiore di 4
m2, valutando a parte la riquadratura di detti vani.

Gli intonaci interni su tramezzi in foglio od ad una testa saranno computati per la loro superficie effettiva; dovranno essere
pertanto detratti tutti i vuoti di qualunque dimensione essi siano ed aggiunte le loro riquadrature.

Nessuno speciale compenso sara dovuto per gli intonaci eseguiti a piccoli tratti anche in corrispondenza di spalle e
mazzette di vani di porte e finestre.

Tinteggiature, coloriture e verniciature.
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Nei prezzi delle tinteggiature, coloriture e verniciature in genere sono compresi tutti gli oneri prescritti nelle norme sui
materiali e sui modi di esecuzione del presente capitolato oltre a quelli per mezzi d dpera, trasporto, sfilatura e rinfilatura di
infissi, ecc.

Le tinteggiature interne ed esterne per pareti e soffitti saranno in generale misurate con le stesse norme sancite per gl
intonaci.

Per la coloritura o verniciatura degli infissi e simili si osservano le norme seguenti:

- per le porte, bussole e simili, si computera due volte la luce netta dell hfisso, oltre alla mostra o allo sguincio, se ci sono,
non detraendo | 8ventuale superficie del vetro.

E compresa con cio anche la verniciatura del telaio per muri grossi o del cassettoncino tipo romano per tramezzi e

dell ifnbotto tipo lombardo, pure per tramezzi. La misurazione della mostra e dello sguincio sara eseguita in proiezione su
piano verticale parallelo a quello medio della bussola (chiusa) senza tenere conto di sagome, risalti o risvolti;

- per le opere di ferro semplici e senza ornati, quali finestre grandi e vetrate e lucernari, serrande avvolgibili a maglia,
saranno computati i tre quarti della loro superficie complessiva, misurata sempre in proiezione, ritenendo cosi compensata
la coloritura di sostegni, grappe e simili accessori, dei quali non si terra conto alcuno nella misurazione;

- per le opere di ferro di tipo normale a disegno, quali ringhiere, cancelli anche riducibili, inferriate e simili, sara computata
due volte | Mtera loro superficie, misurata con le norme e con le conclusioni di cui alla lettera precedente;

- per le serrande di lamiera ondulata o ad elementi di lamiera sara computato due volte e mezza la luce netta del vano, in
altezza, tra la soglia e la battitura della serranda, intendendo con cid compensato anche la coloritura della superficie non in
vista.

Tutte le coloriture o verniciature si intendono eseguite su ambo le facce e con rispettivi prezzi di elenco si intende altresi
compensata la coloritura, o verniciatura di nottole, braccioletti e simili accessori.

Infissi di legno.
Gli infissi, come porte, finestre, vetrate, coprirulli e simili, si misureranno da una sola faccia sul perimetro esterno dei telai,

siano essi semplici 0 a cassettoni, senza tenere conto degli zampini da incassare nei pavimenti o soglie.

Le parti centinate saranno valutate secondo la superficie del minimo rettangolo circoscritto, ad infisso chiuso, compreso
come sopra il telaio maestro, se esistente. Nel prezzo degli infissi sono comprese mostre e contromostre.

Gli spessori indicati nelle varie voci della tariffa sono quelli che debbono risultare a lavoro compiuto.

Tutti gli infissi dovranno essere sempre provvisti delle ferramenta di sostegno e di chiusura, delle codette a muro, maniglie
e di ogni altro accessorio occorrente per il loro buon funzionamento. Essi dovranno inoltre corrispondere in ogni particolare
ai campioni approvati dalla Direzione dei lavori.

| prezzi elencati comprendono la fornitura a pié d 8pera dell ihfisso e dei relativi accessori di cui sopra, | 8nere dello scarico
e del trasporto sino ai singoli vani di destinazione e la posa in opera.

Infissi di alluminio.

Gli infissi di alluminio, come finestre, vetrate di ingresso, porte, pareti a facciate continue, saranno valutati od a cadauno
elemento od al metro quadrato di superficie misurata all &sterno delle mostre e coprifili e compensati con le rispettive voci
d &lenco. Nei prezzi sono compresi i controtelai da murare, tutte le ferramenta e le eventuali pompe a pavimento per la
chiusura automatica delle vetrate, nonché tutti gli oneri derivanti dall 3sservanza delle norme e prescrizioni contenute nelle
norme sui materiali e sui modi di esecuzione.

Lavori di metallo.

Tutti i lavori di metallo saranno in generale valutati a peso ed i relativi prezzi verranno applicati al peso effettivo dei metalli
stessi a lavorazione completamente ultimata e determinato prima della loro posa in opera, con pesatura diretta fatta in
contraddittorio ed a spese dell Appaltatore, escluse ben inteso dal peso le verniciature e coloriture.

Nei prezzi dei lavori in metallo € compreso ogni e qualunque compenso per forniture accessorie, per lavorazioni, montatura
e posizione in opera.

Tubi pluviali.
I tubi pluviali potranno essere di plastica, metallo, ecc. | tubi pluviali di plastica saranno misurati al metro lineare in opera,

senza cioe tenere conto delle parti sovrapposte intendendosi compresa nei rispettivi prezzi di elenco la fornitura a posa in
opera di staffe e cravatte di ferro.

I tubi pluviali di rame o lamiera zincata, ecc. saranno valutati a peso, determinato con le stesse modalita di cui al comma
19 e con tutti gli oneri di cui sopra.

Impianti termico, idrico-sanitario, antincendio, gas, innaffiamento.

a) Tubazioni e canalizzazioni.

Le tubazioni di ferro e di acciaio saranno valutate a peso, la quantificazione verra effettuata misurando | &ffettivo sviluppo
lineare in opera, comprendendo linearmente anche i pezzi speciali, al quale verra applicato il peso unitario del tubo
accertato attraverso la pesatura di campioni effettuata in cantiere in contraddittorio.

Nella misurazione a chilogrammi di tubo sono compresi: i materiali di consumo e tenuta, la verniciatura con una mano di
antiruggine per le tubazioni di ferro nero, la fornitura delle staffe di sostegno ed il relativo fissaggio con tasselli di
espansione.
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Le tubazioni di ferro nero o zincato con rivestimento esterno bituminoso saranno valutate al metro lineare; la
quantificazione verra valutata misurando | &ffettivo sviluppo lineare in opera, comprendente linearmente anche i pezzi
speciali.

Nelle misurazioni sono comprese le incidenze dei pezzi speciali, gli sfridi, i materiali di consumo e di tenuta e | &secuzione
del rivestimento in corrispondenza delle giunzioni e dei pezzi speciali.

Le tubazioni di rame nude o rivestite di PVC saranno valutate al metro lineare; la quantificazione verra effettuata misurando
| &ffettivo sviluppo lineare in opera, comprendendo linearmente anche i pezzi speciali, i materiali di consumo e di tenuta,

| 8secuzione del rivestimento in corrispondenza delle giunzioni e dei pezzi speciali, la fornitura delle staffe di sostegno ed il
relativo fissaggio con tasselli ad espansione.

Le tubazioni in pressione di polietilene poste in vista o interrate saranno valutate al metro lineare; la quantificazione verra
effettuata misurando | &ffettivo sviluppo lineare in opera, comprendendo linearmente anche i vari pezzi speciali, la fornitura
delle staffe di sostegno e il relativo fissaggio con tasselli ad espansione.

Le tubazioni di plastica, le condutture di esalazione, ventilazione e scarico saranno valutate al metro lineare; la
quantificazione verra effettuata misurando | &ffettivo sviluppo lineare in opera (senza tenere conto delle parti sovrapposte)
comprendendo linearmente anche i pezzi speciali, gli sfridi, i materiali di tenuta, la fornitura delle staffe di sostegno e il
relativo fissaggio) con tasselli ad espansione.

I canali, i pezzi speciali e gli elementi di giunzione, eseguiti in lamiera zincata (mandata e ripresa dell dria) o in lamiera di
ferro nera (condotto dei fumi) saranno valutati a peso sulla base di pesature convenzionali. La quantificazione verra
effettuata misurando | &ffettivo sviluppo lineare in opera, misurato in mezzeria del canale, comprendendo linearmente
anche i pezzi speciali, giunzioni, flange, risvolti della lamiera, staffe di sostegno e fissaggi, al quale verra applicato il peso
unitario della lamiera secondo lo spessore e moltiplicando per i metri quadrati della lamiera, ricavati questi dallo sviluppo
perimetrale delle sezioni di progetto moltiplicate per le varie lunghezze parziali.

Il peso della lamiera verra stabilito sulla base di listini ufficiali senza tenere conto delle variazioni percentuali del peso.

E Ttompresa la verniciatura con una mano di antiruggine per gli elementi in lamiera nera.

b) Apparecchiature.

Gli organi di intercettazione, misura e sicurezza, saranno valutati a numero nei rispettivi diametri e dimensioni. Sono
comprese le incidenze per i pezzi speciali di collegamento ed i materiali di tenuta.

| radiatori saranno valutati, nelle rispettive tipologie, sulla base dell 8missione termica ricavata dalle rispettive tabelle della
Ditta costruttrice (watt).

Sono comprese la protezione antiruggine, i tappi e le riduzioni agli estremi, i materiali di tenuta e le mensole di sostegno.
I ventilconvettori saranno valutati a numero secondo le rispettive caratteristiche costruttive ed in relazione alla portata

d dria e alla emissione termica, ricavata dalle tabelle della Ditta costruttrice.

Nel prezzi sono compresi i materiali di tenuta.

Le caldaie saranno valutate a numero secondo le caratteristiche costruttive e in relazione alla potenzialita resa.

Sono compresi i pezzi speciali di collegamento ed i materiali di tenuta.

I bruciatori saranno valutati a numero secondo le rispettive caratteristiche di funzionamento ed in relazione alla portata del
combustibile.

Sono compresi | &pparecchiatura elettrica ed i tubi flessibili di collegamento.

Gli scambiatori di calore saranno valutati a numero secondo le rispettive caratteristiche costruttive e di funzionamento ed in
relazione alla potenzialita resa. Sono compresi i pezzi speciali di collegamento ed i materiali di tenuta.

Le elettropompe saranno valutate a numero secondo le rispettive caratteristiche costruttive e di funzionamento ed in
relazione alla portata e prevalenza. Sono compresi i pezzi speciali di collegamento ed i materiali di tenuta.

| serbatoi di accumulo saranno valutati a numero secondo le rispettive caratteristiche costruttive ed in relazione alla
capacita.

Sono compresi gli accessori d @so, i pezzi speciali di collegamento ed i materiali di tenuta.

| serbatoi autoclave saranno valutati a numero secondo le rispettive caratteristiche costruttive ed in relazione alla capacita.
Sono compresi gli accessori d @so, i pezzi speciali di collegamento ed i materiali di tenuta.

I gruppi completi autoclave monoblocco saranno valutati a numero secondo le rispettive caratteristiche costruttive, in
relazione alla portata e prevalenza delle elettropompe ed alla capacita del serbatoio. Sono compresi gli accessori d @so,
tutte le apparecchiature di funzionamento, i pezzi speciali di collegamento ed i materiali di tenuta.

Le bocchette, gli anemostati, le griglie, le serrande di regolazione, sovrapprensione e tagliafuoco ed i silenziatori saranno
valutati a decimetro quadrato ricavando le dimensioni dai rispettivi cataloghi delle Ditte costruttrici.

Sono compresi i controtelai ed i materiali di collegamento.

Le cassette terminali riduttrici della pressione dell &ria saranno valutate a numero in relazione della portata dell dria.

E Ttompresa la fornitura e posa in opera di tubi flessibili di raccordo, i supporti elastici e le staffe di sostegno.

Gli elettroventilatori saranno valutati a numero secondo le loro caratteristiche costruttive e di funzionamento ed in relazione
alla portata e prevalenza.

Sono compresi i materiali di collegamento.

Le batterie di scambio termico saranno valutate a superficie frontale per il numero di ranghi.

Sono compresi i materiali di fissaggio e collegamento.

I condizionatori monoblocco, le unita di trattamento dell dria, i generatori di aria calda ed i recuperatori di calore, saranno
valutati a numero secondo le loro caratteristiche costruttive e di funzionamento ed in relazione alla portata d dria e alla
emissione termica.

Sono compresi i materiali di collegamento.
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I gruppi refrigeratori d acqua e le torri di raffreddamento saranno valutati a numero secondo le loro caratteristiche
costruttive e di funzionamento ed in relazione alla potenzialita resa.

Sono comprese le apparecchiature elettriche relative ed i pezzi speciali di collegamento.

Gli apparecchi per il trattamento dell &cqua saranno valutati a numero secondo le rispettive caratteristiche costruttive e di
funzionamento ed in relazione alla portata.

Sono comprese le apparecchiature elettriche relative ed i pezzi speciali di collegamento.

I gruppi completi antincendio UNI 45, UNI 70, per attacco motopompa e gli estintori portatili, saranno valutati a numero
secondo i rispettivi componenti ed in relazione alla capacita.

I rivestimenti termoisolanti saranno valutati al metro quadrato di sviluppo effettivo misurando la superficie esterna dello
strato coibente.

La valvole, le saracinesche saranno valutate con uno sviluppo convenzionale di 2 m2 cadauna.

Le rubinetterie per gli apparecchi sanitari saranno valutate a numero per gruppi completi secondo le rispettive
caratteristiche, tipologie e dimensioni.

Sono compresi i materiali di tenuta.

Le valvole, le saracinesche e le rubinetterie varie saranno valutate a numero secondo le rispettive caratteristiche e
dimensioni.

Sono compresi i materiali di tenuta.

I quadri elettrici relativi alle centrali, i tubi protettivi, le linee elettriche di alimentazione e di comando delle apparecchiature,
le linee di terra ed i collegamenti equipotenziali sono valutati nel prezzo di ogni apparecchiatura a pié d 3pera alimentata
elettricamente.

Impianti elettrico e telefonico

a) Canalizzazioni e cavi.

| tubi di protezione, le canalette portacavi, i condotti sbarre, il piatto di ferro zincato per le reti di terra, saranno valutati al
metro lineare misurando | &ffettivo sviluppo lineare in opera.

Sono comprese le incidenze per gli sfridi e per i pezzi speciali per gli spostamenti, raccordi, supporti, staffe, mensole e
morsetti di sostegno ed il relativo fissaggio a parete con tasselli ad espansione.

I cavi multipolari o unipolari di MT e di BT saranno valutati al metro lineare misurando | &ffettivo sviluppo lineare in opera,
aggiungendo 1 m per ogni quadro al quale essi sono attestati.

Nei cavi unipolari o multipolari di MT e di BT sono comprese le incidenze per gli sfridi, i capi corda ed i marca cavi, esclusi i
terminali dei cavi di MT.

I terminali dei cavi a MT saranno valutati a numero. Nel prezzo dei cavi di MT sono compresi tutti i materiali occorrenti per
| &secuzione dei terminali stessi

I cavi unipolari isolati saranno valutati al metro lineare misurando | &ffettivo sviluppo in opera, aggiungendo 30 cm per ogni
scatola o cassetta di derivazione e 20 cm per ogni scatola da frutto.

Sono comprese le incidenze per gli sfridi, morsetti volanti fino alla sezione di 6 mm2, morsetti fissi oltre tale sezione.

Le scatole, le cassette di derivavione ed i box telefonici, saranno valutati a numero secondo le rispettive caratteristiche,
tipologia e dimensione. Nelle scatole di derivazione stagne sono compresi tutti gli accessori quali passacavi, pareti chiuse,
pareti a cono, guarnizioni di tenuta, in quelle dei box telefonici sono comprese le morsettiere.

b) Apparecchiature in generale e quadri elettrici.

Le apparecchiature in generale saranno valutate a numero secondo le rispettive caratteristiche, tipologie e portata entro i
campi prestabiliti.

Sono compresi tutti gli accessori per dare in opera | dpparecchiatura completa e funzionante.

I quadri elettrici saranno valutati a numero secondo le rispettive caratteristiche e tipologie in funzione di:

superficie frontale della carpenteria e relativo grado di protezione (IP);

numero e caratteristiche degli interruttori, contattori, fusibili, ecc.

Nei quadri la carpenteria comprendera le cerniere, le maniglie, le serrature, i pannelli traforati per contenere le
apparecchiature, le etichette, ecc. Gli interruttori automatici magnetotermici o differenziali, i sezionatori ed i contattori da
guadro, saranno distinti secondo le rispettive caratteristiche e tipologie quali:

a) il numero dei poli;

b) la tensione nominale.

c) la corrente nominale;

d) il potere di interruzione simmetrico;

e) il tipo di montaggio (contatti anteriori, contatti posteriori, asportabili o sezionabili su carrello); comprenderanno

| hcidenza dei materiali occorrenti per il cablaggio e la connessione alle sbarre del quadro e quanto occorre per dare

| hterruttore funzionante.

I corpi illuminanti saranno valutati a numero secondo le rispettive caratteristiche, tipologie e potenzialita.

Sono comprese le lampade, i portalampade e tutti gli accessori per dare in opera | @pparecchiatura completa e funzionante.
I frutti elettrici di qualsiasi tipo saranno valutati a numero di frutto montato. Sono escluse le scatole, le placche e gli
accessori di fissaggio che saranno valutati a numero

Impianti ascensori e montacarichi.
Gli impianti saranno valutati a corpo per ciascun impianto.
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Nel prezzo a corpo sono compresi tutti i materiali e prestazioni di manodopera specializzata necessari per dare | impianto
completo e funzionante.

Opere di assistenza agli impianti.

Le opere e gli oneri di assistenza di tutti gli impianti compensano e comprendono le seguenti prestazioni:

- scarico dagli automezzi, collocazione in loco compreso il tiro in alto ai vari piani e sistemazione in magazzino di tutti i
materiali pertinenti agli impianti;

- apertura e chiusura di tracce, predisposizione e formazione di fori ed asole su murature e strutture di calcestruzzo
armato;

- muratura di scatole, cassette, sportelli, controtelai di bocchette, serrande e griglie, guide e porte ascensori;

- fissaggio di apparecchiature in genere ai relativi basamenti e supporti.

- formazione di basamenti di calcestruzzo o muratura e, ove richiesto, 1 ihterposizione di strato isolante, baggioli, ancoraggi
di fondazione e nicchie;

- manovalanza e mezzi d dpera in aiuto ai montatori per la movimentazione inerente alla posa in opera di quei materiali che
per il loro peso e/o volume esigono tali prestazioni;

- i materiali di consumo ed i mezzi d 8pera occorrenti per le prestazioni di cui sopra;

- il trasporto alla discarica dei materiali di risulta delle lavorazioni;

- scavi e rinterri relativi a tubazioni od apparecchiature poste interrate;

- ponteggi di servizio interni ed esterni;

- le opere e gli oneri di assistenza agli impianti dovranno essere calcolate in ore lavoro sulla base della categoria della
manodopera impiegata e della quantita di materiali necessari e riferiti a ciascun gruppo di lavoro.

Manodopera.
Gli operai per i lavori in economia dovranno essere idonei al lavoro per il quale sono richiesti e dovranno essere prowvisti

dei necessari attrezzi.

L Appaltatore € obbligato, senza compenso alcuno, a sostituire tutti quegli operai che non riescano di gradimento alla
Direzione dei lavori.

Circa le prestazioni di manodopera saranno osservate le disposizioni e convenzioni stabilite dalle leggi e dai contratti
collettivi di lavoro, stipulati e convalidati a norma delle leggi sulla disciplina giuridica dei rapporti collettivi.

Nell &secuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, | Fmpresa si obbliga ad applicare integralmente tutte le
norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili ed affini e
negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella localita in cui si svolgono i lavori anzidetti.

L fmpresa si obbliga altresi ad applicare il contratto e gli accordi medesimi anche dopo la scadenza e fino alla sostituzione
e, se cooperative, anche nei rapporti con i soci.

I suddetti obblighi vincolano | Pmpresa anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e
indipendentemente dalla natura industriale della stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale.
L fmpresa é responsabile in rapporto alla Stazione appaltante dell 8sservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali
subappaltatori nei confronti dei rispettivi loro dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini | ipotesi del
subappalto.

Il fatto che il subappalto sia 0 non sia stato autorizzato, non esime | Fmpresa dalla responsabilita di cui al comma
precedente e cio senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione appaltante.

Non sono, in ogni caso, considerati subappalti le commesse date dall fmpresa ad altre imprese:

a) per la fornitura di materiali;

b) per la fornitura anche in opera di manufatti ed impianti speciali che si eseguono a mezzo di Ditte specializzate.

In caso di inottemperanza agli obblighi precisati nel presente articolo, accertata dalla Stazione appaltante o ad essa
segnalata dall Fspettorato del Lavoro, la Stazione appaltante medesima comunichera all Fmpresa e, se nel caso, anche

all Bspettorato suddetto, | thadempienza accertata e procedera ad una detrazione del 20 % sui pagamenti in acconto, se i
lavori sono in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento del saldo, se i lavori sono stati ultimati,
destinando le somme cosi accantonate a garanzia dell &dempimento degli obblighi di cui sopra.

Il pagamento all fmpresa delle somme accantonate non sara effettuato sino a quando dall Fspettorato del Lavoro non sia
stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti.

Per le detrazioni e sospensione dei pagamenti di cui sopra, | Fmpresa non puo opporre eccezioni alla Stazione appaltante,
né ha titolo al risarcimento di danni.

Nolegaqi.
Le macchine e gli attrezzi dati a noleggio debbono essere in perfetto stato di servibilita e provvisti di tutti gli accessori

necessari per il loro regolare funzionamento. Sono a carico esclusivo dell Appaltatore la manutenzione degli attrezzi e delle
macchine.

Il prezzo comprende gli onere relativi alla mano d dpera, al combustibile, ai lubrificanti, ai materiali di consumo, all &nergia
elettrica ed a tutto quanto occorre per il funzionamento delle macchine.

Con i prezzi di noleggio delle motopompe oltre la pompa sono compensati il motore, o la motrice, il gassogeno, e la
caldaia, la linea per il trasporto dell @nergia elettrica ed, ove occorra, anche il trasformatore.

| prezzi di noleggio di meccanismi in genere si intendono corrisposti per tutto il tempo durante il quale i meccanismi
rimangono a pié d dpera a disposizione dell Amministrazione e cioé anche per le ore in cui i meccanismi stessi non
funzionano, applicandosi il prezzo stabilito per meccanismi in funzione soltanto alle ore in cui essi sono in attivita di lavoro;
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quello relativo a meccanismi in riposo in ogni altra condizione di cose anche per tutto il tempo impiegato per riscaldare la
caldaia e per portare a regime i meccanismi.

Nel prezzo del noleggio sono compresi e compensati gli oneri e tutte le spese per il trasporto a pié d 3pera, montaggio,
smontaggio ed allontanamento dei detti meccanismi.

Per il noleggio dei carri e degli autocarri il prezzo verra corrisposto soltanto per le ore di effettivo lavoro rimanendo escluso
ogni compenso per qualsiasi altra causa o perditempo.

Trasporti.

Con i prezzi dei trasporti si intende compensata anche la spesa per i materiali di consumo, la manodopera del conducente,
e ogni altra spesa occorrente.

I mezzi di trasporto per i lavori in economia debbono essere forniti in pieno stato di efficienza e corrispondere alle
prescritte caratteristiche.

La valutazione delle materie da trasportare é fatta a seconda dei casi, a volume od a peso con riferimento alla distanza.

ALLEGATO “AA~ ber impianti Fotovoltaici
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LIVELLO QUALITATIVO DEI MATERIALI FORNITI
I materiali, la posa in opera ed in generale tutti gli impianti dovranno uniformarsi alle prescrizioni derivanti dal presente
capitolato e dall hsieme degli elaborati progettuali, ferma restando | 3sservanza delle norme di legge, del CEl e delle tabelle
UNEL, ISO e UNI ove applicabili.
CAMPIONI
Nel corso dell @secuzione del contratto e prima della posa in opera dovra essere presentata alla D.L. adeguata
campionatura dei prodotti che I'aggiudicatario installera. In particolare dovranno essere presentate campionature dei moduli
fotovoltaici selezionati completi delle curve I-V caratteristiche.
VERIFICHE, PROVE E COLLAUDI D TMPIANTO
I componenti che costituiscono | tnpianto saranno progettati, costruiti e sottoposti alle prove previste nelle norme ed alle
prescrizioni di riferimento del costruttore. In particolare si procedera a:
ispezioni e prove in officina sui quadri elettrici in lavorazione;
prove di accettazione su un campione di moduli fotovoltaici, individuato dalla D.L. tra quelli forniti a pié d pera dalla ditta
per | secuzione dell tnpianto, basate sulla verifica delle prestazioni elettriche desunte dalle curve I-V attinenti alle matricole
dei moduli scelti. Tali prove saranno eseguite presso | ENEA (Ente per le nuove tecnologie, | &nergia e | @ambiente —Centro
Ricerche Casaccia ).Qualora le prove condotte dall ENEA sul campione individuato dalla D.L. non dovessero confermare le
prestazioni elettriche di targa certificate dal costruttore, (nel caso cioé di potenza erogata dal modulo in condizioni
standard, , inferiore alla potenza nominale + o0 —a tolleranza dichiarata dal costruttore) la ditta provvedera, a semplice
richiesta della D.L e senza aumento di costo per il committente, ad integrare | fnpianto con un adeguato numero di moduli,
tali da garantire | &ffettivo raggiungimento della potenza di picco prevista per | fnpianto ed ammessa alla tariffa
incentivante del G.S.E..
Prima dell thizio dei lavori di montaggio in cantiere , il controllo dei componenti a cura della D.L. sara del tipo visivo —
meccanico, e riguardera:
| &ccertamento della corrispondenza dei componenti con quanto riportato nel progetto;
accertamento della presenza di eventuali rotture o danneggiamenti dovuti al trasporto
Durante | &secuzione dei lavori la D.L. si riserva di effettuare ispezioni e prove ( eventualmente presso Enti o Istituti
riconosciuti) al fine di verificare che la fornitura dei materiali e /o le opere eseguite corrispondano alle prescrizioni
contrattuali.
Prima dell 8missione del certificato di regolare esecuzione dell itnpianto e , comunque, prima della ripiegamento del
cantiere, sara eseguito a cura e spese dell Aggiudicatario alla presenza della D.L. , il controllo sulle opere eseguite che
riguardera la realizzazione dell fnpianto a “ferfetta regola d arte”®t secondo il progetto esecutivo d &ppalto. In particolare le
verifiche riguarderanno:
verifica della continuita elettrica e delle connessioni tra moduli fotovoltaici;
prove funzionali sul sistema di conversione statica con riferimento al manuale d @iso e manutenzione;
misure di resistenza di isolamento di tutti i circuiti;
verifica di selettivita di intervento delle protezioni elettriche predisposte;
verifica di soglia di intervento dei relé termici e dei relé differenziali;
verifica della corretta marcatura delle morsettiere, cassette, terminali dei cavi, ecc.;
verifica della corretta targhettatura delle apparecchiature interne ed esterne ai quadri elettrici, ecc;
verifiche funzionali dell fnpianto di controllo e supervisione;
messa a terra di masse e scaricatori;
verifica tecnico funzionale dell fnpianto, mediante la seguente procedura:
verifica della condizione: Pcc > 0,85 Pnom x I/Istc dove:
Pcc e la potenza (in Kw) misurata all @scita del generatore fotovoltaico, con precisione migliore del 3%;
Pnom & la potenza nominale (in Kw) del generatore fotovoltaico;
| e | fraggiamento (in W/mq) misurato sul piano dei moduli, con precisione migliore del 3%
Istc pari a 1000 W/mq , € | fraggiamento in condizioni standard;
verifica della condizione: Pca > 0,9 Pcc dove:
Pca e la potenza attiva (in Kw) misurata all @scita del gruppo di conversione, con precisione migliore del

2%:;
verifica della condizione: Pca > 0,75 Pnom x I/lIstc .
Tutta la strumentazione richiesta per le prove descritte deve essere fornita a cura e a spese dell &ggiudicatario. | risultati
ottenuti dai collaudi saranno riportati sui relativi verbali di collaudo. La D.L., ove si trovi ad eccepire, in ordine ai risultati
riscontrati, la non conformita alle prescrizioni contrattuali, non emettera il Verbale di ultimazione, assegnando
all &ggiudicatario un breve termine, non superiore a 30 giorni, per ottemperare alle prescrizioni di rito.

GARANZIE E MANUTENZIONE

Dalla data del certificato di ultimazione dei lavori la ditta esecutrice sara garante delle opere eseguite fino a che non sia
intervenuto, con esito favorevole, il certificato di regolare esecuzione o collaudo e sia terminato il periodo di garanzia
fissato in anni 2 (due ) a decorrere dalla data del certificato di regolare esecuzione o collaudo.

Per il tempo di cui sopra, ed oltre eventuali ulteriori tempi stabiliti in fase di offerta, | appaltatore € obbligato alla
manutenzione, compresa nel prezzo di appalto, di tutte le opere da lui effettuate e quindi a sostituire i materiali che si
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mostrassero non rispondenti alle prescrizioni contrattuali ed a riparare tutti i guasti o i degradi che si verificassero, anche se
risultanti dipendenti dall @so, purché corretto, delle opere.

Per le garanzie sui componenti dell fmpianto sono accettate le garanzie passanti dei singoli costruttori purché siano
comprese nella fornitura in opera tutte le possibili estensioni di garanzia pagabili all tto dell &cquisto iniziale.

Le visite di manutenzione programmata dovranno essere eseguite con cadenza mensile da tecnici specializzati. Ad ogni
visita sara redatto il relativo rapporto di lavoro riportante | ihdicazione delle verifiche, prove e controlli effettuati sulle

strutture e sugli impianti .
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ALLEGATI LOTTO 1 L Aquila Regionale

TABELLA «A» CATEGORIA PREVALENTE E CATEGORIE SCORPORABILI
LOTTO 1 AQ Reg E SUBAPPALTABILI DEI LAVORI (articoli4 e 51, comma 1) “?
LOTTO1- L AQUILA Reg/le: Impianto Incidenza
per la generazione di energia elettrica Categoria ex allegato A euro %
"- | con sistemi fotovoltaici connessi alla d.P.R. n. 34 del 2000 “9 manodoper
rete e successiva manutenzione a

Ai sensi dell &rticolo 4, comma 1, del capitolato, i seguenti lavori sono subappaltabili nella misura massima del 30%.

1 OPERE FOTOVOLTAICHE Prevalente 0G9 129.600,00 | 84,25%

(comprensive degli oneri per la sicurezza

Ai sensi delldrt. 4, comma 3, del capitolato, i seguenti lavori costituiscono strutture, impianti e opere speciali di cui all&rt. 37, comma 11, del
Codice dei contratti e all@rt. 72, comma 4, regolamento generale, di importo superiore al 15%o dell ifnporto totale dei lavori, possono essere
realizzati dall @ppaltatore solo se in possesso dei requisiti di qualificazione per la relativa categoria, direttamente o in capo ad unifnpresa mandante.
NON possono essere subappaltati. 0

OPERE ELETTRICHE

(comprensive degli oneri per la sicurezza

2 Scorporabile 0S 30 24.200,00| 15,75%

3 Scorporabile O...

Ai sensi dell art.4, commi 4 e 5, ®V del capitolato, i seguenti lavori, di importo superiore al 10% del totale oppure a euro 150.000:

- appartengono a categorie generale diversa da quella prevalente (comma 4); 62

possono essere realizzati dall @ppaltatore solo se in possesso dei requisiti di qualificazione per la relativa categoria, direttamente o in capo ad
un ifpresa mandante, oppure indicati obbligatoriamente in sede di gara da subappaltare e affidati ad un ifnpresa subappaltatrice; in ogni caso
| &ecutore (impresa singola, mandante o subappaltatrice) deve essere in possesso dei relativi requisiti.

4 Scorporabile e
subappaltabile

5 Scorporabile e 0
subappaltabile

Ai sensi dell articolo 4, comma 6, ®®, del capitolato, i seguenti lavori, di importo superiore al 10% del totale oppure a euro 150.000,
appartengono a categori... specializzat... (serie «OS»), diverse dalle strutture, impianti ed opere speciali di cui all articolo 72, comma 4,
del regolamento generale. Essi possono essere subappaltati anche per intero o assunti ad unifmpresa mandante, oppure eseguiti
dall ppaltatore anche se quest @ltimo non sia in possesso dei relativi requisiti. G

Scorporabile e
6 subappaltabile 0S....
Scorporabile e
! subappaltabile 0S....
TOTALE COMPLESSIVO DEI LAVORI ®® 153.800,00
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(*)La suddivisione in sottocategorie di alcune parti di lavorazioni é facoltativa, in tal caso la somma delle percentuali delle

TABELLA «B» GRUPPI DI LAVORAZIONI OMOGENEE - CATEGORIE CONTABILI
LOTTO1 AQ Reg | ai fini della contabilita e delle varianti in corso d dpera —articolo 5
n. Descrizione dei gruppi (e sottogruppi) di lavori omogenee In € In % ©°
1 |PROFILI DI ANCORAGGIO IN ALLUMINIO 7.000,00 5%
2 |MODULI FOTOVOLTAICI 114.000,00 76%
3 | IMPIANTI ELETTRICI E DI MESSA ATERRA 5.300,00 3%
3a [CASSETTE DI TERRA E PARALLELO 2.600,00 46%
3b |CAVIDOTTI E COLLEGAMENTI ELETTRICI 1.000,00 18%
3c |IMP . DI MESSA A TERRA 1.000,00 18%
3d | LINEA MONTANTE E CONNESSIONE 1.000,00 18%
4 | QUADRO DI CAMPO C.A. E GRUPPO DI MISURA 3.086,00 2%
5 | GRUPPO INVERTER 19.000,00 13%
7 | MANUTENZIONE BIENNALE 800,00 1%
6 | SISTEMA DI MONITORAGGIO E DISPLAY SALA PUBBLICO
Parte 1 - Totale lavoro A CORPO (articolo 33) 149.186,00| 100 % ©"
18
19
20
Parte 2 - Totale lavori IN ECONOMIA (articolo 34) 0,00
a) | Totale importo esecuzione lavori (base d dsta) (parti 1 + 2) 149.186,00 100,00 %
1
2
Parte 1- Totale oneri per la sicurezza A MISURA 0,00
3 )
4 ..%
5 en..%
Parte 2 - Totale oneri per la sicurezza A CORPO (articolo 33) 4.614,00| 3,09 % ©®
6
7
Parte 3 - Totale oneri per la sicurezza IN ECONOMIA (articolo 29) 0,00
b) Oneri per attuazione dei piani di sicurezza (parti 1 + 2 + 3) 4.614,00 100,00 %
9) Oneri per la progettazione esecutiva (parti1 +2 + 3 7.690,00
TOTALE DA APPALTARE (somma di a + b+c) ©9 161.490,00

sottocategorie (es. di 11a + 11b + 11c) deve essere pari all dliquota della categoria che le assorbe (es. 11).
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TABELLA «C»

ELEMENTI PRINCIPALI DELLA COMPOSIZIONE DEI LAVORI

LOTTO 1 Reg
Elemento di costo importo incidenza %6
1) |Manodopera euro 22| %
2) [Materiale euro 70| %
3) |[Trasporti (ql/Km) euro 5| %
4) |Noleggi euro 3| %
euro 100 % |
squadra tipo:
Operai specializzati n.
Operai qualificati n.
Manovali specializzati n.

TABELLA «D»

RIEPILOGO DEGLI ELEMENTI PRINCIPALI DEL CONTRATTO

LOTTO 1 Reg
euro

1l.a |Importo per | &secuzione delle lavorazioni (base d dsta) 149.186,00
1.b | Oneri per | @ttuazione dei piani di sicurezza 4.164,00
1.c | Importo della progettazione esecutiva

1 Importo della procedura d &ffidamento (1.a + 1.b + 1.¢) 161.194,00
2.a | Ribasso offerto in percentuale (solo su 1.a) %
2.b | Offerta risultante in cifra assoluta (1.a- 1l.ax 2.a/100)

3 Importo del contratto (2.b + 1.b + 1.¢)

4.a | Cauzione prowvvisoria (calcolata su 1) 2| % 3.229,80
4.b | Cauzione provvisoria ridotta della meta (50% di 4.a) 1.614,90
5.a | Garanzia fideiussoria base (3 x 10%) 10| %

5.b | Maggiorazione cauzione (per ribassi > al 10%) %

5.c | Garanzia fideiussoria finale (5 + 6)

5.d | Garanzia fideiussoria finale ridotta della meta (50% di 5.c)

6.a | Importo assicurazione C.A.R. articolo 40, comma 3, lettera a)

6.b | di cui: per le opere (articolo 40, comma 3, lettera a), partita 1)

6.C per le preesistenze (articolo 40, comma 3, lettera a), partita 2)

6.d per demolizioni e sgomberi (art. 40, comma 3, lettera a), partita 3)

6.e | Importo assicurazione R.C.T. articolo 40, comma 4, lettera a)

7 Estensione assicurazione periodo di garanzia articolo 40, comma 7 | mesi

8.a | Importo limite indennizzo polizza decennale art. 40, comma 8, lett. a)

8.b | Massimale polizza indennitaria decennale art. 40, comma 8, lett. a)

8.c | di cui: per le opere (articolo 40, comma 8, lettera a), partita 1)

8.d per demolizioni e sgomberi (art. 40, comma 8, lettera a), partita 2)

8.e | Importo polizza indennitaria decennale R.C.T. art. 40, comma 8, lett. b)

9 Importo minimo netto stato d 8vanzamento, articolo 27, comma 1
10.a | Residuo oltre il quale ¢ vietato lo stato d 8vanzamento, articolo 27, comma 8
10.b | Massimo liguidabile con gli stati di avanzamento, articolo 27, comma 8

11 | Tempo utile per | &secuzione dei lavori, articolo 16 giorni
12.a Penale giornaliera per il ritardo, articolo 20 /oo
12.b Premio di accelerazione per ogni giorno di anticipo /o0
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TABELLA «E»
LOTTO 1 AQ Reg

ELENCO DEGLI ELABORATI INTEGRANTI IL PROGETTO
(articolo 7, comma 1, lettera c))

tavola denominazione

note

SCHEMA UNIFILARE

SCHEMA MULTIFILARE

CARATTERISTICHE MODULO FOTOVOLTAICO

STRUTTURE DI SOSTEGNO

SCHEMA TOPOGRAFICO E CABLAGGIO STRINGHE

COMPUTO METRICO

LISTA DELLE CATEGORIE DI LAYORO

0 N | o |~ W DN

PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO (LOTTO 1)
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TABELLA «F» CARTELLO DI CANTIERE (articolo 66)
LOTTO 1 AQ Reg

Ente appaltante: _1.N.P.S. Direzione regionale Abruzzo
Ufficio competente:
UFFICIO TECNICO EDILIZIO -
L'AQUILA

IMPIANTO PER LA GENERAZIONE DI ENERGIA ELETTRICA CON SISTEMI
FOTOVOLTAICI CONNESSI ALLA RETE (GRID-CONNECTED) E SUCCESSIVA
MANUTENZIONE BIENNALE PRESSO LA DIREZIONE REGIONALE I.N.P.S.
ABRUZZO —VIA DEI GIARDINI 2 —L AQUILA

Progetto esecutivo approvato con del n. del

Progetto definitivo:

Progetto esecutivo:

Progetto esecutivo opere in c.a. Progetto esecutivo impianti

Direzione dei lavori:

Direzione lavori opere in c.a. Direzione lavori impianti

Coordinatore per la progettazione:

Coordinatore per | &secuzione:

Durata stimata in uomini x giorni: |:| Notifica preliminare in data:

Responsabile unico dell ihtervento:

IMPORTO DEL PROGETTO: euro
IMPORTO LAVORI A BASE D ASTA: euro
ONERI PER LA SICUREZZA: euro
IMPORTO PROGETTO ESECUTIVO euro
IMPORTO DEL CONTRATTO: euro

Gara in data , Offerta di ribasso del %
Impresa esecutrice:
con sede
Quialificata per i lavori delle categorie: , Classifica
, classifica
, classifica

direttore tecnico del cantiere:

subappaltatori: per i lavori di Importo lavori subappaltati

categoria descrizione euro

Intervento finanziato con fondi propri (oppure)
Intervento finanziato con mutuo della Cassa depositi e prestiti con i fondi del risparmio postale

inizio dei lavori con fine lavori prevista per il
prorogato il con fine lavori prevista per il

Ulteriori informazioni sull pera possono essere assunte presso | @fficio
telefono: fax: http: // www . it E-mail: @
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ALLEGATI LOTTO 2 - Avezzano

TABELLA «A» CATEGORIA PREVALENTE E CATEGORIE SCORPORABILI
LOTTO 2 Avezzano E SUBAPPALTABILI DEI LAVORI (articoli 4 e 51, comma 1)
LOTTO2- AVEZZANO: Impianto per la Incidenza
generazione di energia elettrica con Categoria ex allegato A euro %
" | sistemi fotovoltaici connessi alla rete e d.P.R. n. 34 del 2000 D manodoper
successiva manutenzione a

Ai sensi dell &rticolo 4, comma 1, del capitolato, i seguenti lavori sono subappaltabili nella misura massima del 30%.

1 OPERE FOTOVOLTAICHE Prevalente 0G9 258.251,00| 84,98%0

(comprensive degli oneri per la sicurezza

Ai sensi dell&rt. 4, comma 3, del capitolato, i seguenti lavori costituiscono strutture, impianti e opere speciali di cui all&rt. 37, comma 11, del
Codice dei contratti e all@rt. 72, comma 4, regolamento generale, di importo superiore al 15%o dellifnporto totale dei lavori, possono essere
realizzati dall Zppaltatore solo se in possesso dei requisiti di qualificazione per la relativa categoria, direttamente o in capo ad un ifnpresa mandante.
NON possono essere subappaltati. 2

OPERE ELETTRICHE

(comprensive degli oneri per la sicurezza

2 Scorporabile 0OS 30 45.660,00| 15,02%

3 Scorporabile O...

Ai sensi dell art.4, commi 4 e 5, ®® del capitolato, i seguenti lavori, di importo superiore al 10% del totale oppure a euro 150.000:

- appartengono a categorie generale diversa da quella prevalente (comma 4); 4

possono essere realizzati dall @ppaltatore solo se in possesso dei requisiti di qualificazione per la relativa categoria, direttamente o in capo ad
un ifpresa mandante, oppure indicati obbligatoriamente in sede di gara da subappaltare e affidati ad un ifnpresa subappaltatrice; in ogni caso
| &ecutore (impresa singola, mandante o subappaltatrice) deve essere in possesso dei relativi requisiti.

4 Scorporabile e
subappaltabile

5 Scorporabile e 0
subappaltabile

Ai sensi dell articolo 4, comma 6, ®, del capitolato, i seguenti lavori, di importo superiore al 10% del totale oppure a euro 150.000,
appartengono a categori... specializzat... (serie «OS»), diverse dalle strutture, impianti ed opere speciali di cui all &rticolo 72, comma 4,
del regolamento generale. Essi possono essere subappaltati anche per intero o assunti ad unifpresa mandante, oppure eseguiti
dall ppaltatore anche se quest @ltimo non sia in possesso dei relativi requisiti. (65)

Scorporabile e
6 subappaltabile 0S....
Scorporabile e
! subappaltabile 0S....
TOTALE COMPLESSIVO DEI LAVORI ©? 303.911,00
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TABELLA «B» GRUPPI DI LAVORAZIONI OMOGENEE - CATEGORIE CONTABILI
LOTTO 2 Avezzano | ai fini della contabilita e delle varianti in corso d Dpera - articolo 5
n. Descrizione dei gruppi (e sottogruppi) di lavori omogenee In € In % ©
1 |PROFILI DI ANCORAGGIO IN ALLUMINIO 13.500,00 5%
2 |MODULI FOTOVOLTAICI 225.000,00 76%
3 | IMPIANTI ELETTRICI E DI MESSA ATERRA 11.336,00 3,8%
3a [CASSETTE DI TERRA E PARALLELO 4.814,00 42%
3b |CAVIDOTTI E COLLEGAMENTI ELETTRICI 2.522,00 22%
3c |IMP . DI MESSA A TERRA 2.000,00 18%
3d | LINEA MONTANTE E CONNESSIONE 2.000,00 18%
4 | QUADRO DI CAMPO C.A. E GRUPPO DI MISURA 5.158,00 2%
5 | GRUPPO INVERTER 39.000,00 13%
6 | MANUTENZIONE BIENNALE 800,00 0,2%
7 | SISTEMA DI MONITORAGGIO E DISPLAY SALA PUBBLICO
Parte 1 - Totale lavoro A CORPO (articolo 33) 294.794,00| 100 % 9
18
19
20
Parte 2 - Totale lavori IN ECONOMIA (articolo 34) 0,00
a) | Totale importo esecuzione lavori (base d asta) (parti 1 + 2) 294.794,00 100,00 %
1
2
Parte 1- Totale oneri per la sicurezza A MISURA 0,00
3 )
4 ..%
5 en..%
Parte 2 - Totale oneri per la sicurezza A CORPO (articolo 33) 9.117,00| 3,09 %
6
7
Parte 3 - Totale oneri per la sicurezza IN ECONOMIA (articolo 29) 0,00
b) Oneri per attuazione dei piani di sicurezza (parti 1 + 2 + 3) 9.117,00 100,00 %
9) Oneri per la progettazione esecutiva 15.195,00
TOTALE DA APPALTARE (somma di a + b+c) ™ 319.106,00

(*)La suddivisione in sottocategorie di alcune parti di lavorazioni é facoltativa, in tal caso la somma delle percentuali delle
sottocategorie (es. di 11a + 11b + 11c) deve essere pari all dliquota della categoria che le assorbe (es. 11).
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TABELLA «C» LOTTO

ELEMENTI PRINCIPALI DELLA COMPOSIZIONE DEI LAVORI

2 Avezzano

Elemento di costo importo incidenza %6
1) |Manodopera euro 22| %
2) [Materiale euro 70| %
3) |[Trasporti (ql/Km) euro 5| %
4) |Noleggi euro 3| %

euro 100 % |

squadra tipo:

Operai specializzati n.

Operai qualificati n.

Manovali specializzati n.

TABELLA «D» LOTTO 2

RIEPILOGO DEGLI ELEMENTI PRINCIPALI DEL CONTRATTO

Avezzano
euro

1l.a |Importo per | &secuzione delle lavorazioni (base d dsta)

1.b | Oneri per | @ttuazione dei piani di sicurezza

1.c | Importo della progettazione esecutiva

1 Importo della procedura d &ffidamento (1.a + 1.b + 1.¢) 319.106,00
2.a | Ribasso offerto in percentuale (solo su 1.a) %
2.b | Offerta risultante in cifra assoluta (1.a- l.ax 2.a/100)

3 Importo del contratto (2.b + 1.b + 1.¢)
4.a | Cauzione prowvvisoria (calcolata su 1) 2% 6.382,12
4.b | Cauzione provvisoria ridotta della meta (50% di 4.a) 3.191,06
5.a | Garanzia fideiussoria base (3 x 10%) 10| %

5.b | Maggiorazione cauzione (per ribassi > al 10%) %

5.c | Garanzia fideiussoria finale (5 + 6)

5.d | Garanzia fideiussoria finale ridotta della meta (50% di 5.c)

6.a | Importo assicurazione C.A.R. articolo 40, comma 3, lettera a)

6.b | di cui: per le opere (articolo 40, comma 3, lettera a), partita 1)

6.C per le preesistenze (articolo 40, comma 3, lettera a), partita 2)
6.d per demolizioni e sgomberi (art. 40, comma 3, lettera a), partita 3)
6.e | Importo assicurazione R.C.T. articolo 40, comma 4, lettera a)

7 Estensione assicurazione periodo di garanzia articolo 40, comma 7 | mesi

8.a | Importo limite indennizzo polizza decennale art. 40, comma 8, lett. a)

8.b | Massimale polizza indennitaria decennale art. 40, comma 8, lett. a)

8.c | di cui: per le opere (articolo 40, comma 8, lettera a), partita 1)

8.d per demolizioni e sgomberi (art. 40, comma 8, lettera a), partita 2)
8.e | Importo polizza indennitaria decennale R.C.T. art. 40, comma 8, lett. b)
9 Importo minimo netto stato d dvanzamento, articolo 27, comma 1

10.a | Residuo oltre il quale ¢ vietato lo stato d 8vanzamento, articolo 27, comma 8

10.b | Massimo liguidabile con gli stati di avanzamento, articolo 27, comma 8

11 | Tempo utile per | &secuzione dei lavori, articolo 16 | giorni
12.a Penale giornaliera per il ritardo, articolo 20 /oo
12.b Premio di accelerazione per ogni giorno di anticipo o0
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TABELLA «E»
LOTTO 2 Avezzano

ELENCO DEGLI ELABORATI INTEGRANTI IL PROGETTO
(articolo 7, comma 1, lettera c))

tavola denominazione

note

SCHEMA UNIFILARE

SCHEMA MULTIFILARE

CARATTERISTICHE MODULO FOTOVOLTAICO

STRUTTURE DI SOSTEGNO

SCHEMA TOPOGRAFICO E CABLAGGIO STRINGHE

COMPUTO METRICO

LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO

0 (N | o |~ W DN

PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO (LOTTO 2)
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TABELLA «F» CARTELLO DI CANTIERE (articolo 66)
LOTTO 2 Avezzano

Ente appaltante: _1.N.P.S. Direzione regionale Abruzzo
Ufficio competente:
UFFICIO TECNICO EDILIZIO -
L'AQUILA

IMPIANTO PER LA GENERAZIONE DI ENERGIA ELETTRICA CON SISTEMI
FOTOVOLTAICI CONNESSI ALLA RETE (GRID-CONNECTED) E SUCCESSIVA
MANUTENZIONE BIENNALE PRESSO LA DIREZIONE SUBPROVINCIALE
I.N.P.S. —VIA CAVALIERI DI VITTORIO VENETO —AVEZZANO

Progetto esecutivo approvato con del n. del

Progetto definitivo:

Progetto esecutivo:

Progetto esecutivo opere in c.a. Progetto esecutivo impianti

Direzione dei lavori:

Direzione lavori opere in c.a. Direzione lavori impianti

Coordinatore per la progettazione:

Coordinatore per | &secuzione:

Durata stimata in uomini x giorni: |:| Notifica preliminare in data:

Responsabile unico dell ihtervento:

IMPORTO DEL PROGETTO: euro
IMPORTO LAVORI A BASE D ASTA: euro
ONERI PER LA SICUREZZA: euro
IMPORTO PROGETTO ESECUTIVO euro
IMPORTO DEL CONTRATTO: euro

Gara in data , Offerta di ribasso del %
Impresa esecutrice:
con sede
Quialificata per i lavori delle categorie: , classifica
, classifica
, classifica

direttore tecnico del cantiere:

subappaltatori: per i lavori di Importo lavori subappaltati

categoria descrizione euro

Intervento finanziato con fondi propri (oppure)
Intervento finanziato con mutuo della Cassa depositi e prestiti con i fondi del risparmio postale

inizio dei lavori con fine lavori prevista per il
prorogato il con fine lavori prevista per il

Ulteriori informazioni sull pera possono essere assunte presso | @fficio
telefono: fax: http: // www . it E-mail: @
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ALLEGATI LOTTO 3 Chieti

TABELLA «A» CATEGORIA PREVALENTE E CATEGORIE SCORPORABILI
LOTTO 3 Chieti E SUBAPPALTABILI DEI LAVORI (articoli4 e 51, comma 1) @
LOTTO3- CHIETI: Impianto per la Incidenza
generazione di energia elettrica con Categoria ex allegato A euro %
"- | sistemi fotovoltaici connessi alla rete e d.P.R. n. 34 del 2000 3 manodoper
successiva manutenzione a

Ai sensi dell &rticolo 4, comma 1, del capitolato, i seguenti lavori sono subappaltabili nella misura massima del 30%.

OPERE FOTOVOLTAICHE Prevalente 0G9 258.251,00| 84,98%
(comprensive degli oneri per la sicurezza)

Ai sensi delldrt. 4, comma 3, del capitolato, i seguenti lavori costituiscono strutture, impianti e opere speciali di cui alldrt. 37, comma 11, del
Codice dei contratti e all@rt. 72, comma 4, regolamento generale, di importo superiore al 15%o dell ifnporto totale dei lavori, possono essere
realizzati dall Zppaltatore solo se in possesso dei requisiti di qualificazione per la relativa categoria, direttamente o in capo ad un ifnpresa mandante.
NON possono essere subappaltati. ™

OPERE ELETTRICHE

(comprensive degli oneri per la sicurezza

2 Scorporabile 0OS 30 45.660,00| 15,02%

3 Scorporabile O...

Ai sensi dell art.4, commi 4 e 5, ™ del capitolato, i seguenti lavori, di importo superiore al 10% del totale oppure a euro 150.000:

- appartengono a categorie generale diversa da quella prevalente (comma 4); (76

possono essere realizzati dall @ppaltatore solo se in possesso dei requisiti di qualificazione per la relativa categoria, direttamente o in capo ad
un ifpresa mandante, oppure indicati obbligatoriamente in sede di gara da subappaltare e affidati ad un ifnpresa subappaltatrice; in ogni caso
| &ecutore (impresa singola, mandante o subappaltatrice) deve essere in possesso dei relativi requisiti.

4 Scorporabile e
subappaltabile

5 Scorporabile e 0
subappaltabile

Ai sensi dell articolo 4, comma 6, 7, del capitolato, i seguenti lavori, di importo superiore al 10% del totale oppure a euro 150.000,
appartengono a categori... specializzat... (serie «OS»), diverse dalle strutture, impianti ed opere speciali di cui all &rticolo 72, comma 4,
del regolamento generale. Essi possono essere subappaltati anche per intero o assunti ad unifnpresa mandante, oppure eseguiti
dall ppaltatore anche se quest @ltimo non sia in possesso dei relativi requisiti. 9

Scorporabile e
6 subappaltabile 0S....
Scorporabile e
! subappaltabile 0S....
TOTALE COMPLESSIVO DEI LAVORI @ 303.911,00
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TABELLA «B» GRUPPI DI LAVORAZIONI OMOGENEE - CATEGORIE CONTABILI
LOTTO 3 Chieti ai fini della contabilita e delle varianti in corso d Opera - articolo 5
n. Descrizione dei gruppi (e sottogruppi) di lavori omogenee In € In % ©
1 |PROFILI DI ANCORAGGIO IN ALLUMINIO 13.500,00 4,6%
2 |MODULI FOTOVOLTAICI 224.000,00 76%
3 | IMPIANTI ELETTRICI E DI MESSA ATERRA 12.000,00 4%
3a [CASSETTE DI TERRA E PARALLELO 5.500,00 46%
3b |CAVIDOTTI E COLLEGAMENTI ELETTRICI 2.500,00 21%
3c |IMP . DI MESSA A TERRA 1.500,00 12%
3d | LINEA MONTANTE E CONNESSIONE 2.500,00 21%
4 | QUADRO DI CAMPO C.A. E GRUPPO DI MISURA 6.494,00 2,2%
5 | GRUPPO INVERTER 38.000,00 13%
6 | MANUTENZIONE BIENNALE 800,00 0,2
7 | SISTEMA DI MONITORAGGIO E DISPLAY SALA PUBBLICO
Parte 1 - Totale lavoro A CORPO (articolo 33) 294.794,00| 100 % ©V
18
19
20
Parte 2 - Totale lavori IN ECONOMIA (articolo 34) 0,00
a) | Totale importo esecuzione lavori (base d asta) (parti 1 + 2) 294.794,00 100,00 %
1
2
Parte 1- Totale oneri per la sicurezza A MISURA 0,00
3 )
4 ..%
5 en..%
Parte 2 - Totale oneri per la sicurezza A CORPO (articolo 33) 9.117,00| 3,09 % ®?
6
7
Parte 3 - Totale oneri per la sicurezza IN ECONOMIA (articolo 29) 0,00
b) Oneri per attuazione dei piani di sicurezza (parti 1 + 2 + 3) 9.117,00 100,00 %
9) Oneri per la progettazione esecutiva (parti1 +2 + 3 15.195,00
TOTALE DA APPALTARE (somma di a + b+c) ® 319.106,00

(*)La suddivisione in sottocategorie di alcune parti di lavorazioni é facoltativa, in tal caso la somma delle percentuali delle
sottocategorie (es. di 11a + 11b + 11c) deve essere pari all dliquota della categoria che le assorbe (es. 11).
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TABELLA «C»
LOTTO 3 Chieti

ELEMENTI PRINCIPALI DELLA COMPOSIZIONE DEI LAVORI

Elemento di costo importo incidenza %6
1) |Manodopera euro 22| %
2) [Materiale euro 70| %
3) |[Trasporti (ql/Km) euro 5| %
4) |Noleggi euro 3| %
euro 100 % |
Squadra tipo:
Operai specializzati n.
Operai qualificati n.
Manovali specializzati n.

TABELLA «D»
LOTTO 3 Chieti

RIEPILOGO DEGLI ELEMENTI PRINCIPALI DEL CONTRATTO

euro

1l.a |Importo per | &secuzione delle lavorazioni (base d dsta)
1.b | Oneri per | @ttuazione dei piani di sicurezza

1.c | Importo della progettazione esecutiva

1 Importo della procedura d &ffidamento (1.a + 1.b + 1.¢) 319.106,00
2.a | Ribasso offerto in percentuale (solo su 1.a) %
2.b | Offerta risultante in cifra assoluta (1.a - 1l.ax 2.a/100)

3 Importo del contratto (2.b + 1.b + 1.¢)
4.a | Cauzione provvisoria (calcolata su 1) 2% 6.382,12
4.b | Cauzione provvisoria ridotta della meta (50% di 4.a) 3.191,06
5.a | Garanzia fideiussoria base (3 x 10%) 10| %

5.b | Maggiorazione cauzione (per ribassi > al 10%) %

5.c | Garanzia fideiussoria finale (5 + 6)

5.d | Garanzia fideiussoria finale ridotta della meta (50% di 5.c)

6.a | Importo assicurazione C.A.R. articolo 40, comma 3, lettera a)

6.b | di cui: per le opere (articolo 40, comma 3, lettera a), partita 1)

6.C per le preesistenze (articolo 40, comma 3, lettera a), partita 2)

6.d per demolizioni e sgomberi (art. 40, comma 3, lettera a), partita 3)

6.e | Importo assicurazione R.C.T. articolo 40, comma 4, lettera a)

7 Estensione assicurazione periodo di garanzia articolo 40, comma 7 | mesi

8.a | Importo limite indennizzo polizza decennale art. 40, comma 8, lett. a)

8.b | Massimale polizza indennitaria decennale art. 40, comma 8, lett. a)

8.c | di cui: per le opere (articolo 40, comma 8, lettera a), partita 1)

8.d per demolizioni e sgomberi (art. 40, comma 8, lettera a), partita 2)
8.e | Importo polizza indennitaria decennale R.C.T. art. 40, comma 8, lett. b)
9 Importo minimo netto stato d dvanzamento, articolo 27, comma 1

10.a | Residuo oltre il quale ¢ vietato lo stato d avanzamento, articolo 27, comma 8

10.b | Massimo liguidabile con gli stati di avanzamento, articolo 27, comma 8

11 | Tempo utile per | &secuzione dei lavori, articolo 16 | giorni
12.a Penale giornaliera per il ritardo, articolo 20 /oo
12.b Premio di accelerazione per ogni giorno di anticipo /o0
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TABELLA «E»
LOTTO 3 Chieti

ELENCO DEGLI ELABORATI INTEGRANTI IL PROGETTO
(articolo 7, comma 1, lettera c))

tavola denominazione

note

SCHEMA UNIFILARE

SCHEMA MULTIFILARE

CARATTERISTICHE MODULO FOTOVOLTAICO

STRUTTURE DI SOSTEGNO

SCHEMA TOPOGRAFICO E CABLAGGIO STRINGHE

COMPUTO METRICO

LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO

0 N | o |~ W DN

PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO (LOTTO 3)
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TABELLA «F» CARTELLO DI CANTIERE (articolo 66)
LOTTO 3 Chieti

Ente appaltante: _1.N.P.S. Direzione regionale Abruzzo
Ufficio competente:
UFFICIO TECNICO EDILIZIO -
L'AQUILA

IMPIANTO PER LA GENERAZIONE DI ENERGIA ELETTRICA CON SISTEMI
FOTOVOLTAICI CONNESSI ALLA RETE (GRID-CONNECTED) E SUCCESSIVA
MANUTENZIONE BIENNALE PRESSO LA DIREZIONE PROVINCIALE I.N.P.S. —
VIA DOMENICO SPEZIOLI 12 —CHIETI

Progetto esecutivo approvato con del n. del

Progetto definitivo:

Progetto esecutivo:

Progetto esecutivo opere in c.a. Progetto esecutivo impianti

Direzione dei lavori:

Direzione lavori opere in c.a. Direzione lavori impianti

Coordinatore per la progettazione:
Coordinatore per | &secuzione:

Durata stimata in uomini x giorni: |:| Notifica preliminare in data:
Responsabile unico dell ihtervento:

IMPORTO DEL PROGETTO: euro
IMPORTO LAVORI A BASE D ASTA: euro
ONERI PER LA SICUREZZA: euro
IMPORTO PROGETTO ESECUTIVO euro
IMPORTO DEL CONTRATTO: euro

Gara in data , Offerta di ribasso del %
Impresa esecutrice:
con sede
Quialificata per i lavori delle categorie: , classifica
, Classifica
, classifica

direttore tecnico del cantiere:

subappaltatori: per i lavori di Importo lavori subappaltati
categoria descrizione euro

Intervento finanziato con fondi propri (oppure)
Intervento finanziato con mutuo della Cassa depositi e prestiti con i fondi del risparmio postale
inizio dei lavori con fine lavori prevista per il
prorogato il con fine lavori prevista per il

Ulteriori informazioni sull pera possono essere assunte presso | @fficio
telefono: fax: http: // www . it E-mail: @
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ALLEGATI LOTTO 4 Pescara

TABELLA «A» CATEGORIA PREVALENTE E CATEGORIE SCORPORABILI
LOTTO 4 Pescara E SUBAPPALTABILI DEI LAVORI (articoli 4 e 51, comma 1) ®¥
LOTTO3- CHIETI: Impianto per la Incidenza
generazione di energia elettrica con Categoria ex allegato A euro %
"- | sistemi fotovoltaici connessi alla rete e d.P.R. n. 34 del 2000 @ manodoper
successiva manutenzione a

Ai sensi dell &rticolo 4, comma 1, del capitolato, i seguenti lavori sono subappaltabili nella misura massima del 30%.

OPERE ) FOTQVO,LTAIC,HE Prevalente 0G9 173.561,00| 78,16%
(comprensive degli oneri per la sicurezza)

Ai sensi dell&rt. 4, comma 3, del capitolato, i seguenti lavori costituiscono strutture, impianti e opere speciali di cui all@rt. 37, comma 11, del
Codice dei contratti e all@rt. 72, comma 4, regolamento generale, di importo superiore al 15%o dell ifnporto totale dei lavori, possono essere
realizzati dall Zppaltatore solo se in possesso dei requisiti di qualificazione per la relativa categoria, direttamente o in capo ad un ifmpresa mandante.
NON possono essere subappaltati. 6

OPERE ELETTRICHE

(comprensive degli oneri per la sicurezza

2 Scorporabile 0OS 30 48.500,00| 21,84%

3 Scorporabile O...

Ai sensi dell art.4, commi 4 e 5, ® del capitolato, i seguenti lavori, di importo superiore al 10% del totale oppure a euro 150.000:

- appartengono a categorie generale diversa da quella prevalente (comma 4); @)

possono essere realizzati dall @ppaltatore solo se in possesso dei requisiti di qualificazione per la relativa categoria, direttamente o in capo ad
un ifpresa mandante, oppure indicati obbligatoriamente in sede di gara da subappaltare e affidati ad un ifnpresa subappaltatrice; in ogni caso
| &ecutore (impresa singola, mandante o subappaltatrice) deve essere in possesso dei relativi requisiti.

4 Scorporabile e
subappaltabile

5 Scorporabile e 0
subappaltabile

Ai sensi dell articolo 4, comma 6, ®, del capitolato, i seguenti lavori, di importo superiore al 10% del totale oppure a euro 150.000,
appartengono a categori... specializzat... (serie «OS»), diverse dalle strutture, impianti ed opere speciali di cui all &rticolo 72, comma 4,
del regolamento generale. Essi possono essere subappaltati anche per intero o assunti ad unifpresa mandante, oppure eseguiti
dall ppaltatore anche se quest @ltimo non sia in possesso dei relativi requisiti. 0

Scorporabile e
6 subappaltabile 0S....
Scorporabile e
! subappaltabile 0S....
TOTALE COMPLESSIVO DEI LAVORI @V 222.061,00
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TABELLA «B» GRUPPI DI LAVORAZIONI OMOGENEE - CATEGORIE CONTABILI
LOTTO 4 Pescara| ai fini della contabilita e delle varianti in corso d Opera - articolo 5
n. Descrizione dei gruppi (e sottogruppi) di lavori omogenee In € In% @
1 |PROFILI DI ANCORAGGIO IN ALLUMINIO 11.000,00 5%
2 |MODULI FOTOVOLTAICI 165.000,00 76,7%
3 | IMPIANTI ELETTRICI E DI MESSA ATERRA 11.030,00 5%
3a [CASSETTE DI TERRA E PARALLELO 4.650,00 42%
3b |CAVIDOTTI E COLLEGAMENTI ELETTRICI 1.630,00 15%
3c |IMP . DI MESSA A TERRA 1.500,00 14%
3d | LINEA MONTANTE E CONNESSIONE 3.250,00 29%
4 | QUADRO DI CAMPO C.A. E GRUPPO DI MISURA 4.570,00 2%
5 | GRUPPO INVERTER 23.000,00 11%
6 | MANUTENZIONE BIENNALE 800,00 0,3
7 | SISTEMA DI MONITORAGGIO E DISPLAY SALA PUBBLICO
Parte 1 - Totale lavoro A CORPO (articolo 33) 215.400,00| 100 % ¥
18
19
20
Parte 2 - Totale lavori IN ECONOMIA (articolo 34) 0,00
a) | Totale importo esecuzione lavori (base d asta) (parti 1 + 2) 215.400,00 100,00 %
1
2
Parte 1- Totale oneri per la sicurezza A MISURA 0,00
3 )
4 ..%
5 en..%
Parte 2 - Totale oneri per la sicurezza A CORPO (articolo 33) 6.661,00| 3,09 % ©¥
6
7
Parte 3 - Totale oneri per la sicurezza IN ECONOMIA (articolo 29) 0,00
b) Oneri per attuazione dei piani di sicurezza (parti 1 + 2 + 3) 6.661,00 100,00 %
9) Oneri per la progettazione esecutiva (parti1 +2 + 3 11.103,00
TOTALE DA APPALTARE (somma di a + b+c) ©® 233.164,00

(*)La suddivisione in sottocategorie di alcune parti di lavorazioni é facoltativa, in tal caso la somma delle percentuali delle
sottocategorie (es. di 11a + 11b + 11c) deve essere pari all dliquota della categoria che le assorbe (es. 11).
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TABELLA «C»
LOTTO 4 Pescara

ELEMENTI PRINCIPALI DELLA COMPOSIZIONE DEI LAVORI

Elemento di costo importo incidenza %6
1) |Manodopera euro 22| %
2) [Materiale euro 70| %
3) |[Trasporti (ql/Km) euro 5| %
4) |Noleggi euro 3| %
euro 100] %]
squadra tipo:
Operai specializzati n.
Operai qualificati n.
Manovali specializzati n.

TABELLA «D»
LOTTO 4 Pescara

RIEPILOGO DEGLI ELEMENTI PRINCIPALI DEL CONTRATTO

euro
1l.a |Importo per | &secuzione delle lavorazioni (base d 3sta) 215.400,00
1.b | Oneri per | @ttuazione dei piani di sicurezza 6.661,00
1.c | Importo della progettazione esecutiva 11.103,00
1 Importo della procedura d &ffidamento (1.a + 1.b + 1.¢) 233.164,00
2.a | Ribasso offerto in percentuale (solo su 1.a) %
2.b | Offerta risultante in cifra assoluta (1.a- 1l.ax 2.a/ 100)
3 Importo del contratto (2.b + 1.b + 1.¢)
4.a | Cauzione prowvvisoria (calcolata su 1) 2% 4.663,28
4.b | Cauzione provvisoria ridotta della meta (50% di 4.a) 2.331,64
5.a | Garanzia fideiussoria base (3 x 10%) 10| %
5.b | Maggiorazione cauzione (per ribassi > al 10%) %

5.c | Garanzia fideiussoria finale (5 + 6)

5.d | Garanzia fideiussoria finale ridotta della meta (50% di 5.c)

6.a | Importo assicurazione C.A.R. articolo 40, comma 3, lettera a)

6.b | di cui: per le opere (articolo 40, comma 3, lettera a), partita 1)

6.C per le preesistenze (articolo 40, comma 3, lettera a), partita 2)

6.d per demolizioni e sgomberi (art. 40, comma 3, lettera a), partita 3)

6.e | Importo assicurazione R.C.T. articolo 40, comma 4, lettera a)

7 Estensione assicurazione periodo di garanzia articolo 40, comma 7 | mesi

8.a | Importo limite indennizzo polizza decennale art. 40, comma 8, lett. a)

8.b | Massimale polizza indennitaria decennale art. 40, comma 8, lett. a)

8.c | di cui: per le opere (articolo 40, comma 8, lettera a), partita 1)

8.d per demolizioni e sgomberi (art. 40, comma 8, lettera a), partita 2)
8.e | Importo polizza indennitaria decennale R.C.T. art. 40, comma 8, lett. b)
9 Importo minimo netto stato d dvanzamento, articolo 27, comma 1

10.a | Residuo oltre il quale ¢ vietato lo stato d 8vanzamento, articolo 27, comma 8

10.b | Massimo liguidabile con gli stati di avanzamento, articolo 27, comma 8

11 | Tempo utile per | &secuzione dei lavori, articolo 16 | giorni
12.a Penale giornaliera per il ritardo, articolo 20 /oo
12.b Premio di accelerazione per ogni giorno di anticipo o0
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TABELLA «E»
LOTTO 4 Pescara

ELENCO DEGLI ELABORATI INTEGRANTI IL PROGETTO
(articolo 7, comma 1, lettera c))

Tavola denominazione

note

SCHEMA UNIFILARE

SCHEMA MULTIFILARE

CARATTERISTICHE MODULO FOTOVOLTAICO

STRUTTURE DI SOSTEGNO

SCHEMA TOPOGRAFICO E CABLAGGIO STRINGHE

COMPUTO METRICO

LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO

0 (N | o |~ W DN

PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO (LOTTO 4)
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TABELLA «F» CARTELLO DI CANTIERE (articolo 66)
LOTTO 4 Pescara

Ente appaltante: _1.N.P.S. Direzione regionale Abruzzo
Ufficio competente:
UFFICIO TECNICO EDILIZIO -
L'AQUILA

IMPIANTO PER LA GENERAZIONE DI ENERGIA ELETTRICA CON SISTEMI
FOTOVOLTAICI CONNESSI ALLA RETE (GRID-CONNECTED) E SUCCESSIVA
MANUTENZIONE BIENNALE PRESSO LA DIREZIONE PROVINCIALE I.N.P.S. —
VIA PAOLUCCI, 35 —PESCARA

Progetto esecutivo approvato con del n. del

Progetto definitivo:

Progetto esecutivo:

Progetto esecutivo opere in c.a. Progetto esecutivo impianti

Direzione dei lavori:

Direzione lavori opere in c.a. Direzione lavori impianti

Coordinatore per la progettazione:
Coordinatore per | &secuzione:

Durata stimata in uomini x giorni: |:| Notifica preliminare in data:
Responsabile unico dell ihtervento:

IMPORTO DEL PROGETTO: euro
IMPORTO LAVORI A BASE D ASTA: euro
ONERI PER LA SICUREZZA: euro
IMPORTO PROGETTO ESECUTIVO euro
IMPORTO DEL CONTRATTO: euro

Gara in data , Offerta di ribasso del %
Impresa esecutrice:
con sede
Quialificata per i lavori delle categorie: , classifica
, classifica
, classifica

direttore tecnico del cantiere:

subappaltatori: per i lavori di Importo lavori subappaltati
categoria descrizione euro

Intervento finanziato con fondi propri (oppure)
Intervento finanziato con mutuo della Cassa depositi e prestiti con i fondi del risparmio postale
inizio dei lavori con fine lavori prevista per il
prorogato il con fine lavori prevista per il

Ulteriori informazioni sull pera possono essere assunte presso | @fficio
telefono: fax: http: // www . it E-mail: @
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ALLEGATI LOTTO 5 Sulmona

TABELLA «A» CATEGORIA PREVALENTE E CATEGORIE SCORPORABILI
LOTTO 5 Sulmona E SUBAPPALTABILI DEI LAVORI (articoli 4 e 51, comma 1) ©®
LOTTO3- CHIETI: Impianto per la Incidenza
generazione di energia elettrica con Categoria ex allegato A euro %
N- | sistemi fotovoltaici connessi alla rete e d.P.R. n. 34 del 2000 ©n manodoper
successiva manutenzione a

Ai sensi dell &rticolo 4, comma 1, del capitolato, i seguenti lavori sono subappaltabili nella misura massima del 30%.

OPERE FOTOVOLTAICHE Prevalente 0G9 258.006,00 | 84,99%
(comprensive degli oneri per la sicurezza)

Ai sensi delldrt. 4, comma 3, del capitolato, i seguenti lavori costituiscono strutture, impianti e opere speciali di cui all@rt. 37, comma 11, del
Codice dei contratti e all@rt. 72, comma 4, regolamento generale, di importo superiore al 15%o dell ifnporto totale dei lavori, possono essere
realizzati dall @ppaltatore solo se in possesso dei requisiti di qualificazione per la relativa categoria, direttamente o in capo ad un ifnpresa mandante.
NON possono essere subappaltati. 8

OPERE ELETTRICHE

(comprensive degli oneri per la sicurezza

2 Scorporabile 0OS 30 45.,590,00| 15,01%

3 Scorporabile O...

Ai sensi dell art.4, commi 4 e 5, ®® del capitolato, i seguenti lavori, di importo superiore al 10% del totale oppure a euro 150.000:

- appartengono a categorie generale diversa da quella prevalente (comma 4); (200)

possono essere realizzati dall @ppaltatore solo se in possesso dei requisiti di qualificazione per la relativa categoria, direttamente o in capo ad
un ifpresa mandante, oppure indicati obbligatoriamente in sede di gara da subappaltare e affidati ad un ifnpresa subappaltatrice; in ogni caso
| &ecutore (impresa singola, mandante o subappaltatrice) deve essere in possesso dei relativi requisiti.

4 Scorporabile e
subappaltabile

5 Scorporabile e 0
subappaltabile

Ai sensi dell articolo 4, comma 6, @9, del capitolato, i seguenti lavori, di importo superiore al 10% del totale oppure a euro 150.000,
appartengono a categori... specializzat... (serie «OS»), diverse dalle strutture, impianti ed opere speciali di cui all &rticolo 72, comma 4,
del regolamento generale. Essi possono essere subappaltati anche per intero o assunti ad unifmpresa mandante, oppure eseguiti
dall ppaltatore anche se quest @ltimo non sia in possesso dei relativi requisiti. (102)

Scorporabile e
6 subappaltabile 0S....
Scorporabile e
! subappaltabile 0S....
TOTALE COMPLESSIVO DEI LAVORI @ 303.596,00
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TABELLA «B» GRUPPI DI LAVORAZIONI OMOGENEE - CATEGORIE CONTABILI
LOTTO 5 Sulmona ai fini della contabilita e delle varianti in corso d Opera - articolo 5
n. Descrizione dei gruppi (e sottogruppi) di lavori omogenee In € In % @
1 |PROFILI DI ANCORAGGIO IN ALLUMINIO 20.500,00 7%
2 |MODULI FOTOVOLTAICI 211.000,00 72%
3 | IMPIANTI ELETTRICI E DI MESSA ATERRA 15.600,00 5%
3a [CASSETTE DI TERRA E PARALLELO 7.600,00 49%
3b |CAVIDOTTI E COLLEGAMENTI ELETTRICI 3.500,00 22%
3c |IMP . DI MESSA A TERRA 2.000,00 13%
3d | LINEA MONTANTE E CONNESSIONE 2.500,00 16%
4 | QUADRO DI CAMPO C.A. E GRUPPO DI MISURA 6.590,00 2,2%
5 | GRUPPO INVERTER 40.000,00 13,6%
6 | MANUTENZIONE BIENNALE 800,00 0,2
7 | SISTEMA DI MONITORAGGIO E DISPLAY SALA PUBBLICO
Parte 1 - Totale lavoro A CORPO (articolo 33) 294.490,00| 100 % %
18
19
20
Parte 2 - Totale lavori IN ECONOMIA (articolo 34) 0,00
a) | Totale importo esecuzione lavori (base d asta) (parti 1 + 2) 294.490,00 100,00 %
1
2
Parte 1- Totale oneri per la sicurezza A MISURA 0,00
3 )
4 ..%
5 en..%
Parte 2 - Totale oneri per la sicurezza A CORPO (articolo 33) 9.107,00| 3,09 % "%
6
7
Parte 3 - Totale oneri per la sicurezza IN ECONOMIA (articolo 29) 0,00
b) Oneri per attuazione dei piani di sicurezza (parti 1 + 2 + 3) 9.107,00 100,00 %
9) Oneri per la progettazione esecutiva (parti1 +2 + 3 15.179,00
TOTALE DA APPALTARE (somma di a + b+c) @ 318.776,00

(*)La suddivisione in sottocategorie di alcune parti di lavorazioni é facoltativa, in tal caso la somma delle percentuali delle
sottocategorie (es. di 11a + 11b + 11c) deve essere pari all dliquota della categoria che le assorbe (es. 11).
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TABELLA «C» LOTTO

ELEMENTI PRINCIPALI DELLA COMPOSIZIONE DEI LAVORI

5 Sulmona

Elemento di costo importo incidenza %6
1) |Manodopera euro 22| %
2) [Materiale euro 70| %
3) |[Trasporti (ql/Km) euro 5| %
4) |Noleggi euro 3| %

euro 100 % |

squadra tipo:

Operai specializzati n.

Operai qualificati n.

Manovali specializzati n.

TABELLA «D» LOTTO

RIEPILOGO DEGLI ELEMENTI PRINCIPALI DEL CONTRATTO

5 Sulmona
euro

1l.a |Importo per | &secuzione delle lavorazioni (base d 3sta)

1.b | Oneri per | @ttuazione dei piani di sicurezza

1.c | Importo della progettazione esecutiva

1 Importo della procedura d &ffidamento (1.a + 1.b + 1.¢) 318.776,00
2.a | Ribasso offerto in percentuale (solo su 1.a) %
2.b | Offerta risultante in cifra assoluta (1.a - 1l.ax 2.a/ 100)

3 Importo del contratto (2.b + 1.b + 1.¢)
4.a | Cauzione prowvvisoria (calcolata su 1) 2% 6.375,52
4.b | Cauzione provvisoria ridotta della meta (50% di 4.a) 3.187,76
5.a | Garanzia fideiussoria base (3 x 10%) 10| %

5.b | Maggiorazione cauzione (per ribassi > al 10%) %

5.c | Garanzia fideiussoria finale (5 + 6)

5.d | Garanzia fideiussoria finale ridotta della meta (50% di 5.c)

6.a | Importo assicurazione C.A.R. articolo 40, comma 3, lettera a)

6.b | di cui: per le opere (articolo 40, comma 3, lettera a), partita 1)

6.C per le preesistenze (articolo 40, comma 3, lettera a), partita 2)
6.d per demolizioni e sgomberi (art. 40, comma 3, lettera a), partita 3)
6.e | Importo assicurazione R.C.T. articolo 40, comma 4, lettera a)
7 Estensione assicurazione periodo di garanzia articolo 40, comma 7 | mesi

8.a | Importo limite indennizzo polizza decennale art. 40, comma 8, lett. a)

8.b | Massimale polizza indennitaria decennale art. 40, comma 8, lett. a)

8.c | di cui: per le opere (articolo 40, comma 8, lettera a), partita 1)

8.d per demolizioni e sgomberi (art. 40, comma 8, lettera a), partita 2)
8.e | Importo polizza indennitaria decennale R.C.T. art. 40, comma 8, lett. b)
9 Importo minimo netto stato d dvanzamento, articolo 27, comma 1

10.a | Residuo oltre il quale ¢ vietato lo stato d 8vanzamento, articolo 27, comma 8

10.b | Massimo liguidabile con gli stati di avanzamento, articolo 27, comma 8

11 | Tempo utile per | &secuzione dei lavori, articolo 16 | giorni
12.a Penale giornaliera per il ritardo, articolo 20 /oo
12.b Premio di accelerazione per ogni giorno di anticipo o0
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TABELLA «E»
LOTTO 5 Sulmona

ELENCO DEGLI ELABORATI INTEGRANTI IL PROGETTO
(articolo 7, comma 1, lettera c))

tavola denominazione

note

SCHEMA UNIFILARE

SCHEMA MULTIFILARE

CARATTERISTICHE MODULO FOTOVOLTAICO

STRUTTURE DI SOSTEGNO

SCHEMA TOPOGRAFICO E CABLAGGIO STRINGHE

COMPUTO METRICO

LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO

0 (N | o |~ W DN

PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO (LOTTO 5)
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TABELLA «F» CARTELLO DI CANTIERE (articolo 66)
LOTTO 5 Sulmona

Ente appaltante: _1.N.P.S. Direzione regionale Abruzzo
Ufficio competente:
UFFICIO TECNICO EDILIZIO -
L'AQUILA

IMPIANTO PER LA GENERAZIONE DI ENERGIA ELETTRICA CON SISTEMI
FOTOVOLTAICI CONNESSI ALLA RETE (GRID-CONNECTED) E SUCCESSIVA
MANUTENZIONE BIENNALE PRESSO LA DIREZIONE SUBPROVINCIALE
I.N.P.S. —VIA GENNARO SARDI, 23 —SULMONA

Progetto esecutivo approvato con del n. del

Progetto definitivo:

Progetto esecutivo:

Progetto esecutivo opere in c.a. Progetto esecutivo impianti

Direzione dei lavori:

Direzione lavori opere in c.a. Direzione lavori impianti

Coordinatore per la progettazione:

Coordinatore per | &secuzione:

Durata stimata in uomini x giorni: |:| Notifica preliminare in data:

Responsabile unico dell ihtervento:

IMPORTO DEL PROGETTO: euro
IMPORTO LAVORI A BASE D ASTA: euro
ONERI PER LA SICUREZZA: euro
IMPORTO PROGETTO ESECUTIVO euro
IMPORTO DEL CONTRATTO: euro

Gara in data , Offerta di ribasso del %
Impresa esecutrice:
con sede
Quialificata per i lavori delle categorie: , classifica
, classifica
, classifica

direttore tecnico del cantiere:

subappaltatori: per i lavori di Importo lavori subappaltati

categoria descrizione euro

Intervento finanziato con fondi propri (oppure)
Intervento finanziato con mutuo della Cassa depositi e prestiti con i fondi del risparmio postale

inizio dei lavori con fine lavori prevista per il
prorogato il con fine lavori prevista per il

Ulteriori informazioni sull pera possono essere assunte presso | @fficio
telefono: fax: http: // www . it E-mail: @
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ALLEGATI LOTTO 6 Teramo

TABELLA «A» CATEGORIA PREVALENTE E CATEGORIE SCORPORABILI
LOTTO 6 Teramo E SUBAPPALTABILI DEI LAVORI (articoli 4 e 51, comma 1) @*®
LOTTO3- CHIETI: Impianto per la Incidenza
generazione di energia elettrica con Categoria ex allegato A euro %
"- | sistemi fotovoltaici connessi alla rete e d.P.R. n. 34 del 2000 (109) manodoper
successiva manutenzione a

Ai sensi dell &rticolo 4, comma 1, del capitolato, i seguenti lavori sono subappaltabili nella misura massima del 30%.

OPERE FOTOVOLTAICHE Prevalente 0G9 162.643,00 | 77,22%
(comprensive degli oneri per la sicurezza)

Ai sensi delldrt. 4, comma 3, del capitolato, i seguenti lavori costituiscono strutture, impianti e opere speciali di cui all&rt. 37, comma 11, del
Codice dei contratti e all@rt. 72, comma 4, regolamento generale, di importo superiore al 15%o dell ifnporto totale dei lavori, possono essere
realizzati dall Zppaltatore solo se in possesso dei requisiti di qualificazione per la relativa categoria, direttamente o in capo ad un ifmpresa mandante.
NON possono essere subappaltati. (110)

OPERE ELETTRICHE

(comprensive degli oneri per la sicurezza

2 Scorporabile 0OS 30 48.000,00| 22,78%

3 Scorporabile O...

Ai sensi dell art.4, commi 4 e 5, ™V del capitolato, i seguenti lavori, di importo superiore al 10% del totale oppure a euro 150.000:

- appartengono a categorie generale diversa da quella prevalente (comma 4); 12)

possono essere realizzati dall @ppaltatore solo se in possesso dei requisiti di qualificazione per la relativa categoria, direttamente o in capo ad
un ifpresa mandante, oppure indicati obbligatoriamente in sede di gara da subappaltare e affidati ad un ifnpresa subappaltatrice; in ogni caso
| &ecutore (impresa singola, mandante o subappaltatrice) deve essere in possesso dei relativi requisiti.

4 Scorporabile e
subappaltabile

5 Scorporabile e 0
subappaltabile

Ai sensi dell articolo 4, comma 6, | del capitolato, i seguenti lavori, di importo superiore al 10% del totale oppure a euro 150.000,
appartengono a categori... specializzat... (serie «OS»), diverse dalle strutture, impianti ed opere speciali di cui all &rticolo 72, comma 4,
del regolamento generale. Essi possono essere subappaltati anche per intero o assunti ad unifnpresa mandante, oppure eseguiti
dall ppaltatore anche se quest @ltimo non sia in possesso dei relativi requisiti. (114)

Scorporabile e
6 subappaltabile 0S....
Scorporabile e
! subappaltabile 0S....
TOTALE COMPLESSIVO DEI LAVORI 210.643,00
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TABELLA «B» GRUPPI DI LAVORAZIONI OMOGENEE - CATEGORIE CONTABILI
LOTTO 6 Teramo | ai fini della contabilita e delle varianti in corso d Opera - articolo 5
n. Descrizione dei gruppi (e sottogruppi) di lavori omogenee In € In % “°
1 |PROFILI DI ANCORAGGIO IN ALLUMINIO 9.000,00 4,5%
2 |MODULI FOTOVOLTAICI 155.638,00 76%
3 | IMPIANTI ELETTRICI E DI MESSA ATERRA 9.800,00 5%
3a [CASSETTE DI TERRA E PARALLELO 4.300,00 44%
3b |CAVIDOTTI E COLLEGAMENTI ELETTRICI 2.000,00 20,5%
3c |IMP . DI MESSA A TERRA 1.500,00 15%
3d | LINEA MONTANTE E CONNESSIONE 2.000,00 20,5%
4 | QUADRO DI CAMPO C.A. E GRUPPO DI MISURA 6.086,00 2,9%
5 | GRUPPO INVERTER 23.000,00 11,2%
6 | MANUTENZIONE BIENNALE 800,00 0,4%
7 | SISTEMA DI MONITORAGGIO E DISPLAY SALA PUBBLICO
Parte 1 - Totale lavoro A CORPO (articolo 33) 204.324,00| 100 % "
18
19
20
Parte 2 - Totale lavori IN ECONOMIA (articolo 34) 0,00
a) | Totale importo esecuzione lavori (base d asta) (parti 1 + 2) 204.324,00 100,00 %
1
2
Parte 1- Totale oneri per la sicurezza A MISURA 0,00
3 )
4 ..%
5 en..%
Parte 2 - Totale oneri per la sicurezza A CORPO (articolo 33) 6.319,00| 3,09 % ¥
6
7
Parte 3 - Totale oneri per la sicurezza IN ECONOMIA (articolo 29) 0,00
b) Oneri per attuazione dei piani di sicurezza (parti 1 + 2 + 3) 6.319,00 100,00 %
9) Oneri per la progettazione esecutiva (parti1 +2 + 3 10.532,00
TOTALE DA APPALTARE (somma di a + b+c) @9 221.175,00

(*)La suddivisione in sottocategorie di alcune parti di lavorazioni é facoltativa, in tal caso la somma delle percentuali delle
sottocategorie (es. di 11a + 11b + 11c) deve essere pari all dliquota della categoria che le assorbe (es. 11).
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TABELLA «C»
LOTTO 6 Teramo

ELEMENTI PRINCIPALI DELLA COMPOSIZIONE DEI LAVORI

Elemento di costo importo incidenza %6
1) |Manodopera euro 22| %
2) [Materiale euro 70| %
3) |[Trasporti (ql/Km) euro 5| %
4) |Noleggi euro 3| %
euro 100 % |
squadra tipo:
Operai specializzati n.
Operai qualificati n.
Manovali specializzati n.

TABELLA «D»
LOTTO 6 Teramo

RIEPILOGO DEGLI ELEMENTI PRINCIPALI DEL CONTRATTO

euro
1l.a |Importo per | &secuzione delle lavorazioni (base d 3sta) 204.324,00
1.b | Oneri per | @ttuazione dei piani di sicurezza 6.319,00
1.c | Importo della progettazione esecutiva 10.532,00
1 Importo della procedura d &ffidamento (1.a + 1.b + 1.¢) 221.175,00
2.a | Ribasso offerto in percentuale (solo su 1.a) %
2.b | Offerta risultante in cifra assoluta (1.a- 1l.ax 2.a/100)
3 Importo del contratto (2.b + 1.b + 1.¢)
4.a | Cauzione prowvvisoria (calcolata su 1) 2% 4.423,50
4.b | Cauzione provvisoria ridotta della meta (50% di 4.a) 2.211,75
5.a | Garanzia fideiussoria base (3 x 10%) 10| %
5.b | Maggiorazione cauzione (per ribassi > al 10%) %

5.c | Garanzia fideiussoria finale (5 + 6)

5.d | Garanzia fideiussoria finale ridotta della meta (50% di 5.c)

6.a | Importo assicurazione C.A.R. articolo 40, comma 3, lettera a)

6.b | di cui: per le opere (articolo 40, comma 3, lettera a), partita 1)

6.C per le preesistenze (articolo 40, comma 3, lettera a), partita 2)

6.d per demolizioni e sgomberi (art. 40, comma 3, lettera a), partita 3)

6.e | Importo assicurazione R.C.T. articolo 40, comma 4, lettera a)

7 Estensione assicurazione periodo di garanzia articolo 40, comma 7 | mesi

8.a | Importo limite indennizzo polizza decennale art. 40, comma 8, lett. a)

8.b | Massimale polizza indennitaria decennale art. 40, comma 8, lett. a)

8.c | di cui: per le opere (articolo 40, comma 8, lettera a), partita 1)

8.d per demolizioni e sgomberi (art. 40, comma 8, lettera a), partita 2)
8.e | Importo polizza indennitaria decennale R.C.T. art. 40, comma 8, lett. b)
9 Importo minimo netto stato d dvanzamento, articolo 27, comma 1

10.a | Residuo oltre il quale ¢ vietato lo stato d 8vanzamento, articolo 27, comma 8

10.b | Massimo liguidabile con gli stati di avanzamento, articolo 27, comma 8

11 | Tempo utile per | &secuzione dei lavori, articolo 16 | giorni
12.a Penale giornaliera per il ritardo, articolo 20 /oo
12.b Premio di accelerazione per ogni giorno di anticipo o0
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TABELLA «E»
LOTTO 6 Teramo

ELENCO DEGLI ELABORATI INTEGRANTI IL PROGETTO
(articolo 7, comma 1, lettera c))

tavola denominazione

note

SCHEMA UNIFILARE

SCHEMA MULTIFILARE

CARATTERISTICHE MODULO FOTOVOLTAICO

STRUTTURE DI SOSTEGNO

SCHEMA TOPOGRAFICO E CABLAGGIO STRINGHE

COMPUTO METRICO

LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO

0 N | o |~ W DN

PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO (LOTTO 6)
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TABELLA «F» CARTELLO DI CANTIERE (articolo 66)
LOTTO 6 Teramo

Ente appaltante: _1.N.P.S. Direzione regionale Abruzzo
Ufficio competente:
UFFICIO TECNICO EDILIZIO -
L'AQUILA

IMPIANTO PER LA GENERAZIONE DI ENERGIA ELETTRICA CON SISTEMI
FOTOVOLTAICI CONNESSI ALLA RETE (GRID-CONNECTED) E SUCCESSIVA
MANUTENZIONE BIENNALE PRESSO LA DIREZIONE PROVINCIALE I.N.P.S. —
VIA OBERDAN, 30 —TERAMO

Progetto esecutivo approvato con del n. del

Progetto definitivo:

Progetto esecutivo:

Progetto esecutivo opere in c.a. Progetto esecutivo impianti

Direzione dei lavori:

Direzione lavori opere in c.a. Direzione lavori impianti

Coordinatore per la progettazione:
Coordinatore per | &secuzione:

Durata stimata in uomini x giorni: |:| Notifica preliminare in data:
Responsabile unico dell ihtervento:

IMPORTO DEL PROGETTO: euro
IMPORTO LAVORI A BASE D ASTA: euro
ONERI PER LA SICUREZZA: euro
IMPORTO PROGETTO ESECUTIVO euro
IMPORTO DEL CONTRATTO: euro

Gara in data , Offerta di ribasso del %
Impresa esecutrice:
con sede
Quialificata per i lavori delle categorie: , classifica
, classifica
, classifica

direttore tecnico del cantiere:

subappaltatori: per i lavori di Importo lavori subappaltati
categoria descrizione euro

Intervento finanziato con fondi propri (oppure)
Intervento finanziato con mutuo della Cassa depositi e prestiti con i fondi del risparmio postale
inizio dei lavori con fine lavori prevista per il
prorogato il con fine lavori prevista per il

Ulteriori informazioni sull pera possono essere assunte presso | @fficio
telefono: fax: http: // www . it E-mail: @

98



http://www.pdfmailer.com
http://www.pdfmailer.com

, PDEMAILER.COM Print and send PDF files as Emails with any appllcatlon, ad-sponsored and
free of charge www.pdfmailer.com

ALLEGATI LOTTO 7 L Aquila Provinciale

TABELLA «A» CATEGORIA PREVALENTE E CATEGORIE SCORPORABILI
LOTTO 7 AQ Prov/le E SUBAPPALTABILI DEI LAVORI (articoli 4 e 51, comma 1)
LOTTO3- CHIETI: Impianto per la Incidenza
generazione di energia elettrica con Categoria ex allegato A euro %
"- | sistemi fotovoltaici connessi alla rete e d.P.R. n. 34 del 2000 21 manodoper
successiva manutenzione a

Ai sensi dell &rticolo 4, comma 1, del capitolato, i seguenti lavori sono subappaltabili nella misura massima del 30%.

OPERE FOTOVOLTAICHE Prevalente 0G9 184.794,00 | 79,22%
(comprensive degli oneri per la sicurezza)

Ai sensi delldrt. 4, comma 3, del capitolato, i seguenti lavori costituiscono strutture, impianti e opere speciali di cui alldrt. 37, comma 11, del
Codice dei contratti e all@rt. 72, comma 4, regolamento generale, di importo superiore al 15%o dell ifnporto totale dei lavori, possono essere
realizzati dall Zppaltatore solo se in possesso dei requisiti di qualificazione per la relativa categoria, direttamente o in capo ad un ifnpresa mandante.
NON possono essere subappaltati. (@22)

OPERE ELETTRICHE

(comprensive degli oneri per la sicurezza

2 Scorporabile 0OS 30 48.500,00| 20,78%

3 Scorporabile O...

Ai sensi dell art.4, commi 4 e 5, @ del capitolato, i seguenti lavori, di importo superiore al 10% del totale oppure a euro 150.000:

- appartengono a categorie generale diversa da quella prevalente (comma 4); (24)

possono essere realizzati dall @ppaltatore solo se in possesso dei requisiti di qualificazione per la relativa categoria, direttamente o in capo ad
un ifpresa mandante, oppure indicati obbligatoriamente in sede di gara da subappaltare e affidati ad un ifnpresa subappaltatrice; in ogni caso
| &ecutore (impresa singola, mandante o subappaltatrice) deve essere in possesso dei relativi requisiti.

4 Scorporabile e
subappaltabile

5 Scorporabile e 0
subappaltabile

Ai sensi dell articolo 4, comma 6, %), del capitolato, i seguenti lavori, di importo superiore al 10% del totale oppure a euro 150.000,
appartengono a categori... specializzat... (serie «OS»), diverse dalle strutture, impianti ed opere speciali di cui all &rticolo 72, comma 4,
del regolamento generale. Essi possono essere subappaltati anche per intero o assunti ad unifnpresa mandante, oppure eseguiti
dall ppaltatore anche se quest @ltimo non sia in possesso dei relativi requisiti. (126)

Scorporabile e
6 subappaltabile 0S....
Scorporabile e
! subappaltabile 0S....
TOTALE COMPLESSIVO DEI LAVORI #27 233.294,00

99


http://www.pdfmailer.com
http://www.pdfmailer.com

=P PDFMAILER.COM

free of charge www.pdfmailer.com

Print and send PDF files as Emails with any application, ad-sponsored and

TABELLA «B» GRUPPI DI LAVORAZIONI OMOGENEE - CATEGORIE CONTABILI
LOTTO 7 AQ Prov/le | ai fini della contabilita e delle varianti in corso d Opera - articolo 5
n. Descrizione dei gruppi (e sottogruppi) di lavori omogenee In € In % @
1 |PROFILI DI ANCORAGGIO IN ALLUMINIO 12.000,00 5,3%

2 |MODULI FOTOVOLTAICI 175.000,00 77,3%
3 | IMPIANTI ELETTRICI E DI MESSA ATERRA 9.600,00 4,2%
3a [CASSETTE DI TERRA E PARALLELO 4.100,00 43%
3b |CAVIDOTTI E COLLEGAMENTI ELETTRICI 2.000,00 21%
3c |IMP . DI MESSA A TERRA 1.500,00 15%
3d | LINEA MONTANTE E CONNESSIONE 2.000,00 21%
4 | QUADRO DI CAMPO C.A. E GRUPPO DI MISURA 5.896,00 2,7%
5 | GRUPPO INVERTER 23.000,00 10,2%
6 | MANUTENZIONE BIENNALE 800,00 0,3%
7 | SISTEMA DI MONITORAGGIO E DISPLAY SALA PUBBLICO
Parte 1 - Totale lavoro A CORPO (articolo 33) 226.296,00| 100 % @*)
18
19
20
Parte 2 - Totale lavori IN ECONOMIA (articolo 34) 0,00
a) | Totale importo esecuzione lavori (base d asta) (parti 1 + 2) 226.296,00 100,00 %
1
2
Parte 1- Totale oneri per la sicurezza A MISURA 0,00
3 )
4 ..%
5 en..%
Parte 2 - Totale oneri per la sicurezza A CORPO (articolo 33) 6.998,00| 3,09 % "
6
7
Parte 3 - Totale oneri per la sicurezza IN ECONOMIA (articolo 29) 0,00
b) Oneri per attuazione dei piani di sicurezza (parti 1 + 2 + 3) 6.998,00 100,00 %
9) Oneri per la progettazione esecutiva (parti1 +2 + 3 11.664,00
TOTALE DA APPALTARE (somma di a + b+c) @9 244.958,00

(*)La suddivisione in sottocategorie di alcune parti di lavorazioni é facoltativa, in tal caso la somma delle percentuali delle
sottocategorie (es. di 11a + 11b + 11c) deve essere pari all dliquota della categoria che le assorbe (es. 11).
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TABELLA «C» LOTTO

ELEMENTI PRINCIPALI DELLA COMPOSIZIONE DEI LAVORI

7 AQ Prov/le
Elemento di costo importo incidenza %6
1) |Manodopera euro 22| %
2) [Materiale euro 70| %
3) |[Trasporti (ql/Km) euro 5| %
4) |Noleggi euro 3| %
euro 100 % |
squadra tipo:
Operai specializzati n.
Operai qualificati n.
Manovali specializzati n.
TABELLA «D» RIEPILOGO DEGLI ELEMENTI PRINCIPALI DEL CONTRATTO
LOTTO 7 AQ Prov/le
euro
1l.a |Importo per | &secuzione delle lavorazioni (base d dsta) 226.296,00
1.b | Oneri per | @ttuazione dei piani di sicurezza 6.998,00
1.c | Importo della progettazione esecutiva 11.664,00
1 Importo della procedura d &ffidamento (1.a + 1.b + 1.¢) 244.958,00
2.a | Ribasso offerto in percentuale (solo su 1.a) %
2.b | Offerta risultante in cifra assoluta (1.a - 1l.ax 2.a/ 100)
3 Importo del contratto (2.b + 1.b + 1.¢)
4.a | Cauzione prowvvisoria (calcolata su 1) 2% 4.899,16
4.b | Cauzione provvisoria ridotta della meta (50% di 4.a) 2.449,58
5.a | Garanzia fideiussoria base (3 x 10%) 10| %
5.b | Maggiorazione cauzione (per ribassi > al 10%) %
5.c | Garanzia fideiussoria finale (5 + 6)
5.d | Garanzia fideiussoria finale ridotta della meta (50% di 5.c)
6.a | Importo assicurazione C.A.R. articolo 40, comma 3, lettera a)
6.b | di cui: per le opere (articolo 40, comma 3, lettera a), partita 1)
6.C per le preesistenze (articolo 40, comma 3, lettera a), partita 2)
6.d per demolizioni e sgomberi (art. 40, comma 3, lettera a), partita 3)
6.e | Importo assicurazione R.C.T. articolo 40, comma 4, lettera a)
7 Estensione assicurazione periodo di garanzia articolo 40, comma 7 | mesi
8.a | Importo limite indennizzo polizza decennale art. 40, comma 8, lett. a)
8.b | Massimale polizza indennitaria decennale art. 40, comma 8, lett. a)
8.c | di cui: per le opere (articolo 40, comma 8, lettera a), partita 1)
8.d per demolizioni e sgomberi (art. 40, comma 8, lettera a), partita 2)
8.e | Importo polizza indennitaria decennale R.C.T. art. 40, comma 8, lett. b)
9 Importo minimo netto stato d dvanzamento, articolo 27, comma 1
10.a | Residuo oltre il quale ¢ vietato lo stato d 8vanzamento, articolo 27, comma 8
10.b | Massimo liguidabile con gli stati di avanzamento, articolo 27, comma 8
11 | Tempo utile per | &secuzione dei lavori, articolo 16 | giorni
12.a Penale giornaliera per il ritardo, articolo 20 /oo
12.b Premio di accelerazione per ogni giorno di anticipo o0
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TABELLA «E»
LOTTO 7 AQ Prov/le

ELENCO DEGLI ELABORATI INTEGRANTI IL PROGETTO
(articolo 7, comma 1, lettera c))

tavola denominazione

note

1 SCHEMA UNIFILARE

SCHEMA MULTIFILARE

CARATTERISTICHE MODULO FOTOVOLTAICO

STRUTTURE DI SOSTEGNO

SCHEMA TOPOGRAFICO E CABLAGGIO STRINGHE

COMPUTO METRICO

LISTA DELLE CATEGORIE DI LAYORO

0 N | o |~ W DN

PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO (LOTTO 7)
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LOTTO 7 AQ Prov/le

TABELLA «F» CARTELLO DI CANTIERE (articolo 66)

Ente appaltante: _1.N.P.S. Direzione regionale Abruzzo
Ufficio competente:
UFFICIO TECNICO EDILIZIO -
L'AQUILA

IMPIANTO PER LA GENERAZIONE DI ENERGIA ELETTRICA CON SISTEMI
FOTOVOLTAICI CONNESSI ALLA RETE (GRID-CONNECTED) E SUCCESSIVA
MANUTENZIONE BIENNALE PRESSO LA DIREZIONE PROVINCIALE I.N.P.S. —
VIA LUIGI RENDINA 28 —L AQUILA

Progetto esecutivo approvato con del n. del

Progetto definitivo:

Progetto esecutivo:

Progetto esecutivo opere in c.a. Progetto esecutivo impianti

Direzione dei lavori:

Direzione lavori opere in c.a. Direzione lavori impianti

Coordinatore per la progettazione:
Coordinatore per | &secuzione:

Durata stimata in uomini x giorni: |:| Notifica preliminare in data:
Responsabile unico dell ihtervento:

IMPORTO DEL PROGETTO: euro
IMPORTO LAVORI A BASE D ASTA: euro
ONERI PER LA SICUREZZA: euro
IMPORTO PROGETTO ESECUTIVO euro
IMPORTO DEL CONTRATTO: euro

Gara in data , Offerta di ribasso del %
Impresa esecutrice:
con sede
Quialificata per i lavori delle categorie: , classifica
, classifica
, classifica

direttore tecnico del cantiere:

subappaltatori: per i lavori di Importo lavori subappaltati
categoria descrizione euro

Intervento finanziato con fondi propri (oppure)
Intervento finanziato con mutuo della Cassa depositi e prestiti con i fondi del risparmio postale

inizio dei lavori con fine lavori prevista per il
prorogato il con fine lavori prevista per il

Ulteriori informazioni sull pera possono essere assunte presso | @fficio
telefono: fax: http: // www . it E-mail: @
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Indicare, a seconda dei casi, «delle strutture e relativi calcoli, degli impianti tecnologici e relativi calcoli, delle relazioni geologiche», o
altre indicazioni essenziall.

Cancellare la parte che non interessa, essendo gli oneri per la sicurezza preventivabili anche con criteri autonomi rispetto a quelli
utilizzati per i lavori veri e propri.

Si veda la nota precedente.

Integrare o semplificare in funzione dello specifico intervento.

Ai sensi dell 8rticolo 129, comma 2, del regolamento generale.

Cancellare le parole «o certificato di regolare esecuzione», per lavori di importo superiore ad 1 milione di euro o per i quali sia gia stato
determinato di ricorrere al collaudo, ancorché facoltativo.

Non esiste un termine vincolante, si consiglia un termine di 30 giorni.

Articolo 45, comma 10, regolamento generale.

Indicare un termine congruo la cui violazione comporti la risoluzione del contratto quale violazione di clausola essenziale.

Indicare un termine congruo la cui violazione comporti la risoluzione del contratto quale violazione di clausola essenziale.

Nulla osta al pagamento del corrispettivo in unica soluzione, a condizione che cio avvenga entro i termini indicati per il primo acconfto.

Se si opta per il pagamento dilazionato, si consiglia un 50% come primo acconto.

Se si opta per il pagamento dilazionato, si consiglia un 25% come secondo acconto.

In genere fissare una percentuale in relazione all fnporto complessivo dei lavori e al tempo contrattuale di ultimazione; in genere
utilizzare una percentuale tra il 20 e il 25 per cento dei lavori; aumentabile per importi e tempi di esecuzione modesti, riducibile per
importi e tempi rilevanti.

Articolo 114, comma 3, del regolamento generale.

Fissare una percentuale tra il 5% e il 20%.

Termine non stabilito da norme regolamentari; si consiglia un termine non superiore a 15/45 giorni, a seconda della complessita e della
consistenza del medesimo conto finale.

Non piu di 30 giorni ai sensi dell 8rticolo 174 del regolamento generale. Si consiglia un termine piu breve (es. 15 giorni).

Cancellare le parole «o del certificato di regolare esecuzione», per lavori di importo superiore ad 1 milione di euro o per i quali sia gia
stato determinato di ricorrere al collaudo, ancorché facoltativo.

Cancellare le parole «o del certificato di regolare esecuzione», per lavori di importo superiore ad 1 milione di euro o per i quali sia gia
stato determinato di ricorrere al collaudo, ancorché facoltativo.

Cancellare le parole «o del certificato di regolare esecuzione», per lavori di importo superiore ad 1 milione di euro o per i quali sia gia
stato determinato di ricorrere al collaudo, ancorché facoltativo.

Opzioni alternative ai sensi dell drticolo 28 del capitolato generale d dppalto.

Cancellare le parole «o del certificato di regolare esecuzione», per lavori di importo superiore ad 1 milione di euro o per i quali sia gia
stato determinato di ricorrere al collaudo, ancorché facoltativo.

Cancellare le parole «o del certificato di regolare esecuzione», per lavori di importo superiore ad 1 milione di euro o per i quali sia gia
stato determinato di ricorrere al collaudo, ancorché facoltativo.

Importo da indicare nel bando di gara: deve essere la somma degli importi delle partite indicate nel seguito.

Gli importi sono da prevedere in relazione ai rischi, all @ntita del lavoro, alla sua complessita ecc.; in genere per la “partita 1”’deve
avvicinarsi all ifmporto dei lavori.

Importo pari al 5 per cento della somma assicurata per le opere di cui al comma 3, lettera a), con un minimo di 500 mila euro e un
massimo di 5 milioni di euro.

Anche per questa copertura assicurativa sono ammessi scoperti o franchigie ma tale circostanza é irrilevante per la Stazione appaltante
in quanto | fnporto deve essere liquidato per intero dall &ssicurazione la quale avra diritto alla ripetizione sull 8ppaltatore dell inporto della
franchigia o dello scoperto.

Cancellare le parole «o del certificato di regolare esecuzione», per lavori di importo superiore ad 1 milione di euro o per i quali sia gia
stato determinato di ricorrere al collaudo, ancorché facoltativo.

Importo non inferiore al 10 per cento dell'importo dei lavori progettati, con il limite di 1 milione di euro, per lavori di importo inferiore a 5
milioni di euro, e per un massimale non inferiore al 20 per cento dell'importo dei lavori progettati, con il limite di 2,5 milioni di euro, per
lavori di importo superiore a 5 milioni di euro.

Completare con le parole «10», oppure «5» (valore percentuale) a seconda che si tratti, rispettivamente, di lavori di recupero,
ristrutturazione, manutenzione o restauro, oppure di altri lavori.

Cancellare la lettera per lavori inferiori a 150.000 euro oppure, anche per i lavori superiori qualora non ricorra la relativa fattispecie (si
veda | drticolo 4 del capitolato speciale).

Si veda la nota precedente.

Cancellare le parole «Fermo restando il divieto di cui alla lettera a)» per lavori inferiori a 150.000 euro oppure, anche per i lavori superiori
qualora non ricorra la relativa fattispecie (si veda |drticolo 4 del capitolato speciale).

Nel caso di appalto di lavori di importo inferiore a 150.000 euro sostituire le parole «in relazione alla categoria e all Tnporto dei lavori»,
con le parole «in relazione ai lavori», a seconda del caso.

Nel caso di appalto di lavori di importo inferiore a 150.000 euro cancellare le parole da «a tale scopo ..», fino alle parole «..del 1998».

Qualora si intenda introdurre la clausola compromissoria, il richiamo alla normativa e obbligatorio ai sensi dell drticolo 34 del capitolato
generale d dppalto.

Si suggerisce una percentuale massima del 20%.

Cancellare le parole «o del certificato di regolare esecuzione», per lavori di importo superiore ad 1 milione di euro o per i quali sia gia
stato determinato di ricorrere al collaudo, ancorché facoltativo.

Cancellare | dltimo periodo se sia gia stato deciso di ricorrere al certificato di collaudo.

Cancellare le parole «o del certificato di regolare esecuzione», per lavori di importo superiore ad 1 milione di euro o per i quali sia gia
stato determinato di ricorrere al collaudo, ancorché facoltativo.

Cancellare la parte che non interessa qualora non siano previsti scavi o demolizioni.

Completare con le parole «in sito», oppure «nel cantiere» o con | ihdicazione precisa del luogo o dei luoghi destinati allo stoccaggio del
materiale di scavo.

Verificare | 8ssenza dell 3bbligo di utilizzo di materiali riciclati.
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Completare col numero degli esemplari del cartello; in genere 1; in caso di lavori puntuali di notevole entita e che si affacciano su piu
spazi pubblici, sono consigliati 2 esemplari; in caso di lavori lineari o a rete e consigliato 1 esemplare per ogni tronco autonomo, per
tronchi di lunghezza notevole, un esemplare ogni 500 metri.

Articolo 112, comma 2, del regolamento generale.

Cancellare le parole «o del certificato di regolare esecuzione», per lavori di importo superiore ad 1 milione di euro o per i quali sia gid
stato determinato di ricorrere al collaudo, ancorché facoltativo.

Nel caso di lavori di importo pari o inferiore a 150.000 euro, cancellare le righe 2, 3, 4, 5, 6 e 7 e le relative descrizioni. Negli altri casi
adeguare la tabella in base allo specifico lavoro in appalto in relazione alle categorie scorporabili che siano individuabili.

In questa colonna indicare I'importo dei lavori della categoria prevalente (primo rigo) e | fnporto dei lavori delle categorie scorporabili
(righi successivi).

Cancellare la sezione qualora nel lavoro non sia prevista la relativa fattispecie (prevista all drticolo 4, caso 2).

Cancellare o adattare la sezione a seconda della o delle fattispecie che si verificano nel lavoro.

Cancellare o adattare la sezione a seconda della o delle fattispecie che si verificano nel lavoro.

Cancellare o adattare la sezione a seconda della o delle fattispecie che si verificano nel lavoro.

Cancellare o adattare la sezione a seconda della o delle fattispecie che si verificano nel lavoro.

L'importo deve corrispondere all'importo totale dei lavori da appaltare.

Indicare nella colonna della % | ificidenza delle singole categorie omogenee di lavori, limitatamente al lavoro a corpo.

Somma delle percentuali delle parti omogenee di lavorazioni che compongono il lavoro a corpo.

Somma delle percentuali delle parti omogenee di prestazioni e adempimenti che compongono la parte a corpo dei piani di sicurezza.

L'importo deve corrispondere all'importo totale dei lavori da appaltare.

Nel caso di lavori di importo pari o inferiore a 150.000 euro, cancellare le righe 2, 3, 4, 5, 6 e 7 e le relative descrizioni. Negli altri casi
adeguare la tabella in base allo specifico lavoro in appalto in relazione alle categorie scorporabili che siano individuabill.

In questa colonna indicare I'importo dei lavori della categoria prevalente (primo rigo) e | fnporto dei lavori delle categorie scorporabili
(righi successivi).

Cancellare la sezione qualora nel lavoro non sia prevista la relativa fattispecie (prevista all drticolo 4, caso 2).

Cancellare o adattare la sezione a seconda della o delle fattispecie che si verificano nel lavoro.

Cancellare o adattare la sezione a seconda della o delle fattispecie che si verificano nel lavoro.

Cancellare o adattare la sezione a seconda della o delle fattispecie che si verificano nel lavoro.

Cancellare o adattare la sezione a seconda della o delle fattispecie che si verificano nel lavoro.

L'importo deve corrispondere all'importo totale dei lavori da appaltare.

Indicare nella colonna della % | ificidenza delle singole categorie omogenee di lavori, limitatamente al lavoro a corpo.

Somma delle percentuali delle parti omogenee di lavorazioni che compongono il lavoro a corpo.

Somma delle percentuali delle parti omogenee di prestazioni e adempimenti che compongono la parte a corpo dei piani di sicurezza.

L'importo deve corrispondere all'importo totale dei lavori da appaltare.

Nel caso di lavori di importo pari o inferiore a 150.000 euro, cancellare le righe 2, 3, 4, 5, 6 e 7 e le relative descrizioni. Negli altri casi
adeguare la tabella in base allo specifico lavoro in appalto in relazione alle categorie scorporabili che siano individuabili.

In questa colonna indicare I'importo dei lavori della categoria prevalente (primo rigo) e |importo dei lavori delle categorie scorporabili
(righi successivi).

Cancellare la sezione qualora nel lavoro non sia prevista la relativa fattispecie (prevista all drticolo 4, caso 2).

Cancellare o adattare la sezione a seconda della o delle fattispecie che si verificano nel lavoro.

Cancellare o adattare la sezione a seconda della o delle fattispecie che si verificano nel lavoro.

Cancellare o adattare la sezione a seconda della o delle fattispecie che si verificano nel lavoro.

Cancellare o adattare la sezione a seconda della o delle fattispecie che si verificano nel lavoro.

L'importo deve corrispondere all'importo totale dei lavori da appaltare.

Indicare nella colonna della % | ificidenza delle singole categorie omogenee di lavori, limitatamente al lavoro a corpo.

Somma delle percentuali delle parti omogenee di lavorazioni che compongono il lavoro a corpo.

Somma delle percentuali delle parti omogenee di prestazioni e adempimenti che compongono la parte a corpo dei piani di sicurezza.

L'importo deve corrispondere all'importo totale dei lavori da appaltare.

Nel caso di lavori di importo pari o inferiore a 150.000 euro, cancellare le righe 2, 3, 4, 5, 6 e 7 e le relative descrizioni. Negli altri casi
adeguare la tabella in base allo specifico lavoro in appalto in relazione alle categorie scorporabili che siano individuabili.

In questa colonna indicare I'importo dei lavori della categoria prevalente (primo rigo) e | fnporto dei lavori delle categorie scorporabili
(righi successivi).

Cancellare la sezione qualora nel lavoro non sia prevista la relativa fattispecie (prevista all drticolo 4, caso 2).

Cancellare o adattare la sezione a seconda della o delle fattispecie che si verificano nel lavoro.

Cancellare o adattare la sezione a seconda della o delle fattispecie che si verificano nel lavoro.

Cancellare o adattare la sezione a seconda della o delle fattispecie che si verificano nel lavoro.

Cancellare o adattare la sezione a seconda della o delle fattispecie che si verificano nel lavoro.

L'importo deve corrispondere all'importo totale dei lavori da appaltare.

Indicare nella colonna della % | ificidenza delle singole categorie omogenee di lavori, limitatamente al lavoro a corpo.

Somma delle percentuali delle parti omogenee di lavorazioni che compongono il lavoro a corpo.

Somma delle percentuali delle parti omogenee di prestazioni e adempimenti che compongono la parte a corpo dei piani di sicurezza.

L'importo deve corrispondere all'importo totale dei lavori da appaltare.

Nel caso di lavori di importo pari o inferiore a 150.000 euro, cancellare le righe 2, 3, 4, 5, 6 e 7 e le relative descrizioni. Negli altri casi
adeguare la tabella in base allo specifico lavoro in appalto in relazione alle categorie scorporabili che siano individuabili.

In questa colonna indicare I'importo dei lavori della categoria prevalente (primo rigo) e | fnporto dei lavori delle categorie scorporabili
(righi successivi).

Cancellare la sezione qualora nel lavoro non sia prevista la relativa fattispecie (prevista all drticolo 4, caso 2).

Cancellare o adattare la sezione a seconda della o delle fattispecie che si verificano nel lavoro.

Cancellare o adattare la sezione a seconda della o delle fattispecie che si verificano nel lavoro.

Cancellare o adattare la sezione a seconda della o delle fattispecie che si verificano nel lavoro.

Cancellare o adattare la sezione a seconda della o delle fattispecie che si verificano nel lavoro.

L'importo deve corrispondere all'importo totale dei lavori da appaltare.
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Indicare nella colonna della % | ificidenza delle singole categorie omogenee di lavori, limitatamente al lavoro a corpo.

Somma delle percentuali delle parti omogenee di lavorazioni che compongono il lavoro a corpo.

Somma delle percentuali delle parti omogenee dii prestazioni e adempimenti che compongono la parte a corpo dei piani di sicurezza.

L'importo deve corrispondere all'importo totale dei lavori da appaltare.

Nel caso di lavori di importo pari o inferiore a 150.000 euro, cancellare le righe 2, 3, 4, 5, 6 e 7 e le relative descrizioni. Negli altri casi
adeguare la tabella in base allo specifico lavoro in appalto in relazione alle categorie scorporabili che siano individuabili.

In questa colonna indicare I'importo dei lavori della categoria prevalente (primo rigo) e | fnporto dei lavori delle categorie scorporabili
(righi successivi).

Cancellare la sezione qualora nel lavoro non sia prevista la relativa fattispecie (prevista all drticolo 4, caso 2).

Cancellare o adattare la sezione a seconda della o delle fattispecie che si verificano nel lavoro.

Cancellare o adattare la sezione a seconda della o delle fattispecie che si verificano nel lavoro.

Cancellare o adattare la sezione a seconda della o delle fattispecie che si verificano nel lavoro.

Cancellare o adattare la sezione a seconda della o delle fattispecie che si verificano nel lavoro.

L'importo deve corrispondere all'importo totale dei lavori da appaltare.

Indicare nella colonna della % | ificidenza delle singole categorie omogenee di lavori, limitatamente al lavoro a corpo.

Somma delle percentuali delle parti omogenee di lavorazioni che compongono il lavoro a corpo.

Somma delle percentuali delle parti omogenee di prestazioni e adempimenti che compongono la parte a corpo dei piani di sicurezza.

L'importo deve corrispondere all'importo totale dei lavori da appaltare.

Nel caso di lavori di importo pari o inferiore a 150.000 euro, cancellare le righe 2, 3, 4, 5, 6 e 7 e le relative descrizioni. Negli altri casi
adeguare la tabella in base allo specifico lavoro in appalto in relazione alle categorie scorporabili che siano individuabili.

In questa colonna indicare I'importo dei lavori della categoria prevalente (primo rigo) e |ifmporto dei lavori delle categorie scorporabili
(righi successivi).

Cancellare la sezione qualora nel lavoro non sia prevista la relativa fattispecie (prevista all drticolo 4, caso 2).

Cancellare o adattare la sezione a seconda della o delle fattispecie che si verificano nel lavoro.

Cancellare o adattare la sezione a seconda della o delle fattispecie che si verificano nel lavoro.

Cancellare o adattare la sezione a seconda della o delle fattispecie che si verificano nel lavoro.

Cancellare o adattare la sezione a seconda della o delle fattispecie che si verificano nel lavoro.

L'importo deve corrispondere all'importo totale dei lavori da appaltare.

Indicare nella colonna della % | ificidenza delle singole categorie omogenee di lavori, limitatamente al lavoro a corpo.

Somma delle percentuali delle parti omogenee di lavorazioni che compongono il lavoro a corpo.

Somma delle percentuali delle parti omogenee di prestazioni e adempimenti che compongono la parte a corpo dei piani di sicurezza.

L'importo deve corrispondere all'importo totale dei lavori da appaltare.
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