LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER L’ADEGUAMENTO
DEL PIANO TERRA DELL’IMMOBILE ALLE NUOVE ESIGENZE
DELL’ISTITUTO, COMPRESO IL RINNOVO DEGLI IMPIANTI DI
CONDIZIONAMENTO, ELETTRICI ED AFFINI

Capitolato Speciale d’Appalto

articolo 53, comma 4, terzo periodo, del Codice dei contratti
articoli 43, commi 3 e seguenti, e 138, commi 1 e 2,
del D.P.R. 05 ottobre 2010, n. 207

Comune di
VITERBO

Committenti
INPS SEDE REGIONALE PER IL LAZIO

Cantiere
Via Giacomo Matteotti, 29 - Viterbo
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LAVORI DI

MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER L’ADEGUAMENTO DEL PIANO TERRA
DELL’IMMOBILE ALLE NUOVE ESIGENZE DELL’ISTITUTO, COMPRESO IL RINNOVO
DEGLI IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO, ELETTRICI ED AFFINI

CUP: F86F11000310005 CIG: 3725559C88

Contratto a corpo

Importo a base di gara
in euro
1 Importo esecuzione lavorazioni a corpo € 270.851,37
y 1.1 - Costo per il personale € 96.483,93
U 1 2 - Importo al netto del costo del le (1—1.1
.2 - Importo al netto del costo del personale (1 —1.1) € 174.367.44
2 Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza € 11.738,47
A Totale appalto (1 + 2) € 282.589,84
Il responsabile del servizio: Dott.ssa Gabriella Di Michele
Direzione Regionale Lazio
........................................... . via Giosue Borsi 11 - Roma
progettisti:
........................................... . Geom. Enrico Melchiorre (Opere edili)
........................................... . P.1. Piero Ciaschi (Opere elettriche)
........................................... . Ing. Paola Bannetta/P.l. Marco Febi (Opere termiche)

Coord. Tec. Edilizio Reg.le Lazio INPS
Via Giulio Romano, 46 — Roma

responsabile unico del procedimento:
............................................. Arch. Achille Elia
Coord. Tec. Edilizio Reg.le Lazio INPS
Via Giulio Romano, 46 — Roma
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PARTE PRIMA
Definizione tecnica ed economica dell’appalto

Titolo I — Definizione economica e rapporti contrattuali

CAPO 1. NATURA E OGGETTO DELL’APPALTO

Art. 1. Oggetto dell’appalto

1. L'oggetto dell’appalto consiste nell’esecuzione di tutti i lavori e forniture necessari per la realizzazione
dell'intervento di cui al comma 2.

2. L'intervento e cosi individuato:

a) denominazione conferita dalla Stazione appaltante:
“LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER L’ADEGUAMENTO DEL PIANO
TERRA DELL'IMMOBILE ALLE NUOVE ESIGENZE DELL’'ISTITUTO, COMPRESO IL
RINNOVO DEGLI IMPIANTI, ELETTRICI ED AFFINI E LA REALIZZAZIONE DI UN
NUOVO IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO A SERVIZIO DELL’INTERO PIANO TERRA™;

b) descrizione sommaria;
Il progetto riguarda I'adattamento architettonico ed impiantistico del piano terra da destinare
ad ufficio medico legale di sede e a completamento dell’area attesa pubblico della sede
Provinciale INPS in oggetto;

c) ubicazione:
Direzione Provinciale INPS di Via Giacomo Matteotti, 29 - Viterbo

3. Sono compresi nell’appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il
lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal capitolato speciale d’appalto, con
le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo con i relativi
allegati dei quali 'appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza.

4. L’esecuzione dei lavori € sempre e comunque effettuata secondo le regole dell’arte e I'appaltatore
deve conformarsi alla massima diligenza nellladempimento dei propri obblighi; trova sempre
applicazione I'articolo 1374 del codice civile.

5. Anche ai fini dell’articolo 3, comma 5, della legge n. 136 del 2010 e dell’articolo 66, comma 4, sono
stati acquisiti i seguenti codici:

Codice identificativo della gara (CIG) Codice Unico di Progetto (CUP)

Art. 2. Ammontare dell’appalto

1. L’importo dell’'appalto posto a base dell’affidamento é definito dalla seguente tabella:
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Tabella O

Importo a base di gara
in euro

1 Importo esecuzione lavorazioni a corpo € 270.851,37

1.1 - Costo per il personale
di € 96.483,93

cui:

1.2 - Importo al netto del costo del personale (1 — 1.1) € 174.367 44
2 Oneri per I'attuazione dei piani di sicurezza € 11.738,47
A Totale appalto (1 + 2) € 282.589,84

(Il costo del personale di cui alla riga 1.1. & individuato alla stessa stregua del computo
metrico estimativo quale elemento meramente indicativo. In fase di analisi dell’offerta verra
meglio contestualizzato nella relazione giustificativa dell’offerente, con specifico riferimento
alle condizioni contrattuali ed organizzativo - produttive della singola impresa)

2. L'importo contrattuale e costituito dalla somma degli importi determinati nella tabella O di cui al

comma 1, al netto del ribasso percentuale offerto dall’appaltatore in sede di gara sul solo importo di
cui al rigo 1, relativo all’esecuzione del lavoro a corpo.

Non €& soggetto al ribasso I'importo degli oneri per Il'attuazione dei piani di sicurezza, ai sensi
dell'articolo 131, comma 3, primo periodo, del Codice dei contratti e del punto 4.1.4 dell’allegato XV al
Decreto n. 81 del 2008, che resta fissato nella misura determinata nella tabella di cui al comma 1, rigo
2.

Art. 3. Modalita di stipulazione del contratto

1.

4.

Il contratto e stipulato “a corpo” ai sensi dell’articolo 53, comma 4, periodi primo e terzo, del Codice
dei contratti, nonché degli articoli 43, comma 6, e 184, del D.P.R. n. 207 del 2010. L'importo del
contratto, come determinato in sede di gara, resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata
da alcuna delle parti contraenti alcuna successiva verificazione sulla misura o sul valore attribuito alla
quantita.

Anche ai sensi dell’articolo 118, comma 2, del D.P.R. n. 207 del 2010, il prezzo convenuto non puo
essere modificato sulla base della verifica della quantita o della qualita della prestazione, per cui il
computo metrico estimativo, posto a base di gara ai soli fini di agevolare lo studio dell’intervento, non
ha valore negoziale. Ai prezzi dell’elenco prezzi unitari di cui agli articoli 32 e 41 del D.P.R. n. 207 del
2011, utilizzabili esclusivamente ai fini di cui al successivo comma 3, si applica il ribasso percentuale
offerto dall’appaltatore in sede di gara, con gli stessi criteri di cui all’articolo 2, commi 2 e 3, del
presente Capitolato speciale.

| prezzi unitari di cui al comma 2, ancorché senza valore negoziale ai fini dell’'appalto e della
determinazione dell'importo complessivo dei lavori, sono vincolanti per la definizione, valutazione e
contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d’opera, qualora ammissibili ai
sensi dell’articolo 132 del Codice dei contratti, e che siano estranee ai lavori gia previsti nonché agli
eventuali lavori in economia di cui all’articolo 24.

I rapporti ed i vincoli negoziali si riferiscono agli importi come determinati ai sensi dell’articolo 2,
commi 2 e 3.
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Art. 4. Categorie dei lavori

1. Aisensi dell’articolo 3 del d.P.R. n. 34 del 2000 e in conformita all’allegato «A» al predetto d.P.R., i lavori
sono classificati nella categoria prevalente di opere generali «OG1» - edifici civili ed industriali ”.

2. L'importo dei lavori appartenenti alla categoria prevalente di cui al comma 1, al netto degli importi delle
categorie scorporabili di cui al comma 3, ammonta ad euro 132.887,15 (con incidenza sul totale del
49,06 %).

3. Ai sensi degli articoli 107, 108 e 109 del d.P.R. n. 207 del 2010, le parti di lavoro appartenenti alla
categoria diversa da quella prevalente, con i relativi importi, sono riportate nel seguito. Tali parti di
lavoro sono scorporabili e, a scelta dell’appaltatore, subappaltabili, alle condizioni di legge e del
presente Capitolato speciale, fatti salvi i limiti, i divieti e le prescrizioni che seguono:

a) ai sensi dell’articolo 37, comma 11, del Codice dei contratti, le lavorazioni appartenenti alla categoria
«0S28», non appartenenti alla categoria prevalente di cui al comma 1, costituiscono strutture, gli
impianti e le opere speciali elencate all’articolo 72, comma 4, del d.P.R. n. 554 del 1999 e disciplinate
dal combinato disposto degli articoli 92, comma 1 e 109, comma 2, secondo periodo, del d.P.R. n.
207 del 2010 e sono di importo superiore al 15% (quindici per cento) dell’importo totale dei lavori in
appalto; tali lavorazioni possono essere eseguite dall’appaltatore, eventualmente in raggruppamento
temporaneo o consorzio ordinario costituiti a tale scopo, solo se qualificato mediante il possesso dei
requisiti con una delle modalita di cui al punto a.1) oppure al punto a.2), come riepilogati nella
tabella di cui al punto a.4):

a.l) attestazione SOA in classifica idonea in relazione all'importo integrale della categoria
scorporabile, con facolta di subappaltarne una quota non superiore al 30% (trenta per cento) e il
divieto di subappalto della parte rimanente;

a.2) attestazione SOA in classifica idonea in relazione all'importo almeno pari al 70% (settanta per
cento) dell’importo della categoria scorporabile, con I'obbligo di subappaltare la parte per la
quale non possiede la qualificazione, comunque non superiore al 30% (trenta per cento);
I'importo per il quale non possiede la qualificazione e che deve essere obbligatoriamente
subappaltato concorre alla qualificazione nella categoria prevalente di cui al comma 1 e, a tale
scopo, deve essere sommato all’'importo di cui al comma 2;

a.3) in assenza dei requisiti di cui al punto a.1) oppure al punto a.2), in capo all’operatore
economico singolo, devono essere posseduti dal raggruppamento temporaneo 0 CONSoOrzio
ordinario, costituito a tale scopo;

a.4) irequisiti di cui al punto a.1) oppure al punto a.2) sono riepilogati nella seguente tabella:

ualificazione ualificazione
. . ° al 100% rginima al 70% % della
declaratoria: categoria : : categoria
Importo classi- Importo classi-
. . . . sul totale
lavori fica lavori fica
2y | !mpianti termici e di 0S 28 € 102.916,86 I € 72.041,80 I 38,00 %

condizionamento

b) ai sensi dell’articolo 109, comma 2, del d.P.R. n. 207 del 2010, i lavori appartenenti alla categoria
specializzata indicata a «qualificazione obbligatoria» nell’allegato A al d.P.R. n. 34 del 2000, di
importo superiore al 10% dell'importo totale dei lavori, diversa da quella di cui alla precedente
lettera a), indicati nel bando di gara, devono essere realizzati dall’appaltatore solo se in possesso dei
requisiti di qualificazione per la pertinente categoria; in caso contrario devono essere realizzati da
un’impresa mandante qualora [I'appaltatore sia un raggruppamento temporaneo. Qualora
I'appaltatore, direttamente o tramite un’impresa mandante in caso di raggruppamento temporaneo,
non possieda i requisiti per la predetta categoria, deve obbligatoriamente indicare in sede di gara i
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relativi lavori come da subappaltare. In ogni caso I'esecutore (sia esso I'appaltatore singolo, I'impresa
mandante o il subappaltatore) deve essere in possesso dei requisiti necessari. | predetti lavori, con i
relativi importi, sono individuati come segue:

declaratoria: categoria importo classifica % sul totale

1

Impianti interni elettrici telefonici radio telefonici OS 30 € 35.047,36 | 12,94%

Art. 5. Categorie di lavorazioni omogenee, categorie contabili

1. Le categorie di lavorazioni omogenee di cui all’articolo 132, comma 3, del Codice dei contratti, agli
articoli 3, comma 1, lettera s), 43, commi 6, 7 e 8, 161, comma 16 e 184 del D.P.R. n. 207 del 2010 e
all’articolo 38 del presente Capitolato speciale, sono indicati nella seguente tabella:

Importi in euro
Lavori oneri denza
Descrizione delle categorie di cui: costo| i totale
n. |categ. |(e sottocategorie disaggregate) Importo lordo del S|cu[r2e]zza [1+2]
di lavorazioni omogenee [é] personale p €
[1.1] €
1 | OG 1 [Edifici civili e ind. 132.887,15 63.486,84| 5.758,90| 138.646,05| 49,06
2 | OS 30 |Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici 35.047,36  10.303,92| 1.518,95| 36.566,31
3 | OS 28 |Impianti termici e di condizionamento 102.916,86 22.693,17| 4.460,62( 107.377,48
TOTALE A CORPO 270.851,37 102.091,98|11.738,47| 282.589,84| 100,00
TOTALE GENERALE APPALTO € 282.589,84
2. | lavori individuati al comma 1, numeri 2 e 3 della tabella, devono essere eseguiti da parte di

installatori aventi i requisiti di cui agli articoli 3 e 4 del D.M. (sviluppo economico) 22 gennaio 2008, n.
37.

CAPO 2 — DISCIPLINA CONTRATTUALE

Art. 6. Interpretazione del contratto e del capitolato speciale d'appalto

1.

In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione piu aderente alle finalita per le
quali il lavoro e stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di
buona tecnica esecutiva.

. In caso di norme del presente Capitolato speciale tra loro non compatibili o apparentemente non

compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a
regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o
regolamentari oppure all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine
quelle di carattere ordinario.

L'interpretazione delle clausole contrattuali, cosi come delle disposizioni del presente Capitolato
speciale, & fatta tenendo conto delle finalita del contratto e dei risultati ricercati con Il'attuazione del
progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del
codice civile.

Art. 7. Documenti che fanno parte del contratto

1.

Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d’appalto, ancorché non materialmente allegati:
a) il Capitolato generale d’appalto, per quanto non in contrasto con il presente Capitolato speciale
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2.

3.

0 non previsto da quest’ultimo;

b) il presente Capitolato speciale comprese le tabelle allegate allo stesso, con i limiti, per queste
ultime, descritti nel seguito in relazione al loro valore indicativo;

c) tutti gli elaborati grafici e gli altri atti del progetto esecutivo, ivi compresi i particolari
costruttivi, i progetti delle strutture e degli impianti, le relative relazioni di calcolo come elencati
nell’allegato «C», ad eccezione di quelli esplicitamente esclusi ai sensi del successivo comma 3;

d) I'elenco dei prezzi unitari come definito all’articolo 3;

e) il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 100 del Decreto n. 81 del 2008 e al
punto 2 dell’allegato XV allo stesso decreto, nonché le proposte integrative al predetto piano di
cui all’articolo 131, comma 2, lettera a), del Codice dei contratti e all’articolo 100, comma 5, del
Decreto n. 81 del 2008, qualora accolte dal coordinatore per la sicurezza;

f) il piano operativo di sicurezza di cui all’articolo 131, comma 2, lettera c), del Codice dei
contratti, all’articolo 89, comma 1, lettera h), del Decreto n. 81 del 2008 e al punto 3.2
dell’allegato XV allo stesso decreto;

g) il cronoprogramma di cui all’articolo 40 del Regolamento generale;

h) le polizze di garanzia di cui agli articoli 35 e 37;

Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici e in
particolare:

a) il Codice dei contratti;

b) il D.P.R. n. 207 del 2010, per quanto applicabile;

¢) il decreto legislativo n. 81 del 2008, con i relativi allegati.

Non fanno invece parte del contratto e sono estranei ai rapporti negoziali:

a) il computo metrico e il computo metrico estimativo;

b) le tabelle di riepilogo dei lavori e la loro suddivisione per categorie omogenee, ancorché inserite
e integranti il presente Capitolato speciale; esse hanno efficacia limitatamente ai fini
dell’aggiudicazione per la determinazione dei requisiti soggettivi degli esecutori, ai fini della
definizione dei requisiti oggettivi e del subappalto, e ai fini della valutazione delle addizioni o
diminuzioni dei lavori di cui all’articolo 132 del Codice dei contratti;

c) le guantita delle singole voci elementari rilevabili dagli atti progettuali, e da qualsiasi altro loro
allegato.

Art. 8. Disposizioni particolari riguardanti I’appalto

1.

2.

La sottoscrizione del contratto da parte dell’appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta
conoscenza e incondizionata accettazione anche dei suoi allegati, della legge, dei regolamenti e di
tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme
che regolano il presente appalto, e del progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.

Ai sensi dell’articolo 106, commi 2 e 3, del Regolamento generale, I'appaltatore da atto, senza riserva
alcuna, della piena conoscenza e disponibilita degli atti progettuali e della documentazione, della
disponibilita dei siti, dello stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede di offerta e ogni altra
circostanza che interessi i lavori, che, come da apposito verbale sottoscritto col R.U.P., consentono
I'immediata esecuzione dei lavori.

Art. 9. Fallimento dell’appaltatore

1.

In caso di fallimento dell’appaltatore la Stazione appaltante si avvale, senza pregiudizio per ogni altro
diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dagli articoli 136 e 138 del Codice
dei contratti.

. Qualora I'esecutore sia un raggruppamento temporaneo, in caso di fallimento dell’'impresa mandataria

o di un’impresa mandante trovano applicazione rispettivamente i commi 18 e 19 dell’articolo 37 del
Codice dei contratti.

Art. 10. Rappresentante dell’appaltatore e domicilio; direttore di cantiere

1.

2.

L’appaltatore deve eleggere domicilio ai sensi e nei modi di cui all’articolo 2 del capitolato generale
d’appalto; a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di
termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto.

L’appaltatore deve altresi comunicare, ai sensi e nei modi di cui all'articolo 3 del capitolato generale
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d’appalto, le generalita delle persone autorizzate a riscuotere.

3. Qualora l'appaltatore non conduca direttamente i lavori, deve depositare presso la Stazione
appaltante, ai sensi e nei modi di cui all’articolo 4 del capitolato generale d’appalto, il mandato
conferito con atto pubblico a persona idonea, sostituibile su richiesta motivata della Stazione
appaltante. La direzione del cantiere € assunta dal direttore tecnico dell'impresa o da altro tecnico,
abilitato secondo le previsioni del presente Capitolato speciale in rapporto alle caratteristiche delle
opere da eseguire. L’assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene
mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l'indicazione specifica delle
attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel
cantiere.

4. L’appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la
conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di
cantiere e del personale dell’appaltatore per disciplina, incapacita o grave negligenza. L’appaltatore &
in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché
della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.

5. Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, o delle persone di cui ai commi 2, 3 o0 4, deve essere
tempestivamente notificata Stazione appaltante; ogni variazione della persona di cui al comma 3 deve
essere accompagnata dal deposito presso la Stazione appaltante del nuovo atto di mandato.

Art. 11. Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e I'esecuzione

1. Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a
sistemi e subsistemi di impianti tecnologici oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte le
prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualita, provenienza e accettazione dei materiali e
componenti nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalita di
esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel
presente Capitolato speciale, negli elaborati grafici del progetto esecutivo e nella descrizione delle
singole voci allegata allo stesso capitolato.

2. Per quanto riguarda I'accettazione, la qualita e I'impiego dei materiali, la loro provvista, il luogo della
loro provenienza e I'eventuale sostituzione di quest’ultimo, si applicano rispettivamente I'articolo 167
del D.P.R. n. 207 del 2010 e gli articoli 16 e 17 del capitolato generale d’appalto.

3. L’appaltatore, sia per sé che per i propri fornitori, deve garantire che i materiali da costruzione
utilizzati siano conformi al D.P.R. 21 aprile 1993, n. 246.

4. L’appaltatore, sia per sé che per i propri eventuali subappaltatori, deve garantire che I'esecuzione delle
opere sia conforme alle «Norme tecniche per le costruzioni» approvate con il decreto del Ministro delle
infrastrutture 14 gennaio 2008 (in Gazzetta Ufficiale n. 29 del 4 febbraio 2008).

Art. 12. Convenzioni in materia di valuta e termini

1. Tutti gli atti predisposti dalla Stazione appaltante i valori in cifra assoluta si intendono in euro.

2. Tutti gli atti predisposti dalla Stazione appaltante i valori in cifra assoluta, ove non diversamente
specificato, si intendono 1.V.A. esclusa.

3. Tutti i termini di cui al presente Capitolato speciale, se non diversamente stabilito nella singola
disposizione, sono computati in conformita al Regolamento CEE 3 giugno 1971, n. 1182.

CAPO 3. TERMINI PER L’ESECUZIONE

Art. 13. Consegna e inizio dei lavori

1. L’esecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipula del formale contratto, in seguito a consegna, risultante
da apposito verbale, da effettuarsi non oltre 45 giorni dalla predetta stipula, previa convocazione
dell’esecutore.

2. Se nel giorno fissato e comunicato l'appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, il
direttore dei lavori fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 5 (cinque) giorni e non
superiore a 15 (quindici) giorni; i termini per I'esecuzione decorrono comunque dalla data della prima
convocazione. Decorso inutilmente il termine di anzidetto é facolta della Stazione appaltante di risolvere |l
contratto e incamerare la cauzione definitiva, fermo restando il risarcimento del danno (ivi compreso
I'eventuale maggior prezzo di una nuova aggiudicazione) qualora eccedente il valore della cauzione, senza
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che cio possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta da parte dell’aggiudicatario. Qualora sia
indetta una nuova procedura per l'affidamento del completamento dei lavori, I'appaltatore & escluso dalla
partecipazione in quanto I'inadempimento & considerato grave negligenza accertata.

E’ facolta della Stazione appaltante procedere in via d’'urgenza alla consegna dei lavori, anche nelle
more della stipulazione formale del contratto, ai sensi dell’articolo 153, comma 1, secondo periodo e
comma 4, del D.P.R. n. 207 del 2010 e dell’articolo 11, comma 9, periodi terzo e quarto, e comma 12,
del Codice dei contratti, qualora il mancato inizio dei lavori determini un grave danno all'interesse
pubblico che I'opera appaltata & destinata a soddisfare, oppure la perdita di finanziamenti comunitari;
il direttore dei lavori provvede in via d’urgenza su autorizzazione del RUP e indica espressamente sul
verbale le motivazioni che giustificano I'immediato avvio dei lavori, nonché le lavorazioni da iniziare
immediatamente.

Il R.U.P. accerta I'avvenuto adempimento degli obblighi di cui all’articolo 41 prima della redazione
del verbale di consegna di cui al comma 1 e ne comunica l'esito al Direttore dei lavori. La redazione
del verbale di consegna € subordinata a tale positivo accertamento, in assenza del quale il verbale di
consegna € inefficace e i lavori non possono essere iniziati.

Le disposizioni sulla consegna di cui al comma 2, anche in via d’'urgenza ai sensi del comma 3, si
applicano anche alle singole consegne frazionate, in presenza di temporanea indisponibilita di aree ed
immobili; in tal caso si provvede ogni volta alla compilazione di un verbale di consegna provvisorio e
I'ultimo di questi costituisce verbale di consegna definitivo anche ai fini del computo dei termini per
I'esecuzione, se non diversamente determinati. Il comma 2 si applica limitatamente alle singole parti
consegnate, qualora l'urgenza sia limitata all’esecuzione di alcune di esse.

Art. 14. Termini per I'ultimazione dei lavori

1.

2.

Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell’'appalto & fissato in giorni 180 (centoottanta)
naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.

Nel calcolo del tempo di cui al comma 1 e tenuto conto delle ferie contrattuali e delle ordinarie
difficolta e degli ordinari impedimenti in relazione agli andamenti stagionali e alle relative condizioni
climatiche.

L’appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza del cronoprogramma dei lavori che potra fissare
scadenze inderogabili per I'approntamento delle opere necessarie all'inizio di forniture e lavori da
effettuarsi da altre ditte per conto della Stazione appaltante oppure necessarie all’'utilizzazione, prima
della fine dei lavori e previa emissione del certificato di collaudo provvisorio o di regolare esecuzione
riferito alla sola parte funzionale delle opere.

Art. 15. Proroghe

1.

6.

7.

L'appaltatore, qualora per causa a esso non imputabile, non sia in grado di ultimare i lavori nel
termine contrattuale di cui all’articolo 14, pud chiedere la proroga, presentando apposita richiesta
motivata almeno 45 giorni prima della scadenza del termine di cui al predetto articolo 14.

In deroga a quanto previsto al comma 1, la richiesta pu0 essere presentata anche qualora manchino
meno di 45 giorni alla scadenza del termine di cui all’articolo 14, comunque prima di tale scadenza,
qualora le cause che hanno determinato la richiesta si siano verificate posteriormente; in questo caso
la richiesta deve essere motivata anche in relazione alla specifica circostanza della tardivita.

La richiesta € presentata al direttore di lavori il quale la trasmette tempestivamente al R.U.P.,
corredata dal proprio parere; qualora la richiesta sia presentata direttamente al R.U.P. questi
acquisisce tempestivamente il parere del direttore dei lavori.

La proroga & concessa 0 negata con provvedimento scritto del R.U.P. entro 30 giorni dal ricevimento
della richiesta; il R.U.P. puo prescindere dal parere del direttore dei lavori qualora questi non si
esprima entro 10 giorni e puo discostarsi dallo stesso parere; nel provvedimento e riportato il parere
del direttore dei lavori qualora questo sia difforme dalle conclusioni del R.U.P.

Nei casi di cui al comma 2 i termini di 30 giorni e di 10 giorni di cui al comma 4 sono ridotti
rispettivamente a 10 giorni e a 3 giorni; negli stessi casi qualora la proroga sia concessa formalmente
dopo la scadenza del termine di cui all’articolo 14, essa ha effetto retroattivo a partire da tale ultimo
termine.

La mancata determinazione del R.U.P. entro i termini di cui ai commi 1, 2 o 5 costituisce rigetto della
richiesta.

Trova altresi applicazione I'articolo 159, commi 8, 9 e 10, del D.P.R. n. 207 del 2010.
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Art. 16. Sospensioni ordinate dal direttore dei lavori

1.

Qualora cause di forza maggiore, condizioni climatologiche oggettivamente eccezionali od altre
circostanze speciali che impediscano in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola
d’arte, la direzione dei lavori d’ufficio o su segnalazione dell’appaltatore puo ordinare la sospensione
dei lavori redigendo apposito verbale sentito I'appaltatore; costituiscono circostanze speciali le
situazioni che determinano la necessita di procedere alla redazione di una variante in corso d’opera nei
casi previsti dall’articolo 132, comma 1, lettere a), b), ¢) e d), del Codice dei contratti; per le
sospensioni di cui al presente articolo nessun indennizzo spetta all’appaltatore.

Il verbale di sospensione deve contenere:
a) lindicazione dello stato di avanzamento dei lavori;
b) I'adeguata motivazione a cura della direzione dei lavori;
c) l'eventuale imputazione delle cause ad una delle parti o a terzi, se del caso anche con
riferimento alle risultanze del verbale di consegna o alle circostanze sopravvenute.

Il verbale di sospensione & controfirmato dall’appaltatore, deve pervenire al R.U.P. entro il quinto
giorno naturale successivo alla sua redazione e deve essere restituito controfirmati dallo stesso o dal
suo delegato; qualora il R.U.P. non si pronunci entro 5 giorni dal ricevimento, il verbale si da per
riconosciuto e accettato dalla Stazione appaltante.

Qualora I'appaltatore non intervenga alla firma del verbale di sospensione o rifiuti di sottoscriverlo,
oppure apponga sullo stesso delle riserve, si procede a norma dell’articolo 190 del D.P.R. n. 207 del
2010.

In ogni caso la sospensione opera dalla data di redazione del verbale, accettato dal R.U.P. o sul quale
si sia formata l'accettazione tacita; non possono essere riconosciute sospensioni, e i relativi verbali
non hanno alcuna efficacia, in assenza di adeguate motivazioni o le cui motivazioni non siano
riconosciute adeguate da parte del R.U.P.

Il verbale di sospensione ha efficacia dal quinto giorno antecedente la sua presentazione al R.U.P.,
qualora il predetto verbale gli sia stato trasmesso dopo il quinto giorno dalla redazione oppure rechi
una data di decorrenza della sospensione anteriore al quinto giorno precedente la data di
trasmissione.

Non appena cessate le cause della sospensione il direttore dei lavori redige il verbale di ripresa che,
oltre a richiamare il precedente verbale di sospensione, deve indicare i giorni di effettiva sospensione
e il conseguente nuovo termine contrattuale dei lavori differito di un numero di giorni pari all’accertata
durata della sospensione.

Il verbale di ripresa dei lavori & controfirmato dall’appaltatore e trasmesso al R.U.P.; esso e efficace
dalla data della sua redazione; al verbale di ripresa dei lavori si applicano le disposizioni di cui ai
commi 3 e 4.

Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche a sospensioni parziali e riprese parziali
che abbiano per oggetto parti determinate dei lavori, da indicare nei relativi verbali; in tal caso il
differimento dei termini contrattuali € pari ad un numero di giorni costituito dal prodotto dei giorni di
sospensione per il rapporto tra 'ammontare dei lavori sospesi e l'importo totale dei lavori previsto
nello stesso periodo secondo il programma esecutivo dei lavori di cui all’articolo 19.

Art. 17. Sospensioni ordinate dal R.U.P.

1.

Il R.U.P. puo ordinare la sospensione dei lavori per cause di pubblico interesse o particolare necessita;
I'ordine e trasmesso contemporaneamente all’appaltatore e al direttore dei lavori ed ha efficacia dalla
data di emissione.

Lo stesso R.U.P. determina il momento in cui sono venute meno le ragioni di pubblico interesse o di
particolare necessita che lo hanno indotto ad ordinare la sospendere i lavori ed emette I'ordine di
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ripresa, trasmesso tempestivamente all’appaltatore e al direttore dei lavori.

3. Per quanto non diversamente disposto, agli ordini di sospensione e di ripresa emessi dal R.U.P. si
applicano le disposizioni dell’articolo 16, commi 2, 4, 7, 8 e 9, in materia di verbali di sospensione e di
ripresa dei lavori, in quanto compatibili.

4. Qualora la sospensione, o le sospensioni se piu di una, durino per un periodo di tempo superiore ad un
quarto della durata complessiva prevista dall’articolo 14, o comunque quando superino 6 mesi
complessivamente, |'appaltatore puo richiedere lo scioglimento del contratto senza indennita; la
Stazione appaltante puo opporsi allo scioglimento del contratto ma, in tal caso, riconosce al medesimo
la rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti,
iscrivendoli nella documentazione contabile.

Art. 18. Penali in caso di ritardo

1. Ai sensi dell’articolo 145, comma 3, del D.P.R. n. 207 del 2010, nel caso di mancato rispetto del
termine stabilito per l'ultimazione dei lavori, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo viene
applicata una penale pari allo 0,6 (euro zerovirgolasei) per mille dellammontare netto
contrattuale.

2. La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 1, trova applicazione anche in caso di
ritardo:

a) nell’inizio dei lavori rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori per la consegna degli stessi
ai sensi dell’articolo 13, comma 2 oppure comma 3;

b) nell’inizio dei lavori per mancata consegna o per inefficacia del verbale di consegna imputabili
all’appaltatore che non abbia effettuato gli adempimenti prescritti, ai sensi dell’articolo 13,
comma 4;

c) nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal
direttore dei lavori;

d) nel rispetto dei termini imposti dalla direzione dei lavori per il ripristino di lavori non accettabili
o0 danneggiati.

3. La penale irrogata ai sensi del comma 2, lettera a), € disapplicata e, se, gia addebitata, e restituita,
qualora I'appaltatore, in seguito allandamento imposto ai lavori, rispetti la prima soglia temporale
successiva fissata nel programma dei lavori di cui all’articolo 19.

4. La penale di cui al comma 2, lettera b) e lettera d), € applicata alllimporto dei lavori ancora da
eseguire; la penale di cui al comma 2, lettera c) & applicata all'importo dei lavori di ripristino o di
nuova esecuzione ordinati per rimediare a quelli non accettabili o0 danneggiati.

5. Tutte le fattispecie di ritardi sono segnhalate tempestivamente e dettagliatamente al RUP da parte del
direttore dei lavori, immediatamente al verificarsi della relativa condizione, con la relativa
quantificazione temporale; sulla base delle predette indicazioni le penali sono applicate in sede di
conto finale ai fini della verifica in sede di regolare esecuzione.

6. L'importo complessivo delle penali irrogate ai sensi dei commi 1 e 2 non puo superare il 10% (dieci
per cento) dell'importo contrattuale; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo
superiore alla predetta percentuale trova applicazione l'articolo 21, in materia di risoluzione del
contratto.

7. L’applicazione delle penali non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti
dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi.

Art. 19. Programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore

1. Ai sensi dell’articolo 43, comma 10, del D.P.R. n. 207 del 2010, entro 30 (trenta) giorni dalla stipula
del contratto, e comunque prima dell'inizio dei lavori, I'appaltatore predispone e consegna alla
direzione lavori un proprio programma esecutivo dei lavori, elaborato in relazione alle proprie
tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa, completi degli
elaborati esecutivi; tale programma deve riportare per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di
esecuzione nonché I'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle date
contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento deve essere coerente con i
tempi contrattuali di ultimazione e deve essere approvato dalla direzione lavori, mediante apposizione
di un visto, entro cinque giorni dal ricevimento. Trascorso il predetto termine senza che la direzione
lavori si sia pronunciata il programma esecutivo dei lavori si intende accettato, fatte salve palesi
illogicita o indicazioni erronee incompatibili con il rispetto dei termini di ultimazione.
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2. Il programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore puo essere modificato o integrato dalla Stazione
appaltante, mediante ordine di servizio, ogni volta che sia necessario alla miglior esecuzione dei lavori
e in particolare:

a)

b)

©)

d)

e)

per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al
contratto;

per l'intervento o il mancato intervento di societa concessionarie di pubblici servizi le cui reti
siano coinvolte in qualunque modo con I'andamento dei lavori, purché non imputabile ad
inadempimenti o ritardi della Stazione appaltante;

per l'intervento o il coordinamento con autorita, enti o altri soggetti diversi dalla Stazione
appaltante, che abbiano giurisdizione, competenze o responsabilita di tutela sugli immobili, i siti
e le aree comunque interessate dal cantiere; a tal fine non sono considerati soggetti diversi le
societa o aziende controllate o partecipate dalla Stazione appaltante o soggetti titolari di diritti
reali sui beni in qualunque modo interessati dai lavori intendendosi, in questi casi, ricondotta la
fattispecie alla responsabilita gestionale della Stazione appaltante;

per la necessita o l'opportunita di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di tenuta e
funzionamento degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici;

qualora sia richiesto dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, in ottemperanza
all'articolo 92, comma 1, del Decreto n. 81 del 2008. In ogni caso il programma esecutivo dei
lavori deve essere coerente con il piano di sicurezza, eventualmente integrato ed aggiornato.

3. 1 lavori sono comunque eseguiti nel rispetto del cronoprogramma predisposto dalla Stazione
appaltante e integrante il progetto esecutivo; tale cronoprogramma pud essere modificato dalla
Stazione appaltante al verificarsi delle condizioni di cui al comma 2.

Art. 20.

Inderogabilita dei termini di esecuzione

1. Non costituiscono motivo di differimento dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o
continuativa conduzione secondo il relativo programma esecutivo o della loro ritardata ultimazione:

a)

b)

c)

d)

e)

il ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al
suo funzionamento, per I'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua;

I'adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal direttore
dei lavori o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il
coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, se nominato;

I'esecuzione di accertamenti integrativi che I'appaltatore ritenesse di dover effettuare per
I'esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati
dalla direzione dei lavori o espressamente approvati da questa;

il tempo necessario per l'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove
assimilabili;

il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'appaltatore comunque
previsti dal presente Capitolato speciale;

le eventuali controversie tra I'appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati
dall’appaltatore né i ritardi o gli inadempimenti degli stessi soggetti;

le eventuali vertenze a carattere aziendale tra I'appaltatore e il proprio personale dipendente;

le sospensioni disposte dalla Stazione appaltante, dal Direttore dei lavori, dal Coordinatore per
la sicurezza in fase di esecuzione o dal R.U.P. per inosservanza delle misure di sicurezza dei
lavoratori nel cantiere o inosservanza degli obblighi retributivi, contributivi, previdenziali o
assistenziali nei confronti dei lavoratori impiegati nel cantiere;

le sospensioni disposte dal personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza
sociale in relazione alla presenza di personale non risultante dalle scritture o da altra
documentazione obbligatoria o in caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di
superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, ai sensi dell’articolo 14 del
Decreto n. 81 del 2008, fino alla relativa revoca.

2. Non costituiscono altresi motivo di differimento dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o
continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione i riardi o gli
inadempimenti di ditte, imprese, fornitori, tecnici o altri, titolari di rapporti contrattuali con la Stazione
appaltante, se Il'appaltatore non abbia tempestivamente denunciato per iscritto alla Stazione
appaltante medesima le cause imputabili a dette ditte, imprese o fornitori o tecnici.

3. Le cause di cui ai commi 1 e 2 non possono costituire motivo per la richiesta di proroghe di cui
all’articolo 15, di sospensione dei lavori di cui all’articolo 16, per la disapplicazione delle penali di cui
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all’articolo 18, né per I'eventuale risoluzione del Contratto ai sensi dell’articolo 21.

Art. 21. Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini

1.

L’eventuale ritardo imputabile all’appaltatore nel rispetto dei termini per l'ultimazione dei lavori
superiore a 30 (trenta) giorni naturali consecutivi produce la risoluzione del contratto, a discrezione
della Stazione appaltante e senza obbligo di ulteriore motivazione, ai sensi dell’articolo 136 del Codice
dei contratti.

La risoluzione del contratto trova applicazione dopo la formale messa in mora dell’appaltatore con
assegnazione di un termine per compiere i lavori e in contraddittorio con il medesimo appaltatore.

Nel caso di risoluzione del contratto la penale di cui all’articolo 18, comma 1, € computata sul periodo
determinato sommando il ritardo accumulato dall'appaltatore rispetto al programma esecutivo dei
lavori e il termine assegnato dal direttore dei lavori per compiere i lavori con la messa in mora di cui al
comma 2.

Sono dovuti dall’appaltatore i danni subiti dalla Stazione appaltante in seguito alla risoluzione del
contratto, comprese le eventuali maggiori spese connesse al completamento dei lavori affidato a terzi.
Per il risarcimento di tali danni la Stazione appaltante puo trattenere qualunque somma maturata a
credito dell’appaltatore in ragione dei lavori eseguiti nonché rivalersi sulla garanzia fideiussoria.

CAPO 4. CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI

Art. 22. Lavori a corpo

1.

La valutazione del lavoro a corpo € effettuata secondo le specificazioni date nell’enunciazione e nella
descrizione del lavoro a corpo, nonché secondo le risultanze degli elaborati grafici e di ogni altro
allegato progettuale; il corrispettivo per il lavoro a corpo resta fisso e invariabile senza che possa
essere invocata dalle parti contraenti alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantita di
detti lavori.

Nel corrispettivo per I'esecuzione dei lavori a corpo s’'intende sempre compresa ogni spesa occorrente
per dare I'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente Capitolato speciale e secondo i tipi
indicati e previsti negli atti progettuali. Pertanto nessun compenso puo essere richiesto per lavori,
forniture e prestazioni che, ancorché non esplicitamente specificati nella descrizione dei lavori a corpo,
siano rilevabili dagli elaborati grafici o viceversa. Lo stesso dicasi per lavori, forniture e prestazioni
tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla funzionalita, completezza e corretta realizzazione
dell'opera appaltata secondo le regola dell'arte.

La contabilizzazione dei lavori a corpo eseguiti e da liquidare verra effettuata secondo gli importi dei
singoli corpi d’opera di cui al Titolo Il punto f) del presente CSA dopo averne accertata la completa
esecuzione. Eventuali progressive quote percentuali che sono eseguite per i singoli corpi d’opera
possono essere desunte da valutazioni autonome del direttore dei lavori che pud controllare
I'attendibilita attraverso un riscontro nel computo metrico; in ogni caso tale computo metrico non ha
alcuna rilevanza contrattuale e i suoi dati non sono vincolanti. Il corrispettivo potra cosi essere
determinato applicando la percentuale della quota eseguita all'importo del singolo corpo d’opera.

. L’elenco dei prezzi unitari e il computo metrico hanno validita ai soli fini della determinazione del

prezzo a base d’asta in base al quale effettuare I'aggiudicazione, in quanto I'appaltatore era tenuto, in
sede di partecipazione alla gara, a verificare le voci e le quantita richieste per I'’esecuzione completa
dei lavori progettati, ai fini della formulazione della propria offerta e del conseguente corrispettivo,
anche ai sensi dell’articolo 118, comma 2, del D.P.R. n. 207 del 2010.

Gli oneri per la sicurezza, determinati nella tabella di cui all'articolo 2, comma 1, rigo 2, come
evidenziati nell’apposita colonna rubricata «oneri sicurezza» nella parte a corpo della tabella di cui
all’articolo 5, comma 1, sono valutati a corpo in base all'importo previsto separatamente dall'importo
dei lavori negli atti progettuali e sul bando di gara, secondo la percentuale stabilita nella predetta
tabella, intendendosi come eseguita e liquidabile la quota parte proporzionale a quanto eseguito. La
liquidazione di tali oneri & subordinata all’assenso del coordinatore per la sicurezza e la salute in fase
di esecuzione.

Non possono considerarsi utilmente eseguiti e, pertanto, non possono essere contabilizzati e annotati
nel Registro di contabilita, gli importi relativi alle voci disaggregate di cui all’articolo 184 del D.P.R. n.
207 del 2010, per I'accertamento della regolare esecuzione delle quali sono necessari certificazioni o
collaudi tecnici specifici da parte dei fornitori o degli installatori e tali documenti non siano stati
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consegnati al direttore dei lavori. Tuttavia, il direttore dei lavori, sotto la propria responsabilita, puo
contabilizzare e registrare tali voci, con un’adeguata riduzione dell’aliquota di incidenza, in base al
principio di proporzionalita e del grado di pregiudizio. La predetta riserva riguarda i seguenti
manufatti e impianti:

a) Impianti elettrici e affini;

b) Impianti di trasmissione dati in fibre ottiche;

¢) Impianti di trasmissione dati in rame;

d) Impianti di climatizzazione;

e) Certificazioni e omologazioni materiali e manufatti per compartimentazioni

antincendio;
f) Certificazioni dei materiali impiegati.

Art. 23. Eventuali lavori a misura

1.

Qualora in corso d’opera debbano essere introdotte variazioni ai lavori ai sensi degli articoli 38 o0 39, e
per tali variazioni ricorrano le condizioni di cui all’articolo 43, comma 9, del D.P.R. n. 207 del 2010,
per cui risulti eccessivamente oneroso individuarne in maniera certa e definita le quantita e pertanto
non sia possibile la loro definizione nel lavoro “a corpo”, esse possono essere preventivate a misura.
Le relative lavorazioni sono indicate nel provvedimento di approvazione della perizia con puntuale
motivazione di carattere tecnico e con l'indicazione dell'importo sommario del loro valore presunto e
della relativa incidenza sul valore complessivo del contratto.

Nei casi di cui al comma 1, qualora le variazioni non siano valutabili mediante i prezzi unitari rilevabili
dagli atti progettuali o di gara, si procede mediante la formazione dei nuovi prezzi ai sensi dell’articolo
39, fermo restando che le stesse variazioni possono essere predefinite, sotto il profilo economico, con
atto di sottomissione “a corpo”.

Non sono comunque riconosciuti nella valutazione ingrossamenti o aumenti dimensionali di alcun
genere non rispondenti ai disegni di progetto se non saranno stati preventivamente autorizzati dalla
Direzione lavori.

Nel corrispettivo per l'esecuzione degli eventuali lavori a misura s’intende sempre compresa ogni
spesa occorrente per dare I'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente Capitolato speciale
e secondo i tipi indicati e previsti negli atti della perizia di variante.

La contabilizzazione delle opere e delle forniture verra effettuata applicando alle quantita eseguite i
prezzi unitari netti desunti dall’elenco dei prezzi unitari di cui all’articolo 3, comma 2.

Gli eventuali oneri per la sicurezza che fossero individuati a misura in relazione alle variazioni di cui al
comma 1, sono valutati sulla base dei relativi prezzi di elenco, oppure formati ai sensi del comma 2,
con le relative quantita.

Art. 24. Eventuali lavori in economia

1.

2.

3.

La contabilizzazione degli eventuali lavori in economia introdotti in sede di variante é effettuata con le
modalita previste dall’articolo 179 del D.P.R. n. 207 del 2010, come segue:

a) per quanti riguarda i materiali applicando il ribasso contrattuale ai prezzi unitari determinati ai
sensi dell’articolo 40;

b) per quanto riguarda i trasporti, i noli e il costo del personale o della manodopera, secondo i
prezzi vigenti al momento della loro esecuzione, incrementati delle percentuali per spese
generali e utili (qualora non gia comprese nei prezzi vigenti) ed applicando il ribasso
contrattuale esclusivamente su queste due ultime componenti.

Gli eventuali oneri per la sicurezza individuati in economia sono valutati senza alcun ribasso, fermo
restando che alle componenti stimate o contabilizzate in termini di manodopera, noli e trasporti, si
applicano i prezzi vigenti al momento della loro esecuzione incrementati delle percentuali per spese
generali e utili nelle misure di cui al comma 3.

Ai fini di cui al comma 1, lettera b), le percentuali di incidenza delle spese generali e degli utili, sono
determinate nella misura prevista dalle analisi dei prezzi integranti il progetto a base di gara o, in
assenza di queste, nelle misure minime previste dall’articolo 32, comma 2, lettere b) e c), del D.P.R.
n. 207 del 2010.
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Art. 25. Valutazione dei manufatti e dei materiali a pie d’opera

1.

Non sono valutati i manufatti ed i materiali a pié d’opera, ancorché accettati dalla direzione dei lavori.

CAPO 5. DISCIPLINA ECONOMICA

Art. 26. Divieto di anticipazione

1.

Ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito con modificazioni
dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, e dell’articolo 140, comma 1, del Regolamento generale, non &
dovuta alcuna anticipazione.

Art. 27. Pagamenti in acconto

1.

Le rate di acconto sono dovute ogni qualvolta I'importo dei lavori eseguiti, contabilizzati ai sensi
degli articoli 22, 23, 24 e 25, al netto del ribasso d’asta, comprensivi della quota relativa degli oneri
per la sicurezza e al netto della ritenuta di cui al comma 2, e al netto dell'importo delle rate di acconto
precedenti, un importo non inferiore a 50.000,00 €.

. Ai sensi dell’articolo 4, comma 3, del Regolamento generale, a garanzia dell’osservanza delle norme in

materia di contribuzione previdenziale e assistenziale, sull'importo netto progressivo dei lavori e
operata una ritenuta dello 0,50%6 (zero virgola cinquanta per cento), da liquidarsi, nulla ostando,
in sede di conto finale.

Entro 45 (quarantacinque) giorni dal verificarsi delle condizioni di cui al comma 1:

a) il direttore dei lavori redige la contabilita ed emette lo stato di avanzamento dei lavori, ai sensi
dell’articolo 194 del Regolamento generale, che deve recare la dicitura: «lavori a tutto il
........................ » con l'indicazione della data di chiusura;

b) il R.U.P. emette il conseguente certificato di pagamento, ai sensi dell’articolo 195 del
Regolamento generale, che deve riportare esplicitamente il riferimento al relativo stato di
avanzamento dei lavori di cui alla lettera a), con I'indicazione della data di emissione.

La Stazione appaltante provvede al pagamento del predetto certificato entro i successivi 30 (trenta)
giorni, mediante emissione dell’apposito mandato e alla successiva erogazione a favore
dell’appaltatore, previa presentazione di regolare fattura fiscale, ai sensi dell’articolo 185 del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Ai sensi dell’articolo 141, comma 3, del Regolamento generale, qualora i lavori rimangano sospesi per
un periodo superiore a 45 (quarantacinque) giorni, per cause non dipendenti dall’appaltatore, si
provvede alla redazione dello stato di avanzamento e all’emissione del certificato di pagamento,
prescindendo dall'importo minimo di cui al comma 1.

In deroga alla previsione del comma 1, qualora i lavori eseguiti raggiungano un importo pari o
superiore al 90% (novanta per cento) dell'importo contrattuale, puo essere emesso uno stato di
avanzamento per un importo inferiore a quello minimo previsto allo stesso comma 1, ma non
superiore al 95% (novantacinque per cento) dell'importo contrattuale. Non puo essere emesso alcun
stato di avanzamento quando la differenza tra I'importo contrattuale e i certificati di pagamento gia
emessi sia inferiore al 5 % (cinque per cento) dell'importo contrattuale medesimo. L’'importo residuo
dei lavori & contabilizzato nel conto finale e liquidato ai sensi dell’articolo 28. Per importo contrattuale
si intende I'importo del contratto originario eventualmente adeguato in base all'importo degli atti di
sottomissione approvati.

Ai sensi dell’articolo 48-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, come introdotto dall’articolo 2,
comma 9, della legge 24 novembre 2006, n. 286, e dell’articolo 118, commi 3 e 6, del Codice dei
contratti, I'emissione di ogni certificato di pagamento & subordinata:

a) all’acquisizione del DURC dell’appaltatore, ai sensi dell’articolo 53, comma 2;

b) qualora l'appaltatore abbia stipulato contratti di subappalto, che siano state trasmesse le
fatture quietanziate del subappaltatore o del cottimista entro il termine di 20 (venti) giorni dal
pagamento precedente;

c) all’ottemperanza alle prescrizioni di cui all’articolo 66 in materia di tracciabilita dei pagamenti;;

d) all’accertamento, da parte della Stazione appaltante, che il beneficiario non sia inadempiente
all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o piu cartelle di pagamento per un
ammontare complessivo pari almeno alllimporto da corrispondere con le modalita di cui al D.M.
18 gennaio 2008, n. 40. In caso di inadempienza accertata, il pagamento € sospeso e la
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8.

circostanza € segnalata all'agente della riscossione competente per territorio, ai fini

dell'esercizio dell'attivita di riscossione delle somme iscritte a ruolo.
In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'appaltatore, dei
subappaltatori o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nel cantiere, il R.U.P. invita per
iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso I'appaltatore, a provvedere entro 15 (quindici) giorni.
Decorso infruttuosamente il suddetto termine senza che sia stata contestata formalmente e
motivatamente la fondatezza della richiesta, la Stazione appaltante provvede alla liquidazione del
certificato di pagamento di cui al comma 5, trattenendo una somma corrispondente ai crediti vantati
dal personale dipendente, ai fini di cui all’articolo 52, comma 2.

Art. 28. Pagamenti a saldo

1.

8.

Il conto finale dei lavori € redatto entro 45 (quarantacinque) giorni dalla data della loro ultimazione,
accertata con apposito verbale; e sottoscritto dal direttore di lavori e trasmesso al R.U.P.; col conto
finale & accertato e proposto I'importo della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui
liquidazione definitiva ed erogazione & subordinata all’emissione del certificato di cui al comma 3 e alle
condizioni di cui al comma 4.

Il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall’appaltatore, su richiesta del R.U.P., entro il
termine perentorio di 30 (trenta) giorni; se l'appaltatore non firma il conto finale nel termine indicato,
o se lo firma senza confermare le domande gia formulate nel registro di contabilita, il conto finale si ha
come da lui definitivamente accettato. Il R.U.P. formula in ogni caso una sua relazione al conto finale.
La rata di saldo, unitamente alle ritenute di cui all’articolo 27, comma 2, nulla ostando, € pagata entro
90 (novanta) giorni dopo l'avvenuta emissione del certificato di collaudo provvisorio o di regolare
esecuzione previa presentazione di regolare fattura fiscale, ai sensi dell’articolo 185 del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell’opera, ai sensi
dell’articolo 1666, secondo comma, del codice civile.

Il pagamento della rata di saldo € disposto solo a condizione che I'appaltatore presenti apposita
garanzia fideiussoria ai sensi dell'articolo 141, comma 9, del Codice dei contratti e dell’articolo 124,
comma 3, del Regolamento generale, emessa nei termini e alle condizioni che seguono:

a) un importo garantito almeno pari allimporto della rata di saldo, maggiorato dell’'l.V.A.
all'aliquota di legge, maggiorato altresi del tasso legale di interesse applicato al periodo di due
anni;

b) efficacia dalla data di erogazione della rata di saldo con estinzione due anni dopo I’emissione
del certificato di collaudo provvisorio o di regolare esecuzione;

c) prestata con atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un intermediario finanziario
autorizzato o con polizza fideiussoria rilasciata da impresa di assicurazione, conforme alla
scheda tecnica 1.4, allegata al decreto ministeriale 12 marzo 2004, n. 123, in osservanza delle
clausole di cui allo schema tipo 1.4 allegato al predetto decreto.

Salvo quanto disposto dall’articolo 1669 del codice civile, 'appaltatore risponde per la difformita ed i
vizi dell’'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla Stazione appaltante entro 24
(ventiquattro) mesi dall’'ultimazione dei lavori riconosciuta e accettata.

. L’appaltatore e il direttore dei lavori devono utilizzare la massima diligenza e professionalita, nonché

improntare il proprio comportamento a buona fede, al fine di evidenziare tempestivamente i vizi e i
difetti riscontabili nonché le misure da adottare per il loro rimedio.
Al pagamento della rata a saldo si applicano le condizioni di cui all’articolo 27, commi 7, 8 e 9.

Art. 29. Ritardi nel pagamento delle rate di acconto

1.

Non sono dovuti interessi per i primi 45 (quarantacinque) giorni intercorrenti tra il verificarsi delle
condizioni e delle circostanze per I’emissione del certificato di pagamento ai sensi dell’articolo 31 e la
sua effettiva emissione e messa a disposizione della Stazione appaltante per la liquidazione; trascorso
tale termine senza che sia emesso il certificato di pagamento, sono dovuti all’appaltatore gli interessi
legali per i primi 60 (sessanta) giorni di ritardo; trascorso infruttuosamente anche questo termine
spettano all’appaltatore gli interessi di mora nella misura stabilita con apposito decreto ministeriale di
cui all’articolo 133, comma 1, del Codice dei contratti.

Non sono dovuti interessi per i primi 30 (trenta) giorni intercorrenti tra I'emissione del certificato di
pagamento e il suo effettivo pagamento a favore dell’appaltatore; trascorso tale termine senza che la
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Stazione appaltante abbia provveduto al pagamento, sono dovuti all’appaltatore gli interessi legali per
i primi 60 (sessanta) giorni di ritardo; trascorso infruttuosamente anche questo termine spettano
all’appaltatore gli interessi di mora nella misura stabilita con apposito decreto ministeriale di cui
all’articolo 133, comma 1, del Codice dei contratti.

3. Il pagamento degli interessi avviene d’ufficio in occasione del pagamento, in acconto o a saldo,
immediatamente successivo, senza necessita di domande o riserve; il pagamento dei predetti interessi
prevale sul pagamento delle somme a titolo di esecuzione dei lavori.

4. E’ facolta dell’appaltatore, trascorsi i termini di cui ai commi precedenti, oppure nel caso in cui
I'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il
titolo di spesa, raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, di agire ai sensi dell'articolo 1460
del codice civile, rifiutando di adempiere alle proprie obbligazioni se la Stazione appaltante non
provveda contemporaneamente al pagamento integrale di quanto maturato; in alternativa, & facolta
dell’appaltatore, previa costituzione in mora della Stazione appaltante, promuovere il giudizio arbitrale
per la dichiarazione di risoluzione del contratto, trascorsi 60 (sessanta) giorni dalla data della predetta
costituzione in mora, in applicazione dell’articolo 133, comma 1, del Codice dei contratti.

5. Per ogni altra condizione trova applicazione I'articolo 144 del Regolamento generale.

Art. 30. Ritardi nel pagamento della rata di saldo

1. Per il pagamento della rata di saldo in ritardo rispetto al termine stabilito all'articolo 28, comma 3, per
causa imputabile alla Stazione appaltante, sulle somme dovute decorrono gli interessi legali.

2. Qualora il ritardo nelle emissioni dei certificati o nel pagamento delle somme dovute a saldo si
protragga per ulteriori 60 (sessanta) giorni, oltre al termine stabilito al comma 1, sulle stesse somme
sono dovuti gli interessi di mora.

Art. 31. Revisione prezzi e adeguamento del corrispettivo

1. Ai sensi dell’articolo 133, comma 2 del Codice dei contratti, € esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e
non trova applicazione I'articolo 1664, primo comma, del codice civile.

2. Ai sensi dell’articolo 133, commi 4, 5, 6 e 7, del Codice dei contratti, in deroga a quanto previsto dal
comma 1, qualora il prezzo di singoli materiali da costruzione, per effetto di circostanze eccezionali,
subisca variazioni in aumento o in diminuzione, superiori al 10% (dieci per cento) rispetto al prezzo
rilevato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nell'anno di presentazione dell'offerta con
apposito decreto, si fa luogo a compensazioni, in aumento o in diminuzione, per la meta della
percentuale eccedente il 10% (dieci per cento), alle seguenti condizioni:

a) le compensazioni in aumento sono ammesse con il limite di importo costituito da:

a.l) somme appositamente accantonate per imprevisti, nel quadro economico dell’intervento,
in misura non inferiore all'1% (uno per cento) dell'importo dei lavori, al netto di quanto
gia eventualmente impegnato contrattualmente per altri scopi o con altri soggetti;

a.2) eventuali altre somme a disposizione della stazione appaltante per lo stesso intervento
nei limiti della relativa autorizzazione di spesa;

a.3) somme derivanti dal ribasso d'asta, qualora non ne sia stata prevista una diversa
destinazione;

a.4) somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della stazione
appaltante nei limiti della residua spesa autorizzata e disponibile;

b) all'infuori di quanto previsto dalla lettera a), non possono essere assunti o utilizzati impegni di
spesa comportanti nuovi o maggiori oneri per la stazione appaltante;
c) la compensazione € determinata applicando la meta della percentuale di variazione che eccede

il 10% (dieci per cento) al prezzo dei singoli materiali da costruzione impiegati nelle lavorazioni

contabilizzate nell'anno solare precedente al decreto ministeriale, nelle quantita accertate dal

Direttore dei lavori;

d) le compensazioni sono liquidate senza necessita di iscrizione di riserve ma a semplice richiesta

di una delle parti, accreditando o addebitando il relativo importo, a seconda del caso, ogni volta

che siano maturate le condizioni di cui al presente comma, entro i successivi 60 (sessanta)

giorni, a cura della direzione lavori qualora non sia ancora stato emesso il certificato di regolare
esecuzione, a cura del R.U.P. in ogni altro caso.

3. Fermo restando quanto previsto al comma 2, qualora, per cause non imputabili all’appaltatore, la
durata dei lavori si protragga fino a superare i due anni dal loro inizio, al contratto si applica il prezzo
chiuso, consistente nel prezzo dei lavori al netto del ribasso d’asta, aumentato di una percentuale,
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determinata con decreto ministeriale, da applicarsi, nel caso in cui la differenza tra il tasso di
inflazione reale e il tasso di inflazione programmato nell’anno precedente sia superiore al 2% (due per
cento), alllimporto dei lavori ancora da eseguire per ognhi anno intero previsto per l'ultimazione dei
lavori stessi.

4. La compensazione dei prezzi di cui al comma 2 o I'applicazione dell’laumento sul prezzo chiuso di cui al
comma 3, deve essere richiesta dall’appaltatore, con apposita istanza, entro 60 (sessanta) giorni dalla
pubblicazione in Gazzetta dei relativi decreti ministeriali. Trascorso il predetto termine decade ogni
diritto alla compensazione dei prezzi di cui al comma 2 e all’applicazione del’aumento sul prezzo chiuso
di cui al comma 3.

Art. 32. Anticipazione del pagamento di taluni materiali

1. Non e prevista I'anticipazione del pagamento sui materiali o su parte di essi.

Art. 33. Cessione del contratto e cessione dei crediti

1. E’ vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario € nullo di diritto.

2. E’ ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell’articolo 117 del Codice dei
contratti e della legge 21 febbraio 1991, n. 52, a condizione che il cessionario sia un istituto bancario
0 un intermediario finanziario iscritto nell’apposito Albo presso la Banca d’ltalia e che il contratto di
cessione, in originale o in copia autenticata, sia trasmesso alla Stazione appaltante prima o

contestualmente al certificato di pagamento sottoscritto dal R.U.P.

CAPO 6. CAUZIONI E GARANZIE

Art. 34. Cauzione provvisoria

1. Ai sensi dell’articolo 75, commi 1 e 2, del Codice dei contratti € richiesta una cauzione provvisoria pari
al 2% (due per cento) dell'importo base, dei lavori da appaltare, indicato nel bando o nell’invito,
comprensivo degli oneri per la sicurezza, da prestare al momento della presentazione dell’offerta.

Art. 35. Cauzione definitiva

1. Ai sensi dell’articolo 113, comma 1, del Codice dei contratti, e dell’articolo 123 del D.P.R. n. 207 del
2010, e richiesta una garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva, pari al 10% (dieci per cento)
dell'importo contrattuale; qualora I'aggiudicazione sia fatta in favore di un'offerta inferiore alllimporto a
base d’asta in misura superiore al 10% (dieci per cento), la garanzia fideiussoria € aumentata di tanti
punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10% (dieci per cento); qualora il ribasso sia superiore
al 20% (venti per cento), I'aumento € di due punti percentuali per ogni punto di ribasso eccedente la
predetta misura percentuale.

2.lLa garanzia fideiussoria € prestata mediante atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un
intermediario finanziario autorizzato o polizza fideiussoria rilasciata da un’impresa di assicurazione, in
conformita alla scheda tecnica 1.2, allegata al D.M. n. 123 del 2004, in osservanza delle clausole di cui
allo schema tipo 1.2 allegato al predetto decreto, integrata dalla clausola esplicita di rinuncia
all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, in conformita all’articolo 113, commi 2
e 3, del Codice dei contratti. La garanzia € presentata in originale alla Stazione appaltante prima della
formale sottoscrizione del contratto, anche limitatamente alla scheda tecnica.

3.La garanzia & progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite
massimo del 75% (settantacinque per cento) dell'iniziale importo garantito; lo svincolo &€ automatico,
senza necessita di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna
all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori
o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti I'avvenuta esecuzione.

4. La garanzia, per il rimanente ammontare residuo del 25% (venticinque per cento), cessa di avere
effetto ed € svincolata automaticamente all’'emissione del certificato di regolare esecuzione; lo svincolo
e l'estinzione avvengono di diritto, senza necessita di ulteriori atti formali, richieste, autorizzazioni,
dichiarazioni liberatorie o restituzioni.

5.La Stazione appaltante puo avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per le
spese dei lavori da eseguirsi d'ufficio nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante
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I'appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale; I'incameramento della garanzia avviene con
atto unilaterale della Stazione appaltante senza necessita di dichiarazione giudiziale, fermo restando il
diritto dell’appaltatore di proporre azione innanzi I'autorita giudiziaria ordinaria.

. La garanzia fideiussoria € tempestivamente reintegrata nella misura legale di cui al combinato disposto

dei commi 1 e 3 qualora, in corso d’opera, sia stata incamerata, parzialmente o totalmente, dalla
Stazione appaltante; in caso di variazioni al contratto per effetto di successivi atti di sottomissione, la
medesima garanzia puo essere ridotta in caso di riduzione degli importi contrattuali, mentre non e
integrata in caso di aumento degli stessi importi fino alla concorrenza di un quinto dell'importo
originario.

7. Ai sensi dell’articolo 146, comma 1, del D.P.R. n. 207 del 2010, in caso di raggruppamento temporaneo

o di consorzio ordinario la garanzia € prestata dall'impresa mandataria in nome e per conto di tutti i
concorrenti raggruppati con responsabilita solidale ai sensi dell'articolo 37, comma 5, del Codice dei
contratti.

. Ai sensi dell’articolo 113, comma 4, del Codice dei contatti, la mancata costituzione della garanzia di

cui al comma 1 determina la decadenza dell'affidamento e I'acquisizione della cauzione provvisoria di
cui all'articolo 34 da parte della Stazione appaltante, che aggiudica I'appalto al concorrente che segue
nella graduatoria.

Art. 36. Riduzione delle garanzie

1.

Ai sensi degli articoli 40, comma 7, e 75, comma 7, del Codice dei contratti, I'importo della cauzione
provvisoria di cui all’articolo 34 e I'importo della garanzia fideiussoria di cui all’articolo 35 sono ridotti
al 50 per cento per i concorrenti ai quali sia stata rilasciata, da organismi accreditati ai sensi delle
norme europee della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualita conforme
alle norme europee della serie europea UNI CEI 1SO 9001:2008, di cui agli articoli 3, comma 1, lettera
mm) e 63, del Regolamento generale. La certificazione deve essere stata rilasciata per il settore EA28
e per le categorie di pertinenza.

. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario di tipo orizzontale le riduzioni di cui al

comma 1 sono accordate qualora il possesso del requisito di cui al comma 1 sia comprovato da tutte le
imprese in raggruppamento.

In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario di tipo verticale le riduzioni di cui al
comma 1 sono accordate esclusivamente per le quote di incidenza delle lavorazioni appartenenti alle
categorie assunte integralmente da imprese in raggruppamento in possesso del requisito di cui al
comma 1; tale beneficio non & frazionabile tra imprese che assumono lavorazioni appartenenti alla
medesima categoria.

Il possesso del requisito di cui al comma 1 € comprovato dall’annotazione in calce alla attestazione
SOA ai sensi dell’articolo 63, comma 3, del Regolamento generale.

In deroga a quanto previsto dal comma 4, il possesso del requisito di cui al comma 1 pud essere
comprovato dalla certificazione rilasciata dall’organismo accreditato qualora I'impresa, in relazione allo
specifico appalto, non sia tenuta al possesso dell’attestazione SOA in quanto assuntrice di lavori per i
quali, in ragione dell'importo, sia sufficiente la classifica Il.

In caso di avvalimento del sistema di qualita ai sensi dell’articolo 49 del Codice dei contratti, per
beneficiare della riduzione di cui al comma 1, il requisito deve essere espressamente oggetto del
contratto di avvalimento. L'impresa ausiliaria deve essere comunque in possesso del predetto requisito
in relazione all’obbligo di cui all’articolo 63, comma 3, del D.P.R. n. 207 del 2010.

Art. 37. Obblighi assicurativi a carico dell’impresa

1.

Ai sensi dell’articolo 129, comma 1, del Codice dei contratti, e dell’articolo 125, del Regolamento
generale, l'appaltatore & obbligato, contestualmente alla sottoscrizione del contratto e in ogni caso
almeno 10 (dieci) giorni prima della data prevista per la consegna dei lavori ai sensi dell’articolo 13, a
produrre una polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione appaltante da tutti i rischi di
esecuzione e che preveda anche una garanzia di responsabilita civile per danni causati a terzi
nell’esecuzione dei lavori. La polizza assicurativa & prestata da un’impresa di assicurazione autorizzata
alla copertura dei rischi ai quali si riferisce I'obbligo di assicurazione.

La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alle
ore 24 del giorno di emissione del certificato di collaudo provvisorio o di regolare esecuzione e
comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo
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certificato; in caso di emissione del certificato di collaudo provvisorio o di regolare esecuzione per parti
determinate dell’'opera, la garanzia cessa per quelle parti e resta efficace per le parti non ancora
collaudate; a tal fine I'utilizzo da parte della Stazione appaltante secondo la destinazione equivale, ai
soli effetti della copertura assicurativa, ad emissione del certificato di regolare esecuzione. Il premio &
stabilito in misura unica e indivisibile per le coperture di cui ai commi 3 e 4. Le garanzie assicurative
sono efficaci anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da
parte dell'esecutore fino ai successivi due mesi e devono essere prestate in conformita allo schema-
tipo 2.3 allegato al D.M. n. 123 del 2004.

3. La garanzia assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve coprire tutti i
danni subiti dalla Stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di
impianti e opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente
progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore; tale polizza deve essere stipulata nella forma
«Contractors All Risks» (C.A.R.) e deve:

a) prevedere una somma assicurata cosi distinta:
partita 1) per le opere oggetto del contratto: euro 500.000,00
partita 2) per le opere preesistente: euro 500.000,00

b) essere integrata in relazione alle somme assicurate in caso di approvazione di lavori aggiuntivi
affidati a qualsiasi titolo all’appaltatore.

4. La garanzia assicurativa di responsabilita civile per danni causati a terzi (R.C.T.) deve essere stipulata
per una somma assicurata (massimale/sinistro) non inferiore ad euro 1.000.000,00.

5. Qualora il contratto di assicurazione preveda importi o percentuali di scoperto o di franchigia, queste
condizioni:

a) in relazione all’assicurazione contro tutti i rischi di esecuzione di cui al comma 3, tali franchigie
0 scoperti non sono opponibili alla Stazione appaltante;

b) in relazione all’assicurazione di responsabilita civile di cui al comma 4, tali franchigie o scoperti
non sono opponibili alla Stazione appaltante.

6. Le garanzie di cui ai commi 3 e 4, prestate dall’appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i danni
causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Qualora I'appaltatore sia un raggruppamento
temporaneo o un consorzio ordinario, giusto il regime delle responsabilita solidale disciplinato
dall’articolo 37, comma 5, del Codice dei contratti, e dall’articolo 128, comma 1, del Regolamento
generale, la garanzia assicurativa € prestata dallimpresa mandataria in nome e per conto di tutti i
concorrenti raggruppati o consorziati. Ai sensi dell’articolo 128, comma 2, del Regolamento generale,
nel caso di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari di tipo verticale di cui all’articolo 37,
comma 6, del Codice dei contratti, le imprese mandanti assuntrici delle lavorazioni appartenenti alle
categorie scorporabili, possono presentare apposite garanzie assicurative “pro quota” in relazione ai
lavori da esse assunti.

7. Ai sensi dell’articolo 125, comma 3, secondo periodo, del D.P.R. n. 207 del 2010 le garanzie di cui al
comma 3, limitatamente alla lettera a), partita 1), e al comma 4, sono estese sono estese fino a 24
(ventiquattro) mesi dopo la data dell’emissione del certificato di regolare esecuzione; a tale scopo:

a) l'estensione deve risultare dalla polizza assicurativa in conformita alla scheda tecnica 2.3
allegata al D.M. n. 123 del 2004;

b) I'assicurazione copre i danni dovuti a causa risalente al periodo di esecuzione o dovuti a fatto
dell’'appaltatore nelle operazioni di manutenzione previste tra gli obblighi del contratto
d’appalto;

¢) restano ferme le condizioni di cui ai commi 5 e 6.

CAPO 7. DISPOSIZIONI PER L’ESECUZIONE

Art. 38. Variazione dei lavori

1. La Stazione appaltante si riserva la facolta di introdurre nelle opere oggetto dell’appalto quelle varianti
che a suo insindacabile giudizio ritenga opportune, senza che per questo I'impresa appaltatrice possa
pretendere compensi all’infuori del pagamento a conguaglio dei lavori eseguiti in pit 0 in meno con
I'osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti dagli articoli 43, comma 8, 161 e 162 del
Regolamento generale e dall'articolo 132 del Codice dei contratti.

2. Non sono riconosciute varianti al progetto esecutivo, prestazioni e forniture extra contrattuali di
qualsiasi genere, eseguite senza preventivo ordine scritto della direzione lavori, recante anche gli
estremi dell’approvazione da parte della Stazione appaltante, ove questa sia prescritta dalla legge o
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dal regolamento.

3. Qualunque reclamo o riserva che I'appaltatore si credesse in diritto di opporre, deve essere presentato
per iscritto alla direzione lavori prima dell’esecuzione dell’opera oggetto della contestazione. Non sono
prese in considerazione domande di maggiori compensi su quanto stabilito in contratto, per qualsiasi
natura o ragione, qualora non vi sia accordo preventivo scritto prima dell’inizio dell’opera oggetto di
tali richieste.

4. Non sono considerati varianti ai sensi del comma 1 gli interventi disposti dal direttore dei lavori per
risolvere aspetti di dettaglio, che siano contenuti entro un importo non superiore al 10 % (dieci per
cento) delle categorie di lavoro dell’appalto, come individuate nella tabella di cui all’articolo 5, e che
non comportino un aumento dell'importo del contratto stipulato.

5. Sono ammesse, nell’esclusivo interesse della Stazione appaltante, le varianti, in aumento o in
diminuzione, finalizzate al miglioramento dell'opera e alla sua funzionalita, sempre che non
comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obbiettive esigenze derivanti da circostanze
sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del contratto. L'importo in aumento relativo a
tali varianti non puo superare il 5% (cinque per cento) delllimporto originario del contratto e deve
trovare copertura nella somma stanziata per I'esecuzione dell’opera.

6. Salvo i casi di cui ai commi 4 e 5, é sottoscritto un atto di sottomissione quale appendice contrattuale,
che deve indicare le modalita di contrattazione e contabilizzazione delle lavorazioni in variante.

7. Non costituiscono variante, ai sensi dei commi precedenti, i maggiori costi dei lavori in economia
previsti dal contratto o introdotti in sede di variante, causati dalla differenza tra i costi di cui all’articolo
24, comma 1, lettera b), vigenti al momento dell’esecuzione dei predetti lavori in economica e i costi
previsti dal contratto o introdotti in sede di variante. Resta ferma la necessita del preventivo
accertamento della disponibilita delle risorse finanziarie necessarie da parte del RUP, su segnalazione
della direzione dei lavori, prima dell’avvio dei predetti lavori in economia e in ogni occasione della loro
variazione in aumento.

8. La variante deve comprendere, ove ritenuto necessario dal coordinatore per la sicurezza in fase di
esecuzione, I'adeguamento del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 43, con i relativi
costi non assoggettati a ribasso, e con i conseguenti adempimenti di cui all’articolo 44, nonché
I'adeguamento dei piani operativi di cui all’articolo 45.

Art. 39. Varianti per errori od omissioni progettuali

1. Qualora, per il manifestarsi di errori od omissioni imputabili alle carenze del progetto esecutivo, si
rendessero necessarie varianti che possono pregiudicare, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera
oppure la sua utilizzazione, e che sotto il profilo economico eccedano il quinto dell'importo originario del
contratto, la Stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto con indizione di una nuova gara alla
quale ¢ invitato I'appaltatore originario.

2. In tal caso la risoluzione del contratto comporta il pagamento dei lavori eseguiti, dei materiali utili e
del 10 per cento dei lavori non eseguiti, fino a quattro quinti dell'importo del contratto originario.

3. | titolari dell’incarico di progettazione sono responsabili dei danni subiti dalla Stazione appaltante; si
considerano errore od omissione di progettazione l'inadeguata valutazione dello stato di fatto, la mancata
od erronea identificazione della normativa tecnica vincolante per la progettazione, il mancato rispetto dei
requisiti funzionali ed economici prestabiliti e risultanti da prova scritta, la violazione delle norme di
diligenza nella predisposizione degli elaborati progettuali.

4. Trova applicazione la disciplina di cui all’articolo 54, commi 4, 5 e 6, in quanto compatibile.

Art. 40. Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi

1. Le eventuali variazioni sono valutate mediante I'applicazione dei prezzi di cui all’elenco prezzi
contrattuale come determinati ai sensi dell’articolo 3, comma 3.

2. Se tra i prezzi di cui all’elenco prezzi contrattuale di cui al comma 1 non sono previsti prezzi per i
lavori in variante, si procede alla formazione di nuovi prezzi, mediante apposito verbale di
concordamento, con i criteri di cui all’articolo 163 del D.P.R. n. 207 del 2010.
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Art. 41.

CAPO 8. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

Adempimenti preliminari in materia di sicurezza

1. Ai sensi dell’articolo 90, comma 9, e dell’allegato XVII al Decreto n. 81 del 2008, I'appaltatore deve
trasmettere alla Stazione appaltante, entro il termine prescritto da quest’ultima con apposita richiesta

o, in

assenza di questa, entro 30 giorni dall’aggiudicazione definitiva e comunque prima della

redazione del verbale di consegna dei lavori qualora questi siano iniziati nelle more della stipula del
contratto:

a)

b)

©)

d)
e)

2. Entro

una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle
denunce dei lavoratori effettuate all'lstituto nazionale della previdenza sociale (INPS),
all'lstituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili;

una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali
comparativamente piu rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti;

il certificato della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, in corso di
validita, con I'indicazione antimafia di cui agli articoli 6 e 9 del D.P.R. n. 252 del 1998, oppure,
in alternativa, ai fini dell’acquisizione d’ufficio, I'indicazione della propria esatta ragione sociale,
numeri di codice fiscale e di partita IVA, numero REA;

i dati necessari all’acquisizione d’ufficio del DURC, ai sensi dell’articolo 53, comma 2;

il documento di valutazione dei rischi di cui al combinato disposto degli articoli 17, comma 1,
lettera a), e 28, commi 1, 1-bis, 2 e 3, del Decreto n. 81 del 2008. Ai sensi dell’articolo 29,
comma 5, secondo periodo, del Decreto n. 81 del 2008, se l'impresa occupa fino a 10
lavoratori, la valutazione dei rischi, fino alla scadenza del diciottesimo mese successivo alla
data di entrata in vigore del decreto interministeriale di cui all'articolo 6, comma 8, lettera f),
del predetto Decreto n. 81 del 2008 e, comunque, non oltre il 30 giugno 2012, la valutazione
dei rischi puo essere autocertificata;

una dichiarazione di non essere destinatario di provvedimenti di sospensione o di interdizione di
cui all’articolo 14 del Decreto n. 81 del 2008.

gli stessi termini di cui al comma 1, l'appaltatore deve trasmettere al coordinatore per

I'esecuzione il nominativo e i recapiti:

a)

b)
c)

d)

del proprio Responsabile del servizio prevenzione e protezione di cui all’articolo 31 del Decreto
n. 81 del 2008.

del proprio Medico competente di cui all’articolo 38 del Decreto n. 81 del 2008;

I'accettazione del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 43, con le eventuali
richieste di adeguamento di cui all’articolo 44;

il piano operativo di sicurezza di cui all’articolo 45.

3. Gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2 devono essere assolti:

a)

b)

©)

d)

e)

dall’appaltatore, comunque organizzato anche nelle forme di cui alle lettere b), c), d) ed e),
nonché, tramite questi, dai subappaltatori;

dal consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure dal consorzio stabile, di cui agli
articoli 34, comma 1, lettere b) e c), qualora il consorzio intenda eseguire i lavori direttamente
con la propria organizzazione consortile;

dalla consorziata del consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure del consorzio
stabile, che il consorzio ha indicato per I'esecuzione dei lavori ai sensi degli articoli 37, comma
7, e 36, del Codice dei contratti, qualora il consorzio sia privo di personale deputato alla
esecuzione dei lavori; qualora siano state individuate piu imprese consorziate esecutrici dei
lavori gli adempimenti devono essere assolti da tutte le imprese consorziate indicate, per
quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite di una di esse appositamente individuata
in sede di gara o comunque preventivamente comunicata alla Stazione appaltante, sempre che
questa abbia espressamente accettato tale individuazione;

da tutte le imprese raggruppate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite
dell'impresa mandataria, se I'appaltatore € un raggruppamento temporaneo di cui all’articolo
34, comma 1, lettera d), del Codice dei contratti; I'impresa affidataria, ai fini dell’articolo 89,
comma 1, lettera i), del decreto 81 e individuata nella mandataria, come risultante dell’atto di
mandato;

da tutte le imprese consorziate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite
dell'impresa individuata con l'atto costitutivo o lo statuto del consorzio, se I'appaltatore € un
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4.

consorzio ordinario di cui all’articolo 34, commi 1, lettera e), del Codice dei contratti; I'impresa

affidataria, ai fini dell’articolo 89, comma 1, lettera i), del decreto 81 € individuata con il

predetto atto costitutivo o statuto del consorzio;

f) dai lavoratori autonomi che prestano la loro opera in cantiere.

L’appaltatore deve assolvere gli adempimenti di cui all’articolo 41, commi 1 e 2, anche nel corso dei
lavori ogni qualvolta nel cantiere operi legittimamente un’impresa esecutrice 0 un lavoratore
autonomo non previsti inizialmente.
Fermo restando quanto previsto all’articolo 46, comma 3, I'impresa affidataria comunica alla Stazione
appaltante gli opportuni atti di delega di cui all’articolo 16 del decreto legislativo n. 81 del 2008.
L’appaltatore deve assolvere gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2, anche nel corso dei lavori ogni
qualvolta nel cantiere operi legittimamente un’impresa esecutrice o un lavoratore autonomo non
previsti inizialmente.

Art. 42. Norme di sicurezza generali e sicurezza nel cantiere

1.

Anche ai sensi, ma non solo, dell’articolo 97, comma 1, del Decreto n. 81 del 2008, I'appaltatore &
obbligato:

a) ad osservare le misure generali di tutela di cui agli articoli 15, 17, 18 e 19 del Decreto n. 81 del
2008 e all'allegato XIII allo stesso decreto nonché le altre disposizioni del medesimo decreto
applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere;

b) a rispettare e curare il pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli
infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene,
nell’osservanza delle disposizioni degli articolo da 108 a 155 del Decreto n. 81 del 2008 e degli
allegati XVII, XVIII, XIX, XX, XXII, XXIV, XXV, XXVI, XXV, XXVIIH, XXIX, XXX, XXXI, XXXII,
XXXHIT, XXXV, XXXV e XLI, allo stesso decreto;

¢) a verificare costantemente la presenza di tutte le condizioni di sicurezza dei lavori affidati;

d) ad osservare le disposizioni del vigente Regolamento Locale di Igiene, per quanto attiene la
gestione del cantiere, in quanto non in contrasto con le disposizioni di cui al comma 1.

L’appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi
piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.

L’appaltatore garantisce che le lavorazioni, comprese quelle affidate ai subappaltatori, siano eseguite
secondo il criterio «incident and injury free».

L'appaltatore non puo iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell’applicazione di quanto
stabilito all’articolo 41, commi 1, 2 0 5, oppure agli articoli 43, 44, 45 o 46.

Art. 43. Piano di sicurezza e di coordinamento

1.

L'appaltatore e obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o0 eccezioni il piano di
sicurezza e di coordinamento predisposto dal coordinatore per la sicurezza e messo a disposizione da
parte della Stazione appaltante, ai sensi dell’articolo 131, comma 2, lettera a), del Codice dei contratti
e all’articolo 100 del Decreto n. 81 del 2008, in conformita all’allegato XV, punti 1 e 2, al citato
Decreto n. 81 del 2008, corredato dal computo metrico estimativo dei costi per la sicurezza di cui al
punto 4 dello stesso allegato, determinati all’articolo 2, comma 1, lettera b), del presente Capitolato
speciale.

L’'obbligo di cui al comma 1 €& esteso altresi alle eventuali modifiche e integrazioni approvate o
accettate dal coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione ai sensi dell’articolo 44.

Art. 44. Modifiche e integrazioni al piano di sicurezza e di coordinamento

1.

L’appaltatore puo presentare al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione una o piu proposte
motivate di modificazione o di integrazione al piano di sicurezza e di coordinamento, nei seguenti casi:
a) per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie oppure quando ritenga di poter meglio
garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla
consultazione obbligatoria e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori
o a rilievi da parte degli organi di vigilanza;
b) per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei
lavoratori eventualmente disattese nel piano di sicurezza, anche in seguito a rilievi o prescrizioni
degli organi di vigilanza.
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. L'appaltatore ha il diritto che il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione si pronunci

tempestivamente, con atto motivato da annotare sulla documentazione di cantiere, sull’accoglimento o
il rigetto delle proposte presentate; le decisioni del coordinatore sono vincolanti per I'appaltatore.
Qualora entro il termine di tre giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte dell’appaltatore,
prorogabile una sola volta di altri tre giorni lavorativi, il coordinatore per la sicurezza non si pronunci:
a) nei casi di cui al comma 1, lettera a), le proposte si intendono accolte;
b) nei casi di cui al comma 1, lettera b), le proposte si intendono rigettate.
Nei casi di cui al comma 1, lettera a), I’eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni non
puo in alcun modo giustificare variazioni o adeguamenti dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun
genere del corrispettivo.
Nei casi di cui al comma 1, lettera b), qualora I'eventuale accoglimento delle modificazioni e
integrazioni comporti maggiori oneri a carico dell'impresa, e tale circostanza sia debitamente provata
e documentata, trova applicazione la disciplina delle varianti.

Art. 45. Piano operativo di sicurezza

1.

L'appaltatore, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio dei lavori, deve
predisporre e consegnare al direttore dei lavori 0, se hominato, al coordinatore per la sicurezza nella
fase di esecuzione, un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e
relative responsabilita nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori. Il piano operativo di
sicurezza, redatto ai sensi dell’articolo 131, comma 2, lettera c), del Codice dei contratti, dell’articolo
89, comma 1, lettera h), del Decreto n. 81 del 2008 e del punto 3.2 dell’allegato XV al predetto
decreto, comprende il documento di valutazione dei rischi di cui agli articoli 28 e 29 del citato Decreto
n. 81 del 2008, con riferimento allo specifico cantiere e deve essere aggiornato ad ogni mutamento
delle lavorazioni rispetto alle previsioni.

Ai sensi dell’articolo 131 del Codice dei contratti I'appaltatore € tenuto ad acquisire i piani operativi di
sicurezza redatti dalle imprese subappaltatrici di cui all’articolo 47, comma 4, lettera d), sub. 2), del
presente Capitolato speciale, nonché a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel
cantiere, al fine di rendere gli specifici piani operativi di sicurezza compatibili tra loro e coerenti con il
piano presentato dall’appaltatore. In ogni caso trova applicazione quanto previsto dall’articolo 41,
comma 4.

Il piano operativo di sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di
coordinamento di cui all'articolo 43.

. Ai sensi dell’articolo 96, comma 1-bis, del Decreto n. 81 del 2008, il piano operativo di sicurezza non &

necessario per gli operatori che si limitano a fornire materiali o attrezzature; restano fermi per i
predetti operatori gli obblighi di cui all’articolo 26 del citato Decreto n. 81 del 2008.

Art. 46. Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza

1.

5.

L'appaltatore € obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del Decreto n.
81 del 2008, con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti agli articoli da 88 a
104 e agli allegati da XVI a XXV dello stesso decreto.

. | piani di sicurezza devono essere redatti in conformita all’allegato XV al Decreto n. 81 del 2008,

nonché alla migliore letteratura tecnica in materia.

L'impresa esecutrice € obbligata a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei lavori e quindi
periodicamente, a richiesta della Stazione appaltante o del coordinatore, l'iscrizione alla camera di
commercio, industria, artigianato e agricoltura, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai
lavoratori dipendenti e la dichiarazione circa I'assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali.
L'appaltatore & tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di
rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il
piano presentato dall’appaltatore. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio di imprese
detto obbligo incombe all'impresa mandataria. |l direttore tecnico di cantiere € responsabile del
rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell’esecuzione dei lavori.

Il piano di sicurezza e di coordinamento ed il piano operativo di sicurezza formano parte integrante del
contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell’appaltatore, comunque
accertate, previa formale costituzione in mora dell’interessato, costituiscono causa di risoluzione del
contratto.

Ai sensi dell’articolo 118, comma 4, terzo periodo, del Codice dei contratti, I'appaltatore € solidalmente
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responsabile con i subappaltatori per gli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di
sicurezza.

CAPO 9. DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

Art. 47. Subappalto

1. Le lavorazioni appartenenti alla categoria prevalente di cui all’articolo 4, comma 1, sono subappaltabili
nella misura massima del 30% (trenta per cento), in termini economici, dell'importo dei lavori della
stessa categoria prevalente. Tutte le lavorazioni diverse dalla categoria prevalente, a qualsiasi
categoria appartengano, sono scorporabili o subappaltabili a scelta dell’appaltatore, ferme restando le
prescrizioni di cui all’articolo 4 e l'osservanza dell’articolo 118 del Codice dei contratti nonché
dell’articolo 170 del D.P.R. n. 207 del 2010, con i limiti, i divieti e le prescrizioni che seguono:

a) i lavori costituenti strutture, impianti e opere speciali, elencati all’articolo 72, comma 4, del
D.P.R. n. 554 del 1999, di importo superiore al 15% (quindici per cento) dell'importo totale,
possono essere subappaltati o sub-affidati in cottimo nella misura massima del 30% (trenta per
cento), in termini economici, dell'importo di ciascuna categoria; il subappalto, nel predetto
limite, deve essere richiesto e autorizzato unitariamente con divieto di frazionamento in piu
subcontratti o sub-affidamenti per i lavori della stessa categoria; tali lavori sono individuati
all’articolo 4, comma 3, lettera a);

b) i lavori appartenenti alla categoria generale indicata a «qualificazione obbligatoria» nell’allegato
«A» al D.P.R. n. 34 del 2000, nonché di importo inferiore al 10% (dieci per cento) dell'importo
totale dei lavori oppure a euro 150.000 diversa da quelle di cui alla precedente lettera a) e
ricompresi nell'importo per la categoria prevalente, possono essere subappaltati per intero; gli
stessi lavori devono essere obbligatoriamente subappaltati qualora I'appaltatore non abbia i
requisiti per la loro esecuzione; tali lavori sono individuati all’articolo 4, comma 3, lettera b);
I'importo subappaltato concorre alla determinazione della quota subappaltabile della categoria
prevalente di cui al presente comma 1;

¢) i lavori appartenenti a qualunque categoria eccetto quella dei precedenti punti a) e b) , di
importo inferiore al 10% (dieci per cento) dellimporto totale dei lavori e inferiore a euro
150.000, non indicati negli atti di gara come scorporabili, possono essere realizzati
dall’appaltatore anche se non in possesso dei requisiti di qualificazione per la relativa categoria;
possono altresi essere subappaltati per intero; l'importo subappaltato concorre alla
determinazione della quota subappaltabile della categoria prevalente di cui al presente comma
1; tali lavori sono individuati all’articolo 4, comma 2 e le imprese subappaltatrici devono essere
in possesso dei requisiti di cui al predetto articolo 4, comma 2.

2. L’affidamento in subappalto o in cottimo € consentito, previa autorizzazione della Stazione appaltante,
alle seguenti condizioni:

a) che l'appaltatore abbia indicato all’atto dell’offerta i lavori o le parti di opere che intende
subappaltare o concedere in cottimo; I'omissione delle indicazioni sta a significare che il ricorso
al subappalto o al cottimo € vietato e non pu0 essere autorizzato;

b) che I'appaltatore provveda al deposito, presso la Stazione appaltante:

1) di copia autentica del contratto di subappalto presso la Stazione appaltante almeno 20
giorni prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle relative lavorazioni
subappaltate; dal contratto di subappalto devono risultare, pena rigetto dell’istanza o
revoca dell’autorizzazione eventualmente rilasciata:

- se al subappaltatore sono affidati parte degli apprestamenti, degli impianti o delle altre
attivita previste dal Piano di sicurezza e coordinamento di cui al punto 4 dell’allegato XV
al Decreto n. 81 del 2008;

- Tlinserimento delle clausole di cui al successivo articolo 66, per quanto di pertinenza, ai
sensi dell’articolo 3, commi 1 e 9, della legge n. 136 del 2010, pena la nullita assoluta
del contratto di subappalto;

2) di una dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di
collegamento, a norma dell’articolo 2359 del codice civile, con I'impresa alla quale & affidato
il subappalto o il cottimo; in caso di raggruppamento temporaneo, societa di imprese o
consorzio, analoga dichiarazione deve essere fatta da ciascuna delle imprese partecipanti al
raggruppamento, societa o consorzio;

¢) che l'appaltatore, unitamente al deposito del contratto di subappalto presso la Stazione
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3.

appaltante, ai sensi della lettera b), trasmetta alla Stazione appaltante:

1) la documentazione attestante che il subappaltatore € in possesso dei requisiti prescritti
dalla normativa vigente per la partecipazione alle gare di lavori pubblici, in relazione alla
categoria e all'importo dei lavori ¥ da realizzare in subappalto o in cottimo;

2) una o piu dichiarazioni del subappaltatore, rilasciate ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R.
n. 445 del 2000, attestante il possesso dei requisiti di ordine generale e assenza della cause
di esclusione di cui all’articolo 38 del Codice dei contratti;

3) i dati necessari all’acquisizione d’ufficio del DURC del subappaltatore, ai sensi dell’articolo
53, comma 2;

d) che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall’articolo 10
della legge n. 575 del 1965, e successive modificazioni e integrazioni; resta fermo che, ai sensi
dell’articolo 12, comma 4, dello stesso D.P.R. n. 252 del 1998, il subappalto & vietato, a
prescindere dall'importo dei relativi lavori, qualora per I'impresa subappaltatrice sia accertata
una delle situazioni indicate dall'articolo 10, comma 7, del citato D.P.R.

Il subappalto e I'affidamento in cottimo devono essere autorizzati preventivamente dalla Stazione
appaltante in seguito a richiesta scritta dell'appaltatore; I'autorizzazione ¢ rilasciata entro 30 giorni dal
ricevimento della richiesta; tale termine puo essere prorogato una sola volta per non piu di 30 giorni,
ove ricorrano giustificati motivi; trascorso il medesimo termine, eventualmente prorogato, senza che
la Stazione appaltante abbia provveduto, I'autorizzazione si intende concessa a tutti gli effetti qualora
siano verificate tutte le condizioni di legge per I'affidamento del subappalto. Per i subappalti o cottimi
di importo inferiore al 2% dell'importo contrattuale o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per
il rilascio dell’autorizzazione da parte della Stazione appaltante sono ridotti della meta.

4. L’affidamento di lavori in subappalto o in cottimo comporta i seguenti obblighi:

5.

a) ai sensi dell’articolo 118, comma 4, del Codice dei contratti, 'appaltatore deve praticare, per i
lavori e le opere affidate in subappalto, i prezzi risultanti dall’aggiudicazione ribassati in misura
non superiore al 20% (venti per cento);

b) se al subappaltatore sono affidati, in tutto o in parte, gli apprestamenti, gli impianti o le altre
attivita previste dal Piano di sicurezza e coordinamento di cui al punto 4 dell’allegato XV al
Decreto n. 81 del 2008 connessi ai lavori in subappalto, i relativi oneri per la sicurezza sono
pattuiti al prezzo originario previsto dal progetto, senza alcun ribasso; la Stazione appaltante,
per il tramite del direttore dei lavori e sentito il coordinatore della sicurezza in fase di
esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione;

¢) nei cartelli esposti all’esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le
imprese subappaltatrici, completi dell’indicazione della categoria dei lavori subappaltati e
dell'importo dei medesimi;

d) le imprese subappaltatrici devono osservare integralmente il trattamento economico e
normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la
zona nella quale si svolgono i lavori e sono responsabili, in solido con I'appaltatore,

dell’'osservanza delle norme anzidette nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese
nell’lambito del subappalto;
e) le imprese subappaltatrici, per tramite dell’appaltatore, devono trasmettere alla Stazione
appaltante, prima dell’inizio dei lavori in subappalto:
1) la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile,
assicurativi ed antinfortunistici;
2) copia del proprio piano operativo di sicurezza di cui all’articolo 131, comma 2, lettera c), del
Codice dei contratti in coerenza con i piani di cui agli articoli 43 e 45 del presente Capitolato
speciale;
Le presenti disposizioni si applicano anche ai raggruppamenti temporanei di imprese e alle societa
anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente i lavori
scorporabili.
I lavori affidati in subappalto non possono essere oggetto di ulteriore subappalto pertanto il
subappaltatore non puo subappaltare a sua volta i lavori.
Qualora I'appaltatore intenda avvalersi della fattispecie disciplinata dall’articolo 30 del decreto
legislativo n. 276 del 2003 (distacco di manodopera) dovra trasmettere, almeno 20 giorni prima della
data di effettivo utilizzo della manodopera distaccata, apposita comunicazione con la quale dichiara:
a) di avere in essere con la societa distaccante un contratto di distacco (da allegare in copia);
b) di volersi avvalere dell’istituto del distacco per I'appalto in oggetto indicando i nominativi dei
soggetti distaccati;
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8.

c) che le condizioni per le quali & stato stipulato il contratto di distacco sono tuttora vigenti e che
non si ricade nella fattispecie di mera somministrazione di lavoro.

La comunicazione deve indicare anche le motivazioni che giustificano I'interesse della societa
distaccante a ricorrere al distacco di manodopera se questa non risulta in modo evidente dal contratto
tra le parti di cui sopra. Alla comunicazione deve essere allegata la documentazione necessaria a
comprovare in Capo al soggetto distaccante il possesso dei requisiti generali di cui all’articolo 38 del
Codice dei contratti. La Stazione appaltante, entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione e
della documentazione allegata, puo negare I'autorizzazione al distacco qualora in sede di verifica non
sussistano i requisiti di cui sopra.

Art. 48. Responsabilita in materia di subappalto

1.

L'appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione appaltante per I'esecuzione
delle opere oggetto di subappalto, sollevando la Stazione appaltante medesima da ogni pretesa dei
subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all’esecuzione di
lavori subappaltati.

Il direttore dei lavori e il R.U.P., nonché il coordinatore per I'esecuzione in materia di sicurezza di cui
all’articolo 92 del Decreto n. 81 del 2008, provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza,
il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilita e di esecuzione dei contratti di subappalto.

Il subappalto non autorizzato comporta inadempimento contrattualmente grave ed essenziale anche ai
sensi dell’articolo 1456 del codice civile con la conseguente possibilita, per la Stazione appaltante, di
risolvere il contratto in danno dell’appaltatore, ferme restando le sanzioni penali previste dall’articolo
21 della legge 13 settembre 1982, n. 646, come modificato dal decreto-legge 29 aprile 1995, n. 139,
convertito dalla legge 28 giugno 1995, n. 246 (ammenda fino a un terzo dellimporto dell’appalto,
arresto da sei mesi ad un anno).

Fermo restando quanto previsto all’articolo 47, comma 6, del presente Capitolato speciale, ai sensi
dell’articolo 118, comma 11, del Codice dei contratti € considerato subappalto qualsiasi contratto
avente ad oggetto attivita ovunque espletate che richiedano I'impiego di manodopera, quali le
forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento
dell'importo dei lavori affidati o di importo superiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo
della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto di
subappalto. | sub-affidamenti che non costituiscono subappalto, devono essere comunicati al R.U.P. e
al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione almeno il giorno feriale antecedente all’ingresso
in cantiere dei soggetti sub-affidatari, con la denominazione di questi ultimi.

Ai sensi dell’articolo 118, comma 11, del Codice dei contratti e ai fini dell’articolo 47 del presente
Capitolato speciale non & considerato subappalto I'affidamento di attivita specifiche di servizi a
lavoratori autonomi, purché tali attivita non costituiscano lavori.

Ai subappaltatori, ai sub affidatari, nonché ai soggetti titolari delle prestazioni che non sono
considerate subappalto ai sensi dei commi 4 e 5, si applica I'articolo 52, commi 5 e 6, in materia di
tessera di riconoscimento.

Nel caso il DURC relativo al subappaltatore sia negativo per due volte consecutive, la Stazione
appaltante contesta gli addebiti al subappaltatore assegnando un termine non inferiore a 15 (quindici)
giorni per la presentazione delle controdeduzioni; in caso di assenza o inidoneita di queste la Stazione
appaltante pronuncia la decadenza dell’autorizzazione al subappalto.

Art. 49. Pagamento dei subappaltatori

1.

La Stazione appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti e
I'appaltatore € obbligato a trasmettere alla stessa Stazione appaltante, entro 20 (venti) giorni dalla
data di ciascun pagamento effettuato a proprio favore, copia delle fatture quietanzate relative ai
pagamenti da esso corrisposti ai medesimi subappaltatori o cottimisti, con l'indicazione delle eventuali
ritenute di garanzia effettuate. Ai sensi dell’articolo 37, comma 11, secondo periodo, del Codice dei
contratti, limitatamente al subappalto o sub-affidamento in cottimo di strutture, impianti e opere
speciali elencate all’articolo 72, comma 4, del D.P.R. n. 554 del 1999, diversi dalla categoria
prevalente, di importo superiore al 15% del totale dei lavori, come previsto dall’articolo 4, comma 3,
lettera a), e dall’articolo 47, comma 1, lettera a), la Stazione appaltante provvede a corrispondere
direttamente ai subappaltatori e ai cottimisti I'importo dei lavori eseguiti dagli stessi; I'appaltatore &
obbligato a trasmettere alla Stazione appaltante, tempestivamente e comunque entro 20 (venti) giorni
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dall’emissione di ciascun stato di avanzamento lavori, una comunicazione che indichi la parte dei lavori
eseguiti dai subappaltatori o dai cottimisti, specificando i relativi importi e la proposta motivata di
pagamento.

. Ai sensi dell’articolo 118, comma 6, del decreto legislativo n. 163 del 2006, i pagamenti al

subappaltatore, comunque effettuati, oppure all’appaltatore qualora questi abbia subappaltato parte
dei lavori, sono subordinati:
a) all’'acquisizione del DURC del subappaltatore, ai sensi dell’articolo 53, comma 2;
b) all’ottemperanza alle prescrizioni di cui all’articolo 66 in materia di tracciabilita dei pagamenti;
¢) alle limitazioni di cui agli articoli 52, comma 2 e 53, comma 3.
Qualora I'appaltatore non provveda nei termini agli adempimenti di cui ai commi 1 e 2, la Stazione
appaltante puo imporgli di adempiere alla trasmissione entro 10 (dieci) giorni, con diffida scritta e, in
caso di ulteriore inadempimento, sospendere I'erogazione delle rate di acconto o di saldo fino a che
I'appaltatore non provveda.
La documentazione contabile di cui al comma 1 deve dare atto separatamente degli eventuali oneri
per la sicurezza da liquidare al subappaltatore ai sensi dell’articolo 47, comma 4, lettera b).
Ai sensi dell’articolo 17, ultimo comma, del D.P.R. n. 633 del 1972, aggiunto dall’articolo 35, comma
5, della legge 4 agosto 2006, n. 248, gli adempimenti in materia di 1.V.A. relativi alle fatture
quietanziate di cui al comma 1, devono essere assolti dall’appaltatore principale.

CAPO 10. CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO

Art. 50. Accordo bonario

1.

7.

Ai sensi dell’articolo 240, commi 1 e 2, del Codice dei contratti, qualora, a seguito dell’iscrizione di
riserve sui documenti contabili, I'importo economico dei lavori comporti variazioni rispetto all'importo
contrattuale in misura superiore al 10% (dieci per cento) di quest'ultimo, il R.U.P. deve valutare
immediatamente I'ammissibilita di massima delle riserve, la loro non manifesta infondatezza e la non
imputabilita a maggiori lavori per i quali sia necessaria una variante in corso d’opera ai sensi
dell’articolo 132 del Codice dei contratti, il tutto anche ai fini dell’effettivo raggiungimento della
predetta misura percentuale.

Il R.U.P. puo nominare una commissione, ai sensi dell’articolo 240, commi 7, 8, 9, 9-bis, 10, 11, 12,
14 e 15, del Codice dei contratti, e immediatamente acquisisce o fa acquisire alla commissione, ove
costituita, la relazione riservata del direttore dei lavori e, ove nominato, del collaudatore, e, qualora
non ritenga palesemente inammissibili e non manifestamente infondate le riserve, formula una
proposta motivata di accordo bonario.

La proposta motivata di accordo bonario € formulata e trasmessa contemporaneamente all’appaltatore
e alla Stazione appaltante entro 90 (novanta) giorni dall’apposizione dell’'ultima delle riserve.
L'appaltatore e la Stazione appaltante devono pronunciarsi entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento
della proposta; la pronuncia della Stazione appaltante deve avvenire con provvedimento motivato; la
mancata pronuncia nel termine previsto costituisce rigetto della proposta.

La procedura puo essere reiterata nel corso dei lavori una sola volta. La medesima procedura si
applica, a prescindere dall'importo, per le riserve non risolte al momento dell’emissione del certificato
di collaudo provvisorio o di regolare esecuzione.

Sulle somme riconosciute in sede amministrativa o contenziosa, gli interessi al tasso legale cominciano
a decorrere 60 giorni dopo la data di sottoscrizione dell’accordo bonario, successivamente approvato
dalla Stazione appaltante, oppure dall’emissione del provvedimento esecutivo con il quale sono state
risolte le controversie.

Ai sensi dell’articolo 239 del Codice dei contratti, anche al di fuori dei casi in cui € previsto il ricorso
all’accordo bonario ai sensi dei commi precedenti, le controversie relative a diritti soggettivi derivanti
dall'esecuzione del contratto possono sempre essere risolte mediante atto di transazione, in forma
scritta, nel rispetto del codice civile; qualora I'importo differenziale della transazione ecceda la somma
di 100.000 euro, € necessario il parere dell'avvocatura che difende la Stazione appaltante o, in
mancanza, del funzionario piu elevato in grado, competente per il contenzioso. Il dirigente
competente, sentito il R.U.P., esamina la proposta di transazione formulata dal soggetto
aggiudicatario, ovvero puo formulare una proposta di transazione al soggetto aggiudicatario, previa
audizione del medesimo.

La procedura di cui al comma 6 pud essere esperita anche per le controversie circa l'interpretazione
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8.

9.

del contratto o degli atti che ne fanno parte o da questo richiamati, anche quando tali interpretazioni
non diano luogo direttamente a diverse valutazioni economiche.

Nelle more della risoluzione delle controversie I'appaltatore non pud comunque rallentare o
sospendere i lavori, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Stazione appaltante.

Resta fermo quanto previsto dall’articolo 240-bis del Codice dei contratti.

Art. 51. Definizione delle controversie

1.

Ove non si proceda all’accordo bonario ai sensi dell’articolo 50 e I'appaltatore confermi le riserve, la
definizione di tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto € attribuita al procedimento
arbitratale ai sensi dell’articolo 241 del Codice dei contratti, in quanto applicabile.

. L’appaltatore puo ricusare la clausola compromissoria, che in tale caso non sara inserita nel contratto,

comunicandolo alla Stazione appaltante entro 20 (venti) giorni dalla conoscenza dell'aggiudicazione. In
ogni caso € vietato il compromesso.
In caso di ricorso all’arbitrato, in assenza della ricusazione di cui al comma 2:

a) il collegio arbitrale & composto da tre membri;

b) ciascuna delle parti, nella domanda di arbitrato o nell'atto di resistenza alla domanda, nomina
I'arbitro di propria competenza tra soggetti di particolare esperienza nella materia oggetto del
contratto cui l'arbitrato si riferisce;

c) il Presidente del collegio arbitrale € scelto dalle parti, o su loro mandato dagli arbitri di parte,
tra soggetti di particolare esperienza nella materia oggetto del contratto, muniti di requisiti di
indipendenza, e comunque tra coloro che nell'ultimo triennio non hanno esercitato le funzioni di
arbitro di parte o di difensore in giudizi arbitrali in materia di contratti pubblici, ad eccezione
delle ipotesi in cui I'esercizio della difesa costituisca adempimento di dovere d'ufficio del
difensore dipendente pubblico; la nomina del presidente del collegio effettuata in violazione del
presente articolo determina la nullita del lodo;

d) per quanto non previsto dal presente articolo trova applicazione la disciplina di cui all’articolo
241, commi 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15-bis e 15-ter, del Codice dei contratti.

Il lodo arbitrale dispone anche in ordine all’entita delle spese di giudizio e alla loro imputazione alle
parti, in relazione agli importi accertati, al numero e alla complessita delle questioni, ferma restando la
solidarieta delle parti in ordine al pagamento del compenso dovuto agli arbitri e delle spese relative al
collegio e al giudizio arbitrale, salvo rivalsa fra le parti stesse.

Art. 52. Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera

1.

L'appaltatore & tenuto all’esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia,
nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare:

a) nell’esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, I'appaltatore si obbliga ad
applicare integralmente il contratto nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende
industriali edili e affini e gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il
tempo e nella localita in cui si svolgono i lavori;

b) i suddetti obblighi vincolano I'appaltatore anche qualora non sia aderente alle associazioni
stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla
struttura o dalle dimensioni dell’'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;

c) € responsabile in rapporto alla Stazione appaltante dell’osservanza delle norme anzidette da
parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il
contratto collettivo non disciplini I'ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato
autorizzato non esime l'appaltatore dalla responsabilita, e cid senza pregiudizio degli altri diritti
della Stazione appaltante;

d) € obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale,
assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.

2. Ai sensi dell’articolo 5 del D.P.R. n. 207 del 2010, in caso di ritardo immotivato nel pagamento delle

retribuzioni dovute al personale dipendente dell’appaltatore o dei subappaltatori, la Stazione
appaltante puo pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera,
utilizzando le somme trattenute sui pagamenti delle rate di acconto e di saldo ai sensi degli articoli 27,
comma 9 e 28, comma 8, del presente Capitolato Speciale.

In ogni momento il Direttore dei Lavori e, per suo tramite, il R.U.P., possono richiedere all’appaltatore
e ai subappaltatori copia del libro unico del lavoro di cui all’articolo 39 della legge 9 agosto 2008, n.
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5.

133, possono altresi richiedere i documenti di riconoscimento al personale presente in cantiere e
verificarne I'effettiva iscrizione nel predetto libro unico del lavoro dell’appaltatore o del subappaltatore
autorizzato.

. Ai sensi degli articoli 18, comma 1, lettera u), 20, comma 3 e 26, comma 8, del Decreto n. 81 del

2008, nonché dell’articolo 5, comma 1, primo periodo, della legge n. 136 del 2010, l'appaltatore &
obbligato a fornire a ciascun soggetto occupato in cantiere un’apposita tessera di riconoscimento,
impermeabile ed esposta in forma visibile, corredata di fotografia, contenente le generalita del
lavoratore, i dati identificativi del datore di lavoro e la data di assunzione del lavoratore. L'appaltatore
risponde dello stesso obbligo anche per i lavoratori dipendenti dai subappaltatori autorizzati; la tessera
dei predetti lavoratori deve riportare gli estremi dell’autorizzazione al subappalto. Tutti i lavoratori
sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento.

Agli stessi obblighi devono ottemperare anche i lavoratori autonomi che esercitano direttamente la
propria attivita nei cantieri e il personale presente occasionalmente in cantiere che non sia dipendente
dell’appaltatore o degli eventuali subappaltatori (soci, artigiani di ditte individuali senza dipendenti,
professionisti, fornitori esterni, collaboratori familiari e simili); tutti i predetti soggetti devono
provvedere in proprio e, in tali casi, la tessera di riconoscimento deve riportare i dati identificativi del
committente ai sensi dell’articolo 5, comma 1, secondo periodo, della legge n. 136 del 2010.

La violazione degli obblighi di cui ai commi 4 e 5 comporta I'applicazione, in Capo al datore di lavoro,
della sanzione amministrativa da euro 100 ad euro 500 per ciascun lavoratore. Il lavoratore munito
della tessera di riconoscimento di cui al comma 3 che non provvede ad esporla &€ punito con la
sanzione amministrativa da euro 50 a euro 300. Nei confronti delle predette sanzioni non &€ ammessa
la procedura di diffida di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124.

Art. 53. Documento Unico di Regolarita contributiva (DURC)

1.

2.

a)

La stipula del contratto, I'erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di
eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all’acquisizione del DURC.
Il DURC e acquisito d'ufficio dalla Stazione appaltante a condizione che I'appaltatore e, tramite esso, i
subappaltatori, trasmettano tempestivamente alla stessa Stazione appaltante il modello unificato
INAIL-INPS-CASSA EDILE, compilato nei quadri «A» e «B» 0, in alternativa, le seguenti indicazioni:

- il contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) applicato;

- la classe dimensionale dell'impresa in termini di addetti;

- per P'INAIL: codice ditta, sede territoriale dell’'ufficio di competenza, numero di posizione
assicurativa;

- per 'INPS: matricola azienda, sede territoriale dell’'ufficio di competenza; se impresa individuale
numero di posizione contributiva del titolare; se impresa artigiana, numero di posizione
assicurativa dei soci;

- per la Cassa Edile (CAPE): codice impresa, codice e sede cassa territoriale di competenza.

Ai sensi dell’articolo 4 del D.P.R. n. 207 del 2010, in caso di inottemperanza agli obblighi contributivi
nei confronti di INPS, INAIL e Cassa Edile da parte dell’appaltatore o dei subappaltatori, rilevata da un
DURC negativo, in assenza di adeguate giustificazioni o di regolarizzazione tempestiva, la Stazione
appaltante provvede direttamente al pagamento dei crediti vantati dai predetti istituti, in luogo
dell’appaltatore e dei subappaltatori, utilizzando le somme trattenute sui pagamenti delle rate di
acconto e di saldo ai sensi degli articoli 27 e 28 del presente Capitolato Speciale.

Fermo restando quanto previsto all’articolo 54, comma 1, lettera 0), nel caso il DURC relativo al
subappaltatore sia negativo per due volte consecutive, la Stazione appaltante contesta gli addebiti al
subappaltatore assegnando un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle
controdeduzioni; in caso di assenza o inidoneita di queste la Stazione appaltante pronuncia la
decadenza dell’autorizzazione al subappalto.

Ai sensi dell’articolo 6, comma 4, del D.P.R. n. 207 del 2010, fermo restando quanto previsto per
I'acquisizione del DURC in sede di erogazione dei pagamenti, qualora tra la stipula del contratto e il
primo stato di avanzamento dei lavori o tra due successivi stati di avanzamento dei lavori, intercorra
un periodo superiore a 180 (centottanta) giorni, € necessari I'acquisizione del DURC con le modalita di
cui al comma 2.

In caso di irregolarita del DURC dell’appaltatore o del subappaltatore, in relazione a somme dovute
al’'INPS, all’INAIL o alla Cassa Edile, la Stazione appaltante:

chiede tempestivamente ai predetti istituti e casse la quantificazione del’lammontare delle somme che
hanno determinato [lirregolarita, qualora tale ammontare non sia gia noto; chiede altresi

Capitolato Speciale d’Appalto Lavori di “manutenzione straordinaria adeguamento piano terra"
Sede INPS VITERBO Pag. 32



all’appaltatore la regolarizzazione delle posizioni contributive irregolari nonché la documentazione che
egli ritenga idonea a motivare la condizione di irregolarita del DURC;

b) verificatasi ogni altra condizione, provvede alla liquidazione del certificato di pagamento, trattenendo
una somma corrispondente ai crediti vantati dagli Istituti e dalla Cassa Edile come quantificati alla
precedente lettera a), ai fini di cui al comma 3.

c) qualora l'irregolarita del DURC dell’appaltatore o dell’eventuale subappaltatore dipenda esclusivamente
da pendenze contributive relative a cantieri e contratti d’appalto diversi da quello oggetto del presente
Capitolato, I'appaltatore che sia regolare nei propri adempimenti con riferimento al cantiere e al
contratto d’appalto oggetto del presente Capitolato, oppure non possa agire per regolarizzare la
posizione delle imprese subappaltatrici con le quali sussiste una responsabilita solidale, puo chiedere
una specifica procedura di accertamento da parte del personale ispettivo degli Istituti e della Cassa
Edile, al fine di ottenere un verbale in cui si attesti della regolarita degli adempimenti contributivi nei
confronti del personale utilizzato nel cantiere, come previsto dall’articolo 3, comma 20, della legge n.
335 del 1995. Detto verbale, se positivo, pud essere utilizzato ai fini del rilascio di una certificazione di
regolarita contributiva, riferita al solo cantiere e al contratto d’appalto oggetto del presente Capitolato,
con il quale si potra procedere alla liquidazione delle somme trattenute ai sensi della lettera b).

Art. 54. Risoluzione del contratto - Esecuzione d'ufficio dei lavori

1. Costituiscono causa di risoluzione del contratto, e la Stazione appaltante ha facolta di risolvere il
contratto mediante semplice lettera raccomandata con messa in mora di 15 giorni, senza necessita di
ulteriori adempimenti, i seguenti casi:

a) l'appaltatore sia colpito da provvedimento definitivo di applicazione di una misura di
prevenzione di cui all'articolo 3, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 ed agli articoli 2 e
seguenti della legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna
passata in giudicato per frodi nei riguardi della Stazione appaltante, di subappaltatori, di
fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati ai lavori, ai sensi dell’articolo 135
del Codice dei contratti;

b) inadempimento alle disposizioni del direttore dei lavori riguardo ai tempi di esecuzione o
quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini
imposti dagli stessi provvedimenti;

¢) manifesta incapacita o inidoneita, anche solo legale, nell’esecuzione dei lavori;

d) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul
lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;

e) sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi da parte dell’appaltatore senza giustificato
motivo;

f) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la
realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;

g) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o
violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto;

h) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell’opera;

i) mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al Decreto n. 81
del 2008 o ai piani di sicurezza di cui agli articoli 43 e 45, integranti il contratto, e delle
ingiunzioni fattegli al riguardo dal direttore dei lavori, dal R.U.P. o dal coordinatore per la
sicurezza;

) azioni o omissioni finalizzate ad impedire l'accesso al cantiere al personale ispettivo del
Ministero del lavoro e della previdenza sociale o dell’A.S.L., oppure del personale ispettivo degli
organismi paritetici, di cui all’articolo 51 del Decreto n. 81 del 2008;

m) violazione delle prescrizioni in materia di tracciabilita dei pagamenti, in applicazione dell’articolo
65, comma 5, del presente Capitolato speciale;

n) applicazione di una delle misure di sospensione dell’attivita irrogate ai sensi dell'articolo 14,
comma 1, del Decreto n. 81 del 2008 ovvero I'azzeramento del punteggio per la ripetizione di
violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro ai sensi dell'articolo 27, comma 1-bis, del
citato Decreto n. 81 del 2008;

0) ottenimento del DURC negativo per due volte consecutive, alle condizioni di cui all’articolo 6,
comma 8, del D.P.R. n. 207 del 2010; in tal caso il R.U.P., acquisita una relazione
particolareggiata predisposta dal direttore dei lavori, contesta gli addebiti e assegna un termine
non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle controdeduzioni; in caso di
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assenza o inidoneita di queste propone alla Stazione appaltante la risoluzione del contratto, ai
sensi dell’articolo 135, comma 1, del Codice dei contratti.

2. Il contratto e altresi risolto di diritto nei seguenti casi:

a) perdita da parte dell'appaltatore, dei requisiti per I'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o
I'irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacita di contrattare con la
pubblica amministrazione, oppure in caso di reati accertati ai sensi dell’articolo 135, comma 1,
del Codice dei contratti;

b) nullita assoluta, ai sensi dell’articolo 3, comma 8, primo periodo, della legge n. 136 del 2010, in
caso di assenza, nel contratto, delle disposizioni in materia di tracciabilita dei pagamenti;

¢) decadenza dell'attestazione SOA dell'appaltatore per aver prodotto falsa documentazione o
dichiarazioni mendaci, risultante dal casellario informatico.

3. Il contratto e altresi risolto qualora, per il manifestarsi di errori o di omissioni del progetto esecutivo
che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell’opera oppure la sua utilizzazione, come
definiti dall’articolo 132, comma 6, del Codice dei contratti, si rendano necessari lavori suppletivi che
eccedano il quinto dell’importo originario del contratto. In tal caso, proceduto all’accertamento dello
stato di consistenza ai sensi del comma 3, si procede alla liquidazione dei lavori eseguiti, dei materiali
utili e del 10 per cento dei lavori non eseguiti, fino a quattro quinti dell'importo del contratto.

4. Nei casi di risoluzione del contratto o di esecuzione di ufficio, la comunicazione della decisione assunta
dalla Stazione appaltante e fatta all'appaltatore nella forma dell'ordine di servizio o della
raccomandata con avviso di ricevimento, con la contestuale indicazione della data alla quale avra
luogo I'accertamento dello stato di consistenza dei lavori.

5. Alla data comunicata dalla Stazione appaltante si fa luogo, in contraddittorio fra il direttore dei lavori e
I'appaltatore o suo rappresentante oppure, in mancanza di questi, alla presenza di due testimoni, alla
redazione dello stato di consistenza dei lavori, all'inventario dei materiali, delle attrezzature e dei
mezzi d’opera esistenti in cantiere, nonché, nel caso di esecuzione d’ufficio, all’accertamento di quali di
tali materiali, attrezzature e mezzi d’opera debbano essere mantenuti a disposizione della Stazione
appaltante per I'eventuale riutilizzo e alla determinazione del relativo costo.

6. Nei casi di risoluzione del contratto e di esecuzione d'ufficio, come pure in caso di fallimento
dell'appaltatore, i rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti, con salvezza di ogni
diritto e ulteriore azione della Stazione appaltante, nel seguente modo:

a) affidando ad altra impresa, ai sensi dell’articolo 140 del Codice dei contratti o, in caso di
indisponibilita di altra impresa, ponendo a base d’asta del nuovo appalto o di altro affidamento
ai sensi dell’ordinamento vigente, I'importo lordo dei lavori di completamento e di quelli da
eseguire d’ufficio in danno, risultante dalla differenza tra 'ammontare complessivo lordo dei
lavori posti a base d’asta nell’appalto originario, eventualmente incrementato per perizie in
corso d’'opera oggetto di regolare atto di sottomissione o comunque approvate o accettate dalle
parti nonché dei lavori di ripristino o riparazione, e 'ammontare lordo dei lavori eseguiti
dall’appaltatore inadempiente medesimo;

b) ponendo a carico dell’appaltatore inadempiente:

1) I'eventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo netto di aggiudicazione del
nuovo appalto per il completamento dei lavori e I'importo netto degli stessi risultante
dall’aggiudicazione effettuata in origine all’appaltatore inadempiente;

2) l'eventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara di appalto eventualmente
andata deserta, necessariamente effettuata con importo a base d’asta opportunamente
maggiorato;

3) l'eventuale maggiore onere per la Stazione appaltante per effetto della tardata ultimazione
dei lavori, delle nuove spese di gara e di pubblicita, delle maggiori spese tecniche di
direzione, assistenza, contabilita e collaudo dei lavori, dei maggiori interessi per il
finanziamento dei lavori, di ogni eventuale maggiore e diverso danno documentato,
conseguente alla mancata tempestiva utilizzazione delle opere alla data prevista dal
contratto originario.

CAPO 11. DISPOSIZIONI PER L'ULTIMAZIONE

Art. 55. Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione

1. Al termine dei lavori e in seguito a richiesta scritta dell'impresa appaltatrice il direttore dei lavori
redige, entro 10 giorni dalla richiesta, il certificato di ultimazione; entro trenta giorni dalla data del
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certificato di ultimazione dei lavori il direttore dei lavori procede all’accertamento sommario della
regolarita delle opere eseguite.

2. In sede di accertamento sommario, senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono rilevati e
verbalizzati eventuali vizi e difformita di costruzione che I'impresa appaltatrice &€ tenuta a eliminare a
sue spese nel termine fissato e con le modalita prescritte dal direttore dei lavori, fatto salvo il
risarcimento del danno alla Stazione appaltante. In caso di ritardo nel ripristino, si applica la penale
per i ritardi prevista dall’articolo 18, in proporzione all'importo della parte di lavori che direttamente e
indirettamente traggono pregiudizio dal mancato ripristino e comunque all'importo non inferiore a
quello dei lavori di ripristino.

3. La Stazione appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere con
apposito verbale immediatamente dopo l'accertamento sommario se questo ha avuto esito positivo,
oppure nel termine assegnato dalla direzione lavori ai sensi dei commi precedenti.

4. Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori decorre il periodo di gratuita manutenzione; tale
periodo cessa con I'approvazione finale del certificato di collaudo prowvvisorio o di regolare esecuzione
da parte della Stazione appaltante, da effettuarsi entro i termini previsti dal presente Capitolato
speciale.

5. Non puo ritenersi verificata I'ultimazione dei lavori se I'appaltatore non ha consegnato al direttore di
lavori le certificazioni e i collaudi tecnici di cui all’articolo 22, comma 6; in tal caso il direttore dei lavori
non puo redigere il certificato di ultimazione e, qualora redatto, questo non é efficace e non decorrono
i termini di cui all’articolo 56, né i termini per il pagamento della rata di saldo di cui all’articolo 28.

Art. 56. Termini per il collaudo o per I'accertamento della regolare esecuzione

1. 1l certificato di regolare esecuzione € essere emesso entro tre mesi dall’ultimazione dei lavori ed ha
carattere provvisorio. Esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell’emissione.
Decorso tale termine, il certificato di regolare esecuzione si intende tacitamente approvato anche se
I'atto formale di approvazione non sia intervenuto.

2. Durante l'esecuzione dei lavori la Stazione appaltante puo effettuare operazioni di controllo o di
collaudo parziale o ogni altro accertamento, volti a verificare la piena rispondenza delle caratteristiche
dei lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali, nel presente
Capitolato speciale o nel contratto.

Art. 57. Presa in consegna dei lavori ultimati

1. La Stazione appaltante si riserva di prendere in consegnha parzialmente o totalmente le opere
appaltate anche subito dopo l'ultimazione dei lavori.

2. Qualora la Stazione appaltante si avvalga di tale facolta, che viene comunicata all’appaltatore per
iscritto, lo stesso appaltatore non puo opporvisi per alcun motivo, né pud reclamare compensi di sorta.

3. L’appaltatore puo chiedere che sia redatto apposito verbale circa lo stato delle opere, onde essere
garantito dai possibili danni che potrebbero essere arrecati alle opere stesse.

4. La presa di possesso da parte della Stazione appaltante avviene nel termine perentorio fissato dalla
stessa per mezzo del direttore dei lavori o per mezzo del R.U.P., in presenza dell’appaltatore o di due
testimoni in caso di sua assenza.

5. Qualora la Stazione appaltante non si trovi nella condizione di prendere in consegna le opere dopo
I'ultimazione dei lavori, 'appaltatore non puo reclamare la consegna ed € altresi tenuto alla gratuita
manutenzione fino ai termini previsti dal presente Capitolato speciale.

CAPO 12. NORME FINALI

Art. 58. Oneri e obblighi a carico dell’appaltatore

1. Oltre agli oneri di cui al capitolato generale d’appalto, al Regolamento generale e al presente
Capitolato speciale, nonché a quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei
lavoratori, sono a carico dell’appaltatore gli oneri e gli obblighi che seguono.

a) la fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti per quanto di competenza, dal direttore
dei lavori, in conformita alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite risultino a
tutti gli effetti collaudabili, esattamente conformi al progetto e a perfetta regola d’arte,
richiedendo al direttore dei lavori tempestive disposizioni scritte per i particolari che
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eventualmente non risultassero da disegni, dal capitolato o dalla descrizione delle opere. In
ogni caso I'appaltatore non deve dare corso all’esecuzione di aggiunte o varianti non ordinate
per iscritto ai sensi dell’articolo 1659 del codice civile;

b) i movimenti di terra e ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato, in
relazione alla entita dell’opera, con tutti i pit moderni e perfezionati impianti per assicurare una
perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere prestabilite, ponteggi e palizzate, adeguatamente
protetti, in adiacenza di proprieta pubbliche o private, la recinzione con solido steccato, nonché
la pulizia, la manutenzione del cantiere stesso, l'inghiaiamento e la sistemazione delle sue
strade, in modo da rendere sicuri il transito e la circolazione dei veicoli e delle persone addette
ai lavori tutti, ivi comprese le eventuali opere scorporate o affidate a terzi dallo stesso ente
appaltante;

c) l'assunzione in proprio, tenendone indenne la Stazione appaltante, di ogni responsabilita
risarcitoria e delle obbligazioni relative comunque connesse all’esecuzione delle prestazioni
dell’appaltatore a termini di contratto;

d) l'esecuzione, presso gli Istituti autorizzati, di tutte le prove che verranno ordinate dalla
direzione lavori, sui materiali e manufatti impiegati o da impiegarsi nella costruzione, compresa
la confezione dei campioni e I'esecuzione di prove di carico che siano ordinate dalla stessa
direzione lavori su tutte le opere in calcestruzzo semplice o armato e qualsiasi altra struttura
portante, nonché prove di tenuta per le tubazioni; in particolare & fatto obbligo di effettuare
almeno un prelievo di calcestruzzo per ogni giorno di getto, datato e conservato;

e) le responsabilita sulla non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a quelli progettati o
previsti dal capitolato;

f) il mantenimento, fino all’emissione del certificato di regolare esecuzione, della continuita degli
scoli delle acque e del transito sugli spazi, pubblici e privati, adiacenti le opere da eseguire;

g) il ricevimento, lo scarico e il trasporto nei luoghi di deposito o nei punti di impiego secondo le
disposizioni della direzione lavori, comunque all’interno del cantiere, dei materiali e dei
manufatti esclusi dal presente appalto e approvvigionati o eseguiti da altre ditte per conto della
Stazione appaltante e per i quali competono a termini di contratto all’appaltatore le assistenze
alla posa in opera; i danni che per cause dipendenti dall’appaltatore fossero apportati ai
materiali e manufatti suddetti devono essere ripristinati a carico dello stesso appaltatore;

h) la concessione, su richiesta della direzione lavori, a qualunque altra impresa alla quale siano
affidati lavori non compresi nel presente appalto, I'uso parziale o totale dei ponteggi di servizio,
delle impalcature, delle costruzioni provvisorie e degli apparecchi di sollevamento per tutto il
tempo necessario all’esecuzione dei lavori che la Stazione appaltante intendera eseguire
direttamente oppure a mezzo di altre ditte dalle quali, come dalla Stazione appaltante,
I'appaltatore non potra pretendere compensi di sorta, tranne che per I'impiego di personale
addetto ad impianti di sollevamento; il tutto compatibilmente con le esigenze e le misure di
sicurezza;

i) la pulizia del cantiere e delle vie di transito e di accesso allo stesso, compreso lo sgombero dei
materiali di rifiuto lasciati da altre ditte;

J) le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli allacciamenti
provvisori di acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per il funzionamento del
cantiere e per I'esecuzione dei lavori, nonché le spese per le utenze e i consumi dipendenti dai
predetti servizi; I'appaltatore si obbliga a concedere, con il solo rimborso delle spese vive, I'uso
dei predetti servizi alle altre ditte che eseguono forniture o lavori per conto della Stazione
appaltante, sempre nel rispetto delle esigenze e delle misure di sicurezza;

k) I'esecuzione di un’opera campione delle singole categorie di lavoro ogni volta che questo sia
previsto specificatamente dal presente capitolato o sia richiesto dalla direzione dei lavori, per
ottenere il relativo nullaosta alla realizzazione delle opere simili, nonché la fornitura al Direttore
Lavori, prima della posa in opera di qualsiasi materiale o I'esecuzione di una qualsiasi tipologia
di lavoro, della campionatura dei materiali, dei dettagli costruttivi e delle schede tecniche
relativi alla posa in opera;

) la fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, fanali di segnalazione notturna nei punti
prescritti e quanto altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza, nonché
I'iluminazione notturna del cantiere;

m) la costruzione e la manutenzione entro il recinto del cantiere di spazi idonei ad uso ufficio del
personale di direzione lavori e assistenza, arredati e illuminati;

n) la predisposizione del personale e degli strumenti necessari per tracciamenti, rilievi,
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misurazioni, prove e controlli dei lavori tenendo a disposizione del direttore dei lavori i disegni e
le tavole per gli opportuni raffronti e controlli, con divieto di darne visione a terzi e con formale
impegno di astenersi dal riprodurre o contraffare i disegni e i modelli avuti in consegna;

o) la consegna, prima della smobilitazione del cantiere, di un certo quantitativo di materiale usato,
per le finalita di eventuali successivi ricambi omogenei, previsto dal presente capitolato o
precisato da parte della direzione lavori con ordine di servizio e che viene liquidato in base al
solo costo del materiale;

p) l'idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi
natura e causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della direzione lavori; nel
caso di sospensione dei lavori deve essere adottato ogni provvedimento necessario ad evitare
deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi causa alle opere eseguite, restando a carico
dell’appaltatore I'obbligo di risarcimento degli eventuali danni conseguenti al mancato  od
insufficiente rispetto della presente norma;

q) l'adozione, nel compimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie a
garantire I'incolumita degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad
evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme
in materia di prevenzione infortuni; con ogni pit ampia responsabilita in caso di infortuni a
carico dell’appaltatore, restandone sollevati la Stazione appaltante, nonché il personale
preposto alla direzione e sorveglianza dei lavori.

r) la pulizia, prima dell’'uscita dal cantiere, dei propri mezzi e/o di quelli dei subappaltatori e
I'accurato lavaggio giornaliero delle aree pubbliche in qualsiasi modo lordate durante
I'esecuzione dei lavori, compreso la pulizia delle caditoie stradali;

s) la dimostrazione dei pesi, a richiesta del Direttore Lavori, presso le pubbliche o private stazioni
di pesatura.

t) provvedere agli adempimenti della legge n. 1086 del 1971, al deposito della documentazione
presso I'ufficio comunale competente e quant’altro derivato dalla legge sopra richiamata;

u) il divieto di autorizzare Terzi alla pubblicazione di notizie, fotografie e disegni delle opere
oggetto dell’'appalto salvo esplicita autorizzazione scritta della Stazione appaltante;

V) ottemperare alle prescrizioni previste dal DPCM del 1 marzo 1991 e successive modificazioni in
materia di esposizioni ai rumori;

w) il completo sgombero del cantiere entro 15 giorni dal positivo collaudo provvisorio delle opere;

X) richiedere tempestivamente i permessi e sostenere i relativi oneri per la chiusura al transito
veicolare e pedonale (con I'esclusione dei residenti) delle strade urbane interessate dalle opere
oggetto dell’appalto;

y) installare e mantenere funzionante per tutta la necessaria durata dei lavori la cartellonista a
norma del codice della strada atta ad informare il pubblico in ordine alla variazione della
viabilita cittadina connessa con I'esecuzione delle opere appaltate. L’appaltatore dovra
preventivamente concordare tipologia, numero e posizione di tale segnaletica con il locale
comando di polizia municipale e con il coordinatore della sicurezza;

z) installare idonei dispositivi e/o attrezzature per I'abbattimento della produzione delle polveri
durante tutte le fasi lavorative, in particolare nelle aree di transito degli automezzi.

2. Ai sensi dell’articolo 4 della legge n. 136 del 2010 la proprieta degli automezzi adibiti al trasporto dei
materiali per l'attivita del cantiere deve essere facilmente individuabile; a tale scopo la bolla di
consegna del materiale deve indicare il numero di targa dell’automezzo e le generalita del proprietario
nonché, se diverso, del locatario, del comodatario, dell’'usufruttuario o del soggetto che ne abbia
comungue la stabile disponibilita.

3. L’appaltatore & tenuto a richiedere, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i soggetti diversi
dalla Stazione appaltante (Consorzi, rogge, privati, Provincia, gestori di servizi a rete e altri eventuali
soggetti coinvolti o competenti in relazione ai lavori in esecuzione) interessati direttamente o
indirettamente ai lavori, tutti i permessi necessari e a seguire tutte le disposizioni emanate dai
suddetti per quanto di competenza, in relazione all’esecuzione delle opere e alla conduzione del
cantiere, con esclusione dei permessi e degli altri atti di assenso aventi natura definitiva e afferenti il
lavoro pubblico in quanto tale.

4. In caso di danni causati da forza maggiore a opere e manufatti, i lavori di ripristino o rifacimento sono
eseguiti dall’appaltatore ai prezzi di contratto decurtati della percentuale di incidenza dell’'utile, come
dichiarata dall’appaltatore in sede di verifica della congruita dei prezzi o, qualora tale verifica non sia
stata fatta, come prevista nelle analisi dei prezzi integranti il progetto a base di gara o, in assenza di
queste, nella misura prevista dall’articolo 32, comma 2, lettera c), del D.P.R. n. 207 del 2010.
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5.

Se i lavori di ripristino o di rifacimento di cui al comma 4, sono di importo superiore a 1/5 (un quinto)
dell'importo contrattuale, trova applicazione I'articolo 161, comma 13, del D.P.R. n. 207 del 2010. Per
ogni altra condizione trova applicazione l'articolo 166 del D.P.R. n. 207 del 2010.

Art. 59. Obblighi speciali a carico dell’appaltatore

1.

L'appaltatore € obbligato:

a) ad intervenire alle misure, le quali possono comunque essere eseguite alla presenza di due
testimoni qualora egli, invitato non si presenti;

b) a firmare i libretti delle misure, i brogliacci e gli eventuali disegni integrativi, sottopostogli dal
direttore dei lavori, subito dopo la firma di questi;

c) a consegnare al direttore lavori, con tempestivita, le fatture relative alle lavorazioni e
somministrazioni previste dal presente Capitolato speciale e ordinate dal direttore dei lavori che
per la loro natura si giustificano mediante fattura;

d) a consegnare al direttore dei lavori le note relative alle giornate di operai, di noli e di mezzi
d'opera, nonché le altre provviste somministrate, per gli eventuali lavori previsti e ordinati in
economia nonché a firmare le relative liste settimanali sottopostegli dal direttore dei lavori.

Art. 60. Proprieta dei materiali di demolizione

1.

2.

3.

I materiali provenienti dalle demolizioni (diversi da quelli di risulta) sono di proprieta della Stazione
appaltante.

In attuazione dell’articolo 36 del capitolato generale d’appalto i materiali provenienti dalle demolizioni
(diversi da quelli di risulta) devono essere trasportati e regolarmente accatastati in cantiere, a cura e
spese dell’'appaltatore, intendendosi quest’'ultimo compensato degli oneri di trasporto e di
accatastamento con i corrispettivi contrattuali previsti per le demolizioni.

Al rinvenimento di oggetti di valore, beni o frammenti o ogni altro elemento diverso dai materiali di
scavo e di demolizione, o per i beni provenienti da demolizione ma aventi valore scientifico, storico,
artistico, archeologico o simili, si applica I'articolo 35 del capitolato generale d’appalto, fermo restando
quanto previsto dall’articolo 91, comma 2, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

. B’ fatta salva la possibilita, se ammessa, di riutilizzare i materiali di cui ai commi 1, 2 e 3, ai fini di cui

all'articolo 61.

Art. 61. Utilizzo di materiali recuperati o riciclati

1.

Il progetto non prevede categorie di prodotti (tipologie di manufatti e beni) ottenibili con materiale
riciclato, tra quelle elencate nell’apposito decreto ministeriale emanato ai sensi dell’articolo 2, comma
1, lettera d), del decreto del ministero del’lambiente 8 maggio 2003, n. 203.

Art. 62. Terre e rocce da scavo

1.

Sono a carico e a cura dell’appaltatore tutti gli adempimenti imposti dalla normativa ambientale,
compreso l'obbligo della tenuta del registro di carico e scarico dei rifiuti, indipendentemente dal
numero dei dipendenti e dalla tipologia dei rifiuti prodotti.
E’ altresi a carico e a cura dell’appaltatore il trattamento delle terre e rocce da scavo (TRS) e la
relativa movimentazione, ivi compresi i casi in cui terre e rocce da scavo:
a) siano considerate rifiuti speciali ai sensi dell’articolo 184 del decreto legislativo n. 186 del 2006;
b) siano sottratte al regime di trattamento dei rifiuti nel rispetto di quanto previsto dagli articoli
185 e 186 dello stesso decreto legislativo n. 186 del 2006 e di quanto ulteriormente disposto
dall’articolo 20, comma 10-sexies della legge 19 gennaio 2009, n. 2.
Sono infine a carico e cura dell’appaltatore gli adempimenti che dovessero essere imposti da norme
sopravvenute.

Art. 63. Custodia del cantiere

1.

E’ a carico e a cura dell’appaltatore la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei
materiali in esso esistenti, anche se di proprieta della Stazione appaltante e cio anche durante periodi
di sospensione dei lavori e fino alla presa in consegna dell’opera da parte della Stazione appaltante.
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Art. 64. Cartello di cantiere

1.

L’appaltatore deve predisporre ed esporre in sito numero un esemplare del cartello indicatore, con le
dimensioni di almeno cm. 100 di base e 200 di altezza, recanti le descrizioni di cui alla Circolare del
Ministero dei LL.PP. dell’l giugno 1990, n. 1729/UL, nonché, se del caso, le indicazioni di cui
all’articolo 12 del D.M. 22 gennaio 2008, n. 37.

Il cartello di cantiere, da aggiornare periodicamente in relazione all’eventuale mutamento delle
condizioni ivi riportate; e fornito in conformita al modello di cui all’allegato «D».

Art. 65. Eventuale sopravvenuta inefficacia del contratto

1.

Qualora il contratto sia dichiarato inefficace per gravi violazioni in seguito ad annullamento
dell’aggiudicazione definitiva per gravi violazioni, trova applicazione l'articolo 121 dell’allegato 1 al
decreto legislativo n. 104 del 2010 (Codice del processo amministrativo), come richiamato dall’articolo
245-bis, comma 1, del Codice dei contratti.

Qualora il contratto sia dichiarato inefficace in seguito ad annullamento dell’aggiudicazione definitiva
per motivi diversi dalle gravi violazioni di cui al comma 1, trova l'articolo 122 dell’allegato 1 al decreto
legislativo n. 104 del 2010, come richiamato dall’articolo 245-ter, comma 1, del Codice dei contratti.
Trovano in ogni caso applicazione, ove compatibili e in seguito a provvedimento giurisdizionale, gli
articoli 123 e 124 dell’allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010, come richiamati dagli articoli
245-quater e 245-quinquies, del Codice dei contratti.

Art. 66. Tracciabilita dei pagamenti

1.

Ai sensi dell’articolo 3, commi 1 e 8, della legge n. 136 del 2010, gli operatori economici titolari
dell’appalto, nonché i subappaltatori, devono comunicare alla Stazione appaltante gli estremi
identificativi dei conti correnti dedicati, anche se non in via esclusiva, accesi presso banche o presso
Poste italiane S.p.A., entro 7 (sette) giorni dalla stipula del contratto oppure entro 7 (sette) giorni
dalla loro accensione se successiva, comunicando altresi negli stessi termini le generalita e il codice
fiscale delle persone delegate ad operare sui predetti conti. L’obbligo di comunicazione & esteso anche
alle modificazioni delle indicazioni fornite in precedenza. In assenza delle predette comunicazioni la
Stazione appaltante sospende i pagamenti e non decorrono i termini legali per I'applicazione degli
interessi di cui agli articoli 29, commi 1 e 2, e 30, e per la richiesta di risoluzione di cui all’articolo 29,
comma 4.

Tutti i movimenti finanziari relativi all'intervento:

a) per pagamenti a favore dell’appaltatore, dei subappaltatori, dei sub-contraenti, dei sub-fornitori
o0 comunque di soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi in relazione
all’intervento, devono avvenire mediante bonifico bancario o postale, ovvero altro mezzo che
sia ammesso dall’ordinamento giuridico in quanto idoneo ai fini della tracciabilita;

b) i pagamenti di cui alla precedente lettera a) devono avvenire in ogni caso utilizzando i conti
correnti dedicati di cui al comma 1;

c) i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese
generali nonché quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche devono essere eseguiti
tramite i conti correnti dedicati di cui al comma 1, per il totale dovuto, anche se non riferibile in
via esclusiva alla realizzazione dell’intervento.

I pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di
gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, possono essere eseguiti anche
con strumenti diversi da quelli ammessi dal comma 2, lettera a), fermo restando [|'obbligo di
documentazione della spesa. Per le spese giornaliere, di importo inferiore o uguale a 1.500 euro
possono essere utilizzati sistemi diversi da quelli ammessi dal comma 2, lettera a), fermi restando il
divieto di impiego del contante e I'obbligo di documentazione della spesa.

Ogni pagamento effettuato ai sensi del comma 2, lettera a), deve riportare, in relazione a ciascuna
transazione, il CIG di cui all’articolo 1, comma 5, lettera a) e il CUP di cui all’articolo 1, comma 5,
lettera b).

Fatte salve le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all’articolo 6 della legge n 136 del 2010:

a) la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettera a), costituisce causa di risoluzione del
contratto ai sensi dell’articolo 3, comma 9-bis, della citata legge n. 136 del 2010;
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b) la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettere b) e c¢), o ai commi 3 e 4, qualora
reiterata per piu di una volta, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell’articolo
54, comma 2, lettera b), del presente Capitolato speciale.

6. | soggetti di cui al comma 1 che hanno notizia dell'inadempimento della propria controparte agli
obblighi di tracciabilita finanziaria di cui ai commi da 1 a 3, procedono all'immediata risoluzione del
rapporto contrattuale, informandone contestualmente la Stazione appaltante e la prefettura-ufficio
territoriale del Governo territorialmente competente.

7. Le clausole di cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente riportate nei contratti
sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo
interessate all'intervento ai sensi del comma 2, lettera a); in assenza di tali clausole i predetti
contratti sono nulli senza necessita di declaratoria.

Art. 67. Spese contrattuali, imposte, tasse

1. Ai sensi dell’articolo 139 del Regolamento generale sono a carico dell’appaltatore senza diritto di
rivalsa:

a) le spese contrattuali;

b) le tasse e gli altri oneri per I'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per I'esecuzione
dei lavori e la messa in funzione degli impianti;

c) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico,
passi carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o
indirettamente connessi alla gestione del cantiere e all’esecuzione dei lavori;

d) le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla
registrazione del contratto.

2. Sono altresi a carico dell’appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del
lavoro, dalla consegna alla data di emissione del certificato di collaudo prowvvisorio.

3. Qualora, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali determinanti aggiornamenti o conguagli delle
somme per spese contrattuali, imposte e tasse di cui ai commi 1 e 2, le maggiori somme sono
comunque a carico dell’appaltatore e trova applicazione I'articolo 8 del capitolato generale d’appalto.

4. A carico dell'appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente
gravino sui lavori e sulle forniture oggetto dell'appalto.

5. Il presente contratto € soggetto all'imposta sul valore aggiunto (1.V.A.); I'l.V.A. é regolata dalla legge;
tutti gli importi citati nel presente Capitolato speciale si intendono 1.V.A. esclusa.
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ALLEGATI al Titolo I della Parte prima

| Allegato «A»

ELEMENTI PRINCIPALI DELLA COMPOSIZIONE DEI LAVORI

Elemento di costo importo incidenza %
1) Manodopera euro € 96.483,93 48,47 %
2) Materiale euro € 99.512,83 49,99 %
3) Trasporti euro € 2.008,60 1,01 %
4) Noleggi euro € 1.070,40 0,53 %
totale | euro € 199.075,76 100,00 %
squadra tipo:
Operai specializzati n. 3
Operai qualificati n. 3
Operaio comune n. 2

Allegato «B>»

RIEPILOGO DEGLI ELEMENTI PRINCIPALI DEL CONTRATTO

euro
l.a Importo per I'’esecuzione delle lavorazioni (base d’asta) 270.851,37
1.b Oneri per 'attuazione dei piani di sicurezza 11.738,47
1 Importo della procedura d’affidamento (1.a + 1.b) 282.589,84
2.a Ribasso offerto in percentuale (solo su 1.a) ? %
2.b Offerta risultante in cifra assoluta (1.a - 1.a x 2.a / 100) ?
3 Importo del contratto (2.b + 1.b) ?
4.a Cauzione provvisoria (calcolata su 1) | 2 | % 5.651,80
4.b Cauzione provvisoria ridotta della meta (50% di 4.a) 2.825,90
5.a Garanzia fideiussoria base (3 x 10%b) 10| % ?
5.b Maggiorazione cauzione (per ribassi > al 10%) % ?
5.c Garanzia fideiussoria finale (5.a + 5.b) ?
5.d Garanzia fideiussoria finale ridotta della meta (50% di 5.c) ?
6.a Importo assicurazione C.A.R. articolo 37, comma 3, lettera a) 1.000.000,00
6.b di cui: per le opere (articolo 37, comma 3, lettera a), partita 1) 500.000,00
6.Cc per le preesistenze (articolo 37, comma 3, lettera a), partita 2) 500.000,00
6.d Importo assicurazione R.C.T. articolo 37, comma 4, 1.000.000,00
7 Estensione assicurazione periodo di garanzia articolo 37, comma 7 24 mesi
8 Importo minimo netto stato d’avanzamento, articolo 27, comma 1 50.000,00
9 Importo minimo rinviato al conto finale, articolo 27, comma 6 100%b
dell’importo
contrattuale
10 Tempo utile per I'esecuzione dei lavori, articolo 14 giorni 180
11 Penale giornaliera per il ritardo, articolo 18 0,6 °/,,|0,6 per mille

dell’imp.
contrattuale

Allegato «C>»

(articolo 7, comma 1, lettera c))

ELENCO DEGLI ELABORATI INTEGRANTI IL PROGETTO

Allegato n° Tavola Opere Murarie — elettriche - climatizzazione note
o1 Tav. 01 Progetto generale Planimetrie ante e post operam
02 Tav. 02 Planimetria impianti elettrici e affini
03 Tav. 03 Planimetria impianti CDZ
04 Tav. 04 Particolari costruttivi dei controsoffitti
05 Computo Elenco Prezzi Unitari - Computo Metrico Estimativo di progetto.
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[ Allegato «D> | CARTELLO DI CANTIERE (articolo 63)

Ente appaltante: INPS Sede Regionale Lazio
Ufficio competente: Coordinamento Regionale Tecnico Edilizio INPS Lazio
— via Giulio Romano, 46 — Roma -

LAVORI DI

LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER L’ADEGUAMENTO DEL PIANO TERRA
DELL’IMMOBILE ALLE NUOVE ESIGENZE DELL’ISTITUTO, COMPRESO IL RINNOVO DEGLI
IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO, ELETTRICI ED AFFINI

Responsabile del progetto e D.L. Ing. Paola Bannetta

Progettisti:

Architettonico Geom. Enrico Melchiorre ( C.Reg.le Tec.Ed. INPS Lazio )
Impianti Elettrici P.i. Piero Ciaschi (C.Reg.le Tec.Ed. INPS Lazio)

Impianti Termici: P.i. Marco Febi ( C.Reg.le Tec.Ed. INPS Lazio )
Responsabile dei lavori Dott.ssa Gabriella Di Michele ( Sede Reg.le INPS Lazio )
C.S. per la progettazione: Geom. Enrico Melchiorre ( C.Reg.le Tec.Ed. INPS Lazio )
C.S. per I'esecuzione: Geom. Enrico Melchiorre ( C.Reg.le Tec.Ed. INPS Lazio )

Durata stimata in uomini x giorni: Notifica preliminare in data: |
Responsabile unico del procedimento: Arch. Achille Elia (C.Reg.le Tec.Ed. INPS Lazio )
Denuncia di Inizio Attivita Prot. N............ del .......o........ .- Ufficio Tecnico Comune Di Frosinone

IMPORTO LAVORI A BASE

D’ ASTA: . euro 270.851,37
ONERI PER LA SICUREZZA.:.... euro 11.738,47
IMPORTO DEL CONTRATTO:... euro
Gara in data , offerta di ribassodel ___ %
Impresa esecutrice:
con sede

Qualificata per i lavori delle categorie: OG 1, classifica I
OS 30, classifica |
OS 28, classifica |

direttore tecnico del cantiere:

subappaltatori: per i lavori di Importo lavori subappaltati
categoria descrizione euro

Intervento finanziato con fondi propri

inizio dei lavori con fine lavori prevista per il
prorogato il con fine lavori prevista per il

Ulteriori informazioni sull’opera possono essere assunte presso il C.Reg.le Tec.Ed. INPS Lazio
telefono: 06/32391319 fax: 06/32391266
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Titolo 11
Definizione tecnica dei lavori non deducibile dagli altri elaborati

L’intervento € cosi individuato:
a) denominazione conferita dalla Stazione appaltante:

LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER L’ADEGUAMENTO DEL PIANO TERRA
DELL’IMMOBILE ALLE NUOVE ESIGENZE DELL’ISTITUTO, COMPRESO IL RINNOVO DEGLI
IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO, ELETTRICI ED AFFINI.

b) descrizione sommaria;
Il progetto riguarda I'adattamento architettonico ed impiantistico del piano terra da destinare
ad ufficio medico legale di sede e a completamento dell’area attesa pubblico della sede
Provinciale INPS in oggetto;

c) ubicazione:
Direzione Provinciale INPS di Viterbo — Via G.Matteotti, 29 - 01100 Viterbo

» Sono compresi nell’appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per
dare il lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal capitolato speciale
d’appalto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto
esecutivo con i relativi allegati dei quali I'appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta
conoscenza.

» L’esecuzione dei lavori € sempre e comunque effettuata secondo le regole dell’arte e I'appaltatore
deve conformarsi alla massima diligenza nel’ladempimento dei propri obblighi; trova sempre
applicazione I'articolo 1374 del codice civile.

d) descrizione dell’edificio oggetto dell’intervento;

Il fabbricato INPS ha struttura portante realizzata con travi e pilastri di cemento armato e
tamponatura perimetrale in muratura a cassetta.

Le strutture murarie interessate dalle rimozioni saranno prevalentemente di tipo mobile e quindi
non portanti o di entita tali da presentare problematiche statiche

e) Lavori

Il cantiere verra articolato in tre fasi denominate A,B,C pertanto gli accessi all’area di cantiere cambiera
di volta in volta.

FASE A - larea di cantiere coincidera con le stanze indicate come “ex CED”, gia perimetrate dalle
murature e dagli infissi interni esistenti, I'accesso anche se gia isolato dal resto dell’edificio mediante una
porta interna esistente ed una affacciante la corte semiesterna su via di Campoboio (che costituira
'accesso al cantiere) dovra essere sempre interdetto ai non addetti ai lavori mediante adeguata
segnaletica e (se possibile) totalmente chiuso verso i locali interni.

FASE B - L’area di cantiere riguardera la zona adiacente I'area pubblico (sportelli ed attesa) per il
completamento della stessa, dovra essere isolata dal resto dell’edificio mediante due compartimentazioni
prowvisorie inglobanti parte dell’attuale zona attesa (almeno un metro oltre il muro/scultura) e ad
isolamento dalla stessa zona attesa e dal corridoio interno.

Visto che le lavorazioni necessarie allampliamento della sala attesa pubblico chiudono di fatto I'accesso
degli uffici di vigilanza prospicienti via Matteotti dal resto del piano dovra essere attivato come accesso
agli stessi da parte degli impiegati il percorso lungo la scala di sicurezza esistente in chiostrina.

FASE C - L’area di cantiere coincide con il percorso retrostante l'attuale salone sportelli al pubblico.
Essendo previste solamente opere di adeguamento impiantistico e sostituzione parziale del
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controsoffitto, I'area interessata in questa fase dovra essere adibita a cantiere nelle sole ore di chiusura
al pubblico (pomeriggi escluso il giovedi ed eventualmente sabato e/o domenica).

INTERFASI — Tra una fase e la successiva sono previsti periodi preparatori e riorganizzativi che
consentano gli spostamenti logistici necessari alla Sede per proseguire l'attivita istituzionale.

Sono pertanto oggetto dell'appalto:

001 VOCI PER LA SICUREZZA

002 ACER Riunioni sicurezza, partecipazione del Direttore di cantiere -
MAG/GIU2011 | Costo per le riunioni periodiche di pianificazione del cantiere
con la presenza del D.L., del Coordinatore per la sicurezza in
fase di esecuzione, con il Direttore di cantiere e con il R.S.P.P.
dell'lmpresa, con cadenza almeno bisettimanale. (operaio
specializzato)

ore 15,00

003 ACER Riunioni sicurezza, partecipazione del R.S.P.P. - Costo per le
MAG/GIU2011 | riunioni periodiche di pianificazione del cantiere con la presenza
del D.L., del Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione,
con il Direttore di cantiere e con il R.S.P.P. dell'lmpresa, con

cadenza almeno bisettimanale. (Operaio qualificato) ore 15.00

004 R.L. 2010 Recinzioni aree di cantiere - Realizzazione di recinzioni di
A 4.01.16 cantiere a protezione delle singole aree costituenti sub-cantiere
(Equip.) e delle aree esterne allo stesso per il tiro in basso e in alto dei
materiali e per il carico e lo scarico dai mezzi motorizzati. Le
recinzioni interne al cantiere saranno realizzate mediante
pannelli ciechi, di tipo cartongesso o in tavolato, a completa
chiusura, di volta in volta, dell'area attiva di cantiere dalla
restante parte dell'immobile, e soprattutto da quella ove si
svolge Il'attivita lavorativa dell'lstituto. Il tutto a completa
protezione da polveri e rumori, comprese eventuali porte di
accesso, illuminazione e segnaletica e quant'altro necessario
all'occorrenza. Le recinzioni esterne, necessarie per il
confinamento delle aree di carico e scarico dei materiali,
saranno realizzate con transenne metalliche grigliate o cieche,
atte ad impedire I'accesso all’area stessa da parte dei non

addetti ai lavori e ad evitare possibili infortuni a terzi.
P mgq 40,00

005 Stima prezzi | Fornitura in cantiere di cassetta di pronto soccorso con
internet equipaggiamento completo idoneo ai cantieri edili, e
ciclicamente controllata in quanto a dotazione di medicinali ed
accessori per il pronto intervento, come prescritto dalle norme.

cad 2,00

006 Stima prezzi | Fornitura in opera di quadro elettrico di zona in PVC completo
internet di interruttore generale, impianti presa 220 V e 380 V (nolo per

un anno) cad 1,00

007 Stima prezzi | Estintore portatile a polvere omologato (DM 20.12.1992),
internet corredato di cestello contenitore e cartello di segnalazione a
bandiera.Compresa la manutenzione periodica prevista per

legge. cad 2,00

008 Stima prezzi | Estintore portatile CO2 omologato (DM 20.12.1992), corredato
internet di cestello contenitore e cartello di segnalazione a
bandiera.Compresa la manutenzione periodica prevista per

legge. cad 1,00

009 Stima prezzi | Cartelli di segnaletica di sicurezza, salvataggio e informazione
internet in in pvc o materiali rigidi similari, delle dimensioni
approssimative di ¢m 50 x 70 cad 2,00
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010 ACER Costo per il tempo aggiuntivo alle lavorazioni, impiegato per il
MAG/GIU2011 | corretto utilizzo di opere provvisionali e dei D.P.l. e necessario
alla protezione contro gli infortuni, allo svolgimento delle opere
di ogni sub-cantiere in sicurezza, all'uso in sicurezza di ogni
attrezzatura e/o predisposizione atta a garantire I'incolumita
dei lavoratori (Elmetti, scarpe, guanti ecc), per le verifiche, le
registrazioni, i controlli e le riparazioni delle stesse opere e/o
sostituzione di ogni dispositivo di protezione venisse
danneggiato da eventi lavorativi. (media operaio specializzato,
operaio qualificato, operaio comune)

ore 40,00

011 DEI 2011 Ponteggi a telaio, in tubolari metallici con altezze anche oltre i
105042a 20 m, prodotti da azienda in possesso di autorizzazione
ministeriale ed eseguite con I'impiego di tubi diametro 48 mm e
spessore pari a 2,9 mm, in acciaio zincato e verniciato compresi
progetto e relazione tecnica (quando necessari), pezzi speciali,
doppio parapetto, protezioni usuali eseguite secondo le norme
di sicurezza vigenti in materia, mantovane, ancoraggi ed ogni
altro onere e magistero per dare I'opera finita a perfetta regola
d'arte con esclusione dei piani di lavoro da contabilizzarsi a
parte.Valutate a mq di proiezione verticale di facciata:
montaggio comprensivo di trasporto, approvvigionamento,
scarico avvicinamento e tiro in alto dei materiali, per i primi 30
giorni

mq 320,00

012 DEI 2011 smontaggio dei ponteggi a telaio tubolari con altezze anche
105042c oltre i 20 m mq 320,00
013 DEI 2011 tavolato per ponteggi a telaio tubolari con altezze anche oltre i
105043a 20 m mq 100,00
014 R.L. 2010 Nolo di struttura metallica tubolare prefabbricata, mobile su
A 4.01.5.a. ruote gommate con ripiano in tavole di abete o lastre
metalliche, rispondenti alle leggi e norme vigenti relative,
compresi lo smontaggio ed ogni onere e magistero: per una
altezza fino a 4,00 m compreso montaggio, smontaggio e
trasporto giorno

giorno 150,00

015 R.L. 2010 Tiro in alto o calo in basso di materiali a mezzo di elevatore
A 3.03.1.a. meccanico se preventivamente autorizzato dalla D.L. compreso
I'onere di carico e scarico dei materiali: valutazione a volume.

mc 45,00
016 OPERE PROVVISIONALI
017 ACER Rimozione degli arredi presenti nei locali oggetto di
MAG/GIU2011 | ristrutturazione e loro accantonamento temporaneo e
successivo riposizionamento in altro luogo indicato dalla D.L.
nell'ambito dell'edificio. (operaio comune)
ore 40,00
018 R.L. 2010 Rimozione porte interne e superfici divisorie pannellate o
A 3.02.27 vetrate interne - Smontaggio di infissi in alluminio o legno,
(equip.) calcolato sulla superficie, inclusa I'eventuale parte vetrata,
compreso telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei
tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli elementi
mqg 140,00
019 R.L. 2010 Rimozione di zoccolino battiscopa in legno, marmo, gomma o
A 3.02.15 pvc, compreso l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio,
in attesa del trasporto allo scarico, esclusi carico e trasporto a
discarica controllata e relativi oneri
m 230,00
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020 R.L. 2010 Demolizione di muratura di tamponamento e di tramezzi di
A 3.01.9.c. qualsiasi tipo, compresi intonaci, rivestimenti, coibenti,
tubazioni di qualsiasi natura (canalizzazioni idriche, termiche,
elettriche, telefoniche, gas ecc.), eseguita anche con l'ausilio di
idonei mezzi, compreso il tiro in discesa dei materiali, il
trasporto, la cernita e I'accatastamento nei siti che verranno
indicati dalla Direzione dei lavori nell'ambito del cantiere dei
materiali riutilizzabili, che rimarranno di proprieta
dell’Amministrazione, escluso il trasporto a rifiuto in discarica
autorizzata del materiale inutilizzabile:laterizi forati dello
spessore tra 110 e 160 mm
mqg 100,00
021 R.L. 2010 Demolizione di rivestimenti di pareti, compresa la demolizione
A 3.01.16.a. |della sottostante malta di allettamento, calo in basso e
I'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio nell’lambito del
cantiere, escluso il trasporto a rifiuto in discarica autorizzata del
materiale inutilizzabile: in piastrelle o tesserine di gres
ceramica o vetro e simili.
mqg 170,00
022 R.L. 2010 Rimozione reti di distribuzione e terminali (apparecchi sanitari)
A 3.02.16.a. |dell'impianto idrico sanitario compreso smontaggio rubinetterie,
chiusura derivazioni con tappi filettati, eventuale calo in basso,
avvicinamento al luogo di deposito provvisorio: rete di
alimentazione e scarico (incidenza per ogni singolo apparecchio
sanitario rimosso).
cad 22,00
023 DEI ris/fman | Rimozione di pavimento sopraelevato esistente e della relativa
2010 struttura di sopraelevazione, compreso l'avvicinamento al luogo
A25053 di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico ed
eventuale cernita del materiale riutilizzabile.
mqg 120,00
024 R.L. 2010 Demolizione di pavimento, compreso il sottofondo dello
A 3.01.15.c. | spessore fino a 5 cm oltre ogni materiale riempitivo gettato per
+ il sollevamento delle pavimentazioni (circa cm 10), posto in
A 3.01.14.a. |opera a mezzo di malta o colla, calo in basso e I'avvicinamento
al luogo di deposito provvisorio nell’ambito del cantiere, escluso
il trasporto a rifiuto in discarica autorizzata del materiale
inutilizzabile: in cotto o gres.
mq 35,00
025 R.L. 2010 Demolizione di pavimento, compreso il sottofondo dello
A 3.01.15.d. | spessore fino a 5 cm, posto in opera a mezzo di malta o colla,
calo in basso e I'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio
nell’lambito del cantiere, escluso il trasporto a rifiuto in discarica
autorizzata del materiale inutilizzabile: in gomma o linoleum o
prealino e simili
mqg 120,00
026 R.L. 2010 Rimozione di vaso igienico e cassetta di scarico
A 3.02.16.b. cad 6,00
027 R.L. 2010 Rimozione di lavabo, bidet, beverino.
A 3.02.16.c. cad 10,00
028 R.L. 2010 Rimozione di rubinetterie, saracinesche, apparecchi di
A 3.02.17.a. |intercettazione vari, comprese opere murarie: per rubinetto
singolo sino al diametro 3/4" cad 16,00
029 ACER Rimozioni varie di elementi, apparecchiature, accessori,
MAG/GIU2011 | radiatori, corpi luminosi, ecc. non quantificabili se non in corso
di esecuzione (operaio specializzato)
ore 44,00
030 DEI ris/man Demolizione di controsoffitti in genere, sia orizzontali che
2010 centinati, completi di struttura portante, compreso
A25074b I'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del
= trasporto allo scarico, ed escluso il solo calo in basso: per
A25077 controsoffitti in lastre di gesso e cartongesso o di controsoffitti
in pannelli di fibre minerali, compresa la rimozione della
struttura metallica di sostegno.
mqg 200,00

I ——
Capitolato Speciale d’Appalto Lavori di “manutenzione straordinaria adeguamento piano terra"
Sede INPS VITERBO

Pag. 46



031

ACER
MAG/GIU2011

Bonifica del pavimento sottostante al pavimento flottante
rimosso, con eliminazione di tutta I'impiantistica sottostante, e
igienizzazione della pavimentazione stessa. (Operaio
qualificato)

ore

120,00

032

R.L. 2010
A 3.01.19.c.1.
(assimil.)

Esecuzione di tracce nella muratura, eseguite a mano per
realizzazione di perforazioni a parete e/o a solaio per il
passaggio delle tubazioni frigorifere, opere murarie di
demolizione, completamento e rifinitura propedeudiche alla
realizzazione dell'impianto CDZ e agli impianti elettrici,
compresa la chiusura delle tracce e I'avvicinamento del
materiale di risulta al luogo di deposito provvisorio, in attesa
del trasporto allo scarico:

cmg/m

600,00

033

R.L. 2010
A 3.03.3.a.

Trasporto con carriola, se preventivamente autorizzato dalla
D.L., di materiali di qualsiasi natura e consistenza, entro
I'ambito dell’area di cantiere, compreso carico sul mezzo di
trasporto:per percorsi fino a 50 m

45,00

034

R.L. 2010
A 3.03.5.a.

Carico e trasporto a discariche e/o impianti autorizzati che
dovranno vidimare copia del formulario d'identificazione del
rifiuto trasportato secondo le norme vigenti, con qualunque
mezzo, di materiale proveniente da demolizioni e scavi, anche
se bagnato compreso il carico eseguito con mezzi meccanici o a
mano e il successivo scarico. Esclusi gli oneri di discarica,
compreso il carico a mano

ton

13,00

035

R.L. 2010
A 3.03.5.e
(per km 50)

Trasporto per ogni 40 km ulteriori ai 10 km dal cantiere, tale
compenso viene corrisposto qualora la piu vicina discarica
autorizzata risulti a distanza superiore a 10 km dal cantiere

ton

13,00

036

R.L. 2010
A 3.03.7.a.

Compenso alle discariche autorizzate o impianto di riciclaggio,
comprensivo tutti gli oneri, tasse e contributi, per conferimento
di materiale di risulta proveniente da demolizioni per rifiuti
speciali inerti. L'attestazione dello smaltimento dovra essere
attestato a mezzo dell'apposito formulario di identificazione
rifiuti debitamente compilato e firmato in ogni sua parte. La
consegna del modulo del formulario alla D.L. autorizzera la
corrisponsione degli oneri. rifiuti inerti non recuperabili

ton

13,00

037

OPERE IDRICHE

038

Stima
su R.L.2010
E 2.02.1.

Realizzazione dell'intera rete idrica di adduzione e scarico per
ogni locale bagno (composto mediamente da un lavabo un
bidet ed un vater con cassetta di scarico) o locale antebagno
(composto mediamente da due lavabi) e piano di appoggio in
pietra, fino ai discendenti principali piu vicini, comprese
tubazioni, snodi, saracinesche, sifoni, braghe e quant'altro
necessario al perfetto funzionamento, esclusi solo sanitari.

cad

7,00

039

R.L.2010
E 2.02.30.a.

Fornitura in opera di lavabo di porcellana vetrificata bianca di
prima scelta (adatto anche per disabili), in opera su mensole di
sostegno innestato allo scarico e alle tubazioni afferenti,
completo di piletta di ottone cromato da 1" e di scarico
automatico a pistone, sifone a bottiglia, tubo e rosone a muro e
gruppo miscelatore con rubinetti di manovra, il tutto in ottone
cromato, compreso ogni opera muraria ed ogni altro onere e
magistero: delle dimensioni di 400x500 mm circa con coppia di
rubinetti a collo di cigno da 1/2"

cad

8,00

040

R.L.2010
E 2.02.20.a.

Fornitura in opera di vaso igienico all'inglese (tipo a cacciata) in
porcellana vetrificata bianca di prima scelta, in opera, allettato
con cemento e fissato con viti e borchie cromate su appositi
tasselli in legno, comprese le guarnizioni, I'anello di gomma, i
collarini metallici per il raccordo all'esalatore ed al tubo
dell'acqua di lavaggio, le opere murarie o quanto altro occorra
perché sia funzionante: delle dimensioni di 360x550x380 mm
circa.

cad

6,00

I ——
Capitolato Speciale d’Appalto Lavori di “manutenzione straordinaria adeguamento piano terra"
Sede INPS VITERBO

Pag. 47



041 R.L.2010 Fornitura in opera di Bidet in porcellana vetrificata bianca di

E 2.02.32 prima scelta delle dimensioni di 360x580 mm circa in opera,
fissato con viti e borchie cromate su appositi tasselli di legno,
compreso il collegamento alle tubazioni di adduzione e di
scarico, piletta da 1" e griglia con scarico automatico a pistone,
batteria composta di due rubinetti, il tutto in ottone cromato
del tipo pesante, comprese le opere murarie ed ogni onere e
magistero

cad 3,00

042 R.L.2010 Fornitura in opera di cassetta di scarico in porcellana vetrificata
E 2.02.22. bianca, della capacita di litri 13 circa, completa di tubo di
cacciata in acciaio zincato, di apparecchiatura di regolazione e
comando a pulsante tipo Catis, con parti in vista cromate,

compreso opere murarie ed ogni onere e magistero
P P g g cad 6,00

043 R.L.2010 Fornitura in opera di sedile in plastica per vaso igienico
E 2.02.24.a. | completo di coperchio, morsetti e paracolpi, posto in opera: di
qualsiasi colore del tipo medio pesante.

cad 6,00

044 PAVIMENTAZIONI E PARETI

045 R.L.2010 Massetto premiscelato pronto all'impiego per lavori di recupero,
A 7.03.6.a. costituito da malta premiscelata per la realizzazione di
sottofondi esterni ed interni ad asciugamento rapido e ritiro
fortemente compensato, idonei alla posa di pavimentazioni in
materiale ceramico, cotto e pietre naturali dopo 4 ore, di
pavimenti vinilici, moquette, parquet dopo 48 ore, con
resistenza caratteristica a compressione dopo 48 ore di 30
N/mmg ed una umidita residua non inferiore al 2,5% compresa
la fornitura e posa in opera di nastro comprimibile di spessore
pari a 4 - 8 mm da fissare lungo le pareti perimetrali ed i
pilastri in corrispondenza dell’altezza del massetto, la fornitura
e posa in opera di boiacca di ancoraggio costituita da primer,
acqua e cemento in dosi opportune, la stesura del materiale
impastato che dovra avere una consistenza “terra umida”, la
compattazione, la livellazione con staggia e la rifinitura con
frattazzo a macchina a disco rotante del massetto e quanto
altro occorre per dare il lavoro compiuto a regola d’arte: per
uno spessore fino a 20 mm circa

mqg 145,00

046 R.L.2010 Rasatura autolivellante a rapida essiccazione su sottofondi in

A 7.03.09 cemento per lavori di recupero in locali interni a traffico
moderato od intenso (quali abitazioni private, scuole, uffici,
palestre, ecc.) dello spessore massimo di 10 mm, costituita da
cemento, resine ridisperdibili, inerti selezionati ed additivi
specifici, ritiro dopo essiccazione 0,3 mm/m, aderenza su
calcestruzzo minimo 1,5 N/mmgq, resistenza a flessione minima
11 N/mmgq, resistenza a compressione minima 35 N/mmq,
stesa sul sottofondo con racla di gomma a spatola americana
d’acciaio e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a
regola d’arte.

mqg 145,00

047 R.L.2010 Lisciatura autolivellante ad indurimento rapido su massetti

A 7.03.10 cementizi puliti e solidi per uno spessore medio di 1,5/2,5 mm
stesa con racla di gomma a spatola americana d’acciaio e
quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a regola d’arte.

mqg 130,00
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048

R.L.2010
A 14.01.31.a.

Pavimentazione di cloruro di polivinile, in rotoli di altezza pari a
2,00 m, di 2 mm di spessore e del peso di 2,8 kg/mq,
composto di 3 strati indelaminabili senza rapporto né direzione.
Lo strato di usura, dovra avere uno spessore non inferiore a 0,7
mm (EN429), ricoperto da un finish poliuretanico; lo strato
intermedio pari in fibra di vetro impregnata di cloruro di vinile
omogeneo e compatto. Il materiale dovra avere le seguenti
caratteristiche da certificare:

- reazione al fuoco di classe 1;

- durezza shore “D” 70 c.a, secondo DIN 53505;

- resistenza alla dispersione elettrica 10 (elevato a 10) ohm
c.a.;

- miglioramento acustico & di circa 6 dB (ISO 140/1SO 717);

- resistenza all’'usura classe 34 (p2 EN 660);

- coefficiente di conduzione termica 0,19 W/m K (DIN 52612);
- resistenza termica 0,0116 mq K/W (DIN 52612);

- stabilita dimensionale 0,10% in ambedue i sensi, (EN 434).
La posa dovra avvenire su un supporto idoneo e consistente,
perfettamente liscio e complanare, ben stagionato ed asciutto
con un grado di umidita residua inferiore al 2,5%, da
compensare a parte. Sono compresi: gli adesivi suggeriti dalla
ditta fornitrice, i tagli, gli sfridi, le saldature e quanto altro
occorre per dare I'opera finita:

in rotoli alti 2,00 m dello spessore di 2 mm e del peso di 2,8
kg/mq circa

mg

275,00

049

R.L.2010
A
14.01.20.a.1.

Sguscia perimetrale preformata dal medesimo colore della
pavimentazione di cloruro di polivinile, saldata orizzontalmente
alla pavimentazione stessa; oppure battiscopa plastico duro a
perimetrazione delle stesse pavimentazioni, a scelta della D.L..

ml

185,00

050

R.L.2010
A 14.01.20.

Pavimento in piastrelle di ceramica smaltata poste in opera su
letto di malta bastarda, previo spolvero di cemento tipo 32.5
con giunti connessi a cemento bianco o idoneo sigillante,
compresi tagli, sfridi e pulitura finale: monocottura pasta rossa:
20 x 20 cm

mg

30,00

051

R.L.2010

A 14.02.1.a.2.

Rivestimento di pareti interne con piastrelle di ceramica
smaltata di prima scelta, poste in opera su intonaco rustico da
pagarsi a parte, compresi l'allettamento con la stessa malta o
con collante, la stuccatura dei giunti con cemento colorato o
idoneo sigillante e la pulitura, esclusi i pezzi speciali,
monocottura in pasta bianca a tinta unita 20x20 cm

mg

140,00

052

R.L.2010
A 9.03.8.b.

Muratura piena per tramezzature costituita da blocchi monolitici
in conglomerato cellulare autoclavato, densita 600 kg/mc, con
sistema ad incastro su 4 lati legati mediante idoneo collante a
letto sottile, compresi lo sfrido e la stuccatura dei giunti ed ogni
altro onere e magistero per fornire I'opera, eseguita a qualsiasi
altezza, a perfetta regola d’arte: spessore 10 cm, trasmittanza
1,18 W/mgK, fonoassorbenza 35 dB, resistenza al fuoco classe
REI 180

mg

15,00

053

R.L.2010
A 9.04.5.a.

Tramezzature in lastre di cartongesso dello spessore di 12,5
mm fissati mediante viti autoperforanti fosfatate ad una
struttura costituita da profilati in lamiera di acciaio zincato da
0,6 mm con montanti ad interasse di 600 mm e guide al
pavimento e soffitto fissate alle strutture. E' compresa la
formazione di spigoli vivi, retinati o sporgenti, la stuccatura dei
giunti e la sigillatura all'incontro con il soffitto con nastro
vinilico monoadesivo. con una lastra di cartongesso su
entrambi i lati.

mg

10,00

054

R.L.2010
A 9.04.5.c.

sovraprezzo per inserimento, all'interno delle pareti in
cartongesso, di pannello di lana di vetro spess. 40 mm

mg

10,00
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055 R.L.2010 Risarcimento di intonaco lesionato su pareti e soffitti compresi
A 12.01.17. | la preventiva rimozione della parte lesionata, la pulizia e il
lavaggio del fondo, la ricarica e I'esecuzione dell’intonaco
esistente, i ponteggi fino ad un’altezza dei locali di 4 m

mq 35,00

056 R.L.2010 Rincocciatura di superfici da intonacare, per conguaglio di

A 12.01.18. |irregolarita, mediante rinzaffo con malta bastarda a piu strati e
scaglie di laterizio, anche per esecuzione a piccole zone,
compresi i ponteggi fino ad un’altezza dei locali di 4 m e quanto
occorre per I'opera finita

mqg 10,00

057 R.L.2010 Rasatura di superfici rustiche gia predisposte, con intonaco per
A 12.01.8. interni costituito da gesso scagliola e calce, nelle proporzioni di
40 parti di calce in polvere e 60 parti di gesso, perfettamente
levigato, dello spessore non inferiore a 5 mm; su pareti
verticali ed orizzontali compresi i ponteggi fino ad un’altezza dei
locali di 4 m e quanto occorre per lI'opera finita

mqg 10,00

058 R.L.2010 Raschiatura di vecchie tinteggiature a calce, a tempera o
A 20.01.1. lavabile da pareti e soffitti mq 670,00

059 R.L.2010 Rasatura di vecchi intonaci civili, compresa la scartavetratura
A 20.01.9.a. |ed ogni mezzo d'opera, per dare le superfici perfettamente
pronte alla pitturazione, esclusi i ponteggi esterni e la
raschiatura: con stucco emulsionato

mq 670,00

060 R.L.2010 Preparazione del fondo di superfici murarie interne nuove
A 20.01.10. | mediante applicazione di isolante acrilico ad alta penetrazione

mq 67,00

061 R.L.2010 Tinteggiatura a base di smalti murali, a due mani a coprire,
A 20.01.14.a. | esclusi i ponteggi esterni, la preparazione delle superfici con
rasatura, stuccatura e imprimitura: con idrosmalto satinato

mq 670,00

062 R.L.2010 Bussola in legno ad una o piu partite delle dimensioni standard
A 16.01.8.b.1. | di 210 cm x 60-70-80 cm, con o senza sopralluce fisso o
apribile a vasistas, costituito da telaio maestro (circa 80x45
mm) fissato al controtelaio in abete, e da parti mobili intelaiate
(minimo 80x45 mm), anche con fasce intermedie tamburate,
rivestito sulle due facce con pannelli o compensati lisci,
compresi e compensati nel prezzo mostre, cornici, cerniere
pesanti in ottone anche cromato, una serratura a scrocco con
chiavi a doppia mandata, maniglie e relative piastre e bocchette
in ottone anche cromate, asta di manovra con maniglia,
compassi in ottone anche cromato per vasistas e quanto altro
necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte, in opera
compresa verniciatura con resine poliuretaniche; di legno noce
estero evaporato ad un‘anta

mqg 18,00

063 R.L.2010 Porte interne con telaio in alluminio anodizzato colore naturale,
A 17.03.5.a. | due cerniere in alluminio, serratura con chiave normale,
maniglia in ottone o in alluminio anodizzato, battente ad una
specchiatura a vetro formato da profilati estrusi in alluminio
anodizzato colore naturale spessore complessivo 40/45 mm,

con fermavetro in alluminio: un‘anta luce 0,80x2,10 m cad 1,00

064 R.L.2010 Porte interne con telaio in alluminio anodizzato colore naturale
A 17.03.5.b. | per tav. fino a 0,11 m, due cerniere in alluminio, serratura con
chiave normale, maniglia in ottone o in alluminio anodizzato,
battente ad una specchiatura a vetro formato da profilati
estrusi in alluminio anodizzato colore naturale spessore
complessivo 40/45 mm, con fermavetro in alluminio:due ante
luce 1,20x2,10 m

065 ACER Ripristino di elementi, apparecchiature, accessori, radiatori,
MAG/GIU2011 | corpi luminosi, ecc. smontati in precedenza (operaio

specializzato) ore 44,00
066 PARETI MOBILI VETRATE ED AFFINI

cad 2,00
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067

(rif. DEI rif/int
2010
media tra
073019b
073019e)

Fornitura e posa in opera di pareti divisorie modulari
autoportanti (interasse 1,00 m circa), per altezze di soffitto da
270 a 300 cm circa, con la possibilita di poter essere
tamponate a giudizio del committente con moduli orizzontali o
verticali, ciechi, vetrati o in tessuto. La struttura portante potra
essere costituita da profilati in acciaio, ricoperti con elementi in
alluminio con ossidazione anodica, aggregabili fra loro con
dispositivi d’aggancio/sgancio rapido. Gli elementi strutturali
verticali principali - montanti — dovranno consentire di
realizzare connessioni a due, tre e quattro vie.

L’elemento strutturale orizzontale superiore — trave - dovra
consentire il passaggio di eventuali cavi di alimentazione,
nonché la discesa dei cavi all'interno dei tamponamenti ciechi e
lungo i montanti verticali, e dovra essere facilmente
ispezionabile per consentire modifiche o integrazioni senza
smontare le pannellature adiacenti, cosi come tutte le
pannellature che dovranno essere facilmente manutenibili e
smontabili per la sostituzione di eventuali parti danneggiate e
usurate, senza dover smontare quelle adiacenti. La
pannellatura cieca dovra essere complanare alla struttura e
realizzata con doppi elementi contrapposti in MDF o analogo
materiale a bassa emissione di formaldeide, ignifughi di Classe
1, con rivestimento di tipo melaminico dello spessore ciascuno
di circa 16-18 mm con finitura colorata o finto legno a scelta
della D.L. La pannellatura vetrata sara costituita da due lastre
in vetro di sicurezza, stratificato trasparente, di spessore 6-8
mm ciascuna, fissate sul perimetro da doppi profili di tenuta e
con interposta intercapedine per garantire un buon livello di
isolamento acustico. Sia per i pannelli vetrati orizzontali che per
quelli verticali potranno essere richiesti moduli monolitici di
grandi dimensioni, anche ad altezza soffitto per la versione
verticale. | vetri potranno essere decorati serigrafati o con
applicazione di pellicole ad effetto sabbiato su disegno scelto
dalla D.L.

cad

30,00

068

(rif. DEI rif/int
2010
073020f)

Fornitura in opera di modulo porta vetrata con telaio in
alluminio verniciato per inserimento in parete mobile e con le
stesse caratteristiche di questa; anta apribile singola di luce
netta cm 90 -100 su indicazione e scelta della D.L.

cad

6,00

069

(rif. DEI rif/int
2010
073020h)

Fornitura in opera di modulo porta vetrata con telaio in
alluminio verniciato per inserimento in parete mobile e con le
stesse caratteristiche di questa; anta apribile doppia di luce
netta toatel cm 120 -140 su indicazione e scelta della D.L.

cad

3,00

070

R.L.2010
E 4.01.5.b.

Fornitura in opera di maniglione antipanico costituito da scatole
di comando con rivestimento di copertura in alluminio e barra
orizzontale di tipo "push bar" in acciaio verniciato rosso,
serratura specifica incassata senza aste in vista

cad

6,00

071

R.L.2010
E 4.01.9.

Dispositivo (per porte a due battenti) costituito da numero due
chiudiporta e da binario con la regolazione della sequenza di
chiusura

cad

6,00
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072 (rif. DEI Fornitura in opera di moduli (interasse m 1,00 circa) per pareti
rif/int 2010 | attrezzate realizzate con le stesse caratteristiche di finitura
073032h) previste per i tamponamenti delle pareti divisorie, con doppia
anta cieca unica, sopraluce vetrato o pannellato con telaio
verniciato. La struttura dovra essere costituita da fianchi
verticali, basi e ripiani strutturali realizzati in conglomerato
ligneo ad alta densita classe E1, spessore minimo mm 22-25
nobilitato in melaminico o legno naturale, bordato sulle teste in
nobilitato del medesimo colore.| ripiani e le ante a battente
dovranno avere spessore minimo mm. 18-20. | fianchi
dovranno essere provvisti di cremagliere verticali continue in
estruso di alluminio o fori per inserimento di reggipiani
modulari per I'aggancio dei ripiani mobili, delle cerniere e degli
accessori; alla base dovranno essere dotati di piedini livellatori
per la messa in bolla dell’armadio.Gli zoccolini a pavimento
dovranno essere agganciati alla struttura mediante molle e
dovranno essere muniti di guarnizione a terra, essere
ispezionabili e consentire il passaggio di eventuali impianti.
Le ante a battente dovranno essere montate con cerniere che
permettono la regolazione in sei direzioni e dovranno avere la
chiusura a cariglione con asta metallica e battuta parapolvere
in PVC coestruso autoestinguente e pomoli di apertura con
chiave a scomparsa.Gli schienali divisori dovranno essere
eseguiti con lo stesso materiale, spessore e finitura previsti per
le ante e predisposti per I'eventuale reversibilita al fine di
consentire I'apertura degli armadi indifferentemente sui due

lati. cad 12,00
073 CONTROSOFFITTI
074 R.L.2010 Controsoffitto realizzato con lastre di cartongesso

A 13.01.1.a. | (perimetrazioni e velette), fissate mediante viti autoperforanti
ad una struttura costituita da profilati in lamiera di acciaio
zincato dello spessore di 6/10 mm ad interasse di 600 mm,
comprese la stessa struttura e la stuccatura dei giunti, le opere
provvisionali, i ponteggi e quanto altro occorre per dare I'opera

finita, esclusa la rasatura: spessore lastra 12,50 mm
mqg 110,00

075 R.L.2010 Controsoffitto realizzato con doghe o pannelli di alluminio

A 13.01.13.n. | modulari smontabili verniciati a smalto con colore chiaro
standard, applicati mediante sistema a clips o scatto su orditura
metallica portante non in vista, costituita da tubi in acciaio
zincato da agganciare alle soprastanti strutture ad una distanza
non maggiore di 60 cm a mezzo di tiranti in filo di ferro zincato,
oppure con tiranti di tondino rigido regolabili a mezzo di molla
interposta, oppure con staffe rigide regolabili a vite, compresa
la stessa struttura metallica, le opere provvisionali, i ponteggi e
quanto altro occorre per dare I'opera finita: pannello con
finitura lucida 600x600 mm

mqg 210,00

076 R.L.2010 Profilo perimetrale in acciaio preverniciato per pannelli e doghe
A metalliche con bordi interni. Profilo ad L bianco o metallizzato
13.01.14.a.3. m 230,00

077 SEGNALETICA
078 Stima prezzi | F.O. cartellonistica segnaletica interna, vie di fuga, estintori,

internet divieto di accesso ad area interno su supporti metallici
verniciati di dimensioni massime cm 15 x 15 circa mg. 0,3)

cad 50,00

079 Stima prezzi | F.O. cartellonistica informativa - Cartelli grafici e di testo di
internet informazione generale dei servizi di sede, degli orari e di altre
indicazioni all'utenza, su elementi componibili a supporti plastici
o metallici verniciati con apposizione di scritte, immagini,
disegni e quant'altro per elementi componibili di dimensioni

massime pari a cm 60 x 10 (circa mq 0,6) cad 50.00

080 OPERE COMPLEMENTARI E DI RIFINITURA
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081 ACER Opere edili ed affini varie - Spostamenti e adattamenti
MAG/GIU2011 | temporanei di pavimentazioni, controsoffitti, impiantistica di
ogni genere, opere architettoniche di decoro eventualmente
interferenti con le nuove opere; sistemazioni temporanee di
postazioni lavorative pulitura e stoccaggio temporaneo di
materiali da riciclare, foratura pareti per passaggi tubazioni,
cavi e quant'altro; fornitura in opera di griglie, mascherine,
placche, chiusure fori ecc. secondo necessita, opere murarie
propedeutiche e correlate alle lavorazioni previste; opere di
completamento, rifinitura e riprese finali varie ed impreviste.
(Operaio comune)

ore 100,00

082 R.L.2010 Svuotamento e riempimento di sezioni di impianto di
E 1.18.2.e. riscaldamento per smontaggio radiatori, compreso I'eventuale

sfogo dell’aria cad 10,00

083 R.L.2010 Smontaggio e rimontaggio di radiatori in ghisa a piu elementi
E 1.18.1.s. assemblati (media di 10 elementi a corpo).

cad 20,00

084 R.L.2010 Sverniciatura di radiatori mediante una mano di sverniciatore
A 20.03.2. chimico, compresa eventuale pulitura della superficie da
verniciare (superficie calcolata per mq 0,28 per elemento)

mq 56,00

085 R.L.2010 Verniciatura di radiatori di calore, in colori correnti chiari, a due
A 20.03.11. mani a coprire con vernice a smalto, previa applicazione di una
mano di antiruggine, per radiatore ad elementi a colonnina, ad

elemento elem. 200,00

086 IMPIANTI CDZ ED AFFINI

087 035003c Unita motocondensante esterna VRV gas R410A a pompa di
calore condensata ad aria, ad espansione diretta, dotata di
com-pressori ermetici del tipo scroll con regolazione on/off e ad
inverter, delle funzioni di carica e verifica automatica del
quantitativo di refrigerante presente all'interno dell'impianto,
possibilita di alimentazione mediante circuito frigorifero a due
tubi in rame di unita interne di diversa tipologia con una
potenzialita totale sino al 200% della potenzialita totale
dell'unita esterna, trasmissione dati mediante cavo di bus del
tipo bipolare non polarizzato, struttura esterna in lamiera
zincata con verniciatura acrilica, griglie di ripresa aria batterie
disposte su i lati maggiori della macchina con espul-sione
dall'alto mediante uno o piu ventilatori elicoidali a basso
numero di giri equilibrati dinamicamente e staticamente,
alimentazione elettrica 400 V-3-50 Hz, livel-lo medio di
rumorosita 54 =+ 65 dB(A), posta in opera con esclusione del
collegamento elettrico e delle tubazioni, delle seguenti
potenzialita 33,5Kw

cad 1,00

088 035003j Unita esterna da 72,5 KW cad 1,00

089 035013a Unita interna del tipo a cassetta certificata 1SO 9001 con
mandata aria a 360° (round flow) o a 4 vie, batte-ria in rame,
sistema di controllo della quantita del refri-gerante R410A
mediante valvola di espansione linea-re, scocca esterna in pvc,
completa di filtro a lunga du-rata facilmente ispezionabile
trattato contro le muffe, sistema di sollevamento condensa di
tipo meccanico, ventilatore a quattro velocita, alette per la
diffusione dell'aria in ambiente del tipo motorizzate,
(dimensioni 600 x 600 mm o 840 x 840 mm). Alimentazione
elettri-ca 230 V-1-50 Hz, posta in opera con esclusione del
collegamento elettrico e delle tubazioni, delle seguenti
potenzialita 2,2 kw

cad 3,00

090 035013d unita interna 4vie cassetta 4,5 kw cad 8,00
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091 035019a Unita interna del tipo a parete, batteria di evaporazione in
rame, sistema di controllo della quantita del refrigerante R410A
mediante valvola di espansione lineare, chassis realizzato in
pvc di dimensioni compatte, completo di filtro a lunga durata
facilmente ispezionabile trattato contro le muffe, ventilatore a
piu velocita. Alimentazione 230 V-1-50 Hz, posta in opera con
esclusione del collegamento elettrico e delle tubazioni, delle
seguenti potenzialita 2,2 kw resa frigorifera 2,6 resa termica

cad 4,00

092 035019c unita interna a parete 3,6 kw resa frigorifera cad 1.00

093 035019d unita interna a parete 4,5 kw resa frigorifera cad 200

094 035018b Unita interna del tipo canalizzabile ad alta prevalenza con
motore ventilatore DC inverter, batteria di evaporazione in
rame, sistema di controllo della quantita di refrigerante R410A
mediante valvola di espansione lineare. Ventilatore a piu
velocita. Alimentazione 230 V-1-50 Hz, posta in opera con
esclusione del collegamento elettrico e delle tubazioni, delle
seguenti potenzialita 5,6 kw resa frigorifera

cad 2,00

095 035018e unita interna canalizzabile 11,2 kw cad 3,00

096 035114a Condotta inox realizzata con pannello sandwich in schiuma
rigida di poliuretano espanso ad alta densita (48 kg/mc),
esente da CFC, HCFC e HFC, rivestito esternamente da un
foglio di alluminio goffrato, spesso-re 200 micron, laccato con
primer, ed internamente da un foglio di acciaio inox AISI 316,
spessore 100 micron, conduttivita termica iniziale 0,0206
W/mK, classe di reazione al fuoco 0-1, completa di staffaggio
mediante pendinatura, angolari, barre filettate, profili e
baionette, posta ad un'altezza massima dal piano di calpestio di

4 mt condotta e griglia di aspirazione e mandata.
mqg 10,00

097 035114ab 10% per curve e pezzi speciali % 1.00

098 tubazioni in rame per uso condizionamento: sono comprensivi
dei tagli e degli sfridi, se posti in opera sono, altresi
comprensivi dei pezzi speciali saldature per le giunzioni, le
guarniture di qualsiasi tipo, gli staffaggi, le piegature, e
qualsiasi altra opera per la connessione all'impianto o
all'apparecchiatura servita comprende anche la quota parte per
la prova di tenuta e il riempimento con gas, compreso di
coibentazioni.

099 E 1.02.6.a. diametro g 6,35 mm mt 50,00

100 E 1.02.6.c. diametro g 9,52 mm mt 60,00

101 E 1.02.6.d. diametro g 12,7 mm mt 100,00

102 E 1.02.6.e. diametro g 15,88 mm mt 100,00
103 E 1.02.6.1. diametro g 19,05 mm mt 50,00
104 E 1.02.6.9. diametro g 22,22 mm mt 60.00

105 E 1.02.6.9. diametro g 28,58 mm mt 60.00

106 035005a Giunto di derivazione posto in opera per sistemi di
condizionamento ad espansione diretta a volume (flusso) di
refrigerante variabile, realizzato in rame ricotto, coibentato con
guscio in poliuretano a cellule chiuse:giunti di derivazione vari
diametri per sistemi a pompa di calore

cad 21,00

107 035007 Pannello di controllo locale, posto in opera per I'impo-stazione e
la visualizzazione mediante visore a cristalli liquidi (LCD) delle
seguenti funzioni: On/Off, cal-do/freddo, deumidificazione,
ventilazione e timer con orologio : comando a filo

cad 23,00
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108 035008 Comando remoto centralizzato, posto in opera per il
monitoraggio e la programmazione di fino a 128 unita interne,
con possibilita di impostare mediante visore a cristalli liquidi
(LCD), le seguenti funzioni: On/Off, cal-do/freddo,
deumidificazione, ventilazione, timer con orologio, quattro livelli
di programmazione giornaliera, segnalazione su display di
eventuali anomalie riscon-trate e memorizzazione delle
anomalie avvenute cad 1,00

109 NP1 Rete per lo scarico condensa comprensivo di tubazione dorsale
derivazioni alle unita interne collegamento agli scarichi dei
locali igienici ancoraggi a parete o soffitto ogni 1,5mt, la rete
di raccolta condensa dovra trovarsi sempre sopra il
controsoffitto. La tubazione della condensa, della zona con le
unita ad incasso con le griglie di mandata e ripresa, dovra
essere ripistinata con il passaggio e lo scarico nella medesima

posizione. a corpo 1,00

110 D 5.20.2 Canala portacavi in lamiera di acciaio zincato completa di
coperchi, mensole, sostegni, piastre di giunzione, piastre
superiori ed inferiori, elementi per sospensione a soffitto ed
ogni altro accessorio, in opera compreso di curve e pezzi
speciali per il passaggio delle tubazioni frigorifere dalle unita
esterne poste sul terrazzo al 2° piano fino al passaggio tra la
chiostrina e il piano rialzato oggetto dei lavori.

ml 10,00

111 033336b Liguido refrigerante in bombole da 30-40 kg, valutato al kg
compreso contributo per movimentazione merci pericolose:
GAS refrigeranteR410A

kg 50,00

112 NP2 Opere murarie per realizzazione di perforazioni a parete e/o a
solaio per il passaggio delle tubazioni frigorifere, opere murarie
di demolizione, completamento e rifinitura propedeudiche alla
realizzazione dell'impianto CDZ. Realizzazione di basamento in
ferro doppio T con grigliato keller per posizionare le unita
esterne per ripartire uniformemente il carico.F.p.o. di staffe a C
da posizionare all'interno del controsoffitto a distanza di 1,5 mt
per il passaggio delle tubazioni frigorifere compreso di collari di

sezione adeguata corpo 1,00

113 N04150a Nolo di autogru telescopica da 20.000kg a caldo per il
trasporto a piazza Campoboio delle unita esterne scarico e
trasporto fino al terrazzo del 2° piano.

h 16,00

114 NP3 Fornitura e posa in opera di Linea Bus per il dialogo e il
controllo delle unita interne con le unita esterne comprensivo di
tubazione, scatole di derivazione, cavo di adeguata sezione: N°
2 conduttori 1,5 mmq cavo isolato con gomma FG7R 0,6/1kv
FG70R 0,6/1kV con conduttore flessibile isolato in gomma G7
sotto guaina in PVC .

corpo 1,00

115 105046a trabattello per altezze fino a 3,6 m per la posa in opera al piano
rialzato di tutte le tubazioni delle unita interne ecc.

ag 60,00

116 NP4 Smontaggio delle vecchie unita interne all'interno del
controsoffitto compreso le griglie e le canalizzazioni previa
rimozione del controsoffitto in fibra e accantonamento dello
stesso, passaggio delle nuove tubazioni gas nel controsoffitto
esistente successiva ricollocazione in opera dei quadrotti del

controsoffitto smontati .
cad 5,00

117 A Opere di cartongesso e di controsoffittatura per la realizzazione
13.01.8.a.+A | di nuove velette, sostituzione dei pannelli in fibra per gli
13.01.5.b. adattamenti alle nuove unita interne e il posizionamento delle
nuove griglie di ripresa e mandata, compreso modifiche alla
struttura del controsoffitto se necessario, e ripresa delle

tinteggiature. mq 30,00
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118 NP 5 Realizzazione di nuova linea adduzione A/R in rame per
I'alimentazione dei nuovi radiatori in alluminio da installare a
parete sotto finestra nella zona CED. La nuova tubazione A/R
partira da idoneo collettore a piu ranghi da installare alle
colonne montanti esistenti, provenienti dalla C.T. sottostante,
le linee saranno poste in opera sottotraccia a pavimento, il
collettore e gli stacchi saranno posti sotto traccia a parete.
Saranno compresi nel prezzo le valvole termostatiche, i
detentori, le tubazioni in rame precoibentate dei diametri
necessari dei radiatori in alluminio per un totale di 70 elementi,
staffe, mensole, collettore A/R per otto radiatori, scatola ad
incasso per collettore con coperchi, opere murarie necessarie
per il passaggio delle tubazioni della posa della scatola a parete
e quant'altro per ripristinare I'impianto di riscaldamento nei

locali ex CED.
ele 70,00

119 105028a Rimozione di condizionatore autonomo monosplit costituito da
motocondensante esterna e macchina interna, compreso
I'onere del recupero gas e I'avvicinamento al luogo di deposito
provvisorio in attesa di trasporto a discarica a parete alta,
soffitto, canalizzabile o a cassetta a 4 vie

cad. 7,00

120 105034 Trasporto a discarica controllata di materiali di risulta,
provenienti da demolizioni, con autocarro di portata fi-no a 50
q, compresi carico, viaggio di andata e ritorno e scarico con
esclusione degli oneri di discarica

mc 5,00

121 105036b Compenso alle discariche autorizzate per conferimen-to di
materiale di risulta proveniente da demolizioni:rifiuti speciali,
esclusi quelli tossici o pericolosi (metalli, legno, plastica, vetro,

ecc.) mc 5,00

122 IMPIANTI ELETTRICI ED AFFINI

123 RL 2010 Rimozione vecchio impianto elettrico, telefonico, televisivo

A 3.02.25.b | citofonico e assimilati, compresi terminali ed apparecchiature
(assimil.) esistenti nelle aree interessate dalla ristrutturazione (ex CED,

gruppi bagni, corridoi, stanze adiacenti attesa pubblico),

compresa la disattivazione dei cavi la cernita dell’eventuale

materiale di recupero e I'avvicinamento al luogo di deposito ed

allontanamento di questi fino alla pubblica discarica, il tutto

calcolato per ogni frutto e punto (incidenza stimata di due frutti

a mq per € 2,07 a frutto, pari ad 4,14 €/mq) .

mqg 270,00

124 Contenitori

125 RL 2010 Fornitura in opera di staffe di sistema di ancoraggio canalette
D 5.45.7
(assimil.)

126 - Corridoio principale cad 40,00

127 - Corridoio bagni cad 20,00

128 TOTALE VOCE cad 60,00

129 DEI 2011 Passerella rettilinea reticolata, in tondini di acciaio saldati,
025062b maglia 50 x 100 mm, in elementi di altezza 50 mm, sagomata
senza utilizzo di pezzi speciali, accessori di fissaggio e giunzione
inclusi: trattamento di elettrozincatura, larghezza 150 mm

130 - Corridoio principale ml 67,00

131 - Corridoio bagni ml 34,00

132 TOTALE VOCE ml 101,00

133 RL 2010 Fornitura in opera di scatola di derivazione IP55
D 5.33.3a (dim.150x110x70mm), pressacavi, raccordi per tubo diflex,
tubo diflex, morsetti e collegamenti vari circuiti e/o plafoniere

134 - Corridoio principale cad 15,00

135 - Corridoio bagni cad 7,00

136 TOTALE VOCE cad 22.00

137 llluminazione di emergenza
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138 RL 2010 Punto luce e punto di comando realizzati in vista esclusa la

D 1.01.4a linea dorsale comprensivi di scatole di derivazione in pvc
autoestinguente, tubazione rigida o canaletta di analogo
materiale, posata in vista dalla linea dorsale, conduttori tipo
HO7V-K o NO7V-K di sezione minima di fase o di terra pari a
1,5 mmgq, scatole portafrutto, frutto, incluso ogni onere quali:
stop, viti di fissaggio, collari, curve ed quanto altro occorra per
dare l'opera finita a regola d'arte.

139 - Corridoio principale cad 9,00

140 - Corridoio bagni sportelli cad 6,00

141 TOTALE VOCE cad 15,00

142 RL 2010 Incremento al punto luce in vista per esecuzione 1P44/1P55

D 1.01.5a realizzato con conduttori tipo HO7V-K o NO7V-K in tubazione in
pvc rigida o flessibile autoestinguente filettata o raccordabile o
con tubazione in ferro rigida o flessibile o raccordabile, scatole
in ferro. Il tutto posto in opera a regola d'arte: in PVC per
punto luce semplice o doppio

143 - Corridoio principale cad 9,00

144 - Corridoio bagni cad 6,00

145 TOTALE VOCE cad 15,00

146 RL 2010 Incremento per punto luce in vista per quota dorsale da

D 1.01.6a applicare in presenza di un numero superiore a 4 punti luce
derivati dallo stesso circuito realizzato con tubazione o
canaletta e scatole di derivazione in pvc autoestinguente o in
ferro fissato a muro, conduttori dorsali tipo HO7VK o NO7V-K:
in PVC per punto luce semplice o doppio

147 - Corridoio principale cad 9,00

148 - Corridoio bagni cad 6,00

149 TOTALE VOCE cad 15,00

150 RL 2010 Punto luce e punto di comando realizzati in vista esclusa la

D 1.01.4a linea dorsale comprensivi di scatole di derivazione in pvc
autoestinguente, tubazione rigida o canaletta di analogo
materiale, posata in vista dalla linea dorsale, conduttori tipo
HO7V-K o NO7V-K di sezione minima di fase o di terra pari a
1,5 mmgq, scatole portafrutto, frutto, incluso ogni onere quali:
stop, viti di fissaggio, collari, curve ed quanto altro occorra per
dare I'opera finita a regola d'arte. Per linea bus assimilata al
punto luce

151 - Corridoio principale cad 9,00

152 - Corridoio bagni sportelli cad 6,00

153 TOTALE VOCE cad 15,00

154 RL 2010 Incremento al punto luce in vista per esecuzione I1P44/1P55

D 1.01.5a realizzato con conduttori tipo HO7V-K o NO7V-K in tubazione in
pvc rigida o flessibile autoestinguente filettata o raccordabile o
con tubazione in ferro rigida o flessibile o raccordabile, scatole
in ferro. Il tutto posto in opera a regola d'arte: in PVC per
punto luce semplice o doppio

155 - Corridoio principale cad 9,00

156 - Corridoio bagni cad 6,00
157 TOTALE VOCE

158 RL 2010 Incremento per punto luce in vista per quota dorsale da

D 1.01.6a applicare in presenza di un numero superiore a 4 punti luce
derivati dallo stesso circuito realizzato con tubazione o
canaletta e scatole di derivazione in pvc autoestinguente o in
ferro fissato a muro, conduttori dorsali tipo HO7VK o NO7V-K:
in PVC per punto luce semplice o doppio

cad 15,00
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159 - Corridoio principale cad 9.00
160 - Corridoio bagni cad 6.00
161 TOTALE VOCE cad 15.00
162 AP11 Fornitura in opera di apparecchi di segnaletica di sicurezza per
installazione a bandiera SA distanza di visibilita 27m completo
di pittogrammi adatto per funzionamento con centrale di
controllo marca OVA tipo QUICK SIGNAL cod 34506 autonomia
1h pittogramma bifacciale destro/sinistro. adatta per sistema
DARDO
163 - Corridoio principale cad 1.00
164 - Corridoio bagni sportelli cad
165 TOTALE VOCE cad 1.00
166 AP12 Fornitura in opera di apparecchi di segnaletica di sicurezza per
installazione a bandiera SA distanza di visibilita 24m completo
di pittogrammi adatto per funzionamento con centrale di
controllo marca OVA tipo SLIM SIGNAL M24/1 NC DAR MFBS
cod 34814 autonomia 1h
167 - Corridoio principale cad
168 - Corridoio bagni sportelli cad 3.00
169 TOTALE VOCE cad 3.00
170 AP13 Fornitura in opera di moduli di emergenza per tubo fluorescente
fino a 58W, versione DARDO, marca OVA tipo N.EVERLUX R8L
cod 34114 autonomia 1h
171 - Corridoio principale cad 7.00
172 - Corridoio bagni cad 2 00
173 TOTALE VOCE cad 9.00
174 RL 2010 Fornitura in opera di contatti ausiliari interruttori di protezione
D3.11.2 circuiti luce corridoi e/o attesa cad 3,00
175 RL 2010 Bobina di apertura per interruttori modulari (circuito luce
D3.11.1 emergenza) cad 3,00
176 llluminazione corridoi e attesa
177 RL 2010 Punto luce e punto di comando realizzati in vista esclusa la
D1.01.4a linea dorsale comprensivi di scatole di derivazione in pvc
autoestinguente, tubazione rigida o canaletta di analogo
materiale, posata in vista dalla linea dorsale, conduttori tipo
HO7V-K o NO7V-K di sezione minima di fase o di terra pari a
1,5 mmg, scatole portafrutto, frutto, incluso ogni onere quali:
stop, viti di fissaggio, collari, curve ed quanto altro occorra per
dare l'opera finita a regola d'arte.
178 - Corridoio principale cad 14,00
179 - Corridoio bagni cad 5,00
180 TOTALE VOCE cad 19,00
181 RL 2010 Incremento al punto luce in vista per esecuzione 1P44/1P55
D 1.01.5a realizzato con conduttori tipo HO7V-K o NO7V-K in tubazione in
pvc rigida o flessibile autoestinguente filettata o raccordabile o
con tubazione in ferro rigida o flessibile o raccordabile, scatole
in ferro. Il tutto posto in opera a regola d'arte: in PVC per
punto luce semplice o doppio
182 - Corridoio principale cad 14,00
183 - Corridoio bagni cad 5,00
184 TOTALE VOCE cad 19,00
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185 RL 2010 Incremento per punto luce in vista per quota dorsale da

D 1.01.6a applicare in presenza di un numero superiore a 4 punti luce
derivati dallo stesso circuito realizzato con tubazione o
canaletta e scatole di derivazione in pvc autoestinguente o in
ferro fissato a muro, conduttori dorsali tipo HO7VK o NO7V-K:
in PVC per punto luce semplice o doppio

186 - Corridoio principale cad 14,00
187 - Corridoio bagni cad 5,00
188 TOTALE VOCE cad 19,00
189 RL 2010 Fornitura in opera di plafoniera da incasso 4x18W doppia

D 6.01.6a3 | accensione - alimentatori bilampada nei corridoi

190 - Corridoio principale cad 14.00
191 - Corridoio bagni cad 5,00
192 TOTALE VOCE cad 19,00
193 Illuminazione locali tecnici

194 RL 2010 Punto luce e punto di comando realizzato in vista nei locali

D 1.01.4a tecnici compresa quota per realizzazione dorsale per esecuzione
D 1.01.5a stagna IP55
D1.01.6a cad 1,00

195 RL 2010 Realizzazione punti luce di comando nei locali tecnici,
D 1.01.4c esecuzione a vista compresa quota per realizzazione stagna
D 1.01.5c IP44-1P55

D 1.01.6a cad 1,00

196 RL 2010 Fornitura in opera di plafoniera stagna IP55 2x58W nel locale
D 6.03.1f tecnico cad 1,00

197 Illuminazione uffici

198 RL 2010 Punto luce e punto di comando sottotraccia esclusa la linea
D1.01.1a dorsale comprensivo delle scatole di derivazione e morsetti a
mantello, conduttori del tipo HO7V-K o NO7V-K di sezione
minima di fase e di terra pari a 1,5 mmz2, scatola portafrutto
incassata a muro, frutto, tubazione in pvc autoestinguente
incassata sotto intonaco. Posto in opera a regola d'arte, escluse
le opere murarie, incluso quanto altro occorra per dare I'opera
finita a regola d'arte. Punto luce comandato direttamente dal

uadro o derivato (semplice
; ( plice) cad 17,00

199 RL 2010 Incremento al punto luce in traccia per quota linea dorsale da
D1.01.2b applicare in presenza di un numero di punti luce superiore a 4
derivati dallo stesso circuito realizzata sottotraccia con
conduttori tipo HO7V-K o NO7V-K con tubazioni e scatole in pvc
autoestinguente incassate sotto intonaco, morsetti di
derivazione a mantello, il tutto dal quadro di piano, incluso ogni
onere per dare l'opera finita a regola d'arte ed anche le
eventuali opere murarie di scasso e ripristino della muratura
esistente di qualsiasi tipo esclusa quella in pietra, compresa la
rasatura ed esclusa la tinteggiatura. Incluse le opere murarie
con conduttori tipo NO7V-K

cad 17,00

200 RL 2010 Punto luce e punto di comando sottotraccia esclusa la linea

D 1.01.1c dorsale comprensivo delle scatole di derivazione e morsetti a

D 1.01.1d mantello, conduttori del tipo HO7V-K o NO7V-K di sezione
minima di fase e di terra pari a 1,5 mmz2, scatola portafrutto
incassata a muro, frutto, tubazione in pvc autoestinguente
incassata sotto intonaco. Posto in opera a regola d'arte, escluse
le opere murarie, incluso quanto altro occorra per dare I'opera
finita a regola d'arte. Punto di comando (interruttore, pulsante,
deviatore ecc.) cad 17,00

201 AP-E-11 Fornitura in opera di plafoniera da incasso (per controsoffitto) a
luce morbida per videoterminali 1x55W tipo 3F Filippi L 381x55
C LD HF 2MG o similare

cad 17,00

202 Impianto prese di energia uffici

. 1]
Capitolato Speciale d’Appalto Lavori di “manutenzione straordinaria adeguamento piano terra"
Sede INPS VITERBO Pag. 59



203 AP 1 Realizzazione punti presa nelle stanze, realizzato in vista
compresa quota per realizzazione linea dorsale e fornitura di
gruppo prese da 12 moduli cad 10,00
204 Impianto prese di energia corridoi
205 RL 2010 Realizzazione punto presa sottotraccia nei corridoi, compresa
D 1.02.1a quota per realizzazione linea dorsale opere murarie
D 1.02.2b cad 5,00
206 RL 2010 Fornitura in opera prese interbloccate nei corridoi, costituita da
D 1.02.8b interruttore da inserire in scatola portafrutto, serie civili per
comando e protezione singola presa: interruttore unipolare
magnetotermico + neutro da 5 a 16A
cad 5,00
207 Impianto prese per unita interne cdz
208 RL 2010 Realizzazione punti presa in vista per unita interne CDZ,
D 4.09.1.f compreso incremento al punto presa in vista per quota linea
dorsale e protezione presa con interruttore bipolarte + fusibile
cad 23,00
209 Impianti elettrici correlati all'impianto CDZ
210 RL 2010 cavo tipo FG70M1 5x16mmgq per alimentazione macchine
D 2.03.5f esterne CDZ comprese scatole e contenitori vari.
mt 120,00
211 RL 2010 Interruttori magnetotermici differenziali 4x32A 1d 300maper
D 3.06.3.c alimentazione macchine esterne CDZ n 2,00
212 RL 2010 Centralino in materiale termoplastico IP55
D 7.07.4 cad 1,00
213 Impianto bagni
214 RL 2010 Realizzazione punti luce e punti di comando nei bagni, in
D 1.01.1a esecuzione sottotraccia, compreso incremento per realizzazione
D 1.01.1c linea dorsale e opere murarie connesse
D 1.01.2b
D 1.01.3b cad 8.00
215 RL 2010 Fornitura in opera di plafoniera quadrata IP40 nei bagni, con
D 6.01.4a schermo in metacrilato trasparente plurilenticolare
anabbagliante 2x18W cad 8,00
216 RL 2010 Realizzazione punto presa sottotraccia nei corridoi, compresa
D 1.02.1a quota per realizzazione linea dorsale opere murarie
D 1.02.2b cad 1,00
217 RL 2010 Fornitura in opera prese interbloccate nei corridoi, costituita da
D 1.02.8b interruttore da inserire in scatola portafrutto, serie civili per
comando e protezione singola presa: interruttore unipolare
magnetotermico + neutro da 5 a 16A
cad 1,00
218 RL 2010 Realizzazione punti luce e punti di comando nei bagni, in
D 1.01.1c esecuzione sottotraccia, compreso incremento per realizzazione
linea dorsale e opere murarie connesse (punto di comando)
cad 8,00
219 RL 2010 Punto di comando con interruttore a raggi infrarossi passivi con
D 1.01.9 raggio di azionenpari a 8m, da applicare su scatola portafrutto
in sostituzione del dispositivo di comando, con uscita a relé,
completo di regolazione di durata e soglia di intervento, di
accessori e cablaggio. E' compreso quanto altro occorre per
dare il lavoro finito
cad 8,00
220 RL 2010 Riscaldatore elettrico per il bagno disabili e a servizio anche
E 2.02.38a degli altri servizi igienici limitrofi cad 1,00
221 DEI 2010 Nodo equipotenziale costituito da barretta in rame forata o da
D1.02.16 sistema analogo, contenuta in apposita scatola di derivazione,
connessa alla rete generale di terra con cavo di sezione
adeguata. Sono compresi: le eventuali opere murarie, le
targhette identificatrici da apporre nei terminali dei cavi, i
collegamenti alla rete generale di terra. Posto in opera a regola
d'arte:
cad 8,00
222 Allarme bagni
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223 RL 2010 Segnalazione allarme bagni e pulsante di ripristino con lampada
D 1.01.1a assimilabile al punto luce in esecuzione sottotraccia compresa
D 1.01.1c quota per realizzazione linea dorsale e opere murarie.
D 1.01.3b L'impianto dovra essere eseguito sottotraccia e comprende
D 4.05.1c quanto segue:
D 4.05.4b a) Fornitura in opera di pulsante del tipo a tirante all'interno
del bagno
b) Fornitura in opera di lampada spia e ronzatore da installare
all’esterno del bagno
c) Fornitura in opera di lampada di tranquillizzazione e
pulsante di reset da installare all'interno del bagno
Sono inoltre previsti i conduttori per ed i contenitori per dare il
lavoro perfettamente funzionante.
cad 6,00
224 Impianto fonia/dati
225 APE 6 punto cablaggio strutturato dell'impianto di fonia dati
cad 10,00
226 Opere correlate per locali extra cantiere
227 RL 2010 realizzazione di n° 2 dorsali per circuito prese per gli ambienti
D 2.04.3c di piano non soggetti alle opere di risanamento con cavo FG7
OM1 3 x 4 mmq mi 100,00
228 RL 2010 realizzazione di n° 1 dorsale per circuito luce per gli ambienti di
D 2.04.3b piano non soggetti alle opere di risanamento con cavo FG7 OM1
3 x 2,5 mmqg mi 50,00
229 NP3 Fornitura e posa in opera di Linea Bus per il dialogo e il
controllo delle unita interne con le unita esterne comprensivo di
tubazione, scatole di derivazione, cavo di adeguata sezione: N°
2 conduttori 1,5 mmgq cavo isolato con gomma FG7R 0,6/1kv
FG70R 0,6/1kV con conduttore flessibile isolato in gomma G7
sotto guaina in PVC .
corpo 1,00
230 Impianto rivelazione incendi
231 AP 2 Fornitura in opera di rivelatori incendi tipo termovelocimetri
compreso ripetirore ottico a led per rivelatori
cad 9,00
232 E.4.04.30 Fornitura in opera di targhe ottico/acusticheper impianto
rivelazione incendi cad 4,00
233 E.4.04.27 Fornitura in opera di attivatori manuali a rottura di vetro per
impianto di rivelazione incendi cad 2,00
234 AP 3 Punto presa speciale per rivelatori incendio, attivatori, targhe
cad 15,00
235 AP 4 Alimentatore per targhe di allarme ottico/acustiche
dell'impianto di rivelazione incendi, completo di batterie
cad 1,00
236 AP 5 Moduli indirizzati per segnalatori di allarme dell'impianto di
rivelazione incendi, con linea controllata contro il taglio e corto
circuito cad 1,00
237 AP 6 Isolatore di cortocircuito per linea analogica, per impianto di
rivelazione incendi cad 6,00
238 AP 7 Fornitura in opera di Ripetitore ottico a doppio LED a luce
rossa, basso assorbimento. Posato in opera compreso quota
parte di rete cavi CEl 20-22. cad 9,00
239 Impianto diffusione sonora
240 AP 8 Punto presa speciale per diffusori sonori, realizzato in vista
compreso incremento per quota dorsale cad 7,00
241 AP 9 Fornitura e posa in opera e collegamento diffusori sonori da
incasso e relative segnalazioni luminose cad 7,00
242 AP 10 Posa in opera e collegamento diffusori a parete recuperati con
relative segnalazioni luminose cad 7,00
243 Impianto fonia/dati
244 AP 14 Fornitura in opera di patch panel 48 porte per attestazione cavo
telefonico da 50 coppie cad 1,00
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Documentazioni e certificazioni finali
Al termine dei lavori la ditta dovra presentare:

- certificazioni ed omologazioni dei materiali e apparecchiature impiegati, rilasciate da Organismi
Notificati;
- dichiarazione di conformita al prototipo da parte del costruttore e/o rivenditore;
- dichiarazione della ditta sul rispetto delle modalita di posa prescritte dalle case costruttrici.
Le certificazioni, omologazioni e dichiarazioni dovranno essere conforme ai modelli usualmente accettati
dai Comandi dei Vigili del Fuoco per I'ottenimento dei Certificati di Prevenzione Incendi.

La ditta dovra, altresi, presentare alla Direzione Lavori:
- dichiarazione di conformita secondo le disposizioni del D.L.vo 37/08;
- allegati obbligatori alla dichiarazione di conformita.
L’onere economico per la produzione di tutta la suddetta documentazione e/o certificazione € compreso

nell'importo complessivo a corpo previsto per I'esecuzione dei lavori come sopra descritti .

Riepilogo corpi d’opera:

Tabella Riassuntiva Singoli Corpi d'opera
N° SINGOLO CORPO D'OPERA Importo
€

M Opere Murarie 132.887,15
E Opere Elettriche 35.047,36
C Opere di Climatizzazione 102.916,86

TOTALI| 270.851,37
S Opere per la Sicurezza 11.738,47

TOTALE GENERALE:

Totale (Edili+Elettrici+Termici) soggetto a ribasso € 270.851,37
Totale Oneri per la Sicurezza non soggetto a ribasso € 11.738.47
TOTALE COMPLESSIVO € 282.589,84
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PARTE SECONDA
Specificazione delle prescrizioni tecniche
art. 43, comma 3, lettera b), del D.P.R. n. 207 del 2010

Campioni

1. Tutti i materiali posti in opera saranno accettati solo se rispondenti alle caratteristiche indicate nel
presente capitolato e negli elaborati grafici: prima dell’ordinazione e comungque non meno di 20 gg.
prima dall'inizio delle lavorazioni interessate, I'lmpresa deve sottoporre alla D.L., per I'accettazione,
le campionature e/o le schede tecniche dei materiali da porre in opera.

2. La Direzione dei Lavori, con apposito verbale, elenchera i campioni e/o le schede esaminati, li
approvera o, nel caso di rifiuto, indichera il termine entro il quale I'lmpresa e tenuta a presentare
nuovi campioni.

Avvenuta la definitiva approvazione della D.L., i campioni, marcati indelebilmente e controfirmati
dall’Appaltatore e dalla D.L., rimarranno a disposizione sino al completamento delle operazioni di
collaudo, il loro successivo ritiro € a cura e spese dell’Appaltatore.

Materiali e componenti

Tutti i materiali, i prodotti ed i componenti occorrenti alla realizzazione dell’opera dovranno rispondere
alle specifiche normative tecniche vigenti in materia.

Modalita di esecuzione

Tutte le lavorazioni necessarie per I'appalto dovranno rispettare le norme di buona e corretta esecuzione
secondo la regola dell’arte, in ottemperanza alle norme di sicurezza e delle disposizioni tecniche vigenti.

Ordine da tenersi nell'andamento dei lavori
I lavori dovranno essere eseguiti secondo l'ordine stabilito dal cronoprogramma allegato e nel rispetto
della pianificazione prevista dal PSC di cui il cronoprogramma stesso € parte integrante.
Qualora I'andamento cronologico dei lavori previsti nell’allegato sopraccitato, dovesse subire delle
variazioni motivate e giustificabili, I'appaltatore presentera alla direzione dei lavori per I'approvazione,
prima dell'inizio lavori ed eventualmente in corso d’opera, I'aggiornamento del programma operativo delle
opere e le nuove modalita a cui si atterra nell'esecuzione delle opere.
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