DIREZIONE PROVINCIALE INPS DI VITERBO
VIA GIACOMO MATTEOTTI, 29 — VITERBO

- Schema di contratto

Comune di VITERBO
Committenti INPS SEDE REGIONALE LAZIO

Cantiere VIA GIACOMO MATTEOTTI, 29 -VITERBO

LAVORI DI

LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER
L'’ADEGUAMENTO DEL PIANO TERRA DELL'IMMOBILE ALLE
NUOVE ESIGENZE DELL’ISTITUTO, COMPRESO 1L RINNOVO

DEGLI IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO, ELETTRICI ED
AFEINI.

CUP: F86F11000310005 CIG: 3725559C88
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SCHEMA DI CONTRATTO D’APPALTO

(articolo 43, comma 1, regolamento generale, d.P.R. 05 ottobre 2010, n. 207)

Importo a base di Importo del
gara contratto

a.l  Importo esecuzione lavorazioni (base € 270.851 37

d’asta) ' ' ’
a.2  Oneri per 'attuazione dei piani di sicurezza € 11.738.47
A Totale appalto (a.1 + a.2) € 282 589 84

Il responsabile del servizio : Dott.ssa Gabriella Di Michele

Direzione Regionale Lazio
............................................ via Giosue Borsi 11 - Roma -
progettisti

Geom. Enrico Melchiorre (Opere edili)

P.l1. Piero Ciaschi (Opere elettriche)

Ing.Paola Bannetta/P.l. Marco Febi (Opere termiche)

Coord. Tec. Edilizio Reg.le Lazio INPS
Via Giulio Romano,46 — Roma —

responsabile unico del
procedimento : Arch. Achille Elia

Coord. Tec. Edilizio Reg.le Lazio INPS
Via Giulio Romano,46 — Roma —
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INPS — DIREZIONE REGIONALE LAZIO
Coordinamento Regionale Tecnico Edilizio
Via Giulio Romano, 46 — 00196 Roma (RM)

Repertorio n.
del

CONTRATTO D’APPALTO

per I'esecuzione dei lavori di :
““LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER L’ADEGUAMENTO
DEL PIANO TERRA DELL'IMMOBILE ALLE NUOVE ESIGENZE
DELL’ISTITUTO, COMPRESO IL RINNOVO DEGLI IMPIANTI,
ELETTRICI ED AFFINI E LA REALIZZAZIONE DI UN NUOVO
IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO A SERVIZIO DELL’INTERO PIANO

TERRA”;
in localita : Direzione Provinciale INPS Viterbo — VIA G. Matteotti, 29 01100 Viterbo.
L'anno duemila , il giorno del mese di , presso l'ufficio di
............ , avanti a me, dott. Ufficiale rogante, autorizzato a rogare, nell'interesse

dellISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE ( INPS ), gli atti in forma pubblica amministrativa,
sono comparsi i signori:

a)-
nato a il , che dichiara di intervenire in questo atto
esclusivamente in nome, per conto e nellinteresse dell’ INPS ,codice fiscale

80078750587 e partita IVA 02121151001, che rappresenta nella sua qualita di

di seguito nel presente atto denominato semplicemente «stazione appaltante»;

b)-

nato a il , residente in , Via .
in qualita di dell'impresa

con sede in , via ,

codice fiscale e partita IVA , che

agisce quale impresa appaltatrice in forma singola; di seguito nel presente atto denominato
semplicemente «appaltatore»;

in alternativa, in caso di aggiudicazione ad un raggruppamento temporaneo di imprese

capogruppo mandatario del raggruppamento temporaneo/consorzio ordinario di imprese costituito con
atto notaio in , rep. /racc. in data
, tra essa medesima e le seguenti imprese mandanti:

1- impresa

con sede in , via , ;
codice fiscale e partita IVA ;
2- impresa

con sede in , via , :
codice fiscale e partita IVA ;
3- impresa

con sede in , via , :
codice fiscale e partita IVA ;
4- impresa

con sede in , via , :
codice fiscale e partita IVA ;
nonché l'impresa

con sede in , via , :
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codice fiscale e partita IVA , cooptata ai sensi
dell'articolo 92, comma 5, del regolamento generale approvato con d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207; di
seguito nel presente atto denominato semplicemente «appaltatore»;

comparenti della cui identita personale e capacita giuridica io Ufficiale rogante personalmente certo.

Di comune accordo le parti sopra nominate, in possesso dei requisiti di legge, rinunciano all’assistenza
di testimoni con il mio consenso.

PREMESSO

a) che con determina n. ............ indata .............. , € stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di

manutenzione straordinaria per I'adeguamento del piano terra dellimmobile alle nuove esigenze
dell'istituto, in localita Viterbo — via G. Matteotti,29 (Direzione Provinciale INPS Viterbo), per un
importo dei lavori da appaltare di euro €. 282.589,84, di cui euro € 270.851,37 oggetto
dell'offerta di ribasso ed euro € 11.738,47 per oneri per la sicurezza gia predeterminati dalla
stazione appaltante e non oggetto dell’offerta;

b) che in seguito alla procedura aperta, il cui verbale di gara & stato approvato con determinazione del

responsabile ..........c..cccoiiiiiii n. in data , I lavori sono stati aggiudicati
in via definitiva al sunnominato appaltatore, che ha offerto un ribasso percentuale sui lavori del
%;

c) che il possesso dei requisiti dell'appaltatore e stato verificato positivamente, come risulta dalla nota

del Responsabile del procedimento n. in data , con la conseguente efficacia
dell’aggiudicazione definitiva di cui alla precedente lettera b), ai sensi dell’articolo 11, comma 8, del
decreto legislativo n. 163 del 2006;

d) che ai sensi dell'articolo 106, comma 3, del d.P.R. n. 207 del 2010, il responsabile unico del

procedimento e I'appaltatore hanno sottoscritto il verbale di cantierabilita in data ,
rubricato al protocollo n. ;
TUTTO CIO’ PREMESSO

Le parti convengono e stipulano quanto segue:

TITOLO | - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1. Oggetto del contratto

1.

La stazione appaltante concede all'appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, l'appalto per
I'esecuzione dei lavori citati in premessa. L'appaltatore si impegna alla loro esecuzione alle condizioni
di cui al presente contratto e agli atti a questo allegati o da questo richiamati, nonché all’osservanza
della disciplina di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (nel seguito «Codice dei contratti»).
. Anche ai fini dell'articolo 3, comma 5, della legge n. 136 del 2010:

a) il Codice identificativo della gara (CIG) relativo all'intervento ¢ il seguente: ;
b) il Codice Unico di Progetto (CUP) dell'intervento ¢ il seguente:

Articolo 2. Ammontare del contratto.

1

2
3

. L'importo contrattuale ammonta a euro
(diconsi euro )
di cui:
a) euro per lavori veri e propri;
b) euro per oneri per I'attuazione dei piani di sicurezza.

. L'importo contrattuale é al netto dell'l.V.A. ed e fatta salva la liquidazione finale.

. Il contratto é stipulato interamente “a corpo” ai sensi dell'articolo 53, comma 4, terzo periodo, del
Codice dei contratti e degli articoli 43, comma 6, e 118, comma 2, del n. 207 del 2010, per cui
I'importo contrattuale resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna delle parti
contraenti alcuna successiva verificazione sulla misura o sul valore attribuito alla quantita e alla
qualita di detti lavori.
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Articolo 3. Condizioni generali del contratto.
1. L'appalto & concesso ed accettato sotto I'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle

norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalitd dedotti e risultanti dal capitolato speciale
d'appalto, integrante il progetto, nonché delle previsioni delle tavole grafiche progettuali, che
I'impresa dichiara di conoscere e di accettare e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti
con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.

2. Sono estranei al contratto e non ne costituiscono in alcun modo riferimento negoziale il computo
metrico e il computo metrico estimativo allegati al progetto.

3. E’ parte integrante del contratto I'’elenco dei prezzi unitari del progetto esecutivo ai quali € applicato il
ribasso contrattuale.

4. Sono altresi estranei al contratto e non ne costituiscono in alcun modo riferimento negoziale le
guantita delle singole lavorazioni indicate sugli atti progettuali o sull'offerta dell'appaltatore; i prezzi
unitari dell’elenco di cui al comma 2 sono vincolanti limitatamente a quanto previsto dall’articolo 11
del presente contratto.

Articolo 4. Domicilio e rappresentanza dell’appaltatore, direzione del cantiere.
1. Ai sensi e per gli effetti tutti dell’articolo 2 del capitolato generale d’appalto approvato con d.m. 19

aprile 2000, n. 145, I'appaltatore ha eletto domicilio nel comune di , all'indirizzo
, presso .
2. Ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del capitolato generale d'appalto, i pagamenti a favore
dell’appaltatore saranno effettuati mediante
3. Ai sensi dell'articolo 3, commi 2 e seguenti del capitolato generale d’appalto, come risulta dal
documento allegato al presente contratto sotto la lettera « », e/sono autorizzato/i a riscuotere,
ricevere e quietanzare le somme ricevute in conto o a saldo, per conto dell’appaltatore, i signor__
autorizzato/i ad operare sul conto di cui

al comma 4.

4. 1 pagamenti saranno effettuati mediante bonifico sul conto corrente corrispondente al seguente

codice IBAN: IT _ - - - - acceso presso

, ovvero su altro conto bancario o postale
comunicato alla stazione appaltante, unitamente alle generalita dei soggetti autorizzati ad operare sul
conto, qualora diverso, entro 7 giorni dall'accensione del conto stesso.

5. Ai sensi dell'articolo 4 del capitolato generale d’appalto, I'appaltatore che non conduce i lavori
personalmente deve conferire mandato con rappresentanza, per atto pubblico e deposito presso la
stazione appaltante, a persona fornita dei requisiti d'idoneita tecnici e morali, per l'esercizio delle
attivitd necessarie per la esecuzione dei lavori a norma del contratto. L'appaltatore rimane
responsabile dell'operato del suo rappresentante. L'appaltatore o il suo rappresentante deve, per
tutta la durata dell'appalto, garantire la presenza sul luogo dei lavori. La stazione appaltante puo
esigere il cambiamento immediato del rappresentante dell'appaltatore, previa motivata
comunicazione.

6. Qualunque eventuale variazione alle indicazioni, condizioni, modalitd o soggetti, di cui ai commi
precedenti deve essere tempestivamente notificata dall'appaltatore alla stazione appaltante la quale,
in caso contrario, € sollevata da ogni responsabilita.

TITOLO 11 - RAPPORTI TRA LE PARTI

Articolo 5. Termini per I'inizio e l'ultimazione dei lavori.

1. I lavori devono essere consegnati e iniziati entro 45 giorni dalla presente stipula.
2. 1l tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalto e fissato in giorni 180 (centoottanta) naturali
decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.

Articolo 6. Penale per i ritardi -.
1. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per I'esecuzione delle opere, per ogni giorno

naturale consecutivo di ritardo nell’'ultimazione dei lavori o per le scadenze fissate nel programma
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temporale dei lavori € applicata una penale pari allo 0,6 per mille dell'importo contrattuale,
corrispondente a euro

. La penale, con I'applicazione delle stessa aliquota di cui al comma 1 e con le modalita previste dal

capitolato speciale d'appalto, trova applicazione anche in caso di ritardo nell'inizio dei lavori, nella
ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione e nel rispetto delle soglie temporali intermedie
fissate nell'apposito programma dei lavori, in proporzione ai lavori non ancora eseguiti. La misura
complessiva della penale non puo superare il 10% dell’importo del contratto, pena la facolta, per la
stazione appaltante, di risolvere il contratto in danno dell’appaltatore.

La stessa penale trova applicazione al ritardo nelle singola scadenze delle varie lavorazioni e parti in

cui é articolato il lavoro, in proporzione a queste.

Articolo 7. Sospensioni e riprese dei lavori.
1. E ammessa la sospensione dei lavori su ordine del direttore dei lavori nei casi di avverse condizioni

climatologiche, di forza maggiore, o di altre circostanze speciali che impediscono la esecuzione o la
realizzazione a regola d'arte dei lavori, compresa la necessita di procedere alla redazione di varianti in
corso d'opera nei casi previsti dall'articolo 132, comma 1, lettere a), b), ¢) e d), del Codice dei
contratti.

. La sospensione dei lavori permane per il tempo necessario a far cessare le cause che ne hanno

comportato la interruzione.

. Qualora l'appaltatore ritenga essere cessate le cause della sospensione dei lavori senza che la

stazione appaltante abbia disposto la ripresa puo diffidare per iscritto il responsabile del procedimento
a dare le necessarie disposizioni al direttore dei lavori perché provveda a quanto necessario alla
ripresa dell’appaltatore. La diffida & necessaria per poter iscrivere riserva all'atto della ripresa dei
lavori qualora I'appaltatore intenda far valere l'illegittima maggiore durata della sospensione.

Qualora i periodi di sospensione superino un quarto della durata complessiva prevista per I'esecuzione
dei lavori oppure i sei mesi complessivi, I'appaltatore puo richiedere lo scioglimento del contratto
senza indennita; se la stazione appaltante si oppone allo scioglimento, I'appaltatore ha diritto alla
rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. In
ogni altro caso, per la sospensione dei lavori, qualunque sia la causa, non spetta all’'appaltatore alcun
compenso e indennizzo.

. Alle sospensioni dei lavori previste dal capitolato speciale d'appalto come funzionali al’'andamento dei

lavori e integranti le modalita di esecuzione degli stessi si applicano le disposizioni procedurali di cui al
presente articolo ad eccezione del comma 4.

Articolo 8. Oneri a carico dell’appaltatore.

1.

2.

Sono a carico dell'appaltatore tutti gli oneri gia previsti dal capitolato speciale d'appalto, quelli a lui

imposti per legge, per regolamento o in forza del capitolato generale.

In ogni caso si intendono comprese nei lavori e percio a carico dell’appaltatore le spese per:

a) l'impianto, la manutenzione e l'illuminazione dei cantieri;

b) il trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d’'opera;

C) attrezzi e opere provvisionali e quanto altro occorre alla esecuzione piena e perfetta dei lavori;

d) rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono occorrere dal giorno in cui
comincia la consegna fino all'emissione del certificato di regolare esecuzione;

e) le vie di accesso al cantiere;

f) la messa a disposizione di idoneo locale e delle necessarie attrezzature per la direzione dei lavori;

g) passaggio, occupazioni temporanee e risarcimento di danni per l'abbattimento di piante, per
depositi od estrazioni di materiali;

h) la custodia e la conservazione delle opere fino all'emissione del certificato di regolare esecuzione.

. L'appaltatore é responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere e ha obbligo di osservare e

far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento.

La direzione del cantiere & assunta dal direttore tecnico dell'impresa o da altro tecnico, abilitato
secondo le previsioni del capitolato speciale in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire.
L'assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega
conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l'indicazione specifica delle attribuzioni da

esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.
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6.

. L’appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura I'organizzazione, la gestione tecnica e la

conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di
cantiere e del personale dell’appaltatore per disciplina, incapacita o grave negligenza. L'appaltatore &
in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché
della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.

Sono altresi a carico dell'appaltatore gli oneri di cui all’articolo 25.

Articolo 9. Contabilita dei lavori.

1.
2.

La contabilita dei lavori é effettuata in conformita alle disposizioni vigenti.

La contabilizzazione dei lavori e effettuata attraverso la registrazione da parte del personale
incaricato, in apposito documento, secondo le modalita previste negli articoli del Capo 5 del Capitolato
Speciale d'Appalto.

. La contabilita dei lavori a corpo eseguiti e da liquidare verra effettuata secondo gli importi dei singoli

corpi d'opera di cui al Titolo Il punto f) del capitolato speciale d’appalto dopo averne accertata la
completa esecuzione. Eventuali progressive quote percentuali che sono eseguite per i singoli corpi
d’'opera possono essere desunte da valutazioni autonome del direttore dei lavori che pud controllare
I'attendibilita attraverso un riscontro nel computo metrico; in ogni caso tale computo metrico non ha
alcuna rilevanza contrattuale e i suoi dati non sono vincolanti. 1l corrispettivo potra cosi essere
determinato applicando la percentuale della quota eseguita all'importo del singolo corpo d'opera.

Le misurazioni e i rilevamenti sono fatti in contraddittorio tra le parti; tuttavia se I'appaltatore rifiuta di
presenziare alle misure o di firmare i libretti delle misure o i brogliacci, il direttore dei lavori procede
alle misure in presenza di due testimoni, i quali devono firmare i libretti o brogliacci suddetti.

. Per i lavori da liquidare su fattura e per le prestazioni da contabilizzare in economia si procede

secondo le relative speciali disposizioni.

. Gli oneri per la sicurezza sono contabilizzati con gli stessi criteri stabiliti per i lavori, con la sola

eccezione del prezzo che & quello contrattuale prestabilito dalla stazione appaltante e non oggetto
dell’offerta in sede di gara.

Articolo 10. Invariabilita del corrispettivo.

1.

2.

3.

Non é prevista alcuna revisione dei prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664, primo comma, del
codice civile.

In deroga a quanto previsto dal comma 1, trova applicazione, ove ne ricorrano le condizioni, I'articolo
133, commi 4, 5, 6 e 7, del Codice dei contratti.

Qualora, per cause non imputabili allappaltatore, la durata dei lavori si protragga fino a superare i
due anni dal loro inizio, al contratto si applica il criterio del prezzo chiuso di cui all'articolo 133,
comma 3, del Codice dei contratti.

Articolo 11. Variazioni al progetto e al corrispettivo.

1.

Qualora la stazione appaltante, per il tramite della direzione dei lavori, richiedesse e ordinasse
modifiche o varianti in corso d’opera, fermo restando il rispetto delle condizioni e della disciplina di cui
all'articolo 132 del Codice dei contratti, le stesse verranno concordate e successivamente liquidate
sulla base di una nuova perizia, eventualmente redatta e approvata in base a nuovi prezzi stabiliti
mediante il verbale di concordamento ai sensi dell’articolo 163 del d.P.R. n. 207 del 2010.

. In tal caso trova applicazione, verificandosene le condizioni, la disciplina di cui agli articoli 43, comma

8, 161 e 162 del d.P.R. n. 207 del 2010.

Articolo 12. Pagamenti in acconto e pagamenti a saldo.

1.
2.

Non e dovuta alcuna anticipazione.
All'appaltatore verranno corrisposti i pagamenti in acconto, alle condizioni previste dal Codice dei

contratti e dal Capitolato speciale d'appalto, al maturare di ogni stato di avanzamento dei lavori di
importo al netto della ritenuta dello 0,50%b6 di cui all'articolo 4, comma 3, del d.P.R. n. 207 del
2010 e dellimporto delle rate di acconto precedenti, non inferiore a euro 50.000,00 (euro
cinquantamila/00).
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. Sono fatte salve le eventuali ritenute ai sensi dell’articolo 4, commi 1 e 2, e dell’articolo 5, del d.P.R.

n. 207 del 2010, per gli inadempimenti dell'appaltatore in merito agli obblighi contributivi,

previdenziali o retributivi relativi all’'impresa o ai subappaltatori.

In deroga al comma 2:

a) non puod essere emesso alcun stato di avanzamento quando la differenza tra I'importo contrattuale
e i certificati di pagamento gia emessi sia inferiore al 10 % (dieci per cento) dell'importo
contrattuale medesimo; in tal caso I'importo residuo € liquidato col conto finale.

b) qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 45 giorni, per cause non dipendenti
dall’appaltatore e comunque non imputabili al medesimo, I'appaltatore pud chiedere ed ottenere
che si provveda alla redazione dello stato di avanzamento e all’emissione del certificato di
pagamento, prescindendo dall'importo minimo di cui al comma 2.

. Il pagamento della rata di saldo e di qualsiasi altro credito eventualmente spettante all'impresa in

forza del presente contratto é effettuato dopo l'ultimazione dei lavori e la redazione del conto finale
entro 90 giorni dall'emissione del certificato di regolare esecuzione e non costituisce presunzione di
accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.

. Il pagamento della rata di saldo & subordinato alla presentazione di una garanzia fideiussoria, ai sensi

dell'articolo 141, comma 9, del Codice dei contratti e dell’articolo 124, comma 3, del d.P.R. n. 207 del
2010, dello stesso importo aumentato degli interessi legali calcolati per un biennio, con scadenza non
inferiore a 32 (trentadue) mesi dalla data di ultimazione dei lavori .

. In ogni caso se il pagamento e superiore a 10.000,00 euro, esso € subordinato alla verifica che il

destinatario non sia inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica cartelle esattoriali.

. In ottemperanza all'articolo 3 della legge n. 136 del 2010:

a) tutti i movimenti finanziari relativi allintervento a favore dell'appaltatore, dei subappaltatori, dei
sub-contraenti, dei sub-fornitori o comunque di soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o
prestano servizi in relazione all'intervento, devono avvenire mediante bancario o postale, ovvero
altro mezzo che sia ammesso dall'ordinamento giuridico quale idoneo alla tracciabilita, sui conti
dedicati di cui all’articolo 4, comma 4;

b) ogni pagamento deve riportare il CIG e il CUP di cui all’articolo 1, comma 2;

¢) devono comunque essere osservate le disposizioni di cui al predetto articolo 3 della legge n. 136
del 2010;

d) la violazione delle prescrizioni di cui alle lettere a), b) e c) costituisce causa di risoluzione del
presente contratto alle condizioni del Capitolato speciale d'appalto;

e) le clausole si cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente riportate nei contratti
sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo
interessate all'intervento di cui al presente contratto; in assenza di tali clausole i predetti contratti
sono nulli senza necessita di declaratoria.

Articolo 13. Ritardo nei pagamenti.

1.

In caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa relativi agli acconti,
rispetto ai termini previsti nel capitolato speciale d'appalto, spettano all'appaltatore gli interessi, legali
e moratori, nella misura e con le modalita ed i termini di cui all'articolo 142 e 144 del d.P.R. n. 207
del 2010.

. Trascorsi i termini di cui sopra 0, nel caso in cui I'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia

stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il quarto dell'importo netto
contrattuale, I'appaltatore ha facolta di agire ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile, oppure,
previa costituzione in mora della Stazione appaltante, promuovere il giudizio arbitrale per la
dichiarazione di risoluzione del contratto.

Articolo 14. Regolare esecuzione e collaudo, gratuita manutenzione.

1.

Il certificato di regolare esecuzione & essere emesso entro tre mesi dall’'ultimazione dei lavori ed ha
carattere provvisorio.
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. Il certificato di cui al comma 1 assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione e

deve essere approvato dalla stazione appaltante; il silenzio di quest'ultima protrattosi per due mesi
oltre predetto termine di due anni equivale ad approvazione.

. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, I'appaltatore risponde per la difformita ed i

vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante prima che il
certificato all’emissione del certificato di regolare esecuzione , trascorsi due anni dalla sua emissione,
assuma carattere definitivo.

L'appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita manutenzione di
tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino all'approvazione, esplicita o tacita, del certificato di
regolare esecuzione; resta nella facolta della stazione appaltante richiedere la consegna anticipata di
parte o di tutte le opere ultimate.

Articolo 15. Risoluzione del contratto.

1.

2.

3.

La stazione appaltante ha facolta di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata con

messa in mora di 15 giorni, senza necessita di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:

a) frode nell'esecuzione dei lavori o altri casi di cui all'articolo 135 del Codice dei contratti;

b) inadempimento alle disposizioni contrattuali o della direzione lavori circa i tempi di esecuzione;

¢) manifesta incapacita o inidoneita, anche solo legale, nell’esecuzione dei lavori;

d) inadempimento accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul
lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;

e) sospensione dei lavori da parte dell’appaltatore senza giustificato motivo;

f) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione
dei lavori nei termini previsti dal contratto;

g) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto;

h) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell'opera;

i) proposta motivata del coordinatore per la sicurezza nella fase esecutiva ai sensi dell'articolo 92,
comma 1, lettera e), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

[) perdita, da parte dell'appaltatore, dei requisiti per I'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la
irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacita di contrattare con la
pubblica amministrazione;

m)ogni altra causa prevista dal Capitolato speciale d’appalto.

La stazione appaltante risolve il contratto in caso di decadenza dell'attestazione S.O.A. per aver

prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci.

L'appaltatore € sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.

Articolo 16. Controversie.

1.

»

Qualora siano iscritte riserve sui documenti contabili per un importo non inferiore a quanto indicato al
comma 2, il responsabile del procedimento pué nominare la commissione di cui all’articolo 240 del
Codice dei contratti che, acquisita immediatamente la relazione riservata del direttore dei lavori e, ove
costituito, del collaudatore, formula allappaltatore e alla stazione appaltante, entro novanta giorni
dalla apposizione dell'ultima delle riserve, proposta motivata di accordo bonario sulla quale le parti si
devono pronunciare entro trenta giorni.

. La procedura di cui al comma 1 é esperibile a condizione che il responsabile del procedimento, ad un

esame sommario delle riserve, riconosca:

a) che queste siano pertinenti e non imputabili a modifiche progettuali per le quali sia necessaria una
variante in corso d’'opera ai sensi dell'articolo 132 del Codice dei contratti;

b) che il loro importo non sia inferiore al 10% dell'importo contrattuale.

. La procedura puo essere reiterata una sola volta. La medesima procedura si applica, a prescindere

dallimporto, per le riserve non risolte al momento dell’emissione del certificato di regolare
esecuzione.
E’ sempre ammessa la transazione tra le parti ai sensi dell’articolo 239 del Codice dei contratti.

. Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, comprese quelle conseguenti al mancato

raggiungimento dell'accordo bonario di cui al comma 1, sono deferite ad arbitri, con le modalita di cui
al Capitolato Speciale d’appalto e, per quanto da questo non previsto, dagli articoli 241 e 242 del
Codice dei contratti; la sede del collegio arbitrale € quella della stazione appaltante.
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TITOLO 111 - ADEMPIMENTI CONTRATTUALI SPECIALI

Articolo 17. Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza.

1.

2.

L'appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei
regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori.

L'appaltatore € altresi obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva,
previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarieta paritetica, previste per i dipendenti
dalla vigente normativa, con particolare riguardo agli articoli 118, commi 3, 4 e 6, e 131 del Codice
dei contratti.

. Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo la stazione appaltante

effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'appaltatore per I'esecuzione dei lavori,
nei modi, termini e misura di cui agli articoli 4 e 5 del d.P.R. n. 207 del 2010 e procede, in caso di
crediti insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia fideiussoria.

L'appaltatore € obbligato, ai fini retributivi, ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel
contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attivita
e per la localita dove sono esequiti i lavori.

. Ai sensi dall'articolo 90, comma 9, lettera b), decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e dall’'allegato

XVII, punto 1, lettera i), allo stesso decreto legislativo, nonché dall'articolo 2 del decreto-legge 25
settembre 2002, n. 210, convertito dalla legge 22 novembre 2002, n. 266, & stato acquisito apposito
Documento unico di regolarita contributiva in data numero

Articolo 18. Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere.
1. L'appaltatore, ha depositato presso la stazione appaltante:

a) il documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 28 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

b) eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 131,
comma 3, del decreto legislativo n. 163 del 2006 e all’articolo 100 del decreto legislativo n. 81 del
2008, del quale assume ogni onere e obbligo;

€) un proprio piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative
responsabilita nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, quale piano
complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento di cui alla lettera b).

. Il piano di sicurezza e di coordinamento di cui al comma 1, lettera b) e il piano operativo di sicurezza

di cui al comma 1, lettera ¢) formano parte integrante del presente contratto d'appalto.

. L'appaltatore deve fornire tempestivamente al coordinatore per la sicurezza nella fase esecutiva gli

aggiornamenti alla documentazione di cui al comma 1, ogni volta che mutino le condizioni del
cantiere oppure i processi lavorativi utilizzati.

. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, previa la sua formale

costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno.

. L'appaltatore garantisce che le lavorazioni, comprese quelle affidate ai subappaltatori, siano eseguite

secondo il criterio «incident and injury free» (libero da incidenti ed infortuni).

Articolo 19. Adempimenti in materia antimafia e in materia penale.

1.

Ai sensi del combinato disposto del decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490 e del d.P.R. 3 giugno
1998, n. 252, si prende atto che in relazione al soggetto appaltatore non risultano sussistere gl
impedimenti all'assunzione del presente rapporto contrattuale ai sensi dell'articolo 10 della legge 31
maggio 1965, n. 575, in base alla certificazione, recante la dicitura antimafia di cui all'articolo 9 del

d.P.R. n. 252 del 1998, rilasciata in data al numero dalla Camera di
commercio, industria, artigianato e agricoltura di , ai sensi dell'articolo 6 del
citato d.P.R.

. L'appaltatore dichiara di non essere sottoposto alle sanzioni di interdizione della capacita a contrattare

con la pubblica amministrazione, né all'interruzione dell'attivita, anche temporanea, ai sensi degli
articoli 14 e 16 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

Articolo 20. Subappalto.

1.

Il contratto non puo essere ceduto, a pena di nullita.

11/13



2. Previa autorizzazione della stazione appaltante e nel rispetto dell'articolo 118 del Codice dei contratti,
I'appaltatore pud subappaltare i lavori indicati a tale scopo in sede di offerta, nella misura, alle
condizioni e con i limiti e le modalita previste dal Capo 9 del Capitolato Speciale d'Appalto.

3. La stazione appaltante provvede al pagamento diretto dei subappaltatori.

Articolo 21. Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva.
1. A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo richiamati,
l'appaltatore ha prestato apposita garanzia fideiussoria (cauzione definitiva) mediante

numero in data rilasciata dalla
societa/dall'istituto agenzia/filiale di per
I'importo di euro pari al per cento dell'importo del presente contratto.

2. La garanzia fideiussoria prestata sara svincolata secondo le modalita ed i tempi indicati al capo 6 del
Capitolato Speciale d'Appalto.

3. L’'amministrazione pud avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, nei casi
previsti al comma 4 dell'art. 35 del Capitolato Speciale d’Appalto; in detti casi la stessa ha facolta di
chiedere all’appaltatore la reintegrazione della cauzione ove questa sia venuta meno in tutto o in
parte.

5. Trova applicazione la disciplina di cui allo schema 1.2 allegato al d.m. 12 marzo 2004, n. 123.

Articolo 22. Obblighi assicurativi.
1. Ai sensi dell'articolo 129, comma 1, del Codice dei contratti e dell’articolo 125 del d.P.R. n. 207 del

2010, l'appaltatore assume la responsabilita di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i
dipendenti e i materiali di sua proprieta, sia quelli che essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza
dell'esecuzione dei lavori e delle attivita connesse, sollevando la stazione appaltante da ogni
responsabilita al riguardo.

2. L'appaltatore ha stipulato a tale scopo un'assicurazione sino alla data di emissione del certificato di

, con polizza numero in data rilasciata dalla
societa/dall'istituto agenzia/filiale di , come
segue:
a) per danni di esecuzione per un massimale di euro 1.000.000,00 (euro unmilione/00), ripartito

come da Capitolato speciale d'appalto;

b) per responsabilita civile terzi per un massimale di euro 1.000.000,00 (euro unmilione/00).

3. Le polizze di cui al presente articolo devono essere rilasciate alle condizioni e in conformita agli
schemi tipo allegati al decreto ministeriale 12 marzo 2004, n. 123.

TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 23. Documenti che fanno parte del contratto.
1. Costituisce parte essenziale e sostanziale del presente contratto il Capitolato speciale d'appalto, che

I'appaltatore dichiara di conoscere in ogni sua parte senza riserva alcuna.

2. Fanno altresi parte del presente contratto e si intendono allegati allo stesso, ancorché non
materialmente e fisicamente uniti al medesimo ma depositati agli atti della stazione appaltante, i
seguenti documenti:

- gli elaborati grafici progettuali;

- I'elenco dei prezzi unitari individuato ai sensi degli articoli 3 e 4 del presente contratto;
- i piani di sicurezza previsti dall'articolo 18 del presente contratto;

- il cronoprogramma.

Articolo 24. Richiamo alle norme legislative e regolamentari.
1. Si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni vigenti

in materia e in particolare il Codice dei contratti, il d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e il capitolato
generale approvato con d.m. 19 aprile 2000, n. 145, quest'ultimo limitatamente a quanto non
previsto dal capitolato speciale d’appalto.

2. In caso di sopravvenuta inefficacia del contratto in seguito ad annullamento giurisdizionale
dell’aggiudicazione definitiva, trovano applicazione gli articoli 121, 122, 123 e 124 dell’'allegato 1 al
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decreto legislativo n. 104 del 2010, come richiamati dagli articoli 245-bis, 245-ter, 245-quater e 245-
guinquies del Codice dei contratti.

Articolo 25. Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale.

1. Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria ecc.)
sono a totale carico dell'appaltatore.

2. Sono altresi a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del
lavoro, dal giorno della consegna a quello di emissione del certificato di regolare esecuzione.

3. Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente contratto sono soggetti all'imposta sul valore
aggiunto, per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'articolo 40 del d.P.R. 26 aprile
1986, n. 131.

4. L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, € a carico della stazione appaltante.

E richiesto, io Ufficiale rogante, ho ricevuto quest'atto da me pubblicato mediante lettura fattane alle
parti che a mia richiesta I'hanno dichiarato conforme alla loro volonta ed in segno di accettazione lo
sottoscrivono.

Fatto in triplice copia, letto, confermato e sottoscritto:

Il Rappresentante della stazione appaltante L'appaltatore

L'Ufficiale rogante

! Solo in presenza del caso specifico (impresa mandante cooptata in una associazione temporanea di imprese gia

autosufficiente in termini di qualificazione); in assenza della fattispecie cancellare I'intero periodo.
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