
ID Nome attività

1 FASE 1 (Uffici interni ex CED)

2 DEMOLIZIONI

3 Approntamento area cantiere

4 Rimozione infissi interni

5 Rimozione controsoffitti

6 Rimozione pareti mobili

7 Rimozione pavimenti flottanti

8 Demolizioni e rimozioni murarie

9 Rimozione impianti idrici bagni

10 Rimozione impianti elettrici

11 Rimozione impianti climatizzazione

12 RIFACIMENTI

13 Rifacimento massetti

14 Rifacimento pavimenti uffici

15 Rifacimento impianti idrici

16 Rifacimento impianti elettrici

17 Rifacimento impianti climatizzazione

18 Rifacimento pavimenti e rivestimenti bagni

19 Rifacimento controsoffitti

20 Tinteggiature, verniciature e rifiniture

21 Fornitura in opera di pareti mobili

22 Fornitura in opera di infissi interni

23 Fornitura in opera di segnaletica

24 Rimozione e pulizia area di cantiere

25 SPOSTAMENTI LOGISTICI DI SEDE (INPS)

26 Pulizia dei locali

27 Trasloco delle postazioni di lavoro

28 FASE 2 (Bagni pubblico e ampliamento attesa)

29 DEMOLIZIONI

30 Approntamento area cantiere

31 Rimozione infissi interni

32 Rimozione controsoffitti

33 Demolizioni e rimozioni murarie

34 Rimozione impianti idrici bagni

35 Rimozione impianti elettrici

36 Rimozione impianti climatizzazione

37 RIFACIMENTI

38 Rifacimento impianti idrici

39 Rifacimento pavimenti e rivestimenti bagni

40 Rifacimento pavimenti ampliamento area attesa

41 Rifacimento impianti elettrici

42 Rifacimento impianti climatizzazione

43 Rifacimento controsoffitti

44 Fornitura in opera di pareti mobili

45 Tinteggiature, verniciature e rifiniture

46 Fornitura in opera di infissi interni

47 Fornitura in opera di segnaletica

48 Rimozione e pulizia area di cantiere

49 SPOSTAMENTI LOGISTICI DI SEDE (INPS)

50 Pulizia dei locali

51 Sistemazione area attesa pubblico

52 FASE 3 (Corridoio retro sportelli)

53 DEMOLIZIONI

54 Approntamento area cantiere

55 Rimozione controsoffitti

56 RIFACIMENTI

57 Revisione impianti elettrici

58 Revisione impianti climatizzazione

59 Rifacimento controsoffitti

60 Rimozione e pulizia area di cantiere

66 g
FASE 1 (Uffici interni ex CED)

23 g
DEMOLIZIONI

06/02 08/02
Approntamento area cantiere

09/02 10/02
Rimozione infissi interni

13/02 17/02
Rimozione controsoffitti

20/02 24/02
Rimozione pareti mobili

27/02 29/02
Rimozione pavimenti flottanti

01/03 07/03
Demolizioni e rimozioni murarie

27/02 07/03
Rimozione impianti idrici bagni

27/02 07/03
Rimozione impianti elettrici

27/02 07/03
Rimozione impianti climatizzazione

43 g
RIFACIMENTI

08/03 14/03
Rifacimento massetti

15/03 21/03
Rifacimento pavimenti uffici

22/03 02/04
Rifacimento impianti idrici

22/03 13/04
Rifacimento impianti elettrici

22/03 13/04
Rifacimento impianti climatizzazione

03/04 13/04
Rifacimento pavimenti e rivestimenti bagni

16/04 20/04
Rifacimento controsoffitti

23/04 25/04
Tinteggiature, verniciature e rifiniture

26/04 08/05
Fornitura in opera di pareti mobili

26/04 03/05
Fornitura in opera di infissi interni

04/05 08/05
Fornitura in opera di segnaletica

09/05 09/05
Rimozione e pulizia area di cantiere

SPOSTAMENTI LOGISTICI DI SEDE (INPS)

10/05 10/05
Pulizia dei locali

11/05 15/05
Trasloco delle postazioni di lavoro

48 g
FASE 2 (Bagni pubblico e ampliamento attesa)

15 g
DEMOLIZIONI

16/05 17/05
Approntamento area cantiere

18/05 21/05
Rimozione infissi interni

22/05 22/05
Rimozione controsoffitti

23/05 25/05
Demolizioni e rimozioni murarie

23/05 05/06
Rimozione impianti idrici bagni

23/05 05/06
Rimozione impianti elettrici

23/05 05/06
Rimozione impianti climatizzazione

33 g
RIFACIMENTI

06/06 19/06
Rifacimento impianti idrici

20/06 03/07
Rifacimento pavimenti e rivestimenti bagni

04/07 06/07
Rifacimento pavimenti ampliamento area attesa

20/06 29/06
Rifacimento impianti elettrici

20/06 29/06
Rifacimento impianti climatizzazione

02/07 06/07
Rifacimento controsoffitti

09/07 11/07
Fornitura in opera di pareti mobili

12/07 16/07
Tinteggiature, verniciature e rifiniture

17/07 18/07
Fornitura in opera di infissi interni

19/07 19/07
Fornitura in opera di segnaletica

20/07 20/07
Rimozione e pulizia area di cantiere

SPOSTAMENTI LOGISTICI DI SEDE (INPS)

23/07 23/07
Pulizia dei locali

24/07 24/07
Sistemazione area attesa pubblico

8 g
FASE 3 (Corridoio retro sportelli)

2 g
DEMOLIZIONI

25/07 25/07
Approntamento area cantiere

26/07 26/07
Rimozione controsoffitti

6 g
RIFACIMENTI

27/07 30/07
Revisione impianti elettrici

27/07 30/07
Revisione impianti climatizzazione

31/07 02/08
Rifacimento controsoffitti

03/08 03/08
Rimozione e pulizia area di cantiere
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