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 LAYOUT di CANTIERE

FASI LAVORATIVE

1 ORGANIZZAZIONE E ALLESTIMENTO CANTIERE

1.1  Preparazione delle aree di cantiere

1.1.1 taglio di arbusti e vegetazione in genere

1.1.2 realizzazione ella recinzione e degli accessi al cantiere

1.1.3 realizzazione della viabilità del cantiere

1.2  Apprestamenti del cantiere

1.2.1 allestimento di depositi, zone di stoccaggio dei materiali e per gli

impianti fissi

1.2.2 allestimento di servizi igienico-assistenziali e sanitari

1.2.3 montaggio del ponteggio metallico fisso

1.2.4 montaggio della gru a torre

1.3  Impianti di servizio del cantiere

1.3.1 realizzazione di impianto elettrico e di messa a terra

1.3.2 realizzazione di impianto di protezione da scariche atmosferiche

1.3.1 realizzazione di impianto idrico

1.3.1 realizzazione di impianto idrico di servizi igienico-assistenziali e sanitari

1.4  Protezione delle postazioni di lavoro fisse

1.4.1 realizzazione di tettoia in legno a protezione delle postazioni di lavoro

2  DEMOLIZIONE, RIMOZIONI, TAGLI E PERFORAZIONI

2.1 Demolizioni

2.1.1 demolizione di tompagni e tramezzi eseguita a mano o con mezzi

meccanici

2.1.2 demolizione di balconi, cornicioni, eseguita a mano o con mezzi

meccanici

2.1.3 demolizione di strutture in acciaio con mezzi meccanici

2.2 Rimozioni

2.2.1 rimozioni di impianti

2.2.2 rimozioni di ringhiere e parapetti

2.2.3 rimozioni di massetti

2.2.4 rimozioni di pavimenti

2.2.5 rimozioni di controsoffittature

2.3 Tagli e perforazioni

2.3.1 perforazioni in elementi opachi

2.3.2 taglio di travi e pilastri in c.a.

3  ESECUZIONE FONDAZIONI

3.1 getto cls di sottofondazione (magrone a piastra)

3.2 posa casseforme perimetrali - posa ferri armatura - posa rete

elettrosaldata

3.4 getto cls di fondazione

3.5 disarmo

4  ESECUZIONE DI DISPOSITIVI SISMICI

4.1 fornitura e prove di accettazione di isolatori sismici elastomerici

4.2 posa in opera di isolatori elastomerici

5  CONSOLIDAMENTO STRUTTURE IN ELEVAZIONE

5.1 realizzazione di travi e pilastri in c.a.

5.2 realizzazione di solai in c.a. in opera o prefabbricato

5.3 incamiciatura di elementi strutturali in c.a. con profilati di ferro

5.4 consolidamento struttura in c.a. con applicazione di rete in carbonio

5.5 consolidamento di muratura con iniezioni di miscele cementizie

6  FINITURE INTERNE ED ESTERNE IN ELEVAZIONE

6.1 realizzazione muratura di tompagno

6.2 posa in opera di telai e architravi finestre

6.3 realizzazione contropareti, controsoffitti e tramezzature interne

6.4 realillazione di parapetti e ringhiere

7  COPERTURA

7.1 impermeabilizzazione di coperture

7.2 realizzazione di opere in lattoneria

7.3 posa di pavimentazione

8  SMONTAGGIO PONTEGGIO

9  IMPIANTO IDRICO - SANITARIO e del GAS

9.1 installazione della caldaia per produzione acqua calda sanitaria

9.2 montaggio di apparecchi igienico sanitari

9.3 realizzazione della rete di distribuzione di impianto idrico-sanitario e del

gas

9.4 installazione della centrale termica per impianto termico (centralizzato)

9.5 installazione di caldaia per impianto termico (autonomo)

9.6 realizzazione della rete di distribuzione e terminali per impianto termico

10  IMPIANTO ELETTRICO

10.1 realizzazione di impianto elettrico

10.2 realizzazione di impianto radiotelevisivo, telefonico e citofonico

11  OPERE INTERNE

11.1 formazione di massetti di sottofondo in cls

11.2 intonacatura e rasatura

11.3 pavimentazioni

11.4 rivestimenti

11.5 tinteggiatura pareti interni ed esterni

11.6 posa in opera di infissi interni ed esterni

11.7 posa in opera sanitari

11.8 installazione apparecchiature

11.9 posa in opera cavi e conduttori

11.10 posa in opera corpi illuminanti e finiture impianto elettrico

12  SISTEMAZIONI ESTERNE

12.1 Lavori stradali

12.1.1 disfacimento di pavimentazione in pietra

12.1.2 formazione di manto di usura e collegamento

12.2 Formazione di tappeto erboso

13  SMOBILIZZO DEL CANTIERE E PULIZIA DELL' AREA

SICUREZZA

RECINZIONE

PARCHEGGIO

ACCESSO PEDONALE

INGRESSO/USCITA MEZZI

PERCORSI BOB - CAT

MENSA (locale uso refettorio)

P

MENSA

L  E  G  E  N  D  A

STOCCAGGIO LATERIZI, SOLAI PIGNATTE

STOCCAGGIO DI CEMENTO O SIMILARI

STOCCAGGIO MATERIALI DI  RISULTA

BANCO FERRAIOLI

CESOIA

SEGA CIRCOLARE

SERVIZI IGIENICO - ASSISTENZIALI

UFFICI

W.C. SPOGLI.

UFFICI

CASSETTA PRONTO SOCCORSO
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PERCORSI MEZZI

PERCORSI ADDETTI

MENSA

WC

SPOGLIATOI

DPI

DEPOSITO PONTEGGI

DEPOSITO MACCHINARI

DEPOSITO ATTREZZATURE

DEPOSITO D.P.I.

STOCCAGGIO RETE ELETTROSALDATA

STOCCAGGIO LEGNAME

STOCCAGGIO FERRI PER CARPENTERIA

CARTELLI DI CANTIERE

DEPOSITO

MACCHINARI

DEPOSITO

ATTREZZATURE

D.P.I.

ALLACCIO RETE FOGNANTE

INGOMBRO PONTEGGIO

LINEA ELETTRICA

DISPERSORI DI TERRA

LINEA IDRICA

DEPOSITO CASSEFORMI

QUADRO ELETTRICO DICANTIERE

DEPOSITO

ATTREZZATURE
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Consolidamento statico complesso

edilizio in via Montecassiano 78

In applicazione della sentenza n° 2507/2012

 II sez. Civile del Tribunale di Roma

LAYOUT DI CANTIERE


