
Consolidamento statico complesso

edilizio in via Montecassiano 78

In applicazione della sentenza n° 2507/2012

 II sez. Civile del Tribunale di Roma

Cronoprogramma



MACROCATEGORIE 
LAVORATIVE DA 

 IMPORTI 
PROGETTO 

% 
CATEGORIE

% 
MAN. 

 COSTO 
MAN. (ance) ORE LAVORATORI NGL GIORNI 

ANNO
GIORNI 
UTILI NGC INIZIO FINE DURATA

CANTIERIZZAZIONE 255 000,00€          2,07% 50 25,00€       8 48 13 365 236 21 0 21 21

DEMOLIZIONI 1 020 000,00€       8,29% 65 25,00€       8 48 69 365 236 107 21 128 107

OPERE STRUTTURALI 3 570 000,00€       29,00% 35 25,00€       8 48 130 365 236 201 100 301 201

OPERE ANTISISMICHE 1 150 000,00€       9,34% 30 25,00€       8 36 48 365 236 74 301 375 74

OPERE EDILI 2 000 000,00€       16,25% 40 25,00€       8 48 83 365 236 129 220 349 129

IMPIANTO IDRICO 510 000,00€          4,14% 45 25,00€       8 24 48 365 236 74 280 354 74

IMPIANTO TERMICO 550 000,00€          4,47% 45 25,00€       8 24 52 365 236 80 290 370 80

IMPIANTO ELETTRICO 510 000,00€          4,14% 50 25,00€       8 24 53 365 236 82 330 412 82

OPERE EDILI FINITURE 2 600 000,00€       21,12% 40 25,00€       8 48 108 365 236 168 361 529 168

SISTEMAZIONE ESTERNA 61 000,00€            0,50% 25 25,00€       8 8 10 365 236 15 520 535 15

SMOBILIZZO CANTIERE 85 000,00€            0,69% 80 25,00€       8 48 7 365 236 11 529 540 11

TOTALI 12 311 000,00€     100,00% 961 540

18,00 MESI

1,50 ANNI

NGC è il numero di giornate consecutive necessarie a terminare le macrocategorie lavorative.

la metodologia per la determinazione dei tempi è ampiamente esplicitata nella allegata relazione
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