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CRONOPROGRAMMA

M'I:“:\I?OOI;:AA'I-'I—I\E/EODTE Pll?l\gPGcl)E?'-'ll-'IO CATEO/GOORIE MZON. MACN(??;-noce) ORE | LAVORATORI NGL CXSI\RIQ | GLIJ(?I"I?L’I\“ NGC INIZIO FINE |DURATA
CANTIERIZZAZIONE € 255 000,00 2,07% 50 € 25,00 8 48 13 365 236 21 0 21 21
DEMOLIZIONI € 1020 000,00 8,29% 65 € 25,00 8 48 69 365 236 107 21 128 107
OPERE STRUTTURALI € 3570000,00 29,00% 35 € 25,00 8 48 130 365 236 201 100 301 201
OPERE ANTISISMICHE € 1150 000,00 9,34% 30 € 25,00 8 36 48 365 236 74 301 375 74
OPERE EDILI € 2000 000,00 16,25% 40 € 25,00 8 48 83 365 236 129 220 349 129
IMPIANTO IDRICO € 510 000,00 4,14% 45 € 25,00 8 24 48 365 236 74 280 354 74
IMPIANTO TERMICO € 550 000,00 4,47% 45 € 25,00 8 24 52 365 236 80 290 370 80
IMPIANTO ELETTRICO € 510 000,00 4,14% 50 € 25,00 8 24 53 365 236 82 330 412 82
OPERE EDILI FINITURE € 2600 000,00 21,12% 40 € 25,00 8 48 108 365 236 168 361 529 168
SISTEMAZIONE ESTERNA | € 61 000,00 0,50% 25 € 25,00 8 8 10 365 236 15 520 535 15
SMOBILIZZO CANTIERE € 85 000,00 0,69% 80 € 25,00 8 48 7 365 236 11 529 540 11

TOTALI € 12311 000,00 100,00% 961 540
NGC e il numero di giornate consecutive necessarie a terminare le macrocategorie lavorative. 18,00 |MESI
la metodologia per la determinazione dei tempi & ampiamente esplicitata nella allegata relazione 1,50 [ANNI




; I
| :
; I
| :
i I
: CANTIERIZZAZIONE i
I .
: i
| :
; I
| :
| |
| DEMOLIZIONI i
: |
| :
; I
I :
| |
i OPERE STRUTTURALI |
: I
I :
; I
| :
; I
| :
| |
| OPERE ANTISISMICHE i
: i
I :
; I
I :
| |
i OPERE EDILI !
; I
| :
; I
I _
: |
I :
| I
: IMPIANTO IDRICO i
| :
; I
I :
: I
| :
| |
| IMPIANTO TERMICO i
: i
I _
: |
| :
| i
| IMPIANTO ELETTRICO |
- |
| :
: I
I .
: i
| :
| |
i OPERE EDILI FINITURE |
: i
| :
; I
| :
| |
| SISTEMAZIONE ESTERNA . |
: i
I .
: i
I :
| |
- i
| SMOBILIZZO CANTIERE . i
I :
| |
: i
: 0 30 60 90 120 150 180 210 240 270 300 330 360 390 420 450 480 510 540 570 |
O O PSP :



	CRONOPROGRAMMA
	CRONOPROGRAMMA1

