Istituto Nazionale Previdenza Sociale

CRONOPROGRAMMA LAVORI - RISTRUTTURAZIONE FUNZIONALE PIANO Rialzato piano 1°-2° - INPS MI-SUD VIA Fortezza 11.

Il cronoprogramma delle lavorazioni rappresenta graficamente la pianificazione delle lavorazioni gestibili autonomamente nei suoi principali aspetti dal punto di vista della sequenza logica dei

tempi e costi.
INIZIO lavori (pres.umil‘)ile) 0:I/02/.'I‘8 - FINE lavori 28/09/18 FEBBRAIO MARZO APRILE MAGGIO GIUGNO
(giorni continuativi n. 240)
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=& 8|3 =& 8|3 =& 8|3 =& 8|3 =& 8|3
1 Allestimento di cantiere - opere povvisionali
2 Rimozione totale impianto eletirico
3 Rimozione totale impianto dati
4 Rimozione serramenti interni
5 Rimozione controsoffitti
[ Rimozione impianti idraulici
7 Rimozione pavimentazione, masetti, rivestimenti e zoccolini
8 Demolizioni tavolati muratura (apertura vani porta)
9 Formazione nuovo impianto idraulico
10 Posa pavimenti - rivestimenti -zoccolini

1 Fornitura e posa sanitari e attrezzature per disabili

12 Pareti in muratura/cartongesso e intonaci

13 Esecuzione di nuovo controsoffitto

14 Fornitura e posa porte interne

15 Nuovo Impianto elettrico e dati

16 Nuovo impianto cdz

17 Tinteggiature/cartellonistica

18 Chiusura cantiere - pulizia finale ‘ ‘ ‘

Il presente cronoprogramma lavori & basato su ipotesi di fasi lavorative standardizzate, pertanto & compito dell'impresa esecutrice confermare quanto esposto e comunicare con cadenza
settimanale al Coordinatore per I'esecuzione dei lavori gli scostamenti o modifiche rispetto a quanto programmato.

COMMITTENTE: DIREZIONE REGIONALE LOMBARDIA - MILANO
Coordinamento Regionale Tecnico Edilizio - Per. Ind. Sebastiano Palazzolo

Committente : Coordinamento Metropolitano - Milano Coordinamento regionale tecnico edilizio



