

CRONOPROGRAMMA LAVORI - RISTRUTTURAZIONE FUNZIONALE PIANO Rialzato piano 1°-2° - INPS MI-SUD VIA Fortezza 11.

Il cronoprogramma delle lavorazioni rappresenta graficamente la pianificazione delle lavorazioni gestibili autonomamente nei suoi principali aspetti dal punto di vista della sequenza logica dei tempi e costi.

INIZIO lavori (presumibile) 01/02/18 - FINE lavori 28/09/18 (giorni continuativi n. 240)		FEBBRAIO				MARZO				APRILE				MAGGIO				GIUGNO			
INDICAZIONE LAVORI		1 ^a sett.	2 ^a sett.	3 ^a sett.	4 ^a sett.	1 ^a sett.	2 ^a sett.	3 ^a sett.	4 ^a sett.	1 ^a sett.	2 ^a sett.	3 ^a sett.	4 ^a sett.	1 ^a sett.	2 ^a sett.	3 ^a sett.	4 ^a sett.	1 ^a sett.	2 ^a sett.	3 ^a sett.	4 ^a sett.
1	Allestimento di cantiere - opere provvisorie																				
2	Rimozione totale impianto elettrico																				
3	Rimozione totale impianto dati																				
4	Rimozione serramenti interni																				
5	Rimozione controsoffitti																				
6	Rimozione impianti idraulici																				
7	Rimozione pavimentazione, massetti, rivestimenti e zoccolini																				
8	Demolizioni tavolati muratura (apertura vani porta)																				
9	Formazione nuovo impianto idraulico																				
10	Posa pavimenti - rivestimenti - zoccolini																				
11	Fornitura e posa sanitari e attrezzature per disabili																				
12	Pareti in muratura/cartongesso e intonaci																				
13	Esecuzione di nuovo controsoffitto																				
14	Fornitura e posa porte interne																				
15	Nuovo Impianto elettrico e dati																				
16	Nuovo impianto cdz																				
17	Tinteggiature/cartellonistica																				
18	Chiusura cantiere - pulizia finale																				

Il presente cronoprogramma lavori è basato su ipotesi di fasi lavorative standardizzate, pertanto è compito dell'impresa esecutrice confermare quanto esposto e comunicare con cadenza settimanale al Coordinatore per l'esecuzione dei lavori gli scostamenti o modifiche rispetto a quanto programmato.

COMMITTENTE: DIREZIONE REGIONALE LOMBARDIA - MILANO
Coordinamento Regionale Tecnico Edilizio - Per. Ind. Sebastiano Palazzolo