Istituto Nazionale Previdenza Sociale

CRONOPROGRAMMA LAVORI - RISTRUTTURAZIONE FUNZIONALE PIANO Rialzato piano 1°-2° - INPS MI-SUD VIA Fortezza 11.

Il cronoprogramma delle lavorazioni rappresenta graficamente la pianificazione delle lavorazioni gestibili autonomamente nei suoi principali aspetti dal punto di vista della sequenza logica dei

tempi e costi.

INIZIO lavori (presumibile) 01/02/18 - FINE lavori 28/09/18
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(giorni continuativi n. 240)
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1 Allestimento di cantiere - opere povvisionali
2 Rimozione totale impianto eletirico

Rimozione totale impianto dati
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Rimozione serramenti interni

Rimozione controsoffitti

Rimozione impianti idraulici

Rimozione pavimentazione, masetti, rivestimenti e zoccolini

Demolizioni tavolati muratura (apertura vani porta)
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Formazione nuovo impianto idraulico
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Posa pavimenti - rivestimenti -zoccolini

1 Fornitura e posa sanitari e attrezzature per disabili

12 Pareti in muratura/cartongesso e intonaci

13 Esecuzione di nuovo controsoffitto

14 Fornitura e posa porte interne

15 Nuovo Impianto elettrico e dati

16 Nuovo impianto cdz

17 Tinteggiature/cartellonistica

FINE LAVORI

18 Chiusura cantiere - pulizia finale

Il presente cronoprogramma lavori & basato su ipotesi di fasi lavorative standardizzate, pertanto & compito dell'impresa esecutrice confermare quanto esposto e comunicare con cadenza
settimanale al Coordinatore per I'esecuzione dei lavori gli scostamenti o modifiche rispetto a quanto programmato.

COMMITTENTE: DIREZIONE REGIONALE LOMBARDIA - MILANO

Coordinamento Regionale Tecnico Edilizio - Per. Ind. Sebastiano Palazzolo

Committente : Coordinamento Metropolitano - Milano

Coordinamento regionale tecnico edilizio

Geom. Gaetano Antonio PRATICO'



