ALLEGATO "A"

Comune di Como
Provincia di CO

DIAGRAMMA DI GANTT

cronoprogramma dei lavori
(Allegato XV e art. 100 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.)
(D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)

OGGETTO: Lavori di completamento impianto antincendio sede INPS di Como

COMMITTENTE: INPS Direzione regionale della Lombardia

CANTIERE: Via Pessina 8, Como (CO)

Como, 15/06/2017

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA

(Ingegnere Rigoli Michele)
per presa visione

IL COMMITTENTE

(Direttore Regionale Giuliano Quattrone)

Ingegnere Rigoli Michele
Via Gonzaga 6

20123 Milano (MI)
Tel.: 028893217 - Fax: 028893344

E-Mail: michele.rigoli@inps.it
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300ttt 17

06 Nov 17 13 Nov 17

Nome attivita Durata |1 v1/0203l040506l0708.091011]12 13\14\15\16\17\18\19|
Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per g 2g Zl-
Realizzazione della rete e dei sistemi di controllo e spegnimento pe 379 Zl_
Realizzazione di divisori interni 49
Realizzazione di impianto idrico-sanitario 11¢g
Realizzazione di impianto elettrico interno 179
Realizzazione di controparetii 59
Posa di serramenti interni 8¢
Tinteggiatura di superfici interne 13 ¢
Smobilizzo del cantiere e dismissione materiali di risulta 59

LEGENDA Zona:

Z1 = ZONA UNICA
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