

**Direzione Provinciale INPS di Como Via Pessina n.8: Lavori di adeguamento antincendio archivi.**

# ***CRONOPROGRAMMA***

ANNO 2017/2018																															
1^ MESE						2^ MESE						3^ MESE						4^ MESE						5^ MESE							
1^ SETT.	2^ SETT.	3^ SETT.	4^ SETT.			1^ SETT.	2^ SETT.	3^ SETT.	4^ SETT.			1^ SETT.	2^ SETT.	3^ SETT.	4^ SETT.	5^ SETT.			1^ SETT.	2^ SETT.	3^ SETT.	4^ SETT.	5^ SETT.			1^ SETT.	2^ SETT.	3^ SETT.	4^ SETT.		

## FASE UNICA

**TOTALE: 150 GIORNI** naturali e consecutivi

Il presente programma è suscettibile di variazioni temporali, all'interno di ogni singola fase di esecuzione dei lavori, previo concordamento con D.L. e CSE

**INIZIO LAVORI** \_\_\_\_\_

L'esecuzione temporale delle varie fasi dovrà rispettare il numero di giorni sopra indicati; la composizione media della squadra tipo in cantiere, dovrà essere di 3/4 unità lavorative, per un totale di circa 600 uomini/giorno