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LAVORI 1 Allestimento cantiere

LAVORI 2 Esecuzione e chiusura Fori REI

LAVORI 3 Impianto Watermist

LAVORI 4 Impianto scarico acque nere

LAVORI 5 Impianti idraulici vari

LAVORI 6 Impianti elettrici e meccanici

LAVORI 7 Pareti REI

LAVORI 8 Contropareti REI

LAVORI 9 Rasature e pitturazioni

LAVORI 10 Porte REI

LAVORI 11 Protezioni REI su impianti

LAVORI 12 Paratie e porte a tenuta

LAVORI 13 Smaltimento materiali 

LAVORI 14 Prove idranti e verifica di progetto

LAVORI 15 Smontaggio cantiere

L'esecuzione temporale delle varie fasi dovrà rispettare 

il numero di giorni sopra indicati; la composizione media 

della squadra tipo in cantiere, dovrà essere di 3/4 unità 

lavorative, per un totale di circa 600 uomini/giorno

FASE UNICA

TOTALE:  150 GIORNI  naturali e consecutivi

Il presente programma  è suscettibile di variazioni temporali, all'interno di ogni singola fase di esecuzione dei lavori, previo 

concordamento con D.L. e CSE

OPERE EDILI -ELETTRICHE - TERMOTECNICHE

1^ MESE

Direzione Provinciale INPS di Como Via Pessina n.8: Lavori di adeguamento antincendio archivi.

2^ MESE 3^ MESE 4^ MESE 5^ MESE

ANNO 2017/2018


