Direzione Provinciale INPS di Como Via Pessina n.8: Lavori di adeguamento antincendio archivi.
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LAVORI 1 Allestimento cantiere

LAVORI 2 Esecuzione e chiusura Fori REI .

LAVORI 3 Impianto Watermist

LAVORI 4 Impianto scarico acque nere

LAVORI 5 Impianti idraulici vari

LAVORI 6 Impianti elettrici e meccanici .
LAVORI 7 Pareti REI

LAVORI 8 Contropareti REI

LAVORI 9 |Rasature e pitturazioni ]
LAVORI 10 [Porte REI

LAVORI 11 [Protezioni REI su impianti

LAVORI 12 |Paratie e porte a tenuta

LAVORI 13 [Smaltimento materiali

LAVORI 14 |Prove idranti e verifica di progetto

LAVORI 15 |Smontaggio cantiere

TOTALE: 150 GIORNI naturali e consecutivi

Il presente programma é suscettibile di variazioni temporali, all'interno di ogni singola fase di esecuzione dei lavori, previo

concordamento con D.L. e CSE

INIZzZI© LAVORI

L'esecuzione temporale delle varie fasi dovra rispettare

il numero di giorni sopra indicati; la composizione media

della squadra tipo in cantiere, dovra essere di 3/4 unita
lavorative, per un totale di circa 600 uomini/giorno




