
ALLEGATO "A"

Comune di Como
Provincia di CO

DIAGRAMMA DI GANTT
cronoprogramma dei lavori

(Allegato XV e art. 100 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.)
(D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)

OGGETTO: Lavori di completamento impianto antincendio sede INPS di Como

COMMITTENTE: INPS Direzione regionale della Lombardia

CANTIERE: Via Pessina 8, Como (CO)
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Nome attività Durata

Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi2 g

Realizzazione della rete e dei sistemi di controllo e spegnimento per impianto antincendio37 g

Realizzazione di divisori interni 4 g

Realizzazione di impianto idrico-sanitario 11 g

Realizzazione di impianto elettrico interno 17 g

Realizzazione di controparetii 5 g

Posa di serramenti interni 8 g

Tinteggiatura di superfici interne 13 g

Smobilizzo del cantiere e dismissione materiali di risulta 5 g
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