




ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Direzione Regionale Sicilia
Coordinamento Tecnico Edilizio Regionale

OGGETTO: Lavori di M.S. per l'ammodernamento dell'impianto ascensore lato ingresso impiegati.

All. 13 - CALCOLO degli UOMINI-GIORNI

SEDE DI MESSINA. VIA VITT. EMANUELE, 100.



Progetto impiantistico
Per. Ind. Antonio Distefano

Palermo, 19. ottobre.2021

90143 Palermo - Via Toselli, 5

Tel: 3316703956

Email: antonio.distefano04@inps.it

SEDE INPS DI MESSINA. VIA VITT. EMANUELE, 100.

Lavori: Lavori di M.S. per l'ammodernamento dell'impianto ascensore lato ingresso impiegati.

CALCOLO degli UOMINI-GIORNI
(art. 99 D.Lgs 81/2008)

Importo dell'opera da realizzare **Euro 75.587,79**

Incidenza di mano d'opera **33,10 %** **Importo** **Euro 24.998,01**

(Squadra tipo per opere edilizie: n. 2 operai specializzati)

TOTALE (presumibile) operai impiegati: n.2

COSTO MEDIO ORARIO (squadra tipo): **Euro 29,71 per 8 ore** **Euro 237,68**

UOMINI- GIORNO (U-G) nel cantiere: **106** (giornate complessive)

DURATA DEI LAVORI U-G/N. operai: **53** (giorni lavorativi)

CANTIERE	< 200 U-G
-----------------	---------------------

a	Cantiere < 200 UG Coordinatori sicurezza	NO	<input checked="" type="checkbox"/>
b	Cantiere > 200 UG Coordinatori sicurezza	SI	<input type="checkbox"/>

(a) Per l'incidenza percentuale della mano d'opera si è fatto riferimento alle tabelle di ripartizione approvate con D.M. LLPP dell'11/12/1978 emanato ai sensi dell'art. 1 della L. 17/2/68 n. 93

Palermo, 19. ottobre.2021

Progetto impiantistico
Per. Ind. Antonio Distefano

90143 Palermo - Via Toselli, 5

Tel: 3316703956

Email: antonio.distefano04@inps.it