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ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE 

 

Direzione Regionale Sicilia 

Coordinamento Tecnico Edilizio Regionale 

 

 

  

   OGGETTO: Lavori di M.S. per l’ammodernamento dell’impianto ascensore lato ingresso 

impiegati. 

  

  

 

All. 2 – RELAZIONE TECNICA  

 

 

SEDE DI MESSINA. VIA VITT. EMANUELE, 100. 

 

 
 

 

Il responsabile unico del procedimento                                      

Arch. Valeria Raimondi    

  

Progetto impiantistico 

Per. Ind. Antonio Distefano 

 

Palermo, 19. ottobre.2021 
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RELAZIONE TECNICA E DI CRONOPROGRAMMA 

PREMESSA 

Il presente progetto descrive gli interventi necessari per l’ammodernamento dell’impianto ascensore 

lato ingresso impiegati del fabbricato di proprietà dell’I.N.P.S., situato a Messina in via Vitt. 

Emanuele, 100 - già sede Inps Provinciale. Lo stabile si compone di n. 1 corpo di fabbrica di n. 5 

elevazioni, di cui uno sotto strada, e quattro sopra strada compreso la terrazza praticabile. 

Il corpo di fabbrica è dotato di due ascensori. 

In tutti i piani, compreso il piano sotto strada, sono indicate le vie di esodo in uscita dall’ascensore; in 

ogni piano le planimetrie riportano le indicazioni della destinazione di ciascun ambiente, le vie di 

esodo, la collocazione degli estintori, i pulsanti manuali di allarme incendio, i quadri elettrici, 

l’ascensore, il percorso idoneo per i disabili, la cassetta medicinali di primo soccorso e le istruzioni di 

comportamento in caso di emergenza. 

Gli interventi consistono con l’ammodernamento dell’impianto ascensore esistente lato ingresso 

impiegati con la rimozione dell’impianto esistente, la fornitura in opera di un nuovo impianto per una 

sicura funzionalità dell’utilizzo dell’impianto. Adattamento delle porte ingresso ascensore per 

l’accoglimento delle nuove porte telescopiche di piano, applicazione dentro il vano corsa in cemento 

armato, di idropittura lavabile in colore unico chiaro scelto della Direzione lavori a due strati su 

superfici interne intonacate al civile o lisciate a gesso e isolate, Cabina con struttura in acciaio inox 

satinato scotch brite; il tetto ha un carter in acciaio inox satinato , le ante delle porte di cabina e di 

piano in vetro e telaio in acciaio inox.  

Si tratta di un intervento che prevede l’ammodernamento dell’impianto elevatore posto nell’ala 

dello stabile e che oggi, per la sua obsolescenza – risale al 1959 – impone continue spese per la sua 

manutenzione.  
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           Figura 1 Ingresso impiegati piano rialzato               Figura 2 Piano attico - Locale tecnico ascensore 

 

Figura 3 Prospetto della sede provinciale Inps 

 

Il documento preliminare alla progettazione redatto dal RUP Arch. Valeria Raimondi ha fissato 

così come inserito e finanziato nell’elenco annuale 2021 l’importo massimo del progetto in € 

106.370,00 circa e pertanto il progetto è stato redatto tenendo conto di tale somma a disposizione 

INTERVENTI IN PROGETTO 

Come evidenziato in precedenza, la natura degli interventi previsti dal presente progetto sono 

l’ammodernamento dell’impianto elevatore posto a servizio dell’ingresso impiegati dello stabile 

della Sede Provinciale di Messina, comprendente l’ammodernamento dell’impianto elevatore. 
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COSTO DELL’OPERA 

Il progetto delle opere di che trattasi è stato redatto nel pieno rispetto delle prescrizioni dettate 

dal RUP.  

Il costo delle opere da realizzare, per il quale si rimanda al computo metrico estimativo è stato 

valutato sulla scorta dei prezzi desunti dal DEI nazionale e del Nuovo prezzario regionale per i lavori 

pubblici della Regione Siciliana. 

Il progetto si divide in diverse parti in particolare di carattere elettromeccanico, di dismissione, 

tinteggiatura delle pareti interne del vano corsa, realizzazione degli sbarchi ai piani , montaggio delle 

parti dell’impianto ascensore il cui progetto, di carattere impiantistico, è stato redatto dal Per. Ind. 

Antonio Distefano. 

L’importo dell’opera è stato quantificato complessivamente in €. 82.000,00 comprensivo degli 

oneri della sicurezza pari ad €. 2.000,00 e delle somme per lavori in economia per €. 4.412,21, oltre 

alle somme a disposizione dell’amministrazione. L’importo a base d’asta pari a €. 106.370,00 prevede 

per l’attività prevalente un importo di €. 75.587,79 e tale attività deve intendersi quella impiantistica.  

RELAZIONE CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI  

In applicazione del nuovo Regolamento di Attuazione degli artt.33 e 40 del D.P.R. 207/2010 

“Regolamento di esecuzione ed attuazione del Decreto Legislativo 12/04/2006 n. 163 e successive 

modificazioni” è stato redatto il cronoprogramma dei lavori.  

Qui di seguito sono descritte le metodologie che sono state seguite per la redazione dello stesso.  

Per il calcolo del tempo complessivo necessario alla realizzazione dell’opera, si è proceduto nel 

seguente modo:  

 per ognuna delle categorie di lavoro presenti nel cronoprogramma, nota l’incidenza 

percentuale della quantità di manodopera, calcolata nell’apposito elaborato “Quadro incidenza 

percentuale manodopera” cui si rimanda, è stato calcolato l’importo relativo alla manodopera;  

 dividendo quest’ultimo per il costo orario della squadra tipo ipotizzata, (N°1 operaio 
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specializzato e N°1 operai comune) è stato determinato il numero di ore necessarie alla lavorazione, 

che diviso per il numero di ore lavorative giornaliere (8), ha determinato la durata in giorni della 

lavorazione;  

Una volta così calcolati i tempi relativi alle singole categorie, necessari alla realizzazione delle 

varie lavorazioni, si è stabilita la successione temporale delle stesse, secondo i criteri e le modalità 

dettati dalle necessità costruttive, di sicurezza e di praticità.  

Da tale cronoprogramma, tenendo conto dei giorni lavorativi e di quelli per l’apertura e di 

chiusura cantiere, delle lavorazioni di miglioramento e di dettaglio, ai sensi comma 3 art.40 del 

Regolamento LL.PP., è risultata una durata dei lavori di gg.90 lavorativi, naturali, successivi e 

continuativi.  

                

Palermo 19. ottobre.2021 

 

Il Progettista impiantistico 

Per. Ind. Antonio Distefano 
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