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RELAZIONE TECNICA E DI CRONOPROGRAMMA

PREMESSA
Il presente progetto descrive gli interventi necessari per I’ammodernamento dell’impianto ascensore
lato ex reddito del fabbricato di proprieta dell’L.N.P.S., situato ad Agrigento, via Picone 20-30 gia sede
Provinciale. Lo stabile si compone di n. 2 corpi di fabbrica: il primo (c.d. Stabile Sede) si compone di
n. 6 elevazioni, di cui due sotto strada, oltre la terrazza praticabile; il secondo (c.d. Stabile ex Reddito)
si compone di n. 8 elevazioni, di cui n. 3 sotto strada, oltre la terrazza praticabile.
I due corpi di fabbrica risultano collegati con quote coincidenti, al piano terra e al primo piano, mentre
il terzo dello stabile c.d. Sede ed il quarto piano dello stabile c.d. ex Reddito, sono collegati a mezzo di
una rampa di scala, composta da n.7 alzate. Entrambi i corpi di fabbrica sono dotati di ascensore.
In tutti i piani, compreso i piani sotto strada, sono indicate le vie di esodo in uscita dall’ascensore; in
ogni piano le planimetrie riportano le indicazioni della destinazione di ciascun ambiente, le vie di
esodo, la collocazione degli estintori, i pulsanti manuali di allarme incendio, i quadri elettrici,
I’ascensore, il percorso idoneo per i disabili, la cassetta medicinali di primo soccorso ¢ le istruzioni di
comportamento in caso di emergenza.
Gli interventi consistono con I’ammodernamento dell’impianto ascensore esistente lato ex reddito con
la rimozione dell’impianto esistente, la fornitura in opera di un nuovo impianto per una sicura
funzionalita dell’utilizzo dell’impianto. Adattamento dei fori porta ingresso per 1’accoglimento delle
nuove porte di piano, applicazione di vernice nella struttura metallica autoportante e idropittura
lavabile in colore unico chiaro scelto della Direzione lavori a due strati su superfici interne intonacate
al civile o lisciate a gesso e isolate, Cabina con struttura in acciaio inox satinato scotch brite; il tetto ha
un carter in acciaio inox satinato , le ante delle porte di cabina e di piano sono completamente in vetro
e telaio.

Si tratta di un intervento che prevede I’ammodernamento dell’impianto elevatore posto nell’ala

dello stabile che originariamente era destinata alle abitazioni a reddito e che oggi, per la sua
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obsolescenza — risale agli anno 70 — impone continue spese per la sua manutenzione.
Il documento preliminare alla progettazione redatto dal RUP Arch. Valeria Raimondi ha fissato
cosi come inserito e finanziato nell’elenco annuale 2021 I’importo massimo del progetto in €

105.000,00 circa e pertanto il progetto é stato redatto tenendo conto di tale somma a disposizione.

INTERVENTI IN PROGETTO
Come evidenziato in precedenza, la natura degli interventi previsti dal presente progetto sono

I’ammodernamento dell’impianto_elevatore posto nell’ala dello stabile della Sede Provinciale di

Agrigento, comprendente I’ammodernamento dell’impianto elevatore lato ex reddito.

COSTO DELL’OPERA

Il progetto delle opere di che trattasi & stato redatto nel pieno rispetto delle prescrizioni dettate
dal RUP.

Il costo delle opere da realizzare, per il quale si rimanda al computo metrico estimativo é stato
valutato sulla scorta dei prezzi desunti dal DEI nazionale e del Nuovo prezzario regionale per i lavori
pubblici della Regione Siciliana.

Il progetto si divide in diverse parti in particolare di carattere elettromeccanico, di dismissione,
verniciatura delle strutture metalliche, realizzazione degli sbarchi ai piani , montaggio delle parti
dell’impianto ascensore il cui progetto, di carattere impiantistico, e stato redatto dal Per. Ind. Antonio
Distefano.

L’importo dell’opera ¢ stato quantificato complessivamente in €. 83.500,00 comprensivo degli
oneri della sicurezza pari ad €. 1.500,00 e delle somme per lavori in economia per €. 1.455,69 , oltre
alle somme a disposizione dell’amministrazione. L importo a base d’asta pari a €. 105.000,00 prevede
per Pattivita prevalente un importo di €. 83.500,00 e tale attivita deve intendersi quella impiantistica

RELAZIONE CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

In applicazione del nuovo Regolamento di Attuazione degli artt.33 e 40 del D.P.R. 207/2010
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“Regolamento di esecuzione ed attuazione del Decreto Legislativo 12/04/2006 n. 163 e successive
modificazioni” ¢ stato redatto il cronoprogramma dei lavori.

Qui di seguito sono descritte le metodologie che sono state seguite per la redazione dello stesso.

Per il calcolo del tempo complessivo necessario alla realizzazione dell’opera, si € proceduto nel
seguente modo:

0 per ognuna delle categorie di lavoro presenti nel cronoprogramma, nota I’incidenza
percentuale della quantita di manodopera, calcolata nell’apposito elaborato “Quadro incidenza
percentuale manodopera” cui si rimanda, ¢ stato calcolato 1’importo relativo alla manodopera;

0 dividendo quest’ultimo per il costo orario della squadra tipo ipotizzata, (N°1 operaio
specializzato e N°2 operai comune) € stato determinato il numero di ore necessarie alla lavorazione,
che diviso per il numero di ore lavorative giornaliere (8), ha determinato la durata in giorni della
lavorazione;

Una volta cosi calcolati i tempi relativi alle singole categorie, necessari alla realizzazione delle
varie lavorazioni, si e stabilita la successione temporale delle stesse, secondo i criteri e le modalita
dettati dalle necessita costruttive, di sicurezza e di praticita.

Da tale cronoprogramma, tenendo conto dei giorni lavorativi e di quelli per ’apertura e di
chiusura cantiere, delle lavorazioni di miglioramento e di dettaglio, ai sensi comma 3 art.40 del
Regolamento LL.PP., é risultata una durata dei lavori di gg.90 lavorativi, naturali, successivi e

continuativi.

Palermo 19.ottobre.2021

Il Progettista impiantistico
Per. Ind. Antonio Distefano
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