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CONTRATTO DI APPALTO

)

Gara a procedura aperta ai sensi dell’art. 55 D.Lgsn. 163/2006 e s.m.i. per l'affidamento di

lavori di manutenzione ed intervento di compartimenazione scale ed adeguamento norme
prevenzione incendio presso la casa di Soggiornotasinel comune di Fano (PU) — Via

Montegrappa n. 19.

Quinto stralcio prima fase funzionale.

Fra ’Amministrazione I.N.D.P.A.Dnel presente contratto denominata “Committentgiprasentata in questo atto dal
...................................................................... nella Sua qualita di Responsabile del Procediment@impresa
........................................................ COM SO TN 1ottt i e ety
1Y [ W nel presente Contratto demaai “Appaltatore”, rappresentata in
questo atto dal Sig. .....cooeeevrriiir e e nella Sua qualifa.d.................ocoo i,

PREMESSO CHE

La Committente intende realizzare le opere pewvoradi manutenzione ed intervento di compartimeiaiae scale,
adeguamento norme prevenzione incendio preso la @&oggiorno di fano (PU), Via Montegrappa n-1QUINTO
STRALCIO “PRIMA FASE FUNZIONALE”

La Committente ha provveduto a richiedere i negceggmessi in materia urbanistica — edilizia ergaaaltro alle
Autorita competenti nel rispetto della normativgeuiti.

S| CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Il Committente affida all’Appaltatore, che accettasecuzione, le prestazioni e forniture necesgaer la realizzazione
delle opere civili e degli impianti di cui all'alimta “Descrizione delle opere”, secondo le modalacificate nelle
pagine seguenti.
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TITOLO | — TERMINI DI ESECUZIONE E PENALI

)

Art. 1
DICHIARAZIONE IMPEGNATIVA DELL’APPALTATORE

Costituiscono parte integrante del Contratto i setgjudocumenti:
« Capitolato speciale d’appalto;
e Bando di Gara;
« Elaborati grafici progettuali, n. 7 Tav.;
* Relazione tecnica;
* Relazione Tecnica Generale e di Calcolo;
* DUVRI
» Il piano di sicurezza e di coordinamento art. 180[@l1gs.81/2008 e s.m.i.;
« L’offerta presentata dall’Appaltatore;
L’Appaltatore dichiara di accettare le condiziorintenute nel Contratto e di disporre dei mezzi itéce
finanziari necessari per assolvere agli impegnirghderivano.
L'Appaltatore dichiara inoltre di aver preso visiomlell’'area di lavoro e dei disegni di progetto edisere
perfettamente edotto di tutte le condizioni teceield economiche necessarie per una corretta vialgadell’Appalto.
L’Appaltatore non potra quindi eccepire, duranesécuzione dei lavori, la mancata conoscenza diezlé non
valutati, tranne che tali elementi si configurinonte cause di forza maggiore contemplate dal codidke (e non
escluse da altre norme del presente capitolatbjifesscano a condizioni soggette a possibili iifictie espressamente
previste nel contratto.
Salvo quanto previsto dal presente capitolato ecdafratto, I'esecuzione dell’opera in oggetto scitilinata da
tutte le disposizioni vigenti in materia.
Le parti siimpegnano comungue all’osservanza:
a) delle leggi, decreti, regolamenti e circolarisgrati e vigenti alla data di esecuzione dei lavori;
b) delle leggi, decreti, regolamenti e circolariaarati e vigenti nella Regione, Provincia e Comumedi si esegue
I'appalto;
c¢) delle norme tecniche e decreti di applicazione;
d) delle leggi e normative sulla sicurezza, tutkdalavoratori, prevenzione infortuni ed incendi;
e) di tutta la normativa tecnica vigente e di tueltata dal presente capitolato (nonché delleneo€NR, CEI,
UNI ed altre specifiche europee espressamenteaaeptt
f) dell’Elenco prezzi unitari allegato al contagtt
g) dei disegni di progetto contenuti in questoitodgto.

Resta tuttavia stabilito che la Direzione dei Laymtra fornire in qualsiasi momento, durante itszodei lavori,
disegni, specifiche e particolari conformi al prtigeoriginale e relativi alle opere da svolgerectsn se non
espressamente citati nel presente capitolatoglaliorati potranno essere utilizzati soltanto jgeofire una migliore
comprensione di dettaglio di alcune parti specéidell'opera gia definite nei disegni contrattuali.

In presenza degli impianti una particolare attemeicdlovra essere riservata, dall’Appaltatore, ah@idspetto

delle condizioni dalla normativa vigente, in ordeléa “sicurezza degli impianti” ed ai conseguaempimenti, se ed
in quanto dovuti.
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Egli dovra quindi:

— affidare linstallazione, la trasformazione e lamagenzione degli impianti a soggetti a cid abilitadl in
possesso dei requisiti tecnico-professionali , datie e riconosciuti ai sensi degli artt, 2-3 delegge
medesime, ed ai sensi dell'art. 7 del DPR n°392/94;

— pretendere il rispetto delle disposizioni di allfart.6 relative alliter previsto per la pratgzione degli

impianti;

garantire I'utilizzazione di materiali costrugtiregola d’arte, e comunque il rispetto delle {meni dell’art.6;

pretendere la presentazione della dichiarazibrm®nformita o di collaudo degli impianti cosi cemrescritto

negli articoli 9 e 13 della legge 46/90.

)

Art. 2
OGGETTO DELL’APPALTO

L'Appalto ha per oggetto i lavori, le apele somministrazioni e le forniture complementarcorrenti peia
COMPARTIMENTAZIONE SCALE, ADEGUAMENTO NORME PREVENZONE INCENDIO - QUINTO
STRALCIO “PRIMA FASE FUNZIONALE” - presso la casadi Soggiorno di proprieta dell’ I.LN.P.D.A.P. —
Patrimonio ex E.N.A.M. - ubicata in Fano(PU), ViMontegrappa n. 1% indicate nella documentazione di progetto
e nelle specifiche tecniche, nonché le prestaziomano d’opera, la fornitura di materiali e le openurarie occorrenti
per la posa in opera.

Il contenuto dei documenti di progetto deve essigemuto esplicativo al fine di consentire all’Aptzdore di
valutare l'oggetto dei lavori ed in nessun casoititivo per quanto riguarda lo scopo del lavorov®eertanto
intendersi compreso nell’Appalto anche quanto n@pressamente indicato ma comunque necessario per la
realizzazione delle diverse opere.

Le opere saranno eseguite a perfetta regola dsatanno finite in ogni parte e dovranno risulite allo scopo
cui sono destinate, scopo del quale I'’Appaltatochidra di essere a perfetta conoscenza.

L'Appaltatore prende atto che il Committente sierisa di scorporare dall’Appalto e fare eseguire adtde
Imprese, a suo insindacabile giudizio, parte delere oggetto dellAppalto stesso, senza che per rtotivo
I'Appaltatore possa avanzare riserve o chiedesgaiienti o particolari compensi, salvo quanto d&tp dall’articolo
3 del presente Capitolato.

Fanno inoltre parte dell’Appalto il coordinamentelld procedure esecutive e la fornitura degli apimaenti e
delle attrezzature atti a garantire, durante lelfa®rative, la conformita a tutte le norme diyeazione degli infortuni
e di tutela della salute dei lavoratori, nel rigpetiel D.Igs. 81/2008 e s.m.i.;

Art. 3
FORMA E PRINCIPALI DIMENSIONI DELLE OPERE

L’'ubicazione, la forma, il numero e le principaliméensioni delle opere oggetto dell'appalto risuttatai disegni
e dalle specifiche tecniche allegati al contraitocud formano parte integrante, salvo quanto vengglio precisato in
sede esecutiva dalla Direzione dei Lavori.
In concreto I'appalto comprende le seguenti oparégolari:
* Rimozione di porte interne;
» Demolizione di murature;
» Montaggio di porte interne tagliafuoco;
* Installazione di scale di sicurezza in ferro;
»  Scavi e rinterri;
*  Getti in cemento armato
» Altre opere minori
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L’importo complessivo dei lavori ammonta a € 15020 (Euro centocinquantunomiladuecento/00), di€cui560,00
(settemilacinquecentosessanta/00) per oneri mclaezza come meglio risulta dal seguente praspett

1) Importo lavori a base d'asta €. 143.6@0,0
2) Oneri per la sicurezza

non soggetti a ribasso €. 7.560,00
TOTALE IMPORTO LAVORI € 151.200,00

Le indicazioni di cui sopra, nonché quelle di dyprecedenti articoli ed i disegni da allegareaitcatto, debbono
ritenersi come atti ad individuare la consistenzelitptiva e quantitativa delle varie specie di r@peomprese
nell’Appalto.

Il committente si riserva comunque l'insindacabfiéeolta di introdurre nelle opere stesse, sia tdi'aella
consegna dei lavori sia in sede di esecuzione)egquatianti che riterra opportune nell'interesséladbuona riuscita e
dell’'economia dei lavori, senza che I'Appaltatoresga da cid trarre motivi per avanzare preteseodipensi e
indennizzi di qualsiasi natura e specie non stab#i Capitolato.

Art. 4
FUNZIONI, COMPITI E RESPONSABILITA DEL COMMITTENTE

I Committente € il soggetto per conto del qualene realizzata l'intera opera, soggetto titolaré pigere
decisionale e di spesa relativo alla gestione ajgblalto .

Al Committente compete, con le conseguenti respalisa

- provvedere a predisporre il progetto esecutiveedgfiere date in appalto;

- provvedere alla stesura dei capitolati tecniciredenere degli allegati al Contratto di Appalto;

- nominare il Direttore dei Lavori ed eventuali Assigi coadiutori;

- nominare il Collaudatore delle opere;

- verificare, con le modalita previste dall'art. Gnema 8/G, I'idoneita tecnico professionale dellepiiese
appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relaziaidavori da affidare;

- svolgere le pratiche di carattere tecnico-amnmaisto, concernenti in particolare lo svolgimentelld
pratiche e le relative spese per I'ottenimentopdee delle competenti Autorita, dei permessi, essmoni,
autorizzazioni, licenze, ecc., necessari per l&rgo®ne ed il successivo esercizio delle operézzse;

- le competenze professionali dei progettisti, dekore dei Lavori ed eventuali coadiutori e dell@alatori;

- nominare il Responsabile dei Lavori (nel caso inimienda avvalersi di tale figura);

- nominare il Coordinatore per la sicurezza in fdiserogettazione ed il Coordinatore per la sicuaeirzfase di
esecuzione dei lavori;

- svolgere le pratiche di carattere tecnico-ammiaisto, concernenti le competenze professionali del
Responsabile dei Lavori ed eventuali coadiutori,Gteordinatore per la progettazione e del Coordireaper
I'esecuzione dei lavori;

- provvedere a comunicare all’lmpresa appaltatricerinativi dei coordinatori in materia di sicurezaalute
per la progettazione e per I'esecuzione dei lavori;

- sostituire, nei casi in cui lo ritenga necessaramordinatori per la progettazione e per I'esegcoeidei lavori;

- chiedere all’Appaltatore di attestare l'iscrizioala Camera di commercio, industria e artigianateeoo di

fornire altra attestazione di professionalita ola@ una dichiarazione relativa all’organico medimnao,
distinto per qualifica, corredata dagli estremi@dienunce dei lavoratori effettuate allINPS, IAIAIL e alle
Casse edili;
chiedere all’Appaltatore di attestare la profesalita delle imprese a cui intende affidare deiotavn
subappalto;
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- chiedere all’Appaltatore una dichiarazione contémelindicazione dei contratti collettivi applicatai
lavoratori dipendenti e il rispetto degli obbligissicurativi e previdenziali di legge;
- trasmettere all'organo di vigilanza territorialmentompetente, prima dell'inizio dei lavori, la iz
preliminare.
Nel caso in cui il Committente nomini un Responkalilei Lavori, non viene per questo esonerato dalle
responsabilita connesse alla verifica degli aderapiimin materia di igiene e sicurezza.

)

Art. 5
FUNZIONI, COMPITI E RESPONSABILITA DEL RESPONSABILE DEI LAVORI

Il Responsabile dei Lavori € il soggetto che pugess incaricato dal Committente ai fini della prtagone, o
della esecuzione dell'opera .

Coincide con il progettista nella fase di progettae dell'opera e coincide con il direttore deidavnella fase
esecutiva dell'opera; la designazione del RL dewatanere l'indicazione degli adempimenti di leggggetto
dell'incarico. Il responsabile dei lavori assume nuolo sostitutivo del Committente e assume ogmhpetenza in
merito alla effettiva organizzazione delle variemiioe e dei documenti gia indicati, oltre alla vieaf della messa in
atto delle misure predisposte, con la facolta dtomome valutazioni per eventuali miglioramenti lkkgad
aggiornamenti tecnologici.

Il committente, inoltre, essendo stato eliminateetondo periodo dell'art. 93 comma 1 che ne fasdabbligo,
non risponde piu, a partire dalla data del 20/8220@II'operato del responsabile dei lavori.

Art. 6
DIREZIONE DEI LAVORI

Il Committente dichiara di aver istituito un ufficdi direzione dei lavori per il coordinamento diaezione ed |l
controllo tecnico-contabile dell'esecuzione detérvento costituito da un Direttore dei Lavori e .daassistenti con
compiti di Direttore Operativo e di Ispettore dntare.

Il Committente dichiara inoltre di riconoscere l@pto del Direttore dei Lavori, quale Suo rapprésge, per
tutto quanto attiene all'esecuzione dell’Appalto.

Art. 7
FUNZIONI, COMPITI E RESPONSABILITA DEL DIRETTORE DE | LAVORI

Il Direttore dei Lavori € il soggetto designato €ammittente per controllare la corretta esecuziidavori ed
assume la rappresentanza di Questi in un ambitastrente tecnico vigilando sulla buona esecuzdmile opere e
sulla loro corrispondenza alle norme contrattuadin cfunzione, per I'appaltatore, di interlocutoreclasivo
relativamente agli aspetti tecnici ed economiciateitratto.

Il Direttore dei Lavori ha la responsabilita delocdinamento e della supervisione di quanto svo#tthufficio
della Direzione dei Lavori ed in particolare relatnente alle attivita dei suoi assistenti con fanei di Direttore
Operativo e di Ispettore di cantiere.

In particolare il Direttore dei Lavori & tenuto a:

— accertare che, all'atto dell'inizio dei lavorijaso messi a disposizione dell’Appaltatore, da eadtel
Committente, gli elementi grafici e descrittiviiogetto necessari per la regolare esecuzione aigdlee in relazione al
programma dei lavori;
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— vigilare perché i lavori siano eseguiti a pedeattgola d’arte ed in conformita al progetto, ahtcatto ed al
programma dei lavori, verificandone lo stato e iaondo formalmente I'Appaltatore al rispetto dalisposizioni
contrattuali in caso di difformita o negligenza;

— effettuare controlli, quando lo ritenga necessasulla quantita e qualita dei materiali impiegati
approvvigionati, avendone la specifica respondahilell’accettazione degli stessi;

— trasmettere tempestivamente, durante il corsdaderi, ulteriori elementi particolari di progetteecessari al
regolare ed ordinato andamento dei lavori; daredeessarie istruzioni nel caso che I'’Appaltatorbiala rilevare
omissioni, inesattezze o discordanze nelle tavaéadne o nella descrizione dei lavori;

— sollecitare I'accordo fra il Committente e I’Agfzdore in ordine ad eventuali variazioni del privge

— coordinare I'avanzamento delle opere, la consegte posa in opera delle forniture e linstallamodegli
impianti affidati dal Committente ad altre Dittedonformita al programma dei lavori;

— fare osservare, per quanto di sua competenzag$erizioni vigenti in materia di costruzioni inrglomerato
cementizio armato ed in acciaio;

— svolgere l'alto controllo della contabilizzaziomlle opere, provvedendo allemissione dei cedifi di
pagamento ed alla liquidazione finale delle opere;

— redigere in contraddittorio con I’Appaltatore,\iérbale di ultimazione dei lavori ed il verbale \hrifica
provvisoria dei lavori ultimati;

— redigere la relazione finale sul'andamento @eli e sullo stato delle opere, comprendenteudigio sulle
riserve e la proposta di liquidazione;

— assistere ai collaudi;

— controllare e verificare con continuita la vakdied in particolare al termine dei lavori con glientuali
aggiornamenti resisi necessari in corso d'operbpaEmramma di manutenzione, del manuale d’'usolendauale di
manutenzione.

Il Direttore dei Lavori si assume ogni respons#bitiivile e penale per i vizi e le difformita delera derivanti
dall'omissione dei doveri di alta sorveglianza d¢grori, funzionali alla realizzazione dell’opera @onformita al
progetto.

)

Art. 8
FUNZIONI, COMPITI E RESPONSABILITA DEL COORDINATORE IN MATERIA
DI SICUREZZA PER LA PROGETTAZIONE

Il Coordinatore della sicurezza per la progettagjain designato dal Committente o dal Responsabild&.alori
(art. 91 del D.Igs. 81/2008) in caso di presenzaiwimprese.
Ad esso compete, con le conseguenti responsabilita:
—redigere il piano di sicurezza e coordinamento ;
— predisporre un fascicolo, i cui contenuti sondini nell’allegato XVI, con le informazioni utiliai fini della
prevenzione e protezione dai rischi cui sono espdastoratori, che dovra essere considerato aradbeto di
eventuali lavori successivi sull’opera.
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Art. 9
FUNZIONI, COMPITI E RESPONSABILITA DEL COORDINATORE

Il Coordinatore della sicurezza per I'esecuzione ldeori, designato dal Committente o dal Respoitsatiei
Lavori € il soggetto incaricato dell'esecuzione dempiti di cui all’art. 92 del D.Igs. 81/2008 sine deve essere in
possesso dei requisiti professionali previsti dalisdesima normativa vigente in materia.

Ad esso compete, con le conseguenti responsabilita:

- verificare, tramite opportune azioni di coordiremto e controllo, I'applicazione, da parte dellepiese
esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle dispmsie loro pertinenti contenute nel Piano di sizmee e di
coordinamento e la corretta applicazione delletivedarocedure di lavoro;

- dirigere e controllare sotto l'aspetto tecnicontabile ed amministrativo, per conto della comenitia, la
corretta esecuzione dei lavori, nel rispetto deltidto d'appalto e dei suoi allegati;

- curare che i lavori siano eseguiti a regola d'ad in conformita al progetto e al contratto;

- verificare periodicamente, nel caso di lavori lplid, il possesso e la regolarita da parte deff@atore della
documentazione prevista dalle leggi in materialdiilighi nei confronti dei dipendenti;

- dialogare con il Coordinatore per l'esecuziomeparticolare riferisce tempestivamente nuove staaze
tecniche (per esempio, le varianti al progetto) mhgsono influire sulla sicurezza;

- non interferire nell'operato del Coordinatore fesecuzione;

- sospendere i lavori su ordine del Committente eb Responsabile dei lavori e dietro segnalazione de
Coordinatore per l'esecuzione dei lavori. Qualdr&ommittente o il Responsabile dei Lavori non #édatcun
provvedimento in merito alla segnalazione, senmairi® idonea motivazione, il coordinatore per lesgone provvede
a dare comunicazione dell'inadempienza dell’ASliteriale competente e alla Direzione provinciaé davoro;

- consentire la sospensione delle singole lavonazia parte del Coordinatore per I'esecuzionecasd in cui
quest'ultimo riscontri direttamente un pericolovgraed immediato per i lavoratori e fino a quandedbrdinatore
medesimo non verifichi I'avvenuto adeguamento deepelle imprese interessate.

- verificare I'idoneita del Piano operativo di sieaza, da considerare come piano complementarelettdiglio
del Piano di sicurezza e coordinamento assicurantioooerenza con quest’ultimo e adeguare il pdirsicurezza e
coordinamento ed i fascicoli informativi in relaai® all'evoluzione dei lavori ed alle eventuali ke intervenute,
valutando le proposte delle imprese esecutricittdira migliorare la sicurezza in cantiere, nonchéficare che le
imprese esecutrici adeguino, se necessario, ittigpiani operativi di sicurezza;

- organizzare tra i datori di lavoro, ivi comprefavoratori autonomi, la cooperazione ed il coneshento delle
attivita nonché la loro reciproca informazione;

- verificare quanto previsto dagli accordi tra garti sociali al fine di assicurare il coordinanmernta i
rappresentanti per la sicurezza al fine di miglieda condizioni di sicurezza nel cantiere;

Art. 10
RISERVATEZZA DEL CONTRATTO

Il Contratto, come pure i suoi allegati, devonceessonsiderati riservati fra le parti.

Ogni informazione o documento che divenga notooimseguenza od in occasione dell'esecuzione delr&ttmt
non potra essere rivelato a terzi senza il preveraccordo fra le parti.

In particolare I'Appaltatore non pud divulgare aati disegni e fotografie riguardanti le opere dgge
dell’Appalto né autorizzare terzi a farlo.
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&

Art. 11
PENALI

L’'Appaltatore, per il tempo impiegato nell’esecumodei lavori oltre il termine contrattuale, salvacaso di
ritardo a lui non imputabile e riconosciuto dal &@fore dei Lavori, dovra rimborsare all’Appaltatgerelative spese di
assistenza e sottostare ad una penale pecuniabiditatnella misura di € 150,00 (Euro centocinda&i0) per ogni
giorno di ritardo, fino a un massimo del 10% sulitmontare dell’appalto. L'ammontare delle spesesdistenza e
della penale verra dedotto dallimporto contrattugte fissato ancora dovuto oppure sara trattesultm cauzione.

Nel caso in cui il ritardo ingiustificato superR0 giorni, divenendo pertanto termine essenzialare 1457
c.c., oppure I'importo delle penali superi il 10%vero I'Appaltatore incaricato non osservi o vitdi clausole e le
condizioni previste dal presente Capitolato e datheme, generali e particolari, vigenti in matediasicurezza, il
Committente potra disporre la risoluzione del caibdr.

Art. 12
DIFESA AMBIENTALE

L’'Appaltatore si impegna, nel corso dello svolginterdei lavori, a salvaguardare l'integrita dell’aeniite,
rispettando le norme attualmente vigenti in matedaadottando tutte le precauzioni possibili petaee danni di ogni
genere.

In particolare, nell'esecuzione delle opere, daweyedere a:

— evitare I'inquinamento delle falde e delle acquperficiali;

— effettuare lo scarico dei materiali solo nellscdiriche autorizzate;

— segnalare tempestivamente al Committente ed raftBie dei Lavori il ritrovamento, nel corso devéri di
scavo, di opere sotterranee che possano provasahe di inquinamento o materiali contaminati.

Art. 13
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai fini e per gli effetti della legge 675/96 il Canittente si riserva il diritto di inserire il norativo dell’'lmpresa
appaltatrice nell’elenco dei propri clienti ai fidello svolgimento dei futuri rapporti contrattualcommerciali, in base
all'art. 12, comma 1, lett. b) della legge citata.

L’'Appaltatore potra in ogni momento esercitarerittliprevisti dall'art. 13 della legge citata; particolare potra
chiedere la modifica e la cancellazione dei prdgti.
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TITOLO Il - PROGRAMMA DI ESECUZIONE DEI LAVORI

)

Art. 14
ORDINI DI SERVIZIO

Il Direttore dei Lavori impartisce tutte le dispasini e istruzioni all’Appaltatore mediante un ardidi servizio,
redatto in duplice copia sottoscritte dal Direttoies Lavori emanante e comunicato all’Appaltatohe ¢o restituisce
firmato per avvenuta conoscenza.

Art. 15
CONSEGNA, INIZIO ED ESECUZIONE DEI LAVORI

Il Direttore dei Lavori comunica all’Appaltatore giorno ed il luogo in cui deve presentarsi peevare la
consegna dei lavori, munito del personale idoneawché delle attrezzature e dei materiali necessarepeguire, ove
occorra, il tracciamento dei lavori secondo i pigamofili e disegni di progetto. Sono a carico dglpaltatore gli oneri
per le spese relative alla consegna, alla veréital completamento del tracciamento.

Su indicazione del Direttore dei Lavori devono esseollocati a cura dell’Appaltatore, picchetti,pesaldi,
sagome, termini, ovunque si riconoscano necessari.

Il Direttore dei Lavori procedera alla consegnd’deda, redigendo un verbale in contraddittorio €dppaltatore
in duplice copia firmato dal Direttore dei Lavoridall’Appaltatore. Dalla data del verbale di conseglecorre il
termine utile per il compimento dei lavori.

Il verbale di consegna contiene l'indicazione delbmdizioni e delle circostanze speciali localbriosciute e le
operazioni eseguite, come i tracciamenti, gli aeeeenti di misura, i collocamenti di sagome e cadis Contiene
inoltre I'indicazione delle aree, delle eventualve, dei locali e quant’altro concesso all’Appaltatper I'esecuzione
dei lavori oltre alla dichiarazione che I'area oggelei lavori € libera da persone e cose e clatam attuale € tale da
non impedire I'avvio e la prosecuzione dei lavori.

Il Direttore dei Lavori € responsabile della cquoadenza del verbale di consegna dei lavori afitéffo stato dei
luoghi.

Nel caso di subentro di un Appaltatore ad un afietfesecuzione dell’appalto, il Direttore dei Lavoedige
apposito verbale in contraddittorio con entrambagbpaltatori per accertare la reale consistenzendteriali, dei mezzi
d’'opera e di quantaltro il nuovo Appaltatore deassumere dal precedente, oltre ad indicare evenbgannita da
corrispondersi.

Art. 16
IMPIANTO DEL CANTIERE E PROGRAMMA DEI| LAVORI

L’'Appaltatore dovra provvedere entro 10 giorni dallata di consegna all'impianto del cantiere chedaessere
allestito nei tempi previsti dal programma dei lavedatto dall’Appaltante sulla base di quantoirded in sede di
progettazione esecutiva dell'intervento ed allegatdocumenti progettuali consegnati per la gaappllto.

Il programma dei lavori € un atto contrattuale ctabilisce la durata delle varie fasi della reaiane di
un’opera.

Il programma dei lavori si rende necessario anaelg definizione delle misure di prevenzione dégfortuni
che devono essere predisposte dal Coordinatorkepecuzione dei lavori prima e durante lo svolgiteedelle opere.
In questo senso il programma dei lavori dovra essefinito negli stessi casi previsti per la redaei del Piano di
sicurezza e coordinamento.
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In base alla legge 81/2008 questo documento desereempprontato dal Committente o dal Responsdkile
Lavori parallelamente alla redazione del progetioire accordo con le date di inizio e fine dei lavstabilite dal
contratto principale, individuando nel dettaglittitutempi necessari per I'esecuzione delle paetl’'opera.

In mancanza di tale programma I'Appaltatore sarautee ad eseguire le varie fasi di lavoro secondadihe
temporale stabilito dalla Direzione dei Lavori sehe cid costituisca motivo per richiedere rigagmsiti o indennizzi.

In presenza di particolari esigenze il committesiteiserva, comunque, la facolta di apportare niclkf non
sostanziali al programma predisposto.

)

Art. 17
ACCETTAZIONE DEI MATERIALI

I materiali e le forniture da impiegare nelle opdeeeseguire dovranno essere delle migliori quakiatenti in
commercio, possedere le caratteristiche stabiéitie deggi e dai regolamenti vigenti in materiaiaoltre corrispondere
alla specifica normativa del presente capitolatiegli altri atti contrattuali.

Si richiamano peraltro, espressamente, le presaiidel Capitolato Generale, le norme UNI, CNR, @H¢ altre
norme tecniche europee adottate dalla vigenteldajimne.

A tale proposito si ricorda come con l'entrata iigore della legge 109/94 e delle successive mduified
integrazioni introdotte, si sia avviato un procedsoambiamento che mira a promuovere la certif@az di qualita in
tutti gli aspetti legati sia alla progettazione cliia realizzazione delle opere edili.

Sia nel caso di forniture legate ad installaziomentpianti che nel caso di forniture di materiafusio piu
generale, '’Appaltatore dovra presentare adeguatgimnature almeno 60 giorni prima dell'inizio deerori, ottenendo
I'approvazione della Direzione dei Lavori.

Le caratteristiche dei vari materiali e fornitusganno definite nei modi seguenti:

a) dalle prescrizioni generali del presente cagitgl

b) dalle prescrizioni particolari riportate negftieoli seguenti;

c¢) dalle eventuali descrizioni specifiche aggiuriene integrazioni o come allegati al presente olgid;

d) da disegni, dettagli esecutivi o relazioni tebtmi allegati al progetto.

Resta comunqgue contrattualmente fissato che miipdcificazioni o modifiche apportate nei modidatd fanno
parte integrante del presente capitolato.

Salvo diversa indicazione, i materiali e le fornétyproverranno da quelle localita che I'Appaltataterra di sua
convenienza purché, ad insindacabile giudizio deitazione dei Lavori, ne sia riconosciuta I'idotde¢ la rispondenza
ai requisiti prescritti.

L’'Appaltatore € obbligato a prestarsi in qualsisgmento ad eseguire o far eseguire presso il latwao
istituto indicato, tutte le prove prescritte daégente capitolato o dalla Direzione dei Lavorirsateriali impiegati o da
impiegarsi, nonché sui manufatti, sia prefabbriché realizzati in opera e sulle forniture in gener

Il prelievo dei campioni destinati alle verifichaiajitative dei materiali stessi, da eseguire secdednorme
tecniche vigenti, verra effettuato in contradditicg sara appositamente verbalizzato.

L'Appaltatore fara si che tutti i materiali mantamg, durante il corso dei lavori, le stesse caiatiehe
riconosciute ed accettate dalla Direzione dei Lavor

Qualora in corso d'opera, i materiali e le fornéturon fossero piu rispondenti ai requisiti presiavisi verificasse
la necessita di cambiare gli approvvigionamenfippaltatore sara tenuto alle relative sostituzeaideguamenti senza
che questo costituisca titolo ad avanzare alcugesta di variazione prezzi.

Le forniture non accettate ad insindacabile giwditilla Direzione dei Lavori dovranno essere immeihente
allontanate dal cantiere a cura e spese dell’Apfmak e sostituite con altre rispondenti ai regjuisihiesti.

L’'Appaltatore resta comunque totalmente responsabirapporto ai materiali forniti la cui accet@ze, in ogni
caso, non pregiudica i diritti che I’Appaltanterisierva di avanzare in sede di collaudo finale.
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)

Art. 18
ACCETTAZIONE DEGLI IMPIANTI

Tutti gli impianti presenti nell’appalto da real@z e la loro messa in opera completa di ogni cai@® tipo di
lavoro necessari alla perfetta installazione, samagsequiti nella totale osservanza delle prestiizrogettuali, delle
disposizioni impartite dalla Direzione dei Lavadelle specifiche del presente capitolato o degti atti contrattuali,
delle leggi, norme e regolamenti vigenti in materia

Si richiamano espressamente tutte le prescrizepmiguardo, presenti nel Capitolato Generale, leneoUNI,
CNR, CEI e tutta la normativa specifica in materia.

| disegni esecutivi riguardanti ogni tipo di impian(ove di competenza dell’Appaltatore) dovranncees
consegnati alla Direzione dei Lavori almeno 60 wgjigerima dell’inizio dei lavori relativi agli impiati indicati ed
andranno corredati da relazioni tecnico-descrittgatenenti tutte le informazioni necessarie peccompleto esame
dei dati progettuali e delle caratteristiche sibedgingole parti che dell'impianto nel suo insieme

L’'Appaltatore € tenuto a presentare, contestualenantdisegni esecutivi, un’adeguata campionatutie gearti
costituenti I'impianto nei tipi di installazionechiesti ed una serie di certificati comprovantigore e qualita dei
materiali impiegati.

Tutte le forniture relative agli impianti non adeg¢ ai sensi del precedente articolo, ad insinukcgiudizio
della Direzione dei Lavori, dovranno essere immiadiigente allontanate dal cantiere a cura e spebApj®lltatore e
sostituite con altre rispondenti ai requisiti riesti.

L’'Appaltatore resta, comunque, totalmente respadtesald tutte le forniture degli impianti o parti @issi, la cui
accettazione effettuata dalla Direzione dei Lawom pregiudica i diritti che I'Appaltante si risardi avanzare in sede
di collaudo finale o nei tempi previsti dalle gazanfornite per I'opera e le sue parti.

Durante I'esecuzione dei lavori di preparazioneindtallazione, di finitura degli impianti e delbgere murarie
relative, I'Appaltatore dovra osservare tutte lesarizioni della normativa vigente in materia afatitunistica oltre alle
suddette specifiche progettuali o del presentetalapd, restando fissato che eventuali discordada@ni causati
direttamente od indirettamente, imperfezioni rigcate durante l'installazione od il collaudo ed bghra anomalia
segnalata dalla Direzione dei Lavori, dovranno espeontamente riparate a totale carico e spe$épighltatore.
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TITOLO 1l — SOSPENSIONI O RIPRESE DEI LAVORI

)

Art. 19
SOSPENSIONI, RIPRESE E PROROGHE DEI LAVORI

Qualora circostanze speciali impediscano in viap@manea che i lavori procedano utiimente secondmtgu
contenuto e prescritto dai documenti contrattualDirettore dei Lavori pud ordinarne la sospensioredigendo
apposito verbale, indicando le ragioni e I'impuligdianche con riferimento alle risultanze del \aebdi consegna.

I termini di consegna si intendono prorogati dititgmorni quanti sono quelli della sospensione;lagamente si
procedera nel caso di sospensione o ritardo derigarcause non imputabili all’ Appaltatore.

Durante la sospensione dei lavori, il Direttore davori pud disporre visite in cantiere volte acextare le
condizioni delle opere e la consistenza delle zatture e dei mezzi eventualmente presenti, damd®,occorra,
disposizioni nella misura strettamente necessamieepitare danni alle opere gia eseguite, alle iztowl di sicurezza
del cantiere e per facilitare la ripresa dei lavori

La ripresa dei lavori viene effettuata dal Dire¢tatei Lavori, redigendo opportuno verbale di riprégi lavori,
non appena sono cessate le cause della sospenglette. verbale € firmato dall’Appaltatore ed inwviatlla
committenza. Nel verbale di ripresa il Direttoré davori deve indicare il nuovo termine contrattual

Nel caso che i lavori debbano essere totalmentfinitivamente sospesi per cause di forza maggiquer cause
dipendenti direttamente od indirettamente dal Cabemiie, I'Appaltatore, oltre alla corrispondentenmga dei tempi di
consegna, ha diritto, dopo 90 (novanta) giorni eocnsvi di sospensione, o dopo la notifica da pdegeCommittente
della definitiva sospensione dei lavori:

—al rimborso delle spese vive di cantiere sostedutante il periodo di sospensione;

—al pagamento del nolo per le attrezzature irstglloppure al pagamento delle spese di rimozivasporto e
ricollocamento in opera delle stesse, e cid aackdt Direttore dei Lavori;

— al pagamento, nei termini contrattuali, dell'imodelle opere, prestazioni e forniture eseguite &lla data di
sospensione dei lavori.

Qualora la sospensione non fosse totale, il Direttlei Lavori, previo accordo fra le parti, statill'entita della
proroga dei termini di consegna e 'ammontare ihelénnizzo da corrispondere all’Appaltatore stesso.

Sospensioni e ritardi saranno presi in considengzémlo se espressamente riconosciuti come talaooatazione
del Direttore dei Lavori sul giornale dei lavori.

Art. 20
SOSPENSIONE DEI LAVORI PER PERICOLO GRAVE ED IMMEDI ATO
O PER MANCANZA DEI REQUISITI MINIMI DI SICUREZZA

In caso di inosservanza di norme in materia dinigie sicurezza sul lavoro o in caso di pericolo iinemte per i
lavoratori, il Coordinatore per I'esecuzione devde o il Responsabile dei Lavori ovvero il Comnaiite, potra
ordinare la sospensione dei lavori, disponendonepi@sa solo quando sia di nuovo assicurato peti® della
normativa vigente e siano ripristinate le condiziirsicurezza e igiene del lavoro.

Per sospensioni dovute a pericolo grave ed imménéniCommittente non riconoscera alcun compenso o
indennizzo all’Appaltatore; la durata delle evetitsaspensioni dovute ad inosservanza dell’Appattatelle norme in
materia di sicurezza, non comportera uno slittameet tempi di ultimazione dei lavori previsti daintratto.
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&

Art. 21
VARIAZIONI DEI LAVORI

Variazioni o addizioni al progetto approvato possessere introdotte solo su specifica disposizdmidirettore
dei Lavori e preventivamente approvata dal Commigeel rispetto delle condizioni e dei limiti d&fi per legge.

Non pud essere introdotta alcuna variazione o amftizal progetto approvato da parte dell’Appaltatdravori
eseguiti e non autorizzati non verranno pagatira aacarico dell’Appaltatore la rimessa in pristiuhai lavori e delle
opere nella situazione originaria secondo le digpws del Direttore dei Lavori.

Non saranno considerati varianti gli interventipdisti dal Direttore dei Lavori per risolvere aspdttdettaglio
che siano contenuti entro i limiti fissati dallarnmtiva vigente per le singole categorie di lavdedi’appalto e che non
comportino un aumento della spesa prevista perdiizeazione dell’'opera.

Variazioni e addizioni che comportano modifichetangiali del contratto sono normate nella legisiaei e nei
regolamenti di riferimento.

I Committente, durante I'esecuzione dei lavori,0pordinare, alle stesse condizioni del contrattoa u
diminuzione dei lavori secondo quanto previsto@abitolato generale d’appalto.

Art. 22
LAVORO NOTTURNO E FESTIVO

Nell'osservanza delle norme relative alla disciplotel lavoro e nel caso di ritardi tali da non géra il rispetto
dei termini contrattuali, la Direzione dei Lavormtpa ordinare la continuazione delle opere oltieogri fissati e nei
giorni festivi secondo le disposizioni di legge;tal caso I'’Appaltatore potra richiedere la cormsgione delle sole
tariffe per la mano d’opera previste dalla normeatiigente per queste situazioni.
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TITOLO IV — ONERI A CARICO DELL’APPALTATORE

)

Art. 23
FUNZIONI, COMPITI E RESPONSABILITA DELL’APPALTATORE

L’'Appaltatore & colui che assume il compimento 'dpktra appaltata con l'organizzazione di tutti i zzie

necessari; pertanto ad esso compete, con le cargegesponsabilita:

— nominare il Direttore tecnico di cantiere e comarlo al Committente ovvero al Responsabile deidra al
Coordinatore per la sicurezza in fase di progeitaezied al Coordinatore per la sicurezza in fagesetuzione;
— comunicare al Committente ovvero al ResponsatdlieLavori, al Coordinatore per la sicurezza inefal
progettazione ed al Coordinatore per la sicurenzéase di esecuzione il nominativo del Responsathie

Servizio di Prevenzione e Protezione;

— redigere il Piano operativo di sicurezza (PO}atssiderare quale piano complementare e di dittdgl Piano
di sicurezza e coordinamento per quanto attiene pioprie scelte autonome e relative responsabilita
nell’organizzazione del cantiere e nell'esecuzidaeelavori;

— predisporre gli impianti, le attrezzature ed zmel'opera per I'esecuzione dei lavori, nonchésglumenti ed il
personale necessari per tracciamenti, rilievi, naizioni e controlli;

— predisporre le occorrenti opere provvisionalialfjuecinzioni, baracche per il deposito materialper gli altri
usi di cantiere, nonché le opere occorrenti allilitg del cantiere ed in generale quanto previkbprogetto di
intervento relativo alla sicurezza contenuto naehBidi sicurezza e coordinamento;

— predisporre per le esigenze del Committente ka @gtezione dei Lavori, un locale illuminato eaddato con
attrezzatura minima da ufficio;

— provvedere agli allacciamenti provvisori, in manza di quelli definitivi, per i servizi di acquenergia elettrica,
telefono e fognatura di cantiere;

— provvedere al conseguimento dei permessi digzadei materiali;

— provvedere all'installazione, all'ingresso dehtiare del regolamentare cartello con le indicazieative al
progetto, al Committente, all'lmpresa esecutrickedgpere, al Progettista, al Direttore dei Lavori;

— provvedere all’esecuzione dei rilievi delle sitiami di fatto ed ai tracciamenti delle opere ingetto;

— provvedere all’esecuzione dei disegni concernlensviluppo di dettaglio delle opere da eseguaaséllari,
tabelle ferri per c.a., sketches, elenchi matesalede di lavorazione, schemi di officina, ecc.);

— provvedere all'assicurazione con un massimalegd@% della somma assicurata contro i danni iskeléndio,
dello scoppio del gas e del fulmine per gli impianattrezzature di cantiere, per i materiali agd@pera e per le
opere gia eseguite o in corso di esecuzione;

— provvedere all'assicurazione con un massimale @a% della somma assicurata di responsabili#ecper
danni causati anche a terze persone ed a coseidi te

— provvedere alla sorveglianza di captied alla assicurazione contro il furto tanto gecdse proprie che  dei
fornitori, alla sua pulizia quotidiana, allo sgomipea lavori ultimati, delle attrezzature, dei netk residuati e
di quant’altro non utilizzato nelle opere;

— approvvigionare tempestivamente i materiali negeper I'esecuzione delle opere;

— disporre in cantiere di idonee e qualificate rtraeze in funzione delle necessita delle singog deai lavori,
segnalando al Direttore dei Lavori I'eventuale peade tecnico ed amministrativo alle sue dipendelestinato
a coadiuvarlo;

— corrispondere ai propri dipendenti le retribuzidavute e rilasciare dichiarazione di aver prowtednei loro
confronti alle assistenze, assicurazioni e prevdesecondo le norme di legge e dei contratti ¢olieti lavoro;
— provvedere alla fedele esecuzione del progettoutivo delle opere date in Appalto, integratoelgliescrizioni
tecniche impartite dal Direttore dei Lavori, in neoche I'esecuzione risulti conforme alle pattuizicontrattuali

ed a perfetta regola d’arte;
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— richiedere tempestivamente al Direttore dei Lag@@posizioni per quanto risulti omesso, inesatiscordante
nelle tavole grafiche o nella descrizione dei lgvor

— tenere a disposizione del Direttore dei Lavatisegni, le tavole ed i casellari di ordinazione gk opportuni
raffronti e controlli, con divieto di darne visiom&l estranei e con formale impegno di astenersiigiadurre o
contraffare i disegni ed i modelli avuti in consagtal Direttore dei Lavori;

— provvedere alla tenuta delle scritture di castiarnorma di contratto;

— osservare le prescrizioni delle vigenti legginiateria di esecuzione di opere in conglomerato oémie, di
accettazione dei materiali da costruzione e proskedlla eventuale denuncia delle opere in c.semsi della
legge 1086/71; provvedere alla confezione ed ailirdi campioni di legante idraulico, ferro tondawbetti di
prova del calcestruzzo agli Istituti autorizzatiladegge, per le normali prove di laboratorio;

— provvedere i materiali, i mezzi e la mano d’opaceorrenti per le prove di collaudo;

— prestarsi, qualora nel corso dell'opera si matiifie palesi fenomeni che paiano compromettersuitati finali,
agli accertamenti sperimentali necessari per ctarstde condizioni di fatto anche ai fini dell’ac@amento
delle eventuali responsabilita;

— promuovere ed istituire nel cantiere oggetto jpielsente capitolato, un sistema gestionale perntensh
organico diretto alla individuazione, valutazioniduzione e controllo costante dei rischi per lustzza e la
salute dei dipendenti e dei terzi operanti nell'@mbell'impresa;

— promuovere le attivita di prevenzione, in coeeeazrincipi e misure predeterminati;

— promuovere un programma di informazione e forowai dei lavoratori, individuando i momenti di
consultazione dei dipendenti e dei loro rappresgita

— mantenere in efficienza i servizi logistici dntiere (uffici, mensa, spogliatoi, servizi igienidocce, ecc.);

— assicurare:

« il mantenimento del cantiere in condizioni oate e di soddisfacente salubritd;

« la pit idonea ubicazione delle postazioni dola;

* le pit idonee condizioni di movimentazione deiteriali;

« il controllo e la manutenzione di ogni impiarmtte possa determinare situazioni di pericolo per |
sicurezza e la salute dei lavoratori;

« la pit idonea sistemazione delle aree di siggicee di deposito;

« il tempestivo approntamento in cantiere defleeazature, degli apprestamenti e delle procedure

esecutive previste dai piani di sicurezza ovvaaieste dal Coordinatore in fase di esecuzione de

lavori;

—rilasciare dichiarazione al Committente di avettaposto tutti i lavoratori presenti in cantieres@veglianza
sanitaria secondo quanto previsto dalla normatigante e/o qualora le condizioni di lavoro lo reti@no;

— provvedere alla fedele esecuzione delle attrapzat degli apprestamenti conformemente alle n@omtenute
nel piano per la sicurezza e nei documenti di pdtagmne della sicurezza;

— richiedere tempestivamente disposizioni per quastilti omesso, inesatto o discordante nelle leagoafiche o
nel piano di sicurezza ovvero proporre modifichpiani di sicurezza nel caso in cui tali modificdssicurino un
maggiore grado di sicurezza;

— tenere a disposizione dei Coordinatori per larsizza, del Committente ovvero del Responsabild_debri e
degli Organi di Vigilanza, copia controfirmata @lllocumentazione relativa alla progettazione eiaqdi
sicurezza;

— fornire alle imprese subappaltanti e ai lavolisc@atonomi presenti in cantiere:

» adeguata documentazione, informazione e suppechico-organizzativo;

* le informazioni relative ai rischi derivantilée condizioni ambientali nelle immediate vicinardel
cantiere, dalle condizioni logistiche all'interdel cantiere, dalle lavorazioni da eseguire,
dall'interferenza con altre imprese.;

« le informazioni relative all'utilizzo di attegature, apprestamenti, macchinari e dispositivi di
protezione collettiva ed individuale;

=
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— mettere a disposizione di tutti i Responsabill &ervizio di Prevenzione e Protezione delle imeres
subappaltanti e dei lavoratori autonomi il progetétia sicurezza ed il Piano di sicurezza e coamignto;

—informare il Committente ovvero il Responsabitg Havori e i Coordinatori per la sicurezza deltegoste di
modifica al Piano di sicurezza e coordinamento fdate dalle imprese subappaltanti e dai lavoraotonomi;

— organizzare il servizio di pronto soccorso, asgimdio ed evacuazione dei lavoratori in funziondlede
caratteristiche morfologiche, tecniche e procedulal cantiere oggetto del presente Appalto;

— affiggere e custodire in cantiere una copia dedlidfica preliminare;

— fornire al Committente o al Responsabile dei ltavoominativi di tutte le imprese e i lavorat@utonomi ai
quali intende affidarsi per I'esecuzione di pareblavorazioni, previa verifica della loro idoméitecnico-
professionale.

Per effetto di tale situazione ogni e qualsiasindan responsabilita che dovesse derivare dal mantsgietto
delle disposizioni sopra richiamate, sara a cadsolusivamente all’Appaltatore con esonero total#adstazione
Appaltante.

L’'Appaltatore € I'unico responsabile dell’esecuzaattelle opere appaltate in conformita a quantocpites dalla
normativa vigente in materia, della rispondenzalelte opere e parti di esse alle condizioni coniait dei danni
direttamente o indirettamente causati durante ddgawento dell’appalto.

Nel caso di inosservanza da parte dell’Appaltatte#e disposizioni di cui sopra, la Direzione deivbri, a suo
insindacabile giudizio, potra, previa diffida a teesi in regola, sospendere i lavori restando |'&ldore tenuto a
risarcire i danni direttamente o indirettamentewdgi al Committente in conseguenza della sospeesio

L’'Appaltatore ha diritto di muovere obiezioni aglrdini del Direttore dei Lavori, qualora possa dstnarli
contrastanti col buon esito tecnico e con I'ecormomélla costruzione e di subordinare I'obbedienia espressa
liberazione dalle conseguenti responsabilita, aamehe non sia presumibile un pericolo, nel quabdaa diritto a
rifiutare.

Qualora nella costruzione si verifichino assestdiméesioni, difetti od altri inconvenienti, I'Apptore deve
segnalarli immediatamente al Direttore dei Lavaprestarsi agli accertamenti sperimentali necegsariiconoscere se
egli abbia in qualche modo trasgredito le abithabne regole di lavoro.

Per le opere escluse dall’Appalto, I'Appaltatoreas®nuto ad eseguire:

—lo scarico in cantiere ed il trasporto a deposit@catastamento, 'immagazzinamento e la custoeil’ambito
del cantiere dei materiali e manufatti siano eggiravvigionati dal Committente che dai fornitori da
prescelti;

— il sollevamento ed il trasporto al luogo di ingredei materiali e dei manufatti;

—in generale la fornitura di materiali e di mariopetra edili ed il noleggio di attrezzature e manehoccorrenti
per la posa in opera e per le assistenze murdei®#te fornitrici.

Per tutte le suddette prestazioni I'Appaltatore&e@ompensato in economia secondo quanto stabdltdElenco

dei prezzi unitari” allegato al contratto.

)

Art. 24
PERSONALE DELL’APPALTATORE

Il personale destinato ai lavori dovra essere,np@nero e qualita, adeguato all'importanza dei laglareseguire
ed ai termini di consegna stabiliti o concordatn da Direzione dei Lavori anche in relazione a dqaandicato dal
programma dei lavori integrato. Dovra pertanto es$ermato e informato in materia di approntametit@pere, di
presidi di prevenzione e protezione e in materisatlite e igiene del lavoro.

L’inosservanza delle predette condizioni costitaiper I'Appaltatore responsabilita, sia in via gerzhe civile,
dei danni che per effetto dell'inosservanza stess@&ssero derivare al personale, a terzi ed agliginti di cantiere.

L’'Appaltatore dovra inoltre osservare le norme e peescrizioni delle leggi e dei regolamenti vigenti
sull'assunzione, tutela, protezione ed assistepzéadoratori impegnati sul cantiere, comunicanaan oltre 15 giorni
dall'inizio dei lavori, gli estremi della propriadrizione agli Istituti previdenziali ed assicuvati
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Tutti i dipendenti dell’ Appaltatore sono tenuti asservare:

— i regolamenti in vigore in cantiere;

— le norme antinfortunistiche proprie del lavor@secuzione e quelle particolari vigenti in camgier

— le indicazioni contenute nei Piani di sicurezza imdicazioni fornite dal Coordinatore per I'eagmne;

—tutti i dipendenti e/o collaboratori dell’Appaitae saranno formati, addestrati e informati allansioni
disposte, in funzione della figura, e con riferineenlle attrezzature ed alle macchine di cui soperatori, a cura ed
onere dell’Appaltatore medesimo.

L’inosservanza delle predette condizioni costitaiper I'Appaltatore responsabilita, sia in via gerzhe civile,
dei danni che per effetto dell'inosservanza stess&ssero derivare al personale, a terzi ed agliginti di cantiere.

)

Art. 25
FUNZIONI, COMPITI E RESPONSABILITA DEL DIRETTORE TE CNICO DI CANTIERE

Il Direttore tecnico di cantiere, nella personaudi tecnico professionalmente abilitato, regolarmeistritto
all'albo di categoria e di competenza professioredéesa ai lavori da eseguire, viene nominato Algbaltatore,
affinché in nome e per conto suo curi lo svolgimexelle opere, assumendo effettivi poteri dirigahze la
responsabilita dell’'organizzazione dei lavori, patd ad esso compete con le conseguenti respdatssabil

— adottare le misure conformi alle prescriziontdii I'allegato XllI; (Art. 96, comma 1 lettera d),Lgs. n. 81/08;

— predisporre I'accesso e la recinzione del camtéam modalita chiaramente visibili ed individugbiArt. 96,
comma 1 lettera b), D.Lgs. n. 81/08 s.m.i..

— curare la disposizione o l'accatastamento di risiteo attrezzature in modo da evitarne il croloil
ribaltamento; (Art. 96, comma 1 lettera c¢), D.Lgs81/08 s.m.i..

— curare la protezione dei lavoratori contro léuehze atmosferiche che possono comprometteredssiourezza
e la loro salute ; (Art. 96, comma 1 lettera d),d3. n. 81/08 s.m.i..

— curare la condizioni di rimozione dei materiarigolosi, previo, se del caso, coordinamento t@ommittente
o con il Responsabile dei Lavori; (Art. 96, comméettera e), D.Lgs. n. 81/08 s.m.i.; (Art. 96, qom 1 lettera d),
D.Lgs. n. 81/08 s.m.i..

— curare che lo stoccaggio e I'evacuazione deitde delle macerie avvengano correttamente;.(88; comma
1 lettera f), D.Lgs. n. 81/08 s.m.i..

— redigere il Piano operativo sicurezza (POS)udad’'art. 89,comma 1, lettera h) del D.Lgs n/@.s.m.i.. (Art.
96, comma 1 lettera g), D.Lgs. n. 81/08 s.m.i..

— attuare quanto previsto nei piani di sicurezZagp (Art. 100, comma 3), D.Lgs. n. 81/08 s.m.i..

— esercitare la sorveglianza sull'attuazione dietl# misure di sicurezza previste nei Piani duiezza affidati
alla sovrintendenza dei suoi preposti nonché dspaesabili delle imprese co-esecutrici o dei famito sub-
appaltatori;

— mettere a disposizione dei Rappresentanti paiclaezza copia dei Piani di sicurezza 10 giormardell'inizio
dei lavori. (Art. 100, comma 4), D.Lgs. n. 81/0813..

— prima dell'inizio dei rispettivi lavori, trasmette il proprio Piano operativo sicurezza, al Cauatbhre per
'esecuzione; (Art. 101, comma 3), D.Lgs. n. 81408.1..

L’Appaltatore € in ogni caso responsabile dei daagionati dalla inosservanza e trasgressione pgedgcrizioni
tecniche e delle norme di vigilanza e di sicuredizposte dalle leggi e dai regolamenti vigenti.
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)

Art. 26
FUNZIONI, COMPITI E RESPONSABILITA DEI LAVORATORI A  UTONOMI
E DELLE IMPRESE SUBAPPALTATRICI

Al lavoratore autonomo ovvero all'impresa subatgite competono con le conseguenti responsabilita

— rispettare tutte le indicazioni contenute neinpidi sicurezza e tutte le richieste del Direttdexnico

dell’Appaltatore;

— utilizzare tutte le attrezzature di lavoro edspasitivi di protezione individuale in conformigdla normativa
vigente;

— collaborare e cooperare con le imprese coinvat@rocesso costruttivo;

— non pregiudicare con le proprie lavorazioni taustzza delle altre imprese presenti in cantiere;

—informare I'Appaltatore sui possibili rischi pgli addetti presenti in cantiere derivanti dallegmie attivita
lavorative;

— munirsi di dispositivi di protezione individuadel utilizzarli conformemente alle disposizioni di al titolo III;

— munirsi di apposita tessera di riconoscimentoentata di fotografia, contenente le proprie geitérajualora
effettuino la loro prestazione in un luogo dideo nel quale si svolgano attivita in regime dpalto o
subappalto;

— possono beneficiare della sorveglianza sanis&tando le previsioni di cui all’'Art.41, fermi rasdo gli
obblighi previsti da norme speciali;

— possono partecipare a corsi di formazione speaifimateria di salute e sicurezza sul lavoroemeati sui
rischi propri delle attivita svolte, secondgkevisioni di cui all’Art.37, fermi restando gli bbghi previsti da
norme speciali;

Art. 27
DISCIPLINA DEL CANTIERE

Il Direttore tecnico dell'impresa deve mantenerdaikciplina nel cantiere; egli € obbligato ad ogasx ed a far
osservare ad ogni lavoratore presente in cantierettemperanza alle prescrizioni contrattuali, ajidini ricevuti dal
Direttore dei Lavori e dal Coordinatore per la sgaza in fase di esecuzione; é tenuto ad allongash@rcantiere coloro
che risultassero incapaci o che si rendessero \aipdi insubordinazione o disonesta; € inoltreutena vietare
I'ingresso alle persone non addette ai lavori e auttorizzate dal Direttore dei Lavori.

L’Appaltatore € in ogni caso responsabile dei daagionati dalla inosservanza e trasgressione pgedgcrizioni
tecniche e delle norme di vigilanza e di sicuredizposte dalle leggi e dai regolamenti vigenti.

Le Ditte dirette fornitrici del Committente sonatege ad osservare l'orario di cantiere e le disposi di ordine
generale emanate dall’Appaltatore.

L’ inosservanza da parte di tali Ditte delle dispmsi predette esonera I'Appaltatore dalle relatiesponsabilita.
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Art. 28

CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO

)

E vietato all'Appaltatore cedere ad altri il Cotoasotto pena della sua risoluzione e del risazaitm dei danni a
favore del Committente.

| subappalti di singole opere e prestazioni sonasentiti, nei limiti previsti dall'art. 118 del @$. 163/2006 e
s.m.i., e secondo le modalita indicate nella latiewvito- disciplinare di gara, purché commessiitieldi gradimento
del Committente e del Direttore dei Lavori; a tat®po I'’Appaltatore dovra predisporre volta peradlelenco delle
Ditte alle quali intende rivolgersi per il subappall’Appaltatore rimane comunque responsabile, aozifronti del
Committente, delle opere e prestazioni subappaltate

Art. 29
RINVENIMENTO DI OGGETTI

L’'Appaltatore € tenuto a denunciare al Committezdeal Direttore dei Lavori il rinvenimento, occordarante
I'esecuzione delle opere, di oggetti di interessheologico o di valore intrinseco e ad averne éssima cura fino alla
consegna.

Art. 30
CAUZIONE DEFINITIVA E ASSICURAZIONE

Ai sensi dell’art. 113 del D.Igs. 163/2006 s.ralimomento della stipulazione del contratto, I'Appgire deve
prestare una garanzia fideiussoria (cauzione) naara del 10% dell'importo contrattuale complessi

In caso di aggiudicazione con ribasso d’asta soeeal 10% la garanzia fidejussoria € aumentatardi punti
percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%e dvribasso sia superiore al 20% I'aumento & @uti percentuali
per ogni punto di ribasso superiore al 20%. L'inipatella cauzione definitiva e ridotta del 50% oasi previsti dal
comma 7 dell'art. 40 del D.lgs. 163/2006s.m.i. lauzione pud essere costituita mediante fideiussbarearia o
mediante polizza assicurativa fideiussoria predatestituti di credito o da banche, autorizzateakrcizio dell'attivita
bancaria ai sensi del d.lgs. 1 settembre 19938%. 3

La cauzione definitiva deve permanere fino alladh emissione del certificato di collaudo prowris o del
certificato di regolare esecuzione, ovvero decdesiici mesi dalla data di ultimazione dei lavosultante dal relativo
certificato.

La cauzione viene prestata a garanzia dell'adempiondi tutte le obbligazioni del contratto e dsarcimento
dei danni derivanti dall’eventuale inadempimentdled®bbligazioni stesse, nonché a garanzia del aisth delle
somme pagate in piu all’Appaltatore rispetto aibeltanze della liquidazione finale, salva comunt@ugsarcibilita del
maggior danno.

I Committente ha il diritto di valersi della cdame per I'eventuale maggior spesa sostenuta per il
completamento dei lavori in caso di risoluzione dehtratto disposta in danno dell’Appaltatore. Br@mittente ha
inoltre il diritto di valersi della cauzione pergwedere al pagamento di quanto dovuto dall’Appatta per le
inadempienze derivanti dall'inosservanza di normmrescrizioni dei contratti collettivi, delle leggidei regolamenti
sulla tutela, protezione, assicurazione, assisterstaurezza fisica dei lavoratori comunque présemantiere.

Il Committente pud inoltre richiedere all’Appalba¢ la reintegrazione della cauzione nel caso imgesta sia
venuta meno in tutto o in parte; in caso di inofteranza, la reintegrazione si effettua a valeraatei di prezzo da
corrispondere all'appaltatore.

L’Appaltatore dei lavori deve stipulare una poéizdi assicurazione che tenga indenne la stazigradtapte da
tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi caus&iheihati per un massimale pari a € 250.000,00 epobeeda anche una
garanzia per responsabilita civile per danni ai teefi’esecuzione dei lavori ,ai sensi del commdell’art. 129 del
D.lgs. 163/2006 s.m.i.
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La copertura assicurativa decorre dalla data dsegna dei lavori e cessa alla data di emissioheedtficato
di collaudo provvisorio o del certificato di regmaesecuzione ovvero decorsi dodici mesi dalla datdtimazione dei
lavori risultante dal relativo certificato.

)

Art. 31
NORME DI SICUREZZA

| lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rigpalelle vigenti normative in materia di prevemsanfortuni ed
igiene del lavoro.

Nell'accettare i lavori oggetto del contratto I'Agfatore dichiara:

—di aver preso conoscenza di quanto contenutoescptto nel Piano di Sicurezza e Coordinamentaned
particolare relativamente agli apprestamenti ed attrezzature atti a garantire il rispetto delbenme in materia di
igiene e sicurezza sul lavoro da predisporre, @r ansitato la localita interessata dai lavori eagierne accertato le
condizioni di viabilita e di accesso, nonché glpiamti che la riguardano;

—di aver valutato tutte le circostanze ed elemehé influiscono sul costo della manodopera, ddi @alei
trasporti relativamente agli apprestamenti ed a@lieezzature atti a garantire il rispetto dellemerin materia di igiene
e sicurezza sul lavoro e condiviso la valutazioneletti oneri redatta dal Coordinatore per la sieua in fase di
progettazione.

L’Appaltatore non potra quindi eccepire, durantsécuzione dei lavori, la mancata conoscenza diezlt non
valutati, tranne che tali elementi non si configaorcome causa di forza maggiore contemplate netealvile (e non
escluse da altre norme nel presente Capitolataifegscano a condizioni soggette a possibili nficte espressamente
previste nel contratto).

Con l'accettazione dei lavori I'Appaltatore dictdaadi avere la possibilita ed i mezzi necessari precedere
all'esecuzione degli stessi secondo le migliorimedi sicurezza e conduzione dei lavori.

L’'Appaltatore non potra subappaltare a terzi leeattature, gli apprestamenti e le procedure esecotparte di
esse senza la necessaria autorizzazione del Camtuitb del Responsabile dei Lavori ovvero del Cioatdre per
I'esecuzione dei lavori.

Qualora, durante I'esecuzione dei lavori, I'Apptdte ritenesse opportuno, nell'interesse stesdo delluppo dei
lavori, affidare il subappalto a Ditte specializzaksso dovra ottenere preventiva esplicita aatazinne scritta dal
Committente ovvero dal Coordinatore per I'esecugion

Inoltre I'’Appaltatore rimane, di fronte al Committe, unico responsabile delle attrezzature, dggliestamenti e
delle procedure esecutive subappaltate per quantarda la loro conformita alle norme di legge eguanto contenuto
e prescritto nel Piano di Sicurezza e Coordinamento

Il Committente potra far annullare il subappalto peompetenza od indesiderabilita del subappakateenza
essere in questo tenuto ad indennizzi o risarcindesorta.

E fatto obbligo all’Appaltatore di provvedere ai tewali, ai mezzi d’'opera e ai trasporti necessalta
predisposizione di opere provvisionali, che perseanon previste e prevedibili, il Coordinatore pesecuzione dei
lavori o il responsabile dei lavori ovvero il Conttante, ritengono necessarie per assicurare uholide sicurezza
adeguato alle lavorazioni.

In questo caso per I'esecuzione di lavori non @tegi fara riferimento all’elenco prezzi delle opgrovvisionali
allegato ovvero si procedera a concordare nuovizpsecondo le modalita definite.
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TITOLO V — CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI A MISURA, A CORPO

Art. 32
VALUTAZIONE DEI LAVORI - CONDIZIONI GENERALI

Nei prezzi contrattuali sono compresi tutti gli dred obblighi richiamati nel presente capitolatoegli altri atti
contrattuali che I'Appaltatore dovra sostenere pesecuzione di tutta I'opera e delle sue parti tesnpi e modi
prescritti.

L’esecuzione dell’opera indicata dovra, comunqueeaire nella completa applicazione della disciplingente
relativa alla materia, includendo tutte le fasitcattuali, di progettazione, di messa in opergréivenzione infortuni e
tutela dei lavoratori, della sicurezza, ecc. ineldio qualunque altro aspetto normativo necessaigorapletamento
dei lavori nel rispetto delle specifiche genergbiagticolari gia citate.

| prezzi contrattualmente definiti sono accettatil’dppaltatore nella pit completa ed approfonditnoscenza
delle quantita e del tipo di lavoro da svolgerainiciando a qualunque altra pretesa di carattengogaico che dovesse
derivare da errata valutazione o0 mancata conoscaeizéatti di natura geologica, tecnica, realizzato normativa
legati all'esecuzione dei lavori.

Le eventuali varianti che comportino modifiche asogiali al progetto (ampliamenti o riduzioni di etibra,
aggiunta o cancellazione di parti dell'opera, eadoyranno essere ufficialmente autorizzate dalteZibne dei Lavori
e contabilizzate a parte secondo le condizioni retioiali previste per tali lavori; non sono comprés questa
categoria, i lavori di rifacimento richiesti perttaa esecuzione o funzionamento difettoso che aluwo essere eseguiti
a totale carico e spese dell’Appaltatore.

Il prezzo previsto per tutte le forniture di maadire di impianti € comprensivo, inoltre, dell’'oeeper I'eventuale
posa in periodi diversi di tempo, qualunque possaer l'ordine di arrivo in cantiere dei materiédirniti
dall’Appaltatore.

Queste norme si applicano per tutti i lavori indiakal presente capitolato (eseguiti in economiamiaura, a
forfait, ecc.) e che saranno, comunque, verifitaiontraddittorio con I'Appaltatore; si richiamapgessamente, in tal
senso, I'applicazione dell’Elenco prezzi indicat documenti che disciplinano I'appalto.

Art. 33
VALUTAZIONE DEI LAVORI A MISURA, A CORPO

Il prezzi di cui all'allegato elengacomprendono e compensano tutte le lavorazioniaterali, gli impianti, i
mezzi e la mano d'opera necessari alla completaugsme delle opere richieste dalle prescriziorogettuali e
contrattuali, dalle indicazioni della Direzione deavori e da quanto altro, eventualmente speciicaella piena
osservanza della normativa vigente e delle spéefiel presente capitolato.

| lavori oggetto del presente capitolato, sonalatare a misura, queste dovranno essere commgatedo i
criteri riportati di seguito.

Tutti i prezzi dei lavori valutati a misura sonongarensivi delle spese per il carico, la fornitutarasporto, la
movimentazione in cantiere e la posa in opera deerali includendo, inoltre, le spese per i manalidi qualsiasi
tipo (e relativi operatori), le opere provvisotie,assicurazioni ed imposte, I'allestimento deitiean le spese generali,
l'utile dell’Appaltatore e quanto altro necessgpier la completa esecuzione dell’opera in oggetten® quindi fissato
che tutte le opere incluse nei lavori a misura edém di seguito si intenderanno eseguite con tatlavorazioni, i
materiali, i mezzi e la mano d’'opera necessari llta completa corrispondenza con le prescriziomigpttuali e
contrattuali, con le indicazioni della Direzione viogi, con le norme vigenti e con quanto previstd pdeesente
capitolato senza altri oneri aggiuntivi, da partdi’dppaltante, di qualunque tipo. Il prezzo stébilper i vari materiali
e categorie di lavoro &€ comprensivo, inoltre, delre per I'eventuale posa in opera in periodieshgo diversi,
gualunque possa essere 'ordine di arrivo in cemtiiei materiali forniti dall’ Appaltatore.
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Art. 34

VALUTAZIONE DEI LAVORI IN ECONOMIA

)

Le prestazioni in economia saranno eseguite nal@apapplicazione della normativa vigente sulla ondiopera,

i noli, i materiali incluse tutte le prescrizioromtrattuali e le specifiche del presente capitolet@pere dovranno essere
dettagliatamente descritte (nelle quantita, neipiedi realizzazione, nei materiali, nei mezzi e muandi persone
impiegate) e controfirmate dalla Direzione dei Liavo

Nel caso di lavori non previsti 0 hon contempla¢i oontratto iniziale, le opere da eseguire dowaassere
preventivamente autorizzate dalla Direzione deidrav

Il prezzo relativo alla mano d'opera dovra compeedogni spesa per la fornitura di tutti gli atiiezecessari
agli operai, la quota delle assicurazioni, la sppsa l'illuminazione, gli accessori, le spese gaiiee I'utile
dell’Appaltatore.

Nel prezzo dei noli dovranno essere incluse tudt®perazioni da eseguire per avere le macchineapfen
cantiere, compresi gli operatori, gli operai spkxzati, I'assistenza, la spesa per i combustilbidéinergia elettrica, i
lubrificanti, i pezzi di ricambio, la manutenziom# qualunque tipo, l'allontanamento dal cantierguant’altro si
rendesse necessario per la piena funzionalita dechinari durante tutto il periodo dei lavori.

Il prezzo dei materiali dovra includere tutte leesp e gli oneri richiesti per avere i materiali dantiere
immagazzinati in modo idoneo a garantire la lomatgzione e tutti gli apparecchi e mezzi d’operaessari per la loro
movimentazione, la mano d’opera richiesta perdpérazioni, le spese generali, i trasporti, leighneggiate, I'utile
dell’Appaltatore e tutto quanto il necessario afiettiva installazione delle quantita e qualiéhreste.

Tutti i ritardi, le imperfezioni ed i danni causadalla mancata osservanza di quanto prescrittonsara
prontamente riparati, secondo le disposizioni delt@zione dei Lavori, a totale carico e spese Alpflaltatore.
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TITOLO VI - LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI

)

Art. 35
FORMA DELL'APPALTO

Tutte le opere oggetto del presente Appalto veogamumpensate a misura secondo l'allegato elencoprEmnsivi
di tutte le opere parziali che compongono le vagere e che sono descritte nell’allegata spedificaica.

| prezzi a corpo, anche se non dettagliatamentecaie includono tutti i lavori e prestazioni nesas per dare
I'opera finita, con la sola esclusione di quantpressamente indicato come da computarsi a misura edonomia e
come facente parte di fornitura del Committente teiti.

Le opere a corpo saranno contabilizzate progressite nei vari stati di avanzamento, sulla baseindi
percentuale equamente stimata di volta in volt@reigpondente alla quota parte del lavoro effettieate svolto al
momento della stesura dello stato di avanzamento.

Eventuali nuove opere, ovvero opere non previstia specifica tecnica verranno contabilizzate aumsper le
guantita effettivamente eseguite, in base ai preaitari previsti nell’allegato elenco dei prezagitari.

Solo le opere per le quali verra esplicitamentédieista I'esecuzione in economia saranno contabizz
liquidate, nella loro effettiva entita risultantalié bollette di economia, in base ai prezzi unipeevisti nell’allegato
elenco dei prezzi unitari.

Art. 36
IMPORTO DELL’APPALTO

L'importo dell’Appalto sara la cifra che risultedmlla sommatoria delle opere appaltate a misurgrinate
dall'applicazione dei prezzi unitari offerti dalppaltatore.

L’importo complessivo dell’Appalto comprendera aadtavori in economia.

Il Committente si riserva la facolta di detrarrediiad un quarto dell'importo complessivo e di aggere opere
nella misura che riterra opportuna, alle condizioitte del presente Contratto e cio a totale dedmggi articoli 1660 e
1661 del c.c.

L'attuazione di varianti o modifiche non da diritdl’Appaltatore di richiedere particolari comperdtire il
pagamento, alle condizioni contrattuali, delle epeseguite.

Art. 37
LAVORI IN ECONOMIA

Gli eventuali lavori in economia che dovessero egsidindispensabili possono essere autorizzatiseduéti solo
nei limiti impartiti, con ordine di servizio, dalRirezione dei Lavori e verranno rimborsati sultsé dell’elenco prezzi
allegato al contratto.

La liquidazione dei lavori in economia ed a misdracondizionata alla presentazione di appositi fatjli
registrazione, giornalmente rilasciati dalla Dim® dei Lavori, con I'indicazione delle lavorazi@seguite in corso
d’opera e dovra pertanto essere effettuata coledse modalita stipulate per il contratto prinapal
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Art. 38
NUOVI PREZZI

| prezzi relativi ad eventuali opere non previstd'tElenco prezzi” saranno determinati dal Diretadei Lavori
in analogia ai prezzi delle opere contrattuali pimili; se tale riferimento non € possibile, il meoprezzo sara
determinato dal Direttore dei Lavori in base adliandei costi, applicando i prezzi unitari di madwpera, materiali,
noli, trasporti, ecc. indicati nellElenco prezzllegato al contratto.

Art. 39
INVARIABILITA DEI PREZZI

L’Appaltatore dichiara di aver approvvigionato atto dell'inizio dei lavori i materiali necessagpl’esecuzione
dei lavori affidatigli e di aver tenuto conto neftarmulazione dei prezzi contrattuali delle varadidel costo della
mano d’opera prevedibili nel periodo di durata ldeori; tutti i prezzi si intendono pertanto figsl invariabili per tutta
la durata dei lavori.

Art. 40
CONTABILITA DEI LAVORI

I documenti amministrativi contabili per I'accertanio dei lavori e delle somministrazioni sono:

Il Giornale dei Lavorj nel quale verranno registrate tutte le circosagtze possono interessare I'andamento dei
lavori (condizioni meteorologiche, maestranze pnésdase di avanzamento dei lavori, date dei gettc.a. e dei
relativi disarmi, stato dei lavori affidati all’Agltatore e ad altre Ditte), le disposizioni ed ogs&ioni del Direttore dei
Lavori, le annotazioni dell’Appaltatore, le sospens riprese e proroghe dei lavori.

Il giornale dei lavori sara compilato dal Direttatei Lavori che annotera gli ordini di servizio,isruzioni e le
prescrizioni oltre alle osservazioni che riterrdeundicare.

Normalmente durante il corso dei lavori rester&antiere, in consegna all’Appaltatore; al termim ldvori il
giornale dei lavori verra ritirato dal Direttoreid&vori che lo terra a disposizione delle particaenti.

| libretti di misura delle lavorazioni e delle preigte che dovra contenere la misura e la classificazibeie
lavorazioni e delle provviste secondo la denomimaeidi contratto.

Tale libro dovra essere aggiornato quotidianamealie Direzione dei Lavori in contraddittorio coAppaltatore
sotto la diretta responsabilita del Direttore davdri.

Le lavorazioni e le somministrazioni che per lomtuna si giustificano mediante fattura sono sotstipalle
necessarie verifiche da parte del Direttore deiotieim modo da verificarne la congruenza con quamezedentemente
concordato e allo stato di fatto.

Le liste settimanalnelle quali sono indicate le lavorazioni eseguite gsorse impiegate da parte dell'appaltatore.

Il registro di contabilita contiene la trascrizione delle annotazioni dedleotazioni e delle somministrazioni
contenute nei libretti delle misure e compilatocs®to le modalita indicate dalla normativa di rifieento. L'iscrizione
delle partite deve essere in ordine cronologiceedistro é tenuto dal Direttore dei Lavori edrenfito dall’Appaltatore,
COoN 0 senza riserve.

Sommario del registro di contabilitaontenente ciascuna partita classificata secohdispettivo articolo di
elenco e di perizia ed indica, per ogni stato dirmamento dei lavori, la quantita di ogni lavoraei®@seguita ed i
relativi importi.

Stati di avanzamento dei lavactbntengono il riassunto di tutte le lavorazioniaesninistrazioni eseguite dal
principio dell’'appalto sino alla data di redaziodello stesso ed € redatto a cura del DirettorelLdeori, quale
strumento per effettuare il pagamento di una raecdnto all’Appaltatore.
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| certificati per il pagamento delle rate di acdorsono rilasciati sulla base degli stati di avanzaimelei lavori
per 'emissione del mandato di pagamento e dever@ssinotato nel registro di contabilita.

Conto finale e relazione relativa I'ultimo stato di avanzamento dei lavori, comfpulaal Direttore dei Lavori e
deve essere accompagnato da una relazione inmgore riportate le vicende alle quali I'esecuzideglavoro e stata
soggetta, allegando relativa documentazione (viedbabnsegna dei lavori, atti e perizie, eventmalovi prezzi, gli atti
contabili, ...)

Art. 41
STATI DI AVANZAMENTO DEI LAVORI — PAGAMENTI — TRACC  IABILITA DEI FLUSSI FINANZIARI

Il Direttore dei Lavori, redigera con cadenza pariEuro 50.000,00 (Euro cinquantamila) uno stato di
avanzamento dei lavori, che riportera I'avanzamegrtmressivo delle varie opere e prestazioni edriigpondenti
importi, entro 30 giorni.

Lo stato di avanzamento dei lavori sara sottopast@ommittente che provvedera, entro 15 (quindi@)yni, al
suo esame ed all'emissione del certificato peaggmento della rata ovvero per il mandato di pagéonelativo.

Le liquidazioni delle rate hanno carattere provsse possono quindi essere rettificate o corrgtielora la
Direzione dei Lavori, a seguito di ulteriori aceamienti, lo ritenga necessario.

L’aggiudicatario € tenuto ad assolvere a tuttiaiblighi previsti dall’art 3 della legge n. 136 204l fine di
assicurare la tracciabilita dei movimenti finanzielativi all'appalto. Per tanto, entro sette giodalla sottoscrizione
del contratto, I'aggiudicatario comunica alla st appaltante gli estremi identificativi dei cootirrenti dedicati,
nonché le generalita e il codice fiscale delle peesdelegate ad operare su di essi.

Inoltre, I'appaltatore inserisce nei contratti eetiritti con gli eventuali subappaltatori una apigosiausola con la
quale gli stessi assumono gli obblighi di tracdigbei flussi finanziari di cui alla legge 136/2D

Qualora I'aggiudicatario non assolva gli obbligheysti dall’art 3 della legge 136/2010 per la tiabilita dei
flussi finanziari relativi all’appalto, i contrattipulati si risolvono ai sensi del comma 8 detlesmo art 3.

L'INPDAP verifica in occasione di ogni pagamentd’aggiudicatario e con interventi di controllo ufieri,
I'assolvimento da parte dello stesso degli obblighativi alla tracciabilita dei flussi finanziari.

Art. 42
CONTO FINALE

Il conto finale dei lavori oggetto dell’appalto wie redatto dal Direttore dei Lavori entro 30 (tegrgiorni dalla
data di ultimazione dei lavori € trasmesso, erdrsiésso termine, al Committente per i relativiragienenti.

Il conto finale & accompagnato da una relazionegipallegati connessi alla storia cronologica @skcuzione,
oltre a quelle notizie di carattere tecnico ed eooino, atte ad agevolare le operazioni di collaudo.

Il conto finale viene trasmesso dal Committent&®pfpaltatore che, a meno di eccezioni e riservengifirmato
per accettazione entro 60 (sessanta) giorni

Art. 43
ECCEZIONI DELL’APPALTATORE

Nel caso che I'’Appaltatore ritenga che le dispasizimpartite dalla Direzione dei Lavori siano difini dai patti
contrattuali, o che le modalita esecutive comportmeri pit gravosi di quelli previsti dal presentpitolato, tali da
richiedere la formazione di un nuovo prezzo o sgectcompenso, dovra, a pena di decadenza, formidgveoprie
eccezioni e riserve nei tempi e modi previsti datdamativa vigente.
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TITOLO VIl — CONTROLLI

Art. 44
QUALIFICAZIONE DELL'IMPRESA

Per quanto riguarda i lavori indicati dal Capitola richiesta la qualificazione OG1 — Classe 1 aefiflesa,
per la Capacita economica e finanziaria e per [@aCita tecnica.

Art. 45
PROVE E VERIFICHE DEI LAVORI, RISERVE DELL'APPALTAT ORE

Tutti i lavori dovranno essere eseguiti secondotpuaontenuto e prescritto dai documenti contréittua

I Committente procedera, a mezzo della Direziome ldavori, al controllo dello svolgimento dei lavor
verificandone lo stato.

La Direzione dei Lavori potra procedere in qualumquomento all’accertamento e misurazione delle eper
compiute; ove I'’Appaltatore non si prestasse aduse in contraddittorio tali operazioni, gli saagsegnato un termine
perentorio, scaduto il quale gli verranno addebitahaggiori oneri per conseguenza sostenuti. Incéso, inoltre,
I'Appaltatore non potra avanzare alcuna richiesta @ventuali ritardi nella contabilizzazione o tegHissione dei
certificati di pagamento.

Il Direttore dei Lavori segnalera tempestivamertédapaltatore le eventuali opere che ritenesse aseguite in
conformita alle prescrizioni contrattuali o a regdlarte; I’Appaltatore provvedera a perfezionarlsue spese.

Qualora I'Appaltatore non intendesse ottemperale dikposizioni ricevute, il Committente avra ladéa di
provvedervi direttamente od a mezzo di terzi.

In ogni caso prima di dar corso ai perfezionamentiifacimenti richiesti, dovranno essere predispost
contraddittorio fra le parti, le necessarie misigazo prove; le spese incontrate per I'esecuzidelée opere contestate,
nonché quelle inerenti alle misurazioni e alla petituzione delle prove, saranno a carico delléepetie, a torto, le ha
provocate.

Insorgendo controversie su disposizioni impartié Direttore dei Lavori o sulla interpretazione ldetlausole
contrattuali, I'’Appaltatore potra formulare risergatro 15 (quindici) giorni da quando i fatti cleerhotivano si siano
verificati 0 siano venuti a sua conoscenza.

La formulazione delle riserve dovra effettuarsi metk lettera raccomandata.

Le riserve dovranno essere specificate in ogni édemento tecnico ed economico.

Entro 15 (quindici) giorni dalla formulazione detiserve il Direttore dei Lavori fara le sue comtealuzioni.

Le riserve dell’Appaltatore e le controdeduzioni d#rettore dei Lavori non avranno effetto intetivd o
sospensivo per tutti gli altri aspetti contrattuali

Qualora le riserve non venissero accolte o noaggiungesse un accordo, potra essere investimgiuttkio sulle
controversie il Collegio Arbitrale.

Nel caso che una delle parti ritenesse improrogdhilrisoluzione delle controversie di caratterieo, potra
richiedere la convocazione del Collegio Arbitratevista di particolari motivi attinenti alle riserformulate, oppure
nei casi previsti dalla legge.
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TITOLO VIl — SPECIFICHE MODALITA E TERMINI DI COLL _ AUDO

)

Art. 46
ULTIMAZIONE DEI LAVORI, CONSEGNA DELLE OPERE, COLLA UDO

La data fissata per l'ultimazione dei lavori € #it@bin 90 (novanta)giorni, naturali e consecutivi, dalla data del
verbale di consegna.

La durata delle eventuali sospensioni ordinatead@lfezione dei Lavori, non € calcolata nel termfissato per
I'esecuzione dei lavori.

I lavori dovranno essere condotti in modo da riswetle sequenze ed i tempi parziali previsti megpamma dei
lavori concordato fra le parti e che é parte irae¢g del presente contratto.

Al termine dei lavori I’Appaltatore richiedera clenga redatto certificato di ultimazione dei ldyantro 30
(trenta) giorni dalla richiesta il Direttore dei ‘@i procedera alla verifica provvisoria delle opecompiute,
verbalizzando, in contraddittorio con I'Appaltatprgli eventuali difetti di costruzione riscontratiella prima
ricognizione e fissando un giusto termine percigpaltatore possa eliminarli, € comunque entro B olire i 60
giorni dalla data della verifica. Il mancato ridpedi questo termine comporta I'inefficacia deltfieato di ultimazione
e la necessita di una nuova verifica con conseguetazione di un nuovo certificato che attestidenuta esecuzione
di quanto prescritto.

Dalla data del certificato di ultimazione dei lavdbpera si intende consegnata, fermo restandbbligo
dell’Appaltatore di procedere nel termine fissdt@kminazione dei difetti.

Resta salvo il diritto del Committente alla risabuze del Contratto, ai sensi dell’art. 1668 c.el,¢aso in cui tale
verifica provvisoria evidenzi difetti dell’operalitda renderla senz’altro inaccettabile.

Nel caso in cui il Committente, ovvero il Direttodei Lavori, non effettui i necessari accertameeti termine
previsto, senza validi motivi, ovvero non ne conahiil risultato entro 30 (trenta) giorni all’Apgatore, I'opera si
intende consegnata alla data prevista per la redazlel verbale di verifica provvisoria, restandtvs le risultanze del
verbale di collaudo definitivo.

L'occupazione, effettuata dal Committente senzaracformalita od eccezione, tiene luogo della cgnaema,
anche in tal caso, con salvezza delle risultantzealludo definitivo.

Il Committente, entro 30 (trenta) giorni dalla ddfaultimazione dei lavori (ovvero entro 30 giodulla data di
consegna dei lavori per il collaudo in corso d’@earomina il Collaudatore con competenze e qubkfiprofessionali
di legge.

Il certificato di regolare esecuzione ha lo scopwedtificare e certificare che I'opera sia statagsta secondo i
termini ed i documenti contrattuali, ed in parta@ secondo le prescrizioni tecniche prestabilitéeneconformita ad
eventuali varianti approvate ed a quant’altro d&fim corso d’opera dal Direttore dei Lavori. Blaudo ha inoltre lo
scopo di verificare la corrispondenza di quantolizeato ai dati risultanti dalla contabilita e ddbcumenti
giustificativi.

Il certificato di regolare esecuzione comprenddtiadutte le verifiche tecniche particolari preeislai documenti
di contratto e dalla legislazione vigente oltréeathme di eventuali riserve dell’Appaltatore, paséétermini prescritti,
sulle quali non sia gia intervenuta una risoluzideénitiva.

Il Direttore dei Lavori, pud prescrivere accertatiesaggi, riscontri ed in generale qualsiasi preitanga
necessaria per la verifica della buona esecuziehédoro. Dette operazioni di riscontro, compresanto necessario
per I'eventuale ripristino delle parti alterateldaperazioni di verifica, sono a carico dell’Apabdre.

Della visita di certificato di regolare esecuziobhagedatto processo verbale contenente, oltre aipdatcipali
dell'intervento, i rilievi fatti dal collaudatorde singole operazioni di verifica eseguite conlatigi risultati. Il processo
verbale, € firmato dal Direttore dei Lavori, dalf@wmittente e da quanti altri intervenuti.

Qualora dalle visite e dagli accertamenti effettuatsede di redazione di certificato di regolame@izione
emergessero difetti di esecuzione imputabili alpaftatore e tali da rendere necessari lavori darépione o
completamento, I’Appaltatore stesso € tenuto agueseentro giusto termine quanto prescritto.
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Trascorso il termine assegnato dal Direttore debtigoer I'esecuzione dei lavori senza che I'Apatdte vi abbia
provveduto, il Committente ha diritto di esegudirettamente, addebitandone I'onere all’Appaltatdrguale tuttavia
potra deferire il giudizio in merito al Collegio Bitrale.

Competono all’Appaltatore gli oneri di gratuita noiéenzione sino alla data del certificato di regelasecuzione;
i difetti che si rilevassero durante tale periodohe fossero imputabili all’Appaltatore, dovranresere prontamente
eliminati a cura e spese dello stesso; in difedtie quanto precisato al precedente paragrafo.

)

Art. 47
COLLAUDO (CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE)
(art.141 comma 3 d.Igs. 163/2006 s.m.i.)

Dai dati di fatto risultanti dal processo verbaieidita e dai documenti contrattuali, anche susisésll’inizio dei
lavori, il Collaudatore redige apposita relazionieverifica di conformita, formulando le proprie derazioni in
merito, esprimendosi in merito alla collaudabilial lavoro ed alle eventuali condizioni, sulle ewati domande
dell’Appaltatore e sulle eventuali penali ed esgmigio un suo parere relativamente allimpresa, teconto delle
modalita di esecuzione dei lavori e delle domandsezve dell'impresa stessa (in riferimento a dagrescritto dalla
normativa vigente in materia di qualificazione dethprese).

Qualora I'opera risulti collaudabile, il collauda¢ emette il certificato di collaudo con le motiakd i termini
definiti dalla normativa di riferimento. Il certifato di collaudo ha carattere provvisorio ed assoanattere definitivo
trascorsi due anni dalla data di emissione.

La collaudazione dei lavori deve comunque esser@ata entro 30 (trenta) giorni dalla data di ukizione dei
lavori. La collaudazione stessa deve essere canehiso 60 (sessanta) giorni dalla data di ultioeidei lavori.

Il collaudo, anche se favorevole, non esonera |#{gbore dalle responsabilita di legge.

Il Certificato di collaudo viene trasmesso per #e@one all’Appaltatore che deve firmarlo entro @e@nti)
giorni, formulando eventuali domande nei terminiedjge.

Art. 48
PROROGHE

L’'Appaltatore, qualora per cause ad esso non inlutzon sia in grado di ultimare i lavori nel teime fissato,
potra chiedere con domanda motivata, proroghe eheécenosciute giustificate saranno concesse dafistante
purché le domande pervengano, pena la decademra, gella data fissata per I'ultimazione dei lavori

La concessione della proroga non pregiudica itdofie possono competere all’Appaltatore qualorendygior
durata dei lavori sia imputabile all’Appaltante.

Art. 49
ANTICIPATA CONSEGNA DELLE OPERE

Avvenuta l'ultimazione dei lavori il Committente fpa prendere immediatamente in consegna le opeguits
senza che cid costituisca rinuncia al collaudocetiazione delle opere stesse.

La presa in consegna anticipata delle opere é agge seguenti condizioni:

a) sia stato eseguito con esito favorevole il coltastatico;

b) sia stato richiesto il certificato di agibilita;

¢) siano stati effettuati i necessari allacciamenpiantistici;

d) siano state effettuate le prove previste daliitGpo speciale d’appalto;

e) sia stato redatto apposito stato di consistdattagliato.
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La verifica di quanto sopra € compito del Collaodatche redige a tal fine opportuno verbale, sotitts dal
Direttore dei Lavori e dal Committente stesso.

In caso di anticipata consegna delle opere il Cdiente si assume la responsabilita della custodiédia
manutenzione e della conservazione delle opereestasstando comunque a carico dell’Appaltatoreirgérventi
conseguenti a difetti di costruzione.

)

Art. 50
GARANZIE

Salvo il disposto dell’art. 1669 del c.c. e le ewahi prescrizioni del presente capitolato per fayarticolari,
I’Appaltatore si impegna a garantire I'’Appaltangr fa durata di due anni dalla data del collaudoi p&i e difetti, di
qualsiasi grado e natura, che diminuiscono l'usdiefficienza dell'opera e che non si siano preceaderente
manifestati.

Per lo stesso periodo I'Appaltatore si obbliga @arare tempestivamente tutti i guasti e le impésfézche si
manifestino negli impianti e nelle opere per ddedt materiali o per difetto di montaggio, restaradsuo carico tutte le
spese sostenute per le suddette riparazioni (fmenitiei materiali, installazioni, verifiche, mantpkra, viaggi e
trasferte del personale).

Per tutti i materiali e le apparecchiature allelgleacase produttrici forniranno garanzie supéreprdue anni,
gueste verranno trasferite all’Appaltante.

L'Appaltatore e altresi obbligato a stipulare unalizza assicurativa che tenga indenni le ammirdgira
aggiudicatrici e gli altri enti aggiudicatori o fzaatori da tutti i rischi di esecuzione da quadsicausa determinati,
salvo quelli derivanti da errori di progettaziomesufficiente progettazione, azioni di terzi o oauk forza maggiore, e
che preveda anche una garanzia di responsabiilé pier danni a terzi nell'esecuzione dei lavaniosalla data di
emissione del Certificato di collaudo provvisorio.

Per i lavori il cui importo superi gli importi stéiti con decreto del Ministero dei lavori pubblidiAppaltatore &
inoltre obbligato a stipulare, con decorrenza dadlta di emissione del Certificato di collaudo piserio, una polizza
indennitaria decennale, nonché una polizza peoresbilita civile verso terzi, della medesima dayat copertura dei
rischi di rovina totale o parziale dell'opera, oxvelei rischi derivanti da gravi difetti costruitiv
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TITOLO IX — MODALITA DI SOLUZIONE DELLE CONTROVERSI _E

)

Art. 51
DANNI ALLE OPERE

In caso di danni alle opere eseguite, dovuti a gjasil motivo, con la sola esclusione delle causdodia
maggiore, I'’Appaltatore deve provvedere, a proptiea e spese, senza sospendere o rallentare téseewei lavori,
al ripristino di tutto quanto danneggiato.

Quando invece i danni dipendono da cause di for@ggiore, I'Appaltatore é tenuto a farne denunciBietttore
dei Lavori entro 3 (tre) giorni dal verificarsi tlebento, pena la decadenza dal diritto al risaesitn. Ricevuta la
denuncia il Direttore dei Lavori procede alla radae di un processo verbale di accertamento, indicaeventuali
prescrizioni ed osservazioni.

Il compenso che il Committente riconosce all’Apptdte € limitato esclusivamente all'importo dei dav
necessari per la riparazione o il ripristino dehia

Art. 52
MORTE O FALLIMENTO DEI CONTRAENTI

In caso di morte di uno dei Contraenti subentrdnergdi ed il Contratto di Appalto non si risolve.

Si risolve invece ai sensi dell'art. 1671 c.c., na la considerazione della persona dell’'uno oalel & stata
motivo determinante del rapporto contrattuale.

In caso di fallimento di una delle due parti, valgde disposizioni di legge vigenti in materia.

Art. 53
ACCORDO BONARIO

Qualora, a seguito delliscrizione di riserve, [fiorto economico dell’'opera dovesse subire variazionmodo
sostanziale ed, in ogni caso, non inferiore al 168B&ci per cento) dell'importo contrattuale, il Covittente provvedera
ad acquisire la relazione riservata del Direttageldvori e, se costituito, dell'organo di collaydormulando entro 90
giorni una proposta motivata di accordo bonaritasyliale I’Appaltante dovra pronunciarsi entroéaessivi 60 giorni;
I'eventuale verbale di accordo bonario sara sottibeaall’Appaltante e dall’ Appaltatore.

Ove cid non risultasse possibile, tutte le contrsieedi natura tecnica, amministrativa e giuridicate sia durante
I'esecuzione che al termine del contratto, saraisaite ricorrendo ad un arbitrato ai sensi debenme del titolo VI
del libro quarto del codice di procedura civile.

Art. 54
CAUSE DI FORZA MAGGIORE

Costituiscono cause di forza maggiore tutti glirgveccezionali che non siano imputabili all Apdtire e che
gli arrechino grave pregiudizio senza che egli abpdtuto intervenire o prevenire mediante I'adoeiat tutti i
provvedimenti e gli accorgimenti imposti dalla mass diligenza tecnica ed organizzativa.

| ritardi di consegna di materiali da parte di tererranno considerati utili ai fini delle relatiy@oroghe solo se
derivanti da cause di forza maggiore. Analogamsinpeocedera nel caso di subappalti autorizzati.

L'insorgere e il cessare degli eventi che hannotittite la causa di forza maggiore devono essere
tempestivamente comunicati per iscritto dall’Appsdte.
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Art. 55
RISOLUZIONE E RECESSO

In caso di inadempimento dell’aggiudicatario anateuno solo degli obblighi assunti con il contragtmve
compatibili, con la presentazione dell'offerta, cg@rotragga oltre il termine di 30 (trenta) gionaturali e
consecutivi, 'INPDAP avra la facolta di dichiardeerisoluzione di diritto del contratto e di rieme definitivamente la
cauzione o di applicare una penale equivalentesi®di procedere per il risarcimento dell’eventuabggior danno
subito.

In particolare, 'INPDAP potra risolvere di diritibcontratto, ai sensi dell’articolo 1456 del coglicivile, previa
dichiarazione da comunicarsi all'aggiudicatario caccomandata a/r, nei seguenti casi:

- accertamento della non veridicita del contenutong o piu dichiarazioni presentate dall’aggiutic@ nel
corso della procedura di gara ovvero nel casoiive&mgano meno i requisiti minimi richiesti perdartecipazione alla
gara stessa;

- reiterato mancato adempimento delle prestazionirattuali a perfetta regola d'arte, nel rispettdle norme
vigenti e secondo le condizioni, le modalita, meri e le prescrizioni contenute nel Capitolatoetgontratto;

- cessione dell'impresa o dell'azienda ovvero deho aziendale deputato all'esecuzione dell'appztioure
cessazione delle attivita o qualunque sospensipiteterale dell’erogazione dei lavori, anche seivata
dall'eventuale esistenza di controversie con I'INYD)

- accoglimento di una domanda o di un ricorso coefronti o contro I'aggiudicatario, ai sensi ddégge
fallimentare o di altra legge applicabile in maaedi procedure concorsuali, che determini lo saiogihto, la
liquidazione, la composizione amichevole, la rigtmazione dell'indebitamento o il concordato cameditori, ovvero
nel caso in cui venga nominato un liquidatore, fmreg custode o soggetto avente simili funzionguéle entri in
possesso dei beni o venga incaricato della gestiegk affari dell’aggiudicatario;

- cessione totale o parziale, diretta o indiretthantratto, oppure cessione non autorizzatareeitc derivanti
da quest'ultimo ovvero conferimento, in qualsiasitia, di procure all'incasso;

- mancata reintegrazione della cauzione eventudérestussa, entro il termine di 10 (dieci) gioavidrativi e
consecutivi dal ricevimento della relativa richaedt parte dellINPDAP.

a) In caso di risoluzione del contratto da partéIN®DAP, I'aggiudicatario ha diritto ai corrispiti relativi alle
sole prestazioni svolte a perfetta regola d’aregradizione che queste siano autonomamente utililzper il
proseguimento delle attivita oggetto dell’appattecondo i corrispettivi e le modalita di fatturamae pagamento
previsti nel presente Capitolato e nel contraticcdso di fallimento dell’appaltatore o di risoluzé del contratto per
grave inadempimento del medesimo, I'Amministrazisingserva di avvalersi della facolta previstal'del 140 del
Codice.

E’ fatto salvo il diritto di recesso dellINPDAP Heventualita che, a seguito di processi di riargaazione,
I’Amministrazione ritenga non piu conveniente lidfmento dei lavori oggetto del presente capitoladovolonta di
recesso viene comunicata all'impresa aggiudicatanealmeno tre mesi di preavviso.

L’'INPDAP, nel caso di giusta causa, ha altresttirdi recedere unilateralmente dal contratto ialsjasi momento e
qualunque sia il suo stato di esecuzione, senzssait& di preavviso. In particolare, sussiste unst@ causa di recesso
gualora:

- I'aggiudicatario incorra nella situazione di @lifart. 38 comma 1 lettera c) del D.Igs. 163/2006;

- venga depositata una domanda o depositato ursoicnei confronti o contro I'aggiudicatario, ansedella
legge fallimentare o di altra legge applicabilariateria di procedure concorsuali, che possa detarmio
scioglimento, la liquidazione, la composizione ameiole, la ristrutturazione dell'indebitamento edincordato con i
creditori dell'aggiudicatario.

Dalla data di efficacia del recesso, l'aggiudiciataleve cessare tutte le prestazioni contrattaafiicurando che tale
cessazione non comporti danno alcuno allINPDAP.

In caso di recesso dell'INPDAP, I'aggiudicatariodigtto ai corrispettivi relativi alle sole pregiani eseguite a
perfetta regola d'arte, secondo i corrispettive enlodalita di fatturazione e pagamento previstiGagitolato e nel
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contratto, rinunciando espressamente, ora peakioqualsiasi ulteriore pretesa anche di natsaaaitoria e ad ogni
ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborscedgilese, anche in deroga a quanto previsto daibbrtl671 del
codice civile.

)

Art. 56
ESECUZIONE IN DANNO

In caso di risoluzione del contratto o di recessogiusta causa durante lo svolgimento delle &iteppaltate,
'INPDAP siriserva il diritto di affidare a tertiesecuzione di quanto necessario al regolare cetaplento delle
attivita stesse, con addebito dell'eventuale maggsto all'aggiudicatario , fermo restando il iaidel'INPDAP al
risarcimento dell’eventuale maggior danno.

Nei casi di cui sopra, 'INPDAP ha inoltre la fatéodi rivalersi sull'importo della cauzione defind prestata e di
differire il pagamento del saldo eventualmente doal momento della risoluzione o del recessanal di quantificare
il danno che I'aggiudicatario & eventualmente terautisarcire, nonché di operare le opportune cosgmoni tra
questi ultimi due importi.

L’eventuale esecuzione in danno non esime I'aggatdrio dalle responsabilita civili, penali e amistirative in cui lo
stesso possa incorrere in base alla normativa tégen

Art.57
SPESE DI CONTRATTO, DI REGISTRO ED ACCESSORIE A CARICO DELL'APPALTATORE

Tutte le spese di bollo, registrazione fiscale tiito, e nessuna esclusa, sono a carico dell'isapaggiudicatrice.
Art.58
FORO COMPETENTE

Qualunqgue controversia dovesse insorgere sullgpi@@zione, esecuzione o risoluzione del preseatdratto fra le
parti firmatarie, sara deferita al Giudice Ordinain quanto € escluso il ricorso all'Arbitratcal@o 'esistenza di
diverso Foro inderogabile per legge, la compet@nzdiziale spettera esclusivamente al foro di Roma

Letto, Confermato e Sottoscritto:

L'lmpresa Direttore

L'Ufficiale Rogante

L'lImpresa Il Ditere

L’Ufficiale Rogante
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