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giorni solari e consecutivi

FASE 1:

11 approvvigionamento nuova
" |centrale e materiali
configurazione della nuova

1.2

centrale in fabbrica
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predisposizione delle attivita
reliminari per lo spostamento
dei loops di sensoristica
attestati dulle centrali in
esercizio

FASE 2:

2.1

posa in opera della nuova
centrale configurata

2.2

scollegamento dei loops
attestati alle vecchie centrali e
loro attestazione al nuovo
pannello di permutazione

2.3

start up del sistema nella nuova
configurazione

2.4

smantellamento delle vecchie
centrali ed accantonemento
delle stesse in magazzino per
un utilizzo futuro come fonte di

parti di ricambio

FASE 3:

3.1

installazione del nuovo SW di
supervisione DESIGO CC in
virtual server presso il Centro
elettronico Nazionale INPS

3.2

test dell'intero sistema nella
configurazionefinale e start up
definitivo

giornate di fermo PARZIALE del sistema di

rilevazione fumi

giornate di fermo TOTALE del sistema di

rilevazione fumi

giornate di NORMALE FUNZIONAMENTO del

sistema di rilevazione fumi




