Istituto Nazionale
di Previdenza
per i Dipendenti
dell'Amministrazione
Pubblica

DIREZIONE REGIONALE EMILIA ROMAGNA
Consulenza Professionale Tecnico-Edilizia

CRONOPROGRAMMA

Allegato 2 al Piano di Sicurezza e Coordinamento

ex Art.100 e All.XVI D.Lgs. 81/2008

per i lavori di

Manutenzione straordinaria dell'immobile sito in Modena, Via Costellazioni 190, per l'adeguamento funzionale a Direzione Provinciale dell'I.N.P.D.A.P. di Modena

(Immobile ex I.N.A.D.E.L. - UO 49Y 0003 - S2110303)

Bologna, giugno 2011

Il Coordinatore per la Sicurezza
in fase di Progettazione
Ing. Aldo Borriello

Viale Aldo Moro 44 – 40127 Bologna – Tel. 051 4201529 – Fax 051 4201562 – aborriello@inpdap.gov.it

CRONOPROGRAMMA

Fase	lavorazione	durata in giorni	3	6	9	12	15	18	21	24	27	30	33	36	39	42	45	48	51	54	57	60	63	66	69	72	75	78	81	84	87	90
1	Approntamento del cantiere		C																													
2	Sgomberi, rimozioni e demolizioni			C C																												
3	Lavorazioni su partizioni interne				11 11			12 12			13 13				14 14			10 10 10 10														
4	Revisione impianto idro-termo-sanitario					11			12			13				14				10												
5	Completamento impianto elettrico						11 11 11 11		12 12 12 12				13 13 13 13			14 14 14 14					10 10 10 10				TA TA							
6	Revisione infissi interni ed esterni							11			12				13			14					10			TA						
7	Revisione e completamento controsoffitti							11 11 11				12 12 12				13 13 13			14 14 14				10 10 10 10									
8	Opere di tinteggiatura																										C C C C					
9	Installazione rete dati (ad opera di ditta esterna)																												C C C			
10	Installazione sistema controllo accessi																													C C		
11	Pulizie, sanificazioni e montaggio rete antipiccioni																														C C	
12	Smobilitazione del cantiere																															C

legenda : C opere comuni | 10 piano 10 | 11 piano 11 | 12 piano 12 | 13 piano 13 | 14 piano 14 | TA terra e archivio