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1. INTRODUZIONE

1.1 PREMESSA

Il ciclo di vita ridotto del software & linsieme dei processi e delle attivita finalizzati a
progettare, sviluppare e rilasciare un prodotto od un sistema software e pud essere adottato,
in accordo con il committente, nei seguenti casi:

e per progetti che sviluppano componenti di servizio generalizzate non equiparabili ad
applicazioni gestionali fruibili direttamente dall’utente.

Le caratteristiche del progetto per il quale viene utilizzato il processo descritto nel documento
devono essere specificate nel relativo Piano di qualita del progetto (in particolare il ciclo
risponde alle esigenze del Progetto “Certificazione Flussi” del Contratto “Servizi
d'Integrazione”).

1.2 ScoPO DEL DOCUMENTO

Il presente documento descrive il ciclo di vita ridotto del software da adottare nell’ambito dello
sviluppo del Sistema Informativo Normalizzato dell'INPDAP.

1.3 AREA DI APPLICAZIONE

Tale standard & applicabile a tutti i progetti realizzati nell'ambito dello sviluppo del Sistema
Informativo Normalizzato dell'INPDAP, laddove le esigenze giustifichino I'adozione di un ciclo di
vita ridotto.

1.4 ABBREVIAZIONI

Nel presente documento sono utilizzate le seguenti abbreviazioni:
INPDAP = Istituto Nazionale di Previdenza per i Dipendenti dell’Amministrazione Pubblica

S.I. INPDAP = Sistema Informativo INPDAP
F.P. = Function Point

u.C. = Use Case o Casi d'Uso

0.0. = Object Oriented

1.5 DOCUMENTI CORRELATI

Di seguito si elencano i documenti modelli correlati al documento in oggetto:

e A0-C03-0500-002 “Standard del Documento Definizione dei Requisiti”’;

e A0-C03-0500-005 “Standard del Documento Manuale Utente”;

e A0-C03-0700-003 “Standard di manuale di gestione del batch™

e A0-C03-0500-006 “Standard di Interfaccia di presentazione delle applicazioni Web”;
o A0-C03-0500-007 “Standard dei Documenti di Test”’;

e AO0-C03-0500-008 “Standard di realizzazione e nomenclatura oggetti software”;
e A0-C03-0500-009 “Standard di Documentazione e Manualistica utente”;

e A0-C03-0500-011 “Standard del Documento di Progettazione semplificato”;

e A0-C03-0500-012 “Standard della Specifica di integrazione”;

e A0-C03-0900-001 “Modellazione dati”;

e A0-C03-0900-006 “Standard del Documento di Analisi Banca Dati”’;
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e A0-C03-0900-002 “Standard del Documento di Progettazione Banca Dati’’;

e A0-C03-0900-003 “Standard del Documento di Realizzazione Banca Dati”;

e A0-C03-0900-004 “Standard di nomenclatura Schema Concettuale e Logico”’;

e A0-C03-0900-005 “Standard di nomenclatura Schema Fisico”;

e A0-C02-0100-002 “Linee guida per il conteggio dei Function Point”’;

e A0-C03-0100-009 “Modalita di collaudo del software”;

e A0-C03-0100-010 “Standard di documentazione del conteggio e dell'inventario dei Function
Point”.

IL PROCESSO DI PRODUZIONE ADOTTATO
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2. IL CICLO DI PRODUZIONE RIDOTTO

Nel paragrafo successivo vengono illustrate le principali caratteristiche del processo adottato,
evidenziando fasi/attivita tipiche e i possibili output da prevedere.

La descrizione del ciclo di sviluppo ridotto ricalca quella gia definita del “ciclo di sviluppo del
software” e al fine di rendere completa ed esaustiva la descrizione, sono trattate per esteso
alcune fasi ed attivita coincidenti con quelle gia individuate e descritte nel precedente ciclo.

2.1 IL PROCESSO DI PRODUZIONE

Per “Processo di produzione” si intende il complesso delle attivita volte a:

e sviluppare e produrre la prima versione di un Sistema Informativo (o di una parte di
esso) e le successive versioni, in aderenza ai requisiti funzionali, prestazionali e di
qualita richiesti dal committente;

e modificare un Sistema Informativo gia operante per rispondere a richieste di intervento
che per qualita ed entita sono inserite nel contratto con il committente come attivita di
sviluppo o a necessita di integrazione di nuove funzionalita software che comportano
variazione al codice gia esistente (interventi al software preesistente).

Il processo adottato € finalizzato a snellire e velocizzare per quanto possibile le attivita di
documentazione e si articola nelle seguenti fasi:

e definizione dei requisiti utente;
e attuazione.

Quest’ultima raccoglie in un’unica fase la progettazione e la realizzazione.
Il passaggio da una fase all’altra richiede un’approvazione formale da parte del Committente.

Nei successivi paragrafi vengono analizzate e descritte in dettaglio le due fasi previste,
evidenziando le attivita tipiche e i possibili output da prevedere.

2.1.1. Definizione dei Requisiti utente

La fase di “Definizione dei requisiti” ha come obiettivo quello di definire cosa deve fare
I'applicazione. Quindi si affrontano tutte le problematiche relative al dominio del problema
applicativo allo scopo di fornire una rappresentazione del mondo reale.

La fase inizia con la formalizzazione dei requisiti utente e viene conclusa con l'approvazione del
documento Definizione dei Requisiti.

La fase di Definizione dei requisiti utente si suddivide nelle seguenti attivita:
o formalizzare i requisiti utente (funzionali € non);
e definire gli use case principali (requisiti funzionali);
e definire i processi;
e specificare i dati (Classi di dominio o schema Concettuale).
I prodotti in ingresso alla fase sono:
e Attivazione del progetto o intervento da parte del Committente;
e Resoconti riunione committente/utente, norme, ecc. ;
e Documentazione del Sistema Informativo preesistente.
I prodotti in uscita alla fase sono:

e Documento di formalizzazione dei requisiti (redatto secondo quanto indicato, e con gli
strumenti indicati nel documento AO0-C03-0500-002 “Standard del Documento
Definizione dei Requisiti”) comprensivo, tra l'altro, dei seguenti diagrammi e sezioni:
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o Diagramma dei casi d'uso dei Requisiti Funzionali;
o Diagramma dei Requisiti non Funzionali;

o Stima dei Function Point (cfr. AO-C02-0100-002 "Linee guida per il conteggio dei
Function Point), quando previsti contrattualmente;

e Documento di formalizzazione dello schema concettuale dei dati (redatto secondo
quanto indicato e con gli strumenti indicati nel documento A0-C03-0900-006 "Standard
del Documento di Analisi Banca Dati”);

e Resoconti riunione.

L'utente, in quanto conoscitore della propria realta e delle proprie esigenze, partecipa,
fornendo interviste o la necessaria documentazione, alla individuazione dei requisiti.

Gli esiti degli incontri vengono rendicontati mediante la stesura di resoconti riunione.

I soggetti coinvolti, committente, utente, e fornitore, interagiscono piu volte durante lo
svolgimento delle attivita:

e nell'effettuare le scelte di automazione, l'utente comunica le proprie esigenze di
automazione che il fornitore recepisce, suggerendo eventualmente soluzioni alternative;

e |'utente/committente valida le scelte adottate mediante |'approvazione del documento
“Definizione dei Requisiti” e del *“Documento di Analisi Banca Dati”.

2.1.1.1 Formalizzare i requisiti utente

L'obiettivo di questa attivita € quello di formalizzare tutte le informazioni sui requisiti utente,
funzionali e non funzionali, in una documentazione che possa essere utilizzata come input per
la fase successiva del processo di sviluppo.

Il Committente, in fase di attivazione, indica le caratteristiche dell’‘obiettivo note alla data e
tutto quanto altro puo caratterizzare lo stesso:

e requisiti funzionali e non,

e ambiente tecnologico,

e classe di rischio,

e eventuali documenti, norme amministrative, resoconti riunione ecc..

Tramite questa attivita viene definito:

e il quadro normativo ed amministrativo a partire dal quale si originano le esigenze
utente;

e la struttura organizzativa, le funzioni svolte dalle singole entita organizzative, i flussi
informativi interni all'organizzazione ed i prodotti rilevanti dell'attuale sistema
dell'utente;

e le interfacce e i vincoli esterni di tale sistema con I'ambiente (mondo esterno) in cui
€SS0 opera;

e e finalita ovvero gli obiettivi perseguiti con l'intervento di automazione proposto;

e gli aspetti che concorrono a determinare il profilo di qualita dell'obiettivo;

e le caratteristiche architetturali, ovvero I'ambiente hardware e software in cui i prodotti
dovranno essere attivati, e le caratteristiche generali delle interfacce;

e ivincoli tecnici ed i requisiti non funzionali.

IL PROCESSO DI PRODUZIONE ADOTTATO
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2.1.1.2 Definire gli Use-Case principali (Requisiti Funzionali)

Durante questa attivita si da corso ad una sorta di processo evolutivo degli Use case (U.C.),
che parte da una descrizione iniziale, che si limita ad identificare gli U.C. principali, definirne gli
attori e darne una sintetica descrizione, per poi giungere ad un livello di maggior dettaglio.

L'attivita €& finalizzata all’individuazione degli Use Case principali da rappresentare negli use
case diagram, dove sono definiti i confini del sistema e le funzionalita in esso previste. Dopo
avere stabilito cosa si trova al di fuori dei confini del sistema, € necessario definire le
funzionalita al suo interno, individuando cosi gli Use case.

Uno use case rappresenta un modo particolare di utilizzare il sistema eseguendo delle
operazioni. Ciascuno use case & costituito da una sequenza completa di eventi attivati da un
attore e dalla descrizione delle interazioni che avvengono tra l'attore ed il sistema. L'insieme di
tutti gli use case rappresenta tutti i diversi modi di utilizzare il sistema.

L'output di questa attivita € l'insieme dei “Diagrammi dei casi d'uso principali (Requisiti
Funzionali)”.

2.1.1.3 Definire i processi

Possono essere modellati diagrammi dell’attivita per descrivere processi a diversi livelli. In
particolare pud essere significativo rappresentare il flusso delle attivita di un requisito
funzionale, di una porzione o totalita dell’applicazione in modellazione o per la descrizione dei
flussi di lavoro (WorkFlow).

I prodotti in uscita dalla attivita sono:
e Diagramma delle attivita;
e Descrizione delle singole attivita che realizzano il processo.

2.1.1.4 Specificare i dati
L'attivita ha I'obiettivo di individuare i dati coinvolti negli interventi di automazione descritti.

In questa fase viene disegnato lo Schema Concettuale dei dati, secondo quando descritto nei
documenti A0-C03-0900-001 “Modellazione dati” e A0-C03-0900-004 “Standard di
nomenclatura Schema Concettuale e Logico”.

I prodotti in uscita dalla attivita sono:
¢ Diagramma dello schema concettuale;

e Descrizione ed elenco attributi delle Entita/Relazioni contenute nello schema
concettuale.

2.1.2. Attuazione

La fase di Attuazione ha come obiettivo quello di definire come deve essere sviluppata
I'applicazione e di svolgere tutte le attivita che conducono alla completa realizzazione del
sistema software e alla produzione della documentazione necessaria.

I prodotti in ingresso alla fase sono:
e Resoconti riunione;
¢ Documento di definizione dei requisiti, proveniente dalla fase precedente;
¢ Documentazione del sistema informativo preesistente;

IL PROCESSO DI PRODUZIONE ADOTTATO
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Oggetti software preesistenti.

I prodotti in uscita alla fase sono:

Prototipo (solo in presenza di interfacce utente significative, come ad esempio nel caso
di sviluppo di progetti applicativi che informatizzano processi complessi dedicati agli
utenti);

Documento di Progettazione semplificato (cfr. A0-C03-0500-011 ‘“Standard del
Documento di Progettazione semplificato”);

Documentazione della base informativa a livello logico (cfr. A0-C03-0900-001
"Modellazione dati”, AO-C03-0900-002 "Standard del Documento di Progettazione Banca
Dati”, AO-C03-0900-004 “Standard di nomenclatura Schema Concettuale e Logico”), nel
caso in cui nel progetto venga creata una propria base dati;

Documentazione della base informativa a livello fisico (cfr. A0-C03-0900-001
"Modellazione dati”, AO-C03-0900-003 "Standard del Documento di Realizzazione Banca
Dati”, AO-C03-0900-005 “"Standard di nomenclatura Schema Fisico"), nel caso in cui nel
progetto venga creata una propria base dati;

Documento di Progettazione delle condizioni e dei casi di test ed esecuzione (cfr. AO-
C03-0500-007 “Standard dei Documenti di Test”);

Documento di Conteggio dei Function Point (cfr. A0-C03-0100-010 “Standard di
documentazione del conteggio e dell’inventario dei Function Point”, A0-C02-0100-002
"Linee guida per il conteggio dei Function Point”), quando previsti contrattualmente;
Documento di Conteggio dei Function Point — Dettaglio funzioni elementari (cfr. A0-C03-
0100-010 “Standard di documentazione del conteggio e dell'inventario dei Function
Point”, A0-C02-0100-002 "Linee guida per il conteggio dei Function Point”), quando
previsti contrattualmente;

Inventario dei Function Point dell’applicazione (cfr. A0-C03-0100-010 “Standard di
documentazione del conteggio e dell'inventario dei Function Point”), quando previsti
contrattualmente;

Oggetti software nuovi e aggiornati e Base dati fisica (cfr. AO-C03-0500-008 “Standard
di realizzazione e nomenclatura oggetti software”);

Manuale utente (cfr. AO-C03-0500-005 “"Standard del Documento Manuale Utente”), nel
caso di sviluppo di progetti applicativi che informatizzano processi dedicati ad utenti
finali;

Specifiche di integrazione (cfr. AO0-C03-0500-012 "“Standard della Specifica di
integrazione”), nel caso di progetti che sviluppino componenti generalizzati da utilizzare
come servizi integrabili nelle applicazioni gestionali;

Manuale di gestione del batch (cfr. A0-C03-0700-003 “"Standard di Manuale di Gestione
del Batch”), nel caso in cui nel progetto siano presenti procedure batch;

Piano di Collaudo (cfr. A0-C03-0100-009 “Modalita di collaudo del software”).

La fase di Attuazione si suddivide nelle seguenti attivita:

definizione del modello;

progettazione delle interfacce utente;

disegno dei dati;

progettazione dell’architettura del sistema;

realizzazione della base dati e del software;

progettazione delle condizioni e dei casi di test ed esecuzione;
conteggio dei F.P. dell’applicazione;

IL PROCESSO DI PRODUZIONE ADOTTATO
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e predisposizione della documentazione e del collaudo.

Le attivita indicate non sono da intendersi in sequenza strettamente temporale, ma possono
sovrapporsi, in modo da ottimizzare al massimo i tempi per il completamento del progetto.

2.1.2.1 Definizione del modello

In questa attivita i requisiti funzionali vengono “scomposti” ed esplicitati ad un livello di
dettaglio nei casi d’'uso di sistema, che rappresentano i comportamenti del sistema a fronte
dell'interazione con elementi (attori) esterni ad esso.

Successivamente per ciascun caso d'uso vengono individuate le funzioni che lo risolvono.

Tramite I'attivita di definizione del modello si possono produrre in output sia il Manuale utente
che il Documento di Progettazione semplificato.

2.1.2.2 Progettazione delle interfacce utente
L'attivita viene svolta solo in presenza di interfacce dedicate ad utenti finali.

L'obiettivo dell’attivita € quello di perfezionare la progettazione delle interfacce e della
dinamica del flusso di colloquio proveniente dalla fase di Definizione dei Requisiti.

Tutte le interfacce devono essere progettate secondo le regole definite per il Sistema
Informativo Normalizzato, e contenute nel documento AO0-C03-0500-006 ‘“Standard di
Interfaccia di presentazione delle applicazioni Web”.

L'attivita di progettazione delle interfacce utente prevede anche, se previsto nel Documento dei
Requisiti, la costruzione del prototipo che permette di ottenere velocemente una versione
dimostrativa del sistema da realizzare o di sue parti. Per la sua realizzazione, si possono
individuare dei casi d’'uso, che ricoprono un particolare interesse per |l'utente, e implementarli,
oppure collegare fra di loro le varie pagine HTML di interfaccia.

La modalita di realizzazione del prototipo deve essere quella indicata nel Documento dei
Requisiti.

2.1.2.3 Disegno dei dati
L’'attivita viene svolta solo nel caso in cui nel progetto venga creata una propria base dati.

L'attivita ha l'obiettivo di formalizzare i dati a livello logico e a livello fisico, secondo quando
descritto nel documento A0-C03-0900-001 “Modellazione dati”.

2.1.2.4 Progettazione dell'architettura di sistema

Nella progettazione di sistema si definisce o si completa I'organizzazione dell'architettura di
sistema, si suddivide il sistema in sottosistemi e si prendono decisioni sulle strategie da seguire
nel proseguimento dello sviluppo.

L'attivita Progettazione dell’architettura di sistema prevede i seguenti passi:

e Completamento della definizione dell’architettura di sistema. L'attivita consiste,
partendo dall’ipotesi architetturale delineata, nell'individuare le componenti software
che devono comunicare tra loro e le modalita con le quali deve avvenire cio6 e, quindi,
definire un’architettura software. L’Architettura tecnica e/o applicativa di riferimento &
stata predisposta per l'intero progetto. Qualora la progettazione individui necessita di
variazioni a quanto stabilito, & necessario concordare nel corso di una riunione con i
gruppi competenti le variazioni da apportare. I risultati di questo incontro devono
essere formalizzati in un apposito documento.

IL PROCESSO DI PRODUZIONE ADOTTATO
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e Analisi della persistenza. L'attivita consiste nel determinare quali tecniche devono
essere utilizzate per la memorizzazione dei dati relativi alle istanze degli oggetti che
vengono definiti persistenti.

2.1.2.5 Realizzazione della base dati e del software

L'attivita in oggetto si prefigge lo scopo di creare la base dati e di codificare il software allo
scopo di costruire e/o modificare gli oggetti software.

Il software deve essere codificato rispettando tutte le indicazioni riportate nel documento AO0-
C03-0500-008 "Standard di realizzazione e nomenclatura oggetti software”

2.1.2.6 Progettazione delle condizioni e dei casi di test ed esecuzione

L'attivita in oggetto prevede la progettazione delle condizioni e dei casi di test funzionali e la
progettazione delle condizioni e dei casi di test per il controllo dei requisiti non funzionali,
finalizzate all’esercizio dei processi elementari descritti nelle specifiche di progettazione.

Per ciascun caso di test vengono poi individuati e descritti i valori di input e di output, a fronte
dei quali vengono infine effettuati i test.

I requisiti di test variano per tipologia di test; nel seguito porremo |'accento sui requisiti per il
test di sistema (i requisiti per il test a livello piu basso coincidono con il modulo o la specifica
integrazione da testare).

Un elemento importante da considerare nell’identificazione dei requisiti di test (TestCase) € che
questi devono essere verificabili, devono cioé produrre dei risultati che siano tangibili e
misurabili; un requisito non verificabile non puo essere requisito di test.

E’ importante associare ad ogni requisito di test un fattore di rischio (ad esempio basso, medio,
alto), che puo guidare la pianificazione delle attivita di test.

Nel processo 0O.O. il test di sistema & costituito, per quanto riguarda i requisiti funzionali, dal
test delle funzionalita che sono all'interno dei casi d'uso. I Requisiti del Test di Sistema sono in
stretta relazione con i casi d'uso (uno a uno o uno a n, a seconda del loro grado di granularita).

Per quanto riguarda i requisiti non funzionali, analogamente al processo tradizionale in cui la
verifica puo essere effettuata eseguendo opportuni test su determinati moduli o programmi, le
verifiche andranno fatte a livello di funzionalita elementare (corrispondente a una foglia
terminale di istradamento o a funzioni attivate con pulsanti, ecc.).

In tali casi si possono quindi definire dei Requisiti per i Test Non Funzionali a livello di singolo
passo di caso d'uso che origina tali funzionalita, che costituiranno la base per la progettazione
dei relativi casi di test.

L’attivita in oggetto si prefigge di formalizzare le condizioni e i casi di test progettati ed eseguiti
in un unico documento denominato “"Documento di Progettazione delle condizioni e dei casi di
test ed esecuzione”, nel quale confluiscono le informazioni previste per i documenti
“Progettazione delle condizioni di test” e "“Esecuzione dei casi di test”, secondo quando
descritto nel documento A0-C03-0500-007 “Standard dei Documenti di Test”.

2.1.2.7 Conteggio dei F.P. dell’applicazione

Questa attivita ha lo scopo di effettuare il conteggio dei F.P. dell’applicazione, se previsti
contrattualmente, secondo quando definito dal documento A0-C02-0100-002 “Linee guida per
il conteggio dei Function Point, e formalizzarli secondo quanto indicato nello standard A0-C03-
0100-010 "Standard di documentazione del conteggio e dell'inventario dei Function Point”.

IL PROCESSO DI PRODUZIONE ADOTTATO
DOCUMENTO ED INFORMAZIONI PER CIRCOLAZIONE ED USO ESCLUSIVAMENTE INTERNI
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2.1.2.8 Predisposizione della documentazione e del collaudo

L'attivita di predisporre la documentazione ha l'obiettivo di produrre e formalizzare tutta la
documentazione destinata agli utenti finali e la documentazione gestionale diretta ai
responsabili della conduzione operativa del sistema:

e Documento di progettazione semplificato;

e Manuale utente (nel caso di sviluppo di progetti applicativi che informatizzano processi
dedicati ad utenti finali) e/o Specifiche di integrazione (nel caso di progetti che
sviluppino componenti generalizzati da utilizzare come servizi integrabili nelle
applicazioni gestionali);

e Piano di Collaudo;

e Manuale di gestione del batch;

e Documento di Conteggio dei Function Point, quando previsti contrattualmente;

e Documento di Conteggio dei Function Point - Dettaglio funzioni elementari, quando
previsti contrattualmente;

e Inventario dei Function Point dell’applicazione (cfr. A0-C03-0100-010 “Standard di
documentazione del conteggio e dell'inventario dei Function Point”), quando previsti
contrattualmente.

Il manuale di gestione del batch, prodotto a livello di area applicativa, deve essere fornito in
output solo nel caso in cui il processo di produzione includa una componente batch. In tal caso
si possono verificare due scenari: 1) non & presente alcun manuale di gestione del batch per
I'area applicativa oggetto del processo di produzione, nel qual caso ne deve essere prodotto
uno ex-novo secondo lo standard previsto; 2) € gia presente un manuale di gestione del batch
per |'area applicativa in esame, nel qual caso se ne deve produrre una versione aggiornata che
includa le variazioni apportate alla configurazione del batch di area.

IL PROCESSO DI PRODUZIONE ADOTTATO
DOCUMENTO ED INFORMAZIONI PER CIRCOLAZIONE ED USO ESCLUSIVAMENTE INTERNI
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3. TOOL ADOTTATI DURANTE IL CICLO DI VITA DEL SOFTWARE

Il tool individuato a supporto dell’intero ciclo di sviluppo & Enterprise Architect versione 4.0 e
superiori.

Tale tool consente di acquisire le informazioni di modellazione dalla definizione dei requisiti al
termine della realizzazione e, tramite il Reverse Engineer, di allineare la documentazione
all’applicazione (codice) rilasciata.

Il supporto informatico del tool, consente successivamente in fase di conduzione in esercizio di
fornire ai gruppi preposti la documentazione funzionale e di mantenerla allineata.

E’ inoltre possibile, tramite le features del tool, di rendere disponibile la documentazione (in
qualunque fase di sviluppo) su Web pubblicando in formato html il modello.

IL PROCESSO DI PRODUZIONE ADOTTATO
DOCUMENTO ED INFORMAZIONI PER CIRCOLAZIONE ED USO ESCLUSIVAMENTE INTERNI
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4. ALLEGATO: RIEPILOGO FASI/ATTIVITA’'/PRODOTTI

Nel seguito viene riportata una tabella di riepilogo delle fasi/attivita/prodotto identificate per il
Ciclo di Vita Ridotto del Software.

norme, ecc.,

Documentazione Sistema Informativo
preesistente

Documentazione della Base
Informativa a livello concettuale
Resoconti riunione
committente/utente

FASE PRODOTTI INPUT PRODOTTI OUTPUT ALLA FASE STANDARD
Definizione | Attivazione Committente Documento di Definizione dei A0-C03-0500-002 "Standard del Documento
::;:::;:iti Resoconti Riunione committente/utente, Requisiti Utente Definizione dei Requisiti”

A0-C03-0900-006 "Standard del Documento di
Analisi Banca Dati”

A0-C03-0900-004 “Standard di nomenclatura
Schema Concettuale e Logico”

AO0-C02-0100-002 "Linee guida per il conteggio dei
Function Point

ATTIVITA’ Prodotti Input all’Attivita

Prodotti Output all’Attivita

STANDARD

Formalizzazione dei Attivazione Committente

requisiti utente Resoconti Riunione

ecc.,

Documentazione Sistema
Informativo preesistente

committente/utente, norme,

Resoconti Riunione
committente/utente

Definizione degli use | Resoconti Riunione

Diagramma dei casi d'uso

A0-C03-0500-002 “Standard del Documento

Resoconti Riunione
committente/utente

case principali committente/utente principali (Requisiti Funzionali) Definizione dei Requisiti”

Definire i processi Diagramma dei casi d'uso Diagramma delle attivita A0-C03-0500-002 “Standard del Documento
principali (Requisiti Definizione dei Requisiti”
Funzionali)

Specificare i dati Resoconti Riunione
committente/utente

Documentazione Sistema
Informativo preesistente

Schema Concettuale

A0-C03-0900-006 "Standard del Documento di
Analisi Banca Dati”

A0-C03-0900-004 “'Standard di nomenclatura
Schema Concettuale e Logico”
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FASE

PRODOTTI INPUT

PRODOTTI OUTPUT ALLA FASE

STANDARD

Attuazione

Documento di Definizione dei requisiti

Documentazione Sistema Informativo
preesistente

Resoconti Riunione
Oggetti Software preesistenti

Prototipo 1

Secondo quanto definito nel Documento dei requisiti

Specifica di Progettazione
semplificata

A0-C03-0500-011 "Standard del Documento di
Progettazione semplificato”

Documentazione della Base
Informativa a livello logico

Documentazione della Base
Informativa a livello fisico

A0-C03-0900-001 "Modellazione dati”

A0-C03-0900-002 "Standard del Documento di
Progettazione Banca Dati”

A0-C03-0900-003 "Standard del Documento di
Realizzazione Banca Dati”

A0-C03-0900-004 “Standard di nomenclatura
Schema Concettuale e Logico”

A0-C03-0900-005 "Standard di nomenclatura
Schema Fisico”

Documento di Progettazione ed
esecuzione delle condizioni e
dei casi di test

A0-C03-0500-007 "Standard dei Documenti di Test”

Specifiche di integrazione

A0-C03-0500-012 “Standard della Specifica di
integrazione”

Documento di Conteggio dei
Function Point

Documento di Conteggio dei
Function Point - Dettaglio
funzioni elementari

Inventario dei Function Point
dell’applicazione

A0-C02-0100-002 "Linee guida per il conteggio dei
Function Point

A0-C03-0100-010 "Standard di documentazione del
conteggio e dell’inventario dei Function Point”

Oggetti software nuovi e
aggiornati

A0-C03-0500-008 "Standard di realizzazione e
nomenclatura oggetti software”

Base dati fisica

A0-C03-0900-005 "Standard di nomenclatura
Schema Fisico”

Manuale utente (2)

A0-C03-0500-005 "Standard del Documento Manuale
Utente”

Specifiche di integrazione

A0-C03-0500-012 "Standard della Specifica di
integrazione”

Manuale di gestione del batch

A0-C03-0700-003 "Standard di Manuale di gestione
del batch”

Piano di collaudo

A0-C03-0100-009 “Modalita di collaudo del software”

1 Opzionale, secondo quanto definito nel PdQ che utilizza il “ciclo di vita Ridotto”;
2 Manuale utente (nel caso di sviluppo di progetti applicativi che informatizzano processi dedicati ad utenti

finali)
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ATTIVITA’ Prodotti Input all’Attivita Prodotti Output all’Attivita STANDARD
Definizione del Documento di Definizione dei | Casi d'uso di sistema A0-C03-0500-011 “Standard del Documento di
modello requisiti Progettazione semplificato”

Documentazione Sistema
Informativo preesistente

Resoconti Riunione

Progettazione delle
interfacce utente

Casi d’uso di sistema

Interfacce in formato HTML

A0-C03-0500-006 "Standard di Interfaccia di
presentazione delle applicazioni Web”

Prototipo

Secondo quanto definito nel Documento dei requisiti

Analisi e disegno dei
dati

Resoconti Riunione
committente/utente

Documentazione Sistema
Informativo preesistente

Casi d’uso di sistema

Schema Logico
Mapping logico - concettuale

A0-C03-0900-001 “"Modellazione dati”

A0-C03-0900-002 “Standard del Documento di
Progettazione Banca Dati4”

A0-C03-0900-004 “Standard di nomenclatura Schema
Concettuale e Logico”

Schema Fisico
Mappig logico - fisico

A0-C03-0900-001 “"Modellazione dati”

A0-C03-0900-003 "Standard del Documento di
Realizzazione Banca Dati”

A0-C03-0900-005 "Standard di nomenclatura Schema
Fisico”

Progettazione
dell’architettura di
sistema

Resoconto/nota tecnica

Realizzazione della
base dati e del
software

Specifica di Progettazione
semplificata

Manuale utente (interfacce in
formato HTML)

Documentazione della Base
Informativa a livello logico

Documentazione della Base
Informativa a livello fisico

Documentazione del Sistema
Informativo Preesistente

Oggetti Software preesistenti

Oggetti software nuovi e
aggiornati

A0-C03-0500-008 "Standard di realizzazione e
nomenclatura oggetti software”

Base dati fisica

A0-C03-0900-005 "Standard di nomenclatura Schema
Fisico”

Progettazione ed
esecuzione delle
condizioni e dei casi
di test

Casi d'uso di sistema

Specifica di Progettazione
semplificata

Oggetti software

Documento di Progettazione ed
esecuzione delle condizioni e dei
casi di test

A0-C03-0500-007 “Standard dei Documenti di Test”

Conteggio dei FP
dell’applicazione

Specifica di Progettazione
semplificata

Documentazione della Base
Informativa a livello logico

Applicazione realizzata

Documento di
Function Point

Conteggio dei

Documento di Conteggio dei

Function Point -  Dettaglio
funzioni elementari
Inventario function point

dell’applicazione

A0-C02-0100-002 "Linee guida per il conteggio dei
Function Point

A0-C03-0100-010 "Standard di documentazione del
conteggio e dell’inventario dei Function Point”

Predisposizione della
documentazione e
del collaudo

Applicazione realizzata
Documentazione esistente

Manuale utente

A0-C03-0500-005 “Standard del Documento Manuale
Utente”

Manuale di gestione del batch

A0-C03-0700-003 “Standard di Manuale di gestione
del batch”

Specifiche di integrazione

A0-C03-0500-012
integrazione”

“Standard della Specifica di

Piano di collaudo

A0-C03-0500-004 “Standard del Documento Piano di
collaudo”

ALLEGATO: RIEPILOGO FASI/ATTIVITA/PRODOTTI

DOCUMENTO ED INFORMAZIONI PER CIRCOLAZIONE ED USO ESCLUSIVAMENTE INTERNI




